UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-II 272. .2024

Zawarta w dniu 2024r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym
NIP: 953-10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez:

- Rafata Bruskiego - Prezydenta Miasta

przy kontrasygnacie:

- Piotra Tomaszewskiego - Skarbnika Miasta

a

prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg /

z siedzibg w , wpisanym do Centralnej Ewidencji

i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem: , posiadajgcym NIP: REGON:
, zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym nha podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. ze zm.)
oznaczonego nr sprawy WZP.271.15.2024.B w ramach zadania inwestycyjnego

pn.: ,Rozbudowa, modernizacja i wyposazenie warsztatow ksztatcenia praktycznego w
Zespotach Szkoét Zawodowych w Bydgoszczy”, zostata zawarta umowa (zwana dalej
,Umowg”) o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajgcych na rozbidrce wiaty oraz rozbudowie budynku warsztatowego na terenie
Zespotu Szkét Mechanicznych nr 1 przy ul. Swietej Tréjey 37 w Bydgoszczy (w zakresie
obejmujgcym wykonanie m. in.: rozbiorke wiaty; rozbudowe budynku o dwie sale
dydaktyczne; wykonanie instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, kanalizacji, zimnej i
cieptej wody, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji; zagospodarowanie terenu) w
zakresie i na warunkach okreslonych w umowie, ofercie Wykonawcy, specyfikaciji
warunkéw zamowienia (zwanej dalej ,swz”) z zatgcznikami, w szczegodlnosci:
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, a takze w ramach uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego
stanowigcych integralng cze$¢ umowy (,przedmiot umowy”).
2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje wykonanie/opracowanie/dostarczenie i
przekazanie Zamawiajgcemu:
1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wers;ji
elektronicznej .PDF,
2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukgciji,
3) dokumentow wskazujgcych na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty,
aprobaty techniczne/Krajowe Oceny Techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen,
karty gwarancyjne, $wiadectwa jako$ci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje,



instrukcje uzytkowania i konserwacji i inne) — 2 komplety w wersji papierowej oraz
jeden w wersji elektronicznej .PDF.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

4.

budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw
i ustalonych zwyczajéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu

najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegélnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze swz oraz dokumentacjg projektowg oraz
oswiadcza, ze nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit

je w wynagrodzeniu ryczattowym.

Warunki dostepnosci wiasciwe do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawg z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 2240), zostaty okreSlone w dokumentaciji projektowe;.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.
2.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 28 tygodni od daty zawarcia umowy.

W terminie wykonania przedmiotu umowy zawiera sie wskazany w § 13 czas niezbedny
dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego oraz
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych

w § 19.

§3
WYNAGRODZENIE

1.

Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie

kwotg brutto w wysokosci: zt (sfownie: ztotych __/100).
Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosgé:
1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,




3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 uPzp oraz 455 ust. 2 uPzp.

5. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robot. Przedmiotowy protokét
podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy/roboét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych rowniez
przez projektanta. Protokdt wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego zastepcy)
prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

6. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robot wynikajgcy z okreslone;j
sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie niezmiennych
cen jednostkowych robot wynikajgcych z kosztoryséw, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. &) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robét wytgczonych.

W przypadku koniecznos$ci zaniechania robot budowlanych, ktére nie zostaty wprost
uwidocznione w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy, wyliczenie
ich wartosci odbedzie sie z uzyciem tych samych sktadnikéw cenotwoérczych (Kp, Kz, Z)
oraz stawek roboczogodziny (R) co ww. kosztorysach oraz cen materiatow i sprzetu
adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét wedtug $rednich cen kwartalnych
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu
ztozenia oferty. W przypadku zaniechania roboét, ktérych wartosé podlegata wezesniejszej
waloryzacji, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane o zwaloryzowang wartosc
tych robét.

7. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego
nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw, ktore nalezy
przediozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku
.ath), opracowanych metodg szczegdtowg z zastosowaniem:

1) w przypadku robét zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robot beda
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy — tych
samych sktadnikow cenotwdérczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku robét zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét nie bedag
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit a) umowy — tych
samych sktadnikow cenotwoérczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co
ww. kosztorysach oraz cen materiatdw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu ztozenia
oferty,

3) w przypadku roboét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robot bedg
wystepowacé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy
— sktadnikdéw cenotwérczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz $rednie, publikowanych w
wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.)
adekwatnych na dzien ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu tych samych co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét nie beda
wystepowacé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy —
skfadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz srednie, publikowanych w
wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat
poprzedzajgcy sporzgdzenie protokotu koniecznosci oraz stawki roboczogodziny (R),
cen materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robot
ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie



~>ekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajacy
sporzadzenie protokotu koniecznosci.

8. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzgdzajg stosowny
aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokot koniecznosci.

9. Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgdzenia aneksu do
umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.

10. W przypadku zmiany cen materiatdow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia

nastgpi zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujgcych zasad:

1) kazda zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi tylko na pisemny wniosek strony

2) pierwszy wniosek strona moze ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty
zawarcia umowy, z zastrzezeniem pkt 6,

3) kazdy kolejny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z tytutu zmian materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia nastgpi nie wczesniej niz po uptywie
kolejnych 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego
tytutu,

4) podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkcji
budowlano-montazowej ogtaszana w komunikatach kwartalnych Prezesa GUS
kwartat do poprzedniego kwartatu (publikowanych na stronie:
stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenial/..., zaktadka ceny),

5) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie w
sytuacji gdy ceny produkcji budowlano-montazowej na dzien zlozenia wniosku
opublikowane w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4 w stosunku do poprzedniego
kwartatu ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 1%, z zastrzezeniem pkt 6,

6) w przypadku gdy umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
skfadania ofert:

a) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy
powstanie w sytuacji, gdy ceny produkcji budowlano-montazowej opublikowane
w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4, dla kolejnego kwartatu nastepujgcego
po kwartale w ktérym nastgpito otwarcie ofert w stosunku do tego kwartatu, w
ktérym nastgpito otwarcie ofert ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 1%;

b) do zlozenia pierwszego wniosku nie jest konieczny uptyw czasu, o ktérym mowa
w pkt 2, wobec czego wniosek o waloryzacje wynagrodzenia mozna ztozy¢
niezwiocznie po zawarciu umowy;

c) w przypadku gdy pierwszy wniosek o zmiane wynagrodzenia wptynie po terminie
okreslonym w pkt 2 wowczas uprawnienie do zmiany wynagrodzenia bedzie
weryfikowane w oparciu w zasady okreslone w pkt 5,

7) wynagrodzenie zmieniane bedzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen
robét budowlano-montazowych, ogtoszonym w komunikacie, o ktorym mowa w pkt 4,
ostatnio opublikowanym na dzien ziozenia wniosku, takze w przypadku gdy do
zawarcia umowy doszto po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert,

8) waloryzacji podlega¢ bedzie tylko niezrealizowana czes¢ zamdwienia, pozostata do
wykonania po ostatnim potwierdzonym przez Inspektora/6w Nadzoru ,Protokole
stanu i wartosci robot budowlano-montazowych” sporzgdzonym za okres obejmujgcy
miesigc, w ktorym ziozono wniosek (np. wniosek Wykonawcy wptyngt w maju —
waloryzaciji nie podlegajg roboty wykonane od poczgtku budowy do kohca maja),

9) roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 3 umowy, wyliczone wedtug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 umowy, podlegaé¢ beda waloryzacji w sposob
okreslony w niniejszym ustepie,



10) roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 umowy, wyliczone wedilug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 4 umowy, podlega¢ bedg waloryzacji w sposob okreslony
w hiniejszym ustepie, tylko w przypadku gdy na dzien ztozenia wniosku, o ktérym
mowa w pkt 1 byty wykonywane przez okres przekraczajgcy 6 miesiecy,

11) maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
jakg dopuszcza Zamawiajgcy ograniczona jest wielkoscig wzrostu/spadku cen robét
budowlano-montazowych, o ktorym mowa w pkt 7 w zwigzku z pkt 4 oraz wartoscig
robét budowlanych pozostatych do zrealizowania — przyjetymi zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym ustepie,

12) strony zobowigzujg sie zawrzeC¢ aneks na okolicznoS¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

13) wynagrodzenie w zmienionej wysokosci obowigzywa¢ bedzie od nastepnego
miesigca, w ktérym zlozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, spetniajgcy warunki
opisane w niniejszym ustepie,

14) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
ustepem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

15) niezrealizowana przez podwykonawce cze$¢ zamowienia podlega waloryzacji
(wzrost/spadek wynagrodzenia) o ten sam % zmian jaki zastosowano przy
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

16) Wykonawca w terminie 30 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego
wynagrodzenie, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
wskazujgce liste podwykonawcéw z ktérymi zobowigzany jest zawrzeé aneks do
umowy, o ktérym mowa w pkt 14 oraz przeditozy¢ Zamawiajgcemu projekty oraz kopie
zawartych aneksow z podwykonawcami — zgodnie z procedurg opisang w § 10.

§4
ZAMOWIENIA PODOBNE

1.

Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
zamoéwien podobnych, o ktérych mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale XXX SWZ.
Wartos¢ ewentualnych zamodwien podobnych zostanie ustalona na podstawie
kosztoryséw ofertowych Wykonawcy sporzgdzonych w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej (format pliku .ath) metodg szczegétowa z zastosowaniem tych samych
sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) co w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust.1 pkt
1 lit. a) niniejszej umowy oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatéw i sprzetu
adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robot ustalonych wedtug $rednich cen
kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp.
Z 0.0.) za kwartat odpowiedni lub poprzedzajgcy sporzadzenie oferty Wykonawcy
dotyczgcej zamowien podobnych.

Na okolicznos¢ udzielenia zamowienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa,
o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§5
ZOBOWIAZANIA STRON

1.

Do obowigzkow Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:



1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor

2)

3)

4)

5)

6)

Nadzoru”):

a) kosztoryséw opracowanych metodg szczegdtowg (z zestawieniem robocizny,
materiatu i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a takze z okazaniem
parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu wraz z
podaniem katalogéw naktadow rzeczowych), ktérych tgczna cena catkowita musi
by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wers;ji elektronicznej — format pliku
.ath —w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
zgtoszenia uwag do kosztorysow w terminie 14 dni od ich otrzymania, a
Wykonawca jest zobowigzany niniejsze uwagi uwzgledni¢ oraz odpowiednio
skorygowaé kosztorys/kosztorysy; przekazane kosztorysy bedg podstawg do
rozliczen finansowych oraz ustalania stanu zaawansowania robét, a wszelkie
ryzyka zwigzane z btedami w kosztorysach, w szczegolnosci takimi jak pominiecie
poszczegodlnych pozycji badz ujecie pozyciji, ktérych koniecznosé realizacji w toku
inwestycji nie wystgpi lub polegajgcymi na nierzetelnej wycenie poszczegdlnych
pozycji, obcigzajg Wykonawce (takze w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie
skorzysta z uprawnienia do wniesienia zastrzezen do kosztoryséw) — w takim
przypadku Zamawiajgcy ma prawo interpretowac niejasne zapisy kosztorysow
wedle wtasnego uznania;

b) wykazu kosztoryséw — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
sktadanych kosztoryséw — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

c) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zawierajgcego kolejno$c¢ i terminy
wykonania poszczegolnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy (oraz aktualizacji ww. harmonogramu, kazdorazowo w terminie 7 dni
roboczych od wystgpienia istotnych zmian majgcych wplyw na jego realizacje)
uwzgledniajgcego termin, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

d) na zgdanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni — stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatébw odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbiérek oraz wykopdéw
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia

umowy), kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru

Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatow oraz zaplecza

socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego

i Uzytkownika (Zespot Szkét Mechanicznych nr 1),

wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie

i zabezpieczenie terenu budowy,

zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét wszystkich oséb

upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie,

zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, swiatta, znakow
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepisow szczegotowych,

uwzglednienie okoliczno$ci prowadzenia robot na terenie czynnego obiektu, w ktorym

prowadzone bedg zajecia dydaktyczne dla dzieci oraz miodziezy — terminy

prowadzenia poszczegolnych robot nalezy uzgadniac z Inspektorami Nadzoru oraz

Uzytkownikiem,



7) koniecznosc¢ prowadzenia robot oraz przeprowadzania dostaw materiatdéw na budowe
w sposoéb niezakidcajgcy normalnego funkcjonowania Szkoty,

8) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum ingerencje w
istniejgce pomieszczenia/infrastrukture,

9) zapewnienie kompleksowej koordynaciji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

10) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot, ustug i dostaw,

11) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdt,

12) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

13) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére moga
wptyna¢ na jakosé przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia roboét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia roboét zanikajgcych,

o ktorych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknigciem,

14) zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcéow lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikdéw robét i potwierdzone stosownym protokotem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

15) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy
powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb, badanh i sprawdzen,

16) wykonanie robét rozbiérkowych bedacych w kolizji z planowanymi robotami,

17) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakresow
rzeczowych robét,

18) koniecznosc realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni Swigtecznych
zgodnie z warunkami decyzji administracyjnej,

19) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

20) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (rownowaznych)
materiatéw budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa
(watpliwosci w interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

21) sktadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty
higieniczne i $wiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji)

o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich
materiatoéw i urzadzen, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

22) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robot/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robdét jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest
upowazniony do uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie
bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego),

23) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.



instalacji podziemnych, urzadzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni

oraz terenow przylegtych,

24) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggéw
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

25) Scista wspotpraca, koordynacja, zgtoszenia i odbiory robét (na kazdym etapie
realizacji inwestycji) z: gestorami sieci m.in. Enea Operator, MWiK; Wydziatami
Urzedu Miasta Bydgoszczy, Miejskim Konserwatorem Zabytkéw, ZDMIKP (m.in.
formalno$ci zwigzanych z uzyskaniem decyzji na zajecie pasa drogowego,
tymczasowej organizacji ruchu),

26) zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas rozbiorki wiaty oraz rozbudowy
budynku,

27) koniecznos¢ prowadzenia robét pod statym nadzorem Miejskiego Konserwatora
Zabytkow,

28) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym)
wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Uzytkownika pracownikow, wyznaczonych
do obstugi wbudowanych instalacji, urzgdzen i systemow oraz ponoszenia kosztéw
zwigzanych z rozruchem i utrzymaniem obiektu, do czasu przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu,

29) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki,

30) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikow, wyznaczonych do
obstugi wbudowanych instalacji i urzadzen,

31) wyposazenie w sprzet ppoz, oznakowanie zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa
pozarowego,

32) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy i
kierownikow robdt poszczegoinych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego i Uzytkownika),

33) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robét
ulegajgcych zakryciu, robét zanikajgcych oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu wraz z
dokumentacjg powykonawcza,

34) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdow Wykonawca:

a) oswiadcza, ze spetni wymagania wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

w szczegolnosci dotyczgce zapewnienia minimalnej ilosci pojazddw elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
uzywanych przy realizacji niniejszej umowy,

b) na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedtozy oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

c) na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjasnien pod katem spetniania przez niego wymogow
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjasnien badz przedtozenia dokumentow, w przypadku o ktérym
mowa w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lub gdy ze ztozonego



oswiadczenia, wyjasnien lub dokumentow wynika¢ bedzie, iz Wykonawca nie
spetnia wymogéw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci

i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzyma¢ wykonywanie
robot budowlanych do czasu ztozenia stosownego oswiadczenia badz
przedtozenia zgdanych wyjasnien lub dokumentéw, a okoliczno$¢ przerwy

w robotach budowlanych obcigza Wykonawce,

e) wraz ze zgtoszeniem zakohczenia realizacji robét budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg ilos¢ pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania,

z wyszczegolnieniem ilosci pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym,

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do zlozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktérych
mowa w lit. e), wg stanu na dzieh 31 grudnia minionego roku kalendarzowego,

g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogow wynikajgcych z ustawy,
tj. zapewnienia co najmniej 10 % udziatu pojazddéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, dotyczyé bedzie
zaréwno kazdego dnia jej realizaciji jak i fgcznej ilosci pojazdow uzytych podczas
jej realizowania,

35) protokolarne przejecie terenu budowy.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) udostepnienie posiadanej dokumentaciji technicznej i innych materiatdéw, dokumentéow
oraz danych i informacji znajdujacych sie w posiadaniu Zamawiajgcego w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej umowy,

3) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentow, o ktérych mowa
w § 16,

4) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON

1.

Zamawiajgcy wskazuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcych w
granicach umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego, w osobach:

1) Natalii Stanistawskiej — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana,

2) Jacka Wonsewicza — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.),

3) Marka Szczypiorskiego — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o.,
wentyl., gaz).

Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie:
Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 1 Inspektor nadzoru petni funkcje koordynatora
czynnosci pozostatych Inspektorow Nadzoru.

. Do obowigzkéw ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi

z ustawy Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot



10.

11.

12.

w okresie rozliczeniowym, odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie
przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego

podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.

Zamawiajgcy ma prawo wskazaé¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie — nr upr. bud. — spec.
konstrukcyjno-budowlana,

2) kierownika robét instalacyjnych w osobie —nr upr. bud. -
spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.),

3) kierownika robot instalacyjnych w osobie —nr upr. bud. -
spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.),

4) kierownika robot instalacyjnych w osobie — nr upr. bud. —

spec. instalacyjna (telekom.),
5) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne

do dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

w osobie .
Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 winni w sposéb biegty postugiwac
sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ przez caty czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogolng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.
Ustanowiony i okreslony w ust. 7 pkt 1 kierownik budowy petni funkcje koordynatora
czynnosci pozostatych kierownikow robot.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguije sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizaciji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci:
1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,
2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,
3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktorym
mowa w ust. 10, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéra/y posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamdwieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizacji umowy.
Kazda ze stron ma prawo do zmiany w kazdym czasie przedstawicieli stron wskazanych
w § 6 umowy. Nowe wskazane osoby winny posiada¢ wymagane uprawnienia i
doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamowieniu. Na okolicznos¢é wprowadzonych
zmian strony zobowigzane sg zawrze¢ aneks do umowy.

§7
TEREN BUDOWY

1.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora
Nadzoru nastgpi w terminie obustronnie ustalonym, nie dtuzszym niz 14 dni od daty
zawarcia umowy.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

10



2) zamontuje na wlasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje zaplecze budowy, jak rowniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektéw
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania robot do czasu catkowitego ich usuniecia.

3. W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediéw istniejgcych lub wykonanych
w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe o dostawe
/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym kosztami.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymywacé na swoj koszt ogrodzenie
i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

5. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych prawem.

7. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy
i przekazac¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pézniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokofu koricowego odbioru przedmiotu
umowy).

§8

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia budowy i robot, z tytutu
szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy
przez kierownika budowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem rob6t — od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez
Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania rob6t — do wartosci niezbednej
do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA
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Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen
wiasnych.

. Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji
projektowej, co do jakosci i parametrow okreslonych w dokumentach wymienionych
powyze;j.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpozniej 15 dni przed
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatow oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegolnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,
o ktorych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng,
europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte
techniczng, aktualne certyfikaty, Swiadectwa jakoSci).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych

z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci
uzytych materiatéw.

Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia badz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzgdzenia badz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiérek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez niego i na jego
koszt.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

1.

Wykonawca wykona zamowienie sitami wkasnymi. *zamierza powierzy¢ podwykonawcom
wykonanie czesci zamoéwienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego

zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
stanowigcego przedmiot umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien
zawieracC zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej
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wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o0 podwykonawstwo

lub ze wskazaniem tej czesci dokumentac;ji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub

zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg
umowa oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zapfaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwoéé tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub
potrgcenie z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcéw zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
winny wyraznie i wprost wytgczac¢ takg mozliwosc,

4) dotyczgcych zastrzezenia wtasnos$ci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,

w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewni¢

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapisdéw zobowigzujgcych

podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXVI.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu,
jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtoZzenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

0 podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie roboét budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wytfgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej

niz 50.000 z#). Obowigzek przedktadania umow dotyczy réwniez umow, ktérych tgczna

wartos$¢ przekracza 50 000 z (dla jednego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

rézni¢ sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego

reprezentacji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

Z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale niespetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umowne.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione

przez Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestyciji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecic

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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24.

25.

26.

27.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w
zakresie terminéw ptatnosci.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robot, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbidr robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotéw stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umoéw podwykonawczych.

Protokdét dotyczacy zakresu robét oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zZgdania
zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE

1.

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie w wysokosci 5% ceny catkowitej podane;j
w ofercie Wykonawcy, {j.: zt, stownie:
Strony ustalaja, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpleczenle
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg
Zamawiajgcego na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosSci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie
zwrdcone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia,
w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie oSwiadczenia o braku podstaw do
jego zatrzymania - w terminie:
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a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,

5. Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn
Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia odpowiednigj
kwoty z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego tytutem
zabezpieczenia. Uprawnienie do dokonania potrgcenia dotyczy takze sytuacji, w ktorej
Wykonawca nie przedtuzy okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku opisanym w § 13 ust. 12.

6. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwosc¢ realizacji
uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:

8. *Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany

jest niezwtocznie powiadomié o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujac inny rachunek, na ktéry
ma nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy,

a w przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrocone na rachunek, o ktorym mowa w ust. 7.

~

§12
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktorych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 oraz w § 18 w ust. 3 umowy w wysokos$ci 200,00 ztotych
za kazdy dzieh zwtoki, nie wiecej niz 10.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub
dokument, przy czym nieztozenie ww. o$wiadczen lub dokumentéw do koncowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowaé bedzie natozeniem dodatkowej kary w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za zwloke ztozeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 34 lit. b) bgdz
tez w udzieleniu wyjasnien lub w nieprzeditozeniu zgdanych dokumentow, w
przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 34 lit. c), w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
ogoétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzieh zwioki,

c) za zwtoke w ztoZeniu kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 34
lit. ) i f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 0,1%

16



wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
dzien zwioki,

d) za zlozenie sprawozdania, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 34 lit. €) z ktérego
wynikaé bedzie niespetnienie wymogow okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 34 lit. a) i g)
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

e) za prowadzenie robo6t budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt
34 lit. d) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzien prowadzenia robat,

f) za zwioke w ztozeniu wniosku lub dokumentaciji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
211 22 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

g) za zwioke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuaciji o ktérej
mowa w § 6 ust. 10 i 11 umowy w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwioki,

h) za brak uczestniczenia kierownika budowy lub robo6t w naradach, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 pkt 32 umowy w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

i) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzien zwioki,

i) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepiséw BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakoéci, w tym za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad;

[) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot spowodowane;j
okolicznoscig, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 pkt 34 lit. d) — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy
dzien przerwy w realizacji robaot,

m) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

0) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

p) za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

s) za brak przediozenia Zamawiajgcemu, w terminie o ktérym mowa w § 3 ust. 10 pkt
16, oswiadczenia wskazujgcego liste podwykonawcow z ktdérymi zobowigzany jest
zawrze¢ aneks do umowy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 10 pkt 14 — w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy przypadek,
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t) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci 3.000,00 zt za
kazdy przypadek.
2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, bedg potrgcane
z wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejsze;j
umowy,
3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przeprowadzeniu
odbioru — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. tagczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w umowie, za
wyjatkiem kary wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. k) powyzej, ktorej wysokosc nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy)
niezaleznie od wysokos$ci wczesniej naliczonych kar umownych.

4. Wysokos¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokosé kary umownej, ustalana
jest na dzien powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzah wynikajgcych z Umowy.

§13

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

2. Kierownik Budowy po zakonczeniu robot zgtosi pisemnie przedmiot umowy do
koncowego odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany:
,Odbior”).

3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy. Czynnosci odbiorowe zostang
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 21 dni.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do umowionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okolicznos¢ usuwania wad
sporzadzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej
i technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),
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10.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koncowego
odbioru przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét”) zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakohczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej

Czynnosci,

4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét podlegajgcych odbiorowi,

w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow

budowlanych (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,

przebudowie, remoncie), a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,
6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,
7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,
8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,
9) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i osodb uczestniczgcych w odbiorze,
10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych w
odbiorze.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu
ujawnionych przy odbiorze robét wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych. Czynno$ci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.
Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robot stanowi podstawe
podpisania protokotu usuniecia wad.
Protokot, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy
w dniu zakohczenia czynnos$ci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania przedmiotu
umowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci:
1) dziennik budowy,
2) zaswiadczenia wtasciwych organéw i jednostek,
3) protokoty techniczne odbiorow miedzyoperacyjnych,
4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,
5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 umowy.
Podpisanie Protokotu nie jest rbwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogag ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.
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11. Podpisanie Protokotu bez uwag lub podpisanie protokotu usuniecia wad, o ktérym mowa

w ust. 7, rozpoczyna bieg terminu na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ustalonego w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy.

12. W przypadku gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w innej formie niz pienigdz, wowczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
nieistotnymi Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, ktéry
odpowiada¢ bedzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim nie pozniej niz na 10 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie
niemozliwe, wowczas Wykonawca spetni ten obowigzek nie pdzniej niz w terminie 10 dni
od daty odbioru przedmiotu umowy.

§ 14
REKOJMIA | GWARANCJA

1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres lat liczgc od daty odbioru koricowego robot, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,

obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,

w terminie 14 dni po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczehstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia
lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezel
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

w sposo6b nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynno$ci

usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze), o czym poinformuje
pisemnie wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach

Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przegladu przedmiotu

umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika
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ostatniego przeglgdu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi z udziatem
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

10. Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzieh ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi.

11. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji
uprawnieh z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

12. W przypadku, gdy na urzadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdlne elementy
zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci
np. producenta, ktéra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug
serwisowych, to do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkéw, od
ktorych podmiot trzeci uzaleznia obowigzywanie gwaranciji.

§ 15

ROZLICZENIE

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywaé fakturami
czesciowymi oraz fakturg koncowa.

2. Rozliczenie czesciowe, wskazane w ust. 1, dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce 1 faktury nie czesciej niz raz w miesigcu, przy zachowaniu ciggtosci
rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci.

3. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez
Inspektora Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych — protokét stanu i wartosci robét wykonanych w
okresie rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury koncowej — protokét stanu i wartoéci robét wykonanych w ostatnim

okresie rozliczeniowym oraz protokot koncowego odbioru przedmiotu umowy.

4. taczna wartosc¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia
umownego.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w miesigcu
wiekszej ilosci faktur. Powyzsze wymaga akceptacji przez Inspektora Nadzoru protokotu
stanu i wartosci robot sporzgdzonego w mniejszym odstepie czasowym niz wynika to z
zasad okreslonych w ust. 2.

§ 16

ZASADY PLATNOSCI

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

2. Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 14
dni liczgc od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oSwiadczen, o ktérych mowa
w ust. 4). Za dzien zapfaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.

3.  Wykonawca zobowigzany jest sktada¢ faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robét wykonanych w okresie
rozliczeniowym.
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Do przedkfadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyé
kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzorow
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow (z wyfgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze
ztozonym os$wiadczeniem koricowym lub podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow

Z ktérymi zawarto umowe polegajgcg na $wiadczeniu ustugi serwisowania po
zakonczeniu inwestycji) o uregulowaniu bgdz braku uregulowania wymagalnych
naleznosci ze wskazaniem ich wysokosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego)
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami 0 podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robét do wysokosci objetej ptatnoscig kohcowa (z wyfgczeniem oswiadczen koricowych
uwzglednionych przy poprzednich ptatnoSciach lub o$wiadczen
podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcdow, z ktorymi zawarto umowe polegajgcg na
Swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu inwestycji) badz oswiadczenia o braku
uregulowania wymagalnych naleznosci ze wskazaniem ich wysoko$ci.

W przypadku niewykonania obowigzkow, o ktdérych mowa w ust. 2, 4 i 5 Zamawiajacy
wstrzyma wypfate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
zgtoszonym podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotgczy do faktury oswiadczen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcoéw Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od wptywu faktury do Zamawiajgcego wystgpi do Wykonawcy oraz do zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, co do ktérych nie przedtozono
o$wiadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci z
zapytaniem jaka jest wysoko$¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
odpowiedzi Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania
zapytania, a ponadto zobowigzuje sie do zawarcia w umowach zawieranych z
podwykonawcami zapisow zobowigzujgcych podwykonawcow do udzielenia
Zamawiajgcemu odpowiedzi na powyzsze zapytanie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania. W umowach podwykonawczych winno sie takze znalez¢
zobowigzanie naktadajgce na podwykonawcow uwzglednienie analogicznego obowigzku
na dalszych podwykonawcéw wzgledem Zamawiajgcego. Do czasu, gdy Zamawiajacy
nie ustali jaka jest wysoko$¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, co do ktoérych nie przedtozono oswiadczenia o
uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznoéci termin zaptaty faktury nie
rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oswiadczen Wykonawcy oraz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynika¢ bedg odmienne kwoty, wowczas
kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyzszej
wysokosci.

Wynagrodzenie nalezne podwykonawcom, za ktére odpowiada Zamawiajacy, dotyczy
wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez

Zamawiajgcego informaciji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10) uwag do

informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje

prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia

z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate

wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego

fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny

by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

1. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcéw, ktoérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacag przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§18

PRAWO PRACY
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1.

2.

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXVI SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie
budowy) o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub
w siedzibie Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdélnosci osobom przebywajgcym
na terenie budowy.

Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zgdania ztozenia

W wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1.

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy,

z zastrzezeniem ust. 2i 3.

Zmiana postanowieh umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp oraz w przypadku zmiany osob przewidzianych do realizaciji

zamoéwienia — jesli wynikac¢ to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktérych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby

wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ,

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne,
o ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili ztozenia oferty przez
Wykonawce,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robdét,
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4) robot zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy
(wydtuzenie terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robot, jesliich
wykonanie nie jest mozliwe z zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane
terminu,

8) niesprzyjajacych wykonywaniu robét warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.:
temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktérych nie mozna
zapewni¢ wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych warunkow prawidtowego wykonania robaot.

4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni wstrzymania
robét (poza wstrzymaniem robdt, ktére nastgpito z uwagi na okoliczno$ci wskazane
w § 5 ust. 1 pkt.34) lit.d) lub o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu umowy.

5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy moga nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pi$mie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz wypadkdéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamowien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na piSmie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 34 lit. b bgdz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przedtozyt Zagdanych
dokumentdw , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 34 lit. c — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogow okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych dotyczgcych zapewnienia
minimalnej ilosci pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy Zamawiajgcy
dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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1)

2)

Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robot, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzgcego sprawe
o inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentéw
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w
catosci Strony zobowigzane sg zwrdéci¢ sobie wzajemnie otrzymane swiadczenia, a
umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca jesli rozpoczat roboty budowlane
przywréci niezwlocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile z przyczyn
technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu
negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. W
przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do stanu
pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania tej
czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sadu.

W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji wykonanych robaét,
wedtug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidiowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktorej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystapi do odbioru prawidiowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wytgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez wad istotnych roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowa co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy
nie odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.
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4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysokos¢ kary umowne;j
zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§21

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ

i zatgcznikdéw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci:

ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy

Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do
ugodowedo jego rozstrzygniecia.

4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wtasciwym do
jego rozstrzygania jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

N

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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