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Dot. zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie” 

znak sprawy: RI.271.3.2023.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych 

2023/BZP 00094203/01 z dnia 2023-02-14 

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2022r., poz. 1710), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi. 

Pyt. 1) § 1 ust. 5 Proszę o wskazanie powodów dla których Wykonawca miałby składać oświadczenie o 

wskazanej w tym przepisie treści skoro obiektywnie nie da się tych okoliczności przewidzieć, a nadto 

Zamawiający nie przekazał jakichkolwiek danych mogących mieć wpływ na ryzyka o okoliczności 

realizacji przedmiotu umowy? 

Odp. 1) Zamawiający dokonuje zmian zapisów § 1 ust. 5 projektu umowy (zmieniona umowa w 

załączeniu do odpowiedzi). 

Pyt. 2) § 1 ust. 9 Proszę o wskazanie powodów dla których Wykonawca miałby ponosić ryzyka błędów 

Zamawiającego skoro na gruncie Prawa zamówień publicznych przeniesienie tych ryzyk jest 

wyłączone? 

Odp. 2) To Wykonawca projektując obiekt oczyszczalni, następnie jego realizując posiada stosowną 

wiedzę i doświadczenie i winien w sposób profesjonalny dokonać szacunku wartości zamówienia 

przewidując wszelki niezbędne działania niezbędne do realizacji zakładanego efektu. Program 

Funkcjonalno Użytkowy jest dokumentem obrazującym jaki zakres i efekt końcowy Zamawiający 

zamierza osiągnąć. To Wykonawca ma zrealizować przedmiot zamówienia zgodny z zamierzeniami 

Zamawiającego, przy jednoczesnym osiągnięciu parametrów użytkowych i efektów ekologicznych. 

Zapis umowy pozostaje bez zmian. 

Pyt. 3) § 2 ust. 1 Proszę o wyjaśnienie powodów dla których Zamawiający jako termin końcowy 

wskazuje konkretną datę, a nie okres liczony w dniach, tygodniach, czy miesiącach co jest wymagana 

zgodnie z PZP? 

Odp. 3) Zamawiający posiada uzasadnione, obiektywne przyczyny wskazania terminu konkretną 

datą, tym samym zgodnie z art. 436 ustawy Pzp skorzystał z tej możliwości.  

Pyt. 4) § 2 ust. 3 Proszę o wskazanie powodów dla których datą wykonania przedmiotu umowy jest 

data sporządzenie protokołu odbioru końcowego, a nie dzień zgłoszenia o ile na skutek tego zgłoszenia 

doszłoby do odbioru? 

Odp. 4) Zamawiający dokonuje zmian zapisów § 2 projektu umowy (zmieniona umowa w załączeniu 

do odpowiedzi). 

Pyt. 5) § 3 ust. 2 lit o) Proszę o wyjaśnienie w jakiej odległości od terenu budowy znajduje się miejsce 

przekazanie złomu? 



Odp. 5) Odległość miejsca przekazania złomu – max. 3 km.  

Pyt. 6) § 5 ust. 4 lit a) Proszę o wyjaśnienie powodów dla których Zamawiający miałby posiadać 

uprawnienie do odmowy dokonania odbioru wad w przypadku jakichkolwiek wad, a nie tylko 

istotnych? Wykonawca podaje, że postanowienie to jest sprzeczne z Kodeksem cywilnym, która to 

ustawa ogranicza uprawnienia Zamawiającego wyłącznie do wad istotnych. 

Odp. 6) Zamawiający dokonuje zmian zapisów § 5, ust. 4 projektu umowy (zmieniona umowa w 

załączeniu do odpowiedzi). 

Pyt. 7) § 7 ust. 6 Proszę o wskazanie okresu na jaki Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania 

zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia? Wykonawca podaje, że uprawnienie 

Zamawiającego nie może być nielimitowane czasowo. 

Odp. 7) Zamawiający dokonuje zmian zapisów § 7 projektu umowy (zmieniona umowa w załączeniu 

do odpowiedzi). 

Pyt. 8) § 8 ust. 8 Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "roboty awaryjne" ? 

Odp. Zamawiający dokonuje zmian zapisów § 8, ust. 8 projektu umowy (zmieniona umowa w 

załączeniu do odpowiedzi). 

Pyt. 9) § 10 ust. 1 lit. c) Proszę o wskazanie, czy w tym wypadku chodzi o wstrzymanie prac bez względu 

na przyczyny czy tylko te zawinione przez Wykonawcę? 

Odp. 9) Zamawiający dokonuje zmian zapisów § 10 ust. 1 lit c) projektu umowy (zmieniona umowa 

w załączeniu do odpowiedzi). Zapis dotyczy wstrzymania prac z zawinienia Wykonawcy.  

 

Jednocześnie  Zamawiający  oświadcza,  że  termin  składania  i  otwarcia  ofert pozostaje bez 

zmian, tj. termin składania  ofert  jest 10.03.2023  r.  godz. 10.00, termin  otwarcia  ofert  jest  

10.03.2023r.  godz. 10.05.  

Zamawiający informuję, że niniejsza informacja stanowi integralna część SWZ, niniejszą informację 

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

https://platformazakupowa.pl/pn/um_szczuczyn 

 

BURMISTRZ SZCZUCZYNA 

          Artur Kuczyński  
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