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Etap I przedprojektowa  
– analiza   
  
  
	Prace – wstępne przygotowawcze 
	1. Analiza: materiałów wejściowych, stanu zagospodarowania i zabudowy, uwarunkowań zewnętrznych i uwarunkowań przestrzennych gminy, inwentaryzacja urbanistyczna.  
2. Wykonanie opracowania ekofizjograficznego,  
Określenie zapotrzebowania na nowa zabudowę mieszkaniową 
3. Przygotowanie 	projektów ogłoszenia i obwieszczenia zawiadamiających o przystąpieniu do sporządzenia planu,  
4. Przygotowanie projektów pism związanych z zawiadomieniem właściwych instytucji o podjęciu przez Radę Miejskiej w Przedborzu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu  ogólnego,  
5. Przygotowanie danych przestrzennych 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 % 
 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 3 miesięcy od podpisania 
umowy 

	
	 
 
 
Analiza wniosków 
	Wykonanie analizy wniosków złożonych przez osoby fizyczne i prawne(zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego) oraz zgłoszonych przez organy i instytucje, w tym sporządzenie wykazu wniosków, przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz  z uzasadnieniem (tabelarycznie), jak również ewentualne opracowanie wykazu odpowiedzi do organów i instytucji określonych ustawą oraz innych instytucji i jednostek poinformowanych o przystąpieniu do planu. 
	
	

	 
 
 
Etap II – prace planistyczne 
  
	 
 
Opracowanie projektu planu. 
  
	1. Przygotowanie wstępnej koncepcji planu ogólnego do konsultacji  z Zamawiającym.  
2. Przedstawienie tekstowe i graficzne: 
- projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem, prognozy  
- oddziaływania na środowisko, opracowanie skutków finansowych uchwalenia planu.  
3. Przygotowanie danych przestrzennych. 
	 
 
 
25 % 
	 
 
do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy  
 

	 
 
Etap III –Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne 
 
	 
Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu. 
	1. Przygotowanie projektów pism związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu ogólnego.( przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu) 2. Prezentacja projektu planu ogólnego na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wraz z wprowadzeniem uzupełnień wynikających z w/w opinii. 
3. Dokonanie analizy uzgodnień i ewentualnych poprawek w projekcie planu ogólnego wraz z opracowaniem wykazu uzgodnień i 
opinii. 
4. 	Przygotowanie danych przestrzennych. 
	 
 
 
30 %  
	 
 
do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy   

	
	 
 
 
 
 
 
 
Konsultacje społeczne 
	Przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi w tym m.in:  
-przygotowanie wzoru ogłoszenia o konsultacjach  
- przygotowanie wzoru formularza niezbędnego do zbierania uwag w trakcie konsultacji  
- przeprowadzenie spotkania otwartego z prezentacją projektu planu ogólnego  
- rozpatrzenie zgłoszonych w ramach konsultacji uwag,  
- sporządzenie analizy złożonych uwag do wyłożonego projektu planu wraz z rekomendacją co do sposobu ich rozpatrzenia. 
Opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycja ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych. 
	
	

	 
 
  
Etap IV końcowy – uchwalanie, zakończenie prac i publikacja 
	 
Przygotowanie projektu planu do uchwalenia 
	1. przedstawienie końcowego  projektu  planu wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych  Burmistrzowi Miasta Przedborza do akceptacji 
2. Przygotowanie prezentacji projektu planu ogólnego. 
3. Przygotowanie Radzie Miejskiej w Przedborzu projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia planu ogólnego  
4. Udział w komisjach Rady Miejskiej w Przedborzu, sesji Rady Miejskiej w  Przedborzu w celu prezentacji projektu planu. 
5. Przekazanie całości opracowania i przygotowanie dla Wojewody uchwały o uchwaleniu planu ogólnego z załącznikami wraz z dokumentacją prac planistycznych oraz udział w przygotowywaniu stanowiska Burmistrza Miasta Przedborza związanych z planem. 
	 
 
 
 
30 %  
	 
  
 
do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy nie dłużej jednak niż do dnia 23 grudnia 2025 roku.


	
	 
 
 
Uchwalenie planu  
	1. Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności lub niezgodności  z prawem uchwały przez Wojewodę oraz ponowienie niezbędnych czynności, jak również ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów.  
2. Wejście w życie uchwały w sprawie sporządzenia planu ogólnego Gminy Przedborzu 
	
	


 



