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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ustroju nośnego 
mostu nad rzeką Ślęzą w ciągu ulicy Lotniczej we Wrocławiu w ramach zadania pn.”Poprawa stanu 
technicznego płyty pomostowej mostu Pilczyckiego Starego” wraz z pozyskaniem wymaganych 
prawem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie 
nadzoru autorskiego. 
Zadanie realizowane będzie na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz wytycznych 
pozyskanych na etapie projektowym. 
 
Przedmiotem zamówienia opisanego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia jest: 
a) Prace przedprojektowe, przygotowawcze, kameralne, inwentaryzacje oraz inne opracowania 
b) Ekspertyza  
c) Opracowanie dokumentacji projektowej (PB, PW, ST, PR, KI, KO) 
d) Pozyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji 

robót na podstawie ww. dokumentacji. 
e) Czynny udział w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane w zakresie udzielania 

odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących opracowanej dokumentacji. 
f) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych. 
 
Inwestycja planowana jest na nieruchomościach zlokalizowanych we Wrocławiu: 

Lp. 
obręb ark. 

mapy 
działka własność/użytkowanie klasoużytek 

1.  

Gądów 
Mały  

1 

4 
Skarb Państwa/ PGW 
Wody Polskie 

Wp 

2.  
12 Skarb Państwa/ PGW 

Wody Polskie 
Wp 

3.  1/6 Gmina Wrocław / ZDiUM dr 
4.  5/1 Gmina Wrocław / ZDiUM dr 
5.  13/5 Gmina Wrocław / ZDiUM dr 

    
 
 
Inwestorem zadania jest: 

Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 
 

reprezentowana przez: 
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
ul. Ofiar Oświęcimskich 36 
50-059 Wrocław 

 

2. Zakres zamówienia 

2.1. Definicje 

PB  - Projekt budowlany obejmujący PZT, PA-B, PT 
PZT  - Projekt zagospodarowania terenu 
PA-B  - Projekt architektoniczno-budowlany 
PT  - projekt techniczny 
PW  - Projekt wykonawczy 
ST  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
PR  - Przedmiar robot 
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KI  - Kosztorys inwestorski 
KO  - Kosztorys ofertowy 
DDR  - droga dla rowerów 
DDP+R - droga dla pieszych i rowerów  
MKT  - Miejskie kanały technologiczne 
KSU  - Kanalizacja sygnalizacji ulicznej 
MPZP  - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
ITS  - Inteligentny system transportowy 
SOD  - Strefa ochrony drzewa 

2.2. Informacje ogólne 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego, 
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz 
ofertowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych dla przebudowy 
ustroju nośnego mostu nad rzeką Ślęzą w ciągu ulicy Lotniczej we Wrocławiu  w ramach zadania 
pn. „Poprawa stanu technicznego płyty pomostowej mostu Pilczyckiego Starego"  wraz z przełożeniem 
infrastruktury sieciowej i dojazdami do mostu. 
 
W ramach niniejszego zamówienia należy opracować: 
 
 Ekspertyzę, w tym ocenę aktualnego stanu technicznego podpór mostu wraz z pomiarami oraz 

badaniami materiałowymi; 
 Projekt przebudowy ustroju nośnego, polegający na wymianie żelbetowej płyty, izolacji, warstwy 

ochronnej i warstw nawierzchni, zabudowy torów tramwajowych, poszerzeniu mostu, wymianie 
konstrukcji nośnej stalowej na nową żelbetową lub sprężoną, wymianie łożysk, przebudowie podpór 
lub budowie nowych (w razie konieczności); 

 Projekt mostu tymczasowego;  
 Projekt zabezpieczenia i przebudowy istniejących urządzeń obcych: elektroenergetycznych sieci 

kablowych niskiego i średniego napięcia, gazociągu, sieci teletechnicznych, sieci sanitarnych, 
wodociągowych i in.; 

 Projekt organizacji ruchu docelowego. 
  

2.3. Zakres dokumentacji projektowej 

W ramach zamówienia jest: 
a) Prace przedprojektowe, przygotowawcze, pomiarowe oraz inne opracowania 

a. Mapa do celów projektowych 
b. Ekspertyza 
c. Inwentaryzacja istniejącego majątku drogowego w obszarze inwestycji 
d. Operat dendrologiczny obejmujący m.in. zabezpieczenie istniejącego drzewostanu 
e. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
f. Wizualizacja rozwiązań projektowych 
g. Karta informacyjna przedsięwzięcia 
h. Projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej 

b) Wielobranżowy projekt budowlany, w tym: 
a. Projekt zagospodarowania terenu 
b. Projekt architektoniczno-budowlany 
c. Projekt techniczny 

c) Projekty wykonawcze: 
a. projekt branży mostowej 
b. projekt drogowo-torowy 
c. Projekt odwodnienia 
d. Projekt oświetlenia (o ile konieczny) 



Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 07500 pn.: 
Poprawa stanu technicznego płyty pomostowej mostu Pilczyckiego Starego 

 

 
Strona 5 z 18 

e. Projekt MKT (o ile konieczny) 
f. Projekt zabezpieczenia i przebudowy kolidujących urządzeń obcych  i sieci 
g. Projekt organizacji ruchu docelowego  

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
e) Przedmiary robót. 
f) Kosztorysy inwestorskie i ofertowe. 
g) Opinie, uzgodnienia, decyzja administracyjne umożliwiające realizację robót budowlanych 

odpowiednio wg potrzeb, w tym: 
a. Warunki techniczne przebudowy kolidujących sieci 
b. Dane koordynacyjne oświetlenia oraz ewentualne warunki przyłączenia 
c. Pozwolenia na lokalizację sieci w pasie drogowym 
d. Pozwolenie wodno-prawne 
e. Pozwolenia konserwatorskie 
f. Pozwolenie archeologiczne 
g. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
h. Pozwolenie na budowę 

h) Nadzór autorski. 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Istniejący obiekt mostowy zlokalizowany jest nad rzeką Ślęzą w mieście Wrocławiu, w ciągu linii 
tramwajowej z centrum miasta w kierunku Leśnicy, w pasie drogowym ulicy Lotniczej.  
Obszar inwestycji objęty jest obowiązującymi MPZP: 

 Nr 281 – Uchwała nr XXI/695/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lotniczej 
i Metalowców 

 Nr 381  – Uchwała nr XXXI/1065/09 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 lutego 
2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic Lotniczej i Pilczyckiej we Wrocławiu 

 Nr 441 – Uchwała nr XXV/568/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 kwietnia 
2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
zachodniej części osiedla Pilczyce we Wrocławiu 
 

Obszar opracowania znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej dotyczącej zabytków 
archeologicznych, tożsamej z granicami obszaru objętego powyższymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. W strefie ochrony konserwatorskiej prowadzenie prac ziemnych należy opiniować 
z właściwymi służbami ochrony zabytków. 
Pod mostem znajduje się zabytkowy jaz forteczny i jako obiekt militarny objęty jest ochroną 
konserwatorską. 

Przedmiotowy obiekt mostowy to dwuprzęsłowy most swobodnie podparty. 

Parametry podstawowe; 
Długość mostu ok. 24,40 m 
Długość całkowita mostu ok. 31,80 m 
Szerokość mostu ok. 10,40 m 

Na moście znajdują się dwa tory tramwajowe zabudowane, nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz 
jednostronny chodnik dla obsługi. Most użytkowany jest jako tramwajowy (trasa tramwajowa z centrum 
miasta w kierunku Leśnicy). 
Most wyposażony jest w balustrady po obydwu stronach, brak jest barier ochronnych i krawężników.  
Na obiekcie i w jego pobliżu przebiegają m.in. sieci elektro-energetyczne, gazowe, ciepłownicze,  
teletechniczne, wodociągowe i kanalizacyjne.  Wgląd do mapy zasadniczej możliwy jest na stronie 
internetowej: https://wms.zgkikm.wroc.pl/#/giportal.  
Stan techniczny obiektu mostowego jest niepokojący i wymaga remontu kapitalnego lub przebudowy. 
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4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

4.1. Wymagania ogólne 

4.1.1. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 
a. przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie wraz z inwentaryzacją istniejącego obiektu 

mostowego z dojazdami. 
b. opracowania dokumentacji projektowej w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem wymagań 
obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm, aktualnie obowiązujących wytycznych 
projektowania i budowy obiektów mostowych, dróg oraz  miejskich sieci, zgodnie 
z obowiązującymi standardami projektowania i eksploatacji urządzeń i obiektów MPWiK, 
ZDiUM, MPK i innych zarządców infrastruktury a także drzew zlokalizowanych w pasie 
drogowym objętym zakresem inwestycji; 

c. przedstawienia wariantowych rozwiązań projektowych, w tym minimalizujących kolizje 
inwestycji z drzewami w strefach SOD wykazanymi w operacie dendrologicznym; 

d. wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań 
technologicznych; 

e. opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej; 
f. konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych i informowania o stanie 

zaawansowania prac projektowych; 
g. dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami i użytkownikami 

terenu objętego zakresem opracowania; 
4.1.2. Po stronie Wykonawcy będzie pozyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych 

do realizacji celu opinii i uzgodnień wraz z decyzjami administracyjnymi (koszt ich pozyskania 
leży po stronie Wykonawcy). Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

4.1.3. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie 
związane z realizacją zamówienia – uzgodnienia, opinie, badania, wykonania bieżących analiz 
finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu opłat za 
wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia 
w sposób kompletny dla celu, jakiemu ma służyć. 

4.1.4. W przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, 
Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty dotyczące tych prac. Wykonawca 
oszacuje koszty opracowania dodatkowej dokumentacji i robót budowlanych (bez dodatkowego 
wynagrodzenia) w ramach proponowanej ceny ofertowej. 

4.1.5. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego 
oraz prawa lokalnego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 
budowlanej. 

4.1.6. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą zorganizuje 
tzw. Zerową Radę Techniczną, na której Zamawiający oraz przedstawiciele jednostek miejskich 
odpowiedzą na pytania i wątpliwości Wykonawcy oraz wskażą konkretne osoby 
odpowiedzialne za dany temat. 

4.1.7. Niezależnie od Zerowej Rady Technicznej, na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek 
organizacji w siedzibie Zamawiającego i w uzgodnionym z nim terminie, w zależności od 
potrzeb minimum 2 Rad Technicznych dotyczących rozwiązań projektowych, z udziałem 
wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych przez Zamawiającego.  
Rada Techniczna to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego 
zadań należy w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie 
kwestii problematycznych pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie 
wykonywanych w ramach Umowy prac. Materiały podlegające opiniowaniu na Radach 
Technicznych Wykonawca przekaże uczestnikom spotkania co najmniej na tydzień przed 
terminem Rady Technicznej. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach Technicznych, 
protokoły z Rad będą sporządzane przez Wykonawcę i przekazywane do zaakceptowania 
w terminie 5 dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radę Techniczną oraz będą 
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akceptowane przez Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po 
dniu złożenia protokołu do zatwierdzenia o ile nie będą miały miejsca inne uzgodnienia na 
Radach Technicznych. Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest 
zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 dni 
roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy 
i Zamawiającego. 

4.1.8. Notatki / protokoły ze spotkań projektowych, roboczych, konsultacyjnych i innych 
zwoływanych na wniosek Wykonawcy i Inwestora/Zamawiającego na potrzeby procesu 
projektowego, sporządza Wykonawca zgodnie z zasadami określonymi dla notatek z Rad 
Technicznych. 

4.1.9. Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji 
projektowej na czas budowy. Ilość oraz warunki prowadzenia nadzoru autorskiego określono 
w Umowie. 

4.1.10. Na etapie postępowania przetargowego na roboty budowlane, Wykonawca będzie miał 
obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej. 
Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień na zadane pytanie 
do pięciu dni roboczych od dnia otrzymania pytania, o ile nie zostanie ustalony inny (nie 
krótszy) termin. 

4.1.11. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz w związku z art.  134 ust. 2 pkt 14 ustawy Pzp, 
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320 tekst jednolity) przez 
wykonawcę lub jego podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące wskazane poniżej 
funkcje/czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
 Prowadzenie korespondencji z Zamawiającym 
 Powielanie oryginałów dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych 
 Dostarczanie dokumentacji do urzędów i Zamawiającego 
 Opracowanie dokumentacji technicznej  
 Wykonywanie rysunków wg. szkiców dostarczonych przez projektantów/pracodawcy 
 Dokonywanie pomiarów i wizji lokalnych w terenie 
 Wykonywanie czynności pomocniczych w tym związanych ze składaniem projektu do 

wysyłki 

4.2. Wymagania dla dokumentacji projektowej 

4.2.1. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w oparciu o: 
 niniejszy opis przedmiotu zamówienia; 
 wytyczne i zarządzenia wymienione w niniejszym OPZ; 
 pozyskane przez Wykonawcę pomiary, badania, uzgodnienia, opinie i decyzje; 
 obowiązujące normy i przepisy; 

4.2.2. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych 
obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są 
wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.2.3. Dokumentację projektową należy opracować w języku polskim, w wersji drukowanej oraz 
elektronicznej, tożsamej z wersją drukowaną, tzn. wersja elektroniczna musi zawierać podpisy, 
uzgodnienia, pieczątki itp. (skan dokumentacji) a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ 
stron, rysunków z wersji papierowej. 

4.2.4. Dokumentacja projektowa winna być opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokościowych do celów projektowych. 

4.2.5. Projekt wykonawczy należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, 
jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia. 
Dokumentacja winna zawierać optymalne rozwiązania użytkowe, technologiczne, 
konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem, 
rysunki szczegółów i detali z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych 
parametrów pozwalających na identyfikację materiałów i urządzeń. Informacje zawarte 
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w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów, muszą określać 
przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

4.2.6. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót powinny być opracowane na podstawie 
dokumentacji projektowej i winny zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. Specyfikacje należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) z zachowaniem wymagań 
Zamawiającego określonych w załączniku OPZ nr 2. 

4.2.7. Kosztorysy należy opracować na podstawie zatwierdzonych projektów wykonawczych oraz 
specyfikacji technicznych z uwzględnieniem podziału i formy wg wytycznych określonych 
w załączniku OPZ 2.  

4.2.8. Przed przystąpieniem do opracowania Kosztorysów, Wykonawca ustali z Zamawiającym 
poziom ich szczegółowości i podział działowy, w celu wywiązania się z wytycznych zawartych 
w OPZ i na potrzeby Zamawiającego związane z odpisem podatku VAT. Wstępną kwalifikację 
przedstawiono w załączniku OPZ nr 2. 

4.2.9. Wykonanie Inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania pasa drogowego oraz obiektu 
mostowego – opracowanie powinno zostać wykonana  jako odrębne opracowanie przed 
przystąpieniem do robót budowlanych i stanowić będzie podstawę do przekazania placu 
budowy. Inwentaryzacja zagospodarowania pasa drogowego obejmuje inwentaryzację majątku 
drogowego ZDiUM oraz infrastruktury innych właścicieli, zlokalizowanej w pasie drogowym. 
Opracowanie musi zawierać zestawienie z opisem i obmiarem istniejących elementów drogi 
i mostu, plan sytuacyjny, widoki i przekroje z graficznym wskazaniem poszczególnych pozycji. 
Spis i obmiar winien wyróżniać elementy o różnej konstrukcji i przeznaczeniu, np.: 
 jezdnia asfaltowa – m2 
 torowisko tramwajowe (z podziałem  na rodzaj zabudowy torowiska) 
 balustrada - mb 
 trawnik – m2 
 krawężniki kamienne – mb 
 krawężniki betonowe – mb 
 słupy trakcyjne 
 słupy oświetleniowe 
 wpusty deszczowe – szt. 
 armatura – szt. 
 znaki drogowe typu… - szt. 
 itd. 
Na planie sytuacyjnym należy graficznie oznaczyć wykazane powierzchnie oraz elementy 
punktowe z jednoznaczną legendą. Koniecznym jest, aby w opracowaniu załączona była 
dokumentacja fotograficzna obejmująca wszystkie elementy i obrazująca stan techniczny (np. 
uszkodzone balustrady, które później zostaną wymienione na nowe). Opis i zestawienie musi 
określać stopień zużycia, zalecenia do dalszego wykorzystania/utylizacji/odwozu na wskazany 
magazyn, oraz właściciela inwentaryzowanej infrastruktury: ZDiUM, MPWiK, MPK, Tauron 
Dystrybucja, PSG, itd.  
Inwentaryzacja zagospodarowania pasa drogowego podlegać będzie weryfikacji i akceptacji 
Zamawiającego oraz ZDiUM. 

4.2.10. Wymagania dotyczące odzysku materiałów betonowych pochodzących z rozbiórki: 
 Projektant, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dokona inwentaryzacji 

(w tym odwierty próbne, odkrywki) materiałów betonowych podlegających rozbiórce 
z podziałem na materiały: 
o do odzysku i ponownego wbudowania na danej inwestycji, 
o do odzysku i przekazania na składowisko ZDiUM, 
o do skruszenia i wykorzystania na terenie budowy (przekrusz), 
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o do utylizacji (wywóz na wysypisko). 
Projektant realizując czynności opisane w punktach powyżej zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów ustawy o odpadach i aktów wykonawczych do rzeczonej ustawy oraz 
wymogów wynikających z ww. przepisów. 

4.2.11. Wszystkie materiały, wytyczne, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do 
realizacji przedsięwzięcia pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający 
udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

4.2.12. Materiały projektowe w wersji papierowej przygotowane przez Projektanta do opiniowania lub 
uzgadniania przez jednostki miejskie mają być przekazywane wszystkim w jednym terminie, w 
zakresie zgodnym z profilem/zakresem działania jednostki i w tej samej wersji materiału 
zbiorczego w postaci np. PZT, jednocześnie przesyłając do Zamawiającego wersję 
elektroniczną. Przed przekazaniem materiałów do opiniowania/uzgadniania powinna nastąpić 
weryfikacja ich zgodności z zakresem materiału wypracowanego na Radzie Technicznej. 

4.2.13. W celu przyspieszenia procesu uzgodnień i uniknięcia opinii z uwagami generującymi kolejną 
rewizję projektu, szczególnie zalecane są robocze spotkania czy konsultacje Projektanta 
Wykonawcy z miejskimi jednostkami w tematach, które ściśle dotyczą kompetencji konkretnej 
jednostki. Ustalenia ze spotkań roboczych winny być prezentowane na Radach Technicznych 
w celu ujednolicenia wiedzy. 

4.2.14. Dla opracowanych rozwiązań projektowych należy uzyskać akceptację Rady Osiedla Pilczyce-
Kozanów-Popowice Płn.  

4.2.15. Koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej pokrywa Wykonawca. Ilość 
egzemplarzy dokumentacji do przekazania Zamawiającemu nie obejmuje ilości egzemplarzy 
przeznaczonej do uzgodnień. 

4.2.16. W przypadku wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej, wykonawca 
wprowadzi zmiany terminu realizacji robót budowlanych zawartych w decyzjach 
administracyjnych a także uzyska prolongatę wydanych uzgodnień. 

4.2.17. Projekt powinien uwzględniać zabezpieczenie otoczenia na czas wykonywania robót, 
w szczególności drzew, ciągów komunikacyjnych udostępnionych dla prowadzenia ruchu 
publicznego. Zestawienie zinwentaryzowanych drzew, które kolidują z projektowaną 
inwestycją wraz z przyjętymi rozwiązaniami w celu ich ochrony, należy przekazać 
Zamawiającemu w ramach operatu dendrologicznego obejmującego projekt ochrony drzew  na 
terenie budowy. 

4.2.18. Zamawiający wymaga sporządzenia i dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę 
posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez 
projektanta i sprawdzającego.  

4.2.19. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w jego siedzibie 
w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF na nośniku 
optycznym (CD-R, DVD+/-R lub pendrive), wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym oraz 
oświadczeniami o których mowa poniżej. Dwa egz. PZT i PA-B winny być oryginałami 
opieczętowanego przez Organ załącznika do pozwolenia na budowę w tym jeden egz. 
dopuszcza się jako kopia uwierzytelniona przez Organ. Na stronach tytułowych poszczególnych 
pozycji opracowania należy umieścić numer egzemplarza. Każdy komplet dokumentacji należy 
umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy wyposażyć w opis zawartości 
umieszczony w dwóch miejscach opakowania – z boku i od góry. Wersja elektroniczna powinna 
również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo 
należy udostępnić format edytowalny całości dokumentacji (część graficzną – format DWG 
i opisową – format DOCX i/lub XLSX). Pliki DWG muszą umożliwić prace geodezyjne 
w terenie i pracę sprzętu w systemach 3D oraz być zgodne z wersją papierową i scalone do 
jednego pliku bez zbędnych odnośników. 

4.2.20. Każdy rysunek projektu budowlanego w wersji papierowej ma być podpisany oryginalnie przez 
projektanta i sprawdzającego, inne opracowania i opisy techniczne, mają być podpisane przez 
osobę sporządzającą. 

4.2.21. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną 
dokumentacją projektową, przekaże oświadczenia, o których mowa w §4 ust. 1.13 . Umowy. 
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4.2.22. Odbiór dokumentacji dokonany będzie po uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiającego jej 
kompletności i zgodności z OPZ oraz akceptacji Komisji Oceny Dokumentacji Projektowej 
przy Wrocławskich Inwestycjach Sp. z o.o. 

4.3. Wytyczne szczegółowe do branży drogowo-torowej i zagospodarowania terenu 

4.3.1. Na obiekcie mostowym torowisko tramwajowe zaprojektować jako zabudowane, 
umożliwiające przejazd autobusów oraz pojazdów uprzywilejowanych. 

4.3.2. Wszystkie szerokości dróg pieszych, dla rowerów, skrajni, pasów bezpieczeństwa, itp. należy 
zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.3.3. Rozważyć zaprojektowanie drogi dla rowerów o szerokości 2,5 m oraz drogi dla pieszych 
o szerokości 2 m wraz ze skrajniami zgodnie z obowiązującymi skrajniami.   

4.3.4. Przedmiotem zamówienia jest statyczna wizualizacja architektoniczna 3D – cztery ujęcia. 
Wizualizację należy opracować z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania szczególnie 
zieleni, w dużej rozdzielczości, umożliwiającej zamieszczenie wizualizacji dobrej jakości na 
tablicy informacyjnej (1x2m).  

4.3.5. Dla przedmiotowego zadania należy opracować i zatwierdzić projekt docelowej organizacji 
ruchu na podstawie wytycznych technicznych ZDiUM: 
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/  

4.3.6. W przypadku konieczności umiejscowienia infrastruktury podziemnej w strefie ochrony drzew 
(SOD) istniejących drzew należy przewidzieć prowadzenie prac metodą bezrozkopową, 
a w przypadku konieczności prowadzenia prac w wykopach odkrytych, prace ziemne należy 
wykonać ręcznie, np. przy użyciu metody Airspade. 

4.3.7. Należy stosować rozwiązania zgodne z: 
 Zarządzeniem nr 249/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2019r., w sprawie 

stosowania Wrocławskich Standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich, dostępnym na 
stronie internetowej: Akt prawny: Zarzadzenie-249_19 - Baza Aktów Własnych 
(um.wroc.pl)  

 Wrocławskimi standardami kształtowania przestrzeni miejskiej przyjaznej pieszym, 
dostępnymi na stronie internetowej: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje-
wroclaw-przyjazny-pieszym-poznaj-standardy  

 Standardami projektowymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej województwa 
dolnośląskiego, dostępnymi na stronie internetowej: https://irt.wroc.pl/strona-1117-
standardy_techniczne_infrastruktury.html 

 Wytycznymi torowymi rekomendowanymi przez Ministra ds. transportu  
4.3.8. Na obiektach mostowych należy projektować szyny o profilach 60R2. Nie należy projektować 

szyn o profilu LK1 (szyna węgierska). Szyny powinny być zgrzewane lub spawane termitowo. 
Należy dążyć do minimalizacji ilości połączeń spawanych i styków przejściowych.  

4.3.9. Zaleca się projektowanie szyn o następujących twardościach: 
 R290GHT – torowiska na odcinkach prostych oraz łukach o promieniu R≥150 m;  
 R340GHT – torowiska na łukach o promieniu R<50 m. 
Zmiana twardości szyny powinna wystąpić poza krzywą przejściową/rampą przechyłową - na 
prostej. 

4.3.10. Należy zwrócić uwagę na skrajnie taboru dla różnych producentów wagonów tramwajowych, 
eksploatowanych na wrocławskich trasach tramwajowych. Należy projektować skrajnię 
budowli dla najbardziej niekorzystnej skrajni taboru.  

4.3.11. W miejscach zmiany profilu szyny zaleca się stosować prefabrykowane szyny przejściowe. 
4.3.12. Zaleca się projektowanie przechyłek w celu uniknięcia nadmiernego zużycia bocznego szyn.  
4.3.13. Zaleca się projektowanie poszerzeń rozstawu torów na łukach. 
4.3.14. Zaleca się, aby przy przebudowie torowiska na obiektach mostowych dobór i lokalizację 

przyrządów wyrównawczych określać na podstawie analizy schematu statycznego obiektu. 
Wynikiem analizy schematu statycznego obiektu mostowego powinno być określenie wartości 
możliwych przesuwów przęseł obiektu i wskazanie lokalizacji przyrządu wyrównawczego.  

4.3.15. W opisie technicznym projektu  branży drogowo- torowej należy umieścić zapis: 
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„Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek wykonać korekcyjne szlifowanie szyn po 
zakończeniu prac torowych. 
Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek oczyścić odcinki torowiska wyłączone na czas 
trwania inwestycji. 
Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek sprawdzić sieć trakcyjną pojazdem 
z pantografem i dokonać ewentualnej regulacji.” 
 

4.4. Wytyczne szczegółowe w zakresie branży mostowej 

4.4.1. Projekt przebudowy powinien być poprzedzony inwentaryzacją mostu oraz ekspertyzą, 
określającą aktualny stan techniczny podpór  mostu wraz z badaniami materiałowymi (w tym 
próbki pobrane z konstrukcji),  geodezyjnymi, geologicznymi i pomiarami. 

4.4.2. Projektant zaprojektuje nowy ustrój nośny z wykorzystaniem istniejących podpór  (lub na 
nowych podporach w razie konieczności).   

4.4.3. Należy przeprowadzić analizę statyczno-wytrzymałościową  projektowanego obiektu 
mostowego dla obciążenia taborem tramwajowym z uwzględnieniem aktualnych wyników 
badań materiałowych podpór, geotechnicznych i in. 

4.4.4. Ustrój nośny zaprojektować na klasę A według normy PN-85/S-10030 Obiekty mostowe 
Obciążenia. 

4.4.5. Zaleca się zastosowanie konstrukcji żelbetowych lub sprężonych belkowych. 

4.4.6. Należy wymienić stare łożyska z blach stalowych na nowe (zalecane neoprenowe).  

4.4.7. Wymagane jest zastosowanie izolacji szczelnej bezszwowej typu MMA na płycie pomostowej. 

4.4.8. Na obiekcie mostowym należy zaprojektować dylatacje modułowe.  

4.4.9. Na obiekcie mostowym należy stosować krawężniki kamienne. 

4.4.10. Należy przekonstruować podpory lub zaprojektować nowe (w razie konieczności) oraz 
zaprojektować nowe umocnienia stożków. 

4.4.11. W kapach chodnikowych należy przewidzieć kanały technologiczne dla urządzeń obcych. 

4.4.12. Należy zaprojektować umocnienie koryta rzeki i przestrzeni przed przyczółkami. 

4.4.13. Należy wykonać badania geotechniczne podłoża (po jednym otworze badawczym przy każdej 
z podpór długości min.10 m). 

4.5. Wytyczne szczegółowe w zakresie odwodnienia 

4.5.1. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 11552/23 z dnia 17.10.2023 w sprawie 
gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu, MPWiK S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
przy ul. Na Grobli 19, zarządza miejskim systemem gospodarowania wodami opadowymi i do 
kompetencji MPWiK S.A. należy udzielenie informacji oraz przekazanie wytycznych 
w zakresie sposobu zagospodarowania wód opadowych. 
Wobec powyższego, Wykonawca winien zwrócić się do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Na Grobli 19 we Wrocławiu z wnioskiem o wydanie 
wytycznych w zakresie możliwości odprowadzenia wód opadowych. 
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4.5.2. Należy wykonać prawidłowo odwodnienie zabudowanego torowiska z odprowadzeniem wody 
na zewnątrz. Zaprojektować spadek poprzeczny i podłużny celem odwodnienia torowiska 
zabudowanego. Przewidzieć podłączenie do istniejącej miejskiej kanalizacji deszczowej.  

4.5.3. Ostateczną wersję projektu odwodnienia w dwóch egzemplarzach należy złożyć do MPWiK 
i ZDIUM celem uzgodnienia. 

4.5.4. Należy stosować rozwiązania zgodne z: 
 Zarządzeniem nr 11552/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 października 2023r., w sprawie 

gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu, dostępnym na stronie internetowej: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/69412/Zarzadzenie-11552_23  

 Zarządzeniem nr 2785/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
Standardów planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej 
infrastruktury, dostępnym na stronie internetowej: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/41276/Zarz%C4%85dzenie-
2785_20  

 Wytycznymi MPWiK S.A. we Wrocławiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi 
na terenie miasta Wrocławia, dostępnymi na stronie internetowej: https://wp-mpwik-
new.s3.eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/04/01095417/Wytyczne-w-
zakresie-zagospodarowania-w%C3%B3d-opadowych.pdf  

 Katalogiem dobrych praktyk - zasady zrównoważonego gospodarowania wodami 
opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych. Wrocław 2021r. 
https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-dobrych-praktyk-zrownowazonego-
gospodarowania-wodami-opadowymi  

 Obowiązującymi ustawami i normami. 

4.6. Wytyczne szczegółowe w zakresie oświetlenia  

4.6.1. Wykonawca pozyska od zarządcy dróg dane koordynacyjne oświetlenia i na ich podstawie 
opracuje projekt. 

4.6.2. Projektowane oświetlenie zaleca się zasilić z nowej szafki oświetleniowej po uzyskaniu 
warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Adres 
kontaktowy: Rejon SN/nN Wrocław, 50-231 Wrocław, ul. Trzebnicka 35/37. 

4.6.3. W zakresie rozwiązań technicznych: typów kabli, kolorów żył kabli, rodzajów przepustów 
rurowych, tabliczek zaciskowych itp. należy stosować standardowe rozwiązania przyjęte 
w oświetleniu dla miasta Wrocławia. Kable oświetleniowe na całej długości proponuje się 
układać w rurach osłonowych w sposób umożliwiający ich wymianę bez rozbierania 
nawierzchni. Zaleca się wykonanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem 
oświetleniowym bednarkę ocynkowaną co najmniej 30x4 mm, do której następnie należy 
przyłączyć metalowe konstrukcje latarni. 

4.6.4. Projektowane oprawy oświetlenia powinny być typu LED. Należy stosować się do ogólnych 
wytycznych dla oświetlenia drogowego w technologii diodowej (LED) oraz dla systemu 
zasilająco – sterującego oświetleniem, umieszczonych na stronie internetowej: 
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/  

4.6.5. Projektowane słupy oświetleniowe powinny być wykonane z aluminium. Konstrukcja 
zastosowanych słupów powinna umożliwić montaż tabliczek bezpiecznikowych z gniazdami 
typu Bi-Gts o gwincie główki E27 (np. wg wzoru „Winel" lub innej firmy, w których występuje 
montaż zaprasowanych końcówek kablowych na śrubach). 

4.6.6. Zastosować kable zasilające typu NA2XY 4x35mm2 i zapewnić równomierność obciążenia faz. 
Ilość kabli zasilających w słupie oświetleniowym nie może być większa niż 3 szt. 

4.6.7. Połączenia śrubowe mocujące kable zasilające zabezpieczyć wazeliną techniczną bezkwasową, 
pozostałe połączenia śrubowe zabezpieczyć smarem. 

4.6.8. Wybudowane oświetlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu będzie majątkiem Gminy 
i w eksploatacji ZDIUM. 

4.6.9. Dobór urządzeń oświetleniowych (oprawy, źródła światła oraz słupy) należy uzgodnić 
z Koordynatorem Zespołu Analiz i Estetyki w Wydziale Architektury i Zabytków UMW. 
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4.6.10. W dokumentacji należy przewidzieć zabezpieczenie słupów poprzez malowanie powłoką 
antyplakatową i antygraffiti o wysokości do 2,5 m od nawierzchni terenu w technologii trwałego 
zabezpieczenia „HLG System" lub inną o równoważnych właściwościach. Nad powłoką 
zabezpieczającą na wysokości 2,5m wykonawca powinien nanieść na słup numer 
eksploatacyjny ustalony na etapie realizacji w ZDIUM. 

4.6.11. Projektowane urządzenia oświetleniowe (w tym linie kablowe) powinny być zlokalizowane 
w pasie drogowym zarządzanym przez ZDIUM i służyć do oświetlenia tego pasa. Należy 
zachować jednakową odległość słupów od krawężnika, linii zabudowy, ogrodzenia. Lokalizacja 
słupów musi zachować skrajnie drogowe wg odpowiednich norm oraz uwzględniać strefy 
ochrony istniejących drzew. 

4.6.12. W trakcie budowy oświetleniowej linii kablowej ZDiUM nie wyraża zgody na mufowanie kabli. 
4.6.13. ZDiUM nie wyraża zgody na przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego miasta Wrocławia 

urządzeń oświetleniowych dla terenów utrzymywanych przez innych zarządców lub właścicieli 
nie będących w gestii Gminy Miejskiej Wrocław. 

4.6.14. Projekt budowy oświetlenia należy uzgodnić ze ZDIUM. Do projektu należy załączyć 
uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczeń parametrów oświetleniowych dla opraw 
zastosowanych w projekcie, z wykorzystaniem ogólnodostępnego programu komputerowego 
do obliczeń parametrów oświetleniowych lub analogicznego programu komputerowego ich 
producenta. 

4.6.15. Gwarancja producenta dla opraw oświetlenia drogowego wraz z zasilaczami powinna wynosić 
min. 10 lat. Wybudowane oświetlenie drogowe będzie majątkiem Gminy. 

4.7. Wytyczne szczegółowe w zakresie kolidującej infrastruktury sieciowej 

4.7.1. W związku z planowanym nowym przekrojem drogowym na obiekcie mostowym, zakłada się 
uporządkowanie i przełożenie części istniejących  urządzeń obcych np. do otworów 
technologicznych w kapach chodnikowych lub inne rozwiązania zaproponowane przez 
Projektanta i uzgodnione z Zamawiającym i ZDIUM.  

4.7.2. Na czas przebudowy mostu zaprojektować konstrukcję odciążającą kable trakcyjne 
i energetyczne NN i SN niezależne od konstrukcji mostu (po obu stronach) 

4.7.3. W przypadku konieczności przebudowy sieci nie związanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, należy uzyskać decyzje zgodne z art. 39 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami. Decyzje należy 
uzyskać na odpowiedniego gestora sieci. 

4.7.4. W kwestii wszystkich rodzajów istniejących, wymagających przełożenia sieci należy dokonać 
szczegółowej ich inwentaryzacji pod kątem terminów ich budowy, ostatniej przebudowy lub 
remontu. Do obowiązków projektanta należy ustalenie ww. terminów w instytucjach 
prowadzących ewidencję uzbrojenia terenu. Zestawienie zinwentaryzowanych sieci, które 
kolidują z projektowaną inwestycją, należy przekazać Zamawiającemu. W przypadku 
konieczności poniesienia kosztów przebudowy sieci przez właściciela (na podstawie zapisów 
Ustawy o drogach publicznych), wykonawca/projektant jest zobowiązany przekazać mu 
informację o wysokości przewidywanych kosztów z  tym związanych wraz z uzasadnieniem 
okoliczności taki stan rzeczy powodujących. 

4.7.5. Po stronie Projektanta jest przeprowadzenie ww. pełnej inwentaryzacji sieci w aspekcie ich 
wieku, ale również pozyskanie wszelkich możliwych informacji w zakresie przebiegu tych 
sieci, szczególnie ich wysokościowe położenie. 

4.7.6. W przypadku wystąpienia kolizji wysokościowej z projektowanym układem drogowo-
torowym, należy zaprojektować zabezpieczenie i/lub przebudowę kolidującego fragmentu sieci 
na podstawie uzyskanych w ramach zamówienia technicznych warunków przebudowy, 
a następnie uzgodnić projekt z gestorem sieci. 

4.7.7. W ramach zamówienia Projektant przygotuje pełną informację nt. przebudowywanych sieci, ich 
parametry techniczne, długości oraz szacunkową wartość, z podziałem na poszczególne działki 
geodezyjne. Materiały te będą służyły Zamawiającemu do podpisania stosownych porozumień 
na przebudowę sieci np. gazowych, elektroenergetycznych, ciepłowniczych. 
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4.7.8. Projekt przebudowy sieci winien uwzględniać wytyczne zawarte w opracowaniu „Miejskie sieci 
i przyłącza oraz obiekty i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania 
i budowy” dostępnym na stronie internetowej MPWiK. 

4.8. Wytyczne szczegółowe w zakresie dziedzictwa kulturowego 

4.8.1. Obszar opracowania jest objęty ochroną konserwatorską, a pod obiektem mostowym znajduje 
się jaz, który jako budowla militarna jest zabytkiem i podlega ochronie prawnej w myśl 
przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 
jednolity: Dz.U. 2023 poz 1568). W związku z powyższym dla zadania należy uzyskać Decyzję 
– Pozwolenie konserwatorskie a ziemne roboty budowlane muszą być prowadzone za 
pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Pozwolenie to należy uzyskać przed pozwoleniem na budowę lub przed uzyskaniem 
zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót 
budowlanych. 
Wniosek o wydanie pozwolenia na ratownicze badania archeologiczne winien zawierać dane 
i dokumenty, wymagane rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków 
(t.j. Dz. U. z 2021 , poz. 81). 
. 

4.9. Wytyczne szczegółowe w zakresie zieleni 

4.9.1. Ze względu na lokalizację obiektu w pobliżu SOD, projekt należy sporządzać w bieżącej, 
roboczej współpracy i ostatecznie go uzgodnić z Zarządem Zieleni Miejskiej. W dokumentacji 
projektowej uwzględnić operat dendrologiczny oraz projekt ochrony drzew ze wskazaniem 
szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni (waloryzacja). 

4.9.2. Dokumentację projektową należy przygotować zgodnie z: 
 Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r., 
 Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r., 
 Zarządzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony 

drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. 
4.9.3. W procesie planowania i realizacji inwestycji należy postępować zgodnie z „Kartami 

informacyjnymi do standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia”, dostępnymi na 
stronie internetowej www.zzm.wroc.pl . 

4.9.4. Należy wykonać inwentaryzację dendrologiczną wraz z waloryzacją zawierającą opis 
dotyczący usytuowania roślin przestrzeni wraz z odnoszącymi się do nich informacjami 
w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informacji 
Przestrzennej Wrocławia (SIP). Opracowanie odnoszące się do drzew należy wykonać zgodnie 
z wytycznymi znajdującymi się na stronie www.zzm.wroc.pl, w zakładce „Działania ZZM – 
Zarządzenie Prezydenta Wrocławia w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni 
Wrocławia” > INFORMACJE LA PROJEKTANTÓW. 

4.9.5. Przed przystąpieniem do opracowania rozwiązań projektowych należy wykonać: 
Operat dendrologiczny, oparty na założeniu zachowania w dobrej kondycji jak największej 
liczby istniejących drzew zgodnie z zakresem ujętym w przywołanym Zarządzeniu, to jest: 
Inwentaryzację i waloryzację dendrologiczną wskazującą na drzewa lub obszary zieleni 
szczególnie wartościowe, do których należy dostosować projekt planowanej inwestycji tak, aby 
zachować odpowiednie warunki siedliskowe i dobrą żywotność istniejącego drzewostanu. 
Inwentaryzacja ta będzie stanowiła dane wyjściowe i wytyczne do zastosowania odpowiednich 
zaleceń oraz rozwiązań projektowych, które umożliwią realizację inwestycji z zachowaniem 
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istniejącej i planowanej w jej obrębie zieleni. W ramach inwentaryzacji uwzględnić należy, 
m.in.: 
 Pomiar niwelety osadzenia drzew w terenie, szczególnie tych, które będą narażone na 

zbliżenie do nich projektowanych lub przebudowywanych elementów inwestycji. W razie 
potrzeby należy również zbadać zasięg i budowę systemu korzeniowego. 

 Przeanalizować i opisać warunki siedliskowe - klimat, warunki wodne i gruntowe, obecnie 
oraz w trakcie rozwoju istniejącej zieleni wraz z wnioskami i zaleceniami dotyczącymi 
zapewnienia dobrych warunków do jej dalszego rozwoju.  

4.9.6. W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej przedstawić wariantowe rozwiązania 
projektowe, w tym minimalizujące kolizje inwestycji z drzewami w strefach SOD wykazanymi 
w operacie dendrologicznym. Drzewa przeznaczone do adaptacji należy zabezpieczyć na czas 
trwania robót.  

4.9.7. W ramach operatu dendrologicznego, w koordynacji z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi 
należy wykonać:  
 Projekt gospodarki drzewostanem zawierający m.in. opis kondycji drzew, niezbędne 

zabiegi pielęgnacyjne w istniejącym drzewostanie zwiększające żywotność drzew 
i bezpieczeństwo w ich otoczeniu oraz opis prowadzenia monitoringu po zakończeniu 
inwestycji.  
Opis w operacie dendrologicznym ma obejmować zsyntetyzowane informacje na temat 
ilości zinwentaryzowanych drzew, ilości zinwentaryzowanych grup samosiewów, ilości 
zinwentaryzowanych krzewów a także ilości drzew/skupin/krzewów wycinanych lub 
przesadzanych oraz wymagających działań pielęgnacyjnych. W razie niezbędnych wycinek 
należy podać dokładną przyczynę takiej decyzji; 

 Projekt ochrony drzew na terenie budowy uwzględniający jej specyfikę, czas trwania robót 
oraz przedstawienie rozwiązań umożliwiających uniknięcie kolizji z drzewami. Projekt 
ochrony drzew ma zawierać wskazania do organizacji placu budowy (sposób poruszania się 
sprzętu w otoczeniu drzew, drogi technologiczne, miejsca składowania, zaplecza budowy) 
stosując zasadę minimalizacji naruszenia istniejącej przestrzeni, w tym ochronę gleby przed 
zanieczyszczeniem oraz zagęszczeniem, czyli utratą właściwej struktury dla rozwoju roślin.  
Elementy ochrony powinny zostać ujęte w przedmiarach i kosztorysach. 

4.9.8. Opis szczegółowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących prac mających na 
celu ochronę istniejącej i projektowanej zieleni a realizowanych w ramach konkretnej branży, 
musi znaleźć się również w poszczególnych projektach branżowych. 

4.9.9. Wycinkę zieleni wysokiej dopuszcza się wyłącznie w razie konieczności, po analizie możliwych 
wariantów rozwiązań alternatywnych chroniących drzewa i po akceptacji Zamawiającego. 

4.9.10. W przypadku konieczności wycinki, należy uzyskać zgodę od zarządcy terenu, a jeśli 
przedmiotowe drzewa znajdują się w pasie drogowym, zgodę ZZM. Usunięcie drzew lub 
krzewów uwarunkowane będzie uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę. 
Zadaniem projektanta będzie, w razie zaistnienia takiej potrzeby, przygotowanie kompletnego 
wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę wraz z jej uzyskaniem. 

4.9.11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowanym 
zamierzeniem budowlanym winien zawierać m.in. projekt planu nasadzeń 
zastępczych/kompensujących, wyrównujących. 

4.9.12. Należy opracować Projekt budowlany i wykonawczy nasadzeń wraz z przedstawieniem analiz 
możliwości lokalizacji jak największej liczby nasadzeń w jak najmniejszej odległości od miejsc 
usunięć drzew. 
Analizy te powinny wskazać wytyczne do optymalnego przebiegu infrastruktury podziemnej 
i nadziemnej tak, aby umożliwić wprowadzenie drzew lub innych nasadzeń w ramach 
inwestycji i zagwarantować im prawidłowe warunki do rozwoju. 

4.9.13. Ponadto w dokumentacji należy zaznaczyć, że: 
 W trakcie realizacji zadania należy uwzględnić stały, codzienny, nadzór dendrologiczny nad 

ochroną zieleni, w szczególności drzew, przez osoby o kwalifikacjach określonych w zał. 
nr 2,  zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 2 ww. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia (kwalifikacje 
należy potwierdzić w ZZM). 
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 Wszelkie prace w Strefie Ochrony Drzew (SOD) należy wykonywać w obecności 
inspektora nadzoru dendrologicznego, który będzie sporządzał cotygodniowe raporty z prac  
w zakresie zieleni wraz z dokumentacją fotograficzną i na bieżąco przekazywał do ZZM 
oraz Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni WI. 

4.9.14. W ramach dokumentacji przedstawić syntetyczne podsumowanie, w tym m.in: 
 powierzchnia likwidowanych terenów zieleni; 
 powierzchnia biologicznie czynna (projektowana w PZT); 
 nowopowstała powierzchnia biologicznie czynna (np. w wyniku likwidacji nawierzchni 

nieprzepuszczalnych); 
 wynik inwentaryzacji dendrologicznej: 

o Ilość zinwentaryzowanych drzew na terenie inwestycji (szt.), (powierzchnia 
w przypadku grup), zadrzewień, krzewów (m2),  

o określenie składu gatunkowego (udział procentowy) oraz najcenniejszej zieleni 
(aleje, szpalery, grupy, solitery, kompozycje w tym układy historyczne, cenne 
obszary pod względem przyrodniczym, klimatycznym, naturalnej retencji); 

 wynik gospodarki drzewostanem: 
o ilość planowanych do wycinki drzew, zadrzewień, krzewów z podziałem na gatunki 

oraz obwody (ilość drzew wg klas obwodów: 20-25cm, 26-50cm, 51-100cm, 101-
200cm, 201-300 cm, 301-500cm, 501-700cm, pow. 700cm) oraz m2 dla zadrzewień 
i krzewów; 

o ilość planowanych przesadzeń; 
o ilość planowanych zabiegów pielęgnacyjnych; 

 wynik projektu ochrony drzew: 
o  przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę istniejącej 

i projektowanej zieleni w przypadku wystąpienia kolizji (projektowanych prac 
w strefach ochrony drzew – SOD) z podaniem ilości (szt., mb, m2, m3) oraz ze 
wskazaniem branży, której kolizja dotyczy; 

 wynik projektu zieleni: 
o Ilość planowanych nasadzeń drzew (szt.); 
o Ilość planowanych nasadzeń krzewów i bylin (powierzchnia i sztuki); 
o inne formy planowanej zieleni, np.: trawniki, łąki, rośliny hydrofitowe, z podaniem 

ilości (szt., mb, m2, m3, %); 
4.9.15. Wszystkie elementy dokumentacji koncepcyjnej i projektowej podlegają konsultacji na bieżąco 

z Zamawiającym a następnie konieczne jest złożenie ich stosownym jednostkom miejskim 
w celu uzyskania pozytywnego zaopiniowania/ uzgodnienia. Wymagane zmiany należy 
wprowadzić do dokumentacji przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. 

5. Terminy i gwarancje 
Zgodnie ze wzorem umowy. 

6. Płatności 
Zgodnie ze wzorem umowy. 

7. Zamówienia podobne 
7.1.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w np. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy, z którym 
podpisze umowę na zakres podstawowy, polegających na powtórzeniu podobnych prac 
projektowych jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem. Zakres prac 
objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć prac związanych 
z wykonaniem dokumentacji projektowej mostu, drogi, torowiska tramwajowego oraz 
infrastruktury sieciowej  drogowo-torowej, sieci trakcyjnej, zieleni, uzbrojenia podziemnego 
(sieci elektroenergetyczne, sanitarne, teletechniczne, elementów małej architektury w rejonie 
inwestycji tj. ulicy Lotniczej we Wrocławiu. 

7.1.2. W zakresie dokumentacji projektowej przewiduje się: 
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 projekt zagospodarowania terenu, 
 projekt architektoniczno-budowlany 
 projekt techniczny 
 projekt wykonawczy 
 pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, 

z uwzględnieniem: zgłoszenia robót budowlanych i/lub pozwolenia na budowę, pozwolenia 
konserwatorskiego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

 Projekt organizacji ruchu  
 Przedmiary i kosztorysy robót 
 pomiary geodezyjne wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do celów projektowych 
 projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej 
 inwentaryzacja zagospodarowania terenu 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 dokumentacja badań geotechnicznych podłoża gruntowego 

7.1.3. Przewiduje się również Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie dokumentacji 
opracowanej przez Wykonawcę 

7.1.4. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych 
wynikających ze wzoru  Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego 
zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też 
zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone 
oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
podstawowego. 

8. Załączniki i wytyczne do stosowania 

nr Nazwa 
1 Plan orientacyjny 

2 Wytyczne dla Specyfikacji Technicznych, kosztorysów oraz podziału ze względu na VAT 

3 Wzór tabeli zestawienia konstrukcji 

4 Wzorce i Standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu 

 
Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego, 
dostępne na stronie internetowej: 
https://irt.wroc.pl/strona-1117-standardy_techniczne_infrastruktury.html  

 
Mapa zasadnicza – dostępna na stronie interentowej: 
https://wms.zgkikm.wroc.pl/#/giportal  

 
Zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew 
i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, dostępne na stronie internetowej: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/39015/Zarzadzenie-1217_19 

 
Zarządzenie nr 11552/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 października 2023r., w sprawie 
gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu, dostępne na stronie internetowej: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/69412/Zarzadzenie-11552_23  

 

Zarządzenie nr 2785/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie Standardów 
planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, dostępne na 
stronie internetowej:  
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/41276/Zarz%C4%85dzenie-2785_20 

 
Kalkulator wyliczenia ilość drzew do nasadzenia w zamian za drzewa wycinane zgodnie ze 
wzorem przedstawionym w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia 
z dnia 28.06.2019 dostępny na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl   
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Zarządzenie nr 249/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2019 r., w sprawie stosowania 
Wrocławskich Standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich, dostępne na stronie internetowej: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/37575/Zarzadzenie-249_19  

 
Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskiej przyjaznej pieszym, dostępne na 
stronie internetowej:  
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje-wroclaw-przyjazny-pieszym-poznaj-standardy 

 

Miejskie sieci i przyłącza oraz obiekty i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Wytyczne 
projektowania i budowy” dostępnym na stronie internetowej MPWiK: 
https://www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-
kanalizacyjnej/wytyczne/  

 

Wytyczne MPWiK S.A. we Wrocławiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na 
terenie miasta Wrocławia, dostępne na stronie internetowej: https://wp-mpwik-new.s3.eu-west-
1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/04/01095417/Wytyczne-w-zakresie-
zagospodarowania-w%C3%B3d-opadowych.pdf 

 

Katalogiem dobrych praktyk - zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi 
pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych. Wrocław 2021r. 
https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-dobrych-praktyk-zrownowazonego-
gospodarowania-wodami-opadowymi  
 

 
Wytyczne techniczne ZDiUM,  w tym dotyczące: MKT, KSU, ITS, sygnalizacji, oświetlenia, 
organizacji ruchu, odwodnienia, dostępne na stronie internetowej:  
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/ 

 
 
 
 
 
Opracował:    Zatwierdzili: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


