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Załącznik nr 5 do SWZ   

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zamienny 

(OPZ) 

 

Dla zadania: 

 

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910, 

odc. Rzadkwin - Bławaty od km 18+910 do km 21+910, dł.3,000 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydgoszcz, styczeń 2025 r. 
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Rozdział I 

UWAGI OGÓLNE 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 

21+910, odc. Rzadkwin - Bławaty od km 18+910 do km 21+910, dł.3,000 km 

2. Wykonawca zadania będzie odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacją 

projektową (w szczególności decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami, 

wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedzą 

techniczną oraz obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy 

Prawo budowlane. 

 

Rozdział II 

WYMAGANIA – ETAP PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Wykonawca może wykorzystać projekt czasowej organizacji ruchu będący w 

posiadaniu Zamawiającego, lub opracować nowy projekt czasowej organizacji ruchu z 

uwzględnieniem zastrzeżeń wynikających z OPZ oraz uzyskać wszelkie niezbędne 

opinie i zatwierdzenia. Koszty ewentualnego zaprojektowania i zatwierdzenia projektu, 

a także koszty ustawienia i utrzymania oznakowania czasowego będą obciążały 

Wykonawcę – należy je ująć w ofercie. 

2. Opóźnienia wynikające z uzyskiwaniem nowego projektu czasowej organizacji ruchu 

nie będą podstawą do zmiany terminu realizacji zadania. 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, nie później niż w terminie 5 dni od przejęcia 

placu budowy zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu 

fotorejestracji stanu istniejącego na budowie. Zdjęcia należy wykonać w porze dziennej 

w sprzyjających warunkach (bez śniegu / deszczu). Jakość zdjęć podlega akceptacji 

Inspektora Nadzoru.  

4. Wykonawca przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu zobowiązany jest do 

wykonania i przekazania Zamawiającemu fotorejestracji stanu istniejącego dróg, po 

których prowadzony będą objazdy. Zdjęcia należy wykonać w porze dziennej w 

sprzyjających warunkach (bez śniegu / deszczu). Jakość zdjęć podlega akceptacji 

Inspektora Nadzoru.  

5. Przed rozpoczęciem robót i transportu budowy, Wykonawca na własny koszt i własnym 

staraniem dokona inwentaryzacji, sporządzonej przez uprawnionych rzeczoznawców 

lub inżyniera z uprawnieniami budowlanymi, sąsiadujących z terenem budowy oraz 

drogami, po których prowadzony będzie transport technologiczny, budynków oraz 

zabudowy. Analogicznie inwentaryzację należy przeprowadzić po zakończeniu robót, w 

taki sposób, aby możliwa była ocena powstałych uszkodzeń, związanych z przebudową 

drogi wojewódzkiej i prowadzonym transportem technologicznym.  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację obiektów zlokalizowanych w 

odległości do 30 m od granicy pasa drogowego, wskazując przede wszystkim ich 

uszkodzenia. Inwentaryzacja musi zostać wykonana i przekazana Zamawiającemu nie 

później niż w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy placu budowy i po realizacji, 

w dniu odbioru końcowym. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na 
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podstawie inwentaryzacji dokonanej przed i w czasie robót), będącego wynikiem robót, 

Wykonawca na własny koszt dokona naprawienia szkody. 

1) Inwentaryzacja stanu zerowego istniejących budynków i zabudowy powinna 

zawierać m.in.: 

a) opis elementów i rozwiązań konstrukcyjnych budynków i zabudowy, ich 

wymiary oraz materiały, z jakich są wykonane, 

b) opis sposobu posadowienia fundamentów, konstrukcji ścian, dachu budynków i 

zabudowy, 

c) opis dokonanych ewentualnych odkrywek i badań, 

d) szczegółowy opis i ocenę stanu technicznego budynków i zabudowy, określoną 

na podstawie oględzin i dostępnych dokumentacji projektowych, 

e) szczegółową dokumentację fotograficzną, zgodną ze stanem faktycznym, 

przedstawiającą rzeczywisty stan budynków i zabudowy, 

f) wnioski z oględzin i ewentualnych badań, obejmujące ocenę stanu budynków i 

zabudowy, przydatność do dalszego użytkowania, ocenę stanu instalacji, opis 

uszkodzeń (rysy, pęknięcia, itp.), ocenę przyczyn powstania uszkodzeń. 

2) Na polecenie Zamawiającego lub Wykonawcy usługi nadzoru, a także w przypadku 

stwierdzenia takiej konieczności w trakcie realizacji zadania, Wykonawca będzie 

zobowiązany dokonać ponownej inwentaryzacji budynków i zabudowy, w celu 

oceny powstałych uszkodzeń. 

Tak przygotowaną dokumentację w jednym egzemplarzu należy przekazać do 

Zamawiającego po przekazaniu placu budowy i jeden egzemplarz w dniu odbioru 

końcowego budowy w terminach ww. wymienionych. 

6. Zdjęcia z fotorejestracji (punkt 4. powyżej) oraz inwentaryzacji (punkt 5. powyżej) 

należy przekazać na płycie DVD lub na dysku zewnętrznym USB. Każdy nośnik 

powinien być zaopatrzony w etykietę, zawierającą informację o jego zawartości. 

7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona pomiaru hałasu w środowisku w porze 

dnia i nocy oraz wykona analizę rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku – w 

punktach wskazanych w IX. Decyzji nr 13/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (znak: WOO.4210.26.2011.KŚ.38). 

Rozdział III 

WYMAGANIA – REALIZACJA ROBÓT 

1. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w sposób bezpieczny ruch pojazdów na 

wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w związku z 

prowadzeniem robót. Wykonawca na własny koszt uzyska wszelkie niezbędne 

pozwolenia w tym zakresie, jeżeli są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały dostęp do wszystkich posesji przez cały 

okres trwania robót, ze szczególnym uwzględnieniem służb medycznych, straży 

pożarnej i policji.  

3. W przypadku wystąpienia szkody, związanej z prowadzonymi robotami budowlanymi 

bądź transportem budowy, Wykonawca jest zobowiązany do naprawy/przywrócenia do 

stanu pierwotnego, na własny koszt, budynków, obiektów, oraz dróg wraz z całą 

infrastrukturą, itp. Powyższe obejmuje również urządzenia infrastruktury technicznej 

branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowo-kanalizacyjnej, 

gazowej i innych nie wymienionych. 

4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zweryfikuje poprawność usytuowania 

istniejących i projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej, w szczególności pod 
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kątem kolizji z pozostałymi sieciami, drogą i pozostałymi elementami, i dopiero po 

stwierdzeniu bezkolizyjności przystąpi do ich wykonania.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do faktur na zakup materiałów, najem 

sprzętu, itp. Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

kalkulację szczegółową wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, zarówno w 

zakresie zamówienia podstawowego, jak i zamówień nie objętych zamówieniem 

podstawowym. 

6. Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić raporty 

dzienne, tygodniowe, miesięczne i kwartalne z postępu robót (w raportach 

miesięcznych i kwartalnych należy ujmować również postęp robót w układzie 

narastającym) wraz z dokumentacją fotograficzną z postępu robót w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

potwierdzonych przez Kierownika budowy raportów określających zaawansowanie 

rzeczowe i finansowe, a także przewidziany do wykonania w danym okresie zakres 

robót, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco dokumentacji fotograficznej 

z postępu robót budowlanych, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9. Wykonawca, na każdorazowe polecenie Zamawiającego, ma zapewnić możliwość 

inspekcji wszelkich zakładów bądź instalacji wytwarzających wyroby/materiały na 

potrzeby zadania, w szczególności dotyczy to wytwórni mas bitumicznych, wytwórni 

betonu i zakładów prefabrykacji, kopalni kamienia, itp. 

10. Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robót wymagającej tego bądź 

tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny leżącej w jego 

gestii, uzyska niezbędne zgody na wejście w teren i zajęcie terenu własnym staraniem i 

na własny koszt. 

11. Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany do współpracy z innymi 

Wykonawcami pracującymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez 

Zamawiającego. 

12. Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego 

wykorzystania są własnością Wykonawcy – dotyczy to również złomu pozyskanego w 

trakcie robót rozbiórkowych, w związku z powyższym należy uwzględnić wartość 

uzyskaną z ich sprzedaży w złożonej ofercie przetargowej. 

13.  Pozostałe materiały rozbiórkowe zakwalifikowane przez Zamawiającego jako nadające 

się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania są 

własnością Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca zobowiązany jest je 

przetransportować za pokwitowaniem ilości i asortymentu do właściwego terenowo 

Rejonu Dróg Wojewódzkich. Przekazanie materiałów rozbiórkowych nastąpi na 

podstawie protokołu. 

14. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami i ponosił z tego 

tytułu odpowiedzialność. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie 

dowodów potwierdzających zagospodarowanie odpadów i na żądanie Zamawiającego 

jest zobowiązany do ich przedstawienia.  
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15. Wykonawca wykona audyt BRD stanu powykonawczego i przedstawi go 

Zamawiającemu do odbioru technicznego. 

16. Wykonawca dokona wznowienia wszystkich punktów granicznych pasa drogowego 

wraz z ich stabilizacją. 

17. Po upływie 12 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania Wykonawca sporządzi 

analizę porealizacyjną w zakresie rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku w porze 

dnia i nocy – zgodnie z postanowieniami Decyzji nr 13/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (znak: 

WOO.4210.26.2011.KŚ.38). W przypadku uwag / wezwań od organów, do których 

Zamawiający przedłoży powyższe opracowanie, Wykonawca będzie udzielał 

stosownych odpowiedzi i wyjaśnień w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 

Przed wykonaniem pomiarów hałasu Wykonawca dokona czyszczenia nawierzchni 

specjalistyczną maszyną płucząco – ssącą.  

 

Rozdział IV 

BADANIA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT 

1. Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną prowadzoną przez wyspecjalizowane 

laboratorium drogowe.  

2. Badania i pomiary, określone w STWiORB, Wykonawca jest zobowiązany 

przeprowadzić na własny koszt. 

3. Zamawiający lub Wykonawca usługi nadzoru może zażądać wykonania badań 

dodatkowych, które nie są wymagane w STWiORB, dla materiałów lub robót, które 

budzą uzasadnione wątpliwości co do ich jakości. 

4. Jeżeli wyniki badań wskazanych w ust. 3 wykażą, że: materiały bądź roboty nie są 

zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt 

tych badań ponosi Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź 

roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i 

aprobatami, to koszty tych badań ponosi Zamawiający.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezależnych kontrolnych 

badań podczas trwania robót. W przypadku, gdy wyniki badań laboratoryjnych 

przeprowadzonych przez laboratorium na zlecenie Zamawiającego wykażą brak 

spełnienia wymagań zgodnie ze STWiORB, a Wykonawca nie zgadza się z nimi, to 

przysługuje mu prawo do przeprowadzenia badań arbitrażowych. 

W tym celu Wykonawca złoży na piśmie wniosek do Zamawiającego o możliwość 

przeprowadzenia badań arbitrażowych z propozycją wskazania minimum trzech 

laboratoriów niezależnych. Zamawiający z propozycji Wykonawcy dokona wyboru 

laboratorium, któremu Wykonawca zleci badania arbitrażowe. Niezależnie od wyniku 

badań arbitrażowych koszt ich wykonania obciąża Wykonawcę. 

6. Zmiana przez Wykonawcę materiałów przewidzianych do wykonania robót będących 

przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, będzie możliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

7. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące 

i należy je traktować jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować 
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materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych 

odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej i 

wskazanych w swojej ofercie. 

8. Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie 

wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być uprzednio zgłaszane do 

Zamawiającego/Wykonawcy usługi nadzoru. 

9. W przypadku, gdy pomiędzy STWIORB, a Instrukcją DP-T 14 2020 (Ocena jakości na 

drogach krajowych Część i - roboty drogowe) występują rozbieżności w wymagalnych 

parametrach / dopuszczalnych odchyłkach dla wykonywanych robót, lub sposobie 

wyliczania potrąceń, to wiążące są zapisy DP-T 14 2020. 

 

Rozdział V 

DOKUMENTY BUDOWY 

1. Dziennik budowy 

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 

odpowiada Kierownik Budowy.  

2) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz funkcji pełnionej na budowie. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robót) oraz 

przedstawiciela Zamawiającego oraz Projektanta - Wykonawcy usługi nadzoru 

autorskiego (w przypadku, gdy będzie to wymagane).  

3) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru, celem zajęcia stanowiska w sprawie. Decyzje 

Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

2. Dokumenty laboratoryjne 

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy i inne dokumenty, niezbędne do realizacji zadania, będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów wskazanych powyżej, 

na każde wezwanie Zamawiającego.  

 

3. Dokumenty geodezyjne 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKICÓW GEODEZYJNYCH: 

Każdy szkic geodezyjny musi być potwierdzony pieczęcią i podpisem geodety. 

Dopuszcza się szkice geodezyjne opatrzone podpisem elektronicznym, jednak w takim 

przypadku konieczne jest dołączenie raportu weryfikacji podpisu elektronicznego. 
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Niedopuszczalne jest umieszczanie wielu elementów dotyczących różnych 

asortymentów i pozycji kosztorysowych na jednym szkicu geodezyjnym. Na każdym 

szkicu geodezyjnym musi widnieć szczegółowy opis przedstawionego elementu  

w postaci jego podstawowych wymiarów (długość, szerokość, wysokość, powierzchnia 

lub objętość każdego pojedynczego elementu itp.) oraz suma zmierzonych ilości 

obmiarowych dotycząca tego konkretnego arkusza, a także lokalizacja km+hm 

względem drogi. Nie dopuszcza się wpisywania sumy wielkości obmiarowych z wielu 

szkiców. W przypadku gdy pomierzony element występuje na wielu arkuszach szkiców 

geodezyjnych, Wykonawca dołączy zestawienie tabelaryczne, w którym znajdzie się 

wykaz arkuszy wraz z sumami częściowymi wielkości obmiarowych oraz 

podsumowaniem całkowitym ilości. 

Niedopuszczalne jest wprowadzanie odręcznych zapisów na wydruku szkicu 

opatrzonego podpisem elektronicznym. 

 

4. Pozostałe dokumenty budowy 

1) Do dokumentów budowy, zalicza się również: 

a) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno – prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję prowadzona w związku z budową, 

g) harmonogram rzeczowo – finansowy, 

h) protokoły przekazania terenu na czas robót oraz inne dokumenty wymienione w 

dokumentacji budowy, 

i) notatki służbowe. 

2) Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru formę druków obowiązujących na 

zadaniu. 

 

5. Dokumenty do odbioru częściowego 

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego robót jest protokół 

odbioru częściowego sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

2) Odbiór częściowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów Nadzoru, Wykonawcy usługi 

nadzoru i przy udziale Wykonawcy. 

3) W przypadku stwierdzenia uchybień, braków w dokumentach do odbioru 

częściowego Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w wyznaczonym 

terminie, ponosząc wszelkie koszty z tym związane.  

4) Do dokumentów do odbioru częściowego zalicza się: 

1) rozliczenie rzeczowo – finansowe robót (wzór – zał. Nr 1 do OPZ) 

2) druki kontroli robót DKR (wzór – zał. nr 2 do OPZ) 

3) szkice geodezyjne 

4) projekty zamienne 

5) protokoły badań i sprawdzeń 
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6) protokoły technicznych odbiorów 

7) dziennik budowy  

8) wyniki pomiarów kontrolnych 

9) dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania wyrobów budowlanych – 

zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych 

Dokumenty należy przedstawić w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf, 

.xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiającego, 

Po zaakceptowaniu dokumentów Wykonawca wykona również skan dokumentacji i 

przekaże go Zamawiającemu. 

6. Dokumenty do odbioru technicznego 

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru technicznego jest protokół 

odbioru technicznego sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

2) Odbiór techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów Nadzoru, Wykonawcy usługi 

nadzoru i przy udziale Wykonawcy. 

3) W przypadku stwierdzenia uchybień, braków w dokumentach do odbioru 

technicznego Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w wyznaczonym 

terminie, ponosząc wszelkie koszty z tym związane.  

4) Do dokumentów do odbioru technicznego zalicza się dokumenty wymagane 

zgodnie z art. 57 Ustawy Prawo budowlane. Dokumenty te stanowią załącznik do 

wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (wniosek składa Zamawiający). 

Dokumenty należy przedstawić w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf, 

.xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiającego oraz skan w wersji .pdf.  

7. Dokumenty do odbioru końcowego 

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

2) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów Nadzoru, Wykonawcy usługi 

nadzoru i przy udziale Wykonawcy. 

3) W przypadku stwierdzenia uchybień, braków w dokumentach do odbioru 

końcowego, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w wyznaczonym 

terminie, ponosząc wszelkie koszty z tym związane. 

4) Do dokumentów do odbioru końcowego zalicza się: 

• rozliczenie rzeczowo – finansowe robót (wzór – zał. nr 1 do OPZ) 

• druki kontroli robót DKR (wzór – zał. nr 2 do OPZ) 

• protokoły wykonanych badań i sprawdzeń 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(uzupełniające lub zamienne) 

• recepty i ustalenia technologiczne 

• dzienniki budowy 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  ZDW.N4.361.04.2025 
 

Strona 9 z 18 

 

• zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inżyniera materiałów oraz 

oświadczenie Kierownika budowy i inspektorów nadzoru o ich wbudowaniu na 

terenie budowy 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

STWiORB i ew. PZJ 

• dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania wyrobów budowlanych – 

zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 

STWiORB i PZJ 

• dokumentację projektową na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

• wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu do zasypania sieci sanitarnych 

(gazociągi, wodociągi, kanalizacja) oraz elektrycznych i telekomunikacyjnych 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej wraz z nakładką ewidencyjną poświadczona przez PODGiK 

• szkice wznowienia punktów granicznych pasa drogowego wraz z protokołami 

granicznymi, potwierdzone przez PODGiK oraz wykaz współrzędnych pkt. 

granicznych pasa drogowego w formacie *.txt i *.dwg 

• protokoły przejęcia i przekazania nieruchomości, protokoły odbioru, itp. 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

• sprawozdanie techniczne, które będzie zawierać m.in.: 

➢ zakres i lokalizację wykonywanych robót 

➢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

➢ uwagi dotyczące warunków realizacji 

➢ datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

• inwentaryzacja infrastruktury mieszkalnej oraz dróg po których poruszał się 

transport budowy – po zakończeniu realizacji inwestycji, 

 

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i 

nie podlega odrębnej zapłacie. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

 

Dokumenty należy przedstawić w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf, 

.xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiającego. 

Po zaakceptowaniu dokumentów Wykonawca wykona również skan dokumentacji i 

przekaże go Zamawiającemu. 

8. Przechowywanie dokumentów budowy 

1) Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawcę w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
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Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu niezwłocznie na każde wezwanie 

Zamawiającego. 

2) Dokumenty budowy, po zakończeniu robót budowlanych oraz po przeprowadzeniu 

odbioru końcowego, zostaną skompletowane przez Wykonawcę, sprawdzone przez 

Inspektora nadzoru i przekazane Zamawiającemu w formie oryginałów oraz w 

wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza) w wersji 

elektronicznej winny być skatalogowane, a pliki i katalogi opisane w sposób 

umożliwiający jednoznacznie zidentyfikować ich zawartość. 

 

Rozdział VI 

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY 

1. Zabezpieczenie terenu budowy  

1) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  

2) Wykonawca jest zobowiązany: 

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 

urządzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikającym z 

warunków zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót, w okresie 

od dnia przejęcia terenu budowy do dnia odbioru końcowego,  

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robót utrzymaniowych tj. likwidacji 

wykruszeń, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontów cząstkowych masą 

asfaltową na gorąco (zimą, masą na zimno) na odcinku wykonywanych robót 

budowlanych oraz na objazdach.  

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych 

poniesionych w wyniku złego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku działań 

lub zaniedbań oraz w przypadku wykonywania remontów cząstkowych szkód 

komunikacyjnych poniesionych również na objazdach. 

4) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 

nocy tych zapór i znaków, dla których jest to niezbędne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.  

5) Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdów budowy 

przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu 

budowy w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni dróg 

publicznych, np. gruntem.  

2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia 

dotyczące ochrony środowiska. 
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2) W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

3.  Prace i badania archeologiczne 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego nad 

pracami ziemnymi. 

2) W przypadku konieczności prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, 

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu dwóch ofert 

potencjalnych podwykonawców na prowadzenie ratowniczych badań 

archeologicznych.  

4. Ochrona przeciwpożarowa 

1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. 

2) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich 

podmiotów, będących właścicielami lub zarządcami tych urządzeń, potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru oraz podmioty, będące 

właścicielami lub zarządcami tych urządzeń, o zamiarze rozpoczęcia robót. 

2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń lub instalacji, Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, będące 

właścicielami lub zarządcami tych urządzeń oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do dbania o nieujęte w dokumentacji projektowej, 

odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku 

konieczności przebudowy, Wykonawca ma obowiązek zgłosić to Inspektorowi 

nadzoru i uzgodnić proponowane rozwiązanie z Zamawiającym. W przypadku 
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uszkodzeń układów drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości, 

Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy. 

4) Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców, właścicieli i użytkowników przyległych posesji. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy 

(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczęciem robót), będącego wynikiem robót 

budowlanych, Wykonawca na własny koszt (bądź w ramach ubezpieczenia OC) 

dokona naprawy uszkodzonych elementów. 

5) Wykonawca robót będzie na bieżąco informował Inspektora nadzoru o wszystkich 

umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami, użytkownikami lub 

mieszkańcami nieruchomości, dotyczących np. szkód wyrządzonych przez 

Wykonawcę, korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Inspektor nadzoru nie 

będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczącej przedmiotu 

niniejszego zamówienia. 

6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 

przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby 

pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych na własny koszt, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed 

rozpoczęciem robót) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na własny 

koszt zniszczonych elementów infrastruktury drogowej będących skutkiem 

prowadzenia robót.  

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

1) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów, znać 

wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót.  
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2) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

3) W przypadku wystąpienia zmian projektowych, które skutkowałyby koniecznością 

sporządzenia projektów zamiennych (wykonawczych / budowlanych) lub 

dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu praw 

autorskich do opracowanego projektu. 

9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

1) Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne wytyczne, normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.  

2) W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy, 

przepisy, STWiORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

3) Wszelkie nazwy własne użyte w STWiORB, dokumentacji projektowej oraz 

przedmiarach robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako 

nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w realizacji zadania. W 

przypadku wystąpienia konieczności stosowania nowszych norm niż wymienione w 

załączonych do procedury przetargowej szczegółowych specyfikacjach wykonania 

robót, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zmianę wysokości 

wynagrodzenia.  

4) Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w 

przedmiarze robót wskazano pochodzenie wyrobów to służy to jedynie określeniu 

standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować 

wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i 

jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w 

dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych 

spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne 

wskazanego, oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone 

dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który 

powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego.  

5) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający 
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wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu 

takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

10. Niewypały, niewybuchy 

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypały/niewybuchy Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz 

wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i 

niezwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Koszty 

zabezpieczenia terenu obciążają Wykonawcę. 

 

Rozdział VII 

GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 

1. Wymagania ogólne 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z 

obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWiORB oraz 

poleceniami Zamawiającego. 

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego 

są istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania występujące w jednym z 

tych dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich 

innych dokumentach. Wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 

wynikających ze skali rysunku. Wykonawca nie może wykorzystać jakichkolwiek 

wyraźnych błędów lub braków w specyfikacjach na swoją korzyść. W przypadkach, 

gdy Wykonawca wykryje błędy, powinien natychmiast powiadomić o tym 

Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 

2. Wykonanie prac  

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umową i 

obowiązującymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru (wszelkie 

polecenia i uzgodnienia wymagają formy pisemnej). Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za następstwa wynikające z nieprawidłowego wykonania prac.  

2) Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji (jeżeli zgodnie z 

przepisami podlegają one zgłoszeniu), a następnie, po ich zakończeniu, przekazać 

materiały i informacje powstałe w wyniku tych prac do państwowego zasobu 

geodezyjno – kartograficznego.  

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi 

bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 

zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

4) Geodezyjna obsługa budowy obejmować będzie w szczególności:  

a) bieżącą obsługę geodezyjną budowy,  

b) inwentaryzację elementów ulegających zakryciu,  

c) opracowanie do rozliczenia częściowego / końcowego zbiorczych zestawień ilości 

zakończonych robót, a w szczególności: robót ziemnych, warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni, elementów betonowych Zakres zbiorczych, końcowych zestawień 

Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru, 
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Rozdział VIII  

PERSONEL 

1. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji zadania zapewnić wykwalifikowany 

personel potrzebny do wykonania wszystkich obowiązków związanych z realizacją 

zadania.  

2. Wykonawca niniejszego zamówienia powinien tak zorganizować pracę personelu, aby 

uwzględnić sprawne i terminowe wykonywanie robót budowlanych oraz ryzyko 

związane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania 

przerwy zimowej).  

 

Rozdział IX 

SPOSÓB WYCENY 

1. Cena umowna obejmuje całość robót wynikających z dokumentacji projektowej, 

STWiORB, OPZ i będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji. 

2. Przed określeniem cen dla każdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca 

winien zapoznać się szczegółowo z dokumentacją. Wykonawca oświadcza, że w celu 

prawidłowej wyceny robót zapoznał się również z terenem placu budowy.  

3. Zamawiający nie zezwala na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek 

części Kosztorysu ofertowego. Zakres robót dla poszczególnych pozycji Kosztorysu 

ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych, 

STWiORB, w związku z czym wszelkie roboty, materiały i czynności opisane w ww. 

dokumentach należy wycenić w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczególności, 

w cenach podanych dla poszczególnych pozycji, Wykonawca powinien uwzględnić 

konieczność: odwadniania wykopów, doprowadzenia gruntów do wilgotności 

optymalnej, wymiany gruntu będącej wynikiem zaniedbań Wykonawcy, wykonywania 

dróg montażowych i objazdowych, technologię pielęgnowania wykonanych robót 

i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy, jeżeli prace 

takie nie zostały wymienione w Kosztorysie ofertowym a są niezbędne dla wykonania 

robót. 

4. Ceny jednostkowe dotyczące poszczególnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny 

obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w 

wymaganym terminie, włączając w to: 

1) koszty bezpośrednie, w tym: 

a) wartość robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami, 

b) wartość użytych materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, składowania, normatywnych ubytków i transportu na teren 

budowy i/lub do miejsca robót, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, w tym również 

sprowadzenia sprzętu na teren budowy, przemieszczania między stanowiskami 

pracy, jego montażu i demontażu oraz odwiezienie z terenu budowy po 

zakończeniu robót, 

d) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

nieprzewidzianych, mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 

gwarancyjnym, 
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e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) koszty pośrednie 

a) koszty towarzyszące robotom, opisane w STWiORB, 

b) płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, 

c) koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

d) koszt zarządu firmy Wykonawcy, 

e) koszty podróży służbowych personelu budowy, 

f) wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę, 

g) koszty działalności laboratorium, 

h) koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in. 

doprowadzenie energii i wody, dróg dojazdowych itp.), w tym wyposażenie 

terenu budowy w urządzenia zaplecza tymczasowego, obejmujące drogi 

tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 

kanalizacyjne, oświetlenie terenu budowy, zastępcze źródła ciepła do 

ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty 

przed deszczem, słońcem i mrozem,  

i) koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne 

budowy, 

j) koszty wyłączeń i włączeń energii, gazu, wody itp., 

k) koszty amortyzacji lub zużycia obiektów zaplecza budowy, 

l) koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i 

narzędzi kwalifikowanych jako pozostałe środki trwałe (wyposażenie), 

m) wydatki związane z BHP, ochroną przeciwpożarową, 

n) koszty związane z ochroną środowiska, 

o) koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku, gdy taka konieczność zajdzie w 

trakcie prowadzonych robót budowlanych oraz którego konieczność wynika 

z zapisów decyzji administracyjnych i innych uzgodnień dokonanych dla 

przedmiotowej inwestycji.  

p) koszty opłat i koszty nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu 

Zamówienia prowadzonego przez służby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz, 

telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony środowiska, i inne), 

q) koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej, 

r) należności za usługi obce na rzecz budowy, 

s) koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczeń budowy, pracowników, itp., 

zgodnie z SWZ, 

t) opłaty za dzierżawę placów, dróg, chodników i innych terenów na cele budowy, 

niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, 

u) koszty technologii robót, 

v) należności za badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, badania jakości 

materiałów, robót i prób odbiorowych, 

w) koszty związane z czasowym zajęciem terenu  

x) koszty naprawy wyrządzanych szkód, w tym m.in. koszty odtworzenia 

zniszczonych dróg i infrastruktury, wynikających z prowadzenia prac 

budowlanych i transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczeń 
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właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, związanych z 

powstałymi szkodami oraz czasowym zajęciem i ograniczeniem w korzystaniu z 

nieruchomości, 

y) koszty związane z zagospodarowaniem i utylizacją odpadów. 

 

 Rozdział X 

OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI 

1. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego - 

minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniałej konieczności na każde żądanie 

Zamawiającego) oraz przeglądzie pogwarancyjnym, 

2) usunięcia usterek i wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umową, 

3) udziału w spotkaniach/negocjacjach, dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i 

sporów związanych z realizacją zadania, 

4) zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczeń, zgłaszanych przez 

osoby trzecie w okresie gwarancyjnym, 

5) czyszczenia nawierzchni specjalistyczną maszyną płucząco – ssącą – raz w roku w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

 

Rozdział XI 

PIELĘGNACJA NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW 

1. Do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych niezbędnych do wykonania przy 

nasadzeniach drzew i krzewów należą: podlewanie, odchwaszczanie, uzupełnianie 

ściółki, poprawianie ukształtowania mis i nawożenie mineralne, 

2. Ze względu na postępującą w ostatnich latach suszę konieczne jest intensywne i 

systematyczne podlewanie przez pierwszy sezon po posadzeniu, w tym przez pierwszy 

miesiąc co tydzień, przez kolejne 2 miesiące co 2 tygodnie. W przypadku roślin 

sadzonych późną jesienią podlewanie tak intensywne należy rozpocząć wczesną 

wiosną, a przy nasadzeniach wiosennych od momentu sadzenia. W kolejnych sezonach 

wegetacyjnych podlewać należy w okresie od marca do końca sierpnia 2 razy w ciągu 

miesiąca przez cały okres gwarancji. 

3. Odchwaszczanie wokół nasadzeń przeprowadzać należy co najmniej 3 razy w ciągu 

sezonu wegetacyjnego, a obejmować powinno misę wokół nasadzonych roślin i jej 

najbliższe otoczenie w promieniu co najmniej 0,5m. Po przeprowadzonym 

odchwaszczaniu każdorazowo sprawdzić stan misy i w razie jej spłycenia, 

odkształcenia lub innej nieprawidłowości poprawić ją. Po tych czynnościach należy 

uzupełnić ewentualną wyściółkę w misie. 

4. Nawożenie mineralne wskazane jest przeprowadzać dla roślin sadzonych jesienią po raz 

pierwszy w kolejnym sezonie wiosennym, dla nasadzeń wiosennych – po ich 

wykonaniu. 

5. W przypadku drzew o słabiej ukształtowanej koronie może się zdarzyć konieczność 

przeprowadzenia cięcia kształtującego lub formującego. Każdorazowo należy 

przeanalizować sposób prowadzenia cięcia, aby forma drzewa była odpowiednia dla 
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danego rodzaju/gatunku/odmiany. Cięcia przeprowadza się specjalistycznym, czystym 

sprzętem, a rany po nich zabezpiecza się odpowiednimi preparatami. Podczas 

przeprowadzania opisanych zabiegów zwracać należy uwagę na kondycję drzew, a 

każde widoczne symptomy choroby czy uszkodzenia traktować indywidualnie i bez 

zbędnej zwłoki podejmować działania zmierzające do poprawy jego stanu. 

6. Przy sadzeniu krzewów należy kierować się analogicznymi zasadami jak przy sadzeniu 

drzew, w zależności od tego, czy sadzi się je z odkrytym korzeniem, z bryłą ziemi, czy 

z pojemników. Przy nasadzeniach żywopłotowych i w grupach należy zachować 

między krzewami właściwą dla rodzaju/gatunku rośliny odległość. Nie wykonuje się 

pojedynczych mis, ale wspólną dla grupy/żywopłotu. 

7. Podczas prac pielęgnacyjnych przy krzewach należy postępować tak, jak przy 

drzewach. Dodatkowym zabiegiem jest przeprowadzane co kilka lat cięcie 

odmładzające i formujące. 


