Zalacznik Nr 7 do SIWZ

OBOWIAZKI WYKONAWCY (OW)
Cze$¢ opisowa

dla realizacji zadania pn. ,,Budowa siedziby Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul.

Twardowskiego 18 w Szczecinie.”

Niniejszy opis obowigzkdéw nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wszelkich robot wchodzacych
w sktad niniejszego Kontraktu.

Zmawiajacy przekazuje dodatkowe wymagania, ktore doprecyzowuja i uzupehniajg zobowigzania ujgte w
pprojektach  budowlanych, wykonawczych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robat.

Uwaga:

W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy zapisami tego opisu, a projektami, specyfikacjami
szczeg6lowymi i/lub pomiedzy specyfikacjami dla poszczegélnych zadan, czy zapisami w
dokumentacji Wykonawce obowiazujg zapisy bardziej restrykcyjne.
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Zakres robét

Wymagania Zamawiajacego przedstawione w dokumencie Obowigzki Wykonawcy (OW) nalezy rozumiec
i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzacymi catos¢ dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty zgodnie z zalaczonym do niniejszej SIWZ
Projektem budowlanym, Projektem Wykonawczym oraz innymi dokumentami okreslajacymi zakres prac
niezbgdnych do wykonania i zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Ponadto Wykonawca w ramach Kontraktu i Kwoty Kontraktowej jest zobowigzany do:

a)

b)

9)

h)

)
k)

wykonania niezbednych roboét tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do zrealizowania
robét podstawowych i osiggni¢cia zaktadanego celu jak i osiggni¢cia zakladanych efektow i
rezultatow Kontraktu,

wykonania wszelkich niezbednych opracowan koniecznych do zlozenia zawiadomienia o zamiarze
rozpoczecia robdt oraz  uzyskania przez Zamawiajagcego pozwolenia na uzytkowanie dla cato$ci
lub etapow robot;

wykonania wszelkich koniecznych badan, rozruchéw, analiz, préb, testéw itp.

wykonania niezbednych instrukcji eksploatacyjnych oraz przeszkolenia personelu przysztego
Uzytkownika;

wypelnienie wszelkich zalecen, zapisdéw, rob6t, zobowigzan w tym natozonych na Zamawiajgcego,
a  wynikajgcych z Warunkéw Technicznych, decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii i innych
dokumentow formalno —prawnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

uaktualnienia dokumentéw formalno — prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty
waznosci lub uzyskania brakujgcych dokumentéw koniecznych do realizacji i/lub ukonczenia
robot,

uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich koniecznych pozwolen i uzgodnien koniecznych
do realizacji robot wchodzacych w sktad Kontraktu i osiggnigcia zamierzonego celu;

przedkladania do odbioréw dla celéw rozliczeniowych dokumentéow i/lub zestawien wykonanych
robot w dostosowaniu do wytycznych Zamawiajacego, w zakresie przekazania mienia na srodki
trwate. Wymaga sie, aby podzial na $rodki trwate odpowiadat ustawie o rachunkowosci oraz byt
zgodny z wytycznymi, ktére zostang przekazane przez Zamawiajacego na etapie realizacji robot;

Wykonawca zapewni biuro terenowe dla czlonkow Personelu Wykonawcy i personelu
$wiadczacego Ustugi Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia biura terenowego na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego informowania Zamawiajacego o

zainwentaryzowanych niezgodno$ciach na mapie w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
niezgodnosci

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania odbioru robdt i opracowania dokumentacji
powykonawczej

Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ nastepujace rodzaje ryzyk:

a)
b)

Opoznienia w robotach z powodu nieprzewidzianych okoliczno$ci;

Ryzyko zmian w aktach prawnych, przepisach technicznych, wytycznych i koniecznosci
uwzglednienia ich w realizacji niniejszego zamowienia;



C) Sita wyzsza - rozumiana, jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ uniknaé nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktoére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowiazania w catosci lub czesci (pod pojeciem sity wyzszej rozumie si¢ w szczegolnosci
zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, huragan, tornado, uderzenie statku
powietrznego, dzialania wojenne, wojna cybernetyczna, strajk spowodowany przez inne osoby
niezwigzane z realizacjg umowy).

Zakres prac zrealizowanych/bedacych przedmiotem trwajacych postgpowan:

1) Rozbiérka budynkow B4, B5, B6, B8, B13, Bl4, B6 (prace zostaly wykonane w ramach
postgpowaniu nr 2019.08.ZP);

2) Wykonanie sieci wodociggowej i ppoz. wraz z osprzetem w zakresie zgodnym z dokumentacja
projektowa (od WW1 do WWI14 i WW, HP80 nr 1 i HP8O nr 2, od W1 do W4 oraz
podiaczeniami), a takze wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ogolnosplawnej w zakresie
zgodnym z dokumentacjg projektowg (od D1 do D2) (prace zostaly wykonane w ramach
postgpowania nr 2019.13.ZP);

3) Wycinka drzew — Do usuniecia pozostaty karpy drzew oznaczonych numerami 107-116, oraz
realizacja pozostatych obowigzkéw wynikajacych z decyzji zezwalajacej na wycinke drzew;

4) Rozbidérka budynkéw i budowli B1, Bla, B2, B3, B7, B9, B10, B11, B15, B17, B18, B19, B20 i
B21, rozbiorke istniejacych nawierzchni utwardzonych znajdujacych si¢ na terenie dziatki,
zniwelowanie terenu po przeprowadzonych rozbiodrkach i w razie konieczno$ci nawiezienie gruntu
zasypowego w miegjsca obnizen terenu po wyburzonych obiektach, przekruszenie konstrukcji
betonowych na materiat do wykonania podbudowy, i zlozenie go we wskazanym miejscu,
zasypanie pozyskanym podczas prowadzenia prac urobkiem- gruntem rodzimym lokalnych
obnizen po wyburzonych wczesniej budynkach, zasypaniem wykopu po wyburzonym zbiorniku p-
poz 1 schronie do poziomu gruntu wokdét (prace sg przedmiotem toczacego si¢ postepowania nr
2020.09.ZP) - W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie Zamawiajgcy poinformuje
niezwlocznie Wykonawcéw, wprowadzajac stosowne zmiany w SIWZ oraz przedtuzajac
odpowiednio termin sktadania ofert.

5) Wykonanie kanalizacji teletechnicznej zgodnie z projektem na odcinku od Tpl do Tpl4 (rys.1.1) i
od t1 do t42 (rys. 1.2.) oraz wykonanie studni teletechnicznych S4 i S5, ulozenie i zamontowanie w
wykonanej kanalizacji teletechnicznej $wiattowodu wraz z oznakowaniem $wiattowodu,

wykonanie w studni S5 zlagcza S$wiatlowodowego nowoprojektowanego przylacza
$wiatlowodowego z istniejacym $wiattowodem, pozostawienie w studni S4 zapasu $wiattowodu o
dhugosci nie mniejszej niz stanowigca roznice ilosci okreslonej w pozycjach 23 i 13 Przedmiary
robo6t (prace sa przedmiotem toczacego si¢ postgpowania nr 2020.13.ZP)

1.2 Okreslenia podstawowe

Za obowiagzujace nalezy uwaza¢ wszelkie definicje i okre$lenia zawarte w obowiazujacych przepisach tj.
Prawie Budowlanym, rozporzadzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz Warunkach Umownych.

1.3 Dokumentacja okres§lajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét:

Wg wykazu dokumentacji

UWAGA:

W _ projektach budowlanych i/lub budowlano - wykonawczych moga wystepowaé nazwy wlasne
materialow i nagwy producentow, znaki towarowe lub mogg byé podane niektore charakterystyczne dla

producenta wymiary ktdre naleiy rozumieé jako okreslenie standarddéw. Nie sq one wigigce i moina

5



dostarczy¢ elementy rownowazne, ktorych charakterystyka nie jest gorsza nii parametry urzadzen czy

materialtow _podanych w_opracowaniach projektowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i
urzgdzen_innych producentow o parametrach rownowainych lub wyZszych nii przewiduje projekt.
Wszelkie koszty wynikajgce z roznic pomiedzy urzgdzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi
Wykonawca . Zwrot . rownowazine” oznacza _mozliwosé _uzyskania _efektu zaloZonego przez

Zamawiajgcego za pomocq _innych rozwigzan technicznych. Oznacza to, Ze Zamawiajacy, dopuszcza

zastosowanie rozwiazan rownowaznych, nie odbiegajacych od zaproponowanych w zakresie:

— gabarytow i konstrukcji (wielko$¢ z tolerancjg = 5%, rodzaj oraz liczba elementow
skladowych),

— charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji),

— charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

— wygladu (struktura, barwa, ksztalt),

— parametréow technicznych (wytrzymalo$é, trwalto$¢, dane techniczne, konstrukcja,
charakterystyki liniowe itp.) — minimalnych okreslonych w specyfikacji technicznej i
projekcie budowlano-wykonawczym.

— parametrow bezpieczenstwa uzytkowania — minimalnych okre§lonych odrebnymi
przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiada¢ niezbedne, wymagane przez
prawo deklaracje zgodno$ci i jakosci z europejskimi normami dotyczacymi okreSlonej grupy
produktow.

Zastosowanie produktéw rownowaznych naklada na Wykonawce obowiazek wykonania na wlasny
koszt wykonawcy:

— niezbednych obliczen (przez osobe posiadajaca wlasciwe uprawnienia projektowe)
potwierdzajacych uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od
zalozonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji
technicznej,

— zamiennych rysunkéw wykonawczych,

oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

Spis projektéw

Projekt budowlany:

Projekt wykonawczy:
TOM | BRANZA NR OPIS
17007— ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH | PIONOWYCH
17007_ | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WRAZ Z MATERIALAMI WYK.
2 PODLOGI, SCIAN, SUFITOW
TOM | ARCHITEK | 17007
— | LISTA MATERIALOWA
1.1 TURA 3
4117007— TECHNOLOGIA BUDYNKU B2
11 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.2 PROJEKT GOSPODARKA ZIELENI
TOM | ARCHITEK | 1.3 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU B1 ORAZ BUDYNKU B2




1.2 TURA PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ
14 WIATY
15 PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIA, DETALE
ARCHITEKTONICZNE, PROJEKTY WNETRZ
DROGI 1.6 PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ
TOM | KONSTRUK |, PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU B1 ORAZ BUDYNKU B2,
2 CJA ' BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ WIATY
INSTALAC] | 54 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH
TOM | E ' ZEWNETRZNYCH
3 SANITARN 39 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH
E ' WEWNETRZNYCH
i1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
INSTALACJ ZEWNETRZNYCH
TOM | E 42 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4 ELEKTRYC WEWNETRZNYCH
ZNE 4.3 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAIKI
4.4 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI BMS
- PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
' ZEWNETRZNYCH
£ 5 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
INSTALACJ WEWNETRZNYCH
TOM | E £ 3 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU GASZENIA
5 NISKOPRA | > GAZEM (SUG)
DOWE 54 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ALARMU
' POZAROWEGO (SAP)
£ c PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU
ODDYMIANIA KLATEK EWAKUACYJINYCH
6.1 SPECYFIKACJA OGOLNOBUDOWLANA OGOLNA (OST)
6.2 SPECYFIKACJA OGOLNOBUDOWLANA SZCZEGOLOWA (SST)
6.3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY DROGOWE
641 | SPECYFIKACIATECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE
ZEWNETRZNE
642 | SPECYFIKACIATECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE
TOM | SPECYFIKA WEWNETRZNE
6 CIE 651 | SPECYFIKACIATECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZEWNETRZNE
652 | SPECYFIKACIATECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNETRZNE
661 | SPECYFIKACIA TECHNICZNA INSTALACIE NISKOPRADOWE
ZEWNETRZNE
662 | SPECYFIKACIA TECHNICZNA INSTALACIE NISKOPRADOWE
WEWNETRZNE
7.1.0P | PRZEDMIAR ROBOT ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1.1P | PRZEDMIAR ROBOT ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1.2P | PRZEDMIAR ROBOT OGOLNOBUDOWLANY BUDYNEK B1
7.1.3P | PRZEDMIAR ROBOT OGOLNOBUDOWLANY BUDYNEK B2
;?'IV' PRZEDMIA |, | PRZEDMIAR ROBOT OGOLNOBUDOWLANY BUDYNEK
25 RY TECHNICZNY (BT) ,
7.1.5P | PRZEDMIAR ROBOT OGOLNOBUDOWLANY WIATA (W)
7.1.6 P | PRZEDMIAR ROBOT WYPOSAZENIE
7.2P | PRZEDMIAR ROBOT BRANZA DROGOWA
7.3.1P | PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
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PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

7.3.2P BUDYNEK B1

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

7.33P BUDYNEK B2

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

r41p ZEWNETRZNE

KOSZTORYS INWESTORSKI INSTALACJE ELEKTRYCZNE

741K ZEWNETRZNE

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

742P | \WEWNETRZNE

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

743P INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

144P INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE NISKOPRADOWE

751P ZEWNETRZNE

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE NISKOPRADOWE

752P | WEWNETRZNE

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACIJI SYSTEMU GASZENIA

7:53P | GAZEM (SUG)

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACIJI SYSTEMU ALARMU

1:54P | b7 AROWEGO (SAP)

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

1.55P KLATEK EWAKUACYJNYCH

Spis dokumentéw formalnych:

LP | Nazwa Instytucji lub Rodzaj pisma Data
Urzedu wydania

1. Prezydent Miasta Szczecina | Decyzja Nr WAIB-111.6740.481.2017.TS/IK nr 245/18 | 14.02.2018 .
o udzieleniu pozwolenia na budowe

2. Prezydent Miasta Szczecina | Decyzja nr WGKiOS-11.6131.9.58.2017.KMu — zgoda | 03.11.2017r..
na wycinke drzew

3. Umowa nr 123/17pomiedzy inwestorem a Miastem | 27.11.2017 r.
Szczecin o udostepnienie dzialek miejskich dla potrzeb
budowy sieci kanalizacyjnej nr 123/17

4. Umowa nr 122/17pomigdzy inwestorem a Miastem 27.11.2017r.
Szczecin o udostepnienie dziatek miejskich dla potrzeb
budowy sieci wodociagowe;j

5. Prezydent Miasta Szczecina | Decyzja Nr 1E.7024.79.2017 zezwolenie na lokalizacj¢ | 02.08.2017 r.
zjazdu nr 1 z ulicy Twardowskiego na dziatki nr 5/3 i
4/1

6. Prezydent Miasta Szczecina | Decyzja Nr 1E.7024.80.2017 zezwolenie na lokalizacj¢ | 02.08.2017 r.
zjazdu nr 2 z ulicy Twardowskiego na dziatki nr 5/3 i
4/1

Wykonaweca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z ww. dokumentami i przestrzegania zobowigzan z nich
wynikajacych.

Dokumenty formalno-prawne sa zalacznikami do opracowanego projektu.




Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostaly w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowang
dokumentacja geotechniczng.

1.4 Podstawowe wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie robdt wraz z niezbednymi
rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje sie, ze koszt tych opracowan wliczony jest w Kwote
Kontraktowa.

UWAGA: W zwiazku z tym iz teren na ktorym prowadzone sa prace, byt przed wojng terenem
laboratorium amunicji, istnieje potencjalne ryzyko istnienia w gruncie pozostato$ci amunicji, nalezy
przewidzie¢ przy realizacji prac przeprowadzenie badan saperskich, wlacznie z konieczno$cia prowadzenia
nadzoru saperskiego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badania saperskiego terenu budowy na
wiasny koszt.

Wykonawca prac jest zobowigzany do przygotowywana materiatow informacyjnych niezbgdnych dla
Zamawiajacego, Inzyniera kontraktu i instytucji finansujgcych zadanie inwestycyjne w odpowiednim
wyznaczonym czasie w tym migdzy innymi:

— opracowywanie comiesiecznych informacji z zakresu postgpu robét, przerobdéw, wydatkowania i
innych informacji zawierajacych wymagane dane dla instytucji finansujacych, opracowane na aktualnych
wzorach dokumentdw, przekazywane w wyznaczonym terminie do Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu,

— opracowywanie miesi¢gcznych rozliczen wlasnych jak i podwykonawcow z realizacji inwestycji 1
przekazywanie ich w aktualnej formie Zamawiajagcemu w zakresie i formie wynikajgcej z umow
zawartych pomigedzy Zamawiajacym i instytucjami finansujgcymi,

— opracowywanie rocznych rozliczen z realizacji inwestycji i przekazywanie ich w aktualnej formie
Zamawiajagcemu i1 inzynierowi kontraktu w zakresie i formie wynikajacej z uméw zawartych pomiedzy
Zamawiajacym i instytucjami finansujacymi,

Wykonawca prac jest zobowigzany do wykonywania prac i przeroboéw zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-finasowym bedacym podstawa do finasowania inwestycji przez instytucje
finansujace- Budzet Panstwa i srodki zewnetrzne.

1.5 Teren Budowy

Teren budowy swym zasiggiem obejmuje obszar zgodny z dokumentacja projektowa wraz z istniejaca
infrastrukturg podziemng.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Warunkiem rozpoczecia Robot na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (wiascicieli i / lub gestorow infrastruktury technicznej i innych) o
zamiarze rozpoczecia Robot, przewidywanym terminie ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz
zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robdt, a takze wykonania
dokumentacji fotograficznej terenu robot oraz terenow i obiektow przylegtych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wlascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda roboty.



Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich, powstalych w wyniku
dziatan Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszego kontraktu.

1.6 Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, oraz tablice informacyjne i pamiatkowe o projekcie

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnego z ww.
rozporzadzeniem.

1.7  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robét
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i Przejecia Robdt. W
szczegolnosci Wykonawca zastosuje si¢ do nizej podanych wymagan,

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych
czynno$ci zwigzane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci (w dzien 1 w nocy) tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nicodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdéw prowadzacych
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawcow na wlasny koszt.

d) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

e) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy i doprowadzi¢ go do stanu

pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji Terenu Budowy.

f) Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczyé zgodnie z wymogami Polskich Norm,

Dokumentacji Projektowej i wymagan uzytkownikow tych obiektow, instalacji.

g) Wykonawca w ramach Kontraktu uprzatnie Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu

robo6t i doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

h) Wykonawca stosownie do zapisow Prawa Budowlanego zawiadomi organ wydajacy decyzj¢ o
pozwoleniu na budowe 0 zamiarze Rozpoczecia Robot po uzyskaniu od Zamawiajacego
stosownego upowaznienia / pethomocnictwa.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
Kwote Kontraktows.

1.8 Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— stosowa¢ si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony S$rodowiska (tekst jednolity-
Dz.U.2020.1219),
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— stosowac si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U.2020.797).
W okresie trwania Robot wykonawca bedzie:
— utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania, takze w zakresie przestrzegania przepisow
ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz obowigzujagcych w
gminie na terenie, ktérej Kontrakt jest realizowany, regulaminéw utrzymania porzadku, w szczegdlnosci
dotyczacych:

a) Zapewnienia odpowiedniej ilosci konteneréw do sktadowania odpadéw budowlanych, komunalnych
i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu:

b) Wtasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Kontraktu;
c) Zakazu spalania odpaddw na terenie budowy;

d) Przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do Swiadczenia ustug w zakresie gospodarki
odpadami;

e) Zapewnienie odpowiedniej iloéci kabin typu ,,szalet” oraz wlasciwego postgpowania z powstatymi
Sciekami;

f) Zawierania umow na odbiér odpadow i $ciekéw komunalnych powstatych w trakcie realizacji
Kontraktu.

Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdOw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
e mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca musi by¢ w petni $wiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska i
zapewnic ich przestrzeganie zgodnie z Umowg i Prawem Kraju.

Wykonawca uzyska we wlasciwym zakresie i na wlasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywoz i utylizacje (sktadowanie na wiasciwym sktadowisku) materiatu z rozbidrek oraz nieczystoSci
stalych i ptynnych, dokonania unieszkodliwienia materialéw oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie
wod gruntowych i opadowych z catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak,
aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca wykona na wlasny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robot technologicznych, drogowych i
zagospodarowania terenu.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreSlonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska, obcigza Wykonawce.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego bedzie przestrzegaé ustalen Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719). Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
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baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi, podziemnych i
nadziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich
zarzagdcoOw tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
poinformuje tych zarzadcéw o planowanym terminie rozpoczecia robdt, uzgodni z nimi sposob
zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji budowli, urzadzen i instalacji oraz zapewni na
swoj koszt udzial nadzoru technicznego tych zarzadcow na czas prowadzenia prac w poblizu tych, budowli,
urzadzen i instalacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
budowli, instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim programie Robodt rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Rob6t, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w trakcie wykonywania robot
lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca na
swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu
sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin
od ich wystapienia.

1.11 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Przedstawiciela
Zamawiajacego i Inzyniera

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Rob6t w ten sposéb uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizacji ruchu na czas trwania Robot nalezy wzia¢ pod uwage
no$no$¢ nawierzchni drog.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztoéw wlasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania
prowadzonych przez siebie robot.

1.12 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowiazujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegblnosci, Wykonawca zwroci uwage na nastgpujace zagadnienia:
— Uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy;
— Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki,
— Wilasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;
— Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie;
— Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;

— Wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz z
pomieszczeniami; jadalnymi, tazienkami i toaletami;

— Wilasciwe zabezpieczenia przeciwpozarowe roboét i urzadzen Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i
spetienie wszystkich wymogdéw odno$nie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie
Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.14 Zapis stanu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje Terenu Budowy z
uwzglednieniem budowli, budynkow, chodnikdw, ogrodzen posesji itp., ktore przylegaja do miejsca
wykonywania robot oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory Roboty bgda w jakikolwiek sposob
oddzialywac¢. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisa oraz
sfotografowac¢ lub sfilmowac. Tak przygotowang dokumentacj¢ nalezy przekaza¢ Inzynierowi w jednym
egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze na pis$mie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed
rozpoczgciem jakichkolwiek dzialan na Terenie Budowy, zalaczajac pelna dokumentacje fotograficzna
terenu budowy oraz terenu sasiadujacego wraz z obiektami (budynki, chodniki, ogrodzenia itd.) na nim
posadowionymi.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera. Po
uzgodnieniu terminu wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony. Z
przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaze Inzynierowi dokladng dokumentacje fotograficzng.
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robot zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy),
tak aby uzyska¢ aprobate wlasciciela terenu 1/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.15 Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
majg materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inacze;j.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajagce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Inzyniera. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i1 przedlozone
Przedstawicielowi Zamawiajacego i Inzyniera.

W przypadku, kiedy Przedstawiciel Zamawiajacego lub Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

1.16 Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:

— projekt organizacji budowy i robot spojny z Planem Zapewnienia Jako$ci oraz programem Robot
(harmonogramem) dostarczanym na mocy Warunkéw Kontraktu;

- projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac w drogach i ulicach zgodnie z wymaganiami
zarzadcy drogi.

— harmonogram robét (program), plan platnosci, plan finansowy;

- projekt i harmonogram uruchomien, préb, rozruchdéw, rozruchu technologicznego;

- zestawienia mediow i materiatdéw koniecznych do prob oraz rozruchu technologicznego.
— dokumentacj¢ powykonawcza;

— projekty robot tymczasowych ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Rob6t Statych, w tym
w szczegodlnosci:

e Projekty umocnien $cian wykopow

e Projekty odwodnienia wykopdw,

e Projekt wykonawczy wymiany gruntu

¢ Rysunki wykonawcze, dotyczace odtworzeni nawierzchni,

- inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajace ze specyfiki wykonywanych robot, a
wymagajacych zatwierdzenia Inzyniera.

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest rowniez uzyska¢ i przedlozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robot oraz wykona
wszelkie opracowania niezbgdne do ich uzyskania w tym w szczegolnosci zajgcia pasa drogowego i koszty
tego zajecia uwzgledni w cenie kontraktowej.

Jezeli w trakcie wykonywania robot wystapia istotne rozbiezno$ci realizowanych Rob6t w stosunku do
projektow budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowigzujacymi

przepisami w tym zakresie, ze zmianami pozwolenia na budowe¢ wiacznie.
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Wykonawca wystapi i uzyska pozwolenie na uzytkowanie w oparciu o sporzadzone i skompletowane
przez siebie dokumenty niezbedne do zgloszenia zakonczenia robdt lub uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, zgodnie z obowigzujacym prawem w tym zakresie.

Wykonawca zapewni na wilasny koszt i wlasnym staraniem przez caly czas trwania kontraktu wazno$¢
wszelkich dokumentow formalnych, uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz
wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegdtowe, ktore niezbedne beda do ukonczenia robdt.

Zadne braki czy bledy projektowe nie upowazniaja Wykonawcy do spowolnienia tempa robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postgpie robdt w postaci opracowywania
raportow tygodniowych oraz miesigcznych wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do akceptacji przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

W przypadku braku w wykazie cen pozycji na opracowanie dokumentacji koniecznych do opracowania
przez Wykonawcg koszt ich wykonania nalezy przewidzie¢ w Kwocie Kontraktowe;j.

1.17 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
analogicznie jak w Dokumentacji projektowej wykonawczej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak,
jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych
Robot, w tym skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemng i naziemng (takze niezinwentaryzowang —
o ile taka wystapi).

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz inne elementy uzbrojenia nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacjg
geodezyjno — kartograficzna, zawierajaca dane umozliwiajace wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz
do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno —
kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowiazujacymi przepisami w tym zakresie i
wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi:
- dokumentacje powykonawcza w 5 egzemplarzach w formie wydrukow oraz w 5 egzemplarzach w formie
elektronicznej,
- powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjno — kartograficzng w 5 egz. w formie wydrukow i w 5 egz. w
formie elektronicznej,
Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od wlasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami o$rodka).
Wykonaweca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacja powykonawczg:

a) Instrukcje rozruchu, obstugi i konserwacji obiektow, instalacji i urzadzen

b) zestawienie rzeczowe wykonanych obiektéw z podaniem ich charakterystyki

C) zatwierdzone wnioski materiatowe (przekazane wnioski muszg by¢ usystematyzowane),

d) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen (w przypadku dokumentéw obcojezycznych Wykonawca

przekaze stosowane ttumaczenia).
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e) Raport z przeprowadzonego rozruchu nowo wybudowanych obiektow;

f) Dokumentacje fotograficzng robot zanikajacych,

g) Dokumentacje fotograficzna poszczegdlnych etapow budowy — w zakresie uzgodnionym z
Inzynierem.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ do Inzyniera i Zamawiajacego do akceptacji przed
rozpoczeciem Prob rozruchowych. Jezeli w trakcie Prob / rozruchu wprowadzone zostang zmiany
Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$c
odpowiadaly wymaganiom opisanym powyze;j.

Razem z dokumentacja powykonawczg Wykonawca Robot przedstawi pozostate dokumenty odbiorowe:
protokoty z badan i sprawdzen, dokumenty jako$ciowe, operat kolaudacyjny, instrukcje obshugi urzadzen i
instalacji, DTR, dokumenty po$wiadczajace przeszkolenie minimum 5 pracownikéw obshugi i shuzb
remontowych uzytkownika w zakresie konserwacji oraz remontdéw wybudowanych obiektow i
zamontowanych urzadzen, szkice geodezyjne z pomiardéw, dokumentacje fotograficzng prowadzonych
rob6t, dziennik budowy, o$wiadczenie Kierownika budowy, inspekcje TV sieci kanalizacyjnych, instrukcje
eksploatacji, kopie pozwolen na budowe/zgloszenia, protokoly zageszczenia gruntu po wykonanych
robotach, protokoty potwierdzajace odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego, zestawienie mediow i
materialow koniecznych do prowadzenia eksploatacji, zestawienie obiektow, instalacji, urzadzen,
wyposazenia z podzialem na zaszeregowanie do poszczegdlnych stawek naliczania amortyzacji i inne.
Wszystkie dokumenty usystematyzowane i ponumerowane oraz opatrzone szczegdélowym spisem tresci z
przytoczeniem numerdw stron.

1.18 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu by¢
potrzebne do wilasnego uzytku. Wykonawca zapewni na potrzeby wlasnego biura pomieszczenia
odpowiednio umeblowane, wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie, lini¢ telefoniczng, faks, dostep
do Internetu i instalacje elektryczng. Pelne koszty wynajecia, wyposazenia, utrzymania i ubezpieczenia
biura beda pokryte przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni réwniez w ramach zaplecza budowy umeblowane pomieszczenie (min. 3
stanowiska) dla personelu Inzyniera wraz z pomieszczeniem sanitarnym wyposazone w wode i kanalizacje,
ogrzewanie, klimatyzacje, instalacje elektryczng i telefoniczng, Internet oraz salg konferencyjng na 12
osob. Biuro Inzyniera ma posiada¢ niezalezne wej$cie od Biura Wykonawcy.

Koszty wynajecia, ubezpieczenia i utrzymania do czasu odbioru koncowego pomieszczenia dla personelu
Inzyniera poniesie Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i
rozbidrki, wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzyskania pozwolenia na dokonanie podlaczen niezbgdnych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca
bedzie ponosit koszty korzystania z przylaczonych mediow zgodnie z obowiazujacymi w okresie
wykonywania Robot optatami.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni min. 8 miejsc parkingowych dla pojazdéw Inzyniera i
Zamawiajacego.

Biura Wykonawcy i Inzyniera beda znajdowaé si¢ na terenie budowy. Wykonawca utrzyma zaplecze
budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od daty Rozpoczecia Robot do momentu odbioru dla catosci
Robat.

Po zakonczeniu robét budowlano — montazowych i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca
zlikwiduje zaplecze i uporzadkuje teren.
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1.19 Nadzér oraz dokumentacja archeologiczng

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6t, powiadomienia Inspektora nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajacego i wlasciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkow oraz postgpowania zgodnie z
Ustawa o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2020.282) oraz ze zwigzanym z
nig Rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia z dnia 2 sierpnia 2018 r roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkoéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz.U.2018.1609).

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ robdt na danym obszarze.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty moga by¢ prowadzone pod platnym nadzorem
archeologiczno — konserwatorskim, ktore nalezy zleci¢ odpowiednim shuzbom. Koszt ww. nadzoru
pokrywa Zamawiajacy.

UWAGA: W zwigzku z tym iz teren na ktorym prowadzone sa prace, byl przed wojng terenem
laboratorium amunicji, istnieje potencjalne ryzyko istnienia w gruncie pozostalosci amunicji, nalezy
przewidzie¢ przy realizacji prac przeprowadzenie badan saperskich, wlacznie z konieczno$cia prowadzenia
nadzoru saperskiego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badania saperskiego terenu budowy na
wiasny koszt.

1.20 Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowigzujaca w Polsce Ustawa o odpadach (Dz.U.2020.797) Wykonawca odpowiada za
prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez ,,Gospodarowanie odpadami” rozumie si¢ zbieranie,
transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym rowniez nadzor nad tymi dziataniami.

Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania umowy muszg zosta¢ poniesione przez
Wykonawce.

UWAGA: W zwiazku z tym iz teren na ktérym prowadzone sa prace, byt przed wojng terenem
laboratorium amunicji, istnieje potencjalne ryzyko istnienia w gruncie pozostato$ci amunicji, nalezy
przewidzie¢ przy realizacji prac przeprowadzenie badan saperskich, wlacznie z konieczno$cig prowadzenia
nadzoru saperskiego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badania saperskiego terenu budowy na
wlasny koszt.

2  Materialy i urzadzenia

2.1 Wymagania podstawowe

Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu umowy musza by¢:

a)  dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem Budowlanym, Ustawg z dnia 16.04.2004. o wyrobach budowlanych z p6z. zm (Dz.U.2020.215),
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci stosujaca (Dz.U.2020.215) Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE
L 88 z 04.04.2011r., str.5)) oraz posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie, oraz zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatlow majacych kontakt z
woda do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru zestawienie materiatow niezbednych do realizacji Robot.
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b)  zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegolnosci STWIOR i dokumentacjg projektowa,

C) nowe i nieuzywane, dla ktorych sg tatwo dostgpne czesci zamienne (musi zosta¢ zagwarantowana
dostepnos¢ czgéci zamiennych i podzespotdow przez okres co najmniej 5 lat od ustania gwarancji) i Serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny. Wskazane jest aby magazyn cze$ci zamiennych i serwis byly potozone na
terenie Polski;

d)  wszelkie materialy z rozbiorek i demontazu nie nadajgce si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowiazany jest zagospodarowa¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie
odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Cato$¢ robot z tym
zwigzanych nalezy uja¢ w Kwocie Kontraktu;

e) Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow Wykonawca musi przedlozy¢ do zatwierdzenia
przez Inzyniera i Zamawiajacego pelng informacj¢ na temat wszelkich materiatow i produktow. Przed
ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Wniosek o
Zatwierdzenie. Wzor i tres¢ wniosku zostanie uzgodniona pomigdzy Inzynierem i Wykonawcg. Informacje
w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu
materiatow przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera i dopuszczeniem do wbudowania.

f)  Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie zorganizowaé¢ i utrzymaé skladowiska
przeznaczone na materialy z rozbidrek i odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robot ziemnych.
Wszelkie koszty zwiazane z usunigciem gruntu z Terenu budowy, transportem gruzu, koszty sktadowania
materiatow z rozbidrek i gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wykonywania
wszelkich robot na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczenia gruntu, formowania
nasypow i inne) ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w Kwocie Kontraktowej. Wykonawca na
ctapie sktadania oferty powinien dokonaé¢ oceny, jaka ilos¢ mas ziemnych bedzie nalezalo wywiez¢ na
odktad tymczasowy. Materialy z rozbidrek , nadmiar ziemi Wykonawca wywiezie na swoj koszt z terenu
budowy. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegtos¢ tych miejsc i
odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie. Materialy z rozbiorek, odpady jak i pozostate
materialty Wykonawca na wlasny koszt usunie z Terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z
wymaganiami Ustawy o odpadach i poniesie koszty tego zagospodarowania czy utylizacji.

g) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami Systemu Zapewnienia Jakosci.

h) Instalacja ogniw fotowoltaicznych zamontowana podczas realizacji prac zwigzanych z inwestycja
musi spelnia¢ obowigzujace wytyczne dotyczace lokowania ogniw fotowoltaicznych wydane przez
Komend¢ Gloéwna Panstwowej Strazy Pozarne;.

2.2 Inspekcja wytworni materialéow

Wytwoérnie Materiatow i Urzadzen moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera W celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni
beda zachowane nastepujace warunki:

e Inzynier bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

e Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, ktore sa
nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materialow z innego,
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zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miegjscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i
nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw szkodliwych dla otoczenia i ludzi.
2.4  Przechowywanie i magazynowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci
do Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez
wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robot.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowaé zgodnie z instrukcjami producentow, wraz z
kopiami tych instrukcji.

2.5 Stosowanie materialow z odzysku

Wszystkie materiaty z robot rozbiérkowych z wyjatkiem przewidzianych w projektach jako mozliwe do
ponownego wykorzystania, stanowig odpad i bedg unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w
ramach Kwoty Kontraktowej.

2.6  Kwalifikacje wlasciwosci Materialow i Urzadzen

Kazda partia Materiatldw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robot musza zosta¢ zatwierdzone przez
Inzyniera i Zamawiajacego. Materialy 1 Urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
wilasciwosci uzytkowych zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Dla Materiatow 1 Urzadzen Wykonawca uzyska od producentow lub dostawcoéw protokoly z
przeprowadzonych prob, ktore sa reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzadzen. Atesty takie
majg stwierdzi¢, ze odno$ne Materialy i Urzadzenia zostaly poddane probom wedlug wymagan zawartych
w Kontrakcie oraz wszelkich obowiazujacych przepisow i norm, jak réwniez podawaé¢ wyniki
przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy
mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wlasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za
wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i Urzadzen do
jakichkolwiek czg$ci Robot odpowiednio wezesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich thumaczen dokumentéw zwigzanych z materialami,
a istniejacych w innych jezykach.

2.7 Znakowanie Urzadzen, Materialow itp.

Znakowanie Urzadzen, Materialow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami 1 wymaganiami. Kazda cze$¢ urzagdzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktorych musza znajdowac si¢ podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta.
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2.8 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urzadzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim ( w przypadku dokumentow
obcojezycznych Wykonawca przekaze stosowane thumaczenia) . DTR te beda obejmowac:
a) CzeS¢ rysunkows obejmujaca
- schematy procesu i instalacji
- kompletng specyfikacj¢ elementow z podaniem rodzaju materialu

- rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacja potgczen z innymi elementami
oraz z ci¢zarem Urzadzenia

- opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzef/systemow i ich czesci
- zalozenia projektowe dla komponentow/jednostek Urzadzen/systemow
- certyfikaty (certyfikaty Materiatow, certyfikaty prob etc.)
- obliczenia (wytrzymalos¢, osiggi etc.)
- schemat polaczen elektrycznych
- specyfikacje narzedzi i materialow dostarczanych z wyposazeniem.
b) Czes¢ instalacyjng obejmuja opisy
- wymagan dotyczacych instalacji
- wymagan dotyczacych obchodzenia si¢ i przechowywania
- zalecenia dotyczace magazynowania i montazu
c) CzeS¢ obstugowg obejmujgca opis
- obstugi
- konserwacji
- naprawy
DTR beda przektadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczgciem dostawy Urzadzen.
2.9  Uslugi specjalistow - pracownikow Producentow

Koszt wszelkich ustug §wiadczonych przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw $wiadczone
podczas przeprowadzania Rob6t budowlanych pokrywa Wykonawca, w tym szkolenia pracownikéw
Zamawiajacego.

2.10 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, 5 egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Iub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia
1. Spis tresci
2. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

3. Gwarancje producenta
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Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiaggach i wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

© © N o a &

Wtasciwa regulacja

10. Procedury testowania

11. Zasady eksploatacji

12. Instrukcja wyltaczania z eksploatacji

13. Instrukcja postegpowania awaryjnego i usuwania usterek
14. Srodki ostroznosci

15. Instrukcje dotyczace konserwaciji i naprawy winny zawieraé szczegoétowe rysunki montazowe z
numerami czgsci, wykazami cze$ci, instrukcjami odnosnie zamawiania czeSci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen

16. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaroéw i zalecang czgstotliwo$cig smarowania

17. Wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi Kkontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

18. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelgcznikdw sterujacych i
alarmowych

19. Schemat potaczen -elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéow sterujacych i
o$wietleniowych.

20. Harmonogram czynnos$ci konserwacyjnych, opis napraw, opis diagnostyki stanu technicznego

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, ukladow sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych oraz uwzgledniaé¢ obstuge zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji procesu.

3  Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Rob6t w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualno$ci
beda wystarczajacym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania
uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usunigcia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Rob6t.
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Postugiwaé si¢ sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami.

4  Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatow w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentach Kontraktowych. Nie moga one wplywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepisoéw, szczegolnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej
wadze oraz powinien informowac o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie
powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za naprawienie wszelkich szkod spowodowanych takim transportem na swoj wiasny koszt.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5  Wykonanie robot
51 Wpymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu i przepisami oraz
za jako$¢ zastosowanych Materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem
(harmonogramem) Robot, projektem organizacji robot i Programem Zapewnienia JakoSci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementdéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty wystepujace przy
produkcji i1 przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegolow
projektéw i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy doktadne
przestudiowanie wszystkich Rysunkow i Specyfikacji Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu
Robot. Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidlowego przeprowadzenia
Robot zgodnie z rzeczywista intencja i znaczeniem Rysunkow zakltadajac, ze ta intencja jest zrozumiata. W
przypadku niejednoznacznos$ci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji Rysunkow,
wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera na piSmie w celu otrzymania niezbednych
wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w kontrakcie, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupemien lub
interpretacji.

Wykonawca winien niezwlocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentacji i Rysunkow dostarczonych mu
przez Inzyniera majac na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania Robot. Wykonawca
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powiadomi na pi$mie Inzyniera z kopia do Zamawiajacego 0 wszystkich brakach rysunkéw lub
specyfikacji technicznych w terminie 30 dni od podpisania Kontraktu.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pismie z kopig do Zamawiajacego wszelkich dodatkowych
Rysunkach lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, ktére moglyby okaza¢ si¢ niezbedne do
przeprowadzenia Robot lub innych czynnos$ci objetych Kontraktem.

5.2 Obsluga geotechniczna i geodezyjna
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petng obstuge geodezyjng i geotechniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca
zatrudni rOwniez uprawnionego geologa do obstlugi geotechnicznej — przeprowadzania badan zaggszczenia
gruntu, sprawdzania zgodnos$ci rzeczywistych parametrow gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.

Wszystkie opracowania geodezyjne realizowane podczas prowadzenia prac muszg by¢ wykonane zgodnie
z Ustawa Prawo geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.2020.276) i z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych wykonania geodezyjnych
pomiardéw sytuacyjnych i wysoko$Sciowych oraz opracowania przekazywania wynikdéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020r (Dz.U.2020.1429).

Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Biuro Geodety Miasta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej
obstugi inwestycji oraz wykona¢ powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjng zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi prowadzenia prac geodezyjnych — dotyczacych zatozenia bazy danych GESUT i
BDOT 500 na terenie miasta Szczecina oraz prowadzenia czgsci cyfrowego systemu panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w systemie SIP GEO-INFO 7).

5.3 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robdt winno by¢ realizowane zgodnie z odrgbnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wilasnym zakresie i na wlasny koszt Wykonawcy). Koszt odwodnienia wliczony jest w
cen¢ Kontraktowsy.

5.4 Zielen

Na terenie, na ktorym beda realizowane roboty, znajduje si¢ roslinnos¢ (drzewa , krzewy) wymagajace
usunigcia w celu umozliwienia realizacji robot, Wykonawca zobowiazany jest do dokonania wycinki
zidentyfikowanych w Projekcie inwentaryzacji zieleni drzew. Koszt wycinki Wykonawca uwzgledni w
cenie ofertowe;j.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia istniejacych drzew i krzewow w obrebie realizacji robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na wlasny koszt odtworzy wszelka
zielen, ktora ulegnie zniszczeniu w trakcie realizacji robot.

W przypadku koniecznosci dokonania wycinek drzew w okresie ochronnym, wykonawca musi wykona¢
opracowania i uzyska¢ decyzje od Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska pozwalajaca na usuniecie
drzew kolidujacych z realizowanymi pracami. W trwajagcym okresie legowym (od 1 marca do 15
pazdziernika), przed przystapieniem do wycinki i pielggnacji drzew, Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania ekspertyzy ornitologicznej we wlasnym zakresie i na wlasny koszt. W przypadku stwierdzenia
obecno$ci ptasich gniazd, konieczne bedzie wstrzymanie wycinki drzew az do konca okresu lggowego
ptakow. W przypadku wystapienia koniecznosci wycinki drzew w szerszym zakresie, Wykonawca
opracuje niezbedna dokumentacj¢ i uzyska wszystkie konieczne zgody na wykonanie dodatkowych
wycinek.
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W zakresie realizacji prac budowlanych jest réwniez przesadzenie istniejacego drzewa wskazanego w
dokumentacji projektowej. Wykonawca musi skalkulowa¢ w swojej ofercie oraz wykona¢ wszystkie
czynno$ci zwigzane z przesadzeniem drzewa oraz jego pielggnica w celu uzyskania trwatego efektu
przesadzenia drzewa.

5.5 Roboty odtworzeniowe

Wykonawca wykona w ramach Kwoty Kontraktowej wszelkie roboty odtworzeniowe i uwzgledni wszelkie
uwarunkowania wynikajace z decyzji, uzgodnien wydanych przez zarzadcg drog.

5.6 Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada dokumentacje¢ projektowa, stanowigca podstawe realizacji Robot. Przed
przystgpieniem do Robdt Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego 1 egzemplarz dokumentacii
projektowej.

Jakiekolwiek rozwigzania zamienne zaproponowane przez Wykonawce w trakcie realizacji robdt, ktore
moga powodowaé zmiang pozwolenia na budowe¢ wymagaja opracowania przez Wykonawce projektu
budowlanego i uzyskania stosownych uzgodnien i decyzji administracyjnych.

5.7 Zgodno$¢ Robot z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywaé Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacja
projektowg i poleceniami Inzyniera oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowia cato$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych mogg nie objaé wszystkich
szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wycenie poszczegolnych robot,
planowaniu budowy, realizujac Roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o0 ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory zajmie stanowisko w zgtaszanej przez Wykonawce sprawie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia beda zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatow 1 Urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie beda w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementow budowli, to takie Materialy i Urzadzenia begda niezwloczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.8  Szczegdblne zasady prowadzenia robot

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robdt zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami
wydanymi przez gestoroéw sieci, zarzadcow drog i innych wiascicieli.

W szczegdlnoscei:
e Obiekty nalezy wyznaczy¢ na gruncie przez uprawnionego geodete.

e Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zblizen budowanego obiektu z
podziemnym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé recznie i ze szczegdlna ostroznoscig pod
nadzorem inspektorow wiasciwych stuzb.

e W razie niezgodno$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem map¢ z
wynikami inwentaryzacji nalezy przedlozy¢ niezwlocznie wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlangj.
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e O terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot zawiadamiaé na biezagco wlasciwego Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

o  Wystgpi¢ do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie o wydanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektow dla catego zadania lub czgsci jesli zajdzie taka potrzeba.

e W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura wykopy wykonaé recznie pod nadzorem
uzytkownikow uzbrojenia podziemnego, a skrzyzowania projektowanych sieci zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujacymi normami i zglosi¢ je przed zasypaniem do odbioru wilascicielom
krzyzujacych si¢ urzadzen podziemnych.

e Odkopane przy pracach urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem (zasypa¢ w
tym samym miejscu w poziomie i pionie.

e Przed przystgpieniem do odbioru robot nalezy wykona¢ proby zgodnie z zapisami w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych oraz inspekcje TV wykonanych sieci
grawitacyjnych od $rednicy DN 200 w gore.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé si¢ z dokumentacjag zwigzana z/lub dotyczaca realizowanej
inwestycji tj. zgody, warunki, uzgodnienia, decyzje oraz uwzgledni¢ wszystkie koszty ktore z nich
wynikajg w Kwocie Kontraktowe;.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swoja
dziatalno$cig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wilascicieli wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejagcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunig¢cia instalacji
tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem. Wykonawca zabezpieczy nadzor wiascicieli lub administratoréw uzbrojenia
podziemnego nad realizacjg robdt w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzor eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad wykonawstwem
przy zblizeniach do istniejacych sieci) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy uwzgledni¢ je w Kwocie
Kontraktowe;j.

6 Kontrola jakosci robét

Wykonawca ustanowi Program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywac stosowanie wysokiej jakoSci
robdt. System ten begdzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatbw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czgstotliwos¢, sa okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach
technicznych. Wykonawca na zadanie Inzyniera dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.1 Program zapewniania jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ PZJ do akceptacji Zamawiajacego, ktory bedzie zawierac:

e  organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
e  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

e  opis zapewnienia warunkéw BHP,
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e wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje,

e wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

e  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

e  sposob zapewnienia przez Wykonawceg wymaganej jakosci robot,
e plan kontroli i badan.

e Do opracowania zalgczy¢ uzgodnione z Inzynierem wzory dokumentéw jakie bedg
stosowane podczas realizacji Kontraktu

PZJ musi by¢ spojny z projektem organizacji robot i Programem robot.
6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiajagcego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Robdt z czestotliwo$cig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre§lone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z Kontraktem.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier i Zamawiajacy musza mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatow, ktore
budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4 Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci.
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6.6 Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego wykonania. Inspekcje przeprowadzi¢ przy pomocy
samobieznej, kolorowej kamery TV z obrotowa glowica wprowadzana do oczyszczonego kanatu. W
trakcie inspekcji kanatu glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy
zapewni¢ o$wietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako§¢ obrazu nie moze budzi¢
watpliwosci, co do stanu kanalu. W teks$cie widocznym na ekranie muszg si¢ znalez¢ nastgpujace
informacje: data/godzina; nazwa ulicy, $rednica kanatu, spadek kanatu, dystans bezposredni od poczatku
kanatu.

Inspekeji TV winny by¢ poddane wszelkie odgatezienia wraz z ich domiarami.

Efektem wykonanej inspekcji jest film zapisany na ptyte CD/DVD wraz z raportem z wykonanej
inspekcji(zawierajgcym opis stanu kanatu) oraz zdjeciami. Wykresy z inspekcji wykona¢ w skali pionowej
1:20.

6.7 Program rozruchu, Szkolenia personelu

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu uruchomienia i wykonania rozruchu instalacji.
Rozruch bedzie oceniany przez powotang przez Zamawiajagcego komisje odbiorows. Przewodniczgcym
komisji bedzie osoba z personelu Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z rozruchem mechanicznym, technologicznym w tym koszty
medidw, energii, sprz¢tu az do momentu osiggniecia zaktadanych parametrow. Dla zadan, dla ktérych nie
wyszczegolniono odrebnej pozycji kosztowej za rozruch, przyjmuje sie ze koszty te zostaly ujete przez
Wykonawce w pozostatych pozycjach wykazu cen.

W czasie rozruchu Wykonaweca przeszkoli personel Uzytkownika w obstudze urzgdzen, instalacji, systemu
BMS, aparatury AKPiA oraz zainstalowanego oprogramowania. Szkolenie zostanie potwierdzone
protokotem podpisanym przez Uzytkownika.

6.8 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowia w szczego6lnosci:
1) Pozwolenie na budowg wraz z Projektem Budowlanym,

2) Dziennik budowy,

3) Zgtoszenia Robot do platnosci

4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

7) Program Rob6t (Harmonogram Robo6t), plan ptatnosci, harmonogram finansowy,

8) Raporty o postgpie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zalacznikami,

9) Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.
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14) dokumentacja fotograficzna poszczegdlnych etapdéw budowy w zakresie ustalonym z Inzynierem

6.9 Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatow, deklaracje wasciwosci uzytkowych, aprobaty, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu
Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te bedg wymagane przed wbudowaniem materiatow, podczas Odbioréw
technicznych i prob a takze Prob Koncowych Robét. Na biezgco dokumenty te winny by¢ zatgczane do
wnioskow o wydanie Przejsciowych Platnosci Inzynier bedzie mial nieograniczony dostgp do tych
dokumentow.

6.10 Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoty w uporzgdkowany sposob powinny by¢ przechowywane tak dhugo, jak to
zostanie zalecone przez Inzyniera.

W przypadku zagini¢cia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie dozwolonej
przez prawo.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego

7  Obmiar robot

Wykonawca bedzie prowadzil obmiar robot w sposob uzgodniony z Inzynierem. Obmiar robdt bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot.

Przedstawione przez Wykonawce dokumenty obmiarowe bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Ze wzgledu na fakt, Ze rozliczenie ma charakter ryczaltowy obmiar stuzy jedynie do celéw
informacyjno-sprawozdawczych i jest jednym z dokumentéw na podstawie ktérego Wykonawca
bedzie wystepowal o Przejsciowe Platnosci.

8  Odbiodr robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) przejecie robot (odbior koncowy)

d) odbior gwarancyjny ( na koniec okresu zgtaszania wad).
8.1 Odbior robét zanikajacych

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i1 jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor — wpisem do Dziennika Budowy. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca
co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem InZzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.

Przeprowadzenie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.
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8.2  Odbioér czesciowy

Przed wystapieniem o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zglosi do odbioru czesciowego
roboty, ktérych ptatnos¢ ma dotyczy¢. O terminach odbioru robot, Wykonawca ma obowigzek
poinformowaé wszystkie zainteresowane strony.

Wraz ze zgloszeniem robot do platnosci Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inzyniera
potwierdzajace zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoly proéb i badan, , itp.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych z
Kontraktu.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne
0soby uczestniczace w odbiorze. W protokole, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac
istotne dane, majace wplyw na przyszla eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych robét:

e zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektows,
e rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen;
e parametry robot podlegajacych odbiorowi.

Protokot odbioru robot wraz z zalgcznikami Wykonawca dotaczy do wystgpienia o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci.

8.3  Odbior koncowy

Odbiorowi Robét podlegaja catkowicie zakonczone Roboty. Odbior nastgpi po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie dla catego zakresu robot.

Zamawiajacy dokona odbioru z Warunkami Kontraktu oraz na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
przetargowa.

Do odbioru koncowego Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacj¢ powykonawcza

b) Dzienniki budowy (oryginat),

c) Oswiadczenie kierownika budowy,

d) Wnioski materiatowe,

e) Deklaracje wlasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow,

f) Rysunki(dokumentacj¢) na wykonanie robdt towarzyszacych ( np. przetozenie kolidujacej
infrastruktury )oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét wiascicielom urzadzen (o ile takie
roboty wystapity)

g) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapa pogladowa
terenu obejmujacego zrealizowane roboty ,0raz szkicami geodezyjnymi;

h) instrukcje obstugi i konserwacji obicktow, instalacji i urzadzen

i)  Wyniki badania zageszczenia gruntu po wykonanych robotach;

j) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen.

k) Protokoty z przeprowadzonych prob rozruchowych;

I) Protokoty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen.

m) Protokoty z wykonanych prob szczelno$ci;

n) Wyniki badania wody;

0) Protokoty badan wydajnosci hydrantow;

p) Protokoly potwierdzajace odtworzenie nawierzchni drogowych

g) Protokoty badan elektrycznych
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r) Harmonogram wykonywania przegladow i serwisowania (wersja papierowa 3 kpl. + 3 kpl. na
nos$niku elektronicznym- format oprogramowania powszechnie dostepny do ustalenia z Inzynierem
i Zamawiajacym.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
Robot.

Odbior ostateczny ukonczonych robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr robot rozpocznie si¢ w terminie 14 dni, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa powyzej oraz pozytywnych probach i rozruchu. Spetnienie
powyzszych warunkéw upowaznia Wykonawce do wystapienia o wystawienie Swiadectwa Przejecia.
Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa
i ST.

W toku odbioru robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robot uzupehiajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Za dat¢ ukonczenia robdt uznaje si¢ date zgloszenia zakonczenia robdt w dzienniku budowy potwierdzona
przez zespot inspektoréw nadzoru.

8.4  Pozwolenie na uzytkowanie

Po zakonczeniu robdt Wykonawca uzyska wlasnym staraniem pozwolenie na uzytkowanie dla catosci
robot lub ich czesci (dla obiektdw, dla ktorych jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz
dokona w imieniu Zamawiajgcego zgloszenia o zakonczeniu inwestyCji na podstawie przygotowanych
przez siebie dokumentéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. W przypadku
zakwestionowania tych dokumentéw przez instytucje upowaznione do ich opiniowania Wykonawca jest
zobowiazany do poprawienia lub uzupehienia tych dokumentow. Wszelkie koszty z tym zwiazane uznaje
si¢ za ujete w Kwocie Kontraktowe;.

9  Podstawa platnoSci

Informacje dotyczace podstawy platnosci i rozliczen zawarte zostaly w Preambule do Wykazu cen.
10 Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Lista ma charakter pomocniczy. Brak umieszczenie przepisu na liScie nie zwalnia od jego stosowania i
przestrzegania jesli ma zwigzek z prowadzonymi robotami.

Najwazniejsze z aktow prawnych to:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 tj. ).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. ).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 t.j.)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j.)
Ustawa z dnia20 lipca 2017 roku. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 t.j.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667 t.j.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t.j.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.).

Ustawa z dnial4 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U.2020.1219 t.j.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2019.155 t.j.) wraz z aktami
wykonawczymi.

Ustawa z dnia 9czerwca2011 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz.U.2020.1064 t.j.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U.2019.1437 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardéw technicznych wykonania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego =z dnia 18 sierpnia 2020r
(Dz.U.2020.1429)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U.1993.96.437),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 t..).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2018.963 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy. (Dz.U.2018.1286)
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e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy
danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015.2028).

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow (Dz.U.1999.74.836).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015.2117).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych.
(Dz.U.2012.463).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie

szczegotowych zasad 1 trybu zalozenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie.
(Dz.U.2001.80.866),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 t.j.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.10651.j.)

UWAGA: w wykonaniu umowy nalezy uwzgledni¢ aktualny stan prawny i zmiany w wyzej przywotanych
przepisach
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Zatacznik 1

WYMAGANIA DODATKOWE

M owbdeE

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca wykona tymczasowe przytacze wody do miejsc, dla ktorych niezbedny mu jest jej pobor.
Wykonawca przyjmie na siebie zobowigzanie ptatnosci wynikajace ze zuzycia wody na placu budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przytacze energetyczne do miejsca zainstalowania swoich urzadzen
Wykonawca przyjmie na siebie zobowigzanie ptatnosci wynikajace ze zuzycia en. elektrycznej na
placu budowy.
Wykonawca zlozy o$wiadczenie, ze wszyscy pracownicy wykonawcy oraz ew. podwykonawcow,
zatrudnieni przy realizacji ww. zadania, bedg posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne
szkolenie BHP.
Wykonawca zlozy o$wiadczenie o stosowaniu na budowie wylgcznie takiego sprzetu, ktory posiada
aktualne badania techniczne, wlasciwe dla danego rodzaju sprzetu.
Pracownicy nadzoru po stronie wykonawcy muszg posiada¢ uprawnienia do kierowania budowg i
robotami w odpowiednich specjalno$ciach.
Wykonawca ztozy o$wiadczenie o przyjeciu na siebie zobowigzania pozostawienia po zakonczeniu
budowy terenu dziatek sagsiednich w stanie takim samym jaki byt przed rozpoczgciem robot (stan
drzew, krzewow, og6lny porzadek).
Wykonawca przyjmie na siebie zobowigzanie sktadania wniosku materiatowego do zatwierdzenia
przez inwestora na co najmniej 2 tygodnie przed terminem wbudowania.
Zamawiajacy zwraca uwage, ze w przypadku skladania przez Wykonawce propozycji rozwigzan
rownowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane sg zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.
Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwigzan rownowaznych Wykonawca ma obowigzek wykazaé
rownowaznosci, odnoszac si¢ do nastepujacych zagadnien:

e Parametrow technicznych;

e Trwalosci;

e Eksploatacji;

e Funkcjonalnosci;

e Rozbudowy;

e Celu przedmiotu umowy.
Jezeli zastosowanie rozwigzania réwnowaznego wymaga dopeltnienia strony formalnej, np., zmiany
Pozwolenia na budowg, wykonania projektow, rysunkow itp. Wykonawca wraz z Whioskiem ma
obowiazek czynnosci te dopelnic.
Wszelkie zestawienia iloSciowe podane w opisach dokumentacji technicznej oraz Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot okreSlone sg szacunkowo i podane sa w celach
pomocniczych.
Zaprojektowane kanaty 1 rurociagi krzyzuja si¢ z istniejacym uzbrojeniem. Uwzglednione w
dokumentacji projektowej miejsca skrzyzowan i przebiegu istniejacego uzbrojenia nalezy traktowac
orientacyjnie. Rzedne kolizji projektowanych rurociagéow z istniejacym uzbrojeniem sa wylacznie
wielko$ciami przyblizonymi. Prace w poblizu mozliwych skrzyzowan i kolizji prowadzi¢ nalezy w
sposob reczny i z duza ostroznoscig. W trakcie odkrycia skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg —
Wykonawca zobligowany jest do zabezpieczenia odkrytego fragmentu rurociggu lub przewodu
elektrycznego z nalezyta starannos$cia i zgodnie ze sztuka budowlana.
Wykonawca na wiasny koszt i we wlasnym zakresie dokona wywozu i utylizacji materiatow z

rozbiodrek .

W przypadku zamiaru Wykonawcy dostawy urzadzen, elementow wyposazenia innych niz zaktada
dokumentacja projektowa ale rownowaznych pod wzgledem technicznym — Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona zamienne opracowania projektowe zwigzane ze zmianami konstrukcyjnymi (np. dot.
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fundamentéw pod urzadzenia). Kazde takie zamienne opracowanie projektowe musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera, Zamawiajacego i Nadzoru Autorskiego.

15. Uruchomienie i prawidtowe dziatanie wszystkich urzadzen musi zosta¢ potwierdzone protokotem

15.

16.

podpisanym przez Wykonawce, Inzyniera i Zamawiajacego.

Przeprowadzenie rozruchu technologicznego urzadzen i instalacji z zastosowaniem wymaganych
materialow eksploatacyjnych, medidow, zgodnie z uzgodnionym z Inzynierem, Zamawiajacym i
Uzytkownikiem Czas rozruchu urzadzen to min. 14 dni bezawaryjnej pracy.

Nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza w zakresie wykonywanych robot obejmujacych

elementy nowe i powigzania z istniejgcymi.

Odbior przedmiotu zamdwienia

Odbior przedmiotu zamdwienia odbywac si¢ bedzie poprzez:

1) odbiory czesciowe robot, potwierdzajace prawidlowe dziatanie poszczegolnych urzadzen,

2) odbiory robot zanikajacych,

3) odbiér koncowy przedmiotu umowy, przeprowadzony w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robdt oraz przekazania Inzynierowi kompletu
dokumentoéw odbiorowych stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robét,

4) odbioér gwarancyjny — 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji.

Na odbidr koncowy Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje odbiorowa w ilosci 6 egz.

1) dokumentacje powykonawczg wykonanych robot (obejmujacg takze wykorzystywane obiekty
istniejace)

2) os$wiadczenie kierownika robot

3) inwentaryzacje geodezyjng — wraz ze szkicami,

4) protokoly badan i pomiaréw (ochrona przeciwporazeniowa, rezystancja izolacji, rezystancja
uziemien, protokot funkcjonalnego dziatania systemu) -

5) wymagane atesty, certyfikaty, §wiadectwa jakosci itp. —

6) licencje na oprogramowanie systemowe i autorskie -

7) kopie oprogramowania systemowego (nosnik CD, EEprom)

8) instrukcje i DTR producentow

9) inne dokumenty konieczne do prawidtowego przekazania urzadzen zleceniodawcy w celu
prawidtowego uzytkowania systemu

10) protokoty z proéb szczelnosci,

11) badania wody oraz badania wydajnosci hydrantow

12) Protokoty z wykonanych prob rozruchowych

13) Dokument potwierdzony przeszkolenie min. 5 pracownikow uzytkownika

14) Oznakowanie obiektow, instalacji urzadzen, drog ewakuacji, kierunkéw ruchu, miejsc
niebezpiecznych, zagrozen wystepujacych na zrealizowanych obiektach i instalacjach;

15) Wykaz firm do prowadzenia serwiséw urzadzen i wyposazenia potozonych na terenie Polski z
dostepem do asortymentu czesci zamiennych i eksploatacyjnych;

16) Instrukcja BHP

17) Instrukcja przeciwpozarowa z zaznaczeniem drog ewakuacji pracownikow;

18) Protokoly z pisemnym potwierdzeniem przeprowadzonego przeszkolenia pracownikow
obstugi, nadzoru, mechanikow i elektrykéw, automatykéw, personelu laboratorium w zakresie
prowadzenia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji wykonanych obiektéw i instalacji.
Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi Nadzoru wymienionych dokumentow
na zadanie w trakcie trwania robot. Wszystkie dokumentacje i DTR urzadzen winny by¢ w
jezyku polskim. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osob uprawnionych do kierowania
robotami budowlanymi, front robot zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb trzecich.
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