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Załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy na: „Przebudowa przepustu drogowego  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w km 26+680 w m. Broniec wraz z dojazdami” – zakres zmian 
umowy 

 

1. Zmiany istotne 

1) Zmiany terminu realizacji lub przedmiotu umowy w następstwie: 

a) wystąpienia Siły wyższej, przy czym Siła wyższa - rozumiana jest jako wystąpienie zdarzenia 

nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia w chwili złożenia oferty i zapobieżenia, 

którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystąpienia siły wyższej 

Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia  

w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem 

siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania 

wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, 

zamieszki, pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwiązane z realizacją inwestycji 

itp.),  

b) okoliczności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn leżących  

po stronie Zamawiającego, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

c) konieczności wstrzymania realizacji robót, wskutek zmian dokumentów zamówienia mających wpływ  

na dotrzymanie terminu zakończenia robót, a okoliczności te nie wynikają z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy,  

d) napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 

budowlanych mających wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

e) przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem intensywnych opadów deszczu, śniegu, gradu, ulewy, 

nawałnic o wysokości opadów powyżej 30mm/m2 w ciągu doby, trwających nieprzerwanie powyżej 3 dni lub 

wystąpienia mrozów, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót i mogących wpłynąć na pogorszenie 

jakości robót zgodnie z technologią, warunkami określonymi w STWiORB, normach lub innych przepisach, 

a wymagające odpowiednich warunków atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakończenia robót 

może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności. 

Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy i przedstawienia przez Wykonawcę informacji o warunkach 

pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola, 

f)  konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania i oddania  

do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczających poza 

zakres zamówienia podstawowego, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy; między 

innymi:  

-  brak możliwości zakupu i planowych dostaw materiałów budowlanych zawartych w dokumentacji 

technicznej (dopuszcza się zastosowanie równoważnych, spełniających wymagania SST materiałów 
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budowlanych dostępnych w danym momencie na rynku, jednak nie gorszych niż materiały opisane przez 

Zamawiającego w SST),  

- wystąpienie odmiennych (mniej lub bardziej korzystnych niż założone w dokumentacji projektowej) warunków 

geologicznych podczas realizacji umowy, potwierdzonych dodatkowymi badaniami geotechnicznymi 

wykonanymi w trakcie realizacji robót,  

-  wystąpienie na etapie realizacji odmiennych warunków terenowych niż założone w dokumentacji  (zmiany 

własności działek, powstałe przed realizacją nowe obiekty budowlane, wcześniejsze przebudowy istniejącej 

infrastruktury lub sieci itp.),  

-  zmiana organizacji prac lub użycie odmiennych technologii mogących wpłynąć na skrócenie czasu trwania 

utrudnień lub skrócić termin realizacji przedmiotu umowy, podyktowane interesem społecznym lub 

oczekiwaniami lokalnych władz i mieszkańców,  

-  zmiana przepisów i warunków technicznych obowiązujących przy przebudowie sieci i infrastruktury 

kolidującej z inwestycją powodujące zmianę uzyskanych uzgodnień,  

g) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych (zamiennie zwanymi robotami 

dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, lub § 12 niniejszej umowy (nieobjętych zamówieniem 

podstawowym), które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy, 

i) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy i nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

j)  wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy 

są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach 

prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 

umowy i nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

k) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony 

organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, mających wpływ na termin zakończenia 

przedmiotu umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

l) wystąpienia na terenie budowy niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie, 

mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika 

Budowy, 

m) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, zabytków mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu 

umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy. 

1.1) Wstrzymanie robót lub ich dowolnej części z przyczyn wynikających z okoliczności nadzwyczajnych 

leżących po stronie Zamawiającego następuje o okres, który Zamawiający uzna za konieczny, 

nieprzekraczający jednorazowo 3 miesięcy. 
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1.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności, celem 

ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 

nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmianą terminu wykonania przedmiotu 

umowy zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

2) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w następstwie: 

a) zmiany kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikających z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia 

Wykonawcy, w następstwie dokonania zmian nie wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego. 

W takim przypadku, Wykonawca, zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia, wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dołączy protokoły 

konieczności oraz inne dokumenty potwierdzające ten fakt. Zmiany te są uwidocznione w protokołach 

konieczności oraz innych dokumentach potwierdzających ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztów 

realizacji przedmiotu umowy, wynikających z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, 

prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia netto Wykonawcy każdorazowo jest konieczne zawarcie 

aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez Zamawiającego środków finansowych w budżecie 

Zamawiającego.  

b) zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wskutek wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych 

dostaw, usług lub robót budowlanych (zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 

pkt 3 Pzp lub § 12 umowy, (nieobjętych zamówieniem podstawowym), zakwalifikowanych jako roboty 

dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie 

zmiany wynagrodzenia, wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dołączy 

Protokoły konieczności robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz inne dokumenty 

potwierdzające ten fakt. Zmiany te są uwidocznione w protokołach konieczności robót dodatkowych 

nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzających ten fakt, 

 3) zmiany osoby, przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy – dotyczy Kierownika budowy. W 

przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, wówczas Wykonawca 

może powierzyć te czynności innej osobie o kwalifikacjach, doświadczeniu, uprawnieniach spełniających, 

co najmniej takie warunki, kryteria jakie Wykonawca wskazał w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z 

SWZ. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrócić się z wnioskiem w formie 

pisemnej do Zamawiającego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika budowy. Zmiana Kierownika 

budowy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy, 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty, w takim 

zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu 

prawnego, 

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego 

wskazując podstawę dokonania zmiany, dołączając stosowne dokumenty, 
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6) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, które polegają na zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej 

umowy, w tym konieczności zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy 

nie może zostać zmniejszone o kwotę przekraczającą 30% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy, 

7) zmian spowodowanych koniecznością wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robót, w 

zakresie i na warunkach określonych w § 12 umowy,  

8) wystąpienia konieczności dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmian w 

rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji 

robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

9) wystąpienia konieczności dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, 

uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez kierownika budowy, Zamawiającego lub Inżynierowi kontraktu, 

2. Zmianie podlegają także inne postanowienia umowy w szczególności:  

1)  Zmiana jednej z osób przy pomocy których, Wykonawca realizuje przedmiot umowy – dotyczy Kierownika/ów 

robót. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, wówczas 

Wykonawca może powierzyć te czynności innej osobie o kwalifikacjach, doświadczeniu, uprawnieniach 

spełniających, co najmniej takie warunki, jakie podano w SWZ dla przeprowadzonego postępowania. 

W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrócić się z wnioskiem w formie pisemnej do 

Zamawiającego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierowników robót. Zmiana ta wymaga akceptacji 

Zamawiającego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

2)  Zmiana osób do współpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiającego w przypadku braku 

możliwości wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych czynności, wówczas czynności te można 

powierzyć innej osobie. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. 

Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

3)  Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w przypadku wystąpienia 

okoliczności warunkujących dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej 

Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

4)  Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących dokonanie 

zmiany. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie 

wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

5)  Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany. 

Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga 

zawarcia aneksu do umowy. 

6)  Zmiana podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru w przypadku braku możliwości wykonywania przez 

podmiot wskazany do pełnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu 

drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

7)  Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. W przypadku 

zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrócić się z wnioskiem do Inżyniera 



5 

 

kontraktu i Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę po wcześniejszym uzyskaniu w formie 

pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzeżeń przez Inżyniera kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiającego. 

Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do 

umowy. 

8)  Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w 

przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie z 

postanowieniami umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokości i 

zgodnie z ustawą Pzp. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu ten fakt w formie pisemnej wraz z przedłożeniem 

stosownych dokumentów. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, ale nie wymaga 

zawarcia aneksu do umowy. 

9)  Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego następuje na wniosek każdej ze Stron. Jeżeli 

wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany w zakresie 

wydłużenia Terminu zakończenia robót, wówczas ich wprowadzenie nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

10) W przypadku zmian umowy mających wpływ na treść opracowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowy 

jednocześnie zostaje zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

3. Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, niezamierzone 

przeoczenie, usterkę w tekście, niespójność, wówczas Strony zobowiązują się podjąć działania w celu poprawy, 

uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki 

w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi postanowieniami umowy w tym 

zakresie. Taka zmiana, uzupełnienie winno nastąpić w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurą 

określoną w umowie. 

4. Zmiany postanowień zawartych w umowie, niezmieniających ogólnego charakteru umowy w stosunku  

do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzące do naruszenia przepisów Pzp. w zależności 

od rodzaju zmiany, następują w oparciu o zapisy umowy klasyfikujące zmiany jako istotne – zmiany kontraktowe 

lub zmiany nieistotne. 

5. Procedura zmiany umowy: 

1) W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, o których mowa  

w niniejszej umowie, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie możliwości 

dokonania zmiany, zawierającym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami, 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okoliczności wskazanej 

w niniejszym załączniku, wówczas zobowiązany jest do przekazania  Zamawiającemu wniosku w formie 

pisemnej dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do 

żądania takiej zmiany oraz dołączeniem niezbędnych dokumentów.  

3) Wniosek taki, powinien zostać przekazany niezwłocznie, kiedy Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu 

lub okolicznościach Zamawiającemu oraz Inżynierowi kontraktu zgodnie z zasadami zawartymi w umowie. 
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4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych wymaganych 

dokumentów, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany i informacji uzasadniających żądanie 

zmiany umowy, stosownie do postanowień umowy i do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 

żądania zmiany. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania 

zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru 

lub Zamawiającego. 

6) Po otrzymaniu wniosku,  Zamawiający jest uprawniony, do kontroli przedłożonej dokumentacji i wydania 

Wykonawcy polecenia, uzupełnienia, prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej, uzasadniającej żądanie 

zmiany. 

7)  Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z propozycją dokonania zmiany 

umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycją wyceny robót (jeżeli dotyczy) i informacją 

uzasadniającą żądanie zmiany umowy, zobowiązany jest do ustosunkowania się w formie pisemnej do 

zgłoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania Wykonawcy informacji wraz 

z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i zatwierdzenia żądania zmiany. 

8) W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy złożonego przez Wykonawcę wniosku o dokonanie 

zmiany umowy, jednocześnie zaopiniowanego przez Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

o braku akceptacji żądania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraża zgody na dokonanie zmiany. W 

przypadku akceptacji zmiany Zamawiający przygotuje do podpisania stosowny aneks, dotyczy to przypadków, 

w których wskazano, iż wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie przed sporządzeniem projektu aneksu, 

Zamawiający zaprosi Wykonawcę na negocjacje dot. zakresu aneksu. 

9) W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedłożenie dodatkowych dokumentów, Zamawiający 

zwróci się do Wykonawcy o ich uzupełnienie. 

10) Wnioski o zmianę Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. 

11) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 

12) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych 

na zasadach opisanych w umowie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do 

umowy, z zastrzeżeniem przypadków umowie lub niniejszym załączniku do umowy, w których wskazano, że 

nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 


