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Zal. nr 2 do SWZ 0Og.271.TP.9.2023
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W wyniku wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 poz.
1605.), zawarto umowe o nastgpujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajgcy zleca, Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego robot budowlanych
w ramach nastepujacego przedmiotu zaméwienia: Budowa Drog na terenie gminy - Przebudowa drogi
gminnej nr 120531C Sosnowo — Narty

2. Zrédlem finansowania zamoéwienia w czesci niepokrytej wktadem whasnym :
—zadanie realizowane w ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
w oparciu o Uchwate Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami) i

objete wstepng Promesa Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczaca dofinansowania
inwestycji Nr Edycja6PGR/2023/292/PolskiLad.

§2
1. Na przedmiot umowy okre$lony w § 1 sktada si¢ wykonanie robdt o zakresie rzeczowym okreslonym w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ) i w zalagczonych do niej nastepujacych dokumentach
technicznych:
1) dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami;
2) przedmiarze robot;
3) szczegodtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
2. Dla celow interpretacji umowy beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1) umowsa;
2) dokumentacja projektowa ze schematami i rysunkami oraz przedmiar robot;
3) szczegbtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
4) oferta Wykonawcy.
3. Wykonawca o$wiadcza ,ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w ust. 2 pkt od 2 do 4 w szczegdlnosci z
dokumentacja techniczng wraz ze schematami i rysunkami oraz, ze nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§3
1.  Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym niniejsza umowa obejmuje takze:

1)  wykonanie geodezyjnego wyznaczenia w terenie planowanych do budowy drogi — jezeli wyznaczenie nie
zostato uwzglednione w przedmiarze robot;

2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi w wersji papierowej oraz
elektronicznej na maila: mbaranska@rogowo.pl — jezeli jej wykonanie inwentaryzacji nie zostato
uwzglednione w przedmiarze robot;

3) przygotowanie i urzadzenie terenu budowy;

4) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy;

5)  przed rozpoczgciem robot wykonanie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" dla przewidywanych do
realizacji robot budowlanych, o ile bedzie wymagane;

6) zapewnienie odpowiedniej organizacji podczas prowadzenia rob6t budowanych, w tym zapewnienie
odpowiedniego oznakowania;

7)  opracowanie tymczasowej organizacji ruchu — jezeli bedzie wymagana;

8) wnoszenie optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego — jezeli bedg wymagane;

9) zapewnienie witasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
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10) zabezpieczenie terenu budowy w trakcie prowadzenia robot od momenty przekazania placu budowy do
czasu przekazania Zamawiajacemu,
11) zapewnienie dojazdu do budynkéw w rejonie prowadzenia robot;
12) naprawianie i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku
realizacji robot obiektéw i ich czgsci badz urzadzen;
13)usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci;
14) demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania
go Zamawiajacemu najpdzniej do dnia odbioru koncowego;
Obowigzki , o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania na pis$mie Zamawiajacego, za posrednictwem inspektora
nadzoru inwestorskiego, o:
wszelkich koniecznych zmianach zakresu robot w stosunku do dokumentacji technicznej, przedmiaru robot,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
zagrozeniach i przeszkodach , ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok wykonania inwestycji, jako$¢
robot, opoznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany umowny
zakres robot.
Dodatkowo w ramach realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) stosowania si¢ do polecen i wskazéwek Zamawiajacego W trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

2)
3)

informowania Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na kazde zadanie Zamawiajacego;
przedlozenia Zamawiajgcemu na jego zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania umowy, wszelkich
dokumentdw, materiatow i informacji potrzebnych mu do oceny prawidtlowosci wykonywania umowy.
WYNAGRODZENIE
§4
1. Z zastrzezeniem § 13-15 za nalezyte wykonanie cato$ci przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej
umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

—brutto ..........cooiiiinl. zh (stownie: ......ooooiiiiii zt brutto),

—w tym podatek od towaréw i ustug ( VAT) ...... % W WySOKOSCI: ...oovinvininnnnnnn. zt (stownie:
...................................................... zh),

—NEtO it zt (stownie: ...l 7} netto).

2.Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci 2,44% wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 w
terminie 30 (trzydziestu) od dnia zawarcia umowy. Pozostata cz¢$§¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona po
zakonczeniu realizacji inwestycji.

3.Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy, zgodnie z oferta, SWZ oraz zatacznikami.

4.Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytulu nieoszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja zadania, w tym m. in. wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych,
w tym koszt medidow (woda, energia elektryczna), prac tymczasowych i prac towarzyszacych,
organizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbiorow, naprawy uszkodzonych w trakcie
realizacji prac obiektow budowlanych, itp. oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a takze
oddzialywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

5.Przedstawione w ust. 4. rodzajowe zestawienie kosztow, sktadajacych sie na wynagrodzenie ryczaltowe
okreslone w ust. 1, ma jedynie charakter przyktadowy i nie wyczerpuje catego zakresu zobowigzan
Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, a takze nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych wprost w niniejszej Umowie, a
niezbg¢dnych do nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

6.Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢é podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7.Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, NIP: 892-142-97-88.

8.Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze, w terminie do 30
(trzydziestu) dni od dnia dostarczenia faktury wraz z odpowiednim protokotem odbioru, stwierdzajagcym
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nalezyte wykonanie zamowienia.

9.Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez
Wykonawce 1gcznie z faktura dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

10.0Opdznienie w zaptacie Wykonawcy naleznoséci wynikajacych z dorgczonych Zamawiajacemu powoduje
obowigzek zaplaty przez Zamawiajacego odsetek ustawowych za op6znienia w transakcjach handlowych.

11.Przez dotrzymanie terminu platnosci rozumie si¢ zlozenie przez Zamawiajacego dyspozycji przelewu ze
swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

12. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na
zasadach okre§lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym {Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

13.Wykonawca zobowiazany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotow o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug
(Dz.U. 2022 r. poz. 931 ze zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytacznie na rachunki bankowe
zawarte w rejestrze o ktorym mowa w zdaniu poprzednim.

14.Zaptata wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastapi z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (
split payment).

15.Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu (cesji) wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia, o ktorym mowa w
ust. 1

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE
§5

Materialy uzyskane z robdt ziemnych oraz z rozbiorki budowli, w szczegdlnosci materiat ziemny
niewykorzystany do profilowania podtoza, niwelowania trenu, z wyjatkiem odpadéw powstatych w trakcie
wykonywania rob6t, drewno pozyskane z koniecznej wycinki drzew stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i
Wykonawca winien przedsigwzia¢ wszelkie srodki ostrozno$ci niezbedne dla ich zachowania,

Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczowe materiaty, do ktorych zastrzega sobie
prawo wlasnoéci, wszelkie koszty poniesione na zatadunek, transport i roztadunek w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego beda pokryte przez Wykonawce, przy transporcie na odlegtos¢ do 10 km.

SPOSOB WYKONANIA UMOWY
§6

Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczng wiedze i niezbedne doswiadczenie, dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia oraz, ze jest w sytuacji
ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej prawidtowe wykonanie Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej,  polskimi normami i zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, ztozong ofertg oraz z nalezytg starannoscig zdefiniowang w art.355 § 2
kodeksu cywilnego.

KIEROWNIK BUDOWY
§7

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: ..............c...oooiiii. 7111 F
Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
§8

Zamawiajacy przewiduje przekaza¢ protokotem: projekt budowlany, dziennik budowy, teren budowy w
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terminie 14 ( czternastu ) dni od dnia zawarcia umowy.
2. Po przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za przekazany
teren budowy az do chwili wykonania przedmiotu umowy i dokonania jego koncowego odbioru.

§9

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z dostarczonych wiasnym kosztem i staraniem
materiatow budowlanych oraz przy uzyciu whasnych lub uzyskanych witasnym kosztem i staraniem maszyn i
urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i
wymaganiom Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia.

3. Na materialty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie Dbyly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
sie, ze zastosowane materialy badz
wykonanie  roboty s niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.

5. Wykonawca zapewni kompetentne Kierownictwo, pracownikow , materialy, sprzet i inne urzadzenia oraz
wszelkie przedmioty niezbgdne do wykonania przedmiotu zamowienia oraz usunig¢cia ewentualnych wad.

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW NA UMOWE O PRACE
§ 10.

1.Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy 0 prace W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2023r. poz. 1465) os6b wykonujgcych w zakresie realizacji zamowienia
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, jezeli wykonywanie czynno$ci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w
Sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2023r. poz. 1465).

2. Wymog, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy osob wykonujacych nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji
zamowienia: czynnos$ci bezposrednio zwigzane z pracami budowlanymi prowadzonymi na budowie w zakresie
realizacji przedmiotu zamoéwienia w iloSci niezbednej do realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym
wykonywanie robot budowlanych, z wyjatkiem czynno$ci zwigzanych z kierowaniem budowy i kierowaniem
robotami na budowie, z geodezyjnym wytyczaniem obiektéw i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

3.Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spelnienia przez Wykonawce wymogow

wskazanych w ust. 1 i 2.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, nie krotszym niz 7 (siedem) dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o0 prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego.

5. O$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 4 powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: :

1) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie;

2) date ztozenia o$wiadczenia;

3) wskazanie 0sob wykonujacych czynno$ci objete wezwaniem, w tym podanie imienia i nazwiska tych osob,
formy zatrudnienia tych os6b (tzn. czy jest zatrudniona na podstawie umowy o prace, czy tez wykonuje
obowigzki na podstawie innej umowy);

4) zakres wykonywanych obowiazkow, informacje o wielkosci wymiaru etatu,

5)Po$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw o prace zatrudnionych pracownikow,

6)podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

6.Zamawiajacy ma prawo zada¢ innych dokumentéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce

wymagania wskazanego w ust. 1, w szczegdlnos$ci przedtozenia umoéw o prace zatrudnionego pracownika oraz
innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbg¢dne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szCzegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia
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umowy o pracg, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowiazkow pracownika, wyznaczajac w zadaniu przedtozenia
tych dokumentéw termin do ich przedlozenia, nie krétszy jednak niz 7 (siedem) dni.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania wymagan zwigzanych z zatrudnieniem o0sob
przez wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia tego faktu do organdéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i moze zwrdcié sie z prosba o przeprowadzenie kontroli przez te organy.

PODWYKONAWCY
§11

1. Wykonawca zobowiagzuje si¢ — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik do umowy —
do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wlasnymi/przy uzyciu Podwykonawcow.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany w trakcie realizacji zamowienia,
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiagzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 (siedmiu) dni w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) jezeli termin wykonania umowy przez Podwykonawce wykracza poza termin wykonania zamdwienia
wynikajacy z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonaweca,

3)jezeli umowa z Podwykonawcg zawiera postanowienia uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
Podwykonawcy od odbioru robot/dostawy przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

4) jezeli umowa z Podwykonawcg nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami (w przypadku ich zatrudnienia) , w szczegdlno$ci postanowien
warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia
tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za wady, przy
czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnos$ci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy
za wady wobec Zamawiajacego;

7) zalgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z harmonogramem
rzeczowo-finansowym wynikajacym z niniejszej umowy;

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkow wyptaty wynagrodzenia, W sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy
wynikajace z niniejszej umowy;

9) Umowa z Podwykonawcg winna zawiera¢ zapisy dotyczace zatrudnienia pracownikéw zgodne z § 8 umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za
jego akceptacje.

5.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

6.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatbw budowlanych niezbgdnych do realizacji
przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.
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7. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 6, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz
50.000,00 ztotych brutto.

8.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli umowa o podwykonawstwo jest niezgodna z ust. 3, w szczegdlnoSci
termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 3 pkt. 1, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

9. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja dla swej wazno$ci zachowania formy pisemne;j.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania oraz zmiany umow o podwykonawstwo z
dalszymi Podwykonawcami.

11.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane/dostawy/ustugi, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pelienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych/dostawy/ustugi
realizowanych przez Podwykonawcow.

13. Powierzenie wykonania czesSci robot budowlanych/dostawy/ustugi Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i jego
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego witasnych
pracownikow.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych/dostawy/ustugi, wynikajgca z braku Podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia
Wykonawcy kar umownych.

16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

17. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.

18. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby oraz
kwalifikacje 0séb, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych umowa, nie daja regkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

20.  Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez
Wykonawce tacznie =z faktura dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

21.  Dowodem, o ktorym mowa W ust. 20 moze by¢ w szczeg6lnosci o§wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznoéci z tytutu realizacji robot realizowanych w ramach umow
zaakceptowanych przez Zamawiajacego zostaly przez Wykonawce zaptacone , z tym ze ptatno$ci ha rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg by¢ pomniejszone o kwoty wynikajgce z postanowien umowy
podwykonawczej, na zawarcie ktorej Wykonawca uzyskal akceptacje Zamawiajacego. W takim przypadku
Wykonawca winien dodatkowo przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie potwierdzajace koniecznosé
zmniejszenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami ma obowiazek zamieéci¢ informacje o mozliwosci zadania
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia.
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Brak zataczonych do faktury dowodow zaptaty traktowany bedzie za uchylanie si¢ przez Wykonawce od zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje wszczecie procedury okre$lonej w ust.
24-27.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg zamoéwienia na roboty budowlane. Zaptata
wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym (bez odsetek) dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. Niezgloszenie uwag w tym terminie
oznaczac bedzie akceptacj¢ przez Wykonawce bezposredniej zaptaty Podwykonawcy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia,
w terminie wskazanym w ust. 11 Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Konieczno$¢ wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznoé¢ bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 2% (stownie: dwa procent) warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego.

ROBOTY DODATKOWE
§13

1. W trakcie wykonywania zaméwienia moze zaj$¢ potrzeba wykonania dodatkowych robot nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i wykonanie
zamoOwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego.

2. Podstawg wykonania dodatkowych robot bedzie zatwierdzony przez obie strony protokot konieczno$ci
wykonania dodatkowych robot wraz z wykazaniem skutkéw finansowych zwigzanych z realizacja
dodatkowych robot.

3. Jezeli w trakcie wykonania przedmiotu umowy wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych nie

ujetych w dokumentacji technicznej i nie obj¢tych niniejsza umowa, powodujaca zmiane zakresu rzeczowego i

finansowego zamowienia, Wykonawca wykona roboty dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu z

Zamawiajacym konieczno$ci wykonania robot dodatkowych oraz ich zakresu przy zachowaniu nastepujacych

warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania;

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania robot dodatkowych;

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych z uzasadnieniem i kosztorysem tych robdt, a nastepnie przedstawiany jest
do zaakceptowania przez obie Strony;
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4) Woykonawca sporzadza kosztorys robdt dodatkowych na podstawie cen jednostkowych podanych w
operacie szacunkowym, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokét koniecznosci wykonania robot dodatkowych wraz z kosztorysem
tych robot stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy oraz do wykonania rob6t dodatkowych.

4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektowa Wykonawcy nhie
wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora
nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie beda bezskuteczne.

5. O konieczno$ci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwlocznie Zamawiajacego (z
zachowaniem formy pisemnej), podajac zakres robot oraz ich warto$§¢ wraz z zalaczonym szczegbtowym
kosztorysem.

OGRANICZENIE ZAKRESU ROBOT
§ 13A

1. W trakcie realizacji zamowienia moze zaj$¢ potrzeba koniecznosci ograniczenia zakresu robot, czyli rezygnacja
z czgéci robot, w tym wynikajaca w szczegdlno$ci z potrzeby dokonania w dokumentacji projektowej
niezbednych zmian niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i oObjetych niniejsza umowsa,
powodujaca zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia.

2. Podstawg ograniczenia zakresu robot bedzie zatwierdzony przez obie strony  protokot koniecznosci
ograniczenia zakresu robot wraz z wykazaniem skutkéw finansowych zwigzanych z ograniczeniem zakresu
robot.

3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi koniecznos$¢ ograniczenia zakresu robot, powodujaca
zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia, Wykonawca ograniczy zakres rob6t po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym konieczno$ci ograniczenia zakresu robot, przy zachowaniu nastgpujacych
warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci ograniczenia zakresu robot, z
jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich ograniczenia,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci ograniczenia zakresu robot,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot koniecznosci
ograniczenia zakresu robdt z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot, a nastepnie przedstawiany jest do
zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot planowanych do zaniechania na podstawie cen jednostkowych
podanych w operacie szacunkowym, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokot koniecznosci zaniechania robot wraz z kosztorysem tych robot
stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy oraz do zaniechania tych robot.

REALIZACJA ROBOT W SPOSOB ZMIENIONY
§14

1. W trakcie realizacji zamowienia moze zaj$¢ potrzeba koniecznosci realizacji rob6t w sposob zmieniony, czyli
zmiany robot, ktorych zmiana stala si¢ konieczna na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia, w
tym wynikajaca m.in. z potrzeby dokonania zmiany materialdw, parametréw technicznych, technologii
wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, niemozliwych do wykrycia
na etapie zawarcia umowy i objetych niniejsza umowa, powodujaca zmiane zakresu rzeczowego i finansowego
zamowienia.

2. Podstawg realizacji robot w sposob zmieniony bedzie zatwierdzony przez obie strony protokot koniecznosci
realizacji rob6t w sposob zmieniony wraz z wykazaniem skutkow finansowych zwigzanych z realizacja robot
W sposob zmieniony.

3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi koniecznos¢ realizacji robot w sposob zmieniony,
powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zaméowienia, Wykonawca zrealizuje roboty w sposob
zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym konieczno$ci realizacji robot w sposob zmieniony,
przy zachowaniu nastepujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowiazana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci realizacji robdt w sposob
zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich zmiany,
2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci realizacji robot w sposob zmieniony,
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3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot koniecznosci
realizacji robot w sposob zmieniony z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot, a nastepnie przedstawiany
jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robdot zmienianych na podstawie cen jednostkowych podanych w
operacie szacunkowym, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie strony protokot koniecznosci realizacji robot w sposéb zmieniony wraz z
kosztorysem tych robot stanowi podstawe do zawarcia aneksu do umowy oraz do wykonania robot
zamiennych .

4. O Kkoniecznosci wykonania prac zamiennych Wykonawca informuje niezwlocznie Zamawiajacego (z
zachowaniem formy pisemnej), podajac zakres robdt oraz ich warto$¢ wraz z zataczonym szczegbtowym
kosztorysem.

5. Przed rozpocz¢ciem wykonywania robot zamiennych, konieczne jest uzyskanie pisemnej akceptacii
przedstawiciela Zamawiajacego i zawarcie aneksu do umowy.

ISTOTNE ODSTEPSTWA
§15

1. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ na pi§mie Zamawiajacego o zaistniatej wedlug niego potrzebie
wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, wraz z uzasadnieniem
wprowadzenia nieistotnych odstepstw.

2. Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na pismie stanowisko w sprawie wprowadzenia
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

3. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wprowadzenie nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie rysunki, a w razie potrzeby
rysunki uzupetnia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu
budowlanego.

4. Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkéw uzupetnionych opisem uzgodnionych z Zamawiajacym nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca uzgadnia zmiany z Projektantem Projektu
budowlanego.

5. Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zatgcza do zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6. Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do wykonywania zamoéwienia z uwzglgdnieniem nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody Projektanta zatwierdzonego Projektu
budowlanego na ich wprowadzenie.

§16
Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania o zagrozeniach, ktore moga mie¢ Ujemny wptyw na tok realizacji
przedmiotu zamowienia, jako$¢ prac, opdznienie terminu zakonczenia prac oraz do wspolpracy z Zamawiajgcym
przy opracowywaniu przedsiewzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

§ 17
Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robodt, zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na terenie robot.

§18
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz poddania kontroli dokumentow
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, pracownikom innych
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego.

§19
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziataf na terenie budowy.
2. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska i bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa przeciwp0zarowego.
3. Przez caly okres realizacji umowy Wykonawca musi posiada¢ optacong polise, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
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prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia z suma gwarancyjng na warto§¢ rowna co
najmniej wartosci brutto umowy.

NARADY
§20

1. Zamawiajacy bedzie mogt organizowaé narady w celu koordynacji prawidtowej realizacji zaméowienia.

2. W naradach , o ktorych mowa w ust. 1 udziat kierownika budowy jest obowigzkowy. W razie niemoznos$ci
uczestnictwa w naradzie kierownika budowy wskaze on 0sobe , ktora bedzie zastepowaé go w czasie narady.

3. O terminie i miejscu narady Zamawiajacy powiadomi Wykonawce poczta elektroniczng na adres
......................... @...cooveverennene. Z jednodniowym wyprzedzeniem.

4. W zawiadomieniu o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze zazada¢ udziatu innych 0s6b ze strony
Wykonawcy

NADZOR INWESTORSKI
§21
Osoba sprawujgca z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski zostanie wskazana Wykonawcy najp6zniej w dniu
przekazywania placu (terenu) budowy (istnieje mozliwos¢, ze Zamawiajacy nie powota inspektora nadzoru).

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§22
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie 270 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Terminy wykonania poszczegdlnych robot wraz z ich wartosciami okresla, sporzadzony przez Wykonawceg
harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiacy zatacznik do niniejszej umowy.

ODBIOR WYKONANYCH ROBOT
§23
1. Wykonawca zobowiagzany jest informowa¢ Inspektora nadzoru z 3 - dniowym wyprzedzeniem o wykonaniu
wszelkich robotach zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, celem dokonania ich odbioru przez Inspektora
nadzoru, gdy beda gotowe do odbioru.
2. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie jest dokona¢ odbioru robdt zanikajacych lub ulegajagcych zakryciu
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia o gotowosci do odbioru.

§24

1. Zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

2. Po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowo$ci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi na pismie
Zamawiajacego o gotowosci odbioru robdt stanowigcych przedmiot umowy.

3. Zawiadomienie gotowo$ci odbioru powinno zawiera¢ potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zakonczenia robot odbieranych i sprawdzenia kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru.

4. Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ do zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacje¢ projektows z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot, w odpowiedni
Sposob uzgodnionymi z Projektantem projektu budowlanego,
2) operat kolaudacyjny zawierajacy wszystkie wymagane dokumenty
3) geodezyjna dokumentacje powykonawcza; w ramach tej dokumentacji powinien by¢ podany obmiar
wykonanych przynajmniej nastepujacych elementow przedmiotu zaméwienia:
a) powierzchnia jezdni z podziatem na rodzaj nawierzchni;
b) powierzchnia zjazdéw z podziatem na rodzaj nawierzchni;
c) dlugos¢ kraweznikdw, opornikdw, obrzezy itp.
4) kosztorys powykonawczy odbieranych robot (jezeli podczas wykonywania zamowienia zaszty jakie$
zmiany w zakresie rob6t w stosunku do zakresu z kosztorysu ofertowego to musi to by¢ tzw. kosztorys
roznicowy, czyli zawierajacy zakres planowany, zakres zmian i zakres wykonany); kosztorys musi by¢
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zrobiony z podziatem na roboty kwalifikowalne do dofinansowania i roboty niekwalifikowalne do
dofinansowania tak jak to zostato przedstawione przez Zamawiajacego,

5) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami, 0o wyrobach, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych w dokumentacji, jezeli takie zmiany nastapity,

Zataczane do zawiadomienia o gotowosci odbioru dokumenty powinny by¢ wykazane w zawiadomieniu.

Nie przedtozenie zawiadomienia o gotowosci odbioru przedmiotu umowy wraz z wymaganymi zatacznikami

do uplywu ustalonego terminu wykonania zaméwienia moze by¢ traktowane jako niewykonanie umowy w

terminie.

Po ztozeniu zawiadomienia o gotowosci odbioru przedmiotu umowy Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia

czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy.

Rozpoczecia czynnosci odbioru przedmiotu umowy nie powinno nastgpi¢ pozniej niz w terminie 7 (siedmiu)

dni od daty zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce o gotowosci odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru 0 wyznaczonej dacie i miejscu rozpoczecia czynno$ci odbioru

przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze odmoéwié rozpoczecia czynnosci odbioru przedmiotu umowy, jezeli do zawiadomienia

dokonanego przez Wykonawce o gotowosci odbioru przedmiotu umowy nie zalgczono wszystkich

wymaganych dokumentow.

Zakonczenie czynnosci odbioru przedmiotu umowy powinno nastgpi¢ w terminie 7 ( terminie ) dni od daty

rozpoczecia odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze zgtoszony do odbioru przedmiot

umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru lub nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajacego oraz

okreslonych w zawartej umowie, to Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia :

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wyznaczajac przy tym termin
na usuni¢cie wad, lub odméowi¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) Zamawiajacy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie - jezeli pomimo istnienia wad istnieje
mozliwo$¢ prawidlowego uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, lub
b) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi - jezeli
wady uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunig¢cie wad,

beda okreslone w protokole odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad z zachowaniem formy
pisemnej.

Protokot odbioru przedmiotu umowy sporzadzi Zamawiajacy i przedstawi Wykonawcy w dniu zakonczenia

odbioru.

Zamawiajacy w dniu dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy przejmuje od Wykonawcy przedmiot

umowy.

Podpisany przez Zamawiajgcego protokot odbioru przedmiotu umowy lub cze$ci umowy jest podstawg do

wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za wykonany przedmiot umowy.

GWARANCJA 1 REKOJMIA
§ 25

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....... miesigcznej gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot umowy
na warunkach okre$lonych w karcie gwarancyjnej stanowiacej zatacznik do umowy.
Termin udzielonej gwarancji zaczyna biec od dnia nastepujacego po dniu dokonania odbioru koncowego
wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny tj. Karte
gwarancyjng, sporzadzong zgodnie ze wzorem Karty gwarancyjnej stanowigcym zalacznik do niniejszej
umowy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z udzielonej
gwarancji.
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Powstata strata lub zaistniata szkoda w okresie migdzy data rozpoczgcia a zakonczeniem terminéw gwarancji
powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli powstala strata lub zaistniata szkoda wynika
z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

Udzielenie gwarancji nie powoduje utraty lub umniejszenia uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

Strony modyfikujg odpowiedzialno$¢ Wykonawcey z tytutu rekojmi w ten sposob, do trybu zgtaszania wad oraz
sposobu i terminow ich usuwania zastosowanie majg zasady okres$lone w karcie gwarancyjne;j.

ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON
§ 26

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1)
2)

3)

stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy,

informowania w formie pisemnej Zamawiajgcego o przebiegu wykonywania umowy na kazde zgdanie
ZamawiajacegoO.

przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania umowy, wszelkich
dokumentdw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci wykonywania umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 27
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% warto$ci przedmiotu
umowy tj. w wysokosci ............ Zh (STOWNIE: ..vvvieieiiiiieeee zt).
Zabezpieczenie zostato wniesione w nastgpujace] fOrmie: ........coceveiiriiiiiiinieie e .
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§28

Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w nastgpujacy

Sposob:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. w wWysoKos$ci .................... zh (stownie: ..o
zt) zostanie zwrocone w terminie do 30 ( trzydziestu ) dni od daty dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy, czyli od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia tj. W wysoko$ci .................... zh (Stownie: .....occoeoieiii
zl) zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrocone nie
pdzniej niz w 15 ( pietnastym ) dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego

i bedzie wykorzystywane do wykonania robot i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 29

W okresie obowigzywania umowy, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody,
wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia 0sob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu
przedmiotu umowy.

KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
§ 30
1.Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych jako obowigzujgcg forme odszkodowania.
2.Kary bedg naliczane w nastepujacych przypadkach w podanych wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za:
a) zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢
brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
b) zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczgty dzien zwloki liczac od dnia

GMINA ROGOWO Budowa Drog na terenie gminy - Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo — Narty



2)

[— .BGKD

uptywu terminu na ich usuniecie okre§lonego stosownie do § 5 karty gwarancyjne;j.

€) odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego (warto$¢ brutto),

d) brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy dzien
zwloki,

e) zwloke w przedstawieniu do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien rozpoczety zwloki,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego(warto$¢ brutto) za kazdy dzien zwtoki,

h) za niedotrzymanie wymagan opisanych w § 10 ust. 1, tj. wymagan dotyczacych zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 2023r. poz. 1465) osob wykonujacych w zakresie
realizacji zamowienia wyszczegolnione czynno$ci, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary
umowne w wysokosci 50,00 ( pieédziesigt 00/100 ) ziotych za kazdy stwierdzony przypadek
powierzenia wykonywania prac osobie nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

i) w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajacemu obowiazku, o ktorym
mowa w § 10 Zamawiajacemu przystuguje kara umowna w wysokosci 500,00 ( piecset 00/100 )
ztotych za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za:

a) zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
(warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto)

3. Niezaleznie od kar umownych Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody lub utraconych korzysci.

4. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto.

ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY
§31

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy (rozwigzania umowy) lub jej cze$ci w nastepujacych
przypadkach wskazanych w art. 456 oraz 457 :

1)

2)

3)

4)
5)

6)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 ( trzydziestu) dni od dnia powziecia
przez Zamawiajacego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ustawy
— Prawo zamowien publicznych;

Trybunal Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigza na
nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni od ustalonej daty
rozpoczecia realizacji umowy,

Wykonawca przerwat realizacj¢ umowy bez uzasadnionych przyczyn i ich nie wznowit przez okres dluzszy
niz 7 (siedem) dni mimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi$mie,

Wykonawca opdznia Si¢ z wykonywaniem umowy w sposob taki, ze istnieje zagrozenie niezakonczenia
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przedmiotu umowy w terminie,

7)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy, niezgodnie z obowiazujacymi normami, albo
niezgodnie z warunkami niniejszej umowy lub wskazaniami Zamawiajgcego,

8) konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w §11 ust. 24, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

9) W innych przypadkach okreslonych w ustawie — Kodeks cywilny.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajacy zawiadomi na pi$mie Wykonawceg, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

2) Zamawiajacy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub podpisania
protokotu odbioru,

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy, po

bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i odstgpieniu od

umowy, moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.

. Poza okolicznosciami ~ okre§lonymi w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy lub  Wykonawca

moze odstapié od realizacji umowy,  jezeli druga strona narusza w Sposob
podstawowy postanowienia umowy powodujac utrate jego zasadniczych korzys$ci
wynikajacych z umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapic¢ w formie pisemne;j pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§32
Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy (rozwiazania umowy) z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:
dokonania odbioru wykonanej cze$ci umowy do dnia odstgpienia;
dokonania zaptaty wynagrodzenia za wykonane czesci umowy, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada moze takze rozliczyé si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposdb czgsci umowy,
ktérych Wykonawca nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych uméow.
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastepujace obowiazki szczegolowe:
sporzadzenie przy udziale Zamawiajacego szczegdlowego protokotu inwentaryzacji wykonanej czgsci umowy
wg stanu na dzien odstgpienia, w terminie 7 (Siedmiu) dni od daty odstgpienia od umowy;
zgloszenie do dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanej cze¢$ci umowy do dnia odstapienia od
umowy;
niezwloczne, a najpozniej w terminie 14 (czternastu) dni po dacie przerwania realizacji umowy, usuniecie z
tereny realizacji umowy obiektow, urzadzen oraz materialow stanowigcych jego wiasnosé.
Jezeli Wykonawca ponosi wine za odstgpienie od umowy, Zamawiajagcy ma prawo naliczenia wszelkich kar
jakie wynikajg z niniejszej umowy.

ZMIANY UMOWY
§33

1. Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Strony dopuszczaja
mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy W Stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:

1) mozliwoé¢ przedtuzeniu terminu realizacji zamdwienia:

a) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastapi¢ W przypadku wystapienia okolicznosci sily
wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, unikni¢cia badZz przewidzenia ktére nastapilo po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegollnosci: sytuacja epidemiczna, wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wladzy i
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administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbg dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

b) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego
do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia
lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia przez organ
administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z
przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi 0 liczbg¢ dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
rob6ot budowlanych Iub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

c) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami
nieujawnionymi badz ujawnionymi w dokumentacji technicznej, lub innymi robotami prowadzonymi przez
innego Wykonawece, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe¢ dni niezbedna
Wykonawcy na usunig¢eie kolizji lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robot przez innego
Wykonawce — o ile usunigcie kolizji wymagaé bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

d) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia Kkoniecznosci
wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastagpi o liczb¢ dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organdow oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji technicznej zmian nie
moze skutkowaé zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,

e) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia warunkow
geologicznych Iub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji technicznej i
powodujacych konieczno§¢ wstrzymania robot lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu
odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezb¢dng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

f)przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

g) gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentow z urz¢dow administracji
publicznej, zarzadcow sieci itp., a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe byto uzyskanie tych
dokumentéw w terminach przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a takze konieczno$¢ wykonania
decyzji administracyjnych, postanowien lub innych aktéw organdw i instytucji, wydanych z przyczyn za
ktore Wykonawca nie odpowiada.

h) gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania rozwigzan (rob6t) zamiennych spowodowanych miedzy innymi
koniecznoscia dostosowania dokumentacji technicznej do obecnych zasad wiedzy technicznej, zmiang
regulacji prawnych, mozliwosci zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiajgcego
rozwigzan technologicznych lub technicznych, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji
materiatow i Urzadzen wyszczegdlnionych w dokumentacji.

i)z przyczyn spowodowanych organizacja pracy Zamawiajacego i specyfika dziatan Zamawiajacego
ograniczajacych lub uniemozliwiajagcych wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie.

2) mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w Stosunku do tresci umowy i oferty:

a) zachodzi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych. Podstawa okreslenia wynagrodzenia bedzie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokot koniecznosci z zataczonym
kosztorysem.

b) zachodzi konieczno$¢ zaniechania lub / i / albo niewykonania robdt przewidzianych w dokumentacji
technicznej. Podstawg obnizenia wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego protokot koniecznosci z zataczonym kosztorysem.

€) zachodzi konieczno$¢ realizacji dodatkowych robdt budowlanych, dostaw lub ustug, nieobjetych
zamOwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne. Podstawg okreSlenia wynagrodzenia bedzie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokdt konieczno$ci z zataczonym
kosztorysem.

d) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu uUmowy nienadajace si¢ do
usunigcia, jednak nieumozliwiajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawa

GMINA ROGOWO Budowa Drog na terenie gminy - Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo — Narty



[— .BGKD

okreslenia wynagrodzenia bgdzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego jak i
Kierownika budowy oraz Kierownika robot kosztorys, sporzgdzony proporcjonalnie do wykrytych wad.

3) inne:

a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacj¢
przedmiotu zaméwienia lub §wiadczenia Stron umowy,

b) w przypadku zmiany zakresu przewidzianego dla Podwykonawcy albo rezygnacji z Podwykonawcy, a takze
rezygnacji z Podwykonawcy na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postegpowaniu - Wykonawca jest obowigzany wowczas wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w
postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spetianie warunkow
udzialu w postgpowaniu,

c) wszelkie zmiany, ktore b¢da konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzacymi w zycie po
terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnos$ci przepisami o podatku
od towardw i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow,

d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia
przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej
przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania jak rowniez na wniosek Wykonawcy.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez obydwie Strony
umowy.

3. Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca jak i Zamawiajacy.

4. Strony przewiduja zmian¢ umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie
brutto ulegna zmianie odpowiednio do przepisdéw prawa wprowadzajacych zmiang stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwickszenia wynagrodzenia brutto o kwotg rowna roéznicy
wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czgéci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany
stawki podatku jeszcze nie wykonano;
2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za praceg.
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce / Podwykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce / Podwykonawcg. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca / Podwykonawce:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdOw bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce /
Podwykonawce,
b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce / Podwykonawce w
trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepisOw wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoséci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce / Podwykonawce w zwigzku z
realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztoéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce / Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana W/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce /
Podwykonawce,
b) wykaze, jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce/ Podwykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow pracy
przedstawionych przez Wykonawceg / Podwykonawce.
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5. Strona wnioskujgca o zmiang wskazana w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze zmiany, o ktérych mowa w
ust. 4 majg bezposredni wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy / Podwykonawce tj. wykazaé, ze zmiany
wskazane w ust. 4 wymuszaja podwyzszenie kosztoéw wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez ZamawiajaCego przedtozy¢ Zamawiajagcemu na pismie
szczegdtows analize porownawcza kosztow (przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w
zwigzku ze zmiang ww. przepisdw z powotaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany, a takze
przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow podatkowych i ZUS).

KLAUZULE WALORYZACYJNE
§ 34
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 1 Umowy - w
nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2)wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. 2020 poz. 2207 z p6zn. zm. ),

3)zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoséci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4)zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. 2023 poz. 46 z p6zn. zm. )
jesli zmiany okreSlone w ust 1 pkt. 1 — 4 beda miaty wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawcg,

5)zmiany ceny materiatbw lub kosztow zwiazanych z realizacja zamoOwienia; Poziom zmiany ceny
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia uprawniajacy Strony Umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatow lub
kosztow z dnia sktadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na dzien
zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamowienia o 15 %.

2.W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 1 Wykonawca jest uprawniony zlozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i ustug
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 pkt 2 Wykonawca jest uprawniony zlozyé
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysoko§¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowiazuje si¢ wykazaé zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztow
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich
dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos$¢ ptacy minimalne;.

4. W sytuacji wystapienia okolicznoéci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badZz zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych. Whniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowanag kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust.l pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na
kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
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Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego
paragrafu.

5. W sytuacji wzrostu ceny materialow lub kosztow zwiazanych z realizacja zamowienia powyzej 15% Wykonawca
jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

6. W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia powyzej 15% Zamawiajacy
jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacj¢ o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie ceny materiatdw lub kosztow zwiazanych z realizacja zamoéwienia. Informacja
powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

7. Wniosek o ktorym mowa W ust 5 i 6 mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 10 miesigcy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze b¢da one wprowadzane nie czesciej niz co 4 miesiace.

8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmowac bedzie
wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie
wykonano.

9. Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiajacego.

10. Maksymalna warto§¢ poszczegoélnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce przed
dniem zlozenia wniosku, a laczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
to 2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1;

11. Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 10 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

12. Warto$¢ zmiany (WZ) o ktorej mowa w ust. 1 pkt 5 okresla si¢ na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100
przy czym:
W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany
Jeszcze przez Wykonawce przed dniem zlozZenia wniosku,
F — srednia arytmetyczna czterech nastgpujgcych po sobie wartosci zmiany cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjq Przedmiotu umowy wynikajgcych z komunikatow Prezesa GUS;
13. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu, o ktdrym mowa w
ust. 10.
14. Wykonawca, ktéorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umoweg, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§35
1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca sa:
1) Rafat Rybinski, stanowisko: Inspektor Urzedu Gminy Rogowo, tel. 54 280 16 22, e-mail:
rrybinski@rogowo.pl.
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego —
2. Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktéw z Zamawiajacym sa:
1) Kierownik budowy
3. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikajace z niniejszej umowy
Strony przekazuja pisemnie, z zastrzezeniem ust. 4.
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Zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty niecierpigce zwtoki moga by¢ przekazywane
przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej.

W przypadku przekazywania zawiadomien, korespondencji, dokumentacji i innych dokumentéw przy uzyciu
srodkow komunikacji elektronicznej, kazda ze Stron na Zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia odbioru przestanych dokumentow (pomimo takiego zadania),
kazda ze stron uzna, ze wiadomo$¢ dotarta do drugiej strony po wydrukowaniu prawidtowego raportu faksu o
dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu informacji o wystaniu przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej i braku informacji o odrzuceniu.

Przesytane dokumenty bgeda wysytane na adresy podane przez Strony.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie adresu miejsca
zamieszkania lub siedziby oraz adresow do uzywania $rodkéw komunikacji elektronicznej oraz o zmianie nr
faksu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie adresu lub nr faksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany
adres lub nr faksu, Strony uznajg za dore¢czone.

§36
Do umowy majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane, jezeli
przepisy ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych nie stanowa inaczej oraz art. 15r,
15 ra ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych ( Dz. U z 2023r. poz. 1327 z p6zn. zm,).
Wszystkie  spory  wynikajace z  wykonania  niniejszej Umowy, ktéore nie mogag by¢
rozstrzygnigte polubownie, beda w pierwszej instancji rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 37

Integralng cz¢scig niniejszej umowy sa:

1)  Wzor Karty gwarancyjnej, stanowigcy zatacznik nr 1,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce, Stanowiacy zatacznik nr 2,
§38
Umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach,

z ktorych 2 (dwa ) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy , a 1 ( jeden) egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca:

(nazwa i adres)
bedacy GWARANTEM

udziela gwarancji jakoS$ci dla zrealizowanego zaméwienia: ,,Budowa Drog na terenie gminy - Przebudowa drogi
gminnej nr 120531C Sosnowo — Narty”

Zamawiajgcemu:
Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo
bedagcemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCII

§1
Przedmiot i termin gwarancji jakosci

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy wykonany na podstawie umowy nr .../2024 z dnia
............. na realizacj¢ nastgpujacego przedmiotu zamoéwienia: ,,Budowa Drog na terenie gminy -
Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo — Narty” przy czym gwarancja obejmuje zaréwno sposob
wykonania umowy jak i materiaty uzyte do jej wykonania.
Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly przedmiot
gwarancji okreslony w ust.l, w tym takze za czg$ci realizowane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.
Okres gwarancji jakosci wynosi ....... miesiecy liczony od dnia nastepujacego po dniu dokonania odbioru
koncowego wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od udzielonej gwarancji przez producenta
poszczegolnych elementow, urzadzen, materiatow itp.
llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna, o
ktorej mowa w art. 556 § 1 ustawy — Kodeks cywilny.
Naprawa lub wymiana bedaca wynikiem realizacji uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji nastepuje
nieodptatnie, kosztem i staraniem Wykonawcy.

§2
Obowigzki i uprawnienia stron
W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowigzywania gwarancji
Uprawniony z tytutu gwarancji uprawniony jest do:
1)  zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy na nows, wolng
od wad jezeli wymiana jest technicznie mozliwa ,

2)  wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowiazany do:

1) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia wady, przy czym usunigcie wady
moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od
wad,

2) terminowego spetnienia zagdania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad.

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunigciu wady” nalezy przez to rozumieé réwniez

wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne
W okresie obowigzywania gwarancji przeprowadzane sg przeglady gwarancyjne.
W okresie obowiazywania gwarancji przeprowadzone zostang przynajmniej dwa przeglady gwarancyjne,
pierwszy w okresie ostatnich 30 ( trzydziestu) dni przed uptywem pierwszego roku od daty dokonania
odbioru koncowego, drugi w okresie ostatnich 30 (trzydziestu) dni przed uptywem okresu rgkojmi i
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gwarancji jakosci.

Pomiegdzy przegladami , o ktérych mowa w ust. 1 Uprawniony z tytulu gwarancji ma prawo zarzadzi¢
przeprowadzenie wigkszej ilo$ci — jednakze nie wigeej niz 2 (dwodch)- przegladéw gwarancyjnych,

Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z tytutu gwarancji, zawiadamiajac
0 nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14 (czternasto) dniowym wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale Uprawnionego z tytulu gwarancji i
Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ Gwaranta nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu i nie bedzie wywolywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisj¢ przegladowa.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci zrealizowanego przedmiotu umowy, w tym ocenie
usuwanych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci.

Z przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdlowy Protokot przegladu gwarancyjnego, w co najmniej
dwoch egzemplarzach, przynajmniej po jednym dla Uprawnionego z tytutu gwarancji i dla Gwaranta.
Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania przegladu gwarancyjnego beda spisywane w Protokole z
przegladu gwarancyjnego, w tym dotyczace ujawnionych wad.

W przypadku nieobecnosci Gwaranta Uprawniony z tytulu gwarancji zobowigzany jest do przestania
Gwarantowi Protokotu przegladu gwarancyjnego.

Ostatni przeglad gwarancyjny, ktory powinien by¢ przeprowadzony w okresie ostatnich 30 (trzydziestu) dni
przed uptywem okresu gwarancji jest jednoczes$nie ostatecznym odbiorem gwarancyjnym, potwierdzanym
Protokotem ostatecznego odbioru gwarancyjnego, sporzadzanym przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.
Ostateczny odbior gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypelnienia przez Gwaranta wszystkich obowigzkow
wynikajacych z Umowy zwigzanych z udzielong gwarancja.

Jezeli podczas ostatecznego odbioru gwarancyjnego okaze si¢, ze nie zostaly usunicte wszystkie wady
ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci, Uprawniony z tytulu gwarancji przerywa odbior
ostateczny, za$§ Gwarant jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i odpowiednio okres
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — jezeli zostalo ustanowione, o okres
przedtuzenia gwarancji.

Uprawniony z tytutu gwarancji wyznacza nowy termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego do uptywu,
ktorego Gwarant jest zobowigzany usungé wady.

§4

Wezwanie do usunie¢cia wad
Ujawnione wady usuwane beda w nastgpujacych trybach:
1) w trybie zwyklym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1;
2) w trybie awaryjnym, tj. w trybie, o ktérym mowa w § 5 ust. 2;
3) w trybie specjalnym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 3
W przypadku ujawnienia wady podczas przegladu gwarancyjnego, Uprawniony z tytutu gwarancji wzywa
Gwaranta do usuniecia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu poprzez odpowiednie
zapisy w protokole przeglagdu gwarancyjnego.
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Uprawniony z tytutu
gwarancji zawiadomi Gwaranta o wszelkich ujawnionych wadach niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciagu
7 dni od ujawnienia wady, na pi$mie, rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady przy
zastosowaniu odpowiedniego trybu.

§5
Tryb i termin usuwania wad
W trybie zwyklym Gwarant zobowigzany jest do usuni¢cia wad w terminie - 14 (czternastu) dni od daty
otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o ktorym mowa w § 4 lub od daty sporzadzenia
Protokotu przegladu gwarancyjnego.
W trybie awaryjnym, tj. wowczas, gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub
calosci przedmiotu gwarancji, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego z
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tytulu gwarancji lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpiacych zwloki, 0 czym

Uprawniony z tytutlu gwarancji poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktéorym mowa w § 4, Gwarant

zobowigzany jest do:

1) przystapienia do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w czasie 24 (dwudziestu
czterech) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia
Protokotu przegladu gwarancyjnego,

2) usuniecia wady w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pézniej niz w czasie 96 (dziewigédziesieciu
sze$ciu ) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub chwili sporzadzenia
Protokotu przegladu gwarancyjnego.

W trybie specjalnym, z uwagi na specyfik¢ wady, mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace

usuniecia wady, istniejgce trudnosci w jej usunieciu np.: z uwagi na panujace warunki atmosferyczne,

Uprawniony z tytutu gwarancji ma prawo ustanowi¢ dtuzszy termin usuni¢cia wady niz terminy podane w

ust. 1 i 2. Gwarant zobowigzany jest do usuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie od

liczonym dnia otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o ktérym mowa w § 4 lub od daty
sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

Usuniecie wad zostanie potwierdzone protokotem.

Usunigcie wad przez Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania bez zastrzezen przez

Uprawnionego z tytutu gwarancji Protokotu usunigcia wady.

Jezeli Gwarant nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci w okreSlonym przez

Uprawnionego z tytutu gwarancji terminie, Uprawniony z tytutu gwarancji, po uprzednim zawiadomieniu

Gwaranta, jest uprawniony do usuni¢cia wad osobiscie na koszt i ryzyko Gwaranta lub do zlecenia usunigcia

wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Gwaranta.

§6

Postanowienia dodatkowe
Zawiadomienia, o ktorym mowa w niniejszej karcie gwarancyjnej moga zasta¢ przysyltane takze przy uzyciu
srodkow komunikacji elektronicznej (np.: poczty elektronicznej na nastepujacy adres poczty elektronicznej
Gwaranta: .............. lub na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu ofertowy przy sktadanej
ofercie na realizacj¢ przedmiotu umowy oraz poczty elektronicznej na nastepujgcy adres poczty
elektronicznej Uprawnionego z tytutu gwarancji: ugrogowo@rogowo.pl lub rrybinski@rogowo.pl).
W przypadku przekazywania zawiadomienia przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej kazda ze stron
ma prawo zada¢ od drugiej strony niezwlocznego potwierdza faktu otrzymania. W przypadku nie
potwierdzenia odbioru przestanych zawiadomien (pomimo takiego zadania), uznaje sie, ze wiadomos¢
dotarta do drugiej strony po wydrukowaniu informacji 0 wystaniu przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej i braku informacji o odrzuceniu.
W przypadku przekazywania zawiadomienia przy uzyciu $srodkéw komunikacji elektronicznej kazda ze stron
ma prawo zadania ich przekazania na pi$mie.

§7

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa, w szczeg6lnosci ustawy -
Kodeks cywilny.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescia Umowy, o ktorej mowa w § 1 ust. 1.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Niniejsza Kartg Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego dwa
egzemplarze dla Uprawnionego z tytutu gwarancji, a jeden egzemplarz dla Gwaranta.

GWARANT UPRAWNIONY Z TYTULU GWARANCJI
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