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184/BZP-U.510.152.2022.MS 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11 , 80-560 Gdańsk, działająca w imieniu i na rzecz Gminy 

Miasta Gdańska, zwana również dalej “DRMG” lub “Zamawiającym”. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą:  

Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych oraz dostawa i montaż stałych elementów 

wyposażenia w związku z kompleksową aranżacją wnętrz budynku Kunsztu Wodnego w Gdańsku w 

ramach zadania „Budynek Kunsztu Wodnego – wykończenie i wyposażenie. Etap II – wyposażenie 

pomieszczeń”. 

 

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 

wykonania zadania, w tym: 

1) Wykonanie ŚCIEŻKI TYFLOGRAFICZNEJ: 

INDEX NAZWA ILOŚĆ JEDNOST. TOM/str. 

PU rys. NR-0/5.1.4 
POLE UWAGI np. 40x40cm (w zależności od 
wybranej technologii) z wypukłymi elementami 

76 szt. V/39 

PP rys. NR-0/5.1.5 
PAS PROWADZĄCY - drogi pomiędzy polami uwagi 
- wypukłe elementy wg przyjętego systemu 

192,75 mb. V/40 

PO rys. NR-0/5.1.1 PAS OSTRZEGAWCZY o wym. 30x180cm 13 szt. V/36 

PO rys. NR-0/5.1.1 PAS OSTRZEGAWCZY o wym. 30x120cm 6 szt. V/36 

PO rys. NR-0/5.1.1 PAS OSTRZEGAWCZY o wym. 30x420cm 1 szt. V/36 

PO rys. NR-0/5.1.1 PAS OSTRZEGAWCZY o wym. 30x60cm 3 szt. V/36 

PO rys. NR-0/5.1.1 PAS OSTRZEGAWCZY o wym. 30x360cm 1 szt. V/36 

PO rys. NR-0/5.1.1 PAS OSTRZEGAWCZY ZEW. o wym. 30x180cm 1 szt. V/36 

PO rys. NR-0/5.1.1 PAS OSTRZEGAWCZY ZEW. o wym. 30x120cm 4 szt. V/36 

PO rys. NR-0/5.1.1 PAS OSTRZEGAWCZY ZEW. o wym. 30x420cm 1 szt. V/36 

PO rys. NR-0/5.1.1 PAS OSTRZEGAWCZY ZEW. o wym. 30x360cm 1 szt. V/36 

OD rys. NR-0/5.1.2 OZNAKOWANIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH 41 kpl. V/37 

OS rys. NR-0/5.1.1 OZNAKOWANIE STOPNIA - pasek dł. 150cm 6 szt. V/36 

OS rys. NR-0/5.1.1 OZNAKOWANIE STOPNIA - pasek dł. 140cm 7 szt. V/36 

OS rys. NR-0/5.1.1 OZNAKOWANIE STOPNIA - pasek dł. 172cm 1 szt. V/36 

OS rys. NR-0/5.1.1 OZNAKOWANIE STOPNIA - pasek dł. 175cm 1 szt. V/36 

OS rys. NR-0/5.1.1 OZNAKOWANIE STOPNIA - pasek dł. 185cm 1 szt. V/36 

OS rys. NR-0/5.1.1 OZNAKOWANIE STOPNIA - pasek dł. 155cm 8 szt. V/36 

OS rys. NR-0/5.1.1 OZNAKOWANIE STOPNIA - pasek dł. 165cm 7 szt. V/36 

OS rys. NR-0/5.1.1 OZNAKOWANIE STOPNIA - pasek dł. 162cm 4 szt. V/36 

OS rys. NR-0/5.1.1 OZNAKOWANIE STOPNIA - pasek dł. 130cm 2 szt. V/36 
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ODŹW rys. NR-0/5.1.3 OZNAKOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH 8 kpl. V/38 

  PLAN TYFLOGRAFICZNY - mapka 9 szt.   

2) Montaż SYSTEMU ROLET: 

INDEX NAZWA ILOŚĆ JEDNOST. TOM/str. 

SR.1 - SR.14 
ROLETY PIONOWE TYPU REFLEKSOL - wymiary, 
materiał, sterowanie, mocowanie i zasilanie 
godnie z Zał. 1.3.2 w TOM VIII 

40 kpl. VIII/26-46 

SR.1 - SR.14 
ROLETY DACHOWE ELEKTRYCZNE - wymiary, 
materiał, sterowanie, mocowanie i zasilanie 
zgodnie z Zał. 1.3.2 w TOM VIII 

22 kpl. VIII/26-46 

  PRZEŁĄCZNIK CENTRALNY 3 szt. VIII/26-46 

  STEROWNIK DO SYNCH. ZE STER. SALI MAKIETY 9 szt. VIII/26-46 

System kontroli dostępu oraz klucza master nie jest objęty przedmiotem zamówienia. 

3) Roboty budowlane WYKOŃCZENIOWE: 

INDEX NAZWA ILOŚĆ JEDNOST. TOM/str.: 

D.0.1.2 WYKŁADZINA DYW. W KOLORZE NIEBIESKIM 30 m2 VII/141, I/49-54 

D.0.1.3 WYKŁADZINA DYW. W KOLORZE CZARNYM 130 m2 VII/142, I/49-54 

D.0.1.4 WYKŁADZINA DYW. W KOLORZE CZERWONYM  20 m2 VII/143, I/49-54 

LI.0.1.1 LISTWA PROGOWA GIĘTA 40 mb VII/144, I/49-54 

TAP.0.1.1 GRAFIKA NA TAPECIE WINYLOWEJ 1 kpl. I/46 

SC.0.1 FARBA AKRYL. kolor NCS S 9000 N 9,2 m2 I/44-48 

SC.0.2 FARBA AKRYL. kolor NCS S 4030 B + NCS S 9000 N 4,4 m2 I/44-48 

SC.0.3 FARBA AKRYLOWA kolor NCS S 2070 R 2,2 m2 I/44-48 

LA.5.1 LAMPA WISZĄCA 1 szt. VII/92 

LAM.0.1.1 LAMPA AUTORSKA NAD KSIĘGARNIĄ 1 szt. I/112 

LAM.0.1.2 LAMPA AUTORSKA NAD RECEPCJĄ 1 szt. I/113 

LAM.0.1.3 LAMPA AUTORSKA NAD SALĄ RESTAURACYJNĄ 1 szt. I/120 

LAM.0.1.5 LAMPA AUTORSKA NAD LADĄ RESTAURACJI 1 szt. I/121 

LA.4 LAMPA SUFITOWA 7 szt. VII/147 

LA.6 LAMPA WPUSZCZANA KIERUNKOWA 3 szt. VII/176 

POS.1.1 - POS.1.2 WYKŁADZINA DYW. W PŁYTKACH 50x50 SZARA 433,74 m2 VII/135, III/53-54 

POS.2.1 - POS.2.8 COKÓŁ PODŁOGOWY 83,6 mb VII/136, III/36-45 

POS.3.1 PARKIET PRZEMYSŁOWY 273,35 m2 VII/182, IV/33 

POS.4.1 COKÓŁ PODŁOGOWY 79,2 mb VII/183, IV/32 

SC.1.1 - SC.1.11 FARBA AKRYLOWA KOLOR NCS S 3000 N 292 m2 III/46-52 

SC.2.5 - SC.2.8 FARBA AKRYLOWA KOLOR NCS S 4030 B 98,12 m2 III/46-52 

SC.3.1 - SC.3.2 FARBA AKRYLOWA KOLOR NCS S 8500 N 15,4 m2 III/46-52 

SC.4.1 - SC.4.2 PŁYTA GRESOWA / FARTUCH KUCHENNY 3,85 m2 VII/140 

LA.1.1, LA.2.1 LAMPA NA SZYNOPRZEWODZIE CZARNA 18 szt. VII/93 

LA.1.2, LA.2.2 SZYNOPRZEWÓD CZARNY 2 szt. VII/94 

SL.1.1 - SL.1.5 SYSTEM LINKOWY DO WIESZANIA OBRAZÓW 54 mb VII/71 

4) Dostawa i montaż WYPOSAŻENIA I ELEMENTÓW STOLARSKICH: 

INDEX NAZWA ILOŚĆ JEDNOST. TOM/str.: 

ST.0.13.1 OBUDOWA WEJSCIA DO ZAPLECZA Z REGAŁEM 1 kpl. I/87 

ST.0.9.1 OBUDOWA WEJSCIA DO ZAPLECZA SKLEPU 1 kpl. I/83 

ST.0.8.1 KOMODA  1 szt. I/82 

ST.0.1.2.2 MOBILNY REGAŁ NA KSIĄŻKI DWUSTRONNY 7 kpl. I/71 
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ST.0.4.1 STÓŁ WYSOKI 180x35cm 2 szt. I/76 

ST.0.10.1 STÓŁ WYSOKI śr.85 cm 1 szt. I/84 

ST.0.2.1 STÓŁ WYSOKI 270x90cm 1 szt. I/72 

ST.0.2.2 STÓŁ WYSOKI 165x90cm 1 szt. I/73 

ST.0.3.6 STÓŁ fi100cm 12 szt. I/75 

ST.0.3.2 STÓŁ 85X230 1 szt. I/74 

ST.0.12.1 REGAŁ ŚCIENNY NA ULOTKI 4 szt. I/86 

ST.0.11.1 REGAŁ WYSOKI 120x60cm 1 szt. I/85 

ST.0.18 REGAŁ ZE STACJA BMS I Z SZAFKĄ 1 szt. IV/48 

ST.1.23 REGAŁ (na książki, albumy, ulotki) 1 szt. IV/52 

ST.1.8 REGAŁ (na segregatory, książki) 1 szt. III/72-73 

ST.1.9 REGAŁ (na segregatory, książki) 1 szt. III/74 

ST.1.10 REGAŁ  (na segregatory, książki) 1 szt. III/75 

ST.2.2 REGAŁ  (na segregatory, książki) 1 szt. III/78-79 

ST.2.4 REGAŁ  (na segregatory, książki) 1 szt. III/80 

ST.0.5.1 LADA W KSIĘGARNI 1 kpl. I/77 

ST.0.15.1.1 LADA RECEPCYJNA 1 kpl. I/94 

ST.0.17.1.1 LADA BAROWA 1 kpl. I/99 

ST.0.13.2.1 ŚCIANKA z MONITOREM I LOGIEM IKM 1 kpl. I/89 

ST.0.14.1.1 MOBILNA PLATFORMA OKRĄGŁA Z SOFAMI 1 kpl. I/90 

ST.0.25.1.1 OKRĄGŁA PLATFORMA Z SIEDZISKAMI I BLATEM 1 kpl. I/107 

ST.0.21.1.1  SZATNIA - LADA 1 kpl. I/103 

ST.0.21.2.1 SZATNIA ZABUDOWA SCIANY Z WIESZAKAMI 1 kpl. I/106 

TAB.0.1.1 TABLICA MAGNETYCZNA KREDOWA MENU  1 szt. I/123 

TAB.0.2.2 TABLICA PLAKATOWA Z TV STOJĄCA  2 szt. I/124 

LOG.0.1.1 LOGO INSTYTUTU KULTURY MIEJSKIEJ 2 kpl. I/122 

LOG.1.1.1 LOGO INSTYTUTU KULTURY MIEJSKIEJ 1 kpl. IV/56 

ST.1.22.1.1 TOALETKA WIELOSTANOWISKOWA 1 kpl. IV/50 

ST.2.22.2.1 TOALETKA WIELOSTANOWISKOWA 1 kpl. IV/51 

RAM.1.1 RAMA OBRAZOWA 100x180cm 3 szt. III/81 

RAM.1 RAMA OBRAZOWA 100x180cm 6 szt.  VII/209 

SP.0.1.1 ZLEWOZMYWAK 1 szt. VII/78 

SP.0.1.2 BATERIA ZLEWOZMYWAKA 1 szt.  VII/207 

ST.1.1.1 SZAFKA  2 szt. III/67 

ST.1.1.2 SZAFKA 1 szt. III/68 

ST.1.1.3 SZAFKA 1 szt. III/69 

ST.1.2.3 SZAFKA 1 szt. III/70 

ST.1.5 DRZWI REWIZYJNE Z ZAMKIEM 2 szt. III/71 

ST.2.1.1 RECEPCJA 1 szt. III/76 

ST.2.1.2 SZAFKA RECEPCYJNA 1 szt. III/77 

Pomieszczenia: 0/47, 1/13, 1/14, 1/07, 2/09, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej 
ani w strefie ZL I i ZLIII. Stąd, dla elementów: ST.018, ST.1.10, ST.2.2 , ST.2.4 , ST.1.22.1.1., ST.2.22.2.1 , ST.1.1.1, ST. 
1.1.2 , ST.1.1.3,  ST.1.2.3, nie występuje wymóg stosowania materiałów trudnozapalnych. Dopuszcza się wykonanie 
elementów stolarskich z materiałów innych niż zaproponowane, np. płyty MDF lakierowane, korpusy wykonane z płyt 
kompaktowych laminowanych. 

5) Wykonanie IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ obiektu: 
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INDEX NAZWA ILOŚĆ JEDNOST. TOM/str. 

  Identyfikacja wizualna 1 kpl. VI/1-23 

Dopuszcza się wykonanie nośników (lameli) z masywu jesionowego z innych materiałów niż zaproponowane, np. 
płyty drewnopochodne laminowane. 

 

3.1.1. Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy będzie 

konieczne wykonanie innych czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te czynności 

oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem.   

3.1.2. Przedmiotem zamówienia jest objęte także wykonanie dokumentacji odbiorowej i wszelkich 

dokumentów wymaganych umową. 

3.1.3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do 

zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

3.1.4. Wszystkie elementy wyposażenia, instalacje oraz materiały  dostarczane  i wykonywane w ramach  

niniejszego zamówienia winny być  kompatybilne i zapewniać prawidłowe współdziałanie                              

z instalacjami i urządzeniami w istniejącym budynku Kunsztu Wodnego. 

3.1.5. Konkretne rozwiązania materiałowe i produktowe (jak również projekty warsztatowe platform) będą 

oceniane i akceptowane przez Inspektorów branżowych oraz Nadzór Autorski na etapie realizacji 

zadania. Wykonawca nie będzie zobowiązany do dostarczenia wraz z ofertą kart katalogowych 

elementów wchodzących w zakres zamówienia. 

3.1.6. W zakres zamówienia wchodzi dostawa, montaż i uruchomienie, konfiguracja, strojenie, 

programowanie, niezbędne pomiary, szkolenie  personelu z obsługi wszystkich opisanych w OPZ 

systemów i urządzeń, dla których producent stawia wymóg serwisowania, oraz wykonanie 

dokumentacji powykonawczej.  

 

3.2. Cel zamówienia. 

Celem inwestycji jest dostosowanie i wyposażenie budynku „Kunsztu Wodnego” na potrzeby 

docelowego użytkownika tj.  Instytutu Kultury Miejskiej. 

Budynek, w którym mieścić się będzie centrum kulturalno-turystyczne stanowić ma wizytówkę miasta.  

W związku z powyższym celem inwestycji jest stworzenie przestrzeni publicznej o wysokiej jakości i 

wartościach estetycznych. 

 

3.3. Charakterystyka obiektu. 

3.3.1. Objęty zadaniem teren Inwestycji znajduje się w obrębie nr 89 na działkach 229/9, 229/10, 

258/1, 258/2, 259 (po podziale 259/2. 259/3. 259/4. 259/5, 259/6), 226/1, 226/2, 226/3, 229/8 i 

jest własnością Gminy Miasta Gdańska.  

3.3.2. Na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon 

Targu Siennego, Podwala Grodzkiego i Nowych Ogrodów w mieście Gdańsku, nr ew. planu 

1117, karta terenu nr 006. 

3.3.3. Budynek stanowi wyodrębnioną część kompleksu usługowo handlowego zrealizowanego 

przez spółkę Forum Gdańsk.  

3.3.4. Kunszt Wodny uzyskał bezwarunkowe, ostateczne pozwolenie na użytkowanie, decyzją 

Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku, 

decyzja z dnia 25.05.2018r., znak PINB.7114.383.2018.MS.04. 

3.3.5. Lokal Miasta w budynku Kunsztu Wodnego stanowi własność Gminy Miasta Gdańska.  

3.3.6. W ramach  zamówienia planowana jest realizacja prac wykończeniowych oraz wykonanie, 

dostawa i montaż stałych elementów wyposażenia w związku z kompleksową aranżacją 

wnętrz. 

3.3.7. Charakterystyczne parametry techniczne  budynku : 

− powierzchnia zabudowy budynku                                         2  583 m² 

− kubatura                                                                22 832 m³ 

− powierzchnia użytkowa  budynku                        3 154 m² 

− powierzchnia użytkowa  budynku (objęta inwestycją)                2 480 m² 
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− ilość kondygnacji                        1-4 

3.3.8. Planowane prace budowlane nie wychodzą poza obręb budynku, nie ingerują w wygląd 

zewnętrzny budynku i witryny. Planowane prace nie ingerują w konstrukcję budynku oraz 

parametry charakterystyki energetycznej obiektu. 

 

4. Zakres rzeczowy zamówienia.  

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

− roboty wykończeniowe, 

− roboty budowlano-montażowe, 

− roboty instalacyjne: elektryczne, 

− roboty stolarsko-montażowe, 

− wykonanie elementów stolarskich w charakterze elementów stałych, 

− wykonanie elementów stolarskich o charakterze mobilnym. 

 

4.1.1. Wykonanie ścieżek tyflograficznych wg TOM V / Projekt Tyflografii - Projekt Wykonawczy. 

Oznakowanie obejmuje: oznaczenia poziome – pas ostrzegawczy przed drzwiami i za 

drzwiami, pasy ostrzegawcze przed pierwszymi stopniami schodów w górę i w dół, oznaczenia 

poziome i pionowe schodów, oznakowanie dźwigów osobowych, ścieżki dotykowe – pole 

uwagi, ścieżki dotykowe – pas prowadzący, oznakowanie pionowe drzwi. 

4.1.2. Dostawę, montaż, zasilenie i uruchomienie systemu rolet wg TOM VIII / System Kontroli 

Dostępu i Rolety – Wytyczne. Przewidziano montaż rolet pionowych w fasadzie południowej i 

wschodniej oraz poziomych w dachu. Dostarczane elementy systemu rolet powinny być w 

pełni kompatybilne z istniejącymi instalacjami i elementami wykończenia. Przed 

zamówieniem elementów systemu rolet konieczne jest wykonanie pomiarów stanu 

istniejącego miejsc, do których montowane będą rolety oraz skoordynowanie zamawianych 

urządzeń z istniejącymi instalacjami. Należy przewidzieć możliwość sterowania roletami 

sygnałem doprowadzonym z systemu zarządzającego makietą (komputer w pomieszczeniu 

technicznym na zapleczu sali makiety). 

4.1.3. Wykonanie robót wykończeniowych wg TOM I, III, IV, VII - Projekt Wykonawczy. Dostawę i 

montaż wykładzin podłogowych, dostawę i montaż parkietu przemysłowego, dostawę i 

montaż cokołów przypodłogowych. Wykonanie malowań ścian. 

4.1.4. Wykonanie, dostawę i montaż elementów wyposażenia i elementów stolarskich wg TOM I, III, 

IV – Projekt Wykonawczy. Wykonanie, dostawę i montaż  autorskich elementów stolarskich 

stanowiących zabudowę stałą wraz z kompleksowym wykonaniem instalacji elektrycznych w 

tych elementach (kabel, rurka/koryto, złącza, gniazda, pomiar), zgodnie z projektem 

wykonawczym. 

4.1.5. Wykonanie, dostawę i montaż elementów identyfikacji wizualnej wg TOM VI / Projekt 

Graficzny – Projekt Wykonawczy. 

4.1.6. Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, dostawę, montaż i uczynnienie opraw 

oświetleniowych wyposażonych w odpowiednie źródło światła a wskazanych w projekcie 

aranżacji wnętrz (w tym autorskich lamp wiszących) na istniejących wpustach elektrycznych.  

4.1.7. Dokonanie pomontażowych pomiarów elektrycznych i pomiarów w zakresie  ochrony od 

porażeń   wykonywanych instalacji elektrycznych. 

 

Uwaga: dostarczane  elementy winny być  kompatybilne i zapewniać prawidłowe współdziałanie z 

istniejącymi w obiekcie instalacjami.  

 

Przedmiot zamówienia określa niniejszy dokument (OPZ) oraz poniższa dokumentacja projektowa: 

1. Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz wykonany przez firmę Sikora Wnętrza w Gdańsku: 

1.1. Tom I / Parter – Projekt  Wykonawczy stolarski i elementów autorskich, 

1.2. Tom III / Biura – Projekt  Wykonawczy stolarski i elementów autorskich, 

1.3. Tom IV / Pozostałe pomieszczenia – Projekt Wykonawczy stolarski i elementów autorskich, 

1.4. Tom V / Projekt tyflografii – Projekt Wykonawczy, 

1.5. Tom VI / Projekt graficzny – Projekt Wykonawczy, 
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1.6. Tom VII / Zestawienie produktowe – Projekt Wykonawczy  

(Uwaga: Tom VII zawiera również elementy, które przewidziano jako zakres przedmiotowy 

odrębnego postępowania na dostawę wyposażenia), 

1.7. Tom VIII / System kontroli dostępu i rolety – Wytyczne  

(Uwaga: system kontroli dostępu nie wchodzi w zakres zamówienia). 

 

Uwaga: prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy  technicznej, 

sztuki budowlanej, obowiązującymi Normami i przepisami prawa.  

Dokumentację  aranżacji wnętrz  Sikora Wnętrza należy rozpatrywać łącznie, uwzględniając jednocześnie 

przy określaniu zakresu robót stan istniejący.  

Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j/w wykonawca może dokonać w trybie określonym  

w art. 284 ust. 1 ustawy. 

 

5.  Warunki prowadzenia robót  

5.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w projektach wykonawczych, 

założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji 

projektowej. 

5.2. W budynku Kunsztu Wodnego w pomieszczeniu na piętrze znajduje się makieta miasta Gdańska wraz 

z osprzętem do pokazów multimedialnych (projektorami, ekranami w blacie i zwijanym ekranem na 

ścianie). Część instalacji podwieszona jest do stropu. Makieta to prostokąt o bokach  ok.6,2 m na ok. 8,2 

m. Wraz z blatem makieta stanowi powierzchnię ok. 80 m2. Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby 

nie doszło do uszkodzenia jakichkolwiek elementów stanowiących system makiety oraz wykończonej 

posadzki żywicznej. Z uwagi na możliwość konieczności przejścia przez pomieszczenie makiety należy 

skutecznie zabezpieczyć istniejącą podłogę przed ewentualnymi uszkodzeniami (m.in. zarysowaniami). 

Powyższe należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Podczas prowadzenia prac przez 

Wykonawcę mogą być również realizowane prace związane z aktualizacją istniejącej makiety. Prace 

będą realizowane przez innego Wykonawcę wyłonionego w drodze odrębnego postępowania. 

Wykonawca jest zobowiązany umożliwić realizację w/w prac. 

5.3. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w 

obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie Prawo budowlane i Ustawie o wyrobach 

budowlanych. 

5.4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, 

systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, 

certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w 

obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 

odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie musza być tłumaczone na język polski. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową i SWZ. 

Materiały stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r., w szczególności odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub 

aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których w/w 

dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie, które nie będzie spełniało tych wymagań 

będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie 

naprawi wadę i spowoduje, aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 

5.5. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom 

przyjętym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spełniać postawione w nim wymagania 

techniczne, normowe a także estetyczne, ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość, posiadać 

stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami.  

5.6. Wszystkie materiały i elementy wykończenia wnętrz oraz wszelkie zmiany materiałów i technologii w 

zakresie jakości i kolorystyki należy uzgodnić z Zamawiającym oraz z Jednostką Projektową w ramach  

nadzoru autorskiego. Ponadto ww. materiały i elementy muszą zapewniać pełną   kompatybilność z 



Załącznik nr 7 do SWZ 

Strona 7/12 

 

materiałami, urządzeniami i elementami już zastosowanymi w obiekcie oraz spełniać wymogi określone 

w wytycznych  z zakresu  bezpieczeństwa pożarowego. 

5.7. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi w opisie 

przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej. 

5.8. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry 

minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie.  

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 

września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako 

przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 

zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, 

gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja 

techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy 

przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, a 

także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót (technicznego).  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

5.9. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano– montażowych 

oraz uwzględni w  wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

5.10. Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru Program Zapewnienia 

Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

− wykaz osób odpowiedzialnych za terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

− wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem 

− sposób i procedurę pomiaru badań 

− sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych 

5.11. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się w wydzielonym, obecnie nieużytkowanym 

budynku Kunsztu Wodnego w sąsiedztwie czynnego kompleksu handlowo-usługowego Forum 

Gdańsk. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z zapisami SWZ do każdorazowego  uzgodnienia 

harmonogramu robót z Inspektorem nadzoru. 

Roboty budowlane oraz transport materiałów winien odbywać się w sposób zapewniający  

bezpieczeństwo osób trzecich, w tym klientów i pracowników kompleksu handlowo-usługowego oraz 

nie zakłócając funkcjonowania czynnej części handlowo-usługowej.  

Utrudnienia i przerwy w pracach wynikające z toczącego się już frontu robót należy uwzględnić w 

harmonogramie  robót i przy szacowaniu kosztów realizacji. 

5.11.1. Uwaga: Zamawiający w ramach odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego planuje zamówienie dostawy elementów ruchomych wyposażenia do 

budynku Kunsztu Wodnego. Zamawiający informuje, że w czasie realizacji przedmiotu 

zamówienia planowana jest równoległa realizacja dostaw ruchomych elementów 
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wyposażenia do budynku Kunsztu Wodnego. Wykonawca zobowiązany jest do 

uwzględnienia utrudnień i dodatkowych kosztów związanych z realizacją odrębnego 

przedmiotu zamówienia przez ewentualny niezależny podmiot w czasie wykonywanych 

robót budowlanych, na terenie budowy przekazanym Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest uzgodnić harmonogram wykonywanych robót budowlanych z 

Zamawiającym, uwzględniając kolejność wykonywanych robót, umożliwiającą 

bezkolizyjną realizację dostaw wyposażenia elementów ruchomych do obiektu Kunsztu 

Wodnego. 

5.12. Zamawiający  oświadcza, że w trakcie prowadzenia robót będzie posiadał nieodpłatną służebność 

gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu do wejścia technicznego do Budynku Kunsztu 

Wodnego od strony Targu Rakowego oraz wejścia do części gastronomicznej Lokalu Miasta w Budynku 

od strony Przedłużenia Drogi Królewskiej („PDK”) jak i do działek o numerach: 259/5 i 259/6 

stanowiących własność Skarbu Państwa oraz sąsiedniej działki nr 229/14, celem zapewnienia od 

strony tej działki dostępu do wejścia głównego do Budynku. Zakres wykonywania służebności 

ograniczony jest do części działki nr 258/3, stanowiącej pas terenu o szerokości ok 5 m, powierzchni 

330 m2 i długości (w osi) 55 m, z odgałęzieniem do drzwi technicznych od strony Targu Rakowego o 

wymiarach - długość 5 m, (szerokość zmienna od 8,23 m do 11,30 m) oraz do drzwi do części  

gastronomicznej Lokalu Miasta w Budynku (o szerokości 5 m).  

Dostęp w następującym zakresie: 

− Przechodu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w celu zapewnienia dostępu dla pieszych 

do wejść Budynku, który to dostęp może być czasowo ograniczony w zależności od przypadku 

przez właściciela Nieruchomości obciążonej w związku z remontem nawierzchni, robotami 

budowlanymi związanymi z infrastrukturą podziemną, przeglądem technicznym, próbami 

ewakuacyjnymi na czas niezbędny do ich przeprowadzenia 

− przejazdu pojazdami o masie nieprzekraczającej 3,5 tony o dopuszczalnym obciążeniu                      

200 kg/m2: 

− wyłącznie w godzinach od 22.00 do 9.00 przez 7 dni w tygodniu w sytuacji, gdy skorzystanie z 

wejścia do części gastronomicznej Lokalu Miasta w Budynku Kunsztu Wodnego i/lub z Terenu 

wspólnego niezabudowanego od strony PDK jest uzasadnione potrzebami właściciela 

Nieruchomości władnącej po uprzednim zgłoszeniu potrzeby przejazdu do ochrony mailowo na 

adresy wskazane przez strony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, co najmniej godzinę 

przed planowanym skorzystaniem z dostępu dla pojazdów (przy czym właściciel Nieruchomości 

władnącej będzie dążyć do poinformowania z większym wyprzedzeniem), przy czym przejazd 

może być każdorazowo ograniczony ze względów bezpieczeństwa (tj. ograniczenia prędkości do 

10 km/h, otaśmowania trasy przejazdu oraz konieczność dostosowania się do wskazówek 

kierującego ruchem). Czas postoju pojazdów korzystających z TSKW nie może przekraczać czasu 

niezbędnego dla realizacji celu skorzystania z tego dostępu. Dostęp do wejścia do Budynku od 

strony PDK dla pojazdów jest ograniczony w związku z istnieniem urządzenia blokującego 

swobodny dostęp (barierka) i które obsługiwane jest przez firmę ochroniarską. 

W celu uniknięcia wątpliwości, z uwagi na fakt, że teren objęty służebnością pokrywa się częściowo z 

drogami pożarowymi, przechód i przejazd może zostać ograniczony w trakcie prowadzenia akcji 

gaśniczej, ewakuacji ćwiczeń ppoż. oraz innych działań służb ratunkowych. 

5.13. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 

zamawiającemu, zaakceptowany przez wiodącego inspektora nadzoru, harmonogram rzeczowo– 

finansowy robót, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ .  

Harmonogram rzeczowo–finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót 

z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w 

zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca 

powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów 

wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i 

zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji 

najpóźniej w terminie 14 dni od polecenia Zamawiającego. 
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5.14. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący budynek Kunsztu 

Wodnego. 

5.15. Wykonawca we własnym zakresie w porozumieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym: 

− zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 

− zorganizuje, w zakresie terenu udostępnionego, w celu wykonania prac, przejazd i przejścia/ 

dojścia wraz z możliwością usytuowania kontenera na odpady budowlane – dz. nr 258/2 obr. 98, 

− odpowiada za zapewnienie dostaw wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 

zawarcie stosownych umów oraz określenie kosztów z tym związanych, które należy uwzględnić 

w wynagrodzeniu ryczałtowym i jest w zakresie Wykonawcy. 

5.16. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

− dozór budowy, 

− ochronę istniejącego obiektu – budynku Kunsztu Wodnego,  

− zagospodarowanie placu budowy,   

− utrudnienia związane z realizacją zadania. 

 

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej, ochrony obiektu, 

utrzymania obiektu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, obciążają wykonawcę (koszty winny 

być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).  

 

5.17. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy udziale Zamawiającego zobowiązany jest do: 

− sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu, obiektów oraz wnętrz budynku Kunsztu 

wodnego, ze szczególnym uwzględnieniem stolarki okiennej, drzwiowej, wykończonych posadzek, 

okładzin ściennych, białego montażu oraz wszelkich docelowo zamontowanych urządzeń i 

elementów wyposażenia i przekazania jej Inspektorowi Nadzoru nie później niż w terminie 14 dni od  

przekazania placu  budowy, 

− założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie występują 

zarysowania, bądź uszkodzenia. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 

konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwstrząsową technologię wykonywania 

robót.  

Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do jego 

wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie 

budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał 

wymaganiom SWZ lub jeśli brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

 

5.18. Wszelkie prace budowlane a zwłaszcza instalacyjne należy prowadzić w sposób zapobiegający  

dewastacji elementów (zarówno budynku jak i zagospodarowania terenu) już zrealizowanych, w tym  

sąsiadującego z budynkiem  zespołu handlowo-usługowego. Ich czas, sposób i technologię  

wykonywania uzgodnić z Zamawiającym.  

 

5.19. Wykonawca zobowiązany jest: 

− opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania poszczególnych robót 

objętych zamówieniem; 

− opracować i uzgodnić z Administratorem kompleksu Forum Gdańsk  oraz Inspektorem Nadzoru plan 

organizacji placu budowy i dostaw materiałów i sprzętu; 

− na bieżąco uzgadniać  ewentualne zmiany harmonogramu z Zamawiającym; 

− zapewnić bezpieczne przejścia piesze, użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom 

uprzywilejowanym oraz zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz  z 

czytelnym i widocznym oznakowaniem; 

− zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynku i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych 

w tym terenie; 
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− umożliwić realizację aktualizacji makiety. Aktualizacja będzie wykonywana wg odrębnego zlecenia; 

− prowadzić roboty nie narażając na niebezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu oraz 

przebywających  w sąsiedztwie budowy; 

− przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji zrealizowanego obiektu, 

jego terenu oraz zapewni ochronę mienia obiektu; 

− utrzymać plac budowy w należytym porządku i stanie technicznym; 

− utrzymać w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne; 

− przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót; 

− odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie, 

− zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia; 

− wykonać dokumentację powykonawczą i przekazać Zamawiającemu; 

− na etapie odbioru prac budowlanych należy zapewnić udział przedstawiciela Zamawiającego; 

− sporządzać comiesięczne raporty z postępu realizowanych prac;  

− do prowadzenia robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach, w tym: 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;   

• Ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów;  

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w 

sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich  znakiem budowlanym;   

• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody       

przeznaczonej do spożycia przez ludzi;  

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

5.20. Odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne wysypisko. Materiały z demontażu i 

rozbiórek wywieść na legalne wysypisko lub złomowisko. Koszty wywozu wraz z utylizacją i 

złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

5.21. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego.                                                                                                                          

5.22. W terminie zakończenia robót wykonawca przygotuje: 

− protokoły przekazania terenu budowy spisane ze wszystkimi stronami procesu  budowlanego, 

− umowy cywilno–prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno–prawne, 

− protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− protokoły z narad, 

− wykaz rzeczowy wykonanych robót w zestawieniu na branże budowlane, potwierdzony przez 

inspektora nadzoru budowlanego danej branży (nazewnictwo zgodne z tabelą elementów 

scalonych), 

− komplet dokumentacji odbiorowej w 4 egz. – zestawienie dokumentacji odbiorowej umieszczone w 

poszczególnych tomach dokumentacji odbiorowej; w/w dokumenty należy wykonać w 

porozumieniu z inspektorami nadzoru budowlanego danych branż, 

− instrukcję  bezpieczeństwa ppoż. urządzeń,  

− instrukcje obsługi wszystkich zamontowanych urządzeń, sprzętów. 

5.23. Wykonawca dostarczy zestawienia dostarczanych elementów wyposażenia wraz z jednostkowymi 

cenami brutto oraz wartościami brutto zgodnie z TES.  

5.24. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń wykonawca dostarczy zamawiającemu w terminie 

14 dni od zakończenia robót. 

5.25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z normami określającymi warunki 

wykonania i odbioru robót. 

5.26. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów: 
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− zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

− związanych z realizacją odrębnego przedmiotu zamówienia przez ewentualny niezależny podmiot w 

czasie wykonywanych robót budowlanych, na terenie budowy przekazanym Wykonawcy – zgodnie 

z zapisami w pkt 5.11.1. OPZ, 

− tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) dostosowanej 

do planowanego harmonogramu robót, 

− sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu, budynku Kunsztu Wodnego i obiektów 

sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy oraz 

założenia i obserwacji plomb kontrolnych, reperów geodezyjnych, 

− sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

− zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach,  

− odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych i zieleni w tym rejonie i terenu 

zaplecza budowy, 

− całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

− wykonania dokumentacji powykonawczej, 

− wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 
5.27. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm i standardów oraz przepisów, w tym rozporządzeń, dotyczących wykonywanych 

robót. 

5.28. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 

niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 

prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie 

analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie muszą być uwzględnione w cenie ofertowej, 

stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe. 

5.29. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić Zamawiającemu do 

odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni przed 

planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest na 

własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub odkrywki niezbędne do zbadania 

wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w niniejszym punkcie, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

5.30. Prace będą wymagały od Wykonawcy aby:   

− planował wykonywanie robót  z użyciem ciężkiego sprzętu generującego hałas do środowiska w taki 

sposób, aby ograniczać negatywne oddziaływanie na sąsiednie Nieruchomości,   

− stosował sprzęt w dobrym stanie technicznym, zgodnie z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, 

− przestrzegał zasady wyłączania silników maszyn budowlanych w czasie przerw w pracy,  

− stosował zabezpieczenia przed emisją pyłu budowlanego, 

− stosował zabezpieczenia przed drganiami wywołanymi pracą urządzeń wibracyjnych, o ile będzie to 

możliwe z przyczyn technologicznych a podczas pracy tych urządzeń zachowywał odpowiednie 

odległości od granic sąsiednich Nieruchomości. 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi 

komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie 

wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 
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podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na 

teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

− usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących do 

terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie 

wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg. 

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 2 do OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona 

przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez 

strony umowy „o ochronę drogi”.  

 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do utworów 

sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy, wykonanych na 

potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności, pokryje 

Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z niedochowaniem tego obowiązku. 

 

8. Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 

wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do OPZ: 

Dokumentacja aranżacji wnętrz wykonana przez firmę Sikora Wnętrza w Gdańsku. 

Załącznik nr 1 do OPZ  -  Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz: 

1.1. Tom I / Parter – Projekt  Wykonawczy stolarski i elementów autorskich, 

1.2. Tom III / Biura – Projekt  Wykonawczy stolarski i elementów autorskich, 

1.3. Tom IV / Pozostałe pomieszczenia – Projekt Wykonawczy stolarski i elementów autorskich, 

1.4. Tom V / Projekt tyflografii – Projekt Wykonawczy, 

1.5. Tom VI / Projekt graficzny – Projekt Wykonawczy, 

1.6. Tom VII / Zestawienie produktowe – Projekt Wykonawczy.  

(uwaga: Tom VII zawiera również elementy, które przewidziano jako zakres przedmiotowy 

odrębnego postępowania na dostawę wyposażenia), 

1.7. Tom VIII / System kontroli dostępu i rolety – Wytyczne, 

(uwaga: system kontroli dostępu nie wchodzi w zakres zamówienia). 

 

Załącznik nr 2 do OPZ  - wzór umowy na „ochronę drogi”  

 

 


