UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-| 272 2022

Zawarta w dniu 2022 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majacym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-
10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego

z upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Michata Sztybla - Zastepce Prezydenta

przy kontrasygnacie:

- Piotra Tomaszewskiego -Skarbnika Miasta

a

, Z siedzibg , posiadajgcg nr NIP
oraz REGON , ZWang w dalszej tresci umowy

»Wykonawcg”,
zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy
WZP.271.8.2022.E w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja bulwaréw i
nabrzezy obejmujgca przebudowe umocnien, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki
Brdy z towarzyszgacq infrastrukturg. zostata zawarta umowa (zwana dalej ,Umow3a”) o
nastepujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajacych na zaprojektowaniu (wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
wymaganych decyzji, zaswiadczen, opinii i uzgodnien na podstawie ktérych mozliwe bedzie
wykonywanie robdt budowlanych) i wykonaniu robot polegajgcych na rewitalizacji terenéw
nadrzecznych rzeki Brdy w Bydgoszczy (w tym m. in.: wykonanie nowych umocniefi nabrzezy,
zagospodarowanie bulwaru na lewym brzegu rzeki Brdy na odcinku od terenu przy ul. Krakowskiej
do wysokoSci w poblizu mostu Kazimierza Wielkiego oraz wyspy Sw. Barbary wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg), w zakresie i na warunkach okreslonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy,
specyfikacji warunkéw zamaoéwienia z zatgcznikami (zwane dalej ,swz”) i jej ztgcznikach, w
szczegolnosci: programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU), a takze w ramach uzgodnien
nadzoru autorskiego i inwestorskiego, ktore stanowig integralng czes¢ umowy.

2. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy zostanie wykonany w 2 etapach (Etap 1 i Etap 2), w
ramach ktérych wyodrebniono pie¢ podzadan, ktorych szczegdtowe zakresy zawiera PFU
oraz obejmuje wykonanie / opracowanie / dostarczenie i przekazanie Zamawiajgcemu /
zapewnienie — odrebnie dla kazdego z podzadan :

1) dokumentac;ji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen niezbednych do realizacji przedsiewziecia,

2) przedmiarow roboét budowlanych i kosztoryséw ofertowych opracowanych metoda
szczegotowy (tgczna cena catkowita kosztoryséw musi by¢ zgodna z ceng
przedstawiong w ofercie),

3) robot budowlanych i prac zgodnie z PFU,

4) nadzoru autorskiego, archeologicznego, przyrodniczego, geotechnicznego

5) dokumentow zwigzanych z przekazaniem zadania do uzytkowania,

6) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wers;ji
elektronicznej .PDF,

7) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukciji,



8) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasobdéw
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w
Bydgoszczy,

9) dokumentdéw wskazujgcych na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty,
aprobaty techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa
jakosci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji i inne) — 2
komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej .PDF,

10) kompletu dokumentdéw niezbednych do rozpoczecia i przeprowadzenia odrebnego
odbioru dla kazdego podzadania przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie
ktérych organ ten przeprowadza kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest réwniez reprezentowanie Zamawiajgcego i uzyskanie w
jego imieniu wszelkich wymaganych decyzji, zaswiadczen, opinii i uzgodnieh na
podstawie ktérych mozliwe bedzie wykonywanie robot budowlanych.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy na dziatkach
nalezgcych do Gminy Bydgoszcz, Miasta Bydgoszcz i Skarbu Panstwa. W zakresie
gruntéw pod wodami ptyngcymi bedgcymi w trwatym zarzgdzie PGW Wody Polskie na
odcinku obejmujgcym podzadanie | — Inwestor posiada umowe uzytkowania nr
738/U/2020 z dn. 19.02.2020 r. Natomiast w zakresie gruntéw pod wodami ptyngcymi
bedacymi w trwatym zarzgdzie PGW Wody Polskie na odcinku obejmujgcym podzadanie
I, I, IV, V — Zamawiajacy uzyska niezbedne umowy wymagane przy realizacji inwestycji
stanowigce podstawe do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia wodnoprawnego, ktdre poprzedza zawarcie
umowy uzytkowania gruntdéw pod wodami ptyngcymi).

5. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziataé niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw
i ustalonych zwyczajéw.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannoéci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska. Wykonawca
zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.1 i 2 zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami, w zakresie wskazanym w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

7. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w nastepujgcych Etapach oraz terminach:
1) Etap 1 w terminie 20 miesiecy od daty zawarcia Umowy obejmujgcy:

a) podzadanie | — wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robot
budowlanych obejmujgcych rewitalizacje bulwaréw i nabrzezy Brdy — odcinek VI
ujety w projekcie pn.: ,Bydgoski Wezet Wodny — rewitalizacja bulwaréw i nabrzeza
Brdy odcinek VI od dworca autobusowego PKS do Mostu Pomorskiego”
opracowanym przez Pracownie Projektowg ARPLAN w latach 2018-2019 — w tym
wykonanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
niezbednych pozwolen — 7 miesiecy od daty zawarcia Umowy,

b) podzadanie Il — wykonanie dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych
obejmujgcych rewitalizacje bulwaréw i nabrzezy Brdy — odcinek Illa — w tym
wykonanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
niezbednych pozwolen — 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy,

¢) podzadanie Il — wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robot
budowlanych obejmujacych rewitalizacje bulwardéw i nabrzezy Brdy — odcinek Illb
— w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
niezbednych pozwolen — 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy,



d) podzadanie V — wykonanie dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
obejmujgcych zagospodarowanie Wyspy Sw. Barbary (zgodnie z koncepcja
programowo-przestrzenng opracowang w marcu 2021r. przez Pracownig Architektury
STUDIUM) — w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
uzyskaniem niezbednych pozwolen — 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy,

2) Etap 2 obejmujacy podzadanie IV - wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz robot budowlanych obejmujgcych rewitalizacje bulwaréw i
nabrzezy Brdy — odcinek Ilic — 30 miesiecy od daty zawarcia Umowy, w tym
wykonanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbednych
pozwolen — 15 miesiecy od daty zawarcia Umowy,

taczne wykonanie zakresow Etapu 1 i Etapu 2 (pieciu podzadan) stanowi¢ bedzie catkowite

wykonanie przedmiotu umowy.

2. W terminie wykonania kazdego z Etapow/podzadan sktadajgcych sie na przedmiot
umowy zawiera sie wskazany w § 13 czas niezbedny dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i
przeprowadzenia czynnosci odbioru poszczegolnych etapow (Etapu 1 i Etapu 2) oraz
podpisania protokotu odbioru poszczegdinych etapéw (Etapu 1 i Etapu 2).

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych w §
19 umowy.

§3

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza

sie kwotg brutto w wysokosci: zt (stownie: zfotych ___/100),
wtym za :

etap 1: zt (stownie: zfotych __ /100),

etap 2: zt (sfownie: zfotych __/100)

(przy czym warto$c¢ Etapu 2 stanowic¢ powinna min.40% max.49% warto$ci wynagrodzenia
Wykonawcy).

3.  Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1, 3, 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie lub zaniechanie robo6t. Przedmiotowy protokdt podpisywany
jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/rob6t lub Inspektora Nadzoru,
Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych réwniez przez
Projektanta. Protokét wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego zastepcy)
prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

6. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robot wynikajgcy z okreslonej
sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie
niezmiennych cen jednostkowych robot wynikajgcych z kosztoryséw, o ktorych mowa w
§ 1 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci rob6t wytgczonych.

7. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego
nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysow, ktore nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku
.ath), opracowanych metodg szczegoétowg z zastosowaniem:



8.

9.

10.

11.

1) w przypadku rob6t zamiennych (ust.4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robot bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — tych
samych sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatodw i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku robo6t zamiennych (ust.4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét nie bedag
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — tych
samych sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co w
ww. kosztorysach oraz cen materiatdw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) Z okresu ztozenia oferty

3) w przypadku robét dodatkowych (ust.4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — sktadnikéw
cenotworczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartosci minimalnych publikowanych w
wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych
na dzieh ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow i sprzetu
tych samych co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robét dodatkowych (ust.4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét nie beda
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — sktadnikow
cenotworczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartosci minimalnych publikowanych w
wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych
na dzieh ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow i sprzetu
adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen
kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z
0.0.) za kwartat poprzedzajgcy sporzgdzenie protokotu koniecznosci.

W wyniku wystgpienia sytuaciji, o ktérych mowa w ust. 4 strony sporzgdzg stosowny

aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokot koniecznosci.

W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy (nie przewidzianych w opublikowanych

do dnia zlozenia oferty przepisach prawa) stawek podatku VAT, podatku akcyzowego, zmian
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
oraz zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie przepiséw, z
ktérych wynikajg ww. zmiany, wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2, bedzie
ulega¢ odpowiednim zmianom.

W przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego strony
kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust.
9, sg obowigzane przedstawi¢ drugiej stronie, nie pdzniej niz w terminie 30 dni (pod
rygorem odrzucenia) od dnia wejscia w zycie przepisow, pisemny wniosek zawierajgcy
uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzajgce wptyw zmian stawek podatku VAT oraz
podatku akcyzowego na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce oraz
propozycje nowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn
opisanych w niniejszym ustepie Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania udostepnienia
stosownych dokumentow we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikaciji
ztozonych dokumentow, zgdania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentow, oraz
jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana
wynagrodzenia bedzie obowigzywaé od nastepnego miesigca po miesigcu, w ktérym
ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze
obowigzywac¢ wczesniej niz przed dniem wejscia w zycie przepisow.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych strony kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust. 9, sg obowigzane przedstawi¢ drugiej stronie
nie wczesniej niz na 13 tygodni, a nie pdzniej niz na 11 tygodni (pod rygorem odrzucenia)



12.

13.

14.

15.

przed planowanym terminem zakonczenia poszczegolnych etapow, o ktérych mowa w §
2 ust.1, pisemny wniosek zawierajgcy uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzajgce
wptyw ww. zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce oraz propozycje
nowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn opisanych w
niniejszym ustepie Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania udostepnienia stosownych
dokumentoéw we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji ztozonych
dokumentoéw, zadania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentow, oraz jest
uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana
wynagrodzenia bedzie nalezna za okres, w ktérym zmiany przepisow wptynety na koszty
wykonania zamoéwienia, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze obowigzywac wczesniej
niz przed dniem wejscia w zycie przepisow.

Na okolicznosci wskazane w ust. 10 lub 11 zostang zawarte aneksy do umowy, przy

czym nieprzedtozenie lub odmowa udostepnienia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.

10 lub 11 przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty zgdania Zamawiajgcego lub

niezgodnosc¢ z prawdg przedtozonych dokumentéw, uprawnia Zamawiajgcego do

odmowy wyrazenia zgody na zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Wyptata wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej kwocie zwiekszenia z powodu zmian,

o ktérych mowa w ust. 11 zostanie uregulowana odrebng faktura wystawiong po

podpisaniu protokotu odbioru Etapu 1 oraz protokotu korncowego odbioru przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 6, oraz pod warunkiem wyptacenia przez

Wykonawce osobom realizujgcym zamodwienie objete niniejszg umowag naleznych

podwyzek i uregulowania wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow,

zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy wobec ZUS, urzedéw skarbowych i

innych wtasciwych podmiotow oraz przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw

potwierdzajgcych dokonanie tych wptat.

W przypadku gdy przedtozone dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13 nie bedg

potwierdzac spetnienia okreslonych tam obowigzkéw, Zamawiajagcy moze zgdaé od

Wykonawcy w terminie 7 dni ich uzupetnienia. W przypadku nie udokumentowania

wszystkich wydatkéw do kwoty wskazanej w aneksie, o ktérym mowa w ust. 12,

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia aneksu zmniejszajgcego wynagrodzenie do

kwoty udokumentowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz do wystawienia

korekty do faktur, o ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku zmiany cen materiatéw budowlanych lub kosztéw zwigzanych z realizacjg

zamoOwienia nastgpi zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujacych

zasad:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi na wniosek strony nie wczesniej niz po
uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy; kazda kolejna zmiana wysokosci
wynagrodzenia z tytutu zmian cen materiatéw budowlanych lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zaméwienia nastgpi nie wczesniej niz po uptywie kolejnych 12 miesiecy
od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego tytutu,

2) zmianie wynagrodzenia podlegac bedzie tylko niezrealizowana czes¢ zamowienia,
odpowiednio do wzrostu lub spadku cen na podstawie danych zawartych w
urzedowych informatorach statystycznych GUS pn. ,Wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej” — Tabela 1. Budowa obiektdéw inzynierii Igdowej i wodnej,

3) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie w
sytuacji gdy publikowane w informatorze statystycznym GUS wskazniki cen
producentow w budownictwie w porownaniu z analogicznym miesigcem
poprzedniego roku wzrosng/zmalejg o min. 2,5% przy czym przy pierwszej zmianie
wynagrodzenia zmiana moze nastgpi¢ w okresie po uptywie 12 miesiecy od daty
zawarcia umowy, a przy kolejnej zmianie wynagrodzenia zmiana moze nastgpi¢ w
okresie po uptywie 12 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego
wynagrodzenia,

4) zmiana wartosci wynagrodzenia bedzie obliczana jako iloczyn wartosci robot
budowlanych pozostatych do zrealizowania liczony od nastepnego miesigca po
miesigcu ztozenia wniosku o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia oraz wskaznika
wzrostu/spadku cen publikowanego w informatorze GUS w tabeli, o ktérej mowa w
pkt 2 dla miesigca i roku, w ktérym spetniony zostat warunek opisany w pkt 3 (przy
czym nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy lub nie



wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego
wynagrodzenia) w stosunku do analogicznego miesigca roku poprzedniego,

5) maksymalna wartos$¢ kazdej zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym
ustepie, jakg dopuszcza Zamawiajgcy odpowiadac bedzie iloczynowi wartoSci
wskaznika wzrostu/spadku cen publikowanego w informatorze GUS w tabeli, o
ktérej mowa w pkt 2 oraz wartosci robét budowlanych pozostatych do zrealizowania
obliczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 3 i 4,

6) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
ustepem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi lub roboty budowlane,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy,

7) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego
wynagrodzenie, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
wskazujagce liste podwykonawcow z ktérymi zobowigzany jest zawrze¢ aneks do
umowy, o ktérym mowa w pkt 6 oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekty oraz
kopie zawartych aneksoéw z podwykonawcami — zgodnie z procedurg opisang w §
10.

§4
INFORMACJA O DOFINANSOWANIU
(*uzupetnione zostanie po wyborze Wykonawcy)

1.

Zamawiajacy wskazuje, iz inwestycja jest finansowana ze $rodkéw Zamawiajgcego (wkfad
wtasny) oraz dofinansowana ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

. Zgodnie z zasadami programu, o ktorym mowa w ust.1 Zamawiajgcy uzyskat Wstepng

Promese, na mocy ktorej wysokosé dofinansowania wyniesie nie wiecej niz
29.970.000,00 zt. Pozostata kwota wynagrodzenia Wykonawcy stanowi¢ bedzie wktad
wltasny Zamawiajgcego.

. Zgodnie z zasadami programu, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajgcy uzyskat Promese,

na mocy ktorej wysokoé¢ dofinansowania wynosi ___ * Pozostata kwota wynagrodzenia
Wykonawcy stanowi wkfad wlasny Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy ma obowigzek wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy w pierwszej kolejnosci z

wktadu wtasnego, a nastepnie z dofinansowania ze srodkéw programu, o ktérym mowa w
ust.1.

§5
ZOBOWIAZANIA STRON

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor
Nadzoru”):

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegolnych prac projektowych oraz robét budowlanych — w
terminie 21 dni od daty przekazania terenu budowy, uwzgledniajgcego terminy, o
ktorych mowa w § 2 ust. 1, a takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww.
harmonogramu,

b) na zgdanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy w
terminie 7 dni - stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatdbw odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbiérek oraz wykopdéw
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

c) wykazu osob wchodzgcych w sktad zespotu projektowego, posiadajgcych
uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w branzach wynikajgcych z
opisu przedmiotu zamowienia, w tym imie i nazwisko, kontakt telefoniczny i adres
e-mailowy projektanta danej branzy oraz innych oséb wykonujgcych opracowania



wchodzgce w sktad przedmiotu zamowienia (np. ocena stanu technicznego,
inwentaryzacje przyrodnicze i inne) —w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, a
takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. wykazu. W przedmiotowym
wykazie nalezy uwzgledni¢ osoby wskazane w § 6 ust. 7.

2) na etapie projektowania organizowanie przez Wykonawce narad koordynacyjnych w
siedzibie Zamawiajgcego (a gdy przedmiot narady bedzie tego wymagat — w terenie)
w uzgodnionych terminach w celu ustalenia stanu zaawansowania prac projektowych
i prezentacji opracowan — w ilosci dostosowanej do potrzeb (lecz nie rzadziej niz 1
raz w miesigcu); z kazdej narady sporzgdzona zostaje notatka przez przedstawiciela
Wykonawecy; w naradach ze strony Wykonawcy zobowigzani sg bra¢ udziat
kazdorazowo: wskazany w § 6 ust. 7 pkt 1) Projektant i projektanci wszystkich branz
objetych przedmiotem umowy, chyba, ze Zamawiajgcy przed terminem narady
poinformuje Wykonawce o rezygnacji z obowigzkowego udziatu danego projektanta
branzowego;

3) przedstawienie Zamawiajgcemu na kazdym etapie opracowania do wgladu do
dokumentacji oraz uwzglednienie uwag lub zastrzezen Zamawiajgcego,

4) przygotowanie w formie papierowej oraz elektronicznej niezbednych materiatow
stuzacych prezentacji stanu zaawansowania prac projektowych oraz realizacji
rzeczowej — na kazda prosbe Zamawiajgcego (np. prezentacja postepu prac,
konsultacje spoteczne, spotkania informacyjne z mieszkancami),

5) uzgodnienie z Zamawiajgcym tresci wnioskow sktadanych do odpowiednich organéw
administracji publicznej zmierzajgcych do uzyskania stosownych
decyzji/zaswiadczen; Zamawiajgcy zobowigzuje sie do uzgodnienia tresci wniosku w
terminie 7 dni od daty jego otrzymania,

6) zapewnienie udziatu w wykonaniu przedmiotu umowy oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz
projektanta zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt laa ustawy Prawo budowlane
odpowiedzialnego m. in. za skoordynowanie techniczne wykonanych projektéw przez
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci, przy uwzglednieniu zawartych w przepisach zasad bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy oraz specyfiki obiektu,

7) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatéw oraz zaplecza
socjalnego na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami
Zamawiajgcego,

8) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robét oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,

9) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, swiatta, znakéw
ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

10) koniecznosé przeprowadzania dostaw materiatdw na budowe srodkami transportu
adekwatnymi do nosnosci drog dojazdowych,

11) zapewnienie wymaganych przepisami zgdd, uzgodnien oraz ponoszenie optat
zwigzanych z transportem (w tym wodnym), zabezpieczeniem i oznakowaniem robot
(od strony Igdu i wody), koniecznoscig oznakowania zeglugowego (uzgodnionego z
Urzedem Zeglugi Srédlgdowej),

12) koniecznos¢ prowadzenia robot w sposéb chronigey zasoby przyrodnicze

13) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum przeksztatcenie
terenu oraz ingerencje w zasoby przyrodnicze,

14) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

15) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot, ustug i dostaw,

16) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdét,

17) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robaét i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,



18) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogg

wptynac na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robot ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pézniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

19) zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikéw robot i potwierdzone stosownym protokotem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

20) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy
powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem
wyznaczonym
do dokonania préb, badan i sprawdzen,

21) wykonanie robét rozbiérkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

22) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robot,

23) koniecznos¢ realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni Swigtecznych
zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,

24) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

25) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

26) sktadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i
$wiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji) 0 akceptacje przez
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatéw i urzadzen,
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

27) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
zaakceptowanych przez projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robot/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robdét jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta),

28) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzgdzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw przylegtych,

29) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggéw
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzystac¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

30) zapewnienie nadzoru archeologicznego i przyrodniczego,

31) zapewnienie nadzoru geotechnicznego przy robotach ziemnych, odwodnieniowych
itp.,

32) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym)
wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Uzytkownika pracownikéw, wyznaczonych
do obstugi wbudowanych instalacji, urzadzen i systemow, oraz ponoszenia kosztow
zwigzanych z rozruchem i utrzymaniem obiektow, do czasu przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu,

33) ponoszenie kosztow zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa
przez wtasciwe organy/inne jednostki,

34) na etapie wykonywania robot budowlanych organizowanie narad koordynacyjnych na
kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z
udziatem kierownika budowy i kierownikéw robdt poszczegdlnych branz, lub innymi osobami
wskazanymi przez Zamawiajgcego),

35) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub wideo (format .avi) robot
ulegajacych zakryciu, rob6t zanikajgcych,



36) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym, Wykonawca:

a) oswiadcza, ze na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy spetni
wymagania wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegdlnosci dotyczace
zapewnienia minimalnej ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizaciji
niniejszej umowy,

b) na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedtozy oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia 11
stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

¢) na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjasnien pod kgtem spetniania przez niego wymogow
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjasnien badz przedtozenia dokumentdéw, w przypadku o ktérym
mowa w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub gdy ze ztozonego
oswiadczenia, wyjasnien lub dokumentéw wynikac bedzie, iz Wykonawca nie
spetnia wymogéw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzyma¢ wykonywanie
robot budowlanych do czasu ztozenia stosownego oswiadczenia badz
przedtozenia zgdanych wyjasnien lub dokumentow, a okolicznos¢ przerwy w
robotach budowlanych obcigza Wykonawce,

€) wraz ze zgtoszeniem zakonczenia realizacji robét budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg ilos¢ pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania, z
wyszczegolnieniem ilosci pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym.

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do ztozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktorych
mowa w lit. ), wg stanu na dzieh 31 grudnia minionego roku kalendarzowego.
g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogu wynikajgcego z ww.
ustawy, tj. zapewnienia minimalnego udziatu pojazdéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, wynoszgcego
na dzien zawarcia niniejszej umowy 10% tgcznej ilosci pojazddéw uzywanych przy
wykonywaniu niniejszej inwestycji, dotyczyé bedzie zaréwno kazdego dnia jej
realizacji jak i fgcznej ilosci pojazdow uzytych podczas jej realizowania.

37) protokolarne przejecie terenu budowy przez Wykonawce,

38) Scista wspotpraca i koordynacja robot (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z
Uzytkownikami (Zarzadem Drég i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Wydziatem Zieleni i
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy, Panstwowym Gospodarstwem Wodnym
Wody Polskie — Nadzorem Wodnym w Bydgoszczy /w zakresie prawa wodnego, zgtoszenia
rozpoczecia i zakonczenia wykonywania urzgdzen wodnych, zapewnienia mozliwosci
przeprowadzenia kontroli i dokonania niezbednych czynno$ci stuzbowych oraz prac przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie/).

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu
umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 16 umowy,



3) zawarcie, zgodnie z procedurg opisang w Prawie Wodnym, niezbednych umow
wymaganych przy realizacji inwestycji stanowigcych podstawe do dysponowania
gruntami pod wodami ptyngcymi na cele budowlane,

4) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu przed
wiasciwymi organami (w tym przed organami administracji architektoniczno-
budowlanej), gestorami sieci i innymi podmiotami, ktérych decyzja, opinia,
uzgodnienie itp. okazg sie niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy w catosci.
O koniecznosci udzielenia petnomocnictwa Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
w terminie 14 dni przed zamiarem jego wykorzystania.

5) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6

PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego, wykonujgcymi postanowienia umowy sg Inspektorzy
Wydziatu Inwestycji Miasta Urzedu Miasta Bydgoszczy dziatajgcy w granicach
umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego:
1) Agnieszka tabedzka-Grabowska — koordynator zakresu prac projektowych,
oraz uprawnieni do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego:

2) —nrupr. bud. ___ - spec. konstrukcyjno-budowlana,
3) —nrupr. bud. ___ - spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl. gaz.),
4) —nrupr. bud.____ - spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.).

2. Zamawiajgcy wskazuje inspektora — przedstawiciela Wydziatu Zieleni i Gospodarki
Komunalnej w osobie:

3. Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 2 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora
czynnosci pozostatych Inspektorow.

4. Do obowigzkdéw ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z
ustawy Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i warto$ci robot w
okresie rozliczeniowym, odbiory przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie
przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.

6. Zamawiajgcy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

7. Wykonawca ustanawia:

1) projektanta odpowiedzialnego za wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1
pkt 1aa ustawy Prawo budowlane w osobie — nr upr. bud. :

2) projektanta branzy architektonicznej w osobie: — nr upr. bud. ,

3) projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: — nr upr. bud.

4) projektanta branig/ hydrotechnicznej w osobie: — nr upr. bud.

5) projektanta branzy drogowej w osobie: — nr upr. bud. ,

6) projektanta branzy instalacyjnej (elektr., elektroenerg.) w osobie: —nr
upr. bud. ,

8) projektanta zieleni w osobie:

9) kierownika budowy w osobie: — nr upr. bud. — spec.
konstrukcyjno-budowlana, petnigcego na budowie funkcje koordynatora czynnosci
pozostatych kierownikéw robét wskazanych w pkt 10,

10) kierownikéw robot w osobach:

a) —nr upr. bud. — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.),
b) — nrupr. bud. — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),

C) — nrupr. bud. — spec. hydrotechniczna,

d) — nrupr. bud. — spec. drogowa,

11) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do
dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

10



8.

9.

10.

11.

12.

Przedstawiciele Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 winni w sposob biegty postugiwac
sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na wtasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogdlng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania jednego Projektanta odpowiedzialnego za
wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1aa prawa budowlanego.
Zmiana osoby ww. Projektanta wymaga zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ wniosek o zmiane osoby Projektanta odpowiedzialnego
za wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1aa prawa budowlanego,
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku nie dokonania jej w
wyznaczonym terminie zostanie naliczona kara zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1 lit. h)
niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktdrg Wykonawca postuguije sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizaciji
przedmiotu umowy, w szczegoélnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktorym
mowa w ust. 10 oraz ust. 11, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly
posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zaméwieniu,
lub odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktorg postuguje sie przy realizacji
umowy.

§7
TEREN BUDOWY

1.

2.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora
Nadzoru dla poszczegélnych etapdéw nastgpi w terminie obustronnie ustalonym.
Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wlasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje, zaplecze budowy w miejscu najlepszym
pod katem ochrony gatunkéw flory i fauny, jak rowniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektéw tymczasowych, drog
dojazdowych i montazowych, a takze zabezpieczenia i ochrony zieleni na
zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat $mieci
i inne odpady powstate podczas wykonywania robét do czasu catkowitego ich
usuniecia w miejscach uzgodnionych w Zamawiajgcym.

. W przypadku korzystania przez Wykonawce z medidw istniejgcych lub wykonanych

w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe
o dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym
kosztami.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymywac na swoj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnié
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow hadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych prawem.
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7. Po zakonczeniu robét dla kazdego z Etapow Wykonawca zobowigzany jest
uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pézniej
niz w terminie zakohczenia czynnosci odbiorowych.

§8

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu

budowy przez kierownika budowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez
Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania roboét — do wartosci niezbednej
do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem roboét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen
wtasnych.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ, PFU i dokumentaciji
projektowej, co do jakosci i parametrow okreslonych w dokumentach wymienionych
powyze;j.

3. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpézniej 15 dni przed
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatdw oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegoélnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,
o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng, europejska
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte techniczng, aktualne
certyfikaty, $wiadectwa jakosci).

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i iloSci
uzytych materiatéw.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty,
urzgdzenia bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badarn dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzgdzenia badz
wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

8. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiorek lub demontazu pozostajg
do dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostac¢ usuniete i wywiezione przez niego i na
jego koszt.

o 01

10
E’ODWYKONAWSTWO
(*w przypadku wystgpienia podwykonawcow lub ich braku postanowienia tego paragrafu ulegng
odpowiedniej zmianie)
1. Wykonawca *wskazal/*nie wskazat w tresci oferty czesci zamowienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z
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2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

3) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzanez _

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na ktérego

zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany

jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia

stanowigcego przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien

zawiera¢ zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych

przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcdéw, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub

zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg

umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub
potracenie z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcéw zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o0 podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
winny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwosc,

4) dotyczacych zastrzezenia wtasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewnic

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych

podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXIV

SWZ.

13



10. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu,
jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawecy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie
robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza
akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej juz umowy
o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w zakresie robo6t budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

14. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w zakresie robo6t budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza
akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez umow, ktoérych tgczna
wartos¢ przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy).

16. Przediozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze
rozni¢ sie od zaakceptowanego projektu.

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

18. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty
budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych
Z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale nie spetniajgcej wymagan
wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu
przez Zamawiajgcego.

19. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

20. Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.

21. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

22. Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcoéw uwzglednia poniesione
przez Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktorg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
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23.

24.

25.

26.

27.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w
zakresie terminéw ptatnosci.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
wykonanych przez nich robét, ktére bedg w terminie pézniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu

§ 13. Odbidr robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora)

od Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotéw stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umoéw podwykonawczych.

Protokét dotyczgcy zakresu robét oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania
zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE

1.

5.

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zapftaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie w wysokosci 5% ceny catkowitej podane;j
w ofercie Wykonawcy, tj.: zt, stownie: ztotych __ /100.
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodag
Zamawiajgcego na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdocone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwaranciji lub poreczenia zostanie
zwrdcone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia,
w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie oswiadczenia o braku podstaw
do jego zatrzymania - w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty
ustalonej w ust. 1,
Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysoko$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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6.

© ~

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caly ten okres. Jezeli zabezpieczenie
jest wnoszone w innej formie, Wykonawca moze je wnies¢ na okres nie krétszy niz 5 lat,
jednakze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy tak, aby
zachowac ciggtosc¢ zabezpieczenia i jego wysokos¢. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢

w dokumencie zabezpieczenia mozliwosc¢ realizacji uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych
mowa w niniejszym ustepie.

*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:
*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktéry ma
nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznaja, ze nie stanowi to zmiany umowy, a w
przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrocone na rachunek, o ktorym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE

1.
2.

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w ztozeniu o$wiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 lub § 3 w ust. 10 lub 11 (w zakresie dokumentow, do
zgdania ktérych uprawniony jest Zamawiajgcy) lub § 3 ust. 15 pkt 7 lub § 18 w ust.
3 umowy w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz
25.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub dokument, przy czym nieztozenie
ww. o$wiadczen lub dokumentéw do kohcowego odbioru przedmiotu umowy
skutkowac bedzie natozeniem dodatkowej kary w wysokosci 5.000,00 ztotych za
kazdy przypadek,

b) za nieztozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. b) badz tez
nieudzielenie wyjasnien lub nieprzedtozenie zgdanych dokumentéw, w przypadku
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. ¢), w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w wysokoséci 1% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy przypadek,

c) za prowadzenie robot budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt
36 lit d) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzien prowadzenia robdt,

d) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét spowodowane;j
okolicznoscia, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. d — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy
dzien przerwy w realizacji robot,

e) za nieztozenie kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. e)
i f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy przypadek,

f) za ztozenie sprawozdania, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. e), z ktérego
wynikac bedzie niespetnienie wymogow okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 36 lit a) i g) w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

g) za zwioke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
26 1 27 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

h) za zwtoke w wyznaczeniu nowego projektanta, kierownika budowy lub robot, w
sytuacji o ktérej mowa w § 6 ust. 10 i 11 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
dzien zwioki,
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i) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 5 ust.
1 pkt 34 umowy oraz za brak uczestniczenia projektanta w naradach, o ktorych
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 w wysokos$ci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,

J) za zwtoke w wykonaniu kazdego Etapu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za
kazdy dzieh zwtoki,

k) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepiséw BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

[) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci, w tym za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad,

m) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust.
2 niniejszej umowy),

0) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

p) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
przypadek,

s) za nie zawarcie aneksu do umoéw zawartych z podwykonawcami zwiekszajgcych
wynagrodzenie z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia), o ktérym mowa w § 3
ust. 15 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych
lub nieztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa § 3 ust. 15 pkt 6 —

w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 bedg wptacone na rachunek Zamawiajgcego lub
potrgcone z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym
mowa w § 11 niniejszej umowy.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przeprowadzeniu
odbioru — w wysoko$ci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki.

tgczna wysokosé kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjatkiem kary

wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. ) powyzej, ktérej wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia umownego ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od wysoko$ci

wczesniej naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana

jest na dzien zawarcia umowy niezaleznie od ewentualnej zmiany wysoko$ci

wynagrodzenia w przysztosci.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
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Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie odbiér Etapu 2, po
uprzednim odebraniu Etapu 1.
Potwierdzeniem wykonania poszczegolnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych
bedg podpisane obustronnie protokoty zdawczo-odbiorcze.
Kierownik budowy po zakonczeniu robét zgtosi pisemnie dany Etap/podzadanie
przedmiotu umowy do odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej
zwany: ,,0dbiér’).
Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy. Czynnos$ci odbiorowe zostang
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 14 dni.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do umowionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru
wraz ze wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okolicznos$¢ usuwania
wad sporzgdzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetyczne;j i
technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.
Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru bedzie spisany protokdt odbioru danego
Etapu przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokéf”) zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegodlnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie 0sOb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
Czynnosci,
4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robot podlegajgcych odbiorowi,
w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow
budowlanych (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
przebudowie, remoncie), a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,
6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,
7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,
8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,
9) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze,
10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych
w odbiorze.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu
ujawnionych przy odbiorze wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajacy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich
usunieciu.
Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe
podpisania protokotu usunigcia wad.
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9. Protokot, o ktorym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w
dniu zakonczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania danego Etapu
przedmiotu umowy.

10. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
danego Etapu przedmiotu umowy, w tym w szczegdélnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtadciwych organdw i jednostek (jesli bedg wymagane),
3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2.

11. Podpisanie Protokotu nie jest rbwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, moga ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

12. Podpisanie Protokotu dotyczgcego odbioru Etapu 2 przedmiotu umowy rozpoczyna bieg
terminu na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalonego
w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy.

§ 14

REKOJMIA | GWARANCJA

1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres lat liczgc od daty odbioru koncowego robdét,

na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie, przy czym w

zakresie Etapu 1 odpowiedzialnos¢ powyzsza rozpoczyna sie z datg odbioru tego Etapu,

a konczy sie z uptywem odpowiedzialnosci dla catego przedmiotu umowy (w tym Etapu

2).

W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania i konserwacji

wbudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia zaliczanych do przedmiotu umowy

oraz przejmuje na siebie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zakupu
materiatéw eksploatacyjnych.

Z odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 wytgczona jest wykonana przez

Wykonawce zieleh, w tym nasadzenia oraz trawniki, na ktére Wykonawca udziela

rekojmi oraz gwarancji na okres 3 lat od daty odbioru koncowego robo6t. W tym okresie

Wykonawca zobowigzany jest do pielegnacji wykonanych nasadzen drzew i krzewow.

Zamawiajgcy moze zgdacC w szczegolnosci, aby Wykonawca wymienit na nowy

nasadzony materiat roslinny, ktérego stan jest nieprawidtowy (w terminie 14 dni od

zgtoszenia takiej konieczno$ci), oraz dokonywat pozostatych czynnosci opisanych w

zatgcznikach do swz pn. ,Wytyczne sadzenia i pielegnacji krzewow”.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploataciji) w okresie rekojmi, obowigzany

jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, w terminie 14 dni
od daty jej stwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenhstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia
lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

kazdego z Etapow przedmiotu umowy, w tym odbioru koncowego traktowane jest jako

zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w

sSposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
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10.

11.

12.

13.

14.

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci
usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sgdu
(wykonanie zastepcze), o czym poinformuje pisemnie Wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przegladu przedmiotu
umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika
ostatniego przegladu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi z udziatem
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokoét wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajgcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji
uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy na urzgdzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdlne elementy
zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci
np. producenta, ktéra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug
serwisowych, to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkéw, od
ktorych podmiot trzeci uzaleznia obowigzywanie gwaranciji.

§ 15*

ROZLICZENIE

(* kwota wktadu wiasnego oraz warto$¢ transz, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 zostanie uzupetniona po
wyborze najkorzystniejszej oferty, przy czym warto$c transzy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a w
przypadku, gdy warto$¢ wkiadu wtasnego Zamawiajgcego bedzie mniejsza niz warto$c Etapu 1
wyniesie réznice miedzy warto$cig Etapu 1 oraz wartoscig wktadu wiasnego Zamawiajgcego,
natomiast w przypadku gdy warto$¢ wkiadu wtasnego Zamawiajgcego bedzie wieksza niz warto$¢
Etapu | woéwczas wartosc¢ tej transzy wyniesie 49% wartosci dofinansowania ze srodkéw programu,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 1; warto$c¢ transzy o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b wyniesie réznice
miedzy catkowitg warto$cig dofinansowania ze srodkéw programu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 a
transzg ustalong w ust. 2 pkt 2 Iit. a)

1.

2.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne w czesciach, zgodnie
Z ponizszymi zasadami oraz wedtug podziatu w latach:

1) 2023 rok: zt
2) 2024 rok: zt
3) 2025 rok: zt

Zaptata wskazanego w § 3 ust. 2 umowy wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w
czesciach, to jest:

1) do wysokosci wkfadu witasnego Zamawiajgcego, tj. do kwoty brutto* ptatne w
okresach miesiecznych na podstawie protokotéw stanu i warto$ci potwierdzajgcych
wartos$¢ ustug/robot wykonanych w danym okresie rozliczeniowym,

2) pozostata czes¢ wynagrodzenia — po otrzymaniu dofinansowania ze $rodkéw
programu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 ptatne w dwdch transzach:

a) pierwsza transza o wartosci zt brutto (dofinansowanie ze srodkéw
programu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1) — po zakonczeniu realizacji Etapu 1
potwierdzonego protokotem odbioru tego Etapu i osiggnieciu stanu zawansowania
robét odpowiadajgcemu sumie wartosci wktadu wikasnego Zamawiajgcego i wartosci
pierwszej transzy,

b) druga transza o wartosci zt brutto (pozostata czesc¢ dofinansowania ze
Srodkéw programu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1) — po zakonczeniu realizacji Etapu
2, potwierdzonego protokotem odbioru tego Etapu.
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. Jezeli w trakcie realizacji umowy zwigkszeniu ulegnie wartos¢ wynagrodzenia

Wykonawcy, w przypadkach o ktérych mowa w § 3 ust. 4 i 15, bedzie ono rozliczone
odrebnymi fakturami czesciowymi wystawionymi na podstawie odrebnych protokotéw
stanu i wartosci robot dodatkowych, zamiennych oraz zmian cen materiatow budowlanych
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia.

. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na

podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czesciowych i koncowe.

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez

Inspektora Nadzoru:
1) w zakresie faktur czesciowych

a) protokoty stanu i wartosci przy ptatnosciach czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2
pkt.1 oraz ptatnosciach, o ktérych mowa w ust. 3 - sporzgdzane nie czesciej niz
raz w miesigcu,

b) protokdt odbioru Etapu 1 oraz protokét potwierdzajgcy zaawansowanie robét
odpowiadajgce sumie wartosci wktadu wlasnego Zamawiajgcego i wartosci
pierwszej transzy przy ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 2 pkt.2 lit. a),

2) w zakresie faktury koncowej — protokét odbioru Etapu 2.

. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ finansowanie inwestycji do czasu uzyskania

zapfaty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania
przez Zamawiajgcego wyptat dofinansowania ze srodkéw programu, o ktérym mowa w §
4 ust. 1.

§ 16
ZASADY PLATNOSCI

1.

2.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie

z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiajg, ze termin zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 30
dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz

z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet o$swiadczen, o ktérych mowa

w ust. 4, przy czym w zakresie faktury koncowej Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé
fakture wraz z dokumentami rozliczeniowymi nie pozniej niz w terminie 5 dni od daty
odbioru Etapu 2. Za dzieh zapfaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktada¢ faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robét wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyc¢
kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzoréow
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow (z wyigczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym
o$wiadczeniem koricowym lub podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcéw, z ktérymi zawarto
umowe polegajgcag na $wiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu inwestycji) 0
uregulowaniu wymagalnych naleznoséci. Oswiadczenia jw. winny byé podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci
objetej ptatnoscig koncowg (z wytaczeniem oswiadczen koncowych uwzglednionych
przy poprzednich ptatnosciach lub oswiadczen podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow, z ktorymi zawarto umowe polegajgcg na swiadczeniu ustugi
serwisowania po zakonczeniu inwestycji).

W przypadku niewykonania obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 2, 4, 5i 14 termin
zaptaty faktury nie rozpoczyna biegu. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty czesci
wynagrodzenia okreslonego w fakturze, w przypadku braku przedtozenia wszystkich
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11.

§17

12

13.

14.

oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 4 lub 5 jezeli miedzy Wykonawcg, podwykonawcg

lub dalszym podwykonawcg dojdzie do sporu w zakresie zapfaty naleznosci, o ile

Wykonawca udokumentuje istnienie sporu. Termin zaptaty faktury (w czesci, co do ktorej

przedfozono oswiadczenia i jest ona bezsporna) rozpoczyna bieg z datg uznania istnienia

sporu przez Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo w zakresie robét lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem

ust. 8 — 13 ponize;j.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

ustugi lub dostawy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni

od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10) uwag

do informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje

prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadnionag.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci
z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

W przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 11 do faktury za wykonanie danego Etapu
Wykonawca dotgczy stosowne dokumenty potwierdzajgce wyptacenie przez
Wykonawce osobom realizujgcym zamdwienie objete niniejszg umowag naleznych
podwyzek i uregulowanie wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow.

PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY
1.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: ces;ji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego

0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot

22



reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcéw, ktdérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18

PRAWO PRACY

1. Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXIV SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie
budowy) oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajgcym na terenie
budowy.

3. Na etapie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zagdania ztozenia w
wyznaczonym terminie:
1) odwiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze
ZWrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej
umowy, z zastrzezeniem ust. 21 3.

2.  Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp, w tym w przypadku zmiany osob przewidzianych do realizacji
zamowienia — jesli wynikaé to bedzie z okolicznos$ci o charakterze obiektywnym, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ.

3. Dopuszcza sie zmiane terminu okreslonego w § 2 umowy, z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjatkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o ile
skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejszej umowy,
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2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robot,

4) robét zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy,

5) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.

4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy w zaleznosci od
okolicznosci opisanych w ust. 3: o ilo$¢ dni wstrzymania robét (poza wstrzymaniem robdt,
ktére nastapito z uwagi na okolicznosci wskazane w § 5 ust. 1 pkt. 36 lit. d) lub o ilo$¢ dni
trwania przeszkody skutkujgcej niemozliwoscig zachowania terminu umownego lub o
ilos¢ dni niezbednych do realizacji zleconych robot, jesli ich wykonanie nie jest mozliwe
Z zachowaniem terminu umownego.

5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o0 jego zmiane, przedstawiajgc okoliczno$ci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamdwien

Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych

przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 pkt 36 lit. b badz tez nie udzielit wyjadnien lub nie przedtozyt Zagdanych
dokumentéw , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. ¢ — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogéw okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych dotyczacych zapewnienia
minimalnej ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejsze;j
umowy — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy
Zamawiajgcy dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci,

5) zaistniejg okolicznosci, o ktérych mowa w art. 5k ust. 1 rozporzgdzenia 833/2014 w
brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576 dotyczacym srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
- odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty kiedy Zamawiajgcy
dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robét, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow) faktur
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przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego wezwania i
udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia — odstgpienie
od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego
terminu,
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

2) W przypadku odstgpienia od umowy w catosci Strony zobowigzane sg zwrdcié sobie
wzajemnie otrzymane $wiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawarta.
Wykonawca jesli rozpoczat roboty budowlane przywrdci niezwtocznie teren budowy
do stanu pierwotnego, o ile z przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie
uszkodzi to lub w innym stopniu negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego.
Wykonawcy nie przystuguije roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym
mowa w zdaniu
poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrdcenia terenu budowy do
stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dokonania tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sgdu.

3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji wykonanych robat,
wedtug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidiowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktorej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystapi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wytgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejsza Umowa co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajacy
nie odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysokosé kary umowne;j

zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§ 21

PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze przystuguje mu catos¢ nieograniczonych majgtkowych praw
autorskich do dokumentac;ji projektowej oraz, ze dokumentacja nie narusza praw
wiasnosci intelektualnej oséb trzecich.

2. Z chwilg odbioru przedmiotu umowy (lub jego czesci), w ramach ktdérego zostat dostarczony
utwor, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego
w umowie, catos¢ majatkowych praw autorskich do wchodzgcych w sktad przedmiotu
umowy utworow niebedgcych programami komputerowymi, na wszystkich znanych w
chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczegolnosci na nastepujgcych
polach eksploataciji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu — w szczegolno$ci wytwarzanie dowolng technikg

egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
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3.

oraz technikg cyfrowg, wprowadzanie do pamieci dowolnej ilosci komputeréw,
przenoszenie na inne nosniki informaciji,

2) w zakresie obrotu — w szczegdlnosci obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych
utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaz), uzyczenie, licencjonowanie
lub najem/dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposoéb inny niz okreslony w punktach
powyzszych — publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby
kazdy mogt mieé do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np.
wprowadzenie do sieci Internet i Intranet),

4) prawo korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonej dokumentaciji,

w szczegolnosci dla celéw projektowania i realizacji inwestycji — zastosowanie

do przedmiotowej inwestycji oraz dalszych, bez ograniczenia, w tym prawo do wyboru

Wykonawcy inwestyciji, eksploatacji, remontéw, modernizaciji.
Ponadto wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie, prawo do udzielania
zezwolen na wykonywanie autorskich praw zaleznych do utworéw stanowigcych
przedmiot umowy, w szczegolnosci do udzielania zezwolen na dokonywanie opracowan
oraz rozporzgdzanie i korzystanie z tych opracowan.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

wn

W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ

i zatgcznikéw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ beda do
ugodowego jego rozstrzygniecia.

W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego,
sprawach o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji
przez mediatora Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w
Bydgoszczy i wyrazajg zgode przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z
Regulaminem Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Bydgoszczy
obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do
jego rozstrzygania jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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