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Data publikacji: 07/02/2025

W zwigzku z otrzymaniem wniosku o wyjasnienie tresci SWZ zgodnie z art. 135 ustawy Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. 2024r., poz. 1320) Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

BLOK PYTAN NR 2

Pytanie 1:
Jak Zamawiajacy interpretuje POMOC Przedmiaru przy okre$laniu zryczattowanej ceny?

Odpowiedz:

Informacja w tym zakresie podana jest w SWZ str. 8.

»Do zamowienia zalgczono przedmiary obejmujace swym zakresem przedmiot zamdwienia, jednak sg to
dokumenty pomocnicze. Niniejsze zamowienie ma absolutnie charakter ryczaltowy, tzn. przyjeto forme
wynagrodzenia ryczattowego. Przedmiar robdt nie stanowi podstawy przygotowania oferty Wykonawcy
(wyceny zamowienia).

llos¢, wielkos¢ i rodzaj robot budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej i to ona jest podstawa
skalkulowania ryczaltowego wynagrodzenia”.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje o wykresleniu ostatniego zdania Uwagi co wprowadzone bylo przez
pomyike.

Ryczaltowy charakter wynagrodzenia opisany jest w § 3 umowy z Wykonawca.




Pytanie 2: _
W jakim zakresie Przedmiaru NALEZY traktowaé go jako pomocniczy?

Odpowiedz:
Odpowiedz udzielono w pytaniu 1.

Pytanie 3:
W jakim zakresie Przedmiar jest niezwigzany z zaméwieniem?

Odpowiedz:
llos¢, wielkos¢ i rodzaj robot budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej i to ona jest podstawa

skalkulowania ryczaltowego wynagrodzenia. Przedmiar robét nie stanowi podstawy przygotowania oferty
Wykonawcy (wyceny zamdwienia)

Pytanie 4:
W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiajacy bedzie wykorzystywal tres¢ / zawartosé Przedmiaru?

Odpowiedz:
Przedmiar robot nie stanowi o zakresie realizacji zamowienia.

Pytanie 5:
Jak przy sporzadzaniu Ceny Ryczattowej nalezy interpretowaé rozbieznosci, braki, pominigcia Przedmiaru
w odniesieniu do projektu?

Odpowiedz:
Przedmiar robét nie stanowi podstawy przygotowania oferty Wykonawcey (wyceny zaméwienia). Dodatkowo
patrz odp. pkt. 1.

Pytanie 6:
Czy stosownie do Art. 101 PZP, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow i technologii w oparciu

0 nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera sig o stare, nieaktualne lub wycofane
normy?

Odpowiedz:
Tak. Jednoczednie mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany zostanie zweryfikowana w trakcie realizacji procesu
budowy przez Zamawiajgcego i zespét inspektordw.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszie) odpowiedzi Zamawiajacego na pytania
dotyczace ninigjszego postepowania stanowig integralng czesé SIWZ i nalezy je wykorzysta¢ podczas
sporzadzania ofert, w tym takze podczas wypetniania zatacznikéw i drukéw oraz kosztoryséw ofertowych
(w przypadku, gdy sa wymagane)?

Odpowiedz:
Tak, co jest zgodnie z § 1 ust. 3 tiret 2 projektu umowy z Wykonawea.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada wszystkie aktualne i wazne dokumenty formalne ze swojej
strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia — aby bez przeszkéd rozpoczaé realizacje¢ prac po podpisaniu
umowy z wybranym wykonawcg i przekazaniu placu budowy. W przypadku braku takich dokumentéw
prosimy o sprecyzowanie, jakie dokumenty sg w gestii wykonawcy do uzupeknienia i aktualizacji?

Odpowiedz:
Pytanie nie dotyczy tres¢ SWZ. Inwestycja przygotowana pod katem formalnym i prawnym do realizacji.

Pytanie 9:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyt do SIWZ cala dokumentacjg¢ projektowa i techniczna
potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan




faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla
oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz:
Pytanie nie dotyczy tresci SWZ. Zamawiajacy potwierdza, ze zalaczona dokumentacja shizy prawidiowej

wycenie robot. Kwestie robot dodatkowych, zmian umowy opisuje zataczony projekt umowy.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia,
ktére zachowuja wazno$é na caly okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie
obciazaja wykonawcy.

Odpowiedz:
Tak

Pytanie 11:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym
zakresie nie obciazajg wykonawcy.

Odpowiedz:
Tak

Pytanie 12:
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane

instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowej zatgczonej do SIWZ
| stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy,
termin wykonania zamoéwienia ulegnie stosownemu wydhizeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe pokrywajace wszelkie dodatkowe koszty z tym zwiazane.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zwraca uwage na prawidlowe zapoznanie si¢ z treécia SWZ, zwlaszcza z projektem umowy
z Wykonawcg. Rozstrzygniecie przypadku, o ktérym pisze Wykonawca, opisane jest w § 15 projektu umowy.

Pytanie 13:
Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty o znaczeniu

historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przedtuzeniem terminu wykonania zaméwienia, co najmniej
0 czas, w ktorym wykonawca nie moglh realizowa¢ robdt, a w przypadku koniecznoscei wykonania robot
nieprzewidzianych w dokumentacji zatgczonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywajace wszelkie dodatkowe koszty z tym zwigzane.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zwraca uwage na prawidlowe zapoznanie si¢ z tre§ciag SWZ, zwlaszcza z projektem umowy

z Wykonawca. Rozstrzygnigcie przypadku, o ktorym pisze Wykonawca, opisane jest w § 15 projektu umowy.

Pytanie 14:
Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji

warunkéw geologicznych lub gruntowo - wodnych, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci wykonania
robot odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres przyjety do wyceny oferty na
podstawie zalgczonej do SIWZ dokumentacji, termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu
wydhuzeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywajace wszelkie dodatkowe koszty
z tym zwigzane.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zwraca uwage na prawidiowe zapoznanie si¢ z trescia SWZ, zwlaszcza z projektem umowy
z Wykonawea. Rozstrzygnigcie przypadku, o ktérym pisze Wykonawca, opisane jest w § 15 projektu umowy.




Pytanie 15:
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledéw w zakresie opisu przedmiotu

zamowienia okre$lonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty,
w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci, termin wykonania
zamOwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywajace
wszelkie dodatkowe koszty z tym zwigzane.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zwraca uwage na prawidlowe zapoznanie si¢ z trescia SWZ, zwlaszcza z projektem umowy
z Wykonawcg. Rozstrzygnigcie przypadku, o ktdrym pisze Wykonaweca, opisane jest w § 15 projektu umowy.

Pytanie 16:
Prosz¢ o wskazanie na PZT dokladnej lokalizacji georusztu, w opisie Projektu Wykonawczego niezbyt

precyzyjnie okreslono lokalizacj¢ cyt. ,,po lewej stronie watéw”. Na planie wzmocnienia podioza nie jest
widoczny przedmiotowy zakres pomimo obecnosci zapiséw w legendzie.

Odpowiedz:

Georuszt zgodnie z dok. projektowa miat by¢ zastosowany pod droga technologiczna. Zapisy przedstawionej
dok. technicznej. W faktycznie nieprecyzyjnie wskazuja miejsce jego zastosowania. Georuszt miat by¢
zastosowany jedynie pod droga technologiczng. Jednak zgodnie z uwaga zamieszczong na str. 8 SWZ,
Zamawiajacy nie wymaga, aby wykonawca wycenial i wykonywatl ten element, a sposob wykonania
wiasciwego dojazdu wewnetrznego (przedmiot umowy) zalezy od Wykonawcy.

Pytanie 17:
Czy pod georusztem przewidzie¢ wykonanie materaca geosyntetycznego?

Odpowiedz:
Patrz odpowiedZ powyzej w pkt 1.

Pytanie 18:
Prosz¢ o udostgpnienie przekroju konstrukeyjnego zawierajacego rozwiazanie z zastosowaniem

georusztu. Proszg o podanie parametréw technicznych georusztu oraz okreslenie umiejscowienia w przekroju
konstrukcyjnym.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz powyzej w pkt 1.

Pytanie 19:

Opis projektu wykonawczego — obiekty inzynierskie w p-kcie 6 ,,warunki realizacyjne”, p-pkt 6.2 ,,kolejnosé
wykonywania prac” okresla konieczno$é uzyskania zgody na uzytkowanie. Czy po stronie Wykonawcy jest
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie? Jezeli tak, prosz¢ o informacje, czy w ramach przedmiotu sprawy,
Wykonawcy przystuguje dodatkowy czas na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie?

Odpowiedi:

Zadaniem Wykonawcy nie jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, jest to zadanie Zamawiajgcego.

BLOK PYTAN NR 3

Pytanie 1:
Wobec faktu, ze Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 25 lutego 2025 r. wskazal, rozliczenie na

wykonanie kolumn bedzie dokonywane w oparciu o 1m biezgcy wykonanej kolumny, Wykonawca zwraca si¢
z wnioskiem o udzielenie informacji czy Zamawiajacy zmieni projektowane postanowienia Umowy oraz
formularz oferty w ten sposdb, ze bedzie on przewidywat, ze czg$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
bedzie wynagrodzeniem kosztorysowym? Jesli nie, to Wykonawca wnosi o wyjasnienie w jaki sposdéb ma
wypetni¢ formularz oferty, jesli Zamawiajacy wskazal, ze czeéé prac bedzie rozliczana w oparciu o cen¢
Jednostkows 1 metra biezacego wykonanej kolumny




Odpowiedz:

Formularz oferty w zakresie kosztéw wykonania kolumn nalezy wypelnié¢ zgodnie z informacjg zawartg
w odpowiedzi nr 2 z dnia 25.02.2025 r. oraz dok. technicznag, tzn. nalezy przyja¢ $rednie diugosci kolumn
danego typu wskazane w odpowiedzi i pomnozy¢ przez ich liczbe przedstawione w dok. technicznej.
Natomiast w przypadku gdy rzeczywista dlugos¢ kolumn bedzie wigksza niz mniejsza od przyjetej w ofercie,
koszt ich wykonania zostanie zwigkszony lub zmniejszony za pomoca stawek wymienionych wg zataczonej
tabeli — cen jednostkowych dot. poz. 3.4. Ponadto projekt umowy zawiera odpowiednie zapisy umozliwiajace
zmniejszenie lub zwigkszenie wynagrodzenia.

Pytanie 2:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie optymalizacji wykonania robét w zakresie wykonania kolumn
betonowych z zachowaniem warunkéw parametréw uzytkowych, zgodnie z zalozeniami projektu
budowlanego oraz obowigzujacymi przepisami, a takze uzyskaniem akceptacji oraz kwalifikacji projektanta
do zastosowania tych zmian?

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajacy w tym zakresie informuje, ze wyrazenie zgody na tym etapie nie przesadza o mozliwosci
wprowadzenia tych zmian. Ewentualna zmiana bgdzie musiata by¢ zgodna z projektem umowy, uzyskaniem
akceptacji projektanta. Koszt dodatkowych analiz przez projektanta dodatkowo obcigza Wykonawce

Pytanie 3:
Czy Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w technologii wykonania , w zakresie posadowienia

posredniego podpér kiadki z zachowaniem warunkéw parametréw uzytkowych, zgodnie z zatozeniami
projektu budowlanego oraz obowigzujacymi przepisami, a takze uzyskaniem akceptacji oraz kwalifikacji
projektanta do zastosowania tych zmian?

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajacy w tym zakresie informuje, ze wyrazenie zgody na tym etapie nie przesadza o mozliwosci
wprowadzenia tych zmian. Ewentualna zmiana bedzie musiata by¢ zgodna z projektem umowy, uzyskaniem
akceptacji projektanta. Koszt dodatkowych analiz przez projektanta dodatkowo obcigza Wykonawce.

Pytanie 4:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian dotyczacych zmiany profili rurowych konstrukeji stalowej
kiadki na skrzynkowe z zachowaniem warunkéw parametrow uzytkowych, zgodnie z zatozeniami projektu
budowlanego oraz obowigzujacymi przepisami, a takze uzyskaniem akceptacji oraz kwalifikacji projektanta
do zastosowania tych zmian?

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajacy w tym zakresie informuje, Zze wyrazenie zgody na tym etapie nie przesadza o mozliwosci
wprowadzenia tych zmian. Ewentualna zmiana bgdzie musiala by¢ zgodna z projektem umowy, uzyskaniem
akceptacji projektanta. Koszt dodatkowych analiz przez projektanta dodatkowo obcigza Wykonawce.

Pytanie S:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian polegajacych na wykonaniu potgczen skrecanych
w konstrukcji stalowej ktadki z zachowaniem warunkéw parametréw uzytkowych, zgodnie z zalozeniami
projektu budowlanego oraz obowigzujacymi przepisami, a takze uzyskaniem akceptacji oraz kwalifikacji
projektanta do zastosowania tych zmian?

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajacy w tym zakresie informuje, ze wyrazenie zgody na tym etapie nie przesadza o mozliwosci
wprowadzenia tych zmian. Ewentualna zmiana bedzie musiala by¢ zgodna z projektem umowy, uzyskaniem
akceptacji projektanta. Koszt dodatkowych analiz przez projektanta dodatkowo obcigza Wykonawce.
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