
Muszyna, dnia 08.02.2023 r.  

Zp.271.1.2023                  

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna 

ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna 

Do wiadomości Wykonawców 

 

Dotyczy postępowania pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami zlokalizowanej 

w ciągu ul. Kościuszki w Muszynie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710 z późn. zm.) niniejszym udzielam wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawcę: 

 

Pytanie nr 1:  

Dzień dobry, w związku z analizą dokumentacji przetargowej informujemy, że w ramach 

sporządzenia dokumentacji pojawi się szereg specyficznych uzgodnień, decyzji, zgód (m.in.-

sporządzenie mapy do celów projektowych, kilka przejść przez drogę powiatową- czas ok. 1 

miesiąca; dwa przekroczenia linii kolejowej PKP (koniecznie uzyskanie specjalnych map PKP 

ze względu na zamknięty teren stref +uzgodnienie) – czas ok. 10 miesięcy; decyzja ULICP 

przy przejściach przez linie kolejowe; decyzja środowiskowa – czas ok. 6 miesięcy; zgody 

właścicieli działek prywatnych; uzgodnienie rzeczoznawcy ds. ochrony p.poż.; uzgodnienie 

górnicze (tereny uzdrowiskowe, strefy podziemnych wód mineralnych), dokumentacja 

geologiczna i inne). Biura projektowe szacują, że czas potrzebny do przygotowania projektu 

wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę to ok. 18 

miesięcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedłużenie czasu na 

wykonanie zamówienia publicznego z 20 na 32 miesiące. Jest to realny czas, w którym można 

wykonać dokumentację projektową, wszystkie prace budowlane oraz uzyskać pozwolenie na 

użytkowanie. 

 

Odpowiedź nr 1:  

Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotowego zadania Miasto i Gmina 

Uzdrowiskowa Muszyna otrzymała subwencję Ministra Finansów z przeznaczeniem na 

wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Zgodnie z art. 

70e i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. z 2022r. poz. 2264) na gminę nałożono obowiązek przeznaczenia w latach 2021-2025 

wydatków w kwocie nie mniejszej niż równoważność kwoty otrzymanej na inwestycje 

w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Wobec powyższego Zamawiający wyraża 

zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w związku z czym termin 

realizacji przedmiotu umowy wynosi 29 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy. 

 

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający informuje o zmianie ogłoszenia 

o zamówieniu, modyfikacji treści SWZ oraz o zmianie załącznika nr 3 do SWZ projektowane 

postanowienia umowy. Zmiany dotyczą terminu realizacji zamówienia, terminu składania 

i otwarcia ofert jak również terminu związania ofertą. 

 

Wyjaśnienia zostaną dołączone do specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej 

integralną część. 

 

Z poważaniem 

dr Jan Golba 

Burmistrz MiGU Muszyna 

(podpis elektroniczny) 
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