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Bydgoszcz, dnia 27.07.2023r. 
Urząd Miasta Bydgoszczy 
Wydział Zamówień Publicznych 
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz 
 
 
WZP.271.1.2023.E 
 
 
 
Oznaczenie i numer postępowania: 
„Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy  
ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy – Etap 1” - WZP.271.1.2023.E 
 
 

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), udziela się odpowiedzi 
na następujące pytania (Uwaga: numeracja pytań /np. brak po pytaniu nr 12 pytania nr 13/ nie 
wynika z błędu Zamawiającego – jest związana z kolejnością wpływania pytań do 
Zamawiającego, a na brakujące pytania zostały udzielone odpowiedzi bądź zostaną udzielone 
w późniejszym terminie): 
 
Pytanie 11 
Prosimy o określenie okresu gwarancji jaki należy przewidzieć dla urządzeń,  
a w szczególności dla technologii obiektowej jak pomosty, suwnice, myjnia, instalacja 
zapiaszczania, odkurzacz centralny czy tokarka podtorowa. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie ze wzorem umowy (§ 14 ust. 11) Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu 
gwarancji jakości na przedmiot umowy (w tym dla urządzeń), na okres odpowiadający 
okresowi udzielonej rękojmi. Okres gwarancji jest tożsamy z okresem rękojmi.  

 
Pytanie 12 
Prosimy o dookreślenie zakresu serwisów i materiałów eksploatacyjnych w ramach udzielanej 
gwarancji. 
 
Odpowiedź: 
Czynności i usługi serwisowe dotyczą jedynie przypadków gdy na urządzenia, rzeczy 
ruchome lub inne poszczególne elementy zaliczane do przedmiotu umowy podmiot 
trzeci udzielił odrębnej gwarancji, która jest uzależniona od wykonywania tych 
obowiązków, zgodnie z § 14 ust. 12 umowy. 

 
Pytanie 18 
Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami Rozdziału VII ust 1 pkt 2 SWZ wykluczenie 
dotyczy tylko okoliczności określonych w art. 109 ust 1 pkt. 1 i pkt 4. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami rozdz. VII SWZ. 

 
Pytanie 163 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę: 
a)  § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c) i d) Umowy poprzez usunięcie tego postanowienia w całości  
b)  w konsekwencji - odpowiednią zmianę § 3 ust. 6 i 7  Umowy poprzez wprowadzenie 
obowiązku przedłożenia przez Wykonawcę kalkulacji uproszczonej dotyczącej odpowiednio 
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robót zamiennych, zaniechanych oraz prac dodatkowych (w przypadku ich wystąpienia) –  
z wyłączeniem konieczności podawania katalogów nakładów rzeczowych,  
ewentualnie: 
a) zmianę § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c) Umowy poprzez wprowadzenie obowiązku przedłożenia przez 

Wykonawcę kosztorysów uproszczonych Inwestycji, których łączna cena będzie 
odpowiadać cenie przedstawionej w ofercie. 

Uzasadnienie: Zamawiający w przywołanym wyżej § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c) Umowy wprowadził 
po stronie Wykonawcy obowiązek przedłożenia (w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy) 
kosztorysów ofertowych w formacie .ath, opracowanych metodą szczegółową (z zestawieniem 
robocizny, materiału i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych, a także z okazaniem 
parametrów R, Kp, Kz, Z - na stronie tytułowej każdego kosztorysu wraz z podaniem katalogów 
nakładów rzeczowych), których łączna cena całkowita ma być zgodna z ceną przedstawioną 
w ofercie.  
Kosztorysy te mają być podstawą rozliczenia robót zamiennych, zaniechanych oraz prac 
dodatkowych (zgodnie z § 3 ust. 6 i 7 Umowy). 
Zwracamy się w tym miejscu o zmianę przywołanych wyżej postanowień dokumentacji 
zamówienia poprzez odstąpienie od wymogu składania przez wykonawcę kosztorysów 
szczegółowych.  
Po pierwsze Zamawiający na gruncie niniejszego postępowania wprowadził model rozliczenia 
ryczałtowego, zdefiniowanego w art. 632 KC, a jedyne wymogi w zakresie obliczenia ceny  
(zgodnie z rozdz. XVI SWZ) dotyczyły uwzględnienia m.in. 
-   wszystkich nakładów pozwalających osiągnąć cel oznaczony w umowie, 
-   skutków wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji zamówienia, 
- wykonania wszystkich obowiązków wynikających z SWZ oraz czynności prawnych  
i faktycznych niezbędnych do wykonania tych obowiązków. 
Tym samym Zamawiający – poprzez uproszczenie procedury przetargowej – potwierdził,  
że w zakresie wyceny najistotniejsze pozostaje dla niego osiągnięcie celu w postaci 
prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszelkich okoliczności 
z tym związanych.  Tym samym to na Wykonawcę zostało przeniesione ryzyko 
niedoszacowania, pominięcia czy też braku rozpoznania zakresu przedmiotu umowy. Dlatego 
też Zamawiający na etapie postępowania w ogóle nie wymagał składania przez Wykonawcę 
jakichkolwiek kosztorysów, nawet uproszczonych w celach poglądowo – informacyjnych. 
Poprzestał jedynie na wymogu podania ceny całkowitej za wykonanie przedmiotu zamówienia,  
zawartej w formularzu ofertowym, z rozbiciem na 2 etapy inwestycji. 
Wymaganie sporządzenia kosztorysów szczegółowych w ciągu 21 dni od daty zawarcia 
Umowy stanowi de facto wyraz odejścia od modelu rozliczenia ryczałtowego i wiąże się  
z wprowadzeniem zbędnego rygoryzmu po stronie wykonawcy. Związanie bowiem wykonawcy  
konkretną normą kosztorysowania i obowiązkiem podania katalogów nakładów rzeczowych 
tak naprawdę ingeruje w mechanizm swobodnej wyceny wynagrodzenia ryczałtowego  
i wprowadza po stronie wykonawcy nadmierne obowiązki.  Oferent powinien mieć bowiem 
prawo stosowania cen rynkowych, posiadać własne normy zakładowe.  Wielu wykonawców 
nie wycenia robót  na podstawie KNR-ów. Problem jest tym bardziej złożony, że nawet jeśli 
dany oferent wycenia roboty na podstawie KNR-ów, to wielu podwykonawców, od których 
wykonawca otrzyma ofertę na roboty w pozostałych branżach, nie sporządzi kosztorysów 
szczegółowych z podaniem KNR, ponieważ bardzo często stosują swoje normy własne lub 
ceny rynkowe. Tym samym wykonawcy już na etapie ofertowania zobligowani będą 
sporządzać kosztorys w programie NORMA i wymuszać na wszystkich poddostawcach oraz 
podwykonawcach usług i robót, by również przedstawiali swoje oferty w takiej formie. 
Tworzenie bowiem tych dokumentów od podstaw w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy  
(co może nastąpić nawet kilka miesięcy po terminie składania ofert) byłoby zbyt utrudnione. 
Dalej – wszystkie te kosztorysy i tak będą musiały zostać w sposób istotny zmienione po aukcji 
elektronicznej, tzn. poszczególne pozycje kosztorysowe będą musiały być sztucznie 
dopasowane do kwoty ustalona na aukcji. Powyższe pokazuje bezcelowość wymogu 
dotyczącego kosztorysów szczegółowych. 
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Po drugie istotne jest to, że na gruncie umowy kosztorysy szczegółowe są podstawą rozliczeń 
między Stronami w bardzo ograniczonym zakresie, tj. wyłącznie w przypadku wystąpienia 
robót zamiennych, zaniechanych praz prac dodatkowych. A zatem mają one odniesienie do 
zakresu hipotetycznego i niepewnego w kontekście realizacji całego przedmiotu zamówienia. 
Kosztorysy te nie są natomiast podstawą do prowadzenia rozliczeń między Stronami  
w odniesieniu do podstawowego zakresu przedmiotu umowy. Tymczasem proces 
przygotowania tych dokumentów jest skomplikowany, czasochłonny oraz kosztotwórczy. 
Zwłaszcza że Zamawiający nie udostępnił żadnych przedmiarów robót ani kosztorysów 
ofertowych, żadnej Tabeli Elementów Rozliczeniowych. W dyspozycji wykonawców jest 
jedynie dokumentacja projektowa. Dlatego też Wykonawca stoi na stanowisku, że na gruncie 
niniejszego postępowania wymóg przedkładania kosztorysów szczegółowych jest nadmierny, 
nieadekwatny i nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Wymusza jedynie niepotrzebne 
zaangażowanie wykonawcy w czasochłonne przygotowania dokumentów, z których strony 
umowy nawet nie muszą skorzystać w toku realizacji zmówienia. 
Po trzecie, jak już wspomniano -  wybór przez Zamawiającego metody szczegółowej 
opracowania kosztorysów wraz z podaniem katalogów nakładów rzeczowych  - jest zupełnie 
chybiony ze względu na występujące aktualnie realia gospodarcze, które wymuszają 
stosowanie rynkowych poziomów nakładów rzeczowych czynników produkcji,  
z uwzględnieniem wszelkich ryzyk, w tym prognozy wzrostu cen. Sam zresztą Zamawiający  
w treści SWZ wymaga od wykonawców racjonalnego podejścia do wyceny,  
tj. z uwzględnieniem skutków wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji 
przedmiotu zamówienia. Ograniczenie do bazy normatywnej – tj. katalogowych norm 
nakładów rzeczowych wypacza de facto mechanizm swobodnego skalkulowania ceny  
w oparciu o czynniki rynkowe. To z kolei może mieć negatywne skutki dla realizacji 
zamówienia.  
Stąd wniosek o odstąpienie od wymogu przedstawienia kosztorysów szczegółowych  
w określonym terminie od daty zawarcia umowy. Naszym zdaniem Zamawiający powinien 
poprzestać na wymogu złożenia przez wykonawcę uproszczonej kalkulacji (bez odnoszenia 
się do konkretnych programów, w których ma być zaprezentowany kosztorys i bez 
konieczności podawania katalogów nakładów rzeczowych) i to wyłącznie w przypadku 
pojawienia się konieczności wyceny robót zamiennych, zaniechanych lub prac dodatkowych.   
Ewentualnie – gdyby Zamawiający nie uznał ww. argumentacji i oczekiwał przedstawienia 
kalkulacji już po zawarciu Umowy (bez względu na to, czy w ogóle wystąpią roboty zamienne, 
zaniechane i dodatkowe) powinien poprzestać na żądaniu przedstawienia kosztorysów 
uproszczonych – z odstąpieniem od wymogu podania katalogu nakładów rzeczowych. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. Zamawiający nie wymaga wykonania 
kosztorysów w programie Norma, a jedynie z wersji elektronicznej w pliku  
z rozszerzeniem ATH. 

 
Pytanie 164 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 15 ust. 1 Umowy poprzez wskazanie maksymalnych 
procentowych wartości płatności częściowych w poszczególnych latach realizacji zamówienia 
–  względem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy ? 
ewentualnie: 
Czy Zamawiający potwierdzi, że Wykonawca posiada pełną swobodę określenia 
procentowych wartości płatności częściowych w poszczególnych latach realizacji zamówienia 
– stosownie do przedłożonego HRF? 
Uzasadnienie: W przytoczonym wyżej postanowieniu umownym wskazano: 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w częściach, zgodnie  
z poniższymi zasadami oraz według podziału w latach:  
1) 2023 rok: __________ zł  
2) 2024 rok: __________ zł  
3) 2025 rok: __________ zł  
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Doprecyzowanie powyższych postanowień poprzez wskazanie konkretnych wartości 
procentowych w stosunku do całkowitego wynagrodzenia, przysługującego Wykonawcy  
z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, jest niezbędne w procesie planowania prac – zarówno 
pod kątem wykonawczym, jak i finansowym, związanym np. z kredytowaniem przez 
wykonawców pierwszych etapów realizacji zamówienia. 
Stąd wniosek o wskazanie przez Zamawiającego tych procentowych wartości, ewentualnie – 
potwierdzenie pełnej swobody po stronie Wykonawcy w tym zakresie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca może ustalić podział środków  
w poszczególnych latach realizacji zamówienia zgodnie z planowanym 
harmonogramem robót , przy zachowaniu podziału wynagrodzenia na Etap 1 i Etap 2 
oraz z zastrzeżeniem zapisanym w § 15 ust.3 wzoru umowy. 

 
Pytanie 212 
Czy zamawiający wyraża zgodę, aby na spełnienie warunku określonego w Rozdziale VIII. pkt 
3.2)d) SWZ wykazać dwie osoby z 3 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń jako 
kierownik robót instalacyjnych lub jednocześnie kierownik budowy i kierownik robót 
instalacyjnych, z tym że jedna będzie posiadać doświadczenie przy budowie lub przebudowie 
sieci trakcyjnej tramwajowej lub kolejowej o długości min. 1000 m w jednym zamówieniu,  
a druga doświadczenie przy budowie lub przebudowie stacji transformatorowej SN? Zmiana 
ta pozwoli na udział w postępowaniu większej ilości Wykonawców i pozwoli Zmawiającemu 
otrzymać więcej ofert, a to pozytywnie wpłynie na konkurencyjność w postępowaniu 
przetargowym. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę, jest to unormowane w SWZ rozdz. VIII ust. 3 pkt 2 lit. d) cyt. 
„Powyższe doświadczenie tj. wskazane w lit. d) spełnić może jedna osoba, w takim 
przypadku będzie to jeden kierownik robót lub dwie osoby oddzielnie i wówczas pełnić 
one będą funkcję kierowników robót w zakresie posiadanego doświadczenia”. 

 
Pytanie 215 
Dotyczy §1 ust. 6 Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w następujący sposób: 
„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej 
staranności zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,  
w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, bhp, 
przeciwpożarowymi i w zakresie ochrony środowiska oraz zgodnie z ustalonym  
z Zamawiającym harmonogramem robót.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż §1 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
„6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu 
należytej staranności zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa 
budowlanego, bhp, przeciwpożarowymi i w zakresie ochrony środowiska oraz zgodnie 
z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem robót”. 
 
Pytanie 216 
Dotyczy §2 ust. 2 Umowy: Wnosimy o zmianę postanowienia w taki sposób aby za termin 
wykonania Etapów uznane było zgłoszenie przez Wykonawcę wykonanych prac do odbioru 
pod warunkiem , że na podstawie tego zgłoszenia odbiór zostanie dokonany. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 
Pytanie 217 
Dotyczy §3 ust. 15 pkt. 3) Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w następujący 
sposób: „każdy kolejny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia z tytułu zmian materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nastąpi nie wcześniej niż po upływie 
kolejnych 6 miesięcy od daty ostatniego wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia z tytułu 
zmian materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż § 3 ust. 15 pkt. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:  
„3) każda kolejna zmiana wysokości wynagrodzenia z tytułu zmian materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia nastąpi nie wcześniej niż po upływie 
kolejnych 6 miesięcy od daty obowiązywania zmienionego wynagrodzenia z tego 
tytułu,”. 

 
Pytanie 218 
Dotyczy §5 ust. 1 pkt. 19) Umowy: zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jakie godziny pracy 
Zamawiający uznaje za pracę w porze dziennej?  

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z decyzją środowiskową pkt II.4. godz. od 6.00 do 22.00. 

 
Pytanie 219 
Dotyczy §5 ust. 1 pkt. 23) Umowy: zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jakim terminie 
projektant jest zobowiązany do ustosunkowania się do przedłożonej przez Wykonawcę 
dokumentacji zamiennej lub rysunków warsztatowych?  
 
Odpowiedź: 
Ostateczną decyzję  w zakresie robót zamiennych podejmuje Zamawiający, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Projektantem, w terminie niezbędnym do prawidłowego 
rozpatrzenia wniosku. 

 
Pytanie 220 
Dotyczy §5 ust. 1 pkt. 31) Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w następujący 
sposób: ”przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiającym) 
w tym zapewnienie asysty technicznej firmy dostarczającej systemy i urządzenia wraz z 
przeszkoleniem wskazanych przez Użytkownika pracowników, wyznaczonych do obsługi 
wbudowanych instalacji, urządzeń i systemów, oraz ponoszenia kosztów związanych z 
rozruchem i utrzymaniem obiektów, do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad 
istotnych.”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy, jednocześnie wyjaśnia iż po dokonaniu 
odbioru, w czasie usuwania wad nieistotnych, gdy użytkowanie obiektów będzie 
możliwe – Wykonawca nie będzie musiał ponosić kosztów związanych z utrzymaniem 
obiektów. 
 
Pytanie 221 
Dotyczy §5 ust. 1 pkt. 39) Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w następujący 
sposób: „ponoszenie kosztów osuszania/ogrzewania nowych obiektów do czasu zakończenia 
robót i odbioru  obiektu przez Zamawiającego bez wad istotnych.”  
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie, jednocześnie wyjaśnia iż po 
dokonaniu odbioru, w czasie usuwania wad nieistotnych, gdy użytkowanie obiektów 
będzie możliwe – Wykonawca nie będzie musiał ponosić kosztów związanych  
z ogrzewaniem obiektów. Dla potrzeby rozliczenia kosztów osuszania/ogrzewania w 
przypadku korzystania w ciepła sieciowego KPEC - Wykonawca winien przewidzieć 
montaż podliczników ciepła na instalacji. 

 
Pytanie 222 
Dotyczy §5 ust. 2 pkt. 4) Umowy: zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jakim terminie nastąpi 
protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamierza przekazać teren budowy bez zbędnej zwłoki w terminie 
obustronnie uzgodnionym lecz nie później niż w terminie 21 dni od zawarcia umowy. 
Kolejność prowadzonych prac będzie wynikała z harmonogramu rzeczowo-
finansowego o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a wzoru umowy. 
 
Pytanie 223 
Dotyczy §7 ust. 1 Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w następujący sposób: 
„protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru dla 
poszczególnych etapów/podzadań nastąpi w terminie obustronnie ustalonym, nie później 
jednak niż […] od zawarcia Umowy. ” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 224 
Dotyczy §7 ust. 2 pkt 2) Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w następujący 
sposób: „zamontuje na własny koszt liczniki/podliczniki zużycia wody, energii elektrycznej oraz 
będzie ponosił koszty ich zużycia do czasu przekazania obiektu Zamawiającemu na podstawie 
protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie, jednocześnie wyjaśnia iż po 
dokonaniu odbioru, w czasie usuwania wad nieistotnych, gdy użytkowanie obiektów 
będzie możliwe – Wykonawca nie będzie musiał ponosić kosztów związanych z 
utrzymaniem obiektów. 
 
Pytanie 225 
Dotyczy § 10 ust. 8 pkt 3) Umowy: zwracamy się z prośbą o wykreślenie, z uwagi na fakt, iż 
jest to najczęściej wybierany przez podwykonawców sposób zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, tym samym pozostawienie postanowienia w aktualnym brzmieniu w 
sposób znaczący ograniczy konkurencję wśród podwykonawców, co będzie miało 
bezpośredni wpływ na wartość oferty. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 226 
Dotyczy § 12 ust. 2 pkt 1) lit. m) Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w 
następujący sposób: „za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po 
stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 
2 niniejszej umowy)”  
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 227 
Dotyczy § 12 ust. 2 pkt 1) lit. n) Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w 
następujący sposób: ” za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust.2 
niniejszej umowy)” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 228 
Dotyczy §13 ust. 7 Umowy:  zwracamy się z prośbą o skrócenie  terminu z 14 (czternastu) do 
7 (siedmiu) dni. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie. 

 
Pytanie 229 
Dotyczy §14 ust. 1 Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w następujący 
sposób: „Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 
wady przedmiotu umowy przez okres […] lat licząc od daty odbioru końcowego robót bez wad 
istotnych, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie, przy czym 
w zakresie poszczególnych podzadań oraz Etapu 1 odpowiedzialność powyższa rozpoczyna 
się z datą odbioru tego podzadania/Etapu, a kończy się z upływem odpowiedzialności dla 
całego przedmiotu umowy (w tym etapu 2).”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie, jednocześnie wyjaśnia, iż 
zgodnie z §13 ust. 5 umowy w przypadku występowania wad mających charakter wad 
nieistotnych Zamawiający dokonuje odbioru, tj. podpisze protokół odbioru. Powyższe 
dotyczy również protokołu odbioru końcowego robót, od daty którego liczony jest okres 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
 
Pytanie 230 
Dotyczy §14 ust. 6 Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w następujący 
sposób: „W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w 
sposób nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie 
przepisów Kodeksu cywilnego, po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu 
jest upoważniony do dokonania czynności usuwania wad na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usunięcia wad podmiotowi trzeciemu bez konieczności 
uzyskiwania zezwolenia sądu (wykonanie zastępcze), o czym poinformuje pisemnie 
Wykonawcę. ” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 231 
Dotyczy §15 ust. 5 lit. c) Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w następujący 
sposób: „w zakresie faktury końcowej - protokół stanu i wartości robót budowlanych za ostatni 
okres poprzedzający odbiór Etapu 2 oraz protokół odbioru końcowego (będący odbiorem 
Etapu 2)., potwierdzający brak wad istotnych Przedmiotu Umowy”  
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie, jednocześnie wyjaśnia, iż 
zgodnie z §13 ust. 5 umowy w przypadku występowania wad mających charakter wad 
nieistotnych Zamawiający dokonuje odbioru, tj. podpisze protokół odbioru. Powyższe 
dotyczy również protokołu odbioru końcowego robót. 
 
Pytanie 232 
Dotyczy §17 ust. 1 Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w następujący 
sposób: „Strony nie mogą dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 
przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 
pisemnej zgody drugiej Strony.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie. 

 
Pytanie 233 
Dotyczy § 20 ust. 4 pkt 2) Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w następujący 
sposób: „W przypadku odstąpienia od umowy w całości Strony zobowiązane są zwrócić sobie 
wzajemnie otrzymane świadczenia, a umowę traktuje się jak niezawartą. Wykonawca jeśli 
rozpoczął roboty budowlane przywróci niezwłocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile 
z przyczyn technicznych będzie to możliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu 
negatywnie nie wpłynie na mienie Zamawiającego. W przypadku gdy do odstąpienia doszło z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  przysługuje mu roszczenie o zwrot nakładów, w 
przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim. Jeżeli do odstąpienia doszło z przyczyn 
niezależnych od stron,  strony poniosą koszt przywrócenia terenu budowy do stanu 
pierwotnego po połowie. W przypadku niewykonania obowiązku przywrócenia terenu budowy 
do stanu pierwotnego przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania tej 
czynności na ryzyko i koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż § 20 ust. 4 pkt 2) wzoru umowy przyjmuje brzmienie:   
„2) W przypadku odstąpienia od umowy w całości z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Strony zobowiązane są zwrócić sobie wzajemnie otrzymane świadczenia, 
a umowę traktuje się jak niezawartą. Wykonawca jeśli rozpoczął roboty budowlane 
przywróci niezwłocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile z przyczyn 
technicznych będzie to możliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu negatywnie 
nie wpłynie na mienie Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot 
nakładów, w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku 
niewykonania  obowiązku przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego przez 
Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania tej czynności na ryzyko i 
koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu”. 
 
Pytanie 422 
Dot. §12 ust. 3 Wzoru Umowy 
Wykonawca wnosi o obniżenie limitu kar umownych z 20 % Wynagrodzenia na 15 % 
Wynagrodzenia. Wskazany przez Zamawiającego limit kar umownych jest w ocenie 
Wykonawcy znacząco wygórowany i nieproporcjonalny do wartości przedmiotu zamówienia, 
a przy tym obarcza Wykonawcę nieuzasadnionym ryzykiem kontraktowym. Jednocześnie 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o ustalenie tożsamego limitu dla kary 
wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. l) Wzoru Umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie. 
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Pytanie 423 
Dotyczy wzoru umowy: prosimy o potwierdzenie, że „Etap 1”, o którym mowa w § 1 ust. 2, § 2 
ust. 1 i 2, § 3 ust. 2 i 13, § 13 ust. 1, § 14 ust. 1 oraz § 15* ust. 5, nie jest „etapem I”, o którym 
mowa w nazwie zamówienia publicznego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 424 
Dotyczy § 2 ust. 2 wzoru umowy: prosimy o wyjaśnienie, czy „czas niezbędny dla 
Zamawiającego do rozpoczęcia i przeprowadzenia czynności odbioru poszczególnych 
podzadań/Etapów (Etapu 1 i Etapu 2) oraz podpisania protokołu odbioru poszczególnych 
podzadań/Etapów (Etapu 1 i Etapu 2)”, o którym mowa w tym przepisie, to czas, o którym 
mowa w § 13 ust. 4 wzoru umowy („Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w 
ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, zawiadamiając o tym Kierownika budowy. Czynności 
odbiorowe zostaną przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 14 dni”)? Wątpliwości 
wykonawcy wynikają z tego, że § 2 ust. 2 mówi o „czasie (…) dla Zamawiającego”, natomiast 
§ 13 ust. 4 – o terminach i czynnościach Inspektora Nadzoru. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wskazany w § 2 ust.2 umowy czas niezbędny dla 
Zamawiającego do rozpoczęcia i przeprowadzenia czynności odbioru poszczególnych 
podzadań/Etapów (Etapu 1 i Etapu 2) oraz podpisania protokołu odbioru 
poszczególnych podzadań/Etapów (Etapu 1 i Etapu 2) jest tożsamy z terminami 
wskazanymi w § 13 ust. 4. 

 
Pytanie 425 
Dotyczy § 3 ust. 5, § 5 ust. 1 pkt 6, 8, 31, 38, 39 i 40, § 6 ust. 2, § 7 ust. 2-3 i 7, § 12 ust. 1 lit. 
t i lit. u oraz § 14 ust. 2 i 9 wzoru umowy: prosimy o wyjaśnienie czy „Użytkownik”, o którym 
mowa w tych przepisach, to tylko MZK Sp. z o.o. (tak w § 5 ust. 1 pkt 38 lit. b oraz § 6 ust. 2 
wzoru umowy), czy też pozostałe podmioty wskazane w § 5 ust. 1 pkt 40 wzoru umowy. 
Wykonawca wskazuje, że w § 5 ust. 1 pkt 40 wzoru umowy wymieniono aż siedem podmiotów, 
co – np. w kontekście obowiązku przeszkolenia „wskazanych przez Użytkownika 
pracowników”, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 31 wzoru umowy – może oznaczać 
siedmiokrotnie wyższą liczbę osób do przeszkolenia (oraz siedmiokrotnie wyższe koszty 
przeszkolenia, które ma ponieść wykonawca) niż gdyby „Użytkownikiem” był tylko jeden 
podmiot. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż jako Użytkownik wskazany jest jeden podmiot, tj. MZK Sp. 
z o.o. 

 
Pytanie 426 
Dotyczy § 3 ust. 7 wzoru umowy: prosimy o wyjaśnienie dlaczego do obliczenia wynagrodzenia 
za roboty zamienne z § 3 ust. 7 pkt 2 wzoru umowy) i roboty dodatkowe z § 3 ust. 7 pkt 3 
wzoru umowy wykorzystane mają być składniki cenotwórcze, stawki roboczogodziny i ceny 
materiałów i sprzętu z dnia złożenia oferty, a nie z dnia sporządzenia protokołu konieczności. 
Wykonawca wskazuje, że przy dwudziestosześciomiesięcznym terminie wykonania 
przedmiotu umowy może to skutkować rozliczeniem ww. robót np. dwa lata po złożeniu oferty 
wg składników, stawek i cen znacznie niższych od ówczesnych rynkowych. Oznacza to 
przerzucenie na wykonawcę ryzyka, którego nie jest w stanie ocenić ani uwzględnić w cenie 
oferty, a którego powstanie jest od wykonawcy niezależne (roboty zamienne i dodatkowe są, 
co do zasady, konsekwencją wad lub braków opisu przedmiotu zamówienia, za przygotowanie 
którego wykonawca nie odpowiada). Ryzyka tego nie zmniejsza możliwość waloryzacji 
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wynagrodzenia wykonawcy – przede wszystkim ze względu na jej uzależnienie od 
określonego przez Zamawiającego tempa wzrostu cen z kwartału na kwartał. 
 
Odpowiedź: 
Roboty zamienne dotyczą zastąpienia wykonania jednych robót innymi, m.in. w zakresie 
materiałów budowlanych lub technologii wykonania zakresu określonego  
w zamówieniu. Nie jest to rozszerzenie zakresu zamówienia, więc powinny być 
kalkulowane w oparciu o te same podstawy co oferta złożona w przetargu. Zgodnie z § 
ust. 15 pkt 8 roboty zamienne wyliczone zgodnie z § 3 ust. 7 pkt 2 podlegać będą 
waloryzacji.  
 
Pytanie 427 
Dotyczy § 3 ust. 8 wzoru umowy: prosimy o potwierdzenie, że zawarcie aneksu, o którym 
mowa w tym przepisie, jest warunkiem wykonania robót, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 3 
wzoru umowy. 
 
Odpowiedź: 
W wyniku wystąpienia sytuacji, o których mowa w § 3 ust. 4 umowy strony sporządzą 
stosowny aneks do umowy, którego załącznik stanowi protokół konieczności. 
 
Pytanie 428 
Dotyczy § 3 ust. 11 wzoru umowy: prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć fragment „strony 
każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia (…) są obowiązane przedstawić 
drugiej stronie (…) pisemny wniosek zawierający uzasadnienie oraz dokumenty 
potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz 
propozycję nowego wynagrodzenia”. Uwagę wykonawcy zwróciło to, że przytoczony wyżej 
fragment nie mówi tylko o wykonawcy, ale o „stronach”. Wykonawca prosi w szczególności o 
wyjaśnienie, czy ww. fragment oznacza, że w przypadku spełnienia przesłanek opisanych na 
początku § 3 ust. 11 wzoru umowy ww. wniosek może złożyć Zamawiający i czy – przed jego 
złożeniem – będzie żądał od wykonawcy „udostępnienia stosownych dokumentów we 
wskazanym przez Zamawiającego terminie”. Innymi słowy: prosimy o wyjaśnienie, czy 
Zamawiający może – w ramach przygotowania wniosku o zmianę (obniżenie) wynagrodzenia 
wykonawcy – żądać udostępnienia informacji o wynagrodzeniu personelu wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Tak, zgodnie z zapisami umowy.  

 
Pytanie 429 
Dotyczy § 3 ust. 15 pkt 5 wzoru umowy: prosimy o wyjaśnienie dlaczego waloryzacja 
wynagrodzenia uzależniona jest od wzrostu cen w stosunku do kwartału poprzedzającego 
kwartał złożenia wniosku, a nie do kwartału złożenia oferty. 
 
Odpowiedź: 
Zasady wprowadzania w umowie zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
wykonawcy zostały określone w umowie zgodnie z art. 439 uPzp. 

 
Pytanie 430 
Dotyczy § 3 ust. 15 pkt 6 wzoru umowy: prosimy o wyjaśnienie dlaczego waloryzacja 
wynagrodzenia nastąpi o kwartalny wzrost cen, a nie o wzrost, który nastąpił od złożenia oferty 
lub od poprzedniej waloryzacji wynagrodzenia. 
 
Odpowiedź: 
Zasady wprowadzania w umowie zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
wykonawcy zostały określone w umowie zgodnie z art. 439 uPzp. 
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Pytanie 431 
Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c wzoru umowy: prosimy o wyjaśnienie w oparciu o co wykonawca 
ma opracować kosztorysy ofertowe, o których mowa w tym przepisie. Wykonawca 
przypomina, że – pismem znak WZP-II.271.1.2023.E z 05.04.2023 – Zamawiający 
powiadomił, że nie udostępni (istniejących i opracowanych wraz z dokumentacją projektową) 
przedmiarów robót (jednocześnie Zamawiający zignorował wniosek o udostępnienie 
kosztorysów opracowanych wraz z dokumentacją projektową). 
 
Odpowiedź: 
W oparciu o udostępnioną dokumentację projektową oraz ofertę Wykonawcy. 
 
Pytanie 432 
Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 19 wzoru umowy: prosimy o wyjaśnienie czy „dni świąteczne” oznaczają 
dni ustawowo wolne od pracy; jeśli nie – prosimy o wyjaśnienie, co oznaczają „dni świąteczne”.  
 
Odpowiedź: 
Dni świąteczne oznaczają dni ustawowo wolne od pracy. 
 
Pytanie 433 
Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 23 wzoru umowy: prosimy o wyjaśnienie o jakiej „dokumentacji 
zamiennej” mowa w tym przepisie oraz w jakiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany do jej 
przedłożenia Zamawiającemu (wykonawca wskazuje, że żaden inny przepis wzoru umowy nie 
mówi o takiej dokumentacji, w tym nie nakłada na wykonawcę obowiązku jej sporządzenia ani 
przedłożenia). 
 
Odpowiedź: 
Kierownik budowy może wnosić o wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej 
służących np. optymalizacji rozwiązań technicznych, technologii, czasu wykonania itp. 
Dokumentacja zamienna dotyczyć będzie zmian w przedmiocie zamówienia, o którą 
wnioskować będzie Wykonawca, jeśli wymagać będzie tego charakter wprowadzonych 
zmian.  
 
Pytanie 434 
Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 24 wzoru umowy: prosimy o wyjaśnienie czy inwentaryzacja ma objąć 
budynki i infrastrukturę sąsiadującą z robotami na terenie zajezdni czy poza nią. 
 
Odpowiedź: 
Inwentaryzacja powinna objąć budynki i infrastrukturę na terenie zajezdni oraz 
bezpośrednio sąsiadującą z terenem budowy. 
 
Pytanie 435 
Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 25 wzoru umowy: prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do instalacji 
podziemnych odpowiedzialność wykonawcy ogranicza się do instalacji prawidłowo 
zinwentaryzowanych, widniejących w dokumentach zamówienia; w razie braku potwierdzenia 
prosimy o wskazanie podstawy odpowiedzialności wykonawcy za uszkodzenie instalacji, które 
nie zostały zinwentaryzowane lub które zinwentaryzowano niezgodnie z rzeczywistością lub 
które nie widnieją w dokumentach zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Zapisy § 5 ust. 1 pkt. 25 zobowiązują Wykonawcę do naprawy i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w toku realizacji umowy 
istniejącej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych, urządzeń, 
obiektów budowlanych, naruszonych nawierzchni oraz terenów przyległych. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w postępowanie w sytuacjach związanych z przypadkami 
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napotkania na niezinwentaryzowane instalacje i obiekty podziemne reguluje umowa w 
§ 19 oraz § 3. 
 
Pytanie 436 
Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 30 wzoru umowy: prosimy o wyjaśnienie, czy wykonawca będzie 
zobowiązany do zapewnienia nadzoru archeologicznego, a jeśli tak – prosimy o wskazanie 
jego zakresu (wskazanie, których robót ma dotyczyć) oraz czynności wykonywanych w ramach 
tego nadzoru, które wykonawca ma przyjąć przy obliczaniu ceny oferty. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż treść § 5 ust. 1 pkt. 30 otrzymuje brzmienie:  
„30) zapewnienie w miarę potrzeb nadzoru ornitologicznego i przyrodniczego,”. 
 
Pytanie 439 
Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 30 wzoru umowy: prosimy o wyjaśnienie, czy wykonawca będzie 
zobowiązany do zapewnienia nadzoru saperskiego, a jeśli tak – prosimy o wskazanie 
czynności wykonywanych w ramach tego nadzoru, które wykonawca ma przyjąć przy 
obliczaniu ceny oferty. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż treść § 5 ust. 1 pkt. 30 otrzymuje brzmienie:  
„30) zapewnienie w miarę potrzeb nadzoru ornitologicznego i przyrodniczego,”. 

 
Pytanie 440 
Dotyczy § 7 ust. 1 wzoru umowy: prosimy o wyjaśnienie czy teren budowy będzie 
przekazywany częściami oraz w różnych terminach, a jeśli tak – jakie terminy dla jakich części 
należy założyć w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. 
a wzoru umowy. 
 
Odpowiedź: 
Roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie, gdzie znajdować się będą pracownicy 
Użytkownika. Kolejność wykonywania poszczególnych podzadań została opisana  
w załączniku – Uszczegółowionym opisie przedmiotu zamówienia. Wymagane terminy 
wykonania poszczególnych etapów zostały wskazane w umowie, natomiast terminy dla 
poszczególnych podzadań powinien wskazać Wykonawca w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Jeśli rozpoczęcie robót uzależnione będzie od przeniesienia Użytkownika 
do oddanego uprzednio obiektu pomiędzy oddaniem obiektu do użytkowania,  
a przekazaniem kolejnego terenu robót należy uwzględnić okres 21 dni 

 
Pytanie 441 
Dotyczy § 12 ust. 2 wzoru umowy: prosimy o wyjaśnienie dlaczego – mimo, że w § 12 ust. 2 
pkt 1 lit. n wzoru umowy przewidziano karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – wzór umowy nie przewiduje kary 
umownej naliczanej Zamawiającemu za odstąpienie od umowy przez wykonawcę lub 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Kary przewidziane w umowie zostały opisane w § 12 umowy, natomiast okoliczności 
odstąpienia od umowy w § 20. 
 
Pytanie 442 
Dotyczy § 12 ust. 3 wzoru umowy: prosimy o wyjaśnienie czy kara przewidziana tym przepisem 
dotyczy przekroczenia przez Inspektora Nadzoru jednego z terminów wskazanych w § 13 ust. 
4 wzoru umowy. 
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Odpowiedź: 
§ 12 ust. 3 wzoru umowy dotyczy łącznej wysokości kar umownych.  
Wskazana w § 12 ust. 2 pkt. 3 wzoru umowy kara dotyczy okoliczności zwłoki w 
przeprowadzeniu odbioru. 
 
Pytanie 443 
Dotyczy § 12 ust. 3 wzoru umowy: prosimy o wyjaśnienie czy kara przewidziana tym przepisem 
dotyczy przekroczenia terminu (okresu) wskazanego w § 13 ust. 7 zdanie drugie wzoru 
umowy. 
 
Odpowiedź: 
§ 12 ust. 3 wzoru umowy dotyczy łącznej wysokości kar umownych.  
 
Pytanie 444 
Dotyczy § 13 ust. 4 wzoru umowy: prosimy o wyjaśnienie czy przepis ten dotyczy odbioru 
Etapu 1. 
 
Odpowiedź: 
§ 13 ust. 4 wzoru umowy dotyczy każdego odbioru, o którym mowa w § 13 ust. 2. 

 
Pytanie 445 
Dotyczy § 13 ust. 4 wzoru umowy: prosimy o wyjaśnienie czy przepis ten dotyczy odbioru 
końcowego, tj. odbioru Etapu 2. 
 
Odpowiedź: 
§ 13 ust. 4 wzoru umowy dotyczy każdego odbioru, o którym mowa w § 13 ust. 2. 
 
Pytanie 446 
Dotyczy § 13 ust. 4 wzoru umowy: prosimy o wyjaśnienie czy przepis ten dotyczy odbiorów 
technicznych, o których mowa w § 13 ust. 3 wzoru umowy; jeśli nie – prosimy o podanie 
terminu na dokonanie lub odmowę dokonania odbioru technicznego. 
 
Odpowiedź: 
§ 13 ust. 4 wzoru umowy dotyczy każdego odbioru, o którym mowa w § 13 ust. 2. 

 
Pytanie 447 
Dotyczy § 15* ust. 3 i ust. 5 wzoru umowy. Prosimy o: 

1) wyjaśnienie kto będzie wystawiał „protokoły stanu i wartości”, 
2) podanie terminu podpisania tych protokołów przez Inspektorów Nadzoru – ze 

wskazaniem kiedy terminy te rozpoczynają bieg, 
3) wymienienie dokumentów, które wykonawca ma przygotować do „protokołu stanu i 

wartości”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przekaże wykonawcy wzór protokołu stanu i wartości po otrzymaniu od 
niego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wykonawca natomiast będzie 
przedstawiał do akceptacji comiesięczne zaawansowanie robót w formie propozycji 
przerobu stanu i wartości co najmniej 5 dni przed planowanym terminem złożenia 
faktury. Do protokołu stanu i wartości Wykonawca powinien przedstawić materiały (np. 
protokoły badań laboratoryjnych, geodezyjnych, prób szczelności i innych) 
potwierdzające jakość wykonanych robót w okresie rozliczeniowym. 

 
Pytanie 448 
Dotyczy § 19 ust. 3 pkt 7 wzoru umowy: prosimy o wyjaśnienie czy okoliczności, o których 
mowa w tym przepisie, obejmują wystąpienie warunków pogodowych (atmosferycznych), w 
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których wykonanie robót jest niemożliwe, w szczególności w świetle postanowień odnośnej 
SST. 
 
Odpowiedź: 
Tak, obejmują. 

 

Pytanie 458 
Prosimy o uszczegółowienie, czy kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową (z 

zestawieniem robocizny, materiału i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych), a także z 

okazaniem parametrów R, Kp ,Kz, Z, o którym mowa w par 5 ust. 1 pkt c i d) Wzoru Umowy, 

który należy przedłożyć Zamawiającemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w 

terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy, ma zostać opracowany na podstawie samodzielnej 

wyceny robót przez Wykonawcę (przedmiaru robót)? 

Zamawiający udzielił bowiem odpowiedni na pytania 1-6, w której wskazał, że nie udostępni 

przedmiarów, ale udostępni posiadane rysunki w dwg, które będą stanowić materiał 

pomocniczy do wyceny ilości robót, a Wykonawca winien opracować i skalkulować we 

własnym zakresie wszystkie niezbędne składniki i elementy do wykonania całości zakresu 

prac. 

W związku z powyższym czy przedłożenie kosztorysu ofertowego nie opracowanego na 

podstawie danych z przedmiarów robót udostępnionych przez Zamawiającego, będzie 

stanowiło prawidłowe wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę?  

 

Odpowiedź: 

Kosztorys powinien być wykonany zgodnie z opisem w § 5 ust.1 pkt 1 lit. c na podstawie 

samodzielnie przygotowanych przez Wykonawcę przedmiarów zgodnie z zasadami 

kosztorysowania, uwzględniać ceny jednostkowe, podstawę kosztorysowania, ilość 

jednostek metrycznych (np. m2 , m, szt., kg, t). 

 
Pytanie 459 
Dotyczy: Umowa- wzór – § 1 punkt 2 podpunkt 6) czy Wykonawca w ramach Umowy ma 
uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektu. Ile takich procedur 
przewiduje Zamawiający w związku z etapowaniem robót? Czy uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie całego obiektu (na koniec zadania) wlicza się również w czas na realizację 
inwestycji czyli 26 miesięcy? 
 
Odpowiedź: 
Tak – zgodnie z § 1 ust.3 umowy. Ilość procedur wynika z etapowania zadania i 
konieczności użytkowania obiektów przed zakończeniem wszystkich robót – opisane w  
uszczegółowionym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy. 
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu wszystkich robót objętych 
przedmiotem zamówienia powinno odbyć się w terminie wskazanym w umowie, tj. 26 
miesięcy od daty zawarcia umowy.  
 
Pytanie 460 
Dotyczy: Umowa- wzór – § 5 punkt 1 podpunkt 4) i 5) czy na terenie zajezdni jako obiekcie 
zamkniętym wymagane jest również oznakowanie dróg jak na drogach publicznych w ramach 
czasowej organizacji ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 
drogowym (dz. U. z 2020 r. poz. 110); rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019r. poz. 
2310); rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. poz.2311); 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2033r. w sprawie szczegółowych 
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warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U. 2017 poz. 784); ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r. 
poz.2068)? 
 
Odpowiedź: 
Tymczasową organizację ruchu na drogach wewnętrznych należy uzgodnić  
z Użytkownikiem, na drogach zewnętrznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Pytanie 461 
Dotyczy: Umowa- wzór – § 5 punkt 1 podpunkt 24) „wykonanie inwentaryzacji stanu 
technicznego (w formie opisu i dokumentacji zdjęciowej) przed przystąpieniem do robót 
budowlanych sąsiadujących budynków i infrastruktury” jak duży zakres terenu przyległego ma 
przyjąć Wykonawca do wyceny? 
 
Odpowiedź: 
Inwentaryzacja powinna objąć budynki i infrastrukturę na terenie zajezdni oraz 
bezpośrednio sąsiadującą z terenem budowy. 

 
Pytanie 462 
Dotyczy: Umowa- wzór – § 5 punkt 1 podpunkt 28) „zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, 
w tym stałego nadzoru geodezyjnego osiadania budynków sąsiadujących oraz bieżąca 
inwentaryzacja wykonanych robót” ile budynków ma być pod stałym nadzorem geodety (w 
ramach osiadania budynków). Czy Wykonawca ma sam uzyskać zgody właścicieli budynków 
na taką inwentaryzację? Czy inwentaryzacja ma dotyczyć tylko osiadania budynków 
(założenie reperów i pomiary) czy mają być też stałe pomiary drgań? Jak częste mają być 
pomiary osiadania (co miesiąc czy częściej)? 
 
Odpowiedź: 
Objęte nadzorem powinny być budynki na terenie zajezdni oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie. Wykonawca winien uzyskać zgody właścicieli budynków. Inwentaryzacja 
powinna dotyczyć osiadania i drgań budynków. Częstotliwość kontroli uzależniona 
będzie od rodzaju i intensywności robót i winna być uzgodniona z Inspektorem 
Nadzoru.  
 
Pytanie 463 
Dotyczy: Umowa- wzór – § 5 punkt 1 podpunkt 30) „zapewnienie w miarę potrzeb nadzoru 
archeologicznego, ornitologicznego, przyrodniczego, saperskiego” jak należy rozumieć zapis 
„w miarę potrzeb” – czy nadzory z podpunktu 30) są wymagane, czy nie? Czy te nadzory 
muszą być przez cały okres trwania budowy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż treść § 5 ust. 1 pkt. 30 otrzymuje brzmienie:  
„30) zapewnienie w miarę potrzeb nadzoru ornitologicznego i przyrodniczego,”. 

 
Pytanie 464 
Dotyczy: Umowa- wzór – § 5 punkt 1 podpunkt 31) „przeprowadzenie rozruchu technicznego 
(w terminie uzgodnionym z Zamawiającym) w tym zapewnienie asysty technicznej firmy 
dostarczającej systemy i urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Użytkownika 
pracowników, wyznaczonych do obsługi wbudowanych instalacji, urządzeń i systemów, oraz 
ponoszenia kosztów związanych z rozruchem i utrzymaniem obiektów, do czasu przekazania 
Zamawiającemu” jakie koszty Wykonawca ma wkalkulować w ofertę? 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca winien przewidzieć wszystkie niezbędne koszty w ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego. 
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Pytanie 465 
Dotyczy: Umowa - wzór – § 5 punkt 1 podpunkt 32) „ponoszenie kosztów związanych z 
odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez właściwe organy/inne jednostki, a także 
kosztów związanych z odbiorem technicznym torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej, o 
którym mowa w § 13 ust. 3, w tym kosztów przejazdu technicznego” ile odbiorów technicznych 
jest przewidzianych? Jakie koszty ma wkalkulować Wykonawca w ofertę? Czy Zamawiający 
przewiduje bez kosztowe udostępnienie tramwajów do przejazdów próbnych? 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca winien przewidzieć wszystkie niezbędne koszty w ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego, w tym udostępnienie tramwaju do przejazdów próbnych. 
 
Pytanie 466 
Dotyczy: Umowa- wzór – brak zapisu dotyczącego terminu przekazania terenu budowy. W 
jakim czasie od podpisania Umowy nastąpi protokolarne przekazanie terenu budowy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamierza przekazać teren budowy bez zbędnej zwłoki w terminie 
obustronnie uzgodnionym lecz nie później niż w terminie 21 dni od zawarcia umowy. 
Kolejność prowadzonych prac będzie wynikała z harmonogramu rzeczowo-
finansowego o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a wzoru umowy. 
 
Pytanie 467 
Czy Wykonawca ma wkalkulować w ofertę koszty stałej ochrony zajezdni tramwajowej – jako 
terenu zamkniętego? 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca winien uwzględnić w kalkulacji ceny koszty niezależnej ochrony 
przekazanego placu budowy. 
 
Pytanie 468 
Dot. §12 ust. 3 Wzoru Umowy - Wykonawca wnosi o obniżenie limitu kar umownych z 20 % 
Wynagrodzenia na 15 % Wynagrodzenia. Wskazany przez Zamawiającego limit kar 
umownych jest w ocenie Wykonawcy znacząco wygórowany i nieproporcjonalny do wartości 
przedmiotu zamówienia, a przy tym obarcza Wykonawcę nieuzasadnionym ryzykiem 
kontraktowym. Jednocześnie Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o 
ustalenie tożsamego limitu dla kary wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. l) Wzoru Umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie. 

 
Pytanie 514 
Pytanie do § 5 ust. 1 pkt 15 projektu umowy: 
Zwracamy uwagę, że pomiędzy § 5 ust 1 pkt 15 projektu umowy a § 10 ust. 26 projektu umowy 
zachodzi sprzeczność. Pierwsze z przywołanych postanowień wymaga aby zgłoszenie do 
odbioru robót wykonywanych przez podwykonawców wymagało wcześniejszego 
protokolarnego odebrania ich przez Wykonawcę, natomiast drugie postanowienie oznacza, że 
przyjęcie przez Wykonawcę robót wykonanych przez podwykonawców nie oznacza ich 
odbioru, a odbiór takich prac następuje z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego. Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności i jej usunięcie. Usunięcie rozbieżności 
może nastąpić przez usunięcie § 5 ust 1 pkt 15 projektu umowy lub uszczegółowienie, że § 5 
ust 1 pkt 15 projektu umowy dotyczy wyłącznie odbiorów częściowych. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian w tym zakresie, nie ma sprzeczności 
pomiędzy tymi zapisami.  
 
Pytanie 515 
Pytanie do § 5 ust. 1 pkt 36 lit a-g projektu umowy: 
Prosimy o usunięcie § 5 ust 1 pkt 36 lit a-g projektu umowy oraz postanowień wprowadzonych 
w konsekwencji ww. zapisów (sankcji, kar umownych). 
Z odpowiedzi na pytania zadane podczas webinarium dot. nowych obowiązków wynikających 
z nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (11 stycznia2022 r.),  
w zakresie merytorycznym Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że przepisy art. 68 ust. 
3 mają zastosowanie do realizacji zadań publicznych określonych w ustawie dla danego 
rodzaju JST. W związku z tym nie ma obowiązku zapewnienia pojazdów elektrycznych  
i gazowych do każdego zamówienia w ramach realizowanego zadania publicznego. 
Art. 68 ust 3 mówi: 3. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od 
dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych,  
o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, których łączny udział pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnymwe flocie pojazdów 
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w celu spełnienia wymogu wynikającego w ustawy o elektromobilności 
przy realizacji wszystkich zadań określonych w tej  ustawie obliguje wykonawców do 
zapewnienia min. udziału pojazdów elektrycznych w realizacji zadania. Zamawiający 
podtrzymuje zapisy umowy. 
 
Pytanie 516 
Pytanie do § 10 ust. 8 pkt 3 projektu umowy: 
Prosimy o wyjaśnienie przyczyn wprowadzenia do umowy zakazu tworzenia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy o podwykonawstwo w drodze potrącenia należności 
podwykonawców. Ustanawianie kaucji gwarancyjnej w drodze potrącenia jest prawidłowe  
i dopuszczalne w świetle orzecznictwa sądów powszechnych. Jednocześnie, w ramach 
solidarnej odpowiedzialności (art. 647 1 k.c.) Zamawiający nie odpowiada za zwrot kaucji 
gwarancyjnej na rzecz podwykonawcy, zatem nie istnieją przeciwwskazania do stosowania 
kaucji gwarancyjnej tworzonej w drodze potrącenia. 
 
Odpowiedź: 
W orzecznictwie przeważa pogląd, iż inwestor (zamawiający) odpowiada w takim 
przypadku solidarnie za zwrot zabezpieczenia, bowiem przyjmowane jest, iż taka forma 
zabezpieczenia stanowi wynagrodzenie należne podwykonawcy, jedynie z odroczonym 
terminem płatności (czasem nawet o kilka lat). Zamawiający nie widzi przeszkód, aby 
wykonawca ustanowił zabezpieczenie swych roszczeń w formie gotówkowej, jednak 
podwykonawca powinien być zobowiązany do wpłaty pieniędzy na konto wykonawcy 
po otrzymaniu zapłaty (powinien nastąpić przepływ pieniądza). 

 
Pytanie 516-2 
Pytanie do § 12 ust. 2 pkt 3 lit l projektu umowy: 
Wnosimy o obniżenie kary umownej do wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto 
ogółem za każdy dzień zwłoki. Kara w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto 
ogółem za każdy dzień zwłoki. jest rażąco wygórowana. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający rozumie, iż pytanie dotyczy §12 ust.2 pkt 1 lit. l. W związku z powyższym 
Zamawiający informuje, iż treść §12 ust.2 pkt 1 lit. l wzoru umowy otrzymuje brzmienie:  
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„l) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji 
jakości, w tym za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 
0,02% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za każdy 
dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie poszczególnych 
wad,” 
 
Pytanie 517 
Pytanie do § 12 ust. 2 pkt 3 lit m projektu umowy: 
Prosimy o obniżenie kary umownej za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
nie leżących po stronie Zamawiającego do wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto 
ogółem. Kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem jest karą 
rażąco wygórowaną. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający rozumie, iż pytanie dotyczy §12 ust.2 pkt 1 lit. m. Zamawiający nie 
zmienia zapisów umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 518 
Pytanie do § 12 ust. 2 pkt 3 lit n projektu umowy: 
Prosimy o obniżenie kary umownej za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy do wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto ogółem. 
Kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem jest karą rażąco 
wygórowaną. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający rozumie, iż pytanie dotyczy §12 ust.2 pkt 1 lit. n. Zamawiający nie 
zmienia zapisów umowy w tym zakresie. 

 
Pytanie 519 
Pytanie do § 12 ust. 3 projektu umowy: 
Prosimy o obniżenie limitu wysokości kar umownych należnych każdej ze stron do 10% 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie netto. Limit kar umownych w wysokości 
20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie jest rażąco wygórowany. Limit ten 
jest rażąco wygórowany w szczególności mając na względzie możliwość naliczenia 
Wykonawcy kary umownej o której mowa w § 3 ust. 2 projektu umowy w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego ogółem niezależnie od wysokości wcześniej naliczonych kar 
umownych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w tym zakresie. 

 
Pytanie 520 
Pytanie do § 13 ust. 4 projektu umowy: 
Wnosimy o skrócenie terminu rozpoczęcia odbioru do 5 dni od daty zgłoszenia oraz czasu 
trwania czynności odbiorowych do 5 dni. 14 dniowy termin na rozpoczęcie robót i kolejny 
termin 14 dni na przeprowadzenie czynności odbiorowych oznacza, że termin uzyskania przez 
Wykonawcę odbioru może zostać odsunięty w czasie o miesiąc względem rzeczywistego 
terminu zakończenia pra. Biorąc pod uwagę brzmienie § 2 ust. 2 projektu umowy, wydłużenie 
terminu o miesiąc jest dla Wykonawcy bardzo krzywdzące. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w tym zakresie. 
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Pytanie 521 
Pytanie do § 14 ust 2 projektu umowy: 
Prosimy o zmianę terminu na zawiadomienie Wykonawcy o występowaniu wady w okresie 
gwarancji i rękojmi do 24 godzin od stwierdzenia wady. Termin 14 dni jest zbyt długi i naraża 
obiekt na pogłębianie się wady i zwiększenie kosztów jej usunięcia. Obowiązkiem 
Zmawiającego/Użytkownika powinno być niezwłoczne zawiadomienie Wykonawcy o 
wystąpieniu wady. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w tym zakresie. 

 
Pytanie 522 
Pytanie do § 14 ust 2 projektu umowy: 
Prosimy o wydłużenie terminu 5 dni do 5 dni roboczych lub 7 ni kalendarzowych. Mając na 
uwadze konieczność przekazania informacji o wadzie do podwykonawcy, termin 5 dni nie 
zawsze może okazać się wystarczający dla wniesienia merytorycznych zastrzeżeń względem 
wystąpienia wady. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w tym zakresie.  

 
Pytanie 523 
Pytanie do § 16 ust. 4 i 5 projektu umowy: 
Prosimy o usunięcie możliwości przekazania przez Zamawiającego wzorów oświadczeń 
podwykonawców w późniejszym czasie. Wszelkie wzory oświadczeń obowiązujące 
Wykonawcę i podwykonawców powinny stanowić załącznik do umowy i nie ma możliwości 
zobowiązywania Wykonawcy do stosowania innych wzorów dokumentów po zawarciu umowy. 
 
Odpowiedź: 
W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje wzór oświadczenia 
częściowego i końcowego podwykonawców.  

 
Pytanie 634 
Prosimy o korektę zapisów zawartych we wzorze umowy § 6 pkt. 7 ppkt. 2 lit. d. Prosimy o 
dopisanie lub w specjalności inżynieryjnej kolejowej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż treść §6 ust. 7 pkt 2 lit. d) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
„d) kierownik robót torowych __________ –  nr upr. bud. ______ –  spec. inżynieryjna 
*drogowa, *kolejowa,”. 
 
 
Pytanie 635 
Zgodnie z § 7 pkt 1 .Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez 
Inspektora Nadzoru dla poszczególnych etapów/podzadań nastąpi w terminie obustronnie 
ustalonym. Termin realizacji umowy został określony od daty zawarcia Umowy. Przekazanie 
placu budowy jest elementem zasadniczym który wpływa na czas realizacji robót. Wykonawca 
wnosi o określenie ram czasowych (ilości dni od podpisania umowy) jaką ma Zamawiający na 
ten element procesu budowlanego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamierza przekazać teren budowy bez zbędnej zwłoki w terminie 
obustronnie uzgodnionym lecz nie później niż w terminie 21 dni od zawarcia umowy. 
Kolejność prowadzonych prac będzie wynikała z harmonogramu rzeczowo-
finansowego o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a wzoru umowy.  
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Pytanie 636 
Wg naszego doświadczenia określenie rozjazdy jednotorowe pojedyncze to to samo co 
rozjazdy zwyczajne kolejowe. Czy Zamawiający uzna więc doświadczenie zdobyte przy 
wykonaniu minimum 6 rozjazdów zwyczajnych kolejowych? 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający uzna doświadczenie zdobyte przy wykonaniu minimum 6 rozjazdów 
zwyczajnych kolejowych. 
 
Pytanie 637 
Zgodnie z § 11 ZABEZPIECZENIE pkt. a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,. Prosimy 
o potwierdzenie że stwierdzenie „uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany” jest 
tożsame z użytym w warunkach umowy stwierdzeniem „ odbiór końcowym”. Jeśli nie prosimy 
o wyjaśnienie co definiuje to stwierdzenie. 
 
Odpowiedź: 
Poprzez „uznanie przez Zamawiającego za należycie wykonany” w ww. § 11 należy 
rozumieć podpisanie protokołu dotyczącego odbioru Etapu 2 przedmiotu umowy bez 
uwag lub podpisanie protokołu usunięcia wad. 

 
Pytanie 638 
We wzorze umowy (zał. nr 6 do SWZ) znajduje się zapis:  
1. Do obowiązków Wykonawcy, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, 
należy: 1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: „Inspektor 
Nadzoru”): c) kosztorysów ofertowych opracowanych metodą szczegółową (z zestawieniem 
robocizny, materiału i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych, a także z okazaniem 
parametrów R, Kp, Kz, Z na stronie tytułowej każdego kosztorysu wraz z podaniem katalogów 
nakładów rzeczowych), których łączna cena całkowita musi być zgodna z ceną przedstawioną 
w ofercie. 
Prosimy o potwierdzenie czy na pewno Zamawiający będzie wymagał sporządzenia 
kosztorysów ofertowych opracowanych metodą szczegółową? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 
 
 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w rozdz. IX ust. 3 specyfikacji warunków 
zamówienia, w pierwszym wierszu słowo „zamawiający” zastępuje się słowem „wykonawca”. 
 
 
 
 
Kierownik Referatu  
w Wydziale Inwestycji Miasta UMB 
Jolanta Drostek 


