
1 
 

POWIAT KĘPINSKI                                                                                       Kępno, dnia 19.01.2022r. 

UL.KOŚCIUSZKI 5,  

63-600 KĘPNO                                                                                                  

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pod nazwą: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 5681P  w miejscowości  Mnichowice w gm. Bralin ” numer postępowania AB.272.11.2022 

 

Wszyscy Wykonawcy 

Do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na 

podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 

2019), Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

Zestaw pytań Nr. I 

1.Dot. Uzgodnienia - W związku z występującym istniejącym uzbrojeniem podziemnym w sieci wodociągowej  prosimy  o  

zamieszczenie  uzgodnień  z  właściwym  eksploatatorem  sieci wodociągowych. 

Odpowiedz Uzgodnienie znajduje się w w dokumentacji  

2.Dot. Uzgodnienia - W związku z występującym istniejącym uzbrojeniem podziemnym w kanalizację sanitarną 

prosimy o zamieszczenie uzgodnień z właściwym eksploatatorem sieci kanalizacji sanitarnej. 

Odpowiedz Uzgodnienie znajduje się w w dokumentacji 

3.Dot. Kanalizacja Deszczowa - Prosimy o zamieszczenie profili przykanalików do wpustów drogowych. 

Odpowiedz Profile przykanalików wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB: tj.  przykanalik fi 200, 

Studzienki należy wykonać z osadnikiem o głębokości min. 80cm. 

Przykanaliki ułożyć od wpustu ze spadkiem 2% do projektowanej studni poniżej granicy przemarzania.  

4. Dot. Kanalizacja Deszczowa - Prosimy o zamieszczenie szczegółów wylotów kolektorów kanalizacji deszczowej do 

odbiorników. 

Odpowiedz  Wyloty kolektora to typowe prefabrykowane ścianki czołowe. 

5. Dot.  Kanalizacja Deszczowa - Prosimy o  zamieszczenie szczegółów  umocnień wylotów kolektorów kanalizacji 

deszczowej do odbiorników. 

Odpowiedz Wykonać zgodnie z rys Nr 4.16 

6. Dot.  Kanalizacja Deszczowa - Prosimy o zamieszczenie szczegółów  umocnień wylotów przykanalików do rowu. 

Odpowiedz Wykonać zgodnie z rys Nr 4.16 

7. Dot. Kanalizacja Deszczowa - Prosimy o załączenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych dla Kanalizacji Deszczowej. 

Odpowiedz Specyfikacja w załączeniu 

8. Dot. Dok. Projektowej - Prosimy o podanie kolejności ważności dokumentacji projektowej. 

Odpowiedz Inwestycję należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i decyzją 

ZRLD. Przedmiar robót jest pomocniczy do przygotowania oferty.  
9. Dotyczy: Przekrój normalny nr 4.16 „rów otwarty umocniony płytami ażurowymi". Prosimy o informację czy do 

umocnienia skarp i dna rowu Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt ażurowych typu „MEBA" (np. 40x10x60)? 

Odpowiedz Zamawiający dopuszcza zastosowanie  płyt  ażurowych „MEBA”( np. 40x10x60) 

10. Dotyczy przekrojów poprzecznych przepustów. Czy Wykonawca będzie mógł zrezygnować z wbudowania płyt 

zespalających nad przepustami jeżeli producent prefabrykatu potwierdzi,  że właściwości wytrzymałościowe produktu są 

wystarczające i nie wymagają zabezpieczenia w postaci żelbetowej płyty zespalającej 

Odpowiedz  Zamawiający nie wyraża zgody.  

11.Dotyczy: Przedmiar Robót od 1912 do 3260 poz. 56 oraz 3260 - 3390 poz. 91 „Remont cząstkowy nawierzchni 

bitumicznej mieszanką mienaralno-asfaltową". Prosimy o wskazanie zakresu i lokalizacji, gdzie powinien zostać wykonany 

remont. Jeżeli obszar remontu będzie wskazany na etapie realizacji, prosimy o potwierdzenie, że  ilość remontu podana  

w przedmiarze robót jest poprawna. 

Odpowiedz Ilość remontu podana w przedmiarze robót jest poprawna  

12. Dotyczy: Przedmiar robót 1912-3260 poz. 86 oraz 3260-3390 poz. 130 i 131 „Zakup i sadzenie drzew...". Prosimy o 

potwierdzenie, że ilości drzew do nasadzenia podane w przedmiarze są poprawne. 

Odpowiedz Ilość drzew do nasadzenia podane w przedmiarze robót jest poprawna.  

13. Dotyczy: Przedmiar Robót 1912-3260 poz. 87 oraz 3260-3390 poz. 130 i 132 „Zakup i montaż skrzynek lęgowych...". 

Prosimy o potwierdzenie, że ilości skrzynek podane w przedmiarze są poprawne. 

Odpowiedz Ilość skrzynek podana w przedmiarze są poprawne.  

14. Dotyczy: Przedmiar Robót 1912-3260 poz. 97oraz 3260-3390 poz. 144 i 179 „Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznej prętami...". Prosimy o informację jakiej konstrukcji monolitycznej  dotyczy to zbrojenie. 

Odpowiedz Pozycja dotyczy wykonania zbrojenia ścianki czołowej. Zbrojenie krzyżowe siatką 2x siatka 15x15cm 

15. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych ścianek 

czołowych dla: przepustów pod drogą i pod zjazdami 

Odpowiedz Zamawiający dopuszcza 
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16. Prosimy o udostępnienie rysunków technicznych dla ścianek czołowych przedstawiających zbrojenie. 

Odpowiedz Zgodnie z rysunkiem Nr 6…. 

17. Zgodnie z zapisami SWZ rozdział VII „Termin wykonania zamówienia" ust. 2: Zamawiający 

uznaje za termin wykonania zamówienia datę podpisania protokołu końcowego odbioru  robót. Natomiast w załączniku 

nr 8 do SWZ (wzór Umowy na roboty budowlane) § 2 ust. 3 za termin wykonania Umowy uznaję się datę pisemnego 

zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę     gotowości     do     odbioru    statecznego.     Prosimy    o     

doprecyzowanie przedmiotowych zapisów i ich ujednolicenie. 

Odpowiedz Termin wykonania zamówienia to data zawiadomienia o gotowości do odbioru. Na dzień złożenia  

zawiadomienia, wykonawca musi wykonać cały zakres objęty umową, dokonać odbiory branżowe przez 

jednostki opiniujące projekt, dokonać odbioru przez PINB i wykonać wszystkie dokumentacje wynikające z 

dokumentów przetargowych.  

18. Prosimy o potwierdzenie, że  przedmiot zamówienia  obejmuje wykonanie dokumentacji  

projektowej w zakresie tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem. Czy  udostępniony projekt 

tymczasowej organizacji ruchu jest obowiązujący i zatwierdzony przez odpowiednie organy? 

Odpowiedz Zgodnie ze specyfikacją Nr D.M.00.00.00 z punktem 9.2 

9.2. Roboty towarzyszące i tymczasowe - objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt wybudowania 

objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem 

Nadzoru/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektów objazdów/przejazdów i organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii tych projektów Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi 

projektu. 

19. Prosimy o informację  czy w ofercie należy przyjąć koszty związane z zajęciem pasa drogowego? 

Odpowiedz Wykonawca nie będzie ponosił kosztów  

20. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia cały zakres objęty niniejszym postępowaniem 

należy wykonać w terminie 14 miesięcy od dnia podpisana Umowy na roboty budowlane. 

Biorąc pod uwagę wymogi stawiane w Dokumentacji Projektowej i w SWZ tj.: 

- W terminie 14 miesięcy na realizację przedmiotu Umowy należy uwzględnić cykl pór roku -biorąc pod uwagę czas w 

jakim prowadzone jest przedmiotowe postępowanie przetargowe można domniemywać, iż Umowa na roboty 

budowlane zostanie podpisana około luty 2022r. (okres zimowy). Jednocześnie realizacja zadania obejmie również 

kolejny okres zimowy2022/2023 co znacząco skraca wskazany termin realizacji inwestycji (o około 4 m-ce). 

- Roboty konstrukcyjne będą prowadzone odcinkowo a także potówkowo ( ruch wahadłowy) 

- na każdym z odcinków należy wykonać projektowany zakres robót w tym m.in. podbudowę  

stabilizowaną cementem co zobowiązuje Wykonawcę do zachowania odpowiedniego reżimu technologicznego przy 

tego typu robotach, m.in. czas wiązania podbudowy. 

- Konieczność zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu. 

* Konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

- Konieczność zatwierdzenia mapy powykonawczej przez Starostę Kępińskiego. 

Termin 14 miesięcy na realizację całej inwestycji jest niewystarczający. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu 

wykonania Umowy na 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

Odpowiedz Zgodnie z SWZ 
21. Zwracamy się z prośbą o  potwierdzenie, że Wykonawca będzie mógł wystąpić do Zamawiającego o płatność 

częściową - max. 50 % wynagrodzenia brutto po faktycznym osiągnięciu zaawansowania robót budowlanych na poziomie 

50 %. 

Odpowiedz Zgodnie z SWZ 
22. Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ {wzór Umowy na roboty budowlane) § 10 ust. 7 – prosimy o doprecyzowanie co 

oznacza „wada istotna", która może być przeszkodą w podpisaniu  protokołu odbioru ostatecznego. 

Odpowiedz Wadę istotną definiuje się w orzecznictwie jako wadę, która uniemożliwia bądź utrudnia 

korzystanie z rzeczy, bądź obiektu zgodnie z jej przeznaczeniem.. Istotna jest zatem taka wada, która wyłącza 

normalne korzystanie z towaru bądź obiektu zgodnie z celem umowy, odbiega w sposób zasadniczy od cech 

funkcjonalnych oraz estetycznych, znacznie obniża wartość, albo polega na znacznym odstępstwie od 

złożonego zamówienia, przy czym charakter istotności bada się w zależności od okoliczności danej sprawy 

Zamawiający może odmówić odbioru obiektu dotkniętego wada istotną tj. czyniącym go niezdatnym do 

umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem lub sprzeciwiającą się w sposób wyraźny w umowie. 

23. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi powiatowej na czas wykonywania 

nawierzchni bitumicznych? 

Odpowiedz Zamawiający dopuszcza możliwość całkowitego zamknięcia drogi. Wykonawca ma obowiązek 

opracowania tymczasowej organizacji ruchu uzgodnić i wprowadzić. Wykonawca ponosi koszty wynikające z 

uzgodnień oraz ewentualnych szkód na innych drogach z których będzie korzystał w ramach wprowadzenia 

objazdów oraz konsekwencji wprowadzonych objazdów. 
24. W nawiązaniu do zapisów SWZ w  zakresie  przedmiaru  robót,  który stanowi element  pomocniczy (str.3,  pkt.8 

SWZ) oraz konieczności złożenia kosztorysu ofertowego przed  podpisaniem  Umowy na bazie ww.  przedmiaru 

prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Wykonawca  może  zmieniać  ilości  przedmiarowe poszczególnych  pozycji 

w  kosztorysie ofertowym? 
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Powyższe ma kluczowe znaczenie z  uwagi  na  rozbieżności  w ilościach wskazanych w przedmiarze robót i związanym z 

tym późniejszym rozliczaniem kontraktu. 

Odpowiedz Przedmiar robót jest pomocniczy w celu przygotowania oferty. Kosztorys ofertowy należy 

przygotować na podstawie dokumentacji projektowej, w zawiązku z czym można dokonać korekty obmiaru. 

Zmiana obmiaru przez oferenta bez zadania zapytania może spowodować ryzyko poprawnej wyceny 

inwestycji. Opracowany przez projektanta  przedmiar może w danej pozycji mieć ujęte coś czego nie zauważy 

oferent. W związku  powyższym zmiana obmiaru to indywidualna decyzja oferenta.    
25. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy kosztorys ofertowy złożony przed podpisaniem umowy musi być tożsamy 

udostępnionym przedmiarem  pomocniczym w zakresie opisu pozycji poszczególnych asortymentów robót i ilości 

robót? 

Odpowiedz Przedmiar robót jest pomocniczy w celu przygotowania oferty. Kosztorys ofertowy należy  

przygotować na podstawie dokumentacji projektowej, w zawiązku z czym można dokonać korekty obmiaru. 

Zmiana obmiaru przez oferenta bez zadania zapytania może spowodować ryzyko poprawnej wyceny 

inwestycji. Opracowany przez projektanta  przedmiar może w danej pozycji mieć ujęte coś czego nie zauważy 

oferent. W związku z powyższym zmiana obmiaru to indywidualna decyzja oferenta.    
26. W  nawiązaniu do Specyfikacji Warunków Zamówienia  str.3, pkt  6  ppkt  e)  prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca 

w swojej ofercie ma ująć koszty związane z przebudową sieci, których przebudowa została ujęta w rozwiązaniach  

technicznych Dokumentacji Projektowej. 

Odpowiedz Zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzgodnieniami  
27. Mając na  uwadze  ogłoszony  od  marca  2020r.  stan  epidemii w Polsce w związku z ogólnoświatową pandemią 

choroby zakaźnej COVID-19, spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2, notuje się ciągłe, negatywne 

konsekwencje wynikające z kolejnych obostrzeń wprowadzających kolejne zakazy i nakazy, mające wpływ na globalną 

gospodarkę, a także w sposób znaczący wpływające na realizację inwestycji budowlanych. W roku 2020 i 2021 

wielokrotnie odnotowano okoliczności  nieprzewidywalne,  niezawinione  i  niezależne od Wykonawców 

inwestycji publicznych utrudnienia, mające wpływ na należyte wykonanie  zamówień, a związanych m.in. z: 

• opóźnieniami w uzyskaniu decyzji administracyjnych, postanowień, opinii wobec zamknięcia urzędów  i sądów oraz    

zawieszenia  biegu  terminów  procesowych  i  sądowych w postępowaniach administracyjnych, 

• spowolnieniem tempa lub wstrzymaniem prac w związku z zakażeniami COVID-19 personelu 

Wykonawcy oraz  ograniczeniami organizacyjnymi i  sprzętowymi wynikającymi z wprowadzonych obostrzeń, 

• opóźnieniem lub całkowitym brakiem dostaw materiałów, usług, itd. 

W związku z powyższym, wnosimy o wprowadzenie zapisów do Aktu Umowy, jednoznacznie potwierdzających 

uprawnienie Wykonawcy do zmiany terminu i wynagrodzenia w wyniku zajścia jakichkolwiek zmian w otoczeniu 

prawnym lub rynkowym, wynikającym z pandemii CCA/ID-19. 

Odpowiedz  Zamawiający nie przewiduje przyznania Wykonawcy w umowie prawa do jednostronnej zmiany 

umowy  w zakresie wskazanym w pytaniu. Co więcej związku z ogłoszonym stanem epidemii wprowadzono 

przepisy bezwzględnie obowiązujące w tym zakresie (m.in. art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).Stąd, Zamawiający 

przewiduje  zmianę umowy w par18 poprzez odesłanie do przedmiotowej ustawy. 

29.Prosimy o wprowadzenie zapisów do Aktu Umowy klauzuli waloryzacyjnych, uprawniających 

Wykonawcę do zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku m.in. wzrostu cen materiałów. 

Odpowiedz Zamawiający wprowadza do Umowy Klauzulę Waloryzacyjną usług, wzrostu kosztów wykonania 

robót. „Zmiany umowy§ 17ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 
5) Pozostałe zmiany (Klauzula Waloryzacyjna): 
a) zmiana obowiązującej stawki VAT powodująca zmianę wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość 

zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równa różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 

b) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, 

c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dni 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych( Dz. U. poz. 2215 oraz 2019r. poz.1074 i 1572). 

d) zmiana w finansowaniu robót w poszczególnych okresach związana ze zmianą budżetu, otrzymaną dotacją, pożyczką lub 

innymi środkami z zewnątrz, 

e) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji stanowiącego załącznik do niniejszej umowy ( jeżeli 

wymaga się ) 

f) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia (zmniejszenie, zwiększenie) 

w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej i nieprzewidywalnej za którą należy uznać nagły i znaczący wzrost cen 

materiałów i usług budowlanych, których nie można było przewidzieć w normalnych okolicznościach (obiektywnie) i 

uwzględnić w wysokości wynagrodzenia wskazanego w ofercie w ramach zwykłego ryzyka kontraktowego pod warunkiem, że 

Wykonawca wykaże wpływ w/w zmian na koszty wykonania zamówienia opartych o wiarygodne np. urzędowe dane (GUS) -

wskaźnik (roczny lub kwartalny) ogłaszany w Dzienniku Urzędowym przez Prezesa GUS, który oznacza wskaźnik cen dóbr 

inwestycyjnych lub wskaźnik zmian cen produkcji budowlano – montażowej lub w oparciu o indywidualne badanie 

statystyczne dla poszczególnych dóbr w trybie ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku. 

Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po upływie roku obowiązywania umowy – na pisemny 

wniosek Wykonawcy, nie więcej niż o wskaźnik za rok ubiegły. Naliczenie waloryzacji nastąpi na podstawie w/w wskaźników 

ogłaszanych odpowiednio w roku 2022. 
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Maksymalne wynagrodzenie wynikające ze wzrostu kosztów (maksymalna wysokość waloryzacji) nie może przekroczyć 4% 

ustalonego w umowie wynagrodzenia netto. 

29.Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie warstwy podbudowy bitumicznej gr. 7 cm 

oraz warstwy wyrównawczej gr. 9 cm z AC 22 P 35/50 lub AC 16 W 35/50? 

Odpowiedz Wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiORB 

30.Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do mieszanek mineralno -bitumicznych dla 

warstwy: podbudowy, warstwy wiążącej, warstwy wyrównawczej oraz w zakresie remontu cząstkowego? 

Odpowiedz Wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiORB 
31.W  nawiązaniu do Specyfikacji Warunków Zamówienia str.3,  pkt 6 ppkt h)  prosimy o  wskazanie lokalizacji 

(miejsca) wbudowania mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości 400 T. 

Odpowiedz  W miejscach wskazanych przez Zamawiającego 
32.W związku z tym, że postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w okresie świąteczno-noworocznym zwracamy się z 

prośbą o zmianę terminu składani ofert z 20.01.2022r, na 27.01.2022r. Wykonawca nadmienia, iż poza wyżej wymienionym 

uzasadnieniem potrzeba dłuższego okresu na weryfikację udostępnionych dokumentów spowodowana jest również obszernym 

zakresem robót w tym obszerną Dokumentacją Projektową ( Dokumentacja Projektowa, uzgodnienie, opinie itp.}. 

Odpowiedz Termin składania ofert został zmienny na  2022-01-24 godz. 11:00 

                  Termin otwarcia ofert został zmieniony na 2022-01-24 godz.11:30  

                 Termin związania ofertą 30 dni tj do dnia 22 lutego 2021  

  Zestaw pytań nr II 

1. Dotyczy:   Przedmiar   robót   1912-3260   poz.   13   oraz   3260-3390   poz.   12  „Przesadzenie istniejących   drzew   w   

nową   lokalizację".   Prosimy   o   określenie   nowej   lokalizacji   dla przesadzanych drzew.  Informacja ta jest niezbędna 

do prawidłowego obliczenia kosztu przesadzenia 

Odpowiedz: Wykonać zgodnie z postanowieniami Decyzji Środowiskowej pkt. II p.pkt.3 

2. Dotyczy:   Przedmiar   robót   1912-3260   poz.   13   oraz   3260-3390   poz.   12  „Przesadzenie istniejących drzew w nową 

lokalizację". Prosimy o podanie okresu pielęgnacji przesadzonych drzew. 

Odpowiedz: Wykonać w okresie gwarancji 

3. Dotyczy:   Przedmiar   robót   1912-3260   poz.   13   oraz   3260-3390   poz.   12  „Przesadzenie istniejących drzew w nową 

lokalizację". Jaki okres gwarancji i rękojmi przewidziany jest na przesadzone  drzewa?  Czy Zamawiający przewiduje 

wykonanie  nowych  nasadzeni  przez Wykonawcę  w  przypadku   kiedy  nastąpi  obumarcie  tych   drzew w  podanym   

okresie? Wykonawca   zaznacza,   iż   przesadzanie   drzew   o   średnicy   9   cm   zazwyczaj   nie   jest praktykowane, 

ponieważ wiążę się to z dużym prawdopodobieństwem obumarcia drzewa (duża bryła korzeniowa, duża wysokość drzewa). 

Odpowiedz: Wykonać zgodnie z postanowieniami Decyzji Środowiskowej pkt. II p.pkt.6. 

Starosta Kępiński 

/-/ Robert Kieruzal 
 

 

 


