Remont most przez rzeke Wislte w ciagu ul. Dietla w Krakowie (Most Grunwaldzki)
(01_2025)

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swigtych 3/4,
posiadajaca NIP: 676-101-37-17, REGON: 351554353, reprezentowang przez:

zwang dalej Zamawiajagcym
a

(w przypadku spoétek prawa handlowego)

.......................................................................................................... zarejestrowanym w Sadzie

Rejonowym w ......cocoveeviienincenne. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS ..........c..cccooiininn. , kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spétki akcyjnej),
posiadajagcym REGON: .........ccccocovvieenen. 1 NIP: e, , reprezentowanym
PIZZ: e

(w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg)

.................................... prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarczg pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zamieszkalym

........................................................... , posiadajagcym REGON: ........ccccceevveviennnn 1

L, prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. , PESEL ......ccccoiiiiiiiiviiiiviieeveee., wWpisanym  do  Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzone;j

przez Ministra Gospodarki
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prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spolki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajgcym REGON ...,
INIP L .

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia, na przyktad
w ramach konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

Lt zarejestrowanym w  Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ... , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy

spotki z o.0. ispoiki akcyjnej), optacony w calosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajagcym REGON: .........ccccovvieenen. 1 NIP: e, , reprezentowanym

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza)

2 e , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadajagcym REGON:
.............................. i NIP: PESEL
............................ reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia i zawarcia Umowy w sprawie zamOwienia publicznego,
na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia: ................ (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:

D)

) T zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych, znak sprawy: ..................... , Strony zawierajg umowe nastepujqcej tresci:

§1

Definicje

1.  Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastgpujace znaczenie:
1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze
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w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i1 wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamOwienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng cze¢s¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce W czasie trwania umowy inne rysunki
uzupetniajace te dokumenty.

Nadzor autorski sg to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i1 uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng czes¢ Umowy, ktory
zostal przedtozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiace czgs¢ zamOwienia publicznego, zawartg miedzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w
przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami,
Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robdt
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych
w rozumieniu pkt 7) powyzej oraz zostana zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentéw,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgs¢
Umowy, okre$lajacych zasady wykonania 1 odbioru rob6t w sposob pozwalajacy
na osiggni¢cie ich wymaganej jakosci.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji rob6t, okreslony
w dokumentacji projektowe;.

Termin zakonczenia robét budowlanych- jest to faktyczna data zakonczenia
robot, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana
jako dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru
koncowego.

Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym 1 Wykonawca
o wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czesci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy
techniczne;j.

Sita wyzsza - jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie
mogty zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia
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Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza

obejmuje w szczegdlnosci, nast¢gpujace zdarzenia:

a)  wojna, dzialania wojenne;

b)  terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna
domowa;

c¢)  skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdéw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trz¢sienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sily wyzszej zdefiniowanej powyzej to
przedstawiciel Zamawiajacego zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe.
Wykonawca, po otrzymaniu takiego §wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za cato$¢ rob6t wykonanych
przed otrzymaniem takiego §wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu swiadectwa,
do wykonania ktérych Wykonawca byt zobowigzany.
2. Skréty i1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej] Umowie

0znaczajg:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postgpowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sagdowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakosci

Pzp - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

SWZ - Specyfikacja warunkéw zamowienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa

R - robocizna

M - cena materiatow

S - koszty pracy sprzetu

Ko - koszty og6lne

Z - zysk.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialéw otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, i
wynikiem przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym (znak sprawy:
.................. ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje si¢ do
wykonania zadania p.n. ,,Remont mostu przez rzeke¢ Wisle w ciagu ul. Dietla w
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Krakowie (Most Grunwaldzki)” zwanego dalej ,,Przedmiotem umowy” zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejszg Umowa, w zakresie
umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na
uzytkowanie jezeli bedzie wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem.
Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robot budowlanych okreslonych w Dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robdt, stanowigcym element Dokumentacji
zamoOwieniowe;j.
Szczegbtowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach
otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, wtym w szczegllnosci w specyfikacji warunkow zamoéwienia oraz
w Dokumentacji projektowej, ktore stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie z
harmonogramem rob6t (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzagdzonym przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym po rozstrzygnigciu postgpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik
nr 1 do niniejszej] Umowy.
Wykonawca o§wiadcza, iz:
1)  zapoznal si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, w szczegllnosci z Dokumentacja projektowg, w tym
z przedmiarem robdt oraz terenem budowy a takze oSwiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;
2)  na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomos$¢
ogdlnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja 1 trudnosciami jakie moga wyniknac z jego charakterystyki;
3) szczegdlowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;
4)  rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowys;
5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
roOwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami
1 uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu umowy.
Uznaje sig, ze stosunek prawny migdzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty:
1)  dokumentacje projektowa;
2)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;
3) umowg wraz z zalgcznikami;
4)  oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;
5)  dokumentacje¢ zamOwieniowg, w tym w szczeg6lnosci SWZ.
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§3
Sposéb realizacji robét budowlanych

Wykonawca zabezpieczy teren robot 1 zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa

oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej] Umowy przedtozy Zamawiajagcemu nastgpujace

dokumenty: polis¢ ubezpieczeniowg oraz potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki

ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z

oryginalem, potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie  od

odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z prowadzong dzialalno$ciag gospodarcza
obejmujacg Przedmiot umowy na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 10 000 000,00 zi.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginatow przedtozonych

dokumentow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegolnosci do:

1) priijelilitir[Tu budowy;

2)  zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i1 w tym celu zobowiazany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata
obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do
przekazania Zamawiajacemu, najp6zniej do dnia rozpoczecia robdt oswiadczenia
ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowiazkow wraz
Cldokuml[Ttim potwilrd[1jg[ym polild[Tillpr[IT1ig [tolow[y h upriwlilh; jik
réwniez do wskazania kierownikéw brl1Zzowy[h;

3)  plwHHEOEITOtir o budowy w [l Tbed [ T m{dil i [Tptity [Titlmldil}

4)  zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej tagcznosci z
org/ [ Imi rltow[illymi i porlgdkowymi;

5)  opracowania kolejnych etapéw projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy w porozumieniu z Zamawiajagcym (uzyskanie pozytywnej opinii
Zamawiajacego dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wilasciwy organ i
przekazania Zamawiajagcemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wylik(jalylh [tlgo tytutu;

6)  aktualizacji w zaleznos$ci od potrzeb Wykonawcy oraz zapisOw umowy projektu
czasowe] organizacji ruchu dostarczonego przez Zamawiajacego wraz z
uzyskaniem zatwierdzeniem przez wilasciwy organ i przekazania Zamawiajacemu
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu w terminie 3 dni od dnia
otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztéw wynikajacych z tego tytutu;

7)  wprowadzenia i utrzymania przez caly okres wykonywanych rob6t tymczasowego
oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

8)  wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegdlnos$ci: ewentualnej wycinki drzew i1 krzewow,
zdjecia 1 wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, rozbidrki chodnikéw i
ciggdéw pieszych, rozbiorek innych istniejacych na terenie budowy obiektow i
urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod
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nadzorem i1 w uzgodnieniu z wilascicielami lub zarzadcami demontowanych
AlmTtow il fri Ttruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w
teren od zarzadcoéw infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robot!Th;
utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem os6b trzecich,
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie
ty h obowiglkow Wyko[ Tw[TIpololi odpowildl[il1[0$¢ od[Tkodow[Ww[13;
utrzymania czystosci opon pojazdéw wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w
rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robét - doprowadzenia do nalezytego
stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z
sasiednich nieruchomosci oraz drdg, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy
do terenu budowy — doprow[d[TTillilh do [t[T1 popr Td[ilgo;

zapewnienia biezacej i kompleksowej obslugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegOlnosci opracowanie 1 wydanie Zamawiajagcemu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz sporzadzenie i wydanie
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, spetniajacej wymogi okreslone w § 5
ust. 2 pkt 4 lit. d) or[11[) Umowy;

zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
Cw prlypldku powl(t[Till[Tkody, [i[Twlo[TTTldokol[TTil}j[j [Tpriwy;
zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych,
kontrolnych pomiar6w nat¢zenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot
budowl [ 1y h;

przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow 1 dokumentow gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu nili[j[11j umowy;

sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji Umowy srodki trwate, ze wskazaniem
ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji 1 wartosci
netto i brutto w zlotych polskich, na podstawie ktérego mozliwe bedzie
sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu Srodkéw trwatych
wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich
ujecia w ewid[ 11ji kliegow!(j Zliml[wiljallgo;

udostepnienia terenu budowy spoétce MPEC S.A. oraz PSG Sp. z o.0. celem
wykonania rob6t na sieci wlasnosci spotki;

udostepnienia terenu bulwaru Czerwienskiego/Inflanckiego o szerokosci 3m pod
mostem w celu przeprowadzenia imprez biegowych w terminach: 03.08.2025,
21.09.2025, 12.10.2025.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty i1 urzadzenia bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i1 prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i1 rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, chyba ze szkoda jest
nastepstwem okolicznosci za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca zabezpieczy interesy osOb trzecich oraz uzytkownikéw 1 wiascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:
1)  zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacje
robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3)  wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezagco wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i
pozostatosci po robotach rozbidrkowych we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty
zwigzane z oplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach
oraz pokrywania kosztoéw utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajgcego potwierdzenie faktu
utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami.
Materiaty z rozbiérki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wtasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych przedstawiciel
Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wilasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwosci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢ przeniesienie
punktu w inne miejsce. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu potwierdzenie przyjecia
do zasobu wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
geodezyjnej dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej
lokalizacji punktu osnowy.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostgpu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z Umowg beda wykonywane.
W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca we wtasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomosci sasiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczg¢ciem robdt poinformuje
spolecznos¢ lokalng w sposéb ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych,
o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem petnej nazwy
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Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia 1 nazwiska kierownika robot oraz

numeréw telefonéw kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu i stosowane

w budownictwie. = Wszystkie = materiaty  stuzagce do  wykonywania  robét

budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system pracy w dni robocze oraz bgdzie prowadzit

roboty w dni wolne od pracy. Ponadto Wykonawca bedzie prowadzit w porze nocnej

roboty, ktore nie wytwarzaja nadmiernego hatasu i wibracji dla otoczenia, jak m.in. prace
zbrojarskie, hydrofobizacja betonu, izolacja termozgrzewalna, nawierzchnia chodnika.

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1)  zapewni objecie kierownictwa robdt przez kierownika robdt,

2)  urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje rob6t (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robot, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencijg),

4)  utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5)  sporzadzi przed rozpoczg¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej umowie ,BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakoéw nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, ziele, elementy infrastruktury) 1 po
zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.
Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot i
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego
wynikéw badan ipomiar6w zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczeg6lnych robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego
dla materialéw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie
przedstawionych atestow i $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego
warunku i niedopuszczenia materialu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany
elementu lub materialu na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajacego - narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych os6b, w celu oméwienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania izaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 3 dni od daty dorgeczenia Wykonawcy wezwania. Czgstotliwos¢ i terminy
narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwdch tablic informacyjnych zawierajacych

informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej 1 m x 2,5 m wedlug

projektu przedstawionego przez Zamawiajacego montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy oraz utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych

z warunkow technicznych 1 wymagan wydawanych i1 okreslanych przez zarzadcow

infrastruktury technicznej (gestoréw sieci), w tym kosztéw nadzoru wtascicielskiego

wykonywanego przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury
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technicznej, petnionego nad prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury
technicznej, kosztéw ochrony danej infrastruktury, kosztéw odbioréw koncowych
dokonywanych przez zarzadcoéw infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia
urzadzen w zwigzku z realizacjg inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych
wydawanych przez zarzadcoéw infrastruktury techniczne;.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat post¢pu robot,
zawierajacej informacje co do zgodnosci postepu robot z harmonogramem robét, w tym
poltep rlI1Towy i filLITTowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bgdacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wpltyw na realizacje
inwestycji i termin jej zakonczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostgp do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczegdlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostgp do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.
Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejsze;j
Umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdowienia:

.............................. [*nalezy wpisac¢ okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia
czynnosci co do ktorych Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce
na podstawie umowy o prace; za wyjgtkiem osob petnigcych tzw., samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlanel/,

beda zatrudnione przez Wykonawce¢ na podstawie umowy o pracg.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,
2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogu,
3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krétszym niz 7 dni od daty doreczenia
Wykonawcy wezwania, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace¢ lub podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
czynnos$ci wskazane w ust. 27:
1)  os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg 0osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
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wraz ze wskazaniem imion i1 nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu

wyko[Twly lub podwyko[ Twly;

2)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umdéw o prace osOb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposéb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny

by¢ mozliw[ ido [id[Ttyfikow![ 11}

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z

tytutu [Ttrud[GTi0 T pod [l wil luméw o prile¢ [Tolt[tli okr[Trollil T Tiowy;

4)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w
sposOb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osé6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Umowy.
przez to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.
§4
Termin realizacji robot budowlanych
Strony ustalaja termin realizacji Przedmiotu umowy:

1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy — w terminie «eceeeeeeseseonee
2)  rozpoczecie realizacji robot budowlanych - W dniu ceveeeeriiiniiinriieeeiinieienennes

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajagcego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnosci. W takim wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne
przewidziane w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. k) i lit. 1) oraz w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. m) niniejsze;j

Ilekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy
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3)  przywrdcenie ruchu tramwajowego W tETMINIC cevveeeesrensernssenssosasssssssssscenses ,
4)  przywrécenie ruchu KOIOWego W teIMINI€ cuveeeerereriesreserisarssarsonssssnsssnasnns ,

5)  zakonczenie robot budowlanych — w terminie ......ooevvvieiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiernnnnen
Przez zakonczenie rob6t budowlanych Strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do
odbioru koncowego rob6t budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu
umowy zgodnie z niniejszg Umowag nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie
protokotu odbioru koncowego.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastapi rOwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5
Odbiory

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1)  odbioér rob6t [1Tik[jalylh lubullgljalylh [Tkryliu;

2)  odbior [Tesliowy;

3)  odbior tlThlil[TTy (brl1zowy);

4)  odbior konlowy;

5)  odbiér gwitl11yjly;

6)  odbior pogwi T 11yjly;

Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nast¢pujgcych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)  podlegajg odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
przedstawiciela Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,

b) do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla
zakonczonego etapu rob6t zanikajacych (przed ich zakryciem),

c¢)  w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robdt zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych
[TesHowylh rollilllh; odbior [T¢§liowy [il] stanowi potwierdzenia
nalezytego wykonania cz¢sci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru
czgsciowego Zamawiajacy potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego
zakresu robot w celu umozliwienia zaptaty odpowiedniej czesci
wynagrodzenia. Odbior czesciowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiednie]
czesci robot ze skutkiem w postaci wygasniecia zobowigzania i rozpoczecia
biegu rekojmi i gwarancji jakosci,

b)  Pozakonczeniu wykonywania cz¢sci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru czgsci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru przedstawiciela Zamawiajacego,
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dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robét,
potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajagcego 1 jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajgcego w obecnos$ci
Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegdlnej czgsci robot budowlanych i1 przediozenia kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru czesciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych rob6t zgtoszonych do
odbioru czesciowego Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokotéw odbioréw czesciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cz¢$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robét
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru czgSciowego zostaje potwierdzone protokotem
odbioru czg$ciowego sporzagdzonym na podstawie wykazu robot wykonanych
czgsciowo sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanego przez
przedstawiciela Zamawiajgcego,

Odbioréw czesciowych Zamawiajacy dokonywal bedzie nie czg$ciej niz raz w
miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).
W odniesieniu do odbioru technicznego:

a)

b)

c)

d)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po calkowitym
zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu rob6t oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z zakohczeniem
wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub
osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,

odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie
do 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci rob6t budowlanych dane;j
branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentow niezbednych do
dokonania odbioru,

Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnagl gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob,

odbidr techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich
rob6t budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce
oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z zakohczeniem
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b)

d)

e)
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wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub
osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,
przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robot budowlanych objetych zakresem
Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru koncowego,

Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robodt, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob,

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do witasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiar6w sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiar6w do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardow  technicznych ~ wykonywania  geodezyjnych  pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, a  nastgpnie = Wykonawca  winien  dostarczy¢
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg oraz kosztorys
powykonawczy wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzone;j
w obowigzujacym ukladzie wspétrzednych. Dopuszczalnym formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji
20009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn),

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w lit. d) powyzej wraz ze
wszelkimi  decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbgednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg 1 kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia rob6t budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od
daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania
odbioru koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajagcemu po uptywie terminu okreslonego w lit. e), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uptyna¢ przed uptywem 14 —
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g)

h)

1)
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dniowego terminu przystugujacego Zamawiajacemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktérej mowa w lit e). W przypadku gdyby termin do
dokonania odbioru koncowego uptywat przed terminem o ktérym mowa w
zadaniu pierwszym — termin do dokonania odbioru koncowego ulega
odpowiedniemu przedtuzeniu,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru koncowego, a Strony
ustalg termin ich usuni¢cia z uwzglednieniem czasu niezbednego na
wykonanie prac z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego, nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty
ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie oznacza przedtuzenia terminu
zakonczenia rob6t przez Wykonawce,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbiorow koncowych, podpisanych
pomiedzy  Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia co do jakosci wykonywanych rob6t Wykonawca,
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego usunigcie stwierdzonych wad,

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na  oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik
budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw
technicznych 1 odbioréw czeSciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej
mowa w lit ) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyinych:

a)

b)

c)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci,

odbiory gwarancyjne potwierdzone s3 protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych
w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w lit. a)
1 lit. b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda rowniez po
dokonaniu corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy 1
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub r¢kojmi (w zaleznosci od tego, ktdére
zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pozniej niz na 2 miesigce przed uptywem terminow
gwarancji i rekojmi,
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d) Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowiazany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunig¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza
oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakos$ci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny rob6t wykonanych
w zwigzku z usuni¢gciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rgkojmi
1 gwarancji 1 stuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku nie
usuni¢cia wad stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub
zgtoszonych w okresie r¢kojmi i gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru
pogwarancyjnego nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad zgtoszonych lub
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,

b)  odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunig¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z  wszystkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6
Wynagrodzenie

Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robot (Przedmiotu umowy) otrzyma
wynagrodzenie w kwocie nie przekraczajacej ............ccceeeeeenn zlotych brutto
(stownie zlotych: .......cccvvviiiiiiiiiiiinne veee /100), rozliczone na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych rob6t, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug
niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2
do niniejszej Umowy.

Wykonawca wystawi faktury na podstawie protokolu odbioru ( czgsciowego,
koncowego ) podpisanego przez wszystkie Strony umowy, ktéry stanowi zatacznik do
faktury. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czeSciowe i zaplate czeSciowa za
zakonczony zakres prac okreslony w protokole odbioru czg¢sciowego. Wynagrodzenie
brutto Wykonawcy obejmuje ewentualng zmiang stawki podatku VAT.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze $rodki finansowe na realizacj¢ umowy sg zabezpieczone w
budzecie Miasta Krakowa.

Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami wust. 2, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru.
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Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgsci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
(czeSciowej, koncowej) 1 przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢:

1)

2)

3)

4)

dokument (stanowigcy zatacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcow

roboét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia

..o, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robét, ustug lub
dostarczonych towar6w oraz odpowiednie wartosci tych robdt, ustug lub
dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w
ramach robdt objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcéw, ktorzy nie wykonywali robét, ustug lub dostaw w
ramach skladanej faktury.

Zatacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcéw, ktoérzy nie wykonywali rob6t, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury. Brak wykazu spetniajacego powyzsze
wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

oswiadczenia podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow
catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcéw roboty wchodzace w
sktad robdt, ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz
kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw, ktérzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzonych przez
podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot
wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych
podwykonawcOdw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego
o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty cato$ci wynagrodzenia za wykonane
przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce¢ kserokopii dokumentéw
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypelnione bgda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat oswiadczenie
o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robdt wchodzacych w zakres robét, ktérych
dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dodatkowo:
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1)  wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych
przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedtug
wzoru stanowigcego zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy,

2)  o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajagce  otrzymanie  przez  podwykonawcOw  oraz  dalszych
podwykonawcOw cato$ci wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z Wykonawcag
lub w wypadku dalszych podwykonawcoéw — z tytulu uméw zawartych z
podwykonawcg, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej] Umowy.

W  przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytutu umoéw

o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej

o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie

zostalo im wyptacone.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zataczonych przez

Wykonawce do faktury.

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze¢$¢ prac stanowigcych Przedmiot

umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgoda

Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace

podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia

Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili

uregulowania tej naleznos$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez

Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5

Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu

wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode

na potragcenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego z

zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku

VAT.

Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢

wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakéw

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakéw
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakéw. Wykonawca moze roéwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakturg
elektroniczng i wystac ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. W takim przypadku jako jednostke odbierajacg nalezy wskazac:
Zarzad Drég Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97429, a wszelkie wymagane na
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podstawie zapisOw niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny by¢ przestane w
oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw.

Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

Wynagrodzenie za wykonane roboty zostanie zaplacone do wysokosci limitéw
finansowych na poszczegdlne lata, tj.

............. zt w roku 2025,

............. zt w roku 2026.

W przypadku zmiany w budzecie Miasta Krakowa i zwigkszeniu planu wydatkéw,
wysoko$¢ limitéw przewidzianych na poszczegdlne lata, wskazanych w ust. 14 moze ulec
zmianie w ten sposob, ze podwyzszony zostanie limit na dany rok, a na nastgpny rok limit
zostanie zmniejszony.

W  przypadku niewydatkowania $rodkéw finansowych wynikajagcych z limitéw
przewidzianych na poszczegélne lata w pelnej wysokosci, wysokos¢ limitéw
finansowych przewidzianych na poszczegdlne lata moze ulec zmianie w ten sposob, iz
pomniejszony zostanie limit na dany rok (w ktérym niewydatkowano w pelnej wysokosci
srodkéw finansowych przewidzianych na ten rok), a zostanie podwyzszony limit srodkow
finansowych na rok nastgpny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich srodkéw w
budzecie Miasta Krakowa i w obowigzujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Krakow,

W  przypadku zmiany wysokosci s$rodkéw finansowych wynikajacych limitéw
finansowych przewidzianych na poszczegdlne lata, w sytuacjach , o ktérych mowa w ust.
15 i ust. 16 niniejszego paragrafu, strony dokonajg odpowiedniej zmiany zapiséw ust. 14
w formie aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osob¢ trzecia w zakresie
wypetnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 19.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang
wierzyciela na podstawie cesji wierzytelnosci o zaplat¢ wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym
Wykonawca zaciagnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie
przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona
pisemna zgoda Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegétowe warunki na
jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew
wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)
W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

§ 6a
Waloryzacja Wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu
lub spadku) cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy
zgodnie z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja”).

Wynagrodzenie moze zosta¢ zwaloryzowane wytacznie w zakresie niewykonanej do dnia
waloryzacji czgsci Przedmiotu Umowy.
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Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej, oglaszanego komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
z zastrzezeniem, ze:

1) pierwsza waloryzacja moze nastagpi¢ po uptywie szesciu miesigcy od zawarcia
Umowy 1ibedzie wyliczona w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a takze pod warunkiem, ze w
przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%,

2)  kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kolejnych 6 miesiecy w
oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej za okres
nastepujacy po poprzedniej waloryzacji, a jezeli nie zostala ona zastosowana —
wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, ze w przedmiotowym okresie
wskaznik ten przekroczy 5%.

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, ktory

urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do

wskaznika 1 podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Wynagrodzenie bgdzie waloryzowane maksymalnie do wysokosci 10 % wynagrodzenia

za wykonanie catego Przedmiotu umowy okreslonego w § 6 ust. 1, co oznacza, ze suma

wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na
podstawie niniejszej Umowy (tj. maksymalne podwyzszenie lub obnizenie
wynagrodzenia) nie moze przekroczy¢ tego progu.

W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec

zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okreslajacego zmiang

wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania
przez Zamawiajacych.

Wykonawca w terminie do 14 dni po uptywie 6 miesiecy daty zawarcia umowy

zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacych na piSmie o zmianie wysokosci wskaznika

opisanego w ust. 2 oraz zglosi¢ roszczenie o waloryzacje wynagrodzenia. Uchybienie
przez Wykonawce przedmiotowemu obowigzkowi oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢
roszczenia o waloryzacje wynagrodzenia.

W pi$mie, o ktérym mowa w ust. 8§ Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ za pomoca

stosownych dokumentéw wplyw zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt

wykonania Przedmiotu Umowy.

Do uméw, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych

pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcag Ilub Podwykonawca a dalszymi

Podwykonawcami, zawartymi na okres diuzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z

wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie bedg miec

postanowienia niniejszego paragrafu. W szczegélnosci oznacza to, ze Wykonawca,
ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,

w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych

zobowigzania podwykonawcy

W przypadku kontynuowania wspétpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien
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niniejszego paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesiecy facznie
dla wszystkich uméw o podwykonawstwo.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastgpujacych czesci
zamOwienia, wskazanych w ofercie:

(*nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom
i oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wtasnymi.

(*ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu)

Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego
— podwykonawcy ), na ktérego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub
zawodowych), bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci
ZAMOWIENIA ....eeeeeeaennnn.. .

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilosci
robdt, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
zestawienie ilosci robodt 1 ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej
dotyczacej wykonywania rob6t, ktére majg by¢ wykonywane na podstawie umowy o
podwykonawstwo, nie p6zniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okre$lone zostaly w tabeli stanowigcej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu
umowy o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o
roboty budowlane z Podwykonawcg przedkladanej Zamawiajacemu dolaczyé
oswiadczenie w sprawie spelnienia wymogéw dla uméw z Podwykonawcami,
poprzez uzupelnienie i podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do
Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1)  niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia lub w
CiHG T Umowil
2)  przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
AlTol1j Podwykol[Tw(y doltlwy, ultugi lub roboty budowl[11j;
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznos$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej] Umowy.
Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zatacznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo osOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktéry
reprezentujg (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczconym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezgtoszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
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zamierzajacy zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 12 1 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcodw. Wykaz zgtoszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcéw,
po jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.
Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcoéw niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 5§ do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenia zamdwienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czg¢$ci zamodwienia,
ktora Wykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktdre nie zostata
wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do roéwnoczesnego przesytania Zamawiajgcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.
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21. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

3.  Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.  Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, zawiadomi
Wykonawce o zadaniu zgtoszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oraz wezwie Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w
szczegbdlnosci do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajgtego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wpltyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dor¢czenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1 i nie wnosi
zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty, w szczegdlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniong,

podstawag ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem

przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z

oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot

budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o

dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona

wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych

wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9

Osoby nadzorujgce

Zamawiajacy  ustanawia  przedstawiciela  nadzorujagcego  roboty  budowlane
(przedstawiciel Zamawiajacego): .....ceevueerennns ,nrtel. ... ,

e-mail ...

W przypadku nieobecno$ci osoby wymienionej ust. 1 powyzej, obowiazki przedstawiciela
Zamawiajacego nadzorujagcego wykonywane roboty budowlane petni¢ begdzie osoba
wyznaczona przez Kierownika Dzialu Utrzymania Obiektow Inzynierskich
Zamawiajacego.

7amawiajaCy  UPOWAZNIA  ceeereserssssscsnsssassosasssnasssnsns do koordynowania i
nadzorowania realizacji niniejszej umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcg
korespondencji roboczej dotyczacej realizacji niniejszej umowy a takze do podpisania
protokotu/ protokotéw odbioru ( czgsciowego, koncowego)

25



Remont most przez rzeke Wislte w ciagu ul. Dietla w Krakowie (Most Grunwaldzki)
(01_2025)

4.  Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji
robdt budowlanych: .eeeevivnieiniinnnnes Snrtel o ,
E-MNALL ..o

5. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji
Umowy (biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomigdzy Stronami
pisemnie telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:
dla Zamawiajacego:
Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
dla Wykonawcy:
Email: coevveiiiiiniiiiiiiiiiniiinieiinennnee.

6. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego
lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bgda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia
nalezy kierowac¢ na nastepujace adresy:
dla WYKONAWCY «.vierenrcsccnnncssnnncssnsecssssessnsessassessannes (e — mail)
dla Zamawiajacego sekretariat@zdmk.krakow.pl (e — mail).

§10
Rekojmia i gwarancja jakoSci

1.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegOlnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres 60
miesiecy liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy. Dodatkowo, oprécz okresu wskazanego wyzej i dotyczacego
wszystkich prac wchodzacych w Przedmiot umowy - Wykonawca udziela gwarancji w
zakresie urzadzen elektroenergetycznych takze na okres od dnia odbioru technicznego
urzadzen elektroenergetycznych do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystapienie wady
przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji
(dalej ,,Reklamacja”), pocztg elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowiazuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pisSmie, faksem lub pocztg elektroniczng
otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji
- Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, Ze uprawniony z gwarancji takie
potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

4.  Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usuni¢cie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych
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Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w
przypadku wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacj¢ elementéw sieci
energetycznej, gazowej itp. (w szczegdllnosci powodujacych konieczno$¢ wytaczenia
urzadzen spod napie¢cia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym
od nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastapic nie pozniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych
przypadkach, za uprzednia pisemng zgodg Zamawiajgcego, usuni¢cie wad moze nastgpic
w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmoéwit usunigcia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢ lub
moze zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto
uprawniony z gwarancji moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy do
ich usunigcia — na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne
usuni¢cie wady, a op6znienie moze spowodowac wzrost dodatkowych kosztéw lub inng
szkode.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, powotujgc si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja, nowy,
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objgtego gwarancja, okres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu
objetego gwarancjg lub zwrdcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit czgs¢
przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czgsci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktoérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt
z niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczaja mozliwosci zagdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.
W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czeSci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od
uprawnionego z gwarancji wadliwego przedmiotu objgtego gwarancjg lub jego wadliwe;]
czes$ci 1 usunigcia wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujagcym wytacznie te wady, ktére zostaly spowodowane
Silg wyzszg lub z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub oséb trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domaga¢ si¢ usunigcia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szk6d powstatych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie
okreséw gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji
bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu r¢kojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.
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Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca oswiadcza i1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez innego
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowigzkdw z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne

Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a)  odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okres§lonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

2)  Wykonawca w przypadku:

a)  odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

b) zwloki w zakonczeniu robdt budowlanych w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki liczac od
uplywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 5) Umowy,

c) zwloki w terminie przywrdcenia ruchu tramwajowego na obiekcie
okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 3) w wysokosci 0,3% kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejsze] Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy,

d)  zwloki w terminie przywrdcenia ruchu kotowego na obiekcie okreslonym w
§ 4 ust. 1 pkt 4) w wysokosci 0,3% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu okreslonego w § 4
ust. 1 pkt 4) Umowy,

e)  zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy za kazdy dzien zwtloki, liczac od
uplywu terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejsze;j
Umowy,

f)  nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien op6zZnienia
w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom liczac od terminu okreslonego w umowie zawarte] z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

g) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1
niniejszej Umowy,

h)  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
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lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslone;j
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespeinienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
na podstawie umowy o pracg¢ oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci
5 000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetlnienia wymogu zatrudnienia
na umowe¢ o prac¢ osOb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia wymienione w § 3 ust. 27 niniejszej Umowy,

ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamOwienia czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu
zamowienia i wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zatgczniku nr 3
do umowy, co do ktérych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 5000 zt za
kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia, co do
ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace,

niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej
czynnosci wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwloki w wypetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy, jednakze tacznie nie wigcej niz 5% kwoty okreslonej w §
6 ust. 1 niniejszej umowy,

nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w
§ 5 ust. 2 pkt 4 lit e) w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robét
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu
14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej,

nie przedstawienia Zamawiajagcemu do zaopiniowania projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajagcemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy — w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,
wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposéb niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek.
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Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace, bez konieczno$ci sktadania dodatkowych oswiadczen.

Suma kar umownych naliczonych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane
prace termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaptaty kary umowne;.

§12
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych
Ww niniejszym paragrafie.
W razie wystagpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.
W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
W przypadku odstapienia przez ktérakolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wtasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa 1 zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania
placu budowy Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od dnia ztozenia przez ktérgkolwiek
ze stron o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie wysokos$¢ 30
% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie do 3 miesiecy od
momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos$¢ 30 %
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia
przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszen Umowy =zaliczaja si¢ w szczegdlnosci
nastepujace przypadki:
1)  Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajagcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,
2)  Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,
3)  Wykonawca bez rozsagdnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia rob6t
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,
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4)  Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia

naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na

wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami

niniejszej Umowy a nast¢pnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego. Na
podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie warto§¢ wykonanych
robdt oraz zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny
obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy

Stronami.

przez druga Strong.

dotyczace rgkojmi 1 gwarancji wskazane w § 10 Umowy.

§13
,,Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku wystapienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dzialajagc z nalezyta
starannos$cig, nie mogt przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o

ktérej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegdlnosci:

1) w przypadku koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania
Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami

wiedzy technicznej i przepisami obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego,

2)  w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy koniecznos$ci

wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych

3) w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dzialanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonane;j
przez Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cze$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajgcego
czesci Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace
odbioréw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 5 ust. 2 pkt 516 Umowy oraz
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1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami, na zasadach okreslonych w ust. 11 do ust. 16
niniejszego paragrafu.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych srodkéw finansowych w Budzecie Miasta

Krakowa.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktére nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego
Dokumentacja projektowg ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, a sa konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, o
ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu na pisSmie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce
koniecznos¢ wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego wykonania
Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze
dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,.konieczne prace dodatkowe” nie byly
ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, a takze wskazanie zakresu i rozmiaru ,koniecznych prac
dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.

4.  Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentdw. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu
kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtug nast¢pujacych zasad:

1)  ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

2)  w przypadku gdy wystapig roboty, ktore nie zostalty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych rob6t w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda naktady publikowane w
Katalogach Naktadéow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w
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przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

b) dla okresSlenia ceny jednostkowej robdt, o ktérych mowa w pkt 2) tj.
nieujetych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do
niniejszej Umowy zastosowane beda Srednie ceny 1 wskazniki (R (robocizna),
M (cena materiatoéw), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk)
z ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud,

c) dla okreslenia ceny materialdw i sprz¢tu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ opartag na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu ,kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji 1 zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza, protokét
koniecznosci potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.
Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zalaczniki do protokotu
koniecznosci.

Protokét koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zatacznikami bedzie podstawg do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian
wynikajacych z koniecznosci wykonania ,, koniecznych robot dodatkowych”.
Rozliczenie ,.koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie iloSci
wykonanych 1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaroéw) wedlug niezmiennych cen okreslonych
w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie
zwigzane] z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
,koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8, nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznos¢
wystgpienia konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu rob6t stanowigcych Przedmiot niniejsze;j
umowy 1 spowodowala konieczno$S¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
1 potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastgpstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne
to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposOb odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowej.

Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w szczegllnosci, w nastepujacych
przypadkach:

1)  konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robdt, objetej przedmiotem

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych

lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwiazku z
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stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnosci z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

2)  konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, materialowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w
zwigzku z wystgpieniem warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w $wietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu umowy,

3)  koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

4)  wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w
ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujgcego roboty zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane (przedmiar robdt) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy
okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce konieczno$¢ wykonania robét
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z konieczno$cig wykonania robot
zamiennych nie bedg wykonywane.
Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. I Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,,robdt zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,robot zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robét zamiennych).
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu ,.kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajagcego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilosci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznoscig
wykonania robét zamiennych.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj. pisemne stanowisko

Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez

Zamawiajacego kosztorys rob6t zamiennych, kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik

nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajagcy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub

wykonywania w innej ilosci) rob6t ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu
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dla rob6t niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w zwiazku
z konieczno$cig wykonania robdt zamiennych, Strony sporzadzg protokét koniecznosci
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego 1 zatwierdzony przez Strony
Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty
wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zalaczniki do protokotu koniecznosci.
Protokdt koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 16 wraz z zalgcznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych.

Rozliczenie rob6t zamiennych zostanie dokonane na podstawie iloSci wykonanych i
odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiar6w) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie
robo6t zamiennych.

Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktérym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy, nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okolicznos¢ wystapienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu rob6t stanowigcych Przedmiot niniejsze;j
umowy 1 spowodowala konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
1 potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przywiduje mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czes$ci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych
czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje z
wykonywania tych czesci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajacego od czgsci
Przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie od czgsci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od cze¢sci
Przedmiotu umowy w dalszej czg¢sci Umowy nazywane bedg ,,robotami zaniechanymi”.
Zamawiajacy poza pozycjami okreslonymi w pkt 12 i 42 przedmiaru robdt, stanowigcego
zalacznik nr 2a do niniejszej umowy, nie przewiduje rezygnacji z innych elementéw
Przedmiotu umowy okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Wartos¢ robo6t zaniechanych, ktére nie beda wykonywane wskutek odstgpienia
Zamawiajacego od czesci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu stosownego kosztorysu dla rob6t zaniechanych.

W przypadku rezygnacji Zamawiajagce z wykonywania czesci robdt, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego stanowiacego
zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajagcego zmiany wynikajace z faktu
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania cze¢sci robdt (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czg$ci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony
sporzadza protokdt koniecznos$ci, zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Protok6t musi zawiera¢ opis zmiany (tj. jakie roboty nie beda wykonywane),
uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaty spetlnione przestanki, o ktérych mowa w ust.
20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany (zalacznikiem do protokotu
koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy
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stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy zmiany wynikajace z
faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgsci robot).

Protokdt koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 23 wraz z zalgcznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystgpienia robot zaniechanych.

§ 14
»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postepowania, ktére zostaty okreslone w niniejszym
paragrafie.

Rozpoczecie wykonywania robét budowlanych wykraczajagcych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamdéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 3 Pzp (tzw. ,.dodatkowych robot budowlanych) moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajagcego niniejszg umowe w
tym zakresie.

Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej bedzie protokdét
koniecznosci potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzony przez
Strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protok6t
koniecznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.
Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,.dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdowienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy. Rozliczenie
,dodatkowych rob6t budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilo§ci wykonanych
1 odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

W przypadku gdy wystapig roboty, ktoére nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z ust. 5, gdyz nie okre$lono dla tych robdt cen jednostkowych, roboty te zostang
rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w ,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktérych mowa w
ust. 7 i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zatgcznik do aneksu, o ktdrym mowa w ust. 2.

,Dodatkowy kosztorys”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujgce zalozenia:
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podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych w ,dodatkowym kosztorysie”, o
ktéorym mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane bgda
Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia
naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna nakladéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego,

dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o
ktéorym mowa w ust. 6) zastosowane beda srednie ceny i wskazniki: €R (robocizna),
M (cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), KZ (koszty zakupu materiatéw),Ko
(koszty ogdlne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud,

dla okreslenia ceny materialdow 1 sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

§ 15
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1)

2)

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w §
4 ust. 1 pkt 5) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajagcych Wykonawcy wykonanie rob6t w okre§lonym terminie zalicza
sie w szczegblnoéci: niskie temperatury ponizej 0° C lub temperatury
uniemozliwiajagce prowadzenie robdt zgonie z technologia, dilugotrwale
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajagce 30 mm stupa wody na m2,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscig srednig ponad 15 m/s lub w porywach ponad
20 m/s, grad, ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace
temperatury oraz kleski zywiolowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot
umowy 1 uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,.koniecznych prac
dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej
mowa w § 13 Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w § 13 liczony od
daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktéorym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej
Umowy, pod warunkiem, iz okolicznos¢ wystapienia koniecznosci wykonania
,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie
zadnego zakresu robo6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata
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wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co
zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajgcego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot
zamiennych i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej
mowa w § 13 Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas po$wigcony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w §13 liczony od
daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktéorym mowa w § 13 ust. 13 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejsze;j
Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania
robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu
robdt stanowigcych Przedmiot umowy i wymagala wstrzymania wykonania
wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego
w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem
sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp i zlecenia Wykonawcy
wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) o ile wykonanie tych
rob6t wplywa na termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o okres
wynikajacy z koniecznosci wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych rob6t
budowlanych”,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Ilub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres
potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktére mogg by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spetniajagcymi ~ wymagania  Zamawiajacego  okreslone  w dokumentacji
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. W takim przypadku
Wykonawca i Zamawiajagcy mogag postanowi¢ o zmianie sposobu §wiadczenia
Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegdlnosci moga postanowi¢ o zmianie
materiatow lub urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane przez Wykonawceg przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym,
na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktore
uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia
robét budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez
projektanta zmianami w projekcie budowlanym, lub zmiana w dokumentacji
projektowej (przetargowej) wynikata bedzie z dziatania lub polecenia konserwatora
zabytkow,

wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy
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oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin wykonania
Umowy o okres roéwny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego
koniecznoscig usuni¢cia wad Dokumentacji projektowej,

wystapig okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju,
wystapi konieczno$¢ zmiany osob koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacje¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian o0sob
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w odniesieniu do oséb petnigcych okreslone funkcje na
budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana, Zamawiajacy okreslit warunki i
wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spelniania przez Wykonawce
warunkoéw udziatu w postgpowaniu, zmiana takich os6b jest mozliwa wytacznie po
uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow, z ktorych bedzie wynikac, iz
nowa osoba bedzie spetniata warunki i wymagania okreslone przez Zamawiajacego
na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,

wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i wykonania dziatan
majacych na celu usunigcie ( przetozenie) infrastruktury podziemnej kolidujacej z
prowadzeniem robo6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka
Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacj¢ zamOwienia 1 zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajacego dziatan zmierzajacych do pozyskania
dodatkowych srodkéw finansowych, Strony moga przesuna¢ termin wykonania
Umowy o okres, w ktérym Zamawiajacy podejmowal dziatania zmierzajace do
pozyskania dodatkowych $rodkow finansowych liczony od dnia, w ktérym
dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacego informacji o
pozyskaniu dodatkowych $rodkow finansowych na realizacje Przedmiotu umowy,
przedluzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczac od dnia
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, W takim przypadku strony
moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres liczony od uptywu 15 —
dniowego okresu liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy.

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.
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W przypadkach okreslonych w ust. 1 przediuzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie
terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie
aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstaw¢ zmiany Umowy i uzasadnieniem
wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ rowniez potwierdzone za zgodnos¢ z
oryginalem kserokopie dokumentéw potwierdzajagcych okolicznosci faktyczne
wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajagcy moze zazada¢ od
Wykonawcy okazania oryginatéw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§ 16
Ochrona danych osobowych

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo

art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez

Gmine Miejska Krakéw - Zarzad Droég Miasta Krakowa jako administratora

danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec oséb fizycznych, od ktérych

dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy,

w szczegdlnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:

1. os6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2. os6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkéw (np.
Kierownik Budowy),

3. 0s6b uczestniczgcych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych doswiadczenie
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4. o0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub osob fizycznych
- prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazat w ofercie jako
podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalacznik nr 6 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie

wspotpracowal przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,

ktoérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu, w szczeg6lnosci os6b wykonujacych czynnosci, co do ktérych

Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie

umowy o prac¢ oraz osOb wymienionych w ust. 1 pkt 1) — 4) powyzej, Wykonawca

zobowiazuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli
informacyjnej, stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos$¢ przekazania

Wykonawcy przez Zamawiajagcego dokumentdéw zawierajacych dane osobowe lub

powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny spos6b, pomigdzy Zamawiajagcym
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a Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi
z jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwdéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkow Wykonawcy okre§lonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia
watpliwosci  strony zgodnie postanawiaja, 1Z niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13
i 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoic¢
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego
roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami,
wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadah, pozwéw lub z jakichkolwiek innych
dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkow Wykonawcy okre§lonych w niniejszej
Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych w § 16 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych os6b oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce¢ obowigzkow
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych w ust. 1-3.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma

WartoS€  eeveeeeeeneen Ziotych (slownie: ......cccvviiiiiiiiiiiniiciinniennnns .../100) co

odpowiada 5% wartosci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1

niniejszej umowy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w pienigdzu, zostanie ono wplacone na rachunek bankowy Zamawiajacego w

PKO BP. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie

............................. ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi

zalacznik nr 8 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy

sposob:

1)  70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacych za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15
dni po uptywie terminu rekojmi.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
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sposob, aby obejmowalo takze przediuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggltosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W takim wypadku koszty
przedluzenia czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
obcigzaja Wykonawce bez prawa domagania si¢ ich zwrotu od Zamawiajacego

w jakiejkolwiek formie.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy kwot naleznych Zamawiajacemu, w szczegdlnosci, w przypadku gdy:
1) Zamawiajacy odstgpi od niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych

Z niniejszej umowy,

3)  Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan

wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,

4)  Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z

rekojmi.
5)  Wykonawca nie zwréci Zamawiajagcemu kosztow wykonania zastepczego.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do  dokonywania  potrgcen  wierzytelnosci Zamawiajacego
z wierzytelnoSciami Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedlug wilasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie

i pobranie z zabezpieczenia).

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 pzp. W takim przypadku strony

»

dokonajg zmiany umowy w postaci aneksu zgodnie z zapisami § 14 ust. 11 umowy.

§ 18
Postanowienia koncowe

W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sagd wtasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych oraz Prawa Budowlanego.

Wykaz zatgcznikOw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy:

1)  zalacznik nr 1 - harmonogram robot,

2)  zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy,

3)  zalgcznik 2a — przedmiar robot,

4)  zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami,

5)  zalacznik nr 4 — wykaz rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami oraz
umoéw zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami,

6)  zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu

zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcéw okreslong w Umowie),
7)  zalacznik nr 6 — wzoér klauzuli informacyjnej,
8)  Zalacznik nr 7 — wzér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
9)  zalacznik nr 8 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.
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5. Umowg sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4.
Wzoér wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Remont most przez rzek¢ Wislte w ciagu ul. Dietla w Krakowie (Most Grunwaldzki) (01_2025)

L.p.

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robét wykonanych
przez podwykonawce
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

lalszego podwykonawc
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawcag

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okre§lona w umowie

zawartej przez wykonawce

podwykonawce

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenig
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi
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-
o

-
-

—-
g

—
1

—-
ol

—-
o

—
a

—-
N

-
o

-
©

N
e
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Zalacznik nr 3 - Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosz¢ wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spelnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasni¢
powdd niespelnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czegsci wynagrodzenia
Podwyko[Twly;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywaé
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawi¢
flkture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzed umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé
zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo,
ktérej  przedmiotem s3 roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tre§ci zgodnej
7 projektem zmiany.
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umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajacemu pos$wiadczonej za
zgodno§¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowiazku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w
zakresie ~ wszystkich  elementéw  umowy, Ww
szczeg6lno§ci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania odbioru rob6t wykonanych przez
Podwykonawcg od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywa¢, iz
osoby, ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisa¢ czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych  Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace, za wyjgtkiem osob petnigcych tzw. samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane/, b¢da zatrudnione przez
Podwykonawcg na podstawie umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawierac¢
oSwiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére beda
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawca czynno$ci w
zakresie realizacji zamOwienia okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o praceg, beda zatrudnione przez
Podwykonawcg na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnoéci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odno$nie spelniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb
wykonujacych  czynnosci okreslone w  opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentéw w zakresie
potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg
0s6b wykonujacych
wskazane w pkt 10)
powyzej  czynno$ci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien W
przypadku watpliwosci w
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zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,
iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu  terminie  Podwykonawca  przedlozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ przez Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnoSci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Os$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczeg6lnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnoS$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o pracg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Iub podwykonawcy lub dalszego
podwyko[ [wLy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
Iub dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o  prac¢  0s6b
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy o podwykonawstwo
czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkdow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj
umowy 0 prace, rodzaj
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wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do
HdTtyfikow [ Ti(3

3) zaSwiadczenie wiasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace oplacanie
przez podwykonawce¢ lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie
uméw o prac¢ za ostatni okres
ro[li[TTTiowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z  wyjatkiem
imienia 1 nazwiska, w spos6b
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczng  wykonujaca  dzialalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie nieb¢dacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajacag pracownikow lub niezawierajaca
umoéw ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dziatalnosci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczng  wykonujaca  dzialalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikéw lub zawierajacag umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo winna zawierac
oSwiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca
dziatalno$¢é gospodarcza zarejestrowanag w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie nieb¢dacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca  umowy = ze
(T TTHobior[Tmi;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzagdzona w
jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporéw
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dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do umoéw z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec
rowniez dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég Miasta Krakowa z
siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw (dalej: ,,ZDMK” lub ,,Zamawiajacy”);

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajagcego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje
umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki oraz
osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktérych doswiadczenie Wykonawca
powolywat si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
W postepowaniu

O oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzk6w umownych w zakresie
dysponowania personelem spelniajagcym wymogi okreslone w umowie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO -
przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze w celu zwigzanym z niniejszym postgpowaniem o udzielenie zamdowienia
publicznego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o
obowigzujace przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia
okresu gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi
realizowane w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze
srodkéw Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE);
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okre§lonych danych stanowi naruszenie
postanowien umowy zawartej pomi¢dzy Wykonawcg a zamawiajagcym o realizacji
Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegllna sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

= nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.
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Zalacznik nr 7
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ............cc....... roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentowanq PIZEZ wevvrevninenncarnenns , dzialajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr .............. z

zwang dalej Administratorem danych,

a

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...........cococeeininine , ktérej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w ......cccecevevcenenncnne. , Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci .. (dotyczy spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czgsci/w catoici (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON: .......c.ccccoevvvvcnnnnee i
NIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................................. na podstawie
wpisu do Centralne;j Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKalym..........oooooiiiii legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
DUINET). .ttt , posiadajgcym REGON: .........c.ccccccmennee 1 NIP: e, , PESEL
(w przypadku spotki cywilnej )

) PPN prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod Nazwa ...........c...ccoceeeeenenn. zamieszkalym
................................................................ , legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUINCT)..veeereeeeveeeeireeereeeeeeeeereeeneeenneas PESEL.......ccoviiiieeeee e,

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej 5

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .............c.coeveiiiiininat. zamieszkaltym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
((SEria i NUMET).....cccurereeereeeieereeereeieeeeeeaeenne PESEL... ..ottt et

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spéilki cywilnej pod nazwag .............cociciiiiiiiiiiiiiii,
posiadajacym REGON.............c..oiiiiiiiiiinn, INIP. pod adresem:
..................................................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ..............ccovieiiiiiiiiiiiiininnin

(w przypadku wykonawcow wspaolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

L ettt bt et h e bt a e bt et be ket e et e e heehteatea e e bt bt eh e eaeehbenbenbestenbenbebeeteene zarejestrowanym Ww rejestrze
przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktérej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ......ccecvevencnnnne , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .......c.cccccoceninincnn. , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w calosci/w cze¢sci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON: .......ccccceoevirunnee. i NIP:
.............................. , Teprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczg)

2. , prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa ................ooeeeieinnnn. zam.
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
DUINET) ..ottt eseeneeseeseeseesveenees , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej ,
posiadajacym REGON: ........cccccverirvcnnne INIP: e ,PESEL ...

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamdwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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Ju—

§1
Oswiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym o$wiadcza, Ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwo$ci, doswiadczenie, wiedz¢ i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegdélnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, Zze s3 mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okre§lone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych,
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie oséb, ktérych dane
dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktdére chronig prawa oséb,
ktérych dane dotycza.

§3

Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania danych
osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i
transparentne w odniesieniu do oséb, ktérych dane dotycza, ktére wskazano w zalaczniku nr A do niniejszej Umowy.
Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowiazany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba Ze przepisy
prawa Unii Europejskiej lub pafistwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora
danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z
waznych wzgledéw interesu publicznego.
Przetwarzajacy dane jest obowiazany przetwarza¢ dane osobowe wyltacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada
na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku prawnym,
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktérej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane,
potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaty si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.

53



Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy o wspdtpracy, zardwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego
ustaniu.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa, ktére
Przetwarzajacy dane musi zapewni¢, okreslony jest w zataczniku B do niniejszej Umowy.

Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwo$ci pomaga Administratorowi danych wywiazywaé si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiagzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie
wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdw $cigania, chyba Ze jest to zabronione z innego
wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia
prowadzonego przez organy §cigania;

Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym Zzadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepiséw o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pézniej niz w terminie 24 godzin.
Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng¢ naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposéb nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomdc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu oséb, ktérych praw

dotyczylto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialno$ci w wypadku zgtoszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby
fizycznej zgtaszajacej roszczenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do udzielenia pomocy Administratorowi danych
w wypelnianiu obowiazkéw wynikajacych z obowigzujacych przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych.

§6

Prawo Kkontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniajg postanowienia umowy.
Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
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4. Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkéw korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych
mowa w art. 28 ust. 2 1 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych
osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadah wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
.Podwykonawca”), zobowigzany jest do spetnienia nast¢pujacych warunkéw:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbgdne dla realizacji celéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegal takim samym lub wyzszym wymogom

w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre§lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zadaé

kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania Przetwarzajacego
dane, bez zbednej zwloki, nie p6zniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé
odpowiedzialno$cia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepiséw zwiazanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i postgpowaniach z wiasnym
udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy
administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub §wiadczonych ustug.

oo

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego
dane danych osobowych okreSlonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Przetwarzajacego dane
tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ b¢dacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepiséw, w tym za szkody powstale w wyniku
udostepnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisdw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktére nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcéw, ktérym Przetwarzajacy dane podpowierzyt
przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwéw lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Przetwarzajacego dane okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na
rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktérej Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy dane
zobowigzany jest zaspokoic¢ roszczenia tych osdb lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

§9

Okres obowigzywania Umowy
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Okres obowiazywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowiazywania Umowy Podstawowej. W wypadku,
gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sa takie same jak w
Umowie Podstawowe;j.

§10
Osoby nadzorujace
1.  Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:

........................................ nrtel. ........oooiiiope-mail L
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ... email L

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), bgda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomig¢dzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...
Email: ......................
- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...
Email: ......................

4. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,

wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i

musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez

osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane begda

osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w

komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych

bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia nalezy kierowac¢ na nastgpujace adresy:

Dla Administratora danych ...............coooviiiiiin.. (e — mail)

6. Dla Przetwarzajacego dane ...............covevniennnie (e — mail).

w

§1
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umow¢ ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wy ITTTolym tlrmilil]
2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktdre chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,
3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢§¢ Umowy Podstawowe;j.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zalacznikéw stanowiacych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) zatgcznik nr A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
k(tlgorilloldb, ktoryh d[IT]doty[Ta;

2) zatacznik nr B — Wyk[LIIb[Ipi[[1TH i srodkéw b Ipi 1A tw gwlt Itow[ [y h pril I Priltw(t[1ja lgo d(11]
6. Umowg sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zatacznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie oséb, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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118

II1.

Iv.

Zatacznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkéw bezpieczenstwa, ktore musi zapewnié¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane bgda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane b¢da w pomieszczeniu, w ktérym okna zabezpieczone sa za pomocg krat, rolet lub
folii antywtamaniowej.

Pomieszczenia, w ktérym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone s3 W system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktdrych przetwarzane sa dane osobowe przez cala dobg jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktérym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sa niszczone w sposéb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentéw.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

Nk

o

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielona sie¢ elektroenergetyczng, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktérym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dost¢gpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;j.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dost¢gpu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dost¢gpu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

A

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracj¢ zmian wykonywanych na poszczegélnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano s$rodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe S$rodki pozwalajace na okres$lenie odpowiednich praw dostgpu do zasobow
informatycznych, w tym zbior6w danych osobowych dla poszczegélnych uzytkownikéw systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmian¢ haset dost¢pu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekrandw na stanowiskach, na ktdérych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostgpu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

Nk

a

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.
Monitory komputeréw, na ktérych przetwarzane s dane osobowe, ustawione sa w sposdb uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.
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10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktérym znajduje
si¢ serwer, na ktérym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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