Egz. nr1

(stanOW|sko stople ir"riulefn:dz“_j".‘o p|eczec podpis, data)

,/-‘e u’. 07, 204
~ PROGRAM INWESTYCJI

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

nr 55292

»Modernizacja budynku nr 4 — stotéwka wojskowa” Jarocin, K-2321

1. Lokalizacja, nazwa uzytkownika (uzytkownikéw):
Kompleks Wojskowy K — 2321, Jarocin, woj. Wielkopolskie
ul Wojska Polskiego 71, 63 — 200 Jarocin
- 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu,

- 16. batalion remontu lotnisk w Jarocinie.

2. Podstawa opracowania.

Whiosek Inwestycyjny zatwierdzony przez Dowddce Generalnego Rodzajow Sit
Zbrojnych w dniu 21.09.2020 roku

Decyzja nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 r. w sprawie

zasad opracowywania i realizacji centralnych planéw rzeczowych,

3. Szacunkowy fgczny koszt inwestycji: 19 500 000,00 zt brutto
w tym rezerwa: 1 700 000,00 zt brutto

Przedktadam do zatwierdze/nia:

SZEF
Wojskowego Zarzadu Infrastruktury

wz. [}}kﬁnd;fzej KOLODZIEJEK
91 07, W1

str. 1/15



Egz. nr1

5
6
7.
8
9

SPIS TRESCI

UZASADNIENIE CELOWOSCI INWESTYCJI
PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. OPIS NIERUCHOMOSCI
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ZAKRES RZECZOWY

4.1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH, PODSTAWOWE ZALOZENIA
TECHNOLOGICZNE, MATERIALOWE ORAZ WYMAGANIA PRAWNE

PLANOWANY OKRES REALIZACJI INWESTYCJI

OCENA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOSCI INWESTYCJI

DANE O PLANOWANYCH EFEKTACH RZECZOWYCH INWESTYCJI
HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

10. ZRODLO FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
11. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA

ZAL ACZNIKI:
Zat. nr 1 — Wniosek Inwestycyjny
Zat. nr 2 — Protokot nr 4/2321/2023 z 21.11.2023 r. z okresowej piecioletniej kontroli

stanu sprawnosci technicznej i warto$ci uzytkowej budynku
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1. UZASADNIENIE CELOWOSCI INWESTYCJI

Modernizacja budynku nr 4 ma na celu zabezpieczenie potrzeb stanu osobowego
jednostek wojskowych stacjonujagcych w K — 2321 w zakresie organizacji
wyzywienia oraz miejsc pracy personelu.

Obejmuje przebudowe w celu dostosowania budynku do:
— wymogow Uzytkownika,
— obowigzujgcych przepiséw o ochronie przeciwpozarowe;j,
— obowigzujgcych przepiséw higieniczno — sanitarnych,
— obecnych standardéw uzytkowych pomieszczen,
- wymogéw HACCP,
— wymogow BHP.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Whniosek Inwestycyjny zatwierdzony przez Dowddce Generalnego Rodzajow
Sit Zbrojnych w dniu 21.09.2020 roku.

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 02.12.2010 r. w sprawie szczegétowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu parnstwa (Dz. U.
2010.238.1579).

— Decyzja nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 r. w sprawie
zasad opracowywania i realizacji centralnych planéw rzeczowych (z pézni. zm.).

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1. OPIS NIERUCHOMOSCI

a) Kompleks Wojskowy K — 2321 Jarocin, woj. Wielkopolskie
Ul. Wojska Polskiego 71, 63 — 200 Jarocin

b) Budynek nr4 w K — 2321 znajduje sie na dziatce 64/2, ktéra znajduje sie
w trwatym zarzgdzie Wojskowego Zarzadu Infrastruktury na podstawie
Decyzji Starosty Jarocinskiego nr OP-GN.6844.1.2013.SE z dnia
14.03.2013 r. — stan prawny uregulowany. Nieruchomo$é stanowi teren
zamkniety zgodnie z Decyzjg Ministra Obrony Narodowej Nr 80/MON
zdnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ustalania terenéw zamknietych
w resorcie obrony narodowej oraz decyzjg Ministra Obrony Narodowej nr
16/MON z dnia 3 kwietnia 2024 r. zmieniajacg decyzje w sprawie
ustalenia terenéw zamknietych w resorcie obrony narodowej.
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3.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek nr 4 jest budynkiem trzykondygnacyjnym o kubaturze 4906 m?3,
powierzchni ogélnej 1259,5 m?, powierzchni uzytkowej 949,6 m? petni funkcje
kuchni-stotdwki i przeznaczony jest do zaspokojenia potrzeb zywieniowych 16.
batalionu remontu lotnisk oraz Zespotu Zabezpieczenia 33. Bazy Lotnictwa
Transportowego w m. Jarocin.

Aktualne przeznaczenie poszczegolnych kondygnacii:

— piwnica - o powierzchni uzytkowej 287,9 m? - 15 pomieszczen — kottownia,
sktad opatu, zaplecze kuchni i stotowki zotnierskiej, ukrycie OPL;

— parter - o powierzchni uzytkowej 362,9 m? - 13 pomieszczen — kuchnia,
stotdbwka, pomieszczenia biurowe Zespotu Zabezpieczenia 33. BLTr
w m. Jarocin;

— | pietro - o powierzchni uzytkowej 298,8 m? - 19 pomieszczen biurowych Sekcji
Logistyki 16. brl oraz Zespotu Zabezpieczenia 33. BLTr w m. Jarocin;

— poddasze — nie uzytkowe.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU
BUDYNEK NR 4

Budynek konstrukcji murowanej wybudowany w 1914 r. Fundamenty budynku

ceglane, mury zewnetrzne, wewnetrzne oraz $ciany i $cianki dziatowe konstrukcji

murowanej z cegly ceramicznej pelnej na  zaprawie  wapienngj

i cementowo-wapiennej. Tynki cementowo-wapienne, gtadkie malowane farbg

emulsyjng z lamperiami olejnymi w korytarzach i na klatkach schodowych. Stropy

masywne, gesto zebrowe z pustakami ceramicznymi. Posadzki

z plytek, PCV oraz lastryko. Jedna klatka schodowa, schody zelbetowe

z wyktadzing lastrykowg. Dach stromy, kryty dachéwkg karpiowka, wiezba dachowa

drewniana. Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

— elektryczna;

— odgromowa,;

— centralnego ogrzewania;

- wodno-kanalizacyjna;

— teletechnicznag;

— alarmowa.

W 1968 r. przeprowadzono ostatni duzy remont. W latach nastepnych prace

ograniczano jedynie do konserwacji i drobnych remontéw biezacych polegajgcych

gtownie na robotach malarskich. W 2019 r. w ramach zadania remontowego 57070:

— wykonano izolacje pionowg i pozioma $cian piwnicznych;

— wymieniono poszycie dachu wraz z obrébkami dekarskimi oraz dokonano
czesciowej wymiany uszkodzonej drewnianej konstrukcji wiezby dachowej;

— odbudowano czesci ponaddachowe komindw;
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— wymieniono instalacje odgromows;
— wymieniono stolarke drzwiowg zewnetrzng;
— wykonano nowe schody zewnetrzne oraz elewacje budynku.

W 2023 na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy — Prawo budowlane
przeprowadzono okresowg piecioletnia kontrole stanu sprawnosci technicznej
i wartosci uzytkowej budynku. W wyniku kontroli okreslono 35%% zuzycie techniczne
budynku. Szczegdétowg ocene stanu technicznego elementéw obiektu przedstawiono
w protokole nr 4/2321 z dnia 21.11.2023 r. stanowigcy zatgcznik nr 2.

Budynek nr 4 nie ma indywidualnego wpisu do rejestru zabytkéw, jednak
ze wzgledu na wartosci historyczne i architektoniczne jest objety ochrong
konserwatorskg na podstawie umieszczenia go przez Wielkopolskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w wykazie zabytkow stanowigcym
podstawe do opracowania wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkow.

4. ZAKRES RZECZOWY

4.1 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH, PODSTAWOWE ZAtOZENIA
TECHNOLOGICZNE, MATERIALOWE ORAZ WYMAGANIA PRAWNE:

Z uwagi na konieczno$¢ poprawy stanu technicznego oraz dostosowania budynku do
wspoifczesnych standardéow w budownictwie oraz obowigzujgcych przepiséw bhp,
ppoz, ochrony $rodowiska, w tym pomieszczen kuchni i stotéwki do podstawowych
wymogow technicznych i higienicznych systemu HACCP oraz obecnie
obowigzujgcych standardéw dla stotéwki wielko$ci S-700 przewidywany zakres
inwestycji to:

— dostosowanie cato$ci budynku na potrzeby kuchni i stotéwki wraz z magazynami
produktéw spozywczych, chtodniami oraz zapleczem socjalno — sanitarnym.
Budynek nalezy dostosowa¢ do maksymalnej mozliwej ilosci zywionych jednak
minimalna planowana ilo$¢ zywionych to 600 oséb:

— wykonanie dokumentacji HACCP dla obiektu kuchni — stotowki;
— budowa nowych przytaczy:

e elektrycznego dt. ok.170 m,

e gazowego dt. ok. 50 m,

e wod-kan. o dt. ok. 70 m wraz z urzadzeniami ochrony $rodowiska
(np. separatory czgstek statych i ttuszczu);

— rozbudowa istniejgcej stacji transformatorowej wraz z uwzglednieniem
kompensacji mocy biernej pojemnosciowe;j i indukcyjne;j

- wyposazenie budynku w przytgcze dla kontenerowego zespotu pradotwoérczego
dostarczonego w ramach inwestycji

— modernizacja istniejagcego w budynku wezta cieplnego na potrzeby c.o oraz
dostarczenia c.w.u.;

— instalacje cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) zasilanej z wezta cieplnego
doprowadzi¢ do wszystkich punktéw czerpalnych w budynku;
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wyposazenie w sprzet chilodniczy, gastronomiczny, stotowo-kuchenny,
kwaterunkowy, gospodarczy oraz przeciwpozarowy zgodnie z tabelami dla
stotowki  wielkoéci S-700 ,Wytycznych Techniczno-Organizacyjnych do
Programowania i Projektowania Stacjonarnych Stotowek Zotnierskich” sygn.
Kwat.-Bud. 124/2005.

ponadto nalezy:

wymienié¢ stolarke drzwiowg wewnetrzna;
wymieni¢ parapety wewnetrzne;
naprawi¢ tynki wewnetrzne,

we wszystkich pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych naprawi¢ posadzki
oraz wykona¢ nowe oktadziny podtdg i schoddw;

odnowi¢ konstrukcje balustrad wew.;

wymieni¢ instalacje wody pitnej, cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji
sanitarnej z uwzglednieniem remontu kuchni, stotéwki i zaplecza kuchennego;

w pom. 01-02 zlikwidowac¢ kottownie, pomieszczenie po kottowni i sktadzie opatu
zaadoptowac na zabezpieczenie potrzeb kuchni;

wymieni¢ instalacje c.o. wraz z grzejnikami;

wymienic¢ instalacje elektryczng i oSwietleniowa;

wykonac¢ instalacje o$wietlenia awaryjnego;

wykonaé remont weztow sanitarnych;

wykonac szpachlowanie oraz malowanie $cian wszystkich pomieszczen;

wykonac¢ szpachlowanie oraz malowanie $cian ciggdw komunikacyjnych budynku
z zastosowaniem elementéw z tynku mozaikowego;

w kuchni i stotdbwce zmodernizowa¢ instalacje nawiewno - wywiewng
z zastosowaniem systemu rekuperacji i klimatyzacj;

wykona¢ instalacje alarmowa przeciwpozarowa;
rozbudowac istniejgca siec teletechniczna,;

wykona¢ termoizolacje (dachu i $cian zewnetrznych) w celu uzyskania
wymaganego przepisami wspoétczynnika ciepta w uzgodnieniu z odpowiednim
konserwatorem zabytkow.

nalezy rozwazy¢ zastosowanie OZE

TELETECHNIKA

Budynek nr 4 jest wyposazony w sie¢ teleinformatyczng, ktéra podlega¢ bedzie
rozbudowie.

W pomieszczeniach piwnicznych oraz na parterze budynku (pomieszczenia
przeznaczonych dla personelu - pomieszczenia biurowe oraz szatnie) nalezy
zaprojektowaé niezbedng ilo§¢ zespolonych punktéw abonenckich (ZPA)
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zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi i zaleceniami. Dodatkowo przewidzieé¢ nalezy

min. po dwa ZPA w sali konsumpcyjnej oraz kuchni.

W przypadku braku mozliwosci podtaczenia nowych ZPA do istniejgcego punktu

dystrybucyjnego (PD) znajdujgcego sie na pierwszym pietrze budynku, PD nalezy

rozbudowa¢ o kolejne urzadzenia aktywne oraz pasywne. Urzgdzenia aktywne

zabezpieczone sg poprzez Gestora przedmiotowego sprzetu na wniosek Inwestora

(NCBC).

Za zespolony punkt abonencki nalezy przyjgé:

— 3xRJ45 — potréjne gniazdo abonenckie zakonczone stykiem RJ45 kat. 6
potaczone z PD.

—  2x230V - podwdjne gniazdo elektryczne zasilania dedykowanego 230V.

Zmieni¢ lokalizacje istniejgcych ZPA w zalezno$ci od potrzeb wynikajgcych

z ostatecznego przeznaczenia pomieszczen.

Podczas projektowania sieci w budynku, nalezy uwzgledni¢ informacje zawarte w

dokumencie ,Zaleceniach DKWOC do projektowania i budowy instalacji i sieci

teleinformatycznych w Resorcie Obrony Narodowe;”.

- okablowanie strukturalne PD oraz ZPA wykonaé¢ zgodnie z ,Zaleceniami do
projektowania i budowy instalacji i sieci teleinformatycznych w Resorcie
Obrony Narodowej” wersja 1.2 z 25.02.2022 r;

- 1 egz. dokumentacji powykonawczej dotyczgcy telekomunikagii
i teleinformatyki przekaza¢ do RCI Bydgoszcz;

- wszelkie konsultacje w procesie opracowania dalszej dokumentacii
projektowej w zakresie sieci teletechnicznej na roboczo prowadzié¢ z Szefem
Wezta Teleinformatycznego (WT) Powidz;

ZABEZPIECZENIE PPOZ.

- dostosowa¢ budynek nr 4 do aktualnie obowigzujgcych przepiséw ppoz.
(wtym wyposazy¢ budynek w system sygnalizacji pozarem). System
Sygnalizacji Pozaru zaprojektowac¢ i zintegrowac¢ z istniejgcym systemem na
terenie kompleksu lub wykona¢ nowg centrale, ktéra pozwoli na potgczenie
juz istniejgcego systemu z mozliwoscig pdzniejszej rozbudowy i podtgczenia
nowych budynkéw. Centrala SSP znajduje sie u oficera dyzurnego w budynku
nr 5 aktualnie podtgczony jest do nie jedynie MPS.

- Jednoczesnie nalezy zaprojektowa¢ SSP w budynku nr 6 i podiaczyé go do
centrali.

OCHRONA SRODOWISKA

— Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny
oddziatywania na srodowisko.

— Gospodarka odpadami — obowigzek zagospodarowania odpadéw przez
Wytwoérce, zgodnie z ustawa o odpadach (Dz.U. 2022, poz. 699 t.j.).
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DODATKOWE USTALENIA | ZAMIERZENIA DOTYCZACE INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ:

Dokumenty formalno-prawne (dotyczace dziatek znajdujacych sie w zarzadzie
WZI) znajdujg sie w zasobie WNiZW, mapy ewidencyjne izasadnicze sa
ZASTRZEZONE, prowadzone w programie EWMAPA.

Uzgodnienia dotyczace terenéw, dziatek i sieci podziemnych nalezy uzgodnic¢

z WZI Poznan (zarzadca nieruchomosci), RCI Bydgoszcz (zarzadca sieci

teleinformatycznych).

Po wykonaniu zadania nalezy dostarczy¢ geodezyjng dokumentacje

z inwentaryzacji powykonawczej zadania w celu naniesienia nowej

infrastruktury na mape zasadniczg komplekséw wojskowych i terenow

zewnetrznych.

Dla zadania nalezy przyja¢ klauzule tajnosci ,ZASTRZEZONE”

Wymagania dotyczace postepowania w zakresie ochrony informacji

niejawnych na etapie:

e Przygotowania procedur przetargowych — nie dotyczy,

e Opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej — Wykonawca
musi spetniaé wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz.U.2024.632 t.j. z dnia 2024.04.25) w zakresie
ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulg ,ZASTRZEZONE”,

e Realizacji zamierzenia — Wykonawca musi spetnia¢ wymogi ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2024.632
tj. zdnia 2024.04.25) w zakresie ochrony informacji niejawnych
oznaczonych klauzulg ,ZASTRZEZONE”.

- Przeprowadzi¢ analize mocy biernej wraz z doborem urzadzen

do kompensacji mocy biernej z  zastosowaniem  elektronicznych

kompensatoréw mocy typu SVG.

Okre$lenie zakresu niezbednego pierwszego wyposazenia niebedgcego
w realizacji przez inwestora.

- Inwestor nie przewiduje w ramach zadania zakupu sprzetu komputerowego
wraz z osprzetem (drukarki, kopiarki) nie stuzgce obstudze urzadzen
i systemdéw zamontowanych w obiekcie.

- Inwestor nie przewiduje w ramach zadania wyposazenia obiektu w sprzet
gospodarczy, w ktéry wyposaza stuzba infrastruktury oddziatéw
gospodarczych.

Dokumentacja techniczna powinna spetnia¢ wymagania okreSlone w decyzji
155/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie
zarzgdzania prawami wiasnosci intelektualnej powstatymi w wyniku realizacji
projektéw na rzecz resortu obrony narodowej oraz dokumentacjg techniczng
sprzetu wojskowego (Dz.Urz.MON.2022.181 z dnia 2022.11.08).

Inwestycje nalezy zaplanowac¢ i przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang
przestrzegajac zapisow:
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.Przepisobw o dziatalnosci stuzby zywnosciowej DU-4.21.1(B)” stanowigce
zatgcznik do decyzji Nr 86/Log./P4 Ministra Obrony Narodowe;j
z 16 grudnia 2020 r.

Instrukcji  organizacji oraz funkcjonowania wojskowych obiektéw
zywnos$ciowych w czasie pokoju, kryzysu i wojny DTU-4.21.1.1(A)
stanowigca zatgcznik do decyzji Nr 16/SG Ministra Obrony Narodowe;j
z 04 marca 2024 r.

Prawa zywno$ciowego i krajowego, w szczegoélnosci Ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 roku o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia
(Dz.U.2023.1448 t.j.) oraz aktéw szczegoétowych.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
I ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wraz
ze zmianami (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.),

Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j.)

Instrukcji o ochronie przeciwpozarowej w Resorcie Obrony Narodowej
sygn. ppoz 3/2014

Decyzji Nr 6/SZ/DI z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia do uzytku
w resorcie obrony narodowej ,Wytycznych w sprawie poprawy
bezpieczenstwa energetycznego, efektywnosci energetycznej obiektow,
uwzgledniajgcych ochrone $rodowiska w komoérkach i jednostkach
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowanych”;

Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz.U.2017.2294),

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
droég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030);

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.2021.1973 t.j.);

Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.624 t.j.);

Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze
(Dz.U.2021.1420 t.j.);

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1089
t-);
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— Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.);

— Ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U.2021.247

LK

— Zalecenia DKWOC do projektowania i budowy instalacji i sieci
teleinformatycznych w RON o klauzuli poufne i wyzej - wersja 1.0
z 16.02.2024 r. /ZASTRZEZONE/;

— Zalecenia DKWOC do projektowania i budowy instalacji i sieci
teleinformatycznych w resorcie obrony narodowej do klauzuli zastrzezone
wigcznie — ver. 1.3 2 16.02.2024 r.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami, zasadami sztuki budowlanej, instrukcjg producentéw poszczegdlnych
materiatéw i przepisami BHP przez wykwalifikowanych pracownikow.

Zastosowane materialy przed wbudowaniem muszg posiadac: aprobate
techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego
dla urzadzen podozorowych lub dowolny certyfikat zgodnosSci i oznaczenie
nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”) lub deklaracje zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

5. PLANOWANY OKRES REALIZACJI INWESTYCJI
Zadanie planowane jest jako dwuetapowe.

ETAP | — opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na
budowe w tym :

1. Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla zakresu rzeczowego
zawartego w zatwierdzonym Whniosku Inwestycyjnym i Programie Inwestyciji:

— sporzgdzenie projektu budowlanego zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo
budowlane (Dz.U.2023 poz. 682 t.j. z dnia 2023.04.12),

— wykonanie projektéw wykonawczych dla kazdej z branz oddzielnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozytywnej opinii

Zamawiajacego do Projektu budowlanego przed zlozeniem wniosku

o pozwolenie na budowe.

2. Pozyskanie wszelkich niezbednych pozytywnych uzgodnien, postanowien,
decyzji i opinii umozliwiajgcych realizacje zakresu rzeczowego zadania
inwestycyjnego zgodnie z obowigzujgcym prawem krajowym i miejscowym.

3. Uzgodnienie wykonanej dokumentacji z:

— Uzytkownikiem — 16. Batalion remontu lotnisk
— Administratorem/Uzytkownikiem — 33. Baza Lotnictwa Transportowego,

- Delegaturg Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we Wroctawiu,
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— Wojskowym Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy,
- Regionalnym Centrum Informatyki we Wroctawiu,
— Zamawiajgcym — Wojskowym Zarzadem Infrastruktury.

Dokumentacja Projektowa przekazywana do uzgodnienia Zamawiajgcemu musi
zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia.
Sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458).
Wykonanie przedmiaréw robét wraz z wykazem materiatdw z rozbiorki
i demontazu podlegajgcych utylizacji.

Opracowanie specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
dla kazdej z branz oddzielnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2021 poz.2454).
Opracowanie informacji niezbednej do sporzgdzenia planu BIOZ.

Opracowanie scenariusza pozarowego wraz z planem rozmieszczenia sprzetu
ppoz. i oznaczeniem drég ewakuacyjnych.

Zaktualizowanie podktadéw geodezyjnych dla celéw projektowych.

. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji administracyjnych niezbednych

warunkow, decyzji administracyjnych i uzgodnien do dokumentaciji projektowej

niezbednych do realizacji rob6ét budowlanych i eksploatacji obiektéw oraz

opracowania dokumentéw koniecznych do ich uzyskania, m.in.:

— warunkow technicznych dostawy mediéw,

— decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- decyzji o pozwoleniu na budowe,

— decyzji na wycinki drzew i krzewow,

— decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych (jesli okaze sie konieczna),

— wszystkich niezbednych decyzji i uzgodnien wynikajgcych z powyzszych
decyzji.

Opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu:

— projektu budowlanego ( w tym projektu technicznego) — 4 egz. na pismie;

— projektu wykonawczego — 3 egz. na pismie;

— przedmiaréw rob6t wraz z wykazem materiatdbw z rozbiérki i demontazu
podlegajacych utylizacji — 3 egz. na pismie;

— kosztoryséw inwestorskich — 2 egz. na pi$mie;

— specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — 3 egz.
na pismie;

— wzoru tabeli elementéw ryczattowych — 3 egz. na pi$mie;

— harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji rob6t budowlano —
montazowych — 3 egz. na piSmie;
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— informacji BIOZ — 3 egz. na piSmie;

— scenariusz pozarowy wraz z planem rozmieszczenia sprzetu ppoz.
i oznaczeniem drég ewakuacyjnych — 3 egz. na pismie;

— raportu oddziatywania na $rodowisko / karta informacyjna przedsiewziecia
(jesli jest wymagana) — 1 egz. na pisSmie;

— krotkiego opisu przedmiotu zamodwienia na wybér Wykonawcy roboét
budowlanych — 2 egz. na piSmie;

— zaktualizowanych dla celéw projektowych podkiadéw geodezyjnych — 1 egz.
na pismie.

Jednoczesnie cato$¢ dokumentacji ma zostaé dostarczona na ptycie CD w 3

egzemplarzach.

12. Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez ZUDP WZI.

13. Wykonanie dokumentacji zgodnie z zaleceniami do wykonania prac
geodezyjnych na terenach zamknietych.

14. Udzielanie odpowiedzi na pytania do procedury przetargowej na realizacje robot
budowlanych oraz uczestniczenie w prowadzonym przez Zamawiajgcego
postepowaniu o udzielenia zamoéwienia na roboty budowlane w charakterze
biegtego na kazde wezwanie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
oraz do udziatu w sprawach przed Krajowg Izbg Odwotawcza.

15. Prowadzenie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robét budowlanych.

ETAP Il — wykonanie robét budowlanych i przekazanie do uzytkowania

Cykl inwestycji wraz z opracowaniem dokumentacji, uzgodnieniami, decyzjami
i wykonawstwem planowany jest na okres 2025 - 2028.

Rzeczywisty termin realizacji bedzie wynikat z ostatecznych terminéw umownych
na wykonanie zadania, jak réwniez mozliwosci finansowych okreslonych
w planach finansowych MON ( w tym Planie Inwestycji Budowlanych).

6. OCENA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOSCI INWESTYCJI

Obliczenie wskaznika cenowego dla obiektu i rodzaju robot.

Wycene wykonano na podstawie parametréw technicznych (mb, m2, m3)
okreslonych na podstawie koncepcji przyjetych rozwigzan oraz analizie stanu
istniejgcego i miejsca lokalizacji inwestycji.

Szacunek kosztéw wykonano na podstawie:
— wskaznikéw obiektéw i robot porownywalnych wg publikaciji Secocenbud;

— wiasnych wskaznikbw cen z opracowan branzowych poréwnywalnych,
w zakresie robo6t i warunkoéw;

— doswiadczenia Inwestora wynikajgcego z realizacji zadan inwestycyjnych
obejmujacych m.in. zakres robét objety przedmiotowym zadaniem.
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Warto$é w zt Wskaznik
Lp. Rodzaj grupy kosztow bez podatku Z podatkiem udz:;%u
VAT VAT bl
1. 2. 3, 4. 5,
Razem (bez rezerwy) 14 471 544,7 17 800 000,0 100
1. | Pozyskanie dziatki budowlane;. - -
Przygotowanie terenu i przytgczenie
2. | obiektu do sieci zewnetrznych i 552 845,5 680 000,0 3,8
wewnetrznych.
3. | Przebudowa obiektu. 5528 455,3 6 800 000,0 38
4. | Instalacje wraz z trafostacja. 2764 2276 3400 000,0 19
Zagospodarowanie terenu - place, drogi i
5. cwistlenis. 105 691,1 130 000,0 0,7
6. | Pierwsze wyposazenie wraz z agregatem. 3 873 983,7 4765 000,0 27
Prace przygotowawcze, projektowe,
7. | obstuga inwestorska, nadzér autorski oraz 995 935,0 1225 000,0 6,9
ewentualne szkolenie i rozruch.
8. | Waloryzacja 650 406,5 800 000,0 4.6
Rezerwa 10% 1700 000,0

Laczny koszt zadania z rezerwa w zt: 19 500 000,0 zt brutto

. DANE O PLANOWANYCH EFEKTACH RZECZOWYCH INWESTYCJI

Podstawowym efektem rzeczowym planowanej inwestycji bedzie przebudowa
budynku nr 4, w ktérym znajduje sie stotowka wojskowa, w taki sposéb aby
dostosowa¢ budynek do aktualnie obowigzujgcych przepisow w tym przede
wszystkim wymogéw HACCP oraz osiggng¢ zdolno$¢ wyzywienia 570 oséb.
Dodatkowo w ramach przebudowy maja powstaé pomieszczenia biurowe dla 20
0s6b.

. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

Podstawg rzeczowg sporzadzenia harmonogramu realizacji Inwestycji byt
oszacowany na podstawie doswiadczenia WZI w realizacji zadan inwestycyjnych
o podobnym zakresie rzeczowym i stopniu skomplikowania czasookres realizacji
poszczegodlnych etapéw realizacji inwestycji w tym ich elementéw sktadowych.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robét
budowlanych realizowane bedzie w systemie wyboru Wykonawcy dla prac
projektowych i odrebnie dla robét budowlanych, na podstawie przetargéw
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realizowanych zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i trybie
okreslonym na etapie przygotowania procedury przetargowej. Opracowany
harmonogram moze ulec zmianie w zaleznosci od przyjetych zatozen planowania
prac a przede wszystkim zapiséw Planu Inwestycji Budowlanych MON. Stanowi
on jednak podstawe analiz czasowych realizacji przedsiewziecia.

Lp. Etap realizacji Cz(?nsier;aalézea)ql Uwagi
ETAP |
1 Opracowanie Programu Inwestycji wraz 3
" | z uzgodnieniami i zatwierdzeniem.
2 Postepowanie przetargowe na wybér wykonawcy 4
" | prac projektowych.
3 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej 8
" | wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.
Uzyskanie decyzji niezbednych do wystapienia z
4 wnioskiem o pozwolenie na budowe (np.: decyzji o 3
" | $rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.)
5. | Uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowe. 2
ETAP I
6 Postepowanie przetargowe na wybdr wykonawcy 4
" | robét.
7. | Realizacja robét wg. dokumentac;ji. 18
8 Przekazanie inwestycji w uzytkowanie wraz z 3
" | decyzja.
Wstepny planowany czas realizacji 45
9. PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

10.

11.

str.

W ocenie inwestora szacunkowy koszt zadania wyniesie 19 500 000,0 zt w tym

rezerwa 1 700 000,00 zi.
ZRODLO FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Budzet Panstwa — Ministerstwo Obrony Narodowe;.

DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA
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Zakres rzeczowy wykonanej inwestycji moze zosta¢ przekazany do uzytkowania
bezposrednio po wykonaniu i odbiorze.

Program Inwestycji sporzadzit Zespot nr | WIB WZI

—

mijr Olga BIENIEK-TERLECKA

P

Krzysztof JAKRZEWSKI

3. HENRYK STEFANSKI

4. Marian WOJTYSIAK

Zatacznik: 2 na 42 str.

Zat. nr 1 — Whniosek Inwestycyjny — 34 str.
Zat. nr 2 — Protokét nr 4/2321/2023 z 21.11.2023 r. z okresowej piecioletniej kontroli
stanu sprawno$ci technicznej i warto$ci uzytkowej budynku — 8 str.

Wykonano w 2 egz. — a/a
Wykonat: Krzysztof Jakrzewski
Data: 16.07.2024 r.
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