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2. OPIS TECHNICZNY 

 
1) Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu kołowego na czas wykonania robót 
związanych z Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od skrzyżowania z DP nr 292P 
Racławki – Chwalibogowo do ronda w m.  Grzymysławice 

 
Celem opracowania jest: 
 

 Przygotowanie materiałów wraz z opiniami do zatwierdzenia organizacji ruchu na czas 
budowy 

 Zapewnienie bezpieczeństwa w strefie robót wszystkim uczestnikom ruchu oraz osobom 
wykonującym prace na budowie  

 Minimalizacja kosztów społecznych i ograniczeń w ruchu spowodowanych robotami 
 

2) Zamawiający 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
ul. Wilczak 51 
61-623 Poznań 

3) Jednostka projektowa 

Draft spółka cywilna 
ul. Wojskowa 10a/35 
60-792 Poznań 
 

4) Podstawa opracowania 
 
 mapa zasadnicza w skali 1: 500  
 projekt budowlano-wykonawczy 
 przepisy prawne 

- Ustawa z Ustawa z dnia 20.06.1997r – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2017 poz. 
1260 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 , poz.1393 z 
późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 , poz. 2181 z 
późn. zm.) wraz z załącznikami 
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- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177 , poz. 1729 z późn. zm.) 
- Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 
2014 roku w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym 

 
5) Zakres opracowania 

Podstawowym założeniem niniejszego opracowania jest organizacja ruchu kołowego na czas 
robót.  Podstawowy zakres wprowadzenia TOR zaprezentowany jest na schematach: 16a, 
16b, 16c, które wskazują  dokładną lokalizację znaków TOR które będą wprowadzone w 
całym okresie robót budowlanych. Pozostałe schematy będą uzupełniały TOR na 
poszczególnych etapach, podczas prowadzenia poszczególnych prac budowalnych.   
 

Schemat 1 i 2  - Prace związane z przebudową jezdni 
a) Prace prowadzone połówkowo przy zamknięciu jednego z pasów ruchu. Maksymalna 
długość  odcinka 800m. Kierowanie ruchem pojazdów za pomocą kierowania ręcznego 
bądź przy  zastosowaniu sygnalizacji świetlnej przy zgodzie zarządcy drogi. Schematy 
obowiązuje na  etapach: 1, 2 oraz 4.  

 
Schemat 3 – Prace związane z przebudową jezdni  

b) Prace prowadzone przy zawężeniu obu pasów ruchu. Minimalna szerokość pasa ruchu 
wynosi  2,75m.  Maksymalna długość odcinka 800m. Kierowanie ruchem pojazdów za 
pomocą  kierowania ręcznego bądź przy zastosowaniu sygnalizacji świetlnej przy 
zgodzie zarządcy  drogi. Schemat obowiązuje na etapach: 1, 2 oraz 4.  

 
Schemat 4 – Prace związane z  wykonaniem rowów, poboczy 

 Prace prowadzone przy zawężonych pasach ruchu w obie strony. Krawędzie 
zabezpieczone oznakowaniem pionowym. Szerokość poszczególnych pasów ruchu 
powinny wynosić 2 x2,75m. Schemat wykorzystywany podczas prac związanych z 
wykonaniem poboczy, rowów, skarp, poszerzeń jezdni. Piesi będą poruszali się na 
zasadach ogólnych. Schemat obowiązuje na etapach: 1, 2 oraz 4.  

 
Schemat 5 i 6 -  Prace związane z wykonaniem rowów, poboczy 

 Prace prowadzone przy zawężonym pasie ruchu. Schemat 5 zakłada zawężenie lewej 
jezdni natomiast 6 prawej. Krawędzie zabezpieczone oznakowaniem pionowym. 
Szerokość poszczególnych pasów ruchu powinny wynosić 2 x 2,75m. Piesi będą 
poruszali się na zasadach ogólnych. Schemat wykorzystywany podczas prac 
związanych z wykonaniem poboczy, rowów, skarp, poszerzeń jezdni. Schematy 
obowiązuje na etapach: 1, 2 oraz 4.  
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Schemat 7 i 15 – Prace związane z wykonaniem przepustu 
 Prace prowadzone połówkowo przy zamknięciu jednego z pasów ruchu. Kierowanie 

ruchem pojazdów za pomocą kierowania ręcznego bądź przy zastosowaniu 
sygnalizacji świetlnej przy zgodzie zarządcy drogi. Schemat powtarzalny 
wykorzystany przy przebudowie przepustów. Pas ruchu pozostawiony dla ruchu 
pojazdów powinien wynosić minimum 2,75m. Schematy obowiązują na etapie 2.  

 
Schemat 8 – Prace na skrzyżowaniu - przebudowa jezdni 

 Prace prowadzone przy wygrodzeniu fragmentu skrzyżowania umożliwiając ruch 
pojazdów przy szerokości pasów ruchu 2x2,75m. Schemat obowiązuje na etapach: 3 i 
5. 

   
Schemat 9  – Prace związane z układaniem nawierzchni 

 Prace prowadzone połówkowo przy zamknięciu pasa ruchu fragmentu skrzyżowania. 
Kierowanie ruchem pojazdów za pomocą kierowania ręcznego. Schemat obowiązuje 
na etapach: 3 i 5. 

 
Schemat  10 – Prace związane z układaniem nawierzchni 

 Prace prowadzone połówkowo przy zamknięciu jednego z pasów ruchu na odcinku 
prostym. Kierowanie ruchem pojazdów za pomocą kierowania ręcznego. Schemat 
obowiązuje na etapach: 1,2 i 4. 

 
Schemat 11 – Prace brukarskie 

 Prace prowadzone z wygrodzeniem części centralnej jezdni. Ruch odbywa się po 
wygrodzonych częściach jezdni o szerokości pasów ruchu o szerokości minimum 
2,75m. Schemat obowiązuje na etapach: 1,2,3 i 5. 

Schemat 12 – Prace brukarskie, kanalizacyjne 
 Prace prowadzone połówkowo przy zamknięciu jednego z pasów ruchu. Kierowanie 

ruchem pojazdów za pomocą kierowania ręcznego bądź przy zastosowaniu 
sygnalizacji świetlnej przy zgodzie zarządcy drogi. Schemat obowiązuje na etapach: 2 
i 4. Schemat wykorzystywany przy wykonywaniu prac brukarskich i kanalizacyjnych. 

 
Schemat 13 i 14 – Prace związane z przebudową jezdni 

 Prace przewidziane są w dwóch etapach które przedstawiają schemat 13 i schemat 
14. W obu schematach dopuszczony jest ruch po jednym pasie ruchu o szerokości 
minimum 2,75m.  Kierowanie ruchem pojazdów za pomocą kierowania ręcznego 
bądź przy zastosowaniu sygnalizacji świetlnej przy zgodzie zarządcy drogi. Poniższe 
schematy określają sposób połączenia drogi w nowym śladzie z droga istniejącą.  
Przedstawione schematy obowiązują na etapie 5. 

 
Schemat 16a,16b,16c – Wprowadzenie TOR w zakresie całej inwestycji 

 Niniejsze schematy obejmują pełen zakres inwestycji w zakresie wprowadzenia 
TOR w całym okresie trwania inwestycji. Schematy obejmują zakres skrzyżowań, gdzie 
zostały wprowadzone informacje o robotach drogowych i ograniczenie prędkości do 
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60km/h. Pozostałe schematy będą uzupełniały TOR na budowie o oznakowanie w 
zależności od rodzaju prowadzenia prac na poszczególnych etapach.  

 
Rys. nr 20 (Program sygnalizacji świetlnej)   
 
Rys. nr 21 Etapy  
 
Etap 1 – Przebudowa jezdni poza terenem zabudowanym. Prace związane z wykonaniem 
poszerzenia jezdni, prac bitumicznych, wykonania poboczy, wykopania rowu, obumusowania rowów, 
wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, prace brukarskie,energetyczne, prace wykończeniowe. Prace 
prowadzone w ciągu dnia z częściowym bądź pełnym wyłączeniem pasa ruchu, lub przy częściowym 
zawężeniu jednego lub obu pasów. Po wykonanych pracach dopuszcza się pozostawienie jezdni z 
jednostronnym bądź obustronnym zawężeniem jezdni, przy organicznej prędkości ruchu oraz pasach 
ruchu 2x2,75m. Podczas wykonywania wysp kanalizujących w osi jezdni konieczne będzie 
wygrodzenia osi drogi.  
 
Etap 2 – Przebudowa przepustów pod drogą wojewódzką. Podstawowymi schematami 
obowiązującymi w danym etapie są schematy: 7 i 15, na których przestawione jest zamknięcie 
lewego/prawego pasa ruchu. W tym etapie będą wykonane prace w zakresie przepustu związane z : 
wymianą przepustu pod drogą, poszerzenia jezdni, prac bitumicznych, wykonania 
poboczy,energetyczne, wykopania rowu, obumusowania rowów, wykonanie nasadzeń 
kompensacyjnych, prace brukarskie,  prace wykończeniowe. Po wykonaniu nowego przepustu 
pozostałe prace będą prowadzone w ciągu dnia z częściowym bądź pełnym wyłączeniem pasa ruchu, 
lub przy częściowym zawężeniu jednego lub obu pasów. Po wykonanych pracach dopuszcza się 
pozostawienie jezdni z jednostronnym bądź obustronnym zawężeniem jezdni, przy organicznej 
prędkości ruchu oraz pasach ruchu 2x2,75m. Podczas wykonywania wysp kanalizujących w osi jezdni 
konieczne będzie wygrodzenia osi drogi.  
 
Etap 3 – Przebudowa skrzyżowania. Prace związane z przebudową jezdni drogi wojewódzkiej oraz 
dróg powiatowych. Wykonywane prace : poszerzenia jezdni, pobocza, prace bitumiczne, wykopanie 
rowów, obumusowanie terenów zielonych, prace brukarskie, energetyczne, prace wykończeniowe. 
Podczas prowadzenia prac bitumicznych oraz przebudowy pasów ruchu stosowane będzie 
kierowanie ręczne ruchem.  
 
Etap 4 – Przebudowa jezdni w terenie zabudowanym. Prace związane z wykonaniem poszerzenia 
jezdni, prac bitumicznych,kanalizacyjnych, teletechnicznych,energetycznych, wykonania poboczy, 
wykopania rowu, obumusowania rowów, wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, prace brukarskie, 
prace wykończeniowe. Prace prowadzone w ciągu dnia z częściowym bądź pełnym wyłączeniem pasa 
ruchu, lub przy częściowym zawężeniu jednego lub obu pasów. Po wykonanych pracach dopuszcza 
się pozostawienie jezdni z jednostronnym bądź obustronnym zawężeniem jezdni, przy organicznej 
prędkości ruchu oraz pasach ruchu 2x2,75m. Podczas wykonywania wysp kanalizujących w osi jezdni 
konieczne będzie wygrodzenia osi drogi. 
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Etap 5 – Przebudowa wlotu drogi powiatowej. Podstawowymi schematami są 13 i 14. 
Uzupełniającymi schematami są 8 i 9 na których pokazane jest stosowanie oznakowania w zakresie 
włączenia w drogę wojewódzką. W zakres tego etapu wchodzą prace związane z wykonaniem jezdni, 
prace bitumiczne, wykonania poboczy, wykopania rowu, obumusowania rowów, prace 
wykończeniowe. Prace prowadzone w ciągu dnia z częściowym bądź pełnym wyłączeniem pasa ruchu 
przy sterowaniu ręcznym ruchem, lub przy częściowym zawężeniu jednego lub obu pasów.  
 
 
 
Charakterystyka projektowanej drogi i ruchu na drodze 

Przyjęte parametry projektowe – droga wojewódzka nr 432: 

•  Klasa techniczna: G  

•  Kategoria ruchu: KR4 

•  Prędkość projektowa: 60 km/h  

•  Prędkość miarodajna: - na terenie zabudowy przy największej dopuszczalnej prędkości na 

drodze      

    ograniczonej znakami lub dopuszczona przepisami Vo=50 km/h , poza terenem zabudowy  

Vo=80 km/h 

•   Szerokość jezdni: - w przekroju drogowym: 7,0-10,5 m,  

•   Szerokość pasa ruchu: 3,5 – 4,0m 

•   Szerokość poboczy: 1,5 m 

•   Szerokość chodnika: min 1,50 m,  

•   Pochylenie poprzeczne na prostej 2% (daszkowe)  

 

 

Przyjęte parametry projektowe – droga powiatowa 

•  Klasa techniczna: Z  

•  Kategoria ruchu: KR2 

•  Prędkość projektowa: 50 km/h  

 

•   Szerokość jezdni: - w przekroju drogowym: 6,0 m,  

•   Szerokość pasa ruchu: 3,0 m 

•   Szerokość poboczy: 0,75 m 

•   Pochylenie poprzeczne na prostej 2% (daszkowe) 
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Natężenie ruchu pojazdów wg GPR 2010, pomiar wykonano w dwóch punktach: 

- odcinek 1 punkt pomiarowy nr 30184 w km 68+400 

- odcinek 2 punkt pomiarowy nr 30185 w km 83+200 

 

Z racji niskiego natężenia ruchu za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się stosowanie sygnalizacji 

świetlnej w trakcie prowadzenia prac budowlanych. 

 
6) Elementy systemu organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz ich lokalizacja 

 
Na planach sytuacyjnych w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis zastosowanych elementów 
systemu w skład którego wchodzą: 

- znaki pionowe, 
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 
Znaki pionowe powinny być umieszczone z zachowaniem skrajni, zgodnie z pkt. 1.5.2 Rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach: 

 poziomej: 
  na ulicach min. 0,5 m od krawędzi jezdni 
  na drogach min. 0,5 m od krawędzi korony drogi 

 pionowej: 
 min. 2,0 m od powierzchni w przypadku pobocza, 
 min. 2,2 m od powierzchni w przypadku chodnika, 
 min. 2,5 m od powierzchni w przypadku drogi rowerowej. 

 
Znaki pionowe powinny być umieszczone w odległości minimalnej od siebie: 

 20 m – na odcinkach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, 
 10 m – na odcinkach o dopuszczalnej prędkości równiej i niższej niż 60 km/h. 

 
 

7) Opis zagrożeń lub utrudnień 

Na drodze wojewódzkiej nr 432 zamknięcie jednego pasa ruchu, lub ograniczenie obu pasów 

ruchu i wprowadzenie ruchu wahadłowego na odcinku, gdzie będą prowadzone roboty budowlane, 

nie spowoduje znacznych utrudnień oraz zagrożeń w bezpieczeństwie ruchu.  
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8) Podstawowe wymagania dotyczące oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w 

pasie drogowym 

 Strefę budowy należy oddzielić od pasa ruchu tablicami U-3, U-20, U-21 

 W terenie zabudowanym i niezabudowanym należy wprowadzić ograniczenie prędkości do 

40 km/h. 

 Lokalizacja tablic i innych znaków w terenie – zgodnie z projektem (w przypadku robót 

prowadzonych w obrębie skrzyżowań znaki należy umieścić w odpowiedniej odległości od 

miejsca robót oraz powtórzyć za skrzyżowaniem).  

Jednostka organizacyjna prowadząca prace w związku z robotami lub czynnościami na drodze w 

pasie drogowym zobowiązana jest do umieszczenia i utrzymania znaków drogowych, urządzeń 

sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drodze albo 

przy drodze. 

Zajmujący pas drogowy w związku z prowadzeniem robót drogowych jest obowiązany zapewnić 

bezpieczne warunki ruchu. 

Osoby wykonujące roboty na drodze są obowiązane używać w sposób widoczny dla innych 

uczestników ruchu elementów odblaskowych odpowiadającym właściwym warunkom technicznym.  

Składowanie materiałów do budowy, ziemi z wykopów oraz sprzętu powinno odbywać się w pasie 

zajętego terenu wygrodzonego zaporami. 

 Podstawowe wymagania dotyczące znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie właściwie oznaczone, dla których: 

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych -  w odniesieniu do wyrobów nie 

podlegających tej certyfikacji 

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 

odpowiednią normą lub aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie podlegających 

certyfikacji 

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do których nie jest wymagane nadanie 

znaku bezpieczeństwa 

Lica urządzeń bezpieczeństwa ruchu muszą być odblaskowe, przy czym odblaskowość urządzeń 

nie może być mniejsza niż odblaskowość zastosowanych znaków pionowych. 
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Oświetlenie ostrzegawcze na tablicach prowadzących i zaporach wygradzających jezdnie 

powinno być aktywne przez cały okres obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu, bez względu 

na warunki pogodowe oraz porę doby. Światła te o barwie żółtej przy normalnej przejrzystości 

powietrza powinny być widoczne z odległości min. 250m oraz zapalać się i gasnąć z częstotliwością 

9030 cykli na minutę o podziale cyklu 1:1. 

Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym należy zastosować znaki pionowe  

grupy dużej. Lica znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej typu II. 

Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat na znak bezpieczeństwa B lub 

Świadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania dróg wydane 

przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego. 

 

9) Sygnalizacja 

Zaprojektowano sygnalizację sterowaną przenośnym zestawem sygnalizatorów trójkomorowych: 

 z zasilaniem wg producenta, 

 z sekwencją sygnałów:  czerwony → czerwony i żółty → zielony → żółty → czerwony, 

 z możliwością zmiany długości czasu sygnałów zielonych na miejscu. 

Sterownik powinien być wyposażony w następujące układy kontrolno-zabezpieczające: 

 nadzoru sygnałów czerwonych,  

 nadzoru sygnałów zielonych,  

 nadzoru napięcia zasilania, 

 wykrywania braku, nadmiaru lub kolizji sygnałów zielonych i naruszenia minimalnych czasów 

międzyzielonych w grupach kolizyjnych,  

 nadzoru długości cyklu.  

 

W godzinach prowadzenia robót ruch może być sterowany ręcznie przez osoby posiadające 

aktualne uprawnienia do kierowania ruchem. 

Na wykonawcy robót spoczywać będzie obowiązek monitorowania ruchu pojazdów. Przy znacznej 

zmienności obciążenia ruchem należy dostosować długość sygnału zielonego do rzeczywistego 

natężenia ruchu celem zapobieżenia tworzeniu kolejek pojazdów. 

 
 
 
 
 
 
 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od skrzyżowania 
z DP nr 2929P Racławki - Chwalibogowo do ronda w m. Grzymysławice 

2021 

 

 
Projekt tymczasowej organizacji ruchu 

 

10) Ustalenie programu sygnalizacyjnego 

 Program P1  

Sygnał S1-1a, S1-1b  – wloty drogi wojewódzkiej nr 432 
 
Założenia 

 szerokość pasa ruchu    w = 2,75 m 

 max. odległość między liniami zatrzymań: L  = 400 m 

 średnia długość pojazdu   dL = 10 m 

 średni dobowy ruch roczny   SDRR = 3276 [poj./doba] 

 udział pojazdów ciężkich   uc = 19% 

 natężenie ruchu w godzinie szczytowej: Q1 = Q2 = (10% * SDRR)/2 = 165 E/h 

 natężenie nasycenia pasa ruchu   

 czas dojazdu     td = 0 s 

 założone czasy trwania sygnałów: 

 zielonego – 6 s (minimalny) 

 żółtego – 3 s 

 czerwonego z żółtym – 1 s 

Obliczenia 

  prędkość ewakuacji         𝑣𝑒  = 40 𝑘𝑚/ℎ = 11,11 𝑚/𝑠     

  czas ewakuacji pojazdów      𝑡𝑒  =  (550+10)/11,11 = 50,4𝑠 => 51𝑠   

  czas międzyzielony        𝑡 𝑚   = 3 + 51 − 0 = 54𝑠   

  stopnie nasycenia pojazdów     𝑦 =   215/1336 = 0,16    

  suma stopni nasycenia      𝑌   = 2 ∗ 𝑦 = 0,32   

  czas tracony w cyklu        𝑡 t𝑟𝑎𝑐 = 2 ∗ (54 − 1) = 106 𝑠   

  minimalna długość cyklu      𝑇 𝑚𝑖𝑛 =   106/(1−0,32) = 156 𝑠   

  optymalna długość cyklu      𝑇 𝑜𝑝𝑡 =  (1,5∗106+5)/(1−0,32) = 241 𝑠   

  przyjęta długość cyklu      𝑇 = 180 𝑠   

  długość sygnału zielonego fazy    𝐺 1 = 𝐺 2 = 0,16/0,32 ∗ (180 − 108) = 36 𝑠   
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  w przypadku tworzenia się zatorów dopuszcza się zwiększenie długości cyklu do 

optymalnego:  

T=240 oraz zwiększenie długości sygnałów zielonych fazy:  𝐺 1 = 𝐺 2 = 0,16/0,32 ∗ (240 − 108) = 

66 𝑠   

 

 

11) Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 
 
 

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu:  1.10.2022r. 
Przewidywany termin przywrócenia organizacji ruchu:    30.12.2023r. 
 
 
 
        opracowanie 
       mgr inż. Przemysław Perz 
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Rys. 1  - Plan orientacyjny 
Rys. 2-19 - Plany sytuacyjne - schematy 
Rys. 20     - Program sygnalizacji  
Rys. 21 - Etapy 

 


