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I.  CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu zwigzany z budowg sieci
wodociggowej z przytgczami.

Projekt wykonany przez firme MATPROJEKT Mateusz Muchewicz na zlecenie Przedsiebiorstwa Projektowo-
Handlowego Gamma- Projekt zlokalizowanej przy ul. Swierkowa 4, 18-106 Niewodnica Koscielna

2. Dane wyjsciowe opracowania.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym skala 1:500 (mapa do celéw
projektowych)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
z dnia 14 maja 1999r.);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

e Wizje lokalne w terenie.

3. Cel i zakres opracowania.

Dla bezpiecznego i sprawnego wykonania robdt konieczne jest zajecie czesci pasa drogowego drogi ul.
Wiceadmirata Kazimierza Porebskiego, Manganowej, Uranowe;j.

Zajecie obszaru przedstawionego na planie organizacji ruchu wynika z koniecznosci wybudowania sieci
wodociggowe] z przytaczami oraz odtworzeniu nawierzchni po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg
infrastruktury podziemne;.

W zwigzku z tym, celem niniejszej dokumentacji jest poinformowanie uzytkownikéw o niebezpieczenstwie oraz
zabezpieczenie ruchu pojazdéow oraz ruchu pieszych.
4. Stan istniejacy.

Ulica Porebskiego, jest drogg gminng o przekroju ulicznym 1x2 (jedna jezdnia dwupasowa) z zatokami
postojowymi zlokalizowanymi po obu stronach jezdni oraz chodnikiem czesciowo jedno lub dwustronnym.

W stanie istniejgcym jezdnia o nawierzchni bitumicznej i szer. 6.0m z miejscami postojowymi usytuowanymi pod
katem 90° do krawedzi jezdni o nawierzchni z kostki betonowej i szer. pojedynczego stanowiska 2.5x4.5m.
Chodnik z kostki betonowej o szer. min. 2.0m.

Ulica Manganowa, jest drogg gminng. W istniejgcym stanie, w pasie drogowym, jest wykonana jezdnia o szer.
4.0m z ptyt Jomb.
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Ulica Uranowa jest drogg gminng, z jezdnig o nawierzchni betonowej i szer. 6.0m z jednostronnym chodnikiem
szer. min. 2.0m wykonanym z ptyt betonowych.

5. Charakterystyka ruchu na omawianych drogach

Ulice Porebskiego, Manganowa, Uranowa petnig funkcje dojazdu do przylegtych nieruchomosci. Po jezdni
odbywa sie ruch samochoddéw osobowych, ze sporadycznym ruchem samochoddéw ciezarowych zwigzany np. z
wywozem $mieci.

6. Tymczasowa organizacja ruchu.

W zwigzku z budowg sieci wodociggowej z przytagczami oraz odtworzeniem nawierzchni w miejscach wykopow
otwartych zostat sporzadzony projekt tymczasowej organizacji ruchu. Organizacja ruchu zostata podzielona na 9
etapow:

= Etap | — dotyczy uktadu drogowego na dz. 1404, 1407 obr. 0023 (pas drogowy ul. Porebskiego)

= Etap II-V- dotyczy uktadu drogowego na dz. 1407, 1425 obr. 0023 (pas drogowy ul. Porebskiego) oraz na
dz. nr 1426, 1429 obr. 0023 (droga publiczna wewnetrzna)

= Etap VI-VII- dotyczy uktadu drogowego na dz. 1632/2, 1583 obr. 0023 (pas drogowy ul. Manganowej)
= Etap VIII-IX- dotyczy uktadu drogowego na dz. 1637 obr. 0023 oraz na dz. nr 1641 obr. 0023 (pas
drogowy ul. Uranowej)
Dla wszystkich przedstawionych etapdw robdt nalezy:
= Zapewnic dojscie do wszystkich poses;ji sgsiadujgcych z miejscem prowadzenia roboét

» Uprzedzié¢ uzytkownikéw poses;ji sgsiadujgcych z miejscem prowadzenia robét, w formie papierowej o
zblizajgcych sie robotach, ich zakresie oraz utrudnienia zwigzanych z wprowadzeniem tymczasowe;j
organizacji ruchu. W przypadku budynkéw wielorodzinnych pismo nalezy dostarczyé do Zarzadu
Wspdlnoty Mieszkaniowej/ Zarzadu Spétdzielni, a w przypadku doméw jednorodzinnych do kazdego
mieszkanca.

= Nadrogach znaki o planowanych robotach ustawic¢ 7 dni wczesniej

Etap |
W zwigzku z prowadzonymi robotami, na dziatkach nr 1404, 1407 obr. 0023 zostanie:

= Zamkniety, na catej szerokosci, fragment chodnika zlokalizowany za miejscami postojowymi po
potnocnej stronie jezdni

= Zamkniety fragment chodnika po potudniowej stronie jezdni, po obu stronach zjazdu na dziatke nr 1426
obr. 0023
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Zabezpieczenie robdt nalezy wykona¢ za pomocy urzadzen bezpieczenstwa ruchu wraz z odpowiednim
ustawieniem tymczasowych znakéw pionowych zgodnych z planem sytuacyjnym.

Ruch samochoddéw odbywaé bedzie sie bez zaktdcen. W przypadku ruchu pieszego spodziewane sg drobne
trudnosci zwigzane z zamknieciem chodnika. Ruch pieszy obywaé bedzie sie przede wszystkim drugg strong
ulicy.

Po zrealizowaniu robodt, nalezy przywrdci¢ omawiany fragment uktadu drogowego do stanu pierwotnego.

Zostanie odtworzony chodnik z kostki betonowej oraz zjazd o nawierzchni bitumicznej.

Etap Il
W zwigzku z prowadzonymi robotami na dziatkach 1407, 1425, 1426 obr . 0023 zostanie:
= Catkowicie zamkniety fragment chodnika zlokalizowany wzdtuz budynku przy ulicy Porebskiego 15

Zabezpieczenie robdt nalezy wykona¢ za pomocg urzadzen bezpieczenstwa ruchu wraz z odpowiednim
ustawieniem tymczasowych znakow pionowych zgodnych z planem sytuacyjnym.

Ze wzgledu na zamkniecie fragmentu chodnika oraz wprowadzenie pieszych na jezdnie, spodziewane s3
krétkotrwate zaktécenia ruchu samochodowego oraz pieszego. Biorgc pod uwage charakter drogi- dojazd do
parkingu, utrudnienia te nie bedg miaty wptywu na bezpieczenstwo pieszego.

Po zrealizowaniu robdt, nalezy przywrdci¢ omawiany fragment uktadu drogowego do stanu pierwotnego.

Zostanie odtworzony chodnik z kostki betonowej

Etap Il

W zwigzku z prowadzonymi robotami na dziatce nr 1426 obr . 0023 zostanie:
= Catkowicie zamkniety fragment chodnika zlokalizowany wzdtuz budynku przy ulicy Porebskiego 15
= Zamkniety fragment placu utwardzonego

Zabezpieczenie robdt nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen bezpieczenstwa ruchu wraz z odpowiednim
ustawieniem tymczasowych znakdéw pionowych zgodnych z planem sytuacyjnym.

Ze wzgledu na zamkniecie fragmentu chodnika oraz wprowadzenie pieszych na jezdnie, spodziewane sg
krétkotrwate zaktécenia ruchu samochodowego oraz pieszego. Biorgc pod uwage charakter drogi- dojazd do
parkingu, utrudnienia te nie bedg miaty wptywu na bezpieczenstwo pieszego.

Po zrealizowaniu robodt, nalezy przywrdci¢ omawiany fragment uktadu drogowego do stanu pierwotnego.
Zostanie odtworzony chodnik z kostki betonowej.

Etap IV
W zwigzku z prowadzonymi robotami na dziatce nr 1426 obr . 0023 zostanie:

= Zamknieta pofowa placu utwardzonego
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Zabezpieczenie robdt nalezy wykona¢ za pomocy urzadzen bezpieczenstwa ruchu wraz z odpowiednim
ustawieniem tymczasowych znakéw pionowych zgodnych z planem sytuacyjnym.

W zwigzku z zamknieciem czesci placu, w znacznym stopniu zostanie ograniczona powierzchnia terenu do
parkowania, co spowoduje wzmozony ruch na ul. Porebskiego w celu zaparkowania samochoddéw przez
mieszkancow budynku nr 15. Ruch pieszy odbywa¢ bedzie sie bez zaktécen

Po zrealizowaniu robodt, nalezy przywrdci¢ omawiany fragment uktadu drogowego do stanu pierwotnego.
Zostanie odtworzony plac o hawierzchni betonowej

Etap V

W zwigzku z prowadzonymi robotami na dziatce nr 1426 i 1429 obr . 0023 zostanie:
= Zamkniety fragment placu
= Zamkniety teren zieleni

Zabezpieczenie robdt nalezy wykona¢ za pomocg urzadzen bezpieczenstwa ruchu wraz z odpowiednim
ustawieniem tymczasowych znakow pionowych zgodnych z planem sytuacyjnym.

Ruch pieszy oraz samochodowy odbywac bedzie sie bez wiekszych zaktécen

Po zrealizowaniu robdt, nalezy przywrodci¢ omawiany fragment uktadu drogowego do stanu pierwotnego.

Zostanie odtworzony plac o hawierzchni betonowej oraz teren zieleni

Etap VI
W zwigzku z prowadzonymi robotami w pasie drogowym- ul. Manganowa zostanie:
= Zamkniety fragment odcinka drogi — ul. Manganowej

Zabezpieczenie robdt nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen bezpieczenstwa ruchu wraz z odpowiednim
ustawieniem tymczasowych znakdéw pionowych zgodnych z planem sytuacyjnym.

Na omawianym odcinku nie bedzie mozliwosci dojazdu do przylegtych posiadtosci, zas ruch pieszy odbywac
bedzie sie bez zaktdcen

Po zrealizowaniu robdt, nalezy przywroci¢é omawiany fragment uktadu drogowego do stanu pierwotnego.

Zostanie odtworzona jezdni z ptyt JOMB

Etap VI
W zwigzku z prowadzonymi robotami w pasie drogowym- ul. Manganowa zostanie:
= Zamkniety caty odcinek drogi — ul. Manganowej

Zabezpieczenie robdét nalezy wykonac¢ za pomocg urzadzen bezpieczenistwa ruchu wraz z odpowiednich
ustawieniem tymczasowych znakdéw pionowych zgodnych z planem sytuacyjnym.

Na omawianym odcinku nie bedzie mozliwosci dojazdu do przylegtych posiadtosci, zas ruch pieszy odbywac
bedzie sie bez zaktécen
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Po zrealizowaniu robdt, nalezy przywrdci¢ omawiany fragment uktadu drogowego do stanu pierwotnego.

Zostanie odtworzona jezdni z ptyt JOMB

Etap VIII

W zwigzku z prowadzonymi robotami na dziatce 1641 obr. 0023 (w pasie drogowym ul. Uranowej) oraz na dz. nr
1637 obr. 0023

= Zamkniety caty fragment jezdni oraz terenu utwardzonego na dziatce 1637 obr. 0023

Zabezpieczenie robét nalezy wykona¢ za pomocy urzadzen bezpieczenrstwa ruchu wraz z odpowiednim
ustawieniem tymczasowych znakéw pionowych zgodnych z planem sytuacyjnym.

Mozliwe jest krdtkotrwate spowolnienie lub zatrzymanie pojazdéw w miejscu zwezenia. Ruch pieszy odbywac
bedzie sie bez zaktécen.

Po zrealizowaniu robdt, nalezy przywrdci¢ omawiany fragment uktadu drogowego do stanu pierwotnego.

Zostanie odtworzona jezdni betonowa oraz utwardzony teren ptyt betonowych i trylinki

Etap IX

W zwigzku z prowadzonymi robotami na dziatce 1641 obr. 0023 (w pasie drogowym ul. Uranowej) zostanie:
= Zamkniety fragment jezdni
= Zamkniety fragment chodnika

Zabezpieczenie robdt nalezy wykona¢ za pomocy urzadzen bezpieczenstwa ruchu wraz z odpowiednim
ustawieniem tymczasowych znakdéw pionowych zgodnych z planem sytuacyjnym.

Mozliwe jest krétkotrwate spowolnienie lub zatrzymanie pojazdéw w miejscu zwezenia. Ruch pieszy odbywac
bedzie sie bez zaktécen. Ruch pieszy, ze wzgledu na zamkniecie fragmentu chodnika obywa¢ bedzie inng drogg —
wokoét budynku nr 21

W czasie wykonywania wyzej wymienionych robét, nalezy zabezpieczy¢ teren budowy oraz po wykonanych
robotach teren przywrdéci¢ do stanu istniejgcego (do stanu przed rozpoczeciem prac budowlanych).

Powierzchnia zajeta przy prowadzeniu robét:
1. Etap | (dz. nr 1404, 1407 obr. 0023):
jezdnia: 4.4 m?

chodnik: 38,1 m?

2. Etap ll:
a) dz. nr 1407, 1425 obr. 0023
chodnik: 15,2 m?

b) dz. nr 1426 obr. 0023
chodnik: 92,8 m?
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3. Etap Il (dz. nr 1426 obr. 0023):
chodnik: 32,3 m?
jezdnia/plac: 14,5 m?

4. Etap IV (dz. nr 1426 obr. 0023):
jezdnia/plac: 56,3 m?

5. Etap V:
a) dz. nr 1426 obr. 0023
jezdnia/plac: 5,2 m?

b) dz. nr 1429 obr. 0023
zieleA: 50,4 m?

6. Etap VI:

a) dz. nr 1632/2 obr. 0023
jezdnia: 209,6 m?
pobocze/zjazdy/dojscia: 161,3 m?

7. Etap VII:

a) dz. nr 1632/2 obr. 0023
jezdnia: 73,9 m?
pobocze/zjazdy/dojécia: 35,2 m?

b) dz. nr 1583 obr. 0023
jezdnia: 123,2 m?
pobocze/zjazdy/dojécia: 81,1 m?

8. Etap VIII:

a) dz. nr 1637 obr. 0023
zielen:131,8 m?
chodnik/dojécia: 22,2 m?

b) dz. nr 1641 obr. 0023
jezdnia- 29,0 m?
chodnik/dojécia: 5,95 m?

9. Etap IX (dz. nr 1641 obr. 0023):
jezdnia- 55,1 m?
chodnik/dojécia: 87,2 m?

7. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien.

W zwigzku z budowa sieci wodociggowej z przytgczami wystgpig nastepujace zagrozenia i utrudnienia w ruchu
na odcinku objetym robotami:
a) utrudnienia dla ruchu pieszego
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b) utrudnienia ruchu na drodze ulicy Manganowa, Porebskiego, Uranowa

c) Przygniecenie podczas prac rozbiorko - demontazowych oraz wytadunku materiatow

d) Potracenie przez pojazdy kotowe

e) Obstuga wszelkich urzadzen budowlanych

f) Osuniecie ziemi podczas prowadzenia robdt ziemnych

g) Zagrozenia zwigzane z instalacjami elektrycznymi przy robotach zwigzanych z przebudowg

8. Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i wykonanie prac przewiduje sie w terminie I-1ll kwartat 2021 r.
Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zajecie pasa drogowego i poda doktadny termin wykonywanych prac.

9. Materiaty.

Do oznaczenia robdt drogowych na drogach gminnych nalezy stosowaé grupe znakéw srednich ,S” wedtug
Rozporzadzenia w sprawie szczegdétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181).
Materiaty na znaki winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng IBDiM oraz posiadaé znak ,B”. Lico znakéw
powinno by¢ wolne od zarysowan i uszkodzen. Nalezy umieszcza¢ nalepke informacyjng producenta znaku na
jego odwrocie.

Znaki nalezy umieszczac na wysokosci min. 2,0 m przy jezdni nad zieleicami i 2,5 m nad chodnikiem liczac
do dolnej krawedzi znaku.

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Muchewicz
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II.

CZESC RYSUNKOWA
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I11.
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PREZYDENT

$ MIASTA
GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
tel.: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UIT.7221.633.2021.J¢ Gdynia, dn. 21.12.2021r.

MATPROJEKT Mateusz Muchewicz
ul. Matejki 8
84-230 RUMIA

Na podstawie art. 10 ust. 6, 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20
czerwca 1997 (t.j. Dz.U.2021.450) oraz §6 ust. 1 i §8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegbétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U.2017.784) po rozpatrzeniu wniosku MATPROJEKT Mateusz Muchewicz
z dnia 19.11.2021r.

zatwierdzam

czasowg organizacje ruchu przedstawiong w projekcie pt. ,Projekt tymczasowej
organizacji ruchu zwigzany z budowsg sieci wodociggowej wraz z przytgczami; Gdynia
ul. Wiceadmirata Kazimierza Porebskiego, Manganowa, Uranowa” w czes$ci
dotyczacej droég i dziatek zarzadzanych przez Prezydenta Miasta Gdyni
z nastepujgcymi zmianami: .
e na zaporach drogowych U-20b ze znakiem B-1 umiesci¢ $wiatta ostrzegawcze
koloru czerwonego
e na tablicach prowadzacych U-3c/d umiescic $wiatta ostrzegawcze Kkoloru
zoitego
e w etapie VI na ul. Manganowej umiesci¢ znak A-14 wraz ze znakiem D-4a
przy potgczeniu z fragmentem drogi wewnetrznej
e w etapie VIl na ul. Manganowej (od strony budynku 12) umieécic
znak A-14 w odlegtosci 50m miejsca prowadzonych robét
oraz z nastepujgcymi uwagami:
e zapewni¢ dojscie do wszystkich posesji zlokalizowanych w obszarze
prowadzonych robét
e poinformowaé mieszkancow o braku mozliwosci dojazdu do posesiji
Z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.

Ostateczny termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu okreslam
na dzien 31.12.2022r. Wprowadzenie organizacji ruchu wymaga zawiadomienia,
o ktorym mowa w §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784).

zatgcznik: projekt jw. — 1 egz.

otrzymuja: ) ) R
/ Adresat, 7, BREZYDENTA MIASTA GDYN
2. UIT- aa. ID: 6194933 s -
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Projektowana sie¢ wodociggowa
Projektowane przytacze wodociagowe
Projektowane przytacze wodociggowe
Projektowane zasuwy

Istniejace przewody do likwidacji

Istniejgce oznakowanie poziome

Tymczasowe oznakowanie pionowe

Tymczasowe oznakowanie pionowe

sig robotach, ich zakresie oraz utrudnienia zwigzanych z wprowadze

Spotdzielni, a w przypadku doméw jednorodzinnych do kazdego mieszkarica.
= Na drogach znaki o planowanych robotach ustawié 7 dni wezesniej
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Istniejgce oznakowanie pionowe Q_.M U, by 202, Hm
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w PREZYDENTA 1552578 D)

em tymczasowej organizacji ruchu.
W przypadku budynkéw wielorodzinnych pismo nalezy dostarczyé do Zarzagdu Wspéinoty Mieszkaniowej/ Zarzadu

Inwestor:

| Jednostka Projektowa:

MATPROJEKT Mateusz Muchewicz PEWIK Gdynia sp. z 0.0.

mgr inz. Mateusz Muchewicz ‘drogowa POM/0097/POOD/11

I

i ul. Matejki 8 ul. Witomiriska 29
| 84-230 Rumia 81-311 Gdynia
tel. +48 501 263 547
g b._- h mz._. e-mail: matprojeki@wp.pl |
_
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|
Stadibm: . _maﬁu" 7 Nr dokumentacii: Wydanie: I
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Tymczasowe oznakowanie pionowe
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TaTA

Zapewnic dojscie do wszystkich posesji sgsiadujacych z miejscem prowadzenia
Uprzedzi¢ uzytkownikéw posesji sasiadujacych z miejscem prowadzenia formie papierowej o zblizajgcych
sie robotach, ich zakresie oraz utrudnienia zwigzanych z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu.

W przypadku budynkéw wielorodzinnych pismo naleiy dostarczy¢ do Zarzadu Wspdinoty Mieszkaniowej/ Zarzadu
Spotdzielni, a w przypadku doméw jednorodzinnych do kazdego mieszkarica.

Na drogach znaki o planowanych robotach ustawit 7 dni wczesniiej

.._m%omm.nm v_.o_,mxas.m"

Inwestor: :

MATPROJEKT Mateusz Muchewicz PEWIK Gdynia sp. z 0.0.
ul. Matejki 8 ul. Witomirska 29
84-230 Rumia 81-311 Gdynia

tel. +48 501 263 547

e-mail: matprojekt@wp.pl

MATPROJEKT
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X L . - . . | 10-2021
Projekt tymczasowej organizacji ruchu zwigzany z budows sieci wodociggowej z przytaczami -
- Skala:
okalizaga:
1:500
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Nr rysunku:
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Zapewnic dojscie do wszystkich posesji sgsiadujacych z miejscem prowadzenia robét
Uprzedzi¢ uzytkownikéw posesji sgsiadujgcych z miejscem prowadzenia robét, w formie papierowej o zblizajgcych
sie robotach, ich zakresie oraz utrudnienia zwigzanych z wprowadzeniem tymczasowe] organizacji ruchu.

W przypadku budynkéw wielorodzinnych pismo nalezy dostarczyé do Zarzadu Wspdlnoty Mieszkaniowej/ Zarzgdu
Spotdzielni, a w przypadku domoéw jednorodzinnych do kazdego mieszkarica.

Na drogach znaki o planowanych robotach ustawic 7 dni wczesniej

| Jednostka Projektowa: ) - =

Inwestor: I
- B il
MATPROJEKT Mateusz Muchewicz PEWIK Gdynia sp. z 0.0.
| ul. Matejki 8 ul. Witomiriska 29
[ | 84-230 Rumia 81311 Gdynia
tel. +48 501 263 547
\s_ e-mail: matprojekt@wp.pl
i
i i ———— . —_ — - — -
{ ' AyuOmw Nazwa dokumentacji: Data:
I
o : L . . : . | 10-2021
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| [Lokalizacja: Skala:
- 1:500 _
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“:|._ : Nr rysunku:
_p_ M_ Nazwa rysunku: N w
I
b PLAN SYTUACYJNY - ETAP Il .
[
“_ _“ Stadium: . |Branza: [ Nr dokumentacji: Wydanie:
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mgr inz. Mateusz Muchewicz drogowa POM/0097/POOD/11
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Zapewnic¢ dojscie do wszystkich posesji sgsiadujgcych z miejscem prowadzenia robét
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i
|

Uprzedzic uzytkownikéw posesji sgsiadujacych z miejscem prowadzenia robdt, w formie papierowej o zblizajgcych

1
,“ sie robotach, ich zakresie oraz utrudnienia zwigzanych z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu.
.._, ! W przypadku budynkéw wielorodzinnych pismo nalezy dostarczy¢ do Zarzadu Wspdlnoty Mieszkaniowej/ Zarzadu
14 / P Spétdzielni, a w przypadku doméw jednorodzinnych do kazdego mieszkarica.
\ _“ ___ [+ Na drogach znaki o planowanych robotach ustawic 7 dni weczedniiej
(] = = = =
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Zapewnic dojscie do wszystkich posesji sgsiadujgcych z miejscem prowadzenia robét

i Uprzedzit uzytkownikéw posesji sgsiadujacych z miejscem prowadzenia robét, w formie papierowej o zblizajacych

sie robotach, ich zakresie oraz utrudnienia zwigzanych z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu.
W przypadku budynkéw wielorodzinnych pismo nalezy dostarczy¢ do Zarzadu Wspdinoty Mieszkaniowej/ Zarzadu
Spétdzielni, a w przypadku doméw jednorodzinnych do kazdego mieszkarica.

. Zwln.,omwn_.. znaki o planowanych robotach ustawic 7 dni wczesniej
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= Zapewni¢ dojscie do wszystkich posesji sasiadujgcych z miejscem prowadzenia robét

= Uprzedzi¢ uzytkownikéw posesji sasiadujgcych z miejscem prowadzenia robdt, w formie papierowej o zblizajgcych
sie robotach, ich zakresie oraz utrudnienia zwigzanych z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu.
W przypadku budynkéw wielorodzinnych pismo nalezy dostarczy¢ do Zarzadu Wspdlnoty Mieszkaniowej/ Zarzadu
Spotdzielni, a w przypadku domoéw jednorodzinnych do kazdego mieszkarica.

= Na drogach znaki o planowanych robotach ustawic 7 dni wczesniiej
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= Zapewni¢ dojécie do wszystkich posesji sgsiadujgcych z miejscem prowadzenia robdt

Uprzedzi¢ uzytkownikéw posesji sgsiadujgcych z miejscem prowadzenia robét, w formie papierowej o zblizajgcych
sie robotach, ich zakresie oraz utrudnienia zwigzanych z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu.

W przypadku budynkéw wielorodzinnych pismo naleiy dostarczy¢ do Zarzadu Wspélnoty Mieszkaniowej/ Zarzadu
Spotdzielni, a w przypadku doméw jednorodzinnych do kazdego mieszkarica.

= Na drogach znaki o planowanych robotach ustawic 7 dni wezesniiej
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= Zapewnic dojscie do wszystkich posesji sasiadujgcych z miejscem prowadzenia robét

= Uprzedzi¢ uzytkownikéw posesji sgsiadujgcych z miejscem prowadzenia robdt, w formie papierowej o zblizajgcych
sie robotach, ich zakresie oraz utrudnienia zwigzanych z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu.
W przypadku budynkdéw wielorodzinnych pismo nalezy dostarczy¢ do Zarzadu Wspdlnoty Mieszkaniowej/ Zarzadu
Spotdzielni, a w przypadku domdéw jednorodzinnych do kazdego mieszkarica.

= Na drogach znaki o planowanych robotach ustawic 7 dni wczesniiej |
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= Zapewnic dojécie do wszystkich posesji sgsiadujgcych z miejscem prowadzenia robét

« Uprzedzi¢ uzytkownikéw posesji sasiadujacych z miejscem prowadzenia robdt, w formie papierowej o zblizajgcych
sig robotach, ich zakresie oraz utrudnienia zwigzanych z wprowadzeniem tymczasowe]j organizacji ruchu.
W przypadku budynkéw wielorodzinnych pismo nalezy dostarczy¢ do Zarzadu Wspdinoty Mieszkaniowej/ Zarzadu
Spétdzielni, a w przypadku doméw jednorodzinnych do kazdego mieszkarica.

= Na drogach znaki o planowanych robotach ustawic 7 dni wczesniej

| Jednostka Fo_.mxﬂ.im_ .. ::s_mmz.u._._

| MATPROJEKT Mateusz Muchewicz ~ [PEWIK Gdynia sp. z 0.0.

i ul, Matejki 8 ul. Witomiriska 29
84-230 Rumia 81-311 Gdynia

MATPROJEKT S

_ Nazwa dokumentac: - ’ ‘ o 7 loate
7 _ Projekt tymczasowej organizacji ruchu zwigzany z budow sieci wodociagowre] z przylgczami

' Tokalizagar Skala: 1-500
A _ Gdynia, ul, Wiceadmirala Kaziemierza Porgbskiego, Manganowa, Uranowa

i Nr rysunku:

2.9

A Nazwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY - ETAP IX
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| mgr inz. Mateusz Muchewicz maamos.m POM/0097/POOD/ 11
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