Zatacznik nr 4 do SWz
Rir.271.51.2021
UMOWA NR .........

zawarta w dniu ....ceee.e... r. w Dobrzyniewie Duzym, pomiedzy:

Gming Dobrzyniewo Duze z siedzibg przy ul. Biatostockiej 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze, posiadajaca
numer NIP 966-184-41-07 i REGON 050659250 zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:
........................ — Wodjta Gminy Dobrzyniewo Duze, przy kontrasygnacie

......................... — Skarbnika Gminy Dobrzyniewo Duze

zwanym dalej Wykonawcg,
Zamawiajgcy i Wykonawca w dalszej czesci umowy tgcznie moga by¢ zwani Stronami.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej ustawa PZP,
znak postepowania: Rir.271.51.2021 pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Lesna
w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. podlaskie oraz uzbrojenie terenéw
inwestycyjnych na dziatkach 138/7, 138/8, 138/9 w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duze powiat
biatostocki, woj. podlaskie” w formule zaprojektuj i wybuduj, o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem umowy jest ,,Rozbudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Le$na w m. Fasty, gmina
Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. podlaskie oraz uzbrojenie terenéw inwestycyjnych
na dziatkach 138/7, 138/8, 138/9 w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duze powiat biatostocki, woj.
podlaskie” w formule zaprojektuj i wybudu;j.
2. Przedmiot umowy obejmuje dwa zadania:
1) Zadanie 1 - Rozbudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Lesna w m. Fasty, gmina
Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. podlaskie
2) Zadanie 2 - Uzbrojenie terendéw inwestycyjnych na dziatkach 138/7, 138/8, 138/9 w m.
Fasty, gmina Dobrzyniewo Duze powiat biatostocki, woj. podlaskie.
3. Przedmiot umowy w ramach Zadania 1 obejmuje:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania ,, Rozbudowa drogi gminnej
Nr 105471 B ul. Lesna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj.
podlaskie”, w tym m.in.:
a) pozyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw (mapy, wpisy z rejestru gruntéw itp.)
potrzebnych do skutecznego zgtoszenia robét we wiasciwym organie administracji
architektoniczno-budowlanej

,Rozbudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. LeSna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. podlaskie oraz uzbrojenie
terenéw inwestycyjnych na dziatkach 138/7, 138/8, 138/9 w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duze powiat biatostocki, woj. podlaskie”
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b) na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa dokonanie
skutecznego zgtoszenia robét we wiasciwym organie administracji architektoniczno-
budowlanej;

2) sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacjg projektowsq dla zadania;

3) wykonanie robét budowlanych dotyczacych inwestycji ,Rozbudowa drogi gminnej Nr
105471 B ul. Lesna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj.
podlaskie”

Przedmiot umowy w ramach Zadania 2 obejmuje:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania ,Uzbrojenie terendw
inwestycyjnych na dziatkach 138/7, 138/8, 138/9 w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duze
powiat biatostocki, woj. podlaskie”, w tym m.in.:

a) pozyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw (mapy, wpisy z rejestru gruntéw itp.)
potrzebnych do skutecznego zgtoszenia robot we wiasciwym organie administracji
architektoniczno-budowlanej

b) na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa dokonanie
skutecznego zgtoszenia robét we wiasciwym organie administracji architektoniczno-
budowlanej;

2) sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacjg projektowsq dla zadania;

3) wykonanie robét budowlanych dotyczacych inwestycji ,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych
na dziatkach 138/7, 138/8, 138/9 w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duze powiat biatostocki,
woj. podlaskie”

Szczegdtowy opis przedmiotu umowy przedstawia:

1) Zadanie 1 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy zadanie 1 (PFU1) wraz z zatgcznikami, ktéry
stanowi Zatgcznik nr 8 do SWZ.

2) Zadanie 2 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy zadanie 2 (PFU2) wraz z zatgcznikami, ktory
stanowi Zatgcznik nr 9 do SWZ

ktore stanowig integralng czes¢ umowy.

W ramach projektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany uszczegdétowi¢ rozwigzania

wymagane w PFU, jesli zostang zachowane wyzsze standardy lub nastgpi zmniejszenie kosztéw

lub poprawa waloréw uzytkowych budowanych instalacji. Zamawiajacy zastrzega sobie jednak
prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian na kazdym etapie wykonywania zadania.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie
z dokumentacjag wymieniong w § 1 niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami oraz do oddania go Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach
ustalonych w umowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji projektowej robot
budowlanych, w zakresie podanym w umowie wigcznie z uzyskaniem pozwolenia na budowe.
Wykonawca uzyska aprobaty i zatwierdzenia oséb trzecich dla opracowanej dokumentacji
projektowej robot budowlanych, jezeli jest to wymagane.
Wykonawca przedtozy wykonang dokumentacje projektowa przedstawiajgcg proponowane
roboty budowlane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, ktdry w ciggu 5 dni roboczych od jej

,Rozbudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. LeSna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. podlaskie oraz uzbrojenie
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10.

11.

12.

13.

14.

dostarczenia wyda opinie o jej zgodnos$ci z umowa. Na podstawie opinii Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajacy zatwierdzi dokumentacje lub jg odrzuci.

Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej

opracowanej przez niego.

Jezeli wady wykonanej dokumentacji projektowej ujawnig sie po jej zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego, Wykonawca poprawi dokumentacje na swodj koszt, a w przypadku zmian

powodujgcych zmiane pozwolenia na budowe, przygotuje réwniez wszelkg dokumentacje

niezbedng do przedtozenia do wtasciwego organu w celu zmiany pozwolenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania wszystkich koniecznych dokumentéw

i opracowan, w celu skutecznego i kompletnego wystgpienia o wydanie pozwolen na

uzytkowanie, wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien i zgdd, w zakresie objetym niniejszg

umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie

umowy, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem,

ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

Do wykonania samodzielnych funkcji przy realizacji robét Wykonawca zatrudni personel

wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie lub inny personel zaaprobowany przez

Zamawiajgcego. Zaaprobuje on kazde proponowane zastgpienie podstawowego personelu

jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu beda takie

same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw i zasad w zakresie bezpieczeristwa i

higieny pracy ora przepisdw przeciwpozarowych, przez swoéj personel oraz swoich

podwykonawcdw Swiadczacych prace na terenie Zamawiajacego.

Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednoczesnie koordynatorem ds. BHP zgodnie z art. 208

Kodeksu Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robét objetych umowg wytacznie

wyrobow i materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo

budowlane, ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213

z pézn.zm.).

Poza innymi obowigzkami, wynikajgcymi z tresci umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt;

2) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robdt, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

3) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy;

4) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy;

5) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych przez siebie robot;

6) utrzymanie terenu prowadzenia robét w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie wszelkich zbednych materiatow, odpaddw, $mieci itp.;

7) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywacé nastepujgce dokumenty
budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13, 14 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:

,Rozbudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. LeSna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. podlaskie oraz uzbrojenie
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Strona | 3



16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

a) Dziennik Budowy:

b) projekt budowlany i pozwolenie na budowe;

c) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania robot
budowlanych;

d) protokoty odbioréw robdt;

e) dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajagcemu, Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z

niniejsza umowg beda wykonywane.

Wykonawca po dokonaniu instalacji (montazu) urzadzen (sprzetu) objetego przedmiotem

niniejszej umowy, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu poprzez Inwestora

Zastepczego instrukcji obstugi, kart gwarancyjnych i innych dokumentéw niezbednych dla

prawidtowego przyjecia i uzytkowania sprzetu lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla catej inwestycji.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia atestéw, aprobat technicznych, deklaracji

zgodnosci na wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia wedtug rozwigzan w dokumentacji

projektowej. Geodeta bedzie zobowigzany do dostarczenia inwentaryzacji w zakresie

wybudowanej/przebudowanej infrastruktury technicznej objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)

udostepnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzacym roboty. Koordynacjg robot

bedzie zajmowat sie Zamawiajgcy.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac porzadek w trakcie realizacji robot oraz systematycznie

porzadkowac¢ miejsca wykonywania robdt, prowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, a takze

natychmiastowo i skutecznie usuwac wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawce

w trakcie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji dziatan zwigzanych z organizacjg prac przed

rozpoczeciem izakonczeniem robdét.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu odbioru

koncowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym zakresem robdt karty gwarancyjnej.

Wykonawca zobowigzuje sie do wyréwnywania nawierzchni drég objetych zakresem robét, bad?

uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktdrych stan nawierzchni ulegt

pogorszeniu w wyniku uzytkowania przez Wykonawce. Wyrédwnanie nawierzchni ma na celu

umozliwienie dojazdu do nieruchomosci potozonych w rejonie inwestycji.

Wykonawca w razie potrzeb bedzie zobowigzany do koordynacji prac z wykonawcami

realizujagcymi na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok oraz Zamawiajgcego

przebudowe sieci elektroenergetycznych, wodociggowych czy kanalizacji sanitarne;j.

Wykonawca zobowigzuje sie do odebrania placu budowy w terminie i miejscu wskazanym przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz

urzadzen — do naprawienia ich na swoj koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
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Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy placu budowy nie pdzniej niz 14 dni od dnia podpisania umowy
wraz z niezbedng dokumentacjg;

2) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki podtgczenia i ich pobdr jest w gestii
Wykonawcy robét oraz na jego koszt);

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4) zapewnienia odbioru wykonanych robdét z wyjgtkiem tych, ktére zostaly wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy;

5) akceptacji lub odrzucenia dokumentacji projektowej przedtozonej przez Wykonawce przed
jej skierowaniem do realizacji w terminie 10 dni od jej otrzymania;

6) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych zawartych w projekcie
budowlanym, w terminie 5 dni od jego otrzymania;

7) uzgodnienia z Wykonawca przewidywanych termindw na realizacje poszczegdlnych etapdéw
objetych przedmiotem zaméwienia, w celu sporzadzenia harmonogramu rzeczowego, 0
ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

8) akceptacji lub odrzucenia, w przypadku wystawionych bezpodstawnie lub nieprawidtowo,
faktur za wykonanie poszczegélnych prac stanowigcych przedmiot umowy;

9) dokonania wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robdét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

Szczegdtowy zakres obowigzkdéw Zamawiajacego wynika m.in. z niniejszej umowy, przepiséw

Prawa Budowlanego i ma na celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajacego i przysztych

uzytkownikow.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§4

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego,
zawierajgcego terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapdéw objetych przedmiotem
umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1.
Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
W uzasadnionych przypadkach terminy wykonania danego etapu okreslonego w harmonogramie
rzeczcowym mogg ulec zmianie. Zmiany te wymagajg pod rygorem niewaznosci, uprzedniej
pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz Zamawiajgcego i nie stanowig
zmiany umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng czes¢ umowy, jednakie Zamawiajgcy
dopuszcza jego zmiane w trakcie prowadzenia prac budowlanych.
Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktdrej mowa powyzej wymaga
akceptacji Zamawiajacego.
Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia uznaje sie date zgloszenia przez
Wykonawce (pisemnego powiadomienia) Zamawiajgcemu, jego gotowosci do przeprowadzenia

,Rozbudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. LeSna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. podlaskie oraz uzbrojenie
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odbioru koficowego robot. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje
powykonawcza.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT
§5

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy ustalone na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy

Wwynosi: cena brutto .........ceeeicnnnnenns (stownie ztotych: .....oooeoeeeeice e /100), w

tym: cena netto .......cceveeeeeeneee. PLN i podatek VAT w wysokosci ... %, co stanowi kwote

.......................... PLN.

Na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, sktada sie wynagrodzenie:

1) Zadanie 1 - za wykonanie prac projektowych ............ccccu.... zt brutto oraz wynagrodzenie za
wykonanie robdét budowlanych ........................ zt brutto.

2) Zadanie 2 - za wykonanie prac projektowych .......cccccevveveunneee zt brutto oraz wynagrodzenie za
wykonanie robét budowlanych ........................ zt brutto.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé ptatnosci wynagrodzenia w czesciach stosownie do
harmonogramu rzeczowo-finansowego na podstawie faktur czesciowych obejmujgcych
stosowng cze$¢ wynagrodzenia odpowiadajgcg faktycznie wykonanym pracom oraz faktury
korcowe] obejmujgcej ostatnig cze$é wynagrodzenia, przy czym procentowa wartos¢ ostatniej
czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Podstawg wystawienia faktur przez Wykonawce bedzie podpisanie przez Strony
protokotu odbioru ustugi potwierdzajgcego wykonanie danego zakresu prac.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i
odbiorem przedmiotu umowy i innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie dostrzezone rozbieznosci w dokumentacji zostaty
wyjasnione i usuniete na etapie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia.

§6

Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru prace na
podstawie protokotu odbioru robdt stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robét,
podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy (wskazanego/ych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust 1), na kwote wynikajgcg - w oparciu o protokét
odbioru z postepu robot, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru bez zastrzezen, tj. nie
zawierajgcy terminu na usuniecie wad, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron,
wraz z zestawieniem rzeczowo finansowym wykonanych i optaconych podwykonawcom robot
zrealizowanych w okresie rozliczeniowym pokrywajacych sie z przedtozong faktura.

W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy,

przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci jego
faktury rozliczajgcej drugg i nastepng czes$é naleznego mu wynagrodzenia za odebrang czesc
przedmiotu umowy, dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty
stanowigce przedmiot odbioréw czesciowych/odbioru koricowego. Dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
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wynagrodzen Podwykonawcéw, wynikajacych z uméw o podwykonawstwo za dany okres
rozliczeniowy. Dowodami takimi s3: kopie faktur Podwykonawcdw oraz oswiadczenia
Podwykonawcow

i kopie dokonanych przelewdw podpisane za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawcow.
Nie dostarczenie ww. dowoddw traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane
niniejsza umowa;

2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
wezwie Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnied dotyczacych powoddw wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich
zfozenie;

3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w pkt 2, podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy sktada do depozytu sgadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;

4) Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez
odsetek), jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca nie ztozy w
trybie okreslonym w pkt 2 i 3 wyjasnien w sposdb wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy;

5) Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy
potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Faktura koicowa bedzie ptatna w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz:

1) z protokotem odbioru koricowego potwierdzonym przez inspektoréw nadzoru;

2) z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1
umowy;

- z zastrzezeniem ust.2 pkt 4i 5.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét komisyjnego odbioru wykonania robot

bedacych przedmiotem umowy z kompletem niezbednych do rozliczenia, wymaganych polskim

prawem budowlanym dokumentéw i dokumentacji powykonawczej, sporzadzonych przez

Wykonawce.

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek w Banku

NE cecceeceeersseeceeesnessesensnesansessnnes w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnej faktury przez

Zamawiajgcego. Faktura/y wystawiona/e bedzie/bedg na:

Nabywca: Gmina Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze, NIP

9661844107, REGON 050659250.

Odbiorca: Urzad Gminy Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci w

rozumieniu ustawy o podatku od towardw i ustug. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy

podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza iz zostat dla niego
utworzony wydzielony rachunek VAT dla celdw prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.
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10.

Zamawiajgcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koricowego
i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego gotowosci robdt do odbioru, w ciggu 7
dni roboczych powota komisje odbioru kofncowego, ktéra w ciggu kolejnych 7 dni roboczych
winna zakonczy¢ czynnosci odbioru lub odmdéwic odbioru, uzasadniajgc swojg decyzje na pismie.
Podstawg odmowy odbioru, bedzie sytuacja, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1 - tj. w razie istnienia
wad, do czasu ich usuniecia przez Wykonawce.
Dokumentem odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
W przypadkach, o ktérych mowa w § 5 ust. 6 (odbiory czesciowe) Zamawiajacy obowigzany jest
do dokonania odbioru czesci robét w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.
W przypadku robdt zanikowych lub ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy obowigzany jest dokonaé
ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce,
a Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady utrudniajg oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a jednoczesnie nadaja
sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi
na koszt Wykonawecy lub obnizenia przystugujgcego wynagrodzenia
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad.
Potwierdzenie usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usungé wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakonczenia odbioru korncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.

GWARANCIJA, ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8
Wykonaweca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ................. (zgodnie ze
ztozongq ofertq), ktorej bieg rozpoczyna od dnia podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce
protokotu odbioru korncowego. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Usuwanie wad:
1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ lub dostarczyé
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rzeczy wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez
Zamawiajgcego.

Przy wyznaczaniu terminu usuniecia wad Zamawiajgcy uwzgledni technologie robot
i ich wykonanie zgodnie ze sztukg budowlana.

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 10 dni roboczych.

Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie pisemnej.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca rozszerza odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i oswiadcza, ze okres rekojmi na

wykonane roboty jest rowny okresowi gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, i biegnie od daty

podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego. Wykonawca
oswiadcza, iz rekojmia obejmuje réwniez usuniecie wad stwierdzonych w protokole odbioru
koncowego.

Termin usuniecia wad okreslony w protokole odbioru koncowego moze zosta¢ przedtuzony na

uzasadniony wniosek Wykonawcy. Whniosek Wykonawcy o zmiane terminu musi wptynagé

do Zamawiajgcego przed uptywem terminu pierwotnie wyznaczonego.

§9
Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ........ccccvvveeunnnen. zt
W FOIMIE v

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
i pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Wady stwierdzone w protokole
odbioru koncowego objete sg rekojmig lub gwarancja.

70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robét, zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni
po uptywie okresu gwarangji.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczen lub
gwarancji i przedtuzenia okresu realizacji zamdéwienia, Wykonawca jest zobowigzany
odpowiednio przedtuzyé termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji i
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument przedtuzonej gwarancji lub poreczenia w terminie do 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W przypadku
uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do wystgpienia do gwaranta
lub udzielajgcego poreczenia o wyptate catej kwoty objetej gwarancjg lub poreczeniem (na jakg w
dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie zabezpieczenie) i zatrzymania jej na poczet
roszczen wynikajacych z Umowy.
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PODWYKONAWCY, PODMIOTY UDOSTEPNIAJACE ZASOBY

§10
1. Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujgcy zakres robét:
L) et et et et e a e bbb ebe s b e ae bbb e ke seRbaseba bt ebeAeR bt ebebebete et easeba b et ebeaesarseba bt et nnteas et beratetas
Zakres Nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele
Podwykonawcow
zaangazowanych w roboty (jezeli sq juz znani)
2) e et et ea sttt ReseR et ARt eReaeR e R AR e R es et eReR neR e e EReEeRe nen et et et e R en e e et Rt enesen et ees
Zakres Nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele
Podwykonawcdéw

zaangazowanych w roboty (jezeli sq juz znani)

2. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odmienieniu
do informacji, o ktérych mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamdwienia, a takie przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdiniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

5. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
w szczegblnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca,
nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czesci zamoéwienia.

6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w SWZ.

§11

1. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowie dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzku wykonawcy
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

2. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane badz projektu jej zmiany nie
pdzniej niz 10 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Przystgpienie
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10.

11.

12.

do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce musi byé poprzedzone akceptacjg umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawierac:

1) zakres powierzanych robdét budowlanych (tozsamy z zakresem okreslonym w dokumentacji
projektowej), wysokos$¢ wynagrodzenia za powierzone prace,

2) postanowienia tozsame z niniejszg umowg w zakresie warunkéw ptatnosci wynagrodzenia,
terminéw wykonania robét objetych umowg o podwykonawstwo,

3) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
daty otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury;,

4) katalog kar umownych obejmujgcy okolicznosci wskazane w niniejszej umowie,

5) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajacego,

6) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robdt budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robét budowlanych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, badz projektu jej zmiany nie zgtosi

na pi$mie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy / projekt jej zmiany.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z art.

647" § 3 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej wymagan dotyczacych umowy

o podwykonawstwo okreslonych w niniejszej umowie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca

przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat

te umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci

niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach

ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub

dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej

umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie

Zamawiajgcego dokonac cesji na jego rzecz uprawnien z gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé niezwfocznie Zamawiajgcego o wszelkich sporach

z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sgdowych z udziatem
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13.

14.

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczgcych sie w zwigzku z realizacjg
umowy oraz o odstgpieniu od uméw z podwykonawcami.

Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcéw.

W przypadku zmiany badZz wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wskazanych w
ofercie, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia,
o wypetnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127 5.2 2 2018 r.) wobec 0séb
fizycznych, od ktdérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
niniejszego zamdwienia.

§12
Korespondencja pomiedzy Stronami odbywaé sie bedzie wytacznie w formie elektronicznej
na nw. adresy:
1) ZamawiajgaCy — c.evcveeeereeeereceieree s ;
2) WYKONawea — ....cooereeeeceeeree e .
Dokumenty/oswiadczenia woli przekazane na/z ww. adresy(6w) uwaza sie za wigzgce Strony.
Korespondencje przekazang na adresy inne niz wskazane w pkt 1) i 2) uwaza sie za niedoreczona.
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajgcy:

A) e e tel e, tel. kom. e

D) e tel e, tel. KoM, oo,
2) Wykonawca:

A) e 1=] IR tel. kKom. e,

D) e tel e, tel. Kom. e,

Wykonawca moze dokonywaé zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednia
zgodg Zamawiajgcego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga
sporzadzenia aneksu.

Zgodnie ze ztozong ofertg, do realizacji zamodwienia zostang skierowane wskazane ponizej osoby,

tj.:
1) e (imie i nazwisko, funkcja) —
2) s (imie i nazwisko, funkcja) —
3) (imie i nazwisko, funkcja) —
) e e (imie i nazwisko, funkcja) —

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane 0sob wskazanych w ust.
4. Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz
kwalifikacje takie same lub wyzsze od okreslonych w SWZ oraz doswiadczenie nie mniejsze niz
wskazane w ofercie. Po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa w zdaniach poprzedzajacych,
Zamawiajgcy wyrazi pisemng zgode na zmiane osoby wskazanej uprzednio w umowie.
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Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 4, jezeli uzna,
ze nie wykonujg one swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 4, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i
wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ zamdwienie za pomocg podmiotéw, na ktdrych
zasoby (wiedza i do$wiadczenie/potencjat techniczny) powotywat sie w ofercie: nazwa podmiotu
udostepniajgcego zasoby: ......cciiiviniiccininenene. W ZAKIESIE: e
w formie: ....cccceevvveeeeeece e, L (jESli dotyczy)

§13

Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zamdwienia na podstawie stosunku pracy oséb

wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci:

1) roboty ziemne,

2) wykonanie podbuddéw pod nawierzchnie,

3) wykonanie nawierzchni,

4) inne czynnosci zwigzane z wykonywaniem bezposrednio prac fizycznych zwigzanych z

realizacjg przedmiotu zamoéwienia oraz czynno$ci porzgdkowych lub dozorowania.

Obowigzek nie dotyczy osdéb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1, Zamawiajacy wymaga udokumentowania przez

Wykonawce zatrudnienia, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia swiadczenia przez nich pracy,

poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu wykazu oséb skierowanych do realizacji zamowienia ze

wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego (Wykonawca/Podwykonawca) i zatgczenie:

1) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, kopii uméw o prace oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, tj. w szczegdlnosci adreséw, nr
PESEL pracownikdw. Zamawiajacy zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa o prace moze
zawiera¢ rowniez inne dane, ktdore podlegajg anonimizacji, wyliczenie ma charakter
przyktadowy. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem
przepiséw Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L z 4.05.2016 r. dalej RODO), a takze przepisow
krajowych dotyczgcych ochrony danych osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z ww. przepisami; badz

2) innych dokumentdw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika (np. oswiadczen zatrudnionych osdb).

3. W przypadku zmiany osdb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych

mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentéw,
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o ktérych mowa w ust. 2 dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia
Swiadczenia pracy przez te osobe,

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
w kwestii spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0séb wykonujacych czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 1, w catym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 Umowy;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktérym mowa w ust. 1.

5. Ww. wymagania dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia postanowien spdéjnych
z ust. 1-4 w umowach zawieranych z Podwykonawcami.

6. W przypadku nie wykonania obowigzku, o ktdrym mowa powyzej, Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 500 zt za
kazdy stwierdzony przypadek naruszenia oraz bedzie uprawniony do ztozenia wniosku o
przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia prac okreslonego w § 4 ust. 2 w wysokosci
500 zt za kazdy dzien zwtoki;

2) w przypadku zmiany oséb/osoby wskazanej w § 12 ust. 4 umowy bez zgody Zamawiajgcego,
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub stwierdzonych
w przegladach gwarancyjnych w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczone od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego usuniecia;

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

5) ztytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom,

b)nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c)nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,

e) nieprzedtozenia w terminie faktury Podwykonawcy,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

- w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

6) za brak udziatu podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
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warunkéw udziatu w postepowaniu, w realizacji zamdwienia, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego;

7) za niedostarczenie, najpdzniej w dniu odbioru koricowego, uzupetnionej zgodnie z
wykonanym zakresem robdt karty gwarancyjnej - kare w wys. 200 zt za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia odbioru.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy

przez Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy, w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456

ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony dopuszczajg mozliwo$é dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie

poniesionej.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy wystawi odpowiednig note obcigzeniows,

o ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, moga by¢

potrgcane z pfatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

bezwarunkowa zgode.

taczna wysokos¢ kar umownych (limit), ktédre mogg zostac¢ naliczone ze wszystkich tytutéw, o

ktédrych mowa w umowie nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §

5 ust.1 umowy.

§15
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy wstrzymat wykonywanie robot na
okres dtuzszy niz 30 dni z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — oswiadczenie o odstgpieniu
moze by¢ wowczas ztozone w terminie do 30 dni od zajscia powyzszego zdarzenia.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
1) Wykonawca dwukrotnie odméwi przyjecia placu budowy,
2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezenn Zamawiajgcego nie wykonuje prac
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne;
3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z powoddow okreslonych w § 14 ust. 1
przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszg umowsg;
W przypadkach okreslonych w ust. 2 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczedstwu publicznemu, zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takiej sytuacji Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:
1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdét wedtug daty odstgpienia
od Umowy;
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2) zabezpieczenia przerwanych robdét na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnosé
za odstgpienie od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatdw i urzadzen, ktérych nie mozna wykorzystaé¢ do realizacji
innych robét, za ktdre zaptaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy;

4) Zamawiajagcy zobowigzany jest do zapfacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
i potwierdzone protokotem odbioru z inwentaryzacji dokonanej po odstgpieniu od umowy.

ZMIANY UMOWY
8§16

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

2. Przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastgpi¢ moze wytgcznie w
nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno$s¢ nie ponosi Wykonawca,
w szczegolnosci: w przypadku opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego badz wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, badz kolejnego
etapu, wystgpienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystgpienia kolizji
z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mieé
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robdt zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdiniajg realizacje przedmiotu umowy
lub wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

4) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

5) gdy wystgpig opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
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6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
zZ jej postanowieniami,

8) wystgpienia przerw w realizacji robot budowlanych, powstatych z przyczyn zalezinych
od Zamawiajacego,

9) jezeli w trakcie realizacji robot wystgpia warunki geologiczne, geotechniczne Ilub
hydrologiczne odbiegajgce w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
wymagajgce dostosowania technologii wykonania tych robét do istniejgcych warunkéw,

10) w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej,

11) w przypadku wystgpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw dostaw
materiatéw niezbednych do realizacji robdét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(np. niedostepnos¢ materiatéw na rynku, strajki przewoznikdw, niewydolnos¢ infrastruktury
kolejowej ), o ile okolicznosci te uniemozliwiajg prowadzenie robét,

12) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty
wymagajgce usuniecia,

13) w przypadku wystgpienia niewybuchdéw lub niewypatéw wymagajgcych wstrzymania robét
i usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych
przeprowadzenia badan,

14) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji,
zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia niewaznosci
przez witasciwy organ o ile okolicznosci te majg wptyw na realizacje roboét.

§17

Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wysokos¢ wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy moze podlegaé waloryzacji, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1, warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy

nie ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepiséw dotyczacych podatku od towardw i ustug lub
podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozyc

Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastosowanie

zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajaca z przedmiotowej zmiany, ktére majg bezposredni wptyw
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10.

11.

12.

13.

na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamdwienia. Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu
zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikajgca ze zwiekszenia wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastoso-
wanie zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajacg z przedmiotowej zmiany, ktére majg
bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamdwienia. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajgcemu zasadnos$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt. 3 i 4, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osOb bezposrednio wykonujgcych zamodwienie na rzecz
Zamawiajgcego.

Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, jest pisemny
whniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w terminie do
30 dni od wejécia w zycie nowych przepisdw, zawierajgcy doktadny opis proponowanej zmiany wraz
z uzasadnieniem i szczegétowa kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji.
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze zmiana
przepiséw, wskazanych w ust. 1, bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego zamdwienia.
Whiosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego, ktory w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrdcic¢ sie do Wykonawcy z
wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego wyczerpu-
jaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien zajmie
pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na
adres witasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkéw
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawiera¢ co najmniej
propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz
powotanie sie na podstawe prawng zmiany przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt. 10, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Wykonawcy
o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepisow przywotanych w ust. 1, majg wplyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy w wezwaniu.

Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze zmiany
przywotanych w ust. 1 przepiséw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowag wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia
w zycie przepiséw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiane i nie wczesniej niz
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14.

po uptywie 12 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamdwienia.

W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiajacy okresla

maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie realizacji

zamowienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1 powyzej, na poziomie do 10% ceny wybranej
oferty.
§18

Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamdwien publicznych, wysokos¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy moze podlegaé waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych

z realizacjg zamdwienia.

Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich

obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy

zawartego w ofercie.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmiany wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow, uprawniajgcy Strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ustala sie na poziomie powyzej 15% w stosunku
do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty,

2) poczatkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okresla sie na 90
dzien od rozpoczecia realizacji zamodwienia,

3) za podstawe do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia wysokosci
takiej zmiany, Strony umowy przyjmuja wskaznik zmiany ceny materiatéw lub kosztéw,
ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, informujacy czy
nastgpity zmiany cen lub kosztéw i w jakiej wysokosci,

4) Strona umowy zadajgca zmiany wysokosSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawia
drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz do 30 dnia od daty publikac;ji
komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zawierajgcy doktadny opis proponowane;j
zmiany wraz ze szczegétowa kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji,

5) wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce, ze zmiana cen materiatéw lub
kosztéw o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztdw obowigzujgcych w terminie sktadania
oferty, wptynefa na koszty wykonania zaméwienia,

6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 4, Strona umowy, ktérej
przedtozono wniosek, moze zwrdcié sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw; wnioskodawca
zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujgco i zgodnie ze stanem faktycznym,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

7) Strona umowy, ktdrej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego
whiosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania
stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism odpowiednio
do Zamawiajacego lub Wykonawcy,

8) jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamdwienia uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajagcy nowa wysokosé wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.
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4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po uptywie
12 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamowienia - z uwzglednieniem poczatku okresu
waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyzej. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po
uptywie 6 miesiecy od poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze
wskaznika publikowanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za okres, ktéry uptynat od
poprzedniej waloryzacji.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

6. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy okresla
maksymalng, dopuszczalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym
okresie realizacji zamowienia, w wyniku zastosowania postanowien, o ktérych mowa w ust. 2
powyzej, na poziomie 5% ceny wybranej oferty.

PRAWA AUTORSKIE
§19
1. W ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w umowie, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe wraz z prawem do
wykonywania praw zaleznych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji projektowej oraz
powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), w dacie

protokolarnego odbioru dokumentacji, a w szczegdélnosci w zakresie (polach eksploatacji):

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazdg technikg egzemplarzy utworu, w
tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows,

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono:

—sprzedazy lub uzyczania oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych
dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez
Wykonawcéw w postepowaniu o zaméwienie publiczne na realizacje robdt objetych
przedmiotem dokumentacji, innych Wykonawcdéw jako podstawe lub materiat wyjsciowy
do wykonania innych opracowan projektowych, Wykonawce robdt budowlanych i innych
Wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robdét budowlanych, osoby
trzecie biorgce udziat w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, Srodki
masowego przekazu, w nastepujacych formach: papierowej, elektronicznej, za
posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach optycznych,

—wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej czesci do pamieci komputeréw na
dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajgcego Ilub  podmiotow
upowaznionych przez Zamawiajgcego, zamieszczanie dokumentacji na serwerze
Zamawiajgcego celem wykonywania obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo
zamoéwien publicznych lub ustawy o dostepie do informacji publicznej, obligujgcych
Zamawiajgcego do umozliwienia Wykonawcom pobierania materiatéw przetargowych, w
tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,
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3)

rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okre$lony w pkt 2 — publiczne wykonanie,

wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne

udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,
korzystania na wiasny uzytek,

wyrazania zgody na korzystanie i rozporzgdzanie prawem zaleznym,

dokonywania zmian,
zbycia,
udzielenia licencji, sublicencji.

Przeniesie autorskich praw majgtkowych obejmuje rdéwniez zezwolenie na wykonywanie

zaleznego prawa autorskiego oraz upowaznienie Zamawiajgcego do zezwalania na wykonywanie

praw zaleznych przez osoby trzecie.

4)
5)
6)
7)
8)
2.
3.

Wykonawca wyraza zgode na czynienie przez Zamawiajgcego lub osoby przez niego wskazane

wszelkich zmian w dokumentacji projektowej oraz dokonywanie korekt.

ZACHOWANIE TAJEMNICY | BEZPIECZENSTWO DANYCH OSOBOWYCH
§20

1. Strony umowy zobowigzujg sie do:

1)

6)

7)

8)

zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem zobowigzan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenstwa,
wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony niniejszej umowy,

podejmowania wszelkich krokéw i dziatan w celu zapewnienia, ze zadna z o0sdb
otrzymujgcych informacje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich
zrédta, zaréwno w catosci jak i w czesci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej,
wyrazonej na pis$mie zgody strony umowy, od ktérej pochodzg informacje,

tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami
niniejszej umowy,

nie sporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,
tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajgcego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi¢ moze
wobec podmiotédw uprawnionych na podstawie przepisdw obowigzujgcego prawa i w
zakresie okreslonym umowsg,

przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy,
o ktorych strona ta poinformowata,

stosowania wtasnych $rodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikow
wtlasnych i podwykonawcdw, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu
dochowania tajemnicy informacji.

2. Zobowigzanie, o ktdrym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:
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1) informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych,

2) informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodzg informacje, wyrazita
wyrazng zgode na pismie, pod rygorem niewaznosci,

3) informacji uzyskanych przez strone umowy od 0séb trzecich, o ile takie ujawnienie przez
osobe trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub
zobowigzan zaciggnietych przez te osoby. Strony umowy zobowigzane sg do zachowania w
tajemnicy informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktére zostaly mu udostepnione z
naruszeniem wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim,

4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowigzek udostepniania
tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa.

3. Strony umowy oswiadczajg, ze sg sSwiadome faktu, iz dane osobowe objete sg ochrong
wynikajgcg z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., sprost. Dz.
Urz. UE L127 5.2 2 2018 r.)), zwanego dalej RODO.

4. W ramach realizacji umowy nie nastgpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani
udostepnienie danych osobowych, poza danymi strony umowy oraz oséb biorgcych udziat
przy realizacji umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§21
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego,
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

§22
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

§23
Strony oswiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektdre dane zawarte w tresci umowy, jak réwniez
przedmiot umowy mogg stanowi¢ informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2176 ).

§24
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy wedtug
siedziby Zamawiajgcego.

§25
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajgcy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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