
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usługi Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. „Przebudowa
pawilonu penitencjarnego L w Zakładzie Karnym w Czarnem” 

Według oznaczenia Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 
71530000-2 Doradcze usługi budowlane 
71540000-5 Usługi zarządzania budową 
71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego

Zakres zadań i obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego:
Zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje wszelkie czynności związane z re-
alizacją przedsięwzięcia, w szczególności  nadzór nad procesem inwestycyjnym w zakresie realizacji
robót budowlanych i rozliczanie zadania inwestycyjnego w trakcie realizacji robót budowlanych i po
ich  zakończeniu.

I. Do podstawowych obowiązków  Inspektora nadzoru inwestorskiego należy sprawowanie stałego
nadzoru nad prawidłowością przebiegu zadania inwestycyjnego, a w szczególności:

1. zapoznanie się z umową na wykonanie robót budowlanych objętych nadzorem i z harmonogra-
mem robót budowlanych;

2.  opiniowanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przedstawionego przez  Wykonawcę robót
budowlanych  w terminie do 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania;

3. uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu terenu budowy  Wykonawcy robót budowlanych  w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;

4. sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją, przepisami i zasa-
dami wiedzy technicznej, postanowieniami umowy na wykonanie robót budowlanych, a także zalece-
niami i uwagami Zamawiającego;

5. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy ich wykonywaniu wyro-
bów budowlanych i  materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi je do stosowania w budownic-
twie i obiektach użyteczności publicznej, wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych ate-
stów, deklaracji  zgodności,  aprobat,  certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich  wbudowaniem
oraz ich szczegółowa weryfikacja,  zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

6. bieżąca współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego oraz
udzielanie informacji związanych z zadaniem inwestycyjnym na żądanie Zamawiającego;



7. nadzór nad koordynacją robót poszczególnych branż;

8. weryfikacja i potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty wyna-
grodzenia, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dołączonym do umowy na wykonanie
robót budowlanych;

9. kontrola i  uczestniczenie w testach i  sprawdzeniach, a także próbach i  odbiorach technicznych
przez Inspektora  oraz poszczególnych Inspektorów branżowych zgodnie z zakresami ww. czynności,
potwierdzanie powyższych czynności protokolarnie;

10. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, potwierdzony protokołem podpisanym przez
Wykonawcę robót budowlanych;

11. udział we wszystkich odbiorach robót;

12. odbiór częściowy robót na zakończenie etapu robót określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Fi-
nansowym  dołączonym  do umowy na  wykonanie  robót  budowlanych,  potwierdzony  protokołem
podpisanym przez Wykonawcę robót budowlanych i Zamawiającego;

13. potwierdzenie gotowości Wykonawcy robót budowlanych do Odbioru Końcowego po zgłoszeniu
przez Wykonawcę robót budowlanych takiej gotowości;

14. odbiór końcowy robót na zakończenie realizacji umowy robót budowlanych po zgłoszeniu przez
Wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru;

15. zapewnienie udziału zespołu Wykonawcy w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych ro-
bót;

16. udział w czynnościach Wykonawcy robót budowlanych związanych z przygotowaniem inwestycji
do odbioru i przekazania jej do użytkowania;

17. odbiór robót z zachowaniem terminów wynikających z umowy na wykonanie robót budowlanych
i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dołączonego do umowy z Wykonawcą robót budowlanych;

18. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie wpisów stwierdzających
wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego oraz wyceny
robót;

19. kontrola kompletności i weryfikacja prawidłowego gromadzenia i przechowywania atestów mate-
riałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowią-
cych załączniki do protokołów odbioru robót; 

20. bieżąca weryfikacja pod kątem zgodności z dokumentacją projektową materiałów i  urządzeń za-
proponowanych przez  Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania. Przedmiotowa weryfikacja
jest zaplanowana w terminie do 4 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych,
zgodnie z przewidzianym przez Zamawiającego Wzorem karty materiałowej;



21. koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, zgłaszanie do Zamawiają-
cego konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru autorskie-
go w Wykazie pobytów projektanta;

22. niezwłoczne informowanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wprowadzenia zmian i  po-
prawek w dokumentacji projektowej;

23. uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą robót budowlanych oraz Projektantem wprowadzania
zmian w zakresie robót;

24. wykonywanie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót
oraz zapewnienie dyspozycyjności członków Zespołu Wykonawcy;

25. stawiennictwo co najmniej jeden raz w tygodniu lub na każde wezwanie Zamawiającego w miej-
scu prowadzenia inwestycji.

26. organizacja i prowadzenie narad koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy robót, zespołu inspek-
tora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego co najmniej raz w tygodniu w miejscu prowadzenia
inwestycji.

27. sporządzanie protokołów z narad koordynacyjnych i przekazywanie ich każdorazowo Zamawiają-
cemu w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia narady koordynacyjnej

28. przyjmowanie, weryfikowanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych oraz spo-
rządzanie protokołów konieczności wraz z wykonaniem kosztorysów inwestorskich zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego […] (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) dla wykonania ro-
bót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych i polegających na powtórzeniu podobnych robót budo-
walnych z uzasadnieniem konieczności ich wykonania lub zaniechania, określenia ich zakresu, termi-
nu oraz wartości;

29. stała kontrola realizowanych robót budowlanych w zakresie porządku na budowie i przestrzega-
nia przepisów BHP;

30. zgłaszanie Zamawiającemu na bieżąco wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją za-
dania inwestycyjnego i jego terminem zakończenia;

31. sprawdzenie kompletności i weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym dokumentacji powyko-
nawczej sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych i złożenie stosownego oświadczenia w
tym zakresie najpóźniej na dzień rozpoczęcia czynności odbiorowych;

32.  kontrola  i  weryfikacja  usunięcia  lub  niemożności  usunięcia  nieprawidłowości,  wad  i usterek
stwierdzonych podczas dokonywania odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz protokolarne
potwierdzenie ich usunięcia/ braku usunięcia;

33. nadzór nad wypełnianiem przez  Wykonawcę robót budowlanych procedur określonych w umo-
wie na roboty budowlane;



34. sporządzanie wszystkich dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej;

35. na polecenie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, wykonanie inwentaryzacji ro-
bót  budowlanych  wykonanych  i pozostałych  do  wykonania  od  wskazanego  przez  Zamawiającego
dnia, z wyceną tych prac wraz ze wskazaniem ewentualnych wad, usterek lub braków i ich wyceną;

36. należyte zabezpieczenia interesów Zamawiającego w zakresie podwykonawstwa i dalszego pod-
wykonawstwa, w szczególności:
a)  brak  tolerowania  na  terenie  budowy podwykonawców nie  zgłoszonych  do Zamawiającego po-
przez: 
– przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych przed przystąpieniem do re-
alizacji robót przez podwykonawcę, zgłoszenia szczegółowego zakresu robót,
– przedstawienie przez Wykonawcę robót budowlanych projektów umów podwykonawczych do ak-
ceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania robót przez podwykonawców, 
– brak tolerowania na terenie budowy podwykonawców/dalszych podwykonawców, co do których
Zamawiający zgłosił sprzeciw lub zastrzeżenia, 
b)  weryfikację zgłoszeń Wykonawcy robót  budowlanych,  o  których mowa powyżej,  przekazanych
przez  Zamawiającego,  szczególnie  w  zakresie  opisu  zakresu  robót  i  treści  umowy
podwykonawczej/zgłoszenia  oraz przedstawianie Zamawiającemu rekomendacji  w tym zakresie w
terminie do 3 dni roboczych od otrzymania dokumentów.

37. koordynacja techniczna poza terenem robót budowlanych;

38.  Wykonawca nie może podejmować decyzji,  które wymagałyby zwiększenia nakładów finanso-
wych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, a jeżeli takie sytuacje wystąpią,
zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego poprzez uprzednie wyrażenie pi-
semnej zgody pod rygorem nieważności oraz pod rygorem obciążenia Wykonawcy kosztami, o które
nastąpiło zwiększenie wydatków;

39. Każdorazowa zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego robót musi zostać zatwierdzona przez
Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

40. Wykonawca nie ma prawa do wyrażania zgody na zawarcie przez Wykonawcę robót budowlanych
umowy na roboty budowlane z podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą, skutkujących powstaniem
solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawcy/ dalszego podwyko-
nawcy. Powyższe dotyczy również zawierania umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonaw-
cami i dalszych podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Ww. zgoda nie może być wyrażana
zarówno w formie wyraźnej/ jednoznacznej zgody jak i tzw. „milczącej zgody” lub „zgody dorozumia-
nej”. Wykonawca nie ma prawa przyjmowania zgłoszeń podwykonawców (w tym umów podwyko-
nawczych/ projektów umów podwykonawczych), które winny być kierowane bezpośrednio do Zama-
wiającego; 

41. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest  do wykonywania obowiąz-
ków,  również  w przypadku  udzielenia  Wykonawcy  robót  budowlanych zamówień/robót  dodatko-
wych, robót  polegających na powtórzeniu podobnych robót  lub konieczności wykonania robót za-
miennych na cały zakres robót łącznie z zakresem zamówień/robót dodatkowych, robót polegających
na powtórzeniu podobnych robót lub/ i robót zamiennych;



42. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest  do wykonywania obowiąz-
ków, również w przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych, niezależnie od przyczyny
wystąpienia zmiany. Jeżeli zmiana terminu nastąpi z winy   Wykonawcy robót budowlanych  , to wszel-
kie koszty wynagrodzenia z tym związane ponosi   Wykonawca robót budowlanych  .

II. Wymagania Zamawiającego w zakresie dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim poten-
cjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1. Wykonawca będzie świadczył usługę przy użyciu własnych zasobów, sprzętu i wyposażenia. Zama-
wiający nie zapewni żadnego wyposażenia, sprzętu i zasobów.

2. Wykonawca zapewni zespół osób zwany dalej Zespołem Wykonawcy, w skład którego wchodzą:
a) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych - posiadający uprawnienia projektowe i bu-
dowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograni-
czeń, 
b) Inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający uprawnienia  projektowe i budowlane do kiero-
wania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepl-
nych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
c) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający uprawnienia projek-
towe i budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
d) Inspektor  nadzoru  robót  telekomunikacyjnych posiadający uprawnienia  w   specjalności
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  telekomunikacyjnych  bez  ograniczeń  lub  w
specjalnościach instalacyjnych w komunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez
ograniczeń;

3. Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca
wskaże do uczestniczenia w wykonaniu i do realizacji niniejszego zamówienia i od których wymagane
są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do
wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmio-
tu niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji za-
wodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334), do-
puszcza  się  także  kwalifikacje  równoważne  do  przedstawionych  powyżej  zdobyte  w innych  pań-
stwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r.  o zasadach uznawania kwalifikacji  zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii  Europejskiej. Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia bu-
dowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach okre-
ślonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej, których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przed-
miotu zamówienia. 
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Polski,
wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy
Prawo budowlane. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania do pełnienia więcej niż jednej z w/w funkcji przez
jedną osobę. Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku



znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza
języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem
Wykonawcy.

5. Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania
Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obo-
wiązków Wykonawcy.
 
6. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyć w/w personelowi niezbędne wsparcie i pomoc
ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu za-
mówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie personelu muszą być zawarte w cenie oferty.
 
7. Zamawiający wymaga obecności każdego z branżowych Inspektorów nadzoru na placu budowy w
okresie realizacji robót budowlanych prowadzonych w zakresie objętym nadzorem jego specjalizacji.

8. Jeśli Wykonawca niniejszego zamówienia uzna, że zaproponowany skład Personelu nie pozwala na
wypełnienie obowiązków dot. realizacji zadania inwestycyjnego, może on przewidzieć zatrudnienie
dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w cenie oferty.

9.  Ewentualne  dodatkowe  wynagrodzenie  należne  członkom  poszczególnych  Zespołów  
z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało
odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca niniejszego zamówienia powinien je uwzględ-
nić w cenie oferty.

10. Nieobecność jakiegokolwiek członka z Zespołu, wynikająca z okresu wakacyjnego lub choroby,
związana  jest  z  koniecznością  zapewnienia  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego zastępstwa
krótkoterminowego w celu  uniknięcia  opóźnień  w realizacji  zadania  inwestycyjnego.  Świadczenie
usługi zastępstwa, o której mowa powyżej wymaga formy pisemnej wraz ze wskazaniem odpowied-
niego  doświadczenia  zawodowego zastępującego (tj.  co  najmniej  takiego  samego jak  wymagane
przez Zamawiającego dla danego inspektora) i każdorazowo pisemnej akceptacji  Zamawiającego.

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde wezwa-
nie Zamawiającego, Projektanta i Wykonawcy Robót.

12. Odpowiedzialność Inspektora nadzoru inwestorskiego powinna uwzględnić wszystkie inne czyn-
ności i zadania nie wymienione w zakresie zadań przedmiotowego zamówienia, które okażą się ko-
nieczne dla jego prawidłowej realizacji (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oraz zabezpieczenia
interesów Zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia:
1. Zgodnie z harmonogramem robót budowlanych przewiduje się, że realizacja zadania inwestycyjne-
go będzie trwała  do IV kwartału 2025 r. od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych. 
2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte Przedmiotem Umowy w okresie od dnia za-
warcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych
do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru
końcowego robót budowlanych oraz sporządzenia Sprawozdania/Raportu Końcowego z realizacji Za-



dania Inwestycyjnego i Rozliczenia zadania Inwestycyjnego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowa-
nie nowopowstałego obiektu budowlanego.
3. Zamawiający może zawiesić wykonywanie Umowy na świadczenie usługi Inspektora nadzoru inwe-
storskiego lub ją rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia, (wypowiedzieć) w przypadku:
a) braku możliwości zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych, spowodowanej przyczynami
niezależnymi od Zamawiającego, w tym w szczególności  przedłużającą się procedurą przetargową
na wybór Wykonawcy robót budowlanych w związku z brakiem złożenia ważnych ofert lub koniecz-
nością unieważnienia postępowania na Wykonawcę robót budowlanych,
b) zawieszenia wykonywania robót budowlanych, nadzorowanych niniejszą Umową,
c) rozwiązania nadzorowanej umowy na roboty budowlane.

W sytuacjach określonych w ust. 3 powyżej Wykonawca powinien powstrzymać się od wykonywania
nadzoru  od  dnia  zawiadomienia  go  przez  Zamawiającego  o zawieszeniu  wykonywania  Umowy/
rozwiązania  Umowy  na  świadczenie  usługi  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  
O terminie i konieczności ponownego podjęcia obowiązków (w sytuacji zawieszenia), Zamawiający
poinformuje  Wykonawcę  w  formie  pisemnej.  Zawieszenie  Umowy  nie  może  trwać  dłużej  niż  6
miesięcy  od  dnia  rozpoczęcia  zawieszenia,  po  upływie  ww.  terminu  strony  mają  prawo
do rozwiązania  Umowy  (wypowiedzenia  Umowy).  Zawieszenie  realizacji  Umowy nie  uprawnia
Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia ani odszkodowania z tego tytułu.

IV. Wsparcie Zamawiającego dla Inspektora nadzoru inwestorskiego
1. Zamawiający udostępni i dostarczy Wykonawcy niezbędną dokumentację do realizacji Umowy na 
świadczenie usługi Inspektora nadzoru inwestorskiego, obejmującą w szczególności: 
a) posiadaną przez Zamawiającego dokumentację zadania inwestycyjnego, 
b) kopię umowy z Wykonawcą robót budowlanych w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia
umowy;
c) dokumentację projektową, dokumentację techniczną i koordynację międzybranżową; Zamawiający
zastrzega możliwość przekazywania  przedmiotowej dokumentacji Wykonawcy etapami w terminie
do 3 dni roboczych;
d)  informacje  o  znanych  Zamawiającemu  wymaganiach  prawnych  i  administracyjnych  mających
wpływ na realizację umowy.
2. Zamawiający przekaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiego stosowne pełnomocnictwa, o ile będą
wymagane i niezbędne do prowadzenia działań i czynności wynikających z umowy.
3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 zostanie zwrócona Zamawiającemu przez Wykonawcę w
terminie do 30 dni od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru robót budowlanych i podpisania
protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz sporządzenia Sprawozdania/Raportu Końco-
wego z realizacji Zadania Inwestycyjnego i Rozliczenia zadania  Inwestycyjnego. 

V. Wykonawca  przedstawi  przed  podpisaniem  Umowy  polisę  OC  potwierdzającą,  że  jest
ubezpieczony do kwoty co najmniej równej wartości złożonej oferty brutto.


