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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 
Opracowano zgodnie z art. 103 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605 z późniejszymi zmianami) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454 z późniejszymi zmianami). 
 
Nazwa zamówienia:  
„Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach, w gminie Lichnowy”  
 
Adres obiektu budowlanego:  
ulica Jesionowa 9, działki nr 104 i 100/4, obręb 0003, Lichnowy, gmina Lichnowy  
[220903_2.0003.104] 
[220903_2.0003.100/4] 
 
Nazwy i kody CPV:  
45000000-7 – ROBOTY BUDOWLANE  
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty  
ziemne 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
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4541000-4 – Tynkowanie  
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4544000-3 – Roboty malarskie i szklarskie    
4545000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe    
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71250000-5 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe     
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71540000-5 – Usługi zarządzania budową 
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CEL SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA  
 
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pt. 
„Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach, w gminie Lichnowy”. 
Będzie on służył jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, określenia planowanych 
kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania ofert na zaprojektowanie i 
wykonanie  przedsięwzięcia. 
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania  
(inwestycja typu zaprojektuj – wykonaj) pt. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w 
Lichnowach, w gminie Lichnowy”. 
Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych, 
rozrywkowych  oraz społecznych mieszkańców gminy Lichnowy. 
Inwestycja obejmuje swym zakresem rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę budynku świetlicy 
wiejskiej i OSP wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. 
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Jesionowej 9, działka nr 104, obręb 0003, 
Lichnowy, gmina Lichnowy. 
 
Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagane zakresy prac projektowych, wykonawstwa 
robót oraz standardy wykonania przedmiotu zamówienia. Opracowana dokumentacja projektowa 
powinna to uwzględniać. 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów, nie gorszych niż te, które precyzują zapisy 
niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego, przy czym Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie 
założeń funkcjonalnych dla poszczególnych obiektów, systemów i elementów zagospodarowania 
terenu. 
Projekt należy wykonać w oparciu o koncepcję projektową stanowiącą załącznik do niniejszego 
programu funkcjonalno – użytkowego.  
Podane w programie funkcjonalno – użytkowym charakterystyczne parametry dla budynku 
podlegającego rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz innych elementów technicznych zadania 
należy traktować jako parametry minimalne, określone przez Zamawiającego.   
Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 
funkcjonalno –  użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454, z późniejszymi  zmianami). 
 
Program funkcjonalno – użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 
 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
 przygotowania oferty przez Wykonawcę 
 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych 
 realizacji przedmiotowego zamówienia  
 
Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań nie wymienionych w 
programie funkcjonalno – użytkowym, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia robót 
projektowych i inwestycyjnych oraz uzyskania końcowego efektu i decyzji pozwalających na 
przekazanie przedmiotu zamówienia  (zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych lub pozwolenia 
na użytkowanie w zależności od specyfiki robót budowlanych), to Wykonawca musi je uznać za 



5  
 

włączone zarówno do zakresu kontraktu jak i do zatwierdzonej kwoty kontraktowej. Koszt wszystkich 
takich prac Wykonawca ujmie na własne ryzyko w cenie oferty.  
 

 
Orientacja na mapie  
 
1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT 
BUDOWLANYCH  
 
W ramach planowanego zadania przewidziano rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego 
budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach, w gminie Lichnowy. 
Poniżej przedstawiono zakres robót (przyjęte na podstawie wytycznych Inwestora), przewidziany w 
ramach zadania.  
 
1.1.1. Zakres robót budowalnych przewidzianych do wykonania  
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się: 
 rozbiórkę dobudówek do budynku świetlicy wiejskiej i OSP  
 rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej i OSP   
 nadbudowę budynku świetlicy wiejskiej i OSP 
 przebudowę pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej i OSP w powiązaniu z planowaną 

rozbudową  
 roboty zewnętrzne elewacyjne w budynku świetlicy wiejskiej i OSP 
 zagospodarowanie terenu i infrastruktura techniczna  
 
Zakres robót budowlanych może ulec zmianie po przeprowadzonej analizie stanu technicznego 
rozbudowywanego budynku. 
Rozkład oraz funkcja pomieszczeń zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Inwestora pokazanymi 
na koncepcji projektowej (koncepcja projektowa w załączeniu). 
 
1.1.2. Parametry techniczne obiektów i robót przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w 
ramach inwestycji  
 



6  
 

ROZBIÓRKA DOBUDÓWEK DO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I OSP  
Istniejący budynek świetlicy wiejskiej i OSP posiada dwie dobudówki. W ramach przebudowy, w 
oparciu o wizję lokalną oraz analizę stanu istniejącego zakłada się wyburzenie dobudówki od strony 
zachodniej stanowiącej w tej chwili wiatrołap świetlicy wiejskiej (pomieszczenie 0/1’ zgodnie ze 
stanem istniejącym w załączeniu) oraz dobudówki od strony południowej stanowiącej zaplecze 
socjalne świetlicy wiejskiej (pomieszczenia 0/3’, 0/4’, 0/5’, 0/6, 0/7’ zgodnie ze stanem istniejącym w 
załączeniu). Przedmiotowe dobudówki przeznaczone do rozbiórki są obiektami 
jednokondygnacyjnymi, bez podpiwniczenia, pokryte stropodachem.  
 Konstrukcja:  

− fundamenty – betonowe  

− ściany – murowane ceglane  

− stropodach – pokryty papą  
 Dane: 

− powierzchnia zabudowy dobudówki zachodniej – 12,64 m2 

− powierzchnia zabudowy dobudówki południowej – 45,56 m2  
 
Zakres robót: 
 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej  
 demontaż obróbek blacharskich, orynnowania   
 demontaż urządzeń i instalacji  
 rozbiórka ścian działowych  
 rozbiórka stropodachu 
 rozbiórka ścian konstrukcyjnych  
 rozbiórka podłogi na gruncie  
 rozbiórka ścian fundamentowych  
 uporządkowanie terenu (zagospodarowanie gruzu z rozbiórki z obowiązującymi przepisami) 
 
Dobudówki należy rozebrać w całości. Prace polegające na rozbiórce zakłada się prowadzić ręcznie z 
użyciem elektronarzędzi w sposób tradycyjny oraz przy pomocy sprzętu mechanicznego. 
W przypadku demontowania ścian fundamentowych metodą ręczną, roboty rozbiórkowe powinny 
być prowadzone w wykopach zabezpieczonych odpowiednim deskowaniem. 
 
Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia: 
 wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia 

− w czasie realizacji rozbiórek, załadunku materiałów rozbiórkowych oraz ich transportu szczególną 
uwagę należy zwrócić na sąsiedztwo drogi oraz pobliskie obiekty budowlane 

 wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
rozbiórkowych 

− w czasie realizacji robót rozbiórkowych szczególną uwagę należy zwrócić na roboty rozbiórkowe 
na wysokości. Należy prowadzić je w sposób zapobiegający zagrożeniu życia i zdrowia osób 
postronnych i pracowników, spowodowanego upadkiem z wysokości demontowanych 
elementów. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności 
dokładnie przestrzegając przepisów BHP. Rozbiórki elementów konstrukcyjnych dachu nie wolno 
prowadzić jednocześnie w kilku miejscach. Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została 
naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu 
konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu 
konstrukcji. Zabrania się przebywania zarówno pod jak i na rozbieranym elemencie. 
Zdemontowane elementy podnosić po całkowitym odspojeniu od konstrukcji. Podczas 
demontowania ścian fundamentowych roboty powinny być prowadzone w wykopach 
zabezpieczonych odpowiednim deskowaniem. 



7  
 

 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

− teren rozbiórki jest ogrodzony 

− w widocznym miejscu należy ustawić tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefę 
niebezpieczną 

− prace rozbiórkowe winny być prowadzone przez wyspecjalizowaną firmę budowlaną, 
zatrudniającą pracowników przeszkolonych w zakresie BHP 

− na drogach nie mogą być pozostałości materiałów rozbiórkowych z uwagi na bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń 

− do prowadzenia robót rozbiórkowych należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia 
posiadające wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczające do stosowania w 
budownictwie 

− w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy zapewnić ciągły nadzór osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane 

− wszyscy pracownicy pracujący na wysokości powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne na linach 
umocowanych do trwałych elementów konstrukcji w danym momencie nie demontowanych 

− w trakcie robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę potrzeb 
wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji 

− zabrania się podczas prac rozbiórkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami 

− zabrania się gromadzenia zdemontowanych elementów na konstrukcyjnych częściach obiektu 

− w czasie prac należy przestrzegać zasad obowiązujących przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 
oraz obowiązujących przepisów BHP 

− na terenie nieruchomości należy wyznaczyć odpowiednie miejsce składowania 
 
ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I OSP 
Program funkcjonalno – użytkowy obejmuje dobudowę nowej części do budynku świetlicy wiejskiej i 
OSP. Zakłada się zlokalizowanie projektowanej zabudowy od wschodniej części budynku. Ściany 
rozbudowy należy oddzielić dylatacją od istniejących ścian budynku. W wyniku planowanej 
dobudowy zwiększy się funkcjonalność budynku.  
W części dobudowanej znajdować się będzie sala bankietowa, szatnia, sanitariaty, pomieszczenie 
pomp ciepła, wentylatornia, magazyn, biura, archiwum, siłownia oraz kręgielnia.  
Dobudowa nowej części do istniejącego budynku jest obiektem jednokondygnacyjnym, 
rozczłonkowanym, bez podpiwniczenia. 
Posiada ona wymiary: 
 część w której mieści się sala bankietowa – 15,9 x 26,1 m 
 część w której mieszczą się szatnia i sanitariaty – 9,3 x 8,9  m 
 część w której mieszczą się pomieszczenie pomp ciepła, wentylatornia, magazyn, biura, 

archiwum, siłownia i sanitariaty – 11,5 x 27,9 m 
 część w której mieści się kręgielnia – 30,5 x 6,6 m  
Bryłę budynku w którym mieści się sala bankietowo zakłada się przykryć dachem o spadkach na dwie 
strony i kącie nachylenia – 7°. 
Pozostałą bryłę należy przykryć stropodachem płaskim o spadku jednostronnym min. 2%. 
 
Zakres robót: 
 wykonanie ogrodzenia tymczasowego (ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy)  
 utworzenie zaplecza budowy niezbędnego dla prawidłowej realizacji robót budowlanych   
 geodezyjne wyznaczenie rzędnych wysokościowych oraz wytyczenie rozbudowy  
 roboty ziemne – wykonanie wykopów pod fundamentowanie   
 wykonanie kompletnej rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej i OSP wraz z niezbędnymi 

instalacjami i urządzeniami (zgodnie z koncepcją projektową w załączeniu) 
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W projekcie należy uwzględnić niezbędne warunki dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, 
w tym osoby starsze. Zapewnić dostęp do rozbudowywanego budynku z poziomu chodnika. Pośród 
zewnętrznych miejsc postojowych zlokalizować miejsce dla osób niepełnosprawnych. Oznaczyć 
wizualnie strefę wejściową ułatwiając dostęp osobom z dysfunkcją wzroku. W budynku zlokalizować 
toalety dla osób niepełnosprawnych. 
 
Podłogi i stropy w części dobudowanej (warstwy podano od góry): 
 podłoga na gruncie (część projektowana): 

− posadzka, gr. 2 cm (wykończenie zależne od rodzaju pomieszczeń) 

− podkład betonowy zbrojony siatką Ø 4 mm, gr. 6 cm 

− folia 

− styropian EPS 100-038, gr. 10 cm 

− folia  

− podkład betonowy C8/10 (B10) zbrojony matą posadzkową, gr. 10 cm 

− piasek zagęszczony mechanicznie (wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż Is = 0,98) , gr. 42 cm 

− papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS, min. PYE G200 S4  

− impregnat asfaltowy – masa dyspersyjna 

− płyta fundamentowa C25/30 zbrojona (wymiary zależne od obliczeń konstrukcyjnych) 

− podkład betonowy C8/10 (B10), gr. 10 cm 

− nasyp piaszczysty (wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż Is = 0,98) , gr. 30 cm 

− 2 x geowłóknina o gramaturze min. 120 g/m2 

− grunt rodzimy glina/glina piaszczysta – Warstwa Ib i II 
 dach nad salą bankietową (część projektowana): 

− blacha na rąbek stojący  

− mata rozdzielcza pod blachę na rąbek stojący 

− podłoże z materiału drewnopochodnego – np. płyta OSB, gr. 2,2 cm 

− łaty drewniane (przekrój zależny od obliczeń konstrukcyjnych w projekcie) 

− membrana paroprzepuszczalna  

− drewniany wiązar kratowy (wymiary zależne od obliczeń konstrukcyjnych w projekcie 
uwzględniając wszystkie urządzenia i wykończenia) 

− pustka powietrzna wentylowana (otwory wentylacyjne zabezpieczone siatką) 

− wełna mineralna izolacyjna (układana dwuwarstwowo pomiędzy i nad pasem dolnym wiązara), 
gr. 25 cm 

− folia paroizolacyjna 

− płyta GKFI, gr. 2 x 1,5 cm na ruszcie stalowym (sufit podwieszany do wiązara, konstrukcja 
dwupoziomowa)  

Sufit podwieszany EI 60 musi być wykonany w systemie, nie można poszczególnych materiałów 
systemu zastępować zamiennikami. Powinien przewidywać podwieszenie urządzeń i osprzętu tj. np.: 
oświetlenie, klimatyzacja itp. 
 stropodach (część projektowana): 

− papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS , min. PYE PV250 S5 SS (szara) 

− papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS, min. PYE G200 S4 (mocowana za 
pomocą kołków) 

− impregnat asfaltowy – masa dyspersyjna  

− wylewka betonowa zbrojona, gr. 5 cm 

− folia 

− płyty styropianowe spadkowe min. 2% EPS 100-038 oklejone papą podkładową, gr. min. 25 cm  

− paroizolacja – papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS, min. S4 

− impregnat asfaltowy – masa dyspersyjna  

− strop żelbetowy (grubość zależna od obliczeń konstrukcyjnych w projekcie) 
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− tynk gipsowy  
w pasie niepalnym zamiast styropianu EPS 100-038 należy zastosować płyty z wełny mineralnej 
twardej  
Stropodach wykonać w pełnym systemie wybranego producenta. W korytarzu wykonać sufit 
podwieszany z płyt kasetonowych. 
 zadaszenie – płyta (część projektowana):  

− papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS , min. PYE PV250 S5 SS (szara) 

− papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS, min. PYE G200 S4 (mocowana za 
pomocą kołków) 

− płyty styropianowe spadkowe min. 2% EPS 100-038 oklejone papą podkładową, gr. 10 cm  

− paroizolacja – papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS, min. S4 

− impregnat asfaltowy – masa dyspersyjna  

− wylewka betonowa ze spadkiem min. 1% 

− płyta żelbetowa (grubość zależna od obliczeń konstrukcyjnych w projekcie) 

− styropian grafitowy EPS 70-032, gr. 10 cm 

− siatka zatopiona w kleju 

− tynk silikonowo – silikatowy 
od czoła docieplenie styropian grafitowy EPS 70-032, gr. 10 cm i okładzina – kasetony elewacyjne 
stalowe. 
 zadaszenie tarasu (część projektowana):  

− przeźroczyste panele z poliwęglanu  

− łaty drewniane (przekrój zależny od obliczeń konstrukcyjnych w projekcie) 

− krokwie (przekrój zależny od obliczeń konstrukcyjnych w projekcie) 
 
Ściany w części dobudowanej (warstwy podano od wewnątrz): 
 ściany zewnętrzne (część projektowana):       

− tynk gipsowy, gr. 1,5 cm 

− bloczki wapienno – piaskowe, gr. 24 cm 

− styropian grafitowy EPS 70-032, gr. 20 cm 

− siatka zatopiona w kleju 

− tynk silikonowo – silikatowy 
w pasie niepalnym zamiast styropianu grafitowego EPS 70-032 zastosować płyty z wełny mineralnej 
twardej, do wysokości 2,0 m zastosować zabezpieczenie antygraffiti 
 ściany zewnętrzne, powyżej gruntu – cokół  (cześć projektowana): 

− tynk gipsowy, gr. 1,5 cm 

− bloczki betonowe, gr. 24 cm 

− impregnat asfaltowy – masa dyspersyjna 

− papa termozgrzewalna modyfikowana SBS, min. S4  

− polistyren ekstrudowany XPS 032, gr. 10 cm 

− siatka zatopiona w kleju 

− tynk mozaikowy  
na cokół zastosować tynk wodoodporny 
 ściany zewnętrzne, poniżej gruntu (cześć projektowana): 

− bloczki betonowe, gr. 24 cm 

− impregnat asfaltowy – masa dyspersyjna 

− papa termozgrzewalna modyfikowana SBS, min. S4  

− polistyren ekstrudowany XPS 032, gr. 10 cm 

− siatka zatopiona w kleju 

− impregnat asfaltowy – masa dyspersyjna 

− folia kubełkowa  
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 ściany działowe (część projektowana): 

− bloczki wapienno – piaskowe, gr. 8, 12 i 24 cm 

− tynk gipsowy, gr. 1,5 cm (obustronnie) 
 ściany wewnętrzne nośne (część projektowana): 

− bloczki wapienno – piaskowe, gr. 24 cm 

− tynk gipsowy, gr. 1,5 cm (obustronnie) 
ściany muszą spełniać wymogi izolacyjności akustycznej, konstrukcja ścian musi umożliwiać 
zawieszenie na ścianach technologii aparatury i osprzętowania, obudowy szachtów i kanałów z płyt 
gipsowo – kartonowych muszą spełniać wymogi ppoż. 
 attyki (zewnętrzna): 

− tynk silikonowo – silikatowy  

− siatka zatopiona w kleju  

− styropian grafitowy EPS 70-032, gr. 10 cm  

− bloczki wapienno – piaskowe, gr. 24 cm  

− styropian grafitowy EPS 70-0,32, gr. 20 cm  

− siatka zatopiona w kleju 

− tynk silikonowo – silikatowy  
od góry styropian EPS 70-032, gr. 10 cm i obróbka blacharska ze spadkiem, w pasie niepalnym 
zamiast styropianu grafitowego EPS 70-032 należy zastosować płyty z wełny mineralnej twardej  
 ogniomurki/attyki (wewnętrzne): 

− tynk silikonowo – silikatowy  

− siatka zatopiona w kleju  

− styropian grafitowy EPS 70-032, gr. 10 cm  

− bloczki wapienno – piaskowe, gr. 24 cm  

− styropian grafitowy EPS 70-0,32, gr. 10 cm  

− siatka zatopiona w kleju 

− tynk silikonowo – silikatowy  
od góry styropian EPS 70-032, gr. 10 cm i obróbka blacharska ze spadkiem, w pasie niepalnym 
zamiast styropianu grafitowego EPS 70-032 należy zastosować płyty z wełny mineralnej twardej  
 
Elewacja (część projektowanej dobudowy oraz docieplona i nadbudowana część istniejąca powinny 
stanowić jedną całość kolorystyczną). 
Proponowana kolorystyka elewacji (zgodnie z koncepcją projektową w załączeniu): 
 elewacja główna – tynk – kolor biały (np. NCS S 0500-N) 
 elewacja pomocnicza – kasetony elewacyjne – kolor grafit  (np. RAL 7027) 
 cokół  – tynk wodoodporny – kolor ciemno szary (np. NCS S 5000-N)  
 dach – blacha na rąbek stojący – kolor grafit (np. RAL 7024) 
 obróbki blacharskie – stal ocynkowana powlekana – kolor grafit  (np. RAL 7024) 
 orynnowanie – stal ocynkowana powlekana – kolor grafit (np. RAL 7024) 
 stolarka okienna PCV – kolor antracyt (np. RAL 7016) 
 stolarka drzwiowa – kolor antracyt (np. RAL 7016) 
 brama garażowa stalowa  – kolor czerwony (np. RAL 3000) 
 parapety zewnętrzne – stal ocynkowana powlekana – kolor grafit  (np. RAL 7024) 
Ostateczną kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. 
 
Grubość rdzenia dla blach powlekanych musi mieć min. 0,5 mm. Minimalna grubość powłoki 
cynkowej (nakładanej z obu stron rdzenia) to 275 g/m2. Powłoki wykończeniowe powinny 
zagwarantować min. 20 letnie użytkowanie. Materiał wykończeniowy musi być wykonany w taki 
sposób, aby gwarantował min. 30 letnie użytkowanie.  
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Zestawienie pomieszczeń po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie  
(powierzchnie użytkowe po wykonaniu robót budowlanych w części dobudowanej): 

nr pomieszczenie posadzka ściany pow. użytk. 
[m2] 

część projektowana (rozbudowa) 

0/1 SZATNIA gres tynk 11,09 

0/2 TOALETA DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

gres płytki 
ceramiczne/tynk 

4,63 

0/3 TOALETA MĘSKA gres płytki 
ceramiczne/tynk 

18,25 

0/4 TOALETA DAMSKA gres płytki 
ceramiczne/tynk 

17,65 

0/5 WENTYLATORNIA gres płytki 
ceramiczne/tynk 

24,42 

0/6 POMIESZCZENIE POMP 
CIEPŁA 

gres płytki 
ceramiczne/tynk 

24,53 

0/7 MAGAZYN gres tynk 38,02 

0/8 BIURO gres tynk 11,84 

0/9 BIURO gres tynk 11,84 

0/10 ARCHIWUM gres tynk 11,84 

0/11 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 

gres płytki 
ceramiczne/tynk 

2,09 

0/12 PRZEBIERALNIA MĘSKA terakota tynk 4,33 

0/13 PRZEBIERALNIA DAMSKA terakota tynk 4,33 

0/14 SIŁOWNIA wykładzina 
przeznaczona do 

siłowni  

tynk 69,03 

0/15 TOALETA DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

gres płytki 
ceramiczne/tynk 

4,23 

0/16 MAGAZYN/WYDAWANIE gres tynk 6,43 

0/17 SALA KRĘGIELNI gres/płyta HPL tynk 140,59 

0/18 MASZYNOWIA gres tynk 25,81 

0/19 SALA BANKIETOWA gres tynk 376,39 

0/20 KOMUNIKACJA gres antypoślizgowy tynk 86,0 

SUMA POWIERZCHNI  893,34 m2 

 
NADBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I OSP 
Stropodach nad istniejącym budynkiem świetlicy wiejskiej i OSP ze względu na stan konstrukcyjny, 
zmianę wysokości pomieszczeń oraz dostosowanie do części dobudowanej jest przeznaczony w 
całości do rozbiórki. Należy wykonać w jego miejsce nowy stropodach o spadku min. 2%.  
 
Zakres robót: 
 demontaż istniejących rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, syreny alarmowej w części 

istniejącej (świetlica wiejska i OSP) 
 demontaż stropodachów w części istniejącej (świetlica wiejska i OSP) 
 wyburzenie/wymurowanie ścian zewnętrznych do zakładanej wysokości  
 wykonanie wieńców  
 montaż nowego stropodachu wraz z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi (zgodnie z 

projektem konstrukcyjnym)  
 montaż warstw wykończeniowych stropodachu  
 wykonanie attyk i ogniomurków  
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 montaż nowych rynien, rur spustowych, obróbki blacharskiej  
 montaż syreny alarmowej  
 
Stropodach w części istniejącej (warstwy podano od góry): 
 stropodach: 

− papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS , min. PYE PV250 S5 SS (szara) 

− papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS, min. PYE G200 S4 (mocowana za 
pomocą kołków) 

− impregnat asfaltowy – masa dyspersyjna  

− wylewka betonowa zbrojona, gr. 5 cm 

− folia 

− płyty styropianowe spadkowe min. 2% EPS 100-038 oklejone papą podkładową, gr. min. 25 cm  

− paroizolacja – papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS, min. S4 

− impregnat asfaltowy – masa dyspersyjna  

− strop żelbetowy (grubość zależna od obliczeń konstrukcyjnych w projekcie) 

− tynk gipsowy  
w pasie niepalnym zamiast styropianu EPS 100-038 należy zastosować płyty z wełny mineralnej 
twardej  
Stropodach wykonać w pełnym systemie wybranego producenta. 
 
Attyki/ogniomurki w części istniejącej: 
 attyki (zewnętrzna): 

− tynk silikonowo – silikatowy  

− siatka zatopiona w kleju  

− styropian grafitowy EPS 70-032, gr. 10 cm  

− bloczki wapienno – piaskowe, gr. 24 cm  

− styropian grafitowy EPS 70-0,32, gr. 20 cm  

− siatka zatopiona w kleju 

− tynk silikonowo – silikatowy  
od góry styropian EPS 70-032, gr. 10 cm i obróbka blacharska ze spadkiem, w pasie niepalnym 
zamiast styropianu grafitowego EPS 70-032 należy zastosować płyty z wełny mineralnej twardej  
 ogniomurki/attyki (wewnętrzne): 

− tynk silikonowo – silikatowy  

− siatka zatopiona w kleju  

− styropian grafitowy EPS 70-032, gr. 10 cm  

− bloczki wapienno – piaskowe, gr. 24 cm  

− styropian grafitowy EPS 70-0,32, gr. 10 cm  

− siatka zatopiona w kleju 

− tynk silikonowo – silikatowy  
od góry styropian EPS 70-032, gr. 10 cm i obróbka blacharska ze spadkiem, w pasie niepalnym 
zamiast styropianu grafitowego EPS 70-032 należy zastosować płyty z wełny mineralnej twardej  
 
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I OSP W POWIĄZANIU Z 
PLANOWANĄ ROZBUDOWĄ  
Przebudowę (remont) pomieszczeń należy realizować w ramach obecnego obrysu budynku świetlicy 
wiejskiej i OSP po wyburzeniu dobudówek. 
  
Zakres robót:  
Pomieszczenie 0/2’sala świetlicy po przebudowie zmienia się na pomieszczenia kuchni – 
pomieszczenia 0/24 ÷ 0/36 (zgodnie z koncepcją projektową w załączeniu)  
 roboty wyburzeniowe/demontażowe, murowane/ montażowe: 
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– demontaż istniejących okładzin ściennych, słupowych, sufitowych i podłogowych  
– demontaż istniejących drzwi wewnętrznych  
– demontaż podłogi na gruncie 
– wykonanie nowej podłogi na gruncie 
– wykonanie właściwej posadzki   
– demontaż istniejących okien  
– demontaż istniejących drzwi zewnętrznych  
– wykonanie otworów w miejscu nowych okien 
– wykonanie otworów w miejscu nowych drzwi zewnętrznych  
– zamurowanie wnęk po zdemontowanych oknach i drzwiach, ściany z bloczków cementowo – 

wapiennych   
– montaż nowej stolarki okiennej  
– montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej  
– montaż parapetów wewnętrznych w wymienianych i nowych oknach 
– demontaż istniejącego stropodachu (zgodnie z opisem w części dotyczącej nadbudowy) 
– wykonanie nowego stropodachu (zgodnie z opisem w części dotyczącej nadbudowy) 
– wymurowanie nowych ścianek wewnętrznych z bloczków cementowo – wapiennych  (tworzących 

nowy układ funkcjonalny przebudowywanej przestrzeni)  
– montaż nowych drzwi wewnętrznych  
– montaż wyposażenia kuchni (zgodnie z zestawieniem wyposażenia kuchni) 
 wykończenie ścian i sufitów 

− przygotowanie istniejących ścian do malowania – ocena stanu podłoża, oczyszczenie, 
zmatowienie, usunięcie starej powłoki, uzupełnienie ubytków, dwukrotne szpachlowanie 

− montaż za pomocą kleju płytek ceramicznych do wysokości 2,0 m – proponowany kolor biały (w 
pomieszczeniu chłodni na całej wysokości)   

− malowanie ścian istniejących i projektowanych farbą akrylową – proponowany kolor biały  

− malowanie sufitów farbą akrylową – proponowany kolor biały  
 roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne    
 roboty konstrukcyjne związane z nowym stropodachem  
 
Pomieszczenie 0/8’ szatnia , 0/9’ kotłownia, 0/10’ garaż, 0/11’ pomieszczenie z WC po przebudowie 
zmienia się na pomieszczenie 0/37’ garaż (zgodnie z koncepcją projektową w załączeniu)  
 roboty wyburzeniowe/demontażowe, murowane/ montażowe: 
– demontaż istniejących okładzin ściennych, słupowych, sufitowych i podłogowych  
– demontaż istniejących drzwi wewnętrznych  
– demontaż podłogi na gruncie 
– wykonanie nowej podłogi na gruncie 
– wykonanie właściwej posadzki   
– demontaż istniejących okien  
– demontaż istniejących drzwi zewnętrznych  
– demontaż istniejących bram garażowych 
– przygotowanie bram garażowych (po powiększeniu o jeden moduł) do ponownego montażu    
– powiększenie otworów w miejscu nowego usytuowania bram garażowych (częściowe 

przesuniecie, odsunięcie od siebie) 
– zamurowanie części wnęk po zdemontowanych bramach, ściany z bloczków cementowo – 

wapiennych   
– powiększenie otworów drzwiowych  
– montaż nowej stolarki okiennej  
– montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej  
– montaż parapetów wewnętrznych w wymienianych oknach 
– demontaż istniejącego stropodachu (zgodnie z opisem w części dotyczącej nadbudowy) 
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– wykonanie nowego stropodachu (zgodnie z opisem w części dotyczącej nadbudowy) 
– montaż nowych drzwi wewnętrznych  
– demontaż białej armatury 

− montaż białej armatury – 1 umywalka, 1 miska ustępowa (nad umywalką przewidzieć lustra ze 
szkła bezpiecznego, przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, ręczniki jednorazowe oraz 
pojemnik na odpady, przy misce ustępowej pojemnik na papier toaletowy) 

 wykończenie ścian i sufitów 

− przygotowanie istniejących ścian do malowania – ocena stanu podłoża, oczyszczenie, 
zmatowienie, usunięcie starej powłoki (częściowo płytki ceramiczne), uzupełnienie ubytków, 
dwukrotne szpachlowanie 

− montaż za pomocą kleju płytek ceramicznych do wysokości 2,0 m – proponowany kolor biały   

− malowanie ścian istniejących farbą akrylową – proponowany kolor biały  

− malowanie sufitów farbą akrylową – proponowany kolor biały  
 roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne  
 roboty konstrukcyjne związane z nowym stropodachem    
 
Pomieszczenie 0/12’ garaż po przebudowie zmienia się na pomieszczenie 0/38’ garaż (zgodnie z 
koncepcją projektową w załączeniu)  
 roboty wyburzeniowe/demontażowe, murowane/ montażowe: 
– demontaż istniejących okładzin ściennych, słupowych, sufitowych i podłogowych  
– demontaż istniejących drzwi wewnętrznych  
– demontaż podłogi na gruncie 
– wykonanie nowej podłogi na gruncie 
– wykonanie właściwej posadzki 
– demontaż istniejących krat w oknach    
– demontaż istniejących okien  
– montaż nowej stolarki okiennej  
– montaż parapetów wewnętrznych w wymienianych oknach 
– renowacja istniejącej bramy garażowej (stalowej) farbą dedykowaną do stalowych bram 

garażowych – proponowany kolor czerwony (jak istniejące od strony frontowej) 
– demontaż istniejącego stropodachu (zgodnie z opisem w części dotyczącej nadbudowy) 
– wykonanie nowego stropodachu (zgodnie z opisem w części dotyczącej nadbudowy) 
– montaż nowych drzwi wewnętrznych  
 wykończenie ścian i sufitów 

− przygotowanie istniejących ścian do malowania – ocena stanu podłoża, oczyszczenie, 
zmatowienie, usunięcie starej powłoki, uzupełnienie ubytków, dwukrotne szpachlowanie 

− malowanie ścian istniejących farbą akrylową – proponowany kolor biały  

− malowanie sufitów farbą akrylową – proponowany kolor biały  
 roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne  
 roboty konstrukcyjne związane z nowym stropodachem    
 
Przy demontażu i montażu stolarki – roboty murowe lub wyburzeniowe (dostosowanie otworów). 
Przed zamówieniem okien i drzwi Wykonawca powinien wszystkie wymiary otworów sprawdzić z 
natury. Podłogę na gruncie oraz ściany wewnętrzne w części istniejącej przyjęto zgodnie z 
zestawieniem warstw w koncepcji projektowej (koncepcja projektowa w załączeniu). 
 
Zestawienie pomieszczeń 
(powierzchnie użytkowe po wykonaniu robót budowlanych w części istniejącej byłej świetlicy 
wiejskiej i OSP podlegającej przebudowie i nadbudowie): 
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nr pomieszczenie posadzka ściany pow. użytk. 
[m2] 

część istniejąca (przebudowa i nadbudowa) 

0/21 KOMUNIKACJA gres antypoślizgowy tynk 2,47 

0/22 ŁAZIENKA gres płytki 
ceramiczne/tynk 

3,59 

0/23 POKÓJ gres tynk 12,77 

0/24 KUCHNIA gres płytki 
ceramiczne/tynk 

52,32 

0/25 POMIESZCZENIE gres płytki 
ceramiczne/tynk 

1,95 

0/26 KOMUNIKACJA gres  płytki 
ceramiczne/tynk 

4,56 

0/27 ZMYWALNIA gres płytki 
ceramiczne/tynk 

9,70 

0/28 POMIESZCZENIE SOCJALNE gres tynk 10,75 

0/29 WC gres płytki 
ceramiczne/tynk 

1,73 

0/30 POMIESZCZENIE 
PORZĄDKOWO – 
GOSPODARCZE 

gres płytki 
ceramiczne/tynk 

2,35 

0/31 MAGAZYN OWOCÓW I 
WARZYW 

gres płytki 
ceramiczne/tynk 

4,23 

0/32 MAGAZYN PRODUKTÓW 
SUCHYCH 

gres płytki 
ceramiczne/tynk 

4,07 

0/33 MAGAZYN CHŁODNICZY gres płytki 
ceramiczne/tynk 

7,82 

0/34 MAGAZYN gres płytki 
ceramiczne/tynk 

17,79 

0/35 OBIERALNIA gres płytki 
ceramiczne/tynk 

6,59 

0/36 KOMUNIKACJA gres antypoślizgowy  płytki 
ceramiczne/tynk 

8,61 

0/37 GARAŻ  gres tynk/płytki 
ceramiczne 

118,51 

0/38 GARAŻ  gres tynk 57,68 

SUMA POWIERZCHNI  327,49 m2 

 
ROBOTY ZEWNĘTRZNE ELEWACYJNE W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I OSP 
Roboty zewnętrzne elewacyjne należy realizować w ramach obecnego obrysu budynku świetlicy 
wiejskiej i OSP po wyburzeniu dobudówek. 
 
Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz z dociepleniem w budynku świetlicy 
wiejskiej i OSP  
Zakres robót: 
 rozebranie istniejących przy ścianach budynku powierzchni utwardzonych 
 odkopanie odcinkami oraz zabezpieczenie przed obsuwaniem się gruntu ściany od poziomu 

gruntu do ław fundamentowych (dno wykopu powinno być równe, nie dopuszczać do zagłębienia 
wykopu poniżej posadowienia ławy fundamentowej budynku oraz do rozluźnienia podłoża 
rodzimego w dnie wykopu) 

 zabezpieczenie wykopu przed opadami atmosferycznymi przez cały czas prowadzenia robót 
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 przykrycie wykopu pomostem na ciągach komunikacyjnych 
 odsłonięcie zewnętrznej strony ścian fundamentowych 
 osuszenie i oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych z nieczystości (zanieczyszczenia, 

wykwity) 
 uzupełnienie ubytków (w przypadku ich wystąpienia) oraz wypełnienie ich zaprawą cementową 
 zagruntowanie ściany dyspersyjną masą asfaltowo – kauczukową rozcieńczoną wodą  (o pH>7) w 

proporcji max 1:2 (masa do wody) 
 położenie papy zgrzewalnej asfaltowej  modyfikowanej SBS, min. S4 
 położenie termoizolacji – płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS 032, gr. 10 cm, mocowane 

metodą klejenia (płyty ponad poziomem terenu dodatkowo domocować mechanicznie) 
 położenie folii kubełkowej 
 zasypanie wykopu  
 wykonanie powierzchni utwardzonych  
Papy zgrzewać na całej powierzchni pasami pionowymi o długości maksymalnie 1,0 m. Każdy odcinek 
papy górnej zamocować mechanicznie z podkładkami co 10,0 cm, poziomy zakład papy 12,0 cm, 
pionowy minimalnie 10,0 cm. Docieplenie ścian fundamentowej polistyrenem ekstrudowanym 
przynajmniej na długości przynajmniej 1,0 m poniżej poziomu terenu. 
 
Wykonanie elewacji istniejącej części budynku wraz z docieplaniem   
Zakres robót: 
 Przygotowanie podłoża do zamocowania izolacji termicznej: 
– oczyszczenie podłoża z pyłu, nie trzymających się wypraw tynkarskich i w razie konieczności 

zagruntowanie 
– usunięcie ewentualnych lokalnych nierówności poprzez zeszlifowanie lub szpachlowanie 

(dopuszczalne odchyłki od płaszczyzny 2,0 – 4,0 mm) 
– oczyszczenie mechanicznie lub wodne pod dopuszczalnym ciśnieniem wszelkich zatłuszczeń, 

wykwitów i innych zabrudzeń, które mogą wejść w reakcję chemiczną z materiałami systemu 
ocieplenia 

 Przymocowanie styropianu do podłoża: 
– zamocowanie listwy cokołowej na powierzchni ściany, najlepiej na cokole budynku i nie niżej niż 

30,0 cm od podłoża 
– przyklejenie materiału termoizolacyjnego – płyty styropianowe – styropian grafitowy EPS 70-032 

(λ = 0,032 W/m*K), gr. 20 cm – układanie płyt styropianowych z przesunięciem (mijankowo) na 
powierzchni ściany i na narożach budynku tak aby nie występowały spoiny krzyżowe 

– mocowanie styropianu do podłoża za pomocą warstwy zaprawy klejowej – nakładanie zaprawy 
klejowej na wewnętrzną powierzchnię płyty tzw. metodą punktowo – krawędziową tzn. wzdłuż 
krawędzi płyty na szerokości co najmniej 3,0 cm i około 6 placków równomiernie rozłożonych na 
jej powierzchni (tak aby masa klejąca pokrywała ponad 40 % powierzchni) 

– wykonanie dodatkowego mocowania przy pomocy łączników mechanicznych w ilości min. 6 
sztuk/m2 na powierzchni elewacji oraz min. 8 sztuk/m2 w strefie brzegowej (grubość zakotwienia 
w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić minimalnie 5,0 cm) 

– połączenie ocieplenia z ościeżnicami okien i drzwi za pomocą taśm, materiałów uszczelniających 
lub specjalnych kształtowników systemowych 

– w celu zminimalizowania mostków termicznych na styku okno – ściana należy ocieplić ościeżnice 
poprzez nałożenie około 3,0 cm styropianu na okno. Połączenie ocieplenia z ościeżnicami należy 
wykonać za pomocą taśm uszczelniających oraz specjalnych profili dylatacyjnych 

– w celu zminimalizowania występowania punktowych mostków cieplnych w miejscach kołkowania 
styropianu należy przed kołkowaniem wyfrezować w styropianie otwory, zamontować styropian i 
nałożyć na kołek styropianową zaślepkę 

– w celu zabezpieczenia przed pojawieniem się rys i spękań strefy podokiennej zaleca się 
zastosowanie zbrojenia w spoinach pod otworami okiennymi  

 Wykonanie warstwy zbrojonej: 
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– zeszlifowanie nierówności na warstwie styropianu  
– nałożenie na styropian warstwy zaprawy zbrojącej lub zaprawy klejowej za pomocą zębatej pacy   
– odcięcie potrzebnej długości pasa siatki i wciśniecie go w kilku punktach w zaprawę lub klej i 

zatopienie, układanie kolejnych pasów siatki z zakładem minimum 10,0 cm zaś na narożach 15,0 
cm, tak aby warstwa zbrojona była ciągła 

– wygładzenie powierzchni warstwy zbrojonej metalową pacą w celu otrzymania gładkiej, równej 
faktury 

– dodatkowe zbrojenie narożników pionowych oraz narożników ościeży siatką ułożona pod kątem 
45°, wklejenie aluminiowych listew narożnych 

– mocowanie (kołkowanie) za pomocą łączników mechanicznych przez warstwę siatki  
– po wykonaniu mocowania kołkami rozporowymi, talerzyki kołków muszą zostać ponownie 

przykryte masą szpachlową lub lekko wciśnięte w warstwę kleju 
– zeszlifowanie nierówności  
 Wykonanie podkładu tynkowego: 
– wykonanie płynem  gruntującym podkładu tynkowego (przystosowanego dla odpowiedniego 

rodzaju tynku) 
– rozprowadzenie płynu (bez rozcieńczania wodą) dokładnie na całej powierzchni za pomocą wałka 

lub pędzla. Ważne jest aby preparat gruntujący był suchy przed tynkowaniem. Czas schnięcia 
gruntu jest uzależniony od aktualnych warunków pogodowych i wynosi od 4 do 12 godzin.  

 Wykonanie tynku silikonowo – silikatowego (w części cokołu tynk mozaikowy lub wodoodporny): 
– nakładanie masy tynkarskiej przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej 
– ściąganie nadmiaru materiału 
– lekkie zacieranie powstałej powierzchni gładką pacą z tworzywa aby uzyskać żądaną fakturę 
– nakładanie materiału metodą mokre na mokre, nie dopuszczanie do zaschnięcia zatartej partii 

przed naciągnięciem kolejnej (kolorystyka zgodnie z koncepcją projektową w załączeniu) 
 Wykonanie okładziny: 
– montaż stalowych kasetonów elewacyjnych  
 Wymiana istniejącej i montaż nowej stolarki w istniejącym budynku:  
– demontaż istniejącej stolarki okiennej  
– demontaż istniejącej stolarki drzwiowej  
– demontaż istniejących bram garażowych  
– powiększenie istniejących otworów, wykonanie nowych otworów  
– montaż nowej stolarki okiennej o wysokich właściwościach termicznych i akustycznych (parametr 

izolacyjności cieplnej min. U = 0,9 W/m2*K) 
– montaż nowej stolarki drzwiowej  
– montaż powiększonych bram garażowych 
Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca powinien wszystkie wymiary otworów 
sprawdzić z natury. 
 Wymiana i montaż nowych parapetów zewnętrznych w istniejącym budynku  
– demontaż parapetów zewnętrznych we wszystkich istniejących oknach 
– montaż parapetów w wymienianych oknach z blachy ocynkowanej powlekanej 
– montaż parapetów w projektowanych oknach z blachy ocynkowanej powlekanej  
Parapety zewnętrzne powinny wystawać poza lico ściany ok. 3 cm. Przed zamówieniem parapetów 
Wykonawca powinien wymiary sprawdzić z natury. 
 
Prace dociepleniowe powinny być prowadzone zgodnie z instrukcją montażu danego producenta i 
przy odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Do wykonania ocieplenia należy stosować wyłącznie materiały określone w systemie. Nie można 
poszczególnych materiałów systemów zastępować zamiennikami. Należy stosować komponenty od 
jednego producenta systemu, gdyż produkty od różnych producentów sytemu nie mają 
potwierdzonej kompatybilności i mogą wpływać na bezpieczeństwo pożarowe budynków. 
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Parametry prawidłowo zaprojektowanego i wykonanego systemu gwarantują spełnienie wszystkich 
wymagań technicznych, użytkowych i eksploatacyjnych. 
 
Elewacja (docieplona i nadbudowana część istniejąca i projektowana dobudowa powinny stanowić 
jedną całość kolorystyczną). 
Proponowana kolorystyka elewacji (zgodnie z koncepcją projektową w załączeniu): 
 elewacja główna – tynk – kolor biały (np. NCS S 0500-N) 
 elewacja pomocnicza – kasetony elewacyjne – kolor grafit  (np. RAL 7027) 
 cokół  – tynk wodoodporny – kolor ciemno szary (np. NCS S 5000-N)  
 dach – blacha na rąbek stojący – kolor grafit (np. RAL 7024) 
 obróbki blacharskie – stal ocynkowana powlekana – kolor grafit  (np. RAL 7024) 
 orynnowanie – stal ocynkowana powlekana – kolor grafit (np. RAL 7024) 
 stolarka okienna PCV – kolor antracyt (np. RAL 7016) 
 stolarka drzwiowa – kolor antracyt (np. RAL 7016) 
 brama garażowa stalowa  – kolor czerwony (np. RAL 3000) 
 parapety zewnętrzne – stal ocynkowana powlekana – kolor grafit  (np. RAL 7024) 
Ostateczną kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. 
 
Grubość rdzenia dla blach powlekanych musi mieć min. 0,5 mm. Minimalna grubość powłoki 
cynkowej (nakładanej z obu stron rdzenia) to 275 g/m2. Powłoki wykończeniowe powinny 
zagwarantować min. 20 letnie użytkowanie. Materiał wykończeniowy musi być wykonany w ten 
sposób aby gwarantował min. 30 letnie użytkowanie.  
 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  
Zgodnie z założeniami Zamawiającego przedmiotowa inwestycja zakłada rozbudowę, nadbudowę i 
przebudowę budynku świetlicy wiejskiej i OSP wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 
infrastrukturą techniczną wraz z wykonaniem dodatkowych prac wynikających z przedmiotu 
zamówienia. 
Zgodnie z koncepcją projektową (koncepcja projektowa w załączeniu) na terenie działki nr 104 i 
częściowo działki nr 100/4 przy ulicy Jesionowej 9, obręb 0003, gmina Lichnowy planuje się 
wykonanie urządzeń technicznych tj. ciąg pieszo – jezdny, dojścia, dojazdy, taras, miejsca postojowe, 
opaski, miejsce gromadzenia odpadów stałych. Należy także wykonać wszystkie niezbędne przyłącza, 
instalacje itp. potrzebne do prawidłowego funkcjonowania rozbudowywanego budynku. 
 
Zakres robót: 
 demontaż lub przeniesienie istniejącego garażu  
 demontaż istniejącego ogrodzenia  
 usunięcie drzew kolidujących z inwestycją  
 rozebranie istniejących podbudowy i nawierzchni (rozebranie i demontaż polegać będzie na 

zgruzowaniu i zutylizowaniu pozostałości po rozebranych elementach) 
 wykonanie ciągów pieszo – jezdnych, dojazdów  
 wykonanie dojść (chodników), opasek, tarasu  
 wykonanie miejsc postojowych na potrzeby samochodów osobowych i autobusu  
 wykonanie miejsca na pojemniki na odpady stałe  
 montaż wiaty śmietnikowej systemowej  
 wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych   
 wykonanie przyłączy elektroenergetycznych i teletechnicznych 
 likwidacja infrastruktury podziemnej lub jej przesuniecie w miejscach kolizji, prowadzenia 

wykopów pod nową infrastrukturę oraz budynek  
 wykonanie nowego zjazdu z drogi gminnej 
 wykonanie oświetlenia zewnętrznego  
 montaż nowego ogrodzenia z furtką  



19  
 

 ukształtowanie terenu (teren ukształtować tak, aby był możliwy swobodny spływ wody opadowej 
od budynku, w celu uniemożliwienia infiltracji wody, zwilgoceniu ścian fundamentowych) i układ 
zieleni 

 przywrócenie terenu zielonego do stanu istniejącego (dosianie trawy do intensywnego 
użytkowania, odporną na zmienne warunki nasłonecznienia)  

 inne elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia  
 
Konstrukcje nawierzchni są proponowane. Konstrukcje nawierzchni należy projektować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 Nawierzchnia ciągu pieszo – jezdnego, dojazdów, miejsca postojowego dla autobusu 

− kostka brukowa betonowa, gr. 8,0 cm 

− podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3,0 cm 

− kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, fr. 0/32, gr. 35,0 cm 

− warstwa mrozoodporna o wskaźniku wodoprzepuszczalności k>8 m/dobę, gr. 15 cm 

− geowłóknina separacyjno – wzmacniająca 

− grunt rodzimy 
 Nawierzchnia dojść, miejsc postojowych, miejsca gromadzenia odpadów stałych   

− kostka brukowa betonowa, gr. 8,0 cm 

− podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3,0 cm 

− kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, fr. 0/32, gr. 20,0 cm 

− warstwa mrozoodporna o wskaźniku wodoprzepuszczalności k>8 m/dobę, gr. 10 cm 

− geowłóknina separacyjno – wzmacniająca 

− grunt rodzimy 
 Nawierzchnia tarasu, opaski  

− kostka brukowa betonowa, gr. 6,0 cm 

− podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3,0 cm 

− kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, fr. 0/32, gr. 10,0 cm 

− geowłóknina separacyjno – wzmacniająca 

− grunt rodzimy 
 Krawężnik betonowy  

− krawężnik betonowy 15 x 30 cm  

− podsypka cementowo - piaskowa, gr. 5,0 cm 

− ława betonowa z oporem C12/15 (B15) 
 Opornik betonowy 

− opornik betonowy 12 x 25 cm 

− podsypka cementowo - piaskowa, gr. 5,0 cm 

− ława betonowa z oporem C12/15 (B15) 
 Obrzeże betonowe 

− obrzeże betonowe 8 x 30 cm 

− podsypka cementowo - piaskowa, gr. 5,0 cm 
 
Dobór ogrodzenia oraz jego wymiary są elementami i wartościami proponowanymi. Wygląd ich i 
wielkość zależy od wybranego producenta produktu. 
 Parametry proponowanego ogrodzenia 
wypełnienie stanowi panel zgrzewany z prętów stalowych cynkowanych ogniowo (poziomych i 
pionowych) tj. 

− średnica pręta  poziomego min. 5,0 mm 

− średnica pręta pionowego min. 5,0 mm 

− panele zgrzewane punktowo o wymiarze oczek prostych min. 50,0 x 200,0 mm i wymiarze oczek 
małych min. 50,0 x 200,0 mm 
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− wysokości panelu ok. 1,50 m  

− rozstaw słupków ok. 2,50 m (dostosować do długości ogrodzenia i wymiaru wybranego panelu 
kratowego) 

− słupy osadzać punktowo na głębokość 1,0 m, wymiary stopy 40,0 x 40,0 cm z betonu C20/25 
(B25) (przy wylewaniu pozostawić gniazda o 80 x 80 mm na głębokości 80,0 cm na osadzenie 
słupów) 

− zakończenie nieostre 

− furtka 1,20 x 1,50 m  
 
1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają z: 
 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
 warunków technicznych właściwych gestorów sieci 
 mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych z uzbrojeniem terenu 
 dokumentacji geotechnicznej (w razie konieczności dokumentacji geologiczno – inżynierskiej) 
 wypisu i wyrysu z rejestru gruntów 
 podstawowych przepisów prawnych, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać 

dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne  
 
Wykonawca podejmując się realizacji zadania zobowiązany jest do: 
 wykonania oceny stanu technicznego obiektu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia  
 wykonania inwentaryzacji  w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia 
 wykonania wszelkich niezbędnych ekspertyz i uzgodnień itp. potrzebnych do wykonania zadania 
 wykonania mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych, jeżeli wymaga tego 

przedmiot zamówienia  
 wykonania dokumentacji geotechnicznej, jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia (w razie 

konieczności dokumentacji geologiczno – inżynierskiej)   
 opracowania kompletnej dokumentacji projektowej z podziałem na branże wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami  
 opracowania dokumentacji projektowej z podziałem na branże zgodnie z przepisami 

technicznymi, normami (projekty budowlane oraz wykonawcze) 
 opracowania specyfikacji technicznych i odbioru robót 
 wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas robót  
 uzyskania wszelkich dokumentów, uzgodnień i opinii z przedmiotami wymaganymi przepisami   
 uzyskania wszelkich decyzji (pozwolenia na budowę, pozwolenia na wykonywanie robót 

budowlanych lub dokonania skutecznego zgłoszenia na roboty nie wymagające pozwolenia na 
budowę w zależności od specyfiki robót i wymogów ustawy Prawo budowlane) pozwalających na 
wykonanie przedmiotu zamówienia  

 realizacji robót budowlanych zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem 
 opracowania i przekazania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją wykonanych 

robót sporządzonym po wykonaniu robót budowlanych 
 wykonania harmonogramu realizacji inwestycji 
 opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego  
 przejęcia terenu budowy 
 uzyskania wszystkich koniecznych do użytkowania obiektu uzgodnień i uzyskanie decyzji 

pozwalających na przekazanie przedmiotu zamówienia  (zgłoszenia o zakończeniu robót 
budowlanych lub pozwolenia na użytkowanie w zależności od specyfiki robót budowlanych) 

 wykonania wszelkich innych, nie ujętych w tym punkcie rzeczy, jeżeli są one zgodne ze specyfiką 
działania 

Wszelkie elementy muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 
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Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami obowiązującej w Polsce 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami) w 
zakresie uzyskania niezbędnych decyzji wymaganych tą ustawą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 
funkcjonalno –  użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454, z późniejszymi  zmianami), Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późniejszymi zmianami) i innymi dokumentami prawnymi 
określającymi zakres inwestycji. 
 
UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE 
 
Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Uwarunkowania wykonania robót będą wynikać z wytycznych 
zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu przedmiotowej 
inwestycji.  
 
UWARUNKOWANIA ZWIĄZANIE Z UZBROJENIEM TERENU 
 
Elementy niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego, które związane są z uzbrojeniem terenu: 
– przyłącze wodno – kanalizacyjne  
– przyłącze elektroenergetyczne i teletechniczne  
Przyłącza należy wykonywać na podstawie warunków technicznych przyłączenia do sieci uzyskanych 
od odpowiednich gestorów sieci. 
 
UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZABYTKÓW I POŁOŻENIEM NA TERENACH PRAC 
GÓRNICZNYCH 
 
Teren podlegający inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
Na obszarze nie występują tereny górnicze ani obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się 
mas ziemnych. 
 
UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 
 
Uwarunkowania związane z ochroną środowiska na przedmiotowym terenie należy przyjmować 
zgodnie z wytycznymi decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późniejszymi zmianami) 
planowane przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do przedsięwzięć „potencjalnie mogących 
oddziaływać na środowisko” (nie wyznacza się stref ochronnych wykraczających poza granice działki 
objętej inwestycją).  
W związku z powyższym inwestycja nie kwalifikuje się do rozpatrzenia i wydania opinii dotyczącej 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. 
Inwestycja zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późniejszymi zmianami) nie wymaga 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nie wymaga 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.  
Wykonawca jest zobowiązany na etapie projektowania sprawdzić możliwość kumulowania się 
skutków przedsięwzięć o tym samym charakterze i ewentualnie przeprowadzić procedurę oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
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UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z POSTĘPEM PRAC (STAN ISTNIEJĄCY) 
 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku 
świetlicy wiejskiej i OSP. 
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 104 przy ulicy Jesionowej 9, obręb 0003, 
Lichnowy, gmina Lichnowy.  Rozbudowywany budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, bez 
podpiwniczenia, w kształcie prostokąta, w zabudowie wolnostojącej. Przy budynku są dwie 
parterowe dobudówki (od strony zachodniej i od strony południowej). Posiada on wymiary 
zewnętrzne przyziemia 12,3 x 31,5 m (bez dobudówek). Bryła budynku pokryta jest stropodachem 
płaskim. Konstrukcja budynku wykonana jest w technologii tradycyjnej. Teren świetlicy wiejskiej i OSP 
jest częściowo ogrodzony, uzbrojony we wszelkie potrzebne instalacje Dojazd do budynku od drogi 
gminnej, działka nr 100/4 (ulica Jesionowa). 
 
Dokumentacja fotograficzna ilustrująca stan obecny (załączona w części informacyjnej). 
 
1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
 
Zasadniczą kwestią przedsięwzięcia „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach, w 
gminie Lichnowy” jest poprawa warunków życia poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych, 
rozrywkowych  oraz społecznych mieszkańców gminy Lichnowy. 
Zgodnie z założeniami Zamawiającego przedmiotowa inwestycja zakłada rozbudowę, nadbudowę i 
przebudowę budynku świetlicy wiejskiej i OSP wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 
infrastrukturą techniczną wraz z wykonaniem dodatkowych prac wynikających z przedmiotu 
zamówienia. 
 
Zakres działań: 
 rozbiórka dobudówek do budynku świetlicy wiejskiej i OSP  
 rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP   
 nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP 
 przebudowa pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej i OSP w powiązaniu z planowaną 

rozbudową  
 roboty zewnętrzne elewacyjne w budynku świetlicy wiejskiej i OSP 
 zagospodarowanie terenu i infrastruktura techniczna  
 
Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych i oddanie przedmiotu zamówienia musi 
być zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, przepisami techniczno – budowlanymi, 
obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót określone w niniejszym programie 
funkcjonalno – użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po 
opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz 
zastosowanych rozwiązań projektowych. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą 
traktowane jako roboty dodatkowe.   
 
1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
 
1.4.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji   
Poniżej pokazano rozkład pomieszczeń opracowany zgodnie z wytycznymi Inwestora odnośnie 
planowanych funkcji.  
Dopuszcza się zmiany układu na etapie opracowywania projektu budowlanego wynikające z 
uwarunkowań technicznych i przepisów budowlanych, pod warunkiem akceptacji Inwestora.  
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Planowane wyburzenia (w części istniejącej) należy prowadzić na podstawie projektu 
konstrukcyjnego wykonanego na bazie odpowiednich ekspertyz dotyczących konstrukcji obiektu. 
Zmiana struktury wyburzeń ze względu na warunki konstrukcyjne dopuszczalna jest po akceptacji 
przez Inwestora. 
 
Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 
(powierzchnie użytkowe po wykonaniu robót budowlanych w części dobudowanej): 

nr nazwa pomieszczenia pow. użytkowa [m2] 

część projektowana (rozbudowa) 

0/1 SZATNIA 11,09 

0/2 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,63 

0/3 TOALETA MĘSKA 18,25 

0/4 TOALETA DAMSKA 17,65 
0/5 WENTYLATORNIA 24,42 
0/6 POMIESZCZENIE POMP CIEPŁA 24,53 
0/7 MAGAZYN 38,02 
0/8 BIURO 11,84 
0/9 BIURO 11,84 

0/10 ARCHIWUM 11,84 
0/11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,09 
0/12 PRZEBIERALNIA MĘSKA 4,33 
0/13 PRZEBIERALNIA DAMSKA 4,33 

0/14 SIŁOWNIA 69,03 

0/15 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,23 

0/16 MAGAZYN/WYDAWANIE 6,43 

0/17 SALA KRĘGIELNI 140,59 

0/18 MASZYNOWIA 25,81 

0/19 SALA BANKIETOWA 376,39 

0/20 KOMUNIKACJA 86,0 

SUMA POWIERZCHNI  893,34 m2 

 
Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 
(powierzchnie użytkowe po wykonaniu robót budowlanych w części istniejącej byłej świetlicy 
wiejskiej i OSP podlegającej przebudowie i nadbudowie): 

nr nazwa pomieszczenia pow. użytkowa [m2] 

część istniejąca (nadbudowa i przebudowa) 

0/21 KOMUNIKACJA 2,47 

0/22 ŁAZIENKA 3,59 

0/23 POKÓJ 12,77 

0/24 KUCHNIA 52,32 

0/25 POMIESZCZENIE 1,95 

0/26 KOMUNIKACJA 4,56 

0/27 ZMYWALNIA 9,70 

0/28 POMIESZCZENIE SOCJALNE 10,75 

0/29 WC 1,73 

0/30 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWO – GOSPODARCZE 2,35 

0/31 MAGAZYN OWOCÓW I WARZYW 4,23 

0/32 MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH 4,07 

0/33 MAGAZYN CHŁODNICZY 7,82 

0/34 MAGAZYN 17,79 
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0/35 OBIERALNIA 6,59 

0/36 KOMUNIKACJA 8,61 

0/37 GARAŻ 118,51 

0/38 GARAŻ 57,68 

SUMA POWIERZCHNI  327,49 m2 

 
1.4.2. Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe  

Charakterystyczne parametry budynku (po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie) 

KUBATURA BRUTTO 6506,80 m3 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1403,42 m2 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 1403,42 m2 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1220,83 m2 

WYSOKOŚĆ x DŁUGOŚĆ x SZEROKOŚĆ 6,0 x 47,6 x 44,1 m 

LICZBA KONDYGNACJI 1 kondygnacja naziemna, bez 
podpiwniczenia 

 
1.4.3. Inne powierzchnie 

nazwa elementu/wyposażenia ilość 
powierzchnia utwardzona demontaż 26,7 m2 
powierzchnia utwardzona projektowana: 

 ciąg pieszo – jezdny, dojazd, miejsce postojowe dla 
autobusów (kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm) 

 miejsca postojowe, dojścia (kostka brukowa betonowa, 
gr. 8 cm) 

 taras, opaska (kostka brukowa betonowa, gr. 6 cm) 
 miejsce odpadów stałych (kostka brukowa betonowa, gr. 

8 cm) 

 
 

750,0 m2 
 

495,0 m2  
89,7 m2 

 
25,0 m2  

obramowania: 
 krawężniki  
 obrzeża  
 oporniki  

 
177,4 mb 
61,6 mb  

136,4 mb  
ogrodzenie: 

 ogrodzenie panelowe, wys. 1,50 m   
 furtka 1,20 x 1,50 m  

 
128,8 mb 
1 sztuka  

Dane zostały przyjęte na podstawie koncepcji projektowej (koncepcja projektowa w załączeniu). 
 
Rozbiórki, wywóz, oraz wszelkie kolizje i niezbędne roboty towarzyszące należy uwzględnić w 
kosztach zadania. 
Wykonawca ma w obowiązku przewidzieć wszystkie towarzyszące roboty budowlane niezbędne dla 
prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną funkcjonowania obiektu. 
 
1.4.4. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni i kubatur lub wskaźników 
Podane parametry należy traktować jako minimalne. Wynikają one z uzgodnienia przez 
Zamawiającego koncepcji projektowej. 
Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni określonych w niniejszym opracowaniu w 
granicach +/- 10 %. Odstępstwa są takie możliwe pod warunkiem spełnienia wymogów 
funkcjonalnych oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami. Wszystkie odstępstwa 
należy konsultować z Zamawiającym. 
 



25  
 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych oraz 
warunki wykonania i odbioru robót. 
 
2.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
 
Przygotowanie terenu budowy: 
 zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy w sposób gwarantujący bezpieczny przebieg 

prowadzonych prac oraz gwarantujący bezpieczeństwo  
 zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy –  przed przystąpieniem do realizacji 

inwestycji należy przygotować projekt organizacji terenu budowy uwzględniający wszystkie 
niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy: 

− organizację robót budowlanych 

− rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy 

− zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

− zabezpieczenie interesów osób trzecich 

− tymczasową i docelową organizację ruchu (zgodnie z projektem organizacji ruchu) 

− wygrodzenie terenu budowy (zabezpieczenie przed wstępem osób niepowołanych) 

− zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew na terenie (osłonięcie szalunkiem) 
Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ. 
 
Wykonawca dostarczy kontenery do gromadzenia wszelkich odpadów. Należy wyznaczyć miejsca 
pracy robotników budowlanych, ekip instalacyjnych itp. W trakcie prowadzenia prac obszar, na 
którym prowadzone są prace powinien zostać ogrodzony i zabezpieczony przed wstępem osób 
niepowołanych. 
Drzewa znajdujące się w pobliżu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały itp., wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności mieszkającej oraz innych osób. 
Wykonawca będzie przestrzegać ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy. 
 
2.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 
 
Rozwiązania w zakresie architektury powinny nawiązywać do lokalnych warunków zabudowy i 
porządku architektoniczno – przestrzennego otoczenia.  
Forma architektoniczna powinna być prosta, rytmiczna o prostym detalu. Rozbudowywana część 
powinna być uzupełnieniem istniejącego układu urbanistycznego. Należy uwzględnić szczególne 
uwarunkowania architektoniczne. Budynek powinien spełniać wymagania technologii oraz współgrać 
pod względem estetyki z istniejącym otoczeniem. 
Rozwiązania budowlano – materiałowe powinny mieć na celu zapewnienie dobrej jakości wykonania.  
Planowane rozwiązania architektoniczne nie mogą naruszać uwarunkowań funkcjonalno – 
użytkowych i specyfiki przeznaczenia obiektu.  
Wymagane jest spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 
użytkowania, warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed 
hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Szczegółowe rozwiązania projektowe, rozwiązania architektoniczne, dobór materiałów, kolorystyka 
elewacji muszą być każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym. 
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W ramach inwestycji należy przeprowadzić rozbudowę, nadbudowę i przebudowę  budynku zgodnie 
z wytycznymi niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego tak, aby zapewnić możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z założeniami zilustrowanymi w koncepcji projektowej (koncepcja 
projektowa w załączeniu). 
 
Przyjęto następujące rozwiązania: 
 posadowienie bezpośrednio na gruncie za pośrednictwem istniejących ław fundamentowych 

(część istniejąca) i płyty fundamentowej (część projektowana) 
 ściany fundamentowe – bloczki betonowe, gr. 24 cm, ocieplone polistyrenem ekstrudowanym 

XPS 032, gr. 10 cm 
 ściany nośne – bloczki wapienno – piaskowe, gr. 24 cm, ocieplone styropianem EPS grafitowym 

70-032, gr. 20 cm, w przypadku stref oddzielenia pożarowego, w pasie niepalnym należy 
stosować wełnę mineralną twardą  

 ściany działowe – bloczki wapienno – piaskowe, gr. 8, 12 i 24 cm  
 ściany w węźle sanitarnym – systemowe z płyt HPL, wysokość całkowita kabin 2,0 m włączając 15 

cm prześwit nad podłogą  
 system akustycznych ścian przesuwnych w tym jeden moduł drzwiowy (w sali bankietowej) 
 dach w konstrukcji wiązarowej prefabrykowanej (nad salą bankietową), pokrycie blacha na rąbek 

stojący, ocieplenie wełna mineralna 031 (dwuwarstwowo pomiędzy i nad pasem dolnym 
wiązara), gr. 25 cm    

 stropodach żelbetowy (nad pozostałymi pomieszczeniami), ocieplenie płyty styropianowe 
spadkowe 2% EPS 100-038, gr. min. 25 cm, w przypadku stref oddzielenia pożarowego, w pasie 
niepalnym należy stosować wełnę mineralną twardą 

 izolacje przeciwwilgociowe należy dostosować do warunków gruntowych, funkcji pomieszczeń i 
zastosowanych rozwiązań technologicznych dla poszczególnych elementów budynku. 

 stolarka okienna – profile PCV, trzyszybowa o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 
W/(m2*K) (przewidzieć montaż stolarki okiennej przy zastosowaniu tzw. ciepłego montażu np. 
ciepłe parapety), szyba bezpieczna min. P2, okucia min. WK2 

 stolarka drzwiowa zewnętrzna (wejściowe główne) – profile PCV, trzyszybowa o współczynniku 
przenikania ciepła U = 0,9 W/(m2*K), szyba bezpieczna min. P2, okucia min. WK2, samozamykacz 
z ramieniem blokowanym o podwyższonej wytrzymałości, pochwyt stalowy, dźwignia 
antypaniczna, dwa zamki atestowane z wkładkami patentowymi, trzy zawiasy  

 stolarka drzwiowa zewnętrzna – stalowa pełna, okucia min. WK2, samozamykacz z ramieniem 
blokowanym o podwyższonej wytrzymałości, klamka stalowa  z obu stron, dwa zamki atestowane 
z wkładkami patentowymi, trzy zawiasy  

 stolarka drzwiowa wewnętrzna –  płytowa wzmocnione, od dołu blacha ochronna ok. 30 cm (w 
pomieszczeniach sanitarnych kratka wentylacyjna lub wycięcie i samozamykacz, w wyjściu z sali 
bankietowej dodatkowo okucia antypaniczne), klamka stalowa z obu stron, zamek z wkładką 
patentową, trzy zawiasy 

 stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi wewnętrzne systemowe do kabin sanitarnych, trzy 
zawiasy samodomykające – grawitacyjne, pochwyt, blokada łazienkowa z możliwością 
awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu wolne – zajęte   

Ostateczną wielkość, układ i podziały stolarki okiennej i drzwiowej oraz kolorystykę należy uzgodnić z 
Zamawiającym na etapie projektowania. 
W miejscach gdzie na rzutach ościeżnica dochodzi do ściany sąsiadującej przewidzieć wykonanie 10,0 
cm ściany działowej na wstawienie wykończenia drzwi wewnętrznych (opaski).  
Szklane drzwi należy oznaczyć dwoma pasami umieszczonymi na wysokości od 130 – 140 cm 
(pierwszy pas) i od 90 – 100 cm (drugi pas) w kontraście. Dolną krawędź przeszklonych drzwi należy 
zabezpieczyć do wysokości 40 cm np. poprzez zastosowanie listwy do tej wysokości. Drzwi należy 
wyposażyć w klamki/uchwyty nie wymagające ściskania bądź przekręcania i umożliwiające obsługę 
jedną ręką. Niedozwolone jest stosowanie gałek, klamek kulkowych itp. Klamki powinny mieć kształt 
litery C lub L. Klamkę/uchwyt należy umieścić na wysokości 0,8 – 1,2 m. Należy zastosować 
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kontrastowe barwy pomiędzy podłogą a ścianami, a także drzwiami wejściowymi do pomieszczeń 
(np. ościeżnice drzwi skontrastować z kolorem ściany). 
W oknach i drzwiach sali bankietowej zastosować automatyczne rolety nieprzezierne. 
 bramy garażowe istniejące, należy je powiększyć o jeden segment 
 okładziny podłogowe i ścienne – zgodnie ze spisem pomieszczeń 
gres: 

− grubość – minimalnie 8,0 mm 

− proponowane wymiary – sala 60 x 60 cm, pozostałe pomieszczenia 30 x 30 cm 

− klasa odporności na ścieranie – korytarze min. klasa 5 

− współczynnik antypoślizgowości – min. R9 
 ściany i sufity malowane farbą akrylową, w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych montaż 

płytek do wysokości 2,0 m. 
Dokładny dobór zastosowanych materiałów wykończeniowych i ich kolorystyki nastąpi na etapie 
dokumentacji projektowej i robót budowlanych w porozumieniu z Zamawiającym i na podstawie 
przekazanych próbek. Wszystkie zastosowane materiały muszą odpowiadać zarówno przepisom 
odpowiednim do danych pomieszczeń jak i posiadać odpowiednie atesty. 
 okładziny sufitowe, sufity podwieszane – należy wykonać sufity podwieszane GKF/GKFI w celu 

rozprowadzenia wszystkich mediów 
Wszystkie sufity należy zamontować po wykonaniu wszystkich instalacji i po ostatecznym 
uzgodnieniu z Zamawiającym. Projektując ostateczne rozwiązania należy mieć na względzie trwałość 
okładzin i funkcje pomieszczeń, a także przyjętą klasę odporności pożarowej elementów budynku. 
 elewacje – wykończenie ścian zewnętrznych tynkiem fasadowym w systemie dociepleń, 

miejscowo okładzina kasetony elewacyjne stalowe 
 parapety wewnętrzne –  np. ze sztucznego kamienia lub PCV , krawędzie zaoblone.  
 parapety zewnętrzne –  blacha stalowa ocynkowana, powlekana 
Przy osadzaniu parapetów należy zwrócić uwagę na to żeby nie wystawał więcej niż 3 cm nad lico 
ściany. 
 sprzęt dedykowany osobom niepełnosprawnym – łazienki wyposażone w system pochwytów dla 

osób niepełnosprawnych 
Produkt powinien mieć atest do stosowania w strefie mokrej. Powierzchnia poręczy w miejscu 
pochwytu powinna być karbowana, co umożliwia pewniejszy chwyt niż na powierzchni gładkiej. 
Poręcz powinna być mocowana przy pomocy rozet ze śrubami mocującymi lub w inny sposób 
zapewniający pełną stabilność produktu. Konstrukcja produktu powinna umożliwić dostęp i pozwolić 
na dokładne czyszczenia wszystkich miejsc na poręczy.  
 
W związku z podstawową funkcją budynku w części będącej świetlicą wiejską budynek kwalifikuje się 
do ZLI kategorii zagrożenia ludzi (zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego 
przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede 
wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się) a w części  będącej 
pomieszczeniami Ochotniczej Straży Pożarnej na parterze (oddzielone ścianą oddzielenia 
przeciwpożarowego REI 60 od części ZL I) do  PM (budynki produkcyjne i garażowe).  
Zakłada się, że budynek będzie w całości dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Układ 
funkcjonalny pomieszczeń, ich orientacyjna wielkość oraz przeznaczenie został pokazany w koncepcji 
projektowej (koncepcja projektowa w załączeniu). 
 
2.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI 
 
Przed wykonaniem projektu należy przeprowadzić analizę stanu technicznego istniejącego budynku 
w części podlegającej przebudowie i nadbudowie. Rozwiązania konstrukcyjne w zakresie rozbudowy, 
nadbudowy i przebudowy budynku należy realizować w oparciu o dokumentację branży 
konstrukcyjnej. Projektując konstrukcję budynku należy mieć na uwadze zachowanie sztywności 
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przestrzennej całości obiektu i jego poszczególnych elementów. Wszelkie obliczenia konstrukcyjne 
należy wykonywać w oparciu o aktualne przepisy i normy. 
 
Ze względu na stan konstrukcji budynku świetlicy oraz konieczność podniesienia części stropu OSP 
zakłada się demontaż istniejącego stropodachu i wykonanie nowego z zachowaniem ścian 
zewnętrznych.  
 Stropodach 
Nad częścią istniejącą i projektowaną (oprócz sali bankietowej) zakłada się stropodach z płyt 
żelbetowych wylewanych na mokro (lub inny żelbetowy wynikający z dokumentacji projektowej) 
pokryty papą termozgrzewalną. Przeliczenie stropów nad częścią OSP oraz świetlicy powinno 
przewidywać obciążenie panelami fotowoltaicznymi od strony południowej.  
Przewidywane warstwy stropodachu: 

− papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS , min. PYE PV250 S5 SS (szara) 

− papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS, min. PYE G200 S4 (mocowana za 
pomocą kołków) 

− impregnat asfaltowy – masa dyspersyjna  

− wylewka betonowa zbrojona, gr. 5 cm 

− folia 

− płyty styropianowe spadkowe min. 2% EPS 100-038 oklejone papą podkładową, gr. min. 25 cm  

− paroizolacja – papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS, min. S4 

− impregnat asfaltowy – masa dyspersyjna  

− strop żelbetowy (grubość zależna od obliczeń konstrukcyjnych w projekcie) 

− tynk gipsowy  
w pasie niepalnym zamiast styropianu EPS 100-038 należy zastosować płyty z wełny mineralnej 
twardej  
Stropodach wykonać w pełnym systemie wybranego producenta. 
 Dach wiązarowy prefabrykowany 
Nad salą bankietową zakłada się dach w konstrukcji wiązarowej prefabrykowanej. 
Przewidywane warstwy dachu: 

− blacha na rąbek stojący  

− mata rozdzielcza pod blachę na rąbek stojący 

− podłoże z materiału drewnopochodnego – np. płyta OSB, gr. 2,2 cm 

− łaty drewniane (przekrój zależny od obliczeń konstrukcyjnych w projekcie) 

− membrana paroprzepuszczalna  

− drewniany wiązar kratowy (wymiary zależne od obliczeń konstrukcyjnych w projekcie 
uwzględniając wszystkie urządzenia i wykończenia) 

− pustka powietrzna wentylowana (otwory wentylacyjne zabezpieczone siatką) 

− wełna mineralna izolacyjna (układana dwuwarstwowo pomiędzy i nad pasem dolnym wiązara), 
gr. 25 cm 

− folia paroizolacyjna 

−  płyta GKFI, gr. 2 x 1,5 cm na ruszcie stalowym (sufit podwieszany do wiązara, konstrukcja 
dwupoziomowa)  

Sufit podwieszany EI 60 musi być wykonany w systemie, nie można poszczególnych materiałów 
systemu zastępować zamiennikami. Powinien przewidywać podwieszenie urządzeń i osprzętu tj. np.: 
oświetlenie, klimatyzacja itp. 
 Zadaszenie tarasu 
Konstrukcję tarasu zaproponowano jako drewnianą z zadaszeniem z przeźroczystych paneli z 
poliwęglanu  
Przewidywane warstwy zadaszenia tarasu: 

− przeźroczyste panele z poliwęglanu  

− łaty drewniane (przekrój zależny od obliczeń konstrukcyjnych w projekcie) 
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− krokwie (przekrój zależny od obliczeń konstrukcyjnych w projekcie) 
 Ściany 

− ściany zewnętrzne – zakłada się z bloków wapienno – piaskowych o gr. 24 cm o wytrzymałości na 
ściskanie min. 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10 

− ściany fundamentowe – zakłada się z bloczków betonowych klasy min. B20 na zaprawie 
cementowej marki M10 

− ściany wewnętrzne konstrukcyjne – zakłada się z bloków wapienno – piaskowych o gr. 24 cm o 
wytrzymałości na ściskanie min. 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10 

− ściany działowe – zakłada się z bloków wapienno – piaskowych o gr. 8, 12 oraz 24 cm w 
przypadku ścian akustycznych o wytrzymałości na ściskanie min. 15 MPa na zaprawie 
cementowo-wapiennej marki M5. Ściany działowe należy łączyć ze ścianami konstrukcyjnymi za 
pomocą przewiązań lub też za pomocą specjalnych łączników. Połączenia dokonać zgodnie z 
zaleceniami wybranego producenta 

− ściany w toalecie damskiej i męskiej wykonać jako systemowe z płyt HPL. 
 Nadproża 
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi poza nadprożami okiennym zakłada się nadproża 
prefabrykowane typu L19 o różnych długościach i typach w zależności od rodzaju ściany (nadproża 
dozbroić prętami 2xø10). W otworach wymagających większych rozpiętości nadproża żelbetowe. 
 Wieńce 
Zaproponowano wieńce żelbetowe podłużne wieńczące stropy o wymiarach 24 cm x 24 cm oraz 44 
cm x 24 cm zbrojone stalą klasy A-III (34GS) 4#12 oraz strzemionami wykonanymi ze stali klasy A-0 
(St0S) ø6 co 25 cm. Wieńce zalewać razem ze stropami betonem klasy C20/25 (B25) 
 Słupy żelbetowe 

− słupy stanowiące elementy poprawiające stateczność budynku jako trzpienie ścian, bez znaczenia 
konstrukcyjnego, wykonane z betonu klasy C20/25 (B25) i zbrojone stalą klasy A-III (34GS) 4#12 
oraz strzemionami wykonanymi ze stali klasy A-0 (St0S) ø6  

− słupy będące podparciem dla zaproponowanej konstrukcji dachu wiązarowego. Słupy zaczynają 
się w płycie fundamentowej i ciągnięte są na wysokości całego budynku. Wykonane z betonu 
klasy C20/25 (B25) i zbrojone stalą klasy A-III (34GS) 8#16 oraz strzemionami wykonanymi ze stali 
klasy A-0 (St0S) ø6 

 Płyta fundamentowa, ława fundamentowa i stopy fundamentowe 
Zaproponowano płytę fundamentową i stopy fundamentowe żelbetowe o grubości 30 cm, wylewane 
z betonu klasy C25/30, zbrojone: dołem prętami #12 15x15 cm, górą #12 co 12,5 cm w kierunku osi X 
oraz #12 co 15 cm w kierunku osi Y ze stali RB 500 C. W miejscu usytuowania słupów należy dozbroić 
dołem i górą stopy fundamentowe siatką 10x10 cm. 
Słupy w sali bankietowej  oraz zadaszenie tarasu zostało posadowiona na ławach połączonych z płytą 
łącznikami. Płytę i fundamenty należy posadowić na warstwie chudego betonu B10 o gr. 10 cm. 
Wszystkie elementy są podane jedynie dla orientacji niezbędnej do wyceny oferty. Ostateczne 
wymiarowanie nastąpi po wykonaniu konstrukcyjnej dokumentacji projektowej. 
 
2.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
 
INSTALACJE SANITARNE      
Przewiduje się wyposażenie budynku w następujące instalacje i urządzenia sanitarne: 
 Instalacje zewnętrzne: 

− przyłącze wodociągowe 

− przyłącze kanalizacji sanitarnej  
 Instalacje wewnętrzne: 

− instalacja wodociągowa 

− instalacja kanalizacji sanitarnej  

− instalacja centralnego ogrzewania  
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− instalacja ciepłej wody użytkowej  

− instalacja wentylacji  

− instalacja klimatyzacji  
Wykonanie instalacji, przyłączy według wskazań gestorów sieci i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz normami prawnymi. W ramach rozbudowy, nadbudowy i przebudowy należy 
przeprowadzić budowę instalacji, tak aby zapewnić doprowadzenie mediów do pomieszczeń zgodnie 
z ich funkcją.  
Ostateczne rozwiązania techniczne należy przyjąć zgodnie z obliczeniami na etapie wykonywania 
dokumentacji projektowej.  
 
Proponowane rozwiązania techniczne: 
 Instalacja wodociągowa wody zimnej 

− Opis instalacji  
Źródłem wody dla budynku jest istniejąca sieć wodociągowa w80AC. Znajduje się ona na terenie 
przedmiotowej działki i jest zakończona hydrantem ppoż. DN80. W celu zaopatrzenia budynku w 
wodę dla celów socjalnych, gastronomicznych, porządkowych oraz przeciwpożarowych (dwa 
hydranty wewnętrzne DN25) przewiduje się realizację przyłącza wodociągowego 63PE zasianego z 
istniejącego wodociągu w80AC.  
Studnię wodomierzową należy wyposażyć w zagłębienie do montażu pompy odwadniającej. Należy w 
niej przewidzieć dwa zestawy z wodomierzami (pomiar wody z hydrantu, pomiar wody z budynku).   
Przewody rozdzielcze należy prowadzić pod stropem. Przewody rozprowadzające (od pionów do 
odbiorników) prowadzić w posadzkach lub w bruzdach ściennych. Na odgałęzieniach od przewodów 
rozdzielczych instalować zawory odcinające z odwodnieniem. 
Zakłada się dwa hydranty HP25 w budynku. Instalację hydrantową należy prowadzić przepływowo 
pod stropem parteru do hydrantów. Wysokość zamontowania hydrantów: 1,35 (+/- 0,1m) licząc od 
poziomu wykończonej posadzki do osi zaworu hydrantowego. 
Technologię wykonywania robót budowlanych (np. montaż przewodów, urządzeń, studzienek w 
gruncie) należy dostosować do aktualnych warunków gruntowo – wodnych. 

− Przewody 
Przewody rozdzielcze oraz piony wykonać z rur z materiału przyjętego zgodnie z projektem. Przewody 
rozprowadzające do lokali oraz podejścia do punktów czerpalnych wykonać z materiału przyjętego 
zgodnie z projektem do instalacji sanitarnych. Przewody prowadzić w izolacji termicznej. Na 
przewodach rozdzielczych należy zainstalować odpowietrzenia w najwyższych punktach instalacji 
oraz spusty w najniższych punktach instalacji. Instalację hydrantową należy wykonywać z rur 
niepalnych (stal ocynkowana). 

− Zabezpieczenia termiczne 
Wszystkie przewody rozdzielcze oraz przewody rozprowadzające prowadzone pod stropami i na 
wierzchu ścian pomieszczeń ogrzewanych należy izolować np. otuliną z pianki PE o grubości min. 13 
mm (z płaszczem z folii PE) lub inną.  
Przewody prowadzone w ścianach, posadzkach i w bruzdach izolować otulinami PE o grubości min. 9 
mm, (stosować otuliny przeznaczone do kontaktu z betonem i zaprawą budowlaną – z płaszczem z 
folii PE). 

− Mocowanie 
Przewody mocować do ścian i strop przy użyciu mocowań systemowych  
 Instalacja ciepłej wody użytkowej 

− Opis instalacji  
Źródłem ciepłej wody w budynku będzie pompa ciepła powietrze – woda w układzie kaskadowym. 
Dokładną moc pompy ciepła określi na podstawie obliczeń Projektant. Dobór konkretnego układu 
będzie zależał od wyboru producenta przez Wykonawcę. Należy przyjmować układ kompletny z 
firmową automatyką.  
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Planuje się wykonanie instalacji dwururowej – zasilanie i cyrkulacja. Z pomieszczenia przewody 
prowadzone będą pod stropem do pionów wodociągowych. Przewody rozdzielcze i piony instalacji 
wewnętrznej wodociągowej należy wykonać z rur z materiału przyjętego zgodnie z projektem. 
Zasilanie instalacji w pomieszczeniach przewiduje się przewodami biegnącymi w posadzce, a 
podejścia do armatury w bruzdach ściennych. Przewody c.w.u. prowadzone w posadzce i podejścia 
do przyborów wykonać z rur z materiału do instalacji sanitarnych przyjętego zgodnie z projektem. 
Przewody w posadzce prowadzić w izolacji termicznej. W obrębie instalacji w budynku należy 
stosować zawory kulowe. Na przewodzie cyrkulacyjnym (przewody rozdzielcze) należy zainstalować 
zawór termostatyczny umożliwiający regulację przepływów, zależnie od temperatury czynnika 
zgodnie z instrukcją producenta. Należy go montować na końcowym odcinku przewodu 
cyrkulacyjnego (przed połączeniem z przewodem zasilającym ciepłej wody). Trasy i średnice 
przewodów analogicznie do wody zimnej. Należy przewidzieć możliwość okresowego przegrzewania 
wody. Zaleca się, aby przegrzewanie wody odbywało się w okresie nocy (poza godzinami użytkowania 
instalacji). Z uwagi na temperaturę przegrzewania wody – w instalacji c.w.u. zabrania się stosowania 
rur i kształtek ocynkowanych (dopuszcza się rury PE, miedziane i ze stali nierdzewnej). 

− Przewody 
Przewody rozdzielcze i piony instalacji wewnętrznej wodociągowej wykonać z rur z materiału 
przyjętego zgodnie z projektem. Cyrkulację ciepłej wody przewidziano jako przewody rozdzielcze pod 
stropem. Przewody rozprowadzające oraz podejścia do punktów czerpalnych wykonać z rur z 
materiału przyjętego zgodnie z projektem do instalacji sanitarnych. W miejscach przejść przewodów 
przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne. Przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić 
materiałem elastycznym. 
 Instalacja kanalizacji sanitarnej  

− Opis instalacji  
Zakłada się, że odbiornikiem ścieków z inwestycji będzie istniejący kolektor kanalizacyjny ks200, 
studnia o rzędnych 3,64/1,06. Projektować należy rozdział instalacji kanalizacji na sanitarną oraz 
technologiczną z gastronomii. Ścieki sanitarne i technologiczne z rozbudowywanego budynku zostaną 
zebrane poziomami ułożonymi pod posadzką ze spadkiem w kierunku istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej. Ścieki technologiczne przed włączeniem do kanalizacji sanitarnej należy podczyścić w 
separatorze tłuszczu – na zewnątrz budynku. Proponuje się separator tłuszczu z osadnikiem typu 
2/200. 
Piony kanalizacyjne sanitarne oraz technologiczne wyprowadzić ponad dach i zakończyć 
wywiewkami. Piony przed przejściem w poziom należy wyposażyć w rewizje (zapewnić dostęp).  
Technologię wykonywania robót budowlanych (np. montaż przewodów, urządzeń, studzienek w 
gruncie) należy dostosować do aktualnych warunków gruntowo – wodnych. Planowane połączenie z 
istniejącą siecią wykonać poprzez projektowaną kaskadę na istniejącej studni na kanale sanitarnym 
ks200, o rzędnych 3,64/1,06 

− Przewody 
Planuje się instalację kanalizacji sanitarnej wykonaną z rur kanalizacyjnych z materiału przyjętego 
zgodnie z projektem. Spadki poziomych przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej normowe. W 
miejscach przejść przewodów przez przegrody budowlane należy zastosować tuleje ochronne. 
Przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić materiałem elastycznym. 
Po zakończeniu robót montażowych instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić badanie 
szczelności. Podejścia i przewody spustowe (piony) sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody. Przewody odpływowe (poziomy) napełnić wodą powyżej kolana łączącego 
pion z poziomem, sprawdzić poprzez oględziny. 
Skropliny z klimatyzacji odprowadzić do instalacji kanalizacji za pomocą pompek skroplin, podłączenie 
do pionu sanitarnego wykonać pod stropem i zasyfonować. 

− Mocowanie 
Przewody mocować do ścian i stropów przy użyciu mocowań systemowych. Przewody pionowe 
mocować do ścian przy użyciu ogólnodostępnych uchwytów w rozstawie max 2,5. 
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 Instalacja centralnego ogrzewania 

− Opis instalacji  
Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania w budynku będzie pompa ciepła powietrze – 
woda w układzie kaskadowym. Dokładną moc pompy ciepła określi na podstawie obliczeń Projektant. 
Dobór konkretnego układu będzie zależał od wyboru producenta przez Wykonawcę. Należy 
przyjmować układ kompletny z firmową automatyką.  
Zaplanowano instalację grzewczą, wodną, dwururową systemu zamkniętego. Pomieszczenia 
ogrzewane będą grzejnikami. Piony instalacji c.o. należy wykonać z rur  z materiału przyjętego 
zgodnie z projektem. Przewody rozprowadzające w pomieszczeniach należy wykonać z rur z 
materiału przyjętego zgodnie z projektem do instalacji grzewczych. 
Wszystkie piony c.o. prowadzone na wierzchu ścian pomieszczeń izolować otulinami o izolacyjności 
co najmniej 0,035W/m*K o grubości 20 mm dla średnic wewnętrznych do 22 mm, 30 mm dla średnic 
wewnętrznych od 22 do 35 mm. 
Przewody prowadzone w ścianach, posadzkach i w bruzdach  izolować otulinami PE o grubości min. 9 
mm, (stosować otuliny przeznaczone do kontaktu z betonem i zaprawą budowlaną – z płaszczem z 
folii PE). 
Odpowietrzenie instalacji następuje przy pomocy automatycznych odpowietrzników grzejnikowych 
oraz automatycznych zaworów odpowietrzających na pionach c.o. i na rozdzielaczach.  
Do ogrzewania pomieszczeń przyjęto stalowe grzejniki płytowe. Stosować grzejniki wyposażone we 
wbudowany zawór termostatyczny z nastawą wstępną, zasilane od dołu. Należy stosować głowice 
termostatyczne z możliwością ograniczenia i zablokowania temperatury minimalnej +16°C. W 
pomieszczeniach kuchni przyjęto grzejniki higieniczne.  
Przewody zasilające grzejniki wyprowadzane będą ze ściany i przyłączane od dołu poprzez zestawy 
przyłączeniowe z zaworem odcinającym kątowym. Zawór umożliwia odłączenie grzejnika przy pracy 
pozostałej części instalacji. Grzejniki zostaną dostarczone całkowicie zabezpieczone, podczas 
przechowywania i montażu należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić ich zabezpieczenia 
fabrycznego.  
Rury i elementy czarne przed montażem należy zabezpieczyć w następujący sposób: 
– oczyścić do 2 0 czystości wg KOR-3A 
– dwa razy malować farbą podkładową przeciwrdzewną 
– dwa razy malować emalią nawierzchniową 
Powyższe czynności powtórzyć w miejscach, gdzie powstały uszkodzenia. 
Ponadto w sali bankietowej, pomieszczeniach kuchennych i kręgielni zgodnie z wytycznymi Inwestora 
powinno przewidzieć się ogrzewanie nadmuchowe poprzez ogrzewanie powietrza dostarczanego 
przez centralę wentylacyjną.  
Dobór źródła ciepła i instalacji powinien uwzględniać okazyjne wykorzystywanie sali bankietowej, 
kręgielni  i zaplecza kuchennego oraz stałe ogrzewanie pomieszczeń biurowych.  W pomieszczeniach 
biurowych preferowane ogrzewanie podłogowe. Elementy ogrzewania podłogowego muszą stanowić 
jeden system. 
 Technologia kuchni 
W projektowanej kuchni wydzielono następujące funkcje (zgodnie z koncepcją projektową w 
załączeniu): 

− pom. socjalne 

− WC dla personelu 

− pomieszczenie porządkowe 

− magazyn chłodniczy 

− magazyn owoców i warzyw 

− magazyn produktów suchych 

− kuchnia 

− zmywalnia 

− obieralnia 



33  
 

W ramach rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku na potrzeby sali z kuchnią i 
zapleczem zakłada się, że sala konsumpcyjna będzie miała bezpośrednie połączenie z rozdzielną 
kelnerską, a rozdzielnia z kuchnią.  
Posiłki podawane będą konsumentom w naczyniach wielokrotnego użytku. Naczynia te składowane 
będą w szafie przelotowej, skąd będą pobierane i po nałożeniu posiłku wydawane poprzez ladę 
wydawczą obsłudze kelnerskiej i dalej trafią na sale konsumpcyjną. Po konsumpcji brudne talerze 
będą trafiały do zmywalni naczyń stołowych. 
Kuchnia będzie miała dogodne połączenie z przygotowalnią, magazynkiem oraz zmywalną. Odpadki 
gromadzić się będzie w szczelnym pojemniku w zmywalni pod blatem zlewozmywaka i wywozić raz 
dziennie. Całość usług zlokalizowano na jednym poziomie z osobnym wejściem dla personelu, 
dostawy towarów oraz osobnym dla klientów. W obiekcie wydzielone zostało zaplecze kuchenne – 
wejście pracowników kuchni, dostawa towaru, wynoszenie odpadów pokonsumpcyjnych odbywa się 
od strony zaplecza. 
Kuchnia będzie działała w oparciu o półprodukty oraz produkty wymagające obróbki wstępnej. 
Towary wymagające obniżonej temperatury umieszczane w urządzeniach chłodniczych oraz 
zamrażarkach. Przewidziano wystarczającą ilość magazynów do przechowywania artykułów 
pakowanych i zasobów. 
W kuchni zachowano zasadę niekrzyżowania się drogi czystej z brudną. Całość przystosowana jest do 
obsługi osób niepełnosprawnych. 
 Instalacja wentylacyjna 

− Opis instalacji  
 Kuchnia – zakłada się wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną do kuchni. Ilość wymian 

powierza należy przyjąć zgodnie z normą. Instalację należy zaprojektować tak, aby zapewnione 
było podciśnienie 10 % w stosunku do pozostałych pomieszczeń, aby nie dopuścić do przenikania 
zapachów do sąsiednich pomieszczeń. 

Należy wykonać czerpnię dachową (wielkość czerpni  zgodnie z obliczeniami w  dokumentacji 
projektowej).  
Nawiew do kuchni należy zapewnić przez centralę nawiewną o wydajności ok. 3750 m3/h, 
zlokalizowaną w pomieszczeniu kuchni. Nawiew należy doprowadzić także do zmywalni poprzez 
nawiewniki wirowo cylindryczne ze skrzynką rozprężną oraz przepustnicą.  
Instalację wentylacyjną należy wykonać z kanałów wentylacyjnych prostokątnych oraz typu Spiro.  Na 
odgałęzieniach od przewodów, należy montować przepustnice regulacyjne dla zapewnienia 
możliwości wyregulowania wydajności powietrza. 
Wywiew z kuchni należy zapewnić poprzez wentylator dachowy o wydajności ok. 4120 m3/h. Na 
kanale wywiewnym z pomieszczenia kuchni należy zamontować filtr tłuszczu.  
W kuchni zaprojektowano dwa okapy kuchenne o wydajności 3200 m3/h oraz 570 m3/h. Obydwa 
okapy należy wyposażyć w filtry. Zaleca się okapy wentylacyjnej o pionowych przegrodach z 
odprowadzeniem skropli. Przewody wentylacji mechanicznej prowadzone w pomieszczeniu należy 
obudować. Na kanale nawiewnym oraz wywiewnym należy zamontować tłumiki akustyczne w celu 
wytłumienia hałasu. Kanał wywiewny wyprowadzony ponad dach należy izolować termicznie (wełna 
mineralną pod płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej) – grubość izolacji min 4 cm (w obrębie 
budynku) oraz 5cm (na dachu budynku). 
 Sala bankietowa – zakłada się wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną do sali.  
Należy wykonać czerpnię dachową (wielkość czerpni  zgodnie z obliczeniami w  dokumentacji 
projektowej). Kanał wywiewny o przekroju wynikającym z obliczeń wyprowadzić ponad dach 
budynku i zakończyć wyrzutnią dachową, wylot wyrzutni osiatkować.  
Sala bankietowa obsługiwana będzie przez centralę nawiewno – wywiewną z wymiennikiem 
krzyżowym o wydajności ok. 3000 m3/h, zlokalizowaną w pomieszczeniu wentylatorni. Ilość wymian 
powietrza w pomieszczeniu należy przyjąć zgodnie z normą. Dla pomieszczenia przewiduje się 
zastosowanie nawiewników wirowo cylindrycznych ze skrzynką rozprężną i anemostatów 
wywiewnych ze skrzynką rozprężną.  
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Instalację wentylacyjną oraz podejścia do poszczególnych elementów nawiewnych i wywiewnych 
należy wykonać z kanałów wentylacyjnych prostokątnych oraz typu Spiro. Kanały wentylacyjne należy 
prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszanych. Dla wytłumienia hałasu aerodynamicznego należy 
przewidzieć skrzynki rozprężne przy anemostatach. Na kanale nawiewnym oraz wywiewnym 
zaprojektować tłumiki akustyczne w celu wytłumienia hałasu. Kanał wywiewny wyprowadzony ponad 
dach należy izolować termicznie (wełna mineralną pod płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej) – 
grubość izolacji min 4 cm (w obrębie budynku) oraz 5 cm (na dachu budynku). 
 Pozostałe pomieszczenia – zakłada się wentylację mechaniczno – nawiewną, która ma 

obsługiwać pomieszczenia w budynku świetlicy.  
Ilość wymian powierza przyjąć należy zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia oraz z normą. 
Nawiew do pomieszczeń realizowany będzie kanałami nawiewnymi zakończonymi czerpniami 
ściennymi o odpowiednich przekrojach. Na kanałach nawiewnych należy montować filtry kanałowe, 
wentylatory kanałowe o odpowiednich wydajnościach. Instalację wentylacyjną wykonać z kanałów 
wentylacyjnych typu Spiro. Na rozgałęzieniach od przewodów należy montować przepustnice 
regulacyjne dla zapewnienia możliwości wyregulowania wydajności powietrza . 
Dla wentylatorów łazienkowych proponuje się następujący wariant sterowania zależny od 
wilgotności: 
– ciągła praca wentylatora z niską prędkością obrotową, wydajność podstawowa (30m3/h) 
– przełączanie na pełna wydajność przy 65% wilgotności względnej – w okresie zimowym 
– przełączanie na pełna wydajność przy 75-80% wilgotności względnej – w okresie letnim (latem 

może zdarzyć się, że wilgotność względna utrzymywać się będzie powyżej 70%) 
– wykonanie jednostopniowe – praca wyższego stopnia jest sterowana przez higrostat 
Zużyte powietrze usuwane będzie ponad dach budynku pionowym kanałem zakończonym wyrzutnią 
dachową. Pion wentylacyjny ocieplić 2 cm wełny mineralnej. W obrębie przejścia kanału przez dach – 
przestrzeń wokół kanału uszczelnić. 
Przy projektowaniu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej za pomocą central 
wentylacyjnych z odzyskiem ciepła należy uwzględnić okazyjne użytkowanie sali bankietowej z 
zapleczem kuchennym, siłowni, kręgielni oraz stałe ogrzewanie pomieszczeń biurowych. 
Zapotrzebowanie cieplne powietrza wentylacyjnego należy zweryfikować w fazie projektowej 
uwzględniając parametry dobranych urządzeń nawiewnych/wywiewnych, ustaleń z użytkownikiem 
itp.  
 Układ wentylacji miejscowej w garażach  
Zakłada się, że układ wentylacji miejscowej realizowany będzie poprzez układ szynowego wyciągu 
spalin. Należy zamontować gotowy system wyciągu spalin. Założono układ szynowy, 
jednostanowiskowy, z wentylatorem dachowym – systemowym – 3 kompletne systemy (po jednym 
dla każdego ze stanowisk). 
 Instalacja klimatyzacyjna 
– Opis instalacji  
W wyznaczonych pomieszczeniach zakłada się klimatyzację w systemie VRF. Jednostki zewnętrzne 
należy zlokalizować na zewnątrz budynku na ścianie zewnętrznej i zamontować w ramie stojącej lub 
w ramach stojących na płaskiej części dachu.  
W układach przewiduje się zastosowanie jednostek wewnętrznych typu kasetonowego i ściennego. 
Przy klimatyzatorach należy wykonać rewizje, na potrzeby serwisu. Skropliny odbierane będą poprzez 
tackę skroplin i odprowadzane będą przewodami skroplin wykonanymi z rur CPVC. Przewody układać 
ze spadkiem min. 1,0%. Skropliny z urządzeń klimatyzacyjnych odprowadzić do instalacji kanalizacji 
sanitarnej, zasyfonować. Włączenie skroplin należy wykonać przez syfon z zamknięciem kulowym. 
Tam gdzie jest to możliwe skropliny odprowadzić grawitacyjnie. W przypadku braku możliwości 
należy zastosować pompki skroplin. Należy zapewnić dostęp do syfonu.  
Wszystkie przewody freonowe i przewody odprowadzające skropliny proponuje się prowadzić pod 
stropem pomieszczeń. Instalacje wykonać np. z rur miedzianych zgodnie z częścią rysunkową.  
Należy zawsze izolować przewody chłodnicze, aby zapobiec kondensacji pary i skraplaniu się wody na 
ich powierzchni. Rurka cieczowa i gazowa powinna być całkowicie zaizolowana materiałem o takich 
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samych specyfikacjach. Do izolacji termicznej rur zastosować otuliny na bazie kauczuku 
syntetycznego. 
Próby szczelności należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN 378: 2002. Instalacje ziębnicze i pompy 
ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: projektowanie, 
budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie oraz DTR producenta urządzeń. 
Układ klimatyzacji należy zaprojektować w ten sposób, aby wykonanie sterowania instalacji 
klimatyzacyjnej umożliwiało potrzebę włączania urządzeń w razie potrzeby ich użycia – sterowanie 
osobne dla wydzielonych części sali bankietowej, kręgielni i siłowni. Dobór źródła chłodu i instalacji 
powinien uwzględniać okazyjne wykorzystywanie sali bankietowej, kręgielni i zaplecza kuchennego. 
Montaż urządzeń i rozruch technologiczny powinna wykonać firma z doświadczeniem w branży 
klimatyzacji zgodnie z projektem technicznym i wymaganiami zawartymi w instrukcjach, 
dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń oraz wymaganymi normami. 
 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
Przewidziany zakres instalacji elektrycznej 
 Instalacje elektryczne zewnętrzne 

− Układ przyłączeniowy – wewnętrzne linie zasilające niskiego napięcia 0,4kV (WLZ) 

− Instalacje oświetlenia zewnętrznego 
 Instalacje elektryczne wewnętrzne przebudowywanej i rozbudowywanej części świetlicy 

− Półpośredni układ pomiarowy 

− Rozdzielnice elektryczne 

− Instalacja ochrony od przepięć 

− Instalacja oświetlenia elektrycznego wewnętrznego  

− Instalacja gniazd wtykowych i siły 

− Instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła 

− Instalacja uziemienia i ochrony odgromowej 

− Instalacje alarmowe i monitoringu 

− Instalacja nagłośnieniowa sali głównej 

− Instalacja gniazd komputerowych 

− Instalacja fotowoltaiczna 

− Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP 
 
 Instalacje elektryczne wewnętrzne przebudowywanej części OSP 

− Rozdzielnice elektryczne 

− Instalacja ochrony od przepięć 

− Instalacja oświetlenia elektrycznego wewnętrznego 

− Instalacja gniazd wtykowych i siły 

− Instalacja zasilania urządzeń oddymiających 

− Instalacja uziemienia i ochrony odgromowej 
 
Poniżej przedstawiono orientacyjny bilans mocy zakładanych urządzeń w części świetlicy. W części 
OSP pozostaje przyłącze istniejące i dodatkowo należy ująć urządzenia oddymiające. 
 
Bilans mocy: 

lp. nazwa urządzenia ilość 
[szt.] 

moc 
urządzenia 

[kW] 
1 Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego, z pompą 

wspomagającą z automatycznym zmiękczaczem wody 
1 6,75 

2 Kocioł warzelny elektryczny blokowy 150 l 1 18,0 
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3 Patelnia elektryczna z misą przechylaną – przechył automatyczny 1 12,0 
4 Kuchnia elektryczna 4-płytowa z piekarnikiem elektrycznym z 

termoobiegiem  i drzwiami piekarnika z szybami i oświetleniem 
1 18,45 

5 Taboret grzewczy elektryczny 1 5,0 
6 Okap przyścienny wyciągowy kompensacyjno – indukcyjny z 

łapaczem tłuszczu, oświetleniem i wyciągiem mechanicznym 
1 0,672 

7 Kompensacyjno-indukcyjny z łapaczem tłuszczu i wyciągiem 
mechanicznym 

1 0,672 

8 Piec konwekcyjno-parowy elektryczny podstawą do pieca  
i zestawem prysznicowym do pieców konwekcyjno – parowych 

1 10,5 

9 Piec konwekcyjno-parowy elektryczny z podstawą do pieca  
i zestawem prysznicowym do pieców konwekcyjno – parowych 

1 7,10 

10 Zmiękczacz do wody automatyczny o przepływie max 30 l/min i ze 
zbiornikiem na sól o poj. ok. 10 kg 

1 3,40 

11 Szafa chłodnicza 1300 l - dwudrzwiowa 1 0,65 
12 Szafa chłodniczo - mroźnicza 300 l + 300 l 1 0,90 
13 Lodówka do przechowywania próbek żywności 1 0,105 
14 Bemar jezdny z półką 4-komorowy, zbiorniki niezależnie 

ogrzewane 
1 2,80 

15 Kotleciarka z przystawkami do mięsa wieprzowego, wołowego 
(przystawka nacinająca) i drobiowego (przystawka zgniatająca) 

oraz tnąca na shoarme 

1 0,5 

16 Maszynka do mielenia mięsa o wydajność 120 kg/h 1 0,7 
17 Szatkownica elektryczna do warzyw z kompletem 6 tarcz i 

zestawem do ziemniaków i puree 
1 0,75 

18 Gofrownica na 4 gofry (3x5 -duża kratka) 1 1,4 
19 Mikser planetarny – misa o poj. 7,6 l 1 1,2 
20 Obieraczka do ziemniaków z talerzem ściernym i bocznymi 

okładzinami ściernymi – jednorazowy wsad do 12 kg z osadnikiem 
obierzyn 

1 0,76 

21 Szafa mroźnicza 1 drzwiowa ze stali nierdzewnej 3 półki 700 l 2x360[W] 0,72 
22 Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej 3 półki,  700 l na jajka 1 0,36 
23 Wentylator łazienkowy wywiewny sprzężony z włącznikiem światła  

o wydajności 95 m3/h 
2 0,13 

24 Klimatyzator 1 37,5 
25 Klimatyzator 1 25,0 
26 Zasilanie wentylatorów 3x27[W] 0,081 
27 Centrala wentylacyjna 1 2,63 
28 Zasilanie okapu centralnego 1 2,63 
29 Zasilanie okapu przyściennego 1 2,63 
30 Zasilanie wentylatorów 6x24[W] 0,144 
31 Zasilanie wentylatorów 9x46[W] 0,414 
32 Centrala wentylacyjna + pompy ciepła 1 5,5 
33 Oświetlenie sali bankietowej 60x42[W] 2,52 
34 Oświetlenie pozostałych pomieszczeń 50x40[W] 2,0 
35 Oświetlenie komunikacji 40x20[W] 0,8 
36 Oświetlenie zewnętrzne 5x19[W] 0,095 

                                                                                    Razem moc zainstalowana Pzain=161,06 
Moc zapotrzebowana   Pj  = Pzain x kj = 161,06 x 0,65 = 104.69 kW 
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 Zasilanie 
W celu zasilenia budynku świetlicy należy wybudować nowy WLZ od istniejącego słupa napowietrznej 
linii zasilającej do układu pomiarowego i dalej do rozdzielni głównej RGnn. Przewód  typu YKY 
4x25mm2 należy układać wzdłuż budynku w rurkach PCV Φ37mm odpornych na działanie 
promieni UV.  
Ostateczne rozwiązania techniczne,  dobór WLZ,  opomiarowania,  zabezpieczenia itp. pozostawia się 
do decyzji projektanta w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku świetlicy wiejskiej i OSP wiąże się wzrost mocy 
zapotrzebowanej, co należy uwzględnić w projektowanych instalacjach i rozdzielnicy głównej.  
Układ pomiarowy przewiduje się wykonać jako półpośredni układ pomiarowy, który należy 
zamontować obok rozdzielnicy RGnn. Półpośredni układ wymagany jest ze względu na zastosowane 
w projekcie wentylacji elektrycznej, układu klimatyzacji. Rozdzielnica RGnn należy zasilać poprzez 
układ pomiarowy WLZ - YKY 4x25 mm2.   
 Oświetlenie podstawowe 
Oświetlenie elektryczne w budynku założono głównie jako LED. Oświetlenie zasilane jest z 
wydzielonych obwodów rozdzielnicy RGnn. W obwodach oświetlenia stosować przewody kabelkowe  
YDY 3x1,5mm2 - 750V, /10A/. Obwód zasilania opraw oświetleniowych sali bankietowej należy 
wykonać przewodem YDY 5x1,5mm2 i rozdzielić na każdą linię świetlną 1 – fazę. W magazynach i 
pomieszczeniach technicznych stosować oprawy LED IP-65, 2x36W.  
Ilość opraw należy określić kierując się postanowieniem normy PN – EN 12464-1. Światło i 
oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I Miejsca pracy we wnętrzach.   

− dla sali imprez, siłownia, kręgielnia  – 300 lx 

− kuchnie, zmywalnie – 500 l 

− toalety – 200 lx 

− korytarze – 150 lx 

− pomieszczenie pomp ciepła  – 200 lx 

− magazyny – 100 lx 

− szatnie, pokój do odpoczynku  – 200 lx 
W sali bankietowej założono oprawy LED o regulowanym natężeniu oświetlenia oparte 
na protokole DALI. Inwestor w ramach takiego systemu może z trzech niezależnych punktów sterować 
salą podzieloną na partycję, jak i działającą jako całość. Podział na partycje za pomocą przesuwnych 
ścianek działowych będzie wykrywany przez sygnał z kontaktronów umieszczonych w ściankach 
działowych. 
Po zamontowaniu opraw oświetleniowych należy ustalić z Inwestorem i zaprogramować 
odpowiednie oświetlenie scen świetlnych. 
 Oświetlenie zewnętrzne  
Oświetlenie zewnętrzne winno być włączane niezależnie dla obu części budynku ręcznie lub za 
pomocą czujek zmierzchowych (do uzgodnienia z Zamawiającym). Minimalna ilość punktów 
świetlnych zewnętrznych dla części świetlicy: 

− taras – 5 punktów  

− podcień – 4 punkty  

− OSP – 6 punktów  
 Oświetlenie awaryjne 
Instalacja oświetlenia awaryjnego. Na oświetlenie ewakuacyjne składają się oprawy LED o wydajności 
strumienia min. 200 lm z inwertorami min. Aw-1h. W korytarzach – przy wyjściach należy 
zamontować oprawy naścienne z piktogramem „WYJŚCIE” o wymiarach 10x30cm.  
Ilość opraw należy określić kierując się postanowieniami norm PN-EN 1838  Zastosowanie 
oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz  PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego.  
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Na zewnątrz budynku przy wyjściach ewakuacyjnych  wymagane są również oprawy z inwerterem 
min. Aw-1h i stopniu ochrony IP65. Oprawy z modułami awaryjnymi zasilić przewodem YDY 
3x1,5mm2. 
 Gniazda wtykowe 
Gniazda  powinny być zasilane z wydzielonych obwodów rozdzielnicy RGnn. Przewiduje się obwody 
gniazdowe 230V i siłowe 400V. Gniazda należy wykonać w stopniu ochrony IP20 oraz IP44. Gniazda 
należy zabezpieczyć od zwarć i przeciążeń stosując wyłączniki nadmiarowoprądowe lub bezpieczniki 
topikowe. Gniazda należy zabezpieczyć dodatkowo wyłącznikami różnicowoprądowymi 
krótkozwłocznymi typu AC o prądzie różnicowym 30 mA. W obwodzie gniazd nie powinno być więcej 
niż 10 gniazd z zabezpieczeniem 16A. Dodatkowo na potrzeby sali bankietowej należy przewidzieć 
puszki podłogowe na 6 modułów 45 x 45 mm o stopniu ochrony min. IP44. Instalacje wykonać w 
podłodze w rurkach PCV Ø32 mm. Instalacje wykonać podtynkowo. Obwody gniazdowe dedykowane 
dla sprzętu komputerowego (gniazda DATA) wykonać jako oddzielne. Gniazda te należy zabezpieczyć 
ochronnikami przepięciowymi klasy D oraz wyłącznikami różnicowoprądowymi krótkozwłocznymi 
typu A o prądzie różnicowym 30 mA z wyzwalaczami nadprądowymi o charakterystyce typu B i 
prądzie znamionowym 16A. Jeden obwód winien zasilać nie więcej niż 2 stanowiska komputerowe. W 
obwodach gniazd stosować przewody YDY 3x2,5 mm2 – 750V.  
 Ochrona od porażeń przed dotykiem pośrednim 
Układ sieci: linia zasilająca – TN-C,  rozdzielnia główna RGnn – TN-C-S , instalacje odbiorcze – TN-S.                                 
Jako ochronę od porażeń przed dotykiem pośrednim należy zastosować samoczynne wyłączenie 
zasilania realizowane przez zastosowanie wyłączników nadmiarowo – prądowych, bezpieczników 
topikowych.  
Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym stanowią zabezpieczenia w postaci 
osłon oraz system polegający na szybkim wyłączeniu uszkodzonego obwodu przez wyłączniki 
nadmiarowo – prądowe i wyłączniki różnicowo – prądowe o prądzie wyzwalania 30 mA.  
Obwody zasilające urządzenia elektryczne w pomieszczeniach wilgotnych lub umieszczane przy 
wylewkach wody (np. umywalki, kuchnia, zmywalnia) koniecznie wymagają zabezpieczenia w postaci  
wyłącznika różnicowo – prądowego o prądzie wyzwalania 30mA. Wymagane jest testowanie tych 
wyłączników przynajmniej raz w miesiącu. 
 Połączenia wyrównawcze 
W oparciu o normę PN-HD 60364-4-41 przy rozdzielnicach należy wykonać główną szynę wyrównania 
potencjałów GSWP. Szyna ta powinna łączyć ze sobą następujące części przewodzące: 

− przewód ochronny PE 

− uziom budynku 

− instalację wodociągową, (za wstawką izolacyjną), kanalizacyjną (wykonaną z materiału 
przewodzącego) 

− metalowe elementy konstrukcyjne, koryta kablowe, urządzenia centralnego ogrzewania i 
systemów wentylacyjnych 

− metalowe elementy wyposażenia takie jak metalowe zlewozmywaki itp. 

− konstrukcyjne obce części przewodzące, jeżeli są dostępne w normalnym użytkowaniu, np. 
metalowe stoły, instalacje metalowe centralnego ogrzewania i wentylacji 

Elementy przewodzące doprowadzone z zewnątrz budynku, powinny być połączone w budynku 
możliwie jak najbliżej miejsca ich wprowadzenia. W pomieszczeniu pompy ciepła zainstalować 
miejscową szynę wyrównania potencjałów MSWP. Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosować przewody LYżo o przekroju min. 6 mm2.  W budynku 
wg potrzeb należy rozmieścić miejscowe szyny wyrównania potencjałów. Miejscowe szyny 
wyrównania potencjałów należy połączyć z główną szyną wyrównania potencjałów linką miedzianą 
LYżo 16 mm2. 
 Ochrona od przepięć 
Instalacja elektryczna budynku wymaga zastosowania ochrony przepięciowej klasy „B”+„C” 
umieszczonej w rozdzielni głównej /w bliskim sąsiedztwie przyłącza elektrycznego budynku/. Zaleca 
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się zastosowanie ograniczników napięcia klasy „B+C”  Dla urządzeń wrażliwych na przepięcia 
/kategoria I/ zaleca się instalowanie ograniczników przepięć kl. III (D) bezpośrednio w gniazdach 
elektrycznych do których podłączone są urządzenia. 
 Instalacja ochrony odgromowej 
Instalację wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305 /poziom ochrony LPL IV, klasa LPS IV/. 
 Uziom 
Zaplanowano uziom fundamentowy oraz pręty wbijane. W podwalinach  na  dolnej  warstwie  
zbrojenia  ułożyć bednarkę  nieocynkowaną (czarną) Fe 30x4 mm /przewód  opasujący  instalacji  
odgromowej/ układaną dłuższym bokiem pionowo (tzw. na sztorc). Dopuszcza się położenie poziome, 
jeżeli będzie to uzasadnione warunkami montażu  płaskownika.   
 Łączenie uziomów 
Łączenie  ze  sobą  płaskowników uziomowych oraz odgałęziania  przewodów przyłączeniowych uziomu 
wyprowadzanych z podwalin wykonać poprzez spawanie łukowe na zakładkę długości 30 mm (zalecane 
50 mm). Połączenie  powinno  być  wykonane w sposób gwarantujący  małą  rezystancję elektryczną  i 
dużą wytrzymałość   mechaniczną połączenia. Miejsce spawu zabezpieczyć  antykorozyjnie stosując np. 
cynk w areozolu. W fundamencie  uziom  fundamentowy  mocować do zbrojenia w odstępach co 
dwa metry poprzez przewodzący pręt lub siatkę (dopuszcza się połączenia gwintowane przystosowane 
do pracy w betonie). Uwagi ogólne wykonania uziomu fundamentowego. Przed wylaniem betonu 
wszystkie połączenia powinny być sprawdzone przez elektryka.  
Należy wykonać dokumentację fotograficzną powykonawczą przedstawiającą połączenia, z 
precyzyjnym określeniem jego umiejscowienia w obiekcie. Po  wykonaniu  instalacji  wykonać  
właściwe  pomiary  ciągłości  instalacji i wartości rezystancji uziemienia potwierdzonych protokołem 
pomiarów. Wymagana wartość uziemienia w złączach kontrolnych powinna wynosić min 10 Ω. Uziom  
połączyć z główną szyną wyrównania  potencjałów GSWP przy rozdzielni RGnn bednarką ocynkowaną 
FeZn 30 x 4 mm lub linką miedzianą LY 25 mm2. Instalację odgromową wykonać drutem 
ocynkowanym Ø8 mm. 
Zaciski kontrolne łączące uziom z przewodem odprowadzającym montować w skrzynkach  na 
elewacji lub w studzienkach możliwie blisko budynku. Drut ocynkowany Φ8mm układany pod 
elewacją w rurkach z polietylenu usieciowanego o grubości ścianki min. 3 mm. Zwody poziome 
stanowić powinna  siatka wykonana z drutu FeZn Ø8 mm układanego na uchwytach odstępowych np. 
bloczkach betonowych w odległości min. 2 cm od powierzchni dachu.             
 Wyłącznik przeciwpożarowy 
Wyłącznik przeciwpożarowy typu „zbij szybkę” zamontować po lewej stronie drzwi wejściowych przy 
wejściach do budynku. W rozdzielni głównej RGnn  zaplanowano rozłącznik izolacyjny 160 A  z 
wyzwalaczem wzrostowym 230 V. Zadziałanie przycisku spowoduje wyłączenie zasilania we 
wszystkich pomieszczeniach budynku. Przycisk oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Przycisk zainstalować na wysokości h = 1,2 m od powierzchni posadzki. Przyciski zasilić przewodem 
typu HL(D)Gs 2x1,5  PH90.  Przewód na całej długości układać w systemie E90 lub podtynkowo. 
 Sieci strukturalne 
W obiekcie projektuje się sieć okablowania strukturalnego kategorii 6A na potrzeby zapewnienia 
transmisji danych dla urządzeń: komputerowych, telefonicznych oraz systemów zabezpieczeń.  
Okablowanie strukturalne powinno obejmować zakresem wybrane pomieszczenia budynku. 
Okablowanie sieci strukturalnej należy również doprowadzić do punktów kamerowych 
zlokalizowanych na elewacji budynku. Dla transmisji sygnałów z kamer zainstalować na budynku i 
wyprowadzić z pomieszczenia biura przewód UTP 6x2x0,8. 
Charakterystyka sieci strukturalnej. W celu zagwarantowania wystarczającego zapasu parametrów 
transmisyjnych dla działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych sieć strukturalną 
powinno charakteryzować: 

− Okablowanie miedziane kategorii 6A 

− Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić  
od jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo 

− Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25 letnią systemową 
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gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane (kable instalacyjne, panele 
19”, złącza, kable krosowe i przyłączeniowe). Gwarancja musi być trójstronną umową podpisaną 
pomiędzy użytkownikiem, Wykonawcą okablowania oraz producentem. 

− Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowiązań gwarancyjnych  Wykonawcy, 
w przypadku niemożności wywiązania się Wykonawcy z tych zobowiązań.  Reasekuracja obejmuje 
okres, na jaki została udzielona gwarancja. Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji 
niezawodności jest wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi normami okablowania 
strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca autoryzujący system 
okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu 25 
letnią systemową gwarancją niezawodności 

− Główny punkt dystrybucyjny należy zlokalizować w pomieszczeniu biurowym. W pomieszczeniu 
należy zainstalować szafę rack (ozn. SZ.1) 19” 13U  800 x 1000 mm (szer. x gł.)  na potrzeby 
obsługi elementów sieci teletechnicznej (urządzeń aktywnych i okablowania strukturalnego) 

− Do głównego punktu dystrybucyjnego należy doprowadzić przyłącze telekomunikacyjne  

− Zasilanie w energię elektryczną głównego punktu dystrybucyjnego w czasie normalnej pracy 
systemu odbywa się z dedykowanych obwodów instalacji elektrycznej 

− Punkty przyłączeniowe użytkowników. Gniazda przyłączeniowe użytkowników należy  
zorganizować w postaci 2 modułów RJ45 keystone montowanych w adapterach o wymiarach 
45x45 mm które należy montować we wspólnej ramce. 

− Zasilanie urządzeń końcowych (kamer IP, telefonów IP, punktów dostępowych WiFi itd.) wg 
standardu PoE. Wszystkie 8 żył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu  RJ45 
keystone. Nie należy stosować dodatkowych rozłączalnych złączy oraz wymiennych wkładek, które 
stanowią dodatkowe połączenie w kanale transmisyjnych i negatywnie wpływają na parametry 
transmisyjne zwiększając tłumienie oraz ilość sygnałów odbitych. Wszystkie 8 pinów złącza RJ45 
musi być aktywnych 

 Zalecenia i szczegółowe wymagania instalacyjne. Instalację okablowania strukturalnego należy 
wykonać z najwyższą starannością z zachowaniem wytycznych znajdujących się w normach 
okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania.  
Szczególnie należy zastosować się do: 

− Kable skrętkowe należy montować w złączach RJ45 zachowując minimalny rozplot par 
wprowadzanych do złącza 

− Długość skrętkowych kabli instalacyjnych pomiędzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym  
a gniazdami przyłączeniowymi nie może być większa niż 90 m. Wszystkie metalowe części szaf i 
stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione 

Pomiary okablowania strukturalnego. Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego 
wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie pomiary sprawdzające (certyfikacyjne) wszystkich łączy 
miedzianych skrętkowych i światłowodowych potwierdzające, iż wykonane okablowanie strukturalne 
spełnia wymagania norm. 
Należy również wykonać pomiar łącza miedzianego parowego na potrzeby telefonii analogowej.  
Wyniki wszystkich pomiarów muszą być pozytywne. Pomiary należy wykonać przyrządem w pełni 
sprawnym, posiadającym ważny certyfikat potwierdzający przejście procesu kalibracji u producenta, 
co będzie potwierdzeniem poprawności jego wskazań. Do dokumentacji powykonawczej należy 
dołączyć wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarów wszystkich łączy 
okablowania. 
 System telewizji dozoru STVD 
Przewiduje się wykonanie systemu telewizji dozorowej z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN 
50132-7, PN-EN 50132-1 w 3 stopniu zabezpieczenia. Należy uwzględnić możliwość wzajemnej 
integracji poszczególnych systemów zabezpieczeń elektronicznych. System telewizji dozorowej 
zapewnia:  

− identyfikację i rejestrację osób wchodzących 

− obserwację i rejestrację zdarzeń 
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− właściwy poziom oświetlenia w polu obserwacji kamer, tak aby obraz nagrany w porze nocnej 
pozwalał na ocenę zachodzących zdarzeń i rozpoznanie osób biorących w nich udział 

Zabezpieczenie systemem telewizji dozoru powinno obejmować salę imprez, ciągi komunikacyjne, 
siłownię, kręgielnię oraz teren zewnętrzny. System oparty jest na urządzeniach IP zgodnych 
z protokołem ONVIF (Open Network Video Interface Forum). Punkty kamerowe będą stanowiły 
megapikselowe kamery kompaktowe, oraz megapikselowe kamery kopułkowe. Archiwizacja obrazów 
odbywać się będzie na serwerze video (ozn. SV) zainstalowanym w szafie SZ.S w pomieszczeniu 
biurowym w którym przewidziane zostanie stanowisko operatora. Poszczególne elementy systemu 
będą połączone ze sobą w oparciu o instalację sieci strukturalnej. Do obserwacji terenu 
zewnętrznego założono 4 kamery kompaktowe. Kamery kompaktowe IP o rozdzielczości 2 Mpx 
wyposażono w obiektywy o zmiennych ogniskowych 2,8 – 8 mm. Kamery należy instalować 
w szczelnych obudowach IP66 z grzałkami, mocowanych na elewacji budynku. 
Wewnętrzne kamery kopułkowe IP o rozdzielczości 2 Mpx, wyposażone w zintegrowane obiektywy  o 
ogniskowej 2,8 – 2 mm należy umiejscowić w salach oraz ciągach komunikacyjnych w taki sposób, 
aby obserwowały i rejestrowały osoby poruszające się po terenie obiektu oraz osoby wchodzące i 
wychodzące z budynku. W celu rejestracji obrazów należy zainstalować rejestrator video. Urządzenie 
należy zamontować w szafie rack 19” 13U. Sygnały z kamer zainstalowanych na budynku zostaną 
sprowadzone do serwerowni przewodami U/UPT  4x2x0,8 kat.6A. 
Okres archiwizacji nagrań wideo wynosi min. 7 dni, przy rejestracji z szybkością 5kl./s. Dyski twarde 
do magazynowania obrazów należy zainstalować rejestratorze. Obsługa systemu STVD odbywa się za 
pośrednictwem stacji operatorskiej oraz 2 monitorów LCD o przekątnej 23,6” zlokalizowanych 
w pomieszczeniu biura. Stacja robocza z oprogramowaniem klienckim dla operatora umożliwia 
podgląd obrazów „na żywo”, przeglądanie archiwum nagrań oraz konfigurowanie systemu. Stację 
operatorską planuje się zainstalować w pomieszczeniu biura. Instalacja przewodowa pomiędzy 
kamerami a stacją roboczą i rejestratorem została zawarta  w zakresie sieci strukturalnej. Zasilanie w 
energię elektryczną kamer wewnętrznych kopułkowych realizowane jest w standardzie PoE z 
przełączników sieciowych. Kamery zewnętrzne zasilone są z dedykowanego obwodu instalacji 
elektrycznej, z rozdzielnicy RGnn. Zasilanie awaryjne systemu STVD stanowi zasilacz UPS o czasie 
podtrzymania 15 min. 
 Instalacje alarmowe 
Obiekt należy wyposażyć w system sygnalizacji włamania i napadu stopnia 2 wg PN-EN 50131.  
Zadaniem systemu SSWiN jest ochrona obiektu oraz ludzi w nim przebywających przed włamaniem, a 
także napadem. Zasięgiem działania SSWiN  planuje się objąć cały budynek. 
W obiekcie zaplanowano system alarmowy oparty na centrali alarmowej o konstrukcji modułowej, 
rozbudowywanej za pomocą ekspanderów do  48 wejść alarmowych. Konfiguracja ilościowa 
modułów rozszerzeń projektowanego systemu gwarantuje obsługę wszystkich projektowanych wejść 
liniowych.  
System alarmu włamania i napadu ma zapewnić: 

− precyzyjną lokalizację miejsca powstania alarmu poprzez przyłączenie do każdej linii tylko 
jednej czujki 

− wywołanie stanu alarmowego podczas próby manipulowania przy czujce lub urządzeniu (alarm 
sabotażowy) 

− automatyczne testowanie sprawności linii i elementów składowych systemu 

− odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 

− sygnalizowanie uszkodzeń w czasie nie przekraczającym 20 s 

− możliwość przyłączenia modułu transmisji alarmów drogą radiową do zdalnego centrum 
monitoringu  

− w ramach odrębnego podsystemu można instalować specjalistyczne czujki, również 
wykorzystujące częstotliwości radiowe, nawet jeśli ich parametry techniczne nie spełniają 
wymogów przewidzianych dla systemów 2 stopnia zabezpieczenia 



42  
 

Do ochrony obiektu należy przewidzieć pasywne czujki podczerwieni oraz czujniki kontaktronowe. 
Elementy liniowe należy przyłączyć do wejść płyty głównej centrali alarmowej oraz do wejść 
modułów rozszerzeń.  
Podstawowa obsługa systemu SSWiN, tj. zazbrajanie i rozbrajanie, weryfikacja uszkodzeń, kasowanie 
i weryfikacja alarmów itd. odbywa się za pomocą manipulatorów LCD. 
Dodatkowa obsługa systemu SSWiN wraz z wizualizacją odbywa się za pośrednictwem  
oprogramowania integrującego, które należy zainstalować na projektowanej stacji roboczej (ozn. 
PC1) zlokalizowanej w pomieszczeniu biurowym. 
Sygnalizowanie alarmów odbywa się za pomocą: 
– sygnalizatorów akustycznych wewnętrznych 
– sygnalizatorów optyczno – akustycznych zewnętrznych 
– OPCJA: do zdalnego centrum monitoringu (moduł transmisji radiowej w zakresie Inwestora) 
Zasilanie w energię elektryczną w czasie normalnej pracy systemu odbywa się z dedykowanego 
obwodu elektrycznego 230V AC. W czasie pracy awaryjnej źródło zasilania SAWiN stanowią 
akumulatory żelowe bezobsługowe o napięciu 12V DC.  Czas pracy na zasilaniu bateryjnym wynosi 
12h. Instalację przewodową należy prowadzić w korytkach kablowych, w rurkach i listwach 
elektroinstalacyjnych PCV. W pomieszczeniach otynkowanych instalację prowadzić podtynkowo. 
 Zakres zabezpieczenia SSP  
Na obiekcie planuje się system sygnalizacji pożaru zgodny ze Specyfikacją Techniczną PKN-CEN/TS 54-
14. Dozorem objęty będzie cały budynek. Centrala sygnalizacji pożaru (CSP) zainstalowana zostanie 
w miejscu stałego przebywania personelu. Do ochrony budynku zaprojektowano automatyczne 
urządzenia sygnalizacji pożaru: 
– optyczne czujki dymu 
– ręczne ostrzegacze pożarowe 
– sygnalizatory akustyczne 
Zasilanie systemu SSP w czasie normalnej pracy odbywa się z dedykowanych obwodów elektrycznych  
wyprowadzonych z rozdzielnicy RGnn sprzed Głównego Wyłącznika Prądu (stanowiącego równolegle  
Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu). Zasilanie obwodów wyjściowych wykonać należy kablami HDGs 
prowadzonymi w klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E90. W przypadku braku sieciowego 
zasilania, systemy zasilane są z dedykowanych, certyfikowanych zasilaczy buforowych, posiadających 
bateryjne źródła zasilania o czasie podtrzymania 72h w stanie dozorowania i 0,5h w czasie 
alarmowania. Obsługa systemu SSP odbywa się za pośrednictwem panelu obsługi zainstalowanego w 
obudowie centrali sygnalizacji pożaru. Sygnalizowanie alarmów odbywa się za pośrednictwem 
sygnalizatorów akustycznych  zlokalizowanych w obiekcie. Sterowanie i monitoring urządzeń 
zewnętrznych odbywa się za pośrednictwem modułów wejść/wyjść. 
Projektuje się realizowanie następujących funkcji: monitoring linii zasilania sygnalizatorów 
akustycznych oraz monitoring uszkodzeń zasilaczy urządzeń ppoż. 
Przyjęto wariant alarmowania: 
– ZAGROŻENIE – wystąpienie sytuacji nienormalnej w pracy systemu, weryfikacja zaistniałego 

zdarzenia przez centralkę sygnalizacji pożaru i przez personel obsługujący zmierzający do 
ustalenia przyczyny zdarzenia. Skasowanie alarmu może nastąpić samoczynnie przez centralkę po 
ustąpieniu  przyczyny zdarzenia lub przez obsługę. 

– ALARM I – alarm pożarowy wewnętrzny – jest to czas na weryfikację sygnału alarmu pożarowego 
przez personel obsługujący system. Jeżeli w określonym czasie nie nastąpi skasowanie ALARMU I, 
centralka samoczynnie przejdzie w stan ALARMU II 

– ALARM II – alarm główny – powoduje włączenie sygnalizatorów akustycznych na obiekcie, 
włączenie urządzeń sterujących, przesłanie sygnałów do stacji monitoringu   

W przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego przez detektor systemu SSP, następuje przejście 
systemu w stan alarmu pożarowego I stopnia. Jeśli zaistniałe zdarzenie nie zostanie potwierdzone 
przez obsługę systemu to w ciągu 30 s system automatycznie przejdzie w stan alarmu pożarowego II 
stopnia i wysteruje odpowiednie urządzenia odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu. W 
przypadku potwierdzenia alarmu pożarowego I stopnia przez obsługę system zaczyna odliczać czas 3 
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min potrzebny na rozpoznanie (ostateczny czas na rozpoznanie należy ustalić z przedstawicielem PSP 
i Inwestorem). W przypadku pozytywnego rozpoznania przez ochronę zagrożenia pożarowego należy 
wcisnąć najbliższy przycisk ROP znajdujący się na drodze ewakuacyjnej, co spowoduje 
natychmiastowe przejście systemu w stan alarmu pożarowego II stopnia i uruchomienie 
odpowiednich sterowań. W przypadku negatywnego rozpoznania zagrożenia  pożarowego należy w 
czasie przewidzianym na rozpoznanie skasować alarm na centrali CSP.  System SSP automatycznie 
przejdzie w stan alarmu pożarowego II stopnia po upływie czasu na rozpoznanie. Alarm II stopnia 
może być wywołany bezzwłocznie po wciśnięciu przycisku ROP. Dobór akumulatorów SSP i systemu 
oddymiania - zasilanie awaryjne SSP powinno zapewnić pracę systemu przez 72h w stanie 
dozorowania i 0,5h w stanie alarmowania. Dobór akumulatorów dla centrali CSP (Centrala 
Sygnalizacji Pożaru) należy wykonac na podstawie obliczeń i dobrać  pojemności akumulatorów.  
 Instalacja fotowoltaiczna 
Na dachu budynku istniejącej części oraz dachu skośnego sali od strony południowej przewiduje się 
montaż paneli fotowoltaicznych, o łącznej zakładanej mocy ok. 55 kWp (założono 100 paneli o mocy 
550 W każdy). Projektant winien zaprojektować instalacje fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 
zakładana, tak by maksymalnie wykorzystać południową połać dachu. Projekt winien przewidywać 
odpowiednie zabezpieczenia instalacji PV na wypadek pożaru i zostać uzgodniony w zakresie ochrony 
ppoż z właściwym rzeczoznawcą. Wszelkie urządzenia związane z niniejszą instalacją winny być 
zamontowane w pomieszczeniu technicznym i podłączone do głównej rozdzielni budynku. W razie 
możliwości technicznych projektant może przewidzieć wykonanie magazynu energii dla potrzeb 
instalacji PV. Ostateczny układa paneli, ich ilość , moc, rodzaj itp. pozostawia się do decyzji 
projektanta. 
Panele należy rozmieścić tak, aby zapobiec: 

− zacienianiu paneli od obiektów, urządzeń i instalacji znajdujących się na dachu 

− zacienianiu się wzajemnym paneli  
Rozmieszczenie paneli według projektu budowlanego instalacji PV, który należy wykonać przed 
montażem instalacji. 
W zakres robót wchodzi zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie wszystkich urządzeń i ich 
uruchomienie oraz urządzeń pomocniczych i pomiarowych i wszystkich innych koniecznych dla 
prawidłowego funkcjonowania i monitorowania pracy instalacji. 
Obliczenia wytrzymałościowe dachu pod inwestycję należy wykonać na etapie projektu. Przed 
instalacją systemu należy wykonać projekt techniczny instalacji zawierający aktualne obliczenia. 
Mocowanie paneli fotowoltaicznych należy wykonać kompletnym systemem. System fotowoltaiczny 
powinien posiadać odpowiednią ochronę przeciwporażeniową oraz ochronę przeciwprzepięciową i 
odgromową zgodną z projektem instalacji i z obowiązującymi normami i przepisami (każdy rodzaj 
ochrony powinien być opisany w projekcie). 
Podstawowe elementy instalacji fotowoltaicznej: 
– moduły fotowoltaiczne (panele) 
– inwertery fotowoltaiczne (przetwornice) 
– okablowanie AC oraz DC do instalacji fotowoltaicznych 
– licznik wytworzonej energii elektrycznej  
– systemowa konstrukcja nośna do mocowania modułów fotowoltaicznych  
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego: 
– dokumentacja techniczno – ruchowa (DTR) 
– certyfikaty zgodności paneli fotowoltaicznych z normami 
– certyfikaty potwierdzające zgodność inwerterów z normami i dyrektywami 
– karty techniczne paneli fotowoltaicznych i inwerterów  
– deklaracje zgodności paneli fotowoltaicznych i inwerterów gwarancje producentów na 

urządzenia 
Prace towarzyszące: 
– roboty demontażowe 
– roboty montażowe 
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– dostawy urządzeń i materiałów 
– prace regulacyjne i rozruchowe 
– inne niezbędne prace budowlane i odtworzeniowe 
Wszelkie kolizje występujące przy realizacji projektu należy rozwiązać i usunąć w zakresie 
projektowym i realizacyjnym. Wykonawca ma w obowiązku przewidzieć wszystkie towarzyszące 
roboty budowlane niezbędne dla prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną funkcjonowania  
 
2.5 WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA 
 
Wszystkie wyroby budowlane zastosowane w projekcie i w trakcie robót budowlanych muszą 
posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania oraz obrotu w budownictwie 
przeznaczonym na pobyt ludzi oraz inne świadectwa i decyzje (atesty) wymagane prawem. 
Wszystkie stosowane, montowane urządzenia i materiały należy wykonywać i montować zgodnie z 
zaleceniami producentów, zapewniając stosowne gwarancje. 
Wykonanie prac budowlanych należy zlecić wyspecjalizowanej firmie posiadającej zaplecze 
sprzętowe i wykwalifikowanych pracowników. W czasie prowadzenia prac budowlanych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisy BHP oraz instrukcji wydanych przez producentów.  
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA  
 
Pomieszczenia projektowanej rozbudowy powinien cechować wysoki standard wykończenia 
wewnętrznego z użyciem materiałów nowoczesnych o dużej trwałości, walorach estetycznych i 
użytkowych oraz odpowiednio wysokiej klasie odporności ogniowej. Materiały użyte w 
pomieszczeniach powinny być odpowiednie do natężenia ruchu. Budynek powinien być wykończone 
w sposób zapewniający funkcjonalność i trwałość rozwiązań. Pomieszczenia powinny spełniać 
aktualne wymagania przeciwpożarowe oraz dotyczące oświetlenia, ergonomii, akustyki  i dostępu dla 
osób niepełnosprawnych. 
Rozwiązania wykończeniowe powinny być ergonomiczne i wygodne w eksploatacji a w 
pomieszczeniach sanitarnych odporne na działanie wilgoci.  
 
Dla prowadzonych prac budowlanych należy przyjąć parametry nie gorsze niż: 
Elementy wykończenia: 
 ściany systemowe  

− ściany w węźle sanitarnym – systemowe z płyt HPL, wysokość całkowita kabin 2,0 m włączając 15 
cm prześwit nad podłogą  

− system akustycznych ścian przesuwnych w tym jeden moduł drzwiowy (w sali bankietowej) 
 tynki wewnętrzne  

− tynki gipsowe, w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych należy zastosować tynk zatarty  
 ściany i sufity 

− ściany – farba akrylowa, w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych narażonych na wysoki 
stopień wilgotności w powietrzu – glazura do wysokości 2,0 m  

− sufity – farba akrylowa 

− sufity podwieszane systemowe GKF/GKFI (kanały na wszystkie media w sufitach podwieszanych)  
 posadzki  
gres: 
– grubość – minimalnie 8,0 mm 
– proponowane wymiary – sala 60 x 60 cm, pozostałe pomieszczenia 30 x 30 cm 
– klasa odporności na ścieranie – korytarze min. klasa 5 
– współczynnik antypoślizgowości – min. R9 
 ceramika sanitarna 

− pełne wyposażenie sanitariatów 
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− pochwyty i poręcze w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej 
 elementy drewniane 

− zabezpieczyć przed działaniem korozji biologicznej metodą impregnacji ciśnieniowo – próżniowej 

− pomalować dwukrotnie za pomocą impregnatu do malowania drewna 
 elementy metalowe 

− zabezpieczyć przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe i dodatkowo malowanie proszkowe 
 
Dopuszczalne jest zastosowanie innego wykończenia pomieszczeń, po uzyskaniu akceptacji 
Inwestora. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA  
 
Elementy wyposażenia mogą być gotowymi elementami systemowymi. Powinny być wykonane z 
bezpiecznych i trwałych materiałów (oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne 
oraz odpornością na warunki atmosferyczne i korozję biologiczną), powinny być zgodne z 
obowiązującymi normami oraz z warunkami  określonym w szczególności w przepisach o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów. Projekt powinien przewidywać wyposażenie budynku w urządzenia 
stałe budynku. Wszystkie elementy wyposażenia instalacyjnego, białego montażu, elementy BHP, 
zabudowę kuchni itp. powinny być uzgodnione z  Zamawiającym na etapie projektu.  
Program funkcjonalno – użytkowy nie obejmuje przenośnego wyposażenia pomieszczeń (tj. stoły, 
krzesła, biurka, szafki, wyposażenie siłowni itp.) 
 
Wyposażenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych: 

nr nazwa pomieszczenia wyposażenie 

0/2 TOALETA DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 armatura w wersji dostosowanej dla osób 
niepełnosprawnych: 

− umywalka (podwieszana, z mieszaczem) – 1 sztuka 

− miska ustępowa (podwieszana) – 1 sztuka  
 wyposażenie mocowane na wysokości umożliwiającej 

swobodny dostęp dla osoby niepełnosprawnej: 

− lustro ze szkła bezpiecznego nad umywalką – 1 sztuka  

− pojemnik na mydło w płynie nad umywalką – 1 sztuka  

− pojemnik na ręczniki jednorazowe – 1 sztuka  

− pojemnik na odpady – 1 sztuka  

− pojemnik na papier toaletowy przy misce ustępowej – 1 
sztuka  

− pochwyty – 1 komplet  

− system alarmowo – sygnalizacyjny (włącznik z pociąganą 
rączką i włącznik, dedykowane osobom niepełnosprawnym) 
– 1 komplet 

0/3 TOALETA MĘSKA  armatura: 

− umywalka (podwieszana, z mieszaczem) – 4 sztuki 

− miska ustępowa (podwieszana) – 4 sztuka  

− pisuary – 4 sztuki  
 wyposażenie: 

− lustro ze szkła bezpiecznego nad umywalkami – komplet  

− pojemnik na mydło w płynie nad umywalką – komplet   

− pojemnik na ręczniki jednorazowe – komplet  

− pojemnik na odpady – komplet 

− pojemnik na papier toaletowy przy misce ustępowej – 4 
sztuki 
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0/4 TOALETA DAMSKA  armatura: 

− umywalka (podwieszana, z mieszaczem) – 4 sztuki 

− miska ustępowa (podwieszana) – 4 sztuka  

− pisuary – 4 sztuki  
 wyposażenie: 

− lustro ze szkła bezpiecznego nad umywalkami – komplet  

− pojemnik na mydło w płynie nad umywalką – komplet   

− pojemnik na ręczniki jednorazowe – komplet  

− pojemnik na odpady – komplet 

− pojemnik na papier toaletowy przy misce ustępowej – 4 
sztuki 

0/11 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 

 armatura: 

− zlew porządkowy – 1 sztuka  
0/15 TOALETA DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 armatura w wersji dostosowanej dla osób 

niepełnosprawnych: 

− umywalka (podwieszana, z mieszaczem) – 1 sztuka 

− miska ustępowa (podwieszana) – 1 sztuka  
 wyposażenie mocowane na wysokości umożliwiającej 

swobodny dostęp dla osoby niepełnosprawnej: 

− lustro ze szkła bezpiecznego nad umywalką – 1 sztuka  

− pojemnik na mydło w płynie nad umywalką – 1 sztuka  

− pojemnik na ręczniki jednorazowe – 1 sztuka  

− pojemnik na odpady – 1 sztuka  

− pojemnik na papier toaletowy przy misce ustępowej – 1 
sztuka  

− pochwyty – 1 komplet  

− system alarmowo – sygnalizacyjny (włącznik z pociąganą 
rączką i włącznik, dedykowane osobom niepełnosprawnym) 
– 1 komplet 

0/22 ŁAZIENKA  armatura: 

− umywalka (podwieszana, z mieszaczem) – 1 sztuka 

− miska ustępowa (podwieszana) – 1 sztuka  

− prysznic – 1 szuka  
 wyposażenie: 

− lustro ze szkła bezpiecznego nad umywalką – 1 sztuka  

− pojemnik na mydło w płynie nad umywalką – 1 sztuka  

− pojemnik na ręczniki jednorazowe – 1 sztuka  

− pojemnik na odpady – 1 sztuka  

− pojemnik na papier toaletowy przy misce ustępowej – 1 
sztuka  

0/37 WC W GARAŻU  armatura: 

− umywalka (podwieszana, z mieszaczem) – 1 sztuka 

− miska ustępowa (podwieszana) – 1 sztuka  
 wyposażenie: 

− lustro ze szkła bezpiecznego nad umywalką – 1 sztuka  

− pojemnik na mydło w płynie nad umywalką – 1 sztuka  

− pojemnik na ręczniki jednorazowe – 1 sztuka  

− pojemnik na odpady – 1 sztuka  

− pojemnik na papier toaletowy przy misce ustępowej – 1 
sztuka 
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Zestawienie wyposażenia kuchni (zgodnie z koncepcją technologii kuchni w załączeniu) 
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Zestawienie wyposażenia kuchni proponowane, dopuszcza się użycie wyposażenia o innym 
wymiarach niż podane w niniejszym opracowaniu, lecz z zachowaniem szerokości komunikacji i ciągu 
stanowiska pracy. Dopuszcza się w zaproponowanych meblach stałych i urządzeniach zmianę drzwi 
ze skrzydłowych na drzwi przesuwne czy szafki otwarte (bez drzwi) oraz zmianę liczy i/lub głębokości 
szuflad. 
 
Zestawienie wyposażenia kręgielni  

lp. nazwa ilość [sztuka/komplet] 

1 Tory – Glow, płyty HPL syntetyczne, odporne na ścieranie, bandy, 
elementy mocujące, płyta na całym rozbiegu 

2 

2 Modułowa podbudowa dla 2 torów, jako nośnik torów 1 

3 Rynny rzutów niecelnych z tworzywa sztucznego, kolorowego, 2 
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specjalnego dla bowlingu 

4 Spady kul, hamujące kule ze ścianami szczególnie odpornymi na 
uderzenia 

2 

5 System powrotu kul dołem (pod torami) 1 

6 Podajnik kul 1 

7 Zasobnik kul  1 

8 Kule o średnicy 21,8 cm w różnych kolorem i wadze 8 

9 Komplet kręgli  2 

10 Maszyny stawiające kręgle, sznurowe wraz ze sterowaniem. 
Konstrukcje nośne dla maszynowni 

2 

11 Pulpit sterowniczy dla graczy 1 

12 System sterowania i prezentacji wyników gry na monitorach 
torowych, 2 x TV 43”LCD HD 

1 

13 Centralny system uruchamiania i rozliczeń kręgielni, komputer 
sterujący oprogramowaniem dla kręgielni, drukarka 

1 

14 Fotokomórki torów 2 

15 Oświetlenie kręgli LED RGB w maszynowni, podświetlenie kręgli LED 
RGB 

2 

16 Rynny rzutów celnych. Unoszone automatycznie rynny dla dzieci 
bumper, komplet dla 1 toru 

1 

17 Komplet butów bowlingowych 1 

18 Olej i płyn do torów, spray do obuwia, skarpety jednorazowe   1 

Zestawienie wyposażenia proponowane. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE TECHNOLOGII KUCHNI  
 
 Stan projektowany  
W projektowanej kuchni wydzielono następujące funkcje (zgodnie z koncepcją projektową w 
załączeniu): 

− pom. socjalne 

− WC dla personelu 

− pomieszczenie porządkowe 

− magazyn chłodniczy 

− magazyn owoców i warzyw 

− magazyn produktów suchych 

− kuchnia 

− zmywalnia 

− obieralnia 
Zakładane wyposażenie zgodnie zestawieniem powyżej. 
 Technologia  

− Zmywalnia 
Brudne naczynia z sali, dostarczane będą do zmywalni naczyń stołowych poprzez okienko podawcze 
w pom. zaplecza zmywalni, gdzie nastąpi ich umycie i wyparzenie. Wymyte naczynia odkładane będą 
do szaf przelotowych. Odpady pokonsumpcyjne wynoszone w zamkniętym hermetycznie pojemniku 
do wyznaczonego miejsca przechowywania odpadów, a następnie wywożone nie rzadziej niż co 1-2 
dni. Zmywalnia wyposażona będzie w zlewozmywak, zmywarkę kapturową z wyparzaczem regał 
ociekowy i szafy przelotowe oraz szafę na naczynia tzw. kredens. Dodatkowo zamontowany zostanie 
zawór za złączką do węża z zaworem antyskażeniowym typu HA i wpust podłogowy gastronomiczny z 
rusztem higienicznym antypoślizgowym i syfonem. 

− Zaplecze zmywalni 
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W pomieszczeniu zaplecza zmywalni następowało będzie mycie wózków po zakończonej pracy. 
Zaplecze zmywalni wyposażone będzie w baterię z prysznicem i wpust podłogowy gastronomiczny z 
rusztem higienicznym antypoślizgowym i syfonem, pozwoli to na wymycie wózków transportowych 
po zakończeniu pracy. 

− Kuchnia 
Obrane warzywa, odkażone i umyte jaja oraz półprodukty dostarczane będą do kuchni. W kuchni 
będzie odbywało się końcowe przygotowanie potraw do obróbki termicznej, szatkowanie czystych 
warzyw, doprawianie, przygotowanie potraw mącznych, mięsnych (opisana deseczka „do potraw 
mącznych”, „do potraw mięsnych”), obróbka termiczna, wykończanie i porcjowanie oraz 
dostarczenie gotowych dań do bemarów jezdnych. 
W kuchni wyodrębniono następujące stanowiska obróbki czystej w kuchni: 
 stanowisko obróbki mięsnej wyposażone w zlewozmywak i szafki z blatem roboczym 
 stanowisko obróbki warzyw (obranych i umytych) wyposażone w zlewozmywak i szafki z blatem 

roboczym 
 stanowisko obróbki mącznej wyposażone w zlewozmywak i szafki z blatem roboczym 
 stanowisko mycia naczyń kuchennych wyposażone w basen i regał ociekowy 
 stanowisko obróbki termicznej składające się z elektrycznego kotła warzelnego (150l), patelni 

elektrycznych, kuchni elektrycznej 4-palnikowej, taboretu grzewczego, pieca konwekcyjno – 
parowego piekarniczo – cukierniczego oraz pieca konwekcyjno-parowego, jak również z 2 
okapów kompensacyjno – indukcyjnych przyściennych 

 stanowisko wydawania posiłków z uchylnym blatem roboczym i bemarem 
W pomieszczeni przewidziano również umywalkę do mycia rąk uruchamianą kolanem z wyłącznikiem 
czasowym i mieszaczem, zawór ze złączką do węża z zaworem antyskażeniowym typu HA oraz 
lodówkę do przechowywania próbek żywności. 
W obrębie stanowiska obróbki termicznej należy zamontować odwodnienia liniowe gastronomiczne z 
rusztem higienicznym antypoślizgowym i syfonem. 

− Obieralnia  
W pomieszczeniu, w którym odbywa się odróbka wstępna warzyw wydzielone zostało stanowisko do 
sortowania, mycia i obierania warzyw, wyposażone w zlewozmywak jednokomorowy, obieraczkę do 
warzyw, regał i stół roboczy. Przygotowalnia zlokalizowana jest bezpośrednio przy kuchni. Obrane 
warzywa dostarczane są do kuchni. W obieralni do obierania ziemniaków i warzyw zastosowana 
będzie obieraczka z talerzem ściernym i bocznymi okładzinami ściernymi (jednorazowy wsad do 12 
kg) wraz z osadnikiem obierzyn. 
W posadzce należy zamontować wpust podłogowy gastronomiczny z rusztem higienicznym 
antypoślizgowym i syfonem oraz zawór ze złączką do węża z zaworem antyskażeniowym typu HA. 

− Pomieszczenie porządkowe 
Miejsce na przechowywanie sprzętu i środków czystości z zamontowanym na wysokości 0,5 m od 
posadzki zlewem. 

− Magazyn chłodni 
Magazyn chłodni będzie wyposażony w szafy chłodnicze i mroźnicze oraz zlewozmywak 
jednokomorowy, stół gastronomiczny, wagę, umywalkę do mycia rąk uruchamianą kolanem z 
wyłącznikiem czasowym i mieszaczem i szafkę BHP. 

− Magazyn owoców i warzyw 
Magazyn owoców i warzyw będzie wyposażony w europaletę na ziemniaki oraz regały. 

− Magazyn produktów suchych 
Magazyn produktów suchych będzie wyposażony w regały. Dostarczanie do kuchni i obieralni warzyw 
i owoców, jaj i artykułów suchych z części magazynowej oraz półproduktów wymagających obróbki 
termicznej w zamkniętych pojemnikach będzie odbywało się za pomocą wózka lub ręcznie. 

− Pomieszczenie socjalne 
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Dla obsługi przewidziano szatnię, z aneksem do spożywania posiłków Szatnię wyposażyć należy w 
szafki dwudzielne typu „L” na odzież wierzchnią i roboczą, stolik i krzesła, umywalkę, zlewozmywak 
jednokomorowy oraz apteczkę i szafkę z blatem roboczym. 

− WC personelu 
W WC dla personelu znajduje się muszla ustępowa oraz umywalka. 
 
Wszystkie sprzęty, urządzenia i wyposażenie znajdujące się w kuchni oraz na zapleczu muszą mieć 
dopuszczenia do użytku w gastronomii. 
Ze względu na potrzebę użycia przez piece konwekcyjno-parowe i zmywarkę wody zmiękczonej 
należy przy każdym z tych urządzeń zastosować automatyczny zmiękczacz wody z zasobnikiem soli. 
Dopuszcza się możliwość rezygnacji z uzdatniania wody pod warunkiem, iż woda wodociągowa ma 
parametry nie gorsze niż zalecane przez producenta w/w urządzeń. 
W pomieszczeniach bez okien należy dodatkowo zapewnić oświetlenie stanowiskowe oraz 
wentylację. 
 Wytyczne budowlano – architektoniczne 
W pomieszczeniach, w których się przygotowuje, poddaje obróbce lub przetwarza środki spożywcze, 
projekt i wystrój muszą umożliwiać dobrą praktykę higieny żywności, w tym ochronę przed 
zanieczyszczeniem między oraz podczas działań. 
Ściany w zmywalni, kuchni i obieralni oraz pom. pomocniczych należy pokryć nienasiąkliwym 
materiałem, łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci oraz tam gdzie jest to konieczne 
przystosowanym do dezynfekcji. Na posadzce zastosować gres lub terakotę . 
Styk ściany z podłogą powinien być wyoblony, przez zastosowanie odpowiednio zaokrąglonych listew 
przypodłogowych. 
W szczególności: 

− ściany muszą być utrzymane w dobrym stanie i muszą być łatwe do czyszczenia. Wymaga to 
stosowania nieprzepuszczalnych, niepochłaniających, zmywalnych oraz nietoksycznych 
materiałów oraz gładkiej powierzchni aż do wysokości niezbędnej do działania. Ściany w 
pomieszczeniach produkcyjnych, zmywalni naczyń stołowych i pomieszczeniach wyposażonych w 
urządzenia chłodnicze należy do wysokości 2,0 m wykończyć płytkami zmywalnymi. Ściany 
chłodni należy do pełnej wysokości wykończyć płytkami zmywalnymi. Narożniki ścian przy 
ciągach komunikacyjnych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi 

− posadzki muszą być utrzymane w dobrym stanie i muszą być łatwe do czyszczenia, oraz tam gdzie 
jest to konieczne do dezynfekcji. Wymaga to stosowania nieprzepuszczalnych, 
niepochłaniających, zmywalnych oraz nietoksycznych materiałów. Posadzki powinny być łatwo 
zmywalne, gładkie (ale nie śliskie), nienasiąkliwe, trudno ścieralne. W zależności od potrzeb 
należy wykonać spadki o wielkości 1 – 1,5% do kanalizacyjnych wpustów podłogowych oraz 
odwodnieni liniowych. Wszystkie wpusty i odwodnienia z przeznaczeniem do gastronomi i 
wyposażone w ruszty higieniczne antypoślizgowe oraz syfony 

− drzwi muszą być łatwe do czyszczenia oraz w miarę potrzeby do dezynfekcji. Wymaga to 
wykorzystania gładkich i niepochłaniających powierzchni 

− powierzchnie ścian i sufitów powinny być gładkie w jasnych kolorach, bez uszkodzeń i szczelin, 
wykończone w sposób uniemożliwiający gromadzenie się zanieczyszczeń, zabezpieczone przed 
kondensacją pary oraz wzrostem pleśni 

 Instalacja wodno – kanalizacyjna 
W kuchni, w magazynie chłodniczym i pomieszczeniu socjalnym musi być zainstalowana umywalka do 
mycia rąk z włącznikiem kolanowym. Obok wpustów podłogowych należy zainstalować zawory 
czerpalne ze złączką do węża. Wszystkie złączki do węża muszą być wyposażone w zawory 
antyskażeniowe typu HA. W pomieszczeniu zmywalni naczyń stołowych i obieralni warzyw należy 
wykonać wpusty podłogowe gastronomiczne o wym. 200 x 200 mm, a w kuchni 2 odwodnienia 
liniowe gastronomiczne o wym. 4800 x 200 mm i 2000 x 200 mm. Zarówno wpusty jak i odwodnienia 
należy wyposażyć w ruszty higieniczne antypoślizgowe i syfony. Dodatkowo w celu ułatwienia 
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czyszczenia kotła warzelnego i patelni (spuszczania zawartości do kanalizacji) zaleca się zastosowanie 
leja spustowego mobilnego. Zaleca się zastosowanie dla potrzeb zaplecza kuchennego oddzielnej 
kanalizacji technologicznej wyposażonej w centralny łapacz tłuszczu bądź zastosowanie 
indywidualnych łapaczy tłuszczu. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE KRĘGIELNI  
 Powierzchnia i pomieszczenie  

− powierzchnia przygotowana pod montaż torów powinna być sucha  

− wilgotność budynku, w szczególności podłogi powinna wynosić do 3%  

− względna wilgotność powietrza musi być utrzymana na stałym poziomie i wynosić 45% +/- 10% 
przy temperaturze 20°C 

− temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić od +15°C do +25°C, źródła ciepła nie mogą mieć 
bezpośredniego wylotu na tory  

− tolerancja równości podłoża powinna wynosić na całej powierzchni toru +/- 10 mm na 25 m 
długości  

− wysokość posadzki zależna od sposobu montażu torów: 
 bowling wpuszczony w posadzkę, powierzchnia toru na poziomie 0,00 – przygotować kanał do 

montażu kręgielni o szerokości ok. 3,55 m (2 tory) na długości ok. 25,6 m o zagłębieniu ok. 45 cm; 
przewidzieć siedziska dla graczy na długości ok. 3,0 m na poziomie 0,00  

 bowling wyniesiony ponad posadzkę o ok. 45 cm – przygotować betonowe podłoże pod bowling 
o szerokości ok. 3,55 m (2 tory) na długości ok. 25,6 m; przewidzieć siedziska dla graczy na 
długości ok. 3,0 m   

 Instalacja elektryczna – zasilanie urządzeń  

− do maszynowni należy doprowadzić prąd i zakończyć go na jednej z ścian bocznych ok. 1,5 m nad 
ziemią głównym wyłącznikiem  (3x400/230V 0,8KW/tor TN-S 50Hz, 5x2,5 YKY) 

− przy każdym monitorze zainstalować gniazdko 230V 

− przeprowadzić przewody sterujące od TV do maszynowni (przewody dostarczy wybrany 
producent) 

− przewidzieć gniazdka 230V w maszynowni, w okolicach początku toru i w połowie długości torów 
dla potrzeb sprzątania, podłączania urządzeń  

− doprowadzić przewody do centralnego komputera lub timera  
 Oświetlenie  
Oświetlenie kręgielni powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby źródła światła nie oślepiały 
gracz. W związku z tym należy je montować wpuszczone w sufit np. w formie opraw rastrowych 
świecących pionowo na tory lub za załomami sufitu wykonanego w kształcie piły zębatej. 
Wartości natężenia oświetlenia powinny wynosić odpowiednio: 

− na części rozbiegu 150 – 200 Lx 

− na części głównej toru, od linii spalonego do ściany przedniej maszynowni 250 Lx 

− w maszynowni 150 Lx 
Zaleca się montaż dwóch niezależnych obwodów oświetleniowych – światła białego i światła UV. 
Bezpośrednio przed ścianą przednią maszynowni zaleca się montaż tylko źródeł światła UV.  
Przed rozpoczęciem montażu należy zapewnić oświetlenie maszynowni i miejsca ułożenia torów. 
Oświetlenie nad torami i kręglami białe i UV musi mieć włącznik oddzielny dla światła białego i UV, 
oddzielny na każdy tor (przy miejscu wydawania sprzętu). 
 Wskazówki dotyczące hałasu  

− jeden działający tor wytwarza hałas o dużym natężeniu 90 – 105 dB 

− szum przenosi się nie tylko przez powietrze, ale również betonową podłogę, ściany, sufit 

− wygłuszenie powinno znajdować się na bocznych ścianach kręgielni, suficie (jeżeli nie ma sufitu 
podwieszanego), na suficie maszynowni i maskownicy (ścianie) od strony maszynowni 

 Inne  

− w przypadku przewietrzania pomieszczenia za pomocą wentylacji, klimatyzacji strumień 
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powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na tory. Przewietrzanie nie może odbywać się 
tylko za pomocą otwierania drzwi lub okien. Ogrzewanie nie może znajdować się w 
bezpośrednim sąsiedztwie torów 

 
2.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego przedsięwzięcia oraz w programie funkcjonalno – 
użytkowym. Dobór materiałów i szczegółowe rozwiązania projektowe należy każdorazowo przedłożyć 
do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
 
Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych należy teren, który jest objęty przedmiotem 
opracowania oczyścić z pozostałości powykonawczych. Wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia usunąć a także dokonać wywozu zgodnego z przepisami odpadów budowlanych. 
 
2.7 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ   
 
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami obowiązującej w Polsce 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późniejszymi zmianami) w 
zakresie uzyskania niezbędnych decyzji wymaganych tą ustawą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz 
programu funkcjonalno –  użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454, z późniejszymi  zmianami), 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późniejszymi zmianami) i innymi 
dokumentami prawnymi określającymi zakres inwestycji. 
 
Wykonawca wykona kompleksowy projekt we wszystkich wymaganych zakresem projektu branżach,  
które są niezbędne do prawidłowego wykonania zdania wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych 
uzgodnień i zatwierdzeń. 
Powinien on zawierać rysunki szczegółowe pozwalające na realizację zamówienia. W przypadku 
niedostatecznej szczegółowości Wykonawca zobowiązuje się do opracowania ich na etapie budowy. 
W przypadku, jeżeli jakakolwiek czynność lub zakres prac nie zostanie zaprojektowaną i wykonane 
przez Wykonawcę, a są konieczne z uwagi na eksploatację i odbiór obiektu budowlanego, prace te 
zostaną zaprojektowane i wykonane w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie. 
 
Wszystkie opracowania powinny być wykonane w technice cyfrowej oraz w postaci papierowej z 
odpowiednim podziałem na branże. Forma elektroniczna powinna być tożsama z formą papierową. 
Projekty budowalne (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – 
budowlany, projekty techniczne w zakresie wszystkich niezbędnych branż, załączniki wynikające z 
Ustawy Prawo budowlane) i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.  
 
Wykonawca wykona niezbędną ilość egzemplarzy dokumentacji wymaganą do uzyskania warunków 
technicznych, uzgodnień, decyzji, itp.  
Ilość ta zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 
 
W ramach kwoty wynikającej z umowy należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać 
się niezbędne dla zaprojektowania budowy i użytkowania obiektów wchodzących w zakres 
przedmiotu zamówienia. 
Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania przez Wykonawcę innych dokumentów. 
Ilość egzemplarzy opracowań będzie podana po uzgodnieniu z Zamawiającym.  
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lp. nazwa dokumentu wymagania ilość kompletów 

1 Programy Zapewnienia Jakości Specyfikacja D-M-00.00.00 po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

2 Mapa sytuacyjno – wysokościowa 
do celów projektowych 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Specyfikacja SP.30.10.00 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

3 Opinia 
geotechniczna 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Specyfikacja SP.40.50.00 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

4 Projekt budowlany łącznie z 
materiałami i opracowaniami 

towarzyszącymi 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Specyfikacja SP.10.30.00 

 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

5 Plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

WWiORB D-M-00.00.00 
 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

6 Projekty organizacji ruchu na czas 
budowy/docelowy 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Specyfikacja SP.10.30.00 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

7 Projekt wykonawczy wraz z 
wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Specyfikacja SP.10.30.00 

 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

8 Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 
odpowiadające rozwiązaniom 

projektu wykonawczego 

WWiORB D-M-00.00.00, Warunki 
wykonania i odbioru robót 

budowlanych zawarte w niniejszym 
programie funkcjonalno – użytkowym 

 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

9 Dokumentacja powykonawcza, w 
tym dokumentacja geodezyjna 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Specyfikacja SP.10.30.00 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

10 Instrukcje eksploatacji i 
utrzymania 

Specyfikacja SP.10.30.00 
 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

10 Materiały projektowe do 
uzyskania opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych 
przepisami szczególnymi 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Specyfikacja SP.10.30.00 

 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

Wszystkie zawarte w tabeli dokumenty podlegają uzgodnieniu przez Zamawiającego. 
 
Program funkcjonalno – użytkowy podaje tylko zasadnicze zakresy robót oraz wymagania 
Zamawiającego. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów do opracowania projektów.   
Projektant i Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno – 
użytkowym, o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji. 
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez 
Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich występujących 
istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego. 
Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
2.8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH 
ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
2.8.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w 
szczególności z: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późniejszymi 

zmianami)  
 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z 

późniejszymi zmianami) 
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 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z późniejszymi 
zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z 
późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót oraz programu funkcjonalno –  użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454, z 
późniejszymi  zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., 
nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1670 z późniejszymi zmianami) 

 Inne ustawy i rozporządzenia oraz akty prawne odpowiadające przedmiotowi zamówienia 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych  
 
2.8.2. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa: 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
 przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu do akceptacji przed 
złożeniem jej wraz z wnioskiem o wydanie odpowiedniej decyzji pozwalającej na wykonie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 przejęcia terenu budowy od Zamawiającego 
 zabezpieczenia (wygrodzenia, odpowiedniego oznakowania) terenu budowy na czas 
prowadzenia robót 
 wykonania robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia  
 utrzymania zaplecza budowy  
 dostarczenia, montażu i demontażu oraz wykorzystania wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i 
urządzeń w celu wykonania przedmiotu zamówienia 
 zajęcia pasa drogowego (chodnika, pobocza, jezdni itp.), jeżeli zajdzie taka konieczność dla 
zrealizowania przedmiotu zamówienia (zgodnie z projektem organizacji ruchu)  
 zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim 
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 
 utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych 
 wykonania wszelkich prac porządkowych związanych z zakończeniem budowy 
(uporządkowanie terenu budowy, terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 
Wykonawcę oraz dokonania renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót 
fragmentów nawierzchni, instalacji itp.) 
 kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego  
 przygotowania do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze 
 przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych itp. na 
terenie budowy 
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 uzgadniania wszelkich decyzji z Zamawiającym 
 zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie 
Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy, 
kierownicy robót branżowych) w stosunku do wykazu zawartego w ofercie i w trakcie trwania 
budowy wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
 prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy (kierowników robót) 
 transportu na własny koszt odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji  
Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 
dotyczących odpadów i ochrony środowiska. 
 prowadzenia robót budowlanych zgodnie z prawem i warunkami umowy oraz będzie 
opowiadać za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót (zgodność z dokumentacją 
projektową oraz zaleceniami inspektora nadzoru) 
Wykonawca przy wykonywaniu robót może stosować jedynie wyroby budowlane z materiałów 
odpowiadających wymaganiom Prawa budowlanego.  
Na żądanie Zamawiającego musi okazać certyfikaty i  atesty zgodności z Polskimi normami i 
obowiązującymi przepisami, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itp. każdego 
używanego na budowie wyrobu budowlanego. 
Wykonawca odpowiada za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót.  
 zapewnienia kompleksowej  obsługi geodezyjnej budowy jeżeli wymaga tego przedmiot 
zamówienia 
 przeprowadzenia odbiorów częściowych i końcowego  
 uzyskania ostatecznej decyzji pozwalającej przekazanie przedmiotu zamówienia (zgłoszenie o 
zakończeniu robót budowlanych lub pozwolenie na użytkowanie w zależności od specyfiki robót 
budowlanych)  
 
2.8.3. Kontroli przez Zamawiającego będą podane w szczególności: 
 rozwiązania projektowe w projekcie wielobranżowym przed złożeniem dokumentacji na 
pozwolenie, zgłoszenie lub skierowaniem jej do realizacji 
 uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z 
programem funkcjonalno – użytkowym i warunkami umowy 
 stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach i instrukcjach 
producenta  
 stosowane wyroby budowlane wytworzone na budowie w stosunku zgodności ich 
parametrów z dokumentacją projektową  
 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami oraz 
pozostałymi dokumentami określającymi przedmiot zamówienia  
 harmonogram realizacji inwestycji 
 
Wymagania w zakresie warunków wykonania i odbioru robót muszą odpowiadać zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osób 
odpowiedzialnych ze strony Zamawiającego za realizację umowy. 
Ze strony Wykonawcy niezbędne jest ustanowienie Kierownika budowy posiadające uprawnienia 
określone w umowie. 
 
Roboty będą realizowane w oparciu o: 
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 odpowiednie decyzje pozwalające na wykonanie zamówienia (pozwolenia, zgłoszenia) 
 odpowiednie uzgodnienia  
 specyfikacje techniczne i odbioru robót 
 harmonogramy realizacji inwestycji 
 obowiązujące przepisy techniczno – budowlane, obowiązujące normy oraz zasady wiedzy 
technicznej 
 
2.8.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych odnoszą się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania pt. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w 
Lichnowach, w gminie Lichnowy”.  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wytycznymi zawartymi w pozostałej 
części opisowej niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.  
 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi  
dokumentami opisującymi inwestycję. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową 
realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i wiedzą techniczną. Zmiany w 
przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone 
przez Zamawiającego. 
 
2.8.4.1. PRZEDMIOT ROBÓT OBJETYCH WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU  
Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
 
2.8.4.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU  
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania i odbioru obejmują wymagania ogólne dla 
poszczególnych zadań w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
 
2.8.4.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w warunkach wykonania i odbioru wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
 Kontrakt/dokumenty kontraktowe  – umowa 
 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej 
 Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora (Zamawiającego) upoważniona do 
nadzorowania robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
 Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru 
 Wykonawca – gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin Wykonawca 
oznacza on również wszelkich podwykonawców, oraz dostawców materiałów i usług. 
 
2.8.4.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ustalenia zawarte poniżej obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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2.8.4.4.1. Przekazanie terenu budowy 
W terminie określonym w dokumentach kontraktowych Zamawiający przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Teren 
budowy zostanie przekazany w całości lub w częściach niezbędnych do realizacji zadania. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
2.8.4.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
W razie potrzeby Wykonawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy zarządzające 
ruchem o ewentualnym zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony wcześniej projekt organizacji ruchu oraz projekt organizacji robót uwzględniający 
kolejność realizacji. W zależności od potrzeb i postępu robót projekty te powinny być aktualizowane 
na bieżąco przez Wykonawcę. 
Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca 
zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. 
Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przed ich 
ustawieniem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy wraz z zapleczem socjalnym nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
2.8.4.4.3. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrębie istniejącego drzewostanu 
stosować się również do wytycznych projektowych. 
W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu dostosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie oraz 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności innych, a 
wynikających ze skażenia, zanieczyszczenia, nadmiernego hałasu, wibracji lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca musi spełnić m.in. następujące warunki:  

− miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe muszą być tak 
wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym 

− plac budowy i wykopy muszą być tak utrzymywane, aby nie gromadziła się woda stojąca 

− istniejący drzewostan w pobliżu prowadzenia robót musi być zabezpieczony przed 
uszkodzeniem 

− muszą być podjęte odpowiednie działania zabezpieczające przed:  
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
 możliwością powstania pożaru.  
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
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2.8.4.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej,  a w związku z tym na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
sprzęcie będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca musi zapewnić dojazd dla wozów Straży Pożarnej do posesji przylegających do 
prowadzonych robót w każdym momencie prowadzenia robót. Wykonawca zabezpieczy i będzie 
utrzymywał w sprawności istniejące hydranty pożarowe na całym terenie robót. 
 
2.8.4.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
niż dopuszczalne, określone odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, aprobatę 
techniczną wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty 
potwierdzające te czynności stanowią element dokumentacji powykonawczej. 
 
2.8.4.4.6. Bezpieczeństwa i higieny pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 
bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony osób zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego 
na terenie budowy.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenie kontraktowej. 
Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do  bezpieczeństwa 
i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, 
aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 
W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich 
osób upoważnionych do przebywania na budowie.  
Kierownik budowy winien sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). 
 
2.8.4.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Roboty budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa 
oraz z ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, 
emisja pyłów, organizacja budowy, dojazd do terenu itp.  
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Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót, lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania 
dalszej decyzji. 
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy w możliwie najkrótszym 
czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie robót. Wykonawca będzie 
współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 
Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą 
lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie (spowodowane jego działalnością) 
uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 
Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
2.8.4.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. Może on polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 
budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.8.4.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i sprzęt oraz urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót, 
ostatecznego odbioru robót przez Zamawiającego. 
Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na 
polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie może on natychmiast zatrzymać roboty. 
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W zakresie od przekazania terenu budowy do przejęcia robót Wykonawca odpowiada za właściwe 
utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub 
odtworzy na własny koszt. 
 
2.8.4.4.10. Ubezpieczenie budowy  
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy. Przedmiotem ubezpieczenia powinien być 
obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz z wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy. 
Ubezpieczenie powinno obejmować: 

− roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny 
budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie 

− odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano – montażowych z 
tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w 
związku z prowadzeniem prac budowlano – montażowych osobom trzecim 

− odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód wyrządzonych personelowi Wykonawcy 

− ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu robot. 
Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszelakiego ryzyka, w szczególności: 
pożaru, uderzeń pioruna, eksploatacji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia 
się ziemi, deszczu nawalnego, trzęsień ziemi itp. 
 
2.8.4.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz 
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 
realizacją robót lub mogą wpływać na roboty. 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje i stosować się do 
nich. 
Jako obowiązujące, będą prawa aktualne na dzień odbioru robót przez Zamawiającego.  
Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia rozwiązania 
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem 
własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące 
zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 
Wymagania te powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których 
mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca będzie 
informować Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby 
przedstawić kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeżeli niedotrzymanie tych wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 
 
2.8.4.5. MATERIAŁY BUDOWLANE  
 
2.8.4.5.1. Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie. Należy stosować materiały nowe, nieuszkodzone ani niezabrudzone, posiadające 
odpowiednie,  wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 
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Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów staroużytecznych.  
 
2.8.4.5.2. Źródła uzyskiwania Materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 
Zatwierdzenie poszczególnych, częściowych dostaw materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (STWiOR) w czasie realizacji robót. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i innych, jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
2.8.4.5.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora 
nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji 
tych źródeł. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich 
materiałów użytych do realizacji robót. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Wszystkie odpowiednie materiały 
pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
składowisko Wykonawcy. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inwestora. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.8.4.5.4. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwornie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytworni będą zachowane 
następujące warunki: 

− Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

− Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu 

− Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach  
 
2.8.4.5.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu.  
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Każdy element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem, nie przyjęciem, usunięciem  i 
nie zapłaceniem. 
 
2.8.4.5.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wykonywanych 
robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
2.8.4.6. SPRZĘT I MASZYNY  
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 
powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, harmonogramie robót i 
wskazaniach Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badania okresowe, w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
2.8.4.7. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
warunkach kontraktu i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Środki transportu, które nie spełniają tych warunków, będą na polecenie 
Inspektora nadzoru usunięte z terenu budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący jak 
najmniejsze utrudnienie w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
 
2.8.4.8. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i  
wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami warunków kontraktu. Wykonawca jest 
odpowiedzialny z stosowane metody wykonywania robót. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia materiałów lub elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji 
projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i 
prób materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na roboty. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż 
w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
 
2.8.4.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
2.8.4.9.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości dla robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

− część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
 zasady BHP 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 
wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru 

− część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju robót następujące dane: 
 wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 
 rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp. 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót 
 sposób postępowania z materiałami i robotami, które nie odpowiadają wymaganiom 
 
2.8.4.9.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury 
badań. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w 
pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
2.8.4.9.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych Inspektora nadzoru będą 
opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez niego. 
 
2.8.4.9.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji. 
 
2.8.4.9.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
 
2.8.4.9.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu 
przy tym wszelką potrzebną pomoc. 
Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier/Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
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badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesie Wykonawca. 
 
2.8.4.9.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa 
Budowlanego oraz innych przepisów 

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

−  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub  
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji 
projektowej 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
2.8.4.9.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  
Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na terenu budowy. 
Każdy wpis do dziennika budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

− datę przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej 

− datę akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 
robót 

− terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 

− daty i przyczyny wstrzymania robót 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i 
końcowych 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

− warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą, 
warunkami klimatycznymi 
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− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót 

− dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał 

− inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru w celu zajęcia stanowiska. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
Księga Obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
wycenionym przedmiarze robót i wpisuje się je do księgi obmiarów. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych – dziennika budowy i badań 
laboratoryjnych następujące dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego  

− protokoły przekazania terenu budowy 

− umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 

− protokoły odbioru robót wraz z załącznikami  

− świadectwa przejęcia robót 

− protokoły z narad i ustaleń 

− korespondencja na budowie 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w 
formie przewidzianej prawem. 
Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je 
udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 
 
2.8.4.10. OBMIAR ROBÓT 
 
2.8.4.10.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w przedmiarze, o ile Inspektor 
nadzoru nie zaleci inaczej. 



70  
 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
Forma i zakres obmiaru robót pod kątem rozliczenia będzie formułowana przez umowę Wykonawcy z 
Zamawiającym. W przypadku ryczałtu zakres obmiaru zostanie określony przez Inspektora nadzoru w 
porozumieniu z Zamawiającym. 
 
2.8.4.10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z przedmiarem (kosztorysem 
ślepym). 
 
2.8.4.10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących lub innych to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji lub innych wymaganych badań. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania robót. 
 
2.8.4.10.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 
 
2.8.4.11. ODBIÓR ROBÓT 
 
2.8.4.11.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

− odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

− odbiór częściowy 

− odbiór końcowy  

− odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten musi być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót.  
Gotowość do takiego odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor nadzoru niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Wykonawca przedłoży niezbędne do odbioru dokumenty, w tym projekt protokołu odbioru. 
 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
Zamawiający o terminie odbioru końcowego informuje Wykonawcę w formie pisemnej. 
Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie badań i pomiarów oraz oceny 
wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową.  
W toku odbioru końcowego robót  komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy niezbędne wymagane prawem dokumenty, w 
szczególności:  

− dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnie zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne) 

− protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych 

− protokoły odbiorów robót na infrastrukturze stanowiącej własność gestorów zewnętrznych 
wraz z niezbędna dokumentacją, wynikającą z wymagań stawianych przez właścicieli sieci i urządzeń  

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń 

− recepty i ustalenia technologiczne 

− dziennik budowy, księgę obmiaru 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznym i programem zapewnienia jakości, deklaracje zgodności 
lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznym i programem zapewnienia jakości 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznym i programem zapewnienia jakości 
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− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi i programem zapewnienia jakości 

− sprawozdanie techniczne 

− instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

− dokumentację powykonawczą (ze wszelkimi dokumentami, uzgodnieniami itp.) w tym 
dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 
gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

− dokumenty gwarancyjne 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
2.8.4.12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
2.8.4.12.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji 
technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na teren budowy 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
2.8.4.12.2. Zasady rozliczania i płatności 
Podstawa oraz warunki płatności zostaną sprecyzowane w dokumentach kontraktowych, które 
stanowić będą integralną część dokumentacji przetargowej. 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
 
Na obszarze przedmiotowej inwestycji nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  



73  
 

Lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego.  
 
2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE   
  
Zamawiający sporządzi oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
dla terenu, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Zamawiający dostarczy w/w 
oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi to prawo. 
 
3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 
 
Przedmiot zamierzenia budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a 
w szczególności z: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późniejszymi 

zmianami)  
 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z 

późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z 

późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 z późniejszymi 

zmianami) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z późniejszymi 

zmianami) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556, z 

późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2023 r., poz. 1094 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późniejszymi 

zmianami) 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 

r., poz. 1688 z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057, z 

późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z 

późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z 
późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z 
późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r., 
poz. 822 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 z 
późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
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formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót oraz programu funkcjonalno –  użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454, z 
późniejszymi  zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., 
nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r., poz. 45 z późniejszymi 
zmianami) 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1670 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 
charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015, poz. 376 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późniejszymi zmianami) 

 Normy, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 
projektowych aktualnych na dzień wykonywania opracowań projektowych 

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych  
 Inne ustawy i rozporządzenia oraz akty prawne odpowiadające przedmiotowi zamówienia 
 Zasady wiedzy technicznej i budowlanej  
 
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw, przepisów oraz 
uwzględniać je w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca wszystkie dokumenty objęte przedmiotem zamówienia opracuje zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania dokumentacji. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania.  
Wykonawcza zobowiązany jest we własnym zakresie pozyskać dane, informacje i dokumenty 
niezbędne do poprawnego zaprojektowania i przeprowadzenia prac budowlanych omówionych w 
opracowaniu. 
 
4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
a. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ  
 
Zamawiający posiada mapę zasadniczą w postaci wektorowej w skali 1:500. Kopia mapy zasadniczej 
została wykonana w marcu 2024 r.  
 
Wykonawca, jeżeli wymaga tego przedmiot inwestycji zobowiązany jest do wykonania mapy 
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sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych z uzbrojeniem terenu obejmującej teren 
przedsięwzięcia. 
Podstawą do opracowania mapy do celów projektowych są przepisy Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1670 z 
późniejszymi zmianami). 
 
b.  WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO – WODNYCH  
Zamawiający posiada dokumentację badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną wykonaną na 
potrzeby rozbudowy budynku w miejscowości Lichnowy przy ulicy Jesionowej, działka nr 104, obręb 
0003 wykonaną w marcu 2017 r. przez Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba. 
 
Geotechniczne warunki posadowienia budowli 
1. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu występują złożone warunki 
gruntowo – wodne, średniokorzystne dla posadowienia bezpośredniego projektowanego obiektu. 
Grunty warstw geotechnicznych Ia, Ib i II sklasyfikowano jako słabonośne. 
Grunty warstwy geotechnicznej III sklasyfikowano jako nośne, odpowiednie dla posadowienia 
bezpośredniego. 
Warstwę gleby oraz nasypów niekontrolowanych (warstwa geotechniczna A) zalegające od 
powierzchni terenu do głębokości 0,10 – 0,60 m ppt, należy usunąć z podłoża budowlanego. 
2. Na rozpatrywanym terenie na głębokościach 1,90 – 2,60 m ppt, nawiercono zwierciadło wód 
gruntowych o charakterze swobodnym i napiętym. Poziom zwierciadła wód ustabilizował się na 
głębokościach 1,50 – 1,90 m ppt, tj. na rzędnych 1,70 – 2,10 m n.p.m. Poziom wód gruntowych 
odnosi się do dnia badań i może ulegać wahaniom w granicach ± 0,5 m, zależnie od pory roku i 
warunków pogodowych.  
Lokalnie, w odwiercie badawczym nr 4, poziom zwierciadła wód gruntowych ustabilizował się na 
głębokości 0,50 m ppt, tj. na rzędnej 3,20 m n.p.m. i odbiega od pomiarów wykonanych w 
pozostałych otworach, z uwagi na lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie studni. 
W warstwach utworów organicznych stwierdzono występowanie sączeń wód na głębokościach 1,60 – 
1,70 m ppt. 
3. Ze względu na istniejące warunki gruntowo – wodne, proponuje się rozważyć następujące warianty 
posadowienia projektowanego budynku:  

− posadowienie bezpośrednie w postaci ław fundamentowych, po wcześniejszym wybraniu z 
podłoża gruntów warstw geotechnicznych A, Ib i II, oraz warstwy namułów zalegającej 
bezpośrednio poniżej (tj. do rzędnej ok 1,0 – 2,0 m ppt) i uzupełnieniu wykopu nasypem 
piaszczystym. Zaleca się zgęszczenie nasypu do wskaźnika zagęszczenia np. Is ≥ 0,98. Odbiór 
podłoża powinien następować w obecności geotechnika.; 

− posadowienie bezpośrednie w postaci płyty fundamentowej na gruntach warstw 
geotechnicznych Ib i II, po wcześniejszym wykonaniu nasypu piaszczystego o miąższości 0,30 m. 
Zaleca się zgęszczenie nasypu do wskaźnika zagęszczenia np. Is ≥ 0,98. Odbiór podłoża powinien 
następować w obecności geotechnika.; 

− posadowienie pośrednie, w postaci studni fundamentowych opartych na gruntach warstwy 
geotechnicznej III, zalegających na głębokości ok. 4,30 m ppt. 

Na czas prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych należy rozważyć potrzebę stałego 
odprowadzenia wód z dna wykopu. Fundamenty bezpośrednie wymagają odpowiedniej dylatacji. 
4.  Z uwagi na możliwość gromadzenia się wód opadowych i roztopowych na stropie warstw 
spoistych gruntów słaboprzepuszczalnych, oraz możliwe wahania zwierciadła wód gruntowych, 
zaleca się zabezpieczenie części podziemnych budynku odpowiednią hydroizolacją oraz wykonanie 
drenażu wokół budynku. 
5. Prace ziemne należy prowadzić starannie aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury 
gruntów spoistych poprzez ich przemarznięcie lub dodatkowe nawilgocenie, co prowadzi do 
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uplastycznienia i pogorszenia ich nośności. W przypadku występowania gruntów plastycznych w 
poziomie posadowienia budynku, należy dno wykopu zastabilizować warstwą chudego betonu. 
Obliczenia statyczne dla posadowienia bezpośredniego należy wykonać zgodnie z postanowieniami 
normy PN-EN 1997-1 ( Eurokod 7).   
6. Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz = 1,0 m. 
 
c. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 
Teren podlegający inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
 
d. INWENTARYZACJA ZIELENI 
Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni.  
W razie potrzeby wykonania inwentaryzacji zieleni będzie ona realizowana przez Wykonawcę. 
 
e. DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ 
POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 
Zamawiający nie posiada przytoczonych w tym punkcie informacji. 
W razie potrzeby wykonania raportów, opinii, ekspertyz  związanych z zakresem tego punktu będą 
one realizowane przez Wykonawcę. 
 
f.  POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 
Zamawiający nie posiada przytoczonych w tym punkcie badań. 
W razie potrzeby wykonania pomiarów i badań związanych z zakresem tego punktu będą one 
realizowane przez Wykonawcę. 
 
g.  INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ ONE 
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W 
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE 
WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH 
ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE UWARUNKOWANIE TYCH 
ROZBIÓREK 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację obiektu w zakresie wynikającym z przedmiotu 
zamówienia. 
Stan istniejący budynku (stan istniejący w załączeniu) oraz wskaźniki powierzchniowe zawarte w 
programie funkcjonalno – użytkowym mają charakter informacyjny i nie stanową podstawy obmiaru 
w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania mapy do celów projektowych jako podstawy do 
wykonania dokumentacji projektowej, jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia. 
Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę geodezyjną budowy, jeżeli wymaga tego przedmiot 
zamówienia. 
 
h. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE 
ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, 
KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG 
SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 
 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
 uzyskania wszelkich dokumentów, uzgodnień i opinii z przedmiotami wymaganymi 
przepisami 
 uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę, pozwolenia na 
wykonywanie robót budowlanych lub dokonania skutecznego zgłoszenia na roboty nie wymagające 
pozwolenia na budowę w zależności od specyfiki robót w obiekcie i wymogów ustawy Prawo 
budowlane) niezbędnych do wydania decyzji pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia  
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 uzyskania wszelkich uzgodnień rzeczoznawców, dodatkowych analiz i opracowań 
pozwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia 
 uzyskania od odpowiednich gestorów sieci warunków przyłączenia do sieci i odpowiednich 
uzgodnień, jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia 
Inwestor jest w posiadaniu warunków technicznych dostawy wody i odbioru ścieków. 
 
i. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 
PRZEPROWADZENIEM 
Wykonawca w ramach zadania przed rozpoczęciem robót projektowych i budowlanych zobowiązany 
jest na podstawie niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego uzgadniać wszystkie materiały 
wyjściowe do projektowania z Inwestorem. 
W szczególności winien uzgodnić badania, sondaże, opinie i ekspertyzy dotyczące przedmiotu 
zamówienia. 
Wykonawca na wszystkie uzgodnienia musi posiadać decyzje pisemną Inwestora. 
Wykonawca opracowuje projekt wielobranżowy, projekt organizacji ruchu, plan BIOZ zadania oraz 
wszelkie inne projekty i dokumenty wynikające z przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca wszystkie opracowania winien złożyć do akceptacji Zamawiającemu przed złożeniem 
wniosku o decyzję pozwalającą na wykonanie przedmiotu zamówienia (pozwolenie na budowę, 
pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych lub dokonanie skutecznego zgłoszenia na roboty nie 
wymagające pozwolenia na budowę w zależności od specyfiki robót w obiekcie i wymogów ustawy 
Prawo budowlane). 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do 
obrotu w budownictwie. 
Cała korespondencja otrzymywana na etapie projektowym i wykonawczym (wszelkie opinie, 
uzgodnienia, wymogi itp.) winna trafiać do wiadomości Zamawiającego. 
 
j. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  
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k. KOSZTY  
Zgodnie z kosztorysem  

 
l. ZAŁĄCZNIKI  
1. Koncepcja projektowa   

− Rzut parteru – stan istniejący 

− Przekrój I-I – stan istniejący  

− Elewacje – stan istniejący  

− Elewacje – stan istniejący  

− Rzut parteru – koncepcja  

− Rzut dachu – koncepcja  

− Przekrój A-A – koncepcja 

− Przekrój B-B, C-C – koncepcja  

− Warstwy – koncepcja  

− Elewacje – koncepcja  

− Elewacje – koncepcja  

− Kuchnia funkcje – koncepcja  

− Kuchnia technologia – koncepcja  

− Zagospodarowanie terenu – koncepcja  
2. Uzgodnienie sanitarne    
3. Uzgodnienie ppoż 



inż. Witold Garbacewicz Elbląg. 20.03.2024 r.

82 — 300 Elbląg ul. Wileńska 1.

Opiniaw zakresie ochrony przeciwpożarowe dla projektowanej inwestycji.

Opiniuje pozytywnie koncepcję projektową rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej l

Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichnowach przy ul. Jasminowej 6 gm. Lichnowy działka

Nr 104 i 100/4obreb 0003 Lichnowy autorstwa mgr inz. Katarzyny Pomećko.

Pojekt powinien być opracowany zgodnie z przepisami w zakresiewarunków ochrony

przeciwpożarowej wynikajacych z warunków technicznych i prawa budowlanego oraz

Polskich Norm.

Projektant opracowujący dokumentację projektowa zobowiązany jest do oceny
konieczności uzgodnienia projektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.



CENTRALNYWODOCIĄGŻUŁAWSKI
SPÓŁKA z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 28a
TEL: 055 246 02 70 FAX: wew. 23 e- mail:cwz@tlen.pl
NIP 579-202-42-13 KRS 0000185843
Kapitał zakładowy 28 361 158 zł

Nowy Dwór Gdański- «0905 2017r.

WARUNKITECHNICZNE Nst'i/W/ZIOH
DOSTAWY WODY I ODBIORU SCIEKOW

Obiekt ..QZÓŻWMQ/mJMÓZÓŻLy/śą/andfoka/ó'ewCńng/
Inwestor óMJma/„daćnoktyAdres obiektu.%Qńaahy .dat/:.... a/QÓÓWJ£%Qf/Ó(...........
1. Warunki techniczne podłączeniado sieci wodociągowej:

1.1. Włączenie do przewodu wodocią%o weŻo ulicznego
dn .....fa„4.2.0...... %„óćamWMŻÓMQ/Cff.......... camp/amacza/&.;na głębokości „.../„1. ............... W 08 (;d/3571

1.2. Włączenie poprzez: fd "': : (707 f [) i

- nawiertkę typu.mana. ......... prod. AKWA Gnieznoódź
- trójnik oraz zasuwę odcinającą z uszczelnieniem miękkim

1.3. Rury przyłączazPE PN 10.A. Jf/Iad”79/6399 „391468007800. „Łącka/WWG—MQ . .W;...............................................................................................1.4. Dla zarejestrowania ilości wody pobranej należy przewidzieć wodomierz.
- skrzydełkowyjednostrumieniowy, suchobieżny, z opcją zdalnego odczytu prod. Sensus
(www.sensus.com) typ 120 W 427/37 Mg ŚWJ: :S „;O [Daf/266

1.5. Wodomierz głowny umieszczony:
. .

y
_

'
1

. | . .

— w studzience wodomierzowej 1mb. za linią regulacyjną posesji
1.6. Studzienka powinna być wykonana z materiału trwałego. Studzienka wodomierzowajest własnością

Odbiorcy.
1.7. Na instalacji wewnętrznej, za zaworem głównym przewidzieć zawór antyskażeniowy.
1.8. Nad wykonanym przewodem wodociągowym ułożyć taśm; idengńkacyinąz drutem lokalizacyjnym.

2, Warunki odprowadzenia ścieków sanitarnych: » , ,JM' & wm"meć'a/a ,;5/77, £~Ś.WW765& WWW;;GLSŁCWMt/Órv/2. 1.Włączenie do rzewodumiejskiegogó"” % m/ .zb „24 dzaWnykonaćpoprzezC/„W?wya/WŻM GIEWAW. /7? «? I? a
52,64 %—— podłączenie do istniejącej studzienki ulicznej o rzędnych......524,77.....„M ......,..44........................

2 2. Na przykanaliku kanalizacji sanitarnej należy umieścić studzienkę rewizyjna dn .4eć'l...
w odległości lmb za linia regulacyjną posesji.

;

3. Zabrania się włączania do kanalizacji sanitarnej urządzen odprowadzających wody Opadowe z rynien , krat
ulicznych i podwórzowych itp.

. . . . ' ' I4. Plan sytuacyjny odrysu uzbrOjema uhcyWMG”, .ćóxź/ZŁQ ......................................
w sieć wod.~ kan. stanowi integralną część niniejszych warunków echnicznych.



5. Integralną część niniejszych warunków technicznych stanowią odnośnie obowiązujące przepisy:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690) z późniejszymi zmianami.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dn. 07.06.2001r. (Dz.U. Nr
72 poz. 747) z późniejszymi zmianami (tekstjednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 139).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia
wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70).

6. Stosowane materiały winny posiadać decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie
Polski, oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez PZH w Warszawie.

7. W oparciu o powyższe warunki należy opracować dokumentacje techniczna urządzeń wod.- kan. dla
w/w obiektu i przedłożyć do uzgodnienia w Centralnym Wodociągu Zuławskim sp. z 0.0.

8. Niniejsze warunki techniczne muszą być bezwzględnie załączone do dokumentacji technicznej
urządzeń wod.- kan.

9. Przy przejściu trasy przyłącza wodociągowego/ przewodu kanalizacyjnego przez tereny obce,
inwestor uzyska i przedłoży pisemne zgody, zezwolenia i oświadczenia woli właścicieli działek,
zezwalających na dokonanie przejścia przez ich tereny wraz z oświadczeniem o służebności gruntu.

10. Warunkiem włączenia do sieci wodociągowej jest uiszczenie oplaty przyłączeniowej zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf. wzoru
wniosku 0 zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków- Dz. U. nr 127 poz. 886 oraz z Zarządzeniem Prezesa Centralnego Wodociągu
Żuławskiego sp. z 0.0.

11. Włączenie przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej zlecić do wykonania Zakładowi Eksploatacji
CentralnegoWodociągu Żuławskiego sp. z 0.0.

12. Wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej przekazać do odbioru w Zakładzie Eksploatacji
CentralnegoWodociągu Żuławskiego sp. z 0.0.

13. Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać powykonawczą dokumentację geodezyjną i

przekazać 2 egz. eksploatatorowisieci.

14. Po wybudowaniu przyłącza wodociągowego/ przewodu kanalizacyjnego, inwestor pozostaje jego
właścicielem i nie będzie Żądał przeniesieniaprawa własności na rzecz CWZ Spółka z 0.0.

l:. Świadczenie usług rozpocznie się po zaplombowaniuwodomierza głównego przez CWŻ Spólka z o. o.,
po podpisaniu umowy o zaopatrzenie w wodę/ umowy na odprowadzanie ścieków.

16. Termin ważności niniejszych warunków wygasa po upływie 1 roku od daty ich wystawienia.

POSTANOWIENIA DODATKOWE:
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