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WYJAŚNIENIE NR  6 i ZMIANA NR 1  

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Zamawiający - Gmina Miejska Zgorzelec, informuje, iż w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji pod nazwą : „Budowa żłobka na 75 

miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Groszowej  

w Zgorzelcu”, w dniu 16 kwietnia br. oraz w dniu 07 kwietnia br. ,  

zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo 

zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), 

zwanej dalej: „ustawa Pzp”, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści 

Specyfikacj i Warunków Zamówienia, dalej: „SWZ”,  od dwóch  różnych 

Wykonawców .  

W związku z powyższym Zamawiający,  działając zgodnie z art. 284 ust. 

2 i ust. 6 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytań , zachowując ich 

oryginalną pisownię  wraz z wyjaśnieniami  oraz działając na podstawie 

art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ, w sposób niżej 

określony:  

Pytanie nr 1: 

Wykonawca zawraca się do Zamawiającego z wnioskiem o:  

a) zmianę § 11 ust. 13 poprzez usunięcie postanowień odnawiających 

bieg terminu rękojmi, bowiem nawet przepisy Kodek su cywilnego 

regulujące rękojmię nie przewidują przypadku, w którym okres 

rękojmi ulega odnowieniu –  postanowienia § 11 ust. 13 zwiększają 

ryzyko kontraktowe po stronie Wykonawcy w trudny do oszacowania 

sposób. Poza tym mając na uwadze regulacje zawarte w art. 581 

kodeksu cywilnego ewentualne odnowienie terminów powinno być 

ograniczone do gwarancji jakości i tylko w przypadku usunięcia 

istotnej wady lub wykonania wadliwej istotnej części przedmiotu 



umowy, co Zamawiający zabezpieczył sobie w wygórowany sposó b  

w pkt 1 ppkt 8 Karty gwarancyjnej,  

b) zmianę pkt 1 ppkt 8 Gwarancji/Karty gwarancyjnej poprzez 

ograniczenie przypadków odnowienia terminu gwarancji  do usunięcia 

istotnej wady lub wykonania wadliwej istotnej części przedmiotu 

umowy (uzasadnienie jak w pkt a) powyżej),   

c) zmianę pkt 1 ppkt 9) Gwarancji/Karty gwarancyjnej –  rozszerzającego 

umownie definicję wady f izycznej w gwarancji  jakości na definicję 

wady w rozumieniu art. 556(1) § 1 kodeksu cywilnego –  poprzez 

wykreślenie ppkt 9 w całości - rozszerzenie umowne definicj i wady 

f izycznej w świetle rażąco niekorzystnych dla Wykonawcy 

postanowień umowy zawartych w § 11, w szczególności w ust. 13  

i  pkt 1 ppkt 8 Gwarancji/Kary gwarancyjnej,  zwiększa ryzyka 

kontraktowe po stronie Wykonawcy, w sposób niemożliwy do 

oszacowania.  

 

Odpowiedź  na pytanie nr 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych 

zmian.  

 

Pytanie nr 2:  

Wykonawca zawraca się do Zamawiającego o zmianę § 12 ust. 1 pkt 1 

l i t  a-t poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych co najmniej  

o połowę, bowiem zgodnie z § 12 ust. 8 i 9 Zamawiający ma prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 2:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych 

zmian w projekcie umowy. 

 

Pytanie nr 3:  

Wykonawca zawraca się do Zamawiającego o zmianę § 12 ust. 8 i  ust. 9 

poprzez ograniczenie możliwości dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego wysokość jar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (t j. z wyłączeniem 

utraconych korzyści).  

 

Odpowiedź na pytanie nr 3:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych 

zmian w projekcie umowy. 

 

Pytanie nr 4:  

Wykonawca zawraca się do Zamawiającego o zmianę § 23 ust. 1 



poprzez ograniczenie obowiązywania klauzuli poufności w czasie, np. 

do 3 lat. Nieograniczone w czasie zobowiązania Wykonawcy zwiększają 

ryzyka kontaktowe w sposób niemożliwy do oszacowania.   

 

Odpowiedź na pytanie nr 4:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych 

zmian w projekcie umowy.  

 

Pytanie nr 5:  

Wykonawca zawraca się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę  § 12 

ust. 3 poprzez wykreślenie wyłączenia kar naliczonych w okresie 

rękojmi za wady i gwarancji  jakości spod maksymalnego l imitu kar –  

takie wyłączeni powoduje zwiększenie ryzyka kontraktowego pod 

stronie Wykonawcy w sposób trudny do oszacowania.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 5:  

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany.  

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy 

Pzp, w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 12 ust. 3, który otrzymuje 

następujące brzmienie:  

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których dochodzić może 

Zamawiający wynosi 30 % wysokości wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.”  

 

Pytanie nr 6:  

W nawiązaniu do zapisów § 3 pkt 5 projektu umowy oraz 

przedstawionego harmonogramu rzeczowo-f inansowego, 

uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia modyfikacj i w zakresie 

zapisu dotyczącego wartości  ostatniego (VIII) etapu realizacji.  Zgodnie 

z obecnym brzmieniem, etap końcowy obejmuje 35% wynagrodzenia 

brutto, co oznacza konieczność wcześniejszego sf inansowania znacznej 

części robót przez Generalnego Wykonawcę. Takie  rozwiązanie ma 

istotny wpływ na płynność f inansową realizacj i przedsięwzięcia  

i  w konsekwencji może przełożyć się  na wartość oferty. W związku  

z powyższym, proponujemy zmianę zapisu dotyczącego podziału 

wynagrodzenia brutto w ramach etapu II, poprzez:  

1. obniżenie wartości VIII (końcowego) etapu z 35% do 15%,  

2. odpowiednie zwiększenie wartości wcześniejszych etapów 

realizacyjnych, przy zachowaniu zasady, że żaden  z etapów nie 

przekracza 10% wynagrodzenia brutto.  

 

 

 



Odpowiedź  na pytanie nr 6:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych 

zmian w projekcie umowy. 

 

Ponadto,  działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy  Pzp, 

Zamawiający dokonuje zmiany niżej wymienionych zapisów  SWZ: 

1) W Rozdziale XVII SWZ (Termin związania ofertą), zapis ust. 1 

otrzymuje następujące brzmienie:  

„Wykonawca, zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp, będzie związany 

ofertą przez okres 30 dni , t j. do dnia 23.05.2025 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z  upływem terminu  składania 

ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 

dzień, w którym upływa termin składania ofert ”.  

2) W Rozdziale XVIII SWZ (Termin, sposób składania  i otwarcia ofert), 

dokonuje się następujących zmian :  

a) zapis ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami , o których mowa  

w Rozdziale X ust. 1 SWZ, należy złożyć w terminie  t j. do dnia 

24.04.2025 r. do godziny 10:00”  

b) zapis ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„Termin otwarcia ofert: 24.04.2025 r.,  o godzinie 10:05 ,  

z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 niniejszego Rozdziału SWZ.”  

 

Powyższe zmiany treści SWZ są obowiązujące dla wszystkich 

Wykonawców.   

Pozostała treść SWZ i jej załączniki pozostają bez zmian.  

 

 

 

Dokument został opatrzony podpisem 

elektronicznym przez  

Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych 

z up. Burmistrza Miasta 
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