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I - grupy robét

Il - klasy robot

Il - kategorie robot

NAZWY | KODY CPV

45100000-8
45200000-9

45220000-5
45230000-8

71320000-7

45111200-0

45112100-6
45112730-1
45221100-3
45231220-3
45231300-8

45232452-5
45233120-6
45233124-4
45233140-2
45231600-1
45233220-7
45233221-4
45233222-1
45233290-8
45236000-0

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

Roboty w zakresie kopania rowéw

Roboty w zakresie ksztattowania drdg i autostrad
Roboty budowlane w zakresie budowy mostow
Roboty budowlane w zakresie gazociggow

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggow do odprowadzania sciekow

Roboty odwadniajqce,

Roboty w zakresie budowy drég

Drogi dojazdowe

Roboty drogowe

Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Roboty w zakresie nawierzchni drég

Malowanie nawierzchni

Roboty w zakresie chodnikéw

Instalowanie znakow drogowych

Wyréwnywanie terenu
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Zaprojektowanie i przebudowa drogi wykonanej z nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 5,5 m i drogi

gruntowej w m. Reczyce, gm. Boleszkowice, powiat mysliborski

1.

DEFINICJE | SKROTY

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Droga gminna (DR) — droga nalezgca do Gminy Boleszkowice zlokalizowana na dz. nr 32, 70, 50/1,

48, 66, 68/2 obr. 0007 Reczyce, dz. 450 obr. 0004 Namyslin, gm. Boleszkowice, mysliborski,
Zamawiajacy (Inwestor) — Gmina Boleszkowice, ul. Stoneczna 24, 74 - 407 Boleszkowice,

Wykonawca — podmiot realizujgcy niniejsze zamdwienie publiczne, obejmujacy wszystkie osoby
fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zaméwienia, w tym do projektowania i dostawy

wszelkich materiatéw, sprzetu, ekspertyz, konsultantéw, itp.

Projektant — Zatrudnione przez Wykonawce podmioty dziatajgce w zgodzie z polskim prawem
budowlanym, posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowej i sanitarnej oraz doswiadczenie w projektowaniu minimum 5 lat liczac od dnia
uzyskania uprawnien, ktére wykonajg projekt budowlany i projekty wykonawcze i wszystkie inne
dokumenty i projekty niezbedne do realizacji i ukonczenia przebudowy drogi gminnej i oddania jej do

uzytku.

Kierownik budowy — Zatrudniony przez Wykonawce podmiot dziatajgcy w zgodzie z polskim prawem
budowlanym, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej oraz doswiadczenie w zawodzie minimum 5 lat
liczac od dnia uzyskania uprawnien, ktérego zadaniem bedzie zorganizowanie procesu budowlanego
oraz zarzadzaniem nim a takze wykonanie niezbednych dziatan do realizacji i ukofczenia przebudowy

drogi gminnej i oddania jej do uzytku.

Kierownik robo6t budowlanych — Zatrudniony przez Wykonawce podmiot dziatajgcy w zgodzie z
polskim prawem budowlanym, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej oraz doswiadczenie w zawodzie
minimum 5 lat liczac od dnia uzyskania uprawnien, ktérego zadaniem bedzie prowadzenie i

koordynacja robét budowlanych branzy sanitarnej.

Oferta — oznacza oferta przygotowana na formularzu ofertowym i ztozong przez Wykonawce, na

podstawie ktdrej podpisana jest Umowa na realizacje niniejszego zamdwienia publicznego.

Kontrakt — Umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na wykonanie dokumentacji budowlanej

oraz robét budowlanych przebudowy drogi gminnej i oddanie jej do uzytkowania.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (Specyfikacja) — podstawowy dokument w



Zaprojektowanie i przebudowa drogi wykonanej z nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 5,5 m i drogi
gruntowej w m. Reczyce, gm. Boleszkowice, powiat mysliborski

procedurze przetargowej zawierajgcy wymogi Zamawiajgcego zwigzane z udzieleniem zamédwienia
sktadajacy sie m.in. z wymagan dla Wykonawcéw, sposobu przygotowania oferty, wzoru umowy,

Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i Ogdlnych Specyfikacji Technicznych.

Zamowienie — zestaw czynnosci, ktérych wykonanie przez Wykonawce przewiduje SIWZ oraz

Kontrakt zawarty miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Inwestycja — przedsiewziecie inwestycyjne wchodzace w sktad Zamdwienia.

STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.

OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Droga — w rozumieniu ustawy o drogach publicznych: budowla wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg, przeznaczong
do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym; w rozumieniu ustawy prawo
o ruchu drogowym: wydzielony pas terenu skfadajgcy sie z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla
pieszych lub drogi dla rowerdw, facznie z torowiskiem pojazdéw szynowych znajdujgcym sie w
obrebie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, ruchu pieszych, jady wierzchem lub
pedzenia zwierzat.

Jezdnia - czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Chodnik - czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

Zjazd - potgczenie drogi publicznej z nieruchomoscig potozong przy drodze, stanowigce bezposrednie
miejsce dostepu do drogi publicznej w rozumieniu przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Kanat technologiczny - cigg ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych oraz innych obiektéw lub
urzadzen stuzgcych umieszczeniu lub eksploatacji urzadzen infrastruktury technicznej Ilub linii
telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych. Mogg one stuzy¢ zaréwno do
lokalizowania w nich kabli swiattowodowych, bedacej wtasnoscig przedsiebiorcy swiadczacego ustugi w
zakresie dostepu do Internetu, jak réwniez kabli linii elektroenergetycznych, stajac sie alternatywa dla

budowania napowietrznych linii elektroenergetycznych.



Zaprojektowanie i przebudowa drogi wykonanej z nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 5,5 m i drogi
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2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania ogolne

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy (dalej zarwany takze jako ,PFU”) opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2454). Opracowanie ma za zadanie
umozliwienie potencjalnemu Wykonawcy sporzadzenia oferty a Zamawiajgcemu okreslenia wartosci
zamoOwienia. Ponadto program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do
przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) a w dalszej czesci zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji

projektowej i robot budowlanych.

2.2, Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

2.2.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Wojewddztwo — zachodniopomorskie,
Powiat — mysliborski,
Gmina — Boleszkowice,

Miejscowos¢ — Reczyce,

Dtugosc¢ inwestycji — ok. 586 m.

Wojewddztwo
Zachodniopomorskie

LEGENDA

——  Granice powiatow

Granice gmin

@  Siedsby wadz powiatowych
o Siedsby gminy

Rys 1. Lokalizacja wojewddztwa na tle kraju
Rys 2. Lokalizacja gminy Boleszkowice na tle wojewddztwa
(zrédto: www.jeremie.com.pl)
(Zrodto: www.wikipedia.pl)
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Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Reczyce, gm.
Boleszkowicach na catkowitym odcinku o dtugosci ok. 586 m. Przedmiotowa doga gminna posiada
czesciowo status drogi publicznej tj. w $ladzie istniejgcej drogi o nawierzchni bitumicznej na dz. nr 70

obr. 0007 Reczyce oraz na dz. nr 450 obr. 0004 Namyslin, gm. Boleszkowice

b '//";'\-\3\
7 /o ‘,\\\ ©

o\ i

L LOKALIZACIA INWESTYCHl s,

3 7 4

S5 N ete) 9N

YA e _
pl. sport./® 1.5 o

Rys 3. Lokalizacja planowanej do przebudowy drogi gminnej

(Zrédfo: opracowanie wtasne)



Zaprojektowanie i przebudowa drogi wykonanej z nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 5,5 m i drogi
gruntowej w m. Reczyce, gm. Boleszkowice, powiat mysliborski

Projektowang do przebudowy droge gminng, ktéra przeznaczona bedzie do ruchu
samochodowego i pieszego, przewiduje sie poprowadzi¢ w istniejgcym $ladzie. W chwili obecnej droga
publiczna posiada nawierzchnie bitumiczng o grubosci ok. 6cm na podbudowie z kruszywa naturalnego
i o szerokosci 3,50 — 4,00m, natomiast odcinek drogi wewnetrznej posiada nawierzchnie zuzlowa, z
kruszywa naturalnego jak i z gruzu betonowo — ceglanego. Nawierzchnie na drodze wewnetrznej
Wykonawca rozbierze i zutylizuje we wtasnym zakresie, natomiast nawierzchnia bitumiczna podlegac
bedzie frezowaniu, poszerzeniu do szerokosci 5,50m, oraz wykonaniu nowej nawierzchni z betonu
asfaltowego. W ciggu planowanej do przebudowy drogi znajdujg sie podziemne sieci uzbrojenia terenu
takie jak sie¢ wodociggowa, energetyczna niskiego napiecia, teletechniczna, kanalizacji sanitarnej, a

takze napowietrzna sie¢ oswietlenia ulicznego.

Tab. 1 Zestawienie dziatek inwestycyjnych

NR DZIALKI OBREB WEASCICIEL
7 0007 Recryce 74407 ol Slomscena 24
50/1 0007 Reczyce 74?21(;r;au?osl’i)srf:s::1|acz4
a8 0007 Recryce 14407 ot Stonecons 24
66 0007 Recryce 4407 ot Stonoorns 24
68/2 0007 Reczyce 7i4m(;;aulic2;sslg:xiactez4
32 0007 Reczyce 74ﬁ§3l()iajl.l\?>§:22:\sakils
450 0004 Namyslin 74407 ot Stonecons 24

2.2.2. Charakterystyka zadania inwestycyjnego

Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej miejscowosci Reczyce o facznej dtugosci
okoto 586 m swoj poczatek posiadac bedzie w sgsiedztwie wigczenia do drogi powiatowej nr 21447 i
bedzie to poczatek odcinka drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej natomiast jego koniec znajdowa¢d
sie bedzie na wysokosci wjazdu do posesji nr 23. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie
rowniez wykonanie przebudowy odcinka drogi wewnetrznej o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, ktory swdj poczatek posiadac¢ bedzie na wysokosci wiaczenia do przebudowywanej drogi
publicznej, a koniec na wysokosci wjazdu do posesji nr 22. Dodatkowo w ramach inwestycji nalezy
przewidzie¢ budowe jednego progu zwalniajgcego z betonowej kostki brukowej w formie

wyniesionego przejazdu na dtugosci min. 8,0 m.

10



Zaprojektowanie i przebudowa drogi wykonanej z nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 5,5 m i drogi

gruntowej w m. Reczyce, gm. Boleszkowice, powiat mysliborski

2.2.3.

Parametry techniczne

Projektowana droga gminna charakteryzowac sie bedzie nastepujgcymi parametrami:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
k)
1)
m)

n)

klasa techniczna drogi:

kategoria ruchu:

catkowita dtugosc drogi:

dt. drogi o naw. asfaltowe;j:

dt. drogi o naw. z betonowej kostki brukowej:
predkos¢ projektowa:

warunki wodne:

warunki gruntowe:

konstrukcja nawierzchni jezdni:

szerokos¢ jezdni asfaltowej:

szerokos¢ jezdni z betonowej kostki brukowej:
konstrukcja nawierzchni zjazdéw i chodnika:
pochylenie niwelety jezdni:

odwodnienie:

D - droga dojazdowa,

KR1

ok. 586 m,

ok. 435 m,

ok.131m

Vp =30 km/h,

dobre

proste,

asfaltowa, betonowa kostka brukowa,
5,50 m,

4,50 m,

kostka betonowa brukowa
max 6%,

powierzchniowe,

Nawierzchnie jezdni drogi gminnej publicznej przewiduje sie poszerzy¢ do szerokosci 5,50m (petna

konstrukcja na poszerzeniu) i wykona¢ nowg nawierzchnie asfaltowg na poszerzeniu i sfrezowanej

istniejgcej nawierzchni. Odcinek drogi wewnetrznej planuje sie wykona¢ z betonowej kostki brukowej.

Projektowane warstwy konstrukcyjne nalezy posadowi¢ na niewysadzinowym podiozu za i

charakteryzujgcym sie nosnoscig wyrazong poprzez wtédrny modut odksztatcenia na poziomie E; > 80

MPa. W przypadku gdy podtoze gruntowe nie bedzie mozna doprowadzi¢ do w/w parametru to nalezy

przewidzie¢ jego wzmocnienie.
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Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni jezdni asfaltowe;j:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Coqs3 (WT-4 2010) 20cm

niewysadzinowe podtoze doprowadzone do nosnosci E; = 80 MPa,

grubos¢ warstwy wzmacniajacej podtoze (warstwy ulepszonego podtoza,
warstwy mrozoochronnej) nalezy dobrac w zaleznosci od grupy nosnosci

podtoza i gtebokosci przemarzania gruntu

Razem: min. 29 cm

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej:

- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego

(typ behaton, tetka itp.) 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o

uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cgos3 (WT-4 2010) 20 cm
- niewysadzinowe podtoze doprowadzone do nosnosci E; =2 80 MPa,

grubos¢ warstwy wzmacniajacej podtoze (warstwy ulepszonego podtoza,

warstwy mrozoochronnej) nalezy dobrac w zaleznosci od grupy nosnosci

podtoza i gtebokosci przemarzania gruntu

Razem: min. 33cm

Obramowanie jezdni drogi gminnej publicznej po stronie planowanego chodnika przewiduje sie
poprzez krawezniki betonowe na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15 ze $wiattem 12 cm o
wymiarach 15/30 cm oraz krawezniki betonowe najazdowe w obrebie zjazddw o wymiarach 15/22 cm
ze Swiattem 3cm réwniez na fawach betonowych z oporem z betonu C12/15. Przy zmianie wysokosci
Swiatta kraweznika nalezy zastosowac krawezniki sko$ne, a na tukach krawezniki tukowe. Od strony
terendw zielonych nalezy zastosowac krawezniki wtopione lub oporniki betonowe 12/25 cm na tawach
betonowych z oporem z betonu C12/15. Zjazdy do posesji nalezy wykonaé¢ z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo — piaskowe] koloru grafitowego o grubosci 8 cm, podbudowie
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o grubosci min. 15 cm oraz w razie potrzeby warstwy
mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem Ci 520 0 grubosci min. 15 cm, natomiast chodnik
nalezy wykonac z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo — piaskowe] koloru szarego o
grubosci 8 cm na podbudowie z mieszanki zwigzanej cementem Cjy 512,00 grubosci min. 15 cm. Odcinek

drogi wewnetrzne] planuje sie obramowaé kraweznikami betonowymi wtopionymi lub opornikami
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betonowym o wymiarach 12/25 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W ciggu pasa
drogowego nalezy usytuowac kanat technologiczny (dotyczy jedynie drogi publicznej). Planowany
kanat technologiczny przewiduje sie wykonac¢ jako ciggi kanatu technologicznego ulicznego (KTu),
ktore wykonane bedg w miare mozliwosci poza jezdniami drég wraz ze studniami SKR-2. Kanaty KTu
zbudowane bedg z jednej czarnej lub pomaranczowej rury typu RHDPEk-s 125/108 (lub réwnowaznej)
o s$rednicy zewnetrznej 125 mm i $rednicy wewnetrznej 108 mm, trzech rur swiattowodowych typu
RHDPEwp 40x3,7 (lub rédwnowazinej) o srednicy zewnetrznej 40 mm i grubosci Scianki 3,7 mm, o
kolorze czarnym z kolorowymi paskami oraz jednej wigzki mikrorur typu PPKL-MC-7x10/8 mm (lub
rownowaznej) utozonej w rurze jednosciennej o srednicy 40 mm. Posadowienie studni utozy¢ na
podsypce piaskowej grubosci min 15 c¢cm. Kazda studnia powinna by¢ dodatkowo zabezpieczona
wewnetrzng pokrywa antywtamaniowg wyposazong w zamek. Studnie powinny by¢ trwale oznaczone
tabliczka metalowa grawerowang z danymi Wiasciciela mocowang do pokrywy studni kablowych.
Dopuszcza sie do odstgpienia od wykonania kanatu technologicznego w przypadku uzyskania przez
Projektanta decyzji zwalniajgcej na jego wykonanie.

Projektowane do przebudowy odcinki drég gminnych przewiduje sie oznakowaé. Ze wzgledu na
fakt, iz przebudowywana droga gminna jest czeSciowo drogg publiczng to wymagane jest
zatwierdzenie statej organizacji ruchu przez organ zarzadzajgcy ruchem na drogach publicznych. W

zakresie odcinka drogi wewnetrznej projekt statej organizacji ruchu zatwierdza Zamawiajacy.

Szacunkowe zestawienie powierzchni:

a) powierzchnia przebudowywanej jezdni asfaltowej — ok. 2 600 m?,

b) powierzchnia przebudowywanej jezdni z betonowej kostki brukowej — ok. 590 m?,
c) powierzchnia chodnikéw — ok. 700 m?,

d) powierzchnia zjazdéw — ok. 260 m2,

Na etapie opracowywania ofert przez Wykonawcdéw zaleca sie aby dokonali oni wizji w terenie
pod katem zatozonego zakresu prac. Zakres prac i ich ilosci podane w niniejszym punkcie s3
iloSciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu ostatecznej dokumentacji
projektowej. Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie robét stanowia ryzyko

potencjalnego Wykonawcy i nie bedg traktowane przez Zamawiajgcego jako roboty dodatkowe.
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2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

2.3.1. Wymagania ogdlne

Zadaniem wykonawcy bedzie zaprojektowanie, wybudowanie oraz oddanie do uzytkowania w
stanie wolnym od usterek i wad 2 odcinki drogi gminnej o catkowitej dtugosci ok 586 m i w zakresie
opisanym powyzej. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje projektowa przedmiotowego
zamierzenia budowlanego na podstawie niniejszego PFU i dokumentéw do ktérych sie odwotuje.
Dokumentacja nastepnie wymagac bedzie zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Wszystkie materiaty
wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyska wtasnym staraniem. Zamawiajgcy w tym celu
udzieli Wykonawcy niezbednych petnomocnictw. Wykonawca dofaczy do projektu oswiadczenie, iz

dokumentacja jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Przewiduje sie, ze przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w
oparciu o zgtoszenie robét budowlanych, przy czym nie wyklucza sie aby dla przedmiotowej inwestycji
wymagane byta decyzja o pozwoleniu na budowe lub decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. Do Wykonawcy naleze¢ bedzie wybér procedury zezwalajgcej na realizacje inwestycji przy
czym wymaga ona zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Wykonawca podejmujgcy sie realizacji
przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania zamodwienia, przekazania go do
uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351).
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w
przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

I.  Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy:

a) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi gminnej wraz z
zasadniczymi elementami statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczennstwa ruchu (znaki
pionowe, znaki poziome, progi, bariery) oraz przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptaciji,
zawierajgcej opis techniczny oraz materiat graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny z
opracowang geometrig drogi gminnej i koncepcja organizacji ruchu i lokalizacji urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, przekroje normalne projektowanych elementéw drogi
gminnej, ocene stanu technicznego istniejgcych warstw nawierzchniowych) — 2 egz.
Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego wystgpi do stosownych zarzadcéw
sieci o wydanie warunkéw zabezpieczenia badz przetozenia uzbrojenia kolidujgcego z
przebudowg drogi gminnej (jezeli zajdzie konieczno$é¢) a takze uzgodni dokumentacje z

zarzgdcami droég innych klas.
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b) wykonanie mapy do celéw projektowych wersja papierowa wraz zapisem na CD/DVD (*.dxf) — 1
egz.

c¢) wykonanie projektow budowlanych przebudowy drogi gminnej, uwzgledniajacych ewentualne
zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejacej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym
zagospodarowaniem terenu —po 4 egz.

d) wykonanie projektéw wykonawczych przebudowy drogi gminnej, uwzgledniajgcych
ewentualne zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcej sieci infrastruktury technicznej z
projektowanym zagospodarowaniem terenu — po 4 egz.

e) wykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem — 2 egz.

f)  wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem — 2 egz.

g) wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej — 2 egz.

h) wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewéw kolidujgcych z drogg gminng i jej infrastrukturg
towarzyszacg oraz uzyskanie decyzji na ich usuniecie (jezeli zajdzie koniecznos$¢) — 2 egz.

i)  opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt wszystkich realizowanych robot budowlanych — 2 egz.

j) opracowanie przedmiarow robot (wszystkie branze) uwzgledniajgcych powotanie sie przy
kazdej pozycji na numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt; przedmiar
powinien zawierac szczegdtowe wyliczenia ilosci robét — 2 egz.

k) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BiOZ) uwzgledniajacej
wszystkie wystepujgce branze — 2 egz.

I)  uzyskania akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowej przed ztozeniem
whniosku o zgtoszenie robét budowlanych.

m) uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, warunkdéw, decyzji, uzgodnien
dokumentacji koniecznych do uzyskania zezwolenia na realizacje robdét wraz z uzyskaniem w
imieniu Zamawiajgcego tego prawa.

n) opracowanie karty informacyjnej planowanego przedsiewziecia, raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na S$rodowisko (jezeli zajdzie konieczno$¢) oraz uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (jezeli zajdzie
koniecznosé).

0) opracowanie zgtoszen i operatow wodnoprawnych (jezeli zajdzie konieczno$¢) wraz z ich
zatwierdzeniem przez wtasciwe jednostki terenowe Waéd Polskich.

p) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele

budowlane.
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g) przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej oraz
cyfrowej (na nosniku CD/DVD, cato$¢ w plikach *.pdf i wersjach edytowalnych tj. *.dxf, *.dwg,

* rtf, *.doc, *.odt, *.ath) — 2 egz.

Il.  Wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej:

a) opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robot budowlanych.

b) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania
terenu dla potrzeb realizacji robdt budowlanych.

c) przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji
robot,

d) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

e) opracowanie programu zapewnienia jakosci (PZJ),

f)  sporzadzenie wnioskéw materiatowych do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego z wykazaniem
materiatdw zamierzonych do wbudowania wraz z deklaracjami wifasciwosci uzytkowych lub
receptami wydanymi przez producentéw poszczegdlnych materiatéw budowlanych.

g) wykonanie robét budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje.

h) uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robdt oraz odtworzenia
trawnikdéw i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot drogowych.

i)  prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robat.

j)  sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej na nosniku CD oraz
w formie papierowe;.

k) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki
badan podlegajg akceptacji przez Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora
Nadzoru.

I) przygotowanie rozliczenia koficowego robdt i sporzadzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory zawiera¢ powinien: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele
elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu, badania materiatéw, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wszystkich wbudowanych materiatow, wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, badania mieszanki mineralno-asfaltowej,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakoriczenia robdt, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robét o

wykonaniu robét zgodnie z przepisami.
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lll. Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg robdt budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego zamdwienia w
zakresie obejmujgcym:

a) wykonanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351)

b) uzgodnienie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawce
robét zmian w dokumentacji projektowe] lub rozwigzan zamiennych, uzupetnienie szczegoétow
dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci w tym zakresie w toku realizacji
inwestycji.

c¢) pilnowanie, aby zakres ewentualnie wprowadzanych zmian nie powodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego.

d) biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przebywanie na terenie budowy
bagdZ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 3
dni od daty zawiadomienia (telefon, fax, mail) lub w innym umdwionym z Zamawiajgcym
terminem.

e) Scistg wspdtprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f)  udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

IV. Przygotowanie dokumentdw zwigzanych z oddaniem realizowanej inwestycji w uzytkowanie.

V. Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
*rtf, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie *.pdf na nosniku CD/DVD. Ponadto przedmiary
nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie kosztorysowym
NORMA (format *.ath). Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna byé spdjna z
dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnos¢ stron oraz niezbedne

opinie i uzgodnienia.

Wykonawca w ramach ustalonej ceny wykona dokumentacje projektowa dla zadania
inwestycyjnego. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w dokumentacji
projektowej odstepstw od obowigzujgcych warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu
dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i

wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wtasciwego Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej w
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tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwac innego rozwigzania projektowego.

W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca wykonywac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci
konieczne do realizacji robdt. Obejmowacé bedg one m.in. budowe obiektdow i instalacji tymczasowych
(np. drég technologicznych i obiektdw inzynierskich w ich ciggach, drég objazdowych, zaplecza
budowy, itp.), jak i uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen i uzgodnien dla wykonania tych
obiektéw tymczasowych z wyjatkiem sytuacji, w ktérych zostato to inaczej uregulowane. Cena
Kontraktowa obejmie wszystkie czynnosci, ktérych obowigzek wykonania przez Wykonawce wynika lub
moze wynika¢ z niniejszego PFU oraz jego zatgcznikow. Obejmie ona takzie wszelkie optaty i
ptatnosci, jakie Wykonawca bedzie zobowigzany ponies¢ na rzecz wtascicieli nieruchomosci, instytucji i

organdw, itp. w zwigzku z realizacjg zamdwienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie promocja projektu w przypadku uzyskania w trakcie
realizacji robdt dofinansowania ze srodkéw zewnetrznych. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o
fakcie otrzymania dofinansowania. Promocja polega¢ bedzie m.in. na informowaniu spotecznosci

lokalnej o otrzymanym dofinansowaniu poprzez:

a) wykonanie i ustawienie 2 szt. tablic informacyjnych (na poczatku i na koncu realizowanego

odcinka przebudowy drogi gminnej) o wymiarach min. 2,0 x 1,5 m.

b) wykonanie w chronologicznym uktadzie dokumentacji opisowo — fotograficznej w formie zapisu

elektronicznego z postepu robét.

Wszystkie czesci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie odwotuje, traktowane s3 jako
wzajemnie uzupetniajgce sie. Gdziekolwiek zaistnieje watpliwo$é, co do warunkédw i wymagan
zawartych w réznych dokumentach, jako wigzgce Wykonawce nalezy uwzgledni¢ warunki i wymagania

bardziej rygorystyczne.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania opracowan
projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa
majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamodwienia. Zamawiajgcy uzyskuje
prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych rozporzadzania opracowaniami
projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz

bez zadnych ograniczen czasowych i iloSciowych w nastepujgcym zakresie:

a) rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na witasne potrzeby i
potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych
lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

- innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjSciowego do wykonania innych

opracowan projektowych,

18



Zaprojektowanie i przebudowa drogi wykonanej z nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 5,5 m i drogi
gruntowej w m. Reczyce, gm. Boleszkowice, powiat mysliborski

- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,

- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

b) wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta

przejmujgcego obowigzki Nadzoru autorskiego,

c) edycje dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowigzujgce prawo, a w przypadku
wprowadzania istotnych zmian z punktu widzenia prawa budowlanego, uzyskanie wszystkich
niezbednych zmian wydanych decyzji administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej

dokumentacji, podpisanej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia bbudowlane.

d) wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolne]j czesdci do prezentacji oraz dziatan
promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych w taki sposdb,

aby kazdy mégt miec do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

e) wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej

liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,

f) zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolngtechnika.

2.3.2. Aktualne wymagania wynikajgce z dokumentéw planistycznych

Teren inwestycyjny nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje wymogdéw uzyskania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego i jest zgodne ze Studium Kierunkéw i Uwarunkowarn Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwatg nr XXVIII/128/05 z dnia 21 marca 2005

roku.

2.3.3. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Teren inwestycyjny znajduje sie poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody. Najblizsze
obszary chronione zlokalizowane znajdujg sie w odlegtosciach ok. 2,8 — 3,7 km od inwestycji. Najblizsze
obszary chronione to obszar Natura 2000 Ostoja Witnicko-Debniariska (PLB320015) i Dolina Dolnej
Odry (PLB320003), ktére stanowig chronione obszary siedliskowe oraz ptasie.

Planowana inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqgco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity (Dz.U. 2019
poz. 1839) nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie, znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko. W mysl w/w Rozporzadzenia do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco

oddziatywaé na srodowisko zalicza sie m.in. drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci powyzej
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1 km. W zwigzku z powyzszym zadanie inwestycyjne, jakim jest przebudowa drogi gminnej na dtugosci
ok 0,586 km, nie kwalifikuje sie do takich przedsiewzie¢ i w zwigzku z tym przedmiotowa inwestycja
zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) nie wymaga uzyskania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Wykonawca zobowigzany bedzie respektowaé wszystkie warunki realizacji robot wynikajgce z
przepisOw prawa oraz decyzji, uzgodnien i zalecer organdw administracji i zainteresowanych stron oraz

wykona projekty i opracowania towarzyszgce w zgodzie z tymi warunkami i wymogami.

2.3.4. Wymagania w zakresie ochrony wod

W ciggu planowanej do przebudowy drogi gminnej nie znajduje sie zaden wiekszy ciek
powierzchniowy ani zbiornik $rédlgdowy. Na etapie prac projektowych nalezy przewidzie¢
inwentaryzacje stanu istniejgcych (o ile wystepujg) urzadzen wodnych (rowdéw i przepustéw)
zlokalizowanych w ciggu drogi gminnej. Na prace w obrebie urzadzen wodnych Wykonawca uzyska

niezbedne decyzje i uzgodnienia.

2.3.5. Wymagania w zakresie zabezpieczenia Placu Budowy i czasowej organizacji
ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od jego przejecia az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca wyraznie oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecza budowy, w sposdb uzgodniony z
zarzadcg drogi i poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentéw. Na
Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposéb widoczny miejsca niebezpieczne okreslone przepisami
BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i
maszyn pracujgcych przy realizacji Robét Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
zarzadcg drogi oraz poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentow.
Wykonawca wyposazy Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia két zapewniajgc w ten sposéb, ze
ewentualne zabrudzenia kot pojazdéw budowy zostang usuniete przed ich wjazdem na drogi
publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub btotem drég publicznych przez transport
budowy beda one odpowiednio czyszczone. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do
ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub
podtuznych, mogacych stanowié¢ zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego Ilub

utrudnia¢ prowadzenie robét utrzymaniowych. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy,
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zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Urzadzenia te zostang zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy urzadzen i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne

ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni staty dojazd/dostep do wszystkich dziatek w rejonie Placu Budowy, do
ktérych dotychczasowe drogi dojazdu/dostepu zostang zamkniete w zwigzku z prowadzeniem Robdt.
Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu Placu Budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce przez caty czas prowadzenia Rob6t. Wykonawca opracuje, uzgodni i wdrozy tymczasowg
organizacje ruchu na drogach publicznych na czas przebudowy tych drég. Przed przystgpieniem do
Robdét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy (obejmujacy m.in. objazdy tymczasowe), zaopiniowany przez odpowiedni
zarzad drogi i zatwierdzony przez organ zarzgdzania ruchem drogowym. W zaleznosci od potrzeb i
postepu Robdt, projekt czasowej organizacji ruchu bedzie na biezgco aktualizowany i dostosowywany
przez Wykonawce. Kazda zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego
zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzania ruchem drogowym i przekazania go Zmawiajgcemu.
Wprowadzenie poszczegélnych etapdw czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera je
Zamawiajacy przy udziale zarzadcy drogi i policji, aby stwierdzi¢ czy sg zgodne z zatwierdzonym
projektem. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ ustawienie tablic informujacych
uzytkownikéw drég o ewentualnej zmianie organizacji ruchu. Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu
realizacji Robdt dostarczy, zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania Robdt tablice
informacyjne budowy, przedstawiajgce informacje dotyczgce Robét. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w statej sprawnosci technicznej istniejgcych obiektéw
(jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy
wyposazenia drogi etc.) na Placu Budowy, w okresie od dnia przejecia Placu Budowy do dnia
przekazania odcinka drogi gminnej w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej.
Powyzisze zobowigzanie Wykonawcy nie obejmuje tzw. ,zimowego utrzymania”, polegajgcego na
zwalczaniu sliskosci zimowej i odsniezaniu odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Ponadto na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktow pomiarowych zlokalizowanych na terenie Placu
Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Miejsce sktadowania odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Pojemniki i kontenery powinny by¢
oznakowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przewidywany zakres prac i zatozenie optymalnego
wykorzystania obecnego pasa drogowego spowoduje, ze niezbedny zakres ingerencji w srodowisko

naturalne bedzie maksymalnie ograniczony. Po zakoriczeniu robdt obowigzkiem wykonawcy bedzie
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likwidacja zaplecza placu budowy, zlecenie utylizacji powstatych w wyniku procesu budowlanego
odpadoéw oraz doprowadzenie zajmowanego pod zaplecze terenu do stanu pierwotnego. Plac budowy
po zakonczeniu prac zostanie uporzadkowany, a zbedny materiat i sprzet usuniety i wywieziony poza

teren inwestycji.

2.3.6. Wymagania w zakresie ograniczenia niedogodnosci zwigzanych z robotami

Wykonawca bedzie stosowac sie przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z Placu Budowy
do obowigzujgcych ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéow na
o$ i innych parametrow technicznych. W przypadku koniecznosci przewozu ewentualnych
nienormatywnych tadunkéw Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych witadz i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. W celu wyjasnienia
zasadnosci ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony zarzgdcéw przed przystgpieniem do
Robdt Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wszystkich drég, przewidzianych do
wykorzystania przez ciezki, nienormatywny transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w
dokumentacji stanu technicznego drdég lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarzadcéw drdg za zgodne
ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtgczna
czescig tej dokumentacji beda zdjecia przedstawiajgce obecny stan techniczny nawierzchni i urzadzen
BRD, skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktory dokumentujg. Wykonawca bedzie realizowaé Roboty w sposéb powodujgcy mozliwie minimalne
niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnos$cig. W celu wyjasnienia
zasadnosci  ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem Robét sporzadzi i uzyska potwierdzenie przez
wiascicieli inwentaryzacji stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie Placu
Budowy, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz

obiektu, ktéry dokumentuja.

2.3.7. Wymagania w zakresie ochrony wtasnosci prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone znajdujgcych sie w rejonie Placu Budowy sieci
naziemnych, podziemnych i napowietrznych. Uzyska on od odpowiednich zarzadcéw infrastruktury
uzgodnienia planowanej inwestycji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania Robdt. Wykonawca kazdorazowo
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zobowigzany bedzie powiadomi¢ Zamawiajgcego, witasciciela instalacji oraz wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robdt w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Zamawiajgcego i
zainteresowanego wtasciciela sieci oraz (w zaleznosci od potrzeb) wtadze lokalne, jak rowniez bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca musi uwzgledni¢ w Harmonogramie rezerwe czasowa na tego typu zdarzenia.
Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a witascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.

Zamawiajacy nie beda ingerowali w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z Kontraktem.

2.3.8. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac na terenie ewentualnych baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb

trzecich.

2.3.9. Wymagania w zakresie materiatéw szkodliwych dla otoczenia

Wykonawca zobowigzany jest do niestosowania materiatdow, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe
dla otoczenia i sg niedopuszczone do uzycia. Wszelkie ewentualne materiaty odpadowe uzyte przez
Wykonawce do Robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robodt ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na

uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paiistwowej.

Zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 779) do
obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ opracowanie programu gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem ewentualnych robét
rozbiérkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi

odpadami i ztozenie jej do witasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robodt
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rozbiérkowych. Wykonawca bedzie na biezgco informowat Zamawiajgcego o wypetnianiu powyzszych

obowigzkéw.

2.3.10. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz dziata¢ zgodnie ze sporzagdzonym Planem BiOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dotozy wszelkich staran dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

2.3.11. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robodt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy pozostawaty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu koricowego odbioru. W przypadku zaniedbania przez Wykonawce
utrzymania, Zamawiajgcy ma prawo wydaé mu polecenie prowadzenia robot utrzymaniowych, a
Wykonawca ma obowigzek rozpoczagé te roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przypadku prowadzenia Robét w warunkach wysokiego poziomu wéd gruntowych,
odwodnienie wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie. Jezeli na skutek
zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementéw, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowa lub

jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu.

2.3.12. Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac aktualne przepisy (w tym takze ich wchodzace w zycie
zmiany) wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie,
w jakim sg dla Wykonawcy wigzgce), ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami, i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia
Robét. Ponadto Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw

w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét.
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2.4. Ogolne witasciwosci funkcjonalno —uzytkowe

W wyniku realizacji zamdwienia Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania przebudowy
dwdch odcinkéw drogi gminnej o catkowitej dtugosci ok 586 m. Planowana do przebudowy droga
potgczona jest z istniejgcym ukfadem drogowym wystepujgcym na terenie Gminy Boleszkowice.
Przewiduje sie ze projektowana droga poprawi komfort poruszania sie oraz bezpieczenstwo dla

wszystkich uczestnikow ruchu. Ogdlne zatozenia planowanej drogi gminnej przedstawiajg sie

nastepujaco:
a) klasa techniczna drogi: D - droga dojazdowa,
b) kategoria ruchu: KR1
c) catkowita dtugosc¢ drogi: ok. 586 m,
d) predkos¢ projektowa: Vp =30 km/h,
e) warunki wodne: dobre,
f) warunki gruntowe: proste,

g) konstrukcja nawierzchni jezdni: asfaltowa/betonowa kostka brukowa na podbudowie z

kruszywa tamanego,
h) szerokosc jezdni asfaltowe;j: 5,50 m,
i) szerokos¢ jezdni z kostki betonowej: 4,50 m,
j)  konstrukcja nawierzchni zjazdow: betonowa kostka brukowa
k) konstrukcja nawierzchni chodnikéw: betonowa kostka brukowa
[) pochylenie niwelety jezdni: max 6%,

m) odwodnienie: powierzchniowe

Odstepstwa od w/w warunkéw s3 mozliwe do wprowadzenia jedynie w trudnych
uwarunkowaniach terenowych i po uzgodnieniach z Zamawiajgcym. W przypadku negatywnej opinii
Zamawiajgcego projektant bedzie poszukiwat innych rozwigzan spetniajgcych gtéwne wymagania dla

przebudowy drogi gminnej.

2.5. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe (zgodnie z PN-ISO 9836:1997)

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie okresla sie szczegétowych wtasciwosci funkcjonalno-

uzytkowych.
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3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1.1 Wymagania w zakresie dokumentac;ji
3.1.1.1 Wymagania ogolne

Wykonawca, ktéry zostanie wytoniony zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129) realizujacy inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” we wiasnym
zakresie opracuje wszystkie niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy projekty i dokumenty.
Zamawiajgcy upowazni Wykonawce, do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan
w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania i uzyskania zaswiadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia robét budowlanych lub alternatywnie decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgody na realizacje inwestycji drogowej. Przed ztozeniem dokumentacji w sprawie
uzyskania zgody na jej realizacje nalezy uzgodnié¢ jg z Zamawiajgcym. Wykonawca dotgczy do projektu
oswiadczenie, ze zostat on sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca zobowigzany bedzie opracowac:

- koncepcje planowanych rozwigzan,

- dokumentacje ustalajgcg geotechniczne warunki posadowienia,

- materiaty projektowe i dokumentacje do uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami szczegélnymi (np. decyzja srodowiskowa, zgtoszenia
wodnoprawne, decyzje na wycinki drzew etc.) wraz z uzyskaniem tych decyzji,

- projekty budowlane wszystkich branz dla przebudowy drogi gminnej, ktére uwzgledniac
bedg ewentualne zabezpieczenia lub likwidacje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

- projekty wykonawcze wszystkich branz przebudowy drogi gminnej, ktére beda
rozszerzeniem projektéw budowlanych i uwzglednia¢ bedg ewentualne zabezpieczenia lub
likwidacje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

- projekty statej i czasowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniami,

- inwentaryzacje kolidujgcych drzew i krzewéw,

- inwentaryzacje istniejgcego odwodnienia,

- przedmiar robot,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

- informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)
Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. W ramach
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zadania nalezy réwniez pozyska¢ uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek inwestycyjnych
oraz dziatek sgsiadujgcych bezposrednio z nimi.

W ramach prac projektowych nalezy wykona¢ dokumentacje geotechniczng podtoza ktéra jest
niezbedna do rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych, okreslenia grupy nosnosci podfoza i
geotechnicznych warunkéw posadowienia (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, w
sprawie szczegotowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609). Projekt
powinien obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzy¢. Ponadto na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uzyskac szereg
decyzji i uzgodnien.

Projekt wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.
U. 2021 poz. 2454) oraz z uwzglednieniem wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124). Projekty wykonawcze nalezy opracowad
oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa (przebudowa
drogi gminnej) oraz jezeli zajdzie konieczno$¢ pozostate branze zwigzane z ewentualng przebudowg
sieci technicznych i budowa kanatu technologicznego.

Dokumentacja projektéw organizacji ruchu powinny spetnia¢ wymagania ustawy Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 450), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdfowych warunkdéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqdzeniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdétowych warunkdw technicznych dla znakéw | sygnatow drogowych oraz urzqdzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311) oraz
rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i
sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzn. zm.).

Przedmiar robdt powinien zwiera¢ dane wyszczegélnione w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2454). Przedmiar robdt powinien zawierac zestawienie przewidywanych do
wykonania robdt w kolejnosci technologicznych ich wykonania z szczegétowym opisem oraz ze

wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, z wyliczeniem i
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zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych. Przedmiary nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z
branz.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) powinny zawieraé
dane wyszczegdlnione w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2454).
Specyfikacje powinny obejmowac wszystkie branze i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

W tresci specyfikacji Wykonawca w pierwszej kolejnosci musi uwzglednic¢ obligatoryjne warunki i
wymagania dotyczgce materiatéw, robdt, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU. W drugie]j kolejnosci
podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowi¢ majg Ogdlne Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane
przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., przy czym
Wykonawca w procesie opracowania STWiIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST
standardéw (obnizaé wymagan dla materiatdw i robdt, obniza¢ czestotliwosci badan, zwiekszac
dopuszczalne przedzialy tolerancji, ogranicza¢ zakres realizacji odcinkdw prébnych, usuwaé lub
ograniczac tres¢ zastrzezen, itp.).

Opracowujgc specyfikacje techniczne na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiIORB wymagania, ktére maja spetnié¢
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane Roboty, powinny by¢ podane na

podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST norm i przepiséw.

W przypadku braku OST dla danego typu Robdt Wykonawca opracuje STWIORB w $cistym
porozumieniu z Zamawiajgcym opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku
na istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu Robdt i zwigzanych z nimi badan.
Dodatkowo Wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty, w petnej zgodnosci z obowigzujagcym
prawem, niniejszym PFU i pozostatg czescig wykonanej dokumentacji (w szczegélnosci STWiORB):

—  projekty technologiczne i organizacyjne robdét,

—  harmonogramy wykonania poszczegdlnych robét,

—  projekty zabezpieczenia skarp wykopow i rozkopdw wraz z odprowadzeniem wody,

—  projekty robocze wykonywania i montazu elementdéw oznakowania drogi gminnej,

—  projekty organizacji robét zwigzanych z wykonywaniem robdt w bezposrednim sgsiedztwie
rowow i na rowach,

—  projekty obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacjirobot,

— inne dokumenty, ktdrych obowigzek sporzadzenia wynika z niniejszego PFU, STWIORB lub

obowigzujgcych przepiséw prawa.

Pominiecie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego,

jakiego sporzadzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowa¢ Kontrakt zgodnie z obowigzujgcym prawem
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3.1.

3.1.

3.1.

3.1.

nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku sporzgdzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji
Zamawiajgcemu. Wszystkie projekty muszg by¢ sporzadzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami

obowigzujgcego prawa) przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia.

Informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BiOZ) nalezy opracowac zgodnie z
rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

1.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania

Materiatami wyjsciowymi do wykonywania dokumentacji budowlanej stanowia:

niniejsze PFU,
—  koncepcja zagospodarowania terenu (b. drogowa)
— dokumentacja fotograficzna,
—  kopia mapy zasadniczej w wersji dxf,
— wstepna opinia geologiczna.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia

przedtozonych dokumentdw i zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

1.3 Pomiary, ekspertyzy, obliczenia i badania

Wykonawca zobowigzany bedzie stosowa¢ metody wykonywania pomiaréw i badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych
zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego, obowigzujgcych przepisdw, polskich norm oraz zasad wiedzy

technicznej.

1.4 Materiaty do badan i prac projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania tylko takich materiatéw do wykonania badan i
prac projektowych ktére spetniajg wymagania polskich przepiséw, norm i wytycznych. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne jakie okazg sie

potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

1.5 Tryb realizacji inwestycji

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 2351) roboty budowlane mozina rozpoczgé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe lub przyjeciu zgtoszenia przez
organ administracji architektoniczno — budowlanej robét budowlanych nie wymagajgcych uzyskania

decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany stanowi opracowanie projektowe o charakterze
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szczegbtowym ktdrego zakres i forma okreslona zostata rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.

1609).

3.1.1.6 Projekt docelowej organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu statej (docelowej)
organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu bedzie uwzgledniat wszystkie warunki wskazane w
niniejszym PFU oraz zostanie opracowany w szczegoélnosSci na podstawie obowigzujgcych rozporzadzen

i wytycznych.

Przy opracowywaniu projektu statej organizacji ruchu Wykonawca w szczegdlnosci powinien

pozyskac¢ uzgodnienia i opinie:

zarzadcy drogi,

— jednostek samorzadu terytorialnego,

—  zarzadcow drég publicznych krzyzujacych sie i oddziatywujacych nainwestycje,
— organdw sprawujgcych nadzor i zarzadzajgcych ruchem,

—  policji,

— lokalnych organizacji turystycznych i stowarzyszen cyklistéw (jezeli zajdzie potrzeba).

Wykonawca wykona docelowe oznakowanie drogi gminnej wraz z elementami bezpieczenstwa

ruchu drogowego na podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.

Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacjach i rozporzadzeniach dla znakéw

drogowych (pionowych i poziomych) i urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Stupki do znakéw powinny by¢ wykonane z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm lub @ 76,1
mm z kotwg uniemozliwiajacg jego obrdcenie, grubosé scianki min. 3,2 mm. Ewentualne stupki i bariery
przeszkodowe powinny by¢ stalowe, ocynkowane, oklejone czerwong folig odblaskowg typu Il. Tarcze
do znakéw drogowych projektuje sie jako mate (M) z folig odblaskowg typu Il. W przypadku duzych
tablic konstrukcje wsporczg nalezy dobra¢ indywidualnie. Oznakowanie poziome przewiduje sie

wykonac jako cienkowarstwowe.

3.1.1.7 Zgodnos¢ opracowan projektowych z przepisami i umowa

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z
wymaganiami Kontraktu i harmonogramem prac projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposéb aby zostaty
dotrzymane warunki okreslone w PFU i Kontrakcie. W szczegdlnosci dokumentacja budowlana

zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajgcym wykonanie realizacji robdt na jej
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podstawie. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta,
wymagane prawem, okreslone sg w ustawie Prawo Budowlane oraz w ustawie o samorzadzie

zawodowym.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez

Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektéw budowlanych oraz projektéw
wykonawczych pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.
Osoby sprawdzajgce projekty budowlane powinny posiada¢ aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci

do wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, przez caty czas trwaniaKontraktu.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien, zatwierdzen i
pozwolen nalezy na biezgco przekazywac¢ Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajgcych ewentualne

skorzystanie z trybu odwotawczego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego odbioru
i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, wszystkich wymaganych prawem

uzgodnien i opinii rozwigzan projektowych.

3.1.1.8 Szczegdtowosc opracowan projektowych

Wszystkie opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegétowoscia.
Odpowiednia doktadnos¢ dotyczy istniejacych i projektowanych parametréw terenu i parametréw
obiektéw wchodzacych w sktad opracowan projektowych. Stopien szczegétowosci zalezy gtownie od
celow jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci
projektowanego zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegétowos¢” w odniesieniu do
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania projektowe
zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i

pozwolen powinny przedstawiac¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego
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zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepiséw prawnych,
w tym rozporzgdzenia w sprawie zakresu i form projektu budowlanego oraz obowigzujgcych warunkéw

technicznych.

3.1.1.9 Szata graficzna

Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga sie aby byty opracowywane w
jezyku polskim. Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania rozporzadzen dotyczacych
zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz projektu budowlanego, a w szczegélnosci powinna:

—  zapewni¢ czytelnos¢, przejrzystos¢ i jednoznacznosé tresci, by¢ zgodna z wymaganiami
odpowiednich przepisdow, norm i wytycznych oraz cze$¢ opisowa powinna by¢ napisana na
komputerze,

— wszystkie elementy dokumentacji i zataczniki powinny byé oprawiona w oprawe
uniemozliwiajacg ich dekompletacje, wyposazone w karte tytutowa i spis tresci,

— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajgca: nazwe i adres obiektu
budowlanego, tytutf rysunku, jego skale, imie i nazwisko projektanta(-éw), sprawdzajgcego(-
ych), date i ich podpis(y), specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych, podobnie jak strony
tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego;

— rysunki powinny byé wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

— liczba arkuszy rysunkowych powinna by¢ ograniczona do niezbednego minimum.

Dodatkowo wymaga sie, aby catos¢ dokumentacji projektowe]j zostata opracowana za pomocga
oprogramowania komputerowego, a w szczegdlnosci:

—  czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstéw kompatybilnego
z MS Word i w formacie *.pdf,

—  obliczenia ilosci podstawowych robét byty wykonane za pomocga arkusza kalkulacyjnego
kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf, przy czym w przypadku wykonywania
obliczen w innym programie wymagane jest przedstawienie ich przynajmniej w formacie
* pdf,

—  czesci graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn,

W zaleznosci od zrdédta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz wszystkie
dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetnia¢ wymagania w zakresie
promocji projektéw objetych danym programem pomocowym. W szczegdlnosci wymaga sie, aby
dokumenty te oznaczane w sposdb wymagany przez dany program.

Tekst Dokumentacji nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie pod
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3.1.
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wzgledem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych
formatéw tekstu, takich jak wielko$¢ czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa itp. Przed
przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koncowego Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate graficzna opracowan
projektowych. Kazde opracowanie projektowe bedzie posiadato w szczegélnosci strone tytutowg
odpowiadajgcej specyfice zagadnienia, na stronie tytutowej umieszczone zostang w szczegélnosci
podpisy autoréw i data opracowania. llo$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w
wersji drukowanej/papierowe;j i elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie wliczajac ilosci
egzemplarzy niezbednych do zorganizowania procesu projektowego za ktéry odpowiada Wykonawca
zostata okreslona w pkt. 2.3.1 niniejszego PFU. Jezeli zajdzie uzasadniona koniecznos¢ Zamawiajgcy

moze zgda¢ od Wykonawcy dodatkowych egzemplarzy dokumentacji.

1.10 Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych

Wykonawca zobowigzany bedzie za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty

wyjsciowe otrzymane w trakcie prac projektowych.

1.11 Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, zobowigzany bedzie do sprawowania nadzoru
autorskiego w czasie realizacji prac budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej
sporzgdzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
do:

—  opiniowania zgodnosci projektdw wykonawczych, technologicznych i zamiennych w zakresie
zgodnosci z wymaganiami catosci dokumentacji,

— niezwloczne wykonywanie uzupetnien i poprawek w dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wysoko$¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru

autorskiego w Cenie Kontraktowe;j.

1.12 Nadzér Zamawiajgcego nad procesem inwestycyjnym

Nadzdér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami kontraktu wykonywany
bedzie przez Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawca. Podczas trwania procesu projektowego
przewiduje sie ze spotkania wystepowac bedg co najmniej raz w miesigcu przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego w ktérym prezentowany bedzie przez Wykonawce biezacy postep opracowywania
dokumentacji, omawiane bedg zagadnienia projektowe, wyjasniane beda wszelkie watpliwosci.

W procesie kontroli, weryfikacji i zatwierdzania sporzadzanej dokumentacji Zamawiajgcy bedzie
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miat prawo do:
—  sprawowania kontroli nad postepem prac projektowych, uzgodnien i uzyskiwania pozwolen,
zezwolen i decyzji administracyjnych,
—  biezacej weryfikacji i ocen zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami stawianymi
przez Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
— sprawdzania kompletnosci dokumentacji projektowo — budowlanej, wykonawczej i
STWIORB,

—  zatwierdzania rozwigzan projektowych i akceptacji dokumentacji,

3.1.1.13 Harmonogram prac projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzania harmonogramu realizacji przedsiewziecia i
przedstawi go (oraz jego aktualizacje) Zamawiajagcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. W
harmonogramie Wykonawca uwzgledni:

—  poszczegdlne elementy opracowan projektowych,

—  kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne opracowania projektowe
lub ich czesci,

— terminy i czas wykonywania poszczegélnych elementéw opracowan projektowych takich jak
m.in.: analiza materiatéw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania,
ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia,
prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowan
projektowych przez Zamawiajgcego — w wybranych przypadkach takie z uzyskaniem
zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego,

—  rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

— dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie oczekiwac¢ Zamawiajacy.

Wykonawca w harmonogramie powinien przewidzie¢ taki cykl prac projektowych, aby
opracowania projektowe mogty by¢ w miare jednostajnie przekazywane do akceptacji Zamawiajgcemu

w ciggu catego okresu przeznaczonego na prace projektowe.

3.1.1.14 Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania
opracowan projektowych. Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrole wykonywania opracowan
projektowych z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie. Wymaga sie, aby gtéwny projektant uzyskat

uzgodnienia od projektantéw pozostatych branz uzgodnienia w celu eliminacji kolizji z innymi
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rozwigzaniami projektowymi. Potwierdzeniem w/w sprawdzenia bedzie podpis projektantéw innych

branz ztozony na zbiorczym planie zagospodarowania terenu.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzac raporty o postepie pracy. Dopoki bedg trwaty prace
projektowe i budowlane w jego sktad wchodzi¢ bedzie miesieczne sprawozdanie z postepu tych prac,
poczawszy od pierwszego miesigca kalendarzowego liczonego od momentu rozpoczecia prac oraz
sprawozdanie kornicowe. Sprawozdania miesieczne Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie
do trzeciego dnia roboczego liczonego od poczgtku miesigca nastepujgcego po miesigcu za jaki
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania raportu. W ten formalny sposdéb, niezaleznie od
kontaktéw roboczych i spotkah Zamawiajacy bedzie informowany o przebiegu prac projektowych i
budowlanych. Ponadto Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong mozliwosé udziatu w wykonywaniu

kontroli wewnetrznej przez Wykonawce.

1.15 Dokumenty Projektu
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, ktére
nazywane bedg dokumentujg przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych przez

Zamawiajgcego i Wykonawce. Dokumenty Projektu to, w szczegdlnosci:

notatki i protokoty ze spotkan w sprawie opracowania dokumentacji projektowej,

—  korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,

— uzyskane dla dokumentacji wszelkie oceny, opinie, protokoty, sprawdzenia, raporty z
audytéw, raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonan przez Wykonawce,

— uzyskane w trakcie procesu projektowego warunki techniczne, decyzje, opinie, uzgodnienia,
zatwierdzenia i pozwolenia, a takze pisma i wnioski stanowigce wystgpienia o uzyskanie
powyzszych dokumentow,

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie na biezgco przesyta¢ do Zamawiajgcego kopie wszystkich
dokumentow projektu, a takie oryginaty decyzji lub postanowien do Zamawiajacego, w celu
ewentualnego skorzystania z mozliwosci wykorzystania trybu odwotawczego. Dokumenty projektu
beda przechowywane u Wykonawcy ktéry bedzie ponosi odpowiedzialnos¢ za nie. Wszelkie dokumenty

projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

3.1.1.16 Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiajgcego

Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegac¢ bedg weryfikacji
ze strony Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU.
Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego bedzie

otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania
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projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy bedzie
sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych i na biezgco weryfikowat, sprawdzat
kompletnosc¢ i oceniat zgodnos¢ opracowan projektowych z PFU i obowigzujgcymi przepisami prawa.
Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega konca, gdy Zamawiajacy uznaje, ze
zostato ono sporzadzone bez brakéw i uchybien powodujgcych jego niezgodnosé¢ z Kontraktem.
Wykonawca nie bedzie mégt przystgpi¢ do odpowiednich robdt bez akceptacji przez Zamawiajgcego
potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej. Wraz z zatwierdzeniem
opracowan projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawce wymaganej liczby egzemplarzy,
opracowania uznaje sie za odebrane. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé dodatkowe egzemplarze

dokumentacji na potrzeby uzgodnien, opinii i zgtoszen.

1.17 Ptatnosci

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbedne do zrealizowania inwestycji
objetej niniejszym Zamowieniem ma charakter ryczattowy i ujete jest w ramach Ceny Kontraktowej.
Dopuszcza sie podziat dokumentacji na branze i pozyskanie dla nich odrebnych decyzji umozliwiajgcych
prowadzenie robdt. Wynagrodzenie ptatne bedzie w jednej czesci za wykonanie kompletnej

dokumentacji dotyczgcej odcinka drogi gminnej w trybie okreslonym w Umowie Kontraktowej.

3.1.2 Wymagania w zakresie materiatow

Wszystkie dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWiIORB
opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego. Definiujgc w dokumentacji
projektowej i STWIORB parametry, jakie spetnia¢ majg materiaty uzyte do robodt, kierowad sie nalezy
zapisami PFU, Ogdlnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych norm i przepisow. Wszystkie
materiaty budowlane przeznaczone do wbudowania muszg posiadac¢ aprobaty techniczne, atesty
higieniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych dopuszczajgce je do wbudowania. Ponadto wyroby
budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
odpowiednich przepisdw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry.

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w STWiIORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji (okreslonego w odpowiednich

normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow.
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Zamawiajgcy jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty budowlane nie beda w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIORB, to Zamawiajacy takie materiaty odrzuci i zostang one zastgpione
wtasciwymi, a wadliwe elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w STWiIORB, a takze w normach i
wytycznych wigzacych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki

badan materiatéw.

3.1.3 Wymagania w zakresie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz na sSrodowisko. Sprzet
uzywany do prac powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zweryfikowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnosé sprzetu muszg gwarantowac przeprowadzenie robdét budowlanych, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzetu podstawowego Wykonawca winien
niezwtocznie zastgpi¢ go przez inny sprzet, spetniajgcy wszystkie wymagania, o wydajnosci
gwarantujgcej zachowanie przewidywanej wydajnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac, srodowisko i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Ponadto sprzet i $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie i nie mogg powodowac
negatywnego oddziatywania na srodowisko. Na dowdd spetnienia powyzszych warunkéw Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu na jego zadanie aktualne badania techniczne oraz ksigzki przegladéw
serwisowych wszystkich pojazdéw i maszyn budowlanych, ktére bedg przeznaczone do wykonania

niniejszego zadania inwestycyjnego.
3.1.4 Wymagania w zakresie kontroli robot

3.1.4.1 Zasady ogdlne kontroli

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowg STWIORB i
zatwierdzanym harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét
budowlanych i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek

i badan materiatéw oraz robot.
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Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiIiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy Roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét budowlanych zgodnie z warunkami
umowy, z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem czasowej organizacji
ruchu oraz poleceniami Zamawiajgcego wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw obiektdw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢
W oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU) a takzie
doswiadczenie i wiedzg techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robdt
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien,
pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji
niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez niego na wtasny koszt.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli
Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

—  rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

— stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

—  sposob wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
—  uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w

odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
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—  jakos¢ wykonania robot i doktadnos¢ montazu,

—  prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

3.1.4.2 Harmonogram prac budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram realizacji prac budowlanych, nie
pdzniej niz 2 tygodnie po dacie uprawomocnienia pozwolenia na budowe lub przyjecia zgtoszenia.
Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w
zawartych porozumieniach i umowach, warunkéw umowy, mozliwosci Wykonawcy, wymaganych
procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkéd. W harmonogramie Wykonawca
przedstawi:

—  poszczegblne asortymenty robdt budowlanych,

—  kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowac poszczegélne elementy robot

budowlanych z podziatem na kwartaty danego miesiaca,

—  rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie

Zamawiajgcego.

3.1.4.3 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)) i uzyskaé dla
niego akceptacje Zamawiajgcego pod wzgledem zgodnosci z niniejszym PFU oraz obowigzujgcymi
przepisami. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie Robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramem robét i odpowiednimi przepisami prawa. PZ) uwzglednia¢ bedzie prace sprzetu,
kadry technicznej i zespotéw roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym co zostanie
potwierdzone odrebnym dokumentem przez Zamawiajgcego. Program Zapewnienia Jakosci
powinien zawieraé:

a) czesé ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot budowlanych,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét budowlanych,

sposdb zapewnienia BHP,

—  wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$é i terminowos$é wykonania poszczegdlnych
elementow robot budowlanych,

— sposoby i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
budowlanych,

—  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- zastosowane materiaty budowlane wraz z kolejnoscig ich wbudowania, pielegnacji i
utrzymania,

—  sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych.

b) czesc szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét budowlanych,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymiwymaganiom,

- sposdb prowadzenia robét i ich zabezpieczania w przypadku niskich temperatur.

3.1.4.4 Zasady ogdlne badan robdt i materiatow

Zasady przeprowadzania wszystkich badan i pomiaréw powinny zosta¢ ujete w STWIORB w
oparciu o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w STWIORB, przyjag¢ nalezy procedury, ktdre zostang zaakceptowane przez

Zamawiajgcego.

3.1.4.5 0Ogodlne zasady prowadzenia badan przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinni udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Zamawiajgcy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli

robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z
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3.15

wymaganiami STWiIORB na podstawie wynikdow zleconych przez siebie badan kontrolnych, jak i

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce

Wymagania w zakresie odbiorow

3.1.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w catym okresie prowadzenia robot budowlanych. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku
Budowy).

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt
budowlanych, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg w jezyku polskim, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda

oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

3.1.5.2 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt budowlanych. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty i
wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujgc narastajgco postep rzeczowy prac. Wzér rejestru
obmiaréw zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Wpiséw do

rejestru obmiaréw dokonuje Wykonawca i sg one potwierdzane przez Zamawiajgcego.

3.1.5.3 0Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg i STWIORB. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw i beda stuzyty okresleniu postepu
rzeczowego lub wykazaniu poprawnosci wykonania Robét. Obmiar gotowych robét, o ile okaze sie
konieczny, bedzie przeprowadzony wedtug zasad ustalonych przez Wykonawce i Zamawiajacego, a
ich czestos¢ wynika¢ bedzie albo z ustalen miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym albo z
technologicznej kolejnosci i ciggtosci prowadzonych robdt. W tym drugim wypadku:

- obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
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robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,
- obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

- obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

3.1.5.4 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ). Dokumenty te stanowig zatgczniki do

odbioru robét budowlanych i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

3.1.5.5 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
- zgtoszenie robdt budowlanych lub pozwolenie na budowe lub decyzje zrid,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét budowlanych,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych prawem

budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

3.1.5.6 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika budowy na placu budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na

Zyczenie Zamawiajgcego i instytucji kontrolnych.

3.1.5.7 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét budowlanych.
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3.1.5.8 Rodzaje odbioréw robdt budowlanych

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiory tego typu
bedg dokonywane w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru przedmiotowych robdét dokonuje
Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentédw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

b) odbiory czesciowe:
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje komisja w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez
Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie
przez Zamawiajgcego $wiadectwa przejecia w zakresie czesci robét o ile Wykonawca jest

uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

c) odbidr koncowy:
Odbidr koncowy (ostateczny) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Na etapie i w
zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg geodety lub wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w
formacie *.pdfi *.dwg. Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie maksymalnie 14 dni liczac
od dnia powiadomienia Zamawiajgcego, ze roboty zostaty zakornczone a dokumenty, o
ktdrych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie

przez Zamawiajgcego ostatniego Swiadectwa przejecia. Odbioru koricowego robét dokona
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Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajacego.
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez
Zamawiajgcego na préobkach pobranych w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy wskaze
miejsca poboru probek. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i
pomiaréw, w tym przede wszystkim badan Laboratorium Zamawiajgcego, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Komisja dokona
odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna
z warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiajgcego. Roboty
z wadami nie beda podlegaty odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robédt
poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
STWIORB, Komisja powinna nakaza¢é Wykonawcy wykonanie robdét poprawkowych,
wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem
do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty, wchodzace w sktad
operatu odbiorowego:
- dokumentacje powykonawcza:
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i
przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie zawiera¢ opisy
techniczne z podaniem wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki
powykonawcze nalezy wykonywaé na kopii projektu budowlanego stanowigcego
zatgcznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji zrid lub do zgtoszenia
robét budowlanych (tam, gdzie to wuzasadnione takze na rysunkach projektu
wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje
projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji robét. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata
tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

- dziennik budowy,
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- recepty i ustalenia technologiczne,

- protokoty robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- wyniki pomiardw i badan kontrolnych i sprawdzen,

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty higieniczne lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéow,

- opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

- ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Zamawiajacego, zawierajgca
m.in.: krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce
wymagan dotyczacych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonogramdw, ilosci i jakosci
wykonanych pomiaréw i badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp.

- rysunki na wykonanie robdét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom infrastruktury technicznej,

- dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb niebudzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Po zakonczeniu robdét budowlanych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wszystkich obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujac
potwierdzenie odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Liczbe
egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku
danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedy gotowe do odbioru korcowego,
Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt

poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

d) odbiér pogwarancyjny:
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie ,0dbiér ostateczny robot”.
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3.1.5.9 Ptatnosci

3.2

3.2.1

Ptatnos¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu.

Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych

Informacje wstepne

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegdlnych elementéw przebudowy drogi gminnej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca okreslajg wymagania minimalne, ktore muszg by¢ spetnione przy
ich projektowaniu i wykonaniu. Zalecenia szczegétowe dla wszystkich materiatéw i robdt zostang
opracowane przez Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych (STWOIRB) i poddane weryfikacji przez Zamawiajgcego. Wszystkie obiekty budowlane
nalezy projektowac i realizowac tak aby spetnione byty wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo
budowlane w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- mozliwosci utrzymania witasciwego stanu technicznego,

- usuwania wody opadowej i odpadéw,

- warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

- ochrony obiektdw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych ochrong

konserwatorska,
- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,
- poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw osdb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

- warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Wszystkie obiekty nalezy projektowac¢ w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy

szczegbtowe.
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3.2.2 Wymagania dotyczgce placu budowy

Teren budowy nalezy zorganizowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
sktadowania ziemi z wykopdw, materiatow odzyskowych i rozbidrkowych, mozliwosci urzadzenia
czasowych placéw budowy i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania robdt Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko uzgodnione z Zamawiajgcym. Materiaty, ktére nie beda
nadawac sie do ponownego uzycia Wykonawca jest zobowigzany zutylizowa¢ we wtasnym zakresie i
jako dowodd utylizacji przedstawi Zamawiajacemu ilosciowe karty odpadéw z potwierdzeniem
przyjecia ich przez wiasciwy zaktad zajmujacy sie utylizacjg odpadéw.

Przy projektowaniu i realizacji przebudowy drogi gminnej musi obowigzywaé zasada ochrony jak
najwiekszej ilosci istniejacej zieleni jako elementu zywego i wartosciowego. Wycinke drzew i krzewdw
nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Zielei przeznaczong do adaptacji nalezy zabezpieczyé na
okres robot budowlanych zgodnie z projektem oraz STWiIORB. Drzewa pozostajgce w granicach dziatek
inwestycyjnych i te w najblizszym sasiedztwie, nieprzeznaczone do wycinki, a ktére mogtyby zostac
uszkodzone w trakcie prac powinny zostaé zabezpieczone poprzez odeskowanie pni, owiniecie ich
matami stomianymi lub trzcinowymi.

Organizacja zaplecza budowy, drdg technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do
Wykonawcy robét. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren w zakresie wynikajgcym z uzyskanych
pozwolen na budowe i ewentualnych zgtoszen. W razie potrzeby Wykonawca na swdj koszt uzyska
zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposdb
oszacowania kosztéw czasowego wejscia w teren niebedacy terenem na ktdrym inwestycja bedzie
realizowana i w stosunku do ktérego Zamawiajacy posiada prawo dysponowania terenem ustali do
swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien byé odpowiednio zabezpieczony przed dostepem
0sOb nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla
uzytkownikéw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie
robét zgodnie z zaakceptowang technologia i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca
winien rozpoznac¢ teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych na witasny koszt i poniesé
koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét ich elementéw. Przed

wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na witasny koszt.

3.2.3  Wskazniki produktu

Wskazniki planowanej przebudowy drogi gminnej
— dtugosc odcinkédw drogi gminnej - ok. 0,586 km

— konstrukcja nawierzchni jezdni - asfaltowa/betonowa kostka brukowa,
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— szerokos¢ jezdni - 4,50-5,50 m,
— oznakowanie - pionowe, poziome,
— odwodnienie - powierzchniowe,

— zagospodarowanie terenéw zielonych.

3.3 Wymagania dotyczgce konstrukcji

Przebudowe drogi gminnej nalezy wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 z pdin. zm.). W ramach
zadania przewiduje sie:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- rozbiorke warstw nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej,

- usuniecie ziemi roslinnej i wykonanie koryta pod jezdnie, chodniki i zjazdy drogi gminnej,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni zaprojektowanej przy uwzglednieniu wymagan
niniejszego PFU oraz zaktadanej kategorii ruchu i panujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych (szczegétowa opinia geotechniczna po stronie Wykonawcy), przy czym warstwy
z mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi powinny odpowiadaé¢ normom od PN-
EN 14227-1 do PN-EN 14227-5 warstwy z mieszanek niezwigzanych powinny odpowiadac
normie PN-EN 13285, natomiast warstwy bitumiczne powinny by¢ zgodne z normg PN-
EN 13108-1 oraz wytycznym WT2-2014. Warstwe Scieralng na drodze publicznej nalezy
wykonaé z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci min. 4 cm Warstwe $cieralng na
drodze wewnetrznej nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej o grubosci min. 8 cm,
na podsypce cementowo - piaskowej. Podbudowe nalezy wykona¢ na kruszywie
mineralnym, tamanym (nie dopuszcza sie kruszywa z recyklingu) o uziarnieniu 0/31,5
grubosci min. 20 cm na jezdni i min. 15 cm na zjazdach oraz ewentualnie na
wzmocnionym podtozu z mieszanki zwigzanej np. cementem z kruszywem Cispo
(ostateczna grubos¢ podbudowy i wzmocnienia zaleze¢ bedzie od warunkéw gruntowo-
wodnych rozpoznanych na podstawie badan geologicznych wykonanych przez
Wykonawce). Warstwy mieszanek zwigzanych dopuszcza sie do wbudowania jedynie z
dowozu, tj. wytworzonych w wytwdrniach mieszanek betonowych, wyprodukowanych
na podstawie recepty zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Projektowane warstwy
konstrukcyjne nawierzchni nalezy posadowi¢ na podtozu zakwalifikowanym do grupy
nosnosci podtoza G1 (odpornym na dziatanie mrozu) i charakteryzujgcym sie nosnoscia

wyrazong poprzez wtérny modut odksztatcenia E; = 80 MPa. W przypadku gdy podtoze
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gruntowe nie bedzie mozna doprowadzi¢ do w/w parametru to nalezy przewidzieé jego

wzmocnhienie.

3.4 Wymagania dotyczgce instalacji

W przypadku napotkania na zniszczone lub uszkodzone pokrywy czy tez wtazy infrastruktury
podziemnej nalezy je wymieni¢ na nowe. Wszystkie studnie infrastruktury powinny by¢ dostosowane
do przeniesienia obcigzen generowanych przez pojazdy. W przypadku kolizji projektowanych rozwigzan
z istniejgcy infrastrukturg nalezy jg usungé poprzez przetozenie lub odpowiednie zabezpieczenie.
Wykonawca robdét ma obowigzek uzgodnienia i poinformowania wtascicieli lub zarzadcéw sieci o
planowanej budowie (na etapie opracowywania projektéw) i przystgpieniu do wykonywania robdt —
termin powiadomienia zgodnie z wydanymi uzgodnieniami branzowymi (jezeli brak okreslenia to co
najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robot). Ewentualne przy urzadzeniach lub sieciach podlegajg

komisyjnemu odbiorowi przez zarzgdcow lub wtascicieli sieci i urzadzen.

3.5 Wymagania dotyczgce wykonczenia

Prace wykonczeniowe realizowane beda zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego
Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznym Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych. Ewentualne

tereny zielone nalezy rozplantowac czarnoziemem i obsia¢ trawa.

3.6 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy uporzagdkowac teren przylegty, na odcinku prowadzonych
robét naruszony teren zielencdw nalezy przekopaé, usungé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa
czarnoziemu i obsia¢ mieszankami traw niskich, dostosowac wtaczenia elementéw nowobudowanych do
istniejgcych z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni, elementéw ulic, czy innych

elementdéw architektonicznych.
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II. CZESC INFORMACYJNA
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Planowana inwestycja nie jest objeta obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Boleszkowice i jednoczesnie jest zgodna z obowigzujagcym Studium Kierunkéw i
Uwarunkowan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwatg nr

XXVI111/128/05 z dnia 31 marca 2005 .

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Inwestor (Gmina Boleszkowice) dla wszystkich dziatek ktdérych jest witascicielem posiada prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane. Zadaniem Wykonawcy bedzie na etapie prac
projektowych uzyskanie takiego prawa dla dziatki (dziatek) niebedgcych w posiadaniu Gminy
Boleszkowice. Zamawiajacy jezeli zajdzie potrzeba, w miare swoich mozliwosci udzieli niezbednej

pomocy w pozyskaniu takiego prawa.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne, z ktérych podstawowe
wymieniono ponizej. Ponizej wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére powotfano sie w
niniejszym PFU) nalezy uzna¢ za wigzgce dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzecznosci tych
dokumentdw z trescig PFU przewazajg tresci zapisane w PFU, chyba ze Zamawiajacy zdecydujg inacze;j.
Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych obowiazuje ich aktualny stan prawny. Zrédto aktéw
prawnych stanowig odpowiednie Dzienniki Ustaw.

UsTawy

1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 08.06.2017 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2021 poz. 2351),

1.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2016 poz. 124),

1.2 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1643)
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1.3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie (Dz. U. 2010 nr
63 poz. 735 z pdzn. zm.),

1.4 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642),

1.5 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

1.6 rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169),

1.7 rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
2280),

1.8 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686),

1.9 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.),

1.10  rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. 2012, poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.),

1.11  rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektéw i robdt
budowlanych, w sprawach ktorych organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. 2010 nr 235
poz. 1539),

1.12  rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680),

2. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o
drogach publicznych Dz.U. 2021 poz. 1376),

2.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkdéw
udzielania zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia
1.08.2016 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2016 poz. 1264),

3. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca
2020 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych Dz.U. 2020 poz. 1363),

4. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika 2021 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego

tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2021 poz. 1990),
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4.1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 3
stycznia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia, Dz.U. 2019 poz. 393),

5. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Dz.U. 2021 poz. 1973),

6. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
Dz.U. 2021 poz. 1098),

7. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie sSrodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 29 pazdziernika 2021 r., w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2021 poz. 2373),

7.1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
znaczqgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

8. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z
dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2021 poz. 1213),

8.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobow deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966),

8.2 rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uZytkowych wyrobdow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2018 poz. 1233),

8.3 rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uZytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 1176),

8.4 rozporzadzenie Ministra Finansow, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 paZdziernika 2019 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 2164),

8.5 rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2020 poz. 2297)

8.6 rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260),

9. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 15 kwietnia
2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2021 poz. 779),

9.1 rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
szczegotowych warunkow utraty statusu odpadow dla odpaddw destruktu asfaltowego (Dz.U. 2021 poz.
2468),
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9.2 rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagari dla
transportu odpaddéw (Dz.U. 2016 poz. 1742),

9.3 rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowych wymagar dla
magazynowania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 1742),

10. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2021 poz. 2233),

10.1  rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wdd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzqdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311),

11. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2020 poz. 2028),

11.1 rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzku
dostawcdw Sciekdw przemystowych oraz warunkdw wprowadzania Sciekdw do urzqdzen
kanalizacyjnych (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28.09.2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia, Dz. U. 2016, poz. 1757),

12. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2021 poz. 869 z
pdin. zm.),

12.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),

12.2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722),

13. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z
dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2021 poz. 1420 z pdin.
zm.),

13.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033),

14. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 31 marca 2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy Dz.U. 2021 poz. 741),

15. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2021
poz. 1899),

16. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U.
2021 poz. 710),

54



Zaprojektowanie i przebudowa drogi wykonanej z nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 5,5 m i drogi
gruntowej w m. Reczyce, gm. Boleszkowice, powiat mysliborski

17. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwierni publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
RP z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2019 poz. 1843
z pdin. zm.),

17.1  rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

17.2  rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zqdac
zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415),

17.3  rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

18. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 16 marca 2021r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U.
2021 poz. 735 z pbéin. zm.),

19. ustawy z dnia 1 marca 2021 r. Prawo o ruchu drogowym (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z
dnia 08.06.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2021 poz. 450 z péin.
zm.),

19.1  rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Dz.U. 2019 poz. 2310),

19.2  rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8
marca 2021 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2021
poz. 433),

19.3  rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12
pazdziernika 2021 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnatdw drogowych
(Dz.U. 2021 poz. 2065)

19.4  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéfowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia
9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz.U. 2019 poz. 2311),

19.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w
sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 438),

19.6  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2021 poz. 2066),
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19.7rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdfowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2017, poz. 784),

20. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 18
czerwca 2020r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.),

20.1  rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac ucigzliwych,
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciqgzy i kobiet karmigcych dziecko piersig
(Dz.U. 2017 poz. 796),

20.2rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mfodocianym i warunkdw ich zatrudnienia przy niektorych z tych prac (Obwieszczenie Prezesa
Rady Ministréw z dnia 29.08.2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Dz.
U. 2016, poz. 1509),

20.3rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437),

20.4rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287),

20.5rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U.
2003, nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.),

20.6rozporzadzenia Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30),

20.7  rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzqdzeniach energetycznych (Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8
czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz.U. 2021 poz. 1210),

20.8  rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Obwieszczenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Dz.U. 2018 poz. 1139),

20.9  rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzer technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19
lutego 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz.U. 2018 poz. 583 z pdzn.
zm.),

20.10rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczqcych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez

pracownikdéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z pdin. zm.),
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20.11rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

21. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péfsztywnych opracowany przez
Politechnike Gdanskg, 2012 .,

22. Katalog Przebuddéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KPRNPP-2013, IBDiM
2013r,,

23. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i
Mostéw w Warszawie,

24. Wymagania Techniczne WT-1 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych,

25. Wymagania Techniczne WT-2 2014 — czes$¢ | Mieszanki mineralno —asfaltowe,

26. Wymagania Techniczne WT-2 2016 — cze$¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych,

27. Wymagania Techniczne WT-3 2009 Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych,

28. Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych,

29. Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég
krajowych,

30. PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw. Warunki techniczne
wykonania,

31. PN-EN ISO 14688-1:2018-05 - Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow -- Cze$¢ 1: Oznaczenie i opis,

32. PN-EN ISO 14688-2:2018-05 - Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntdw -- Cze$é 2: Zasady klasyfikowania,

33. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

34. PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne,

35. PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Badania podtoza
gruntowego,

36. PN-EN ISO 22475-1: 2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie prébek metoda
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania,

37. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

38. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,

39. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,

40. PN-EN 1097-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie.

41. PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Czesé 5:
oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

42. PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewania.
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43. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu,

44. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badania wskaznika piaskowego,

45. PN-EN 1367-1:2007 Badanie wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych. Czes¢ 1: oznaczanie mrozoodpornosci,

46. PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,

47. PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

48. PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

49. PN-S-96011: 1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych,

50. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych,

51. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Czes¢ 1. Dozowanie i poprzeczny
rozktad lepiszcza i kruszywa

52. PN-EN 13924:2006 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych twardych,

53. PN-EN 14157:2017-11 Metody badann kamienia naturalnego -- Oznaczanie odpornosci na
$cieranie,

54, PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

55. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu,

56. PN-EN 197-1:2012 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego
uzytku,

57. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,

58. BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg,

59. PKN-CEN/TS 1852-3:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polipropylen (PP),

60. PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej - nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U) polipropylen (PP) i polietylen (PE),

61. PN-EN 14636-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polimerobeton (PRC),

62. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu; (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji,

63. wszystkie rozporzadzenia i normy powotane w ST, PFU oraz w WWIiORB.
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4. [INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY, NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

4.1 Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej w wersji *.dxf zostanie przekazana przez Zamawiajgcego Wykonawcy po
przystgpieniu do realizacji zamdwienia.

4.2  Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow

Wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych stanowi zatgcznik nr 3 do PFU.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Zamawiajgcy nie dysponuje zaleceniami konserwatorskimi konserwatora zabytkow.

4.4 Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajgcy nie dysponuje inwentaryzacja zieleni.
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. ZAtACZNIKI
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ZALACZNIK NR 1
Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycyjnego

ZALACZNIK NR 2
Koncepcja przebudowy drogi gminnej ulicy Polnej w Boleszkowicach
opracowana na mapie zasadniczej

ZALACZNIK NR 3
Wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych
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Zdjecie 2. Widok z rejonu poczatku drogi gminnej (zdjecie w gtagb drogi gminnej)
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Zdjecie 3. Widok na wysokosci posesji nr 5 (zdjecie w gtab drogi gminnej)

Zdjecie 4. Widok w rejonie posesji nr 5 (zdjecie w kierunku drogi powiatowej)
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e 2 e 7

Zdjecie 5. Widok w rejonie posesji nr 8 (zdjecie w gtab drogi gminnej)

Zdjecie 6. Widok w rejonie posesji nr 11 (zdjecie w giab drogi gminnej)
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Zdjecie 7. Widok na wysokosci posesji nr 12 (zdjecie w kierunku drogi powiatowej)

s

Zdjecie 8. Zdjecie w rejonie $wietlicy (zdjecie w gtab drogi gminnej)
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14

Zdjecie 10. Widok w rejonie posesji nr 14 (zdjecie w gtab drogi gminnej)
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Zdjecie 12. Widok w rejonie zjazdu na droge wewnetrzng (zdjecie w kierunki drogi powiatowej)
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Zdjecie 14. Widok w rejonie skrzyzowania z drogg wewnetrzng na dz. 80 (zdjecie w gtab drogi wewnetrznej)
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o

Zdjecie 15. Widok w rejonie skrzyzowania z drogg wewnetrzng na dz. 80 (zdjecie w kierunku drogi gminnej)

% 3 o

Zdjecie 16. Widok w rejonie posesji nr 17 (zdjecie w gtab drogi wewnetrznej)
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BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x16,5 (k.szary)

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x16,5 (k.grafit)

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10 (k.szary)

t=12em KRAWEZNIK DROGOWY 15/30
h=tom WYNIESIONY 12cm / Tcm

Cim | KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15/22
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i | OPORNIK 12/25
WTOPIONY Ocm \
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Szczecin, 21 01 2022 .

OPINIA DOTYCZACA BADAN GEOTECHNICZNYCH

OBIEKT:
Przebudowa drogi w miejscowosci Reczyce (dziatka nr 70)

ZLECENIODAWCA:
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WYKONAWCA:
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Piotr Parfianowicz
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CEL OPRACOWANIA
Rozpoznanie warunkow gruntowo wodnych dla potrzeb inwestycii:

Przebudowa drogi w miejscowosci Reczyce

WYKONANE BADANIA:

1. Odwiert  geologiczny za  pomocg  Swidra recznego oraz  ocena  makroskopowa  gruntu
wg. PN-B 04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu. — 3 odwierty

OPIS TERENU

Planowana inwestycja ma polegac na przebudowie drogi w miejscowosci Reczyce. W poblizu planowanej inwestycji
wystepuje niska zabudowa jednorodzinna. Geomorfologiczne jest to obszar lezacy na Rowninie Gorzowskiej (314,61 w

podziale J. Kondrackiego), stanowiacej fragment Pojezierza Potudniowobattyckiego.

Fotografia nr 1 Istniejgca nawierzchnia Reczyce

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE:

Istniejaca nawierzchnia sktada si¢ z warstw bitumicznych o grubosci 6cm posadowionych na podbudowie z kruszywa
naturalnego.

Na podstawie wykonanych odwiertu gruntowego $widrem recznym:

MOBILNE LABORATROIUM [ OBSLUGA INWESTYCJI
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NIP: 851-274-16-14 REGON: 320420125
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- punkt P1, P2,P3 do glebokosci 2,0m p.p.t zalegajq piaski drobne

Podczas wykonywania odwiertow na gtebokosci 2,0 m p.p.t nie nawiercono sgczenia wody gruntowej. W zwiazku z

powyzszym warunki gruntowe nalezy uznac za dobre.
Uwzgledniajge warunki wodne, zalegajace grunty w podiozu gruntowym oraz charakter wykonywanej przebudowy podioze
nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci G1

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ
Kategorie geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala sig w oparciu o dwa kryteria, K

-charakterystyke obiektu,

-warunki gruntowe,

W podiozu przedmiotowej inwestyci wystepuja typowe dia danego obszaru grunty mineralne, w zwigzku z powyzszym
warunki gruntowe omawianego podioza nalezy uzna¢ za proste. Obiekt proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

Ostateczna kategorig geotechniczng okresla projektant obiektu budowlanego.

WNIOSKI | ZALECENIA

Podczas wykonywania robot ziemnych przy napotkaniu nie sprzyjajacych warunkow gruntowych tj. grunty spoiste w stanie
migkkoplastycznym lub ptynnym. Nosnosé podioza gruntowego powinno sie okreslic za pomocy piyty statycznej VSS.
Wartos¢ wtornego modutu odksztalcenia E2 nie powinna by¢ mniejsza niz 25MPa. W przypadku niskich parametrow
nosnosci koniczne jest zastosowanie dodatkowej warstwy wzmocnienia. Do budowania nasypu nalezy zastosowaé materiat
niewysadzinowy o wskazniku roznoziarnistosci U=3. Warstwe podbudowy zasadniczej mozna zastosowaé kruszywo

naturalne o uziarnieniu 0/31,5mm Csgs

LITERATURA

Szczegblowa Mapa Geologiczna Polski

Zarys Geotechniki Z.Witun; 2020r

Katalog Typowych Konstrukciji Podatnych i Pétsztywnych z 2014 roku

NORMY: PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: PN-B 2480:86; PN-B-04481:88: PN-S-02205:98

MOBILNE LABORATROIUM [ OBSLUGA INWESTYCII
Piotr Parfianowicz
NIP: 851-274-16-14 REGON: 320420125
ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin
660 791 163 parfinowicz.piotri@email.com

73




74

YINYAZOMYHdS OINOM
. Pd Augoip yeseid » 002-0Z1
- . nd Augolp yeseld - 0Z1-0e
. - - ofisujeineu emAzsny z BAMOPNGROG+Y NI - 0€-0
L 8 g {4 ¢ 3
(o] (7]
GbofEpds Lo N@Mm%mﬁwwﬁ Auzaibopy sido fpom ejpeioiaimz | AuzoiBojol) |1oid HeAUlRE
nunib uelg 2soueBjin tet 5 £ R - -y B 10001 BUP
muniB joquiAg 050404819 L=l
L¢-10-¢eoe ‘BluEpe(q Ele(]
Wa01yzs whuozoklez z slupofiz - 1 ‘BIUBPE( 80S[BIN
904709y 1050M00S[BIW M 1BCIp BMOPNGaZId NPeIUOY BmZeN
185AUI01d 'BOMEPOIURIS|Z
MmouniB nlezpos aluezoeuzo 7€ “d 8861:1.8770-8-Nd 'BZOMEPEQ BINPa2CId/epaialy
nwnib eusao emodoysonjew | wAuzodl waapims amojunib Ausimpo ‘BlliEpE] BMZEN
woo jewbuod zomoueiled €61 086 109 . il mco:w.

Uioezoz$ geg-.2 9¢ eBULIYaN 'In

HnA)samu) eBnisqo | wnuoeloge suigop

04/12102202/993 L euepzome.ds IN

NYQvd Z JINVAZOMYHAS

9L




VINVAZOMYHS DIINOM

. o Augoup yeseid 081021
. . Pd Augoup weseid 0Z1-0¢
s - = 5 - 0¢-0
L 9 G 14 £ b
- e fuio] [wol
osIEiace L] ‘ %@ Zm_. o Auzoibojoy) sid Apom ejpeiptaimz | AuzoiBojoy 1o YoAUILRLZ
UG Ul 950UI0BIM ﬁ@m__wmqwms% Bojoy sido Uom “wm_@ . ool oid | o g
] [0QUIAS PFOHOGED laziuod - Jojazig
L2-10-¢20e -Bluepeq ejeq
Waonzs whuozaklez z sjupobz - z4 ‘eluepeq saslalp
804208y 1050M038[01LL M 1BOIP EMOPNGRZIY "MMYBIIUOY BMZEN
189AUI0.d ‘BOMEPOIUSD3|7
mojunif nfezpol siuezoeuzo ‘z'c 'd ggg): L8F0-9-Nd ‘Bzimepeq einpadold/epoisp
nunib eusoo emodoysonyew | wiAuzods WwaJIpims amojunib AusimpQ ‘eluepeq emzeN
woo'EwbByoid zomoueied g5} 085 109 © ypeuong

uI292978 9g8-1/ 9¢ ebuys n

75

Aisemu eBrisqQ 1 wnucjeloge aujqopy

LL/LZL02202/9493 Leluepzomelds N

NVAVE Z JINVAZOMYHdS

9yl




VINYAZOMYHJS O3INOM

s pd Augoip xesed - 002-0¢1
s - Pd Augoup yesed - 0gh-0¢
. . = znib+aujeInEY OMAZSNIN+9ZNZ - 0e-0
A 9 g 14 £ L
22661 N3-Nd [wo] ey
chaisiods %] o yoAuwwaiz
mun verg SeoUIOB I am.omxm % AuzaiBojoy sido %ooﬁ Om_wmm_m_% AuzaiBojoy 1ioid 10001 BUp
munit joquids ISCHOGRID) [ezjuod - j0pzId
LZ2-10-2202 ‘Eluepeq ejeq
waonzs whuozokrez z slupobz - ¢4 ‘eluepeq 89slali
80Az29y 10s0MoosfaIW M 1B0IP BMOpNAsZId NPBIUOY BMZEN
1S8ALI0Id 'BOMEPOIUSIB|Z
mojunib nfezpol siuezoeuzo z'¢ “d 9861 L87F0-9-Nd 'BZOMEPE(Q BINPS0IC/EPOIBIN
nuniB euaso emodoysonjew | wWAuzods walpims amojunib Ausimpo ‘eluepeq emzepN
wooewb@nord zomoueyed £5| 085 108 | |/} BUOAS

uo8z0z8 9g9-}/ 9 BBuULYaN

76

iAysamu) eBrisq | WnUojeI0qR T SURGON

C1/12102202/943 L eluepzomelds Iy

Nvava Z JINVAZOMYHdS

9yl




OBILNE LABORATORIUM
LOBSLUGA INWESTYCJI
Piotr Parfianowicz

! ,UL Nehringa 36 71-838 8zczecin
NIP 851-274-18:14 REGON: 320420125

| Szkic orientacyjny

P1,P2,P3 — miejsca badan
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