Zalacznik Nr 7 do SIWZ

OBOWIAZKI WYKONAWCY (OW)
Cze$¢ opisowa

dla realizacji zadania pn. ,,Budowa siedziby Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul.

Twardowskiego 18 w Szczecinie.”

Niniejszy opis obowiazkéw nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wszelkich robot wechodzacych
w sktad niniejszego Kontraktu.

Zmawiajacy przekazuje dodatkowe wymagania, ktore doprecyzowuja i uzupetniaja zobowiazania ujgte w
pprojektach  budowlanych, wykonawczych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot.

Uwaga:

W przypadku wystapienia rozbieznos$ci pomiedzy zapisami tego opisu, a projektami, specyfikacjami
szczegblowymi i/lub pomiedzy specyfikacjami dla poszczegélnych zadan, czy zapisami w
dokumentacji Wykonawce obowiazuja zapisy bardziej restrykcyjne.
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Zakres robot

Wymagania Zamawiajacego przedstawione w dokumencie Obowigzki Wykonawcy (OW) nalezy rozumiec¢

i stosowa¢ w powigzaniu z pozostalymi dokumentami tworzacymi cato§¢ dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty zgodnie z zalaczonym do niniejszej SIWZ
Projektem budowlanym, Projektem Wykonawczym oraz innymi dokumentami okres$lajacymi zakres prac
niezbednych do wykonania i zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Ponadto Wykonawca w ramach Kontraktu i Kwoty Kontraktowej jest zobowigzany do:

2)

b)

f)

9)

h)

)
k)

wykonania niezbg¢dnych robot tymczasowych i towarzyszacych niezbgdnych do zrealizowania
robot podstawowych i osiggnigcia zaktadanego celu jak i osiggnigcia zaktadanych efektow i
rezultatow Kontraktu,

wykonania wszelkich niezbednych opracowan koniecznych do zlozenia zawiadomienia o zamiarze
rozpoczecia robot oraz uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie dla catosci
lub etapéw robot;

wykonania wszelkich koniecznych badan, rozruchéw, analiz, préb, testow itp.

wykonania niezbednych instrukcji eksploatacyjnych oraz przeszkolenia personelu przysztego
Uzytkownika;

wypetnienie wszelkich zalecen, zapisOw, robot, zobowigzan w tym natozonych na Zamawiajacego,
a  wynikajacych z Warunkéw Technicznych, decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii i innych
dokumentow formalno —prawnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajacego.

uaktualnienia dokumentéw formalno — prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty
waznosci lub uzyskania brakujacych dokumentéw koniecznych do realizacji i/lub ukonczenia
robot,

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich koniecznych pozwolen i uzgodnien koniecznych
do realizacji robot wechodzacych w sktad Kontraktu i osiggnigcia zamierzonego celu;

przedktadania do odbiorow dla celéw rozliczeniowych dokumentow i/lub zestawien wykonanych
robot w dostosowaniu do wytycznych Zamawiajacego, w zakresie przekazania mienia na $rodki
trwale. Wymaga si¢, aby podzial na $rodki trwate odpowiadal ustawie o rachunkowos$ci oraz byt
zgodny z wytycznymi, ktore zostang przekazane przez Zamawiajgcego na etapie realizacji robot;

Wykonawca zapewni biuro terenowe dla cztonkow Personelu Wykonawcy i personelu
$wiadczacego Ushugi Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia biura terenowego ha placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego informowania Zamawiajacego o

zainwentaryzowanych niezgodno$ciach na mapie w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
niezgodno$ci

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania odbioru robo6t i opracowania dokumentacji
powykonawczej

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ nastgpujace rodzaje ryzyk:

a)
b)

Opoznienia w robotach z powodu nieprzewidzianych okolicznosci;

Ryzyko zmian w aktach prawnych, przepisach technicznych, wytycznych i koniecznosci
uwzglednienia ich w realizacji niniejszego zamowienia;



c) Sita wyzsza - rozumiana, jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktoérego nie dato si¢ unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannos$ci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w calosci lub czesci (pod pojeciem sity wyzszej rozumie si¢ w szczegodlnosci
zdarzenia i okoliczno$ci takie jak: kleska zywiolowa, huragan, tornado, uderzenie statku
powietrznego, dzialania wojenne, wojna cybernetyczna, strajk spowodowany przez inne osoby
niezwigzane z realizacjg umowy).

Zakres prac zrealizowanych/bedacych przedmiotem trwajacych postepowan:

1) Rozbiorka budynkéw B4, B5, B6, B8, B13, Bl4, B6 (prace zostaly wykonane w ramach
postepowaniu nr 2019.08.ZP);

2) Wykonanie sieci wodociggowej i ppoz. wraz z osprzetem w zakresie zgodnym z dokumentacjg
projektowa (od WW1 do WWI14 i WW, HP80 nr 1 i HP80 nr 2, od W1 do W4 oraz
podlagczeniami), a takze wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ogolnosptawnej w zakresie
zgodnym z dokumentacjg projektowa (od D1 do D2) (prace zostaly wykonane w ramach
postepowania nr 2019.13.ZP);

3) Woycinka drzew — Do usunigcia pozostaty karpy drzew o0znaczonych numerami 107-116, oraz
realizacja pozostatych obowigzkow wynikajacych z decyzji zezwalajacej na wycinke drzew;

4) Rozbidrka budynkdéw i budowli B1, Bla, B2, B3, B7, B9, B10, B11, B15, B17, B18, B19, B20 i
B21, rozbiorke istniejacych nawierzchni utwardzonych znajdujacych si¢ na terenie dziatki,
zniwelowanie terenu po przeprowadzonych rozbiodrkach i w razie konieczno$ci nawiezienie gruntu
zasypowego w miejsca obnizen terenu po wyburzonych obiektach, przekruszenie konstrukcji
betonowych na material do wykonania podbudowy, i zlozenie go we wskazanym miejscu,
zasypanie pozyskanym podczas prowadzenia prac urobkiem- gruntem rodzimym lokalnych
obnizen po wyburzonych wcze$niej budynkach, zasypaniem wykopu po wyburzonym zbiorniku p-
poz 1 schronie do poziomu gruntu wokoét (prace sa przedmiotem toczacego si¢ postepowania nr
2020.09.ZP) - W_przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie Zamawiajacy poinformuje

niezwlocznie  WykonawcoOw, wprowadzajac stosowne zmiany w SIWZ oraz przedluzajac
odpowiednio termin sktadania ofert.

5) Woykonanie kanalizacji teletechnicznej zgodnie z projektem na odcinku od Tpl do Tpl4 (rys.1.1) i
od t1 do t42 (rys. 1.2.) oraz wykonanie studni teletechnicznych S4 i S5, utozenie i zamontowanie w
wykonanej kanalizacji teletechnicznej $wiattowodu wraz z oznakowaniem S$wiatlowodu,

wykonanie w studni S5 zlagcza $wiattowodowego nowoprojektowanego przylacza
swiattowodowego z istniejagcym $wiattowodem, pozostawienie w studni S4 zapasu $wiattowodu o
dhugosci nie mniejszej niz stanowigca roznice ilosci okreslonej w pozycjach 23 1 13 Przedmiary
robot (prace sa przedmiotem toczacego si¢ postepowania nr 2020.13.ZP)

1.2  Okreslenia podstawowe

Za obowiazujace nalezy uwaza¢ wszelkie definicje i okreslenia zawarte w obowigzujgcych przepisach tj.
Prawie Budowlanym, rozporzadzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz Warunkach Umownych.

1.3 Dokumentacja okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét:

Wg wykazu dokumentacji

UWAGA:

W _projektach budowlanych i/lub budowlano - wvykonawczych moga wystepowaé nazwy wlasne
materialow i nazwy producentéw, znaki towarowe lub mogag byé podane niektore charakterystyczne dla

producenta wymiary ktdre naleiy rozumieé jako okreslenie standarddéw. Nie sq one wigigce i moina
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dostarczy¢ elementy rownowazne, ktorych charakterystyka nie jest gorsza nii parametry urzgdzen czy
materialow podanych w opracowaniach projektowych. Dopuszcza sie zastosowanie materialow i

urzgdzen _innych producentow o parametrach _rownowainych lub wyiszych nii przewiduje projekt.

Wszelkie koszty wynikajgce 7 roZnic pomiedzy urzgdzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi
Wykonawca . Zwrot ,réwnowaine” oznacza moiliwosé uzyskania efektu zaloionego przez

Zamawiajgcego za pomocq innych rozwigzan technicznych. Oznacza to, ze Zamawiajacy, dopuszcza
zastosowanie rozwigzan roéwnowaznych, nie odbiegajacych od zaproponowanych w zakresie:

— gabarytéw i Konstrukcji (wielko$¢ z tolerancja + 5%, rodzaj oraz liczba elementow
skladowych),

— charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

— charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

— wygladu (struktura, barwa, ksztalt),

— parametrow technicznych (wytrzymalos¢, trwalos¢, dane techniczne, konstrukcja,
charakterystyki liniowe itp.) — minimalnych okreslonych w specyfikacji technicznej i
projekcie budowlano-wykonawczym.

— parametréw bezpieczenstwa uzytkowania — minimalnych okreslonych odrebnymi
przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiada¢ niezbedne, wymagane przez
prawo deklaracje zgodnosci i jakoSci z europejskimi normami dotyczacymi okreslonej grupy
produktow.

Zastosowanie produktow réwnowaznych naklada na Wykonawce obowiazek wykonania na wlasny
koszt wykonawcy:

— niezbednych obliczen (przez osobe posiadajaca wlasciwe uprawnienia projektowe)
potwierdzajacych uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od
zalozonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji
technicznej,

— zamiennych rysunkéw wykonawczych,

oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

Spis projektow

Projekt budowlany:
Projekt wykonawczy:
TOM | BRANZA NR OPIS
17007— ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH | PIONOWY CH
17007_ | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WRAZ Z MATERIALAMI WYK.
2 PODLOGI, SCIAN, SUFITOW
TOM | ARCHITEK | 17007
— | LISTA MATERIALOWA
1.1 TURA 3 S oW
4117007— TECHNOLOGIA BUDYNKU B2
1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.2 PROJEKT GOSPODARKA ZIELENI
TOM | ARCHITEK | 1.3 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU B1 ORAZ BUDYNKU B2




1.2 TURA PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ
14 WIATY
15 PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIA, DETALE
ARCHITEKTONICZNE, PROJEKTY WNETRZ
DROGI 1.6 PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWE]
TOM | KONSTRUK |, PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU B1 ORAZ BUDYNKU B2,
2 CJA ' BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ WIATY
INSTALAC] | 54 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH
TOM | E ' ZEWNETRZNYCH
3 SANITARN 32 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH
E ' WEWNETRZNYCH
a1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
INSTALACJ ZEWNETRZNYCH
TOM | E 49 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4 ELEKTRYC WEWNETRZNYCH
ZNE 4.3 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAIKI
4.4 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI BMS
£ 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
' ZEWNETRZNYCH
£ 5 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
INSTALAC) | WEWNETRZNYCH
TOM | E £ 3 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU GASZENIA
5 NISKOPRA GAZEM (SUG)
DOWE 54 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ALARMU
' POZAROWEGO (SAP)
- PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU
ODDYMIANIA KLATEK EWAKUACYJINYCH
6.1 SPECYFIKACJA OGOLNOBUDOWLANA OGOLNA (OST)
6.2 SPECYFIKACJA OGOLNOBUDOWLANA SZCZEGOLOWA (SST)
6.3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY DROGOWE
641 | SPECYFIKACIA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE
ZEWNETRZNE
642 | SPECYFIKACIA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE
TOM | SPECYFIKA WEWNETRZNE
6 CIE 651 | SPECYFIKACIA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZEWNETRZNE
652 | SPECYFIKACIA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNETRZNE
661 | SPECYFIKACIA TECHNICZNA INSTALACJE NISKOPRADOWE
ZEWNETRZNE
662 | SPECYFIKACIA TECHNICZNA INSTALACIE NISKOPRADOWE
WEWNETRZNE
7.1.0P | PRZEDMIAR ROBOT ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1.1P | PRZEDMIAR ROBOT ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1.2P | PRZEDMIAR ROBOT OGOLNOBUDOWLANY BUDYNEK B1
7.1.3P | PRZEDMIAR ROBOT OGOLNOBUDOWLANY BUDYNEK B2
;?'IV' PRZEDMIA |, | PRZEDMIAR ROBOT OGOLNOBUDOWLANY BUDYNEK
5 RY TECHNICZNY (BT) ,
7.1.5P | PRZEDMIAR ROBOT OGOLNOBUDOWLANY WIATA (W)
7.1.6 P | PRZEDMIAR ROBOT WYPOSAZENIE
72P | PRZEDMIAR ROBOT BRANZA DROGOWA
7.3.1P | PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
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PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

7.3.2P | BUDYNEK B1

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

7.3.3P | BUDYNEK B2

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

741P ZEWNETRZNE

KOSZTORYS INWESTORSKI INSTALACJE ELEKTRYCZNE

741K ZEWNETRZNE

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

74.2P WEWNETRZNE

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

43P | |NSTALACIA FOTOWOLTAICZNA

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

74.4P | |NSTALACIA FOTOWOLTAICZNA

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE NISKOPRADOWE

751P ZEWNETRZNE

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE NISKOPRADOWE

75.2P WEWNETRZNE

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACIJI SYSTEMU GASZENIA

7:53P | GAZEM (SUG)

754p PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJI SYSTEMU ALARMU

POZAROWEGO (SAP)
755p PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA
= KLATEK EWAKUACYJINYCH
Spis dokumentéw formalnych:
LP | Nazwa Instytucji lub Rodzaj pisma Data
Urzedu wydania

1. Prezydent Miasta Szczecina | Decyzja Nr WAIB-111.6740.481.2017.TS/IK nr 245/18 | 14.02.2018 r.
0 udzieleniu pozwolenia na budowe

2. Prezydent Miasta Szczecina | Decyzja nr WGKiOS-11.6131.9.58.2017.KMu — zgoda | 03.11.2017r..
na wycinke drzew

3. Umowa nr 123/17pomigdzy inwestorem a Miastem | 27.11.2017r.
Szczecin o udostepnienie dziatek miejskich dla potrzeb
budowy sieci kanalizacyjnej nr 123/17

4. Umowa nr 122/17pomigdzy inwestorem a Miastem 27.11.2017r.
Szczecin o udostepnienie dziatek miejskich dla potrzeb
budowy sieci wodociggowej

5. Prezydent Miasta Szczecina | Decyzja Nr IE.7024.79.2017 zezwolenie na lokalizacje | 02.08.2017 r.
zjazdu nr 1 z ulicy Twardowskiego na dziatki nr 5/3 1
4/1

6. Prezydent Miasta Szczecina | Decyzja Nr IE.7024.80.2017 zezwolenie na lokalizacje | 02.08.2017r.
zjazdu nr 2 z ulicy Twardowskiego na dziatki nr 5/3 i
4/1

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z ww. dokumentami i przestrzegania zobowigzan z nich
wynikajacych.

Dokumenty formalno-prawne sa zatgcznikami do opracowanego projektu.




Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostaly w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowang
dokumentacjg geotechniczng.

1.4  Podstawowe wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie robdt wraz z niezbednymi
rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje sie, ze koszt tych opracowan wliczony jest w Kwote
Kontraktows.

UWAGA: W zwiazku z tym iz teren na ktérym prowadzone sa prace, byl przed wojna terenem
laboratorium amunicji, istnieje potencjalne ryzyko istnienia w gruncie pozostalosci amunicji, nalezy
przewidzie¢ przy realizacji prac przeprowadzenie badan saperskich, wlacznie z koniecznoscia prowadzenia
nadzoru saperskiego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badania saperskiego terenu budowy na
wlasny koszt.

Wykonawca prac jest zobowigzany do przygotowywana materialdw informacyjnych niezbednych dla
Zamawiajacego, Inzyniera kontraktu i instytucji finansujacych zadanie inwestycyjne w odpowiednim
wyznaczonym czasie w tym mi¢dzy innymi:

— opracowywanie comiesi¢cznych informacji z zakresu postepu roboét, przerobow, wydatkowania i
innych informacji zawierajacych wymagane dane dla instytucji finansujacych, opracowane na aktualnych
wzorach dokumentow, przekazywane w wyznaczonym terminie do Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu,

— opracowywanie miesi¢gcznych rozliczen whasnych jak i podwykonawcow z realizacji inwestycji i
przekazywanie ich w aktualnej formie Zamawiajacemu w zakresie i formie wynikajacej z umow
zawartych pomiedzy Zamawiajacym i instytucjami finansujgcymi,

— opracowywanie rocznych rozliczen z realizacji inwestycji i przekazywanie ich w aktualnej formie
Zamawiajacemu 1 inzynierowi kontraktu w zakresie i formie wynikajacej z uméw zawartych pomigdzy
Zamawiajacym i instytucjami finansujgcymi,

Wykonawca prac jest zobowigzany do wykonywania prac i przerobow zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-finasowym bedacym podstawg do finasowania inwestycji przez instytucje
finansujace- Budzet Panstwa i srodki zewnetrzne.

1.5 Teren Budowy

Teren budowy swym zasiegiem obejmuje obszar zgodny z dokumentacja projektowa wraz z istniejaca
infrastrukturg podziemng.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostgpu do Terenu Budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Warunkiem rozpoczecia Robdt na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (whascicieli i / lub gestorow infrastruktury technicznej i innych) o
zamiarze rozpoczecia Robot, przewidywanym terminie ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz
zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robét, a takze wykonania
dokumentacji fotograficznej terenu robét oraz terendw i obiektow przyleghych.



Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone bgda roboty.

Wykonawca jest zobowiagzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich, powstatych w wyniku
dzialan Wykonawcy zwigzanych z realizacja niniejszego kontraktu.

1.6 Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, oraz tablice informacyjne i pamiatkowe o projekcie

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowiazany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnego z ww.
rozporzadzeniem.

1.7  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robot
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i Przejgcia Robot. W
szczeg6lnosci Wykonawca zastosuje si¢ do nizej podanych wymagan.

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa i1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b¢dzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow prowadzacych
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawcow na wlasny koszt.

d) Wykonawca zapewni wszelkie niezbgdne drogi montazowe.

e) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy i doprowadzi¢ go do stanu

pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji Terenu Budowy.

f) Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm,

Dokumentacji Projektowej i wymagan uzytkownikow tych obiektow, instalacji.

g) Wykonawca w ramach Kontraktu uprzatnie Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robot 1 doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji Terenu Budowy.
h) Wykonawca stosownie do zapisow Prawa Budowlanego zawiadomi organ wydajacy decyzje o

pozwoleniu na budowe 0 zamiarze Rozpoczecia Robot po uzyskaniu od Zamawiajgcego
stosownego upowaznienia / petnomocnictwa.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w
Kwote Kontraktowa.

1.8  Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
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— stosowaé si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity-
Dz.U.2020.1219),

— stosowac si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U.2020.797).
W okresie trwania Robot wykonawca bedzie:
— utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojace;,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania, takze w zakresie przestrzegania przepisow
ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz obowigzujacych w
gminie na terenie, ktorej Kontrakt jest realizowany, regulamindéw utrzymania porzadku, w szczegolnosci
dotyczacych:

a) Zapewnienia odpowiedniej ilosci konteneréw do sktadowania odpadow budowlanych, komunalnych
i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu:

b) Wtasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Kontraktu;
c) Zakazu spalania odpaddw na terenie budowy;

d) Przekazywania odpadow jednostkom upowaznionym do Swiadczenia ustug w zakresie gospodarki
odpadami;

e) Zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu ,,szalet” oraz wlasciwego postgpowania z powstatymi
Sciekami;

f) Zawierania umow na odbiér odpadow i $ciekow komunalnych powstatych w trakcie realizacji
Kontraktu.

Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
e mozliwo$cia powstania pozaru.

Wykonawca musi by¢ w pelni $wiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska i
zapewnic ich przestrzeganie zgodnie z Umowg i Prawem Kraju.

Wykonawca uzyska we wlasciwym zakresie i na wilasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywoz i utylizacje (sktadowanie na wiasciwym sktadowisku) materiatu z rozbidrek oraz nieczystosci
statych 1 ptynnych, dokonania unieszkodliwienia materialow oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie
wod gruntowych i opadowych z catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak,

aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.

Wykonawca wykona na wlasny koszt zabezpieczenie zieleni podczas rob0t technologicznych, drogowych i
zagospodarowania terenu.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okre§lonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzg Wykonawce.
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1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego bedzie przestrzega¢ ustalen Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.2010.109.719). Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi, podziemnych i
nadziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich
zarzadcOw tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
poinformuje tych zarzadcow o planowanym terminie rozpoczecia robdt, uzgodni z nimi sposob
zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji budowli, urzadzen i instalacji oraz zapewni na
swoj koszt udziat nadzoru technicznego tych zarzadcow na czas prowadzenia prac w poblizu tych, budowli,
urzadzen i instalacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
budowli, instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie Robodt rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w trakcie wykonywania robot
lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na
swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu
sprzed awarii. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciagu 24 godzin
od ich wystgpienia.

1.11 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Przedstawiciela
Zamawiajacego i Inzyniera

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich
Robdt w ten sposob uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizacji ruchu na czas trwania Robot nalezy wzia¢ pod uwage
no$nos¢ nawierzchni drog.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiggu oddziatywania
prowadzonych przez siebie robot.

1.12 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowiazujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwroci uwage na nastepujace zagadnienia:
— Uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy;
— Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki;
— Wilasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;
— Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie;
— Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;

— Wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz z
pomieszczeniami; jadalnymi, tazienkami i toaletami;

— Wilasciwe zabezpieczenia przeciwpozarowe robdt i urzadzen Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celoéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i
spelnienie wszystkich wymogéw odno$nie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie
Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzagdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzegtu, materialdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.14 Zapis stanu przed rozpoczeciem robdot budowlanych

Przed rozpoczgciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje Terenu Budowy z
uwzglednieniem budowli, budynkdéw, chodnikow, ogrodzen posesji itp., ktore przylegaja do miejsca
wykonywania robot oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposéb
oddziatywa¢. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegély nalezy zidentyfikowac, opisa¢ oraz
sfotografowac¢ lub sfilmowa¢. Tak przygotowana dokumentacj¢ nalezy przekaza¢ Inzynierowi w jednym
egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze na pis$mie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed
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rozpoczeciem jakichkolwiek dzialan na Terenie Budowy, zalaczajac pelng dokumentacje fotograficzng
terenu budowy oraz terenu sgsiadujacego wraz z obiektami (budynki, chodniki, ogrodzenia itd.) na nim
posadowionymi.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera. PO
uzgodnieniu terminu wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony. Z
przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaze Inzynierowi doktadng dokumentacje fotograficzng.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robot zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy),
tak aby uzyska¢ aprobate wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.15 Rownowazno$¢ norm i zbior6w przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego 1 Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Przedstawicielowi Zamawiajacego i Inzyniera.

W przypadku, kiedy Przedstawiciel Zamawiajacego lub Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

1.16 Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:

— projekt organizacji budowy i robdt spojny z Planem Zapewnienia Jako$ci oraz programem Robot
(harmonogramem) dostarczanym na mocy Warunkéw Kontraktu;

- projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac w drogach i ulicach zgodnie z wymaganiami
zarzadcy drogi.

— harmonogram robdt (program), plan ptatnosci, plan finansowy;

- projekt i harmonogram uruchomien, prob, rozruchow, rozruchu technologicznego;

- zestawienia mediow i1 materialow koniecznych do prob oraz rozruchu technologicznego.
— dokumentacj¢ powykonawcza;

— projekty robot tymczasowych ktorych wykonanie jest niezbgdne w celu realizacji Robot Statych, w tym
w szczegolnoscei:

e Projekty umocnien $cian wykopow

e Projekty odwodnienia wykopdw,

e Projekt wykonawczy wymiany gruntu

e Rysunki wykonawcze, dotyczace odtworzeni nawierzchni,

- inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajace ze specyfiki wykonywanych rob6t, a
wymagajacych zatwierdzenia Inzyniera.
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyska¢ i1 przedlozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robot oraz wykona
wszelkie opracowania niezbg¢dne do ich uzyskania w tym w szczegodlnosci zajecia pasa drogowego i koszty
tego zajecia uwzgledni w cenie kontraktowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robot wystapig istotne rozbiezno$ci realizowanych Robot w stosunku do
projektow budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowigzujacymi

przepisami w tym zakresie, ze zmianami pozwolenia na budowe wiacznie.

Wykonawca wystapi i uzyska pozwolenie na uzytkowanie w oparciu o sporzadzone i skompletowane
przez siebie dokumenty niezbedne do zgloszenia zakonczenia robot lub uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, zgodnie z obowigzujacym prawem w tym zakresie.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt 1 wlasnym staraniem przez caty czas trwania kontraktu wazno$¢
wszelkich dokumentow formalnych, uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz
wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegdtowe, ktore niezbedne bedg do ukonczenia robot.

Zadne braki czy bledy projektowe nie upowazniaja Wykonawcy do spowolnienia tempa robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postgpie robot w postaci opracowywania
raportow tygodniowych oraz miesigcznych wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatagcznikami.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do akceptacji przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan Kontraktu.

W przypadku braku w wykazie cen pozycji na opracowanie dokumentacji koniecznych do opracowania
przez Wykonawce koszt ich wykonania nalezy przewidzie¢ w Kwocie Kontraktowej.

1.17 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
analogicznie jak w Dokumentacji projektowej wykonawczej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak,
jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardéw i detali wykonanych
Robot, w tym skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg podziemna i naziemng (takze niezinwentaryzowang —
o ile taka wystapi).

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz inne elementy uzbrojenia nalezy poddawaé¢ pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje
geodezyjno — kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajace wniesienie zmian ha mapie zasadniczej oraz
do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno —
kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i
wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi:

- dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach w formie wydrukéw oraz w 5 egzemplarzach w formie
elektronicznej,
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- powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjno — kartograficzng w 5 egz. w formie wydrukéw i w 5 egz. w
formie elektronicznej,
Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od wtasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej 1 kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).
Wykonawca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacja powykonawcza:
a) Instrukcje rozruchu, obstugi i konserwacji obiektow, instalacji i urzadzen
b) zestawienie rzeczowe wykonanych obiektéw z podaniem ich charakterystyki
c) zatwierdzone wnioski materiatowe (przekazane wnioski muszg by¢ usystematyzowane),
d) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen (w przypadku dokumentéw obcoj¢zycznych Wykonawca
przekaze stosowane ttumaczenia).
e) Raport z przeprowadzonego rozruchu nowo wybudowanych obiektow;
f) Dokumentacje fotograficzng rob6t zanikajacych,
g) Dokumentacje¢ fotograficzna poszczegolnych etapéw budowy — w zakresie uzgodnionym z
Inzynierem.

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ do Inzyniera i Zamawiajacego do akceptacji przed
rozpoczgciem Prob rozruchowych. Jezeli w trakcie Prob / rozruchu wprowadzone zostang zmiany
Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢
odpowiadaly wymaganiom opisanym powyze;j.

Razem z dokumentacja powykonawczg Wykonawca Robot przedstawi pozostate dokumenty odbiorowe:
protokoty z badan i sprawdzen, dokumenty jakosciowe, operat kolaudacyjny, instrukcje obstugi urzadzen i
instalacji, DTR, dokumenty po$wiadczajace przeszkolenie minimum 5 pracownikéw obstugi i stuzb
remontowych uzytkownika w zakresie konserwacji oraz remontOw wybudowanych obiektow i
zamontowanych urzadzen, szkice geodezyjne z pomiardw, dokumentacje fotograficzng prowadzonych
robét, dziennik budowy, o$wiadczenie Kierownika budowy, inspekcje TV sieci kanalizacyjnych, instrukcje
eksploatacji, kopie pozwolen na budowg/zgloszenia, protokoly zaggszczenia gruntu po wykonanych
robotach, protokoty potwierdzajace odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego, zestawienie mediow i
materiatbw koniecznych do prowadzenia eksploatacji, zestawienie obiektdw, instalacji, urzadzen,
wyposazenia z podziatem na zaszeregowanie do poszczegélnych stawek naliczania amortyzacji i inne.
Wszystkie dokumenty usystematyzowane i ponumerowane oraz opatrzone szczegdtowym spisem tresci z
przytoczeniem numerdéw stron.

1.18 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu by¢
potrzebne do wlasnego uzytku. Wykonawca zapewni na potrzeby wlasnego biura pomieszczenia
odpowiednio umeblowane, wyposazone w wode i kanalizacjg, ogrzewanie, lini¢ telefoniczna, faks, dostep
do Internetu i instalacje elektryczng. Pelne koszty wynajecia, wyposazenia, utrzymania i ubezpieczenia
biura beda pokryte przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni rowniez w ramach zaplecza budowy umeblowane pomieszczenie (min. 3
stanowiska) dla personelu Inzyniera wraz z pomieszczeniem sanitarnym wyposazone w wode i kanalizacje,
ogrzewanie, klimatyzacje, instalacje elektryczng i telefoniczng, Internet oraz sale¢ konferencyjng na 12
0s6b. Biuro Inzyniera ma posiada¢ niezalezne wejscie od Biura Wykonawcy.

Koszty wynajecia, ubezpieczenia i utrzymania do czasu odbioru koficowego pomieszczenia dla personelu
Inzyniera poniesie Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i
rozbiorki, wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca
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bedzie ponosit koszty korzystania z przylaczonych medidow zgodnie z obowigzujgcymi w okresie
wykonywania Robo6t optatami.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni min. 8 miejsc parkingowych dla pojazdéw Inzyniera i
Zamawiajacego.

Biura Wykonawcy i Inzyniera beda znajdowac si¢ na terenie budowy. Wykonawca utrzyma zaplecze
budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od daty Rozpoczecia Robot do momentu odbioru dla catosci
Robot.

Po zakonczeniu robdt budowlano — montazowych i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca
zlikwiduje zaplecze i uporzadkuje teren.

1.19 Nadzér oraz dokumentacja archeologiczng

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robo6t, powiadomienia Inspektora nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajacego 1 wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw oraz postgpowania zgodnie z
Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2020.282) oraz ze zwigzanym z
nig Rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia z dnia 2 sierpnia 2018 r roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz.U.2018.1609).

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ rob6ot na danym obszarze.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty moga by¢ prowadzone pod platnym nadzorem
archeologiczno — konserwatorskim, ktore nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom. Wikenawea—wlasnym

UWAGA: W zwiazku z tym iz teren na ktorym prowadzone sg prace, byt przed wojng terenem
laboratorium amunicji, istnieje potencjalne ryzyko istnienia w gruncie pozostato$ci amunicji, nalezy
przewidzie¢ przy realizacji prac przeprowadzenie badan saperskich, wlacznie z koniecznoscig prowadzenia

nadzoru saperskiego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badania saperskiego terenu budowy na
wilasny koszt.

1.20 Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowiagzujaca w Polsce Ustawa o odpadach (Dz.U.2020.797) Wykonawca odpowiada za
prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez ,,Gospodarowanie odpadami” rozumie si¢ zbieranie,
transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym réwniez nadzor nad tymi dziataniami.

Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania umowy musza zosta¢ poniesione przez
Wykonawce.

UWAGA: W zwiazku z tym iz teren na ktorym prowadzone sg prace, byt przed wojng terenem
laboratorium amunicji, istnieje potencjalne ryzyko istnienia w gruncie pozostato$ci amunicji, nalezy
przewidzie¢ przy realizacji prac przeprowadzenie badan saperskich, wlacznie z koniecznos$cig prowadzenia
nadzoru saperskiego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badania saperskiego terenu budowy na
wlasny koszt.
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2  Materialy i urzadzenia

2.1 Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu umowy musza by¢:

a)  dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczego6lnosci
Prawem Budowlanym, Ustawa z dnia 16.04.2004. o wyrobach budowlanych z pdz. zm (Dz.U.2020.215),
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci stosujaca (Dz.U.2020.215) Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE
L 88 z 04.04.2011r., str.5)) oraz posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie, oraz zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatéw majacych kontakt z
woda do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru zestawienie materiatow niezbednych do realizacji Robot.

b)  zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegolnosci STWIOR i dokumentacjg projektowa,

C) nowe i nieuzywane, dla ktorych sg tatwo dostepne czesci zamienne (musi zosta¢ zagwarantowana
dostepno$¢ czesci zamiennych i podzespotéw przez okres co najmniej 5 lat od ustania gwarancji) i Serwis
gwarancyjny 1 pogwarancyjny. Wskazane jest aby magazyn czegsci zamiennych i serwis byly potozone na
terenie Polski;

d)  wszelkie materialy z rozbiorek i demontazu nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowa¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie
odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Catos¢ robdt z tym
zwigzanych nalezy uja¢ w Kwocie Kontraktu;

e) Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw Wykonawca musi przedtozy¢é do zatwierdzenia
przez Inzyniera i Zamawiajacego pelnag informacje na temat wszelkich materialéw 1 produktow. Przed
ztozeniem jakiegokolwiek zamoéwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢é Wniosek o
Zatwierdzenie. Wz0r 1 tre$¢ wniosku zostanie uzgodniona pomi¢dzy Inzynierem i Wykonawca. Informacje
w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu
materiatdw przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera i dopuszczeniem do wbudowania.

f)  Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowa¢ i utrzymaé skladowiska
przeznaczone na materiaty z rozbiorek i odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robodt ziemnych.
Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu budowy, transportem gruzu, koszty sktadowania
materiatow z rozbidrek i gruntu na skladowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wykonywania
wszelkich robdt na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczenia gruntu, formowania
nasypoéw i inne) ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w Kwocie Kontraktowej. Wykonawca na
etapie sktadania oferty powinien dokonaé¢ oceny, jakg ilos¢ mas ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na
odktad tymczasowy. Materialy z rozbiorek , nadmiar ziemi Wykonawca wywiezie na swoj koszt z terenu
budowy. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegto$¢ tych miejsc i
odpowiednio uwzglednic¢ te parametry w swojej ofercie. Materialy z rozbiorek, odpady jak i pozostate
materialty Wykonawca na wlasny koszt usunie z Terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z
wymaganiami Ustawy o odpadach i poniesie koszty tego zagospodarowania czy utylizacji.

g) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami Systemu Zapewnienia Jakosci.

h) Instalacja ogniw fotowoltaicznych zamontowana podczas realizacji prac zwigzanych z inwestycja
musi spelnia¢ obowigzujace wytyczne dotyczace lokowania ogniw fotowoltaicznych wydane przez
Komende Gtéwng Panstwowej Strazy Pozarne;.
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2.2 Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie Materiatow 1 Urzadzen moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materialéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni
beda zachowane nastepujace warunki:

e Inzynier bgdzie miat zapewniona wspotpracg i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

e Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, ktore sa
nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materialow z innego,
zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow
zwigzanych z dostarczeniem takich materialow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia i ludzi.
24  Przechowywanie i magazynowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci
do Robot i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce

Czas przechowywania Materialow 1 Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez
wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robét.

Urzadzenia 1 materiaty nalezy przechowywac i sktadowaé zgodnie z instrukcjami producentéw, wraz z
kopiami tych instrukcji.

2.5 Stosowanie materialow z odzysku

Wszystkie materiaty z robot rozbiorkowych z wyjatkiem przewidzianych w projektach jako mozliwe do
ponownego wykorzystania, stanowia odpad i bedg unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w
ramach Kwoty Kontraktowej.

2.6 Kwalifikacje wlasciwosci Materialow i Urzadzen

Kazda partia Materiatdow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robot muszg zostaé zatwierdzone przez
Inzyniera i Zamawiajgcego. Materialy i Urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem
swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
wlasciwosci uzytkowych zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Dla Materiatow i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentoéw lub dostawcow protokoty z
przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i Urzadzen. Atesty takie
majg stwierdzi¢, ze odno$ne Materialy i Urzadzenia zostaty poddane probom wedtug wymagan zawartych
w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujacych przepisow i norm, jak rowniez podawaé wyniki
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przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materialy 1 Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy
mozna zidentyfikowac¢ i przypisa¢ im wlasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materialach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za
wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow 1 Urzadzen do
jakichkolwiek czesci Robot odpowiednio wezesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich thumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami,
a istniejgcych w innych jezykach.

2.7 Znakowanie Urzadzen, Materialow itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktorych musza znajdowac¢ si¢ podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta.

2.8  Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urzadzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim ( w przypadku dokumentéw
obcojezycznych Wykonawca przekaze stosowane ttumaczenia) . DTR te beda obejmowac:
a) Czgsc¢ rysunkowa obejmujaca
- schematy procesu i instalacji
- kompletna specyfikacj¢ elementdéw z podaniem rodzaju materialu

- rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacja potaczen z innymi elementami
oraz z ci¢zarem Urzadzenia

- opis wszystkich komponentow/jednostek Urzadzen/systemow i ich czesci
- zalozenia projektowe dla komponentow/jednostek Urzadzen/systemow
- certyfikaty (certyfikaty Materialow, certyfikaty prob etc.)
- obliczenia (wytrzymalo$¢, osiagi etc.)
- schemat potaczen elektrycznych
- specyfikacje narzedzi i materialéw dostarczanych z wyposazeniem.

b) Czes¢ instalacyjng obejmujg opisy
- wymagan dotyczacych instalacji
- wymagan dotyczacych obchodzenia si¢ i przechowywania
- zalecenia dotyczace magazynowania i montazu

¢) Cze$¢ obstugowa obejmujaca opis
- obshugi
- konserwacji
- naprawy

DTR beda przektadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem dostawy Urzadzen.
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2.9

Uslugi specjalistow - pracownikéw Producentéw

Koszt wszelkich ustug $wiadczonych przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw §wiadczone
podczas przeprowadzania Robdt budowlanych pokrywa Wykonawca, w tym szkolenia pracownikdw
Zamawiajacego.

2.10 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, 5 egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub

elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace

stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

1.
2.

© oo N o g 9~ W

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegolowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

. Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytaczania z eksploatacji

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z
numerami czgsci, wykazami cze$ci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwalo$ci urzgdzen

Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang czgstotliwo$cig smarowania

Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i
alarmowych

Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladoéw sterujgcych i
o$wietleniowych.

Harmonogram czynnos$ci konserwacyjnych, opis napraw, opis diagnostyki stanu technicznego
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Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych oraz uwzglednia¢ obstuge zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji procesu.

3  Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robo6t w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualnosci
beda wystarczajagcym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania
uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usunigcia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Rob6t.

Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami.

4 Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materialow w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentach Kontraktowych. Nie moga one wptywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepisow, szczegolnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej
wadze oraz powinien informowaé o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie
powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za naprawienie wszelkich szk6d spowodowanych takim transportem na swoj wlasny koszt.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5  Wykonanie robot
51 Wpymagania ogblne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu i przepisami oraz
za jako$¢ zastosowanych Materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem
(harmonogramem) Rob6t, projektem organizacji robot i Programem Zapewnienia JakoS$ci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdw i robdt, rozrzuty wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
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Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze objaé wszystkich szczegotow
projektow i Wykonawca winien to wziag¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy doktadne
przestudiowanie wszystkich Rysunkow i Specyfikacji Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu
Robot. Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko co niezbgdne do prawidtowego przeprowadzenia
Robot zgodnie z rzeczywistg intencja i znaczeniem Rysunkow zaktadajac, ze ta intencja jest zrozumiata. W
przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji Rysunkow,
wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera na piSmie w celu otrzymania niezbednych
wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w kontrakcie, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetlien lub
interpretacji.

Wykonawca winien niezwlocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentacji i Rysunkéw dostarczonych mu
przez Inzyniera majac na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania Robot. Wykonawca
powiadomi na piSmie Inzyniera z kopig do Zamawiajacego 0 wszystkich brakach rysunkow lub
specyfikacji technicznych w terminie 30 dni od podpisania Kontraktu.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pisSmie z kopia do Zamawiajacego wszelkich dodatkowych
Rysunkach lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, ktore moglyby okaza¢ si¢ niezbedne do
przeprowadzenia Robot lub innych czynnosci objetych Kontraktem.

5.2  Obsluga geotechniczna i geodezyjna
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petng obstuge geodezyjng i geotechniczng.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca
zatrudni rOwniez uprawnionego geologa do obstlugi geotechnicznej — przeprowadzania badan zaggszczenia
gruntu, sprawdzania zgodnos$ci rzeczywistych parametrow gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.

Wszystkie opracowania geodezyjne realizowane podczas prowadzenia prac musza by¢ wykonane zgodnie
z Ustawa Prawo geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.2020.276) i z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych wykonania geodezyjnych
pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania przekazywania wynikéw tych pomiarow do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020r (Dz.U.2020.1429).

Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Biuro Geodety Miasta. Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia geodezyjnej
obstugi inwestycji oraz wykona¢ powykonawcza dokumentacje geodezyjng zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi prowadzenia prac geodezyjnych — dotyczacych zatozenia bazy danych GESUT i
BDOT 500 na terenie miasta Szczecina oraz prowadzenia czesci cyfrowego systemu panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w systemie SIP GEO-INFO 7).

5.3 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robét winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wilasnym zakresie i na wlasny koszt Wykonawcy). Koszt odwodnienia wliczony jest w
cen¢ Kontraktows.

5.4  Zielen

Na terenie, na ktérym beda realizowane roboty, znajduje si¢ roslinnos$¢ (drzewa , krzewy) wymagajace
usunigcia w celu umozliwienia realizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wycinki
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zidentyfikowanych w Projekcie inwentaryzacji zieleni drzew. Koszt wycinki Wykonawca uwzgledni w
cenie ofertowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejacych drzew i krzewow w obrebie realizacji robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na wlasny koszt odtworzy wszelka
zielen, ktora ulegnie zniszczeniu w trakcie realizacji robot.

W przypadku koniecznosci dokonania wycinek drzew w okresie ochronnym, wykonawca musi wykonaé
opracowania i uzyska¢ decyzje od Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska pozwalajaca na usunigcie
drzew kolidujacych z realizowanymi pracami. W trwajacym okresie legowym (od 1 marca do 15
pazdziernika), przed przystapieniem do wycinki i pielegnacji drzew, Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania ekspertyzy ornitologicznej we wlasnym zakresie i na wlasny koszt. W przypadku stwierdzenia
obecnosci ptasich gniazd, konieczne bedzie wstrzymanie wycinki drzew az do konca okresu legowego
ptakdw. W przypadku wystapienia konieczno$ci wycinki drzew w szerszym zakresie, Wykonawca
opracuje niezbgdng dokumentacje i uzyska wszystkie konieczne zgody na wykonanie dodatkowych
wycinek.

W zakresie realizacji prac budowlanych jest rowniez przesadzenie istniejgcego drzewa wskazanego w
dokumentacji projektowej. Wykonawca musi skalkulowaé w swojej ofercie oraz wykonaé wszystkie
czynnos$ci zwiazane z przesadzeniem drzewa oraz jego pielegnica w celu uzyskania trwatego efektu
przesadzenia drzewa.

5.5 Roboty odtworzeniowe

Wykonawca wykona w ramach Kwoty Kontraktowej wszelkie roboty odtworzeniowe i uwzgledni wszelkie
uwarunkowania wynikajace z decyzji, uzgodnien wydanych przez zarzadce drog.

5.6 Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektows, stanowiaca podstawe realizacji Robot. Przed
przystapieniem do Robot Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej.

Jakiekolwiek rozwigzania zamienne zaproponowane przez Wykonawce w trakcie realizacji robot, ktore
mogg powodowac zmiang pozwolenia na budowe wymagaja opracowania przez Wykonawce projektu
budowlanego i uzyskania stosownych uzgodnien i decyzji administracyjnych.

5.7  Zgodnos¢é Robét z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywaé Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacja
projektowa i poleceniami Inzyniera oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cato$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych moga nie obja¢ wszystkich
szczegotow projektu i Wykonawca winien to wziaé pod uwage przy wycenie poszczegoélnych robot,
planowaniu budowy, realizujac Roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a 0 ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory zajmie stanowisko w zglaszanej przez Wykonawce sprawie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy i Urzadzenia beda zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie beda uwazane za warto$ci docelowe.

Cechy Materialow 1 Urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie be¢da w pelni zgodne z Kontraktem i wplynie to
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na niezadowalajaca jakos$¢ elementéw budowli, to takie Materialy 1 Urzadzenia be¢dg niezwloczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.8  Szczegdblne zasady prowadzenia robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robdt zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami
wydanymi przez gestorow sieci, zarzadcow drog i innych wilascicieli.

W szczegdlnosci:
e Obiekty nalezy wyznaczy¢ na gruncie przez uprawnionego geodete.

e Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zblizen budowanego obiektu z
podziemnym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ recznie i ze szczegolna ostroznoscia pod
nadzorem inspektorow wilasciwych stuzb.

e W razie niezgodno$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapeg z
wynikami inwentaryzacji nalezy przedlozy¢ niezwlocznie wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

e O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot zawiadamiaé na biezaco wihasciwego Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

e  Wystgpi¢ do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie o wydanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektow dla catego zadania lub cze$ci jesli zajdzie taka potrzeba.

e W migjscach skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg wykopy wykona¢ recznie pod nadzorem
uzytkownikow uzbrojenia podziemnego, a skrzyzowania projektowanych sieci zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujagcymi normami i zglosi¢ je przed zasypaniem do odbioru wiascicielom
krzyzujacych si¢ urzadzen podziemnych.

e Odkopane przy pracach urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem (zasypa¢ w
tym samym miejscu w poziomie i pionie.

e Przed przystapieniem do odbioru robdt nalezy wykona¢ préby zgodnie z zapisami w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych oraz inspekcje TV wykonanych sieci
grawitacyjnych od $rednicy DN 200 w gorg.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ si¢ z dokumentacja zwigzana z/lub dotyczaca realizowanej
inwestycji tj. zgody, warunki, uzgodnienia, decyzje oraz uwzgledni¢ wszystkie koszty ktore z nich
wynikaja w Kwocie Kontraktowe;.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swoja
dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wlasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wladz lokalnych, przedsigbiorstw i wlascicieli wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem. Wykonawca zabezpieczy nadzér wlascicieli lub administratorow uzbrojenia
podziemnego nad realizacja robdt w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzor eksploatatorow istniejgcego uzbrojenia nad wykonawstwem
przy zblizeniach do istniejacych sieci) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy uwzgledni¢ je w Kwocie
Kontraktowe;j.
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6 Kontrola jakosci robot

Wykonawca ustanowi Program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywac stosowanie wysokiej jakosci
robot. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatbw oraz Robo6t z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czgstotliwo$¢, sa okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach
technicznych. Wykonawca na zadanie Inzyniera dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

6.1 Program zapewniania jakosci (PZJ)

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ PZJ do akceptacji Zamawiajacego, ktory bedzie zawierac:

e  organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposo6b prowadzenia Robot,
e  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

e Opis zapewnienia warunkow BHP,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania  poszczegdlnych
elementéw Robét,

e  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

e sposob zapewnienia przez Wykonawce wymaganej jakosci robot,
e  plan kontroli i badan.

e Do opracowania zalgczy¢ uzgodnione z Inzynierem wzory dokumentow jakie beda
stosowane podczas realizacji Kontraktu

PZJ musi by¢ spojny z projektem organizacji robot i Programem robot.
6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiajacego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
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6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier i Zamawiajgcy muszg mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materialow, ktore
budza watpliwo$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w systemie zapewnienia jakosci.

6.6 Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego wykonania. Inspekcje przeprowadzi¢ przy pomocy
samobieznej, kolorowej kamery TV z obrotowa gtowica wprowadzana do oczyszczonego kanatu. W
trakcie inspekcji kanatu gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy
zapewni¢ o$wietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jakos¢ obrazu nie moze budzi¢
watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekscie widocznym na ekranie musza si¢ znalez¢ nastepujace
informacje: data/godzina; nazwa ulicy, srednica kanatu, spadek kanatu, dystans bezposredni od poczatku
kanatu.

Inspekcji TV winny by¢ poddane wszelkie odgatezienia wraz z ich domiarami.

Efektem wykonanej inspekcji jest film zapisany na ptyte CD/DVD wraz z raportem z wykonanej
inspekcji(zawierajacym opis stanu kanatu) oraz zdjgciami. Wykresy z inspekcji wykona¢ w skali pionowej
1:20.

6.7 Program rozruchu, Szkolenia personelu

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu uruchomienia i wykonania rozruchu instalacji.
Rozruch bedzie oceniany przez powolang przez Zamawiajacego komisje odbiorowg. Przewodniczgcym
komisji bedzie osoba z personelu Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z rozruchem mechanicznym, technologicznym w tym koszty
medidw, energii, sprzetu az do momentu osiggniecia zaktadanych parametrow. Dla zadan, dla ktérych nie
wyszczegolniono odrgbnej pozycji kosztowej za rozruch, przyjmuje si¢ ze koszty te zostaly ujete przez
Wykonawce w pozostatych pozycjach wykazu cen.

W czasie rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika w obstudze urzadzen, instalacji, systemu
BMS, aparatury AKPIiA oraz zainstalowanego oprogramowania. Szkolenie zostanie potwierdzone
protokotem podpisanym przez Uzytkownika.
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6.8 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczeg6lnosci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

2) Dziennik budowy,

3) Zgtoszenia Robot do platnosci

4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

7) Program Rob6t (Harmonogram Robo6t), plan ptatnosci, harmonogram finansowy,

8) Raporty o postgpie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami,

9) Protokoty z prob, inspekeji, odbiordw,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

14) dokumentacja fotograficzna poszczegélnych etapéw budowy w zakresie ustalonym z Inzynierem

6.9 Dokumenty zapewnienia jakoS$ci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatow, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, aprobaty, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bgda prowadzone wg wymagan Systemu
Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te bedg wymagane przed wbudowaniem materiatow, podczas Odbioréw
technicznych i prob a takze Prob Koncowych Robot. Na biezagco dokumenty te winny by¢ zataczane do
wnioskow o wydanie Przejsciowych Platnos$ci Inzynier begdzie mial nieograniczony dostgp do tych
dokumentow.

6.10 Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoty w uporzadkowany sposob powinny by¢ przechowywane tak dhugo, jak to
zostanie zalecone przez Inzyniera.

W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie dozwolonej
przez prawo.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego

7  Obmiar robét

Wykonawca bedzie prowadzit obmiar robot w sposob uzgodniony z Inzynierem. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot.

Przedstawione przez Wykonawce dokumenty obmiarowe beda wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
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Ze wzgledu na fakt, Ze rozliczenie ma charakter ryczaltowy obmiar sluzy jedynie do celéw
informacyjno-sprawozdawczych i jest jednym z dokumentéw na podstawie ktérego Wykonawca
bedzie wystepowal o Przejsciowe PlatnoSci.

8  Odbiodr robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robodt zanikajacych,

b) odbiorowi czgsciowemu,

C) przejecie robot (odbior koncowy)

d) odbior gwarancyjny ( na koniec okresu zgtaszania wad).
8.1  Odbior robét zanikajacych

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robodt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor — wpisem do Dziennika Budowy. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia 0
tym fakcie Inzyniera.

Przeprowadzenie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu.

8.2  Odbiér czeSciowy

Przed wystapieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zglosi do odbioru czesciowego
roboty, ktérych ptatnos¢ ma dotyczy¢é. O terminach odbioru robot, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac wszystkie zainteresowane strony.

Wraz ze zgloszeniem robdt do platnosci Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inzyniera
potwierdzajace zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoly préb i badan, , itp.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z
Kontraktu.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokédt podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w odbiorze. W protokole, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac
istotne dane, majace wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos$¢ wykonanych robot:

e zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
e rodzaj zastosowanych materialow, typ urzadzen;
e parametry robot podlegajacych odbiorowi.

Protokét odbioru robot wraz z zalgcznikami Wykonawca dotaczy do wystgpienia o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci.

8.3  Odbiér koncowy

Odbiorowi Robot podlegaja catkowicie zakonczone Roboty. Odbi6r nastgpi po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie dla calego zakresu robot.
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Zamawiajacy dokona odbioru z Warunkami Kontraktu oraz na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
przetargowa.

Do odbioru koncowego Robdt Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacje¢ powykonawcza

b) Dzienniki budowy (oryginat),

c) Oswiadczenie kierownika budowy,

d) Wnioski materiatlowe,

e) Deklaracje wlasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow,

f) Rysunki(dokumentacj¢) na wykonanie robdt towarzyszacych ( np. przetozenie kolidujacej
infrastruktury )oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen (o ile takie
roboty wystapity)

g) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapa pogladowsa
terenu obejmujacego zrealizowane roboty ,0raz szkicami geodezyjnymi;

h) instrukcje obstugi i konserwacji obiektow, instalacji i urzadzen

i) Wyniki badania zageszczenia gruntu po wykonanych robotach;

j) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen.

K) Protokoty z przeprowadzonych prob rozruchowych;

1) Protokoty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen.

m) Protokoty z wykonanych prob szczelnosci,

n) Woyniki badania wody;

0) Protokoty badan wydajnosci hydrantow;

p) Protokoty potwierdzajace odtworzenie nawierzchni drogowych

q) Protokoty badan elektrycznych

r) Harmonogram wykonywania przegladow i serwisowania (wersja papierowa 3 kpl. + 3 kpl. na
no$niku elektronicznym- format oprogramowania powszechnie dostgpny do ustalenia z Inzynierem
1 Zamawiajacym.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowhy termin odbioru
Robot.

Odbior ostateczny ukonczonych robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr robét rozpocznie si¢ w terminie 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia
robdt i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa powyzej oraz pozytywnych probach i rozruchu. Spelnienie
powyzszych warunkow upowaznia Wykonawce do wystapienia o wystawienie Swiadectwa Przejecia.
Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa
i ST.

W toku odbioru robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetiajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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Za date ukonczenia robdt uznaje si¢ date zgloszenia zakonczenia robot w dzienniku budowy potwierdzona
przez zespot inspektoréw nadzoru.

8.4 Pozwolenie na uzytkowanie

Po zakonczeniu robdt Wykonawca uzyska wlasnym staraniem pozwolenie na uzytkowanie dla catosci
robot lub ich czgséci (dla obiektow, dla ktorych jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz
dokona w imieniu Zamawiajacego zgloszenia o zakonczeniu inwestyCji na podstawie przygotowanych
przez siebie dokumentéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. W przypadku
zakwestionowania tych dokumentéw przez instytucje upowaznione do ich opiniowania Wykonawca jest
zobowigzany do poprawienia lub uzupekienia tych dokumentow. Wszelkie koszty z tym zwigzane uznaje
si¢ za ujete w Kwocie Kontraktowe;.

9 Podstawa platnosci

Informacje dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczen zawarte zostaty w Preambule do Wykazu cen.
10 Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Lista ma charakter pomocniczy. Brak umieszczenie przepisu na liScie nie zwalnia od jego stosowania i
przestrzegania jesli ma zwigzek z prowadzonymi robotami.

Najwazniejsze z aktow prawnych to:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. ).
e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. ).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215t.j.)
e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j.)
e Ustawa z dnia20 lipca 2017 roku. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 t.j.).
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667 t..).
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t.j.).
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.).
e Ustawa z dnial4 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j.).
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U.2020.1219 t.j.)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2019.155 t.j.) wraz z aktami
wykonawczymi.

e Ustawa z dnia 9czerwca2011 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz.U.2020.1064 t..)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekow (Dz.U.2019.1437 tj.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych wykonania geodezyjnych
pomiaro6w sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania przekazywania wynikow tych
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pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020r
(Dz.U.2020.1429)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U.1993.96.437),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 t..).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2018.963 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6élnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku
pracy. (Dz.U.2018.1286)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015.2028).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow (Dz.U.1999.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015.2117).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
(Dz.U.2012.463).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie

szczegdtowych zasad i trybu zatozenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie.
(Dz.U.2001.80.866),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 t.j.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.)
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UWAGA: w wykonaniu umowy nalezy uwzgledni¢ aktualny stan prawny i zmiany w wyzej przywotanych
przepisach
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Zatacznik 1

WYMAGANIA DODATKOWE

A

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca wykona tymczasowe przytacze wody do miejsc, dla ktorych niezbedny mu jest jej pobr.
Wykonawca przyjmie na siebie zobowiazanie ptatnosci wynikajace ze zuzycia wody na placu budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przytacze energetyczne do miejsca zainstalowania swoich urzadzen
Wykonawca przyjmie na siebie zobowigzanie ptatnosci wynikajace ze zuzycia en. elektrycznej na
placu budowy.
Wykonawca zlozy o§wiadczenie, ze wszyscy pracownicy wykonawcy oraz ew. podwykonawcow,
zatrudnieni przy realizacji ww. zadania, beda posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne
szkolenie BHP.
Wykonawca ztozy o$wiadczenie o stosowaniu na budowie wylacznie takiego sprzetu, ktory posiada
aktualne badania techniczne, wtasciwe dla danego rodzaju sprzetu.
Pracownicy nadzoru po stronie wykonawcy musza posiada¢ uprawnienia do kierowania budowg i
robotami w odpowiednich specjalno$ciach.
Wykonawca ztozy o$wiadczenie o przyjeciu na siebie zobowigzania pozostawienia po zakonczeniu
budowy terenu dzialek sgsiednich w stanie takim samym jaki byt przed rozpoczeciem robdt (stan
drzew, krzewow, ogolny porzadek).
Wykonawca przyjmie na siebie zobowigzanie sktadania wniosku materialowego do zatwierdzenia
przez inwestora na co najmniej 2 tygodnie przed terminem wbudowania.
Zamawiajacy zwraca uwage, ze w przypadku skladania przez Wykonawce propozycji rozwigzan
rownowaznych, to na Wykonawcy ciazy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane sg zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.
Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwigzan rownowaznych Wykonawca ma obowigzek wykazac
rownowaznosci, odnoszac si¢ do nastgpujacych zagadnien:

e Parametrow technicznych;

e Trwalosci;

o Eksploataciji;

e Funkcjonalnosci;

e Rozbudowy;

e Celu przedmiotu umowy.
Jezeli zastosowanie rozwigzania rownowaznego wymaga dopetnienia strony formalnej, np., zmiany
Pozwolenia na budoweg, wykonania projektow, rysunkéw itp. Wykonawca wraz z Whnioskiem ma
obowigzek czynnosci te dopetnic.
Wszelkie zestawienia ilosciowe podane w opisach dokumentacji technicznej oraz Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot okreslone sa szacunkowo i podane sa w celach
pomocniczych.
Zaprojektowane kanaly 1 rurociagi krzyzujg si¢ z istniejacym uzbrojeniem. Uwzglednione w
dokumentacji projektowej miejsca skrzyzowan i przebiegu istniejacego uzbrojenia nalezy traktowac
orientacyjnie. Rzedne kolizji projektowanych rurociagéw z istniejacym uzbrojeniem sg wylacznie
wielko$ciami przyblizonymi. Prace w poblizu mozliwych skrzyzowan i kolizji prowadzi¢ nalezy w
sposob reczny i1 z duza ostroznoscig. W trakcie odkrycia skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg —
Wykonawca zobligowany jest do zabezpieczenia odkrytego fragmentu rurociggu lub przewodu
elektrycznego z nalezyta staranno$cig i zgodnie ze sztuka budowlang.
Wykonawca na wlasny koszt i we wlasnym zakresie dokona wywozu i utylizacji materiatow z

rozbiorek .

W przypadku zamiaru Wykonawcy dostawy urzadzen, elementdw wyposazenia innych niz zaktada
dokumentacja projektowa ale rownowaznych pod wzglgdem technicznym — Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona zamienne opracowania projektowe zwigzane ze zmianami konstrukcyjnymi (np. dot.
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fundamentow pod urzadzenia). Kazde takie zamienne opracowanie projektowe musi uzyskaé
akceptacj¢ Inzyniera, Zamawiajacego i Nadzoru Autorskiego.

15. Uruchomienie i prawidlowe dziatanie wszystkich urzadzen musi zosta¢ potwierdzone protokotem

15.

16.

podpisanym przez Wykonawcg, Inzyniera i Zamawiajacego.

Przeprowadzenie rozruchu technologicznego urzadzen i instalacji z zastosowaniem wymaganych
materiatow eksploatacyjnych, mediéw, zgodnie z uzgodnionym z Inzynierem, Zamawiajacym i
Uzytkownikiem Czas rozruchu urzadzen to min. 14 dni bezawaryjnej pracy.

Nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza w zakresie wykonywanych robot obejmujacych

elementy nowe i powigzania z istniejacymi.

Odbior przedmiotu zamdéwienia

Odbiér przedmiotu zamdwienia odbywac si¢ bedzie poprzez:

1) odbiory czgsciowe robét, potwierdzajace prawidlowe dziatanie poszczegolnych urzadzen,

2) odbiory robot zanikajacych,

3) odbidér koncowy przedmiotu umowy, przeprowadzony w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robot oraz przekazania Inzynierowi kompletu
dokumentow odbiorowych stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robot,

4) odbidr gwarancyjny — 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji.

Na odbidr koncowy Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje odbiorowa w ilosci 6 egz.

1) dokumentacj¢ powykonawczg wykonanych robot (obejmujaca takze wykorzystywane obiekty
istniejgce)

2) oswiadczenie kierownika robot

3) inwentaryzacje geodezyjng — wraz ze szkicami,

4) protokoty badan i pomiarow (ochrona przeciwporazeniowa, rezystancja izolacji, rezystancja
uziemien, protokot funkcjonalnego dziatania systemu) -

5) wymagane atesty, certyfikaty, $wiadectwa jakoSci itp. —

6) licencje na oprogramowanie systemowe i autorskie -

7) kopie oprogramowania systemowego (nosnik CD, EEprom)

8) instrukcje i DTR producentow

9) inne dokumenty konieczne do prawidlowego przekazania urzadzen zleceniodawcy w celu
prawidlowego uzytkowania systemu

10) protokoty z préb szczelnoscei,

11) badania wody oraz badania wydajnosci hydrantow

12) Protokoty z wykonanych prob rozruchowych

13) Dokument potwierdzony przeszkolenie min. 5 pracownikéw uzytkownika

14) Oznakowanie obiektow, instalacji urzadzen, droég ewakuacji, kierunkow ruchu, miejsc
niebezpiecznych, zagrozen wystepujacych na zrealizowanych obiektach i instalacjach;

15) Wykaz firm do prowadzenia serwisow urzadzen i wyposazenia potozonych na terenie Polski z
dostepem do asortymentu cze$ci zamiennych i eksploatacyjnych;

16) Instrukcja BHP

17) Instrukcja przeciwpozarowa z zaznaczeniem drog ewakuacji pracownikow;

18) Protokoty z pisemnym potwierdzeniem przeprowadzonego przeszkolenia pracownikow
obstugi, nadzoru, mechanikéw i elektrykéw, automatykdw, personelu laboratorium w zakresie
prowadzenia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji wykonanych obiektéw i instalacji.
Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi Nadzoru wymienionych dokumentow
na zadanie w trakcie trwania robot. Wszystkie dokumentacje i DTR urzadzen winny by¢ w
jezyku polskim. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osob uprawnionych do kierowania
robotami budowlanymi, front robot zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob trzecich.
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