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Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Narolu

Narol, 20.05.2025 r.
ZP.271.6.2025
DO WSZYSTKICH 

WYKONAWCÓW
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie   z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Narolu.
 Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, informuje, że wpłynęły drogą elektroniczną pytania z prośbą o udzielenie wyjaśnień związanych z zapisami treści SWZ, tj.
Pytanie 1:
Umowa (§2 ust. 1) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.
Pytanie 2:
Umowa (§15 ust. 2.4 pkt. b)) podaje:

,,wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac, z powodu technologii prac określnej dokumentacją projektową, normami technicznymi wynikającymi z technologii prac lub przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń). 

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalające na wykonanie zamówienia w terminie t. j.: niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 ̊C w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania; wysokie temperatury powietrza powyżej 35 ̊C, w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania; nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu, fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru termin zostanie wydłużony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunków atmosferycznych”.

Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni syntetycznej. Zamawiający określa własną definicję niesprzyjających warunków atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi o zapis „Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalające na wykonanie zamówienia w terminie t. j.: niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 ̊C w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania; wysokie temperatury powietrza powyżej 35 ̊C, w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania; nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu”.

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy. 

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się do wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy poprzez usunięcie treści: „Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalające na wykonanie zamówienia w terminie t. j.: niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 ̊C w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania; wysokie temperatury powietrza powyżej 35 ̊C, w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania; nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu”.

Pytanie 3:
Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co najmniej 70%.
Pytanie 4:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Pytanie 5:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Pytanie 6:
Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.
Pytanie 7:
Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.
Pytanie 8:
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.
Pytanie 9:
Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?
Pytanie 10:
Proszę o podanie informacji niezbędnych do obliczenia kosztu demontażu, wywozu i w szczególności utylizacji nawierzchni PU, która liczona jest od ciężaru:

- jaki to rodzaj nawierzchni PU?

- jaka jest grubość nawierzchni PU?

- jeśli występuje tez warstwa typu ET jaka jest jej grubość?
Pytanie 11:
Prosimy o udostepnienie dokumentacji fotograficznej obiektów przeznaczonych do modernizacji.
Pytanie 12:
W związku z odpowiedzią Zamawiającego dotycząca w/w projektu i opisaniu wymaganej dokumentacji technicznej dotyczącej planowanej instalacji nawierzchni poliuretanowej na boiskach wielofunkcyjnych, uprzejmie prosimy o usunięcie z listy wymaganych dokumentów zapisu dotyczącego konieczności przedstawienia Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nawierzchnie poliuretanowe wylewane na miejscu są objęte zharmonizowaną normą PN-EN 14877:2014 – „Nawierzchnie sportowe – Nawierzchnie wylewane na miejscu”. Tym samym, zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR). Na podstawie tego rozporządzenia, dla wyrobów objętych normą zharmonizowaną:

producent wystawia Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU), wyrób musi być oznakowany znakiem CE, nie wystawia się Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU).

Wymaganie KDWU dla produktu objętego normą zharmonizowaną nie znajduje podstawy prawnej i może prowadzić do niepotrzebnych nieporozumień przy ocenie zgodności oraz w procedurze odbioru inwestycji.

W związku z powyższym, prosimy o odpowiednie skorygowanie dokumentacji i usunięcie zapisu dotyczącego obowiązku przedstawienia KDWU dla nawierzchni poliuretanowej spełniającej wymagania normy PN-EN 14877.
Jednocześnie, Zamawiający, informuje, że zmianie ulega SWZ w następujący sposób:

- treść rozdziału XIII „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” otrzymuje brzmienie: 
1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/narol, w terminie do 30.05.2025 r. do godziny 9:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2025 r. o godzinie 09:30.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą https://platformazakupowa.pl/pn/narol

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.  

- treść rozdziału XIV „Termin związania ofertą” otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 28.06.2025 r.
               Załączniki:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.                                                                                                           
                                                                                                                                   Arkadiusz Mroczek
                                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Narol                              

