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Projektowane postanowienia umowne – 

załącznik nr 2 do SWZ 

 

Umowa nr ROA.272.10_______2025 

zawarta dnia ___. ____.2025r. w Dopiewie 

w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ROA.271.10.2025                                  

pn. Dąbrówka - budowa drogi wzdłuż torów na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Widok, 

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), 

zwaną w dalszej części: „Ustawa Pzp”, pomiędzy: 

 

Gminą Dopiewo z siedzibą w Dopiewie ul. Leśna 1c, NIP 777-313-34-16, REGON 631258738,BDO 

000426623, zwaną w dalszej części: „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Dopiewo – Sławomira Skrzypczaka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dopiewo: Agnieszki Krupy-Sokołowskiej    

a 

________________________________________________________________________________, 

zwanym w dalszej części: „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

 

a także zwanymi w dalszej części umowy, również każdy z nich z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”. 

 

§1. 

Wstępne oświadczenia Stron 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż na dzień zawarcia niniejszej umowy zwanej dalej: „Umową” nie uległy 

zmianie dane wskazane w komparycji Umowy, które miałyby wpływ na ważność Umowy. 

2. Strony niniejszej Umowy zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej 

Umowy są do tego prawnie umocowane, zgodnie z wymogami prawa polskiego. W związku 

z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania lub niewłaściwe umocowanie osoby 

reprezentującej w przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć w związku z realizacją 

niniejszej Umowy. 

§2. 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn. Dąbrówka – 

budowa drogi wzdłuż torów na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Widok, zgodnie z zakresem 

określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej w dalszej części: „SWZ”, dokumentacji 

projektowej, wytycznymi specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

złożoną ofertą, stanowiącymi integralną część Umowy zwanymi w dalszej części łącznie: „Przedmiot 

Umowy”.  

2. Niniejsza Umowa jest realizowana w ramach zadania budżetowego pn. Dąbrówka - budowa drogi 

wzdłuż torów na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Widok. Zamówienie związane jest z realizacją 

zadania inwestycyjnego pn. „Dąbrówka - budowa drogi wzdłuż torów na odcinku od ul. Kolejowej do 

ul. Widok”, realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok. 

3. Szczegółowy zakres robót, którego realizacja wynika z niniejszej Umowy określają, stanowiące jej 

integralną część, następujące dokumenty: 

a)  „SWZ” wraz z wyjaśnieniami do treści SWZ udzielonymi przez Zamawiającego, 

b) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

c) oferta Wykonawcy. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji robót objętych niniejszą Umową w wyżej wskazanych dokumentach 

znajdzie się jakakolwiek sprzeczność lub rozbieżność to Wykonawca wystąpi do Zamawiającego                 

o jednoznaczne zajęcie stanowiska, biorąc pod uwagę kolejność pierwszeństwa dokumentów j.w.  

Dokumenty opisujące Przedmiot Umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające                                     

i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności 

lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani 
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zakresu należytej staranności. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera jakiekolwiek luki 

bądź niejasności, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania 

pisemnych wyjaśnień/decyzji dotyczących jakiejkolwiek luki bądź niejasności, od Zamawiającego 

przed przystąpieniem do dalszych działań.  

5. Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych, a także 

dysponuje wykwalifikowanym personelem, odpowiedniej jakości sprzętem i urządzeniami, 

co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w 

niniejszej Umowie, 

b) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony 

jego współpracowników, kontrahentów oraz Podwykonawców, w wykonywaniu czynności 

przewidzianych w niniejszej Umowie, posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia 

pozwalające na wykonanie inwestycji będącej jej przedmiotem, 

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe 

ani restrukturyzacyjne oraz, wedle jego najlepszej wiedzy, nie istnieją żadne okoliczności 

mogące spowodować wszczęcie takich postępowań, 

d) nie istnieją żadne Umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające  

lub uniemożliwiające w jakikolwiek sposób zawarcie mu niniejszej Umowy oraz 

kompleksowe wykonanie jej postanowień, 

e) przeanalizował uważnie dokumenty, o których mowa w §2. ust. 3 Umowy, w celu 

zrozumienia zakresu robót, a także po to, by być świadomym warunków umownych i 

wynikających z nich następstw, 

f) zapewnia, iż zrobi wszystko, co jest niezbędne do odpowiedniego i kompleksowego 

wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z intencją i znaczeniem przedmiotowego 

dokumentu, 

g) dokumenty, o których mowa w §2. ust. 3 Umowy uznaje za wystarczające do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy i na chwilę zwarcia niniejszej Umowy nie wnosi do tych 

dokumentów żadnych zastrzeżeń. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz do oddania Przedmiotu 

Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych do zrealizowania 

Przedmiotu Umowy oraz do usunięcia jego wad i usterek, stwierdzonych w trakcie wykonywania 

Umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji. 

8. Przedmiot Umowy określony w § 2. ust. 1 Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym 

przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

 

§3. 

Terminy 

1. Termin przekazania placu budowy (terenu budowy), nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych 

od daty podpisania Umowy, na podstawie protokołu przekazania. 

2. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się na maksymalnie 10 (dziesiąty) dzień 

następujący po dniu przekazania placu budowy (terenu budowy). 

3. Terminy związane z realizacją Umowy: termin zakończenia realizacji robót budowlanych objętych 

niniejszą Umową i opracowanie dokumentacji odbiorowej, zgodnie z §19. Umowy: do 11 

(jedenastu) miesięcy od zawarcia Umowy. 

4. Za termin zakończenia Przedmiotu Umowy uważa się dzień otrzymania przez Zamawiającego 

pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy, wystawionego na podstawie potwierdzonego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisu w dzienniku budowy, pod warunkiem dokonania przez 

Zamawiającego, na podstawie tego zawiadomienia, odbioru Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zapewnia, że wskazane terminy uwzględniają wszelkie prace i czynności konieczne 

do prawidłowego, terminowego i kompletnego wykonania Przedmiotu Umowy i są one w pełni 
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możliwe do dotrzymania przy uwzględnieniu zakresu Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem treści 

§13. Umowy. 

6. Po rozpoczęciu robót Wykonawca nie będzie przerywał realizacji robót z przyczyn innych niż 

technologiczne. 

 

§4. 

Kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo finansowy i oświadczenie  

o zatrudnieniu na umowę o pracę 

1. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od podpisania Umowy przekaże 

Zamawiającemu: 

1) uproszczony kosztorys ofertowy, na podstawie którego została określona wartość złożonej oferty, 

wraz z tabelami elementów scalonych, 

2) harmonogram rzeczowo-finansowy zwany w dalszej części „Harmonogramem”, 

3) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy o pracę osób 

wykonujących czynności określone w §7. ust. 1 niniejszej Umowy. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności informacje wskazane w §7. ust. 3 Umowy. 

2.   Harmonogram,  w terminie 5 (pięciu) dni roboczych, zostanie zaopiniowany przez Zamawiającego. 

3.   W przypadku uwag zgłoszonych przez Zamawiającego,  Wykonawca będzie zobowiązany, w 

terminie 5 (pięciu) dni, do wprowadzenia poprawek, zgodnie z uwagami Zamawiającego i 

ponownego przedłożenia Harmonogramu do akceptacji. 

§5. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego 

1. W terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiający przekaże 

Wykonawcy na piśmie informację o Inspektorach nadzoru inwestorskiego i zakresie ich uprawień. 

2. Inspektor nadzoru działa w granicach określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn zm.) i kompetencji przekazanych przez 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie osoby odpowiedzialnej za 

wykonywanie czynności w zakresie nadzoru inwestorskiego.  

4. Zmiana osoby Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia Aneksu do 

Umowy. Zmiana osoby Inspektora nadzoru inwestorskiego wchodzi w życie z chwilą 

powiadomienia o zmianie Wykonawcy. 

§6. 

Kierownik budowy 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, będzie 

Kierownik budowy w osobie: p. ___________________________________________________ 

2. Zmiany na stanowisku kierownika budowy wymagają zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności i nie stanowią zmiany Umowy. Warunkiem takiej zmiany powinno być 

posiadanie przez nową osobę, co najmniej takich kwalifikacji jak te opisane w ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

§7. 

Wymóg zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, wszystkich osób wykonujących prace fizyczne 

opisane przedmiarem robót oraz pracowników niższego szczebla technicznego i organizacyjnego 

procesu budowlanego, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy tj. ”przez nawiązanie stosunku pracy 

pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i 

pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca 

– do zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie”. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim nie dotyczy osób wskazanych na stanowiska Kierownika budowy oraz innych osób 

pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
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1994 r. Prawo budowlane oraz osób, które będą uczestniczyć w realizacji Przedmiotu Umowy 

jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.  

2. Osoby wykonujące powyższe czynności, realizujące Przedmiot Umowy, muszą być zatrudnione 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, przez co najmniej okres 

realizacji  Przedmiotu Umowy.  

3. Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, o zatrudnieniu na umowę o pracę (o którym mowa 

w § 4. ust. 1 pkt. 3) powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób i wymienieniem ich z imienia i nazwiska oraz określenie dla każdej z ww. osób daty 

zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę, zakres obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia  w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości złożonego oświadczenia, 

Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć niżej wskazane dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji Umowy: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

umożliwiać zweryfikowanie imienia i nazwiska pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę; 

b) oświadczenie zatrudnionego pracownika w zakresie następujących okoliczności: daty zawarcia 

umowy, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu, oraz  zakresu obowiązków. 

5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §7. ust. 1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w §18. Umowy.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

7. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

Podwykonawców. 

§8. 

Dane kontaktowe 

1. Zawiadomienia, powiadomienia, wezwania lub informacje przekazywane pomiędzy Stronami                   

związane z realizacją i wykonywaniem niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i powinny być doręczane drugiej Stronie na poniższe adresy: 

a) dla Zamawiającego: Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, 

b) dla Wykonawcy: _________________________________________ 

2. Dopuszcza się przekazywanie wszelkich zawiadomień, powiadomień lub informacji związanych 

z  bieżącą realizacją Przedmiotu Umowy (z wyłączeniem oświadczeń woli stron Umowy) faksem 

lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej e-mail: 

- Numer faksu Zamawiającego 618 148 092, adres e-mail:  ________________@dopiewo.pl, 

- Numer faksu Wykonawcy: _______________________ , adres e-mail: _________________ 

3. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej 

zmianie adresu. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres 

określony w umowie uznaje się za doręczone  

4. Pismo przesłane drugiej Stronie w sposób określony w Umowie na adres określony w Umowie (z 

zastrzeżeniem postanowień §8. ust.3 awizowane dwukrotnie, uznaje się za doręczone. 

5. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Wykonawcy, Wykonawca 

wyznacza: p. _______________________. 
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6. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający 

wyznacza: p. ____________________________________________________. 

 

§9. 

Dostawa mediów 

1. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni w okresie realizacji Przedmiotu 

Umowy i na jego potrzeby dostawę wody, energii elektrycznej, oraz w razie potrzeby łączność 

telefoniczną i internetową. 

2. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni w okresie realizacji Przedmiotu 

Umowy wywóz śmieci i odpadów powstałych z własnej i/lub Podwykonawców (oraz dalszych 

Podwykonawców) działalności i wykonywanych przez nich robót i usług. 

3. Wykonawca jest właścicielem i posiadaczem odpadów, o których mowa w §9. ust. 2 powyżej. 

 

§10. 

Teren budowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt: zabezpieczenie terenu budowy 

(plac budowy), strzec znajdującego się tam mienia, zapewnić warunki bezpieczeństwa osób i 

mienia znajdującego się na jego terenie oraz strzec terenu budowy (placu budowy) przed 

wstępem osób nieupoważnionych. 

2. W okresie realizacji robót objętych niniejszą Umową, Wykonawca będzie utrzymywał teren 

budowy (plac budowy) w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a zbędne materiały, 

odpady, gruz budowlany, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę 

materiałach niezwłocznie usuwał poza teren budowy (plac budowy) na własny koszt i własnym 

staraniem. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę czynności porządkowych określonych w 

niniejszym ustępie bądź w §10. ust. 3, czynności te mogą zostać wykonane bez dodatkowego 

wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, co nastąpi przez potrącenie 

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Po zakończeniu robót objętych niniejszą Umową Wykonawca zobowiązany jest uporządkować 

teren budowy (plac budowy) i przekazać go Zamawiającemu w dniu przyjęcia Przedmiotu Umowy 

przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 

budowy (placu budowy). 

5. Wykonawca wykona i umieści na terenie nieruchomości tablicę informacyjną w sposób 

przewidziany przepisami prawa budowlanego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt pomieszczeń magazynowych 

służących do przechowywania maszyn i urządzeń Wykonawcy oraz jego Podwykonawców (i 

dalszych Podwykonawców), jak również materiałów budowlanych maszyn i urządzeń 

posadowionych i/lub wniesionych na teren budowy (plac budowy). Ponadto Wykonawca zapewni 

swoim pracownikom oraz pracownikom Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) 

pomieszczenia socjalne, z których będą mogli korzystać w okresie realizacji Inwestycji 

budowlanej na własny koszt i własnym staraniem Wykonawcy. 

 

§11. 

Materiały 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów i urządzeń własnych, 

wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem, specyfikacją 

warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz 

magazynowanie przez Wykonawcę lub Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

materiałów i urządzeń, co do których mogą zgłosić swoje roszczenia osoby trzecie. 

2. Materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy będą odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy z 
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dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów 

prawa, wymogom projektu, specyfikacji warunków zamówienia. 

3. W każdym czasie i na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń oraz wymaganych przepisami dla tych 

materiałów i urządzeń, odpowiednie certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, atesty, 

świadectwa jakości, instrukcje obsługi, itp. Dokumentację w tym zakresie Wykonawca winien 

przechowywać na budowie i przekazać ją Zamawiającemu w procedurze zgłoszenia gotowości 

do odbioru końcowego. 

4. Wykonawca zapewni na żądanie Zamawiającego potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki 

oraz materiały wymagane do zbadania prawidłowości wykonania robót oraz jakości użytych 

materiałów przez Wykonawcę lub Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy/do 

realizacji niniejszej Umowy. 

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie robót, co do jakości są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych oraz skutki 

z tym związane obciążą Wykonawcę. 

6. W przypadku stwierdzenia, że wbudowane materiały są niezgodne z Umową, Zamawiający ma 

prawo wymagać od Wykonawcy (na wyłączny koszt Wykonawcy) usunięcia i ponownego 

wykonania robót z materiałów właściwych. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, 

Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez 

siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na 

zasadach ogólnych. 

7. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z 

zatwierdzonym projektem budowlanym w zakresie materiałów lub urządzeń czy też stosowanych 

technologii, niezależnie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie po powzięciu o tym wiedzy, nie później jednak niż w terminie 7 

(siedmiu) dni, pisemnie zawiadomić o tym Zamawiającego i bez jego zgody nie będzie dokonywał 

żadnych odstępstw od wskazanego projektu.   

 

§12. 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody związane z wykonywaniem 

niniejszej Umowy – wyrządzone przez niego, jego pracowników, Podwykonawców oraz inne 

podmioty i osoby którymi Wykonawca się posługuje w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie od momentu odbioru terenu 

budowy (placu budowy), aż do jego zwrotnego przekazania Zamawiającemu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia wykonania robót objętych 

przedmiotową Umową w zakresie ryzyk budowlano – montażowych związanych z prowadzonymi 

robotami budowlanymi na kwotę minimum wartości Umowy określonej w §15. ust. 2 przez cały 

okres obowiązywania Umowy – aż do podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku 

przedłużenia terminu wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej Umowy ubezpieczenia – w przypadku nie wykonania 

tego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zawarcia Umowy ubezpieczenia na koszt 

Wykonawcy.  

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do wglądu 

oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia składek. 

 

§13. 

Zmiany Umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności. 
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2. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu wykonania niniejszej Umowy, jeżeli 

niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 

1) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Organów Administracji bądź osób lub 

podmiotów, za które nie odpowiada Wykonawca (wyłączenie to nie dotyczy 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców) - termin wykonania może ulec zmianie o 

okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy 

zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 

Wykonawcy, okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było 

uniknąć zmiany terminu wykonania Umowy. Do podanych wyżej przyczyn Zamawiający nie 

będzie zaliczał sytuacji, w których Wykonawca nie przewidział terminów, wynikających z 

kodeksu postępowania administracyjnego czy też innych przepisów bezwzględnie 

obowiązujących, obowiązujących Organy Administracji i Zamawiającego, np. terminu na 

wydanie decyzji, terminu niezbędnego do uzyskania przez decyzję przymiotu 

ostateczności; w katalogu wyżej wymienionych przyczyn nie mieszczą się również 

sytuacje, w których podstawą do przedłużenia terminu jest brak profesjonalnego działania 

Wykonawcy, np. złożenie do Organu czy też Zamawiającego pisma zawierającego braki 

formalne, 

2) wystąpienia robót dodatkowych lub robót zamiennych, opóźniających lub wstrzymujących 

realizację robót zasadniczych - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres 

odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego 

powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania Umowy, 

3) działania siły wyższej - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający 

wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej 

staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych 

nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania 

Umowy, 

4) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót przez łączny okres 

powyżej 10 dni, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga 

właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania może ulec zmianie o okres 

odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu 

należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy 

okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany 

terminu wykonania Umowy,  

5) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności 

przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), 

archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót, tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg 

urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp., termin 

wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac 

z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem 

profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej 

przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu, 

6) zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

7) zmian dokonanych w oparciu o §13. ust. 3 - w zakresie, w jakim będą one miały wpływ na 

dotrzymanie terminu zakończenia robót. 
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Zaistnienie okoliczności, o których mowa w §13. ust. 2 każdorazowo winno zostać potwierdzone 

odpowiednim wpisem kierownika robót w dzienniku budowy z powołaniem się na odpowiednią 

normę lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego. W razie braku 

dokonania stosownego wpisu Wykonawca nie jest uprawniony do powoływania się na powyższe 

okoliczności, jako stanowiące podstawę do żądania zmiany Umowy. Przedłużenie terminu 

wykonania Umowy, na podstawie postanowień niniejszego ustępu nastąpić może wyłącznie, o 

okres przedłużenia robót spowodowany przyczynami określonymi w  § 13 ust. 2 pkt 1) do 7), ale 

tylko w zakresie, w jakim będą one miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. 

3. Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w zakresie wyrobów, parametrów technicznych, 

technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w 

następujących sytuacjach: 

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych objętej Przedmiotem 

Umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad lub usterek 

tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie którego je przygotowano, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na 

budowę,  

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 

terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 

niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

4) wystąpienia warunków na terenie budowy (placu budowy) odbiegających w sposób istotny 

od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych, 

5) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub wyrobów ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub 

niedostępność materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej na rynku, 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji,  

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

8) konieczności zaniechania części robót budowlanych ze względu na zaistnienie istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający zastrzega możliwość 

zmniejszenia zakresu świadczenia wynikającego z realizacji niniejszej Umowy nie więcej 

niż o 30% wartości Przedmiotu Umowy. 

4. Przyczyny, stanowiące podstawę zmiany Umowy, o których mowa w §13. ust. 2 i 3 mogą wystąpić 

kumulatywnie. 

5. Wykonawca oraz Zamawiający są uprawnieni do żądania zwiększenia lub zmniejszenia 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §13. ust. 3. 

Rozliczenie przedmiotowych robót nastąpi w sposób opisany w §13. ust. 9. 

6. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy – jeżeli dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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7. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem w zakresie §13. ust. 2 i 3, na piśmie, nie później niż                                                   

w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od zaistnienia powyższych okoliczności, z zastrzeżeniem, że 

w przypadku zaktualizowania się okoliczności, o których mowa w §13. ust. 2 uprzednio musi 

nastąpić wpis do dziennika budowy. Przedmiotowy wniosek powinien zawierać w szczególności: 

propozycję zamiany (wskazanie przedmiotu i zakresu zmiany), uzasadnienie faktyczne i prawne 

dla proponowanej zmiany, wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy wraz ze wskazaniem 

okresu czasu trwania okoliczności mających wpływ na zmianę terminu zakończenia, kalkulację 

wynagrodzenia, jeżeli zmiana Umowy dotyczy również zmiany wynagrodzenia lub wykonania robót 

zamiennych oraz innych okoliczności i wymogów wynikających z niniejszej Umowy. Przedmiotowa 

kalkulacja wynagrodzenia winna być sporządzona według wytycznych zawartych w §13. ust. 9. 

Ciężar udowodnienia okoliczności, o których mowa w §13. ust. 2 i 3 spoczywa na Wykonawcy. 

Brak wykazania przedmiotowych okoliczności może stanowić podstawę odmowy dokonania 

zmiany Umowy, według uznania Zamawiającego. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od złożenia 

Wniosku, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, o akceptacji żądania zmiany Umowy albo o braku 

akceptacji zmiany. Uwzględnienie okoliczności opisanych w §13. ust. 2, a skutkujących zmianą 

terminu realizacji Umowy może nastąpić jedynie  w sytuacji, gdy tamują one cały proces realizacji 

Umowy. 

8. Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie później 

jednak niż w terminie 3 (trzech) dni, o wszelkich przeszkodach mogących spowodować 

niewywiązanie się przez niego z terminów zakończenia Inwestycji budowlanej, pod rygorem braku 

możliwości powoływania się na te przeszkody w terminie późniejszym. Wszelkie takie przeszkody 

winny ponadto zostać udokumentowane przez Wykonawcę odpowiednim wpisem w dzienniku 

budowy, określającym datę wystąpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania. 

9. Rozliczenie robót, o których mowa w §13.  ust. 3, nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego 

uproszczonego, o którym mowa w §4. ust. 1 pkt. 1 Umowy, jeżeli roboty te odpowiadają opisowi 

pozycji w przedmiotowym kosztorysie. Jeżeli przedmiotowe roboty nie odpowiadają opisowi pozycji 

w kosztorysie ofertowym, to Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 

kalkulację własną ceny jednostkowej tych prac (z uwzględnieniem cen materiałów, sprzętu i 

transportu), zwierającą ceny nie wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu 

opublikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a w przypadku prac, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, 

według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych, zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającego będzie skalkulowana niezgodnie z wyżej opisanymi postanowieniami, 

Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. Wykonawca powinien 

dokonać wyliczeń cen, o których mowa wyżej oraz przedstawić do akceptacji wysokość 

wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem prac wynikających z przedmiotowych 

zmian. Wyżej opisane wytyczne obowiązują również przy kalkulacji ceny dla robót dodatkowych. 

10. W sytuacji gdy nastąpi zmiana terminu realizacji zamówienia z powodów opisanych w §13. ust. 2,                       

lub z innych przyczyn niż wskazane w §13. ust. 2, wynikłych z winy Zamawiającego - istnieje 

możliwość zmiany liczby odbiorów częściowych i faktur częściowych oraz wysokości transz 

płatności za wykonanie Przedmiotu Umowy (przy zachowaniu zasady odniesienia wysokości 

wynagrodzenia częściowego do stopnia zaawansowania prac). 

11. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji Umowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy nie wymaga zmiany Umowy. 

12.   Powstanie roszczenia o przedłużenie terminu wykonania Umowy,  w oparciu o postanowienia                      

§13.. ust.2 pkt 1), §13 pkt 3) lub §13 pkt 4) Umowy, nie uprawnia Wykonawcy do żądania 

podwyższenia wynagrodzenia.  

13.  Przekroczenie przez Wykonawcę terminów o których mowa w §13. ust 7 Umowy, stanowić 

podstawę odmowy dokonania zmiany Umowy, (ze skutkiem  wygaśnięcia roszczeń Wykonawcy o 

dokonanie zmian w Umowie), według uznania Zamawiającego.  
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14.   Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy może ulec zmianie na zasadach określonych w 

niniejszym paragrafie, w przypadku zmiany ceny lub kosztów związanych z realizacją Umowy 

(waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy). 

15.   Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i 

ich obniżenie, względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

zawartego w złożonej przez niego ofercie, lub w przypadku kolejnej zmiany, względem cen 

materiałów lub kosztów ustalonych przy ostatniej takiej zmianie. 

16.  Strony uznają zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy za wynikające 

ze zmiany  wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. 

17. Warunkiem koniecznym do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie zmiana (wzrost albo 

obniżenie) wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, o co najmniej 10% w porównaniu z miesiącem, w którym 

nastąpiło złożenie oferty przez Wykonawcę będącej załącznikiem do Umowy. 

18. Łączna wartość obniżenia lub wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §15. ust. 2 w 

momencie zawarcia Umowy wynikającego z waloryzacji, podczas całej realizacji Umowy, nie może 

być wyższa niż 15% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu 

Umowy. y. 

19. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ustępów 

poprzedzających, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z 

którym zawarł Umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: 

1)   przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowalne, usługi lub dostawy, 

2)   okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 (sześć) miesięcy.  

20. W celu zawarcia aneksu do Umowy, w związku ze zmianą wynagrodzenia, o której mowa w ust. 14 

każda ze Stron może wystąpić do drugiej z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe 

wyliczenie całkowitej kwoty zmiany kosztów Wykonawcy, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 

powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 

kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Do wniosku należy dołączyć opinię biegłego rewidenta w zakresie rzetelności i 

prawidłowości opisu i wyliczenia. Koszt wykonania opinii leży po stronie, która rzeczony wniosek 

będzie składać.   

     W przypadku, gdy opinia biegłego rewidenta potwierdzi wartość wpływu zmian na koszt wykonania 

zamówienia, a Zamawiający uzna ją za zasadną, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wskazaną w opinii kwotę. 

21. Zasady ustalania zmiany wynagrodzenia:  

1) Waloryzacja wynagrodzenia możliwa jest jednorazowo w trakcie trwania Umowy na wniosek, 

który złożony może być nie wcześniej niż po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy i nie później niż 1 (jednego) miesiąca przed upływem terminu realizacji Umowy.  

2) Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty wykonane przed datą złożenia wniosku lub 

które zgodnie z Umową miały być wykonane w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od zawarcia Umowy, 

chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy.  

 

§14. 

Podwykonawcy. 

I. Wymagania ogólne  

1. Wykonawca może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i zgodnie ze złożoną ofertą.  

2. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy, Wykonawca podał nazwy albo imiona 

i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, biorących udział w 

realizacji Umowy, o ile były znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 
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Zamawiającego i Inspektora nadzoru o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych 

Podwykonawców, z uwzględnianiem postanowień niniejszej Umowy. Niniejsze postanowienie 

znajduje zastosowanie również w stosunku do dalszych Podwykonawców. 

3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 

dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy.  

4. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, tak aby realizacja Przedmiotu Umowy przebiegała bez zakłóceń. 

5. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron umowy o 

podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o tym 

zdarzeniu w terminie 5 (pięciu) dni, przeprowadzenia inwentaryzacji robót wykonanych przez 

danego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz przedłożenia jej inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego do zatwierdzenia.  

6. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), umowy 

o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

7. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum odpowiada 

solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, uregulowane przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie powierzy Podwykonawcom innych robót niż 

wskazane w umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

projektem tej umowy. 

9. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie stanowi 

podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez 

Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień 

Zamawiającego określonych w Umowie.  

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót, wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczania 

kar umownych. 

II. Przedkładanie i akceptacja umów o podwykonawstwo 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Zamawiający, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi do Wykonawcy oraz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej, zastrzeżenia do projektu 

umowy:  

1) niespełniającej wymagań określonych w §14. niniejszej Umowy lub  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 (trzydziestu) dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku lub 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 

Umowy.  

3. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 (czternastu) dni od 

daty otrzymania projektu takiej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu 

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 
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4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 

jej zawarcia. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do Wykonawcy 

oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej, sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w §14 pkt. II ust. 2  niniejszego paragrafu. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację 

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 

jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

wynagrodzenia określonego w §15. ust. 2 Umowy.  

8. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub Podwykonawcą  a 

dalszym Podwykonawcą na danym kontrakcie, obowiązek przedstawienia umowy o 

podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych umów  o podwykonawstwo 

progu, o którym mowa w §14. pkt. II ust. 7 Umowy. 

9. W przypadku, o którym mowa w §14. pkt. II ust. 7 Umowy Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 

Wykonawcy. 

10. W przypadku, o którym mowa w §14. pkt. II ust. 7 i 8 Umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

III. Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo  

1. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać w 

szczególności postanowienia dotyczące:  

a) oznaczenia stron umowy,  

b) zakresu robót budowlanych,  

c) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z warunkami 

przewidującymi zmianę wynagrodzenia,  

d) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia 

faktury, rachunku,  

e) zasad płatności i sposobu rozliczenia, umożliwiających ocenę zaawansowania 

wykonanych robót budowlanych,  

f) terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu w sposób, który nie 

zagraża terminowi realizacji zamówienia przez Wykonawcę, 

g) bezpieczeństwa i higieny pracy,  

h) obowiązku realizacji płatności zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług. 

Załącznikiem do tej umowy podwykonawczej winien być kosztorys ofertowy sporządzony w ujęciu 

wymaganym od Wykonawcy. 

Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. 

2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może zawierać 

postanowień:  

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności 

od Wykonawcy od dokonania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru robót 

wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub od dokonania przez 
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Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę, 

b) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz 

Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym odbioru innych robót, które nie były przedmiotem 

umowy podwykonawczej, 

c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie można 

określać jedynie jako kary za zwłokę, 

d) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia 

wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej 

zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w 

przepisach prawa, w szczególności Ustawy Pzp, 

e) przewidujących, iż właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z umowy 

podwykonawczej będzie sąd, w tym polubowny, z siedzibą poza Rzeczypospolitą Polską; 

f) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

uprawnienia do dochodzenia roszczeń od analogicznego uprawnienia przysługującego 

Wykonawcy w przedmiotowej Umowie w związku z tymi samymi okolicznościami; 

g) zobowiązujących Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do przejęcia ogółu ryzyk                                      

i odpowiedzialności, jakie obciążają Wykonawcę zgodnie z Umową; 

h) na mocy których, z datą zawarcia umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zrzeka się, względem Wykonawcy, uprawnienia do dochodzenia roszczeń 

dotyczących placu budowy (terenu budowy); 

i) przewidujących termin krótszy niż 7 dni na złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę powiadomienia o roszczeniu; 

j) w przypadku, gdy umowa podwykonawcza będzie rozliczana ryczałtowo, wyłączających 

możliwość dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na drodze sądowej; 

k) uprawniających Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do dokonania 

potrącenia swoich niewymagalnych wierzytelności; 

l) na mocy których Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się roszczeń od 

Wykonawcy o wypłatę odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za 

wykonanie dodatkowych robót lub robót zamiennych; 

m) rozszerzających odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na 

zasadzie ryzyka, za szkody powstałe na budowie, za działania lub zaniechania Wykonawcy 

lub innych podmiotów, w szczególności rozszerzających odpowiedzialność 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych 

powstałe po zakończeniu robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

n) rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone na Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą; 

o) ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wysokości 

wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą; 

p) wprowadzających okres dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) dni na złożenie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą, licząc od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia od Umowy; 

q) przewidujących nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogólne wskazanie, iż w 

związku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę – przewiduje się kary umowne w określonej procentowo 

oznaczonej wysokości; 

r) określających większą wartość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy niż 

wynika to ze złożonej oferty Wykonawcy lub Harmonogramu (§4. ust. 1  pkt 2 Umowy) w 
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zakresie tej części robót/usług/dostaw, która ma być wykonana przez Podwykonawcę i 

niezawierających postanowień, że odpowiedzialność Zamawiającego w stosunku do 

Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokości wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy; natomiast w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę części zakresu 

prac dalszemu Podwykonawcy, wartość wynagrodzenia nie może przewyższać wartości 

określonej w umowie pomiędzy Wykonawcą a tym Podwykonawcą.  

IV. Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i następuje w walucie, w której rozliczana jest 

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w 

terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W uwagach 

nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją Umowy o podwykonawstwo. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę wyżej wskazanych uwag we wskazanym terminie, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania lub z wszelkich wierzytelności 

Wykonawcy względem Zamawiającego.  

7. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego 

na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których Zamawiający nie 

został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wezwania 

opisanego powyżej.  

V. Wymagania dotyczące Podmiotu Udostępniającego Zasoby 

1. Zamawiający zastrzega, iż zakres prac i robót, do wykonania których zobowiązał się podmiot 

udostępniający zasoby w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, nie może być 

realizowany przez innych Podwykonawców, z wyjątkiem Podwykonawców podmiotów 

udostępniających zasoby. 

2. Przed przystąpieniem do wykonania prac i robót, o których mowa w punkcie 1, Wykonawca 

zobowiązany jest zawrzeć umowę o podwykonawstwo z podmiotem udostępniającym zasoby, 

spełniającą wymagania określone w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem, iż zakres robót 
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budowlanych, wynikający z tej Umowy, musi odpowiadać co najmniej zakresowi robót, do 

realizacji których podmiot udostępniający zasoby zobowiązał się w celu potwierdzenia przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. Jeżeli rezygnacja albo zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby, to 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 

albo Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym 

niż podmiot udostępniający zasoby, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. Wobec innego podmiotu udostępniającego zasoby nie mogą zachodzić podstawy 

wykluczenia. 

4. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego podmiotu 

udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej w punkcie 3, w stopniu niezbędnym do 

należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tym 

Podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów 

oraz oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentów takich samych, jak określone w SWZ dla podmiotu udostępniającego zasoby. 

 

§15 

Wartość umowna. 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w PLN,  

zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną 

ofertą przetargową, w kwocie: ___________,_____ zł (słownie: 

______________________________ złotych) brutto co stanowi kwotę __________________ 

zł netto, powiększoną o kwotę należnego podatku od towarów i usług VAT. 

3. Wynagrodzenie określone w §15. ust. 2 Umowy obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy 

związane z wykonaniem Umowy, narzuty, zyski oraz podatki, a w szczególności wszystkie roboty 

wykonane przez Wykonawcę oraz jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

kontrahentów i współpracowników w ramach Umowy, koszty zabezpieczenia terenu, na którym 

będzie realizowana Umowa przed dostępem niepowołanych osób trzecich, koszty 

zabezpieczenia materiałów przed ich utratą, zniszczeniem  i uszkodzeniem, koszty o których 

mowa w §9. Umowy, wszelkie czynności związane z usunięciem wad i usterek w ramach Umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w §15. ust. 2 nie ulegnie zmianie w przypadku ewentualnej zmiany 

stawki podatku VAT na usługi lub dostawę towarów objętych niniejszą Umową. Zmiana ta będzie 

obciążała wyłącznie Wykonawcę. 

§16. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2% wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto podanego w ofercie. Strony zgodnie potwierdzają, iż 

przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

zgodnie z postanowieniami SWZ. 

2. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 (pięć) lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 (pięć) lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

3. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wniesione w innej 

formie niż w pieniądzu będzie ważne i wykonalne aż do należytego zrealizowania i ukończenia 

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz usunięcia przez niego wszelkich wad i usterek. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 (trzydzieści) 

dni dłuższym od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, a zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w okresie rękojmi za wady i 

gwarancji (w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy) będzie 
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obowiązywało w okresie o 15 (piętnastu) dni dłuższym od dnia upływu okresu rękojmi za wady 

lub gwarancji, w zależności, który z tych okresów nastąpi później. 

4. W przypadku przedłużenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, w innej formie niż pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść przedłużone albo nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy odpowiadające 

dotychczasowemu zabezpieczeniu najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego 

zabezpieczenia, zapewniając jego ciągłość, ważność i wykonalność, zgodnie z §16. ust. 2-3. W 

przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia lub nie wniesie nowego 

zabezpieczenia, najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia na 

zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata 

z dotychczasowego zabezpieczenia następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. Przedłużone lub nowe zabezpieczenie powinno być zgodne 

z postanowieniami SWZ i Umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach jak poniżej:  

a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia wykonania 

Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (data odbioru 

końcowego bez wad i usterek lub potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym),  

b) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 (piętnaście) dni od daty upływu okresu 

rękojmi lub gwarancji (w zależności, który z tych okresów nastąpi później) pod warunkiem 

usunięcia wszystkich wad i usterek potwierdzonych protokołem odbioru potwierdzającym 

usunięcie wad i usterek. 

6. Jeśli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wniesione w formie innej niż w 

pieniądzu, to Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego 

przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, aż do czasu usunięcia 

wszelkich wad i usterek lub szkód. 

7. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 (czternaście) dni od 

dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

  

§17. 

Obowiązki wykonawcy 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje na siebie 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez  Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców 

2. Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykonywaniem 

niniejszej Umowy wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub osób, którymi się 

posługuje, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robót: drogowych i instalacyjnych 

w zakresie kanalizacji deszczowej oraz sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych. 

4. Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

5. Prowadzenie minimum 1 (jedn) raz w tygodniu narad koordynacyjnych na terenie budowy, z 

udziałem przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i  

Podwykonawców lub dalszych Podwykonwaców, celem omówienia postępu robót, ustalenia ich 

zgodności z Harmonogramem oraz rozwiązania zaistniałych problemów. 

6. Informowanie pisemne Inspektora nadzoru inwestorskiego, o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz o terminie wykonywania robót zanikających. 
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7. Uwzględnienie w organizacji i technologii robót uwarunkowania, iż Inspektor nadzoru 

inwestorskiego może dokonać odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w okresie 

do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia. 

8. Wykonawca oświadcza, iż jest wyłącznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez 

siebie pracowników w zakresie przepisów BHP. 

9. Obowiązek zapewnienia urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie BHP, jak 

również ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej spoczywa na Wykonawcy. 

10. Prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie wykopów oraz innych robót ziemnych                                             

i budowlanych należy do Wykonawcy. 

11. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją Przedmiotu Umowy ponosi odpowiedzialność 

z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących zinwentaryzowanych instalacji, z wyłączeniem 

sytuacji gdy do uszkodzenia istniejących instalacji dojdzie z wyłącznej winy Zamawiającego.  

12. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa                             

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

13. Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 

względem przeciwpożarowym. 

14. Przygotowanie i oznakowanie odcinków dróg, na których będą prowadzone roboty                                        

i zapewnienie właściwej organizacji ruchu zgodnie z projektem oraz obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

15. Przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów i gwarancji udzielonych przez 

dostawców materiałów i urządzeń. 

16. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich 

właścicieli uzbrojenia znajdującego się na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji). 

17. Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą ponad niezbędną potrzebę powodować 

utrudnień w ruchu drogowym w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót,                                        

a w szczególności nie mogą powodować utrudnień w sposób inny niż będący następstwem 

zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych robót. 

18. Wykonawca będzie współpracował w niezbędnym zakresie z Zamawiajacym przy dokonaniu 

zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu realizacji zadania, o którym mowa w §2 ust. 

1 Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, co obejmuje w 

szczególności złożenie przez kierownika budowy stosownego oświadczenia, które winno zostać 

załączone do powyższego zawiadomienia lub wniosku. Z tytułu wykonania tych czynności 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 

19. Przygotowywanie kart materiałowych i przekazywanie ich do akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

20. Przed przystąpieniem do robót wykonanie dokumentacji zdjęciowej budowanej drogi,                                 

w szczególności w zakresie budynków, ogrodzeń posesji itp. 

21. Powiadomienie mieszkańców i innych podmiotów znajdujących się przy budowanej drodze                    

o planowanym rozpoczęciu robót oraz ewentualnych trudnościach wynikających z realizacji 

zadania. 

 

§18. 

Kary umowne. 

1. Strony postanawiają, iż formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 

i wysokościach: 

a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych lub 

opracowania dokumentacji odbiorowej lub przekazania dokumentacji odbiorowej 

Zamawiającemu zgodnie z treścią §19. Umowy - w wysokości stanowiącej równowartość 

0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15. ust. 2 Umowy, za każdy dzień 

zwłoki i to odrębnie dla każdego z wymienionych uchybień,  
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b) za zwłokę w usunięciu wad  i usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości stanowiącej 

równowartość 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15. ust. 2 Umowy 

za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad i usterek, o których mowa w §19. ust. 12 pkt 1 lit. b) w wysokości 

200,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

d) za nieuzasadnioną technologicznie przerwę w realizacji robót, objętych Przedmiotem 

Umowy trwającą przez okres dłuższy niż 14 (czternaście) dni, wynikającą z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy  w wysokości stanowiącej równowartość 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §15. ust. 2 Umowy za każdy dzień przerwy 

e) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości stanowiącej równowartość 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w §15. ust. 2 Umowy, 

f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub za brak przedłożenia Zamawiającemu 

potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w 

terminie wynikającym z zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowy łączącej 

Wykonawcę z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, w wysokości stanowiącej 

równowartość 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15. ust. 2 Umowy 

obejmującego wyżej wskazane  faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za 

każdy taki przypadek,  

g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, lub braku zmiany 

Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości stanowiącej 

równowartość 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 15 ust. 2, za każdy 

taki przypadek, 

h) w przypadku stwierdzenia niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób zgodnie                                              

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w §7. Umowy lub w przypadku 

niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w §4. ust. 1 pkt  3) lub dowodów, o których mowa  

w §7. ust. 3 i 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2.000,00 zł za 

każdy przypadek niezatrudnienia pracownika na podstawie Umowy o pracę lub 

nieudokumentowania tego faktu zgodnie z postanowieniami §4. pkt 3) lub §7. ust. 3 i 4 

Umowy, 

i) za zwłokę w przekazaniu przez Wykonawcę, Zamawiającemu kosztorysu ofertowego 

uproszczonego lub Harmonogramu, o których mowa w §4. w wysokości 200,00 zł  za każdy 

dzień zwłoki, 

j) za brak posiadania ubezpieczenia zgodnie z §12. ust. 2 Umowy – 10.000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

k) za nieprzestrzeganie lub naruszenie zasad BHP i ppoż. – 500,00 zł brutto za każdy 

stwierdzony  przypadek, 

l) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, lub braku zmiany wysokości 

wynagrodzenia w związku z brzmieniem przepisu art. 439 ust.5 Ustawy Pzp, – w wysokości 

stanowiącej równowartość 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15. ust. 

2 Umowy obejmującego wyżej wskazane faktury Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, za każdy taki przypadek, 

3. Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie może 

przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 30 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 

określonego w §15. ust. 2 Umowy. 

4. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie. 

5. W przypadku jeżeli wartość naliczonych kar umownych nie pokryje całości szkody, stronom 

przysługuje prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

wynikających z kodeksu cywilnego. 
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6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania do zapłaty. 

7. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma prawo 

potrącić z jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy przysługującej mu z niniejszego lub innego 

stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym. 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§19. 

Odbiór. 

1. W przypadku ukończenia robót zanikających lub podlegających zakryciu Zamawiający przystąpi do 

ich odbioru w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru tych robót 

przez Wykonawcę wraz z przedłożeniem Zamawiającemu wymaganych dokumentów niezbędnych 

do dokonania odbioru przez Zamawiającego.  .  

2. Odbiorów robót zanikających lub podlegających zakryciu, z przeprowadzonych kontroli i badań,  

z rozruchów urządzeń, odbioru robót branżowych itp. dokonuje w imieniu Zamawiającego Inspektor 

nadzoru inwestorskiego potwierdzając ten fakt w dzienniku budowy lub w Protokole odbioru. 

3. Gotowość do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający przystąpi do tych odbiorów odpowiednio 

 w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu do siedziby Zamawiającego pisemnego zgłoszenia  

w przypadku odbiorów częściowych i w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty wpływu do 

siedziby Zamawiającego pisemnego zgłoszenia w przypadku odbioru końcowego robót. 

4. Przewidywany czas trwania odbiorów:  

- odbiór częściowy – do 2 (dwóch) dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru przez Zamawiającego- 

odbiór końcowy robót – do 5 (pięciu) dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru przez Zamawiającego. 

5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu należy poprzedzić, odpowiednio:   

a) w przypadku odbioru częściowego – pisemnym oświadczeniem Kierownika budowy 

informującym o wykonaniu robót w wymaganym zakresie, potwierdzonym przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego, 

b) w przypadku odbioru końcowego robót – pisemnym oświadczeniem Kierownika budowy 

informującym o zakończeniu wszystkich robót, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

6. Odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót dokonuje Komisja powołana przez 

Zamawiającego, składająca się z przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca ma prawo być obecny 

podczas tych odbiorów. 

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wymaganą 

dokumentację odbiorową. Wykonawca przed złożeniem dokumentacji odbiorowej w siedzibie 

Zamawiającego powinien uzyskać zatwierdzenie jej poprawności i kompletności od Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, który ma na jej weryfikację 5 (pięciu) dni roboczych od daty jej otrzymania 

od Wykonawcy lub od dnia uzupełnienia przekazanej już dokumentacji przez Wykonawcę.  

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego 

robót dokumentację odbiorową w tym: 

a) atesty, świadectwa jakości, certyfikaty na prefabrykaty, materiały i urządzenia, aprobaty 

techniczne itp. (dokumenty po dokonaniu odbioru częściowego, będą stanowić część 

dokumentacji odbioru końcowego), 

b) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót w wymaganym zakresie, 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego procentowego zaawansowania robót, przy 

czym dokumentację odbiorową należy umieścić w opisanych segregatorach wyposażonych w spis treści 

jednoznacznie określający jej zawartość i ostatecznie zostaną one dołączone do dokumentacji 

powykonawczej. 



Zamówienie związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dąbrówka - budowa drogi wzdłuż torów na odcinku od                                
ul. Kolejowej do ul. Widok”, realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok.  

 

Strona 20 z 26 

 

9. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru częściowego istnienia wad 

istotnych lub braków prac wykonanych w ramach odbieranej części robót może on według 

swojego wyboru uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od niezwłocznego ich 

usunięcia lub jeżeli wykonawca zobowiąże się w Protokole do ich usunięcia w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie podpisać Protokół odbioru wskazując w nim stwierdzone wady, 

usterki lub braki i wówczas prace te zostaną odebrane odrębnym Protokołem usunięcia usterek, 

wad lub braków. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku zawartego w powyższym 

Protokole daje Zamawiającemu możliwość odmowy dokonania następnego odbioru. 

10. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu całości robót budowlanych objętych niniejszą Umową oraz 

zagospodarowania terenu przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem ze zgłoszeniem odbioru końcowego robót: 

a)   oryginał dziennika budowy,  

b)    2 egz. dokumentacji powykonawczej zawierającą: atesty, certyfikaty na prefabrykaty, materiały 

i urządzenia, wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych 

Umową, sprawdzonej i podpisanej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  

c) inwentaryzację  geodezyjną powykonawczą wraz z potwierdzeniem złożenia dokumentacji 

powykonawczej obiektu w PODGIK w Poznaniu (np. kopia zgłoszenia geodety) 

d) 2 egz. dokumentów niezbędnych do dokonania przez Zamawiającego w Powiatowym 

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia budowy. 

12. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują  

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swojego wyboru: 

a) odmówić odbioru końcowego do czasu ich usunięcia – jeżeli wady są istotne, 

b) podpisać protokół odbioru końcowego, jeżeli wady nie są istotne – jeżeli wykonawca 

zobowiąże się w nim do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie 

dłuższym jednak niż 7 dni; 

2) jeżeli nie nadają się one do usunięcia lub ich usunięcie wiązałoby się z nadmiernymi kosztami 

to: 

a) jeżeli możliwe jest użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, wskazując w protokole odbioru końcowego te 

wady lub braki, 

b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy. 

13. Wykonawca, w przypadku, o którym mowa w: 

a) §19 ust. 12 pkt  1) a) – zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o 

usunięciu wad, zaś postanowienia dot. terminu zgłoszenia odbioru będą stosowane odpowiednio. 

b) §19 ust. 12 pkt  1) b) – zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o ich 

usunięciu, co zostanie stwierdzone w protokole usunięcia usterek, wad lub braków. 

14. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w terminach 

wskazanych w ust. 13, Zamawiający – niezależnie od innych środków przewidzianych w Umowie – 

ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robót 

na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu. 

15. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kosztów robót, o których mowa 

w ust. 14 niniejszego paragrafu. 

 

§20. 

Warunki gwarancji. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą. Okres rękojmi jest równy 

okresowi gwarancji. 

2. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z 

aktualnym stanem techniki oraz odpowiadające przyjętym zasadom sztuki budowlanej, przepisom 

prawa, wykonanie robót i zgodność z normami, dostarczonych i zastosowanych materiałów, 
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konstrukcji i urządzeń. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub do wymiany 

rzeczy na wolne od wad. 

4. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez względu na 

to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy 

wykonywaniu Przedmiotu Umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy jakości 

wykonanych robót oraz użytych materiałów, instalacji oraz urządzeń i obejmuje całość Przedmiotu 

Umowy. 

5. Czas trwania gwarancji i rękojmi wynosi ……………. miesiące (zgodnie z zadeklarowanym 

okresem w Formularzu ofertowym) licząc od dnia następnego po dacie odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy bez uwag ze strony Zamawiającego. Udzielenie gwarancji na powyższych 

warunkach nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy, 

określonych w Kodeksie cywilnym, albowiem Przedmiot Umowy objęty jest również rękojmią. 

6. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres 

dłuższy niż określony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi 

gwarancji udzielonej przez producenta. 

7. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres 

krótszy niż określony w ust. 5 obowiązuje okres gwarancji wskazany w ust. 5. 

8. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytułu rękojmi w przypadku usterki 

niepowodującej żadnych szkód Zamawiającemu bądź osobom trzecim w okresie do 14 (czternastu) 

dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia awarii mogącej skutkować 

powstaniem szkody po stronie Zamawiającego bądź osób trzecich, podjęcie działań zmierzających 

do jej usunięcia nastąpi w czasie 24 godzin. 

9. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 8 będą dokonywane faksem, mailem lub pisemnie na adres 

Wykonawcy. 

10.W celu ustalenia przyczyn i skutków wad robót budowlanych stwierdzonych w okresie rękojmi za 

wady lub gwarancji jakości Zamawiający może zlecić rzeczoznawcy/rzeczoznawcom 

budowlanemu/budowlanym wykonanie ekspertyzy/opinii technicznej. Jeżeli ekspertyza/opinia 

techniczna potwierdzi, że wady nie wynikają z niewłaściwej eksploatacji Przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zwraca Zamawiającemu koszty wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 14 

(czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego faktury oraz usuwa wady w 

ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

11.W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 8 Zamawiający może zlecić wykonanie 

napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia sądu. Wielkość robocizny                    

i materiału zostanie obliczona na podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych, a stawki wyjściowe 

obowiązujące w dniu naprawy wg średnich stawek zawartych w wydawnictwach SEKOCENBUD. 

12.Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokołach pousterkowych.  

13.Zamawiający wyznaczy co najmniej dwa terminy przeglądów gwarancyjnych. Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania przeglądów gwarancyjnych w ramach wynagrodzenia wynikającego z 

niniejszej Umowy. Przewidywany termin przeglądów gwarancyjnych: 

a) po upływie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego, 

b) przed upływem terminu gwarancji. 

 

§21. 

Płatności. 

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór Przedmiotu Umowy potwierdzony stosownym 

protokołem odbioru częściowego lub protokołem odbioru końcowego robót, podpisanym zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy.  W przypadku oddania Przedmiotu Umowy z wadami lub 

usterkami nieistotnymi Zamawiający, ma prawo do wstrzymania płatności w części odpowiadającej 

wartości usunięcia wad lub usterek. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne częściami, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur: 

częściowych oraz końcowej, wystawianych zgodnie z wymogami określonymi poniżej. 

3. Wykonawca wystawi faktury : 
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a) pierwszą, w roku 2025 po wykonaniu robót (prac) stanowiących równowartość 25% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym   mowa w §15. ust. 2 Umowy, wyliczonego w oparciu o 

treść protokołu odbioru częściowego w odniesieniu do wartości wynikających z Harmonogramu na 

kwotę stanowiącą równowartość 25 %  wynagrodzenia umownego brutto, o którym  mowa w §15. 

ust. 2 Umowy, 

b) drugą, w roku 2025 po wykonaniu robót (prac) stanowiących równowartość  50% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w  §15. ust. 2 Umowy, wyliczonego  w oparciu o treść protokołu 

odbioru częściowego w odniesieniu do wartości wynikających z Harmonogramu, na kwotę 

stanowiącą równowartość 25 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym   mowa w §15. ust. 2 

Umowy, 

c) trzecią, w roku 2026 po wykonaniu robót (prac) stanowiących równowartość75% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w §15. ust. 2 Umowy, wyliczonego  w oparciu o treść protokołu 

odbioru częściowego w odniesieniu do wartości wynikających z Harmonogramu, na kwotę 

stanowiącą równowartość 25% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §15. ust. 2 

Umowy, 

d) końcową, po wykonaniu wszystkich prac w ramach niniejszej umowy na kwotę obejmującą 

pozostałą część wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy. 

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę: 

1) faktury częściowej - będzie podpisany przez obie Strony Umowy protokół odbioru częściowego 

robót, obejmującego zakres prac zgodny z postanowieniami odpowiednio § 21. ust. 3 lit a, lit. b, lub 

lit. c, w warunkach, o których mowa w niniejszej Umowie, 

2) faktury końcowej - będzie podpisany przez obie Strony Umowy protokół odbioru końcowego 

robót, w warunkach, o których mowa w niniejszej Umowie. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

6. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności.  

7. Strony Umowy uzgadniają, że płatności za wykonany Przedmiot Umowy będą dokonywane tylko i 

wyłącznie na konta bankowe Wykonawcy, których numery widnieją na „białej liście podatników VAT” 

dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Brak numeru konta bankowego 

Wykonawcy na ww. liście będzie podstawą do wstrzymania płatności do czasu pojawienia się numeru 

konta bankowego Wykonawcy na liście lub wskazania przez Wykonawcę numeru innego konta 

bankowego Wykonawcy, które na liście widnieje. Płatność zostanie dokonana wówczas w terminie 3 

(trzech) dni roboczych:  

- od dnia pojawienia się numeru konta Wykonawcy na „białej liście podatników VAT” lub  

- od dnia wskazania przez Wykonawcę innego numeru konta Wykonawcy widniejącego na „białej liście 

podatników VAT”.  

8. Wstrzymanie płatności, o których mowa w §21. ust. 7, nie wywoła żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie powstanie po stronie Zamawiającego 

obowiązek zapłaty odsetek na rzecz Wykonawcy.  

9. Za termin zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem §21. ust. 7.  

10. Wykonawca jest uprawniony do przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrażają zgodę na 

wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych oraz not korygujących 

za pośrednictwem przedmiotowej platformy. 

11. Jeśli Wykonawca chciałby wysłać fakturę ustrukturyzowaną Zamawiającemu, należy to zrobić na 

następujący numer PEF: 777-313-34-16. 

12. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej własnej faktury kserokopie faktur wystawionych 

przez Podwykonawców wraz z dowodem ich zapłaty oraz oryginałem oświadczenia Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców o zapłacie przysługującego im wymagalnego wynagrodzenia. 

13. W przypadku niedołączenia do faktury dokumentów zgodnie z §21. ust. 12, Zamawiający 
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uprawniony jest do wstrzymania się z zapłatą lub przekazania należności do depozytu sądowego oraz 

ma prawo postąpić zgodnie z postanowieniami  §14. pkt. IV Umowy.     

14. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak też korzyści wynikającej 

z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda nie wymaga uzasadnienia. Jedocześnie Zamawiającemu 

przysługuje prawo uzależnienia przedmiotowej zgody od treści ww. czynności prawnych. W tym celu 

Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę projektu Umowy, której przedmiotem jest 

zastawienie lub przeniesienie ww. wierzytelności lub korzyści. 

 

§22. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części – poza 

przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie Pzp, także w sytuacji kiedy: 

a) zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy lub wszczęte zostanie postępowanie 

upadłościowe albo restrukturyzacyjne Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedł na plac budowy (teren budowy) ze 

sprzętem budowlanym lub nie rozpoczął wykonywania Umowy (robót) i nie realizuje jej 

przez okres dłuższy niż 14 (czternaście) dni, 

d) Wykonawca bez uzasadnienia technologicznego przerwał realizację Umowy (robót) i nie 

realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 (czternaście) dni, 

e) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub wykonuje je nienależycie,  a w 

szczególności niezgodnie z dokumentacją techniczną, i pomimo wezwania przez 

Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 7 (siedmiu) dni od wezwania wykonywania robót 

zgodnie z umową, 

f) Wykonawca opóźnia się w wykonaniu prac objętych umową tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym – bez wyznaczania przez 

Zamawiającego dodatkowego terminu, 

g) w przypadku określonym w §19. ust. 12 pkt 2) lit b) i innych przypadkach opisanych w 

umowie, 

h) Wykonawca rażąco naruszy inne obowiązki wynikające z Umowy lub przepisów prawa 

mające wpływ na prawidłowość wykonania niniejszej Umowy, 

i) Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy, a zwłoka przekracza 14 

(czternaście) dni, 

w każdym przypadku w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu 

stanowiącym podstawę odstąpienia. 

2. Odstąpienie od Umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w 

Umowie, zatem w przypadku odstąpienia od Umowy, kary umowne przewidziane w §18. Umowy 

pozostają należne i mogą być naliczane do dnia odstąpienia od Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

a) w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia. Protokół ten winien zawierać kosztorys 

inwentaryzacyjny sporządzony jako wyciąg z kosztorysu, o którym mowa w §4. ust. 1 pkt. 

1), w razie braku udziału w powyższych czynnościach Wykonawcy, Zamawiający jest 

uprawniony do wykonania tych czynności jednostronnie, zaś Wykonawca nie jest 

uprawniony w terminie późniejszym do ich kwestionowania w jakimkolwiek zakresie, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy 

Zamawiającemu, 
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c) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych 

oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca, 

d) najpóźniej w terminie 10 (dziesięciu) dni  od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione, 

e) w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający obowiązany jest 

do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane, 

według stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe 

wykonanie Przedmiotu Umowy, 

f) zapłaty kar umownych zgodnie z §18 Umowy. 

 

§23. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dopiewo, reprezentowana przez 

Wójta Gminy Dopiewo, 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c, NIP: 7773133416 dalej: „Administrator”. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest możliwy za pomocą adresu 

e-mail: iod@dopiewo.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia Umowy cywilnoprawnej i jej 

wykonania oraz wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w oparciu o 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom (podmiotom 

przetwarzającym), w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą 

informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności 

administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

5) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

c) ograniczenia przetwarzania: 

1. jeśli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych, 

2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu tych danych, 

3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

4. gdy wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia 

nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu, 

d) usunięcia danych, gdy: 

1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

2. po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują nadrzędne prawnie 

uzasadnione podstawy przetwarzania, 

3. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn 

związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji. 

mailto:iod%40dopiewo.pl
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8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, 

a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu - przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, 

ustalony odrębnymi przepisami. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy; w przypadku niepodania 

danych nie będzie możliwe jej zawarcie. 

10. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne                                              

z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

 

§24. 

Klauzula salwatoryjna 

W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny 

nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają w całości ważne i skuteczne. Strony 

zastąpią nieważne postanowienia umowy takimi postanowieniami, które z punktu widzenia 

ekonomicznych i gospodarczych interesów stron będą mogły zostać uznane za porównywalne – z 

zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy Pzp. 

 

§25. 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa jest zawierana i realizowana w oparciu o przepisy prawa polskiego.  

2. Płatność i rozliczenia będą dokonywane w złotych polskich.  

3. Językiem dokumentów i porozumiewania się jest język polski. 

4. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu i mogą nastąpić za zgodą obu Stron 

wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca nie może wykorzystać błędów, pominięć, wad lub usterek w przekazanych przez 

Zamawiającego dokumentach na swoją korzyść. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1061 ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 

o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.), ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2024 r. poz. 311), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze 

zm.), ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 266 ze zm.), 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 24 

ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1440), oraz akty wykonawcze do 

powyższych ustaw oraz inne przepisy prawa związane z Przedmiotem Umowy. 

7. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji Umowy jest sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy zgodnie z przesłankami art. 

455 Ustawy Pzp . 

9. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną cześć i nie mogą być rozpatrywane w 

oderwaniu od niej. 

10. Załącznikami do niniejszej Umowy oprócz załączników wymienionych w jej treści są: oświadczenie 

Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 

14 RODO oraz Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. - nie dotyczy osób 

prawnych 

11. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności 

Przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust 

1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j . Dz.U. z 2022 r. poz. 902 

ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

12. Umowę sporządzono i podpisano bez wnoszenia zastrzeżeń w dwóch (2) jednobrzmiących 

egzemplarzach po jednym  (1) dla każdej ze Stron.  
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Załączniki: 

1.   

2.  

 

                  ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 WYKONAWCA:      


