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RL. 042.13.1.2024                  Załącznik nr 3 do SWZ 
 

 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego na zadanie pn. 
„Budowa boiska sportowego oraz obiektów małej architektury i muru oporowego na 

działkach nr 160, 163 w miejscowości Świątniki Górne”. 
 

Umowa ................................ 
zawarta w Świątnikach Górnych w dniu ………………………. r. pomiędzy: 

 
Gminą Świątniki Górne z siedzibą przy ul. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne,                      
NIP: 9442226987, REGON : 351555499, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne – Małgorzatę Duży,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Eweliny Biela,  
a 
………………………………………………………………………………………………….. 
NIP: ………………………………………, REGON: ………………………………………..., 
którą reprezentuje : …………………………………………………………………………….. 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Strony zgodnie oświadczają, że zawarcie niniejszej umowy następuje w rezultacie dokonania 
przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w dniu ............ r. w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym w rozumieniu ustawy 
z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. 
zm.), dalej zwanej ustawą PZP. 
 

Zadanie współfinansowane z dotacji celowej z budżetu 
Województwa Małopolskiego na realizację w 2024 r. projektu pn. „Małopolska infrastruktura  

rekreacyjno – sportowa - MIRS” 2024 r. 
 
 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t. jedn. Dz. U. z 2023 poz. 1605 
ze póżn. zm.), zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa boiska 
sportowego oraz obiektów małej architektury i muru oporowego na działkach nr 160, 163 
w miejscowości Świątniki Górne”. 
W ramach przedmiotowej inwestycji powstanie boisko sportowe o wymiarach 15x14 m 
z pojedynczym koszem do gry w koszykówkę na działkach 160, 163 w miejscowości 
Świątniki Górne. W celu zapewnienia odpowiedniego użytkowania boisko otoczone będzie 
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piłkochwytami i  zamykane bramka na klucz. Dodatkowo w terenie inwestycji powstanie 
stół do ping-ponga oraz mur oporowy.  
 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 
1) roboty przygotowawcze – urządzenie placu budowy, oznakowanie i ogrodzenie go, 
2) prace ziemne – wykonanie wykopów pod fundamenty, transport ziemi z wykopów, 
3) wykonanie fundamentów, 
4) wykonanie utwardzeń terenu na odpowiednich podbudowach, 
5) montaż konstrukcji obiektów małej architektury, 
6) nasadzenie zieleni, 
7) roboty wykończeniowe, 
8) prace porządkowe.  

 
Szczegółowy pełny opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa 
udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, stanowiąca załącznik nr 
11 do nin. SWZ.  
 
3. Szczegóły zamówienia:  
1) Boisko sportowe ze względu na swoje wymiary będzie stanowiło boisko z pojedynczym 

koszem do gry w koszykówkę, do rozgrywek amatorskich. W celu zapewnienia 
odpowiedniego użytkowania boisko otoczone będzie piłkochwytami i zamykane bramką na 
klucz. 

 
Długość boiska – 15 m 
Szerokość boiska – 14 m 
Powierzchnia boiska – 210 m2 

 
2) Nawierzchnia 

Projektowana jest polipropylenowa nawierzchnia modułowa, wytwarzana przez 
formowanie wtryskowe w postaci odpornych na uderzenia płytek z tworzywa sztucznego. 
Nawierzchnia tego typu przeznaczona jest na wewnętrzne i zewnętrzne boiska sportowe, 
w tym boisko do gry w koszykówkę. Nawierzchnia układana będzie na przygotowanym 
podłożu z kostki betonowej, zgodnie z projektem technicznym branżowym. Podłoże musi 
być równe, utwardzone i posiadać odpowiednie spadki. Nawierzchnia użytkowana będzie 
w stanie suchym. Po opadach deszczu zaleca się odczekanie, aż woda z nawierzchni 
obeschnie tak by jej przyczepność nie była ograniczona. 
Rozmiar modułu (mierzony bez zatrzasków) – 25,5 cm x 25,5 cm x 1,8 (+/-10cm) grubości. 
Materiał – Specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na 
uderzenia. 
Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochronę przed utratą koloru, 
degradacją i 
utlenianiem tworzywa sztucznego. 
Płytki powinny posiadać antystatyczne redukujące nagromadzenie ładunków 
elektrostatycznych na użytkownikach boisk. 
Tekstura powierzchni - otwarta siatka zapewniająca wysoką przyczepność w każdych 
warunkach. 
Mechanizm blokujący - System blokujący płyt umożliwia rozszerzanie i kurczenie się na 
skutek 
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działania ciepła chroniąc jednocześnie przed odkształceniami powierzchni. 
Kolory – Według wzornika kolorów, do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji. 
Konstrukcja nośna - Każda płyta jest umieszczana na 155 elementach poprzecznych. 
Zapewniają one stabilną podstawę oraz ugięcie w pionie. 
Nawierzchnia polipropylenowa winna posiadać: 
Atest PZH 
Potwierdzoną Klasyfikację Reakcji na ogień „E”- nawierzchnia samo gasnąca 
Badania na zawartość metali ciężkich 
Deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014 lub równoważne 

3) Zestaw do gry w koszykówkę z regulacją wysokości, do zabetonowania w podłożu. 
W skład zestawu wchodzi: 

− Słup  wykonany z kwadratowego profilu stalowego 120 x 120 x 4 mm, cynkowany ogniowo. 

− Wysięgnik z mechanizmem zmiany wysokości zawieszenia obręczy w zakresie ok. 260  305 
cm. 

− Tablica laminowana o wymiarze ok. 180 x 105 cm, odporna na działanie warunków 
atmosferycznych. 

− Obręcz uchylna z systemem blokującym uchylanie do obciążenia 35kg (siłownik gazowy – 
2200N). Europejski rozstaw otworów 110 x 90 mm. Wykonana z pełnego pręta stalowego 
ø15 mm. Kołnierz wzmacniający obręcz wykonany z blachy o grubości 3 mm. Tylna blacha 
o grubości 6mm. Malowana proszkowo. Obręcz w komplecie z siatką (12 zaczepów) 

 
4) Piłkochwyty, usytuowane obwodowo w stosunku do powierzchni boiska, o wysokości 4m. 
Słupki konstrukcyjne z rury stalowej fi 60x2.9, malowane proszkowo na kolor zielony lub czarny. 
Siatka piłkochywtów mocowana do słupów za pomocą linek stalowych i zaczepów stalowych, 
ocynkowanych. Oczka siatki 5 x 5 cm, w kolorze zielonym lub czarnym. 
W konstrukcji piłkochytów należy uwzględnić pojedyncze wejście na teren boiska zamykane na 
klucz. 
Fundamenty pod piłkochwyty należy wykonać w postaci bloków żelbetowych o średnicy 60cm 
i wysokości 120cm, z betonu klasy B37 (C30/37) o stopniu wodoszczelności W8, zbrojonego 
stalą klasy A-IIIN B500SP. Dla konstrukcji żelbetowych zagłębionych w gruncie i układanych na 
podłożu betonowym przyjęto klasę ekspozycji XC2, a nominalną otulinę zbrojenia ustalono na 
poziomie 3,0cm. Fundamenty posadowić poniżej poziomu przemarzania gruntu. Po wykonaniu 
fundamentów pozostałości wykopów należy starannie zasypać piaskiem, zagęszczonym do 
wskaźnika zagęszczenia Is>0,97. 
 
5) Mur oporowy wzdłuż wschodniej granicy terenu inwestycji należy wykonać aby zapewnić 
odpowiedni spadek nawierzchni boiska. Mur oporowy należy wykonać zgodnie z projektem 
technicznym branżowym. Spadek nawierzchni boiska zaprojektowano w stronę północną, dzięki 
czemu spływ wód opadowych z nawierzchni boiska odbywać się będzie na własny, 
nieutwardzony teren, bez zaburzania stosunków wodnych z działkami sąsiednimi. 

 
Konstrukcja muru oporowego żelbetowa, monolityczna, zaprojektowana z betonu klasy B37 
(C30/37) o stopniu wodoszczelności W8, zbrojonego stalą klasy A-IIIN B500SP. Dla konstrukcji 
żelbetowych zagłębionych w gruncie i układanych na podłożu betonowym przyjęto klasę 
ekspozycji XC2, a nominalną otulinę zbrojenia ustalono na  poziomie 3,0cm.  
Mur oporowy dylatowany w połowie rozpiętości (dwa odcinki 10m). 
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Obiekt posadowiony na głębokości poniżej strefy przemarzania mierzonej od poziomu terenu 
przyległego (około -3,40m względem wykończonej nawierzchni boiska), na 10cm warstwie 
chudego betonu i podbudowie na gruncie nośnym (warstwa nr III – pył w stanie 
twardoplastycznym). Mur oporowy obsypać, tak aby zachować poziom przemarzania gruntu dla 
obowiązującej strefy klimatu (min. -1,0m do podstawy podbudowy), lub wykonać lokalnie 
grubszą podbudowę. 
Podbudowę o miąższości 30cm należy wykonać z pospółki, lub kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-63mm, zagęszczonych do Is>0,97. Przed rozpoczęciem 
robót fundamentowych należy dokonać odbioru podłoża gruntowego przez osobę uprawnioną, 
w celu stwierdzenia zgodności budowy geologicznej opracowanej w opinii geotechnicznej 
z warunkami rzeczywistymi.  
Po wykonaniu muru oporowego pozostałości wykopów należy starannie zasypać piaskiem, 
zagęszczonym cienkimi warstwami co 20-30cm, o wskaźniku zagęszczenia Is>0,97. 

 
UWAGA: wszystkie szczegóły rozwiązań należy ostatecznie przyjąć zgodnie z projektem 
technicznym branży konstrukcyjnej, 

 
6) Stół do gry w tenisa stołowego o wymiarach 152x262cm. Całkowita wysokość stołu wynosi 
91 cm.  
Wokół stołu należy zachować strefę wolną o wymiarze 150cm od krawędzi obiektu 
Elementy małej architektury należy posadowić na własnym fundamencie betonowym, z betonu 
klasy min. C25/30, o głębokości min. 1 m, zgodnie z instrukcjami producentów urządzeń oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną.  Fundamenty winny być zamontowane tak aby nie stwarzały 
zagrożenia dla użytkowników (potknięcie się, uderzenie, otarcie itp.) 
Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić z Projektantem oraz dostawcami urządzeń. 

 
Wszystkie elementy należy montować zgodnie z instrukcją producenta, z zachowaniem 
wymaganej strefy bezpiecznej oraz odpowiedniej nawierzchni, zgodnie z normą PN-EN 1177. 
Krytyczną wysokość upadku należy potwierdzić u producenta urządzenia. Sposób posadowienia 
każdego z projektowanych elementów małej architektury należy ustalić z wybranym 
producentem, w oparciu o opracowaną opinię geotechniczną stanowiącą załącznik do niniejszej 
dokumentacji. 

 
W terenie inwestycji znajduje się istniejąca sieć energetyczna napowietrzna średniego napięcia, 
istniejąca sieć energetyczna kablowa oraz istniejąca instalacja oświetlenia terenu.  
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami uzgodnienia branżowego z TAURON 
Dystrybucja S.A. 
 
4. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 

1) Przedmiarem robót – załącznik nr 9 do nin. SWZ; 
2) STWiOR – załącznik nr 10 do nin. SWZ;  
3) Dokumentacją projektową – załącznik nr 11 do nin. SWZ; 
4) Zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi 

w tym zakresie normami technicznymi i technologicznymi, standardami bezpieczeństwa 
ppoż. i bhp oraz pod nadzorem osób uprawnionych; 

5) Przepisami prawa, w tym budowlanego i ochrony środowiska; 
6) Poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru;   
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5. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu umowy: 

1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych. 
Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności 
z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi itp., oraz muszą być 
zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentów,  w tym 
przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 
682) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 1213); 

2) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów aktualne 
dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, 
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności); 

3) Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń 
obciążają Wykonawcę; 

4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką 
budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP 
oraz ppoż. i maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca 
gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób 
posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 
w budownictwie 

5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zewnętrzne i uporządkować teren budowy 
i tereny sąsiednie, jeżeli w czasie robót naruszył te tereny;  

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe 
w trakcie realizacji zadania. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań 
właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. 
Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz 
zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia 
kosztów z tym związanymi. 

7) Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do 
zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego, w tym dokumentację 
powykonawczą i powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz rysunki z naniesionymi 
zmianami, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji 
projektowej. 

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie milczącej zgody lub zaświadczenia 
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie użytkowania obiektu budowlanego 
wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 

9) Wykonawca po zakończeniu robót zwróci Zamawiającemu otrzymaną oryginalną 
dokumentację projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej 
operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą: 
a) dziennik budowy, 
b) atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały 

i zamontowane urządzenia ruchome i nieruchome, 
c) dokumentację powykonawczą, 
d) powykonawczą inwentaryzację i dokumentację geodezyjną, 
e) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych 

urządzeń, inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu 
zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji. 
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f) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i 
urządzenia – do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo 
utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 

g) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub 
unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót 
stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu 
zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.  

10) Roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682) 

 
§ 3 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze SWZ oraz wybraną 

w postępowaniu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się: 

− kwotą netto.................................zł 

− stawka i wartość podatku  od towarów i usług w stawce ...%, tj.: ...........zł 

− wynagrodzenie brutto: .......................zł  
(słownie: wynagrodzenie brutto: ...................) 

3. Dopuszcza się wykonanie robót zamiennych w ramach ustalonego ryczałtu po uprzednim 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4. Dopuszcza się  wykonanie robót zamiennych w ramach ustalonego ryczałtu określając 
zakres i wartość w stosunku do złożonego kosztorysu jako załącznika do niniejszej umowy 
oraz robót dodatkowych, określając zakres robót i wartość w stosunku do złożonego 
kosztorysu jako załącznika do niniejszej umowy. Wartości powinny być zgodne z  
harmonogramem – rzeczowo finansowym załączonym do umowy. Wartość zamówienia 
dodatkowego, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie wyliczana na podstawie 
jednostek cenotwórczych przyjętych do opracowania kosztorysu oraz harmonogramu 
rzeczowo – finansowego dla poszczególnych zakresów przedmiotu umowy. Po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyliczonych 
kosztów robót dodatkowych Zamawiający, Inspektor Nadzoru i Wykonawca robót 
sporządzają Protokół Konieczności. Powyższe czynności mogą być wykonane po uprzednim 
uzgodnieniu z Zamawiającym.  

5. Kwota określona w § 3 ust. 2  niniejszej umowy jest kwotą ryczałtową, która obejmuje 
wszelkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i zawiera wszystkie 
koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wykonaniem przedmiotu umowy określonym 
w § 2 niniejszej umowy oraz innych obowiązków w niej określonych. Wykonawca nie może 
żądać podwyższenia wynagrodzenia, bez względu na wzrost kosztów materiałów oraz cen 
innych składników kalkulacyjnych robocizny i sprzętu. 

6. Zakres robót dodatkowych nie może ulec zwiększeniu bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
w szczególności Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace uzupełniające lub 
zamienne w stosunku do rozwiązań przyjętych w Dokumentacji projektowej. 

 
§ 4 

TERMIN REALIZACJI 
Ustala się następujący termin wykonania przedmiotu umowy: 
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− w terminie 3-ech miesięcy od dnia zawarcia umowy.   
 

§ 5 
HARMONOGRAM  RZECZOWO-FINANSOWY 

1. Harmonogram rzeczowo – finansowy określa w szczególności termin rozpoczęcia 
i zakończenia robót, wartość robót budowlanych realizowanych w poszczególnych 
okresach czasowych, środki finansowe jakimi dysponuje Zamawiający na realizację umowy 
z podziałem na okresy czasowe, w których te środki mogą być uruchomione i wypłacone 
Wykonawcy za zrealizowane roboty budowlane. 

2. Sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram 
rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do umowy, będzie mógł być aktualizowany w 
trakcie realizowania robót. Aktualizacja harmonogramu wymaga zmiany umowy w formie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z warunkami promesy, którą 
Zamawiający otrzyma po zakończeniu i rozstrzygnięciu Postępowania Zakupowego od BGK 
oraz zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 
§ 6 

ROZLICZENIA FINANSOWE 
1. Należność za wykonany przedmiot umowy, realizowana będzie na podstawie jednej faktury 

końcowej, wystawionej przez Wykonawcę za zrealizowane roboty budowlane zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym integralną częścią umowy i do 
wartości w nim wskazanej, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego bez 
usterek przedmiotu umowy (po podpisaniu Protokołu Końcowego Odbioru przedmiotu 
umowy bez usterek) sprawdzonego i  podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę 
w tym Kierownika Budowy. 

2. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem terminów i kwot wynikających 
z harmonogramu rzeczowo – finansowego. Integralną częścią faktury jest Protokół 
Końcowy Odbioru wykonanych robót bez usterek sprawdzony i podpisany przez 
Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

3. W celu przyjęcia faktury końcowej niezbędne jest: 
1) Oświadczenie w formie pisemnej, z którego wynika, że roszczenia Podwykonawców 

lub/i dalszych Podwykonawców o wynagrodzenie należne w związku z realizacją 
niniejszej umowy zostały zaspokojone, pod rygorem bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

2)  Oświadczenie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w formie pisemnej,               
o dokonaniu na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia należnego w związku z realizacją 
niniejszej umowy pod rygorem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przez 
Zamawiającego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

3) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia przez Wykonawcę zapłacenia wszelkich 
należności związanych z zajęciem pasa drogowego. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  o których 
mowa w ust. 3, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty lub dokona płatności zgodnie z zasadami określonymi w § 7 umowy. 

5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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6. Strony zgodnie ustalają, że terminy płatności przewidziane w umowach zawartych przez 
Wykonawcę z Podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż terminy płatności wynikające z 
niniejszej umowy. 

7. Jeżeli Wykonawcę stanowić będzie konsorcjum Wykonawców, wówczas z chwilą 
uregulowania należności z tytułu wykonanych robót względem Lidera, wynikającej 
z wystawionej przez niego faktury, pozostali uczestnicy konsorcjum nie będą rościli 
względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane roboty i zrzekają się        
w tym zakresie wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego. Cesja wierzytelności 
przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy na rzecz osób trzecich wymaga 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Zamawiający akceptuje przyjmowanie faktur elektronicznych w ustandaryzowanym 
formacie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Szczegółowe 
informacje dotyczące platformy znajdują się na stronie internetowej www.efaktura.gov.pl. 

9. Na prawidłowo wystawionej fakturze należy wskazać dane identyfikujące Gminę 
Świątniki Górne: 
Nabywca: 
Gmina Świątniki Górne 
ul. Bruchnalskiego 36 
32-040 Świątniki Górne 
NIP: 9442226987 
Odbiorca: 
Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne 
ul. Bruchnalskiego 36 
32-040 Świątniki Górne 

10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przez 
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ………………………………………, 
z zastrzeżeniem ust. 14. 

11. Wykonawca oświadcza, iż zapłaci za wykonane zamówienie podatek VAT oraz ujmie fakturę 
w swoim rejestrze sprzedaży. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 
pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidziane 
w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2023 
poz. 1570). 

13. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie w § 6 ust.  10: 
1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, 

o którym mowa powyżej, 
2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym 

od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa 
w ustawie o podatku od towarów i usług (tzw. Biała Lista), 

3) jest rachunkiem firmowym Wykonawcy. 
14. Wykonawca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Zamawiającego o każdej 

zmianie jego statusu jako podatnika VAT. 
 

§ 7 
PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza realizację części przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, 
przez Podwykonawców. 

http://www.efaktura.gov.pl/
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2. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty Podwykonawcom, z zachowaniem zasad 
obowiązujących w niniejszej umowie oraz przewidzianych w przepisach bezwzględnie 
obowiązujących. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi/ 
Podwykonawców wymienionych w złożonej ofercie. 

4. Zatrudnienie przez Wykonawcę innych Podwykonawców niż wskazani w ust. 3 wymaga 
pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej w trybie § 7 ust. 9-13 niniejszej umowy. 

5. Umowa o Podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i  obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego na 
roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu 
jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zawartej w projekcie 
umowy przedłożonej Zamawiającemu. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 
budowlanych przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

8. Zamawiający, w terminie do 14 dni, od daty doręczenia projektu umowy 
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7; 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni od daty doręczenia umowy 
o podwykonawstwo, uważa się za akceptację  umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi niezbędne 
do realizacji robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku  o 
którym mowa w ust. 12 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy lub jej zmiany również Wykonawcy. 
Ust. 12 stosuje się również do zmiany umów o podwykonawstwo  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
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14. Przepisy ust. 1-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do 
dalszych Podwykonawców. 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 
Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 
o podwykonawstwo.  

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym 
wyraża zgodę. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

22. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego 
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za 
swoje działania. 

23. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za 
zlecone do pod wykonania części przedmiotu umowy (robót). 
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24. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi 
Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od 
okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

25. Rozliczenia z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca, z zastrzeżeniem zasad wynikających 
z niniejszego paragrafu. 

26. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli 
ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

27. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców, 
a Wykonawca odpowiada za zlecenie robót dalszym Podwykonawcom tak, jakby sam je 
zlecił. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana 
jednakże pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

28. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy           
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610 ze zm.), jeżeli 
postanowienia niniejszej umowy oraz przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.  

 
§ 8 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych 

w umowie. 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy, 
2) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji dokumentacji projektowej, 
3) przekazanie ostatecznych i prawomocnych decyzji pozwoleń na budowę, 
4) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego i autorskiego, 
5) zapłata należności Wykonawcy, 
6) powołanie komisji odbiorowych na wniosek Wykonawcy, 
7) odebranie prawidłowo wykonanych robót, w tym odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu, 
8) zapewnienie organizacji i udział w naradach koordynacyjnych co najmniej raz na dwa 

tygodnie w trakcie realizacji niniejszej umowy.  
 
 

§ 9 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca rozpocznie wykonanie przedmiotu umowy, w tym rozpocznie roboty objęte 
umową w ciągu 7 dni od dnia przejęcia terenu budowy. Wykonawca wykona przedmiot 
umowy zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami prawa, w terminach 
określonych umową. 

2. Wykonawca wykona własnym staraniem i na swój koszt: zaplecze, ogrodzenie 
i oznakowanie terenu budowy. Ponadto poniesie wszelkie koszty związane 
z doprowadzeniem mediów dla potrzeb budowy i ich zużyciem. 

3. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie miejsca odwozu urobku na odkład oraz 
przedłoży Zamawiającemu kopię uzgodnień z właścicielem działki, na której składowany 
będzie urobek oraz inne materiały budowlane.  

4. Wykonawca zabezpiecza całość materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy. Urządzenia i materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą 
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posiadać wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty. Wykonawca oświadcza, że 
wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu umowy spełniają wymogi ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) 
i art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. 2023 poz. 682), 
a nadto wolne są od wszelkich wad prawnych, w tym pochodzą z legalnego źródła oraz są 
wolne od wszelkich wad fizycznych, są wyrobami pełnowartościowymi, nowymi i posiadają 
wszelkie wymagane certyfikaty i atesty. 

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie niezbędnego oprzyrządowania oraz  
potencjału osobowego wymaganego do badania jakości materiałów i jakości robót 
wykonanych z tych materiałów. Wyniki tych badań zostaną przeprowadzone przez 
Wykonawcę na własny koszt w ramach ustalonego wynagrodzenia.  

6. Wykonawca oświadcza, iż: 
1) posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym 

opracowaną dokumentacją projektową i trudnościami jakie mogą wynikać 
z charakterystyki tego terenu oraz budowli, innych elementów infrastruktury 
mających wpływ na przewidziane do realizacji zadanie, 

2) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej 
ofercie i dokonał wyceny prac, 

3) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 
niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania, 

4) dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte 
wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie, 

5) posiadł wystarczającą wiedzę potrzebną do należytego wykonania przedmiotu umowy 
w terminie określonym umową, 

6) nie wnosi żadnych zastrzeżeń do dokumentacji umieszczonej w SWZ postępowania, 
w tym do projektów budowlanych i innych dokumentów stanowiących załączniki do 
SWZ oraz niniejszej umowy, 

7) nie ma przeszkód w realizacji robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa, 
otrzymaną dokumentacją i wytycznymi Zamawiającego określonymi w SWZ i niniejszej 
umowie, 

8) zapoznał się ze wszystkimi uzgodnieniami branżowymi ujętymi w projektach 
budowlanych, na podstawie których opracowano projekty i uzgodnieniami 
warunkującymi realizację umowy i przyjmuje je do realizacji. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy również w szczególności: 
1) przejęcie i organizacja terenu robót od Zamawiającego, 
2) zabezpieczenie terenu budowy i robót pod względem BHP, 
3) wykonanie przedmiotu umowy, w tym robót budowlanych wchodzących w zakres 

przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową, zaleceniami 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

4) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kosztorysu oraz harmonogramu rzeczowo 
– finansowego realizacji przedmiotu umowy,   

5) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
6) złożenie Zamawiającemu Zabezpieczenia, o którym mowa w § 12 umowy, 
7) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy przez Kierownika 

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej, 
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8) zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierowania robót przez osoby posiadające 
wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, 

9) zapewnienie nadzoru archeologicznego na budowie zgodnie z odpowiednimi 
uzgodnieniami znajdującymi się w projektach budowlanych – jeśli zajdzie taka potrzeba, 

10) zapewnienie i prowadzenie systematycznej obsługi geodezyjnej, w tym w 
szczególności: opracowanie szkiców geodezyjnych, wytyczanie w terenie granic działek 
celem realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacjami technicznymi oraz  
powykonawczą aktualizację map sytuacyjno-wysokościowych, polegającą na 
wprowadzeniu do inwentaryzacji powykonawczej aktualnych podziałów działek w 
obszarze objętym realizacją inwestycji – jeśli zajdzie taka potrzeba,  

11) bieżące wykonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
12) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przedłożenie jej 

Zamawiającemu.  
13) przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu, po sprawdzeniu 

i akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dokumentacji budowy i dokumentacji 
powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących przedmiotu umowy 
a wskazanych przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

14) wykonywanie wszelkich prac przygotowawczych na terenie budowy, które są 
niezbędne do rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy, 

15) wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych związanych 
z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami obowiązującego 
prawa oraz sztuką budowlaną, w tym utrzymanie czystości dróg na których prowadzone 
są lub były prace związane z realizacją inwestycji, 

16) zorganizowanie, prowadzenie i nadzorowanie robót związanych z prawidłową realizacją 
przedmiotu umowy, 

17) wykonanie wszystkich robót i innych zobowiązań wynikających z umowy w sposób 
w niej określony, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz zasadami 
najnowszej wiedzy i sztuki budowlanej, 

18) zapewnienie dostaw wszystkich koniecznych materiałów i urządzeń, 
19) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac i czynności zmierzających do likwidacji 

usterek, wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robót, a także w okresie udzielonej 
gwarancji i rękojmi, 

20) należyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, 
21) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska 

na terenie budowy oraz nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów przez 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, pracowników i innych osób 
wykonujących prace na terenie budowy, 

22) bieżące uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i wykonaniu przedmiotu 
umowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 
Wykonawcę, 

23) ponoszenie kosztów mediów przez cały okres budowy, 
24) wykonanie robót przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe oraz przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż., 
25) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, 
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26) zapewnienie ciągłego nadzoru wewnętrznego i monitoringu nad prowadzonymi 
robotami; po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości Wykonawca niezwłocznie 
zabezpieczy teren i powiadomi Zamawiającego o tym fakcie, 

27) realizowanie wszystkich innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, 
28) użycie w trakcie budowy materiałów spełniających kryteria jakościowe i wszelkie 

wymagania przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 
2023 poz. 682), 

29) zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w okresie wykonywania prac, 
30) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem przez cały czas realizacji umowy, 
31) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 

stanie i porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych (m.in. obowiązek 
prowadzenia robót w taki sposób aby mieszkańcy w sposób ciągły mieli dostęp do 
swoich posesji), składowanie i usuwanie wszelkich niezbędnych materiałów, odpadów 
i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych i pomocniczych, 

32) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów powstałych w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania, łączne z kosztami 
zagospodarowania odpadów, 

33) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o terminie odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach 
będzie zobowiązany do odkrycia robót a następnie przywrócenia roboty do stanu 
pierwotnego, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - do naprawienia ich lub 
doprowadzenia do stanu poprzedniego, 

34) informowanie Zamawiającego o groźbie opóźnienia robót i przyczynach tego opóźnienia 
oraz o sposobach przyspieszenia robót i nadrobienia występujących opóźnień, 

35) uczestnictwo w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach 
koordynacyjnych. W przypadku nie uczestnictwa w spotkaniach i naradach 
koordynacyjnych Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w wysokości 500,00 zł za każdy 
przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie, 

36) uczestnictwo w czynnościach  kontrolnych ze strony inspektorów nadzoru budowlanego 
i innych służb uprawnionych przepisami Prawa Budowlanego do prowadzenia czynności 
kontrolnych przed wydaniem decyzji o dopuszczeniu budynku do użytkowania. 
O terminach przeprowadzenia tych czynności kontrolnych Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego, 

37) przygotowanie niezbędnych dokumentów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
zrealizowanego przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy obiektu budowlanego, 

38) stosowanie widocznego oznakowania pracowników przebywających na terenie budowy 
(oznakowanie ubrań roboczych, kamizelek odblaskowych), samochodów, ciężkiego 
sprzętu, itp., 

39) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego instruktażu w zakresie 
obsługi i konserwacji wbudowanych / zainstalowanych elementów tj. przed 
rozpoczęciem ich eksploatacji. 

8. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za: szkody i następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie 
prowadzonych robót oraz szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń 
w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem 
prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy. 
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9. Wykonawca zobowiązany jest poprzez wpis do Dziennika Budowy i skuteczne 
powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgłosić do odbioru wykonane roboty 
zanikowe. Niezawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego może być podstawą 
nieodebrania robót i naliczenia stosownych kar. 

10. Wykonawca zobowiązany jest również do:  
1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego, w tym Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu budowlanego w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy, 

2) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie 
trwania umowy wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do 
oceny prawidłowości wykonania umowy, 

3) uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminach ustalonych przez Zamawiającego, 
4) wypełniania w trakcie toczących się postępowań administracyjnych obowiązków 

nałożonych przez organy prowadzące postępowania, a w szczególności do składania 
wyjaśnień, uzupełniania materiałów, usuwania braków, wprowadzenia stosownych 
zmian i uzupełnień w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzący 
postępowanie. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego: 
1) pisemnie na adres Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres inwestycje@swiatniki-gorne.pl o konieczności wykonania robót zamiennych w 
ramach ustalonego ryczałtu określając zakres i wartość w stosunku do złożonego 
kosztorysu jako załącznika do niniejszej umowy oraz robót dodatkowych, określając 
zakres robót  i wartość w stosunku do złożonego kosztorysu jako załącznika do niniejszej 
umowy. Wartości powinny być zgodne z  harmonogramem – rzeczowo finansowym 
załączonym do umowy. Wartość zamówienia dodatkowego, o którym mowa 
w niniejszym punkcie będzie wyliczana na podstawie jednostek cenotwórczych 
przyjętych do opracowania kosztorysu oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego 
dla poszczególnych zakresów przedmiotu umowy. Po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyliczonych kosztów robót 
Zamawiający, Inspektor Nadzoru i Wykonawca robót sporządzają Protokół 
Konieczności Robót Dodatkowych; 

2) pisemnie na adres Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
inwestycje@swiatniki-gorne.pl o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok 
realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak 
i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy 
z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom; 

3) przedstawienia na każde wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania 
prac budowlanych, w terminie 3 dni liczonych od momentu otrzymania wezwania. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za zabezpieczenie i oznakowanie 
terenu budowy. 

13. Przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca lub Podwykonawca będzie 
zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2023 poz. 1465) osoby wykonujące prace, roboty i 
czynności: a)roboty przygotowawcze, b)roboty ziemne, c)roboty instalacyjne, d)roboty 
brukarskie, e)betonowanie, f)montaż elementów skateparku z wyłączeniem kadry 
kierowniczej  i pracowników administracji. W celu weryfikacji zatrudniania, przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 
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wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa 
przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:  

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika 
d) innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika 

14. Wykonawca oświadcza, że staje się posiadaczem odpadów w rozumieniu art. 3 pkt 19 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz.U. 2023 poz. 1587) powstałych 
w wyniku robót budowlanych i ponosi za nie odpowiedzialność oraz jest zobowiązany we 
własnym zakresie i na swój koszt do postępowania z tymi odpadami w sposób określony 
niniejszą ustawą, w tym w szczególności zgodnie z art. 16-33. Wykonawca nie może 
pozostawić odpadów w rozumieniu ustawy, o której mowa w zdaniu wcześniejszym na 
terenie wykonanych robót. Odpady takie muszą być niezwłocznie usuwane zgodnie 
z ustawą o odpadach.  

15. Usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza itp. oraz 
uporządkowania całego terenu budowy i miejsca prowadzenia robót, pozostawienia 
terenu budowy i terenów przyległych w stanie czystym po zakończeniu prowadzenia robót 
budowlanych. Czynności te wykonane zostaną w terminie do 14 dni kalendarzowych od 
daty odbioru końcowego. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych prac i czynności koniecznych 
dla wykonania umowy. 

17. W przypadku braku terminu na wykonanie określonego obowiązku ujętego w niniejszej 
umowie, Zamawiający jest uprawniony do jego wyznaczenia.  

18. Wszelkie opisane w niniejszej umowie obowiązki, Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy. 

 
§ 10 

NADZÓR, PRZEDSTAWICIELE STRON 
1. Wykonawca wyznacza …………………. do pełnienia obowiązków Kierownika Budowy,    

o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. jedn. Dz.U. 2023 poz. 
682) posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………………… z ……………………..r. 
i przedstawia oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu na siebie obowiązków, o których 
mowa w ww. ustawie oraz kserokopię dokumentu posiadania wskazanych wyżej uprawnień 
wraz z potwierdzeniem wpisu do właściwej izby zawodowej. 

2. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika Budowy 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie 
pisemnej. 

3. Zmiana Kierownika Budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i jest możliwa pod 
warunkiem posiadania przez osobę zastępującą lub osoby, co najmniej takich samych 
uprawnień i kwalifikacji jak osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, których zmiana ma 
dotyczyć. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu oświadczenie tej osoby 
o przyjęciu na siebie obowiązków Kierownika Budowy, o których mowa w ustawie   z dnia 
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7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. jedn. Dz.U. 2023 poz. 682) oraz kserokopię dokumentu 
potwierdzającego posiadanie przez nią uprawnień i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby 
zawodowej.  

4. Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy 
w treści oferty Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie 
w wyjątkowych sytuacjach, na przykład z powodu choroby czy innej przyczyny powodującej 
niemożność świadczenia przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia w treści oferty 
Wykonawcy powierzonego jej zakresu obowiązków, a wskazane w ich zastępstwie osoby 
muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż zastępowane osoby. 

5. Przedstawicielami stron do realizacji robót będą: 
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który w granicach posiadanego upoważnienia jest 

przedstawicielem Zamawiającego, 
2) Kierownik Budowy, który w granicach posiadanego upoważnienia jest 

przedstawicielem Wykonawcy, 
3) Projektanci sprawujący nadzory autorskie nad dokumentacjami technicznymi.   

 
§ 11 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska 
i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować pracę oraz teren budowy, aby w możliwie 
jak najmniejszym stopniu utrudniało to lub uniemożliwiało korzystanie z terenów 
sąsiadujących z terenem budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadać 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę 
gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej równą wartości brutto niniejszej umowy. W 
przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia, upływa 
w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, do 
dnia wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia, dokumenty potwierdzające 
przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, nie później jednak niż 7 dni od dnia zawarcia 
umowy. 

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu ubezpieczenia lub nieprzedłużenia polisy, która 
wygasa w trakcie trwania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 
umownej w wysokości 2 000 zł (w przypadku zaistnienia przerwy w ubezpieczeniu) oraz 
300 zł za każdy dzień opóźnienia w doręczeniu polisy liczonego od upływu terminu, 
o którym mowa w ust. 4. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w mieniu lub 
utratę zdrowia, uszkodzenie ciała oraz śmierć powstałe podczas i w konsekwencji 
wykonywania umowy. 

 
§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach 
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ustawy PZP na kwotę równą 5 % Ceny ofertowej brutto, to jest w wysokości ………. 
(słownie: ……………….), w formie ……………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  
4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 
wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 
wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z Zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości ……………….. (słownie: ……………) stanowiąca 70% Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru 
końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……………. 
(słownie: …………..…), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 
ustawy PZP, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana 
z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 
i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.  

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji Zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione 
w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 
wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką 
w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 
nowego Zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 
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§ 13 

ODBIORY 
1. Zadania określone i zrealizowane przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem rzeczowo 

– finansowym, Zamawiający odbierze odbiorami częściowym, a następnie odbiorem 
końcowym, po zrealizowaniu całości inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 
obiektu przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość do odbioru częściowego lub końcowego stosowną 
korespondencją złożoną na dzienniku podawczym Zamawiającego. Powyższa czynność 
winna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod rygorem odmowy 
zwołania komisji odbiorowej przez Zamawiającego. 

3. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa w skład której wchodzą przedstawiciele 
Zamawiającego, w tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciele 
Wykonawcy, w tym Kierownik Budowy. 

4. Najpóźniej w dniu  odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet 
niezbędnych dokumentów, na które składają się m.in.: decyzja pozwolenia na użytkowanie, 
oryginał Dziennika Budowy, dokumentacja powykonawcza, atesty materiałowe, wymagane 
dokumenty, protokoły  i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i 
badań, oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i 
obowiązującymi polskimi normami, oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, w przypadku dokonania odstępstw od projektu 
budowlanego – kserokopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 
budowlanego z naniesionymi przez Kierownika Budowy na czerwono zmianami wraz 
z kwalifikacją odstępstw zgodną z art. 36a ustawy Prawo budowlane,  inwentaryzację 
geodezyjną powykonawczą w skali 1:500  z klauzulą PODGiK w ilości 2 egz. (w oryginale) 
w wersji papierowej oraz w ilości 1 egz. w wersji elektronicznej, karty gwarancyjne. 
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie od każdego 
Podwykonawcy, że wynagrodzenie za wykonane prace podzlecone związane z przedmiotem 
niniejszej umowy Wykonawca zapłacił Podwykonawcom w należytej wysokości i w terminie 
lub zobowiązany jest do przedłożenia wobec Zamawiającego dowodów zapłaty tego 
wynagrodzenia w należytej wysokości i w terminie.  

5. Jeżeli Zamawiający uzna, odpowiednio, że przedmiot umowy lub jego część został 
wykonany, wyznaczy datę odbioru częściowego lub końcowego. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, odpowiednio, że przedmiot umowy lub jego część nie został 
wykonany, w szczególności: roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co 
do kompletności i prawidłowości złożonych dokumentów, odmówi dokonania odbioru 
i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę 
wniosku o dokonanie odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego. 

7. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego 
przez Wykonawcę o gotowości do odbioru częściowego lub końcowego. 

8. Zamawiający dokona odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego robót i sporządzi 
protokół z odbioru najpóźniej w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia o zakończeniu robót. 

9. Strony postanawiają, że Protokół, o którym mowa w ust. 8, winien zawierać m.in. wszelkie 
ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad. 
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§ 14 
OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy przez okres 5 lat od dnia odebrania przez Zamawiającego wykonanego 
przedmiotu umowy, w tym całości robót, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez 
uwag) Protokołu Odbioru Końcowego dla całości robót (wchodzących  w zakres przedmiotu 
umowy), na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. 
Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) z zastrzeżeniem ust. 8. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w zakresie przedmiotu umowy, w tym  
robót budowlanych, i wszelkich innych prac objętych niniejszą umową. Gwarancja 
obejmuje roboty budowlane i wszelkie inne prace wykonane przez Wykonawcę 
i działających na jego zlecenie Podwykonawców oraz na użyte do ich wykonania materiały. 
Szczegółowy zakres gwarancji określa dokument gwarancyjny stanowiący zał. nr 4 do SWZ. 

3. Okres gwarancji wynosi …….. pełnych miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego 
przedmiotu umowy (całości robót), co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) 
Protokołu Odbioru Końcowego dla całości robót (wchodzących w zakres przedmiotu 
umowy), z zastrzeżeniem ust. 8. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 
wynikające z serwisowania zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ 
na trwałość gwarancji producenta.  

5. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji, Zamawiający zażąda od Wykonawcy ich 
usunięcia w terminie zgodnym z ofertą i na koszt Wykonawcy.  Jeżeli   w w/w terminie wady 
nie zostaną usunięte lub Wykonawca usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, 
poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610 z późn. zm.) może powierzyć usunięcie wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

6. Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania. 
7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610 z późn. zm.).  

8. W razie dokonania przez Zamawiającego odbioru częściowego, okres przypadający 
pomiędzy odbiorem częściowym, a dniem odebrania przez Zamawiającego całości robót 
(wchodzących w zakres przedmiotu umowy), również jest objęty rękojmią za wady 
przedmiotu umowy oraz gwarancją w zakresie robót budowlanych i wszelkich innych prac 
objętych niniejszą umową w odniesieniu do odebranych odbiorem częściowym zadań 
stanowiących przedmiot umowy lub części tych zadań. Powyższe nie wpływa na termin 
końcowy rękojmi i gwarancji określony w ust. 1 i 3. 

 
 
 
 

§ 15 
KARY UMOWNE 

1. W przypadku odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek        
ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia  
brutto za przedmiot umowy (wartości całego zadania) wskazanego w § 3 ust. 2 umowy.  
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2. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  
brutto za przedmiot umowy (wartości całego zadania) wskazanego w § 3 ust. 2 umowy za 
każdy dzień zwłoki.  

3. Wykonawca zapłaci również Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia  brutto za przedmiot umowy (wartości całego zadania) wskazanego w § 3 
ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, w przypadku nie usunięcia usterek i niedoróbek 
w terminie określonym w Protokole Odbioru Końcowego. Czas zwłoki liczony będzie od 
terminu usunięcia usterek podanego w Protokole Odbioru Końcowego, a faktyczną datą 
usunięcia usterek i niedoróbek potwierdzoną na piśmie przez Zamawiającego. 

4. W przypadku komisyjnego stwierdzenia obniżenia jakości wykonanych robót (np. ze 
względu na istnienie wad czy usterek trwałych, zastosowania niepełnowartościowych 
materiałów, źle wykonanych robót, itp.) Zamawiający ma prawo do obniżenia 
wynagrodzenia umownego brutto o maks. 20 %. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 0,1 % tego wynagrodzenia brutto za każdy taki 
przypadek, 

2) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 
ust. 5 ustawy PZP - w wysokości 0,1% tego wynagrodzenia brutto za każdy taki 
przypadek, 

3) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub  
dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,1% tego wynagrodzenia brutto za każdy 
dzień zwłoki, niezależnie od kary wskazanej w ust. 5 pkt 1, 

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszym Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 
w art. 439 ust. 5 ustawy PZP - w wysokości 0,1% tego wynagrodzenia brutto za każdy 
dzień zwłoki, niezależnie od kary wskazane w ust. 5 pkt 1, 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w umowie 
o podwykonawstwo za każdy przypadek, 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
określonego umowie o podwykonawstwo za każdy przypadek, 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w umowie  o podwykonawstwo 
za każdy przypadek. 

8) za nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy przepisów BHP, 
BIOZ, a w szczególności brak stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za każdy 
stwierdzony przez nadzór inwestorski lub Zamawiającego przypadek naruszenia 
przepisów BHP, 

9) za brak stosowania widocznego oznakowania pracowników Wykonawcy 
i Podwykonawców przebywających na terenie budowy (oznakowanie ubrań roboczych, 
kamizelek odblaskowych), samochodów, ciężkiego sprzętu, itp. Wykonawca zapłaci 
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karę umowną w wysokości 100 zł, za każdy udokumentowany przypadek naruszenia 
obowiązku oznaczania zasobów Wykonawcy realizujących przedmiot umowy. 

6. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji umowy na podstawie stosunku pracy osób, 
które będą wykonywać czynności o których mowa w § 19 umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 15 niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w kwocie wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia  brutto za przedmiot umowy (wartości całego zadania) podanego w § 3 ust. 
2 za każdy dzień zwłoki w usuwaniu usterek i wad w ramach rękojmi za wady i gwarancji 
jakości. 

8. Wykonawca zapłaci kary umowne w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy 
wezwania do zapłaty, przy czym za datę doręczenia wezwania przyjmuje się również datę 
upływu 14-dniowego terminu do odbioru przesyłki listownej poleconej, uprzednio 
awizowanej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, w sytuacji, gdy szkoda 
przewyższy wartość zastrzeżonych i naliczonych kar umowne, w szczególności szkodę z 
tytułu utraconego dofinansowania przedmiotu umowy na skutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania. 

10. Ustala się łączną maksymalną wysokość kar umownych jakich mogą dochodzić Strony na 
kwotę stanowiącą 30% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2 umowy. 

 
§ 16 

USUWANIE USTEREK I WAD 
1. Zamawiający ma prawo sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach oraz usterkach 

poinformować niezwłocznie Wykonawcę bez oczekiwania na końcowy odbiór robót. 
2. Zgłoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodpłatnie w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego z uwzględnieniem rodzaju wady i usterek. Również w tym terminie 
powinny być usunięte wady i usterki wykryte przez Wykonawcę we własnym zakresie.  

3. Wykonawca nieodpłatnie usunie wady i usterki powstałe w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy oraz ujawnione w toku odbioru częściowego, końcowego i przeglądu 
gwarancyjnego. Przeglądy gwarancyjne nastąpią na wezwanie Zamawiającego, nie częściej 
niż raz do roku i bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wykonawca usunie 
nieodpłatnie również wszelkie usterki i wady, które wystąpią w skutek lub w związku z 
realizacją przedmiotu umowy, nawet jeśli będą zlokalizowane poza obszarem inwestycji. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie na powyżej 
określonych warunkach, Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Koszty zleconych prac Zamawiający 
może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub z Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, bez utraty gwarancji na wykonane roboty. O zamiarze zlecenia usunięcia wad 
i usterek innemu podmiotowi, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, co najmniej 14 dni 
przed ich powierzeniem.  

 
§ 17 

WYKONANIE ZASTĘPCZE 
1. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę całego zakresu przedmiotu umowy, 

Zamawiający może zlecić pozostały do wykonania zakres przedmiotu umowy, w tym prace 
innemu Wykonawcy. Nastąpi wówczas obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, 
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proporcjonalnie  do  wykonanego zakresu robót przez inny podmiot, co nie wyklucza  
naliczenia kar umownych określonych w § 15 niniejszej umowy. 

2. O zamiarze zlecenia wykonania brakującego zakresu przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 
14 dni przed ich powierzeniem. 

 
§ 18 

ZMIANA UMOWY 
1. Zmiana niniejszej umowy dopuszczalne jedynie w sytuacji zmian nieistotnych w rozumieniu 

art. 454 ustawy PZP, w następujących przypadkach: 
1)  w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, pkt 3 i pkt 4 oraz art. 

455 ust. 2 ustawy PZP,  
2) w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy PZP na następujących 

zasadach: 
a) zmianę Podwykonawcy wskazanego w ofercie na innego Podwykonawcę, jak 

również powierzenie Podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie 
Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego. Wprowadzenie Podwykonawcy robót 
w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą na etapie 
realizacji zamówienia zamierza on powierzyć Podwykonawcy; 

b) w wyniku siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  
z zasadami określonymi w umowie – pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, 
istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, 
znajdujące się poza realną kontrolą Stron i których  nie można było przewidzieć lub, 
które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich 
wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty 
mieszkańców, wojny, pożary, powodzie, długotrwałe ulewy, huragany, trzęsienia ziemi, 
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni; w 
przypadku wystąpienia siły wyższej, strona dotknięta jej działaniem zobowiązana jest 
powiadomić drugą stronę o jej wystąpieniu; w zawiadomieniu należy podać również, o 
ile jest już wiadome, przewidywany termin jej trwania oraz propozycję modyfikacji 
zapisów umowy; umowa może ulec zmianie w zakresie sposobu realizacji umowy, przy 
czym obowiązkiem strony jest wskazanie innego sposobu realizacji przedmiotu umowy, 
który umożliwi realizację umowy, pomimo wystąpienia siły wyższej; wszelkie opóźnienia 
i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako 
niedotrzymanie obowiązków określonych umową i nie będą podlegały jakiejkolwiek 
odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę.  

c) zmiany, których wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodującymi uniemożliwienie lub 
znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objętych umową - w takim przypadku zmiany 
w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W tym wypadku Strony dopuszczają również zmianę 
terminu realizacji o czas, w którym wyżej opisane kolizje uniemożliwiają lub w znacznym 
stopniu utrudniają prowadzenie prac przez Wykonawcę; 

d) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż 
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 
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dokumentacji. Zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy będzie adekwatna do 
konieczności wprowadzenia odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych; 
w tej sytuacji Strony dopuszczają również zmianę wysokości wynagrodzenia, jak również 
terminu realizacji wynikającą z konieczności zastosowania odmiennych rozwiązań 
technicznych lub technologicznych, jak również z konieczności wprowadzenia zmian w 
dokumentacji projektowej; 

e) w przypadku odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 
projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów 
lub niewypałów; w tej sytuacji strony dopuszczają również zmianę wysokości 
wynagrodzenia i zmianę terminu realizacji umowy, o czas związany koniecznością 
dostosowania prac do nowych warunków; 

f)w przypadku odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunków terenu budowy, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; w tej 
sytuacji strony dopuszczają również zmianę terminu realizacji umowy i wynagrodzenia, 
o czas związany z koniecznością dostosowania prac do nowych warunków; 

g) pojawienia się możliwości zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych / technologicznych lub innych metod budowy niż wskazane 
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby mogło to przynieść oszczędności 
Zamawiającemu lub gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

h) nadzwyczajne warunki atmosferyczne, których Wykonawca nie mógł uwzględnić na 
etapie składania oferty, ze względu na ich niestandardowy charakter, intensywność oraz 
długotrwałość występowania, uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy; 
Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania takich sytuacji w formie 
pisemnej; za nadzwyczajne warunki atmosferyczne zostaną uznane między innymi 
sytuacje: 

− niskie temperatury powietrza (tzn.<-15 C̊ w ciągu co najmniej 10 kolejnych dni 
roboczych, na etapie, na którym mogłoby to skutkować nienależytym wykonaniem 
robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania);  

− intensywne opady atmosferyczne (dobowa średnia ilość opadów powyżej 7,5 
mm wody na godzinę) trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 kolejnych 
dni roboczych, na etapie, na którym mogłoby to skutkować nienależytym 
wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania; 

− w tej sytuacji, termin zostanie wydłużony, o czas trwania tych nadzwyczajnych 
warunków atmosferycznych, przy czym do dokumentowania warunków 
atmosferycznych strony przyjmują warunki publikowane przez IMGW. 

i) zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej, 
w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 
organy administracji decyzji, zezwoleń, zaniechanie dokonania stosownych czynności 
przez organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca; Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 
wystąpienie wyżej wymienionych przesłanek; w tej sytuacji termin zostanie wydłużony 
o czas przekroczenia przez organ terminów wyznaczonych przez prawo, 
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j) stwierdzone zostaną obiekty podziemne lub podziemne sieci uzbrojenia terenu inne niż 
wynikające z ewidencji geodezyjnej, bo będzie wymagała odpowiednich zmian 
w dokumentacji projektowej lub sposobie wykonania robót; 

k) przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu 
budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. 
okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia 
robót; 

l) w przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robót dodatkowych lub zamiennych 
niezawinionych przez Wykonawcę, termin zakończenia robót bądź ich poszczególnych 
etapów może ulec przesunięciu. Przesunięcie terminu nastąpi w drodze pisemnego 
aneksu do Umowy; 

m) w przypadkach, o których mowa powyżej w pkt 2, strona występująca o zmianę 
postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o 
których mowa powyżej; wniosek o zmianę postanowień umowy musi być sporządzony 
pisemnie; druga strona zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni od 
otrzymania wniosku.  

3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy polegające na przedłużeniu terminu 
wykonania przedmiotu umowy lub zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego 
polegające na przedłużeniu poszczególnych terminów harmonogramu w przypadku: 

a) działania podmiotów trzecich, np. przedłużanie terminów wydania przez organy 
administracji lub inne podmioty wymaganych badań, opinii, ekspertyz, przeciągająca się 
procedura uzgodnień, zmiana regulacji prawnych lub uzgodnień z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę; 

b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy  
c) zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiającego wykonania usług z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy; 
d) działań osób/podmiotów trzecich uniemożliwiających, utrudniających wykonanie  

usług, które to działania nie są zawinione przez którąkolwiek ze stron umowy,  
e) konieczności wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz wynikłych w trakcie 

realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac; 
f)podpisania aneksu do umowy na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 455 ust. 1 

pkt 3 lub pkt 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy PZP, jeżeli wykonywanie dodatkowych robót 
lub nieprzewidzianych okoliczności będzie miało wpływ na termin realizacji przedmiotu 
umowy; 

g) wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania umowy 
na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę; 

h) ograniczenia zakresu robót dotyczącego realizowanej inwestycji wynikającego z braku 
środków finansowych Zamawiającego lub z innych przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 umowy; 

− zmiany wskazane w ust. 1 pkt 4 lit. a w zakresie terminu zakończenia umowy będą 
dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim wykonanie przedmiotu niniejszej 
umowy jest lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek zaistnienia 
okoliczności określonych w ust. 1 pkt 4 lit. a. 

4) zmiany wysokości wynagrodzenia (ceny za wykonanie przedmiotu  umowy)                   w 
przypadku: 
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a) wprowadzania zmian do umowy na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 436 
pkt 4 lit. b lub art. 439 ustawy PZP; 

b) wprowadzania zmian do umowy na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 455 
ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy PZP, jeżeli wykonywanie dodatkowych 
usług lub nieprzewidzianych okoliczności będzie miało wpływ na zmianę ceny 
przedmiotu umowy; 

c) z powodu zaniechania lub uzasadnionej rezygnacji z tytułu okoliczności, za które 
odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, z wykonania danego zakresu usług objętego 
przedmiotem zamówienia lub ograniczenia zakresu usług wynikającego z braku 
środków finansowych Zamawiającego lub z innych przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, 

5) Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku: 
a) zmian  regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia  umowy; 
b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do 

dokonania  czynności, zmiana danych teleadresowych, określonych w niniejszej 
umowie. 

c)  w przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego: 
d) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części, lub 
e) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu 

(zamówienia) umowy. 
6) Zamawiający może dokonać zmiany Inspektora Nadzoru w każdym czasie; 
7) Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować 
nowego Kierownika Budowy.  

8) Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym terminie 
zmiany Kierownika Budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków 
wynikających z umowy. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik 
Budowy musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej 
okręgowej izby inżynierów.  

2. Wszelkie zmiany umowy następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 19 
WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 UST. 1 USTAWY PZP 

1. Wykonawca oraz Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) zobowiązani są do zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy osoby, które będą wykonywać czynności podstawowe i pomocnicze 
w zakresie wszelkich robót budowlanych, wykonujących czynności polegających na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
Pracy (t. jedn. Dz.U. 2023 poz. 1465) z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie oraz prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. 
Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub  
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) obejmują następujące rodzaje czynności:  

a) roboty przygotowawcze,  
b) roboty ziemne, 
c) roboty brukarskie,  
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d) betonowanie, 
e) montaż elementów małej architektury  

2. Wykonawca  zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, na jego wniosek 
w terminie określonym we wniosku, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób 
wykonujących czynności, o których mowa powyżej dokumentów w szczególności 
pisemnego oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzającego, że 
pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy 
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 2207). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. 

3. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody ( do wyboru)  w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
4) inne dokumenty. 

4. Dokumenty powyższe powinny zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia osób wykonujących przedmiot umowy na podstawie stosunku pracy              w 
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465) 

6. Zamawiającemu w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których 
mowa w ust. 1 i ust. 3, przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu 
wykonywania przedmiotu umowy. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 
uprzedzenia Wykonawcy.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Za niedopełnienie wymogu określonego w ust. 1, zatrudnienia na podstawie umowy          o 
pracę osób wykonujących czynności określonych powyżej Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do której 
stwierdzono niedopełnienie obowiązku, wskazanego w ust. 1 zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę. 
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§ 20 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610 z późn. zm.) stronom przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

okolicznościach: 
1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub 
przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 17 i przerwa ta trwa dłużej niż 
15 dni kalendarzowych - Zamawiający może odstąpić od umowy w tym przypadku bez 
wyznaczania  dodatkowego terminu. 
3) Wykonawca zawarł z Podwykonawcą umowę, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego - odstąpienie od umowy 
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 
4) Zamawiający dokonał na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy wielokrotnej 
(więcej niż 3 krotnie) bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto 
niniejszej umowy. 
5) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny 
z umową, 
2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur wystawionych zgodnie        
z zasadami określonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do 
zapłaty i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krótszego niż 1 miesiąc. Odstąpienie 
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego 
upływu terminu dodatkowego. 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 
podpisania Protokołu Końcowego Odbioru – odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę tylko 
w zakresie robót budowlanych jeszcze nie zrealizowanych. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego lub wyznaczonego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (jeśli 
zostanie ustanowiony) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
według stanu na dzień odstąpienia, 
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy. 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 
zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 5 pkt 3, po 
cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

nastąpi na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik do 
niniejszej umowy, po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i 
Wykonawcę, z udziałem Inspektora Nadzoru (jeśli zostanie ustanowiony) zakresu robót 
wykonanych przez Wykonawcę. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zabezpieczenie 
przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych 
przez Wykonawcę w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik 
do niniejszej umowy, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, jeżeli zostanie 
ustanowiony i Zamawiającego. 

 
§ 21 

RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO", Zamawiający informuje, że:  
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Świątniki Górne, 

reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne, adres: Kazimierza 
Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne, tel. 12 2704030, email: umig@swiatniki-
gorne.pl; 

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, 
tj. w celu związanym z realizacją niniejszej Umowy oraz w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze;  

mailto:gmina@mogilany.pl
mailto:gmina@mogilany.pl
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3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 
prawa; 

4) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Fakt niepodania 
w/w danych może skutkować brakiem możliwości nawiązania współpracy; 

5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane      
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

6) Wykonawca posiada : 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 RODO  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych            
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy 
narusza przepisy RODO; 

7) Wykonawcy nie przysługuje : 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO. 

 

§ 22 

DORĘCZENIA 

Strony postanawiają, że doręczenie Wykonawcy korespondencji, w tym przesyłki  poleconej 
kierowane będzie  na adres wskazany odpowiednio w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej albo w Krajowym Rejestrze Sądowym (aktualny na dzień nadania 
korespondencji). W przypadku dwukrotnego awizowania i zwrotu korespondencji przez 
operatora pocztowego do nadawcy, doręczenie  korespondencja uważane będzie za skutecznie, 
z upływem czternastego dnia, licząc od dnia pierwszego awizowania korespondencji, jeżeli 
korespondencja  te nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia jej 
przez adresata. 
 

§ 23 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Integralną część oraz szczegółowy zakres niniejszej umowy stanowią: 
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, 
2) Oferta Wykonawcy,  
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy,  
4) Gwarancja, 
5) Kosztorys,  
6) Kopia polisy, 
7) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
8) Kopia uprawień Kierownika budowy,  
9) Przedmiar robót, 
10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR). 
11) Dokumentacja projektowa 
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2. W razie zaistnienia sporu o wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane roszczenia 
cywilnoprawne, w sprawach w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony 
zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji lub innego 
polubownego rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą inne 
polubowne rozwiązanie sporu. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie uzgodnionym 
pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku nie dojścia do porozumienia, Sądem właściwym dla spraw wynikających 
z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszą umowę mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późń. zm.), oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych ( t. jedn. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.), 

5. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Cesja wierzytelności, praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga 

pisemnej zgody Zamawiającego.  
7. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
 
                     ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA   
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