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Wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na ,,Przebudowe sciezki
pieszo — rowerowej w ciggu DW 106 m. Stargard ul. Broniewskiego”.

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy — Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wyjasnia
tre$¢ specyfikacji warunkéw zamowienia w nastepujgcy sposéb:

Pytanie nr 1

§ 1ust. 1, 2 i 3 projektu umowy: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy posiada
prawo do dysponowania nieruchomosciami, na ktérych realizowana bedzie inwestycja
oraz ze catos¢ robét miesci sie w obrebie dzialek stanowiacych wlasnos¢
Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, iz dysponuje gruntem niezbednym do realizacji zadania.

Pytanie nr 2

§ 1 ust. 1,2 i 3 projektu umowy; Dziat Il pkt 1, 2, 4 SWZ: Prosimy o potwierdzenie czy
Zamawiajacy zalaczyt do SWZ calg dokumentacje potrzebng do wykonania przedmiotu
zamowienia, w tym wszystkie decyzje i uzgodnienia itp. oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamoéwienia,
zas brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji
nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz:

Wszelkie dokumenty istotne do okreslenia warunkéw realizacji zadania zostaty udostepnione.

Pytanie nr 3

§ 1 ust. 1,2 i 3 projektu umowy; Dziat lll pkt 1, 2, 4 SWZ: Prosimy o potwierdzenie czy
w przypadku wystapienia brakéw lub btedéw w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia
okreslonego w dokumentacji zalgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty,
w przypadku koniecznosci wykonania robét wynikajacych z zaistnienia ww.
okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienia ulegnie stosownemu wydiuzeniu.

Odpowiedz:

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek robét dodatkowych zasady wykonania tych robot
okreslone zostaty w § 7 projektu umowy — Roboty zamienne i dodatkowe.



Pytanie nr 4

§ 1 ust. 1,2 i 3 projektu umowy; Dziat Il pkt 1, 2, 4: Prosimy o potwierdzenie, ze
Wykonawca nie jest zobowigzany do wykonania zadnych robét, ktérych koniecznosé
wykonania nie byla mozliwa do uwzglednienia na podstawie dokumentacji zatagczonej
do SWZ.

Odpowiedz:

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia, zastosowanie bedg miaty zasady okreslone w § 7 umowy,
dotyczgcym robdét zamiennych i dodatkowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do
stosowania sie do postanowien zawartych w tym paragrafie.

Pytanie nr 5

§ 1 ust. 1,2 i 3 projektu umowy; Dziat lll pkt 1, 2, 4: Prosimy o potwierdzenie czy opis
przedmiotu zaméwienia (OPZ) nie zawiera luk ani niejasnosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz opis przedmiotu zamdéwienia (OPZ) zostat opracowany z nalezytg
starannoscig i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a jego tres¢ nie zawiera luk ani
niejasnosci.

Pytanie nr 6

§ 1 ust. 3 projektu umowy: Prosimy o wyjasnienie, jaka jest hierarchia waznosci
dokumentéw okreslajagcych zakres i sposéb wykonania robét, w szczegélnosci
wskazanych w § 1 ust. 3 projekcie umowy, w przypadku wystapienia wewnetrznych
sprzecznosci w tej dokumentaciji.

Odpowiedz:

Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zgodnie z warunkami zawartymi w WPR, umowie, SWZ oraz Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych. Wszelkie niejasnosci interpretacyjne powinny by¢ zgtaszane Zamawiajgcemu
w trybie przewidzianym w umowie i Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ).

Pytanie nr 7

§ 3 ust. 1 projektu umowy w zw. z Dziatem XIIl pkt. 1 SWZ: Prosimy o wpisanie wprost
w tresci § 3 ust. 1 projektu umowy rodzaju wynagrodzenia, tj. wynagrodzenia
kosztorysowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tresci umowy.

Pytanie nr 8

§ 3 ust. 2 projektu umowy: Czy Zamawiajacy potwierdza, ze przedmiar robo6t zawiera
wszystkie niezbedne prace konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotowego
zamowienia, a ilosci w nim zawarte odzwierciedlaja stan rzeczywisty?



Odpowiedz:

Zamawiajgcy okreslit precyzyjnie zakres robot w SWZ w celu uniknigcia wystgpienia
jakichkolwiek btedow i brakéw. Jednakze w przypadku wystgpienia robét dodatkowych zasady
ich wykonywania okreslone zostaty w § 7 projektu umowy - Roboty zamienne i dodatkowe.

Pytanie nr 9

§ 5 projektu umowy: Prosimy o wyjasnienie czy Wykonawca bedzie mégt zawrzeé
w postanowieniach umowy podwykonawczej kary umowne zastrzezone na wypadek nie
wywigzania sie przez podwykonawce z obowigzku przestrzegania przepiséw BHP?
Wskazujemy, iz w zakresie przestrzegania wskazanych przepiséw wykonawca musi
posiada¢ realny srodek dyscyplinujagcy podwykonawce w tym zakresie, gdyz to
Wykonawca ponosi w catosci ryzyko zwigzane z przestrzeganiem bezpieczenstwa i
higieny pracy na terenie budowy w catym okresie realizacji umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zapisbw w umowie podwykonawczej
dotyczgcych kar umownych z tytutu nieprzestrzegania przepisow BHP przez Podwykonawce.
Zgodne z § 5 ust. 4 pkt 1 Projektu umowy oraz art. 463 ustawy - Prawo zamowien publicznych
umowa z Podwykonawcg nie moze zawieraC zapiséw w zakresie kar umownych mniej
korzystnych, niz prawa i obowigzki Wykonawcy.

Pytanie nr 10

§ 6 ust. 3 projektu umowy: Prosimy o okreslenie wprost i enumeratywnie sytuacji w
jakich Inspektor Nadzoru moze wnies¢ uwagi do harmonogramu i go nie zatwierdzic.
Realizatorem bowiem umowy jest Wykonawca i on jest odpowiedzialny za wykonanie
zadania w terminie i odpowiednie ulozenie w tym zakresie prac i harmonogramu.
Ingerencja w tres¢ tegoz harmonogramu moze skutkowaé natomiast niewykonaniem
umowy w terminie, za co Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny.

Odpowiedz:

Ewentualne uwagi zgtoszone przez Inspektora Nadzoru bedg wniesione w sytuacji, gdy
zatozenia harmonogramu bedg sprzeczne ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng oraz
terminem zakonczenia robot. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ harmonogram,
ktéry realnie bedzie uwzgledniat wykonanie przedmiotu umowy w zaktadanym terminie.

Pytanie nr 11

§ 7 ust. 1 pkt. 3 projektu umowy: Prosimy o wyjasnienie tresci zapisu, poprzez
potwierdzenie, ze Zamawiajacy pokryje wszelkie koszty zwigzane ze zmiang wczesniej
zatwierdzonego harmonogramu wykonania i poleceniem wykonania prac w odmiennej
kolejnosci od zaktadanej. Przedmiotowe roboty budowlane sg bowiem dziataniem
zaplanowanym, natomiast dowolno$¢ zmiany kolejnosci prowadzenia prac przez
Zamawiajacego skutkowa¢ moze powstaniem niemozliwych do przewidzenia po stronie
Wykonawcy kosztow zwigzanych np. ze zmieniong organizacjg ludzi i sprzetu oraz
np. przestojami na budowie.



Odpowiedz:

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 projektu umowy Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleci¢ Wykonawcy na pismie dokonanie zmian
kolejnosci wykonania robdt okreslonych uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydawanie polecen mozliwe bedzie wytgcznie w przypadku zaistnienia okolicznosci
zagrazajgcych prawidtowemu wykonaniu przedmiotu zamdwienia lub okolicznosci zwigzanych
z zastosowang technologig prac. W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci zostanie
uruchomiona procedura okreslona w § 7 ust. 2 - 4 projektu umowy.

Pytanie nr 12

§ 7 ust. 1 pkt) 2 oraz § 19 ust. 1 pkt 3) projektu umowy: Prosimy o wyjasnienie czy
pomimo przyjetego charakteru rozliczenia tj. rozliczenia szacunkowego (obmiarowego/
kosztorysowego) wykonawca, kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w ilosci wigkszej
od ujetej w WPR, ale tozsamej co do rodzaju i zakresu robét, musi uzyskaé zgode na
ich wykonanie w ilosci rzeczywiscie koniecznej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze pomimo przyjetego charakteru rozliczenia kosztorysowego
(obmiarowego), kazdorazowe wykonanie robot w iloSci wigkszej od ujetej w Wycenionym
Przedmiarze Robét (WPR), ale tozsamej co do rodzaju i zakresu, wymaga uprzedniego
uzyskania zgody Zamawiajgcego na ich wykonanie w ilosci rzeczywiscie koniecznej.

Zasada ta wynika z koniecznosci zachowania kontroli nad realizacjg budzetu oraz zakresem
robot, jak rowniez zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 pkt 2 oraz § 19 ust. 1 pkt 2 projektu
umowy, ktére regulujg warunki realizacji i rozliczania robét dodatkowych oraz zamiennych.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
robét wykraczajgcych poza ilosci przewidziane w WPR, aby unikngé ewentualnych sporéw
dotyczacych rozliczen oraz zasadnosci wykonania takich robot.

Pytanie nr 13

§ 7 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy: Prosimy o wyjasnienie, czy wykonanie robét w ilosci
wiekszej od zakladanej w WPR bedzie uznane za uzasadnione tj. czy Wykonawca
zobowiazany bedzie do ich wykonania, za$ Zamawiajacy zobowigzany bedzie do
zaptaty wynagrodzenia - nie tylko w sytuacji uprzedniego wydania polecenia przez
Inspektora Nadzoru, czy tez Zamawiajgcy wymaga tutaj uprzedniego wykonania fgcznie
trzech czynnosci, j.

(1.) wydania polecenia,

(2.) sporzadzenie Protokotu koniecznosci i nastepnie

(3.) podpisanie przez Strony Aneksu do Umowy.

Prosimy o wyjasnienie zgodne z trescig zadanego pytania.

Odpowiedz:

W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére spowodujg, ze bedg zmniejszone lub zwiekszone
ilosci robot objetych WPR, nalezy zachowaé procedure § 7 projektu umowy, a wiec po
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu zawierajgcego opis robat,



przyczyne ich wystgpienia, ocene wplywu na ich termin realizacji robét i na wysokosé
wynagrodzenia, podpisanie przez obie strony stosownego aneksu.

Pytanie nr 14

§ 7 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy: Prosimy o wyjasnienie czy w sytuacji normalnego
wykroczenia poza WPR, w szczegdélnosci w przypadku niedoszacowania rzeczywistej
ilosci prac - Zamawiajacy wymaga aby za kazdym razem przed rozpoczeciem tych robot
i na potrzeby ich pézniejszego rozliczenia zostal wykonany odpowiedni Protokét
Koniecznosci i dalej Aneks do Umowy, czy tez nie jest to wymagane, natomiast
pdzniejszy aneks zwigkszajacy wysokos¢ wynagrodzenia moze, ale nie musi, zosta¢
sporzadzony ibedzie mial charakter porzadkujacy, co wynika z charakteru
wynagrodzenia kosztorysowego.

Odpowiedz:

Postanowienia umowne okreslone w § 7 ust. 1 pkt 2 projektu umowy bedg miaty zastosowanie
na polecenie Inspektora Nadzoru, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

Pytanie nr 15

§ 7 ust. 1 pkt 1 i 4, ust. 3 projektu umowy: Prosimy o wyjasnienie, czy warunkiem
wykonania przez Wykonawce robét dodatkowych oraz rozwigzan zamiennych
oraz zaplaty za nie przez Zamawiajgcego jest uprzednie wykonanie przez Strony facznie
trzech czynnosci t;.

(1.) wydania polecenia,

(2.) sporzadzenie Protokotu koniecznosci i nastepnie

(3.) podpisanie przez Strony Aneksu do Umowy.
Prosimy o wyjasnienie zgodne z trescig zadanego pytania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze rozpoczecie robdot dodatkowych lub zamiennych wymaga
ztozenia wniosku przez Wykonawce, spisania protokotu koniecznosci i sporzgadzenia
odpowiedniego aneksu do umowy

Pytanie nr 16

§ 14 ust. 1 pkt 1), pkt 4) i pkt 10) projektu umowy: Prosimy o obnizenie kar umownych
wskazanych w ww. zapisach. Wskazane wartosci nadmiernie sankcjonuja Wykonawce
wykraczajac poza funkcje odszkodowawczo-prewencyjna.

Pytanie nr 17

§ 14 ust. 4 projektu umowy: W celu zachowania zasady rownowagi pomiedzy pozycja
stron umowy prosimy o zastrzezenie prawa dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego dla obu stron Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tresci umowy.



Zamawiajgcy zwraca uwage, ze cywilistyczna zasada swobody umoéw w systemie zamowien
publicznych ulega znacznemu ograniczeniu - po stronie Zamawiajgcego z powodu
niemoznosci swobodnego wyboru kontrahenta. Dlatego tez Zamawiajgcy niejako w zamian
ma prawo ksztattowania warunkéw umowy, co z kolei powoduje, ze Wykonawca czesto ma
ograniczony wptyw na ksztalt zawieranej umowy, ma jednak mozliwos¢ decydowania, czy
chce z Zamawiajgcym dang umowe podpisa¢. Umowa i jej postanowienia w wielu
przypadkach (zatgczenia przez Zamawiajgcego gotowego projektu umowy do SWZ) sg znane
Wykonawcy na etapie wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Uprzywilejowanie Zamawiajgcego w relacji z Wykonawcg wynika z faktu, ze Zamawiajgcy
dziata w interesie publicznym. Wykonawca moze rekompensowaé sobie ryzyka, jakimi jest
obcigzony, poprzez wtasciwg wycene oferty (wyrok KIO z dnia 5 kwietnia 2017r, KIO 558/17).
Warunki umowne sg takie same dla wszystkich potencjalnych Wykonawcoéw na etapie
skfadania oferty. Wykonawca ma mozliwo$S¢ wczesniejszego zapoznania sie z warunkami
umownymi i zdecydowania, czy tak uksztattowany stosunek zobowigzaniowy mu odpowiada i
chce ztozyé oferte. Wykonawca ma swobode zawarcia umowy. Zaden przepis prawa nie
naktada na zainteresowanego obowigzku ziozenia oferty w prowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu, ani zmuszania do zawarcia umowy, ktorej tre§¢ mu nie
odpowiada. (wyrok Sgdu Okregowego w Gdansku z 14 lipca 2011 roku, sygn. akt Xl Ga
314/11). Natomiast Zamawiajacy przy wyborze najkorzystniejszej oferty musi zawsze¢ umowe
na warunkach przedstawionych we wzorze umowy i zaptaci¢ wskazang przez Wykonawce
cene.

Pytanie nr 18

§ 15 ust. 3 pkt 1) i 2) projektu umowy, pkt 2 zatgcznika nr 3 do PPU, Dziat IV pkt 7 SWZ:
Zwracamy sie z prosba o wykreslenie wskazanych jednostek redakcyjnych i zastapienie
ich nastepujacym zapisem: ,,Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego”. Wyjasniamy, ze w Swietle art. 647 k.c.
odbidr robot nalezy do obowiazkow inwestora i nie moze by¢ uzalezniony od braku wad
badz usterek tych robét. Powotany przepis stanowi bowiem o odbiorze robét, a nie o
"bezusterkowym™ odbiorze rob6t. Tym samym nie powinny by¢ powigzane jakiekolwiek
obowigzki z ,bezusterkowym” protokotem odbioru. Prosimy o dostosowanie takze
zapisow karty gwarancyjnej do ww.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisdw umownych i zmiany zapiséw karty
gwarancyjnej. Przedmiotowa regulacja umowna nie dotyczy procedury odbioru robot
budowlanych, a tym samym uzaleznienia odbioru kohcowego od podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru. Przedmiotowy zapis umowny okresla okres biegu gwarancji i rekojmi na
wykonane prawidtowo roboty budowlane.

Pytanie nr 19

§ 16 ust. 1 i 5 projektu umowy: Zwracamy si¢ z prosba o wykreslenie stowa
»bezusterkowy” i dostosowanie tresci regulacji do art. 453 pzp. Wyjasniamy, ze w
Swietle art. 647 k.c. odbiér robét nalezy do obowigzkéw inwestora i nie moze by¢
uzalezniony od braku wad badz usterek tych robét. Powotany przepis stanowi bowiem



o odbiorze robét, a nie o "bezusterkowym™ odbiorze robét. Tym samym nie powinny
byé powigzane jakiekolwiek obowiazki z ,,bezusterkowym” protokotem odbioru.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tre$ci umowy.

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze cywilistyczna zasada swobody umoéw w systemie zamowien
publicznych ulega znacznemu ograniczeniu - po stronie Zamawiajgcego 2z powodu
niemoznosci swobodnego wyboru kontrahenta. Dlatego tez Zamawiajgcy niejako w zamian
ma prawo ksztattowania warunkéw umowy, co z kolei powoduje, ze Wykonawca czesto ma
ograniczony wptyw na ksztalt zawieranej umowy, ma jednak mozliwos¢ decydowania, czy
chce z Zamawiajgcym dang umowe podpisac. Umowa i jej postanowienia w wielu
przypadkach (zatgczenia przez Zamawiajgcego gotowego projektu umowy do SWZ) sg znane
Wykonawcy na etapie wszczecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego.
Uprzywilejowanie Zamawiajgcego w relacji z Wykonawcg wynika z faktu, ze Zamawiajgcy
dziata w interesie publicznym. Wykonawca moze rekompensowac sobie ryzyka, jakimi jest
obcigzony, poprzez wtasciwg wycene oferty (wyrok KIO z dnia 5 kwietnia 2017r, KIO 558/17).
Warunki umowne sg takie same dla wszystkich potencjalnych Wykonawcow na etapie
sktadania oferty. Wykonawca ma mozliwos¢é wczesniejszego zapoznania sie z warunkami
umownymi i zdecydowania, czy tak uksztattowany stosunek zobowigzaniowy mu odpowiada i
chce ztozy¢ oferte. Wykonawca ma swobode zawarcia umowy. Zaden przepis prawa nie
naktada na zainteresowanego obowigzku ziozenia oferty w prowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu, ani zmuszania do zawarcia umowy, ktorej tre$¢ mu nie
odpowiada. (wyrok Sgdu Okregowego w Gdansku z 14 lipca 2011 roku, sygn. akt Xl Ga
314/11). Natomiast Zamawiajgcy przy wyborze najkorzystniejszej oferty musi zawsze¢ umowe
na warunkach przedstawionych we wzorze umowy i zaptaci¢ wskazang przez Wykonawce
cene.

Pytanie nr 20

§ 19 ust. 2 zdanie drugie projektu umowy: Prosimy o odpowiednig zmiane
przedmiotowej jednostki redakcyjnej lub jej usuniecie jako catkowicie nie do
pogodzenia z zasadg rownowagi stron projektowanego stosunku prawnego.
W szczegolnosci wskazujemy, iz Wykonawca nie moze z goéry zrzec sie ewentualnych
roszczen w stosunku do Zamawiajacego w przypadku gdy wstrzymanie prac i
koniecznos¢ przedituzenia terminu umowy nastepuje z przyczyn lezagcych wytacznie po
stronie Zamawiajacego lub z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy lub za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Zamawiajacy konstruujac tresé
przedmiotowej umowy musi dostrzega¢ i respektowa¢ fakt ponoszenia przez
Wykonawce okreslonych kosztéw zwigzanych z przediuzajacym sie, nie zjego
przyczyn, wykonaniem umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tre$ci umowy.

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze cywilistyczna zasada swobody umow w systemie zaméwien
publicznych ulega znacznemu ograniczeniu - po stronie Zamawiajgcego z powodu
niemoznosci swobodnego wyboru kontrahenta. Dlatego tez Zamawiajgcy niejako w zamian
ma prawo ksztattowania warunkéw umowy, co z kolei powoduje, ze Wykonawca czesto ma



ograniczony wptyw na ksztalt zawieranej umowy, ma jednak mozliwos¢ decydowania, czy
chce z Zamawiajgcym dang umowe podpisa¢. Umowa i jej postanowienia w wielu przypadkach
(zataczenia przez Zamawiajgcego gotowego projektu umowy do SWZ) sg znane Wykonawcy
na etapie wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Uprzywilejowanie
Zamawiajgcego w relacji z Wykonawcg wynika z faktu, ze Zamawiajgcy dziata w interesie
publicznym. Wykonawca moze rekompensowac sobie ryzyka, jakimi jest obcigzony, poprzez
wiasciwg wycene oferty (wyrok KIO z dnia 5 kwietnia 2017r, KIO 558/17). Warunki umowne
sg takie same dla wszystkich potencjainych Wykonawcow na etapie skfadania oferty.
Wykonawca ma mozliwosS¢ wczesniejszego zapoznania sie z warunkami umownymi i
zdecydowania, czy tak uksztattowany stosunek zobowigzaniowy mu odpowiada i chce ztozy¢
oferte. Wykonawca ma swobode zawarcia umowy. Zaden przepis prawa nie naktada na
zainteresowanego obowigzku ziozenia oferty w prowadzonym przez Zamawiajgcego
postepowaniu, ani zmuszania do zawarcia umowy, ktorej treS¢ mu nie odpowiada. (wyrok
Sgdu Okregowego w Gdanhnsku z 14 lipca 2011 roku, sygn. akt Xl Ga 314/11).
Natomiast Zamawiajgcy przy wyborze najkorzystniejszej oferty musi zawsze¢ umowe
na warunkach przedstawionych we wzorze umowy i zaptaci¢ wskazang przez Wykonawce
cene.
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