Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.15.2025

Zatacznik nr 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ2)

Dla zadania:

Odnowa nawierzchni DW Nr 244 na odc. Aleksandrowo — Strzelce Gérne
od km 33+800 do km 35+335, di. 1,535 km
[
Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 244 polegajaca na wykonaniu Sciezki

rowerowej i chodnikéw na odcinku Aleksandrowo - Strzelce Gorne

Bydgoszcz, luty 2025 r.
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Rozdzial 1
UWAGI OGOLNE
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania pn.:

Odnowa nawierzchni DW Nr 244 na odc. Aleksandrowo — Strzelce Gorne
od km 33+800 do km 35+335, di. 1,535 km
i

Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 244 polegajaca na wykonaniu Sciezki
rowerowej i chodnikow na odcinku Aleksandrowo - Strzelce Gérne.
Zadanie dotyczace odnowy wymaga zgloszenia robot budowlanych do Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego, natomiast zadanie dotyczace rozbudowy realizowane jest na
postawie decyzji ZRID nr 2/2023 z dnia 08.02.2023r. wydanej przez Wojewode
Kujawsko-Pomorskiego.

Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
Z wymaganiami okreSlonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja
projektowa (w szczegolno$ci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczego6lnosci z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Rozdzial 11

WYMAGANIA — ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualny projekt czasowej organizacji ruchu
nr zatwierdzenia 1D-1.8022.1.748.2021 z dnia 27.12.2021r. do wykorzystania na terenie
budowy.

Wykonawca robot moze wykorzysta¢ projekt czasowej organizacji ruchu bedacy
w posiadaniu Zamawiajacego lub opracowa¢ nowy projekt czasowej organizacji ruchu
z uwzglednieniem zastrzezen wynikajacych z OPZ oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne
opinie i zatwierdzenia. Od podpisania umowy koszty ustawienia i utrzymania
oznakowania czasowego beda obcigzalty Wykonawcg. Koszty ustawienia
1 utrzymania oznakowania czasowego nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Opoznienia wynikajace z uzyskiwaniem nowego projektu czasowej organizacji ruchu,
nie bedg podstawg do zmiany terminu realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt, nie pézniej niz w terminie 5 dni od przejecia
placu budowy zobowigzany jest do wykonania 1 przekazania Zamawiajagcemu
fotorejestracji stanu istniejagcego na budowie. Zdjecia nalezy wykonaé w porze dziennej
w sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jako$¢ zdje¢ podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Zdjecia nalezy przekaza¢ na plycie DVD lub na dysku zewnetrznym USB. Kazdy
no$nik powinien by¢ zaopatrzony w etykiete, zawierajaca informacj¢ o jego zawartosci.

Rozdzial 111
WYMAGANIA - REALIZACJA ROBOT
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11.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywa¢ w sposob bezpieczny ruch pojazdow na
wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwigzku z
prowadzeniem robot. Wykonawca na wlasny koszt uzyska wszelkie niezbedne
pozwolenia w tym zakresie, jezeli sa wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staly dostep do wszystkich posesji przez caly
okres trwania robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej i policji.

W przypadku wystgpienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrdcenia do
stanu pierwotnego, na wiasny koszt, budynkéw, obiektow, oraz drog wraz z calg
infrastrukturg, itp. Powyzsze obejmuje rowniez urzadzenia infrastruktury technicznej
branzy elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjnej,
gazowej i innych nie wymienionych.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zweryfikuje poprawnos$¢ usytuowania
istniejacych 1 projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczeg6lnosci pod
katem kolizji z pozostalymi sieciami, droga 1 pozostaltymi elementami, i dopiero po
stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatéw, najem
sprzetu, itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
kalkulacje szczegotowa wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, zarowno w
zakresie zamoOwienia podstawowego, jak i1 zamowien nie objetych zamowieniem
podstawowym.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raporty
dzienne, tygodniowe, miesigczne 1 kwartalne z postepu robot (w raportach
miesigcznych 1 kwartalnych nalezy ujmowac roéwniez postgp robot w uktadzie
narastajagcym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wraz z dokumentacja
fotograficzng z postepu robot.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,
potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportéw okreslajacych zaawansowanie
rzeczowe 1 finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres
robot, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficznej
Z postepu robot budowlanych, w tym robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego, ma zapewni¢ mozliwos¢
inspekcji wszelkich zaktadow badz instalacji wytwarzajacych wyroby/materiaty na
potrzeby zadania, w szczegolnosci dotyczy to wytwdrni mas bitumicznych, wytworni
betonu 1 zaktadow prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robdt wymagajacej tego, badz
tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej w jego
gestii, uzyska niezbedne zgody na wejscie w teren 1 zajegcie terenu wlasnym staraniem i
na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
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warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robdt, w okresie od dnia
przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspolpracy z innymi
Wykonawcami  pracujagcymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, ze materialy z rozbiorek nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania sg wlasnoscia Wykonawcy dotyczy to réwniez ztomu pozyskanego w
trakcie robot rozbidrkowych, w zwigzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$¢
uzyskang z ich sprzedazy w ztozonej ofercie przetargowe;.

Pozostale materiaty rozbidrkowe zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako nadajace
si¢ do powtornego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania sg
wlasnoscia Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest je
przetransportowac¢ za pokwitowaniem ilosci i1 asortymentu do wlasciwego terenowo
Rejonu Drog Wojewodzkich. Rozliczenie materialdéw rozbiorkowych nastapi na
podstawie protokotu przekazania.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzil gospodarke odpadami i ponosit z tego
tytulu odpowiedzialnos¢. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadéw i na zadanie Zamawiajacego
jest zobowigzany do ich przedstawienia.

Rozdzial IV
BADANIA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT

Wykonawca zapewni obsluge laboratoryjna prowadzong przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.
Badania i pomiary, okreslone w STWIORB, Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ na wlasny koszt.
Zamawiajacy lub Wykonawca ustugi nadzoru moze zazada¢ wykonania badan
dodatkowych, ktore nie sg wymagane w STWIORB, dla materiatow lub roboét, ktore
budza uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wskazanych w ust. 3 wykaza, ze: materialy badz roboty nie sg
zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt
tych badan ponosi Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materialy badz
roboty sa zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan ponosi Zamawiajacy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleznych kontrolnych
badan podczas trwania robdt. W przypadku, gdy wyniki badan laboratoryjnych
przeprowadzonych przez laboratorium na zlecenie Zamawiajacego wykazg brak
spelnienia wymagan zgodnie z STWiORB, a Wykonawca nie zgadza si¢ z nimi, to
przystuguje mu prawo do przeprowadzenia badan arbitrazowych.

W tym celu Wykonawca zlozy na piSmie wniosek do Zamawiajacego
o mozliwo$¢ przeprowadzenia badan arbitrazowych z propozycja wskazania minimum
trzech laboratoriow niezaleznych. Zamawiajacy z propozycji Wykonawcy dokona
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wyboru laboratorium, ktéremu Wykonawca zleci badania arbitrazowe. Niezaleznie od
wyniku badan arbitrazowych koszt ich wykonania obcigza Wykonawce.

6. Zmiana przez Wykonawce materialdéw przewidzianych do wykonania robdt bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiatdw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Zamawiajacy zobowigzany jest zajaé pisemne
stanowisko w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.

8. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatow i1 urzadzen nie sg obowigzujace
1 nalezy je traktowa¢ jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowac
materialy 1 urzadzenia roéwnowazne o parametrach techniczno — uzytkowych
odpowiadajacych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowe]j i
wskazanych w swojej ofercie.

9. Sposéb realizacji robot musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zglaszane do
Zamawiajacego/ Wykonawcy ustugi nadzoru.

Rozdzial V
DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik budowy

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
odpowiada Kierownik Budowy. Na inwestycji beda obowigzywaé dwa dzienniki
budowy. Jeden dla: Odnowy nawierzchni DW Nr 244 na odc. Aleksandrowo —
Strzelce Gorne od km 33+800 do km 35+335, dt. 1,535 km 1 drugi dla: Rozbudowy
drogi wojewodzkiej Nr 244 polegajacej na wykonaniu $ciezki rowerowej i
chodnikéw na odcinku Aleksandrowo - Strzelce Gorne.

2) Zapisy w dziennikach budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datag jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz funkcji pelnionej na budowie. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i1 opatrzone data i podpisem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robodt) oraz
przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta - Wykonawcy ustugi nadzoru
autorskiego (w przypadku, gdy bedzie to wymagane).

3) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przediozone Inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2. Dokumenty laboratoryjne

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,

orzeczenia o0 jakosci materiatow, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
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Wykonawcy 1 inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci.
2) Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia dokumentéw wskazanych powyzej,
na kazde wezwanie Zamawiajacego.
3. Dokumenty geodezyjne

WYMAGANIA DOTYCZACE SZKICOW GEODEZYJNYCH:

Kazdy szkic geodezyjny musi by¢ potwierdzony pieczecia 1 podpisem geodety.
Dopuszcza si¢ szkice geodezyjne opatrzone podpisem elektronicznym, jednak w takim
przypadku konieczne jest dolgczenie raportu weryfikacji podpisu elektronicznego.
Niedopuszczalne jest umieszczanie wielu elementow dotyczacych réznych
asortymentow 1 pozycji kosztorysowych na jednym szkicu geodezyjnym. Na kazdym
szkicu geodezyjnym musi widnie¢ szczegoétowy opis przedstawionego elementu

w postaci jego podstawowych wymiaréw (dlugos¢, szerokos¢, wysokos¢, powierzchnia
lub objetos¢ kazdego pojedynczego elementu itp.) oraz suma zmierzonych ilosci
obmiarowych dotyczaca tego konkretnego arkusza, a takze lokalizacja km+hm
wzgledem drogi. Nie dopuszcza si¢ wpisywania sumy wielkosci obmiarowych z wielu
szkicow. W przypadku gdy pomierzony element wystepuje na wielu arkuszach szkicow
geodezyjnych, Wykonawca dolaczy zestawienie tabelaryczne, w ktérym znajdzie si¢
wykaz arkuszy wraz z sumami cze¢sciowymi wielkosci obmiarowych oraz
podsumowaniem catkowitym ilo$ci.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie odrgcznych zapisow na wydruku szkicu

opatrzonego podpisem elektronicznym.
4. Pozostale dokumenty budowy

1) Do dokumentoéw budowy, zalicza si¢ rOwniez:
a) zgloszenie rozpoczgcia robot budowlanych/decyzja ZRID
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno — prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje prowadzona w zwigzku z budowa,
g) harmonogram rzeczowo — finansowy,
h) protokoly przekazania terenu na czas robot oraz inne dokumenty wymienione w

dokumentacji budowy,

1) przyktadowy wzor wniosku o zatwierdzenie materiatu (wzor — zal. nr 3 do OPZ)
J) notatki stuzbowe.

2) Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru forme¢ drukéw obowigzujacych na
zadaniu.

5. Dokumenty do odbioru czesciowego
1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru cze$ciowego robot jest protokot
odbioru czesciowego sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
2) Odbior czesciowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, W tym Inspektora Nadzoru i przy udziale
Wykonawcy.
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3) W przypadku stwierdzenia uchybien, brakéw w dokumentach do odbioru
czesciowego Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w wyznaczonym
terminie, ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

4) Do dokumentéw do odbioru czgsciowego™ zalicza si¢:

1) rozliczenie rzeczowo — finansowe robot (wzor — zat. Nr 1 do OPZ)
2) druki kontroli rob6t DKR (wz6r — zat. nr 2 do OPZ)
3) zestawienie wystawionych przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow
faktur* (wzor — zat. nr 4 do OPZ)
4) szkice geodezyjne
5) projekty zamienne
6) protokoty badan i sprawdzen
7) protokoty technicznych odbiorow
8) dziennik budowy
9) wyniki pomiaréw kontrolnych
10) dokumenty potwierdzajace mozliwos$¢ zastosowania wyrobow budowlanych —
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych
Dokumenty nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf,
Xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiajacego,
Po zaakceptowaniu dokumentdow Wykonawca wykona réwniez skan dokumentacji i
przekaze go Zamawiajacemu.

*osobne dla odnowy i osobne dla rozbudowy

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej
1 nie podlega odrgbnej zaptacie. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
cze$ciowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru czesciowego robot.

Po zaakceptowaniu dokumentow Wykonawca wykona rowniez skan dokumentacji
1 przekaze go Zamawiajacemu.

6. Dokumenty do odbioru koncowego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
protokét odbioru koncowego sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

2) Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy
ustugi nadzoru i przy udziale Wykonawcy.

3) W przypadku stwierdzenia uchybien, brakow w dokumentach do odbioru
koncowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuni¢cia w wyznaczonym
terminie, ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

4) Do dokumentow do odbioru konicowego zalicza sig:

1) rozliczenie rzeczowo — finansowe robot™ (wzor — zat. nr 1 do OPZ)
2) druki kontroli rob6t DKR* (wzoér — zat. nr 2 do OPZ)
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3) zestawienie  wystawionych  przez  podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow faktur* (wzér — zat. nr 4 do OPZ)

4) protokoty wykonanych badan i sprawdzen*

5) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy™*

6) szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych*

7) (uzupelniajgce lub zamienne)*

8) recepty i ustalenia technologiczne*

9) dzienniki budowy*

10) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inzyniera materialow oraz
oswiadczenie Kierownika budowy i inspektorow nadzoru o ich wbudowaniu
na terenie budowy*

11) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z STWIORB i ew. PZJ*

12) dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ zastosowania wyrobéw budowlanych
— zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych*

13) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z
STWIORB i PZJ*

14) dokumentacj¢ projektowa na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzagdzen™

15) wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu do zasypania sieci
sanitarnych*

16) (gazociagi, wodociagi, kanalizacja) oraz elektrycznych i
telekomunikacyjnych*

17) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz z naktadka ewidencyjng poswiadczona przez PODGiK

18) szkice wznowienia punktow granicznych pasa drogowego wraz z
protokotami granicznymi, potwierdzone przez PODGIK oraz wykaz
wspotrzednych pkt. granicznych pasa drogowego w formacie *.txt 1 *.dwg

19) protokoty przejecia i przekazania nieruchomosci, protokoty odbioru, itp.*

20) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego™

*0sobne dla odnowy i osobne dla rozbudowy

5) Do odbioru koncowego Wykonawca dodatkowo przygotuje i przekaze
Zamawiajagcemu dokumenty wymagane zgodnie z art. 57 Ustawy Prawo
budowlane do uzyskania decyzji o pozwolenie na uzytkowanie. Dokumenty te
stanowig zalacznik do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
(wniosek sktada Zamawiajacy).

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej
1 nie podlega odrgbnej zaptacie. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.
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Dokumenty nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf,
Xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiajacego™.

*osobne dla odnowy i osobne dla rozbudowy

Po zaakceptowaniu dokumentow Wykonawca wykona rowniez skan dokumentacji
1 przekaze go Zamawiajacemu.

7. Przechowywanie dokumentéw budowy

1)

2)

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu niezwlocznie na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu rob6t budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora nadzoru i przekazane Zamawiajagcemu w formie oryginaldéw oraz w
wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza) w wersji
elektronicznej winny by¢ skatalogowane, a pliki 1 katalogi opisane w sposob
umozliwiajacy jednoznacznie zidentyfikowac ich zawarto$¢.

Rozdzial VI
ZABEZPIECZENIE | OCHRONA BUDOWY

1. Zabezpieczenie terenu budowy

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowiazany:

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, S$ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie
od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robot utrzymaniowych tj. likwidacji
wykruszen, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masg
asfaltowa na goraco (zimg, masg na zimno) na odcinku wykonywanych robot
budowlanych oraz na objazdach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawng z tytulu szkod komunikacyjnych

poniesionych w wyniku zlego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan

lub zaniedban oraz w przypadku wykonywania remontow czastkowych szkod
komunikacyjnych poniesionych rowniez na objazdach.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie

obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
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5)

Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w
nocy tych zapér i1 znakow, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdow budowy
przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu
budowy w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.

2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

1)

2)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczace ochrony $rodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

3. Prace i badania archeologiczne

1)

2)

W przypadku koniecznosci prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajgcemu dwoch ofert
potencjalnych  podwykonawcow na  prowadzenie  ratowniczych  badan
archeologicznych.

W  przypadku wystgpienia konieczno$ci prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych, wydluzenie terminu realizacji zadania nie moze by¢ podstawg
finansowych roszczen ze strony Wykonawcy.

4. Ochrona przeciwpozarowa

1)

2)

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny
sprzgt przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich
podmiotow, bedacych wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczgcia robot.

2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen Ilub instalacji, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3) Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie ujete w dokumentacji projektowe;j,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku
konieczno$ci przebudowy, Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ to Inspektorowi
nadzoru i uzgodni¢ proponowane rozwigzanie z Zamawiajacym. W przypadku
uszkodzen ukladéw drenarskich na dzialkach wilascicieli nieruchomosci,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

4) Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposoéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw, wiascicieli 1 uzytkownikow przylegtych poses;ji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnos$cig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy
(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczeciem robot), bedacego wynikiem robot
budowlanych, Wykonawca na wilasny koszt (badz w ramach ubezpieczenia OC)
dokona naprawy uszkodzonych elementow.

5) Wykonawca robodt bedzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o wszystkich
umowach, zawartych pomigedzy Wykonawca a wiascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkéd wyrzadzonych przez
Wykonawcg, korzystania z whasnosci i drog wewnetrznych. Inspektor nadzoru nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu
niniejszego zamowienia.

6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdéw i1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wilasciwych wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim
przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za

napraw¢ wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych na wlasny koszt, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed
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rozpoczeciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wiasny

koszt zniszczonych elementéw infrastruktury drogowej bedacych skutkiem

prowadzenia robot.
7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

1) Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw, znaé
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

2) Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tre$ci dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przez Zamawiajacego.

3) W przypadku wystapienia zmian projektowych, ktore skutkowatyby koniecznoscia
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) lub
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu praw
autorskich do opracowanego projektu.

9. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

1) Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisoéw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

2) W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace roOwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy,
przepisy, STWIORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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10.

3) Wszelkie nazwy wlasne uzyte w STWiORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robot winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako
nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania. W
przypadku wystapienia koniecznosci stosowania Nowszych norm niz wymienione w
zataczonych do procedury przetargowej szczegdétowych specyfikacjach wykonania
robot, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu roszczenie o zmiang wysokosci
wynagrodzenia.

4) Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w
przedmiarze robot wskazano pochodzenie wyrobow to stuzy to jedynie okresleniu
standardow cech technicznych 1 jako$ciowych. Wykonawca moze zastosowac
wskazany lub rownowazny, inny wyrob spetniajacy wymogi techniczne 1 jakoscio-
we oraz posiadajacy wilasciwos$ci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w dokumenta-
cji Zamawiajacego z preferencja parametrow korzystniejszych spetniajacych te sa-
me wymagania jakosciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego, oraz posiadajace
wlasciwos$ci uzytkowe spetniajace wymogi okreslone dla przedmiotu opisanego w
dokumentacji Zamawiajacego. Wykonawca, ktory powota si¢ na rozwigzania réw-
nowazne opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane
przez niego wyroby spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

5) Opisujgc przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych 1 systemow referencji technicznych, zamawiajacy
wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rOwnowazne”.

Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robdt, zabezpieczenia terenu oraz

wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i

niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Koszty

zabezpieczenia terenu obcigzaja Wykonawce.

Rozdzial VII
GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY

Wymagania ogodlne

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodno$¢ ich wykonania z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWiORB oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego
sg istotnymi elementami zlecenia 1 jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z
tych dokumentow sg tak samo wigzace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiarow
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych bltedow lub brakow w specyfikacjach na swoja korzys¢. W przypadkach,
gdy Wykonawca wykryje btedy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.
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2. Wykonanie prac

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowg i
obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru (wszelkie
polecenia 1 uzgodnienia wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidlowego wykonania prac.

2) Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych 1 Kkartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z
przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastepnie, po ich zakonczeniu, przekazaé
materialy 1 informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego.

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrolg wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4) Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegdlnoscei:

a) biezaca obstuge geodezyjnag budowy,

b) inwentaryzacje elementow ulegajacych zakryciu,

c) cykliczny monitoring terenu,

d) opracowanie do rozliczenia koncowego konczacego dany asortyment robot,
zbiorczych zestawien ilosci zakonczonych robot, a w szczeg6élnoSci: robot
ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementéw betonowych Zakres
zbiorczych, koncowych zestawien Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru,

Rozdzial VIII
PERSONEL

1. Wykonawca jest zobowiazany W trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowigzkéw zwigzanych z realizacja
zadania.

2. Wykonawca niniejszego zamowienia powinien tak zorganizowac prac¢ personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne i terminowe wykonywanie robot budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania
przerwy zimowej).

3. Zamawiajacy wymaga nadzoru na zadaniu minimum osiem godzin dziennie w trakcie
realizacji robot, przez uprawnionego Kierownika budowy.

Rozdzial I X
SPOSOB WYCENY
1. Cena umowna obejmuje calo$¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowej,
STWIORB, OPZ i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.
2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapozna¢ si¢ szczegdlowo z dokumentacjg. Wykonawca o§wiadcza, ze w celu
prawidlowej wyceny robdt zapoznat si¢ z terenem placu budowy.
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3.

4.

Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek
czesci Kosztorysu ofertowego. Zakres robot dla poszczegdlnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
STWiORB, w zwiazku z czym wszelkie roboty, materialy i czynno$ci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczegolnosci,
w cenach podanych dla poszczegélnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednié
konieczno$¢: odwadniania wykopow, doprowadzenia gruntow do wilgotnosci
optymalnej, wymiany gruntow, wykonywania drog montazowych 1 objazdowych,
technologie pielegnowania betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych
na terenie budowy, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w Kosztorysie ofertowym
a sg niezbedne dla wykonania robot.

Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowacé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, wiaczajac w to:

1) koszty bezposrednie, w tym:

a) warto$¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ uzytych materiatow i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, sktadowania, normatywnych ubytkéw i transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robdt,

C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym roéwniez
sprowadzenia sprzetu na teren budowy, przemieszczania mi¢dzy stanowiskami
pracy, jego montazu i demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,

d) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawey z tytulu innych wydatkow
nieprzewidzianych, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2) koszty posrednie

a) koszty towarzyszace robotom, opisane w STWIORB,

b) ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

€) koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

d) koszt zarzadu firmy Wykonawcy,

e) koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

f) wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzaja dang budowe,

g) koszty dziatalno$ci laboratorium,

h) koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, drog dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, o$wietlenie terenu budowy, zastepcze zrédlta ciepta do
ogrzewania obiektow 1 robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy 1 roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem,

1) koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne

budowy,
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J) koszty wytaczen i wiaczen energii, gazu, wody itp.,

K) koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

I) koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i
narzg¢dzi kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

m) wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarowa,

n) koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

0) koszty dozoru przyrodniczego w przypadku, gdy taka koniecznos$¢ zajdzie w
trakcie prowadzonych robot budowlanych, oraz ktorego koniecznos$¢ wynika
z zapisOw decyzji administracyjnych 1 innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.

p) koszty optat i kosztow nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
ZamoOwienia prowadzonego przez shuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony srodowiska, i inne),

q) koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej,

r) naleznoS$ci za ustugi obce na rzecz budowy,

s) koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikow, itp.,
zgodnie z SWZ,

t) oplaty za dzierzawe placow, drog, chodnikow i innych terenéw na cele budowy,
niezbednych do prawidtowej realizacji zadania,

u) koszty technologii robot,

V) naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, badania jakosci
materialdw, robot i prob odbiorowych,

w) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robdt budowlanych,

X) koszty naprawy wyrzadzanych szkod, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych drog i infrastruktury, wynikajacych z prowadzenia prac
budowlanych 1 transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczen
wladcicieli 1 uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, zwigzanych z
powstalymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w korzystaniu z
nieruchomosci,

y) koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

z) koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpadow.

Rozdzial X
OKRES REKOJMI | GWARANCJI

1. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1)

2)
3)

4)

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajacego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniatej koniecznosci na kazde zadanie
Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,

usunigcia usterek 1 wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umowa,

udziatlu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i
sporow zwigzanych z realizacja zadania,

zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.
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Zalacznik nr 1 do OPZ
/ Zalacznik nr.............
1 4 L | 4 . - . r . r *
ZDW Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy Logo i nazwa Wykonawcy ~ |de protokolu odbioru czgsciowego/koficowego
BYDGOSZCZ
Rozliczenie rzeczowo-finansowe robot Za okres:
Nazwa zadania:
Tlosé¢ Wartosé Pozostaje do wykonania Zaawansowanie
Podstawa Opis robét Jm Hos¢ Cena jedn. Warto$ ¢ : -
Przed okresem W okresie N SETIES Przed okresem W okresie B ilo$¢ wartos ¢ % %
L.p. okresu okresu
Nr specyfikacji
1 7 0,00 7 7k 7 0,000 7t
[2 z 0,00 z 7 P 0,000 P!
3 7 0,00 7 71 7 0,000 7
4 7 0,00 7 zt 7 0,000 7
- 7 0,00 7t 71 7k 0,000 - 7
Wartos$¢ netto 0,00 7 Warto$¢ netto - 7 - 7 - 7 0,00 z
VAT 0,00 z VAT - - - 0,00 z
Warto$¢ brutto 0,00 z Wartos$¢ brutto - 7 - 7 - 0,00 z
""" Data sporzadzenia:  Kieownik Budowy Inspektor Nadzoru
p Ul. Dworcowa 80
KUJAWY WOJEWODZTWO 85-010 Bydgoszcz
POMORZE tel. 52 370 57 13
KUJAWSKO‘POMORSKIE fax 52 37057 16
www.zdw-bydgoszcz.pl
sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl
*-niepotrzebne skreshc
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Zat. nr 2 do OPZ

NAZWA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWA

ZAMAWIAJACY Wojewddztwo WYKONAWCA
= ' B i TU WKLEIC LOGO
ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH
) W BYDGOSZCZY o rinossa Sumoreat Wit Kawsko Pomars WYKONAWCY
DRUK KONTROLI ROBOT Nr ....
Okres rozliczeniowy: XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX cze$ciowy/koncowy*
Branza: DROGOWA
Numer specyfikaciji technicznej: D-XXXX.XX
Nazwa pozycii Przykiad - ustawienie obrzeza 8x30 wraz z wykonaniem tawy z betonu -
rozliczenioweyj: C12/15 Pozycja kosztorysowa: xx
llo$¢ wg kosztorysu: YOOOKK
WYKAZ ZAt ACZNIKOW:
Operat pomiarowy m przyktad_operat 4846, Obrzeza - zestawienie diugosci obrzeza
Wyniki badan laboratoryjnych m przyktad_sprawozdanie z wykonanych badan betonu na fawy r.....
Pomiary cech geometrycznych TAK

przyktad_Karta pomiaru cech geometrycznychnr.......

[ TAK [ | przyktad_KT/04/2019

Zatwierdzenie materiatow

Inne dokumenty m przyktad - notatka z ustaleniami z IN
Lokalizacja (km+hm lub Jedn. |llo$¢ przed okresem llo$¢ w okresie o . .
L.p. : ! h ) " ) llo$¢ narastajgco Uwagi:
opis) Miary |  rozliczeniowym rozliczeniowym
1 Od km xx+xxx do_km xx+xxx m3/m
2 Od km xx+xxx do km xx+xxx
- 2/m/sz
Np.Zjazdy w km xx+xxx- .
3 titp.
XXHEXXX
RAZEM:

W imieniu Wykonawcy:

Imie i Nazwisko Data Podpis
Druk Kontroli Roboét przygotowat: YOO XOKOXK XX XX XOOXT .
Zatwierdzit Kierownik budowy: YOO XOOOOXKX XKXKXOOXT .

Po dokonaniu ogledzin technicznych wykonanych Robét oraz na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i sprawdzen, stwierdza sig prawidiowo$é
wykonanych robét.
Uwagi Data

Stanowisko Status

ZATWIERDZAM*
NIE ZATWIERDZAM*

Podpis

Inspektor Nadzoru:

*-niepotrzebne skresli¢
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Zat. nr 3 do OPZ
NAZWA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWA
ZAMAWIAJACY Wojewsdztwo WYKONAWCA
— ' TU WKLEIC LOGO
ZARZAD DROG
ZDW WOJEWODZKICH
soeoszez W BYDGOSZCZY
o sadmonSumorcadh Wojowerte Kofawsko-Pomorsiego WYKONAWCY
WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALU NR xx/xx
Branza: DROGOWA
NaZ\.Na . Przyktad - obrzeza 8x30 Numer specyfikaciji technicznej: D-XX.XX.XX
materiatu:
Producent: Np. PPHU BETONIX, CHECHY MALE 1; 00-00 Kopydiowo Pozycja kosztorysowa: xx
WYKAZ ZAL ACZNIKOW:
Np. Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych | TAK [oSE | przyktad_ DWU nir 3005003
Np.Wyniki badan producenta M przykiad_sprawozdanie z wykonanych badan nr xx/xx/xx
Np. Dokumentacja techniczna NE_| NIE_|przyktad_dokumentacija techniczna
Inne dokumenty ' przykiad - notatka z ustaleniami z IN
W imieniu Wykonawcy: Imie i Nazwisko Data Podpis
Whniosek przygotowat: JOOOXX XXX XK XK IOXXT
Whiosek zatwierdzit: YOO XOOOXNXK XX XK IO
Stanowisko Status Uwagi Data Podpis
ZATWIERDZAM*
Inspektor Nadzoru:
NIE ZATWIERDZAM*
*-niepotrzebne skresli¢
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podpis Inzyniera / Inspektora Koordynatora

Zat. nr 4 do OPZ
Z Dw Zarzad Drég Wojewédzkich w Bydgoszezy Logo i nazwa Wykonawcy
BYDGOSZCZ
Ze: y ych przez podwyk 6w i dalszych podwykonawcow faktur
zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 1) Umowy nr .. . zdnia .. aktualne na dzie:
Nr Umowy z podwykonawca/ | Wartos¢ wyplaconego Faktura Kwoty zatrzymane wg umowy Warunki zaplaty
Firma podwykonawcy / dalszego . dalszym podwkomwcq o dotycrv:zas Kwota Kwota i
Lp. Przedmiot umowy | (wraz z ancksami) oraz warto$¢ |wynagrodzenia z umowy /| .
podwykonawcy X o R . ) ! Warto$é (brutto) . . niewymagalnych wymagalnych
wynagrodzenia przewidziana w | informacja o zakoriczeniu Numer Data Py Kwota zatrzymania |Podstawa zatrzymania | Termin wymagalnosci Data zaphty
umowie realizacji umowy tury
1
2
3
4
5
SUMA: 0,00 0,00
podpis Wykonawcy
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