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INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 10

Dotyczy: SISK.23.2022 Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku

pasywnego: roboty budowlane - kontynuacja robót

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

l. Zmiana pkt 4.1. i 4.2. INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW

Było

4.1 Przedmiotem Umowy jest:
1) ETAP 1 (Zamówienie podstawowe) Przedmiotem inwestycji jest dokończenie budowy Gminnego

Ośrodka Zdrowia w Siechnicach z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w stanie
gotowym do użytkowania. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie
wybudowanego obiektu, będącego przedmiotem zamówienia

2) ETAP 2 (Opcja) Wykonanie obejścia budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach.
3) Wykonawca wykona wszystkie roboty niezbędne do realizacji inwestycji opisane dokumentacją

projektową, STWIORB i innymi wymaganiami zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, ofertą
Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej.

4) Adres budowy: Siechnice ul. Sportowa zgodnie w decyzją zgodnie z projektem budowlanym
zatwierdzonym decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018 oraz
decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1187/2019 z dnia 17.04. 2019 r. Szczegółowy opis
znajduje się w Opisie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, który stanowi załącznik
do SWZ."

4.2 Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy przewiduje prawo opcji obejmujące etap 2. W ramach
przedmiotu umowy Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i
trybie opisanym poniżej:

1) Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości,
2) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego,

dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla
Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

3) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie 6 miesięcy od dnia
zawarcia umowy,

4) zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim
otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać,
zawierającego oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji,

5) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które
obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że
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wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robót budowlanych objętych opcją będzie równe
wskazanemu w ofercie oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy,

6) przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji obejmuje wykonanie
robót budowlanych dla etapu 2, .

Jest

4. 1 Przedmiotem Umowy jest:
1) Przedmiotem inwestycji jest dokończenie budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach z

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w stanie gotowym do użytkowania.
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu,
będącego przedmiotem zamówienia.

2) Wykonawca wykona wszystkie roboty niezbędne do realizacji inwestycji opisane dokumentacją
projektową, STWIORB i innymi wymaganiami zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, ofertą
Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej.

3) Adres budowy: Siechnice ul. Sportowa zgodnie w decyzją zgodnie z projektem budowlanym
zatwierdzonym decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 2317/2018 z dnia 25. 07. 2018 oraz
decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1187/2019 z dnia 17. 04.2019 r. Szczegółowy opis
znajduje się w Opisie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, który stanowi załącznik
do SWZ."

4.2 (Wykreślono)

II. Zmiana pkt 5. 1. INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW

Było

5.1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w następujących terminach:
Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy: 10 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, w
tym:

zakończenie robót budowlanych etapu 1 (zamówienie podstawowe) w terminie 9 miesięcy od

dnia podpisania Umowy,

1)

2)

3)

uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla obiektu w ciągu 30 dni od daty

zakończenia robót budowlanych,

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji termin realizacji robót

objętych opcją wynosi 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Jest

5. 1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w następujących terminach:
Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy: 10 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, w
tym:

1) zakończenie robót budowlanych w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy,

2) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla obiektu w ciągu 30 dni od daty

zakończenia robót budowlanych,

III. Zmiana pkt 14. 2 INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW

Było



14.2 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
Nr: Nazwa kryterium:

l Cena za zadanie podstawowe (Pc l)

2 Cena za opcję (Pc2)

Waga:

97pkt

3pkt

a) Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów
Ocena ofert w każdej części dokonywana będzie wg niżej wskazanych wzorów:

Nr

kryterium

l

Wzór:

Pc l = (Cena oferty najtańszej /Cena oferty ocenianej) x 97 pkt

Kryterium cena za zadanie podstawowe będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto, podanej przez
Wykonawcę
w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 97 punktów, a każdej następnej
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza.

2 Pc2 = (Cena oferty najtańszej /Cena oferty ocenianej) x 3 pkt

Kryterium cena za opcję będzie rozpatrywane na podstawie ceny bmtto, podanej przez Wykonawcę
w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 3 punkty, a każdej następnej
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza.

Jest

14.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny
Nr: Nazwa kryterium:

l Cena

Waga:

lOOpkt

b) Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów
Ocena ofert w każdej części dokonywana będzie wg niżej wskazanych wzorów:

Nr

kryterium

l

Wzór:

(Cena oferty najtańszej /Cena oferty ocenianej) x 100 pkt

Kryterium cena będzie rozpatr5?wane na podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę
w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna punktów, a każdej następnej
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza.



IV. Wykreśleniu ulega pkt 19.5. i 19.6 INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW

V ZAŁĄCZNIKOM DO OFERTA NADAJE SIĘ TREŚĆ JAK W
ZAŁĄCZENIU

VI. ZMIANIE ULEGAJĄ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY JAK
W ZAŁĄCZENIU

VII ZMIANIE ULEGAJĄ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JAK W
ZAŁĄCZENIU.

TERMIN SKŁADANIA OFERT NIE ULEGA WYDŁUŻENIU

pieczęć i podpis osoby reprezentującej Zamawiającego

^^.
Sy tester Sas

-3
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Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający:

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.

w Siechnicach

ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A,

55-011 Siechnice

FORMULARZ OFERTY

Ja/my* niżej podpisani:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Adres:.

województwo:

REGON.............................................. NIP:.

TEL.

Adres skrzynki ePUAP

Adres e-mail:

(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

a będącym mikroprzedsiębiorstwem,

D będącym małym przedsiębiorshA/em,

D będącym średnim przedsiębiorstwem,

a prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą,

a będącym osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

D inny rodzaj.

(postawić znak "X" przy właściwym wyborze)

Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i3 ustawy z dnia 6
marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., póz. 162 ze zm.)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. : "Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Siechnicach dostawa i montaż stolarki okiennej", SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia
w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

1. Cena ryczałtowa za realizację zamówienia wynosi: ............................zł brutto, słownie
brutto:............................................................................... (w tym podatek od towarów i usług (VAT),
wg stawki:............. % (Cena stanowi wartość z załącznika 2 A (Tabela ceny) stanowiącego integralną
część oferty- kolumna "Wartość robót (RAZEM zł brutto)"

UWAGA! Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą informacji o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji
będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.

l
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2. Zamówienie Wykonamy w terminie:

1) 10 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, w tym:

i. zakończenie robót budowlanych w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy,

ii. uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla obiektu w ciągu 30 dni od daty
zakończenia robót budowlanych,

3. OŚWIADCZAMY, że udzielamy gwarancji: 84 miesięcy na przedmiot zamówienia.

4. OŚWIADCZAMY, że złożona oferta uwzględnia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. 2022 póz. 1952).

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie
warunki w niej zawarte.

6. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i
złożenia niniejszej oferty.

7. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
wskazanego w pkt 18 SWZ.

8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:

1) .......................................... owartości/ procentowej części ....... ,

2) ........................................... o wartości/procentowej części.... .. .

część zadania i nazwa podwykonawcy

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w
Załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ROD02 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. **

11. Wraz z ofertą SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

1.

2.

dnia 2023r
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Snformscia dSa Wykonawcy:

Fomiufarz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
/ przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (ami )potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

* niepotrzebne skreślić

"w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi W}rfączeni6 stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie
do arł. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie skfada oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego l Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05^016, str. 1)



Wykonawca:
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Załącznik nr 2A do SWZ

Zamawiający:

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o. o.

w Siechnicach

ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A,

55-011 Siechnice

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności

od podmiotu: NIP/PESEL.KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

TABELA CEN

LP. ZAKRES PODSTAWOWY PRAC
Wartość

robót
netto

VAT
Wartość

robót
brutto

1 Prace budowlane - Architektura i Konstrukcja

Roboty przygotowawcze i ziemne (dokończenie robót
1. 1 ziemnych)

Roboty żelbetowe - płyta fundamentowa pod zbiornik azotu,
1.2 Konstrukcja żelbetowa zadaszeń wejściowych

1.3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

1.4 Ściany murowane

1.5 Ściany GK

1.6 Posadzki wraz z wykończeniem

1.7 Dach wraz z kondygnacją techniczną

1.8 Prace wykończeniowe

1.9 Stolarka, Ślusarka, PCV, Ścianki przesuwne, Bramy
Elewacja, lamele ścienne kondygnacji technicznej, obróbki
blacharskie, podkonstrukcja stalowa pod olinowanie elewacji na
roślinność pnącą, olinowanie plecione ze stali nierdzewnej wraz

1. 10 z osprzętem

1. 11 Windy

1. 12 Wyposażenie wewnętrzne stałe



Treść nadana informacją Zamawiającego nr 10

1. 13 Mała architektura

Zagospodarowanie terenu, drogi, tereny utwardzone, ścianki
oporowe typu L z betonu licowego SB4 wraz z papą
termozgrzewalną podkładową, zasypką żwirową, geowtókniną i

1. 14 ziemią ogrodową

2 Instalacje elektryczne i teletechniczne

2. 1 Instalacje elektryczne zewnętrzne

2.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne

2.3 Instalacje niskoprądowe

2.4 Instalacja BMS

3 Instalacje sanitarne

3. 1 Instalacje wodno kanalizacyjne

3.2 Instalacja azotu

3.3 Instalacja ogrzewania i schładzania

3.4 Instalacja wentylacji

4 Badanie szczelności budynku

4. 1 Badanie powietrzno szczelności budynku

Uzyskanie opinii instytucji określonych w art 56 Prawa
5 Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Uzyskanie opinii instytucji określonych w art 56 Prawa
5. 1 Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

6. Prace naprawcze

Frezowanie wraz z kuciem zaniżenia w górnej części płyty
fundamentowej pod odwodnienie liniowe grzebieniowe
odwadniające powierzchnię płyty fundamentowej w garażu

6. 1 podziemnym

Frezowanie wraz ze szlifowaniem wierzchniej warstwy płyty
fundamentowej stanowiącą właściwą posadzkę celem
wykonania poprawnego spadkowania wierzchniej warstwy płyty
fundamentowej celem likwidacji zastoin wody; usunięcie
traconych kotw szalunkowych wzdłuż osi nr 1, (Zamawiający
wskazuje, że warstwą wykończeniową będzie stanowić powłoka

6. 2 epoksydowa)

6.3
Demontaż szalunków traconych nadproży i wieńca stropu nad
parterem wraz z kosmetyką betonu

Kucie wraz z groszkowaniem wieńca stropu nad parterem po
obrysie zewnętrznym, celem doprowadzenia powierzchni

6.4 wieńca do wspólnej płaszczyzny ze ścianami murowanymi

Naprawa dołu stropu nad parterem (docelowo powierzchnia
referencyjna piaskowana i zabezpieczona powłoką
hydrofobową), usunięcie zbędnych otworów w płytach filigran,
usunięcie zbyt dużych otworów przy instalacjach elektrycznych,

6.5 usunięcie spękań i zarysowań płyt filigran, usunięcie uskoków
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na spodzie stropu, na połączeniu płyt filigran wykraczających
poza dopuszczalne odchylenia normowe

Naprawa połączenia płyty filigran stropu nad parterem ze
ścianą żelbetową poprzez zabetonowanie szyny halfena wg

6.6 programu naprawczego

RAZEM:

(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SWZ

Zamawiający:

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.

w Siechnicach

ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A,

55-011 Siechnice

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności

od podmiotu: NIP/PESEL.KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

(składane wraz z ofertą)

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu

publicznego pn.:
oświadczam, co następuje:

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia

1. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU:

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.
1 pkt 4, 5, 7-10 ustawy Pzp oraz nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Dostępność dokumentów (np. : KRS, CEiDG) w formie elektronicznej pod adresem internetowym
ogólnodostępnym i w bezpłatnej bazie danych

, dnia, . r.

(miejscowość)

3.

4.

(podpis)

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU:

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art.............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
108 ust. 1 pkt 1, 2i 5 łub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze i zapobiegawcze:
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, dnia.

(miejscowość)

(podpis)

5. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w specyfikacji warunków zamówienia.

(podpis)

6. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:

1) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:

a) .................................................................................................
b)

w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(podpis)

2) Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:

(podaó pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

(podpis)

7. INFORMACJA DOT/CZĄCA PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:

Oświadczam, że podwykonawca/y niebędący podmiotem udostępniającym zasoby nie podlega/ą wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt4-5, 7-10 ustawy
Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

(podpis)

8. OŚWIADCZENIE DOFfCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:



Oświadczam, że wszystkie informacje podane
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
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w powyższych oświadczeniach są aktualne
pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

(podpis)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem / potwierdzamy

własnoręcznymi podpisami'"' świadom / świadomi'"' odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.

(*) niepotrzebna skreślić

Uwaga:

1) Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia powyższy dokument podpisują i składają oddzielnie wszyscy
członkowie.

UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
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Załącznik nr 3a do SWZ

Zamawiający:

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.

w Siechnicach

ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A,

55 - 011 Siechnice

Oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów

(składane wraz z ofertą -jeżeli dotyczy)

WYKONAWCA: UDOSTĘPNIAJĄCY:

(Nazwa, firma, adres lub imię i nazwisko)

adres żarn. - w przypadku osoby fizycznej)

(Nazwa, firma adres lub imię i nazwisko,

adres żarn. - w przypadku osoby fizycznej)

Niniejszym oświadczam, iż działając na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., póz. 1710 ze zm) oddaję do dyspozycji Wykonawcy zamówienia
niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niżej wymienionego zamówienia, którego
przedmiotem jest:

1) zobowiązuję się do udostępnienia wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy):.

następujących zasobów:

(wskazać odpowiedni zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby: (a)
zdolności techniczne lub zawodowe - należy wyszczególnić, (b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna, (c)
wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie)

2) oddanie do dyspozycji ww. zasobów będzie się odbywało w następujący sposób:

(wskazać sposób udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia)

3) okres udostępnienia i wykorzystania moich zasobów jest następujący

(wskazać okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia)

4) będę realizował roboty budowlane/usługi/nie będę realizował robót budowlanych/usług1>, których
wskazane zdolności dotyczą, w zakresie

(wskazać czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

10
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zawodowych lub doświadczenia, realizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą)

5) z wykonawcą będzie mnie łączył następujący charakter stosunku.

(należy opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby)

6) zgodnie z PZP odpowiadam solidarnie z wykonawcą, który polega na mojej sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww.
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

^niepotrzebne skreślić

UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

11
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Załącznik nr 3B do SWZ

Zamawiający:

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.

w Siechnicach

ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A,

55-011 Siechnice

Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(składane wraz z ofertą na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp -jeżeli dotyczy)

DOTYC CE ROBÓT BUDOWLANYCH KTÓRE WYKONAJ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

prowadzonego przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną sp. z o.o. w Siechnicach , oświadczam
że*:

-Wykonawca ............................................. .................. ..... ........ .. . (nazwa i adres Wykonawcy)

Zrealizuje następujące roboty budowlane:

- Wykonawca

Zrealizuje następujące roboty budowlane:

. (nazwa i adres Wykonawcy)

- Wykonawca

Zrealizuje następujące roboty budowlane:

. (nazwa i adres Wykonawcy)

miejscowość, data

UWAGA:

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

12



Treść nadana infonnacją Zamawiającego nr 10

Załącznik nr 4 do SWZ

nazwa wykonawcy miejscowość, data

Oświadczenie o grupie kapitałowej

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI lub PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

(oświadczenie składane na wezwanie)

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne pn.:

1. Informuję/my, że wykonawca, którego reprezentuję/my nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(podpis osoby/osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz

pieczątka/pieczątki)

2. Informuję/my, że wykonawca, którego reprezentuję/my należy do grupy kapitałowej, o której mowa w
art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie załączam
dokumenty/informacje (wymienić poniżej i przekazać/przesłać Zamawiającemu):

a)
b) ... ................................................ ..................................... ................ ..,
c)

potwierdzające, że oferty został przygotowane niezależnie od siebie

UWAGA:

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Uwaga!

Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2)

13
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Załącznik nr 5 do SWZ

Wykaz doświadczenia

(wykaz i dokumenty składane na wezwanie)

wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

Wykonawca w celu potwierdzenia przedmiotowego warunku może wskazać, że przedmiotowe oświadczenia i/lub dokumenty znajdują się w
posiadaniu Zamawiającego, o ile są aktualne:

(wskazać postępowanie o udzielenie zamówienia)

Przedmiot zamówienia, Zakres

rodzaj, m2, wartość

Data wykonania

Data

rozpoczęcia
Data

zakończenia
Wykonawca
składający

ofertę

Wykonawca

(nazwa)*

Inny podmiot udostępniający zasoby na podst. art. 118
ustawy pzp

D TAK

a TAK

(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasób)

*Należy zaznaczyć "TOK" dla odpowiedniej podstawy dysponowania.

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunku w Rozdziale 6 pkt. 6.2.4. 1) przy czym dowodami są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne odpowiednie dokumenty;
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Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzając, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysonował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, składane jest wraz z ofertą - wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3A do SWZ.

UWAGA:

1. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa przynajmniej jeden z wykonawców.
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Załącznik nr 6

WYKAZ OSÓB

dla zamówienia publicznego na roboty budowlane

(składany na wezwanie)

nazwa Wykonawcy miejscowość, data

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

L.p. Wykaz osób
(imię, nazwisko)

Zakres wykonywanych
czynności
(funkcja)

Niezbędne do wykonania zamówienia
publicznego

kwalifikacje
zawodowe,
uprawnienia

doświadczenie

i wykształcenie

Informacja o
podstawie do

dysponowania*

(miejscowość), dnia
(podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań)
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UMOWA nr _/_/2023

Zawarta w dniu .............. 2023 r. w Siechnicach pomiędzy:

Siechnicką Inwestycyjną Spółką Komunalną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000444573, REGON 022033761, NIP 8961532506, reprezentowaną przez:
Sylwestra Sasa - Prezesa Zarządu,

zwaną dalej "Zamawiającym"

., zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowaną przez:.

Preambuła

Podstawą zawarcia Umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym postępowaniu o
udzielenie zamówienia klasycznego o wartości niższej niż progi unijne w trybie podstawowym z negocjacjami
na podstawie przepisów art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych
-tj. Dz. U. 2022, póz. 1710, zwanej dalej "Ustawą"

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest:

1) wykonanie przedmiotowej inwestycji, pod nazwą: "Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Siechnicach w standardzie budynku pasywnego",

2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty niezbędne do realizacji inwestycji
opisane dokumentacją projektową, STWIORB i innymi wymaganiami zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zamówienia, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej w terminie
określonym Umową zwane dalej "Robotami budowlanymi".

2. Adres budowy: Siechnice ul. Sportowa zgodnie w decyzją zgodnie z projektem budowlanym
zatwierdzonym decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 2317/2018 z dnia 25. 07.2018 oraz
decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1187/2019 z dnia 17.04.2019 r.

§ 2 Termin realizacji i harmonogram

1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 10 miesięcy
licząc od dnia podpisania umowy, w tym:

1) zakończenie robót budowlanych w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy,

2) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla obiektu w ciągu 30 dni od daty

zakończenia robót budowlanych,

2. Strony uzgadniają, że realizacja Umowy nastąpi w terminach zgodnych z harmonogramem rzeczowo-
finansowym (dalej zwanym także "Harmonogramem")

3. Rozpoczęcie realizacji Umowy przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie po zawarciu Umowy, z
zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po przekazaniu Terenu budowy.
Przekazanie Terenu budowy nastąpi do 21 dni od dnia podpisania Umowy.

4. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego
niżej wymienione dokumenty:

1) Harmonogram (rzeczowo-finansowy), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ),

2) Szczegółowy kosztorys umowny opracowany w programie Norma spójny z kwotami podanymi
przez Wykonawcę w Tabeli cen i Harmonogramie.

l
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5. Wszystkie dokumenty wskazane w pkt 4 powinny być spójne i w jednoznaczny sposób określać
organizację wykonania robót, w tym terminy, wartości wykonywanych robót w podziale tygodniowym i
miesięcznym oraz sposób prowadzenia robót.

6. Zamawiający jest uprawniony w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania dokumentów wymienionych w
pkt 4 zgłosić do nich uwagi. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca jest zobowiązany do
dokonania poprawek w ciągu 3 dni roboczych. Wykonawca będzie składać propozycje aktualizacji
harmonogramu na każde wezwanie Zamawiającego.

7. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie
przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) lub
terminu zakończenia robót, w ramach możliwych do wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z § 13
Umowy. Do aktualizacji harmonogramu stosuje się odpowiednio procedurę z pkt 6.

8. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia robót,
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

9. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie zagrażał terminowi
zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn
leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7
dni roboczych od dnia wystąpienia ww. okoliczności, przedstawi Zamawiającemu projekt programu
naprawczego.

1) Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów lub elementów robót w
terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub
określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z przyczyn po stronie
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót oraz
odpowiednio etapów robót ani do zwrotu poniesionych kosztów lub zwiększenia
wynagrodzenia.

3) Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia
Wykonawcy do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.

4) Przed rozpoczęciem realizacji Robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia
kierowników robót dla branż robót budowlanych objętych Umową o przyjęciu obowiązków oraz
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kserokopie uprawnień budowlanych kierowników
robót oraz aktualne zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej izby inżynierów.

§ 3 Wynagrodzenie

1. (Wynagrodzenie) Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za kompletne i prawidłowe
wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto

.zł (słownie: ........................... złotych 00/100), podatek VAT w wysokości
. zł (................................. złotych 00/100), co łącznie stanowi kwotę brutto w

wysokości ........................zł (słownie: .................... 00/100)

2. Do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia służy tabela "Tabela ceny" gdzie
całkowita cena stanowi sumę cen ryczałtowych za poszczególne elementy robót. Cena ryczałtowa
zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionej tabeli Tabela ceny jest ostateczna
i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą pozycją.
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3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT
oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

4. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe
Wykonawcy wskazane na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.

5. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej
w chwili powstania obowiązku podatkowego.

7. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów prawidłowego i kompleksowego zrealizowania Umowy
zgodnie z dokumentacją przetargową i warunkami Umowy.

8. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie Przedmiotu Umowy jakichkolwiek robót lub
kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia
w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne
roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

9. Wszelkie płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w
złotych polskich.

§ 4 Warunki płatności

1. Podstawą do wystawienia faktur:

1) częściowych - w miesięcznych okresach rozliczeniowych stanowią:

a) Przejściowe Świadectwo Płatności poświadczone przez odpowiednich Inspektorów Nadzoru
Inwestorskiego według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ. W przypadku zmiany pozycji
Tabeli Cen Wykonawca dostosuje wzór Przejściowego Świadectwa Płatności do aktualnego
wzoru Tabeli Cen wraz z oświadczeniem oświadczenia, że żadnej części zadania nie powierzył
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom,

b) W przypadku realizacji prac przez Podwykonawców:

W przypadku realizacji prac przez Podwykonawców - oświadczenia Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców podpisanymi przez upoważnione osoby (wg wzoru ustalonego z Inspektorem Nadzoru) o
otrzymaniu całego należnego wynagrodzenia za wykonane roboty ujęte w fakturze Wykonawcy za poprzedni
okres rozliczeniowy wraz z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (tj. wyciąg z rachunku lub
potwierdzenie dokonania przelewu) lub przelew wierzytelności w formie pisemnej na Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę.

Do oświadczenia należy również dołączyć rozliczenie umowy o podwykonawstwo tj. dotychczas zapłacone
kwoty, kwoty należne niezapłacone (w tym niewymagalne i wynikające z potrąceń), kwoty pozostałe do
zapłaty wynikające z umowy, faktury kopii faktur/rachunków wystawionych przez Podwykonawców i
Dalszych Podwykonawców. Rozliczenie ma obejmować cały poprzedni okres włącznie z okresem objętym
aktualnym Przejściowym Świadectwem Płatności W przypadku braku uzyskania pełnej wiedzy o
wynagrodzeniach przysługujących podwykonawcom, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru może żądać
dodatkowych dokumentów lub wstrzymać wypłatę wynagrodzenia.

Dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości
Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o
podwykonawstwo.

2) po odbiorze końcowym stanowią:
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a) Protokół odbioru końcowego robót poświadczony przez Inspektora Nadzoru i podpisany przez
Strony,

b) Poświadczone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego Końcowe
Świadectwo Płatności (szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia),

c) W przypadku realizacji prac przez Podwykonawców - oświadczenia Podwykonawców dalszych
Podwykonawców podpisane przez upoważnione osoby o pełnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robót wykonanych przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców oraz o
pełnym rozliczeniu tych robót oraz ewentualnych robót dodatkowych wraz z dowodami zapłaty
całego należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia (tj. wyciąg
z rachunku lub potwierdzenie dokonania przelewu).

2. Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości określonej w paragrafie 3 pkt 1 ppkt
1.

3. (usunięto)

4. W przypadku nieprzedłożenia oświadczenia wraz z dowodami zapłaty lub przelewu wierzytelności na
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania
zapłaty kwoty należnego wynagrodzenia z faktury, stanowiącą sumę kwot wynikających z
nieprzedstawionych dowodów, do czasu uregulowania przez Wykonawcę zobowiązań wobec
Podwykonawcy i przedłożenia dokumentu potwierdzającego dokonanie tego przelewu. W przypadku
doręczenia oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w późniejszym terminie
rozliczenie nastąpi w następnym miesięcznym okresie rozliczeniowym.

5. Należność z tytuhj wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy może być
przekazana na konto Wykonawcy, po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa powyżej wraz z
dowodami zapłaty tego wynagrodzenia lub na podstawie umowy przelewu wierzytelności może być
zapłacona bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z dyspozycją
płatniczą dołączoną do faktury zgodną z umową przelewu wierzytelności.

6. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego
procentowe zaawansowanie poszczególnych elementów robót w okresie rozliczeniowym w stosunku
do całego okresu realizacji zamówienia zgodnie z wzorem według wzoru stanowiącego załącznik do
swz.

7. Z ww. projektem Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawca przedstawia Zamawiającemu
oświadczenia Podwykonawców wraz z dowodami zapłaty zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1
ppkt1).

8. Inspektor Nadzoru weryfikuje zakres i oszacowane wartości wykonanych robót, dokonuje
ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu Przejściowego Świadectwa Płatności.

9. Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień projektu Przejściowego
Świadectwa Płatności Wykonawcy w przypadku wątpliwości co do jego prawidłowości.

10. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia oraz dokonuje korekt treści projektu PŚP,
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od dnia wniesienia uwag przez
Inspektora Nadzoru.

11. Jeżeli rozliczenie płatne w częściach przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa
powyżej będzie nadal nieprawidłowe, Inspektor Nadzoru jednostronnie ustali wysokość
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

12. Wykonawca wraz z Końcowym Świadectwem Płatności przedłoży Zamawiającemu oświadczenia
Podwykonawców wraz z dowodami zapłaty zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1 ppkt 2).

4
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13. Zapłaty należności wynikających z prawidłowo wystawionych faktur, nastąpią przelewem na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionych faktur
wraz z kompletem załączników, o których mowa w pkt 1 do Zamawiającego, z uwzględnieniem
ewentualnych potrąceń wynikających z Umowy, w kwotach potwierdzonych przez Zamawiającego w
zestawieniach wartości wykonanych robót.

14. W przypadku gdy:

1)

2)

termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom wykracza poza termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, lub gdy

Wykonawca zalega
Podwykonawców,

z płatnościami na rzecz swoich Podwykonawców lub dalszych

Zamawiający ma prawo wstrzymać należną Wykonawcy płatność w części odpowiadającej zaległościom
względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

§ 5 Sposób realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbędnym do wykonania Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą oraz podmiotowymi środkami
dowodowymi.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót
budowlanych będących przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci: (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) na zasoby
którego w zakresie wiedzy lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie: .............................. (w jakim wiedza i
doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby były deklarowane do wykonania Umowy na użytek
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez .................. (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) z jakichkolwiek przyczyn w
powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego przy udziale podmiotu udostępniającego zasoby, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi
wykonanie Umowy.

5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy (art. 95 ust. 1 pzp) zatrudnienia na
umowę o pracę osób do wykonywania czynności zgodnie z pkt 6.

6. Czynności bezpośrednio polegające na wykonywaniu prac fizycznych i operatorów sprzętu,
nie dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą i osobiście wykonujących
czynności ani osób pełniących funkcję kierownika budowy lub kierownika robót.

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 6 czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych
wymogów i dokonywania ich oceny,
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej
wymienionych wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
osób wykonujących wskazane w pkt 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię umowy lub umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy wyżej wymienione oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy lub
umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych, czyli w
szczególności bez adresów zamieszkania i nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

d) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń ze
wskazaniem imienia i nazwiska.

9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w pkt 6 czynności.

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.

11. Wykonawca ma obowiązek bieżącej konsultacji z Zamawiającym w zakresie ewentualnych
wątpliwości, uwag i zastrzeżeń, co do sposobu wykonania.

12. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych:

1) zweryfikować kompletność dokumentacji projektowej w ciągu 7 dni roboczych od podpisania
Umowy,

2) dokonywać koordynacji działań z innymi podmiotami realizującymi zadania w ramach tej samej
inwestycji,
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3) zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób
przebywających na terenie budowy i znajdującego się tam mienia. Szczególnie jest
odpowiedzialny za:

a) organizację Terenu budowy i Zaplecza Budowy,

b) przedstawienie w terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy, jednak nie później niż w
pierwszym dniu prowadzenia jakichkolwiek robót Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót.
Wszelki personel Wykonawcy lub Podwykonawców i dalszych podwykonawców winien zostać
zapoznany z treścią tej Instrukcji i stosować się do niej. Wykonawca zobowiązuje się do
stosowania się do zasad przedstawionych w planie BIOZ budowy,

c) zapewnienie stałego dozoru nad personelem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych
podwykonawców, przebywającymi na terenie budowy przez Kierownika Budowy lub osobę
wyznaczoną przez niego,

4) dostarczyć materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót, w tym zabezpieczenie ich
przed zniszczeniem lub kradzieżą. Wykonawca odpowiada za transport oraz opracowanie
rozwiązań, które wyeliminują jakiekolwiek opóźnienia lub zniszczenia realizowanego obiektu.
Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z Zamawiającym terminów i sposobów
dostawy materiałów, a w szczególności transportów mających wpływ na organizację pracy
innych wykonawców,

5) zabezpieczyć przed zniszczeniem wykonanych przez Wykonawcę elementy mogąc ulec
uszkodzeniu na późniejszych etapach prowadzenia robót przez innych wykonawców i usunięcie
zabezpieczeń w terminie ustalonym przez Zamawiającego,

6) zagospodarować odpady powstałe podczas realizacji Umowy zgodnie z ustawą z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz
ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

7) nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym wbudowaniem materiałów i urządzeń
uzyskać dopuszczenie do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, na druku "Zatwierdzenie
materiałowe" (wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ), Zatwierdzenie to musi zawierać
propozycję materiałów, urządzeń i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi
dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji zgodności, itp. zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu na rynku budowlanym,

8) w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego w czasie realizacji robót,
które nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, zabezpieczyć miejsce kolizji i
zaproponować sposób ich rozwiązania Zamawiającemu,

9) koordynacji międzybranżowej wykonywanych robót oraz koordynacji międzybranżowej z innymi
podmiotami pracującymi na zlecenie Zamawiającego;

10) utrzymywać na bieżąco porządek w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkować
miejsca wykonywania prac,

11) w czasie realizacji robót utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych oraz składowanie materiałów, urządzeń i sprzętu w określonym miejscu,
usuwanie śmieci, zbędnych materiałów, odpadów itp., zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami. W zakresie tego obowiązku Wykonawca zobowiązuje się raz w tygodniu,
w dniu ustalonym z Inspektorem Nadzoru, do oddelegowania wskazanej liczby osób w celu
bieżącego sprzątania terenu budowy (co odbywa się wspólnie z innymi wykonawcami
realizującymi roboty na terenie budowy) - w przeciwnym wypadku Zamawiający uprzątnie teren
robót we własnym zakresie a kosztami i ryzykiem tych prac obciąży wykonawcę,
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12)

13)

14)

15)
16)

uczestniczyć na wezwanie w radach budowy nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz
uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw
związanych z realizacją Umowy, przy czym rady budowy prowadzi Zamawiający,

zgłaszać i brać czynny udział w odbiorach, w tym również z udziałem służb zewnętrznych w tym
gestorów sieci,

wykonać niezbędne próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiorów z użytkownikami
infrastruktury w tym gestorami sieci,

zapewnić pełną obsługę geotechniczną i geodezyjną,

opracować kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową oraz przekazać ją
Inspektorowi Nadzoru celem akceptacji w 3 egzemplarzach (zgodnie z procedurą dokumentacja
powykonawczą, która stanowi załącznik nr do SWZ) w wersji papierowej i elektronicznej w
formacie PDF oraz . dwg (wraz ze skanami dzienników budowy). W w ramach dokumentacji
wykonać inwentaryzację powykonawczą i przekazać (wraz z inwentaryzacją powykonawczą
geodezyjną) ją Zamawiającemu po 3 egz. w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej
tożsamej z wersja pisemną w postaci plików PDF, dla każdej branży oddzielnie, dołączyć wersję
elektroniczną mapy powykonawczej zapisaną na płycie CD lub DVD w formacie *. rdl lub *.dgn
lub *.dxf.,

17) natychmiast usuwać wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie
realizacji robót, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

18) zapewnić dokonanie odbiorów przez jednostki, organy i podmioty specjalistyczne (np.
Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy,
Inspekcję Ochrony Środowiska, właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego) - jeśli wymagane,

19) zawiadomić Inspektora Nadzoru a w przypadku jego braku - Zamawiającego o wykonaniu i
gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na 5 dni roboczych przed
planowanym terminem zakrycia, bez uprzedniego odbioru robót ulegających zakryciu
Wykonawca nie może dokonać zakrycia robót,

20) przerwać roboty na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczyć
wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

21) wydać Zamawiającemu dokumentację, karty technologiczne, opisy, instrukcje użytkowania i
konserwacji, wskazówki dotyczące przeglądów, urządzeń technicznych dostarczonych w
ramach realizacji Umowy,

22) przestrzegać warunków zawartych we wszystkich uzgodnieniach,

23) do wbudowania używać wyłącznie nowych materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom
dokumentacji projektowej, dopuszczonych do stosowania w budownictwie przepisami
krajowymi jak i przepisami wydanymi przez Unię Europejską,

24) przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych zgodnie z zasadami
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB,

a) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż
wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania
lub Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione
wątpliwości, co do ich jakości,

b) jeżeli wyniki badań, o których mowa w lit. a) powyżej wykażą, że: Materiały bądź roboty
budowlane nie są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają
odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań
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13.

wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi
normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

25) utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy. Jezdnię drogi publicznej
należy oczyszczać na bieżąco z błota i ziemi,

26) przed przejęciem pasa drogowego na Teren Robót sporządzić inwentaryzację istniejącego
zagospodarowania infrastruktury z podaniem ich ilości, długości lub powierzchni (studnie
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wpusty uliczne, hydranty, zasuwy, skrzynki, oznakowanie
pionowe, urządzenia komunikacji zbiorowej, zieleń, kosze na odpadki, ławki, bariery
energochłonne, słupy oświetleniowe, studnie telekomunikacyjne itp. ) wraz z dokumentacją
fotograficzną i przekazania inwentaryzacji Zamawiającemu niezwłocznie po jej wykonaniu, nie
później jednak niż w terminie 7 dni przed podjęciem robót w tym obrębie (w wersji cyfrowej i
analogowej - po 2 egz. ),

27) powiadomić Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, w terminie do 5 dni
od daty stwierdzenia, konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych lub
zaniechanych oraz dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy,

28) w terminie do 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego zlikwidować i uporządkować Teren
robót i zaplecze budowy,

29) wykonać wszelkie polecenia Inspektorów Nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego
dotyczących prowadzonych robót lub czynności wykonywanych na terenie budowy.

30) "Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz
informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem
minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego
projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.,

31) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozytywnych opinii instytucji wynikających z art.
56 ustawy Prawo Budowlane oraz do złożenia wniosku wraz z kpi. dokumentów do nadzoru
budowlanego o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie,

32) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji właściwego
inspektora nadzoru budowlanego na użytkowanie obiektu.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robót budowlanych niezgodnie z
Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do żądania
usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim
technicznie terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad
ponosi Wykonawca.

1)

2)

3)

Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań,
odkryć lub ekspertyz. Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności
na koszt Wykonawcy.

Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ppkt 1., Zamawiający
może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy

§ 6 Zarządzanie Personelem
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1.

3.

4.

Wykonawca oświadcza, że w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadającymi
niezbędne uprawnienia, wiedzę i umiejętności konieczne do właściwego wykonania Umowy, a w
szczególności, że dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach uprawnień i kompetencji
zawodowych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca będzie realizował Umowę co najmniej z udziałem osób wskazanych na etapie
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
jako osoby biorące czynny udział w pracach polegających na realizacji Umowy oraz biorące
odpowiedzialność za prace wykonywane na terenie budowy tj.:

1) Kierownik budowy robót branży konstrukcyjno-budowlanej 0RżRli specyfikacja robót
będzie wymagała) -................ tel. :..................e-mail:

2) Kierownik robót branży sanitarnej (jeżeli specyfikacja robót będzie wymagała)
................ tel. :.................. e-mail:

3) Kierownik robót branży elektrycznej Oeżeli specyfikacja robót będzie wymagała) -
................ tel. :..................e-mail: ...................

Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
w zakresie realizacji Umowy będzie

Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę osoby, o której mowa wpkt2 i 3 w
przypadku jej śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych.

Zamawiający może żądać zmiany osób, o których mowa wpkt 2 i 3 jeżeli w ocenie Zamawiającego
osoby te nie wykonują lub nienależycie wykonują swoje obowiązki wynikające z Umowy lub też nie
dają one gwarancji prawidłowej realizacji Umowy w określonym zakresie, a także w inny sposób przez
swoje działania lub zaniechania wywierają negatywny wpływ na realizację Umowy, a Wykonawca jest
zobowiązany do zmiany wskazanej osoby.

5. Powyższe postanowienia stosuje się także do osób, które zostały udostępnione Wykonawcy przez
inny podmiot, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że:

1) Zamawiający może zażądać, a Wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia osób wskazanych
w pkt 2 od prac w sytuacji, w której Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu udostępniającego zasoby
innym podmiotem,

6. W sytuacji, o której mowa w pkt 5i 6 Wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia tych osób osobami
posiadającymi nie mniejsze kwalifikacje niż osoby zastępowane, w terminie do 7 dni od daty
zaistnienia przyczyny takiej zmiany. Każdorazowa zmiana wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego i nie wymaga aneksu do Umowy.

7 Podmiotem zarządzającym realizacją Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiającego jest Inspektor
Nadzoru. Podmiot ten nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu
Zamawiającego. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do m. in. bieżącej koordynacji robót
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym. Przejściowe Świadectwo Płatności nie służy weryfikacji jakości.

8. Inspektor Nadzoru zgodnie z umocowaniem wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić
Zamawiającemu na piśmie w terminie 7 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora
Nadzoru. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do zastrzeżeń, będą podlegały
rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.

9. Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru powodujące konieczność zmiany dokumentacji
projektowej lub w inny sposób powodujące zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wymagają
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10.

11.

uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 14 dni od wystąpienia z
takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego pod rygorem nieważności potwierdzenia przez
Zamawiającego zmian i usankcjonowanych aneksem we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z
obowiązku wykonania poleceń Inspektora Nadzoru i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z
wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem
mienia i ochroną ppoż.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru .

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni przed dokonaniem
zmiany.

§ 7 Warunki realizacji prac przez Podwykonawców

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
przedkładanym projektem tej umowy.

2. Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia
do tego projektu umowy, w szczególności gdy:

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty
wynagrodzenia mniej korzystne niż prawa i obowiązki wykonawcy określone niniejszą Umową.

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia.

4. W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
Umowy, tj. kwoty _ PLN. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o roboty budowlane oraz o wartości większej niż 40 000,00 zł brutto.

5. W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w umowie o
podwykonawstwo, nie uwzględni zastrzeżeń, o których mowa w pkt 3 w sprzeciwie Zamawiający
wskazuje termin na zmianę zawartej umowy o podwykonawstwo. Jednocześnie za zaakceptowaną
umowę nie będzie można uznać zawartej umowy, która zawiera odmienne postanowienia niż
przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu i co
do którego ten nie wniósł zastrzeżeń.

6. W umowach o podwykonawstwo muszą być w szczególności zawarte zapisy dotyczące:

1) zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

2) terminu wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom
nie dłuższy niż niniejsza umowa,
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3) terminu płatności faktur nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającej wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4) kwoty wynagrodzenia za roboty budowlane,

5) informacja o zakresie wykonanych robót przez Podwykonawcę ma bezpośrednio odnosić się
do pozycji Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawcy.

6) obowiązku przedłożenia Przejściowego Świadectwa Płatności (częściowego i końcowego)
przez Podwykonawcę spójnego z Przejściowym Świadectwem Płatności Wykonawcy.

7. Postanowienia pkt 2-6 stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów o podwykonawstwo.

8. W celu uniknięcia wątpliwości, strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
działanie lub zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za własne działania lub
zaniechania, niezależnie od podjętych przez Zamawiającego działań sprawdzających wynikających z
Umowy lub przepisów prawa.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami Umowy lub
przepisami prawa.

10. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji
dotyczących Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy tub dalszego
Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie
może stanowić podstawy do zmiany Umowy, w szczególności w zakresie terminów realizacji robót.

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie § 13 pkt 1 ppkt 4 lit e Umowy,
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania
Podwykonawcy, jeżeli umowa z Podwykonawcą spełnia warunki określone w art. 439 ust. 5 pzp.

§ 8 Odbiór robót budowlanych

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji należytego wykonania Przedmiotu Umowy
lub poszczególnych jego elementów, w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego podmiotu.

2. Zastrzeżenia do sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, na każdym jego etapie nie wstrzymują
biegu terminu do wykonania dalszych części i pozostałych obowiązków Wykonawcy określonych w
Umowie.

3. Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień
przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub Umowy w przypadku nienależytego wykonania
Umowy, a w szczególności ma prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań lub
odstąpienia od Umowy.

4. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

2) odbiór końcowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych oraz uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie,

3) odbiory usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym.

5. Wykonawca jest zobligowany do uczestniczenia we wszystkich odbiorach dotyczących Umowy

6. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu
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1) Odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
odpowiedniej branży. Gotowość odbiorów technicznych robót zanikających lub ulegających
zakryciu Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru emailem lub pisemnie. Wykonawca jest zobowiązany ustalić wcześniej
termin odbioru z Inspektorem, a informacja przesłana maiłem lub pisemnie będzie
podsumowaniem tych ustaleń. Wykonawca przygotuje protokół odbieranych prac wg
wytycznych Inspektora Nadzoru.

2) Prawidłowe wykonanie robót zanikających lub ulegających zakryciu potwierdza podpisany przez
Inspektora Nadzoru protokół odbioru robót i lub wpis w dzienniku budowy.

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu zostaje odnotowany w dzienniku budowy.

4) Brak odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających na skutek ich wadliwości
wstrzymuje kolejne prace, których wykonanie mogłoby uniemożliwić lub utrudnić weryfikację
prawidłowego wykonania ww. robót zanikających lub ulegających zakryciu - z winy Wykonawcy.
Kontynuowanie dalszych prac możliwe jest wyłącznie po pozytywnym odbiorze.

5) Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory
niezbędne do zbadania robót, o ile wcześniej nie informował Inspektora Nadzoru o gotowości
robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić
stan poprzedni.

7. Odbiór końcowy

1) Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego.

2) Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zawiadamiającego pisemnie.

3) Jednocześnie ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu protokolarnie (protokół przekazania), dokumentację powykonawczą
odbiorową w 3 egzemplarzach opracowaną zgodnie z dokumentem "Procedura - dokumentacja
powykonawcza", która stanowi załącznik do SWZ, w wersji papierowej i elektronicznej w
formacie PDF i dwg., wraz ze skanami dzienników budowy oraz kopią wpisu do dziennika
budowy o zakończeniu wszelkich robót i gotowości do odbioru końcowego.

4) Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego, w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia
gotowości do odbioru.

5) Przed zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, Wykonawca winien wykonać
wszystkie niezbędne próby oraz pomiary zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz STWIORB.

6) Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem
technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę dopuszczenia do
eksploatacji.

7) Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego.

8) W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający:

może dokonać odbioru i zażądać usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie przez siebie
wyznaczonym,

może odmówić odbioru, gdy wady są tego rodzaju, że uniemożliwiają uznanie Przedmiotu
Umowy za wykonany.

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
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9)

10)

11)
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jeżeli umożliwiają one użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może dokonać odbioru oraz obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy oraz odstąpić od Umowy z winy
Wykonawcy.

W przypadku opisanym w ppkt 8 lit. a) gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie
ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich
usunąć w tym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze).

Wykonawca może w terminie do 3 dni od daty otrzymania Protokołu odbioru wnieść uwagi do
protokołu.

O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie, żądając
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe.

Po odbiorze końcowym strony sporządzą końcowe rozliczenie Przedmiotu Umowy
uwzględniające ewentualne kary umowne lub inne zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbiory usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym

1) Zamawiający wyznacza terminy przeglądu Przedmiotu Umowy po odbiorze końcowym w okresie
rękojmi i gwarancji, a w razie ujawnienia wad wyznacza także termin na ich usunięcie.

2) Z czynności przeglądu sporządzany jest protokół, w którym Zamawiający wskazuje stwierdzone
wady i określa termin ich usunięcia przez Wykonawcę.

3) Po usunięciu wad Wykonawca zgłasza ich usunięcie, a Zamawiający przystępuje do odbioru
usunięcia wad. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

4) Zapisy pkt 7 ppkt 8-12 stosuje się odpowiednio do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

Wykonawca ustanowił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny
całkowitej podanej w ofercie dla zamówienia podstawowego, (opcjonalnie: Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy będzie tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane
roboty budowlane, dlatego Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie w
wysokości 30% zabezpieczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Jednocześnie w takim
przypadku Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia pełnej wysokości zabezpieczenia do połowy
okresu na jaki umowa została zawarta.)

Zabezpieczenie wniesione zostało w formie
zabezpieczenie].

[do uzupełnienia forma, w jakiej wniesiono

3. Strony ustalają, że:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia - tj. podpisania protokołu odbioru końcowego i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z
tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji Przedmiotu Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt
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5.

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy.

§10 Gwarancja i rękojmia

1. Na Przedmiot Umowy Wykonawca udziela .... miesięcznej gwarancji jakości. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna się w dniu następnym po prawidłowym i kompleksowym wykonaniu Przedmiotu Umowy
potwierdzonym przez Zamawiającego w protokole końcowym. Gwarancja obejmuje wszelkie wady
robót, w tym wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie.

2. Gwarancja obejmuje także roboty wykonane przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. O istnieniu wad Zamawiający zawiadomi niezwłocznie
Wykonawcę, określając termin na ich usunięcie. W przypadku, gdy usunięcie Wady będzie niemożliwe
z przyczyn technicznych lub technologicznych w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego w formie pisemnej w terminie trzech dni roboczych od
dnia otrzymania zgłoszenia o wykryciu wady. Nowy termin usunięcia wady zostanie wyznaczony przez
Zamawiającego po zweryfikowaniu argumentacji Wykonawcy.

4. W przypadku wystąpienia wady:

transportu pionowego (tj dźwigów osobowych) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady w
terminie 48h (czterdziestu ośmiu godzin) od chwili powiadomienia przez Zamawiającego. W
przypadku, kiedy w kabinie zostali uwięzieni ludzie, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwolnienia
w terminie do 2h (dwóch godzin) od chwili powiadomienia przez Zamawiającego.
zagrażającej życiu lub zdrowiu, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia wady nie
później niż w terminie 4h (czterech godzin) od chwili powiadomienia przez Zamawiającego.

5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy
naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do
części wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym
usuwana była wada. W przypadku wystąpienia wad materiałów zastosowanych do realizacji Umowy
w okresie gwarancji i rękojmi okres gwarancji i rękojmi biegnie dla wymienionych materiałów na nowo
od daty wymiany tych materiałów.

6. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do obniżenia ceny (art. 569 K.C.) obniżenie
może być równe także średniemu szacunkowemu kosztowi usunięcia wady.

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów ich usunięcia.

9. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może zlecić
usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi
(pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy) Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy, naprawienia
szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad.

11. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią
uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę.
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12. Zamawiający uprawniony będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji jakości.

13. Strony oświadczają, że Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego.

14. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiającego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy.

§11 Kary umowne

1. Postanowienia wstępne

1) Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez
Zamawiającego w związku z okolicznością, która była podstawą naliczenia danej kary.

2) Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego, nie
krótszym niż 7 dni. Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar, jak również
zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, po bezskutecznym
upływie terminu wyznaczonego na zapłatę kary.

3) Zapłata kar umownych przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z
wierzytelnością Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów prawa.

4) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 15 %
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w§ 3 pkt 1 Umowy.

2. Kara za zwłokę w wykonaniu Umowy

1) Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w
stosunku do terminów wskazanych w Umowie, w wysokości 0, 1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w§ 3 pkt 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z zastrzeżeniem
§11 pkt1 ppktSUmowy.

2) Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad w
stosunku do terminów wyznaczonych przez Zamawiającego lub wskazanych w Umowie na ich
usunięcie, w wysokości 0, 1% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w§ 3 pkt 1
Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z zastrzeżeniem § 11 pkt 1 ppkt 5 Umowy.

3. Kary za odstąpienie od Umowy

1) Zamawiający naliczy w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z
przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, o
którym mowa w§ 3 pkt 1 Umowy, z zastrzeżeniem § 11 pkt 1 ppkt 6 Umowy.

2) Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z
winy Zamawiającego w przypadkach określonych w § 12 pkt2 Umowy - w wysokości 15%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w§ 3 pkt 1 Umowy z zastrzeżeniem §11 pkt
1 ppkt 6 Umowy.

4. Kary za inne przypadki nienależytego wykonania Umowy
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1) Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 500,00 zł za każde nieuzasadnione
niedopełnienie obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Wykonawcy w radzie budowy lub w
innym spotkaniu na wezwanie Zamawiającego.

2) Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w
złożeniu lub dokonaniu poprawek do Harmonogramu, a także w przypadku zwłoki w
przedłożeniu przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów wymienionych w§ 2 pkt 4 lub §
2 pkt 9 Umowy w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki.

5. Kary umowne z tytułu nieprzestrzegania BIOZ, który stanowi załącznik do SWZ.

§ 12 Odstąpienie od Umowy

1. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

1) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, z zastrzeżeniem pkt 3, jeżeli
Wykonawca:

a) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni
żądaniu Zamawiającego,

b) nie rozpoczął lub przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni roboczych,

c) z przyczyn leżących po jego stronie, nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął
robót lub pozostaje w zwłoce z realizacją robót przynajmniej od 7 dni roboczych,

d) opóźnia się w realizacji Harmonogramu ponad 10 dni roboczych,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego,

f) dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego,

g) w razie konieczności:

przynajmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiającego, lub

konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

h) nie przedłożył w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia robót zgodnie z § 14 Umowy lub
przedłożył ubezpieczenie nie w pełnej wysokości,

i) realizuje przedmiot zamówienia, który nie spełnia wymogów wskazanych w Umowie lub którego
stan jest odmienny niż w zawartych w Umowie oświadczeniach Wykonawcy,

j) zwleka w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w Umowie, pomimo wyznaczenia
mu dodatkowego terminu przynajmniej 7 dni,

k) jeżeli przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymogów wskazanych Umowie tub
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

l) nie zapewnia wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby o kwalifikacjach wymaganych przez
Zamawiającego lub wskazanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.
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2)

3)

4)
5)

6)

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy w związku z niewykazaniem zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób, co do których przewidziany jest taki obowiązek, trwa do upływu terminu
Odbioru Końcowego przewidzianego harmonogramem.

Niezależnie od charakteru dokonanego odstąpienia od Umowy (ex tunc i ex nunc) Wykonawca
udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania
wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

Odstąpienie od Umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności.

Niezależnie od ww. uprawniania do odstąpienia umownego, Zamawiający ma również prawo do
odstąpienia od Umowy jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa, a w szczególności przepisach Kodeksu cywilnego i Ustawy.

Dokonane odstąpienie, według wyboru Zamawiającego może mieć skutek z mocą wsteczną lub
skutek od momentu dokonanego odstąpienia. Jeżeli Zamawiający w oświadczeniu o
odstąpieniu nie wskaże, jaki skutek nadaje swojemu oświadczeniu, będzie się uważało, że
odstąpienie wywołuje skutek od momentu jego dokonania.

2. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę

1) Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie gdy zwłoka Zamawiającego w
przekazaniu terenu budowy, przekracza 14 dni roboczych.

3. Odstąpienie od Umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności.

4. Powyższe uzgodnienia nie wyłączają ani nie modyfikują ustawowego uprawienia którejkolwiek ze
stron do odstąpienia od umowy.

5. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;
w przypadku niestawienia się strony, po uprzednim pisemnym wezwaniu wystanym na jej adres,
inwentaryzacja zostanie sporządzona jednostronnie (niepodjęcie właściwie zaadresowanej
korespondencji ma skutek doręczenia) ze skutkiem dla strony nieobecnej,

2) Wykonawca w terminie 3 dni doręczy dokumenty o których mowa w § 8 pkt7 ppkt 3,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie 3 dni,

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

5) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu,

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty budowy oraz dokumentację
projektową wraz z dokumentacją powykonawczą dla robót wykonanych,

7) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie
wykonane do dnia odstąpienia i przez niego odebrane,

8) W razie odstąpienia od Umowy wykonane roboty, materiały i urządzenia, za które Zamawiający
dokonał zapłaty, stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji,

9) W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron do faktury końcowej za wykonane
roboty Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem wstrzymania zapłaty przez Zamawiającego,
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dołączyć oświadczenia wszystkich Podwykonawców określające zakres wykonanych i
niezapłaconych przez Wykonawcę robót, potwierdzone przez Wykonawcę co do zasady i
wysokości.

Ustalenie stopnia zaawansowania prac przerwanych robót przerwanych nastąpi na podstawie
szczegółowego kosztorysu umownego o którym mowa w § 2 pkt4 ppkt 2 Umowy.

§13 Zmiany Umowy

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do Umowy:

1) Zmiana terminu realizacji Umowy:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu
Umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły
mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub
przepisami prawa, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,

c) w przypadku udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację
Przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub
usunięcia tych kolizji,

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność,

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, rozumianej jako zdarzenie nagłe i nieoczekiwane, któremu nie można było
zapobiec ani go uniknąć oraz za którego wystąpienie odpowiedzialność nie może być
przypisana wykonawcy ani zamawiającemu, w szczególności takie jak rozruchy, klęska
żywiołowa, pożar, akt terroru, epidemia, pod warunkiem, że wystąpienie siły wyższej będzie
miało wpływ na terminową realizację przedmiotu zamówienia.

2) Zmiany w zakresie sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności:

a) w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu lub
zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu,

b) w związku ze zmianami terminu realizacji Przedmiotu Umowy niezależnymi od Wykonawcy,

c) w związku ze zmianami wysokości wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz
ust. 2 pzp,
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3) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, zmiana w zakresie
materiałów, parametrów technicznych, technologii lub kolejności wykonania robót
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż
wskazane w Dokumentacji projektowej, a w szczególności wynikających ze stwierdzonych Wad
tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano lub zmiany
stanu prawnego w trakcie realizacji robót, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub naruszeniem
prawa,

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1
Prawo Budowlane,

c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od
przyjętych w Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki
gruntowe itp., konieczność odwodnienia terenu w zakresie odbiegającym od wynikającego z
przeprowadzonych badań geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowej, powodująca
konieczność zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzętu do odwodnienia lub
wykonania dodatkowych robót), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w Dokumentacji
projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności
wymagających wstrzymania robót,

e) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub braku
dostępności technologii lub materiału,

f) zaistnieje potrzeba wykonania robót nieobjętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a
koniecznych do jego prawidłowego wykonania,

g) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo Budowlane - uzgodniona
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru; przy czym zmiany dokonane
zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo
Budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane,
spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane,

h) z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy,

i) W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorach, które nie nadają się do usunięcia
lecz nie uniemożliwiają prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, może zostać
sporządzony i podpisany Protokół odbioru z wadami przy równoczesnym obniżeniu
wynagrodzenia za wadliwie wykonane prace - za zgodą Zamawiającego (zapis nie stanowi
modyfikacji rękojmi).

4) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego - poprzez uwzględnienie
zmienionej stawki w wysokości wynagrodzenia w całości,
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b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -jeżeli Wykonawca wykaże wpływ
tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie,

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -jeżeli
Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie,

d) w przypadku zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w
umowie.

e) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli
Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie.

5) Dodatkowo Zamawiający przewiduje roboty budowlane zamienne obejmujące wykonanie
zadaszenia obejścia budynku, w ten sposób iż w miejsce robót wskazanych w aktualnym
projekcie wykonawczym (roboty zaniechane) Wykonawca wykona roboty budowlane objęte
projektem wykonawczym sprzed rewizji (roboty przewidziane), w przypadku nieuzyskania przez
Zamawiającego decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę.

2. Wprowadzenie zmian do Umowy określonych powyżej, poza przypadkami tam wymienionymi, może
nastąpić w przypadku wystąpienia także następujących okoliczności:

1) zaistniała zmiana okoliczności ekonomicznych lub technicznych skutkujących niemożliwością
wykonania lub należytego wykonania Umowy w pierwotnym kształcie, w szczególności w
zakresie zmiany sposobu wykonania, materiałów lub technologii robót,

2) w przypadku zaistnienia innej zmiany okoliczności niż wymienione powyżej powodującej, że
wykonanie Umowy bez dokonania zmian jej treści, nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć przed zawarciem Umowy,

3) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z decyzji administracyjnych lub
wyroków sądowych,

4) w konsekwencji zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z których wynika
konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy,

5) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:

6) może obniżyć koszt realizacji Przedmiotu Umowy,

7) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania Przedmiotu Umowy,

8) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania Przedmiotu Umowy,

9) może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania Przedmiotu
Umowy,

10) może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania
Przedmiotu Umowy,

11) może wprowadzić zmiany technologiczne, o ile są korzystne dla Zamawiającego, w
szczególności jeżeli są spowodowane następującymi okolicznościami:

12) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy , lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
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13) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również
kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

14) niedostępnością na rynku lub trudnościami w dostępie do materiałów, technologii lub urządzeń
wskazanych: w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, technologii lub urządzeń lub na skutek
okoliczności związanych z konfliktem na Ukrainie.

3. Strony ustalają następujące zasady ustalania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

1) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1 ppkt 4 lit. a Wykonawca jest
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług.

2) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1 ppkt 4 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy
może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, oraz wartość wzrostu całkowitego
kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia minimalnej stawki godzinowej osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej
stawki godzinowej. X = (WM - WMZ) x E gdzie:

(X) kwota zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego podzielona przez przewidywaną liczba
miesięcy występujących po dokonaniu zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, (WMZ)
wynagrodzenie , minimalne w roku zawarcia umowy, (WM) wynagrodzenie minimalne obowiązujące
zgodnie z dokonaniem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, (E) ilość etatów.

3) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt 1 ppkt 4 lit. a
do lit. d obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

4) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany, o której mowa
w pkt 1 ppkt 4 lit. e, będzie możliwa w przypadku gdy poziom zmiany cen lub kosztów
przekroczy 10% cen materiałów lub kosztów w stosunku do wartości z dnia składania oferty.

Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej,
pozycja budowa budynku publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
htt ://swaid.stat. ov. 1/Cen dashboards/Ra o redefiniowane/RAP DBD CEN 30.as x lub w

Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy
kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca za który została wystawiona
faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny,
najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.

Wskaźnik waloryzacji Ww(n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT za n-ty
miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-
montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie oferty
(miesiąc O gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-
ty) wg poniższego wzoru:

^,... 0->)xS^^^. ,,, w^,, w^
-x^ooxToo)

gdzie:
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"Ww(n)" -wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;

"a" - stały współczynnik o wartości [0, 1] obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

"Wo" - wskaźnik "O" z miesiąca otwarcia oferty = 100

"Wi" - wskaźnik "1" z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

"W2", "W3",... -wskaźniki "2", "3", ... z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen
produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Wn-i- wskaźnik "n-1" z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury
(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc
poprzedni = 100)

"Wn" - wskaźnik "n" z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

W praktyce wskaźnik "Ww(n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego wskaźnika dla
miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n

Wn
W^=a+(l-a^ x (M^("_^X^)

gdzie:

"Ww (n)" - wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;

"Ww(n-i)" - wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpiło wystawienie
faktury

"Wn" - wskaźnik "n" z miesiąca za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Ilorazy wskaźników cen (np. ̂ ) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc
po przecinku.

Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 7 miesiąca po
podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- 20 % wynagrodzenia umownego netto. Z
powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z
opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy
GUS opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy
wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu,
używając ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą
skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło
dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji.

W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego w
skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy wskaźnik waloryzacji należy
przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy
objętych okresem rozliczeniowym.

Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 Ustawy
Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie
spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz
okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się
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odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem,
że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.

5) Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

6) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania ww. postanowień wynosi
maksymalnie łącznie do 20 % wynagrodzenia o którym mowa w§ 3 pkt 1.

7) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany w robotach budowlanych ujętych w Ofercie
następuje poprzez ustalenie nowej ceny na podstawie danej pozycji ze szczegółowego
kosztorysu umownego o którym mowa w § 2 pkt4 ppkt 2 Umowy.

8) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w robotach budowlanych
niezbędnych do realizacji Umowy a nieujętych w Ofercie zostanie ustalona z zastosowaniem
następujących zasad:

a) wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania prac będzie ustalone szczegółowym
kosztorysem powykonawczym, opracowanym w oparciu o normatywy zawarte w Katalogach
Nakładów Rzeczowych, zgodnie z zasadami kosztorysowania robót, na podstawie prowadzonej
na bieżąco książki obmiarów sprawdzanej przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonej przez
Zamawiającego, opracowanym w oparciu o:

stawki roboczogodziny (R) - średnia z notowanych w wydawnictwach "Sekocenbud" dla kwartału
poprzedzającego okres wykonywania robót,

wskaźnik narzutów kosztów pośrednich (Kp), liczony od Ri S - średnia z notowanych w
wydawnictwach "Sekocenbud" dla kwartału poprzedzającego okres wykonywania robót,

wskaźnik narzutów kosztów zysku (Z) liczony od R, S, i Kp - średnich z notowanych w
wydawnictwach "Sekocenbud" dla kwartału poprzedzającego okres wykonywania robót,

ceny materiałów na podstawie rachunków zakupu, z zastrzeżeniem, że cena nie może być
wyższa od średnich cen notowanych w wydawnictwach "Sekocenbud" dla okresu wykonywania
robót objętych wyceną,

Koszty zakupu materiałów liczone wskaźnikowa w wysokości średniej publikowanej w
wydawnictwie "Sekocenbud" dla kwartału poprzedzającego okres wykonywania robót.

W przypadku niewystępowania pozycji stosuje się pozycję najbardziej zbliżoną,

Przed przystąpieniem do negocjacji Wykonawca, na wniosek i w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym, zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu oferty uwzględniającej założenia
dotyczące sposobu i metody wykonania tych zamówień, tj. w szczególności dotyczących
szacowanego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaniechania prac lub wykonania prac (kosztorys)
oraz terminu w jakim zobowiązuje się wykonać te zamówienia. Ostateczne wynagrodzenie będzie
ustalone w trakcie przeprowadzonych negocjacji i będzie miało charakter ryczałtowy. Po ustaleniu
kwoty wynagrodzenia i innych warunków wykonania robót zostanie sporządzony aneks do Umowy,

Wprowadza się następującą procedurę wprowadzania zmian w umowie:

1) wszelkie zmiany, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane niniejszą
umową, lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, będą
dokumentowane w ramach procedury kontroli zmian określonej poniżej.

2) W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany
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a) przez Zamawiającego - Wykonawca w terminie uzgodnionym przez strony przygotuje założenia
dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany,

b) przez Wykonawcę - wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia dotyczące
dokonania wnioskowanej zmiany.

3) Założenia dotyczące dokonania zmiany powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany w
odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany Umowy, a w szczególności założenia
dotyczące danej zmiany powinny obejmować wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia,
w tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym
przypadku.

§ 14 Ubezpieczenie

1 Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej
za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji prac budowlano-montażowych osobom
trzecim, na sumę gwarancyjną 1 000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia z franszyzą redukcyjną
nie wyższą niż 1000, 00 złotych.

2. Ubezpieczenie OC będzie zawarte na Wykonawcę, winno obejmować również szkody wyrządzone
przez wszystkich podwykonawców, oraz pozostałe firmy lub osoby którymi Wykonawca w jakikolwiek
sposób posługuje się przy realizacji ubezpieczonej umowy.

3. Ubezpieczenie OC musi być rozszerzone o szkody spowodowane wibracją lub usunięciem albo
osłabieniem elementów nośnych istniejących obiektów budowlanych znajdujących się w sąsiedztwie
prowadzonych robót budowlanych, osłabieniem nośności gruntu lub przemieszczeniem gruntu.

4. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć prace budowlane wraz z wszelkim własnym mieniem
znajdującym się na placu budowy, a w szczególności:

1) roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy;

2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania;

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu;

4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy.

5. W ubezpieczeniach zakazuje się wyłączania następujących ryzyk:

1) szkód w istniejących podziemnych kablach, rurociągach i innych podziemnych instalacjach,

2) szkód w wyniku zalania, powodzi i wichury,

3) szkód w wyniku wykonywania odwiertów,

4) szkód związanych ze ścianami oporowymi, szczelnymi i szczelinowymi,

5) szkód w środowisku.

6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:

7.

1)

2)

dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń
do wbudowania lub zamontowania - wartości określonej w Umowie,

dla sprzętu i zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów
stanowiących zaplecze budowy - wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia.

Dopuszczalna kwota potrąceń:

1) Dla ubezpieczenia wymienionego wpkt 1 - 10 000,00 zł

2) Dla ubezpieczenia wymienionego w pkt 4 - 20 000, 00 zł
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8. Wykonawca zawrze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody osobowe bądź
rzeczowe poniesione przez pracowników Wykonawcy, będące następstwem wypadku przy pracy.
Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie będzie niższa niż 500 000 zł.

9. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, przez cały okres realizacji Przedmiotu
Umowy. Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca.

10. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej
Umowy jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania Robót, kopie (-ę) polis (-y)
ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin
zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, do 7 dni przed ustaniem
obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy
ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

11. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y)
składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upfywu terminu zapłaty, pod
rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§15 Sposób komunikowania się Stron

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogą elektroniczną na podane przez strony adresy, wskazane w niniejszej
Umowie. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia
lub zgody drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 7 dni roboczych
pisemnie fakt ich otrzymania.

2. Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację,
wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w
formie pisemnej.

§16 Prawa autorskie

1. Z chwilą dostarczenia do Zamawiającego utworów (lub ich jakiejkolwiek części) powstałych w związku
z realizacją niniejszej Umowy - w ramach umownego wynagrodzenia - Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do
tychże utworów (lub ich części) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji Umowy lub odpowiednio całość
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z
przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu
w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami - bez konieczności składania dodatkowych
oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w pkt 3.

2. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na
których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej
Umowy.

3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości
lub w części, na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,
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2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,

3) wprowadzanie do pamięci komputera,

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie
Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

5) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

6) najem, dzierżawa,

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego, wykonawczego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

8) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
części lub całości, opracowania,

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

4. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą
dokumentacją, do czego jest uprawiony Zamawiający.

5. Strony ustalają, że rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt 3 może następować
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym
jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej lub drukowanej, po
dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

6. Zamawiający ma prawo bez uzyskania oddzielnej zgody do wykonania oraz zezwalania osobom
trzecim na wykonywanie utworu zależnego.

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez
Wykonawcę, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych
zdarzeń;

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi
prawnej postępowania;

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych
osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

8. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe, o których mowa w pkt 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw
na Zamawiającego następuje z chwilą odstąpienia.

§17 RODO

1. Strony Umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku
z wykonywaniem Umowy, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art.
32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) - dalej "RODO"), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego
i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
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2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadające dostęp do
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych znają przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych
osobowych lub są upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa.

3. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe:

1) osób kontaktowych: swoich przedstawicieli tub pracowników lub współpracowników, tj. imię i
nazwisko, nazwa stanowiska pracy lub funkcji, numer telefonu kontaktowego, adres służbowej
poczty elektronicznej, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jej poprawnej realizacji,

2) pracowników lub współpracowników skierowanych do wykonywania zadania określonego w
Umowie lub umowach uzupełniających wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jego
realizacji.

4. Strony Umowy dopełniają, wymieniając się rolami, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art.
14 RODO wobec osób, o których mowa w pkt 3.

5. Każda ze Stron zobowiązana jest na wezwanie drugiej strony przedstawić pisemne potwierdzenie
wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w pkt 4 w terminie nie później niż do 7 dni od
otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny strony
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Obowiązek określony w pkt 4 przy uwzględnieniu pkt 5 dotyczy także Podwykonawców oraz Dalszych
Podwykonawców Stron Umowy, o ile w ramach współpracy będą udostępniane im dane osobowe.

7. W stosunku do osób występujących w komparycji Umowy Wykonawca dopełnia obowiązku
informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 -2 RODO w oparciu o klauzulę informacyjną stanowiącą
załącznik do niniejszej umowy lub publikowaną pod adresem: http://www.sisk-siechnice.pl/rodo/.

8. W związku z realizacją Umowy, strony mogą udostępnić sobie wzajemnie, w tym także swoim
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom również inne niż określone w pkt 3 dane osobowe,
o ile ich zakres i cel przetwarzania będzie niezbędny do realizacji konkretnej czynności lub procesu
wynikającego z Umowy.

9. W sytuacji konieczności udostępnienia danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski
Obszar Gospodarczy) strony zobowiązują się wzajemnie informować o planowanych działaniach w
tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym ustalenie zasad udostępnienia.
Zobowiązane dotyczy także przehwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, informowania Zamawiającego o wszelkich
naruszeniach ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 4 pkt. 12 RODO, w czasie nie
dłuższym niż 24 godziny od stwierdzenia naruszenia.

11. W razie konieczności Strony na mocy art. 28 ust. 3 RODO zawrą stosowną umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych przed wejściem w życie niniejszej Umowy.

12. Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem art. 38 ust. 6 RODO po
stronie:

13. Wykonawcy odpowiada: imię i nazwisko, e-mail: nazwa@firma.pl, tel. : +48 ...

14. Zamawiającego - odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@sisk-siechnice.pl, tel.
+48731 303621.

§ 18 Postanowienia końcowe

1. Integralną część Umowy stanowią następujące dokumenty:

1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz Dokumentacją projektową,
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Treść nadana informacją Zamawiającego nr 10

2) Klauzula informacyjna.

2. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków
wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem
nieważności.

3. Dla Umowy obowiązuje prawo polskie.

4. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla
Zamawiającego.

6. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji Umowy, będą rozstrzygane pomiędzy Stronami
polubownie.

7. W przypadku braku zażegnania sporu polubownie będzie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego, właściwego według siedziby Zamawiającego.
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Aktualizaca dokumentu 10. 11. 2023

Roboty budowlane:
"Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego"

Zamawiający:
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła I112, 55-011 Siechnice

Adres do korespondencji i siedziba biura:
ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55-011 Siechnice

tel. +48 71 889 00 23

fax: +48 71 707 29

e-mail: wit. bensariOsisk-siechnice. pl

Strona: www.biD.sisk-siechnice.pl

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego SISK.Z.23.2023

przedmiot zamówienia: roboty budowlane

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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Projekt Budowlany

Projekt Budowlany Zamienny
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Dodatkowe opracowania projektowe

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcza oraz Warsztatowa Wykonawcy

Planowane przez Zamawiającego zmiany projektowe

Dopuszczalne i wymagane przez Zamawiającego rozwiązania projektowe.

Tabela Ceny

Dodatkowe informację Zamawiającego

Załączniki do OPZ
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Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)

służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania

równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi

lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga

złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego
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Część III/1 - Opis ogólny

Lokalizacja:
Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach znajduje się na działkach nr: 547/8, 547/11, 547/37,
547/44, 547/48, 547/50, 548/11 wraz z układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43,
547/45, 548/9, 548/10, 666 Siechnice ul. Sportowa, Obręb 0001, zgodnie z projektem budowlanym
zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr 2317/2018 z dnia 25. 07.2018 oraz projektem
budowlanym zamiennym zatwierdzonym decyzją nr 1187/2019 z dnia 14.04.2019 r. Budynek Gminnego
Ośrodka Zdrowia jako obiekt wolnostojący zlokalizowano przy ulicy Sportowej/Kościelnej. Działka posiada
bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Od strony północnej zlokalizowano miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.

Przedmiot inwestycji obejmuje:
Przedmiotem inwestycji jest dokończenie budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w
standardzie budynku pasywnego z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
Projektowana szczelność powietrzna obiektu dla testu szczelności wykonanego zgodnie z normą PN-EN
9972 (a obliczenia kubatury zgodnie z normą PN-EN 13829)
W budynku musi być przeprowadzona próba szczelności celem wykazania spełnienia powyższego
wymogu. Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2*K) dla przegród zewnętrznych budynku nie
przekracza wartości 0. 15 (W/m2*K)

Projektowany budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne - dwie użytkowe i jedną techniczną oraz jedną
kondygnację podziemną.

Konstrukcję budynku stanowią:

w części podziemnej żelbetowe ściany i słupy oraz strop żelbetowy,

w części dwóch kondygnacji użytkowych ściany murowane, słupy żelbetowe i stropy żelbetowe,

strop i ściany kondygnacji technicznej szkieletowe.
Budynek posiada dwa trzony windowe, które wraz z ścianami zewnętrznymi murowanymi zapewniają
sztywność całego układu.
Pomieszczenia w budynku, ze względu na funkcje przyporządkowane są odpowiednim strefom, Wejścia
główne zlokalizowano od strony północnej, natomiast wejścia dodatkowe od strony południowej obiektu.
Pomieszczenia zaprojektowano 0. 3 m powyżej poziomu zagospodarowania terenu urządzonego przy
budynku. Kondygnacje budynku powiązano dwiema otwartymi klatkami schodowymi wraz z dźwigami
osobowymi. W centralnej strefie obiektu przewidziano pomieszczenia higieniczno-sanitarne osobno dla
pacjentów i personelu. Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż oraz strefę
techniczno-gospodarczą. Na poziomie dachu znajduje się wydzielona strefa dla urządzeń technicznych.
Pomieszczenia budynku są doświetlone oknami zaprojektowanymi wzdłuż całej długości elewacji, w
kompozycji modularnej. Wszystkie pomieszczenia doświetlone są światłem dziennym o wymaganej
powierzchni szklenia.

Układ funkcjonalny:
Budynek jest budynkiem usług ochrony zdrowia i użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby
opieki zdrowotnej. W budynku zlokalizowano następujące funkcje:

podstawowa opieka zdrowotna - poradnia dla dorosłych: rejestracja, poczekalnia, gabinety

diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, magazyn leków, magazyn dokumentów,
administracja, pomieszczenia pielęgniarek, pomieszczenia sanitarne;

podstawowa opieka zdrowotna - poradnia pediatryczna, podzielona na część dzieci zdrowych

i dzieci chorych, z niezależnymi wejściami: poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety
diagnostyczno-zabiegowe, osobne pom. higieniczno-sanitarne;

przychodnia specjalistyczna: rejestracja, poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety

diagnostyczno-zabiegowe, pracownia rtg, laboratorium analityczne, sala zabiegowa
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z pomieszczeniami obsługującymi, sterylizatornia, pomieszczenia higieniczno-sanitarne;

apteka, jako niezależna strefa z przeznaczeniem na wynajem

rehabilitacja: rejestracja, sale rehabilitacji, szatnie pacjentów oraz szatnie personelu,

sanitariaty

biurowa: pomieszczenia administracji, sala konferencyjna

zaplecze sanitarno-techniczne: szatnie i sanitariaty dla personelu, pomieszczenia socjalne

i wypoczynku, pomieszczenia techniczne i gospodarcze

garaż podziemny.

Wymagania dot. pasywności:
Zaprojektowany obiekt spełnia parametry techniczne odpowiadające budynkowi pasywnemu.
Projektowana szczelność powietrzna obiektu nie przekracza wartości określonej w dokumentacji
projektowej 0,6 1/h). W budynku musi być przeprowadzona próba szczelności celem wykazania
spełnienia powyższego wymogu. Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2*K) dla przegród zewnętrznych
budynku nie przekracza wartości 0. 15 (W/m2;l!K).

Ogólne wytyczne dotyczące próby szczelności:

W budynku musi zostać przeprowadzona próba szczelności zgodnie z normą PN-EN 9972 (a obliczenia
kubatury zgodnie z normą PN-EN 13829), celem wykazania spełnienia parametrów technicznych
odpowiadających budynkowi pasywnemu, które zostały założone dla zadania inwestycyjnego.
Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2*K) dla przegród zewnętrznych budynku nie przekracza
wartości 0. 15 (W/m2*K)

Wykonawca musi uzyskać szczelność budynku na potwierdzoną próbą szczelności po wykonaniu robót.
Należy wykonać dwie próby szczelności:

Pierwszą próbę szczelności wykonuje się na etapie stanu surowego zamkniętego (wstawione okna

i drzwi, tynki wewnętrzne, wykonane ocieplenia wraz z systemem uszczelnień i powłoką
paroizolacyjną).

Ostateczną próbę szczelności wykonuje się po zakończeniu prac wykończeniowych i przed odbiorem

budynku.

W przypadku nie osiągnięcia zadanej szczelności Wykonawca dokona na własny koszt stosownych

poprawek w obrębie powłoki szczelnej powietrznie budynku, zgodnie z wytycznymi po teście
szczelności.

Zamawiający zapewnia:

l) Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentację projektową: projekt budowlany,
wykonawczy, specyfikacje techniczne, wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia, dokumenty
towarzyszące oraz pozwolenie na budowę.

2) Zamawiający zapewni nadzór autorski dla dokumentacji

3) Zamawiający zapewni Nadzór Archeologiczny nad realizacją inwestycji.

4) Dziennik Budowy jest w posiadaniu Zamawiającego,

Budowa Gminnego OSrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego
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l. ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE
Zamówienie podstawowe obejmuje dokończenie budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach z

wyłączeniem prac już wykonanych lub zleconych innym wykonawcom oraz prac objętych opcją.

Zamówienie podstawowe obejmuje również wykonanie prac naprawczych wymienionych poniżej.

1. 1 Prace naprawcze:

Frezowanie wraz z kuciem zaniżenia w górnej części płyty fundamentowej pod odwodnienie

liniowe grzebieniowe odwadniające powierzchnię płyty fundamentowej w garażu podziemnym,

Frezowanie wraz ze szlifowaniem wierzchniej warstwy płyty fundamentowej stanowiącą właściwą

posadzkę celem wykonania poprawnego spadkowania wierzchniej warstwy płyty fundamentowej

celem likwidacji zastoin wody; usunięcie traconych kotw szalunkowych wzdłuż osi nr l,

(Zamawiający wskazuje, że warstwą wykończeniową będzie stanowić powłoka epoksydowa),

Demontaż szalunków traconych nadproży i wieńca stropu nad parterem wraz z kosmetyką

betonu,

Kucie wraz z groszkowaniem wieńca stropu nad pari:erem po obrysie zewnętrznym, celem

doprowadzenia powierzchni wieńca do wspólnej płaszczyzny ze ścianami murowanymi,

Naprawa dołu stropu nad parterem (docelowo powierzchnia referencyjna piaskowana i

zabezpieczona powłoką hydrofobową), usunięcie zbędnych otworów w płytach filigran, usunięcie

zbyt dużych otworów przy instalacjach elektrycznych, usunięcie spękań i zarysowań płyt filigran,

usunięcie uskoków na spodzie stropu, na połączeniu płyt filigran wykraczających poza

dopuszczalne odchylenia normowe,

Naprawa połączenia płyty filigran stropu nad parterem ze ścianą żelbetową poprzez zabetonowanie

szyny halfena wg programu naprawczego

1. 2 Prace iuż wykonane lub zlecone innym wykonawcom:

l. Prace wykonane przez wcześniejszego generalnego wykonawcę:

Prace wykonane przez wcześniejszego generalnego wykonawcę przedstawia Operat Geodezyjny -

załącznik nr l do OPZ oraz inwentaryzacja fotograficzna - załącznik nr 2 do OP2.

2. Dokończenie sieci sanitarnych - w zakres prac wchodzi między innymi dokończenie kanalizacji

deszczowej oraz przyłączy wodnego i kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy opis prac - załącznik nr

3 do OPZ.

3. Dokończenie izolacji przeciwwodnych- w zakres prac wchodzi między innymi dokończenie izolacji

HDPE oraz izolacji w technologii białej wanny. Szczegółowy opis prac - załącznik nr 4 do OPZ.

4. Dokończenie konstrukcji budynku - w zakres prac wchodzi między innymi wykonanie rampy

zjazdowej do garażu budynku, dokończenie ścian murowanych oraz żelbetowych, słupów, klatek

schodowych i stropu nad kondygnacją +1. Szczegółowy opis prac - załącznik nr 5 do OPZ.

5. Montaż okien i drzwi zewnętrznych - w zakres prac wchodzi między innymi dostawa oraz montaż

120 szt okien oraz 8 szt. drzwi zewnętrznych. Szczegółowy opis prac - załącznik nr 6 do OPZ.

6. Wykonanie izolacji przeciwwodnych stropu nad garażem podziemnym. Szczegółowy opis prac -

załącznik nr 16 do OPZ.

W ofercie nie należy uwzględniać wymienionych powyżej prac

//
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1. 3 W ofercie należ uwz l dnić:

l. Wykonawca dostarczy rozdzielnice wyposażoną w certyfikowany przeciwpożarowy wyłącznik

prądu lub uzyska jednostkowe dopuszczenie dla zastosowanego rozwiązania wyłącznika prądu

2. W zależności wybranego rozwiązania w pkt l należy:

dla rozwiązania pierwszego tj certyfikowany PWP - należy wykonać okablowanie Glz: Relacji

ZK-PWP - okablowanie niepalne zespołem kablowym E90, relacji PWP - RG - okablowanie

bezklasowe

dla rozwiązania drugiego (PWP umieszczony w RG) należy wykonać GLZ relacji ZK tauron - RG

okablowaniem niepalnym tj zespołem kablowym E90.

3. Wykonawca przygotuje projekt warsztatowy AKPiA (Aparatury Kontrolno - Pomiarowej i

Automatyki dla instalacji wentylacji, klimatyzacji i instalacji grzewczych) i uzyska dla

dokumentacji warsztatowej zatwierdzenie Zamawiającego;

4. Weryfikacja i aktualizacje dobranych urządzeń na etapie projektu pod względem aktualnej

produkcji, zmiany typoszeregów (gdyż mogły się zmienić do czasu wykonania projektu)

energooszczędnośd i zmiany przepisów.

5. Wykonawca dla systemu BMS wykona wizualizację z możliwością działania w aplikacji mobilnej.

Aplikacja do wizualizacji powinna posiadać możliwość dostępu z zewnątrz ( tzn. z poza sieci

obiektu).

2. OPCJA

A. Kompleksowe wykonanie konstrukcji obejścia wraz z zadaszeniem i odwodnieniem
połaci zadaszenia obejścia (wpusty dachowe wraz z rurami stalowymi spustowymi)
zgodnie z dokumentacją projektową w tym-nMflT
1. Podstawa słupa, stal ocynk. IPC300 h=290mm i blacha górna 300x150x15mm, dolna

500x150x15mm

2. Kotwy sworzniowe typu FAZ II 10/80mm ze stali nierdzewnej A2
3. Podotawa otupa, otal ocynk. IPE300 h-320mm + blacha górna 300x150x15mm, dolna

500x150x15mm

4. Systemowe wieszaki wraz z łącznikami do wykonania połączeń konstrukcji drewnianej.
5. Elementy drewniane Irónotrukcji zadoozcnio z klejonego clcwacyjnogo drewna

modrzewiowego zabezpieczone do NRO:
A. słup modrzewiowy 10x28,6x800
B belka 5x16(20)x205(240)
B'-belka 5x16(20)x211 (255)
C słup modrzewiowy 10x30x412
G'- siup modrzewiowy 10x20x412
E-belka 20x16x240
E' belka 20x16x234
E"-bclka 20x16x250
E'" belka 20x16x244
F- bcllca 10x30x480
r-belka 10x30x720
F" belka 10x30x400
F"-belka 10x30x478
F" belka 10x30x702
G- belka 10x16(20)x125(135)
H-belka 10x16(20)x300
l belka 6x20x110
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l'belko 6x20x107
6. Kompleksowo wykonanie pokrycia zadaszenia obojócia w tym m. in.:

kompleksowe obróbki blacharskie pokrycia zadaszenia obejścia
ibrana dochowa opdm

3-warGtwowa płyta świerkowa 3,2cm zabezpieczona do NRO
mata filtracyjna
geowłóknina filtracyjno 250g/m2
higroskopijna wełna mineralna
warstwa roólinnoóci zieleń clrótcnoywna 2,5cm
opasko żwirowa

B. Kompleksowo wykonanie utwardzenia obejścia poprzez dostawę i montaż
prefabrykatów żelbetowych o gr. 15 cm, nawierzchnia antypoślizgowa min R9
wykończono piaskiem kwarcowym 8/10 wraz z materiałami towarzyszącymi zgodnie z
dokumcntacjq projektową w tym m. in;
1. Prefabrykaty żelbetowe o gr. 15 cm, nawierzchnia antypoślizgowa min R9 wykończona

piaskiem kwarcowym 8/10.
2. Podkładld z EPDM 10x10x3cm pod stabilny montaż prefabrykatów żelbetowych obejścia

(min. 3ozt. na prefabrykat) / odprowadzenie wody z przcotrzcni pod prefabrykatom.
3. Podkładki z EPDM grubości do 1 cm.
4. Podkładki elastomerowe bitrapezowe 10mm pod ułożenie żelbetowych prefabrykatów

obejścia.
5. Taśmy uszczelniające, rozprężne w kolorze szarym no wykonanie potączcnia

prefabrykatów żelbetowych obcjócia ze ścianą budynku.

Kompletna dokumentacja projektowa jest dostępna pod poniższym linkiem. Numeracja folderów i plików

jest zgodna z zestawieniem z Części III/3, III4, III/5 oraz III/6 (uwaga nowy link)

htt s: www. dro box. com sh s 6vw es6fmiucl AADk OrWIOu lfhFu8s4KCsla?dl=0
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Część III/3 - Projekt Budowlany

Projekt Budowlany sporządzony został przez: jajko + nawrocki architekci, ul. Dąbrówki 15/13,
40-081 Katowice.

Decyzja pozwolenia na budowę nr 2317/2018 z dnia 25.07. 2018 wydana przez Starostę Powiatu
Wrocławskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla: Gminny
Ośrodek Zdrowia w Siechnicach (budynek pasywny) z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą
techniczną, na działkach 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11
oraz układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 593, 666 w
obrębie Siechnice, gmina Siechnice.

TOM l - ARCHITEKTURA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZT 0001 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO.BUDOWLANY

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

AR. 1001 RZUT PODZIEMIA, POZIOM -3. 370

AR. 1002 RZUT PARTERU, POZIOM ?0. 000

AR. 1003 RZUT PIĘTRA, POZIOM +3.5000,

AR 1004 RZUT PODDASZA, POZIOM +6.770

AR 1005 RZUT DACHU

AR 1006 ZESTAWIENIE WARSTW

AR 2001 PRZEKRÓJ A-A

AR 2002 PRZEKRÓJ B-B

AR 2003 PRZEKRÓJ C-C

AR 2004 PRZEKRÓJ D-D

AR 3001 ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

AR 3002 POŁUDNIOWO- WSCHODNIA

AR 3003 POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

AR 3004 PÓŁNOCNO- WSCHODNIA

INFORMACJA DOTfCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM II KONSTRUKCJA

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

K0. 0001 SCHEMAT KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW

K0.0002 SCHEMAT STROPU NAD GARAŻEM

K0.0003 SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM

K0.0004 SCHEMAT STROPU NAD PIĘTREM

K0.0005 FUNDAMENT ZBIORNIKA NA AZOT

WYCIĄG WYNIKÓW l OBLICZEŃ STAT/CZNYCH

TOM III - INSTALACJE SANITARNE

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:25
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INSTALACJA WENnrLACJI l OGRZEWANIA l SCHŁADZANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IS.1001 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy -część l

IS.1002 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy -część II

IS. 1003 Instalacja wentylacji. Rzut parteru -część l

IS. 1004 Instalacja wentylacji. Rzut parteru -część II

IS. 1005 Instalacja wentylacji. Rzut piętra l -część l

IS. 1006 Instalacja wentylacji. Rzut piętra 1-część II

IS. 1007 Instalacja wentylacji. Rzut przestrzeni technicznej na dachu - część i

IS. 1008 Instalacja wentylacji. Rzut przestrzeni technicznej na dachu - część II

IS.2001 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piwnicy

IS.2002 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru - system podłogowy

IS.2003 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru - system stropowy

IS.2004 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra l - system podłogowy

IS.2005 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra l - system stropowy

IS.2006 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut przestrzeni technicznej na dachu.

IS.2007 Instalacja ogrzewania i schładzania. Schemat ideowy instalacji.

ZAŁĄCZNIK - Charakterystyka energetyczna budynku

INSTALACJA WOD-KAN

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IS.3001 Rzut Podziemia - instalacja wod-kan poziom -3. 370

IS.3002 Rzut Parteru - instalacja wod-kan poziom 0. 000

IS.3003 Rzut Piętra - instalacja wod-kan poziom +3.510

IS.3004 Rzut poddasza - instalacja wod-kan poziom +9. 250

TOM IV- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IE.OOOO

IE.0001

IE.0002

IE.0003

IE.0004

IE.0005

IE.0006

IE.0007

IE.0008

IE.0009

IE.0011

IE.0012

Zagospodarowanie terenu

Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Dyspozycje

Rzut dachu. Instalacja odgromowa. Dyspozycje

Instalacje elektryczne. Rzut piwnic. Gniazda + Siła

Instalacje elektryczne. Rzut parteru. Gniazda + Siła

Instalacje elektryczne. Rzut l piętra. Gniazda + Siła

Instalacje elektryczne. Rzut poddasza. Gniazda + Siła

Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne

Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne

Rzut l piętra. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne

Instalacje elektryczne. Schemat główny zasilania obiektu

Rozdzielnica główna RG 400/230V. Schemat główny

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100
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IE.100

EN.001

EN.002

EN.003

EN.004

Tabela instalacji elektrycznych

Instalacje niskoprądowe. Rzut piwnic

Instalacje niskoprądowe. Rzut parteru

Instalacje niskoprądowe. Rzut piętra

Instalacje niskoprądowe. Rzut poddasza

1:100

1:100

1:100

1:100
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Część III/4 - Projekt Budowlany Zamienny

Projekt Budowlany Zamienny sporządzony został przez: jojko + nawrocki architekci, ul. Dąbrówki
15/13, 40-081 Katowice.

Zmiana decyzji pozwolenia na budowę nr 1187/2019 z dnia 14. 04. 2019 wydana przez Starostę
Powiatu Wrocławskiego dla projektu: Gminny Ośrodek Zdrowia w Siechnicach (budynek pasywny) z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na działkach 547/8, 547/11, 547/37, 547/44,
547/48, 547/50, 548/11 oraz układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45,
548/9, 548/10, 593, 666 w obrębie Siechnice, gmina Siechnice.

CZĘŚĆ l -ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

AR. 1001 RZUT PODZIEMIA, POZIOM -3.370

AR. 1002 RZUT PARTERU, POZIOM ?0. 000

AR. 1003 RZUT PIĘTRA, POZIOM +3.5000,

AR 1004 RZUT PODDASZA, POZIOM+6. 770

AR 1005 RZUT DACHU

AR 1006 ZESTAWIENIE WARSTW

AR 2001 PRZEKRÓJ A-A

AR 2002 PRZEKRÓJ B-B

AR 2003 PRZEKRÓJ C-C

AR 2004 PRZEKRÓJ D-D

AR 3001 ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

AR 3002 POŁUDNIOWO- WSCHODNIA

AR 3003 POŁUDNIOWO-2ACHODNIA

AR 3004 PÓŁNOCNO- WSCHODNIA

TOM II KONSTRUKCJA

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

K0.0001 SCHEMAT KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW

K0.0002 SCHEMAT STROPU NAD GARAŻEM

K0.0003 SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM

K0.0004 SCHEMAT STROPU NAD PIĘTREM

TOM III - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

EN.001 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP

EN.002 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP

EN.003 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP

EN.004 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP

TOM IV - INFORMACJA DOTVCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100
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Część III/5 - Projekt Wykonawczy - aktualizacja

Projekt Wykonawczy sporządzony został przez biuro projektowe: jojko + nawrocki architekci,
ul. Dąbrówki 15/13, 40-081 Katowice.

TOM l-ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

REW. B 10.2023

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W

AR.0001 PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:200 REW. A 10.2023

AR. 1001 RZUT PODZIEMIA POZIOM-3. 370, SEKCJA A 1:50 - 02.2019

AR. 1002 RZUT PODZIEMIA POZIOM-3.370, SEKCJA B 1:50 - 02.2019

AR. 1003 RZUT PARTERU POZIOM+/-0.000, SEKCJA A 1:50 REW. A 10.2023

AR. 1004 RZUT PARTERU POZIOM+/-0. 000, SEKCJA B 1:50 R EW. A 10. 2023

AR. 1005 RZUT PIĘTRA POZIOM+3.750, SEKCJA A 1:50 REW. A 10.2023

AR. 1006 RZUT PIĘTRA POZIOM+3. 750, SEKCJA B 1:50 R EW. A 10. 2023

AR. 1007 RZUT PODDASZA POZIOM+7.270, SEKCJA A 1:50 R EW. A 10.2023

AR. 1008 RZUT PODDASZA POZIOM+7.270, SEKCJA B 1:50 R EW. A 10.2023

AR. 1009 RZUT DACHU, SEKCJA A 1:50 REW. A 10.2023

AR. 1010 RZUT DACHU, SEKCJA B 1:50 REW. A 10.2023

AR. 1011 PRZEBICIA W PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ 1:50 - 02.2019

AR. 1012 PRZEBICIA W PŁYCIE NAD PODZIEMIEM 1:50 - 02.2019

AR. 1013 PRZEBICIA W PŁYCIE NAD PARTEREM 1:50 - 02.2019

AR. 1014 PRZEBICIA W PŁYCIE NAD PIĘTREM 1:50 - 02.2019

AR. 2001 PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A 1:50 REW. A 10. 2023

AR.2002 PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B 1:50 REW. A 10.2023

AR.2003 PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C 1:50 REW. A 10.2023

AR.2004 PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D 1:50 REW. A 10.2023

AR.2005 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY E-E 1:50 REW. A 10.2023

AR. 2006 PRZEKRÓJ E'-E', E"-E", F-F 1:50 REW. A 10.2023

AR. 3001 ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA 1:50 REW. A 10.2023

AR.3002 ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA 1:50 R EW. A 10.2023

AR.3003 ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA 1:50 R EW. A 10.2023

AR.3004 ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA 1:50 R EW. A 10.2023

AR. 4001 RZUTY l WIDOKI ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ, K.01 1:25 - 02. 2019

AR.4002 ZAŁOŻENIA DŹWIGOWE l PROJEKT DŹWIGU, W.02 - - 02.2019

PREFABRYKATU OBEJĆCIA, UKŁAD l ZC6TAWILNIC
AR.4003 ryounok wycofany 4-SO - 02.2010

AR.4004 ŁAWKA PRZED BUDYNKIEM ry o unck wycofany 4-W - 03^36^

AR.4005 KOSZ NA ćMICGI PRZED BUDYNKIEM - rysunek wycofany 4-W - e3^C4^

AR.400G OGRODZENIE ZBIORNIKA NA AZOT 1:25 - 02.2019

AR.4007 ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ 1:50 REW. A 10.2023

AR.4008 ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ 1:50 - 02.2019

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego 12



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część III Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE STOLARKI, BRAMA WJAZDOWA l ŚCIANKA
AR.4009 PRZESUWNA 1:50

AR.4010 DETALE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

AR.4011 DETALE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

AR.4012 ZIELEŃ ELEWACYJNA 1:100

AR.4013 GEOMETRIA ZADASZENIA 01 1:50

AR.4014 GEOMETRIA ZADASZENIA 02 1:50

AR.4015 GEOMETRIA ZADASZENIA DETAL 1:10

D1 DETAL ATTYKI l NAD PROZA PŁYT HC ryounolt
AR. SOOIa wycofany 4-6

D1 DETAL ATTYKI l NAD PROZA PŁYT HC - rysunclc
AR.SOOIb wycofany +-5

AR.5002a D2 DETAL ATTl/KI l NADPROŻA STROPODACHU 1:5

AR.5002b D2 DETAL ATTYKI l NADPROŻA STROPODACHU 1:5

AR.5003 D3 DETAL ATTYKI NADBUDÓWKI TECHNICZNEJ 1:5

AR.5004 D4 DETAL POSADOWIENIA NADBUDÓWKI TECHNICZNEJ 1:5

AR. 5005 D5 DETAL ATTYKI ZADASZENIA OBEJŚCIA 1:5

AR. 5006 D6 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PIĘTRA 1:5

AR.5007 D7 DETAL NADPROŻA ZEW. STROP NAD PARTEREM 1:5

D8 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIĘTRA
AR.S008 rysunek wycofany 4-fr

AR.5009 D9 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PARAPETU 1:5

AR.5010 D10 DETAL PRZYZIEMIA 1:5

AR.5011 D11 DETAL PRZYZIEMIA - DRZWI WEJŚCIOWE l 1:5

AR.5012 D12 DETAL PRZYZIEMIA-DRZWI WEJŚCIOWE II 1:5

AR.5013 D13 DETAL UCHWYTU SZKLANEJ BARIERKI 1:5

AR. 5014 D14 DETAL MOCOWANIA POCHWYTU 1:5

AR.5015 D15 DETAL MONTAŻU OKNA-PRZEKRÓJ POZIOMY 1:5

D16 DETAL DETAL POŁĄCZENIA ŚCIANY
AR. 5016 ZEWNĘTRZN E JZ WEWNĘTRZNĄ 1:5

AR.5017 D17 DETAL DYLATACJI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ 1:5

D18 DETAL LLCWACJI DRCWNIANCJ - ryaunck
AR^C48 wycofany 4-36

AR.5019 D19 DETAL ŁAWKI W KORYTARZU 1:5

D20 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA Z
AR.5020 ROZDZIELACZEM 1:5

AR. 5021 D21 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA PRZY SIEDZISKU 1:5

D22 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA PRZY PIONIE
AR.5022 INSTALACYJNYM 1:5

AR. 5023 D23 DETAL SUFITU KORYTARZA 1:5

D24 WIDOK BLOCZKÓW - FILAR DWUMODUŁOWY

AR.5024 rysunek wycofany 4-3&

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

02.2019

02.2019

02.2019

10.2023

10.2023

10.2023

10.2023

10.2023

10.2023

10.2023

10.2023

10.2023

10.2023

10.2023

10.2023

10.2023

10.2023

10.2023

02.2019

02.2019

10.2023

10.2023

10.2023

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019
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D26 WIDOK BLOCZKÓW .- FILAR JEDNOMDULOWY
AR. 6026 ryounok wycofany

D26 KONSTRUKCJA ZADASZENIA OBEJŚCIA ryounok
AR. 5026 wycofany

AR. 5027 D27 DETAL MONTAŻU DRZWI E130/60 W PODZIEMIU

AR. 5028 D28 DETAL PRZYZIEMIA

D29 DETAL WYKONANIA PROWADNICY BRAMY
AR.5029 ROLOWANEJ P.POŻ.

AR. 5030 D30 DETAL ZADASZENIA PRZY ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

D31 DETAL NADPROZA - DRZWI OD STRONY
AR.5031 POŁUDNIOWEJ

AR.6001 RZUT SUFITÓW W PODZIEMIU

AR.6002 RZUT SUFITÓW NA PARTERZE

AR. 6003 RZUT SUFITÓW NA PIĘTRZE

AR.6004 WYKOŃCZENIE ŚCIAN l PODŁÓG

AR.6005 TOALETA U 0.04

AR.6006 TOALETA U 0.05

AR. 6007 TOALEPI' U 0.01 l U 0.02

AR.6008 TOALETY U 0.07 (1.06)

AR.6009 TOALET/ U 0.08 (1.07)

AR. 6010 TOALETA A 0. 07

AR.6011 TOALETA U 1.12

AR.6012 TOALETA U 1.02

AR.6013 TOALETA U 1.03

AR. 6014 TOALETA U 0. 12

AR.6015 TOALETA U -1.02

AR. 6016 TOALETA S 1.04

AR. 7001 REJESTRACJA OGÓLNA, RZUT OGÓLNY MEBLI

AR.7002 REJESTRACJA OGÓLNA, LADA OBSŁUGOWA

AR. 7003 REJESTRACJA OGÓLNA, MODUŁ BIURKOWY LADY

AR.7004 REJESTRACJA OGÓLNA, KARTOTEKI

AR. 7005 REJESTRACJA REHABILITACJI, RZUT OGÓLNY MEBLI

REJESTRACJA REHABILITACJI, LADA OBSŁUGOWA l
KARTOTEKIAR.7006

AR.7007

AR.7008

-k36

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25

1:50

1:50

1:50

1:100

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25

REW.A

02.2019

10.2023

02.2019

10.2023

10.2023

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

ŁAWKA Z DONICĄ POJEDYNCZĄ

ŁAWKA Z DONICĄ PODWÓJNĄ

TABELE ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ l OKIENNEJ B

OCENA BUDYNKU PASYWNEGO

SCENARIUSZ SYSTEMÓW, INSTALACJI l UŻĄDZEŃ W RAZIE POŻARU W GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W
SIECHNICACH UL. SPORTOWA

WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

TOM III - INSTALACJE SANITARNE

PRZYŁĄCZA WODNO.KANALIZACYJNE
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CZĘŚĆ OPISOWA
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W PROJEKCIE
WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Plan zagospodarowania terenu
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W

IS.0001 PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

IS.0002 Profil przyłącza wodociągowego

IS.0003 Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej

Profil przyłącza kanalizacji deszczowej
UWAGA INSTALACJA KANAUZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA
W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZAOI

IS. 0004 DESZCZOWE)

IS.0005 Schemat ułożenia rur w wykopie

IS. 0006 Detal separatora substancji ropopochodnych

Detal przepompowni wód deszczowych
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA
W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI

IS. 0007 DESZCZOWEJ

Schemat studzienek kanalizacyjnych
UWAGA INSTALACJA KANAUZAOI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA
W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

1:500

1:100/1:250

1:100

1:100/1:250

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

REW.AIS.0008

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PISMO NR WK.7001.44. 2018. KS Z DNIA 22. 02.2018

PISMO NR WK.6630. 112.2018.JR Z DNIA 4.06.2018

UZGODNIENIE NR 12112018

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NR 80W/2017

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ NR 39/K/2017

INSTALACJA WENTTLACJI MECHANICZNEJ

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IS. 1001 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy - część l

IS. 1002 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy - część II

IS.1003 Instalacja wentylacji. Rzut parteru - część l

IS. 1004 Instalacja wentylacji. Rzut parteru - część II

IS.1005 Instalacja wentylacji. Rzut piętra l - część l

IS. 1006 Instalacja wentylacji. Rzut piętra l - część II

IS.1007 Instalacja wentylacji. Rzut poddasza - część l

IS. 1008 Instalacja wentylacji. Rzut poddasza - część II

IS. 1011 Instalacja wentylacji. Przekrój W1-W1

IS.1012 Instalacja wentylacji. Przekrój W2-W2 - część l

IS. 1013 Instalacja wentylacji. Przekrój W2-W2 - część II

IS.1014 Instalacja wentylacji. Przekrój W3-W3 - część l

IS.1015 Instalacja wentylacji. Przekrój W3-W3 - część II

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Z1 Dobór techniczny central wentylacyjnych

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

10.2019

10.2019

10.2019

10.2019

10.2019

02.2019

10.2019

02.2019

10.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019
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Z2 Dobór techniczny rekuperatorów

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu wyrażająca zgodę
Z3 zastosowanie recyrkulacji powietrza wentylacyjnego w centrali N7W7

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW REW. A

INSTALACJA OGRZEWANIA l SCHŁADZANIA

CZĘŚĆ OPISOWA REW. A

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IS.2001 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piwnicy

Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru - system
IS.2002 podłogowy

Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru - system
IS. 2003 stropowy

Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra - system
IS. 2004 podłogowy

Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra -
IS.2005 system stropowy

Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut przestrzeni
IS. 2006 technicznej na dachu

IS.2007 Instalacja ogrzewania i schładzania. Schemat ideowy instalacji

Instalacja ogrzewania i schładzania. Rozwinięcie część
IS.2008 l

Instalacja ogrzewania i schładzania. Rozwinięcie część
IS.2009 2

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Z1 Dobór rozdzielaczy

Z2 Dobór wymienników pośredniczących

Z3 Dobór pompy ciepła

Z4 Dobór dry-coolera

Z5 Dobór agregatu wody chłodzącej

Z6 Dobór zbiorników buforowych

Z7 Dobór zaworów bezpieczeństwa

Z8 Zabezpieczenie p. póz. - przejścia kombinowane

Z9 Dobór naczyń wzbiorczych

Z10 Dobór zasobnika c.w.u.

Zł 1 Szczegół ściany grzewczej

PROJEKT DOLNEGO ŹRÓDŁA

CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Z1 Karty katalogowe

Z2 Projekt robót geologicznych

Z3 Plan zagospodarowania terenu

Z4 Profil prowadzenia przewodów

INSTALACJA WOD.KAN

CZĘŚĆ OPISOWA

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:50

1:50

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

na

10.2019

10.2019

10.2019

10.2019

02.2019

10.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

10.2019

REW.A 10.2019
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IS. 3001 Rzut podziemia - instalacja wod-kan poziom -3. 370

IS.3002 Rzut parteru - instalacja wod-kan poziom 0. 000

IS. 3003 Rzut piętra - instalacja wod-kan poziom +3. 510

IS. 3004 Rzut poddasza - instalacja wod-kan poziom +9.250

IS.3005 Rozwinięcie instalacji wodociągowej

IS. 3006 Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej

IS. 3007 Profile instalacji kanalizacji sanitarnej

IS.3008 Profile instalacji kanalizacji deszczowej

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

INSTALACJA AZOTU

CZĘŚĆ OPISOWA

IS.4001 Plan zagospodarowania terenu

IS.4002 Rzuty - instalaacja azotu

IS.4003 Profil i zbiornik - instalacja azotu

TOM IV- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IE.0001 Instalacje elektryczne. Projekt zagospodarowania terenu

Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i
IE.1001 awaryjne.

Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i
IE. 1002 awaryjne.

Rzut l piętra. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i
IE.1003 awaryjne.

Rzut poddasza. Instalacje elektryczne. Oświetlenie
IE.1004 podstawowe i awaryjne.

IE.2001 Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła

IE.2002 Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła

IE.2003 Rzut l piętra. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła

IE.2004 Rzut poddasza. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła

IE.3001 Rzut piwnic. Koryta kablowe. Dyspozycje

IE.3002 Rzut parteru. Koryta kablowe. Dyspozycja

IE.3003 Rzut l piętra. Koryta kablowe. Dyspozycja

IE.3004 Rzut poddasza. Koryta kablowe. Dyspozycja

IE.4001 Rzut piwnic. Instalacje uziemiające. Dyspozycje

IE.4002 Rzut dachu. Instalacja odgromowa. Dyspozycje

IE.5001 Instalacje elektryczne. Schemat główny zasilania obiektu

Rozdzielnica główna RG 400/230V. Schemat główny
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM

IE.5002 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI

IE.5003 Rozdzielnica garażu RO-1. Schemat główny

IE.5004 Rozdzielnica garażu RO-2. Schemat główny

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

REW.A

1:500

1:100

1:100

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

10.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

10.2019

02.2019

02.2019

02.2019

10.2019

01.2019

10.2019

10.2019

10.2019

10.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

10.2019

10.2019

02.2019

02.2019
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IE.5005 Rozdzielnica garażu RO-3. Schemat główny

IE.5006 Rozdzielnica parteru R1-1. Schemat główny

IE.5007 Rozdzielnica parteru R1-2. Schemat główny

IE.5008 Rozdzielnica l piętra R2-1 . Schemat główny

IE.5009 Rozdzielnica l piętra R2-2. Schemat główny

IE.6001 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni RG

IE.6002 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni RO-1

IE.6003 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni RO-2

IE.6004 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni RO-3

IE.6005 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R1-1

IE.6006 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R1-2

IE.6007 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R2-1

IE.6008 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R2-2

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

KARTY OPRAW

Opis systemu sterowania DALI wraz ze schematami

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA SAP, INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ,
INSTALACJA CCTV, INSTALACJA WYKRYWANIA CO l LPG

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA KD l SSWIN

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

EN.PZT INSTALACJE NISKOPRĄDOWE PROJEKT PZT

EN.01 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP

EN.02 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP

EN.03 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP

EN.04 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SECI
EN.05 STRUKTURALNE

INSTALACJE NISKOPRĄDOW INSTALACJA SIECI
EN.06 STRUKTURALNEJ

INSTALACJE NISKOPRĄDOW INSTALACJA SIECI
EN.07 STRUKTURALNEJ

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA KD i SSWiN,
EN.08 DOMOFONOWA

INSTALACJE NISKOPRĄDOW INSTALACJA KD i SSWiN,
EN.09 DOMOFONOWA

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA KD i SSWN,
EN.10 DOMOFONOWA

EN.SCH. l INSTALACJE NISKOPRĄDOWE - SCHEMAT KD CZ l.

EN. SCH. 2 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE - SCHEMAT KD cz 2.

EN.SCH.3 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE - SCHEMAT KD cz 3.

EN.SCH.4 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE - SCHEMAT KD CZ 4.

EN.SCH.5 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE - SCHEMAT KD cz 5.

REW.A

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

10.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019
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INSTALACJE NISKOPRADOWE - SCHEMAT DETEKCJI CO
EN. SCH. 6 ILPG.

EN.SCH.7 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE - SCHEMAT SZAF GPD

EN. SCH. 8 INSTALACIE NISKOPRĄDOWE - SCHEMAT SZAF LPD

EN.SCH.9 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE - SCHEMAT CCTV

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE - SCHEMAT INSTALACJI
EN. SCH. IO SAP

SYSTEM BMS

OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Instalacje Sanitarne. Instalacja ogrzewania i schładzania.
IS.2007 Schemat ideowy instalacji

LISTA SYGNAŁÓW AKPiA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁA l CHŁODU

TOM V - DROGI

DROGI

OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

DR.0001 Orientacja

DR.0002 Plan sytuacyjny

DR. 0003 Profile podłużne

DR. 0004 Przekroje typowe

DR.0005 Szczegóły konstrukcyjne

DR.0005. 1 Szczegóły konstrukcyjne zjazd z ul. Danieckiego

DR.0005.2 Szczegóły konstrukcyjne zjazd z ul. Kościelnej

DR.0006 Plan wytyczeniowy

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan ogólny z lokalizacją inwestycji skala

Rys. 2. Istniejąca i projektowana organizacja ruchu

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan ogólny z lokalizacją inwestycji skala

Rys. 2. Istniejąca i docelowa organizacja ruchu

TOM VI - SPECYFIKACJE

ST - 00 Wymagania ogólne

ST - D. DROGI l ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ST - D.01 Roboty przygotowawcze

ST - D.02 Roboty ziemne

ST - D.03 Odwodnienie korpusu drogowego

ST-D. 04 Podbudowy

1:10000

1:500

1:1000/100

1:50

1:25/100

1:25/100

1:25/100

1:500

1:10000

1:500

1:10000

1:500

REW. B

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

07.2019

07.2019

07.2019

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

10.2023

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019
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ST-D. 05 Nawierzchnie

ST - D.06 Roboty wykończeniowe

ST - D.07 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

ST - D.08 Elementy ulic

ST - D.09 Zieleń drogowa

ST-AR. ARCHITEKTURA

ST - AR. 01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

ST - AR.02 Izolacje termiczne i akustyczne

Roboty murowe
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM

ST - AR.03 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI

ST - AR. 04 Roboty podłogowe

ST - AR. 05 Sufity podwieszone

ST - AR.06 Ścianki działowe

ST - AR. 07 Tynki i okładziny

ST - AR.08 Roboty malarskie i powłokowe

ST - AR. 09 Posadzki (okładziny i powłoki)

ST - AR.010 Stolarka i ślusarka otworowa

ST-AR. 011 Elewacje

ST - AR.012 Dachy i stropodachy

ST-AR.013 Roboty ślusarskie

ST - AR. 014 Wyposażenie techniczne

ST-AR.015 Wyposażenie

ST - AR. 016 Elementy małej architektury i wyposażenia terenu

ST-K. KONSTRUKCJA

ST - K0. 01 Roboty ziemne

ST - K0.02 Ścianki szczelne

Konstrukcje betonowe i żelbetowe
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM

ST - K0.03 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI

Zbrojenie
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM

ST - K0.04 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI

ST - K0.05 Elementy stalowe

Stropy filigran
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM

ST - K0. 06 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI

Elementy prefabrykowane zbrojone stalą sprężoną
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM

ST - K0.07 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI

ST - IS. INSTALACJE SANITARNE

ST - IS.01 Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne

ST - IS.02 Instalacja ogrzewania i schładzania

ST - IS.03 Instalacja wentylacji mechanicznej

ST - 18. 04 Przyłącza wod-kan

ST - IE. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REW.A

REW.A

REW.B

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

REW.A

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

10.2023

10.2023

10.2023

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

10.2023

02.2019

10.2023

10.2023

10.2023

10.2023

10.2023

02.2019

10.2023

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019
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ST - IE.01 Instalacje elektryczne

ST - IE.02 Instalacje elektryczne niskoprądowe

ST - IE.03 Instalacje KD i SSWIN

02.2019

02.2019

02.2019

Część III/6 - Dodatkowe opracowania projektowe - aktualizacja

PROJEKT TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

Projekt sporządzony przez Biuro Inżynierskie PROJEKT-MED na zlecenie Inwestora

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

T-1 Podstawowe wyposażenie technologiczne - Parter 1:100/50

Podstawowe wyposażenie technologiczne - l 1:100/50T-2

T-KP-1

T-KP-2

T-KP-3

T-KP-4

T-KP-5

T-KP-6

Wyposażenie pomieszczenia U 0. 02

Wyposażenie pomieszczenia U 0. 04

Wyposażenie pomieszczenia U 0. 05

Wyposażenie pomieszczenia U 1. 02

Wyposażenie pomieszczenia U 1. 03

Wyposażenie pomieszczenia U 1. 12

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

10.2019

10.2019

10.2019

10. 2019

10.2019

10.2019

10.2019

10.2019

10.2019

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH BUDOWY

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SIECHNICACH

Projekt sporządzony został przez biuro projektowe ALTERCRAFT GRZEGORZ KALICKI na zlecenie

ówczesnego Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem.

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:100

PZT-02 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.I 1:100

PZT-03 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.II 1:100

PZT-04 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ. III 1:100

PZT-05 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ. lV 1:100

PZT-06 PROFIL KANALIZAOI DESZCZOWEJ CZ. V 1:100

ZAŁĄCZNIKI

OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WARUNKI TECHNICZNE WŁĄCZENIA DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI HYBRYDOWEJ
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Projekt sporządzony został przez biuro projektowe AquaBerg sp. z o.o. sp. k. na zlecenie ówczesnego

Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem.

CZĘŚĆ OPISOWA - 8.2022

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Płyta fundamentowa zbiornika/ ściana zbiornika -

hydroizolacja bezpowłokowa

1 Schemat rozwiązań dla technologii białej wanny 1:50 - 06.2022

SCHEMAT USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ

INSTALACYJNYCH W ŚCIANIE BUDYNKU ORAZ

SCHEMAT 1 ZBIORNIKA - - 07. 2022

PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI BEZPOWŁOKOWEJ W TECHNOLOGII "BIAŁEJ WANNY"

Projekt sporządzony został przez biuro projektowe AquaBerg sp. z o.o. sp. k. na zlecenie ówczesnego

Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem.

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

11.2021

Płyty fundamentowe / ściany fundamentowe

1 Rozmieszczenie akcesoriów uszczelniających 1:100 - 11. 2021

PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI ARKUSZOWEJ Z FOLII HDPE

Projekt sporządzony został przez GRACE Sp. z o.o. na zlecenie ówczesnego Generalnego Wykonawcę w

porozumieniu z Inwestorem.

STANDARDOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

OPW_SIECH_PW_01 OZNACZENIE DETALI

DETAL "A" - uszczelnienie przerwy

roboczej/skurczowej płyty fundamentowej/płyty

OPW_SIECH_PW_02 rampy oraz przekrój A-A

DETAL "B" - uszczelnienie przerwy skurczowej

OPW_SIECH_PW_03 płyta fundamentowa/ściana (wykop otwarty)

DETAL "C" - uszczelnienie przerwy skurczowej

OPW_SIECH_PW_04 płyta fundamentowa/ściana (szalunek tracony)

DETAL "D" - uszczelnienie przerwy skurczowej

OPW_SIECH_PW_05 ścian fundamentowych

DETAL "E" - uszczelnienie przerw roboczych płyty

OPW_SIECH_PW_06 dennej przegtębienia skośnego

DETAL "F" - uszczelnienie przerw roboczych płyty

OPW_SIECH_PW_07 dennej przegłębienia pionowego

REW. 1 11.2021

REW. 1 11.2021

REW.1 11.2021

REW. 1 11.2021

REW.1 11.2021

REW. 1 11. 2021

REW. 1 11. 2021
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DETAL "H" - uszczelnienie przerw roboczych ścian

fundamentowych z płytą stropową (wykop otwarty

OPW_SIECH_PW_08 + szalunek tracony)

OPW_SIECH_PW_09 model 3D widok 1

OPW_SIECH_PW_10 model 3D widok 2

OPW_SIECH_PW_11 model 3D widok 3

OPW SIECH PW 12 model 3D widok 4

REW.1 11.2021

REW.1 11.2021

REW.1 11.2021

REW. 1 11.2021

REW. 1 11.2021

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY KONSTRUKCJI

Projekt sporządzony został przez STRUCTURAL BIURO PROJEKTOWE ROBERT ROSICKI na zlecenie

ówczesnego Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem.

KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PW_K_SZ-U1-01

PW_K_SZ 00 02

PW_K SZ 01 03

PW_K_SZ_02_04

PW KSZ 03 05

PW_K_SZ_XX 06

PW_K_SZ_XX_07

PW_K_SZ_XX_08

PW_K_Z-U1-101

PW K Z-U1-102

PW_K_Z-U1-103

PW K Z-U1-104

PW_K_Z-U1-105

PW K Z-U 1-106

Rzut płyty fundamentowej

Rzut stropu nad garażem

Rzut stropu nad parterem

Rzut stropu nad 1 piętrem

Widok stropodachu z góry

Szyby windowe klatek schodowych K-1 oraz K-2

Klatki schodowe K-1 oraz K-2

Przekrój poprzeczny P-P

Rzut płyty fundamentowej DR1 - Zbrojenie główne

dolne, dodatkowe dolne i zamykające

Rzut płyty fundamentowej DR1 - Zbrojenie główne

górne, zamykające, dodatkowe górne i startowe do

ścian i słupów

Rzut płyty fundamentowej DR1- Zbrojenie

przegłębień

Rzut płyty fundamentowej DR2 - Zbrojenie główne

dolne, dodatkowe dolne i zamykające

Rzut płyty fundamentowej DR2 - Zbrojenie główne

górne, zamykające, dodatkowe górne i startowe do

ścian i słupów

Rzut płyty fundamentowej DR2- Zbrojenie

przegłębień

REW.2

1:100/50 REW.4 07.2021

1:100/50 REW. 2 08.2021

1:100/50

1:100/50

1:100/50

1:100/50

1:100/50

1:100/50

1:50/25

1:50/25

1:50/25

1:50/25

1:50/25

1:50/25

09.2021

09.2021

09.2021

09.2021

09.2021

09.2021

07.2021

07.2021

07.2021

07. 2021

07. 2021

07. 2021
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PW_K_Z-U1-107

PW K Z-U1-108

PW_K_Z-U1-109

PW_K_Z-U1-110

PW_K_Z-U 1-201

PW K Z-U 1-202

PW K

PW_K_

PW_K_

PW K

PW_K

PW_K_

PW K

PW_K_

PW K

PW_K_

PW_K_

PW_K_

PW K

PW_K_

PW K

PW K

PW K

Z-U 1-203

Z-U 1-204

Z-U 1-205

Z-U 1-206

Z-U 1-207

Z-U1-208

Z-U1-209

Z-U 1-210

Z-U 1-211

Z-U 1-212

Z-U 1-213

Z-U 1-214

Z-U 1-215

Z-U 1-216

Z-U1-217

Z-U1-218

Z-U 1-219

PW K Z-U 1-220

PW K Z-U 1-221

Rzut płyty fundamentowej DR3 - Zbrojenie główne

dolne, dodatkowe dolne i zamykające 1:50/25 - 07. 2021

Rzut płyty fundamentowej DR3 - Zbrojenie główne

górne, zamykające, dodatkowe górne i startowe do

ścian i słupów 1:50/25 - 07.2021

Rzut płyty fundamentowej DR3- Zbrojenie

przegłębień 1:50/25 - 07.2021

Zbrojenie separatorów w osiach G-H/2-3 l R-S/2-3 1:50/25 - 07.2021

Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych piwnicy

CZ. 1 1:50 - 08.2021

Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych piwnicy

cz.2 1:50 - 08.2021

Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych i

zewnętrznych piwnicy cz.3 1:50 - 08.2021

Rysunek zbrojeniowy słupów piwnicy 1:25 - 09.2021

Rysunek zbrojeniowy ław, podwalin i płyt 1:50 - 09.2021

Rysunek zbrojeniowy belek piwnicy 1:50 - 09.2021

Rysunek zbrojeniowy płyty rampy 1:50 - 09.2021

Rysunek zbrojeniowy ścian rampy 1:50 - 09.2021

Rysunek zbrojeniowy stropu rampy 1:50 - 09.2021

Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 1 1:50 - 09.2021

Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 1 1:50 - 09.2021

Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 2 1:50 - 09.2021

Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 2 1:50 - 09.2021

Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 3 1:50 - 09.2021

Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 3 1:50 - 09. 2021

Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 4 1:50 - 09.2021

Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 4 1:50 - 09.2021

Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 5 1:50 - 09.2021

Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 5 1:50 - 09. 2021

Strop nad garażem - Dozbrojenie na przebicie DR

12345 1:25 - 09.2021

Zbrojenie klatki schodowej K1 w osiach 3-4/U-V

CZ. 1 1:20 - 09.2021

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego 24



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część III Opis przedmiotu zamówienia

PW_K_Z-U 1-222

PW_K_Z-U 1-223

PW_K_Z-00-301

PW_K_Z-00-302

PW_K_Z-00-303

PW_K_Z-00-304

PW_K_Z-00-305

PW_K_Z-00-401

PW_K_Z-00-402

PW K PO 01 09

Zbrojenie klatki schodowej K2 w osiach 3-4/E-F

CZ.1

Zbrojenie zbiornika zewnętrznego

Rysunek zbrojeniowy słupów parteru

Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych parteru

Zbrojenie klatki schodowej K1 w osiach 3-4/U-Y

CZ.2

Zbrojenie klatki schodowej K2 w osiach 3-4/E-F

CZ.2

Zbrojenie wieńców na parterze i piętrze

Rysunek zbrojeniowy słupów l piętra

Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych l piętra

Rzut stropu nad parterem- plan obciążeń

Rzut stropu nad 1 piętrem - stropodach- -plan

PW_K_PO_02_10 obciążeń

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1:20

1:50/25

1:25

1:50

1:20

1:20

1:25

1:25

1:50

1:100

1:100

ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG 400/230v.

1 SCHEMAT GŁÓWNY

09.2021

03.2022

09.2021

09.2021

09.2021

09.2021

09.2021

09.2021

09.2021

09.2021

09.2021

12.2021

SPECYFIKACJE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE:

K01 - KONSTRUKCJE BETONOWE l ŻELBETOWE

K02-ZBROJENIE

KOS - STROPY FILIGRAN

K04 - ELEMENTY PREFABRYKOWANE ZBROJONE STALĄ SPRĘŻONĄ

KOS - KONSTRUKCJE MUROWE - 10.2021

PROJEKT WARSZTATOWY STROPÓW GRZEWCZO CHŁODZĄCYCH

Projekt sporządzony został przez UPONOR Sp. z o.o. na zlecenie ówczesnego Generalnego Wykonawcę

B-0011343 Nr rys. 04 Parter

B-0011343Nrrys. 05 Piętro

B-0011343 Obliczenia hydrauliczne Classic

Informacja systemodawcy na temat kierunku

B-0011343 ułożenia meandra oraz tolerancji długości pętli

Inwentaryzacja materiałów znajdujących się na

budowie

1:100 REW.3 -

1:100 REW.3 -

REW.6 07.2022

08.2022

09. 2022

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego 25



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część III Opis przedmiotu zamówienia

PROJEKT WYKONAWCZY Konstrukcja - MONOLITYCZNE ELEMENT ŻELBETOWE - BETON

ARCHITEKTONICZNY

Projekt sporządzony został przez RCBK Sp. z o. o. mgr inż. Robert Rosicki na zlecenie głównego projektanta
JOJKO+NAWROCKI ARCHITEKCI

Opis techniczny

PW449_K_ZB_01_00 ELEMENT 1 - ZBROJENIE

PW449_K_ZB_02_00 ELEMENT 2 - ZBROJENIE

INNE

SIE_tory jezdne do podgrzewania na

- rampie_20220624

- Budynek pasywny - Ocena

1:25 -

1:25 -

10.2023

10.2023

10. 2023

06.2022

10.2022

PROJEKT WYKONAWCZY TOM l - ARCHITEKTURA (wybrane rysunki sprzed aktualizacji 10.2023, załączone
wyłącznie na potrzeby sytuacji opisanej w § 13 pkt 1 podpunkt 5) Umowy, oraz w Części Część III/8B Opisu
przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ OPISOWA REW.A

AR. 0001

AR. 1003

AR. 1004

AR.2001

AR.2002

AR.2003

AR.2004

AR.2005

AR. 2006

AR. 3001

AR.3002

AR. 3003

AR.3004

AR.4003

AR.5005

AR.5018

AR.5026

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

RZUT PARTERU POZIOM +/- 0.000, SEKCJA A

RZUT PARTERU POZIOM +/- 0. 000, SEKCJA B

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B

PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C

PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY E-E

PRZEKRÓJ E'-E', E--E", F-F

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA POł-UDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

PREFABRYKATU OBEJŚCIA, UKŁAD l ZESTAWIENIE

D5 DETAL ATTYKI ZADASZENIA OBEJŚCIA

D18 DETAL ELEWACJI DREWNIANEJ

D26 KONSTRUKCJA ZADASZENIA OBEJŚCIA

1:200

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:5

1:25

10.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

02.2019

Ostateczne wymiary węzłów higieniczno-sanitarnych dostępnych dla niepełnosprawnych z powodów

technicznych mogą ulec niewielkim zmianom.

Jednocześnie należy bezwzględnie utrzymać standard dostępności poprzez zachowanie kluczowych

wymiarów, tj.:

- wysokości montażu przyborów i akcesoriów sanitarnych oraz uchwytów pomocniczych,

- odległości uchwytów pomocniczych od przyborów sanitarnych,

- minimalnych wymiarów powierzchni manewrowych.
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W sytuacjach spornych dostępność węzłów higieniczno-sanitarnych należy zapewnić zgodnie z DIN

18040 przy spełnieniu obowiązujących wymogów.

Część III/7 - Dodatkowe obowiązki Wykonawcy

l. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować Zaplecze Budowy w okolicy Placu Budowy. Zaplecze
powinno być umeblowane, wyposażone w wodę i kanalizację, ogrzewanie, linie telefoniczne,
dostęp do Internetu i instalację elektryczną. Wykonawca może wykorzystać już istniejące przyłącza
(energetyczne, wodociągowe, sanitarne). Wykonawca może przejąć od Zamawiającego kontenery
znajdujące się aktualnie na terenie budowy.

2. Zamawiający informuję, że teren budowy jest wyposażony w instalację elektryczną zewnętrzną dla
której istnieje możliwość odpłatnego przejęcia istniejącej instalacji (linie zasilające i rozdzielnie

budowlane).

3. Zaplecze ma posiadać salę konferencyjna na min. 15 osób oraz jeden kontener biurowy
przeznaczony do wyłącznego użytku przez przedstawicieli Inwestora. Wykonawca ma obowiązek
urządzenia, eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na własny koszt oświetlenia placu budowy,
ogrodzenia i zabezpieczenia sprzętu niezbędnego dla właściwego wykonywania robót. Wykonawca
jest zobowiązany zapewnić monitoring oraz ochronę placu budowy. Zamawiający informuję, że

istnieje możliwość odpłatnego przejęcia istniejącego ogrodzenia terenu budowy oraz monitoringu.
5. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Ekspertyzy stanu technicznego budynków

sąsiadujących z placem budowy przed rozpoczęciem prac.

6. Wykonawca w ramach Ceny ofertowej zobowiązany jest do:

Prowadzenia obsługi geodezyjnej i geologicznej inwestycji;

Wykonania wszelkich robót tymczasowych i prac tymczasowych niezbędnych do wykonania
inwestycji;

utylizacji odpadów powstających w trakcie prowadzenia robót;

wykonania robót porządkowych (w tym przywrócenia terenów zielonych do należytego stanu
wraz z uporządkowaniem terenów przyległych);

naprawy szkód spowodowanych w trakcie prowadzenia robót;

wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze Wzoru umowy (Część II SWZ).

aktualizacji wszelkich uzgodnień i opinii, których termin ważności upłynął oraz aktualizacji

wszelkich uzgodnień wygasających w trakcie trwania Umowy o ile zachodzi taka potrzeba.

7. Wymagania dodatkowe dotyczące wniosków materiałowych:

Materiały budowlane, a w szczególności ich parametry techniczne, dobierane będą zgodnie z

wymaganiami Projektu, STWiORB, normą PN-EN 13829 PN-EN 9972,

Wytyczne dotyczące dokumentów, jakie należy przedkładać do wniosków materiałowych

w celu udokumentowania wartości charakterystycznych dla materiałów, będą zgodne z
wymaganiami Projektu oraz STWiORB, normy PN-EN 13829 PN-EN 9972 oraz wytycznymi
przekazanymi przez Inspektorów,

8. Wykonawca dostarczać będzie wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące rozliczeń, w tym
wykaz środków trwałych, na potrzeby ich podziału zg. z Klasyfikacją Środków Trwałych.
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9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób, sprawdzeń, rozruchów urządzeń
zamontowanych w budynku oraz przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o

Pozwolenia na Użytkowanie zg. z art. 56 Prawa Budowlanego i uzyskania Pozwolenia na
Użytkowanie w imieniu Zamawiającego

10. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia wszystkich prac zgodnie z przepisami ochrony
środowiska min:

roboty ziemne w obrębie koron drzew należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu
zmechanizowanego,

nie należy odkładać ziemi i urobku na pnie istniejących drzew i krzewów,

nie należy lokalizować pod koronami drzew i krzewów bazy sprzętu i materiałów,

w zasięgu koron drzew nie należy zmieniać poziomu gruntu,

teren zieleni należy odtworzyć, uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego,
li. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu stosować rury ochronne oraz

zachować normatywne odległości, prace prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z
zachowaniem odpowiedniej ostrożności,

12. Prowadzić zgodnie z przepisami prawa roboty w obrębie linii napowietrznych i kabli

elektroenergetycznych.
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Część III/8A -Dokumentacja Wykonawcza oraz Warsztatowa Wykonawcy

a) Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja

projektowa (projekt budowlany i wykonawczy). W sytuacji, kiedy Wykonawca wnioskuje o zmiany

w technologii wykonania robót. Wykonawca wykona rysunki warsztatowe lub wykonawcze i

przedstawi do akceptacji Inżyniera Kontraktu i Projektanta (dokumentacji tej nie należy mylić z

dokumentacją wykonawczą Projektanta), w takim terminie, aby decyzja Inżyniera nie mogła

skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu robót. Powyższe opracowania winny

być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe.

b) Na żądanie Inżyniera Kontraktu, Projektanta lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania

dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych. Wykonawca zobowiązany jest we

własnym zakresie opracować wyżej wymienione opracowania, np. : rysunki warsztatowe, projekt

organizacji ruchu, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia robót.

Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia

projektowe; kompletne opracowania winny być przedłożone do akceptacji Inżyniera Kontraktu.

Proces przygotowania powyższych opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram

prowadzenia robót.

Część III/8B - Planowane przez Zamawiającego zmiany projektowe

Zomowiajcicy planuje wprowadzenie oktuolizacji -projektu -i specyfikacji w formie rewizji do obecnej

dokumentacji. Zmiany bQdą obcjmowaty!

odwrócenie układu okien na poziomic parteru (pole otwierane od dołu, analogicznie jak okna
na piętrze),

zmiana izolacji EPDM na izolację bitumiczną wykonaną z papy termozgrzewalnej no dachu
budynku głównego, dachu kondygnacji technicznej oraz wykonanie izolacji przcciwwodncj wraz z
uwarstwieniem stropu nad kondygnacją garażową,

zmiano izolacji termicznej stropodachu no potistyrcn EPS100 A - 0, 038 W/m2K (lub
mniojoza),

zmiano zieloni no dachu na żwir otoczak,

rezygnacjo z zadaszenia obejścia i prcfobrykotów posadzki obejścia (w miejscu niezbędnym
joko dojścia i chodniki z bruku)

zastooowonic żaluzji zewnętrznych we wszystkich oknach, za wyjątkiem okien, które bQdą oię
znajdować pod zadoozcniom,

zmiana elewacji drewnianej no ścianę wykonanej z bloczków silikatowych, ocieplaną odp.
styropianem (gr. 24cm), wykończoną szlamowanymi ptytkami silikatowymi

wprowadzenie systemu cięgien do porastania zielenią

wykończenie szpalct w powiązaniu z elementami skrzynek żaluzjowych i prowadnic

wprowadzenie zadaszeń wraz z posadzką przy wejściach od strony parkingu,

wprowadzenie daszków nad wejściami od tyłu budynku,

aktualizacjo projektu zogospodorowonio terenu w związku z likwidacją obejścia,

Zamawiający przewiduje wprowadzenie rozwiązania zamiennego polegającego na rezygnacji z wykonania

zadaszeń wejść (zgodnie z PROJEKTEM WYKONAWCZYM Konstrukcja - MONOLITYCZNE ELEMENTY

ŻELBETOWE - BETON ARCHITEKTONICZNY) oraz powrót do rozwiązania zadaszenia obejścia budynku

sprzed rewizji projektu (10, 2023) w przypadku nieuzyskania przez Zamawiającego decyzji zmieniającej
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pozwolenie na budowę. Powrót do rozwiązania zadaszenia obejścia budynku sprzed rewizji projektu

(10. 2023) obejmowałby:

A. Kompleksowe wykonanie konstrukcji obejścia wraz z zadaszeniem i odwodnieniem połaci
zadaszenia obejścia (wpusty dachowe wraz z rurami stalowymi spustowymi) zgodnie z
dokumentacją projektową w tym m. in:

1. Podstawa słupa, stal ocynk. IPE300 h=290mm + blacha górna 300xl50xl5mm, dolna
500xl50xl5mm

2. Kotwy sworzniowe typu FAZ II 10/SOmm ze stali nierdzewnej A2
3. Podstawa słupa, stal ocynk. IPE300 h=320mm + blacha górna 300xl50xl5mm, dolna

500xl50xl5mm

4. Systemowe wieszaki wraz z łącznikami do wykonania połączeń konstrukcji drewnianej.
5. Elementy drewniane konstrukcji zadaszenia z klejonego elewacyjnego drewna modrzewiowego

zabezpieczone do NRO:

A- słup modrzewiowy 10x28, 5x800

B- belka 5xl6(20)x205(249)
B'- belka 5xl6(20)x211(255)
C- słup modrzewiowy 10x30x412

C'- słup modrzewiowy 10x20x412

E- belka 20x16x240
E'- belka 20x16x234
E"-belka 20x16x250

E'"- belka 20x16x244

F- belka 10x30x480

F'- belka 10x30x720
F"- betka 10x30x490
F'"-belka 10x30x478
F'"-belka 10x30x702

G- belka 10xl6(20)xl25(135)
H- belka 10xl6(20)x300
I-belka 6x20x110

r-belka 6x20x107

6 Kompleksowe wykonanie pokrycia zadaszenia obejścia w tym m. in.:
kompleksowe obróbki blacharskie pokrycia zadaszenia obejścia
membrana dachowa epdm

3-warstwowa płyta świerkowa 3, 2cm zabezpieczona do NRO
mata filtracyjna

geowłóknina filtracyjna 250g/m2
higroskopijna wełna mineralna

warstwa roślinności - zieleń ekstensywna 2, 5cm

opaska żwirowa

B. Kompleksowe wykonanie utwardzenia obejścia poprzez dostawę i montaż prefabrykatów
żelbetowych o gr. 15 cm, nawierzchnia antypoślizgowa min R9 wykończona piaskiem
kwarcowym 8/10 wraz z materiałami towarzyszącymi zgodnie z dokumentacją projektową
w tym m. in:

1. Prefabrykaty żelbetowe o gr. 15 cm, nawierzchnia antypoślizgowa min R9 wykończona piaskiem
kwarcowym 8/10.

2. Podkładki z EPDM 10xl0x3cm pod stabilny montaż prefabrykatów żelbetowych obejścia (min.
3szt. na prefabrykat) / odprowadzenie wody z przestrzeni pod prefabrykatem.

3. Podkładki z EPDM grubości do lcm.

4. Podkładki elastomerowe bitrapezowe lOmm pod ułożenie żelbetowych prefabrykatów obejścia.
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5. Taśmy uszczelniające, rozprężne w kolorze szarym na wykonanie połączenia prefabrykatów
żelbetowych obejścia ze ścianą budynku.

Konieczne rysunki przedstawiające rozwiązanie znajdują się w folderze 4. DODATKOWE OPRACOWANIA

-> PROJEKT WYKONAWCZY TOM l - ARCHITEKTURA (wybrane rysunki sprzed aktualizacji 10. 2023 (... ))

Część III/8C - Dopuszczalne i wymagane przez Zamawiającego rozwiązania projektowe.

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w realizacji przedmiotu zamówienia:

l. Wykończenie wnętrz:

a) zastąpienie wewnętrznych drzwi drewnianych drzwiami w okleinie CPL lub HPL,

przylgowymi okleinowanymi CPL lub HPL dwustronnie w tym samym kolorze, (pozostałe

parametry techniczne zgodnie ze specyfikacją, SIE_ST-AR. IO stolarka i ślusarka

otworowa_A, pkt. 2.3). Drzwi winny posiadać rekomendację producenta do zastosowań

w obiektach użyteczności publicznej.

b) zastosowanie ościeżnic drzwi wewnętrznych regulowanych (obejmujących) stalowych

lakierowanych w kolorze jak w pkt. a. Ościeżnice winny posiadać rekomendację

producenta do zastosowań w obiektach użyteczności publicznej.

c) likwidacja naświetli nad drzwiami wewnętrznymi poprzez wykonanie w miejscu naświetli

ściany z płyt GK wg dokumentacji projektowej.

Realizując zmiany Wykonawca wykona projekt wykonawczy zamienny z określeniem standardu,

technologii, estetyki i wykorzystanych materiałów. Projekt podlega uzgodnieniu z Zamawiającym oraz

akceptacji głównego projektanta.

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć projekt zamienny do akceptacji Zamawiającemu w terminie 30

dni kalendarzowych od zawarcia Umowy. Zamawiający ma 10 dni roboczych na zbadanie i zajęcie

stanowiska. Zamawiający odmawiając akceptacji projektu wskazuje konkretne zarzuty i wnioski. W

przypadku konieczności naniesienia poprawek Wykonawca ma 5 dni roboczych na przygotowanie

kolejnego projektu zamiennego i przedłożenie Zamawiającemu do zajęcia stanowiska w terminie 10 dni

roboczych. Procedura jest powtarzana do czasu uzgodnienia projektu. Wprowadzenie zmian nie

powoduje przedłużenia umówionego terminu przewidzianego na realizację zamówienia.
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Część III/9 - Tabela Ceny

Wycena

l. Do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia służy tabela "Tabela ceny"

gdzie całkowita cena stanowi sumę cen ryczałtowych za poszczególne elementy robót.

2. "Tabela ceny" powinna być odczytywana w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze

szczegółowym opisem i zakresem robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania.

Całość robót ma być wykonana zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia i wymogami

Zamawiającego opisanymi w SWZ.

3. Krótkie opisy pozycji w "Tabeli ceny" przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i nie

powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w umowie

i Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

4. Wyceniając poszczególne pozycje "Tabeli ceny", należy odnosić się do SWZ w celu uzyskania

pełnych wskazówek, informacji lub opisów robót i zastosowanych materiałów, urządzeń.

5. Tabela ceny musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji

przedmiotu zamówienia.

6. Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty i prace, zostaną one opłacone zgodnie z

zapisami zawartymi w umowie.

7. Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały/urządzenia, czynności,

wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót wycenionych w danej

pozycji tabeli Tabela ceny.

8. Płatność będzie dokonywana na podstawie wycenionej tabeli "Tabela ceny".

9. Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości

ich wykonania, należy ująć w jednej lub kilku pozycjach uwzględniając konieczność wyceny

wszystkich niezbędnych do wykonania robót.

Tabela Ceny:

LP ZAKRES PODSTAWOWY PRAC
Wartość

robót
netto

VAT
Wartość

robót
brutto

1 Prace budowlane - Architektura i Konstrukcja

1. 1 Roboty przygotowawcze i ziemne (dokończenie robót ziemnych)

Roboty żelbetowe - płyta fundamentowa pod zbiornik azotu,
1.2 Konstrukcja żelbetowa zadaszeń wejściowych

1.3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

1.4 Ściany murowane

1.5 Ściany GK

1.6 Posadzki wraz z wykończeniem

1.7 Dach wraz z kondygnacją techniczną

1.8 Prace wykończeniowe

1.9 Stolarka, Ślusarka, PCV, Ścianki przesuwne. Bramy
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Elewacja, lamele ścienne kondygnacji technicznej, obróbki
blacharskie, podkonstmkcja stalowa pod olinowanie elewacji na

1. 1 roślinność pnącą, olinowanie plecione ze stali nierdzewnej wraz z
O osprzętem

1.1
1 Windy

1.1
2 Wyposażenie wewnętrzne stałe

1.1
3 Mała architektura

Zagospodarowanie terenu, drogi, tereny utwardzone, ścianki
oporowe typu L z betonu licowego SB4 wraz z papą

1. 1 termozgrzewalną podkładową, zasypką żwirową, geowtókniną i
4 ziemią ogrodową

2 Instalacje elektryczne i teletechniczne

2. 1 Instalacje elektryczne zewnętrzne

2. 2 Instalacje elektryczne wewnętrzne

2.3 Instalacje niskoprądowe

2.4 Instalacja BMS

3 Instalacje sanitarne

3. 1 Instalacje wodno kanalizacyjne

3.2 Instalacja azotu

3.3 Instalacja ogrzewania i schładzania

3.4 Instalacja wentylacji

4 Badanie szczelności budynku

4. 1 Badanie powietrzno szczelności budynku

Uzyskanie opinii instytucji określonych w art 56 Prawa
5 Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Uzyskanie opinii instytucji określonych w art 56 Prawa
5. 1 Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

6. Prace naprawcze

Frezowanie wraz z kuciem zaniżenia w górnej części płyty
fundamentowej pod odwodnienie liniowe grzebieniowe
odwadniające powierzchnię płyty fundamentowej w garażu

6. 1 podziemnym

Frezowanie wraz ze szlifowaniem wierzchniej warstwy płyty
fundamentowej stanowiącą właściwą posadzkę celem wykonania
poprawnego spadkowania wierzchniej warstwy płyty
fundamentowej celem likwidacji zastoin wody; usunięcie
traconych kotw szalunkowych wzdłuż osi nr 1, (Zamawiający
wskazuje, że warstwą wykończeniową będzie stanowić powłoka

6.2 epoksydowa)

Demontaż szalunków traconych nadproży i wieńca stropu nad
6.3 parterem wraz z kosmetyką betonu
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Kucie wraz z groszkowaniem wieńca stropu nad parterem po
obrysie zewnętrznym, celem doprowadzenia powierzchni wieńca

6.4 do wspólnej płaszczyzny ze ścianami murowanymi

Naprawa dołu stropu nad parterem (docelowo powierzchnia
referencyjna piaskowana i zabezpieczona powłoką
hydrofobową), usunięcie zbędnych otworów w płytach filigran,
usunięcie zbyt dużych otworów przy instalacjach elektrycznych,
usunięcie spękań i zarysowań płyt filigran, usunięcie uskoków na
spodzie stropu, na połączeniu płyt filigran wykraczających poza

6. 5 dopuszczalne odchylenia normowe

Naprawa połączenia płyty filigran stropu nad parterem ze ścianą
żelbetową poprzez zabetonowanie szyny halfena wg programu

6.6 naprawczego

RAZEM:
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Część III/10 - Dodatkowe informację Zamawiającego

Zamawiający informuje:

Do oferty należy wycenić osprzęt w kolorze białym.

W ofercie należy uwzględnić lokalizację szafy sterowania automatyki RZS w pomieszczeniu rozdzielni
głównej.
W ofercie uwzględnić, że system BMS należy dostarczyć z licencją oprogramowania na l stanowisko.

W ofercie należy uwzględnić, że wyposażenie ruchome (w tym meblowe, technologiczne - związane z
funkcją medyczną obiektu) nie stanowi przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem elementów stałej zabudowy
meblowej dla pom. pom, recepcji oraz poczekalni, określonych w projekcie wykonawczym branży
architektura, na rys. nrAR. 7001, AR. 7002, AR. 7003, AR. 7004, AR. 7005, AR. 7006, AR. 7007, AR. 7008.

W ofercie uwzględnić, że dla osprzętu elektrycznego zastosowanego do sal zabiegowych i gabinetów
zabiegowych i szczepień (4 pomieszczenia), wymaga się standardu antybakteryjnego
(bakteriostatycznego, nie bakteriobójczego)

W ofercie nie należy uwzględniać dostawy i montażu zbiornika na ciekły azot.

W ofercie należy uwzględnić wyposażenie toalet (dozowniki, pojemniki na papier, lustra itd. ).

W ofercie, należy przewidzieć złącze do tankowania zbiornika azotu, na rysunku projektu
zagospodarowania terenu jest zaznaczona instalacja do tankowania zbiornika.

W ofercie należy uwzględnić rearanżację pomieszczeń do stanu przedstawionego w opracowaniu
technologii medycznej przychodni przy uwzględnieniu utrzymania standardu wskazanego w
wielobranżowym projekcie wykonawczym.

W ofercie należy uwzględnić konieczność doprowadzenia kanalizacji teletechnicznej do istniejącej
studzienki telekomunikacyjnej po drugiej stronie ul. Jana Pawła II i wskazuje, że do jej wykonania należy
wykorzystać technologię bezwykopową.

W ofercie należy ująć dostawę i montaż szlabanu wjazdowego na teren obiektu.

W ofercie należy uwzględnić wykończenie portali wind materiałem identycznym jak skrzydła drzwi windy
- stal nierdzewna szczotkowana.

W ofercie należy uwzględnić wykonanie malowania garażu i rampy zjazdowej w zakresie oznaczenia
miejsc postojowych, wydzielenia pasów oraz kierunków ruchu drogowego.

W ofercie należy uwzględnić, że centrale wentylacyjne i rekuperatory, które powinny posiadać atest
higieniczny potwierdzający przeznaczenie tych urządzeń do obiektów służby zdrowia.

W ofercie należy uwzględnić przeniesienie zasilania wentylatorów Na1, Na2, Wa1 i Wa2 z rozdzielnic R-01 i
R-02 w taki sposób aby zapewnić im ciągłość dostaw energii elektrycznej w czasie pożaru oraz zapewnić
ewentualne zasilanie rezerwowe

W związku z zastosowaniem paneli sterujących łączniki są zbędne.
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Część III/11 - Załączniki do OPZ

1 Prace wykonane przez wcześniejszego generalnego wykonawcę - operat geodezyjny

Prace wykonane przez wcześniejszego generalnego wykonawcę - inwentaryzacja
2 fotograficzna

3 Dokończenie sieci sanitarnych - zakres zleconych prac innemu wykonawcy

4 Dokończenie izolacji przeciwwodnych - zakres zleconych prac innemu wykonawcy

5 Dokończenie konstrukcji budynku - zakres zleconych prac innemu wykonawcy

6 Montaż okien i drzwi zewnętrznych - zakres zleconych prac innemu wykonawcy

7 Wzór karty zatwierdzenia materiałowego

8 Procedura - dokumentacja powykonawcza

9 Ochrona drzew na placu budowy

10 Taryfikator kar BHP

11 Wzór oświadczeń o podwykonawcach

12 Wzór protokołu częściowego odbioru robót

13 Wzór protokołu odbioru robót zanikających

14 Wzór Przejściowego świadectwa płatności rev.2

15 Wzór harmonogramu rzeczowo- finansowego rev.2

Wykonanie izolacji przeciwwodnych stropu nad garażem podziemnym - zakres
16 zleconych prac innemu wykonawcy

Wszystkie załączniki dostępne są pod poniższym linkiem (uwaga nowy link)

htt s: www. dro box. com sh 2 fexooh h sub' AABnJr49RhE9xP h 0'8Mtbza?dl=0

Dodatkowo załączniki l, 3-16 umieszczono w folderze.
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