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Uczestnicy postepowania
o udzielenie zaméwienia
publicznego

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWzZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na zadanie pn.: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubzinie wraz z modernizacjg placu zabaw”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo Zamédwien Publicznych (tj. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu
tre$é zapytan wraz z odpowiedziami.

Pytania z dnia 11.12.2023 r.

Pytanie nr 1. Umowa §2 ust. 1 podaje

»Zgodnie z warunkami Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia oraz ofertq Wykonawcy, okres realizacji
robét objetych umowgq ustala sie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.”.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze ww. zapis umowy jest niefortunny poniewaz powinien termin
realizacji powinien by¢ liczony od dnia protokolarnego przekazania wykonawcy placu budowy.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiang ww. zapisu umowy oraz SWZ na:

Zgodnie z warunkami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia oraz ofertq Wykonawcy, okres realizacji
robét objetych umowgq ustala sie 6 miesiecy od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy placu

budowy. '

Odpowiedz: Zamawiajqgcy informuje, Ze pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2. W zwigzku z tym, ze SWZ i umowa odnosi sig do kosztorysu wykonawcy w zakresie
rozliczenia wynagrodzenia konieczne jest aby przedmiar robét stanowiacy podstawe do przygotowania
kosztorysu byt wigzacy dla stron. W zwigzku z powyiszym oraz tym, ze umowa przewiduje
wynagrodzenie ryczattowe, niedopuszczalne jest aby przedmiar robét mégt by¢ obarczony wadga, co
mogtoby godzi¢ w interesy wykonawcy. W zwigzku z powyzszym prosze o potwierdzenie, ze zakres
zamoOwienia jest zgodny z przedmiarem rob6t (z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach,
odpowiedziach) a przeciwnym wypadku prosze o udostepnienie przedmiaru robét wolnego od wad
odzwierciedlajgcego zakres przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, ze przedmiar robét ma charakter pomocniczy i orientacyjny.

) »

Pytanie nr 3. Prosze o udostepnienie przedmiardw robét zapisanych'w formacie programu

kosztorysowego ath.

Odpowiedz: Przedmiar robét w formacie ath zatqczony do odpowiedzi.

Paulina Czernia, tel. (017) 2220271, e-mail: czerniap@ropczyce.eu ‘



Pytanie nr 4. Umowa (§11 ust. 1. 2)) podaje:
2/ Zamawiajacy dopuszcza wydtuzenie terminu realizacji prac objetych umowa w przypadku

zaistnienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub innych przeszkéd, nie lezacych po stronie
Wykonawcy, uniemozliwiajgcych kontynuowanie realizacji robét przez okres dtuzszy niz 10 dni.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze ww. zapis jest niezrozumiatym ograniczeniem wzgledem wymagan
technologicznych dla przedmiotu zaméwienia w szczegdlnoéci nawierzchni syntetycznej. Zamawiajgcy
okresla wtasng definicje niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych ignorujgc obiektywne dla stron
wymagania technologiczne narzucone przez producentéw. Chodzi o zapis ,przez okres dtuzszy niz 10
dni”.

Stwierdzamy, Ze zachodzi niebezpieczeAstwo np. jesli wystapig warunki atmosferyczne np. opady
atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotnog¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza,
nieodpowiednia temperatura podioza wzgledem punktu rosy, mokre podtoze, silny wiatr, ktére wg
technologii zamawianych robé6t uniemozliwiaja ich wykonywanie a nie wpisuja sie W ograniczenia
podane w projekcie umowy to wykonawca nie bedzie miat mozliwoéci zmiany terminu wykonania
robét — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy. Jesli
niekorzystne warunki atmosferyczne wystapig w okresie krétszym np. 9 dni w koricowym okresie
realizacji przedmiotu umowy to wg zapisu umowy nie ma podstawy to koniecznego zmiany terminu
realizacji.

Zamawiajacy w sposéb niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosi¢ sie do
wymagan technologicznych dla elementéw przedmiotu zaméwienia jesli wymaga aby zostat on
wykonany w sposéb zgodny z technologig. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma
wptywu na warunki atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne ‘s zmienne i niezalezne do wykonawcy
i wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwogci wykonywania robét zgodnie
z technologig, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania robét. Wystarczy, ze beda wystepowaé
warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét zgodnie z technologig to Wykonawca nie
bedzie mdgt wydtuzyé terminu realizacji — taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiadaé za
czynniki od niego obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie powodowaty
dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyisze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwoéci
zmiany terminu wykonania robét w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie
niezaleznych. |

W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiang ww. cytowanego zapisu umowy poprzez usuniecie tresci:
»przez okres dtuzszy niz 10 dni”.

Odpowiedz’: Zamawiajqcy informuje, ze pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5. Proszg o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
~ decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zaméwienia, ktére
zachowuja waznosé na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw

W tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy. : :

] 2 +
O_dpowiedz’: Zamawiajqgcy 'potwierdza, Ze dysponuje wszystkimi wymaganymi prawem decyzjami i
~ dokumentacjg, ktéra zachowuje waznosc¢ na okres realizacji zaméwienia.

Pytanie nr 6. Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.
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Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, ze ww. informacje zostaty zawarte w dokumentacji projektowey.

Pytanie nr 7. Czy wystepuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i
samochoddw cigzarowych niezbednych do wykonania rob6t?

Odpowiedz: Zamawiajqgcy informuje, ze nie wystepujq ograniczenia w dojeZdzie do placu budowy.

Pytanie nr 8. W zwigzku z zapisem umowy (§10 ust. 22) prosze o odpowied? na tym etapie czy
Zamawiajgcy dopusci mozliwo$é zawarcia umowy przelewu wierzytelnodci z bankiem kredytujgcym
finasowanie realizacji przedmiotowego zadania,

Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, ze nie dopuszcza mozliwosci zawarcia umowy przelewu

wierzytelnosci.

Pytanie nr 9. W zwiagzku z zapisem umowy (§10 ust. 22) prosze o odpowied? na tym etapie czy
Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢é zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawcy lub
dostawca w celu zaptaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, ze nie dopuszcza mozliwosci zawarcia umowy przelewu

wierzytelnosci.

Pytanie nr 10. Jaka kwote zamierza przeznaczyé na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy
budZzet Zamawiajgcego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i jesli wykonawca zna
budzet zamawiajgcego to moze zdecydowaé czy jest zainteresowany postepowaniem. Brak informacji
0 budzecie moze powodowa¢ niepotrzebng strate wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, ze kwota przeznaczona na realizacje zadania zostanie podania

podczas otwarcia ofert.

Wykonawcy sg zobowigzani uwzgledni¢ powyzsze odpowiedzi podczas sporzadzania i sktadania ofert.
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