
                                                                                                                

  U M O WA   N R   DT …………………...

zawarta w dniu ……………………...

pomiędzy Gminą Miechów z siedzibą w 32-200 Miechów, ul. H. Sienkiewicza 25, zwaną w dalszej części
umowy ,,Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1. Dariusza Marczewskiego – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów,

a     

z siedzibą: .

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. 

w  wyniku  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  z  dnia  …………….  Wykonawcy  w  trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Budowa ciągu pieszo – rowerowego na terenie Gminy Miechów”.
INWESTYCJA DOFINANSOWANA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 

Edycja 8/2023/5221/PolskiLad

Strony zgodnie oświadczają, co następuje:

Integralną częścią umowy jest:
  1. SWZ z załącznikami.
  2. Oferta Wykonawcy dnia ……………..

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

I. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego na
terenie gminy Miechów w formule zaprojektuj i wybuduj obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej
wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami i uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID,
pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót,  wykonaniem na jej podstawie wszystkich robót
budowlanych wraz z  uzyskaniem decyzji  pozwolenia  na  użytkowanie/dokonanie  zgłoszenia  zakończenia
budowy (zgodnie z warunkami określonymi w decyzji ZRID i wymogami ustawy Prawo budowlane).

Zadanie  jest  dofinansowane  z  RZĄDOWEGO  FUNDUSZU  POLSKI  ŁAD:  PROGRAM  INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH Edycja 8/2023/5221/PolskiLad.

Zamawiający informuje, że ma zawarte porozumienie z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie
przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej 783 w trybie art. 19 ust  4 ustawy z dnia 21 marca
1985 roku o drogach publicznych. Zgodnie z zapisami tego porozumienia do nadzorowania kontrolowania
i dokonywania oceny realizacji jest upoważniony Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (ZDW). 

II. Zakres rozwiązań projektowych obejmuje między innymi:
1.Wykonanie  podziałów  geodezyjnych  ok.  70  działek  prywatnych.  Zamawiający  oczekuje
minimalnej ingerencji w działki prywatne.  
2.Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla całego zakresu inwestycji.
3.Wykonanie badań geotechnicznych.
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4. Uzyskanie  decyzji   o  środowiskowych uwarunkowaniach .  W przypadku,  kiedy projektant
uzna,  że  dla  realizowanego przedsięwzięcia  nie  jest  wymagane,  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,  uzyskanie  Decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  należy  dołączyć  do
dokumentacji opinię organu właściwego do wydania przedmiotowej decyzji potwierdzającą brak
konieczności jej uzyskania.
5. Wykonanie  operatu  wodnoprawnego.  W  przypadku,  kiedy  projektant  uzna,  że  dla
realizowanego  przedsięwzięcia  nie  jest  wymagane,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
uzyskanie  Pozwolenia  wodnoprawnego,  należy  dołączyć  do  dokumentacji  opinię  organu
właściwego do wydania decyzji – pozwolenie wodnoprawne, potwierdzającą brak konieczności
jej uzyskania.
6. Opracowanie inwentaryzacji zieleni i drzew oraz uzyskanie decyzji na wycinkę kolidujących
drzew w tym projekt  ewentualnych nowych nasadzeń. W przypadku naliczenia opłat  z tytułu
wycinki, ich koszty obciążają Gminę Miechów.
7. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
8. Przebudowę/rozbudowę dróg zgodnie z założeniami wariantu określonego w PFU.
9. Budowę ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z założeniami określonymi w PFU.
10. Budowę zatok autobusowych.
11. Budowę  kanalizacji deszczowej/elementów odwodnienia terenu.
12. Inwentaryzację i przebudowę istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją.
13. Przebudowę sieci,  instalacji  i  obiektów budowlanych  kolidujących  z  zakresem inwestycji
zgodnie z otrzymanymi warunkami od ich zarządców.
14. Przebudowę istniejących zjazdów. 
15. Projekt  zmiany  organizacji  ruchu  na  czas  wykonywania  robót  budowlanych  wraz
z  uzgodnieniami. 
16. Wykonanie  projektu  stałej  organizacji  ruchu,  jej  uzgodnienie  (oznakowanie  poziome
i pionowe, elementy bezpieczeństwa ruchu).
17. Przebudowę  istniejącego  oświetlenia  ulicznego,  polegającą  na  przebudowie  słupów
kolidujących  z  inwestycją  oraz  wymianę  istniejących  opraw  oświetleniowych.  Doświetlenie
istniejących i nowoprojektowanych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. 
18.Uzyskanie  wszelkich  uzgodnień  dokumentacji  projektowej  wymaganej  przepisami  prawa
w tym opinie, pozwolenia, postanowienia i decyzje wymagane przez Ustawę z dnia 10 kwietnia
2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg
publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 311). Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą
Miechów a ZDW należy każdorazowo uzgodnić dokumentację projektową z ZDW w zakresie
rozwiązań  projektowych  zadania,  w  tym  projektu  budowlanego,  przed  złożeniem  wniosku
o pozwolenie na budowę lub ZRID.
19. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID
20. Pełnienie  nadzoru  autorskiego  w  czasie  realizacji  robót  budowlanych.  W  przypadku
konieczności uszczegółowienia/zmiany dokumentacji na etapie wykonywania robot, a zmiany te
nie  wynikają  ze  zmiany  obowiązujących  w  trakcie  realizacji  dokumentacji  przepisów  prawa
Wykonawcy zadania nie będzie przysługiwało w tym zakresie dodatkowe wynagrodzenie.
21. Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych branż w układzie
technologicznym.
22. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

III. W zakresie wykonania robót budowlanych zakres prac obejmuje:

1.  Zapewnienie  pełnej  obsługi  geodezyjnej  w  czasie  wykonywania  zamówienia  wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania.
2. Zapewnienia przez Wykonawcę zadania objęcia i kierowania budową przez osoby posiadające
wymagane uprawnienia w poszczególnych branżach.
3. Przekazania kompletu dokumentów ze strony wykonawcy niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia
budowy w Organie nadzoru budowlanego.
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4.  Wykonanie  całości  robót  budowlanych  na  podstawie  zatwierdzonej  przez  Zamawiającego  i
właściwy organ administracji  architektoniczno-budowlanej  dokumentacji  projektowej  decyzją ZRID
oraz wykonanie zadania zgodnie  z zasadami wiedzy technicznej.
5.  Po  wykonaniu  robót  budowlanych  uzyskanie  decyzji  pozwolenia  na  użytkowanie/zgłoszenia
zakończenia  budowy  wraz  z  zaświadczeniem,  że  organ  nie  wniósł  sprzeciwu  do  dokonanego
zgłoszenia.
6. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy na zasadach określonych w Umowie.
7. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji zamówienia.
8.  Opracowanie,  skompletowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  dokumentacji  powykonawczej
w formie operatu.

Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Województwa Małopolskiego
w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej 783 w trybie art. 19 ust 4 ustawy z dnia 21
marca  1985  roku  o  drogach  publicznych,  roboty  budowlane  i  odbiory  będą  odbywały  się  przy  udziale
inspektora nadzoru ZDW właściwego dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach.

IV.  Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym zamówieniem i  ceną ofertową
obejmują także:

1. Organizację i zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w tym ogrodzenia, bariery itp.
2. Poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i  włączeń energii  elektrycznej,  koszty zużycia wody

i energii w okresie realizacji robót.
3. W przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  robót,  ich  części  bądź  urządzeń w  toku  realizacji  –

naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
4. Wykonanie badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia

do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.
5. Zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Utrzymania  terenu  budowy  w stanie  wolnym od  przeszkód  komunikacyjnych  oraz  usuwanie  na

bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
7. Oznakowanie, zabezpieczenie i oświetlenie miejsc kolizyjnych.
8. Po  zakończeniu  robót  doprowadzenie  placu  budowy  do  stanu  pierwotnego,  demontaż  obiektów

tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

V. Szczegółowy zakres zadania w tym opracowanie dokumentacji projektowej, wykonania na jej podstawie
robót  budowlanych,  ogólne  właściwości  funkcjonalno  –  użytkowe  opisuje  niniejsza  SWZ,  Program
Funkcjonalno – Użytkowy – załącznik nr 7 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

§ 2 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

I.  Strony  ustalają   wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  Ofertą
Wykonawcy, na kwotę w wysokości ………... zł netto (słownie: …………... zł 00/100) wraz z podatkiem ….%
VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto  w wysokości ……………. zł (słownie: …………….. /100).

II. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.

III.  Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu przedmiotu  zamówienia  nie  może być
podstawą  do  żądania  podwyższenia  wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego  w  ust.  I  niniejszego
paragrafu.

IV. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi
Umową.

V. Płatność za wykonanie zadania będzie realizowana w IV transzach:  

1)  I  transza  płatności  po  wykonaniu  I  etapu  realizacji  inwestycji  w  wysokości  5%  wartości
wynagrodzenia brutto.

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie przez strony umowy protokołu zdawczo – odbiorczego
dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją ZRID. Wynagrodzenie wypłacone będzie na podstawie
wystawionej  faktury  przez  wykonawcę.  Płatność  faktury  nastąpi  w  terminie  do  30  dni  od  złożenia  jej
w siedzibie Zamawiającego.
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2) II transza płatności po wykonaniu II etapu realizacji inwestycji w 2025 roku w wysokości do 24%
wartości zadania brutto określonego w umowie.

Wynagrodzenie  wypłacone  będzie  na  podstawie  wystawionej  faktury  przez  wykonawcę  na  podstawie
podpisanego przez strony umowy protokołu stanu zaawansowania robót w etapie. Płatność faktury nastąpi
w terminie do 30 dni od złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.

3) III transza płatności po wykonaniu  III etapu realizacji inwestycji w 2025 roku w wysokości do  30%
wartości zadania brutto określonego w umowie.

Wynagrodzenie  wypłacone  będzie  na  podstawie  wystawionej  faktury  przez  wykonawcę  na  podstawie
podpisanego przez strony umowy protokołu stanu zaawansowania robót w etapie. Płatność faktury nastąpi w
terminie do 30 dni od złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.

IV transza płatności po wykonaniu  IV etapu realizacji inwestycji w 2026 roku na pozostałą kwotę
zadania brutto określoną w umowie.

Wynagrodzenie  wypłacone  będzie  na  podstawie  wystawionej  faktury  przez  wykonawcę  na  podstawie
podpisanego przez strony umowy protokołu odbioru końcowego. Płatność faktury nastąpi w terminie do 30
dni od złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.

VI.       NIP Zamawiającego: 659-000-36-97

           NIP Wykonawcy:  

VII Wykonawca nie  może przelać  na rzecz podmiotu  trzeciego wierzytelności  wynikających z  niniejszej
umowy, w tym również wierzytelności przyszłych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.

VIII.  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć,  wraz  z  okresowym  rozliczeniem  należnego  mu
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich
wszystkich  należności  lub  dowody  dotyczące  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcom  i  dalszym
Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców
lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny
potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców
wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej
dokumentami stanowić będzie załącznik do Umowy.

IX. Ewentualne spory Zamawiającego  w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne
w  sprawach,  w  których  zawarcie  ugody  jest  dopuszczalne  będą  poddane  mediacjom  lub  innemu
polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

§ 3 TERMINY

I. Termin wykonania przedmiotu umowy: 

- do 28 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II. Inwestycja realizowana będzie w IV ETAPACH:

I Etap – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID:
           Rozpoczęcie – po zawarciu umowy
           Zakończenie – do 31.10.2025 r.
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Zastrzega się, że w okresie do 31.10.2025 r. Wykonawca:

1.  wykona dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami oraz złoży wniosek o wydanie decyzji
ZRID w Organie Architektoniczno - Budowlanym;

2. uzyska ostateczną decyzję ZRID.

II  Etap – realizacja robót budowlanych

Rozpoczęcie - po uzyskaniu decyzji umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych

 Zakończenie - do 30.11.2025 r.

III Etap: od 01.12.2025 r. do 30.06.2026 r.

IV Etap: od 01.07.2026 r. do 30.11.2026 r.

 
                                        
III. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przejęciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY

I.  W  zakresie  realizacji  niniejszej  umowy  oraz  do  kontaktów  z  Wykonawcą  Zamawiający  wyznacza:
…………………………………………………

II. Zamawiający ustanawia:

1. Inspektor Nadzoru – Kierownik Zespołu w branży drogowej w osobie ………….posiadający uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej  nr ………………………..

Uwaga: Zamawiający wskaże przed podpisaniem umowy inspektorów branżowych do realizacji inwestycji.

II. Wykonawca ustanawia:

W zakresie opracowania dokumentacji projektowych:

a)  Główny  projektant  ………….posiadający  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  specjalności
inżynieryjnej drogowej nr……………………

b)   Projektant  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych
i elektroenergetycznych …………..posiadający uprawnienia do projektowania  nr………………

c)  Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający uprawnienia do projektowania  nr………………

d)  Projektant w specjalności teletechnicznej posiadający uprawnienia do projektowania  nr………………

W zakresie realizacji robót budowlanych:

a)  Kierownik  budowy………….posiadający  uprawnienia  budowlane do kierowania  robotami  budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej nr…………………….

b)  Kierownik  robót  ………….posiadający  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi
w specjalności  instalacyjnej  w zakresie sieci,  instalacji  i  urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych
nr…………………….
         
c) Kierownik robót w osobie …………….  posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania budową lub
innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych;

d)  Kierownik  robót w osobie …………….  posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania budową
w specjalności teletechnicznej.
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III.  W przypadku,  gdy  na etapie  projektowania  i/lub  wykonania  zadania  będzie  konieczność  posiadania
projektanta/ów i/lub kierownika/ów budowy w specjalności innej np.  obiektów budowlanych, sieci, przyłączy
itp. Wykonawca oświadcza, że zabezpieczy osoby posiadające stosowne uprawnienia.

IV.    Inspektor  nadzoru  oraz  Kierownik  budowy  i  kierownicy  robót  działają  w  granicach  umocowań
określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych
w szczególności poprzez:

a/ sprawowanie kontroli  w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych z dokumentacją  
projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

b/  sprawdzanie  jakości  wykonywanych  prac  budowlanych  oraz  zainstalowanych  urządzeń
i  wyposażenia,  a  także  niedopuszczenie  do  zastosowania  urządzeń  i  wyposażenia  
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c/ sprawdzanie i odbiór prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek.

IV.   Inspektor  nadzoru  jest  uprawniony  do  zwoływania  w  razie  konieczności  narad  koordynacyjnych
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania
i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu
robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

VI.  Kierownik  budowy  oraz  odpowiedni  kierownicy  robót  są  zobowiązani  uczestniczyć  w  naradach
koordynacyjnych.

§ 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

I. Zamawiający  jest  zobowiązany  do  realizacji  Umowy  w  terminach  i  na  zasadach  określonych
w Umowie.

II. Zamawiający jest zobowiązany do:

a)  Wprowadzenia  i  protokolarnego  przekazania  Wykonawcy  placu  budowy  w  terminie  do  14  dni,  od
zawiadomienia  Zamawiającego  przez  Wykonawcę  o  uzyskaniu  prawomocnego  pozwolenia  właściwego
organu administracji architektoniczno – budowlanego na realizację zadania.

b) Zapewnienia na swój koszt Inspektora Nadzoru  zwanego w dalszej części umowy „Inspektorem” oraz 
pozostałych inspektorów branżowych.

III.      Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:

a) robót ulegających zakryciu,
b) robót zanikających,
c) częściowych, 
d) końcowego całości robót,

IV.  Odbiorów  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających  oraz  częściowych  dokonuje  w  imieniu
Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

V.  Zamawiający  dokona  komisyjnego  odbioru  częściowego  (jeżeli  dotyczy)  oraz  końcowego  robót
budowlanych  będących  przedmiotem  Umowy  wyznaczając  upoważnionych  przedstawicieli,  przy  udziale
upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy,  przystępując do odbioru w ciągu  7 dni  roboczych od dnia
zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór zostanie zakończony w ciągu 14 dni roboczych.

VI. Zamawiający  jest  zobowiązany  przystępować  do  odbiorów  robót  i  dokonywać  odbiorów  robót
w terminach wynikających z Umowy.

VII.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie  Wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  oświadczenie  o  którym  mowa  w  art.  438  ust.  2
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(tj. zatrudnionego pracownika lub wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika lub poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub inny dokument, o którym
mowa w art. 438 ust. 2 pkt. 4) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia
polegające  na  – roboty  drogowe.  Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności  dane  osobowe,
niezbędne  do weryfikacji zatrudnienia na  podstawie  umowy  o  pracę,  w  szczególności imię  i  nazwisko
zatrudnionego pracownika,  datę  zawarcia  umowy o pracę,  rodzaj  umowy o pracę i  zakres obowiązków
pracownika.

  § 6 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

 I. Do obowiązków Wykonawcy poza wymienionymi w par. I  należy:

1.Wykonać dokumentacje techniczne w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego wraz z
uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych o zatwierdzeniu i o pozwoleniu wykonania określonych w
programie  funkcjonalno-użytkowym  robót  budowlanych.  Wykonawca  zapewni  w  ramach  wynagrodzenia
nadzór autorski dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych,

2. Przejęcie placu budowy od Zamawiającego po uzyskaniu  pozwolenia właściwego organu administracji
architektoniczno  –  budowlanej  na  realizację  zadania  oraz  dostarczenie  harmonogramu  rzeczowo-
finansowego w terminie 14 dni od przekazania placu budowy. 

3. Wykonać roboty budowlane w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno - użytkowego i opracowanej
i zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

4. Uzyskać decyzje administracyjne o dopuszczeniu wybudowanych obiektów do użytkowania bądź uzyskać
zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń o zakończeniu robót budowlanych/
pozwoleń na użytkowanie, jeżeli będą wymagane.

5. Wykonać czynności wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

6. Przestrzegać ogólne wymagania dotyczące robót w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno –
Użytkowym,

7. Wykonać przedmiot  umowy w oparciu o dokumenty, o których mowa w §1 umowy.

8. Realizować polecenia wpisane do dziennika budowy.

9. Skompletować i przedstawić Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania
przedmiotu odbioru robót.    

10. Utrzymać ład i porządek na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie
urządzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawić cały teren budowy i robót uporządkowany, nadający się
do użytkowania.

11. Informować Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu.

12. Informować  Zamawiającego  oraz  Inspektora  Nadzoru  o  problemach  lub  okolicznościach  mogących
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót

13. Niezwłoczne informować Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.

14. Zorganizować, utrzymać i zlikwidować według własnych potrzeb zaplecze budowy.

15. Zapewnić  obsługę  geodezyjną  wraz  z  wykonaniem  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej
wszystkich robót.

16. Sporządzić przed rozpoczęciem robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

17. Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót,

18. Zabezpieczenie   placu budowy, w tym wszelkich instalacji, urządzeń i innych elementów na terenie
placu budowy;

19. Zapewnienie dozoru mienia na terenie placu budowy na własny koszt;

20. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.), 

21. Każdy materiał przed wbudowaniem musi być zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca przedłoży
Inspektorowi wykaz materiałów wraz z ich certyfikatami zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną.
Inspektor pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie lub odmowę ich zatwierdzenia.
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22. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,  łącznie
z kosztami utylizacji,  jeżeli zajdzie taka konieczność.  

23. Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie.

24. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i dozór mienia oraz przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
p.poż  na  terenie  placu  budowy,  jak  i  za  wszelkie  szkody  powstałe  w trakcie  trwania  robót  na  terenie
przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

25. Terminowego wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty
ukończone przez niego są zgodne z umową,

26. Ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności  za  podejmowanie  i  bezpieczeństwo  wszelkich  działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

27. Ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

28. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiałów   w tym np.  wyników oraz protokołów badań,  sprawozdań i  prób dotyczących
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

29. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na placu budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

30. Utrzymywanie  terenu  robót  w  należytym  stanie  i  porządku  oraz  w  stanie  wolnym  od  przeszkód
komunikacyjnych;

31. Uporządkowanie  po  zakończeniu  robót  terenu  budowy,  zaplecza  budowy,  jak  również  terenów
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji
zniszczonych  lub  uszkodzonych  w  wyniku  prowadzonych  prac  obiektów,  fragmentów  terenu  dróg,
nawierzchni lub instalacji;

32. Kompletowanie  w  trakcie  realizacji  robót  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie  z  przepisami  Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

33. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania robót  w terminie nie
dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

34. Ponoszenie  wyłącznej  odpowiedzialności  za  wszelkie  szkody  będące  następstwem  niewykonania
lub nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy,  które  to  szkody  Wykonawca  zobowiązuje  się  pokryć
w pełnej wysokości;

35. Dla czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r poz. 1465, )  w szczególności w zakresie wykonania  robót
drogowych - Wykonawca zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.

36. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu robót drogowych. 

Oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących czynności,  których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie  to powinno zawierać
w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby  zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób.

§ 7 POTENCJAŁ WYKONAWCY

I. Wykonawca  oświadcza,  że  w  celu  realizacji  Umowy  zapewni  odpowiednie  zasoby  techniczne  oraz
personel  posiadający  zdolności,  doświadczenie,  wiedzę  oraz  wymagane  uprawnienia,  w  zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

II.Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych
będących przedmiotem Umowy.
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III.Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy własnymi siłami.

II. W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy części prac  podwykonawcom wymagana
jest zgoda Zamawiającego  wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

III.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  Podwykonawców,  dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a)termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
usługi lub roboty budowlanej,

b)przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych,
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą,

c)wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo,  nie  będzie   krótszy  od  okresu  odpowiedzialności  za  Wady  przedmiotu  Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiającego,

e)jeżeli  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  jest  podmiotem  na  zasoby  którego  Wykonawca
powołał się w celu uzyskania zamówienia, to musi on wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia
odpowiadającym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa.

f)dla czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 t.j.) w szczególności w zakresie wykonania robót
drogowych  Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o pracę .

g)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego
żądanie dokumentów, w tym oświadczeń wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracę w zakresie robót drogowych

V. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a)uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy
lub  Podwykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  o  podwykonawstwo  od  zapłaty  przez
Zamawiającego  wynagrodzenia  Wykonawcy  lub  odpowiednio  od  zapłaty  przez  Wykonawcę
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzależniających  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy,  od  zwrotu
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

VI.  Zawarcie  Umowy  o  podwykonawstwo  może  nastąpić  wyłącznie  po  akceptacji  jej  projektu  przez
Zamawiającego,  a  przystąpienie  do  jej  realizacji  przez  Podwykonawcę  może  nastąpić  wyłącznie  po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

VII.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia
Zamawiającemu projektu  Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  wraz z
zestawieniem ilości robót i ich wyceną wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają
być realizowane na podstawie Umowy   o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie
później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.

VIII.  Projekt  Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  będzie  uważany za
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zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia
mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się
dzień przedłożenia projektu  na zasadach określonych w pkt VII.

IX.  Zamawiający  zgłosi  w  terminie  określonym  w  pkt  VIII  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  Umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  szczególności  w  następujących
przypadkach:

1. niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w pkt IV,
2. niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt VII,

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której
Umowa  o  podwykonawstwo  ma  być  realizowana nie  dotyczy (podmiot  trzeci),  na  zasoby  którego
Wykonawca powoływał  się w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu,

4.   zamieszczenia  w  projekcie  postanowień  uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub
dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  za  realizację  przedmiotu  umowy  od  zapłaty  wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty  wynagrodzenia przez Wykonawcę za
realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

5.  gdy  projekt  zawiera  postanowienia  uzależniające  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę
Podwykonawcy  od  zwrotu  Wykonawcy  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  przez
Zamawiającego,

6. gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową
dla tych robót,

7.  gdy  projekt  zawiera  postanowienia  dotyczące  sposobu  rozliczeń  za  wykonane  roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

X.  W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  projektu  Umowy  o  podwykonawstwo
w terminie określonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

XI.  Po akceptacji  projektu Umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane lub po
upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  tego  projektu,  Wykonawca,
Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność
z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

XII.  Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedłożonego wzoru Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie
do 5 dni roboczych od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt IX.

XIII.  Umowa  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  uważana  za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia
kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z  oryginałem kopię  zawartej  Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub
usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym
mowa w par.  2 ust.  I  oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot  został  wskazany w SWZ jako
niepodlegający  temu  obowiązkowi,  przy  czym  wyłączenie  to  nie  dotyczy  Umów  o  podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

XV. Wykonawca,  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca nie  może polecić  Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiającego.

XVI. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z  którym nie została zawarta  Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiającego,  lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt
Wykonawcy.
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XVII.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedłoży  wraz  z  kopią  Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
bądź inny  dokument  właściwy  z  uwagi  na  status  prawny Podwykonawcy  lub  dalszego Podwykonawcy,
potwierdzający,  że  osoby  zawierające  umowę  w  imieniu  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

XVIII. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej  umowy,  w  tym  zmiana  zakresu  zadań  określonych  tą  umową  wymaga  ponownej  akceptacji
Zamawiającego.

XIX.  W  przypadku  zawarcia  Umowy  o  podwykonawstwo  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

XX.  Zamawiający,  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  lub  odsunięcia  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy  od  wykonywania  świadczeń  w  zakresie  realizacji  przedmiotu  Umowy,  jeżeli  sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego
wykonania  powierzonych  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  robót  budowlanych,  dostaw  lub
usług  lub  dotrzymania  terminów  realizacji  tych  robót.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

XXI.W  przypadku,  gdy  projekt  Umowy  o  podwykonawstwo  lub  projekt  zmiany  Umowy
o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym,
Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  jest  zobowiązany  załączyć  do  przedkładanego
projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie
przysięgłe umowy na język polski.

§ 9 SIŁA WYŻSZA

I.  Jeżeli  którakolwiek ze Stron stwierdzi,  że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły
wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą
Stronę.

II.  W przypadku wystąpienia Siły  wyższej  lub jej  następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację
wykonywania  robót  budowlanych  zgodnie  z  Umową,  Wykonawca  niezwłocznie  wstrzyma  roboty  a
Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

         § 10 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

I.Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad
w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  ochrony
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.

II.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

   § 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

I. Niezwłocznie  po  protokolarnym  przejęciu  Terenu  budowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
zagospodarowania Terenu budowy.

II. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) zapewnienie  bezpieczeństwa  osób  przebywających  na  Terenie  budowy  oraz  utrzymanie  Terenu
budowy  w  odpowiednim  stanie  i  porządku  zapobiegającym  ewentualnemu  zagrożeniu  
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bezpieczeństwa tych osób,

b) podjęcie  niezbędnych  środków  służących  zapobieganiu  wstępowi  na  Teren  budowy  przez  osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot świadczący usługi
w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia Odbioru końcowego,

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie  kosztów  związanych  z  korzystaniem  z  urządzeń  infrastruktury  technicznej  do  celów
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.

III. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały
i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.

IV. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane
przez  okoliczności,  aby  zminimalizować  zakłócenia  lub  szkody  wynikające  z  prowadzenia  robót
budowlanych.

V. Po  zakończeniu  robót  budowlanych  Wykonawca  jest  zobowiązany  uporządkować  Teren  budowy
i  przekazać  go  we  właściwym stanie  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  najpóźniej  do  dnia  Odbioru
końcowego robót.

VI. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt V Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
należytego  stanu.  W  przypadku  nie  dostosowania  się  do  tych  zaleceń,  po  uprzednim  bezskutecznym
wezwaniu,  z  terminem  nie  krótszym  niż  5  dni  roboczych  skierowanym  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić  firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu
budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

 § 12  ORGANIZACJA RUCHU

I. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz
z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.

II. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z Dokumentacją projektową i STWiORB.

III. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  prawidłowe  oznakowanie  i  zabezpieczenie:  miejsca
prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie
przez cały czas wykonywania robót.

             § 13  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

I. Wykonawca jest  zobowiązany  zastosować niezbędne możliwe  środki  celem ochrony  dróg  i  obiektów
inżynierskich  prowadzących  na  Teren  budowy  przed  uszkodzeniami,  które  mogą  spowodować  roboty,
transport  lub  sprzęt  Wykonawcy,  jego  dostawców  lub  Podwykonawców,  w  szczególności  powinien
dostosować  się  do  obowiązujących  ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów  podczas  transportu  materiałów
i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy.

II. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez
Wykonawcę  przepisów  dotyczących  dopuszczalnych  obciążeń  osi  pojazdów  lub  koszty  naprawy
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

          § 14  ZAWIADAMIANIE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH

I. Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  Wykonawca  natrafi  na  przeszkody  fizyczne,  nie  przewidziane
Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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II. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego   o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności
na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót.

          § 15 OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Wykonawca  w  czasie  wykonywania  robót  budowlanych  oraz  usuwania  ewentualnych  wad  jest
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół
Terenu budowy.

II. Wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  niezbędne  uzgodnienia  i  pozwolenia  na  wywóz  nieczystości
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz
wód  gruntowych  i  opadowych  z  Terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  wykonywaniem  robót
budowlanych,  w  sposób zapewniający  ochronę robót  przed  uszkodzeniem oraz  terenów i  miejsc  przed
zanieczyszczeniem.

III. Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  odpady  z  Terenu  budowy  z  zachowaniem przepisów  ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 – „ustawa o odpadach”).

IV. Wykonawca jest  zobowiązany do przedłożenia,  zgodnie  z  przepisami ustawy o odpadach  informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  konieczności  uiszczenia  opłat,  kar  lub  grzywien
przewidzianych  w  przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska  lub  przyrody  i  przepisach  regulujących
gospodarkę odpadami.

§ 16 NAPRAWA USZKODZEŃ

I.Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty
i  materiały  przeznaczone  do  wykonania  robót,  do  dnia  Odbioru  końcowego  robót,  z  wyłączeniem
wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.

II. Uszkodzenia  w  robotach  lub  materiałach  powstałe  w  trakcie  realizacji  umowy,  Wykonawca  jest
zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami
STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.

III. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  uszkodzenia  w  robotach  lub  materiałach  przeznaczonych  do
wbudowania w obiekt,  którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie  odpowiedzialności  Wykonawcy za Wady, wskutek
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 17  Prawa autorskie

I. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w  par. 2 ust. I przenosi na Zamawiającego całość
majątkowych  praw  autorskich  do  dzieła  tj.  dokumentacji  projektowej dla  zadania  pn.:  „Budowa  ciągu
pieszo – rowerowego na terenie Gminy Miechów”, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych,
na wszelkich znanych w  chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym,  o których mowa
w art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.2022.2509 t.j./. 

II. Pola eksploatacji obejmują w szczególności:

1) udostępnianie dzieła podmiotom zewnętrznym w ramach dostępu do informacji publicznej,

2) w zakresie utrwalania i  zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie  określoną techniką egzemplarzy dzieła,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

4)  w  zakresie  rozpowszechniania  dzieła  w  sposób  inny  niż  określony  w  pkt  2  -  publiczne  wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i  reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
dzieła w taki  sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez  siebie wybranym.
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§ 17  KONTROLA JAKOŚCI

I. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot
Umowy i Materiałów.

II. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w PrBud
oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB.

III. Wykonawca  przedłoży  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  wymaganych  zgodnie
z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania
Umowy.

IV. Materiały  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  w  celu  wykonania  przedmiotu  Umowy  powinny
w szczególności:

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz STWiORB,

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  w  krajach  Unii  Europejskiej  i  innych  krajach  na  mocy  umów
stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) być  przeznaczone  i  przydatne  dla  celów,  do  jakich  zostały  użyte  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych,

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.  

V. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:

a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w STWIORB z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robót, jeżeli  Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań
STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.

VI. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość Materiałów
nie odpowiada wymaganiom określonym w STWIOR niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

VII.  W przypadku wykorzystania do realizacji  robót  budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiałów, które
nie są zgodne z STWIOR, Inspektor  nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich
demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami.

§ 18  USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT               

I. W przypadku stwierdzenia  przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót  budowlanych
niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad   w robotach
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania
usunięcia  przez  Wykonawcę  stwierdzonych  nieprawidłowości  lub  Wad  wyznaczonym  terminie.  Koszt
usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.

II. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt
Wykonawcy.

III. Jeżeli  próby,  badania,  odkrycia,  ekspertyzy  nie  potwierdzą  wadliwości  robót,  Zamawiający  zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
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IV. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru Zamawiający
może zlecić  usunięcie  Wady przez  osoby trzecie  na koszt  i  ryzyko Wykonawcy (wykonanie  zastępcze)
i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19 ODBIORY

I. Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  zakrycia  wykonanej  roboty  budowlanej  bez  uprzedniej  zgody
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca,  ma  obowiązek  umożliwić  Inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

II. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających
i ulegających zakryciu niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni, od  zgłoszenia gotowości do odbioru
i potwierdza odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu.

III. W  przypadku  niezgłoszenia  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  gotowości  do  odbioru  robót
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt
przywrócić stan poprzedni.

IV. Odbiory  częściowe są  dokonywane po zakończeniu przez Wykonawcę  części  Robót budowlanych, na
podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia elementów robót i
zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

V. Odbiór  końcowy  jest  dokonywany  po  zakończeniu  przez  Wykonawcę  całości  Robót  budowlanych
składających  się  na  przedmiot  Umowy,  na  podstawie  oświadczenia  Kierownika  budowy  wpisanego  do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez
Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

VI. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru częściowego i końcowego Wykonawca z udziałem Inspektora
nadzoru przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia.

VII. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których
wykonał przedmiot Umowy.

VIII. Przystąpienie do Odbiorów częściowych a także odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym
niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

IX. Jeżeli w toku czynności Odbioru częściowego bądź odbioru końcowego  zostanie stwierdzone, że roboty
budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu
wystąpienia  istotnych  Wad,  uniemożliwiających  korzystanie  z  przedmiotu  Umowy,  lub  z  powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór częściowy bądź
odbiór  końcowy  końcowy,  wyznaczając  Wykonawcy  termin  do  wykonania  robót,  usunięcia  Wad  lub
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do
wykonywania czynności Odbioru.

X. Komisja  sporządza  protokoły  odbioru  częściowego  oraz  protokół  odbioru  końcowego  robót.
Podpisany  protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczeń  częściowych
w  2025  r.  i  2026  r.,  podpisany  protokół  odbioru  końcowego  robót  jest  podstawą  do  dokonania
końcowych rozliczeń Stron.

XI. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w
treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób
ustalony  w  Protokole  odbioru  końcowego,  Zamawiający,  po  uprzednim powiadomieniu  Wykonawcy,  jest
uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XII.  Odbiór  częściowy i  końcowy zostanie  zakończony w ciągu 14 dni  roboczych od dnia rozpoczęcia
czynności odbiorowych. Za dzień zakończenia czynności odbiorowych uznaje się dzień podpisania przez
upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru robót.

XIII. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady co skutkuje
niemożliwością  użytkowania  obiektu,  którego  dotyczą  roboty  budowlane  stanowiące  przedmiot  Umowy,
Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres
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gwarancji  (i  ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji).
Zamawiający  wyznacza termin Odbioru ostatecznego,  do upływu którego Wykonawca jest  zobowiązany
usunąć Wady.

 § 20  UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI

I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy
od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC.

II. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy  tj. ….. miesięcy (zgodnie
z ofertą wykonawcy) licząc od daty Odbioru końcowego robót. 

III. W  okresie  gwarancji  i  rękojmi  Wykonawca  przejmuje  na  siebie  wszelkie  obowiązki  wynikające
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość
gwarancji producenta.

IV. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienależyty,
Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad
podmiotowi  trzeciemu  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  (wykonanie  zastępcze),  po  uprzednim  wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

V. Udzielone  rękojmia  i  gwarancja  nie  naruszają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 21  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

I.Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy , wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5% Ceny
ofertowej brutto tj. ……………………….. zł w formie ………………..

II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i  ewentualne zaspokojenie
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,
w  tym  usunięcia  Wad,  w  szczególności  roszczeń  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  o  zapłatę  kar
umownych.

III. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

IV. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało
moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach,
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających    z zabezpieczenia.

VI. Kwota w wysokości …………………..zł - stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót.

VII. Kwota  pozostawiona na  Zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  Wady fizyczne  lub  gwarancji
wynosząca  30%  wartości  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  tj.   ……………………….. zł,
zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

VIII. W  trakcie  realizacji  Umowy  Wykonawca  może  dokonać  zmiany  formy  Zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.

IX.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją
ważność na czas określony w Umowie.

X. Jeżeli  nie zajdzie powód do realizacji  zabezpieczenia w całości  lub w części,  podlega ono zwrotowi
Wykonawcy  odpowiednio  w  całości  lub  w  części  w  terminach,  o  których  mowa  w  pkt  VI  i  pkt  VII
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami
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wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego  Zamawiającego,  na  którym  było  ono  przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji  bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.

XI. Zamawiający  może  dochodzić  zaspokojenia  z  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  jeżeli
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem  Umowy  nie  zostanie  zapłacona  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  przez  Wykonawcę
pisemnego wezwania do zapłaty.

XII. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres
jego  ważności,  Wykonawca  jest  zobowiązany  ustanowić  nowe  Zabezpieczenie  należytego  wykonania
umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

XIII. Jeżeli  Wykonawca  w  terminie  określonym  w  pkt  XII  nie  przedłoży  Zamawiającemu  nowego
Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem
opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV. Zamawiający  zwróci  Wykonawcy  środki  pieniężne  otrzymane  z  tytułu  realizacji  Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej części Zabezpieczenia.

§ 22 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

I. Zamawiający zgodnie z art. 456 ustawy PZP może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa

lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,

c)  Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury  przewidzianej  w  art.  258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą
na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi
na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

II.  W przypadkach, o których mowa w ust. I, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.

III.  W przypadku odstąpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

IV. Ponadto, oprócz przypadków określonych w ust. I oraz w kodeksie cywilnym  stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy   w następujących sytuacjach:

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie  kontynuuje  ich  pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) Wykonawca  przerwał  realizację  robót  i  przerwa  ta  trwa  dłużej  niż  1  miesiąc,  Fakt  ten  zostanie
stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego a następnie zatwierdzony
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przez  Zamawiającego. 

e) Wykonawca  naruszy  w  sposób  rażący  obowiązujące  przepisy  w  zakresie  wykonywania  robót
budowlanych.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w § 2

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu
odbioru,

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

V. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie.

VI. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
która odstąpiła od umowy,

3)  Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń,  które  nie  mogą  być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji  innych robót nie objętych umową, jeżeli  odstąpienie od
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4)  Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  przez  Zamawiającego  odbioru  robót  przerwanych  oraz  robót
zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany
jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy

§ 23  KARY UMOWNE

I.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy są kary umowne.

II. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  :

1) za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy

– w wysokości 0, 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki (każdego etapu),

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi

– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,

3)  za  spowodowanie  przerwy  w  wykonaniu  robót  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  gdy
przerwa trwa dłużej niż  20 dni kalendarzowych

– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy,  

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nie
przystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania

– w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,

5) za nie przekazanie w terminie do 14 dni od przekazania placu budowy harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowna w wysokości 1000,00 zł brutto

6) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie
z zapisami § 8, w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie.
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7) w  przypadku  braku  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub
dalszym Podwykonawcom w wysokości  10% wartości brutto  umowy o podwykonawstwo  za każde
zdarzenie.

8) w  przypadku  nie  przedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości  1000 zł za
każde zdarzenie.

9)w  przypadku  nie  przedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5000 zł za każde zdarzenie.

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
500 zł za każde zdarzenie.

11) z  tytułu  niespełnienia  przez  wykonawcę lub  podwykonawcę wymogu  zatrudnienia  na  podstawie
umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zadania czynności związane z wykonaniem  robót
brukarskich zamawiający  przewiduje  sankcję  w  postaci  obowiązku  zapłaty  przez  wykonawcę  kary
umownej w wysokości – 500 zł za każde zdarzenie.

III.  Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  strony  wynosi  20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w par. 2 ust. I.

IV.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście  poniesionej  szkody  na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek
którego Zamawiający utracił dofinansowanie dla zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości odpowiadającej utraconemu dofinansowaniu.

§ 24  ZMIANY UMOWY

I. Dopuszczone są zmiany umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP.

II. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w ust. III.

III. Zamawiający określa następujące sytuacje, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od towarów i
usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,   zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne)  -  jeżeli  zmiany  te  będą miały  wpływ na koszty  wykonania  zamówienia  przez  wykonawcę –
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

2)  wystąpią  opóźnienia  w dokonaniu  określonych czynności  lub ich zaniechanie przez właściwe organy
administracji  publicznej  lub  inne  organy/podmioty,  które  nie  są  następstwem  okoliczności,  za  które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe
organy  są  zobowiązane  na  mocy  przepisów  prawa,  jeżeli  opóźnienie  przekroczy  okres,  przewidziany
w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

4) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5)  jeżeli  przyczyny,  z  powodu  których  będzie  zagrożone  dotrzymanie  Terminu  zakończenia  robót  będą
następstwem  okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Zamawiający,  w  szczególności  będą
następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności  zmian Dokumentacji  projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia
robót,

6)  gdy  wystąpią  niekorzystne  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prawidłowe  wykonanie  robót,
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami,
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wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

IV. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności
na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej  przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

V.  Jeżeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych
przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę
zmiany  oraz  osobę  zastępującą  i  przedstawiając  jej   kwalifikacje  co  najmniej  równe   kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do
zawarcia Umowy. Zmiana osób,  wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i  wprowadzenia aneksu do
Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną
przez Zamawiającego, w skład której wejdzie przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy.

VII. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

25 KLAUZULE WALORYZACYJNE

I. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust I Umowy
w przypadku:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług;
b) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

II. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony
Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych
materiałów lub kosztów z dnia składania ofert.

III. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci
wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %.

IV.  W sytuacji  wzrostu  ceny  materiałów lub kosztów związanych z  realizacją  zamówienia  powyżej  15%
Wykonawca  jest  uprawniony  złożyć  Zamawiającemu  pisemny  wniosek  o  zmianę  Umowy  w  zakresie
płatności  wynikających  z  faktur  wystawionych  po  zmianie  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych
z  realizacją  zamówienia  Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

V.  W sytuacji  wystąpienia okoliczności  wskazanych w ust  I  lit  a) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających
z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług.
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy
po zmianie Umowy.

VI.  W sytuacji  spadku  ceny  materiałów lub  kosztów związanych z  realizacją  zamówienia  powyżej  15%
Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności
wynikających  z  faktur  wystawionych  po  zmianie  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych  z  realizacją
zamówienia.  Informacja  powinna  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie  podstaw
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

VII.  Wysokość  wynagrodzenia  Wykonawcy  określonego  w  rozliczeniu  częściowym  ulegnie  waloryzacji
o zmianę wskaźnika cen produkcji  budowlano-montażowej,  ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskaźniki
przestały  być  dostępne,  zastosowanie  znajdą  inne,  najbardziej  zbliżone,  wskaźniki  publikowane  przez
Prezesa GUS.

VIII. Wniosek o którym mowa w ust IV, V i VI można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia
zawarcia  umowy  (początkowy  termin  ustalenia  zmiany  wynagrodzenia);  możliwe  jest  wprowadzanie
kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 2 miesiące.

                       Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                    20/21



IX. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. I lit a ) i b) niniejszego paragrafu na zmianę
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. I Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany Umowy przez Zamawiającego.

X.  Maksymalna  wartość  poszczególnej  zmiany  wynagrodzenia,  jaką  dopuszcza  Zamawiający  w efekcie
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa
w ust. I lit b) to 2 % wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę
i  nieodebrany  przez  Zamawiającego  przed  dniem  złożenia  wniosku,  a  łączna  maksymalna  wartość
wszystkich  zmian  wynagrodzenia,  jaką  dopuszcza  Zamawiający  w  efekcie  zastosowania  postanowień
o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 3 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2
ust. I

XI. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 10 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

XII.  Wartość  zmiany  (WZ)  o  której  mowa  w  ust.  I  lit  b)  określa  się  na  podstawie  wzoru:
WZ = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu
umowy  niezrealizowany  jeszcze  przez  Wykonawcę  i  nieodebrany  przez  Zamawiającego  przed  dniem
złożenia  wniosku,  F  –  średnia  arytmetyczna  czterech  następujących  po  sobie  wartości  zmiany  cen
materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa
GUS;

XIII. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym
mowa w ust. X.

XIV. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. I zobowiązany jest do zmiany
wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy,  z  którym  zawarł  umowę,  w  zakresie  odpowiadającym
zmianom cen.

§ 26 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
o zamówieniach publicznych nie stanowią inaczej, a także przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw
mające zastosowanie do przedmiotu umowy, jak również przepisy wykonawcze do powyższych ustaw.

II.  Spory  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  dla  siedziby
Zamawiającego.

III. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiającego.

Zamawiający:        Wykonawca
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