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       Wrocław, dnia 12.12.2023 r. 

 

nr postępowania: BZP.2712.8.2023.BG 

                                            Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania) 

 

INFORMACJA NR 11 DLA WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa i remont 

budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy 

ul. Szewskiej 49 we Wrocławiu - Etapy IIc i IId, obejmujące skrzydło 

Wschodnie oraz część Północnego, fragment pomiędzy klatkami 

schodowymi K/1 i K/3” 

 

Na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dalej: 

uPzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

do przedmiotowego postępowania. 

 

150) Pytanie nr 150 

Podczas wizji stwierdzono w piwnicy odkryte w ostatnim czasie elementy archeologiczne 

znajdujące się w zagłębieniach znacznie poniżej poziomu posadzek.  Na rysunku PW nr A-

5 „rzut piwnic” nie oznaczono tych elementów. Prosimy o przedstawienie szczegółowego 

rozwiązania projektowego opisującego sposób zabezpieczenia tych elementów.   

Odpowiedź Zamawiającego 

W związku z otrzymanym w dniu 16.11.2023 r. stanowiskiem Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przekazywanej w załączeniu do niniejszej 

Informacji dla Wykonawców Zamawiający informuje, że ogranicza zakres Przedmiotu 

Zamówienia o następujące elementy:  

1. Dostawy i montażu wszystkich urządzeń stacji transformatorowej poza główną 

rozdzielnicą 0,4kV dla całego budynku.  

2. Uruchomienie stacji transformatorowej. 

3. Wykonania bloku fundamentowego na dziedzińcu do opuszczania transformatora.  

4. Wydzielenie ścianami pomieszczeń 0/16, 0/17, 0/18 i 0/19.  

5. Wykonanie kanału technicznego pod posadzką pomieszczeń trafostacji.  

6. Wykonanie trzech przepustów na planowane linie średniego napięcia.  

7. Powiększenie wejścia otworu wejściowego z zewnątrz do pomieszczenia 0/18.  

8. Wykonanie wejścia do pomieszczenia nr 0/19.  

9. Wykonanie układów wentylacji W10 i W11 wraz z klapami p-poż. poza przewodami 

wentylującymi pomieszczenie węzła cieplnego.  

10. Instalacja oświetlenia i instalacja elektryczna potrzeb własnych pomieszczeń stacji 

trafo.  

11. Instalacja SAP w pomieszczeniach stacji trafo.  

12. Wykonanie warstw posadzkowych w pomieszczeniach 0/13 i powiększonym 

pomieszczeniu 0/15 po rezygnacji z wydzielenia pomieszczeń stacji . 

 

W konsekwencji przedstawionej sytuacji:  

1. Rozdzielnicę główną dla budynku 0,4kV zamontować w pomieszczeniu 0/21.  

2. Wokół zachowanego reliktu filara wykonać zabezpieczającą skrzynię drewnianią do 

czasu podjęcia ostatecznej decyzji, jak ostatecznie zaaranżować pomieszczenia 0/13 

i 0/15.  
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3. Z pomieszczeń 0/13 i 0/15 oraz z dziedzińca usunąć nagromadzony urobek, a wykop 

w pomieszczeniu 0/13 zasypać piaskiem. 

Zasilanie w energię elektryczną dla budynku Instytutu Historycznego zostanie zapewnione 

ze stacji transformatorowej w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 w ramach realizacji 

odrębnego zadania inwestycyjnego. 

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany do wzoru umowy wykreśleniu z 

§ 7 ust. 2 (Obowiązki Wykonawcy) punktu wynikającego z realizacji stacji trafo, której nie 

będzie (punkt nr 49) oraz korektę punktu 48. Stosowna zmiana została ujęta we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej Informacji i wyróżniona czerwonym kolorem 

w § 7 ust. 3 pkt. 48 i 49 wzoru umowy. 

 

151) Pytanie nr 151 

Według projektu (np. rys. E-07) w poziomie piwnic zaprojektowano pomieszczenia z 

trafostacją i rozdzielnicami. Na podstawie wizji stwierdzamy, że w pomieszczeniach tych 

znajduje się odnaleziony ostatnio relikt historyczny. Prosimy o informację, szczegółowe 

wytyczne oraz rozwiązania projektowe dotyczące tej kolizji. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, iż udzielił już odpowiedzi w przy okazji pytania nr 150.  

 

152) Pytanie nr 152  

W pomieszczeniu na stację Trafo podczas wizji lokalnej stwierdzono odkrywkę 

archeologiczną z elementami zabytkowymi. Czy w związku z tym Zamawiający planuje 

przenieść urządzenia do innego pomieszczenia lub ma inne rozwiązanie techniczne?  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, iż udzielił już odpowiedzi w przy okazji pytania nr 150.  

 

153) Pytanie nr 153  

Zgodnie z dołączonymi warunkami przyłączeniowymi Tauronu wydanych w 2018 roku 

z informacją że są ważne dwa lata od dostarczenia do Zamawiającego proszę o informację 

czy są jeszcze aktualne. Proszę podać datę ważności.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Warunki przyłączenia są ważne. Jednakże, ze względu na brak możliwości lokalizacji stacji 

transformatorowej w projektowanym miejscu, o czym Zmawiający informował 

w odpowiedzi na pytanie nr 150, wspomniane warunki przyłączenia nie będą realizowane. 

 

154) Pytanie nr 154    

Podczas wizji lokalnej stwierdzono liczne odkrywki (wykopy) na poziomie parteru oraz 

piwnic budynku, o których nie wspomniano w dokumentacji projektowej oraz programie 

prac konserwatorskich. Prosimy o informację jaki zakres robót Zamawiający przewiduje w 

tych miejscach. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, iż udzielił już odpowiedzi w przy okazji pytania nr 150.  

 

155) Pytanie nr 155  

§ 4 ust. 13 wzoru umowy – Czy Zamawiający w przypadku żądanie rozwiązania umowy z 

Podwykonawcą zobowiązany jest do przedstawienia okoliczności, które miały wpływ na 

podjęcie takiej czynności? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Tak. Zamawiający będzie zobowiązany do przedstawienia okoliczności mających wpływ na 

żądanie rozwiązania umowy z Podwykonawcą. 

 

156) Pytanie nr 156 

§ 5 ust. 3 wzoru umowy – Wnoszę o zmianę zapisu poprzez dodanie „z wyjątkiem sytuacji 

opisanych w Umowie” na końcu zdania. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie widzi potrzeby dodawania w/w zdania. Każda zmiana wynagrodzenia 

przed rozliczeniem końcowym będzie wymagać zawarcia aneksu, który wprowadzi zmianę 
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do § 3 ust. 1 umowy. Tak też rozliczenie końcowe nie przekroczy wartości wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 umowy w brzemieniu na dzień rozliczenia 

końcowego. 

 

 

157) Pytanie nr 157  

§ 6 ust. 4 wzoru umowy – wskazany 7- dniowy termin dotyczy terminu w jakim 

Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy czy w jakim terminie Wykonawca winien 

przejąć teren budowy? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający rozumie regulację opisaną w § 6 ust. 4 Umowy w ten sposób, że przekazanie 

i przejęcie terenu budowy nastąpi w jednym czasie, przy czym konkretny termin czynności 

zostanie ustalony przez Strony w ciągu 7 dni, licząc od daty przedłużenia wszystkich 

dokumentów wymienionych w § 6 ust. 2 Umowy.  

 

158) Pytanie nr 158  

§ 7 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy – Proszę o weryfikację czy wskazany zapis nie stanowi 

omyłki pisarskiej i w związku z tym powinien znajdować się na liście obowiązków 

Wykonawcy? Zgodnie z § 22 ust. 1 prawo budowlane, do kierownika budowy należy 

protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 

znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi 

punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska 

przyrodniczego i kulturowego. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Co do zasady, w ramach zamierzenia budowlanego, objętego jednym pozwoleniem na 

budowę, powinien być ustanowiony jeden kierownik budowy. Wskazał na to wprost 

Zamawiający w § 7 ust. 1 pkt 5 w zw. z § 1 ust. 6 lit e) Umowy. W tej sytuacji Zmawiający 

uznał, że obowiązek ustanowienia Kierownika Budowy będzie spoczywał na nim.   

 

159) Pytanie nr 159  

§ 7 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy – Proszę o wskazanie czy Zamawiający wskazuje tu na 

nieobowiązkową poprzez zapis ust. 15 SWZ wizję lokalną? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Wizja lokalna, o której mowa w pkt 15 SWZ, ma na celu umożliwienie Oferentom 

prawidłową kalkulację oferty.  

 

Natomiast, wizję lokalną określoną w § 7 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy należy traktować jako 

obowiązek Wykonawcy polegający na szczegółowym zapoznaniu się z m. in. z terenem 

budowy, pod kątem realizacji robót.  

 

160) Pytanie nr 160  

§ 7 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy – Proszę o wskazanie z kim (stanowisko, firma) należy 

kontaktować się w celu uzgodnienia Harmonogramu? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zgodnie z zapisami § 13 ust. 1 wzoru umowy dane osób wyznaczonych do realizacji umowy 

zostaną przekazane wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy przez 

wykonawcę. 

 

161) Pytanie nr 161  

§ 7 ust. 2 pkt 24 wzoru umowy – W związku z przewidzeniem sankcji w postaci kosztów 

przywrócenia terenu oraz naprawienia szkód spowodowanych robotami oraz 

ukształtowaniu zapisów Umowy w taki sposób, że Wykonawca ma wyrazić zgodę na 

potrącenia bez możliwości zgłoszenia, że odpowiedzialność za powstałe szkody spoczywa 

np. na innym Wykonawcy wybranego w ramach odrębnej umowy, proszę o wskazanie czy 

i jakie prace odbywać się będą na terenie inwestycji w tym samym czasie i jak Zamawiający 

będzie weryfikował sprawcę powstałej szkody? 
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Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia innych prac na terenie przedmiotowej inwestycji 

w tym samym czasie. 

 

 

162) Pytanie nr 162  

§ 7 ust. 2 pkt 27 wzoru umowy – Proszę o wskazanie czy teren robót i tereny sąsiadujące 

objęte są decyzją 

środowiskową lub szczególnymi wymaganiami środowiskowymi? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Nie. Teren robót i tereny sąsiadujące objęte są decyzją środowiskową lub szczególnymi 

wymaganiami środowiskowymi. 

 

163) Pytanie nr 163  

§ 7 ust. 2 pkt 48 wzoru umowy - proszę o wskazanie liczy osób przewidzianych do odbycia 

tego typu szkolenia oraz liczby szkoleń. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Szkolenie powinno obejmować obsługę wszystkich instalowanych przez wykonawcę 

urządzeń i systemów. Wykonawca przyjmie, że w każdym szkoleniu będzie uczestniczyło 

do 10 osób personelu Zamawiającego. 

 

164) Pytanie nr 164  

§ 10 ust. 1 lit. i oraz k, pkt. i oraz j i k Zamawiający będzie sumował kary w ramach 

1 przewinienia? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Kary opisane w § 10 ust. 1 lit. i) i lit. k) wzoru umowy podobnie jak opisane w § 10 ust. 1 

lit. j) i lit. k) wzoru umowy dotyczą innych zdarzeń (ze względu na przedmiot umowy – 

roboty budowalne albo dostawy lub usługi o oznaczonej wartości oraz ze względu na 

odmienne zachowanie Wykonawcy – nieprzedłożenie albo za zwłokę w przedłożeniu). 

W tym stanie rzeczy pytanie o sumowanie kar wydaje się Zamawiającemu 

bezprzedmiotowe. 

 

165) Pytanie nr 165  

§ 10 ust. 1 lit. i – k i s wzoru umowy– w przypadku braku dokonania zmiany umowy, 

Zamawiający będzie naliczał przewidziane w lit. i – k kary za niezwaloryzowaną część? 

Odpowiedź Zamawiającego 

W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w analizowanych postanowieniach 

umownych, Zamawiający będzie naliczał przewidziane kary umowne niezależnie od kwoty 

zwaloryzowanej, o czym wprost stanowią ww. regulacje.  

 

166) Pytanie nr 166  

Wnoszę o wykreślenie zapisu § 14 ust. 5 wzoru umowy – Zamawiający wskazał 

szczegółowo w treści § 14 umowy jakie okoliczności muszą zaistnieć, by nastąpiła 

wykazana zapisem zmiana, ust. 5 wprowadza nieważność wcześniejszych zapisów – oparte 

są one na zapisach PZP obowiązujących we wszystkich postępowaniach, ale w odniesieniu 

do danego rodzaju prac. 

Zamawiający nie wskazuje tym samym w ust. 5 umowy czy np. wydłuży czas realizacji 

zadania w przypadku konieczności wykonania archeologicznych prac ratunkowych co nie 

pozwala na prawidłowe oszacowanie ryzyk przez Wykonawcę – z jednej strony całość § 7 

pozwala Wykonawcy obniżyć koszt realizacji ze względu na możliwość zmian umowy 

w wymienionych okolicznościach, natomiast ust. 5 przywołanego § nakazuje wliczyć 

z powrotem te ryzyka w cenę oferty. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Katalog możliwych zmian zawarty jest § 14 ust. 2 wzoru umowy. § 14 ust. 5 wzoru umowy 

wspomina, że mamy do czynienia z uprawnieniem Zamawiającego do wprowadzenia 

zmian, a nie sztywnym zobowiązaniem. Zamawiający nie widzi potrzeby wykreślenia 
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zapisów § 14 ust. 5 wzoru umowy. W przypadku ratowniczych badań archeologicznych, 

konieczność ich wykonania jest faktem oczywistym, dlatego też nie może być przyczyna 

do zmiany umowy. Przyczyną może być dokonanie odkryć archeologicznych w trakcie 

ratunkowych badań archeologicznych prowadzonych przez osoby pełniące nadzór 

archeologiczny, w wyniku których konieczne będzie wstrzymanie realizacji robót ziemnych, 

co zostało uwzględnione w § 14 ust. 2 lit i) wzoru umowy. 

 

167) Pytanie nr 167  

W nawiązaniu do postępowania pn. zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości 

należytego wykonania umowy do 2%. Wskazujemy, iż możliwa do uzyskania marża na tym 

zadaniu oscyluje w wysokości ok. 5%, zatem zabezpieczenie w tej wysokości powoduje 

utratę zysku już na samym początku realizacji zadania. Naszym zdaniem zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia w wystarczający 

sposób zabezpiecza interes Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. Zamawiający będzie żądał wniesienie zabezpieczenia w wysokości 5% wartości 

wynagrodzenia brutto. 

 

168) Pytanie nr 168 

W § 15 ust. 10 wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SWZ, Zamawiający wskazał 

warunki waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia.  

 

W pkt 2 wskazano następujący wzór na wyliczenie wskaźnika waloryzacji Ww(n)  

 

Ww(n)=[(W0/100)x(W1/100)x(W2/100)x(W3/100)x(Wn-1/100)x(Wn/100)]x a  

gdzie:  

„Ww(n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;  

„a" – współczynnik o wartości 0,5 określający część wynagrodzenia, które nie podlega 

waloryzacji;  

„W0" – wskaźnik „0” z szóstego miesiąca licząc od miesiąca zawarcia Umowy = 100;  

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po szóstym miesiącu licząc od miesiąca 

zawarcia Umowy (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, 

w układzie miesiąc poprzedni = 100);  

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po szóstym miesiącu licząc od 

miesiąca zawarcia Umowy (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany 

przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100);  

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie 

faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, 

w układzie miesiąc poprzedni = 100);  

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen 

produkcji budowlano- montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni 

= 100)  

 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie wzoru na wyliczenie wskaźnika waloryzacji Ww(n), gdyż 

w ocenie Wykonawcy jest on błędny. Przez nieprawidłowe zastosowanie współczynnika „a” 

nie jest możliwe osiągnięcie wartości wskaźnika Ww(n) powyżej 1, za to zawsze będzie on 

wynosił poniżej 1. Współczynnik „a” ma na celu rozłożenie ryzyka wzrostu cen materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na obie strony, jednak błędne 

zastosowanie go we wzorze wywołuje odmienny skutek. Nie tylko nie prowadzi do 

rozłożenia ryzyka na obie strony, ale powoduje, że wszystkie faktury wystawione przez 

Wykonawcę po upływie 6 miesięcy, poza dwoma ostatnimi, podlegałyby korekcie na 

korzyść Zamawiającego, pomimo faktycznego wzrostu cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia w okresie objętym fakturami.  
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Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy faktycznie i dlaczego Zamawiający, stosując wzór 

wskazany w § 15 ust. 10 pkt 2 Umowy, po upływie 6 miesięcy licząc od miesiąca zawarcia 

Umowy, będzie obniżał wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy (wartość wszystkich faktur 

wystawionych przez Wykonawcę po upływie 6 miesięcy licząc od miesiąca zawarcia 

Umowy, poza dwoma ostatnimi będzie obniżana przy zastosowaniu wzoru), pomimo 

faktycznego wzrostu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w 

okresie objętym fakturami.  

Mając na względzie powyższe Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający 

wyraża zgodę na zmianę wzoru na obliczenie wskaźnika waloryzacji na wzór opracowany 

przez Urząd Zamówień Publicznych, w którym w sposób prawidłowy uwzględniono 

współczynnik „a”: 

Odpowiedź Zamawiającego 

Po dokonaniu powtórnej analizy Zamawiający skorygował wzory obliczające współczynnik 

waloryzacji Ww(n) i wysokość faktury/ korekty Fwal(n) waloryzacyjnej za n-ty miesiąc. 

Stosowna zmiana została ujęta we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej 

Informacji i wyróżniona czerwonym kolorem w § 15 ust. 10 wzoru umowy. 

 

 

169) Pytanie nr 169  

Wskaźnik W0 we wzorze na wyliczenie wskaźnika waloryzacji Ww(n) oznacza według 

wzoru Umowy: „W0" – wskaźnik „0” z szóstego miesiąca licząc od miesiąca zawarcia 

Umowy = 100.  

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy faktycznie i dlaczego Zamawiający przyjął we wzorze 

na wyliczenie wskaźnika waloryzacji Ww(n), że wskaźnik W0 będzie oznaczał dane 

z szóstego miesiąca licząc od miesiąca zawarcia Umowy. Zwracamy uwagę, że wskaźnik 

ten we wzorze opracowanym przez Urząd Zamówień Publicznych dotyczy miesiąca złożenia 

oferty.  

Zapis jest niezrozumiały, gdyż jest niezgodny z celem waloryzacji i wzorem opracowanym 

przez Urząd Zamówień Publicznych - okres początkowy dla wyliczenia wskaźnika 

waloryzacji odsunięty został o 6 miesięcy w stosunku do dnia złożenia oferty.  

Zgodnie z pkt 1 „Strony będą uprawnione do zastosowania waloryzacji wynagrodzenia 

dopiero w momencie, kiedy wartość wskaźnika waloryzacji Ww(n) obliczonego zgodnie ze 

wzorem z punkcie 2) poniżej osiągnie wartość większą lub równą 1,0250 w przypadku 

wzrostu wynagrodzenia lub mniejszą lub równą 0,9750 w przypadku obniżenia 

wynagrodzenia.”  

Przy założeniu, że wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej utrzymają się na 

poziomie z ostatnich miesięcy i waloryzacja będzie realizowana według wzoru 

opracowanego przez Urząd Zamówień Publicznych, ale definicja wskaźnika W0 nie zostanie 

zmieniona, to wskaźnik waloryzacji na poziomie 1,0250 zostanie osiągnięty dopiero 

w 15 miesiącu realizacji inwestycji. Oznacza to przerzucenie na Wykonawcę przez okres 

15 miesięcy wszystkich ryzyk wynikających ze 

wzrostu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia! Mając na 

względzie ograniczenie wynikające z pkt 7 wzoru Umowy waloryzacja dotyczyć będzie 

faktycznie tylko około 7 miesięcy realizacji prac i około 20% wynagrodzenia. Jest to 

niezgodne z celem waloryzacji (przywrócenie ekwiwalentności świadczeń, równowagi 

ekonomicznej stron), wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych i zasadami współżycia 

społecznego.  

Mając na względzie powyższe Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający 

wyraża zgodę, aby we wzorze na wyliczenie wskaźnika waloryzacji Ww(n) wskaźnik W0 

dotyczył miesiąca złożenia oferty jak we wzorze opracowanym przez Urząd Zamówień 

Publicznych (a nie szóstego miesiąca licząc od miesiąca zawarcia Umowy)? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Po ponownym przeanalizowaniu warunków realizacji przedmiotu umowy Zamawiający 

wprowadza zmianę polegającą na tym, że we wzorze na wyliczenie wskaźnika waloryzacji 

Ww(n) wskaźnik W0 dotyczy trzeciego miesiąca licząc od miesiąca zawarcia Umowy. 

Stosowna zmiana została ujęta we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej 

Informacji i wyróżniona czerwonym kolorem w § 15 ust. 10 wzoru umowy. 
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170) Pytanie nr 170  

Zamawiający wskazał w § 15 ust. 10 pkt 1 wzoru umowy, że waloryzacja będzie się 

odbywać po szóstym miesiącu licząc od miesiąca zawarcia Umowy. Już sam ten zapis 

wyklucza przywrócenie równowagi ekonomicznej stron w przypadku wzrostu cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej spadł poniżej 100 ostatnio na początku 2017 r., więc 

prawdopodobieństwo obniżenia cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia przez zakładany okres jego wykonania (24 miesiące) jest bliskie zeru.  

Oznacza to, że przez 6 miesięcy ryzyko wzrostu cen obciążać będzie wyłącznie 

Wykonawcę.  

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy faktycznie i dlaczego Zamawiający nie dopuszcza 

waloryzacji wynagrodzenia w okresie pierwszych sześciu miesięcy licząc od miesiąca 

zawarcia Umowy?  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zgodnie z art. 439 ust 2 pkt 1) w umowie określa się m. in. początkowy termin ustalenia 

zmiany wynagrodzenia. Uwzględniając argumenty w poprzedniego pytania Zamawiający 

we wzorze umowy ustala ten termin na trzeci miesiąc licząc od miesiąca zawarcia 

Umowy. Stosowna zmiana została ujęta we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do 

niniejszej Informacji i wyróżniona czerwonym kolorem w § 15 ust. 10 wzoru umowy. 

 

171) Pytanie nr 171  

Okres 6 miesięcy, o którym mowa w pytaniu 3 Zamawiający wydłużył następnie przez 

wskazanie poziomu wskaźnika różnego od 1, który uprawnia do waloryzacji 

wynagrodzenia. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy faktycznie i dlaczego Zamawiający 

określił wskaźnik waloryzacji Ww(n) na poziomie innym niż 1.  

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy faktycznie i dlaczego Zamawiający określił możliwość 

waloryzacji wynagrodzenia dopiero w momencie, kiedy wartość wskaźnika waloryzacji 

Ww(n) obliczonego zgodnie ze wzorem z punkcie 2 osiągnie wartość większą lub równą 

1,0250 w przypadku wzrostu wynagrodzenia lub mniejszą lub równą 0,9750 w przypadku 

obniżenia wynagrodzenia. Na jakiej podstawie określono takie, a nie inne wartości 

wskaźnika waloryzacji Ww(n).  

Mając powyższe na względzie Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający 

wyraża zgodę, na zmianę w pkt 1 zapisu:  

„Strony będą uprawnione do zastosowania waloryzacji wynagrodzenia dopiero 

w momencie, kiedy wartość wskaźnika waloryzacji Ww(n) obliczonego zgodnie ze wzorem 

z punkcie 2) poniżej osiągnie wartość większą lub równą 1,0250 w przypadku wzrostu 

wynagrodzenia lub mniejszą lub równą 0,9750 w przypadku obniżenia wynagrodzenia.”  

na zapis:  

„Strony będą uprawnione do zastosowania waloryzacji wynagrodzenia dopiero 

w momencie, kiedy wartość wskaźnika waloryzacji Ww(n) obliczonego zgodnie ze wzorem 

z punkcie 2) poniżej osiągnie wartość większą niż 1 w przypadku wzrostu wynagrodzenia 

lub mniejszą niż 1 w przypadku obniżenia wynagrodzenia.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zgodnie z art. 439 ust 2 pkt 1) w umowie określa się m. in. poziom zmiany ceny materiałów 

lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia. Po ponownym 

przeanalizowaniu warunków realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wprowadza 

zmianę polegającą na tym, że strony będą uprawnione do zastosowania waloryzacji 

wynagrodzenia, gdy  wskaźnik waloryzacji Ww(n) osiągnie wartość większą lub równą 

1,0200 w przypadku wzrostu wynagrodzenia lub mniejszą lub równą 0,9800 w przypadku 

obniżenia wynagrodzenia. Stosowna zmiana została ujęta we wzorze umowy, stanowiącym 

załącznik do niniejszej Informacji i wyróżniona czerwonym kolorem w § 15 ust. 10 wzoru 

umowy. 
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172) Pytanie nr 172  

Zgodnie z § 15 ust. 10 pkt 7 wzoru Umowy „Waloryzowane będą wszystkie faktury oprócz 

dwóch ostatnich faktur, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty limit waloryzacji 10 %.”  

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy faktycznie i dlaczego Zamawiający przyjął, że dwie 

ostatnie faktury nie będą waloryzowane. 

Zapis taki stanowi kolejne ograniczenie uprawnienia do waloryzacji wynagrodzenia, które 

nie jest niczym uzasadnione. W ten sposób Zamawiający bezpodstawnie ogranicza wartość 

wynagrodzenia objętą waloryzacją. Wykonawca ponownie wskazuje, że ustawowym celem 

waloryzacji jest przywrócenie ekwiwalentności świadczeń w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, co przy zapisie pkt 7 nie jest 

możliwe. Jako że prawdopodobieństwo obniżenia cen jest niezwykle małe, stroną stratną 

w wyniku zapisu jw. będzie wyłącznie Wykonawca.  

Mając powyższe na względzie Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający 

wyraża zgodę, na usunięcie treści pkt 7 z wzoru Umowy, co pozwoli na zwiększenie 

równowagi ekonomicznej stron.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu z § 15 ust. 10 pkt 7 wzoru umowy. 

Wskaźniki GUS stosowane do kalkulacji waloryzacji wynagrodzenia są publikowane z 

opóźnieniem. Intencją Zamawiającego jest, żeby rozliczenie końcowe było faktycznie 

końcowym bez konieczności oczekiwania dwóch lub trzech miesięcy na opublikowanie 

właściwego wskaźnika i na wyliczenie faktury waloryzacyjnej. 

 

173) Pytanie nr 173  

Wykonawca wskazuje, że przy obecnych zapisach wzoru Umowy, w wyniku zastosowanych 

przez Zamawiającego ograniczeń (waloryzacja możliwa po 6 miesiącu od dnia zawarcia 

Umowy, po osiągnięciu wskaźnika waloryzacji 1,0250 w stosunku do 6 miesiąca realizacji, 

2 ostatnie faktury nie podlegają waloryzacji, ostatnia faktura na min. 20% wynagrodzenia 

umownego), waloryzacja dotyczyć będzie faktycznie tylko około 7 miesięcy realizacji prac 

i około 20% wynagrodzenia. W tym okresie, w wyniku zastosowania współczynnika „a” o 

wartości 0,5, ryzyko wzrostu cen materiałów i kosztów realizacji zamówienia rozłożone 

będzie na obie strony po 50%, a w pozostałych 17 miesiącach ryzyko to ponosił będzie w 

100% Wykonawca.  

Jest to niezgodne z celem waloryzacji (przywrócenie ekwiwalentności świadczeń, 

równowagi ekonomicznej stron), wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych i zasadami 

współżycia społecznego, dlatego Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisów wzoru Umowy 

w tym zakresie.  

Mając powyższe na względzie Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający 

wyraża zgodę, aby współczynnik „a” miał wartość 0, co pozwoli na zwiększenie równowagi 

ekonomicznej stron.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wartości współczynnika „a” rozkładającego de 

facto ryzyko wzrostu cen po połowie na Zamawiającego i Wykonawcę. Rozdzielenie ryzyka 

wzrostu cen na obie strony umowy w opinii Zamawiającego jest podejściem 

sprawiedliwym. 

 

174) Pytanie nr 174 

Zgodnie z § 5 ust. 2 wzoru Umowy rozliczenie fakturami częściowymi nie może przekraczać 

80% wynagrodzenia Wykonawcy, a odbiorowi i fakturowaniu podlegają kompletnie 

wykonane elementy robót. Większość podwykonawców oczekuje płatności za wykonane 

roboty według procentowego ich zaawansowania, co oznacza, że do zakończenia elementu 

prace podwykonawców musi kredytować Wykonawca, który obarczony jest również 

wieloma innymi ryzykami.  

Mając powyższe na względzie Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający 

wyraża zgodę, aby rozliczenie fakturami częściowymi odbywało się do 95% wynagrodzenia 

Wykonawcy. 
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Odpowiedź Zamawiającego 

Po ponownym przeanalizowaniu warunków realizacji przedmiotu umowy Zamawiający 

wprowadza zmianę polegającą na tym, że rozliczenie fakturami częściowymi nie będzie 

mogło przekroczyć 90% wynagrodzenia Wykonawcy, a odbiorowi i fakturowaniu 

podlegają kompletnie wykonane elementy robót. Stosowna zmiana została ujęta we 

wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej Informacji i wyróżniona czerwonym 

kolorem w § 5 ust. 2 wzoru umowy. 

 

175) Pytanie nr 175  

§ 10 ust. 1 pkt a Projektowanych Postanowień Umowy przewiduje karę umowną za 

odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca oraz odstąpienie lub rozwiązanie przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy. Powyższe postanowienie prowadzi do 

wykładni rozszerzającej i obejmuje również sytuacje, za które winny Wykonawca nie 

ponosi, co przeczy istocie kar umownych, o której mowa w art. 471 k.c. Z definicji wynika 

bowiem, że kara umowna winna być naliczona tylko za takie niewykonanie i nienależyte 

wykonanie zobowiązania, któremu Wykonawca jest winny. Prosimy o zmianę ww. 

postanowienia poprzez zmianę i usunięcie „za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca" 

oraz „przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada" i zastąpienie 

sfomułowaniem „z winy Wykonawcy". Proponowany zapis winien przyjąć brzmienie: „a) za 

odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązanie z winy Wykonawcy, w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy" 

Wskazujemy, że również art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp odnosi się do winy Wykonawcy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę brzmienia § 10 ust. 1 pkt a 

Umowy. Oferent nie dostrzega bowiem, że Zamawiający reguluje dwa odmienne stany 

faktyczne tj. sytuację, w której przesłanką dla odstąpienia od Umowy dla Zamawiającego 

jest nienależyte wykonanie zobowiązania albo niewykonanie zobowiązania, zawinione 

przez Wykonawcę na zasadach ogólnych i sytuację, w której to Wykonawca odstępuje od 

Umowy lub rozwiązuje Umowę, mimo że Zamawiającemu nie można przypisać winy. Z 

uwagi na niewłaściwą interpretację tego postanowienia przez Oferenta, celem podkreślenia 

zastosowanej alternatywy zasadnym jest modyfikacja brzmienia analizowanego 

postanowienia umownego w ten sposób że:  

 

„a) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca albo odstąpienie lub rozwiązanie przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy”; 

 

Stosowna zmiana została ujęta we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej 

Informacji i wyróżniona czerwonym kolorem w § 10 ust. 1 lit. a) projektowanych 

postanowień umownych. 

 

 

Dodatkowo zaznaczyć należy, że przesłanki odpowiedzialności kontraktowej na 

podstawie art. 471 i art. 483, mogą zostać zmodyfikowane przez strony umowy. W świetle 

obowiązujących przepisów Zamawiający jako gospodarz postępowania przetargowego 

zobowiązany jest do takiego ustalenia warunków umownych, które należycie zabezpieczają 

jego interes w prawidłowym i terminowym wykonaniu Umowy, a tym samym interes 

publiczny. W tym kontekście Zamawiający ma prawo do określenia wysokich standardów 

realizacji zamówienia, obwarować obowiązki Wykonawcy obowiązkami umownymi 

i oczekiwać, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Zamawiający ma możliwość formułowania postanowień dotyczących kar umownych 

https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(471)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(483)&cm=DOCUMENT
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regulujących zarówno wysokość, jak i zakres przedmiotowy przewidywanych kar 

umownych.  

W tym stanie rzeczy Zamawiający stoi na stanowisku, że jego interes może zostać 

zabezpieczony m. in. poprzez wprowadzenie postanowienia umownego w zakresie 

możliwości naliczenia kary umownej za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie przez 

Wykonawcę w tych wszystkich sytuacjach, za które Zamawiający nie odpowiada (nie 

ponosi winy). Przemawia za tym przedmiot umowy, który z uwagi na wartość historyczną, 

ma istotne znaczenie nie tylko dla Zamawiającego, jak również oszacowane koszty 

zamówienia.     

 

176) Zamawiający dodatkowo zmienia treść § 7 ust. 2 pkt 37) wzoru umowy poprzez 

dodanie słów „i platform” po słowie „dźwigu”:  

 

„37) Wykonanie dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania dźwigu i platform przez 

Urząd Dozoru Technicznego.” 

 

 

W związku ze zmianami, o których mowa powyżej, które Zamawiający 

wprowadził do treści wzoru umowy (projektowanych postanowień umowy) - 

Zamawiający do niniejszej Informacji zamieszcza nowo obowiązujący Załącznik 

nr 4 do SWZ – Wzór umowy. Zmiany w treści wzoru umowy zaznaczone są 

kolorem czerwonym. 

 

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią 

integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców 

biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę 

uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców. 

 

Załączniki do Informacji nr 11: 

1. Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór umowy – nowo obowiązujący od dnia 11.12.2023r. 

2. Załącznik nr 4 do SWZ –  Wzór umowy – nowo obowiązujący od dnia 11.12.2023r. 

z wykazem zmian zaznaczonych kolorem czerwonym  
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ds. administracyjnych  
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