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UG.271.16.2022 

Załącznik Nr 7B SWZ 
 

 
 

Umowa … /Projektowane postanowienia umowy 
 
zawarta w Jarosławiu dnia … 2022 r. pomiędzy: 
 
Gminą Jarosław,  
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław,  

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482; 
reprezentowana przez Elżbietę Grunt - Wójt Gminy Jarosław,  
przy kontrasygnacie Tomasza Głąb - Skarbnika;  
zwaną w dalszym tekście umowy Wykonawcą 
a: 
................................................................................................................................ 
adres:........................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej 
przez............................. pod nr .................; NIP: ........................; REGON: ........................... 
reprezentowaną przez: 
1. ....................................... 
2. ....................................... 
lub 

(imię) …………………… (nazwisko) ………………… prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
(imię) ……… (nazwisko) …………… (nazwa handlowa) …………………z siedzibą (adres prowadzonej 
działalności gospodarczej) ……… NIP: ........................; REGON: ........................... zwaną w dalszym 
tekście umowy Wykonawcą, 
łącznie zwanymi dalej stronami, a każdy z osobna Stroną. 
 

 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
podstawowym dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej  
na terenie Makowiska i Surochowa w Gminie Jarosław” dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, zadanie częściowe nr 2 pn. „Przebudowa drogi 
gminnej nr 111510 poprzez budowę chodnika na działce ewidencyjnej nr 879 w miejscowości 
Makowisko od km 0+009 do km 0+362 oraz remont dróg na działkach o nr ewidencyjnych  
nr 879 i 844/2 w miejscowości Makowisko” na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych  (zwanej dalej w treści niniejszej umowy ustawą p.z.p. lub p.z.p.). 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania inwestycyjnego 
pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Makowiska i Surochowa w Gminie 
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Jarosław” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji 

Strategicznych, zadanie częściowe nr 2 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111510 poprzez 
budowę chodnika na działce ewidencyjnej nr 879 w miejscowości Makowisko od km 0+009 
do km 0+362 oraz remont dróg na działkach o nr ewidencyjnych nr 879 i 844/2  

w miejscowości Makowisko” w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, 
o których mowa w ust. 3 § 1. 

1.1. W ramach przedsięwzięcia Wykonawca zobowiązany jest także do ustawienia na własny koszt 
tablic informujących na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych składających się na  
przedmiot umowy o źródle finansowania  (zgodnie z wytycznymi o których mowa w § 2, ust. 
2 pkt 31). 

2. Roboty, o których mowa w ust. 1 należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
(stanowiącą załącznik nr 1 do umowy), Specyfikacją Warunków Zamówienia (zwaną dalej: 
SWZ) oraz odczytywanymi łącznie z dokumentacją projektową przedmiarami robót. 

Dokumenty te stanowią integralną część umowy.  Roboty muszą być wykonane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego 
oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegółowe obowiązki Wykonawcy stanowi 

dokumentacja stanowiącą załącznik nr 1, która wchodząc w skład SWZ, stanowi jej integralną 
część.  

4. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesą nr Edycja3PGR/2021/1997/PolskiLad dotyczącą 
realizacji przez Gminę Jarosław zadania określonego w ust. 1.  

5. Wykonawca oświadcza, że: 
1) zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, 

na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dotyczącej przewidzianego dofinansowania  

i przyjmuje do wiadomości, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości 
nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru 
inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiającego), zgodnie z warunkami płatności 
określonymi w § 6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się treścią Regulaminu naboru 
wniosków na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program 
Inwestycji Strategicznych. 

2) dokładnie zapoznał się z opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich 
wykonania. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości robót zgodnie  
z zamierzeniem  i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi 
w kolejności wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ. 
W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora 

nadzoru  i projektanta oraz Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowiązany będzie do interpretacji 
zakresu zamówienia „rozszerzająco”, tzn. zostanie zobowiązany do wykonania w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego wszystkich robót, usług, dostaw wynikających  
z wymienionych wyżej dokumentów, niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z zasadami 
sztuki budowlanej ukończenia i oddania przedmiotu zamówienia do eksploatacji w sposób 
zgodny z jego przeznaczeniem i funkcją, a których wykonanie profesjonalny Wykonawca 
przy zachowaniu należytej staranności mógłby przewidzieć, na etapie kalkulowania ceny 
oferty, jako konieczne do wykonania 
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W pozostałym zakresie załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu 

przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do jakichkolwiek roszczeń.  
Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i należy je odczytywać wyłącznie z innymi 
dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. Przedmiary robót 

stanowiące załączniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczałtowy charakter 
wynagrodzenia stanowią dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy 
wyceny i ilości prac są orientacyjne. 

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy: 
1) materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być 

fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiadać 
jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym   w opisie dokumentacji przedmiotu 
zamówienia, 

2) Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora 
nadzoru okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, atest higieniczny, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatę techniczną. Komplet ww. dokumentów Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu po zakończeniu robót, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz  
z zawiadomieniem o gotowości odbioru końcowego lub z zawiadomieniem o gotowości 
odbioru częściowego poszczególnego zadania inwestycyjnego.  
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym niż polski Wykonawca 
przedstawi również obok dokumentu oryginalnego tłumaczenie na język polski. 

7. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, t. j.: 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z powyższego 
Strony sporządzą protokół różnicowy. 

9. Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych  
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, 
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty 
takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Z powyższego Strony 
sporządzą protokół różnicowy, określający wysokość zmniejszenia zakresu robót 
budowalnych/prac projektowych i wynagrodzenia. 

10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego 
zmniejszenie, przez złożenie jednostronnego oświadczenia, przy czym Zamawiający 
gwarantuje realizację przedmiotu umowy na poziomie nie niższym niż 80 % wielkości 
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego  
z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy będzie przysługiwało 
wynagrodzenie należne mu wyłącznie z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy w 
zmniejszonym zakresie. Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy, określający 
zakres rzeczowy oraz wysokość zmniejszenia wynagrodzenia. 
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11. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i środki do wykonania przedmiotu umowy, t. 

j.:, wykonanie robót budowlanych, sporządzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej, 
udzielenie rękojmi i gwarancji z należytą starannością i oferowanym terminie a zakres prac 
(robót budowalnych) oraz wszelkie inne okoliczności związane przedmiotem zamówienia są 

mu znane i w związku z tym nie będzie w przyszłości występować z roszczeniami. 
 

§ 2 
Obowiązki stron 

1. Obowiązki Zamawiającego: 
1) przekazanie Wykonawcy terenu(ów) budowy(ów), 
2) pełnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 4 

niniejszej umowy, 

4) zapłata wynagrodzenia za na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy. 
2. Wykonawca, oprócz zrealizowania wszystkich obowiązków i zadań wynikających z treści 

zawartej w dokumentach określonych w § 1 ust. 3 zobowiązany jest w szczególności do: 
1) protokolarnego przejęcia terenu(ów) budowy(ów) od Zamawiającego, 

2) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawą prawo budowlane wraz z aktami 
wykonawczymi. Założenie, chociażby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywały 
dziennika budowy oraz szczegółowe i chronologiczne uzupełnianie, a także 
przechowywanie dziennika budowy wyłącznie na terenu(ów) budowy(ów),  

3) urządzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robót oraz utrzymanie ww. 
składników w należytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób 
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robót, dróg tymczasowych, 
dojazdów oraz zapewnienie dozoru budowy, 

4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoż. określonymi  
w przepisach szczegółowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy 
skierowani przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będą odpowiednio przeszkoleni  
i posiadać będą wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie, 

5) przeprowadzenia prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii 
niezbędnych do wykonywania robót, w tym wydawanych przez organy administracyjne 
niezbędnych dla należytego wykonywania robót, 

6) organizacji terenu(ów) budowy(ów) oraz oznaczenia terenu(ów) budowy(ów), terenów 
przyległych oraz organizacja i wyposażenie terenu budowy w urządzenia niezbędne dla 
realizacji przedmiotu umowy, 

7) zabezpieczenia terenu(ów) budowy(ów) przed dostępem osób trzecich, 
8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentów (postanowieniami SWZ i niniejszej 

umowy) do dokonania odbiorów końcowego przez Zamawiającego, 
9) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 
10) pokrycia kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru 

technicznego robót budowlanych, 
11) likwidacji terenu(ów) budowy(ów) i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie  

po zakończeniu robót, 
12) zgłaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
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13) zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego konieczności wykonania robót zamiennych, W zgłoszeniu konieczności 
wykonania robót zamiennych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania tych 
robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może 

przystąpić i jest obowiązany do wykonywania robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu 
przez Zamawiającego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego wykonanie 
robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w umowie i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek 
dodatkowe wynagrodzenie, 

14)  zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego konieczności wykonania robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 
pkt 3 p.z.p.) lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają 
wpływ na realizację niniejszego zamówienia, w terminie do 3 dni od dnia powzięcia 
wiadomości, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności  
w przyszłości. W zgłoszeniu konieczności wykonania robót dodatkowych lub innych 

zamówień powiązanych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania tych 
robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może 
przystąpić i jest obowiązany do robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 
p.z.p.) wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody na takie roboty. 
Zgoda Zamawiającego wykonanie robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 
p.z.p.) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy, 

15)  informowania inspektora nadzoru i Zamawiającego na piśmie o problemach technicznych 
lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót w 

terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powoływania się 
na te okoliczności w przyszłości, 

16)  jako wytwarzający odpady do przestrzegania przepisów prawnych wynikających  
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach,  

17)  własnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały 
zostały przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposób „przyjazny 
środowisku”, co oznacza że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą  
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 
materiały pochodzące z demontażu/montażu i wyburzeń Wykonawca zagospodaruje 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaże Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające utylizację wszystkich odpadów uzyskanych w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy, a w przypadku materiałów, dla których nie ma obowiązku 
prowadzenia ewidencji odpadów Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie,  
że materiały uzyskane w trakcie prac zostaną poddane segregacji zgodnie  
z obowiązującymi przepisami o odpadach i złożone w odpowiednich pojemnikach. 
Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do 
Zamawiającego nie później niż w dniu odbioru przedmiotu umowy, 

18) wykonania prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, oraz 
uzyskanie pozytywnych wyników badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę na każde 
żądanie Zamawiającego, 
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18a) zapewnienia oddzielnych pojemników na odpady podlegające recyklingowi; t. j.: 

pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkło i odpady metalowe, 
18b) uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych 

oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz 

wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem 
robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz 
terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem, 

18c) materiały nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć na paletach i przekazać 
protokolarnie Zamawiającemu, w szczególności rozebrane elementy nawierzchni dróg 
należy skruszyć i zeskładować na działce Zamawiającego przyległej do drogi lub w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego, 

19) wykonania dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej),  przeprowadzenia badań 
koniecznych do oceny jakości robót oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami 

ustawy Prawo budowlane i innych przepisów szczegółowych, 
20) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego wgląd w roboty, a w szczególności wstęp 

na plac budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie oględzin 
materiałów dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy próbach, 

21) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnętrzne np. PINB, 
22) zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej niezbędnej do zrealizowania 

przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z zawiadomieniem  
o gotowości do odbioru końcowego geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz  
z oświadczeniem geodety, że uzyskała ona pozytywny wynik weryfikacji w PODGiK  
w Jarosławiu (jeśli dotyczy), pod rygorem braku przystąpienia do czasu uzupełnienia, 

23) sporządzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementów z podziałem na rodzaje 
robót wraz z wykazem wyposażenia, 

24) sporządzenia harmonogramu przeglądów serwisowych dla zamontowanych systemów 
technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów i przekazanie  
go Zamawiającemu (jeżeli dotyczy); 

25) w przypadku wystąpienia sytuacji o której mowa w pkt 15 prowadzenia frontu robót nie 
objętych sytuacją, aby nie powodować przestojów, 

26) sukcesywnego dokumentowania realizacji robót budowanych poprzez dokonywanie  
i ewidencjonowanie za pomocą fotografii. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu do odbioru częściowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowości  
do odbioru końcowego, pod rygorem braku przystąpienia do czasu uzupełnienia, 

27) sukcesywnej - jeśli zajdzie taka konieczność - aktualizacji harmonogramu rzeczowo – 
finansowego (stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem 
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym i jego aprobaty, 

28) składanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodów potwierdzających opłacenie 
składek na każde wezwanie Zamawiającego celem zapewnienia ciągłości umowy 
ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumą gwarancyjną nie mniejszą niż wartość 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione 
przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda 
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób 
trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku  
z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na 
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każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania, 

29) wykonanie na koszt własny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania 
miejsc, na których będą powadzone roboty, związane z realizacją przedmiotu umowy  wraz 
z  uzyskaniem jego zatwierdzenia  w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym winny być ubrane w 
odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej oraz kamizelki ostrzegawcze z taśmami 
odblaskowymi.  

30) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do odbioru częściowego oraz 
wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego, kosztorysy powykonawcze, 
odrębny dla każdego zakresu zadania (stanowią dokument niezbędny z uwagi na 
rozliczenie kosztów w ramach przyznanej Zamawiającemu dotacji), pod rygorem braku 
przystąpienia do czasu uzupełnienia, 

31) ustawienie  tablic informujących o finansowaniu z Programu: Rządowy Fundusz Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na każdym z ciągów drogowych, o treści zgodnej 
z projektem tablicy informacyjnej dostępnym na stronie: https://www.bgk.pl/polski-
lad/edycja-pierwsza/#c21674, przed rozpoczęciem robót, w  lokalizacji uzgodnionej  
z Zamawiającym, 

32) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym  
do nie składowania jakichkolwiek materiałów, urządzeń, odpadów czy śmieci, 

33) utrzymania dróg dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania 
zamówienia w sposób zapewniający ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzeżach zadań 
inwestycyjnych z zachowaniem stałego dostępu do wszystkich posesji przylegających  
do terenu budowy przez cały okres trwania robót, 

34) usunięcia drzew i krzewów  kolidujących z wykonaniem planowanego zadania wraz  
z zapewnieniem we własnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzew  

i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujących się na terenie prowadzonych robót 
budowlanych. 

2a. Wykonawca zobowiązuje się przygotować w porozumieniu z zespołem inspektorów nadzoru 
inwestorskiego i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem robót prac 
projektowych i przed rozpoczęciem robót budowlanych wzorów dokumentów dotyczących: 
1) wniosków o przekazanie terenu budowy, 
2) wniosków materiałowych,  
3) częściowych protokołów odbioru robót i wniosków o płatność częściową, 
4) zestawienia umów z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawcę 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w formie tabeli, 
5) końcowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz końcowego wniosku płatności, 
6) oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych płatności, 

7) zawiadomień o: gotowości odbioru końcowego, przeszkodach w realizacji umowy.  
3. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wyrządzone na tym terenie lub w związku z prowadzonymi robotami 
szkody, w tym w szczególności za: 
1) następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich przebywających  

w rejonie prowadzonych robót, 
2) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim, 
3) szkody wynikające ze zniszczenia dróg, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia 

ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy; 
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4) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich. 

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego 
odpowiedzialności. 

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami.  

3c. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 
mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów 
z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

4. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając  
do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 
nieposiadających wad prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym nie mogą być w szczególności obciążone prawami osób trzecich. Materiały,  
o których mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia 
dokumentu WZ potwierdzającego zakup materiałów, które wymagają akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały gatunku I oraz posiadać dla nich wszystkie 
wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku wątpliwości co do jakości użytych 
materiałów, bądź jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezależnych 
biegłych. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań opisanych w ust. 6 okaże się, że zastosowane 
materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami 
prawa, to koszty badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały 
bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu 
umowy. Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania materiały muszą być 
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizację 
przewidzianych do wbudowania materiałów. Źródła uzyskania wszystkich materiałów 
powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie 
później niż 5 dni przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania i wbudowania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne 
próbki materiałów do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco 
badania w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniały wymagania dokumentacji. 

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności polegające na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczególności: 
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− robotach przygotowawczych,  

− robotach ziemnych  
− wykonanie wykopów w gruntach, 
− wykonanie nasypów, 

− odwodnienie korpusu drogowego,, 
− profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
− podbudowa z kruszywa łamanego, 
− wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, 
− wykonanie nawierzchni z koski brukowej betonowej, 
− umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi, 
− wykonanie przepustów pod zjazdami, 
− wykonanie warstw podbudowy z kruszyw naturalnych, 

oraz, 

− inne czynności wymienione szczegółowo w przedmiarach robót. 
10.  Obowiązek określony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców.  

W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 
zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 

wykonują czynności wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu. 
11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 
niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

12.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie lub niektóre ze 
wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i 

nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy; 

2) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 
pracownika określony w umowie o pracę; 
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3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) 

zanonimizowaną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 
za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Zaświadczenie powinno być 
zanonimizowane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 
za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę takich jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę takich jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika. 

13.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 3 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców zawierając  

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy  
o podwykonawstwo lub jego zmian, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli 
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do 
umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 
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4. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego. 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 

zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilości tych robót i ich 

wyceną np. w formie kosztorysu, z podziałem na robociznę, materiały, sprzęt (RMS) oraz 
z częścią dokumentacji projektowej dotyczącą wykonania robót objętych umową  
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z zatwierdzonych kosztorysów inwestorskich; wynagrodzenie musi być tego 
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe);  

3) informację zgodną z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iż granicą solidarnej 

odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane; 

4) termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z harmonogramem robót 
Wykonawcy; 

5) terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień,  
co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

6) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 
7) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi; 

8) obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy. 
6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może 

zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty  

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w 
formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo; 

3) dopuszczających potrącanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z faktur 

Podwykonawców lub odpowiednio dalszych Podwykonawców kosztów utrzymania 
terenu(ów) budowy(ów), opłat za media, zabezpieczeń, itp. Rozliczenia pomiędzy 
Wykonawcą lub Podwykonawcą a Podwykonawcą lub odpowiednio dalszym 
Podwykonawcą za w/w koszty odbywać się będzie na podstawie osobnych faktur. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczonych za zgodność  
z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie,  
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o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000,00 zł.  
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej.  

9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia 
określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać postanowień 
określonych w ust. 6. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

10.  Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
11.  Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

12.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy  
i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one 
działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

13.  Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia 
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 
Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. 
Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren 
budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 
Wykonawcy może być uznane za nienależyte wykonanie umowy. 

14.  Suma zobowiązań brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawców i dalszego 
podwykonawcy/ podwykonawców z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo nie może 

przewyższać wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego niniejszą umową. 
15.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę 

wobec zatrudnionych a niezgłoszonych bądź niezaakceptowanych przez Zamawiającego 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

16.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę 
wobec dostawców, sprzedawców czy usługodawców, których umowy nie zostały przedłożone 
Zamawiającemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu. 

17.  Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  
i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje 
prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób 
wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

18.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynności zawierania umów  

z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeń z nimi stosuje się dotyczące 
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zwłaszcza art. 7 pkt 
27, oraz art. 463-465. 

 
§ 4 

Termin wykonania i warunki odbioru 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają: do 340 dni od dnia podpisania 

umowy.  
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1a. Rozpoczęcie po protokolarnym przekazaniu terenu(ów) budowy(ów) Wykonawcy  

do w terminie do 10 dni od dnia przekazania, które nastąpi w terminie uzgodnionym  
z Zamawiającym. 

2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez strony 

protokołu końcowego odbioru robót. 
2a. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia 
poczynione w trakcie odbioru. 

3. Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory: 
a) odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,  
b) odbiory częściowe, 
c) odbiór końcowy (ostateczny), 
d) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego  

i na każde wezwanie Zamawiającego,  
e) odbiór pogwarancyjny. 

4. Wykonawca winien zgłaszać pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi 
nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór powinien być 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty pisemnego 
zgłoszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni 
powyższego obowiązku, zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne  
do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na koszt własny. 
Prawidłowość wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie potwierdzona 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomić inspektora nadzoru o zakończeniu robót,  
a następnie o gotowości do odbioru robót. Zawiadomienie Wykonawcy o zakończeniu robót  

i gotowości do odbioru musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
(koordynatora).  

6. Wykonawca zakończy roboty i zgłosi do odbioru najpóźniej na 10 dni przed terminem 
wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawcy przedłoży 
stosowne pozwolenia na użytkowanie wydane przez właściwy organ administracji.  

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiór końcowy 
przedmiotu zamówienia, w tym dokonanie odbioru i usunięcie usterek oraz zgromadzenie  
i sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a także 
dokumentację dotyczącą ewentualnych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, w tym 
przede wszystkim potwierdzeń uregulowania wynagrodzenia do pełnej wysokości 
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzający dokonanie 
przelewów oraz oświadczenie  podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę lub 

tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzający 
otrzymanie przelewów potwierdzające uiszczenie całości należności). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 
stosuje się odpowiednio, w przypadku nie usunięcia usterek w odbiorze końcowym stosuje się 
odpowiednio. 

6b. Czynności odbioru końcowego wykonywane są w terminach określonych postanowieniami 
niniejszej umowy dotyczącymi odbioru końcowego. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 
terminu zakończenia robót może spowodować przesunięcie o odpowiednią liczbę dni 
momentu rozpoczęcia czynności odbioru przez Zamawiającego, co może spowodować zwłokę 
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiający nie ma obowiązku przystępować 
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do odbioru końcowego przed zakończeniem robót ani przyspieszać odbioru, tylko z tego 

powodu by Wykonawca nie popadł w zwłokę. 
6c. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem, o którym 

mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym także powykonawczej (w formie 

dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na 
przenośnym nośniku danych). Dokumentacja powykonawcza – zatwierdzona przez nadzór 
inwestorski stosowną adnotacją - powinna zawierać: spis treści wszystkich załączonych 
dokumentów, protokołów, deklaracji zgodności, certyfikatów, nadto wszelkie dokumenty 
techniczne na podstawie których ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji 
projektowej oraz dokumentację fotograficzną. 

7. Z czynności odbioru końcowego robót zostanie spisany przez Strony stosowny protokół 
odbioru końcowego robót, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. 
Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę zakończenia 

niniejszej umowy. W związku z powyższym Wykonawca powinien zgłosić do Zamawiającego 
gotowość do odbioru końcowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin 
odbioru końcowego zgodnie z w/w procedurami przypadał najpóźniej w dniu zakończenia 
niniejszej umowy. 

8. Zamawiający zwoła komisję odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiór końcowy 
terminie nie przekraczającym 3 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia 
Zamawiającemu zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego. 

9. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie przez 
inspektora nadzoru zakończenia robót, w tym także potwierdzenie kompletności 
dokumentów niezbędnych do odbioru (dokumentacja powykonawcza). 

9a. Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio 
do odbiorów częściowych, o których mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiający dopuszcza aby 

Wykonawca wraz z zawiadomieniem o odbiorze częściowym Wykonawca przedłożył wszelkie 
dokumenty odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczące pojedynczego zadania 
inwestycyjnego, którego ma nastąpić odbiór.  

10.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, Zamawiający 
przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru końcowego i wyznaczy Wykonawcy 
termin usunięcia wad, jednak nie późniejszy niż pozostały do zakończenia umowy, o którym 
mowa w  ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunięcia wad jest terminem 
wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy. W przypadku 
przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt 
2 – wg wyboru Zamawiającego stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający może: 
1) w przypadku nadających się do usunięcia wpisać je do protokołu odbioru robót i wyznaczyć 

termin na ich usunięcie, jednak nie późniejszy niż pozostały do zakończenia umowy, o 
którym mowa w  ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunięcia wad jest 
terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy. W 
przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje 
się odpowiednio, 

2) w przypadku nienadających się do usunięcia nienadające się do usunięcia, Zamawiający 
może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
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12.  Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad  

w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystąpi do ich usuwania  
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich 
usunięcia, Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu 

uprawnienia do wykonania zastępczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. 
Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze pisemne 
wezwanie Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego, w terminie  
do 7 dnia od dnia doręczenia wezwania.  

12a. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenu(ów) 
budowy(ów) do czasu odbioru końcowego robót. 

13. W okresie rękojmi i gwarancji, co 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego będą 
dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego  
i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy przeglądy gwarancyjne. Z czynności 

sporządzony zostanie protokół przeglądu gwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia 
Stron dokonane w toku przeglądu. Przepis ust. 15 stosuje się odpowiednio.  

13a. O dokładnym terminie przeglądu Zamawiający poinformuję Wykonawcę z co najmniej 7 
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziału Wykonawcy w przeglądzie, 

Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przeglądu i sporządzenia 
protokołu w którym wyszczególni wady podlegające naprawie w ramach rękojmi lub 
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego,  jednak nie późniejszy niż 14 
dni, od dnia sporządzenia protokołu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje się 
odpowiednio.  

14.  Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokół 
odbioru pogwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. 
Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę ostatniego dnia 

okresu gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy.  

15.  W przypadku stwierdzenia wad podczas przeglądu pogwarancyjnego, Zamawiający przy 
udziale Wykonawcy sporządzi protokół z przeglądu, w którym wyszczególni wady podlegające 
naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru 
pogwarancyjnego,  jednak nie późniejszy niż 14 dni, od dnia sporządzenia protokołu lub w 
przypadku wad istotnych lub niemożności uśnięcia wad spowodowanych czynnikami 
niezależnymi od Stron, termin technologicznie pozwalający na usunięcie wad. W przypadku 
braku realizacji przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości łącznej, wynosi: …………. (słownie: ……) netto zł, plus 
podatek VAT  w wysokości ……,  w kwocie: ……… zł, co daje kwotę brutto ……. zł (słownie 
złotych:  …………………………………). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 oznacza, że Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 
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3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
4. Za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz § 11 

niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest stałe i nie ulegnie 
zmianie. 

5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie w oparciu o udzieloną zaliczkę  
w wysokości co najmniej 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, jednak nie 
więcej niż całość wkładu własnego Zamawiającego, następnie ujętej w  kwocie faktury 
końcowej, o której mowa w ust. 1. 

6. Zamawiający w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim protokolarnym 

przekazaniu terenu(ów) budowy(ów) wypłaci zaliczkę o której mowa w ust. 5 w wysokości  
co najmniej 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 , jednak nie więcej niż całość 
wkładu własnego Zamawiającego na podstawie uzgodnionego wzajemnie dokumentu 
księgowego wypełniającego dyspozycje ustawy o rachunkowości.   

7. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową 
na całość kwoty o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem iż wartość wynagrodzenia końcowego 
wynosić będzie pozostałą część, t. j.: po odjęciu kwoty zaliczki, zryczałtowanego 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. 

8. Treść ust. 5, 6 i 7 wynika z promesy wstępnej nr Edycja3PGR/2021/1997/PolskiLad dotyczącej 
dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

9. Zaliczka, o której mowa w ust. 5 podlega zwrotowi na pierwsze pisemne wezwania 

Zamawiającego, w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy 
bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni, od dnia przekazania terenu(ów) budowy(ów). 

 
§ 6 

Warunki płatności 
1. Strony ustalają, iż rozliczenie za roboty będące przedmiotem umowy nastąpi na podstawie 

jednej faktury końcowej po przedłożeniu protokołu odbioru końcowego wraz z załącznikami 
z zastrzeżeniem udzielenia zaliczki, o której mowa w § 5. 

2. Zasady dokonywania rozliczenia końcowego: 
1) z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy wraz 
z wykazem środków trwałych (jeśli dotyczy) oraz wykazem wszystkich Podwykonawców 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z dowodami zapłaty 
wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy 
potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie  podwykonawcy o dokonaniu 
zapłaty przez wykonawcę lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego 
podwykonawcy potwierdzający otrzymanie przelewu), 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę 
należną do zapłaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty 
otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
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3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 

uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości, 

4) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3 oraz dokonuje 

korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego, 
5) jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 4 

będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający wykaże wysokość wynagrodzenia jaka w jego 
ocenie jest należna Wykonawcy, 

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik  
do protokołu odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego. 

3. Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zakończenia 
odbioru stanowiącego podstawę jej wystawienia. 

4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której nabywcę i odbiorcę 

oznaczy w następujący sposób: Nabywca i odbiorca: Gmina Jarosław, ul. Piekarska 5,  
37-500 Jarosław, NIP: 792 203 26 21. 

5. Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego,  
z zastrzeżeniem nie przekroczenia terminu wskazanego w § 1 ust. 5 pkt 1, przelewem na konto 

wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia 
przelewu przez Zamawiającego. Ewentualne opóźnienia w płatnościach spowodowane 
przyczynami niezależnymi od Zamawiającego w szczególności związanymi z wymogami 
realizacji Inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych i / lub zasadami działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie stanowią 
podstawy do naliczania przez Wykonawcę odsetek za nieterminową płatność ani dochodzenia 
odszkodowania od Zamawiającego. 

6. Rozliczenia z podwykonawcami:  

1) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres robót wykonany 
również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, dokona stosownego 
podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców w protokole stanowiącym podstawę wystawienia faktury 
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawcę oraz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, 

2) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia  
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk  
z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie  
podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę lub tylko wygenerowany wydruk  

z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzający otrzymanie przelewu), 
3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w punkcie 2, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty, 

4) z zastrzeżeniem punktów 5 - 8, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę pod warunkiem, że suma wynagrodzeń 
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podwykonawców nie przekroczy wartości niniejszej umowy określonej w § 5 ust. 1, która 

stanowi górną kwotę odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców, 
5) wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, wobec której Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

6) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7) zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. 
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji może zgłosić pisemne 
uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, 

8) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 7 Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo, 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty, 

9) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku 
Wykonawca zrzeka się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 
§ 7 

Rękojmia 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu końcowego odbioru 

przedmiotu umowy, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie. 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi  
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień poniższych 
ustępów niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje  
w terminie wynikającym z umowy, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi  
na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje się 
odpowiednio. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnień i roszczeń  
z tytułu rękojmi. 

4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
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5. Rękojmia za każdy element robót budowlanych wynosi ... miesięcy od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 
6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 

14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty uprawnień z tytułu 

rękojmi. 
7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia  

lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym  
w protokole, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, 
które w ocenie Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni. 

8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy 
termin i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie 
wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia. Przepisy 
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje  

się odpowiednio. 
9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 

§ 8 

Gwarancja jakości 
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz 

kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości na okres … miesięcy, licząc od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli wykonane prace lub materiały lub urządzenia lub technologie nie będą zgodne z umową, 
to w ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, 
niezwłocznie dokonać wszelkich niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez względu na 
stan wiedzy Zamawiającego o wadach w momencie dokonywania odbioru końcowego.  

3. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony. 
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element 

dokumentacji powykonawczej, którego treść podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Treść dokumentu nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy treścią dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej 
umowy, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. 

5. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 
Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15  
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie  
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą. Przepis § 7 ust. 9 stosuje  
się odpowiednio. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  
w terminie wynikającym z umowy lub w terminie określonym przez Zamawiającego, 
uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, 
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają,  
że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania 
zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie 
uprzedniej zgody sądu. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze pisemne wezwanie 
Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego, w terminie do 7 dnia  
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od dnia doręczenia wezwania. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo  

do uprawnień i roszczeń z tytułu gwarancji. 
 

§ 9 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 
1 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostałych do wykonania  
i nieodebranych przez Zamawiającego robót zgodnie z aktualnym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym (załącznik nr 2 do umowy), za każdy dzień zwłoki; 

2) zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym (o którym 
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rękojmi za wady fizyczne 
lub gwarancji jakości w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 

00/100) za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia w którym minął termin wyznaczony przez 
Zamawiającego (postanowieniami umowy lub treścią protokołu) na usunięcie wad lub 
usterek;  

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości   

10 % wynagrodzenia umownego brutto pozostałych do wykonania i nieodebranych przez 
Zamawiającego robót zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym 
(załącznik nr 2 do umowy). Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń 
z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych; 

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został 
zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokości 
2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000,00 zł 
(słownie złotych: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

6) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych 
00/100) za każde zdarzenie; 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości  1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych 
00/100) za każde zdarzenie; 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  
w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysięcy złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

8a) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  
o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) 

za każde zdarzenie; 
9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa  

w § 2 ust. 9 w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych 00/100) za każde 
zdarzenie bez względu na liczbę osób niezatrudnionych; 

10) w przypadku zwłoki w przekazaniu dowodów potwierdzających zatrudnienie osób  
o których mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: 
tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, 

11) w przypadku zwłoki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami 
potwierdzającymi opłatę wymagalnej składki lub dowodów potwierdzających opłacenie 
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wymagalnej składki, w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych 00/100)  

za każdy dzień zwłoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego, nie dłuższy niż 
trzy dni, 

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w § 13 ust. 9 niniejszej 

umowy z naruszeniem postanowień § 13 ust. 10 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu 
pracowników i osób trzecich, w tym także niewłaściwe oznakowanie terenu budowy  
w sposób niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokości 
500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

14) w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków o których mowa w  
§ 2 ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokości 500 zł (słownie: pięćset 
złotych 00/100) za każde zdarzenie. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną  
w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto pozostałych do wykonania i nieodebranych przez Zamawiającego robót 
zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym (załącznik nr 2 do umowy). 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonego za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu; 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Suma kar umownych które mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20 % całkowitej 
kwoty umownej brutto. 

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną  
w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

7. Kary umowne podlegają kumulacji, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu 
nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu 
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegają przewidziane kary za nienależyte 
wykonanie zobowiązania (np. kara umowna za zwłokę) i kara umowna za niewykonanie 
zobowiązania (np. odstąpienie od umowy), o ile dotyczą tego samego etapu robót 
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu 

okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 1 
p.z.p.), 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,  
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b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

p.z.p.,  
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 
z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej;  

d) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz 
osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

e) suma kar umownych, które może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy przekroczy 
20 % wartości niniejszej umowy, 

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, przez okres trwania 
okoliczności określonych w tym przepisie; 

3) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron może nastąpić w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 
Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i następuje  
z chwilą skutecznego doręczenia drugiej pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę 
odstąpienia od umowy; 

4) w przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem 
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 
dotyczy; 

5) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 
6) odstąpienie od umowy może nastąpić także gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 
lub przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 11 i przerwa ta trwa 
dłużej niż 14 dni kalendarzowych (z zastrzeżeniem okresu przerwy w robotach 
uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego, zgłoszonej uprzednio z co najmniej 
7 dniowym wyprzedzeniem pisemnie przez Wykonawcę) - Zamawiający może odstąpić 
od umowy w tym przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu, 

b) Wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie  
14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

c) Zamawiający dokonał na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej 
(więcej niż 3 krotnie) bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % 
wartości brutto niniejszej umowy, 

d) Wykonawca więcej, niż dwukrotnie dokonał wprowadzenia na plac budowy 
Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został zgłoszony Zamawiającemu 
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, 

e) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu uwierzytelnionej polisy OC wraz  
z dowodami potwierdzającymi opłatę wymagalnej składki lub dowodów 
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potwierdzających opłacenie wymagalnej składki, pomimo uprzedniego pisemnego 

wezwania, poprzedzonego wcześniejszym wezwaniem, 
f) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy,  

na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli 
w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji 
zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże,  
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia  
je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny  
z umową, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji umowy 
zgodnie z umową. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury wystawionej zgodnie  

z zasadami określonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty 
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krótszego niż 1 miesiąc. Odstąpienie od umowy 

w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu 
dodatkowego, 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu końcowego odbioru - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę tylko w 
zakresie robót budowlanych jeszcze nie zrealizowanych. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy 

udziale Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
według stanu na dzień odstąpienia.  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po 
stronie Wykonawcy. 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 
zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
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2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 5 pkt 3, po cenach 

ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami, 
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń. 
7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu inwentaryzacji robót, po dokonaniu 
protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem inspektorów 
nadzoru inwestorskiego zakresu robót wykonanych przez Wykonawcę. 

 
§ 11 

Zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, przy czym do zmiany, o której mowa w ust. 6 zd. 2 wystarczające jest 
jednostronne, pisemne oświadczenie Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w przypadku: 
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o którym mowa w ust. 10 pkt a lub h niniejszego 

paragrafu, 
b) zwiększenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego paragrafu. 

2.1. Wykonawca nie może odmówić wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 10 
pkt e, jeśli okaże się, że zachodzi konieczność wykonania prac nieobjętych umową  
a niezbędnych do jej prawidłowego wykonania i których wykonanie stało się konieczne na 
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane przez 
Zamawiającego w protokole konieczności. 

2.2. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał roboty 

dodatkowe, o których mowa w ust. 10 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy. 
2.3. Wykonawca może przystąpić do robót, o których mowa w ust. 10 pkt g wyłącznie po pisemnej 

zmianie umowy. 
2.4. Zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy: 

a) działania siły wyższej, klęski żywiołowe, 
b) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii prac określnej umowa, normami 
lub przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych (w tym 
wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń). 
Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalające na wykonanie zamówienia  
w terminie t. j.: 
− niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 ̊C w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni 

roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem 
czasu ich wykonania;  

− wysokie temperatury powietrza powyżej 35 ̊C, w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni 
roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem 
czasu ich wykonania; 

− nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu - fakt ten musi zostać zgłoszony 
Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie 
wydłużony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunków atmosferycznych, 

c) wynikających z przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
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d) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 
e) zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji określonej w § 1 ust. 3, 

konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu 

administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, 
termin zostanie wydłużony o czas przekroczenia przez organ terminów wyznaczonych 
przez prawo, 

f) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 
g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć oraz 

uniemożliwiają wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowalną, pomimo 
zachowania należytej staranności, - opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być 
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy  
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego, 

• Ww przedstawionych powyżej przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym  
że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
równy będzie okresowi przerwy lub przestoju, 

h) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, 

i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych 
umową, 

j) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 10 pkt e lub  
wypełniających przesłanki art. 455 ust. 2 p.z.p.; 
− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym ust. 

termin, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu,  
o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie 

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  
2.5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy może nastąpić również  

w przypadku zmniejszenia zakresu realizacji, o którym mowa w ust. 10 pkt a lub e. 
3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z załącznikami warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi w szczególności: 
a) niewypały, niewybuchy, 
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie nie 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, 
c) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć  
z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu  i zdrowiu ludzi, 

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania zamiennych 

robót lub ich części; wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione 
jest wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, 
uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, 

e) zmiany będące następstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ 
lub nakazania wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających 
z winy Wykonawcy, 
− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym ust. 

termin, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu,  
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o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie 

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w 

ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą 

to, przykładowo, okoliczności: 
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację  

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 
5. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje 
obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Wyżej wymienione zmiany muszą być 

każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i inspektora nadzoru. 
6. Zmiana osób odpowiedzialnych za należyte kierowanie robotami. Wykonawca może dokonać 

zmiany kierownika budowy i kierowników robót przedstawionych w ofercie jedynie  
za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego kierownika budowy. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym terminie zmiany 
kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających  
z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi posiadać 
stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów. 

7. Zamawiający może dokonać zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w każdym czasie, 
powiadamiając o tym Wykonawcę. 

8. Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których 
Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 
może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub zrezygnować z niego 
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełniana warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

9. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności związanych  
z wpływem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2095 ze zm.) stosuje się odpowiednio.  

10. Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku: 

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży 
w interesie publicznym; w takim przypadku sporządzony przez strony zostanie protokół 
określający wartość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu 
ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 

b) nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie 
zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez 
Zamawiającego; 

c) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; 
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d) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne  

dla Zamawiającego; 
e) wystąpienia robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych 

zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 

podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ  
na realizację niniejszego zamówienia. 
W przypadku konieczności zrealizowania robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 
1 pkt 3 ustawy p.z.p.), sporządzony przez strony zostanie protokół konieczności określający 
wartość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robót, nastąpi  
w oparciu o ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy 
stanowiącego  załącznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny  
na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nośników cen na podstawie których 
sporządzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: …zł/r-g, 2) koszty ogólne (pośrednie): 

… (od R+S), 3) koszty zakupu materiałów: … (do M), 4) zysk: … (do R+S+KOR+KOS), 
podatek VAT: … % - zapisy nieobowiązkowe w umowie, jeśli mają swoje odzwierciedlenie 
w kosztorysie ofertowym/, oraz udokumentowanych cen materiałów nie wyższych niż 
średnie ceny materiałów dla województwa podkarpackiego opublikowane  

w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybór wydawnictwa należy  
do Zamawiającego) dla kwartału, w którym wykonywane były roboty. W przypadku braku 
powyższych danych ceny uzgodnione zostaną przez strony umowy. W przypadku 
konieczności zrealizowania robót dodatkowych (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 
ustawy p.z.p.) sporządzony przez strony zostanie protokół określający wartość zwiększenia 
zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy 
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 

f) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 
prawidłowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 
niniejszej umowy. W przypadku konieczności zrealizowania robót zamiennych 
sporządzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy 
protokół różnicowy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 

g) zmniejszenia, o którym mowa w § 1 ust. 8. 
11. Zmiany do umowy może inicjować Zamawiający lub Wykonawca składając pisemny wniosek 

do drugiej strony. 
 

§ 12 
Odpowiedzialność i ryzyko 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane 
utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci w czasie 
wykonywania robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych  
w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy 
Zamawiającego, bądź jest skutkiem siły wyższej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność także 
za szkody w robotach, urządzeniach, materiałach, stanowiących przedmiot odbiorów 
częściowych. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, a także zapewnić 
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawców roboty, urządzenia i materiały 
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przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Winien on również zabezpieczyć roboty przed szkodami w warunkach 
zimowych oraz przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane 

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. 
 

§ 13 
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1. Strony ustalają, że przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania umowy będzie: … 
2. Zamawiający zastrzegają, że osoby wymienione w ust. 1 nie posiadają upoważnienia do 

podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu 
kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

3. Strony ustalają, że przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie …… . 

4. Strony przyjmują, że osoby wskazane w niniejszym paragrafie są uprawnione  
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych 
niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego 
wykonywania przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powołaniu inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. 
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy działają w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 
7. Zawiadomienia pomiędzy stronami we wszelkich sprawach związanych z bieżącym 

wykonywaniem niniejszej umowy oprócz zastrzeżonych w umowie formy pisemnej będą 
dokonywane także drogą elektroniczną na następujące adresy mailowe: 
1) Wykonawca: …… 
2) Zamawiający: ….. 

8. Strony zobowiązują niezwłocznie informować się o zmianie adresu, w tym także 
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu 
telefaksowego, o którym mowa w ust. 7 wysłane wiadomości uznaje się za dostarczone. 

9. Wykonawca będzie dysponował następującym kierownikiem budowy/robót drogowych: 
…………………………….., nr tel. ……………….., e-mail: ……………………, posiadający uprawnienia 
budowlane nr …………………………… wydane w dniu ………………… 

10.  Zmiana osoby wymienionej w ust. 9, następować może na wniosek Wykonawcy i za pisemną 
zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające,  
że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania opisane  
w SWZ. 

 

§ 14 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie  
t. j.: w wysokości: ….. zł (słownie złotych: ….. /100) w formie …... 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego. 
3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu naliczenia kar umownych.  
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4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie 
stanowi zmiany Umowy. 

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach  

i terminach:  
1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 
2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  
6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie 

może być krótszy niż: 
1) z tytułu należytego wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót, 

2) z tytułu usunięcia wad i usterek – nie później niż w 15 dniu po upływie upływu okresu 
rękojmi za wady. 

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie 
może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem 

postanowień art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p. 
8. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1 

niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby 
krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed 
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu 
obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu 
wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 6 niniejszej umowy  
i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie,  

z zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p. 
 

§ 15 
Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647(1) 
Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem 
nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy SWZ oraz 
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, 

w tym: Prawo zamówień publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane 
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny. 

4. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe  
w związku z zawarciem lub realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego z tym, że w sprawie majątkowej, w której 
zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego 
z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne 
rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 
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5. Załączniki do umowy: 

1) opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1), 
2) oferta Wykonawcy (zał. nr 3) 
3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zał. nr 2) 

4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zał. nr 4) 
5) szczegółowa kalkulacja cen materiałów i kosztów (zał. nr 5), 
6) polisa OC wykonawcy związana z przedmiotem zamówienia wraz z dowodami opłacenia 

wymagalnych składek (zał. nr 6), 
stanowią jej integralną część. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Wszystkie tytuły paragrafów użyte w umowie mają charakter redakcyjny i zostały 
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystości, co oznacza że nie będą one  miały 

wpływu na interpretację postanowień umowy. 
 

§ 16 
Klauzula salwatoryjna 

1.  W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień umowy jest z mocy prawa 
nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność 
pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez 
postanowień nieważnych lub bezskutecznych, umowa nie zostałaby zawarta.  

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do umowy,  
w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie 
równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych. 

 

 
Zamawiający         Wykonawca   


