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Załącznik nr 5 do SWZ    

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

(OPZ) 

 

Dla zadania: 

 

 

Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych – 

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254, 

polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW254 (ul. Pakoska i Mogileńska) z 

drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie 
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Rozdział I 

UWAGI OGÓLNE 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:  

Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc 

niebezpiecznych – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 254, polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW254 (ul. 

Pakoska i Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w 

Barcinie 

2. Wykonawca zadania będzie odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacją projektową 

(w szczególności decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami, wydanymi dla 

danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedzą techniczną oraz 

obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

3. Dokumentacja w wersji papierowej zostanie przekazana Wykonawcy na jego wniosek. 

Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej na dzień ogłoszenia 

postępowania przetargowego brakuje uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa. 

Uzgodnienie zostanie dostarczone w późniejszym terminie.  

 

Rozdział II 

WYMAGANIA – ETAP PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Wykonawca może wykorzystać projekt czasowej organizacji ruchu będący  

w posiadaniu Zamawiającego lub opracować nowy projekt czasowej organizacji ruchu  

z uwzględnieniem zastrzeżeń wynikających z OPZ oraz uzyskać wszelkie niezbędne 

opinie i zatwierdzenia. Koszty ewentualnego zaprojektowania i zatwierdzenia projektu, a 

także koszty ustawienia i utrzymania oznakowania czasowego będą obciążały 

Wykonawcę – należy je ująć w ofercie. 

2. Opóźnienia wynikające z uzyskiwaniem nowego projektu czasowej organizacji ruchu nie 

będą podstawą do zmiany terminu realizacji zadania. 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, nie później niż w terminie 5 dni od przejęcia 

terenu budowy zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu 

fotorejestracji stanu istniejącego na budowie. Zdjęcia należy wykonać w porze dziennej 

w sprzyjających warunkach (bez śniegu / deszczu). Jakość zdjęć podlega akceptacji 

Inspektora Nadzoru.  

4. Wykonawca przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu zobowiązany jest do 

wykonania i przekazania Zamawiającemu fotorejestracji stanu istniejącego dróg, po 

których prowadzony będą objazdy. Zdjęcia należy wykonać w porze dziennej w 

sprzyjających warunkach (bez śniegu / deszczu). Jakość zdjęć podlega akceptacji 

Inspektora Nadzoru.  

5. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację stanu 

budynków i innych obiektów budowlanych sąsiadujących z planowaną inwestycją, w 
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celu udokumentowania ewentualnego wpływu robót budowlanych na ich stan techniczny. 

Zasięg inwentaryzacji powinien uwzględniać zaplanowaną technologię wykonywania 

robót przez Wykonawcę. 

6. Zdjęcia z fotorejestracji (punkt 3 i 4 powyżej) oraz inwentaryzacji (punkt 5 powyżej) 

należy przekazać na płycie DVD lub na dysku zewnętrznym USB. Każdy nośnik 

powinien być zaopatrzony w etykietę, zawierającą informację o jego zawartości. 

 

Rozdział III 

WYMAGANIA – REALIZACJA ROBÓT 

1. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w sposób bezpieczny ruch pojazdów na 

wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w związku z 

prowadzeniem robót. Wykonawca na własny koszt uzyska wszelkie niezbędne 

pozwolenia w tym zakresie, jeżeli są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały dostęp do wszystkich posesji przez cały 

okres trwania robót, ze szczególnym uwzględnieniem służb medycznych, straży pożarnej 

i policji.  

3. W przypadku wystąpienia szkody, związanej z prowadzonymi robotami budowlanymi 

bądź transportem budowy, Wykonawca jest zobowiązany do naprawy/przywrócenia do 

stanu pierwotnego, na własny koszt, budynków, obiektów, oraz dróg wraz z całą 

infrastrukturą, itp. Powyższe obejmuje również urządzenia infrastruktury technicznej 

branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowo-kanalizacyjnej, 

gazowej i innych nie wymienionych. 

4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zweryfikuje poprawność usytuowania 

istniejących i projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej, w szczególności pod 

kątem kolizji z pozostałymi sieciami, drogą i pozostałymi elementami, i dopiero po 

stwierdzeniu bezkolizyjności przystąpi do ich wykonania.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do faktur na zakup materiałów, najem 

sprzętu, itp. Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

kalkulację szczegółową wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, zarówno w zakresie 

zamówienia podstawowego, jak i zamówień nie objętych zamówieniem podstawowym. 

6. Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić raporty 

dzienne, tygodniowe, miesięczne i kwartalne z postępu robót (w raportach miesięcznych 

i kwartalnych należy ujmować również postęp robót w układzie narastającym) wraz z 

dokumentacją fotograficzną z postępu robót w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

7. Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

potwierdzonych przez Kierownika budowy raportów określających zaawansowanie 

rzeczowe i finansowe, a także przewidziany do wykonania w danym okresie zakres robót, 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco dokumentacji fotograficznej 

z postępu robót budowlanych, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu.  
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9. Wykonawca, na każdorazowe polecenie Zamawiającego, ma zapewnić możliwość 

inspekcji wszelkich zakładów bądź instalacji wytwarzających wyroby/materiały na 

potrzeby zadania, w szczególności dotyczy to wytwórni mas bitumicznych, wytwórni 

betonu i zakładów prefabrykacji, kopalni kamienia, itp. 

10. Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robót wymagającej tego bądź 

tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny leżącej w jego gestii, 

uzyska niezbędne zgody na wejście w teren i zajęcie terenu własnym staraniem i na 

własny koszt. 

11. Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany do współpracy z innymi 

Wykonawcami pracującymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez 

Zamawiającego. 

12. Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego 

wykorzystania są własnością Wykonawcy – dotyczy to również złomu pozyskanego w 

trakcie robót rozbiórkowych, w związku z powyższym należy uwzględnić wartość 

uzyskaną z ich sprzedaży w złożonej ofercie przetargowej. 

13. Pozostałe materiały rozbiórkowe zakwalifikowane przez Zamawiającego jako nadające 

się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania są 

własnością Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca zobowiązany jest je 

przetransportować za pokwitowaniem ilości i asortymentu do właściwego terenowo 

Rejonu Dróg Wojewódzkich. Przekazanie materiałów rozbiórkowych nastąpi na 

podstawie protokołu. 

14. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami i ponosił z tego 

tytułu odpowiedzialność. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie 

dowodów potwierdzających zagospodarowanie odpadów i na żądanie Zamawiającego 

jest zobowiązany do ich przedstawienia.  

15. Wykonawca wykona audyt BRD stanu powykonawczego i przedstawi go 

Zamawiającemu do odbioru technicznego. 

16. Wykonawca dokona wznowienia wszystkich punktów granicznych pasa drogowego wraz 

z ich stabilizacją. 

 

 

Rozdział IV 

BADANIA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT 

1. Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną prowadzoną przez wyspecjalizowane 

laboratorium drogowe.  

2. Badania i pomiary, określone w STWiORB, Wykonawca jest zobowiązany 

przeprowadzić na własny koszt. 

3. Zamawiający lub Wykonawca usługi nadzoru może zażądać wykonania badań 

dodatkowych, które nie są wymagane w STWiORB, dla materiałów lub robót, które 

budzą uzasadnione wątpliwości co do ich jakości. 



 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  ZDW.N4.363.09.2025 
 

Strona 5 z 39 

 

4. Jeżeli wyniki badań wskazanych w ust. 3 wykażą, że: materiały bądź roboty nie są zgodne 

z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt tych 

badań ponosi Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są 

zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty 

tych badań ponosi Zamawiający.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezależnych kontrolnych 

badań podczas trwania robót. W przypadku, gdy wyniki badań laboratoryjnych 

przeprowadzonych przez laboratorium na zlecenie Zamawiającego wykażą brak 

spełnienia wymagań zgodnie ze STWiORB, a Wykonawca nie zgadza się z nimi, to 

przysługuje mu prawo do przeprowadzenia badań arbitrażowych. 

W tym celu Wykonawca złoży na piśmie wniosek do Zamawiającego o możliwość 

przeprowadzenia badań arbitrażowych z propozycją wskazania minimum trzech 

laboratoriów niezależnych. Zamawiający z propozycji Wykonawcy dokona wyboru 

laboratorium, któremu Wykonawca zleci badania arbitrażowe. Niezależnie od wyniku 

badań arbitrażowych koszt ich wykonania obciąża Wykonawcę. 

6. Zmiana przez Wykonawcę materiałów przewidzianych do wykonania robót będących 

przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, będzie możliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

7. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące 

i należy je traktować jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować 

materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych 

odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej i 

wskazanych w swojej ofercie. 

8. Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie 

wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być uprzednio zgłaszane do 

Zamawiającego/Wykonawcy usługi nadzoru. 

9. W przypadku, gdy pomiędzy STWIORB a Instrukcją DP-T 14 2020 (Ocena jakości na 

drogach krajowych Część i - roboty drogowe) występują rozbieżności w wymagalnych 

parametrach / dopuszczalnych odchyłkach dla wykonywanych robót, lub sposobie 

wyliczania potrąceń, to wiążące są zapisy DP-T 14 2020. 

 

Rozdział V 

DOKUMENTY BUDOWY 

1. Dziennik budowy 

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 

odpowiada Kierownik Budowy.  

2) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
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funkcji pełnionej na budowie. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 

do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem przedstawiciela Wykonawcy 

(Kierownik Budowy lub Kierownika robót) oraz przedstawiciela Zamawiającego oraz 

Projektanta - Wykonawcy usługi nadzoru autorskiego (w przypadku, gdy będzie to 

wymagane).  

3) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru, celem zajęcia stanowiska w sprawie. Decyzje 

Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

2. Dokumenty laboratoryjne 

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy i inne dokumenty, niezbędne do realizacji zadania, będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów wskazanych powyżej, 

na każde wezwanie Zamawiającego.  

 

3. Dokumenty geodezyjne 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKICÓW GEODEZYJNYCH: 

Każdy szkic geodezyjny musi być potwierdzony pieczęcią i podpisem geodety. 

Dopuszcza się szkice geodezyjne opatrzone podpisem elektronicznym, jednak w takim 

przypadku konieczne jest dołączenie raportu weryfikacji podpisu elektronicznego. 

Niedopuszczalne jest umieszczanie wielu elementów dotyczących różnych 

asortymentów i pozycji kosztorysowych na jednym szkicu geodezyjnym. Na każdym 

szkicu geodezyjnym musi widnieć szczegółowy opis przedstawionego elementu  

w postaci jego podstawowych wymiarów (długość, szerokość, wysokość, powierzchnia 

lub objętość każdego pojedynczego elementu itp.) oraz suma zmierzonych ilości 

obmiarowych dotycząca tego konkretnego arkusza, a także lokalizacja km+hm względem 

drogi. Nie dopuszcza się wpisywania sumy wielkości obmiarowych z wielu szkiców. W 

przypadku gdy pomierzony element występuje na wielu arkuszach szkiców 

geodezyjnych, Wykonawca dołączy zestawienie tabelaryczne, w którym znajdzie się 

wykaz arkuszy wraz z sumami częściowymi wielkości obmiarowych oraz 

podsumowaniem całkowitym ilości. 

Niedopuszczalne jest wprowadzanie odręcznych zapisów na wydruku szkicu 

opatrzonego podpisem elektronicznym. 

 

4. Pozostałe dokumenty budowy 

1) Do dokumentów budowy, zalicza się również: 

a) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych, 
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b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno – prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję prowadzona w związku z budową, 

g) harmonogram rzeczowo – finansowy, 

h) protokoły przekazania terenu na czas robót oraz inne dokumenty wymienione w 

dokumentacji budowy, 

i) przykładowy wzór wniosku o zatwierdzenie materiału (wzór – zał. nr 3 do OPZ) 

j) notatki służbowe. 

2) Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru formę druków obowiązujących na zadaniu. 

 

5. Dokumenty do odbioru częściowego 

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego robót jest protokół 

odbioru częściowego sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

2) Odbiór częściowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów Nadzoru, Wykonawcy usługi 

nadzoru i przy udziale Wykonawcy. 

3) W przypadku stwierdzenia uchybień, braków w dokumentach do odbioru 

częściowego Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w wyznaczonym 

terminie, ponosząc wszelkie koszty z tym związane.  

4) Do dokumentów do odbioru częściowego zalicza się: 

1) rozliczenie rzeczowo – finansowe robót (wzór – zał. Nr 1 do OPZ) 

2) druki kontroli robót DKR (wzór – zał. nr 2 do OPZ) 

3) zestawienie wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców 

faktur (wzór – zał. nr 4 do OPZ) 

4) szkice geodezyjne 

5) projekty zamienne 

6) protokoły badań i sprawdzeń 

7) protokoły technicznych odbiorów 

8) dziennik budowy  

9) wyniki pomiarów kontrolnych 

10) dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania wyrobów budowlanych – 

zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych 

Dokumenty należy przedstawić w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf, .xls, 

.doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiającego, 

Po zaakceptowaniu dokumentów Wykonawca wykona również skan dokumentacji i 

przekaże go Zamawiającemu. 

6. Dokumenty do odbioru technicznego 
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1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru technicznego jest protokół 

odbioru technicznego sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

2) Odbiór techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów Nadzoru, Wykonawcy usługi 

nadzoru i przy udziale Wykonawcy. 

3) W przypadku stwierdzenia uchybień, braków w dokumentach do odbioru 

technicznego Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w wyznaczonym 

terminie, ponosząc wszelkie koszty z tym związane.  

4) Do dokumentów do odbioru technicznego zalicza się dokumenty wymagane zgodnie 

z art. 57 Ustawy Prawo budowlane. Dokumenty te stanowią załącznik do wniosku o 

udzielenie pozwolenia na użytkowanie (wniosek składa Zamawiający). 

Dokumenty należy przedstawić w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf, .xls, 

.doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiającego oraz skan w wersji .pdf.  

7. Dokumenty do odbioru końcowego 

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

2) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów Nadzoru, Wykonawcy usługi 

nadzoru i przy udziale Wykonawcy. 

3) W przypadku stwierdzenia uchybień, braków w dokumentach do odbioru końcowego, 

Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, 

ponosząc wszelkie koszty z tym związane. 

4) Do dokumentów do odbioru końcowego zalicza się: 

• rozliczenie rzeczowo – finansowe robót (wzór – zał. nr 1 do OPZ) 

• druki kontroli robót DKR (wzór – zał. nr 2 do OPZ) 

• zestawienie wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców 

faktur (wzór – zał. nr 4 do OPZ) 

• protokoły wykonanych badań i sprawdzeń 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy 

• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(uzupełniające lub zamienne) 

• recepty i ustalenia technologiczne 

• dzienniki budowy 

• zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inżyniera materiałów oraz 

oświadczenie Kierownika budowy i inspektorów nadzoru o ich wbudowaniu na 

terenie budowy 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

STWiORB i ew. PZJ 
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• dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania wyrobów budowlanych – 

zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 

STWiORB i PZJ 

• dokumentację projektową na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

• wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu do zasypania sieci sanitarnych 

(gazociągi, wodociągi, kanalizacja) oraz elektrycznych i telekomunikacyjnych 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej wraz z nakładką ewidencyjną poświadczona przez PODGiK 

• szkice wznowienia punktów granicznych pasa drogowego wraz z protokołami 

granicznymi, potwierdzone przez PODGiK oraz wykaz współrzędnych pkt. 

granicznych pasa drogowego w formacie *.txt i *.dwg 

• protokoły przejęcia i przekazania nieruchomości, protokoły odbioru, itp. 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

• sprawozdanie techniczne, które będzie zawierać m.in.: 

➢ zakres i lokalizację wykonywanych robót 

➢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

➢ uwagi dotyczące warunków realizacji 

➢ datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i 

nie podlega odrębnej zapłacie. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

 

Dokumenty należy przedstawić w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf, 

.xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiającego. 

Po zaakceptowaniu dokumentów Wykonawca wykona również skan dokumentacji i 

przekaże go Zamawiającemu. 

8. Przechowywanie dokumentów budowy 

1) Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawcę w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu niezwłocznie na każde wezwanie 

Zamawiającego. 
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2) Dokumenty budowy, po zakończeniu robót budowlanych oraz po przeprowadzeniu 

odbioru końcowego, zostaną skompletowane przez Wykonawcę, sprawdzone przez 

Inspektora nadzoru i przekazane Zamawiającemu w formie oryginałów oraz w wersji 

elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza) w wersji 

elektronicznej winny być skatalogowane, a pliki i katalogi opisane w sposób 

umożliwiający jednoznacznie zidentyfikować ich zawartość. 

 

 

Rozdział VI 

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY 

1. Zabezpieczenie terenu budowy  

1) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji 

przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  

2) Wykonawca jest zobowiązany: 

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 

ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikającym z warunków 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót, w okresie od dnia 

przejęcia terenu budowy do dnia odbioru końcowego,  

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robót utrzymaniowych tj. likwidacji 

wykruszeń, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontów cząstkowych masą 

asfaltową na gorąco (zimą, masą na zimno) na odcinku wykonywanych robót 

budowlanych oraz na objazdach.  

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych 

poniesionych w wyniku złego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku działań lub 

zaniedbań oraz w przypadku wykonywania remontów cząstkowych szkód 

komunikacyjnych poniesionych również na objazdach. 

4) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 

zapór i znaków, dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą zgodne z 

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.  

5) Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdów budowy 

przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu 

budowy w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni dróg publicznych, 

np. gruntem.  

2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia 

dotyczące ochrony środowiska. 

2) W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

3.  Prace i badania archeologiczne 

1) W przypadku konieczności prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, 

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu dwóch ofert 

potencjalnych podwykonawców na prowadzenie ratowniczych badań 

archeologicznych.  

4. Ochrona przeciwpożarowa 

1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. 

2) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich podmiotów, 

będących właścicielami lub zarządcami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inspektora nadzoru oraz podmioty, będące właścicielami lub 

zarządcami tych urządzeń, o zamiarze rozpoczęcia robót. 

2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń lub instalacji, Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, będące 

właścicielami lub zarządcami tych urządzeń oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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3) Wykonawca jest zobowiązany do dbania o nieujęte w dokumentacji projektowej, 

odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku 

konieczności przebudowy, Wykonawca ma obowiązek zgłosić to Inspektorowi 

nadzoru i uzgodnić proponowane rozwiązanie z Zamawiającym. W przypadku 

uszkodzeń układów drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości, Wykonawca 

jest zobowiązany do ich naprawy. 

4) Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców, właścicieli i użytkowników przyległych posesji. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy 

(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczęciem robót), będącego wynikiem robót 

budowlanych, Wykonawca na własny koszt (bądź w ramach ubezpieczenia OC) 

dokona naprawy uszkodzonych elementów. 

5) Wykonawca robót będzie na bieżąco informował Inspektora nadzoru o wszystkich 

umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami, użytkownikami lub 

mieszkańcami nieruchomości, dotyczących np. szkód wyrządzonych przez 

Wykonawcę, korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Inspektor nadzoru nie 

będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczącej przedmiotu 

niniejszego zamówienia. 

6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 

przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy 

niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych na własny koszt, zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed rozpoczęciem 

robót) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na własny koszt 

zniszczonych elementów infrastruktury drogowej będących skutkiem prowadzenia robót.  

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
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8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

1) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów, znać 

wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 

regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót.  

2) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw 

lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 

użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

wymagane dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

Wykonawca. 

3) W przypadku wystąpienia zmian projektowych, które skutkowałyby koniecznością 

sporządzenia projektów zamiennych (wykonawczych / budowlanych) lub 

dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu praw 

autorskich do opracowanego projektu. 

9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

1) Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne wytyczne, normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.  

2) W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy, 

przepisy, STWiORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

3) Wszelkie nazwy własne użyte w STWiORB, dokumentacji projektowej oraz 

przedmiarach robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako 

nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w realizacji zadania. W 

przypadku wystąpienia konieczności stosowania nowszych norm niż wymienione w 

załączonych do procedury przetargowej szczegółowych specyfikacjach wykonania 

robót, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zmianę wysokości 

wynagrodzenia.  

4) Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w 

przedmiarze robót wskazano pochodzenie wyrobów to służy to jedynie określeniu 

standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować 

wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe 
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oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji 

Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same 

wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego, oraz posiadające 

właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w 

dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania 

równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego.  

5) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający 

wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu 

takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

10. Niewypały, niewybuchy 

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypały/niewybuchy Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz 

wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i 

niezwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Koszty 

zabezpieczenia terenu obciążają Wykonawcę. 

 

Rozdział VII 

GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 

1. Wymagania ogólne 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z 

obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWiORB oraz 

poleceniami Zamawiającego. 

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego 

są istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania występujące w jednym z 

tych dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich 

innych dokumentach. Wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 

wynikających ze skali rysunku. Wykonawca nie może wykorzystać jakichkolwiek 

wyraźnych błędów lub braków w specyfikacjach na swoją korzyść. W przypadkach, gdy 

Wykonawca wykryje błędy, powinien natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego, 

który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 

2. Wykonanie prac  

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umową i 

obowiązującymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru (wszelkie 

polecenia i uzgodnienia wymagają formy pisemnej). Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za następstwa wynikające z nieprawidłowego wykonania prac.  

2) Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca 

zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji (jeżeli zgodnie z przepisami 

podlegają one zgłoszeniu), a następnie, po ich zakończeniu, przekazać materiały i 
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informacje powstałe w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjno – 

kartograficznego.  

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi 

bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 

zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

4) Geodezyjna obsługa budowy obejmować będzie w szczególności:  

a) bieżącą obsługę geodezyjną budowy,  

b) inwentaryzację elementów ulegających zakryciu,  

c) opracowanie do rozliczenia częściowego / końcowego zbiorczych zestawień ilości 

zakończonych robót, a w szczególności: robót ziemnych, warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni, elementów betonowych Zakres zbiorczych, końcowych zestawień 

Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru, 

 

 

Rozdział VIII 

FOTOREJESTRACJA PASA PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT 

 

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia aktualnej dokumentacji ewidencyjno-drogowej dla rozbudowanego  

odcinka drogi, 

b) wykonania badania stanu nawierzchni jezdni. 

1. Sporządzenie aktualnej dokumentacji ewidencyjno-drogowej dla rozbudowanego  

odcinka drogi 
 

1.1.Wykonanie fotorejestracji pasa drogowego w postaci zdjęć sekwencyjnych wraz z 

pomiarem długości i geometrii osi 
 

Wykonawca będzie zobowiązany, w do 7 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego 

wykonać fotorejestrację obrazu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 254, od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 251 do skrzyżowania z torami kolejowymi (km 

25+170) - odcinek ok 1,47 km pomiędzy „punktami referencyjnymi” ewidencji dróg 

wojewódzkich. 

Fotorejestracja pasa drogowego 

1) Dokumentację fotograficzną należy wykonać w dowiązaniu do istniejącego systemu 

referencyjnego sieci dróg wojewódzkich, w formie cyfrowych zdjęć sekwencyjnych z 

interwałem wynoszącym 5 metrów.  

2) Zdjęcia należy wykonać z pozycji 5 kamer jednocześnie z następującym ich ustawieniem: 

- widok do przodu / kamera lewa, 

 - widok do przodu / kamera prawa, 

- widok boczny - prawa strona drogi, 

- widok boczny - lewa strona drogi, 

- widok do tyłu, 

3) minimalna rozdzielczość zdjęć 2560 x 1920 pikseli, 

4) Format i konfiguracja przekazywanej fotorejestracji musi umożliwiać jej odtwarzanie w 

oprogramowaniu, w którym Zamawiający prowadzi ewidencję dróg. 
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5) Struktura danych w postaci skatalogowanych zdjęć, gdzie nazwa folderu odnosi się do 

numeru drogi, a nazwa podfolderu odnosi się do odcinka referencyjnego.   

Każdy plik ze zdjęciem musi posiadać nazwę, w której jest odniesienie do lokalizacji na 

drodze oraz o kamerze, z której zostało wykonane dane zdjęcie, 

6) Zdjęcia należy poddać procesowi anonimizacji – rozmycie widocznych osób oraz tablic 

rejestracyjnych pojazdów, w celu uniemożliwienia ich identyfikacji, 

7) Zdjęcia należy skalibrować w celu możliwości wykonywania na nich pomiarów za 

pomocą narzędzi dostępnych w oprogramowaniu, w którym Zamawiający prowadzi 

ewidencję dróg. 

8) Wykonane zdjęcia należy przekazać Zamawiającemu na nośniku pamięci DVD / USB, w 

zależności od wielkości dokumentacji. 

1.1.1. Pomiar długości i geometrii drogi 

i. Pomiar należy wykonać jednocześnie z fotorejestracją pasa drogowego, odbiornikiem 

GPS/INS (z systemem inercyjnym), umożliwiającym ciągłe pozycjonowanie niezależnie 

od warunków terenowych oraz widoczności satelitów.  

ii. Wykorzystane do pomiaru urządzenie musi zapewnić dokładność pomiaru 

współrzędnych pojedynczego punktu osi drogi na poziomie mp ≤ 0.1 [m].  

iii. Pomiar kolejnych punktów osi drogi należy wykonywać z interwałem di ≤ 0.2 [m].  

iv. Pomiar długości odcinka drogi należy przeprowadzić z dokładnością md ≤ 1.0 [m/km]. 

1.2. Wykonanie aktualizacji Książki drogi – inwentaryzacja pasa drogowego 
 

1.2.1. Inwentaryzacja pasa drogowego – materiały podstawowe do jej wykonania: 

i. Fotorejestracja pasa drogowego wykonana zgodnie z warunkami technicznymi 

przedstawionymi w punkcie 1.1. 

ii. Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków pozyskana z ogólnodostępnych źródeł. 

iii. Przepisy regulujące zakres inwentaryzacji i zawartość dokumentu jakim jest Książka 

Drogi:   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i 

ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 

rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. nr 67 poz. 

582), w następującym zakresie: 

- tabela 3 a, b – kolumny z zakresu 1-26, 31, 

- tabela 8 - kolumny z zakresu 1-34, 38-40,   

- tabela 9 - kolumny z zakresu 1-13, 

- tabela 10 - kolumny z zakresu 1-17. 

1.2.2. W ramach inwentaryzacji należy pozyskać i zakodować następujące 

informacje: 

i. Inwentaryzacja parametrów technicznych drogi: 

-  parametry elementów korytarza drogi (lokalizacja, szerokość, długość, powierzchnia 

i rodzaj nawierzchni), 

elementy należy przedstawić w postaci planu sytuacyjnego, w rzucie poziomym 

odwzorowującym ich rzeczywisty kształt konturów, 

- informacje o chodnikach, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych 

zlokalizowanych w pasach drogowych z zachowaniem rzeczywistych konturów w 

rzucie poziomym. 

- informacje o skrzyżowaniach (lokalizacja, rodzaj, długość, zabezpieczenie/droga), 



 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  ZDW.N4.363.09.2025 
 

Strona 17 z 39 

 

- informacje o skrzyżowaniach z liniami kolejowymi (lokalizacja, rodzaj, długość, 

zabezpieczenia) 

-  informacje o obiektach mostowych (lokalizacja, numer JNi rodzaj i funkcja obiektu, 

parametry), 

- informacje o przepustach (lokalizacja, numer JNI, parametry), 

- informacje o skrajniach (lokalizacja, rodzaj obiektu, szerokość). 

ii. Inwentaryzacja zagospodarowania dróg: 

- informacje o zjazdach (lokalizacja, rodzaj, nawierzchnia, szerokość), 

- informacje o obiektach przydrożnych (lokalizacja, rodzaj obiektu). 

iii. Inwentaryzacja wyposażenia dróg: 

- informacje o oznakowaniu pionowym (lokalizacja, sposób mocowania, wielkość 

tarczy znaku, rzeczywista treść znaku), 

- informacje o oznakowaniu poziomym (lokalizacja, rzeczywista treść znaku oraz      

kształt konturów w rzucie poziomym), 

- informacje o barierach i ekranach (lokalizacja i rodzaj elementu, odwzorowanie       

 położenia elementu na podstawie rzutu poziomego jego osi podłużnej), 

- informację o uzbrojeniu podziemnym, 

(lokalizacja, elementy widoczne na dokumentacji fotograficznej – studzienki i kratki 

ściekowe), 

 - informację o uzbrojeniu naziemnym (lokalizacja, rodzaj elementu: linie  

  telekomunikacyjne i energetyczne przecinające pas drogowy), 

- informacje o oświetleniu (lokalizacja, rodzaj oświetlenia), 

- informacje o sygnalizacji (lokalizacja, rzeczywisty kod sygnalizatora). 

iv. Inwentaryzacja drzew w pasie drogowym: 

- informacja o lokalizacji, 

- informacja o rodzaju (liściaste/iglaste). 

1.2.3. Prezentacja i dostarczenie wyników inwentaryzacji: 

i. Import danych do bazy współpracującej z oprogramowaniem, w którym Zamawiający 

prowadzi ewidencję dróg i gromadzi dane o drogach, niezbędne w procesie zarządzania 

nimi. 

ii. W oprogramowaniu do prowadzenia ewidencji: prezentacja zakodowanych danych w 

postaci planu sytuacyjnego, na dedykowanych warstwach tematycznych (np.: elementy 

powierzchniowe pasa drogowego, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, i inne).  

iii. Zakodowanie danych w bazie musi umożliwiać również ich prezentację w postaci 

zestawień i raportów generowanych za pomocą narzędzi w ww. oprogramowaniu. 

iv. Książka drogi – posiadająca zakodowane informacje wymagane w punkcie 1.2.1., 

wygenerowana dla opracowanej drogi w pliku PDF. 

v. Przekazanie danych na nośniku pamięci o pojemności dostosowanej do wielkości 

dokumentacji. 

vi. Przekazanie zestawienia wykonanych prac, z informacjami: numer drogi, numer 

odcinka referencyjnego, kilometraż globalny początku i końca odcinka referencyjnego, 

kilometraż globalny początku i końca inwentaryzowanego fragmentu drogi, długość 

inwentaryzowanego odcinka (długość fotorejestracji i inwentaryzacji, data wykonania 

dokumentacji). 
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vii. Import danych do bazy należy wykonać w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub 

online), przy asyście przedstawiciela Zamawiającego (administrator sieci, osoba 

odpowiedzialna za prowadzenie bazy danych ewidencji dróg). 

2. Wykonanie badania stanu nawierzchni jezdni 

W terminie od 6 do 8 tygodni przed upływem okresu gwarancji Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania badania stanu nawierzchni jezdni. 

2.1. Wymagania dotyczące sposobu realizacji 

2.1.1. Przeprowadzenie badania stanu nawierzchni jezdni bitumicznej zgodnie z 

wytycznymi DSN 2019: 

i. Badanie należy przeprowadzić dla każdego pasa ruchu. 

ii. Wymagana rejestracja obrazu korytarza drogi zgodnie z wymaganiami opisanymi w 

punkcie 1.1.1 i 1.1.2. 

iii. Wymagana rejestracja obrazu nawierzchni jezdni zgodnie z wymaganiami opisanymi w 

punkcie 2.1.2. 

2.1.2. Rejestracja cyfrowego obrazu nawierzchni jezdni: 

i. Należy zarejestrować obraz nawierzchni jezdni w postaci następujących po sobie skanów 

przedstawiających odcinek pasa ruchu o długości 10.0 [m]. 

ii. Na zdjęciu nie mogą występować elementy pojazdu i oprzyrządowania pomiarowego.  

iii. Szerokość zdjęcia musi wynosić przynajmniej 4.0 [m] w celu zarejestrowania całej 

szerokości pasa ruchu wraz z oznakowaniem krawędziowym.  

iv. Rozdzielczość zdjęć powinna być wystarczająca do rozpoznania uszkodzeń nawierzchni 

o szerokości 1[mm] i powinna wynosić nie mniej niż 4 000 x 10 000 pikseli dla 

pojedynczego skanu.  

v. Obraz nawierzchni jezdni musi być zsynchronizowany ze zdjęciami korytarza drogi w 

sposób, aby fragment nawierzchni pojedynczego skanu był w całości widoczny na zdjęciu 

z kamery przedniej, a miejsca przedstawione na dolnej krawędzi obu zdjęć były od siebie 

oddalone nie więcej niż 3.0 [m].  

2.1.3. Automatyczna identyfikacja stanu nawierzchni jezdni metodą DSN 2019: 

W badaniu należy obliczyć i sklasyfikować wskaźniki stanu dla 50.0 [m] długości 

odcinków diagnostycznych: 

i. Pomiar wskaźników stanu spękań i stanu powierzchni: zgodnie z wytycznymi DSN 

(Załącznik do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych 

elementów korpusu drogi); Załącznik A, pkt. 8; Załącznik B, pkt. 1.3 oraz Załącznik 

L1. 

ii. Pomiar równości poprzecznej - głębokości kolein: zgodnie z ww. wytycznymi DSN. 

Załącznik A, pkt. 4; Załącznik B, pkt. 3. 

iii. Pomiar równości podłużnej – wskaźnik IRI zgodnie z ww. wytycznymi DSN. Załącznik 

A, pkt. 3; Załącznik B, pkt. 2. 

iv. Pomiar makrotekstury nawierzchni: zgodnie z ww. wytycznymi DSN. Załącznik A, pkt. 

5; Załącznik B, pkt. 5. 

v. Obliczenie zespolonego wskaźnika oceny ogólnej na podstawie wyników 

poszczególnych badań cząstkowych. 

 

Należy dokonać oceny w oparciu o wyniki poszczególnych badań cząstkowych.  
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Klasyfikację stanu należy przedstawić w 4-stopniowej skali (dobry, zadowalający, 

niezadowalający, zły). 

Wskaźnik oceny globalnej (WOG) należy obliczyć zgodnie z poniższym wzorem:   

WOG = WSP = 0,5 * WSWSAA + 0,25 * WSWPAA + 0,25 * min (WSKOLC, WSIRIC)  

gdzie:  

• WSP – zespolony wskaźnik stanu powierzchni,  

• WSWSAA – wskaźnik stanu spękań,  

• WSWPAA – wskaźnik stanu powierzchni nawierzchni,  

• WSKOLC – wskaźnik stanu kolein,  

• WSIRIC – wskaźnik stanu równości podłużnej.  

Wskaźnik oceny globalnej należy również obliczyć dla odcinków miarodajnych o długości 

1000 [m] dla każdej drogi. 

2.2. Wymagania dotyczące sposobu dostarczenia danych: 

Import danych o stanie technicznym drogi do bazy, współpracującej z oprogramowaniem, w 

którym Zamawiający prowadzi ewidencję i gromadzi dane o drogach niezbędne w procesie 

zarządzania nimi. 

Prezentacja danych o stanie technicznym na dedykowanych warstwach tematycznych w ww. 

oprogramowaniu. 

Zakodowanie danych w bazie, musi umożliwiać również ich prezentację w postaci zestawień i 

raportów generowanych za pomocą narzędzi w ww. oprogramowaniu. 

Przygotowanie map tematycznych prezentujących klasyfikację stanu dla każdego obliczonego 

wskaźnika stanu nawierzchni oraz dla wskaźnika oceny ogólnej – zgodnie z opisem w punkcie 

1.3. mapy w skali dostosowanej do długości odcinka drogi       (1:5 000 – 1:25 000), przygotowane 

w plikach JPG i PDF. 

Import danych do bazy należy wykonać w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub online), w 

obecności osoby prowadzącej ewidencję dróg. 

Przekazanie kompletu danych na nośniku pamięci o pojemności dostosowanej do wielkości 

dokumentacji (zdjęcia, baza danych). 

 
 

ROZDZIAŁ IX 

SPRZĘT 

 

Wykonawca w ramach umowy przekaże na rzecz Zamawiającego na własność, w celu 

wykorzystania dla realizacji przedmiotu umowy następujące urządzenia: 

1. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem - 1 komplet 

2. Kamera 360° z uchwytem i kartą pamięci - 2 komplety 

3. Wideorejestrator samochodowy z uchwytem i kartą pamięci - 2 komplety 

4. Monitor o zakrzywionym ekranie – 1 szt. 

5. Drogomierz (koło pomiarowe) – 2 szt. 

6. Termometr ręczny – 2 szt. 

7. Poziomica elektroniczna – 1 szt. 

8. Spray do znakowania – 12 szt. 

9. Miara zwijana – 2 szt. 

10. Miara pomiarowa typu „ruletka” – 2 szt. 

11. Organizer do bagażnika – 2 szt. 
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Sprzęt, urządzenia  i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe i oryginalne.  

Przekazanie sprzętu wraz z oprogramowaniem na własność Zamawiającego nastąpi w terminie 

3 miesięcy od zawarcia umowy.  

 

Minimalne wymagania sprzętowe dla sprzętu: 

 

1. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem 

 Wykonawca uwzględni w zamówieniu zakup komputera przenośnego (laptop, notebook) z 

licencjonowanym oprogramowaniem o minimalnych parametrach: 
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Procesor 

Procesor 16 rdzeniowy, 24 wątków, 24MB pamięci podręcznej 

osiągający w teście PassMark – CPU Mark co najmniej 33000 

punktów zgodnie z zamieszczonym wraz z ogłoszeniem rankingiem 

ze strony https://www.cpubenchmark.net  

Pamięć RAM 32 GB, DDR5 4800MHz  

Twardy dysk SSD M.2 PCIe 1024 GB 

Grafika 
Karta graficzna dedykowana  

Min 8 GB pamięci własnej GDDR6,  

Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa 

Komunikacja 
Karta sieciowa LAN 10/100/1000/bezprzewodowa karta sieciowa 

IEEE 802.11 a/b/g/n/, bluetooth 

Napęd optyczny 
Nagrywarka DVD+/-RW  - Zamawiający dopuszcza zewnętrzny 

napęd USB 

Mysz Mysz optyczna przewodowa USB (3 buttons scroll) 

Bateria Li-on 8 cells 

Interfejsy 

RJ45 – 1 szt. (w przypadku braku gniazda RJ45 należy dołączyć 

adapter USB->RJ45), 

4 gniazda USB w tym 2x USB 3  

USB Typu-C – 1 szt. 

HDMI – 1 szt. 

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

Funkcje 
Zasilacz sieciowy 

Wbudowane głośniki stereo 

Wbudowany mikrofon 

Wyświetlacz LCD 
Przekątna ekranu: 16” 

Rozdzielczość: 2560 x 1600  

Typ matrycy: Matowy, LED, IPS 

Wyposażenie 

dodatkowe 1 – 

Stacja dokująca 

Wraz z laptopem należy dostarczyć stację dokującą o poniższych 

minimalnych parametrach: 

Złącze stacji dokującej: USB-C 

Zasilanie: Sieciowe 

USB 3.1 Typ A – 3 szt. 

USB 3.1 Typ C – 2 szt. 

HDMI – 1 szt 

DisplayPort – 1 szt. 

Audio – 1 szt. 

Port LAN RJ45:  Gigabit Ethernet 

W zestawie zasilacz sieciowy 

Wyposażenie 

dodatkowe 2 – Dysk 

zewnętrzny HDD 

Wraz z laptopem należy dostarczyć dodatkowy dysk zewnętrzny o 

poniższych parametrach: 

Pojemność: 2 TB 

Interfejs USB 3 

Format: 2.5" 

Złącza: USB Typ-A 

Dołączony kabel USB 

https://www.cpubenchmark.net/
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Wyposażenie 

dodatkowe 4 - Torba 

do oferowanego 

laptopa 

 

Wraz z laptopem należy dostarczyć dodatkową torbę do laptopa o 

poniższych parametrach: 

Wyprodukowana z materiału wodoodpornego: tak 

Rączka: tak  

Liczba komór: 3 

Kieszenie zewnętrzne: tak (przednia) 

Rodzaj zapięcia: zamek błyskawiczny 

Kolor: Czarny 

Kompatybilność z rozmiarem oferowanego laptopa 

Wyposażenie 

dodatkowe 5 - 

Słuchawki nauszne z 

mikrofonem 

 

Wraz z laptopem należy dostarczyć dodatkowe słuchawki nauszne z 

mikrofonem o poniższych parametrach: 

Typ podłączenia: przewodowe 

Funkcje: redukcja szumów mikrofonu, regulacja głośności 

Konstrukcja: zamknięte 

Długość przewodu: 1,5 m 

Złącze: USB 

Kolor: czarny 

 

 

Gwarancja 

 

Minimum 3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do 

następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość 

zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną 

producenta.  

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 5 lat. 

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta 

podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień 

mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia 

gwarancji komputera. 

System operacyjny 
System Operacyjny typu Microsoft Windows 10 pro PL (wersja 64-

bitowa) lub Windows 11 pro PL (wersja 64-bitowa) lub nowszy w 

wersji pro lub równoważny na poziomie pełnej kompatybilności 

Wyposażenie 

dodatkowe 3 – 

Dodatkowy monitor 

Wraz z laptopem należy dostarczyć dodatkowy monitor o poniższych 

parametrach: 

Przekątna ekranu [cal] 32” 

Liczba wyświetlanych kolorów min. 16  milionów 

Podświetlenie ekranu    LED 

Powłoka matrycy matowa 

Proporcje ekranu 16:9 

Rozdzielczość ekranu 2560 x 1440  

Częstotliwość odświeżania 60 Hz 

Złącza HDMI x 2 (zamiast jednego złącza HDMI dopuszcza się 

złącze DisplayPort lub VGA) 

Wyposażenie kabel zasilający,  kabel HDMI do podłączenia 

monitora z laptopem opisanym w niniejszym OPZ 
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usług katalogowych firmy Microsoft. System odzyskiwana systemu z 

dysku twardego. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu 

operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej 

na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie 

systemowe było zainstalowane na dostarczonych komputerach. 

Oprogramowanie musi spełniać wszystkie wymagania odnośnie 

legalności. Zamawiający wymaga wszystkich dostępnych atrybutów 

potwierdzających legalność oprogramowania. Zamawiający 

zastrzega możliwość sprawdzenia legalności zainstalowanego 

oprogramowania w dowolnej formie weryfikacji oprogramowania, w 

szczególności np. zwrócenia się do producenta w zakresie zbadania 

czy oprogramowanie nie było wcześniej aktywowane. 

Komputer musi posiadać klucz licencyjny trwale zapisany w BIOS 

lub posiadać naklejki z numerami aktywacyjnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

Oprogramowanie – 

pakiet biurowy 

 

 

 

 

 

 

 

Pakiet oprogramowania biurowego typu Microsoft Office 2021 

wersja dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub 

równoważny wg poniższej specyfikacji: 

1. Licencja dożywotnia, wersja pudełkowa. 

2. Oprogramowanie zgodne z systemem operacyjnym Windows 10 

lub równoważnym.  

3. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 

4. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 

5. Darmowe aktualizacje oprogramowania przez Internet 

(niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa 

muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). 

6. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 

7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a) Edytor tekstów 

b) Arkusz kalkulacyjny 

c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 

d) Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą 

elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 

8. Edytor tekstów musi umożliwiać: 

a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z 

obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i 

poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika 

wyrazów bliskoznacznych i autokorekty 

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel 

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych 

d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego 

(wliczając tabele przestawne) 

e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, 

tabel i rysunków 
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Oprogramowanie – 

pakiet biurowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Automatyczne tworzenie spisów treści 

g) Formatowanie nagłówków i stopek stron 

h) Sprawdzanie pisowni w języku polskim 

i) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników 

j) Wydruk dokumentów 

k) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych 

adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z 

narzędzia do zarządzania informacją prywatną 

l) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft 

Word 2003, 2007,2010, 2013, 2016, 2019 i 2021 z 

zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich 

elementów i atrybutów dokumentu. Zapewnienie po edycji i 

zapisaniu danego dokumentu bezproblemową jego dalszą 

pracę w programach Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013, 

2016, 2019 i 2021. 

m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz 

przed wprowadzaniem modyfikacji. 

 

9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

a) Tworzenie raportów tabelarycznych 

b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), 

słupkowych, kołowych 

c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, 

dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje 

matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje 

na danych finansowych i na miarach czasu  

d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych np.: inne 

arkusze kalkulacyjne 

e) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających 

dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na 

danych z tabeli przestawnych 

f) Wyszukiwanie i zamianę danych 

g) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania 

warunkowego 

h) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach 

po takiej nazwie 

i) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących 

wykonywanie czynności 

j) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim 

formatem 

k) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 

l) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików 

utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 

2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 i 2021 z uwzględnieniem 

poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i 

makropoleceń. Zapewnienie po edycji i zapisaniu danego 
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Oprogramowanie – 

pakiet biurowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dokumentu bezproblemową jego dalszą pracę w programach 

Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 i 2021. 

m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz 

przed wprowadzaniem modyfikacji. 

10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi 

umożliwiać: 

a) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 

b) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 

c) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 

d) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 

e) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 

f) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, 

tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 

g) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza 

kalkulacyjnego 

h) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po 

zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 

i) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 

j) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są 

widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim 

widoczne są slajdy i notatki prezentera 

k) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania MS PowerPoint 2003, 2007, 2010, 2013, 

2016, 2019 i 2021. Zapewnienie po edycji i zapisaniu danego 

dokumentu bezproblemową jego dalszą pracę w programach 

Microsoft PowerPoint 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 i 

2021. 

11. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą 

elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi 

umożliwiać: 

a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera 

pocztowego 

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz 

określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców 

c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę 

elektroniczną 

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule 

e) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę 

elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach 

zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy 

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu 

przypomnienia 

g) Zarządzanie kalendarzem 

h) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom 

i) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników 
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Oprogramowanie – 

pakiet biurowy 

j) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji 

powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich 

kalendarzach 

k) Zarządzanie listą zadań 

l) Zlecanie zadań innym użytkownikom 

m) Zarządzanie listą kontaktów 

n) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom 

o) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 

p) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników 

 

W szczególności Wykonawca musi zapewnić stabilność i pełną 

wymaganą funkcjonalność współpracy z posiadanym przez 

Zamawiającego następującym oprogramowaniem: 

- pełną zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania MS Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 

2021. Zapewnienie po edycji i zapisaniu danego dokumentu 

bezproblemową jego dalszą pracę w programach Microsoft 2003, 

2007, 2010, 2013, 2016, 2019. 2021. 

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania, 

nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym 

urządzeniu. Oprogramowanie musi spełniać wszystkie wymagania 

odnośnie legalności. Zamawiający wymaga wszystkich dostępnych 

atrybutów potwierdzających legalność oprogramowania. 

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia legalności 

zainstalowanego oprogramowania w dowolnej formie weryfikacji 

oprogramowania, w szczególności np. zwrócenia się do producenta 

w zakresie zbadania czy oprogramowanie nie było wcześniej 

aktywowane. 

Oprogramowanie 

dodatkowe 

Program ZWCAD 2025 w wersji Professional wraz z nakładką 

ZWTraffic - licencja dożywotnia – 1 stanowisko 

Program Norma EXPERT 

− producent: Athenasoft 

− pakiet CAD rysunek 

− moduł ATHexcel 

− usługa konwersji plików PDF do ATH 

− cennik Sekocenbud. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aktualizację 

cenników przez cały okres gwarancji robót budowlanych. 

licencja dożywotnia – 1 stanowisko. 

 

2. Kamera 360° z uchwytem i kartą pamięci. 
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 Wykonawca uwzględni w zamówieniu zakup kamery 360° z uchwytem i kartą pamięci o 

następujących parametrach: 

Minimalne parametry: 

Rozdzielczość filmu 8K min. 4K w trybie 360° 

Rozdzielczość zdjęć 60 MP 

Język menu polski 

Ekran Dotykowy LCD 

Stabilizacja obrazu wymagana 

Łączność bezprzewodowa WiFi 

Format / kodeki video MP4 (H.264) / MP4 (H.265) 

Dźwięk stereo Tak 

Redukcja szumu wiatru Tak  

Bateria Wymienna o pojemności min. 2000 mAh 

uchwyt  

1. Aluminiowy wysięgnik teleskopowy o długości min. 100 cm 

2. Uchwyt typu przyssawka (montaż do maski samochodu) z podwójna 

głowicą obrotową i przyssawką o średnicy min. 85 mm 

3. Kamera musi posiadać możliwość montażu ww. uchwytów bez dodatkowej 

obudowy wodoszczelnej/wstrząsoodpornej  

karta pamięci 
Kompatybilna z kamerą - mircoSD o pojemności 1TB w formacie exFAT o 

min. Prędkości zapisu 60MB/s 

Inne 
kabel USB do ładowania kamery o długości min. 2 m, etui ochronne, osłona 

obiektywu 

Wyposażenie dodatkowe 

1 – Dysk zewnętrzny 

HDD 

Wraz z kamerą należy dostarczyć dodatkowy dysk zewnętrzny o 

poniższych parametrach: 

Pojemność: 2 TB 

Interfejs USB 3 

Format: 2.5" 

Złącza: USB Typ-A 

Dołączony kabel USB 

 

3. Wideorejestrator samochodowy z uchwytem i kartą pamięci. 

 Wykonawca uwzględni w zamówieniu zakup wideorejestratora samochodowego z uchwytem i 

kartą pamięci o następujących parametrach: 

Minimalne parametry: 

Rozdzielczość filmu min. 4K 

Kąt widzenia obiektywu min. 150° 

Wyświetlacz min. 2,0 cala IPS 

Język menu polski 

Łączność bezprzewodowa WiFi 

Obsługa przez aplikację Tak 
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GPS Tak 

Redukcja szumu wiatru Tak  

Funkcja autostart Tak 

Nagrywanie w pętli Tak 

Bateria min. 500 mAh 

uchwyt  Uchwyt mocujący do przedniej szyby typu przyssawka lub przyklejany 

Obsługa karty pamięci min. do 256 GB 

Karta pamięci 
Kompatybilna z wideorejestratorem - mircoSD o pojemności 256 GB o min. 

prędkości zapisu 60MB/s 

Inne Kabel zasilający, Ładowarka samochodowa 

Wyposażenie dodatkowe 

1 – Dysk zewnętrzny 

HDD 

Wraz z wideorejestratorem należy dostarczyć dodatkowy dysk 

zewnętrzny o poniższych parametrach: 

Pojemność: 2 TB 

Interfejs USB 3 

Format: 2.5" 

Złącza: USB Typ-A 

Dołączony kabel USB 
 

4. Monitor o zakrzywionym ekranie 

 

 

Wykonawca uwzględni w zamówieniu zakup monitora o następujących parametrach: 

 

 

5. Drogomierz (koło pomiarowe) 

Wykonawca uwzględni w zamówieniu zakup drogomierza o następujących parametrach 

- mechaniczny z licznikiem o centymetrowej dokładności i aluminiowym ramieniu składanym na 

czas transportu oraz pokrowcem. 

 

6. Termometr ręczny 

Wykonawca uwzględni w zamówieniu zakup termometru ręcznego o następujących parametrach 

- z czujnikiem zanurzeniowym (sondą) na przewodzie elektrycznym 

- możliwość wykonywania pomiarów temperatury w zakresie co najmniej od -50ºC do 290ºC 

- dokładność pomiaru: 0,1ºC 

- pokrowiec 

Monitor o 

zakrzywionym 

ekranie 

Przekątna ekranu [cal]: 34” 

Typ ekranu: zakrzywiony 

Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16  milionów 

Podświetlenie ekranu: LED 

Powłoka matrycy: z powłoką antyrefleksyjną 

Proporcje ekranu: 21:9 

Rozdzielczość ekranu : 3440 x 1440  

Częstotliwość odświeżania: 60 Hz 

Złącza: HDMI 

Wyposażenie: kabel zasilający,  kabel HDMI 
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7. Poziomica elektroniczna 

Wykonawca uwzględni w zamówieniu zakup poziomnicy laserowej o następujących parametrach 

- długość min 150 cm, wykonana z aluminium  

- dokładność pomiaru: 0,5 mm/m 

- pokrowiec 

 

8. Spray do znakowania 

Wykonawca uwzględni w zamówieniu zakup farby do znakowania o kolorze pomarańczowym 

 

9. Miara zwijana 

Wykonawca uwzględni w zamówieniu zakup miary zwijanej o dł. 8 m 

 

10. Miara pomiarowa typu „ruletka” 

Wykonawca uwzględni w zamówieniu zakup miary pomiarowej zwijanej o dł. 30 m 

 

11. Organizer do bagażnika 

Wykonawca uwzględni w zamówieniu zakup organizera do  bagażnika samochodu 

- min wymiary po rozłożeniu: 25x35x50 [cm] 

- możliwość składania części organizerwa 

- min. 3 komory (jedna większa i dwie mniejsze) 

- uchwyt do przenoszenia 

 

 

 

 

Rozdział X 

PERSONEL 

1. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji zadania zapewnić wykwalifikowany 

personel potrzebny do wykonania wszystkich obowiązków związanych z realizacją zadania.  

2. Wykonawca niniejszego zamówienia powinien tak zorganizować pracę personelu, aby 

uwzględnić sprawne i terminowe wykonywanie robót budowlanych oraz ryzyko 

związane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania 

przerwy zimowej).  

 

Rozdział XI 

SPOSÓB WYCENY 

1. Cena umowna obejmuje całość robót wynikających z dokumentacji projektowej, 

STWiORB, OPZ i będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji. 

2. Przed określeniem cen dla każdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca winien 

zapoznać się szczegółowo z dokumentacją. Wykonawca oświadcza, że w celu 

prawidłowej wyceny robót zapoznał się również z terenem budowy.  

3. Zamawiający nie zezwala na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części 

Kosztorysu ofertowego. Zakres robót dla poszczególnych pozycji Kosztorysu ofertowego 

znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych, STWiORB, w 

związku z czym wszelkie roboty, materiały i czynności opisane w ww. dokumentach 
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należy wycenić w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczególności, w cenach 

podanych dla poszczególnych pozycji, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność: 

odwadniania wykopów, doprowadzenia gruntów do wilgotności optymalnej, wymiany 

gruntu będącej wynikiem zaniedbań Wykonawcy, wykonywania dróg montażowych i 

objazdowych, technologię pielęgnowania wykonanych robót i wykonywania wszelkich 

innych prac pomocniczych na terenie budowy, jeżeli prace takie nie zostały wymienione 

w Kosztorysie ofertowym a są niezbędne dla wykonania robót. 

4. Ceny jednostkowe dotyczące poszczególnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny 

obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w 

wymaganym terminie, włączając w to: 

1) koszty bezpośrednie, w tym: 

a) wartość robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami, 

b) wartość użytych materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, składowania, normatywnych ubytków i transportu na teren 

budowy i/lub do miejsca robót, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, w tym również 

sprowadzenia sprzętu na teren budowy, przemieszczania między stanowiskami 

pracy, jego montażu i demontażu oraz odwiezienie z terenu budowy po 

zakończeniu robót, 

d) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

nieprzewidzianych, mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 

gwarancyjnym, 

e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) koszty pośrednie 

a) koszty towarzyszące robotom, opisane w STWiORB, 

b) płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, 

c) koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

d) koszt zarządu firmy Wykonawcy, 

e) koszty podróży służbowych personelu budowy, 

f) wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę, 

g) koszty działalności laboratorium, 

h) koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in. 

doprowadzenie energii i wody, dróg dojazdowych itp.), w tym wyposażenie 

terenu budowy w urządzenia zaplecza tymczasowego, obejmujące drogi 

tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 

kanalizacyjne, oświetlenie terenu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania 

obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, 

słońcem i mrozem,  

i) koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne 

budowy, 

j) koszty wyłączeń i włączeń energii, gazu, wody itp., 
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k) koszty amortyzacji lub zużycia obiektów zaplecza budowy, 

l) koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 

kwalifikowanych jako pozostałe środki trwałe (wyposażenie), 

m) wydatki związane z BHP, ochroną przeciwpożarową, 

n) koszty związane z ochroną środowiska, 

o) koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku, gdy taka konieczność zajdzie w 

trakcie prowadzonych robót budowlanych oraz którego konieczność wynika 

z zapisów decyzji administracyjnych i innych uzgodnień dokonanych dla 

przedmiotowej inwestycji.  

p) koszty opłat i koszty nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu 

Zamówienia prowadzonego przez służby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz, 

telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony środowiska, i inne), 

q) koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej, 

r) należności za usługi obce na rzecz budowy, 

s) koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczeń budowy, pracowników, itp., 

zgodnie z SWZ, 

t) opłaty za dzierżawę placów, dróg, chodników i innych terenów na cele budowy, 

niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, 

u) koszty technologii robót, 

v) należności za badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, badania jakości 

materiałów, robót i prób odbiorowych, 

w) koszty związane z czasowym zajęciem terenu  

x) koszty naprawy wyrządzanych szkód, w tym m.in. koszty odtworzenia 

zniszczonych dróg i infrastruktury, wynikających z prowadzenia prac 

budowlanych i transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczeń 

właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, związanych z 

powstałymi szkodami oraz czasowym zajęciem i ograniczeniem w korzystaniu z 

nieruchomości, 

y) koszty związane z zagospodarowaniem i utylizacją odpadów. 

 

 Rozdział XII 

OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI 

1. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego - 

minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniałej konieczności na każde żądanie 

Zamawiającego) oraz przeglądzie pogwarancyjnym, 

2) usunięcia usterek i wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umową, 

3) udziału w spotkaniach/negocjacjach, dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i 

sporów związanych z realizacją zadania, 

4) zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczeń, zgłaszanych przez 

osoby trzecie w okresie gwarancyjnym, 
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5) czyszczenia nawierzchni specjalistyczną maszyną płucząco – ssącą – raz w roku w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

 

Rozdział XIII 

PIELĘGNACJA NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW 

1. Do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych niezbędnych do wykonania przy 

nasadzeniach drzew i krzewów należą: podlewanie, odchwaszczanie, uzupełnianie 

ściółki, poprawianie ukształtowania mis i nawożenie mineralne, 

2. Ze względu na postępującą w ostatnich latach suszę konieczne jest intensywne i 

systematyczne podlewanie przez pierwszy sezon po posadzeniu, w tym przez pierwszy 

miesiąc co tydzień, przez kolejne 2 miesiące co 2 tygodnie. W przypadku roślin 

sadzonych późną jesienią podlewanie tak intensywne należy rozpocząć wczesną wiosną, 

a przy nasadzeniach wiosennych od momentu sadzenia. W kolejnych sezonach 

wegetacyjnych podlewać należy w okresie od marca do końca sierpnia 2 razy w ciągu 

miesiąca przez cały okres gwarancji. 

3. Odchwaszczanie wokół nasadzeń przeprowadzać należy co najmniej 3 razy w ciągu 

sezonu wegetacyjnego, a obejmować powinno misę wokół nasadzonych roślin i jej 

najbliższe otoczenie w promieniu co najmniej 0,5 m. Po przeprowadzonym 

odchwaszczaniu każdorazowo sprawdzić stan misy i w razie jej spłycenia, odkształcenia 

lub innej nieprawidłowości poprawić ją. Po tych czynnościach należy uzupełnić 

ewentualną wyściółkę w misie. 

4. Nawożenie mineralne wskazane jest przeprowadzać dla roślin sadzonych jesienią po raz 

pierwszy w kolejnym sezonie wiosennym, dla nasadzeń wiosennych – po ich wykonaniu. 

5. W przypadku drzew o słabiej ukształtowanej koronie może się zdarzyć konieczność 

przeprowadzenia cięcia kształtującego lub formującego. Każdorazowo należy 

przeanalizować sposób prowadzenia cięcia, aby forma drzewa była odpowiednia dla 

danego rodzaju/gatunku/odmiany. Cięcia przeprowadza się specjalistycznym, czystym 

sprzętem, a rany po nich zabezpiecza się odpowiednimi preparatami. Podczas 

przeprowadzania opisanych zabiegów zwracać należy uwagę na kondycję drzew, a każde 

widoczne symptomy choroby czy uszkodzenia traktować indywidualnie i bez zbędnej 

zwłoki podejmować działania zmierzające do poprawy jego stanu. 

6. Przy sadzeniu krzewów należy kierować się analogicznymi zasadami jak przy sadzeniu 

drzew, w zależności od tego, czy sadzi się je z odkrytym korzeniem, z bryłą ziemi, czy z 

pojemników. Przy nasadzeniach żywopłotowych i w grupach należy zachować między 

krzewami właściwą dla rodzaju/gatunku rośliny odległość. Nie wykonuje się 

pojedynczych mis, ale wspólną dla grupy/żywopłotu. 

6) Podczas prac pielęgnacyjnych przy krzewach należy postępować tak, jak przy 

drzewach. Dodatkowym zabiegiem jest przeprowadzane co kilka lat cięcie 

odmładzające i formujące. 
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Załączniki 

1. Wzór rozliczenia rzeczowo-finansowego (tabela elementów rozliczeniowych TER) 

2. Wzór druku kontroli robót (DKR) 

3. Wzór wniosku o zatwierdzenie materiału (wniosek materiałowy) 

4. Wzór zestawienia wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców 

faktur 
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Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr…...........

do protokołu odbioru częściowego/końcowego*

Za okres:

Zaawansowanie

Przed okresem W okresie
Na koniec 

okresu
 Przed okresem W okresie

Na koniec 

okresu
ilość wartość % %

Nr specyfikacji 

1 -  zł                           0,00 -  zł                      -  zł                          -  zł                   0,000 -  zł                            

2 -  zł                           0,00 -  zł                      -  zł                          -  zł                   0,000 -  zł                            

3 -  zł                           0,00 -  zł                      -  zł                          -  zł                   0,000 -  zł                            

4 -  zł                           0,00 -  zł                      -  zł                          -  zł                   0,000 -  zł                            

5 -  zł                           0,00 -  zł                      -  zł                          -  zł                   0,000 -  zł                            

0,00 zł -  zł              -  zł                  -  zł            0,00 zł

0,00 zł -  zł              -  zł                  -  zł            0,00 zł

0,00 zł -  zł              -  zł                  -  zł            0,00 zł

Ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz
tel. 52 370 57 13
fax 52 370 57 16

www.zdw-bydgoszcz.pl

sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl

*-niepotrzebne skreślić

VAT

Wartość netto

Wartość brutto

VAT

Wartość netto

Wartość brutto

Data sporządzenia:

…........................................

Kierownik Budowy

…................................................

Inspektor Nadzoru

….....................................................

WartośćIlość Pozostaje do wykonania

L.p.

Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena jedn. Wartość

Rozliczenie rzeczowo-finansowe robót
Nazwa zadania:

                              Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Logo i nazwa Wykonawcy
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Zał. nr 2 do OPZ

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

Jedn. 

Miary

NAZWA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Ilość wg kosztorysu:

Numer specyfikacji technicznej: D-xx.xx.xx

Pozycja kosztorysowa: xx

Pomiary cech geometrycznych

Ilość w okresie 

rozliczeniowym

Ilość przed okresem 

rozliczeniowym

przykład_operat 4846, Obrzeża - zestawienie długości obrzeża 

przykład_sprawozdanie z wykonanych badań betonu na ławy nr…..

przykład_KT/04/2019

przykład - notatka z ustaleniami z IN

Operat pomiarowy

Uwagi:Ilość narastająco

TU WKLEIĆ LOGO 

WYKONAWCY

L.p.
Lokalizacja (km+hm lub 

opis)

*-niepotrzebne skreślić

xxxxxx

Inspektor Nadzoru:

Po dokonaniu oględzin technicznych wykonanych Robót oraz na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i sprawdzeń, stwierdza się prawidłowość 

wykonanych robót.

Stanowisko Data PodpisStatus

W imieniu Wykonawcy: Imię i Nazwisko Data Podpis

Uwagi

xx.xx.xxxxr.

Zatwierdził Kierownik budowy: xxxxxx xxxxxxx xx.xx.xxxxr.

m3/m

2/m/sz

t itp.

Druk Kontroli Robót przygotował: xxxxxx xxxxxxx

2

NIE ZATWIERDZAM*

Nazwa pozycji 

rozliczeniowej:

Przykład - ustawienie obrzeża 8x30 wraz z wykonaniem ławy z betonu 

C12/15

RAZEM:

3

1

Np.Zjazdy w km xx+xxx-

xx+xxx

Od km xx+xxx do km xx+xxx

Od km xx+xxx do km xx+xxx

ZATWIERDZAM*

Wyniki badań laboratoryjnych

Zatwierdzenie materiałów

Inne dokumenty

Okres rozliczeniowy: xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx częściowy/końcowy*

DRUK KONTROLI ROBÓT Nr …................

Branża:

przykład_Karta pomiaru cech geometrycznych nr…....

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

DROGOWA
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Zał. nr 3 do OPZ

TAK NIE

TAK NIE

NIE NIE

NIE NIE

Status UwagiStanowisko Data Podpis

*-niepotrzebne skreślić

Inspektor Nadzoru:

NIE ZATWIERDZAM*

ZATWIERDZAM*

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

przykład - notatka z ustaleniami z IN

przykład_dokumentacja techniczna 

przykład_sprawozdanie z wykonanych badań nr xx/xx/xx

przykład_ DWU nr xx/xxx/xx

Inne dokumenty

Np. Dokumentacja techniczna

Np.Wyniki badań producenta

Np. Deklaracja Właściwości Użytkowych

Wniosek zatwierdził: xxxxxx xxxxxxx

W imieniu Wykonawcy: Imię i Nazwisko Data Podpis

Wniosek przygotował: xxxxxx xxxxxxx

xx.xx.xxxxr.

xx.xx.xxxxr.

NAZWA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

TU WKLEIĆ LOGO 

WYKONAWCY

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁU NR xx/xx

Branża:
Nazwa 

materiału:

Producent:

Przykład - obrzeża 8x30 

Np. PPHU BETONIX, CHĘCHY MAŁE 1; 00-00 Kopydłowo

DROGOWA

Numer specyfikacji technicznej: D-xx.xx.xx

Pozycja kosztorysowa: xx
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Numer Data
Wartość  (brutto) 

faktury
Kwota zatrzymania Podstawa zatrzymania Termin wymagalności Data zapłaty

1

2

3

4

5

SUMA: 0,00 0,00

Zał. nr 4 do OPZ

aktualne na dzień:….......................................

Kwota zobowiązań 

wymagalnych

zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 1) Umowy nr ..................  z dnia ........................ r.

                    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Logo i nazwa Wykonawcy

Zestawienie wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców faktur

Warunki zapłaty

Kwota zobowiązań 

niewymagalnych

Wartość wypłaconego 

dotychczas 

wynagrodzenia z umowy / 

informacja o zakończeniu 

realizacji umowy

Firma podwykonawcy / dalszego 

podwykonawcy
Lp.

podpis Inżyniera / Inspektora Koordynatora

Faktura Kwoty zatrzymane wg umowy

podpis Wykonawcy

Nr Umowy z podwykonawcą/ 

dalszym podwykonawcą       

(wraz z aneksami) oraz wartość 

wynagrodzenia przewidziana w 

umowie

Przedmiot umowy


