
 

Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 

Dotyczy: RBRiGK.271.2.06.2022 - Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, 

Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek 

 

Zamawiający:       Włocławek, dnia 24 marca 2022 r. 

Gmina Włocławek 

ul. Królewiecka 7 

87-800 Włocławek 

 

WYJAŚNIENIA  DO  SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wartość nie przekracza progów 

unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.), pn.: „Modernizacja wraz z rozbudową Stacji 

Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy 

Włocławek”; RBRiGK.271.2.06.2022 

 

Zamawiający informuje, że do Zamawiającego w dniu 22 marca 2022 roku wpłynął wniosek 

Wykonawcy dotyczący udzielenia wyjaśnień SWZ. 

 

I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia:  

 

Pytanie nr 1: 

Wnoszę o zmianę treści SWZ dotyczącej Części I (w trybie zaprojektuj i wybuduj) w zakresie terminu 

wykonania zamówienia – Rozdział II Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 4.1 i 4.2 w następującym 

zakresie: 

Ad. 4.1 

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej budowy rurociągów wody surowej Dw 250÷260 mm PE 

SDR11 PN16 wraz połączeniem z układem studni oraz stacji uzdatniania – zmiana terminu wykonania – 

wydłużenie terminu do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy; 

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej Vc=150 m3 wraz 

z fundamentami – wydłużenie terminu do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy; 

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni głębinowych wydajność min. ≥ 50 m3 /h –  

wydłużenie terminu do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy; 
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- ad. opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pomp i armatury w czynnych studniach wraz 

z instalacjami elektrycznymi i sterującymi – wydłużenie terminu do 6 miesięcy od dnia podpisania 

umowy; 

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej realizacji węzłów wodociągowych, wraz z budową 

i przebudową odcinków sieci (wykonanie połączeń pierścieniowych) – wydłużenie terminu 

do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 

 

Ad. 4.2 

- ad. budowa rurociągów wody surowej Dw 250÷260 mm PE SDR11 PN16 wraz połączeniem 

z układem studni oraz stacji uzdatniania – długość ok. 2x1000mb (dwa równoległe rurociągi) 

wraz z komorami - wydłużenie terminu do 6 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego 

kompletnej dokumentacji projektowej;  

- ad. budowa zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej Vc=150 m3 wraz z fundamentami 

– przesunięcie daty granicznej do dnia 30.06.2023; 

- ad. budowa studni głębinowych wraz z wyposażeniem i włączeniem w układ tłoczny – wydłużenie 

terminu granicznego do 31.12.2023 r. 

 

Powyższe uzasadnione jest długością procedur formalnych i terminów urzędowych wynikających 

z aktów prawnych, związanych m.in. z opracowaniem map do celów projektowych, uzgodnieniami 

z podmiotami (w tym Wojewódzki Zarząd Dróg), uzyskaniem pozytywnej opinii na naradzie 

koordynacyjnej, uzgodnienia dokumentacji budowlanej (w przypadku urządzeń i obiektów 

wymagających takiego trybu), uzyskanie niezbędnych pozwoleń, etc. 

Ponadto w przypadku opracowania dokumentacji dla budowy studni, cały proces obejmujący badania 

geologiczne, przygotowanie operatów, uzgodnienia z Wodami Polskimi, Urzędem Marszałkowskim, 

decyzje środowiskowe, itd. nie ma fizycznie możliwości przygotowania i uzgodnienia kompletnej 

dokumentacji w  terminach wskazanych w SIWZ. Ponadto z analizy zakresu prac wynika, że część 

robót jest ze sobą powiązana technologiczne – np. przewody wody surowej oraz studnie, dlatego 

konieczne jest przygotowywanie równoległe dokumentacji dla zakresów posiadających wspólny 

mianownik. 

Potrzeba wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, wynika przede wszystkim z czasu 

niezbędnego do zakończenia prac projektowych a także ze względu na aktualną sytuację rynkową i 

występujące zaburzenia w łańcuchach dostaw oraz niedobory podstawowych materiałów i surowców, 

niezależne od Wykonawców. 

W związku z powyższym Oferent wnioskuje o zmianę granicznego terminu zakończenia Kontraktu 

– na dzień 31.12.2023 r. (§ 2 ust. 1 wzoru umowy na roboty budowlane). 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:  
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Ad. 4.1: 

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej budowy rurociągów wody surowej Dw 250÷260 mm PE 

SDR11 PN16 wraz połączeniem z układem studni oraz stacji uzdatniania – długość 2x1000mb (dwa 

równoległe rurociągi) wraz z komorami – Zamawiający zmienia termin wykonania dokumentacji 

projektowej – wydłuża termin do 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy; 

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej Vc=150 m3 wraz 

z fundamentami – Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu wykonania dokumentacji 

projektowej i utrzymuje termin 4 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy; 

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni głębinowych wydajność min. ≥ 50 m3 /h –  

wydłużenie terminu do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy – Zamawiający zmienia termin 

wykonania dokumentacji projektowej – wydłuża termin do 9 miesięcy licząc od dnia podpisania 

umowy; 

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pomp i armatury w czynnych studniach wraz 

z instalacjami elektrycznymi i sterującymi – Zamawiający zmienia termin wykonania dokumentacji 

projektowej – wydłuża termin do 5 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy; 

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej realizacji węzłów wodociągowych, wraz z budową i 

przebudową odcinków sieci (wykonanie połączeń pierścieniowych) – Zamawiający zmienia termin 

wykonania dokumentacji projektowej – wydłuża termin do 5 miesięcy licząc od dnia podpisania 

umowy; 

 

Ad. 4.2: 

- ad. budowa rurociągów wody surowej Dw 250÷260 mm PE SDR11 PN16 wraz połączeniem 

z układem studni oraz stacji uzdatniania – długość ok. 2x1000mb (dwa równoległe rurociągi) wraz 

z komorami - Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu wykonania robót budowlanych 

i utrzymuje termin 3 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej 

dokumentacji projektowej; 

- ad. budowa zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej Vc=150 m3 wraz z fundamentami – 

Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu wykonania robót budowlanych i utrzymuje termin 

3 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej; 

- ad. budowa studni głębinowych wraz z wyposażeniem i włączeniem w układ tłoczny – Zamawiający 

dokonuje zmiany terminu wykonania robót budowlanych na okres 15 miesięcy licząc od dnia 

odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż 

do 31 lipca 2023 r. 

II. W związku z wprowadzoną zmianą terminów w Części I przedmiotowego zamówienia dla etapu I 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w Części I dla etapu II w pkt. 4.2. Rozdziału II SWZ oraz w 

Części III w pkt. 4.4. Rozdziału II SWZ zakresie terminów określonych dla realizacji Inwestycji w 

następujący sposób:  
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pkt. 4.2. Rozdziału II SWZ 

Część I, etap II: wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, o której mowa w 

pkt. 4.2. SWZ i skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, prac budowlanych oraz sporządzenie 

operatu kolaudacyjnego wykonanych robót budowlanych w terminach: 

- budowa rurociągów wody surowej Dw 250÷260 mm PE SDR11 PN16 wraz połączeniem 

z układem studni oraz stacji uzdatniania – długość ok. 2x1000mb (dwa równoległe rurociągi) wraz 

z komorami – w terminie 3 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego 

kompletnej  dokumentacji projektowej; 

- budowa zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej Vc=150 m3 wraz z fundamentami – w 

terminie 3 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej  dokumentacji 

projektowej; 

- budowa studni głębinowych wydajność min. ≥50 m3 /h wraz z obudową termoizolacyjną, 

wyposażeniem i włączeniem w układ tłoczony wody surowej – w terminie 15 miesięcy licząc 

od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, nie dłużej 

jednak niż do 31 lipca 2023 r.; 

- wymiana pomp i armatury w czynnych studniach wraz z instalacjami elektrycznymi i sterującymi 

– w terminie 15 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej  

dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 31 czerwca 2023 r.; 

- modernizacja/przebudowa węzłów wodociągowych wraz z odcinkami sieci oraz opracowaniem 

kompletnego schematu sieci wodociągowej – w terminie 15 miesięcy licząc od dnia odbioru 

przez Zamawiającego kompletnej  dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 31 

lipca 2023 r.; 

- wymiana hydrantów zewnętrznych - sieć SUW Dębice i SUW Smólnik – w terminie 15 miesięcy 

licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej  dokumentacji projektowej, nie 

dłużej jednak niż do 31 lipca 2023 r.; 

- realizacja węzłów wodociągowych, wraz z budową i przebudową odcinków sieci (wykonanie 

połączeń pierścieniowych) – w terminie 15 miesięcy licząc od dnia odbioru przez 

Zamawiającego kompletnej  dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 31 lipca 

2023 r.; 

- dostawa agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem, rozdzielnicą – w terminie 3 miesięcy 

licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej  dokumentacji projektowej; 

 

pkt. 4.4. Rozdziału II SWZ 

 Część III: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach Inwestycji 

„Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci 

wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek” w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania 

umowy, w tym: 

- w ramach etapu I realizowanego w Części I przedmiotowego postępowania do dnia odebrania 

dokumentacji projektowej; 

- w ramach etapu II realizowanego w Części I przedmiotowego postępowania do dnia 

zakończenia przez wykonawcę realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym 

określonym przez wykonawcę robót budowlanych; 
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- w ramach robót budowlanych realizowanych w Części II przedmiotowego postepowania do 

dnia zakończenia przez wykonawcę realizacji robót budowlanych oraz w okresie 

gwarancyjnym określonym przez wykonawcę robót budowlanych. 

 

III. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu granicznego dla wykonania robót 

budowlanych określonego w § 2 ust. 1 Projektowanych postanowień umownych dla Części I oraz 

terminu dla realizacji przedmiotu zamówienia określonego w Części III SWZ, tj. do 15 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy jednakże nie dłużej niż do 31 lipca 2023 r. 

 

IV. Zamawiający załącza do niniejszych Wyjaśnień poprawione Formularze ofertowe: 

1) Formularz ofertowy dla Części I; 

2) Formularz ofertowy dla Części III. 

 

V. Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi Wyjaśnieniami termin składania ofert z 

jednoczesnym terminem wniesienia wadium oraz termin otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

 

 

………………………………….. 


