GPIR.271.1.7.2025 Zatqcznik Nr 5 do SWZ

PROJEKT UMOWY
UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

zawarta W dniu: .oeceveeeeeceece e 2025 r. pomiedzy: Gming Skotyszyn, NIP: 6851651203,
REGON: 370440382, 1z siedzibg: 38-242 Skotyszyn 12, reprezentowang przez: Bogustaw
Krecisz —Wojt Gminy, przy udziale Jacka Kedziora — Skarbnika Gminy - zwanym dalej
ZAMAWIAJACYM ,

zwanym dalej WYKONAWCA.
Strony zawierajg niniejszg umowe (zwang w dalszej czesci Umowa), o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoéwienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j.Dz.U.2024, poz. 1320, z pdin.
zm.) —zwang w dalszej czesci umowy ,,Pzp”.

2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa drogi
wewnetrznej nr ewid. 118 w miejscowosci Siedliska Stawecinskie — etap I”.

3. Szczegotowy opis zamoéwienia:
Przedmiot zamowienia obejmuje budowe drogi wewnetrznej w m. Siedliska
Stawecinskie, stanowigcej tacznik pomiedzy drogg gminng wewnetrzng, znajdujgcy sie
na dziatce nr ewid. 68, a drogg gminng publiczng G17, stanowigcej droge awaryjng
w przypadku uaktywnienia sie istniejgcego osuwiska w rejonie dz. nr ewid. 66/1. Dtugos¢
budowanego odcinka drogi wynosi 266 m, w km. 0+000 — 0+266.
Ze wzgledu na ograniczone mozliwosci finansowe, Zamawiajgcy podzielit zamdwienie na
etapy, z ktérych | etap objety niniejszym postepowaniem obejmuje:

roboty pomiarowe (0,27 km);

e mechaniczne karczowanie pni drzew, z odwozem (25 szt.);

e mechaniczne karczowanie krzakdw z wywozem i uprzatnieciem (0,02 ha);

e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm z odwozem (2750 m2);

e rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm (5,40 m2);

e rozebranie przepustéw rurowych i rur kanalizacyjnych z odwozem (6,50 m);

e roboty ziemne — wykopy oraz przekopy koparkami z transportem urobku (1114,56
m3);

e roboty ziemne — wykopy waskoprzestrzenne umocnione z odeskowaniem wykopu
(72,43 m3);

e roboty ziemne - formowanie i zageszczanie nasypdéw spycharkami (50,00 m3);

e odwodnienie — podtoza pod kanaty i obiekty grub. 20 cm (7,24 m3);

e odwodnienie — przepusty rurowe pod zjazdami — rury HDPE 40cm (44,80 m);
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e odwodnienie — przepusty rurowe pod zjazdami — rury HDPE 60cm (15,56 m);

e odwodnienie — przepusty rurowe 40cm — $cianki czotowe (2 szt.);

e odwodnienie — przepusty rurowe 60cm — $cianki czotowe (9 szt.);

e odwodnienie — studnie rewizyjne z kregéw $r. 1,0m i gteb. 2 m (1 szt.);

e podbudowy - mechaniczne profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy
konstrukcyjne (1750 m2);

e wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 24 cm
(1480,00 m2)

e wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych, stabilizowanych
mechanicznie o gr. 22 cm (1480,00 m2).

. Zakres prac i sposob ich wykonania zostat szczegétowo opisany w:

1) Swz,

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) ofercie Wykonawcy,

4) przedmiarze robot -

stanowigcych odpowiednio zatgczniki nr 1-5 do niniejszej Umowy. Podana kolejnos¢

okresla hierarchie wymienionych dokumentéw w przypadku rozstrzygania sporéw co do

rozbieznosci w ich tresci.

Oferta Wykonawcy z dnia ........ccceeennes stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.

TERMIN REALIZACIJI PRZEDMIOTU UMOWY

§2
Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do 5 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, tj. do dnia ...cccviiiiiceiennnn, , zgodnie z opracowanym przez Wykonawce

i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem prac, o ktérym mowa w § 4.
Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy uwaza sie date zakonczenia robot
i zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru zadania.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZOR
§3

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 10 dni
roboczych od podpisania niniejszej Umowy, po uprzednim przedtozeniu przez
Wykonawce:

1) Harmonogramu prac.

2) Szczegdtowego kosztorysu robot, na podstawie ktdrego zostata opracowana oferta

Wykonawcy.

Nie przedfozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 moze
skutkowacé przesunieciem terminu przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy.
Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania, ponosi
odpowiedzialno$s¢ na zasadach ogdlnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie
przylegtym — graniczagecym w  zwigzku z prowadzonymi robotami wraz
z odpowiedzialnoscig cywilng w stosunku do osdéb trzecich.
Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Robot: .........cceevveueneee. ,
Nr uprawnien. Zmiana Kierownika robot w trakcie trwania Umowy nie stanowi zmiany
Umowy.
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Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po podpisaniu niniejszej
Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oprécz praw i obowigzkéow wynikajgcych z ustawy
Prawo budowlane, jest uprawniony do zwotywania rad budowy =z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb, monitorowania postepu robdt poprzez sprawdzanie ich
rzeczywistego zaawansowania z Harmonogramem prac, kontrolowania rozliczen
budowy, zwotywania rad budowy =z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osdéb.

Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych realizacji
Umowy, wykonania i zaawansowania prac, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

Kierownik robét oraz osoby wskazane przez Wykonawce sg zobowigzani uczestniczy¢
w radach budowy.

Do ustalen zapisanych w protokole rady budowy uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu
3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzace, oprocz tych ktdére stajg sie wigzgce od dnia narady, co zostanie
stwierdzone w protokole rady budowy.

HARMONOGRAM PRAC | KOSZTORYS ROBOT
§4

. Wykonawca ma obowigzek w ciggu 7 dni roboczych liczgc od dnia podpisania niniejszej

Umowy opracowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

a) Harmonogram prac, zawierajgcy wykaz robét wraz z terminami ich wykonania.
Harmonogram prac podlega uzgodnieniu z Zamawiajagcym i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajacego,

b) Szczegdtowy kosztorys robdt, na podstawie ktérego zostata opracowana oferta
Wykonawcy.

. Uchybienie terminowi, o ktéorym mowa w ust. 1 bedzie skutkowato naliczeniem przez

zamawiajgcego kar umownych, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 14.

. W przypadku aktualizacji Harmonogramu prac Wykonawca sporzgdza niezwitocznie,

jednak nie pdzniej nie w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu prac i przedstawia go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu akceptuje go lub zgtasza uwagi.

. Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga aneksu do Umowy, wymaga jednak ostatecznej

akceptacji przez Zamawiajgcego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5

. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt ma:

1) Zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy, umiescic w widocznym miejscu tablice
informacyjne i ostrzegawcze.

2) Wprowadzi¢ oznakowanie pionowe i poziome na czas realizacji robot.

3) Strzec mienia, w tym wtasnego znajdujacego sie na przekazanym mu terenie i chronic¢
od zywiotdw oraz zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi
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i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy w catosci oraz
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci.

4) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy usuwac¢ zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany
i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeh poza jego
terenem. Wykonawca jest witascicielem powstatych na budowie odpaddw.

5) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz
inne koszty towarzyszgce, w tym w szczegblnosci: robdt przygotowawczych,
porzagdkowych, zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robdt, dojscia do
sktadowanych materiatéw.

6) Ponosic koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich mediéw (w tym energii
elektrycznej, wody, tacznosci), niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty
zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci.

7) Po zakonczeniu robét budowlanych uporzadkowac teren budowy, przywrécic teren
przylegty do stanu pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na koncowy odbiér robdét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie
budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku.
W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie
podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

8) Zapewnié obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2024, poz. 725, z pdzn. zm.).

9) Zapewnic¢ ochrone punktéw osnowy geodezyjnej. Odtworzenie zniszczonego punktu
osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej
w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt.

10) Zapewni¢ wtasnym staraniem i na witasny koszt niezbedne specjalistyczne
nadzory branzowe wtascicieli sieci i instalacji.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie wskazanym
w § 3ust. 1.

2) Opracowanie i terminowe przedtozenie Zamawiajagcemu Harmonogramu prac oraz
szczeg6towego kosztorysu robot, o ktérych mowa w § 4 ust. 1.

3) Doreczenie Zamawiajacemu koncowej faktury VAT, w terminie okreslonym w § 8
ust. 4.

4) Terminowe przediozenie Zamawiajacemu oswiadczen i dokumentéw dotyczacych
os6b wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace, o ktérych
mowa w § 13.

5) Wykonanie przedmiotu Umowy w catosci z materiatéw wtasnych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, po wczesniejszym ich zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do uzycia
materiatow i wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
a takze stosowania materiatéw oraz wyrobdéw i urzadzen nowych, posiadajgcych
odpowiednie atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, beda
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przechowywane na terenie budowy i udostepniane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego/Zamawiajagcemu na kazde zgdanie, a po zrealizowaniu przedmiotu
umowy, przekazane w komplecie Zamawiajgcemu.

6) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zgodnie
z niniejszg Umowa.

7) Prowadzenie robdt w sposéb niezaktdcajgcy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektéw,
z jak najmniejszg ucigzliwoscia dla mieszkancow.

8) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegtego do terenu budowy oraz
zapewnienia, na wtasny koszt, podczas catego okresy trwania robdt, dostepu do
terendw i nieruchomosci potozonych w poblizu terenu budowy.

9) Zawiadomienia wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku mozliwosci
dojazdu do tych nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo w przypadku
powstania, na skutek braku powiadomienia, szkody po stronie wiascicieli lub
uzytkownikéw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do jej naprawienia
na swoj koszt.

10) Prowadzenia robot w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo osob trzecich oraz
wyfaczajgcy powstanie szkéd; w przypadku powstania szkéd koszt ich usuniecia
obcigza Wykonawce.

11) Zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownikéw robdt posiadajgcych
uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci.

12) Scista wspdtpraca z Zamawiajgcym oraz nadzorem inwestorskim, w tym
uczestniczenie w radach budowy.

13) Przestrzeganie przepiséw BHP, ppoz. oraz ochrony S$rodowiska, a takze
odpowiedzialnos¢ za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach
zwigzanych z BHP, w zakresie prowadzonych robét.

14) Usuwanie odpaddéw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

15) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokotéw z préb, pomiaréw.

16) Odbudowa uszkodzonych nawierzchni drég dojazdowych w trakcie wykonania robét.

17) Utrzymywanie w czystosci két pojazdéow wyjezdzajgcych z terenu budowy,
w przypadku zabrudzenia dréog dojazdowych do terenu budowy Wykonawca
zobowigzany jest do uprzatniecia tych drog.

18) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

19) Porzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdét oraz likwidacja zaplecza
wtasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakoriczeniu robét.

20) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, w tym drég dojazdowych do terenu
budowy, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego
oraz za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu Umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé
w petnej wysokosci.

21) Ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i straty spowodowane podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.
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22) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robdét.

23) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robét w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

24) Zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robét do odbioru korcowego,

25) Zgtaszanie z 3 — dniowym wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
o terminie zakoniczenia robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych terminach, zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

PODWYKONAWCY
§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Strony ustalajg, Zze nastepujace zakresy robot beda wykonywane:

a) osobiscie przez Wykonawce: .........ccccceeeueunnne

b) za pomocg podwykonawcéw.......... /zakres robot/ ............ /nazwa albo imie i nazwisko

oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktow z nimi/.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa

w pkt b) w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug. Jezeli podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

3. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg umowa.

Wymagania dot. umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane:

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiern dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takie projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub
projektem jej zmian.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub

rachunku.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy
przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne
z SWZ. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie
za akceptacje projektu umowy.

8. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robdét budowlanych musi
zawiera¢ m.in. postanowienia dotyczace:

a) zakresu robodt przewidzianego do wykonania (zataczy¢ kosztorys, ktdry stanowié
bedzie zatgcznik do umowy z Podwykonawcg),

b) terminu wykonania,

c) wynagrodzenia i termindw ptatnosci,

d) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na
zawarcie (zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawcg,

e) rozwigzania umowy z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg w przypadku
rozwigzania niniejszej umowy.
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10.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy termin zaptaty jest
dtuzszy niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne z SWZ. Niezgtoszenie
sprzeciwu do przedtozonej umowy w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w pkt 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Pozostate wymagania dotyczgce umdw o podwykonawstwo zawarto w § 15 umowy.

WYNAGRODZENIE

§7
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z ceng ofertowa ustala sie na kwote brutto ......cccccevviiiiiieiiiiiee e, zt*

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i oswiadczajg,
ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie
catego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz zawiera
wszelkie koszty niezbedne do jej wykonania.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg wszystkich obowigzkéw  Wykonawcy wynikajagcych z  Umowy
i obowigzujgcych przepiséw, w tym w szczegdlnosci: koszty wykonania tablic
informacyjnych, koszty zakupu i transportu materiatow i wyrobdw budowlanych, koszty
wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, wszelkie koszty utrzymania, w tym
koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediéw do dnia odbioru przedmiotu
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Umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzoréow specjalistycznych, koszty zwigzane
z wykonaniem przekopdéw kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego
uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robdt, w tym koszty
wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunieciem przeszkéd uniemozliwiajgcych lub
ograniczajacych wykonanie robdt objetych przedmiotem Umowy, takie tych
znajdujacych sie w ziemi, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenia i/lub wymian
istniejgcej zinwentaryzowanej infrastruktury (istniejgcych sieci przytgczy), koszty
zwigzane z wystgpieniem podtoza skalnego, obiektéw i budowli podziemnych,
naziemnych itp.) kolidujgcych z zadaniem, koszty opracowania i wdrozenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robdt, koszty wprowadzenia statej
organizacji ruchu, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty
zwigzane z realizacjag Umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje sie ze Wykonawca
uwzglednita wszelkie dodatkowe elementy zamdwienia, nieokreslone szczegétowo, ale
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie w catosci obejmuje
wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy, w tym ceny wszelkich materiatow lub ustug, a takze wszelkie prace
i wydatki dodatkowe badzZ inne koszty, czy to odrebnie lub szczegdétowo wymienione
badz nie okreslone w Umowie, albo ktére sg nieodzowne w celu wykonania i ukorczenia
przedmiotu Umowy, albo mogga stac¢ sie nieodzowne w celu przezwyciezenia takiego
ryzyka lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzezeniem zaistnienia okolicznosci okreslonych
w niniejszej Umowie oraz obowigzujgcych regulacjach prawnych.

ROZLICZENIA | WARUNKI PLATNOSCI
§8

Zamawiajgcy nie dopuszcza dokonanie czesciowych ptatnosci wynagrodzenia.
Podstawg do wystawienia faktury Vat bedzie podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego protokot odbioru koricowego, po
zakonczeniu catosci robét okreslonym w Umowie.
Faktura Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 2, bedzie ptatna przez Zamawiajgcego
w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu.
Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢ Zamawiajgcemu fakture, o ktérej mowa w ust. 2
w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
Faktury nalezy wystawi¢ na nabywce: Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn,
ktére jest pfatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP
6851651203, odbiorcg faktury bedzie Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn.
Faktury nalezy sktadaé w siedzibie Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38 — 242 Skotyszyn lub
elektronicznie za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Po przestaniu
faktury za pomoca platformy nalezy poinformowac Zamawiajgcego o tym fakcie.
W przypadku robdt budowlanych, dostaw Ilub ustug realizowanych za pomocga
zaakceptowanych lub przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, jest przedstawienie Zamawiajgcemu przed uptywem
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terminu  pfatnosci faktury Wykonawcy dowoddéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to:
protokotéw odbioru robdt od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, faktur
wystawionych przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw oraz dowoddéw ich
zapfaty, w szczegdblnosci zrealizowanych przelewdw bankowych. W przypadku
niedoreczenia powyzszych dowoddéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu ich doreczenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. W tym przypadku brak zapfaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek
odsetek ustawowych.

7. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy dokonuje zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 10i 11.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

9. Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Cesje naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
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14. Ptatnos¢ naleznosci wynikajgcej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od
towardw i ustug z dnia 11.03.2004 r. (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 361, z pdzn. zm.).

GWARANCIJA | REKOJMIA
§9

1. Na wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia Wykonawca udziela ............
miesiecznej gwarancji od dnia odbioru koicowego, wg zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Wykonawca wykona obowigzki wynikajagce z gwarancji i rekojmi w terminie
wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajgcego. Przed wyznaczeniem terminu, o ktérym
wyzej mowa, Zamawiajgcy powinien zasiegna¢ opinii Wykonawcy.

4. Koszty ptatnych przeglagdéw urzadzen w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

5. Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat
usuniecia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili odbioru robét wykonanych w ramach gwarancji.

6. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien
z tytutu rekojmi przez okres ............ miesiecy* od daty odbioru koricowego robét. Okres
rekojmi zréwnuje sie z okresem gwarancji.

7. Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposéb, ze:

1) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi;

2) Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia zaptaty kar umownych z tytutu
niewykonania, badZz nienalezytego wykonania umowy, w tym zapfaty
zastrzezonych w umowie kar za zwtoke okreslonych w § 11.

ODBIORY
§ 10

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie catosci przedmiotu
Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
korncowego przedmiotu Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni przed uptywem
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.

3. Podstawg do dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2 , bedg faktycznie zakonczone
roboty budowlane.

4. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie
o gotowosci wykonanych robdt budowlanych do odbioru, sktadajgc jednoczesnie
kompletng dokumentacje powykonawczg obejmujaca:

a) oswiadczenia kierownika budowy/robét, zgodnie z art. 57 ust 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane;

b) zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci potwierdzajgce
dopuszczenie materiatdw wykorzystanych do realizacji robdét do stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
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10.

11.

12.

13.

c) protokoty robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru;

d) protokoty badan i sprawdzen, dokumenty, zaswiadczenia;

e) kosztorysy powykonawcze — zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru kofncowego w ciggu 14 dni od dnia

otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
do odbioru robét budowlanych.

. Czynnosci odbioru robét objetych przedmiotem Umowy powinny zosta¢ zakoriczone

najpozniej w ciggu 30 dni od daty rozpoczecia odbioru.

. Z czynnosci odbiorowych robdét budowlanych bedzie spisany protokdt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdét budowlanych stwierdzone zostang wady, to

Zamawiajgcemu przysfugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy
technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru
wyznaczajagc wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wad, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do
1 miesigca od jego uptywu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji;

b) jezeli wady nie s3 istotne, a:

— wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy w protokole odbioru
termin ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
wyznaczonym, Zamawiajgcy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji,

— wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

o ktérych mowa w ust. 8 oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérego gotowosc

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, powiadamiajagc o tym Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia

zgtoszenia o gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzony Protokotem odbioru robodt

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

W przypadku nie zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do

odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany

odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt
przywrdcic stan poprzedni.
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KARY UMOWNE
§11

1. Obowiazujacg forme odszkodowania stanowia kary umowne, ktére beda naliczane
w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonaweca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za zwioke w terminie zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

za zwitoke w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru
koricowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust.1,

za brak doreczenia koncowej faktury Vat w terminie okreslonym w § 8 ust. 4 Umowy,
w wysokosci 10 000 zt,

za nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1,

za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo Iub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie,
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 7 ust. 1,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie
z regulacjag w § 6 ust. 14, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1,

za niewypetnienie obowigzku wynikajagcego z § 6 wust. 2 zdanie 2 i 3
—w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez
caty okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia
odbioru koncowego robdt, na podstawie umowy o prace oséb Swiadczgcych prace
zwigzane z wykonywaniem czynnos$ci niezbednych do realizacji zamdwienia,
polegajgce na wykonywaniu robdt budowlanych okreslonych w § 13 ust. 1 -
w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepisdw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikéw - za kazda
osobe,

za kazdy przypadek nieprzedtozenia w terminach Zamawiajgcemu dokumentdw,
o ktérych mowa w § 13 ust. 2-7 - w wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien
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publicznych w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1.

14) za nieterminowe przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu prac i kosztorysu,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1., za kazdy dzien zwtoki.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron
niniejszej umowy wynosi 90% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$é zastrzezonych
kar umownych.

4. Kary umowne liczone sg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, okreslonego
w § 7 ust. 1 Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§12

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
nastepujacych okolicznosci:

1) Wykonawca, bez nieuzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni.

2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje przedmiotu umowy
zgodnie z umowa lub tez w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanych robét oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty
faktycznie wykonane, zgodnie z regulacjami wynikajgcymi z niniejszej umowy,
2) protokolarnego przejecia terenu budowy.

3. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokot inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy roboty
przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

WYMOG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§13

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru korncowego
robdt, zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby Swiadczgce prace zwigzane
z wykonywaniem czynnosci, polegajacych na wykonywaniu robdét budowlanych
okreslonych w dokumentacji technicznej, a to: operatorzy sprzetu budowlanego oraz
pracownicy fizyczni bezposrednio wykonujgcy roboty budowlane. Os$wiadczenie
stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy oraz podpisania przez
Wykonawce umowy z Podwykonawcg, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie o liczbie oséb wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy
o prace (zawierajgce informacje w tym dane osobowe stuzgce do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, tj. imie i nazwisko
pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika).
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3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

— os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

— poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

— innych dokumentow -

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos¢ kopii uméw w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

5. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokonac¢ kontroli oséb wykonujacych roboty
budowlane na placu budowy.

6. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikédw wykonujgcych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcg. Zmiana ilosci
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego
oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2. Zmiana zatgcznika do umowy nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do umowy.

7. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢, poswiadczone za zgodno$é kopie umoéw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane
objete niniejszg umowg, zawierajgcg informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

ZMIANY UMOWY
§14
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu stron.
2. Warunki zmian tresci Umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych:
1) Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane terminu wykonania przedmiotu Umowy, w ponizszych przypadkach:
a) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami,
b) koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy,
c) wystgpienia dziatan zywiotdw powodzi, wiatru, pozaru, osuniecia ziemi Ilub
dziatania innego zywiotu lub wystgpienia sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec
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zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia,
ktdre nastgpity po dniu wejscia w zycie Umowy,

d) nieprzekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w terminie okreslonym
W umowie,

e) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wilasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) odmowy wydania przez witasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

h) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki okreslone
w pkt. 2,

i) wystgpienia robét dodatkowych.

Przedtuzenie terminu wykonania robdt nastepuje o czas obejmujacy ilo$¢ dni

niewykonywania robdt z wyzej wymienionych przyczyn, udokumentowanych

i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2) Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej oraz STWIiORB,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tych dokumentéw lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu Umowy - na zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz
Projektanta; Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu
roznicowego, ktéry stanowi¢ bedzie rdinice pomiedzy kosztorysem robét
podstawowych a kosztorysem uwzgledniajgcym zmiany. Roboty mogg zostaé
wprowadzone po ztozeniu wniosku do Zamawiajgcego wraz z kosztorysem
réoznicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego;

c) wystgpienia robét dodatkowych — w przypadku: koniecznosci wykonania robét,
ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, OPZ
oraz STWIORB, a ktérych wykonanie jest niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotu  zamodwienia, jak rowniez w  przypadku  wystgpienia
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji badz
innych obiektdw budowlanych - na Zadanie Zamawiajgcego, na wniosek
Wykonawcy oraz Projektanta. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
kosztorysu réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy kosztorysem
robét podstawowych a kosztorysem uwzgledniajgcym zmiany. Roboty dodatkowe
mogg zostaé wprowadzone po ztozeniu wniosku do Zamawiajgcego wraz
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z kosztorysem réznicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego;

d) wystgpienia robét zamiennych — roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone na
zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajgcy
pisemnie powiadamia Wykonawce, o koniecznosci wykonania robdt zamiennych.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu réznicowego, ktéry
stanowi¢ bedzie rdézinice pomiedzy kosztorysem dla robdét podstawowych,
o ktédrym mowa a kosztorysem robdot zamiennych. Na wniosek Wykonawcy
i Projektanta roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do
Zamawiajgcego zawierajacego zestawienie robot zamiennych wraz z kosztorysem
robot zamiennych i jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego;

e) koniecznosci usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

3) Zmiana postanowied umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa

w przypadku:

a) wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy
w stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt 2, jezeli zmiana
powoduje zwiekszenie lub zmniejszenie kosztéw wykonania zamdwienia, ktére nie
jest spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie
dokonana po przedstawieniu szczegdétowego zestawienia rzeczowo — finansowego
przez Wykonawce i zaakceptowaniu go przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego;

b) zmiany (obnizenie lub podwyzszenie) stawki podatku VAT na roboty budowlane
Strony wprowadzg zmiany do Umowy w zakresie naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, poprzez uwzglednienie obowigzujgcej stawki podatku VAT
dla zakresu robot wykonywanych po dniu wejscia w zycie zmiany tej stawki.

3. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 4
Umowy, powodujgcej zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7, badz terminu
wykonania, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, koniecznym bedzie sporzadzenie
aneksu do Umowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE
SPOWODUIJE ZGtOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB
SPRZECIWU
§ 15
1. Umowa musi zawiera¢ okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy
zamoéwienie publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie
0 jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami
konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.

2.  Umowa musi zawiera¢ wymaog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

3. Umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéow
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
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wykonawcy, ksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym
a wykonawca.

4. Zakres robét wynikajacych z umowy o podwykonawstwo musi wynikac z zakresu robot
wynikajgcych z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Woysoko$é wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcdw nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia wynikajagcego z umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

6. Termin wykonania robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi byé
zgodny z terminem wynikajgcym z umowy miedzy zamawiajacym a wykonawca.

7. Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi byé zgodny
z zasadami wynikajgcymi z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Odbidr roboét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
odby¢ sie przed odbiorem tych robét przez Zamawiajgcego od wykonawcy.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuiszy niz 30 dni liczac od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi zosta¢ wystawiona i doreczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia odbioru robét od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

11. Umowa musi przewidywac¢ kare umowng w wysokosci nie wyzszej niz 10 000 zt za brak
wystawienia i doreczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub
rachunku dla wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 5 dni
od dnia odbioru robét od podwykonawcy.

POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWNE
§ 16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzygac bedzie
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:

1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia.
2) STWIORB.
3) Oferta Wykonawcy.
4) Przedmiar robot.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

*dane zostang uzupetnione z oferty Wykonawcy
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