Zalacznik nr 2 do SWZ

Projekt umowy -UMOWANDr............

zawartaw dniu ............. 2024 roku w Przywidzu, pomiedzy

Gming Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz NIP 591 12 92 435 zwang dalej "Zamawiajagcym",
reprezentowang przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”, a indywidualnie ,Strong”.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym,
Strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

akrw

§1
TRYB ZAWARCIA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z pdéxn. zm.).

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z niniejszej umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest Rozbudowa, przebudowa i modernizacja plazy i kgpieliska nad Jeziorem
Przywidzkim

Cze$¢ 1 Budowa kompletnego pomostu ptywajgcego .

Cze$¢ 2 Budowa infrastruktury lgdowej kgpieliska oraz zagospodarowanie terenu kapieliska i
przylegtej przestrzeni publicznej .....................

Szczegotowy zakres prac oraz sposéb ich wykonania okreslajg nastepujgce dokumenty, stanowigce
integralng cze$¢ niniejszej umowy: Dokumentacja projektowa oraz STWIOR.

Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: ..........coooiiiiiiiiiiiiiiee,
Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiajacego jest: ..........c.cooviiiiiiiiiiiiiiiinnnnn,
Zamawiajgcy na podstawie odrebnej umowy ustanawia Inspektora nadzoru, do sprawowania funkgciji
nadzoru inwestorskiego w realizacji zamowienia, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Inspektor nadzoru nie posiada pethnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robot objetych projektem budowlanym i
powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji
zagrazajacych zyciu lub zdrowiu 0os6b lub grozgcych powstaniem straty o znaczacych rozmiarach w
imieniu Zamawiajgcego.

Zapisy w umowie, gdzie okreslono pojecie Zamawiajgcy, nalezy rozumiec¢ jako Inspektor Nadzoru z
wytgczeniem okolicznosci jakie wskazano w ust. 7 powyzej.



9. Terminy - okresla sie nastepujgce terminy wykonywania Przedmiotu Umowy:
a. Wykonania robét do 30.05.2025r.
b. do 06.06.2025 r (wydanie Swiadectwa Przejecia Robot)
10.Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy:
a. Kosztorys ofertowy (szczegétowy) na cene podang w ofercie (wykonany w oparciu o przedmiar
robot),
b. Harmonogram rzeczowo-finansowy
c. Oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw petnieniem funkcji technicznej
d. Kopie uprawnien budowlanych lub decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych os6b wskazanych
w Wykazie osob, a takze kopie zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej Izby samorzadu
zawodowego

§3
Realizacja umowy w zakresie BHP
1. Strony Wykonawca oswiadcza, ze na potrzeby realizacji niniejszej umowy Wykonawea, w
porozumieniu z Podwykonawcami, wyznaczy Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy,
zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 240). Do
zadan Koordynatora ds. BHP nalezy:
1) Sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéow
wykonujgcych prace na terenie Szkoty,
2) Udziat w ustalaniu zakresu i kolejnosci prac oraz wnoszenie uwag.
3) Informowanie osbéb kierujgcych pracownikami o uchybieniach w stosowaniu sie do przepiséow
i zasad BHP oraz ustalen miedzy pracodawcami.
4) Wspotpraca z osobami kierujgcymi pracownikami oraz stuzbami BHP poszczegdélnych
pracodawcow.
2. Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie art. 208 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 240) przekaze Podwykonawcom nastepujace kopie dokumentow:
1) Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania
dziatan w zakresie zwalczania pozarow i ewakuacji pracownikéw.
2) Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego.
3) Wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych.
4) Instrukcja BHP organizacji transportu wewnetrznego.
5) Wykaz szkodliwych czynnikéw biologicznych.
6) Procedura postepowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi.
7) Sprawozdanie z badan czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $Srodowisku pracy.
8) Warunki stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.
3. Wyznaczenie Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekazanie kopii dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2, nastgpi na podstawie protokotu.
4. Koszty zwigzane z powofaniem Koordynatora ds. bezpieczehstwa i higieny pracy ponosi
Wykonawca.

§4
Obowiazki wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza niniejszym, iz posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje,
potencjat i zasoby niezbedne dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz zobowigzuje sie
wykonaé go z najwyzszg staranno$cig, zgodnie ze swg najlepszg wiedzg i wszystkimi majgcymi
zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczegolnym uwzglednieniem intereséw Zamawiajgcego.

2. Wykonawca o$wiadcza przy tym, ze zapoznat si¢ z zakresem Przedmiotu Umowy oraz warunkami
Umowy oraz ze sg mu znane i nie wnosi wobec nich zadnych zastrzezen.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej i biezacej wspdtpracy z Zamawiajgcym, w szczegolnosci do
niezwtocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych, przekazywania mu stosownych
informacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawowania biezgcej kontroli
realizacji Umowy.

4. Jednoczesnie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotkaniach
roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, nie rzadziej jednak niz raz w
miesigcu.

5. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego, nie pézniej jednak
niz w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowos$ciach oraz
zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych mie¢ jakikolwiek wptyw na sytuacje
Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejszg Umowa.

6. utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren budowy

wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,



7.

informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynaé na jakos¢ robot

lub termin zakonczenia robot,

dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu

umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego

wykonania przedmiotu umowy, niezbednych swiadectw kontroli jakosci

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w szczegdlnosci:

1) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, wykonania przylgczen
wodociggowych, kanalizacyjnych i energetycznych dla potrzeb budowy, zainstalowania licznikow
oraz ponoszenia kosztow zuzycia medidw, ogrodzenia terenu budowy ( od strony szkoty
ogrodzenie szczelne wysokosci minimum 1,8m).

2) wykonanie robot budowlanych, zgodnie z przepisami bhp oraz p/poz., decyzjami i uzgodnieniami
organdéw panstwowych i samorzadowych wydanych na Zamawiajgcego w szczegdlnosci
obowigzkéw wynikajgcych z zapiséw w decyzji DSU oraz Pozwolenia wodnoprawnego .

3) zorganizowania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy w tym kabin sanitarnych
dla swojego personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

4) Przygotowanie pomieszczenia do obstugi administracyjnej z wyposazeniem w kserokopiarke A3,
komputer i drukarke, stét i krzesta na minimum 6 osob. Zabezpieczy napoje, woda, kawa, herbata
lub zapewnienie ( wynajecie ) takiego pomieszczenia na czas narad budowy.

5) Zabezpieczenia instalacji, urzgdzen, obiektéw budowlanych i zieleni na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét.

6) Demontaz, naprawa i ponowny montaz istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu,
kolidujgcymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia terenu i obiektéw
uszkodzonych w trakcie realizacji roboét.

7) Wykonanie robot tymczasowych umozliwiajgcych wykonanie robot podstawowych na podstawie
wykonanej dokumentacji przez uprawnionego projektanta i uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
i prac towarzyszgcych.

8) Wykonawca ujat w cenie umownej koszty wykonania rob6t tymczasowych miedzy innymi:

a) zorganizowanie - wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalno — magazynowego i
administracyjnego budowy,

b) wykonanie tymczasowych przytagczen mediow do terenu budowy w oparciu o wydane
warunki techniczne gestoréw i ich utrzymanie,

c) wykonanie rysunkéw (dokumentacji) na tymczasowe konstrukcje umozliwiajgce
prace na wysokosci ( np. rusztowania, pomosty itp. ) ich montaz, utrzymanie i
demontaz,

d) wykonanie rysunkéw (dokumentacji) na tymczasowe konstrukcje zabezpieczajgce
wykonanie robdt, wykopy, istniejgce obiekty (np. szalunki, umocnienie $cian
wykopow, Scianki szczelne itp.) ich montaz, utrzymanie i demontaz,

e) wykonanie rysunkéw na obnizenie wod gruntowych, montaz urzadzen, utrzymanie -
koszty pompownia wody, demontaz, ewentualne opftaty na podstawie wydanych
decyzji,

f) odtworzenie zagospodarowania i uzbrojenia terendw istniejgcych do stanu
pierwotnego, ktére ulegty rozbidrce lub zniszczeniu w wyniku prowadzonych robdét,

g) odtworzenie rozebranych lub zniszczonych elementéw obiektéw istniejgcych na skutek
prowadzonych robét,

h) wykonanie tymczasowych obej$¢ sieci technologicznych na czas prowadzonych robét
na sieciach czynnych,

i) wykonanie tymczasowych linii kablowych zasilajgcych obiekty czynne w przypadku
robot na urzgdzeniach zasilenia podstawowego,

J) wykonanie wygrodzenia terenu budowy i robét wraz z odpowiednim oznakowaniem

bhp.,

k) wykonanie zabezpieczenia obiektow i robot przed zniszczeniem, kradziezg i warunkami
atmosferycznymi,

I) wykonywanie tymczasowych drég technologicznych i ich utrzymanie na czas

prowadzenia robat,

m) tymczasowe zabezpieczenie ruchu pieszego np. zadaszenia, siatki, kfadki, chodniki
tymczasowe,

n) odwéz gruntu na sktadowisko tymczasowe, jego utrzymanie i uporzadkowanie terenu
po jego wywozie,

0) demontazu, napraw i ponownym montazu istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu,
kolidujgcych z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia terenu i obiektéw
uszkodzonych w trakcie realizacji,

p) odtworzenia nawierzchni  drogowych, a takze naprawy uszkodzonych drdg
dojazdowych z przywréceniem ich do stanu pierwotnego,



q) odtworzenia uszkodzonych Ilub usunietych w trakcie wykonywania robdot punktéw i
znakoéw geodezyjnych,

r) utrzymanie czystosci biezgcej drég dojazdowych do budowy,

S) zapewnienie obstugi i nadzoru robdét wskazanych w wydanych warunkach
technicznych i decyzjach przez instytucje zwigzane z realizowanym obiektem,

9) Wykonawca ujgt w cenie umownej koszty wykonania tych prac ( w kosztach posrednich budowy
dla kazdej pozycji kosztorysu ofertowego) miedzy innymi:

a) poniesienie opfat utrzymania terenu budowy w zakresie
- wykonanego zaplecza,

- dostawy mediéw,

- wywozu odpadow komunalnych,

- wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych,
- optat administracyjnych,

b) obstuga geodezyjna budowy w zakresie wytyczenia, sprawdzenia, inwentaryzaciji,
opracowania dokumentacji z wykonania prac, w tym mapy zarejestrowanej
w Osrodku Geodezyjnym,

¢) odtworzenie zniszczonych znakéw geodezyjnych (wznowienie granic),

d) obstuga geologiczna budowy w zakresie badania podioza gruntowego, warunkéw
wodnych, opracowania dokumentacji w tym zakresie,

e) opfaty za zajecie tymczasowe terenéw obcych,

f) wykonanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego, wykonanie oznakowania,
utrzymanie i rozbiorka oznakowania organizacji ruchu,

g) opfaty za wytgczenie i wigczenie energii elektrycznej,

h) optaty za prowadzenie nadzoru i odbioru przez witascicieli uzytkownikéw
uzbrojenia terenu,

i) opftaty administracyjne w zakresie uzgodnieh, opinii, wydawanych decyzji,
sprawdzen, kontroli,

J) wykonanie wnioskow wraz z zafgcznikami w zakresie uzyskania decyzji, w tym decyziji
wodnoprawnej, zmiany decyzji pozwolenia na budowe, pozwolenia na uzytkowanie,- 2egz.

k) opracowanie rysunkow (dokumentacji wykonawczej) uszczegotawiajacej przekazang
przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg Iub rysunkéw zamiennych a w
przypadku zmian istotnych, uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowe (na
realizacje przedstawionych rozwigzan nalezy uzyskaé zgode projektanta oraz
kwalifikacje wprowadzonych zmian w stosunku do projektu budowlanego ).

I) opracowanie dokumentacji etatyzacji i rozmieszczenia wyposazenia obiektow w
sprzet i oznakowanie p.poz. Opracowanie instrukcji p.poz. wraz ze schematem drdg
ewakuacyjnych. Zakup i montaz sprzetu i oznakowania p.poz.,

m) wykonanie rozruchu mechanicznego urzgdzen i wyposazenia, oraz
sporzadzenie sprawozdania z rozruchu i instrukcji obstugi przeszkolenie personelu
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzgdzen i oprogramowania
dostarczonego w ramach realizacji zadania przed odbiorem koricowym, i przed przejeciem
obiektu do uzytkowania. Szkolenia oprogramowania,

n) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji wykonanego / wykonanych obiektéw
wraz z elementami bhp i p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczenia
Srodkow niebezpiecznych. Instrukcja obstugi, eksploatacji i serwisowania urzgdzen Wodnych ,
pomostu i innego wyposazenia.

0) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej tj. naniesienie zmian do
Projektu Wykonawczego lub kopii projektu budowlanego wprowadzonych na etapie
realizacji lub wykonania rysunkdéw / dokumentacji zamiennej przy braku mozliwosci
naniesienia wprowadzonych zmian na dokumentacji opracowanej przez zamawiajgcego,

p) wykonanie okresowych raportéw o postepie prac i raportu koncowego,

g) wykonanie dokumentacji fotograficzne;j

r) terenu i obiektow istniejgcych na terenie budowy

s) z wykonania rob6t budowlanych w ilosci niezbednej w formie zdje¢ cyfrowych wraz z opisem,

t) zabezpieczenie i dozorowanie budowy,

u) opfaty za ogrzewanie obiektéw w okresie niskich temperatur,

V) zabezpieczenie robo6t i obiektéw przed warunkami atmosferycznymi (opady deszczu,
$niegu, niska temperatura),

w) wyptaty odszkodowan.

§5
Potencjat wykonawcy
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ............... posiadajgcego uprawnienia
budowlanenr .....................



. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do wykonania umowy personel wskazany na etapie
postepowania przetargowego. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy hiezwtocznie po
otrzymaniu propozycji zmiany wskazanych oséb zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osoOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikaciji
i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

. Kierownik budowy petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych
przeszkdd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swéj koszt zastepstwo
dla oséb wymienionych w ust. 1. Zastepcy ustanowieni w ten sposéb muszg posiadac nie nizsze
uprawnienia budowane i doswiadczenie zawodowe, niz osoby wskazane w ust. 1.

. Ustanowienie zastepstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Wykonawce o zamiarze zmiany kierownika budowy ze
wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcéw, ich uprawnien budowlanych oraz danych na
temat do$wiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

§6
Podwykonawcy
. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamdwienie wykona sam/sam, za
wyjatkiem robot w zakresie .................. , ktoére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/éw.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, przed rozpoczeciem
robot przez podwykonawce, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentaciji projektowe;,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy
o podwykonawstwo.

6) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia
pracownikdw na umowe o prace.

7) Wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze przekraczaé wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za te cze$¢ robdt, ktdra ma by¢ wykonana przez Podwykonawce
(to samo stosuje sie odpowiednio do dalszego Podwykonawcy).

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy w ciggu 5 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo akceptuje

umowe o podwykonawstwo, zgtasza do niej pisemne zastrzezenia albo zgtasza do niej pisemny

sprzeciw.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 powyzej uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.



7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 1 dnia od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto
wskazanej w § 14 ust. 1 ponizej, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.

9. Przepisy ust. 2 — 8 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.

10.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6ét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw pfatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgcg wynagrodzenie za zakres robdt
wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé Zamawiajgcemu o$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty catosci naleznego
mu wymagalnego wynagrodzenia.

11.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku braku dostarczenia Zamawiajgcemu os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, przed uptywem terminu zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy.

12.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

15.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

16.Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz skierowanej
do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

18.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw jak za swoje wiasne.

19.Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca podat nazwy
oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty
budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze do
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

§7
Dokumenty robét budowlanych

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy,
dokumentaciji przekazanej przez Zamawiajgcego i powstatej w trakcie realizacji robét.

2. Wszystkie dokumenty bedg odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawce na
terenie objetym budowg i pozostang pod jego opiekg do czasu przejecia ich przez Zamawiajgcego.
Pracownicy Zamawiajgcego bedg mieli prawo dostepu do wszystkich dokumentow.

3. Wykonawca wykona i przekaze dla Zamawiajgcego nastepujgca dokumentacje budowy:



9.

1) Wykona wniosek pozwolenia na uzytkowanie wraz z zatgcznikami — 2 egz. i wystgpi w imieniu
Zamawiajacego (na podstawie udzielonego petnomocnictwa) o wydanie decyzji - pozwolenia
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz udzielanie wszelkich wymaganych
wyjasnien i uzupetnien do tego wniosku.

2) Woystgpi o opinie do KP PSP i PIS — SANEPID

3) Dostarczy Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do normalnej, prawidtowej i
zgodnej z przepisami eksploatacji hali sportowej, w tym kompletu DTR, instrukcji obstugi i
eksploatacji, instrukcji obstugi i konserwacji z zasadami bhp i p.poz., instrukcji techniczno-
ruchowej, decyzji UDT.

4) Dostarczy dokumentacje projektowg powykonawczg PB (PT), i projektu PW z wprowadzonymi
zmianami tgcznie ze zmiang opisu technicznego w zakresie wprowadzonych zmian w trakcie
realizacji robét.

5) Dokumentacje powykonawcza ( Operat kolaudacyjny)

§8
Materiaty

Materiaty, ktére dostarcza Wykonawca bedg bez wad i bedg odpowiadaé wymogom okreslonym
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
w szczegolnosci posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty (krajowe deklaracje zgodnosci)
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
Na dostawe materiatéw, urzgdzen i wyposazenia wymagana jest zgoda Zamawiajgcego w formie
Zatwierdzonego wniosku materialowego ztozonego przez Wykonawce z dokumentami
potwierdzajgcymi zatozenia projektowe ( deklaracja wtasciwosci uzytkowych, karta techniczna i inne
jednoznacznie okreslajgce materiat/urzgdzenie/wyposazenie).
Na kazde zadanie koordynatora Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazaé,
w stosunku do wskazanych materiatow (krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate techniczng oraz
wymagane atesty (karte charakterystyki), krajowag ocene techniczng wydang przez upowazniong
instytucje krajowa.
Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za posiadajgce wady lub niezgodne z specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych musza by¢é niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywac robét z uzyciem materiatdw,
ktére nie zostaly zaakceptowane przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru.

§9
Odpowiedzialnos¢ za wady

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego

Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Na prace objete Umowg Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 60 miesiecy gwarancji jakosci za

wady. W wypadku czesci | — Pomost gwarancja bedzie wynosita 120 miesiecy

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwaranciji liczony jest

od daty odbioru korcowego robét, o ktérym mowa odpowiednio w § 11 ust. 2 lit. ¢), d) lub e).

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce

e-mailem .....coceeuvuennnn.

Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

1) jedli wada uniemozliwia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem -
Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia,

2) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
Stron, a w przypadku braku porozumienia - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie

przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci rob6t budowlanych na

nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robét budowlanych lub usuniecia
wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu, ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mogt korzystac.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

1) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,

2) szkdéd wyniktych z winy uzytkownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.

10.W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy ma prawo

zgdania ich usunigcia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.



11.Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

12.Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

13.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

14.W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu;
2) zmianie osbb reprezentujgcych Strony;
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;
4) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik;
5) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

15.Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z rekojmi niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z
gwarancji.

16.W razie watpliwosci uwaza sie, ze umowa niniejsza stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

§10
ODBIORY

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy nalezytej
starannosci, najlepszej wiedzy technicznej, technologicznej, wymagan dotyczacych stosowania
materiatdw, wyrobow. i urzgdzen oraz robodt, wynikajgcych z przepiséw prawa, Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stuzgcych
uzyskaniu efektu technologicznego, uzytkowego, ekologicznego.

2. Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1) odbiér Robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) uczynnienie poszczegolnych instalacji i obiektdw i wykonanie rozruchéw mechanicznych,
hydraulicznych,

3) odbidr czesciowy robét pod ptatno$é okresowg lub zakonczenie elementu robot

4) odbiér kohcowy,

5) przejecie i przekazanie do eksploataciji (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot),

6) odbior ostateczny (wystawienie Swiadectwa Wykonania) — ostateczne rozliczenie umowy po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania dla Inspektora nadzoru robét podlegajgcych zakryciu
oraz robét zanikajgcych. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia, otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a
nastepnie na wtasny koszt przywrdcic je do stanu poprzedniego.

§11
ODBIOR KONCOWY

1. Odbiér koncowy =zostanie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot i
uczynnieniu wszystkich instalacji.

2. Odbioru koncowego dokonuje sie na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie
odbioru koncowego. Wniosek Wykonawcy winien by¢ poprzedzony:
1) Wpisem do dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy, kierownikéw robot

0 zakonczeniu robét i geodety o wykonaniu inwentaryzacji wykonanych robat,

2) Ztozeniem sprawdzonej kompletnej dokumentacji odbiorowej dla Zamawiajgcego.
3) Kopi ztozonego do PINB wniosku o pozwolenie na uzytkowanie

3. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego nie poézniej niz w ciggu 10 dni od daty ztozenia
wniosku przez Wykonawce, pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w pkt. 1), 2).

4. Przed dokonaniem odbioru kohcowego Wykonawca ztozy oswiadczenie potwierdzajgce, ze wykonat
wszystkie roboty zgodnie z dokumentacjg projektows.

5. Do podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i
przedstawi¢ sprawozdanie techniczne obejmujace:
a) Zakres i lokalizacje wykonanych Robét.
b) Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot.
¢) Date rozpoczecia i date ukonczenia Robdét.
d) Rozliczenie Robat.

6. Odbioru koncowego dokona Zamawiajgcy przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy - sporzgdzajgc Protokot Odbioru Koricowego.

7. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych, liczac od daty
rozpoczecia odbioru.



8. Zamawiajgcemu przystugujg w stosunku do Wykonawcy nastepujgce uprawnienia w przypadku
stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajgc rownoczesnie termin ich usuniecia. W przypadku bezskutecznego
uptywu wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunieciu wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio warto$¢ przedmiotu umowy, jezeli wady nie wplywajg w sposob istotny
na funkcjonalnos¢, trwatos$¢ techniczng oraz umozliwiajg bezpieczne uzytkowanie przedmiotu
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy albo zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie, jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

9. O usunieciu wad Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego. Uregulowania dotyczace
odbioru przedmiotu umowy majg tu odpowiednie zastosowanie.
10.Podpisanie przez obie strony protokotu odbioru korcowego bez uwag jest réwnoznaczne
z odebraniem przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy.
11.Protokét Odbioru Koncowego zostanie podpisany po zakonczeniu Robot, pomysinym
przeprowadzeniu odbioru koncowego i ztozeniu kompletu dokumentacji odbiorowej oraz kopi
whniosku ztozonego do PINB do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
12.Swiadectwo przejecia robét - swiadectwo Przejecia Robét zostanie wydane przez Zamawiajgcego
po zakonczeniu wszystkich Robét objetych umowsa i
a) pomysinym przeprowadzeniu odbioru koncowego, potwierdzonego podpisaniem Protokotu
Odbioru Koncowego Robot,
b) przejecie dokumentacji odbiorowe;j
c) przejecie instrukcji eksploatacji obiektu hali sportowe;j
d) przejecie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
e) ztozenie oswiadczen o uregulowaniu wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.
f) dokument gwarancyjny
g) rozliczenie koncowe robét
13. Odbidr ostateczny

a) Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony w ciggu 7 dni po uptywie ostatniego dnia okresu
rekojmi/gwarancji i dostarczeniu przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, do ktérych
przekazania Wykonawca jest zobowigzany na podstawie niniejszej Umowy.

b) Swiadectwo Wykonania wydane zostanie przez Zamawiajgcego na podstawie oceny
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w czasie realizacji i okresu gwaranciji/rekojmi.
Przedtozenia protokotow odbioru robét/napraw potwierdzonych przez
Zamawiajgcego/uzytkownika

c) Swiadectwo Wykonania bedzie jedynym dokumentem potwierdzajgcym ostateczne
rozliczenie robét wraz ze skwitowaniem gwarancji wykonania i rekojmi.

§12
WYNAGRODZENIE
1. Ztytutu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci:
Warto$¢ netto s e zt

Wartos¢ brutto O zt

2. Rozliczenie jednorazowe w oparciu 0 rozliczenia koncowego robét nastgpi na podstawie faktury VAT
Wykonawcy, wystawianej i doreczonej Zamawiajacemu.

3. Podstawg do wystawienia faktury VAT jest Protokét Odbioru Koncowego i Swiadectwo przejecia
robét.

4. Faktury bedg wystawione na: Nabywca Gmina Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz, NIP 591
12 92 435 Odbiorca: Urzad Gminy Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz.

5. Faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni, liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
wraz z podpisanym przez Strony protokotem odbioru. Naleznosci Wykonawcy ptatne bedg w formie
przelewu z rachunku Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT. Za
termin zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu i dorgczania
ich do siedziby Zamawiajgcego przesytkg polecong lub przez swojego przedstawiciela.

7. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.



8. Zatgcznikiem do faktur bedzie oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcow lub Dalszych
Podwykonawcow (o ile Wykonawca zatrudni Podwykonawcdw), ze wszystkie faktury
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcdw, ktérych termin ptatno$ci uptynat w okresie objetym
rozliczeniem, zostaty zaptacone lub zawiera¢ powody niezaptacenia catosci lub cze$ci takiej faktury.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy dowody ptatnosci.

9. Postanowienia dotyczgce Podwykonawcdw stosuje sie odpowiednio do ddalszych Podwykonawcow.

10.Naleznos¢ bedzie ptatna przelewem, wytacznie na firmowy rachunek bankowy wykonawcy
z Bialej Listy Podatnikow VAT, metodg podzielonej ptatnosci (konto bankowe zgltoszone
w wykazie KAS). Wskazanie do zaptaty numeru rachunku niezaewidencjonowanego w Bialej Liscie
Podatnikow VAT, uniemozliwi przekazanie ptatnosci. W takiej sytuacji termin, wskazany
w ust. 3 powyzej, biegnie od daty dostarczenia wtasciwego numeru rachunku bankowego.

11.Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT).
12.Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug (VAT).

§13
KARY UMOWNE | POTRACENIA

1. Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

1) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, w stosunku
do terminéw realizacji okreslonych w § 2 ust. 9 Umowy,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia catkowitego netto okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,
liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu o ktérym mowa w § 9 ust. 5 Umowy,

3) w razie odstgpienia lub rozwigzania od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 12 ust.
1 Umowy,

4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000 ztotych netto za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

5) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo,
innej niz w § 6 ust. 8 powyzej, lub jej zmiany w wysokosci 500 ziotych netto za kazdg
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

6) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000 ztotych netto za kazdy stwierdzony przypadek,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000 ztotych
brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za stwierdzone wykonywanie pracy na budowie przez osoby nie zatrudnione na podstawie
umowy o prace, poza osobami niepodlegajgcymi przepisom Kodeksu Pracy, w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw swiadczgcych Przedmiot
Umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za
kazdg kazdy stwierdzony przypadek osobe osoby wykonujgcg wykonujgcej roboty bez
podpisanej umowy o prace.

2. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci umowy netto.

3. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za szkode w
rozmiarach przewyzszajgcych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy bedg $wiadczone przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy. Obowigzek ten nie dotyczy oséb
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz operatoréw sprzetu dziatajgcych
na zasadzie samozatrudnienia

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany osob, wchodzacych w sktad personelu kierowniczego
budowy, przy pomocy ktérych Wykonawca swiadczy¢ bedzie Przedmiot Umowy, na inne posiadajgce
co najmniej takg samg wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje opisane w SWZ. Na dokonanie takiej
zmiany Wykonawca musi uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemne
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
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wykonujgcych czynnodci, o ktorych mowa w ust. 1. Os$wiadczenie powinno zawierac
w szczegolnosci: okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 przy realizacji niniejszej umowy wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Zatgcznikiem do oswiadczenia, o ktérym
mowa W zdaniu poprzednim bedg kopie umow o prace wszystkich oséb wskazanych
w oswiadczeniu, zanonimizowane w zakresie wszystkich danych osobowych zatrudnionych
(w szczegolnosci numeréow PESEL, adreséw zamieszkania) z wyjgtkiem: imienia i nazwiska, daty
zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu. Wykonawca jest zobowigzany
do aktualizacji oswiadczenia nie pdzniej niz przed dopuszczeniem do pracy osdb niewskazanych
w poprzednio przekazanym os$wiadczeniu. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia
w kazdym czasie, podczas realizacji umowy niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci poprzez wstep na teren robot a wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na podanie
sie ww. kontroli.

§15

ODSTAPIENIE OD UMOWY, ZMIANY UMOWY

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach przewidzianych przez

ustawe Prawo zamoéwien publicznych i kodeks cywilny.

. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy w catosci lub odstgpi¢ od umowy w czesci nie

wykonanej, jezeli Wykonawca narusza w sposob podstawowy i/lub powtarzajgcy sie postanowienia

umowy.

. Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegodlnosci nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych
przyczyn lub opdznia sie z realizacjg robo6t w stosunku do ustalonych w umowie terminéw,

2) Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego, wstrzymuje roboty na okres nie
krotszy niz 14 dni,

3) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich diugéw,

4) Wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg
niz 5 % wartosci umowy okreslonej w § 12 ust. 1,

5) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujgce przepisy lub jest zaangazowany
w jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie do

30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajgcych i powinno zawierac

uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji wykonania

przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz — jezeli rozpoczeto wykonywanie robot

budowlanych - zabezpieczenia robét, zinwentaryzowania robét a nastepnie opuszczenia terenu
budowy.

. Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn, ktdére wystgpity po stronie Wykonawcy, to

wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty wykonane zostang

odebrane i przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Materiaty i urzgdzenia nie
nadajgce sie do wbudowania Wykonawca usunie z terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, do 14 dni od

odstgpienia od umowy, inwentaryzacji geodezyjnej i inwentaryzacji robét wykonanego przedmiotu

umowy wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca wykona rozliczenie wykonanych robdt na podstawie wykonanej inwentaryzacji i

przedtozy do sprawdzenia dla Zamawiajgcego.

. Na podstawie dokonanej inwentaryzaciji i rozliczenia wykonanych robét Nadzér Inwestorski wystawi

oswiadczenie obejmujgce warto$¢ wykonanych robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy,

zakupionych materiatéw, urzgdzen i wyposazenia; stanowigce podstawe do dokonania rozliczenia
miedzy Stronami.

10.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie wykonanych robét i terenu budowy oraz wszelkie

inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

11.Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 7 w terminie w nim okre$lonym,

upowaznia Zamawiajgcego do sporzadzenia inwentaryzacji we wlasnym zakresie, ktéra bedzie
wigzgca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia migdzy nimi.

12.Po wykonaniu powyzszych ustaleh Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy protokolarnie roboty oraz

dokumentacje powykonawczg ( adekwatnie do zapiséw odbioru korncowego).
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13.Wszelkie zmiany zawartej Umowy bedg wymagaty pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci

14.Zmiany Umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 13.

15.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
okolicznosci z wymienionych ponize;j:

1)

2)

Zmiana terminu realizacji Umowy (nie wiecej niz o uzasadniony okres wydtuzenia terminu

realizacji wynikajacy z ponizszych okolicznosci):

a) w przypadku nastepstwa dziatania organéw administracji, w szczegoélnosci przekroczenie
okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastepstwem winy umysinej lub nieumysinej
Wykonawcy i o ile op6znieniom tym Wykonawca nie mégt zapobiec dziatajgc z najwyzszg
starannoscia,

b) koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej,

¢) wstrzymania robot lub przerwy w realizacji robét powstatej z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego;

d) zlecenia robét dodatkowych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

e) zlecenia Wykonawcy zaméwienia dodatkowego;

f) gdy obowigzujgce przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub nakazujg
wstrzymanie robdt;

g) zastosowania innej technologii wykonania robdét spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatéw lub urzadzen, pojawieniem sie
na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji, pojawieniem sie nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestyciji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.), niewypatéw i niewybuchéw oraz warunkéw
archeologicznych zwigzanych 2z koniecznoscig prowadzenia badah archeologicznych,
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

J) wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, Polskimi Normami i
sztukg budowlang;

k) dziatan organdw administracji lub gestoréw sieci skutkujgcych przekroczeniem okreslonych
przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowg wydania przez
w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleh, uzgodnieh itp.;

[) zmiany przepiséw prawa;

m) sity wyzszej

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, moze ulec zmianie w nastepujgcych

przypadkach:

a) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan przyjetych w
dokumentaciji projektowej, o ktérych mowa w § 17 ust. 3 — 5 niniejszej umowy,

b) zaniechania wykonania rob6t

c) odstgpienia wykonania czesci robot

d) zmiany wysokosci stawki podatku od towardw i ustug.

e) wykonania robét dodatkowych

16. Zmiany powyzsze wymagajg sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

17. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

18. Wykonawca wnioskujacy o zmiane Umowy, przedktada Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy tj. Wystgpienie Wykonawcy a po jego akceptaciji
Protokot Koniecznosci.

19. Strony zgodnie postanawiaja, ze zmiana umownych terminéw posrednich wynikajgcych z
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie jest zmiang istotng umowy i nie wymaga sporzgdzania
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Aneksu do umowy, przy czym wszelkie zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagaja
pisemnej akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

§ 16
INFORMACJE POUFNE

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy
beda traktowane jako poufne. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez
ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania
do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

2. Do informaciji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez lub bedgcych w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem
niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez
Wykonawce nie zostaty one okre$lone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub $cisle tajne;

3) informac;ji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientéw,
o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty
okreslone jako poufne bgdz zastrzezone, tajne lub Scisle tajne.

3. Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu lub organu
wiadzy publicznej.

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow i dokumentoéw oraz
przekazanie ich oryginatéw Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakonczeniu trwania Umowy.

5. Informacje nie stanowigce informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy moga by¢ ujawniane
publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposdb okre$lony przez
Zamawiajgcego.

§17
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ ani obcigzac¢ praw wynikajgcych
z umowy w tym w szczegoélnosci:

1) zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy,

2) zawiera¢ innych umow, ktérych skutkiem jest zamiana wierzyciela,

3) zawiera¢ umoéw zastawu oraz innych uméw zmierzajgcych do ustanowienia zabezpieczenia na

wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§18
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC KONSORCJANTOW

1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caly czas trwania umowy.

3. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pethomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

§19
Klauzule waloryzacyjne

1. W przypadku zmiany cen lub kosztéw w danym zakresie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ waloryzacji wynagrodzenia na poziomie do 10 % warto$ci zamowienia

2. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie termin 30 dni od dnia podpisania
umowy

3. Sposéb ustalania zmiany wynagrodzenia opracowany zostanie na podstawie wykazu rodzajow
materiatow i kosztéw, zaangazowanych do wykonania umowy.

4. Zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania zaméwienia musi mie¢ bezwzgledny
wplyw na wzrost wynagrodzenie Bezwzglednos¢ wyraza¢ sie powinna udowodnieniem przez
Wykonawce, ze wzrost materiatow lub kosztéw jest wiekszy niz 10 % wartosci umowy.

5. Okresy, w ktérych moze nastepowac¢ zmiana wynagrodzenia wykonawcy to okres 6 miesiecy po
zawarciu umowy

6. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia to 10 % wartosci umowy
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§ 20
DEFINICJE

Okreslenia uzyte w Umowie majg nastepujgce znaczenie:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

»Cena” - wartos¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy.

»Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robét
(stanowigcy materiat pomocniczy do obliczenia ceny) oraz informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

,Dokumentacja” — dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych, geotechniczne warunki posadowienia, projekty rozruchu, jak réwniez
dokumentacja opracowana przez Wykonawce, a takze wszelkie obliczenia techniczne, rysunki,
prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone
przez Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

»Dokumentacja powykonawcza”- dokumentacja budowy- zbiér dokumentéw powstatych na:

a. etapie przygotowania inwestycji (dokumentacja projektowa z wprowadzonymi
zmianami na etapie budowy, pozwolenie na budowe i inne decyzje, warunki,
uzgodnienia, pozwolenia itp.)

b. na etapie realizacji robdt ( dokumentacja/rysunki uzupetniajace zamienne, umowy,
decyzje, uzgodnienia, pozwolenia, protokoty przejecia terenéw i ich przekazania,
dokumentacja materiatowa, rozliczenia robét/budowy, protokoty odbioru robot,
protokoty badan, sprawdzen technicznych wytrzymato$ciowych/wydajnosci i uzyskania
projektowanych zatozen technicznych/uzytkowych, prob i uruchomien, opinie ,
ekspertyzy, obstugi geodezyjnej i geotechnicznej, przeprowadzonych prob
montazowych i rozruchu itp.).

c. dokumentéw umozliwiajgcych uzytkowanie i eksploatacje obiektu ( pozwolenie na
uzytkowanie, instrukcje uzytkowania i eksploatacji, decyzje UDT, instrukcje bhp i p.poz.,
itp.)

”Dziennik Budowy” - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 z pézn. zm.).

,Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy
z tytutu wykonania robét i usuwania wad.
»Harmonogram rzeczowo - finansowy” — sporzadzony przez Wykonawce harmonogram

prezentujagcy poszczegolne fazy i terminy realizacji Robot w sposéb zapewniajacy dotrzymanie
terminéw realizacji umowy oraz zapewniajgcy nieprzerwang prace Szkoly wraz z okresleniem
przewidywanych i planowanych przerobéw finansowych w podziale na poszczegdlne obiekty,
elementy robot, montaz urzadzenia i wyposazenia. Z prezentacjg kwoty ptatnosci za zakonczone
elementy robdt

»Boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 12mx24m wraz z zadaszeniem o statej
konstrukcji” — hala sportowa z boiskiem 12 x 24m wraz z zagospodarowaniem terenu i
przytgczami instalacji sanitarnych , elektrycznych i mediéw.

»leren budowy” —teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla potrzeb wykonania
robét budowlanych.

»Podwykonawca” — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca powierzy wykonanie czesci robot
budowlanych, ustug lub dostaw.

”Prawo Budowlane” - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z podzniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682) i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos$¢
obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz
okreslajgcg zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

»Prawo zamoéwien publicznych” lub Pzp — ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia
11wrzeénia 2019r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z pdzn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do
tej ustawy.

”Projekt Budowlany” - dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologi z
dnia 12 lipca 2022r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022
poz. 462 z pézn. zm.).

”Pozwolenie na Budowe” - ostateczna decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie robot budowlanych.

,»Proby montazowe” — sprawdzenie jakosci wykonania robét budowlano-montazowych oraz
ujawnienie i wyeliminowanie usterek montazowych (m.in. kontrola poprawnosci montazu,
kontrola czystosci, préby szczelnosci, wytrzymatosci i sprawdzenie dziatania dla instalacji
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22,

23.

24,
25,

26.

27.

28.

29.

sanitarnych, - jw. lecz dla instalaciji i sieci elektrycznych, sprawdzenie prawidtowosci montazu,
sprawdzenie zabezpieczen, pomiary elektryczne), itp.
»Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady fizyczne i prawne obiektu okre$lona
przepisami kodeksu cywilnego i postanowieniami umowy.
»Roboty dodatkowe” - roboty, ktérych nie objeto Zzadnym opracowaniem, tzn. nie zostaty objete
opracowang dokumentacjg projektowg i STWIORB, oraz nie opisano ich w SWZ, a tym samym
zamowieniem podstawowym, a ktére sg niezbedne do jego prawidtowego wykonania, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.
»Protokét Koniecznosci” — dokument przygotowany przez Wykonawce zawierajgcy
uzasadnienie dla dokonania istotnych zmian wraz z uzasadnieniem w kontekscie zapiséw
Umowy na roboty, wptywu zmiany na warto$¢ umowy.
»Roboty zamienne” — odmienny sposéb rozwigzania w stosunku do rozwigzania
przewidzianego w pierwotnym opisie przedmiotu zamodwienia. ,Robota zamienna” nie prowadzi
do zmiany ilosciowej, lecz moze prowadzi¢ do zmiany jakosciowej w zakresie szeroko pojetego
przedmiotu zamdwienia. Z robotami zamiennymi mamy zatem do czynienia w szczegdlnosci w
przypadku, gdy (za zgoda projektanta — jesli jest ona wymagana zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit.
b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2023r.,poz. 682 ) okreslone roboty
wykonywane sg z wykorzystaniem innych materiatéw, technologii czy urzgdzen niz przewidziane
w dokumentacji projektowe;.
Prace towarzyszace — prace i ustugi niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie
zaliczone do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza, badanie geotechniczne, obnizenie poziomu wod gruntowych, wykonanie
rysunkow uszczegotowiajgcych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, opracowanie
instrukcji eksploatac;ji i uzytkowania, itp.
Roboty tymczasowe — konieczne do wykonania w czasie realizacji robét podstawowych
i przewidzianych do demontazu lub likwidaciji.
Urzadzenia tymczasowe — urzgdzenia zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do pracy
zastepczej wymienianych urzgdzen/budowy tymczasowych obej$¢ technologicznych na okres
wykonania robo6t podstawowych, a przewidziane do demontazu po wykonaniu robét
podstawowych.
Termin zakonczenia zakresu rzeczowego Umowy — termin podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt.
Termin wykonania umowy — data wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét.
»Swiadectwo Przejecia Rob6t” — dokument potwierdzajacy przejecie przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego poprzedzone :

a) - odbiorem korcowym

b) - zatwierdzeniem rozliczenia korncowego budowy

c) - przejecie instrukcji eksploatacji hali sportowej, instrukcji bhp i instrukcji p.poz.

d) - przekazaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
~Swiadectwo Wykonania” — dokument potwierdzajgcy:

a) - usuniecie wad zgtaszanych w okresie gwarancji i rekojmi

b) - ostateczne rozliczenie zobowigzan umownych wykonawcy do terminu uptywu okresu

gwaranciji i rekojmi.

»Protokét Odbioru Robét” - dokument potwierdzajgcy wykonanie rzeczowe
i finansowe robdét wykonanych w okresie rozliczeniowym zgodnie z dokumentacjg projektowsg .
»Protokét Odbioru Koncowego Robét” — dokument potwierdzajgcy wykonanie rzeczowe
i finansowe robdt budowlanych zakresu umownego poprzedzone zakonczeniem robot,
wykonaniem rozruchu technologicznego i préb koncowych, przeszkoleniem pracownikéw,
przekazaniem dokumentacji powykonawczej z rozliczeniem koncowym robdt wraz @z
potwierdzong kopig ztozonego wniosku pozwolenia na uzytkowanie wraz z zatgcznikami. ( lub
uzyskang decyzjg pozwolenia na Uzytkowanie jezeli wymagane.)
»Kosztorys ofertowy” — opracowanie wykonane przez Wykonawce, stanowigce wycene
przedmiotu zaméwienia, obejmujgcego zakres zamdwienia wynikajgcy z projektéw budowlanych
i wykonawczych, przedmiaru robét, STWIORB oraz wraz z odpowiedziami na zapytania
wykonawcéw. Zamawiajgcy wymaga, aby kosztorys ofertowy, sporzadzi¢ metodg kalkulacji
szczegblowej, opartej na Srodowiskowych Metodach Kosztorysowania Robét Budowlanych —
0ogolne zasady i wzorce kosztorysowania (wydanie z grudnia 2001 r.) w oparciu o pozycje
przedmiaru robot. W przypadku zwiekszonego zakresu robdét wynikajgcych z w/w opracowan
Wykonawca ujmie wycene tych robot w kosztorysie ofertowym poprzez dodanie odpowiednich
pozycji kosztorysowych do danego obiektu. W przypadku nieujecia, Zamawiajgcy uzna, ze
powyzszy zakres zostat uwzgledniony w wykazanych pozycjach kosztorysowych.
Cena jednostkowa w danej pozycji i wartos$¢ tej pozycji w kosztorysie ofertowym musi obejmowac
wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét w wymaganej jakosci i w oferowanym terminie,
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wigczajgc w to koszty bezposrednie, koszty ogdlne budowy, roboty tymczasowe i prace

towarzyszgce, ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, kalkulowany zysk, ryzyko

oraz wszelkie inne Kkoszty, optaty i naleznosci zwigzane z wykonywaniem robot,

odpowiedzialno$cig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z

dokumentacji, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robo6t budowlanych.

Kosztorys ofertowy petni funkcje informacyjna i kontrolng i rozliczeniowg oraz bedzie

wykorzystany miedzy innymi:

a) do wykonania harmonogramu rzeczowo — finansowego,

b) jako potwierdzenie (uzasadnienie) ceny ofertowej oraz okresla wartosci robdt objetych
zakresem umowy,

c) jako dokument zrédtowy do wyceny robét zamiennych, zaniechanych i dodatkowych,

d) do wyceny wykonanych robét, w przypadku przerwania robét, zaniechania, wykonywania
czesci robot lub odstgpienia od umowy,

e) jako dokument zrédtowy, ustalenia wartosci robét do rozliczen okresowych/fakturowania i
rozliczenia koncowego budowy oraz ustalenia warto$ci obiektéw, urzadzenh ( srodkéw trwatych) ,
wartosci niematerialnych i wyposazenia przyjecia na stan majatkowy.

30. ,,Wada” —jakakolwiek czes¢ Robodt wykonana niezgodnie z dokumentacjg oraz Roboty wykonane
niewtasciwie, a takze ujawnione wady materiatdbw, maszyn, urzadzen i wyposazenia. Wade
stanowi réwniez nieosiggniecie przez przedmiot umowy w wyniku rozruchu technologicznego
cech w postaci parametrow zawartych w dokumentacji.

31. ,Wykaz urzadzen i wyposazenia” - dokument wypetniony przez Wykonawce wchodzacy w
sktad dokumentacji powykonawczej zawierajgcy:

a. Nazwe urzadzenia, wyposazenia
b. llos¢

c. Cene netto

d. Numer seryjny/fabryczny

e. Charakterystyke techniczna.

32. »Tabela cenowa” — Wypetniony przez Wykonawce formularz — zatgcznik do oferty z podaniem
cen za poszczegolne obiekty/elementy robdt, , urzgdzenia i wyposazenie. Tabela cenowa dzieli
cene ofertowg/umowy na poszczegolne obiekty, elementy robot, urzgdzenia, wyposazenie
zgodnie z opracowanym kosztorysem ofertowym.

33. ,,Zalaczniki do Umowy” — zbiér dokumentow okreslajgcych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji Umowy, stanowigcy jej integralng czesé.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy obowigzujgcego
prawa, zwlaszcza ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sgdowi wtasciwemu
dla Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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