Zatgcznik nr 11 do SWZ
Znak postgpowania: BR.271.2.7.2024
PROJEKT UMOWY

UMOWANr ..........
zawartaw dniu ... w Mieroszowie

pomiedzy:
Gmina Mieroszéw, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu ktorej dziata:
Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa
przy kontrasygnacie
Joanny Blazuk — Skarbnika Gminy
zwang dalej w tekScie niniejszej umowy Zamawiajgcym

zwanym dalej w tekscie niniejszej umowy Wykonawcg.

Umowa zostata zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z
2023 r., poz. 1605), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu nr BR.271.2.7.2024

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa budynku mieszkalno - uzytkowego przy

pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie.

2. Budynek znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

3. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz zasady realizacji robdt budowlanych
okresla dokumentacja projektowa, w sktad w ktérej wchodza: dokumentacja techniczna (w tym:
projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny), specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot.

4. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
2) Dokumentacja projektowa,
3) Oferta Wykonawcy.

5. Zakres rzeczowo-finansowy Robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na
podstawie Dokumentacji projektowe;.

6. Roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami
i warunkami technicznymi, w sposob nienaruszajacy interesOw 0sob trzecich.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zawarcia Umowy.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ zrealizowanie catosci przedmiotu umowy
wraz z uzyskaniem dla Zamawiajacego bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
Inwestycji jesli z przepisow prawa lub posiadanych pozwolen begdzie wynikal taki obowiazek tj.
decyzji, ktora nie bedzie naktadata na Zamawiajgcego obowigzku wykonania w ustalonym terminie
jakichkolwiek, dalszych robot budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania cato$ci przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem
wszelkich pozwolen 1 dokonaniem wszelkich zgloszeh (o ile bedg wymagane) w
nieprzekraczalnym terminie: 15 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia: ...................
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Wykonawca zobowigzywany jest do wykonywania robot w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §8 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
1) wartosS¢ Robot ..........coviviinnnnnne, netto (stownie: ..................... ztotych netto),
2) nalezny podatek od towardéw i ustug VAT:
stawka 23% - ...l zt (stownie: ............. ztotych ),
3) razemcena .........cceeeeieiiinione zl brutto (stownie: ......................... ztotych brutto).

Zaptata wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastapi w 3 czeSciach, kazda po zakonczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym:

1) Etap I — osiagniecie zaawansowania rzeczowego calej inwestycji na poziomie nim 40 % z
zastrzezeniem, iz obejmowaé bedzie ono skonczone elementy przedmiotu umowy zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem rzeczowo- finansowym.

2) Etap II — osiagnigcie zaawansowania rzeczowego catej inwestycji na poziomie nim 70 % z
zastrzezeniem, iz obejmowaé bedzie ono skonczone elementy przedmiotu umowy zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem rzeczowo- finansowym

3) Etap III — osiagnigcie zaawansowania rzeczowego calej inwestycji na poziomie 100% z
zastrzezeniem zakonczenia realizacji calego zadania wraz z uzyskaniem dla Zamawiajacego
bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji.

Warunkiem dokonania kazdej platnosci bedzie dostarczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce
dokumentacji zgodnie z postanowieniami § 20 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zalacznikach
do Umowy. Zawiera ono wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym
m.in. koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich rob6t przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, porzadkowych, robot pomocniczych dla robdét podstawowych, robot
zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i pdzniejsza
likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu,
sktadowania 1 utylizacji materialéw rozbidérkowych, odpadéw, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii,
ruchu zastepczego, zaj¢cia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastepczego, projektu stalej
organizacji ruchu, obslugi geodezyjnej, uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,
koszty wynikajace z opinii/uzgodnien, oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

Dopuszcza si¢ cesje wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
wylaczng pisemna zgoda Zamawiajgcego.

Stosownie do zapiséw z art 436. pkt 4) lit. b) ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreSlonego w § 3 ust 1. umowy
w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ushug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych (Dz. U. 2023.46 t.j.)

Stosownie do zapisow art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 1. umowy
w przypadku zmiany ceny materiatéw i kosztow zwiazanych z realizacjg zamowienia.
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Poziom zmiany ceny materialow i kosztow, okreslonych w ust. 7 uprawniajacych strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi min. 10%.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 moze nastgpi¢ po uplywie 9 miesiecy od dnia
obowigzywania umowy 1 poczawszy od kolejnego miesigca na podstawie Sredniorocznego
wskaznika wzrostu cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogloszonego przez Prezesa GUS
w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski”.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 moze nastgpi¢ nie czgSciej niz 1 raz
w trakcie trwania umowy o warto§¢ wskaznika, o ktorym mowa w ust. 9.

Waloryzacja wynagrodzenia wynikajaca z zapisow ust. 6 1 7 moze nastagpi¢ pod warunkiem, ze
zmiany majg rzeczywisty wptyw na koszt wykonania niniejszej umowy.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany wynagrodzenia, strony nawzajem
sa wzgledem siebie uprawnione do ztozenia pisemnego wniosku o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci dotyczacych okresu, za ktory waloryzacja ma nastgpi¢. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bedacego
podstawg takiego zadania wraz z potwierdzeniem, ze nastgpita jego zmiana uzasadniajgca zadanie.
Ponadto wraz z wnioskiem nalezy poda¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci nalezy wykaza¢ zwigzek pomigedzy wnioskowang kwota zmiany
wynagrodzenia a wplywem zmiany kosztow realizacji umowy na kalkulacj¢ wynagrodzenia.
Ponadto w przypadku zadania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy réwniez przedstawi¢ dowody
ich poniesienia w zwigkszonej wysokosci.

Zamawiajacy nie przewiduje kolejnych waloryzacji wynagrodzenia w przypadku, gdy w wyniku
wszystkich waloryzacji, warto$¢ tagcznego wynagrodzenia dla Wykonawcy osiagnela poziom 115%
wzgledem pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato
zmienione zgodnie z ust. 7-11, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy jezeli przedmiotem umowy s3 roboty budowlane i okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§4

Kolejnos¢ wazno$ci dokumentow

W przypadku wystapienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot, okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejno§¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

1.

2.

1. Umowa;
2. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;
3. Dokumentacja projektowa;
4. Oferta Wykonawcy.
§5

Koordynacja
Strony ustalaja, ze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu Umowy i w trakcie odbioru
beda:
1) Ze strony Zamawiajgcego:

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy/robét posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j:




Zatgcznik nr 11 do SWZ
Znak postgpowania: BR.271.2.7.2024
PROJEKT UMOWY
2) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:

tel: oo, e-Mail: oo

3) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:

tel: oo e-mail: ...

3. Osoby wskazane w ust. 2 bedg dziataly w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

4. Zmiana oso6b okreslonych w ust. 2, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoby te begda spelniaty wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

5. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie
takie musi by¢ przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest
zmieni¢ t¢ osobg zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi t¢ osobg, a kosztami
jej zatrudnienia obciazy Wykonawce, dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy
wynagrodzenia.

6. Zamawiajacy, ustanowil funkcje kompleksowego nadzoru inwestorskiego, do nadzorowania
i kontroli procesu inwestycyjnego w imieniu Zamawiajacego, dla potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy. Do gtéwnych obowiazkow nadzoru inwestorskiego nalezy kontrola praw i obowiazkéw
wynikajacych z niniejszej Umowy oraz reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, nadzér inwestorski zgodny z Prawem budowlanym.

7. Wykonawca zostanie powiadomiony o osobach prowadzacych Nadzér inwestorski w terminie 7 dni
od dnia delegowania poszczegolnych Inspektoréw badz od ich zmiany na inne uprawnione osoby.
Wykonawca jest zobowigzany do wspotdziatania z zespotem nadzoru inwestorskiego w celu
prawidtowej realizacji niniejszej Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen osob sprawujacych nadzor inwestorski.

§6
Prawa i obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowej realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych, jakie uzna za niezbedne;

2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robdt;
3) przerwac realizacje Robdt na czas okreslony.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowe;;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace
rozpoczgcie i realizacje przedmiotu Umowy;

3) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym;

4) zapewnienie Inspektora Nadzoru;

5) dokonanie odbioru Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cze$ciowych,
6) dokonanie odbioréw koncowych Robot;

7) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;
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3. W przypadku wystawienia faktur przez Gestoroéw mediéw na Gming Mieroszow za media zuzyte
podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciggu 14 dni od ich
otrzymania, a ktérych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Objecie kierownictwa robot przez Kierownika budowy, posiadajacego stosowne uprawnienia do
prowadzenia rob6t budowlanych objetych zamowieniem,;

2) Przejac Teren Budowy dla przedmiotu Umowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktore sa potrzebne podczas
wykonywania robdt podstawowych,

b) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swéj koszt niezbedne media (woda, energia
elektryczna, itp.) oraz pokry¢ koszty ich podlaczenia oraz poboru przez caly okres
wykonywania Robét,

¢) dokona¢ niezbgdnych zaje¢ drog, chodnikow itp., a w tym celu wystapi¢ i uzyskaé stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego na zajmowany teren niezbedny
do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrebie pasa drogowego, w przypadku
drog publicznych wnie$¢ optate z tytutu zajecia pasa drogowego 1 pierwszg oplate z tytutu
umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
Z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponie$¢ wszelkie
koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu zastepczego (m.in. projekt
organizacji ruchu zastgpczego, oznakowanie), a takze wykonaé wszystkie warunki narzucone
w zezwoleniach w sprawie zajgcia pasa drogowego,

d) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktéore maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez
Zamawiajgcego jako miejsca pracy, ktore mogg stanowic¢ czes¢ Terenu Budowy,

e) umiesci¢, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym peina ochrone oséb i mienia,
a w szczegdlnosci opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostgpnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych
z usunieciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom
realizujgcym dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajgcego,

2. Zapewni¢ staty i wykwalifikowany Personel, a w szczego6lnosci Kierownika Budowy/robot
i kierownikéw robdt branzowych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiednie;j
specjalnosci oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre$§lonym w nim terminem waznos$ci.

3. Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robot
W stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos¢ prac.

4. Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajgcemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organéw panstwowych, celem dokonywania
kontroli 1 udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

5. Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego oraz
we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidlowej realizacji Zadania.

6. Podja¢ wszelkie niezb¢dne dziatania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz unikac¢
szkdd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla 0séb trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania.

7. Jezeli to bedzie konieczne - opracowaé projekty: organizacji ruchu zastgpczego niezbedne do
uzyskania zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22,

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, Dokumentacjg projektows,
obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej umowy
Utrzymywacé Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwlocznie usuwacé zbedne
materiaty, odpadki, Smieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usuna¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawic caty
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania;

Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego iloSci, czasie pracy oraz pracujagcym
sprzgcie.

Informowa¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb i pomiarow
materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

Usung¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementéw Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Roboét nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokona¢ préb niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).
Zapewni¢ wlasciwg koordynacje Robot wykonywanych przez podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ dozor Terenu Budowy.

Wspolpracowac z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energie elektryczna.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajacego.

Wykona¢ i1 umiesci¢ tablice informujaca o dofinansowaniu zadania wedlug wytycznych
Zamawiajacego.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

W ciggu 7 dni od zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
i przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego
zawierajacego podzial realizacji przedmiotu umowy na poszczegoélne etapy robot i terminy ich
realizacji wraz z wynagrodzeniem za te etapy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzony
i zaakceptowany wcze$niej przez Inspektora Nadzoru, nalezy przedtozy¢ w jednym egzemplarzu
papierowym oraz w wersji elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowic
bedzie zatacznik do niniejszej Umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowy harmonogram, Strony musza
poinformowac¢ si¢ o ich przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowigzek przedlozenia do akceptacji uaktualnionego harmonogramu w ciggu 7 dni od daty
powzigcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy harmonogram,;

Zmiana Harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga formy aneksu, moze zostaé
dokonana przy pisemnym uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem niewaznosci (wyjawszy termin
koncowy, ktdérego zmiana wymaga aneksu).

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie skutkowat
wstrzymaniem fakturowania.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydtuzenie czasu pracy w
dni robocze lub wykonywanie Robdt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.
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§9

Czas pracy

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy
w dni robocze lub wykonywanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢é uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwiagzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie umozliwiajacym pokrycie szkod,
jakie moga powsta¢ w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na
sume ubezpieczenia odpowiadajaca co najmniej kwocie umownej brutto. Przez komplet
dokumentow ubezpieczeniowych Strony przyjmujg polis¢ ubezpieczeniowa (lub inny dokument
wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z
zalgcznikami - dowodami uiszczenia sktadek.

2. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co
najmniej takich samych warunkach (dokumenty nalezy przedtozy¢ niezwlocznie).

3. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktorych termin ptatnosci
uplywa w okresie realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia zaplaty kazdej raty.

4. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej, nieprzerwanie
przez caty okres trwania umowy.

§11
Warunki wykonania przedmiotu Umowy

1. Wszystkie materialy uzyte do wykonania robdt muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom norm i przepisow wymienionych
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym
rowniez §wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Na kazde zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materialéw aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne.

3. Wykonawca gwarantuje, ze posiada tytul do dysponowania materialami i elementami wyposazenia,
ktore dostarczyt na budowe.

4. Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1 1 2, nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru.

5. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowat lub ma zamiar zastosowac
na budowie materialy, ktore nie spelniajg wymogoéw okre§lonych w ust. 1, niezwlocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego 1 nakazuje Wykonawcy usunigcie niewlasciwych
materiatow z budowy i1 =zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytulu przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami:
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2. Zadzialania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wlasne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajagcemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jego
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlane;.

5. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

6. Zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za wady, nie moze by¢
mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i1 Inspektor nadzoru
majg prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw
i zgdania przedstawiania dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 3,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespehiajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;
2) niespehniajacej wymagan okre§lonych wust. 4,5, 61 7;
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
9. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢
Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajagcemu.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 8 Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, jako
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14.

15.

16.

17.

18.

niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie uméw, o ktoérych
mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawcg Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo nieprzedtozenia pos§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 21 niniejszej umowy.

Przepisy ust. 3 - 15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ktérym powierzenie wykonania czgsci zamoOwienia nastgpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powziecia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosSci
zamowionych Robot lub dotrzymania terminow, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

§13
Opoznienie Robot

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej
powodowac op6znienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opdOznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomié¢ pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach opo6znienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia
okoliczno$ci powodujacych koniecznos$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi,
obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu Robdot w celu ich realizacji zgodnie
z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli, w stosunku do termindéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 21 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwaé wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstgpi¢ od Umowy lub
zleci¢ realizacje niewykonanych Robét stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego
z tytulu odstgpienia przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robdt i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji
okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robét odpowiednio na podstawie § 15, §
16 1 § 17. Z czynnosci odbiorowych powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie
procentowe wykonanie Robot i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajac jednoczesnie termin na oproznienie Terenu Budowy z osdb, maszyn, urzadzen i tych
materialow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbedne.

§ 14
Roboty zanikajgce

Kierownik Budowy/robdt wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora
nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.
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Wykonanie rob6t, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynno$ciom okreSlonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbior techniczny

(miedzyoperacyjny).
§15
Zasady odbioru robdét budowlanych

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktorych ocena nie bylaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;

2) czeSciowe - polegajace na ocenie iloSci i1 jakosci wykonanych czgsci robdt ustalonych

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla ktérych zostal przewidziany odrgbny termin
zakonczenia 1 odbioru;

3) koncowy robot (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie catosci wykonanych robot,

wyszczegolnionych dla poszczegélnych etapow oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) przed zakonczeniem okresow rgkojmi za wady.

Odbior koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu i/lub
Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokoldw odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbior wszystkich dokumentow budowy, stanowiacy
podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot
1 zastosowanych materialow i urzadzen.

Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych
egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentow
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian
i uzupelien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji
przedmiotu Umowy stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezat po
stronie  Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§16
Odbior koncowy przedmiotu Umowy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
a w szczegolnosci dziennika budowy, protokotéw technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych,
niezbednych §wiadectw kontroli jako$ci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wymaganych prawem budowlanym o$wiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen Kierownik Budowy/robot stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczes$nie przekazuje
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 3 i 4 oraz wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy
1 potwierdza osiggnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:
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1)

2)

3)

potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé¢
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegodlnosci
z Umowa, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Dokumentacja projektowa i1 pozwoleniem na budowe oraz Oferta
Wykonawcy;

potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly
zakryciu;

potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami;

5) sprawdza prawidlowos¢ 1 kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowang
przez siebie techniczng oceng jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor Nadzoru
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.
Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajacemu pisemng informacje z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowosci do odbioru.
W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadaé
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.
Odbiér winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannos$cig. Zamawiajacy
wyznacza date odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiagnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.
Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokdt sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §17.
Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obciazaja Wykonawce.

§17
Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy

Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powolana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajacy mogg na swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcOw. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.
W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego;

2) Wykonawca;

3) Kierownik Budowy/robot;

4) Inspektorzy Nadzoru;

5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecno$¢ poszczegodlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokot odbioru
koncowego robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokot odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie
date odbioru koncowego.
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Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje
Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat
kolaudacyjny z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji 1 urzadzen zwigzanych
z tym obiektem sa niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikte
w nastepstwie niewlasciwego uzytkowania 1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika,
a spowodowanie brakiem wtasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob

i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru.

Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu

ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie

gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie

opisanym w §16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,

Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym

w§l61§17.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia.
Po usunigciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do
odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagniecia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa date odbioru, ktéry zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17,

b) Zamawiajacy moze zazadac¢ ich usuni¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo
do naliczenia Wykonawcy kar umownych i1 odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 21 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek
opoznienia.

Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do

pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu wad oraz do zadania

wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuniecia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na piSmie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbior, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢cia wad dokonuje komisja
odbiorowa powotlana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udziat

w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuni¢cia

wad.

§18
Gwarancja i Rekojmia

Na przedmiot zamowienia objety niniejsza umowa Wykonawca udziela ........ miesiecy gwarancji
i rekojmi od daty podpisania protokotu konicowego;

Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego
(przedmiotu Umowy) 1 wuznaniu go przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) wad
nadajacych si¢ do usuniecia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy)
rozpoczyna si¢ okres rgkojmi za wady wylacznie dla elementéw odebranych bez wad i uznanych za
nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw, na ktérych stwierdzono wady, okres rekojmi za
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wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunig¢cia wad i uznania za
nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu
Umowy. W okresie gwarancji i rekojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny
koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usungc¢
wady we wlasnym zakresie lub przez strong trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do
gwarancji i rekojmi za wady.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy i/lub
Uzytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawce¢ w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi za wady Wykonawca jest
zobowigzany usungé¢ w terminie 14 dni, chyba ze z powodow technologicznych wymagany bedzie
okres dluzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajagcym.

Po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na piSmie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbior, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia wad dokonuje Zamawiajacy
przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usuni¢cia wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usuni¢cia wad.

Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru
przedmiotu Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu gwarancji i r¢kojmi za wady.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokdt odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu gwarancji i rekojmi za wady bez
zastrzezen, jest podstawg do zwolnienia po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi za wady pozostatej
czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Jezeli w okresie rgkojmi, w podziemnych urzadzeniach (infrastruktura techniczna) niezwigzanych
z droga znajdujacych si¢ w przedmiocie zamoéwienia - przebudowanej ulicy wystapi awaria,
usuniecie jej skutkowac bedzie wytaczeniem z rekojmi tylko w miejscu jej usuniecia. Niezwtocznie
po zgloszeniu awarii przez wilasciciela infrastruktury Zamawiajacy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zgodnie z art. 452 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w
wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co
stanowi kwote: ............oceevininnn. zt (stownie: ... 00/100 ztotych).

Wykonawca  wniost  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy w  formie

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
porgczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go
o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
podpisaniem kazdego aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjgcia przez Gwaranta
1 jego akceptacje wprowadzonych zmian, badz wnie$§¢ nowe zabezpieczenie. Niedopetienie tego
obowiazku stanowi razace naruszenie warunkéw Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostala cz¢sc, tj.: 30 %, po uplywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
rgkojmi za wady jw. zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu rgkojmi za
wady.
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6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastgpujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuni¢cia wad i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostatej czesci 30 % zabezpieczenia,
zostanie dokonane najpozniej 15-ego dnia po uptywie okresu r¢kojmi za wady ostatniego
elementu;

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamdwien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do
czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usuni¢ciu wad odpowiednio uzupehic
zabezpieczenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

7. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
Zamawiajacy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktéorym beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

8. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zamdwien publicznych.

§20
Faktury

1. Podstawa do wystawienia faktury i zatgcznikiem do niej bedzie protokoét odbioru czesciowego
robot /koncowego przedmiotu umowy.

2. Zaplata za wykonany przedmiot umowy nastagpi w terminie do 30 dni od daty ztoZenia
w siedzibie Zamawiajacego prawidlowo wystawionej, kompletnej faktury VAT wraz
z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi (protokoly odbiorow), na wskazany w fakturze
numer rachunku bankowego.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada rachunek bankowy, na ktoéry realizowane bgda ptatnosci
z tytutu realizacji niniejszej Umowy, a rachunek ten jest wskazany w danych Wykonawcy objetych
elektronicznym wykazem podmiotéow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z pdzn. zm.), zwanym dalej
,,biatg lista podatnikow VAT”.

4. Jezeli podany na fakturze numer rachunku bankowego nie bedzie spetniat wymogow, o ktoérych
mowa w ust. 3, tzn. nie bedzie zawarty w danych Wykonawcy w bialej liscie podatnikow VAT, to
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania ptatnosci bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu, tj.
Wykonawcy nie przyshuguja zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty do czasu
podania przez Wykonawce wilasciwego numeru rachunku bankowego, co spowoduje iz termin
zaplaty za fakture ulegnie automatycznie wydtuzeniu o kolejne 7 dni, od daty pisemnego
poinformowania Zamawiajacego o wilasciwym numerze rachunku bankowego, na ktory nalezy
dokona¢ zaptaty.

5. Zapiséw ust. 3 i 4 nie stosuje si¢ w przypadku Wykonawcdéw nie bedacych czynnymi podatnikami
podatku VAT.
6. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatagczone beda:

1) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych, (dowodem w
szczegdlnosci s3: pisemne o$wiadczenia podwykonawcoéw o zaplaceniu przystugujacego im
wynagrodzenia sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
po zawarciu umowy, potwierdzenie dokonania wptaty na rachunek bankowy podwykonawcy

z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,
podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawce.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa
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w ust. 6 wstrzymuje si¢ wypltate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ koncowej faktury — w calosci lub cze$ci — w przypadku
niewywigzywania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutu zaptaty faktury
W pOzniejszym terminie.

Przez podwykonawcow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcow.

Faktura VAT powinna by¢ wystawiana i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).
Faktur¢ VAT nalezy wystawia¢ na nastepujace dane Nabywcy:

Gmina Mieroszow

Plac Niepodleglosci 1

58-350 Mieroszow

NIP 886 25 72 810
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca  wskazuje, ze  wilasciwym dla niego Urzedem  Skarbowym  jest

§21
Kary umowne

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpieniec od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca —
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy - w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwloki, po

bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 3.

3) za zwloke¢ w przedtozeniu Zamawiajacemu skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego o czym mowa w § 8 ust. 2 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia nast¢pnego po uptywie terminu okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy.

4) za zwlok¢ w usunigciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub

w okresie rekojmi — w wysokos$ci 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego
terminu usunigcia wad;

5) w przypadku naruszenia postanowien dotyczacych podwykonawcéw (odpowiednio dalszych
podwykonawcdw), okreslonych w § 12 niniejszej Umowy, w zakresie:

a) braku zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
(odpowiednio dalszemu podwykonawcy), w wysokosci 3 000,00 zt za kazde stwierdzone
naruszenie;

b) nieprzedstawienia Zamawiajagcemu do zaakceptowania dokumentow, o ktéorych mowa
w § 12 ust. 3 Umowy lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za kazde stwierdzone
naruszenie;

¢) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie i na zasadach okreslonym w § 12 ust. 10
Umowy, po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokos$ci 3 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

d) braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa
w § 12 ust. 5 Umowy, w sytuacji zgloszenia przez Zamawiajgcego stosownych zastrzezen, w
wysokosci 3 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie;
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6) za niedopelnieniec wymogu zatrudniania Pracownikow na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne
w wysokosci iloczynu 1000,00 zt oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktérych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe wskazang w Wykazie pracownikow.

7) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niewywigzywania si¢ przez Wykonawce
z obowigzkéw bezposrednio lub posrednio zwigzanych z realizacja zamdwienia wynikajacych z
Umowy, Specyfikacji warunkéw zamoéwienia, Opisu Przedmiotu Zamdwienia lub zatacznikow
do ww, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy do prawidlowego wykonania
umowy i bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym celu terminu — kara w wysokosci
1000,00 zt za kazde takie zdarzenie, a gdy naruszenie ma charakter ciaglty — 200,00 zt za kazdy
kolejny dzien naruszenia.

3. Z tytuhlu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegolnionych
w art. 456 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

5. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupethiajacego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na
zasadach ogdlnych.

6. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potragcanie mu kar umownych z przyshugujacego mu wynagrodzenia.

§22
Odpowiedzialno§é

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub
zaniechaniami 0sob i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robét, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy;

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw
prawa, standardow i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Roboét naruszenia praw ochronnych, a w szczegolnosci
praw patentowych i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materiatow, maszyn i urzgdzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wilasciwych organow
nadzoru lub urzgdow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Pafstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktorych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktoére dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposéb Robot, materiatow, obiektu, instalacji
i urzagdzen Wykonawca jest w szczeg6lnosci zobowigzany, na pisemne zgdanie Zamawiajacego
i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia
lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wilasny koszt i ryzyko wszelkie
dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzic¢
i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomocg ktoérych wykonuje przedmiot
Umowy, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzielo.
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Strony nie begda ponosily odpowiedzialnos$ci za czgéciowe lub catkowite niewywigzanie sig
z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§23
Wykonanie Rob6t odmiennie niz w Projekcie

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji Robdt objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych, albo zastosowaé inne materiaty, urzadzenia Iub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jezeli zmiany te nie wptyna na trwalo$¢, warto§¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng
Obiektu oraz na przedluzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow
eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogg narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych,
a w szczegoblnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwtaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materialdow ekologicznych korzystnych dla §rodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac
jego pisemna akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§24
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci,
jedynie w formie pisemnych anekséw podpisanych przez obie strony.

Umowa moze ulec zmianie na zasadach okre$lonych w art. 455 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym
zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku wystapienia okolicznosci,
niezaleznych od stron umowy zwigzanych z konieczno$cig zmiany okresu realizacji zadania;

2) zmiana terminu w przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych
on nie mogl przewidzie¢ w chwili sktadania oferty w szczegolnosci:

a) w przypadku wystapienia dlugotrwatych niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajagcych prawidlowa realizacj¢ robot przez okres co najmniej 14 dni
kalendarzowych pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru, termin
realizacji przedmiotu zaméwienia zostanie przesunigty o liczbe dni, w ktérych roboty nie
mogly by¢ prowadzone;

b) dziatania osob trzecich lub instytucji uniemozliwiajacych wykonywanie prac przez co
najmniej 7 dni kalendarzowych, ktére to dzialania nie sa konsekwencja wynikajaca z winy
Wykonawcy;

¢) w sytuacji konieczno$ci wykonania robdt podobnych, dodatkowych, zamiennych o ile
wykonanie tych robot powoduje konieczno$¢ przedhuzenia wykonania umowy w terminie
okreslonym w § 2 ust. 3 Umowy.

d) w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktore maja wplyw na postep wykonywania
robot;

3) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania

Umowy, wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

4) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana bedzie wprowadzona do
umowy od dnia wej$cia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

5) zmiana 0so6b begdacych przedstawicielami stron wyszczegolnionych w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy z przyczyn niezaleznych od nich;

6) zmiana osoby wskazanej przez Wykonawce w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy, na wniosek
Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowana osoba bedzie spetniata
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7)
8)

9)

10)

11)

warunki udzialu w postepowaniu opisane w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz
Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na takg zmiang;
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetlniania warunkéw udzialu w postepowaniu. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia;

zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy czg¢éci zamowienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazal tych podwykonawcéw w swojej ofercie;

zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorych
mowa w § 3 ust. 6-13 Umowy, w zakresie oraz zgodnie z warunkami opisanymi w tym
paragrafie,

zmiana umowy w przypadku, gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastapi¢ nowy wykonawca w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w
nastepstwie przejecia, polgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca speinia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociagga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi
do uniknigcia stosowania przepiséw ustawy prawo zamowien publicznych.

§25
Odstapienie od Umowy

1. Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okre§lonych
w przepisach prawa.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4
S)

6)
7)

8)

9)

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapic¢
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

Odstapienie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstgpieniem od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego 1 nie rodzi skutkow w postaci zobowigzania do
zaplaty kary umowne;j.

w przypadku opéznienia realizacji prac w stosunku do terminéw wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 21 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni
od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od Umowy;

wykonywania przez Wykonawce Robdt niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
specyfikacja warunkow zamowienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy;

zmniejszenia badz cofnigcia Zamawiajagcemu przyznanego dofinansowania zgodnie
z Umowa o dofinansowanie, na realizacj¢ przedmiotowej Umowy,

Wykonawca nie posiada ubezpieczenia, zgodnego z § 10 Umowy,

suma kar umownych, nalezna Wykonawcy przekroczy 30% lacznego wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia przy udziale osob pehlnigcych funkcje
kierownicze nieposiadajacych wymaganych prawem uprawnien badz przy udziale osoéb nie
zatrudnionych na umowe o prace, pomimo obowigzku ich zatrudnienia zgodnie z niniejszg
umowa.

powierzenia przez Wykonawce realizacji czg$ci przedmiotu Umowy podwykonawcy, bez
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zastosowania procedury okreslonej w § 12 Umowy (tak zwanemu niezatwierdzonemu
podwykonawcy).

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu
przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych
Wykonawcy kar umownych z tytutu odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia
odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokolu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robdt zakonczonych i robot w toku;

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbgdnym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktdrej odstapiono od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbgdne;

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robdt wykonanych na
dzien odstapienia i robot zabezpieczajacych;
5) zwrocenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej,
Specytikacji technicznych wykonania i odbioru robét, ksigzki obmiardéw;
6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym
geodezyjne;j.
Do odbioru robot wykonanych na dzien odstgpienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje si¢
odpowiednie przepisy o odbiorze.
Z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegolnionych
w art. 456 Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

Bez wzgledu na uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia od
umowy, o ktorej mowa w § 21 ust. 2 pkt 1 Umowy, Zamawiajacy w sytuacji odstapienia od umowy
jest réwniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy innej kary umownej w sytuacji spelnienia
przestanek do jaj naliczenia. Wszystkie kary umowne ulegajg sumowaniu.

§ 26
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prac¢ osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: wykonanie
czynnosci reczne roboty: rozbiorkowe, ziemne, roboty montazowe, roboty tynkarskie, malarskie
wykonywane r¢cznie.

Ushugi beda $wiadczone przez osoby wymienione w Zalgczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow, ktére zostaty wskazane przez Wykonawce; zwane dalej Pracownikami wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy Wykonawcy beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedlozy¢ oswiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawieraé w szczegolnosci: dane podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Zamawiajacy moze rowniez zada¢ o$wiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
o treSci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujac date zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedtozy¢ poswiadczona za
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zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopig umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana W SposoOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

7. Nieprzedlozenie przez Wykonawce¢ dokumentéw, o ktorych mowa ust. 4, 5 i 6 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace i podlegaé bedzie karze umowne;j
zgodnie z zapisami w §21 ust. 2 pkt 6.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§27
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory powstale na tle wykonania Umowy Strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygniecia sporéw beda one
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W razie zaistnienia przypadkow dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez sad
upadto$ci lub postepowania uktadowego wzgledem Wykonawcy, wszczgcia postepowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie powiadomic
o nich Zamawiajacego pod rygorem skutkow prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu
niepowiadomienia.

3. W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegolnosci przepisy ustawy prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Umowge sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego 1 jeden
dla Wykonawcy.

5. Zalaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
1) Zalacznik nr 1: Specyfikacja Warunkow Zaméwienia;
3) Zalacznik nr 2: Oferta Wykonawcy;
4) Zalacznik nr 3: Wykaz pracownikow.
5) Zalacznik nr 4: Klauzula informacyjna
6) Zalacznik nr 5: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Wykonawcy
7) Zalacznik nr 6: Kosztorysy ofertowe
8) Zalacznik nr 7: Polisa OC Wykonawcy
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