
Załącznik nr 1 – zakres zmian umowy;  

Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości 

Strzelce Opolskie. 

 

1. Zmiany istotne 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w następstwie: 

a) wystąpienia Siły wyższej, przy czym Siła wyższa - rozumiana jest jako 

wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do 

przewidzenia w chwili złożenia oferty i zapobieżenia, którego nie dało się 

uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W 

razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć 

wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu 

swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej 

(pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i 

okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, wojna 

cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, 

zamieszki, pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - 

niezwiązane z realizacją inwestycji itp.). 

Ze względu na zawieranie umowy przez Strony w trakcie:  

a) agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy; 

Strony potwierdzają, że powyższe okoliczności oraz ich skutki możliwe do 

przewidzenia na dzień zawarcia umowy, nie mają charakteru Siły wyższej i na 

dzień zawarcia umowy Strony, znają bieżące ograniczenia lub koszty realizacji 

zakresu przedmiotu umowy spowodowane powyższymi okolicznościami. 

Strony po zawarciu umowy mogą powołać się na Siłę wyższą, o ile wystąpią 

nowe zdarzenia lub skutki powyżej wskazanych zdarzeń nieznane Stronom i 

niemożliwe do przewidzenia przez Strony w dacie zawarcia umowy i Strony 

wykażą odpowiedni związek przyczynowo – skutkowy na przyszłość. 

W przypadku wystąpienia Siły wyższej: 

a) Strona, której działanie Siły wyższej dotyczy, niezwłocznie zawiadomi w 

formie pisemnej lub dokumentowej drugą Stronę o powstaniu Siły wyższej, 

wskazując w jakim zakresie umowa nie może być wykonywana oraz 

przedstawiając odpowiednie uzasadnienie lub dowody, 

b) Strona niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia, w 

granicach dostępnych środków i możliwości, 

c) Strony uzgodnią sposób dalszego postępowania, wobec tego zdarzenia, 

d) Strona niezwłocznie powiadomi drugą Stronę, o ustaniu Siły wyższej, 

b) okoliczności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu 

budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które nie wynikają z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

c) konieczności wstrzymania realizacji robót, wskutek zmian dokumentów 

zamówienia mających wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, a 

okoliczności te nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  



d) napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji lub innych obiektów budowlanych mających wpływ na dotrzymanie 

terminu zakończenia robót, 

e) przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem intensywnych opadów 

deszczu, śniegu, gradu, ulewy, nawałnic o wysokości opadów powyżej 

30mm/m2 w ciągu doby, trwających nieprzerwanie powyżej 3 dni lub 

wystąpienia mrozów, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót i 

mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót zgodnie z technologią, 

warunkami określonymi w STWiORB, normach lub innych przepisach, a 

wymagające odpowiednich warunków atmosferycznych. W takich 

przypadkach termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas 

trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności. 

Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy i przedstawienia przez 

Wykonawcę informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola, 

f) przerwy w robotach spowodowanej niewłaściwym stanem gruntu po 

ustąpieniu zjawisk wymienionych w punkcie „e)” powyżej, lecz będącym 

konsekwencją tych zjawisk, a w szczególności: 

-   nawodnieniem gruntu lub podłoża, 

-  zbyt wysoką wilgotnością gruntu lub podłoża, 

-  zaleganiem wody w miejscu prowadzenia robót, bez możliwości jej 

odprowadzenia , a w tym odpompowania, 

-  zaleganiem zamrożonego gruntu lub podłoża  

jeżeli (dot. wszystkich w/w przypadków) uniemożliwia to kontynuację robót, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ze względu na brak możliwości 

uzyskania pożądanych parametrów podłoża. Wystąpienie takich okoliczności 

powinno być odnotowane w dzienniku budowy (lub w oddzielnej notatce 

służbowej) i potwierdzone przez inspektora nadzoru, na podstawie oceny 

makroskopowej gruntu lub badań laboratoryjnych. 

g) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, nie wykraczających poza zakres zamówienia 

podstawowego, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,  

h) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 

(zamiennie zwanymi robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 

Pzp, lub postanowień umowy (nieobjętych zamówieniem podstawowym), które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

i) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy, 

j) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich 

zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy i nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 



k) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, 

itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, 

w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu umowy i nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

l) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu 

umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

m) wystąpienia na terenie budowy niewypałów, niewybuchów, innych 

przedmiotów stanowiących zagrożenie, mających wpływ na termin 

zakończenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika 

Budowy, 

n) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, zabytków mających wpływ na 

termin zakończenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do 

Dziennika Budowy, 

o)  wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania całości lub 

części przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

p) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o 

których mowa w innych postanowieniach umowy, jeżeli okoliczności te mają 

wpływ na termin wykonania umowy, 

q) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa wprowadzone po 

upływie składania ofert, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w 

terminie w niej ustalonym,  

2.1) Wstrzymanie robót lub ich dowolnej części z przyczyn wynikających z 

okoliczności nadzwyczajnych niezależnych od Wykonawcy następuje o 

okres, który Zamawiający uzna za konieczny, nieprzekraczający 

jednorazowo 3 miesięcy. 

2.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o 

okres trwania okoliczności, celem ukończenia przedmiotu umowy w 

sposób należyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 

nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmianą 

terminu wykonania przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje 

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

2.3) ograniczenia zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym 

etapie i podziale płatności przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres 

wykonanych w ramach etapu prac może zostać odebrany przez 

Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane prace nie są możliwe do 

wykonania w danym etapie z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, czego konsekwencją jest dopuszczalna zmiana w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym – w takiej sytuacji 

dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie 



płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót 

przewidzianych w poszczególnych etapach robót, 

2) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy, w następstwie: 

a. zmiany kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikających z kosztorysowego 

charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie dokonania zmian nie 

wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego. W takim przypadku, 

Wykonawca, zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia, wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec 

zmianie oraz dołączy protokoły konieczności oraz inne dokumenty 

potwierdzające ten fakt. Zmiany te są uwidocznione w protokołach 

konieczności oraz innych dokumentach potwierdzających ten fakt. W 

przypadku dokonania zmian kosztów realizacji przedmiotu umowy, 

wynikających z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, 

prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia netto Wykonawcy każdorazowo 

jest konieczne zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez 

Zamawiającego środków finansowych w budżecie Zamawiającego.  

b. zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wskutek wystąpienia 

konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 

(zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp 

lub postanowień umowy, (nieobjętych zamówieniem podstawowym), 

zakwalifikowanych jako roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, 

zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia, wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec 

zmianie oraz dołączy Protokoły konieczności robót dodatkowych nieobjętych 

zamówieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzające ten fakt. 

Zmiany te są uwidocznione w protokołach konieczności robót dodatkowych 

nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz innych dokumentach 

potwierdzających ten fakt, 

c. zmiany kosztów realizacji przedmiotu umowy wskutek wystąpienia 

konieczności realizacji robót zamiennych w rozumieniu i na zasadach 

wskazanych w postanowieniach umowy (§ 13 oraz § 14 umowy). W takim 

przypadku, Wykonawca, zwróci się do Zamawiającego (odpowiednio 

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, jeśli to Zamawiający jest inicjatorem 

zmiany) z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaże kwotę, o 

jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dołączy protokoły 

konieczności robót zamiennych oraz inne dokumenty potwierdzające ten fakt, 

zgodnie z postanowieniami umowy. Zmiany te są uwidocznione w protokołach 

konieczności robót zamiennych oraz innych dokumentach potwierdzających 

ten fakt.  

Wskutek wprowadzenia robót zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy nie 

może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) sumarycznie o więcej niż 

50% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy, 

d. zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowa zmiana 

obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku 



wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy 

niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub 

wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części 

przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku 

od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku 

zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących 

przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się, do Zamawiającego z 

wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia wskazując kwotę, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec 

zmianie, wraz z wyliczeniem całkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, po 

zmianie. We wniosku należy wskazać datę, od której nastąpiła bądź nastąpi 

zmiana wysokości kosztów wykonania umowy wpływająca na zmianę 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

e. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź zmiany 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie 

obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 

przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź 

minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób świadczących usługi do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę 

bądź minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 

części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. W przypadku zaistnienia 

opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną 

waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o 

dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazując kwotę, o którą 

wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem 

zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła 

bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy. Wraz z 

wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których 

będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania 

umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed 

jak i po zmianie) osób świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu 

(części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją 



umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiany 

wynagrodzenia mogą nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa 

wyłącznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana 

zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy, 

f. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła 

zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z 

wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie 

zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po 

wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może 

zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec 

zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, 

oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 

kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te 

maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: pisemne 

zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 

części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), 

w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiany 

wynagrodzenia mogą nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa 

wyłącznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana 

zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy, 

g. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana ta będzie 

obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 

przez Wykonawcę w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku 

zaistnienia opisywanej okoliczności, Wykonawca może zwrócić się do 



Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z 

uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany 

jest również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana 

wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te 

mają wpływ na koszty wykonania umowy. Zmiana ta jest możliwa wyłącznie w 

przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma 

bezpośredni wpływ na koszty wykonania umowy, 

3) zmiany osoby, przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy – 

dotyczy Kierownika budowy. W przypadku braku możliwości wykonywania 

przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, wówczas Wykonawca może 

powierzyć te czynności innej osobie o kwalifikacjach, doświadczeniu, 

uprawnieniach spełniających, co najmniej takie warunki, kryteria jakie 

Wykonawca wskazał w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SWZ. W 

przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrócić się z 

wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiającego o zamiarze zmiany Kierownika 

budowy. Zmiana Kierownika budowy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej 

umowy, 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść 

złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu 

dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego, 

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrócić się z 

wnioskiem do Zamawiającego wskazując podstawę dokonania zmiany, 

dołączając stosowne dokumenty, 

6) kiedy konieczność taka będzie wynikała z zaleceń lub uzgodnień z Instytucją 

Zarządzającą, Pośredniczącą lub Wdrażającą lub będzie wynikiem zmiany 

umowy o dofinansowanie, 

7) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, które polegają na zmniejszeniu 

zakresu przedmiotu niniejszej umowy, w tym konieczności zmiany (zmniejszenia) 

wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać 

zmniejszone o kwotę przekraczającą 30% wynagrodzenia wskazanego w ofercie 

Wykonawcy, 

8) zmian spowodowanych koniecznością wykonania robót zamiennych, 

dodatkowych lub zaniechania robót, w zakresie i na warunkach określonych w § 

13 i 14 umowy, przy uwzględnieniu pkt 2 lit. c powyżej  

9) wystąpienia konieczności dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy 

Prawo budowlane, zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one 

uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

10) wystąpienia konieczności dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) 

ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań 



zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

kierownika budowy, Zamawiającego lub Inżynierowi kontraktu, 

11) wystąpienia konieczności dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy 

Prawo budowlane. 

12) Niezależnie od postanowień umowy zmiana technologii wykonania robót możliwa 

jest w każdej sytuacji, gdy wprowadzenie robót zamiennych poprawi jakość 

wykonywanych robót budowlanych, będzie korzystne (w tym finansowo) dla 

Zamawiającego, pozwoli na skrócenie terminu wykonania umowy (w tym 

poszczególnych etapów realizacji umowy), korzystnie wpłynie na organizację 

ruchu przez okres budowy lub wydłuży okresu eksploatacji przedmiotu 

zamówienia po jego zakończeniu lub zmniejszy negatywny wpływ na środowisko 

naturalne. Udokumentowanie zasadności wprowadzenia robót zamiennych leży 

w gestii Strony wnioskującej o ich wykonanie. 

 

2. Zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w następstwie: 

1) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z 

zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub gdy 

wystąpiły wady dokumentacji projektowej; 

2) konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego; 

3) wystąpienia zmian dokumentacji projektowej, wykonanej z inicjatywy 

Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady dokumentacji projektowej, co 

powoduje konieczność wykonania robót zamiennych, w zakresie i na warunkach 

określonych w § 13 i § 14 umowy; 

4) wystąpienia zmian decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii 

podmiotów zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty 

budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót 

przewidzianego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących 

przedmiot zamówienia. 

 

3. Zmiany przedmiotu Umowy, w szczególności sposobu wykonania 

przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w następstwie: 

1) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, 

niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej lub innych 

dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, powodujących konieczność 

zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, 

2) wystąpienia na terenie budowy niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów 

stanowiących zagrożenie, uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 

robót na warunkach przewidzianych w umowie. Zmiana ta wymaga wpisu do 

Dziennika Budowy. 

 

 



4. Zmianie podlegają także inne postanowienia umowy w szczególności:  

1) Zmiana jednej z osób przy pomocy których, Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy – dotyczy Kierownika/ów robót. W przypadku braku możliwości 

wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, wówczas Wykonawca 

może powierzyć te czynności innej osobie o kwalifikacjach, doświadczeniu, 

uprawnieniach spełniających, co najmniej takie warunki, jakie podano w SWZ dla 

przeprowadzonego postępowania. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, 

Wykonawca, winien zwrócić się z wnioskiem w formie pisemnej do 

Zamawiającego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierowników robót. 

Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, ale nie 

wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

2) Zmiana osób do współpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiającego 

w przypadku braku możliwości wykonywania przez wyznaczone osoby 

powierzonych czynności, wówczas czynności te można powierzyć innej osobie. 

Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie 

pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

3) Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w 

przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany. Zmiana 

następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. 

Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

4) Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystąpienia okoliczności 

warunkujących dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego 

faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu 

do umowy. 

5) Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystąpienia okoliczności 

warunkujących dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego 

faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu 

do umowy. 

6) Zmiana podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru w przypadku braku 

możliwości wykonywania przez podmiot wskazany do pełnia funkcji inspektora 

nadzoru. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w 

formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

7) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie 

realizacji umowy. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego 

Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrócić się z wnioskiem do Inżyniera 

kontraktu i Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę po wcześniejszym 

uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzeżeń przez Inżyniera 

kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiającego. Zmiana ta wymaga akceptacji 

Zamawiającego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

8) Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 

dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji 

projektu. Zmiana ta następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w 

formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 



9) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka 

form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy 

Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami umowy, z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokości i 

zgodnie z ustawą Pzp. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu ten fakt w formie 

pisemnej wraz z przedłożeniem stosownych dokumentów. Zmiana ta wymaga 

akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu 

do umowy. 

10) Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego następuje na 

wniosek każdej ze Stron. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany w zakresie wydłużenia Terminu 

zakończenia robót, wówczas ich wprowadzenie nie wymaga zawarcia aneksu do 

umowy. 

11) W przypadku zmian umowy mających wpływ na treść opracowanego 

Harmonogramu rzeczowo-finansowy jednocześnie zostaje zaktualizowany 

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

12) Zmiana sposobu, terminów i zakresu przeprowadzania odbiorów częściowych, 

odbioru końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się 

konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia 

przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania 

poszczególnych robót, 

13) Zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych 

poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmianę sposobu ich realizacji, np. 

w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji 

administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień w sytuacji, gdy podmiot trzeci 

(Inżynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub Zamawiający takich obowiązków nie 

wykonali (o ile obowiązek taki nie obciążał zgodni z umową Wykonawcy) lub ich 

wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość 

wykonania umowy przez Wykonawcę lub też zmiana taka wynika ze zmian 

prawa. 

 

5. Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą 

omyłkę, niezamierzone przeoczenie, usterkę w tekście, niespójność, wówczas 

Strony zobowiązują się podjąć działania w celu poprawy, uzupełnienia umowy w 

tym zakresie. Poprawienie błędu pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub 

usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z 

pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupełnienie 

winno nastąpić w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurą określoną w 

umowie. 

6. Zmiany postanowień zawartych w umowie, niezmieniających ogólnego charakteru 

umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie 

prowadzące do naruszenia przepisów Pzp. w zależności od rodzaju zmiany, 

następują w oparciu o zapisy umowy klasyfikujące zmiany jako istotne – zmiany 

kontraktowe lub zmiany nieistotne. 

 



7. Procedura zmiany umowy: 

1) W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany 

umowy, o których mowa w niniejszej umowie, każda ze Stron może wystąpić z 

wnioskiem w formie pisemnej w sprawie możliwości dokonania zmiany, 

zawierającym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem i wymaganymi 

dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie 

okoliczności wskazanej w niniejszym załączniku, wówczas zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu wniosku w formie pisemnej dotyczącego zmiany 

umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do 

żądania takiej zmiany oraz dołączeniem niezbędnych dokumentów.  

3) Wniosek taki, powinien zostać przekazany niezwłocznie, kiedy Wykonawca 

dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach Zamawiającemu oraz 

Inżynierowi kontraktu zgodnie z zasadami zawartymi w umowie. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich 

innych wymaganych dokumentów, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej 

zmiany i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do 

postanowień umowy i do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 

żądania zmiany. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej 

dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w 

innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 

6) Po otrzymaniu wniosku, Zamawiający jest uprawniony, do kontroli przedłożonej 

dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia, uzupełnienia, prowadzenia 

dalszej dokumentacji bieżącej, uzasadniającej żądanie zmiany. 

7)  Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z 

propozycją dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, 

propozycją wyceny robót (jeżeli dotyczy) i informacją uzasadniającą żądanie 

zmiany umowy, zobowiązany jest do ustosunkowania się w formie pisemnej do 

zgłoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania Wykonawcy 

informacji wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i 

zatwierdzenia żądania zmiany. 

8) W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy złożonego przez 

Wykonawcę wniosku o dokonanie zmiany umowy, jednocześnie zaopiniowanego 

przez Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o braku akceptacji 

żądania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraża zgody na dokonanie zmiany. 

W przypadku akceptacji zmiany Zamawiający przygotuje do podpisania stosowny 

aneks, dotyczy to przypadków, w których wskazano, iż wymagany jest aneks do 

umowy, ewentualnie przed sporządzeniem projektu aneksu, Zamawiający 

zaprosi Wykonawcę na negocjacje dot. zakresu aneksu. 

9) W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedłożenie dodatkowych 

dokumentów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o ich uzupełnienie. 

10) Wnioski o zmianę Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. 



11) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy są dokonywane przez umocowanych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze 

aneksu do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 

12) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą 

Prawo zamówień publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy, z 

zastrzeżeniem przypadków umowie lub niniejszym załączniku do umowy, w 

których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 

 

 


