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Zał. nr 8 

Projektowane postanowienia umowy 

 

Umowa nr………….. 

  

Niniejsza umowa zawarta w dniu……………. pomiędzy:  

Województwem Opolskim, ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole, NIP 7543077565, 

REGON 531412421 - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. 

Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528  

Zwanym dalej „Zamawiającym” lub „ZDW w Opolu”,  

reprezentowanym przez:   

1. ……………………………………………………….. - Dyrektora   

Na podstawie uchwały Nr…………… Zarządu Województwa Opolskiego z 

dnia…………………. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu    

a  

…………………………………………………………………………………………………… 

NIP  ……………..;     KRS  ………………;  REGON ………………. 

 

reprezentowanym przez:  

1 . …………………………………………….  

zwanym dalej  „Wykonawcą”.  

  

§ 1 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 tekst jednolity ze zmianami; dalej również ustawa Pzp lub 

Pzp) w trybie podstawowym bez negocjacji, została zawarta umowa o następującej 

treści:  

 

§ 2 Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia 

pn.:  

Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości 

Strzelce Opolskie. 

 

- w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy, Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej również SWZ) oraz 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwaną dalej 

STWiORB), które stanowią integralną część umowy. 
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§ 3 Termin rozpoczęcia prac 

1. Termin przekazania terenu budowy nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty 

zawarcia umowy.  

2. Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi najpóźniej w ciągu 14 

dni od daty przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót wskazanego w § 4 ust. 8 umowy.  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie 

mógł on przewidzieć w chwili składania oferty, skutkujących możliwością 

niedotrzymania terminu określonego w ust. 2 powyżej, może nastąpić zmiana 

terminu zakończenia robót wymienionego w § 4 ust. 8 umowy. Termin ten może 

ulec zmianie nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, stosownie 

udokumentowanych przez Wykonawcę. Zmiana umowy może nastąpić w formie 

pisemnego aneksu, na zasadach i po spełnieniu warunków określonych w § 20 

umowy.   

4. Zmiany do umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach 

przewidzianych w postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

  

§ 4 Wynagrodzenie i termin zakończenia prac 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie 

z kosztorysem ofertowym na łączną kwotę 

 netto: …………………….PLN,  

  podatek VAT 23% …………………….PLN,  

   brutto …………………….PLN,  

(słownie brutto: ……………………………………..…………………. …../100PLN).  

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami 

określonymi w § 4 i § 14 umowy.  

3. Rozliczenie końcowe w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, w 

zakresie dot. ust. 1 powyżej, może ulec zmianie i będzie zgodne z obmiarem 

końcowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.   

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym 

na dany rok. 

5. Kwota wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy zgodnie z § 5 umowy.  

6. Wszelkie zmiany w przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy na rok 

następny oraz zmiany wartości robót przewidzianych do wykonania w 

poszczególnych latach mogą zostać wprowadzone wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu, na zasadach określonych w § 20 umowy. 

7. Postępowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje 

zewnętrzne:  

W przypadku gdy dysponent środków finansowych zawiesi Zamawiającemu 

dofinansowanie, z którego są dokonywane płatności na rzecz Wykonawcy:  
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1) Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o takim 

zawieszeniu w terminie 21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta 

środków finansowych,  

2) Zamawiający może zawiesić wykonywanie umowy na wskazany okres; po 

upływie 60 dni zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca może odstąpić 

od umowy zawiadamiając o tym Zamawiającego z 14 – dniowym 

wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany 

przez  

Zamawiającego w protokole z  inwentaryzacji robót lub w terminie późniejszym,  

3) Strony są obowiązane dokonać, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, inwentaryzacji rzeczywiście wykonanych robót wg stanu na 

dzień zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzację robót przeprowadzają 

przedstawiciele stron przy udziale Inżyniera Rezydenta  

4) Jeżeli Wykonawca nie otrzyma należnych mu i wymagalnych w rozliczeniu 

rocznym kwot wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami płatności i przy 

uwzględnieniu inwentaryzacji robót, to w przypadku zaistnienia powyższej 

okoliczności (tj. informacja o zawieszeniu finansowania) może od umowy 

odstąpić zawiadamiając o tym Zamawiającego  z 14 – dniowym 

wyprzedzeniem,  

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia 

wykonywania umowy  ponosi  Zamawiający.  

Prawo odstąpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyżej Wykonawca 

może wykonać nie później niż do 30 dni od czasu zaistnienia okoliczności 

uprawniających do odstąpienia od umowy. Strony oświadczają, że odstąpienie z 

tej przyczyny uznają za okoliczność niezależną od stron.   

8. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zakończenia całości robót 

budowlanych, w tym zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, w terminie: 

4 miesiące od dnia podpisania umowy.  

a) Wykonawca ma 6 tygodni od zgłoszenia zakończenia robót budowlanych 

na złożenie operatu kolaudacyjnego  niezbędnego do dokonania odbioru 

końcowego robót zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy. 

b) Odbiór końcowy nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty przekazania 

przez Wykonawcę operatu kolaudacyjnego  pozwalającego na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, o którym mowa w § 15 

niniejszej umowy .  

 

 

9. W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji 

inwestycji (tj. przedmiotu umowy) którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył 

wniosek o ogłoszenie upadłości i z tej przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wówczas termin wymieniony w ust. 8 

powyżej może zostać przedłużony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym 

czas ten nie będzie dłuższy niż czas niezbędny do załatwienia wszelkich spraw 

związanych z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów Konsorcjum. 
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Postanowienia § 24 ust. 2 umowy dotyczące inwentaryzacji wykonanych robót 

przez Konsorcjum, według stanu na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 

stosuje się odpowiednio. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego 

aneksu, na zasadach określonych w § 20 umowy. 

10. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik 

do niniejszej umowy. Harmonogram ten będzie uaktualniany w trakcie realizacji 

niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania i aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo – finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi być 

uzasadniona. 

 

§ 5 Zasady zapłaty wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 – 6 umowy, rozliczane 

będzie zgodnie z zaawansowaniem prac, na podstawie faktur wystawianych przez 

Wykonawcę na kwotę nie mniejszą niż 1 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy, 

o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 umowy, ustaloną w dołączonym do 

faktur zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę 

narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.  

Dołączone do faktur zestawienie wartości wykonanych robót (zestawienie 

zbiorcze) musi być sprawdzone przez Inżyniera Rezydenta i zatwierdzone przez 

Naczelnika Wydziału Budowy ZDW w Opolu lub osobę upoważnioną i winno być 

złożone wraz z zestawieniem wcześniej przyjętych faktur, tabelą elementów 

rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, 

wynikami badań i sprawdzeń i deklaracjami zgodności na wyroby budowlane, w 

takim zakresie, w jakim dokumenty te będą niezbędne.  

Sprawdzenie przez Inżyniera Rezydenta i zatwierdzenie zestawienia wykonanych 

robót nastąpi w ciągu 7 dni o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo 

sporządzone dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie. 

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawcę (faktury częściowe, faktura końcowa) 

załączone będą następujące dokumenty:   

a) Do drugiej i kolejnych faktur częściowych: zestawienie należności dla 

wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 11 umowy, 

podwykonawców robót budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa 

o podwykonawcach, należy przez to rozumieć również dalszych 

podwykonawców) wraz z kopiami wystawionych przez zatwierdzonych przez 

Zamawiającego, zgodnie z § 11 umowy, podwykonawców, faktur wraz z 

protokołami odbioru robót, będących podstawą do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz tych 

podwykonawców, z tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności (faktur 

wymagalnych) oraz oświadczeniami tych podwykonawców, stwierdzającymi, iż 

wszelkie wymagalne należności (płatności) ze strony Wykonawcy zostały na 

dany dzień w pełni wykonane;  
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b) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców dostaw lub usług, 

których umowy zostały przedłożone Zamawiającemu, zgodnie z § 11 ust. 15 

niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych przez tych podwykonawców 

dostaw lub usług faktur wraz z protokołami odbioru dostaw lub usług, 

będących podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę 

oraz dowodami dokonania płatności na rzecz tych podwykonawców dostaw 

lub usług, z tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności (faktur 

wymagalnych) oraz oświadczeniami tych podwykonawców, stwierdzającymi, iż 

wszelkie wymagalne należności (płatności) ze strony Wykonawcy zostały na 

dany dzień w pełni wykonane.  

1.2 Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą Protokoły Odbioru 

Częściowego Robót, wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę należności 

przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców robót oraz podwykonawców 

dostaw lub usług, o czym mowa w ust. 1.1 powyżej, za wykonane roboty, 

dostawy lub usługi w poprzednim okresie rozliczeniowym.  

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na 

rzecz podwykonawców robót lub podwykonawców dostaw lub usług, za prace, 

dostawy, usługi lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedłożenie wraz z 

drugą i kolejnymi fakturami częściowymi lub fakturą końcową dokumentów, o 

których mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyżej, Zamawiający wstrzymuje zapłatę faktur 

częściowych lub faktury końcowej w zakresie (kwocie) niezbędnym do 

zabezpieczenia roszczeń podwykonawców, do czasu przedłożenia przez 

Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy lub przedłożenia cesji 

wymagalnej należności. 

1.4 Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy.  

1.5 Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie Protokół Odbioru 

Końcowego Robót Inwestycyjnych, o którym mowa w § 15 umowy.  

  Wraz z fakturą końcową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć:  

- w przypadku wcześniejszej zapłaty należności przez Wykonawcę względem 

podwykonawców: pisemne zwolnienia od zobowiązań od wszystkich 

podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone 

roboty budowlane, dostawy lub usługi zostały należycie zapłacone przez 

Wykonawcę,  

- w pozostałych przypadkach: cesje wymagalnych płatności wystawione 

przez Wykonawcę na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiającego 

podwykonawców robót budowlanych, w zakresie należnych i wymagalnych 

płatności za wykonane roboty budowlane, wynikające z zatwierdzonych 

przez Zamawiającego umów podwykonawczych, zawartych między 

Wykonawcą a podwykonawcami (odpowiednio cesje wymagalnych 

płatności, na rzecz podwykonawców dostaw lub usług, o których mowa w 

ust. 1.1 lit. b) powyżej).   

1.6  W razie wystawienia cesji płatności (o której mowa w pkt. 1.5 tiret drugie 

powyżej) przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców, suma wartości ww. cesji 

nie może być wyższa od wartości końcowej płatności (kwoty faktury końcowej) 
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należnej Wykonawcy. Należności wobec podwykonawców które wykraczają 

poza wartość końcową należną Wykonawcy, muszą być uregulowane przez 

Wykonawcę  przed wystawieniem  faktury końcowej.    

1.7 W sytuacji powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do dokumentów lub 

oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę zgodnie z ust. 1.1. powyżej, 

Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy dalszych dokumentów, 

w tym faktur i dowodów zapłaty dot. wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawców.  

2. Faktury (zarówno częściowe, jak i końcowa) powinny zawierać następujące dane:  

Nabywca  

Województwo Opolskie  

Ul. Ostrówek 5  

45-088 Opole  

NIP 7543077565  

Odbiorca  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  

Ul. Oleska 127  

45-231 Opole  

3. Termin płatności wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.  

4. Należności za wykonane roboty będą regulowane przez Zamawiającego tj. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na 

fakturze. 

5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo (w tym niezgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy) zostaną zwrócone Wykonawcy.  

6. Termin płatności rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Zamawiający dopuszcza płatność należności na rzecz zatwierdzonych przez 

Zamawiającego podwykonawców w formie cesji płatności.  

Warunkiem płatności takiej cesji będzie akceptacja Zamawiającego, przy czym 

Zamawiający może zaakceptować taką cesję wyłącznie w sytuacji, gdy płatność 

będzie dotyczyła należności za wykonane roboty w niniejszym zadaniu i 

Wykonawca wraz z cesją przedłoży rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcą 

uprzednio  zaakceptowane przez Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie umowne nie może być przedmiotem obrotu cesyjnego 

(przelew wierzytelności) za wyjątkiem sytuacji wynikającej z zapisów § 5  

ust. 7 niniejszej umowy.   

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1 powyżej stanowić będzie 

wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w 

kosztorysach ofertowych stanowiących załączniki do Oferty Wykonawcy lub cen 

jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszej umowy.   

10. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

podwykonawców i dalszych podwykonawców. Nieterminowe regulowanie 

wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców 

stanowi nienależyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiającego do 

dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 465 Pzp i potrącenia kwoty 
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równej tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, na 

co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

11. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej 

umowy lub związaną z niniejszą umową z każdej płatności, również 

niewymagalnej, należnej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata 

takiej należności przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez 

Zamawiającego tej należności z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu umowy opisanego 

w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy.  

 

§ 6 Dokumenty umowy 

1. Integralną częścią niniejszej umowy są:  

1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (w tym kosztorys ofertowy)  

2) załącznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,  

3) Karta Gwarancyjna, stanowiąca załącznik do umowy,  

4) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz 

zmianami wprowadzonymi na etapie procedury przetargowej,  

5) Dokumentacja projektowa, w tym: specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych (STWiORB) wraz ze zmianami  

6) harmonogram rzeczowo – finansowy wraz ze zmianami.  

2. Na kontrakcie określa się następującą kolejność ważności dokumentów:  

1) umowa wraz ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) wraz ze zmianami 

2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,  

3) dokumentacja projektowa, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych (STWiORB) wraz ze zmianami,  

4) inne dokumenty wynikające z umowy wraz ze zmianami.  

 

§ 7 Obowiązki stron 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu 

umowy, w celu należytej realizacji przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  robót objętych niniejszą umową z 

należytą starannością, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z:  

1) postanowień niniejszej umowy,  

2) specyfikacji warunków zamówienia,   

3) zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,   

4) obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane, a w przypadku braku Polskich Norm  przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art.101 ust.3 ustawy z 

dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 

1320),  

5) przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa.  
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6) Dokumentacji projektowej, w tym STWiORB.  

3. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:  

1) przekazanie terenu budowy, w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy,  

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  

3) dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających lub 

ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego i pogwarancyjnego,  

4) powołanie komisji odbiorowej oraz rozpoczęcie prac przy odbiorze końcowym,  

5) organizowanie raz w miesiącu Rady Budowy z udziałem Inżyniera Rezydenta, 

Wykonawcy i podwykonawców w celu bieżącej analizy i oceny postępu robót, 

płatności za wykonane i odebrane roboty budowlane oraz rozwiązywania, w 

razie potrzeby, zagadnień techniczno-wykonawczych zgłaszanych przez 

uczestników procesu budowlanego lub organizowanie spotkań w innym celu, 

wskazanym przez Zamawiającego, a niezbędnym do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone 

na terenie budowy.  

5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego 

przedmiotu umowy (dalej harmonogram) zgodnie z poniższymi zasadami: 

− harmonogram powinien być sporządzony na podstawie kosztorysu 

ofertowego z podziałem na poszczególne działy i etapy robót i innych 

prac, 

− harmonogram powinien zawierać harmonogram płatności jako sumę 

należności za wszystkie elementy robót i innych prac realizowanych w 

danym miesiącu rozliczeniowym, 

− harmonogram powinien zawierać terminy wykonania poszczególnych 

robót i innych prac, w tym wykonania i przedłożenia Zamawiającemu 

dokumentacji odbiorowej, obejmującej również dokumentację 

powykonawczą wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą 

naniesioną na mapę zasadniczą, 

2) wykonanie czynności wymienionych w ustawie z dnia 7 lipca 1994. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz.725 ze zmianami), w tym w art. 

22 ww. ustawy,  

3) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym 

w STWiORB oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,  

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o postanowienia niniejszej umowy, 

SWZ oraz przedmiarów robót z uwzględnieniem wymagań określonych w 

STWiORB i przepisach powszechnie obowiązującego prawa,  

5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, i 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa,  

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,  

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru 

częściowego i odbioru końcowego robót w zakresie określonym 
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postanowieniami pkt 8 STWiORB i wymaganiami dot. operatu 

kolaudacyjnego, a także zgłaszanie Zamawiającemu i Inżynierowi 

rezydentowi gotowości do odbioru częściowego wykonanych robót, 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru 

końcowego robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, oraz 

zapewnienie udziału podwykonawcy/ podwykonawców (odpowiednio 

również dalszego podwykonawcy/ podwykonawców) w odbiorach 

częściowych i końcowym.  

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 

usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, 

oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 

użytkowania,  

9) informowanie Zamawiającego (Inspektorów Nadzoru) oraz Inżyniera 

Rezydenta o terminie zakrycia robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Terminy i zakres muszą być zgodne z określonymi w STWiORB i ustalone z 

Inżynierem Rezydentem. Powiadomienia, o których mowa powyżej następują 

poprzez dokonywanie stosownych wpisów w dziennikach budowy,  

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) i Inżyniera 

Rezydenta o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

robót lub termin zakończenia robót,  

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach,  

12) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób 

trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy,  

13) ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i 

kradzieżą materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili 

przekazania placu budowy do zakończenia realizacji przedmiotu umowy,  

14) naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach 

powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, 

niezależnie od przyczyn ich powstania,  

15) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian z 

zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 11 niniejszej umowy,  

16) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, i 

jej zmian z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 11 niniejszej 

umowy.  

17) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i 

przedłożenie Zamawiającemu,  

18) opracowanie planu zapewnienia jakości (PZJ),  

19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w 

dniu odbioru końcowego,  
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20) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy,  

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnień projektu tymczasowej organizacji ruchu 

na czas prowadzenia robót,  

22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niż 

wojewódzkie w trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca protokolarnie 

przejmie od zarządców wyznaczone odcinki dróg, utrzyma je w stanie 

umożliwiającym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji 

ruchu przywróci je do stanu poprzedniego i protokolarnie przekaże 

zarządcom,  

23) powiadomienie właściwych organów i służb o zamiarze wprowadzenia 

organizacji ruchu zastępczego,   

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakończeniu robót tymczasowej 

organizacji ruchu zastępczego, 

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej 

zatwierdzenia, a następnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. 

projektem, 

26) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWiORB, 

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmianą 

użytków zajętych pod pas drogowy i zgłoszenie zmian do właściwego ODGiK - 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopię wykazu zmian danych 

ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyciąg z wykazu zmian ewidencyjnych w 

oryginale (dotyczy zmiany sposobu użytkowania gruntu), 

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB, 

29) dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru robót wykonanych 

przez podwykonawców,  

30) wykonanie obowiązków określonych w § 4 ust. 10 umowy oraz innych 

postanowieniach niniejszej umowy,  

31) Wykonawca winien tak zaplanować roboty by zajęcie pasa drogowego pod 

realizowane roboty, w tym nieprzejezdność drogi lub ograniczenia w 

przejezdności drogi, były możliwie jak najkrótsze. 

6. Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia robót, o którym 

mowa w § 3 ust. 2 umowy przekaże dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 5 w 

pkt 1 umowy oraz przedłoży do akceptacji Zamawiającego dokumenty, o których 

mowa w § 7 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy.  

7. Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót, o którym 

mowa w § 3 ust. 2 umowy przekaże dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 5 w 

pkt 21 umowy.   

8. Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu przedłożenia 

dokumentów i ich zaakceptowania, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej. Zwłoka 

z tego tytułu nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłącznie 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  
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10. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego złożenia aktualnych 

oświadczeń w zakresie podstaw wykluczenia wynikających z art. 5k ust. 1 

Rozporządzenia (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w  związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie. 

 

§ 8 Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i 

uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa.  

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego 

zatrudnienia przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na podstawie 

stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy 

(tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1465; dalej Kodeks pracy) osób 

wykonujących czynności wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 

specyfikacji warunków zamówienia.  

3. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowiązany 

przedstawić Zamawiającemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 

powyżej, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub oświadczenie 

zatrudnionych pracowników.  

4. Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić 

do wglądu dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia (przedmiot 

umowy) jest wykonywany przez osoby będące pracownikami, wykonujące 

czynności wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 specyfikacji warunków 

zamówienia, w tym również kopie umów poświadczonych za zgodność z 

oryginałem, które stanowią o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) osób wykonujących czynności, które zostały 

wymienione w tabeli w pkt. 9.14 specyfikacji warunków zamówienia (Wykonawca 

przedstawia informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Wykonawca zobowiązany jest do 

ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, które są zbędne dla realizacji celu 

takiej weryfikacji przez Zamawiającego lub które mogłyby naruszać dane 

osobowe pracowników). Zamawiający wzywając Wykonawcę do przedstawienia 

do wglądu dokumentów określonych w zdaniu poprzedzającym, wyznaczy termin 

nie krótszy niż 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentów.  

4a) Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2-4 powyżej, w tym 

nieprzedstawienie przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń zgodnie z ust. 3 

powyżej oraz dokumentów zgodnie z ust. 4 powyżej, może stanowić podstawę:  
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a) do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w części niewykonanej, z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do 

odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie  

60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia od 

umowy bądź 

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 11 

umowy lub § 19 ust. 1 pkt 12 umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania 

robotami branżowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawcę w 

ofercie Wykonawcy i w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia. Wykonawca wyznacza Panią/Pana ………….. do kierowania 

pracami stanowiącymi przedmiot umowy, który zrzeszony jest we właściwej Izbie 

Inżynierów Budownictwa i posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.  

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5 powyżej w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy (osób, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy 

i w wykazie osób), musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 

taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, 

gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SWZ na etapie postępowania 

przetargowego. Brak oświadczenia Zamawiającego w ciągu tego terminu oznacza 

akceptację.  

7. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 

w ust. 6 powyżej nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do 

kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w 

realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 

nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których 

mowa w ust. 5 powyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie 

wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjątkiem zmiany kierownika budowy – 

taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach określonych w § 

20 umowy oraz załączniku nr 1 do umowy. 

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami 

innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu niniejszej umowy może stanowić podstawę 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (w części niewykonanej), z winy 

Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy Zamawiający 

może wykonać w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

przesłanki do odstąpienia od umowy.  
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§ 9 Inspektor nadzoru 

1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią………………...… jako Inżyniera Rezydenta, 

który zrzeszony jest w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

2. Osoba wskazana w § 9 ust.1 umowy będzie działać w granicach umocowania 

określonego w ustawie Prawo Budowlane.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 9 ust. 1 

umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 

3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do 

dziennika budowy, jeżeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i 

nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

 

§ 10 Nadzór nad realizacją umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy 

pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie 

zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i 

informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający 

wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.  

2. Personel Zamawiającego w okresie realizacji niniejszej umowy:  

1) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części placu budowy i wszystkich 

miejsc, z których są pozyskiwane naturalne materiały;  

2) podczas pozyskiwania wyrobów i materiałów (na plac budowy i gdziekolwiek 

indziej) będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania 

prób materiałów i wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu robót oraz 

pozyskiwania i wyrobów i materiałów;  

3. Wykonawca umożliwi personelowi Zamawiającego pełne wykonywanie 

wszystkich wyżej opisanych  czynności, włącznie z zapewnieniem dostępu do 

placu budowy, urządzeń, pozwoleń i wyposażenia bezpieczeństwa. 

Żadna z tych czynności nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania 

lub odpowiedzialności.  

4. Wykonawca dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, 

energię elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, 

materiały i stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel kierowniczy, jakie 

są konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prób. 

Wykonawca uzgodni z Inżynierem Rezydentem czas i miejsce dokonania prób 

każdego z urządzeń, materiałów oraz części robót.  

5. Inżynier Rezydent może zmienić miejsce lub szczegóły wyspecyfikowanych prób 

lub polecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prób. Jeżeli te zmienione 

lub dodatkowe próby pokażą, że poddawane próbom urządzenia, materiały lub 

wykonawstwo nie są zgodne  

z umową, to koszt przeprowadzenia tej zmiany będzie poniesiony przez 

Wykonawcę bez względu na inne postanowienia umowy.   
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6. Inżynier Rezydent powiadomi Wykonawcę z co najmniej 24-godzinnym 

wyprzedzeniem o zamiarze obecności przy próbach. Jeżeli Inżynier Rezydent nie 

będzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to 

Wykonawca będzie mógł przystąpić do prób i będą one wtedy uważane za 

wykonane w obecności Inżyniera Rezydenta.  

7. Jeżeli stosując się do tych poleceń lub w rezultacie opóźnienia, za które 

odpowiedzialny jest Zamawiający, Wykonawca dozna opóźnienia, to Wykonawca 

da powiadomienie Zamawiającemu i będzie uprawniony do przedłużenia terminu 

zakończenia  realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 4 ust. 8 umowy. 

Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na zasadach 

określonych w § 20 umowy.  

8. Wykonawca bezzwłocznie przekaże Inżynierowi Rezydentowi należycie 

poświadczone sprawozdania z prób. Gdy próby zostaną przeprowadzone z 

wynikiem pozytywnym, Inżynier Rezydent uzna świadectwo przeprowadzonych 

prób sporządzone przez Wykonawcę. Jeżeli Inżynier Rezydent sam nie był 

obecny przy próbach, to zaakceptuje odczyty jako wierne. 

9. Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania pró b jakiekolwiek 

urządzenia, materiały lub wykonawstwo będzie uznane za wadliwe lub w inny 

sposób niezgodne z niniejszą umową, to Inżynier Rezydent będzie mógł takie 

urządzenia, materiały lub wykonawstwo odrzucić i zawiadomić o tym Wykonawcę 

z podaniem powodów i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca będzie miał 

obowiązek usunięcia wad i zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać 

wymaganiom umowy. Jeżeli Inżynier Rezydent będzie wymagał, aby te 

urządzenia, materiały lub wykonawstwo były ponownie poddane próbom, to próby 

będą powtórzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jeżeli takie 

odrzucenie i powtórne dokonanie prób spowoduje, że Zamawiający poniesie 

dodatkowe koszty, to Wykonawca zapłaci za te koszty Zamawiającemu.  

10. Bez względu na jakąkolwiek uprzednią próbę lub poświadczenie, Inżynier 

Rezydent może polecić Wykonawcy:  

1) usunąć z placu budowy i zastąpić właściwymi wszelkie urządzenia lub 

materiały, które nie są zgodne z umową;  

2) usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę, która nie jest zgodna z 

umową;  

3) wykonać każdą pracę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa robót z 

powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu.  

Wykonawca zastosuje się do polecenia, w którym Inżynier Rezydent określi czas 

wykonania. Jeśli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to 

Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia i opłacenia innych osób dla 

wykonania tej pracy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wszystkie koszty 

wynikłe z tego niezastosowania się lub Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie  

kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 4 ust.1 umowy o odpowiednią kwotę a 

Wykonawca wyraża zgodę na takie pomniejszenie. Celem uniknięcia wątpliwości 

interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza 
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regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na 

wykonanie zastępcze.   

11. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, opłaty 

dzierżawne i inne płatności za:  

1) materiały budowlane uzyskiwane poza placem budowy,  

2) usunięcie i składowanie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych 

zbytecznych materiałów (zarówno naturalnych jak i wyprodukowanych przez 

człowieka), za wyjątkiem sytuacji, gdy w umowie podane są obszary 

składowania w obrębie placu budowy.  

12. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy 

stanowią własność Wykonawcy i należy je wywieźć poza teren budowy z 

uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede 

wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 

2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 

stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10) z 

zastrzeżeniem ust. 15 poniżej. Wykonawcę obciążają wszystkie działania i 

obowiązki związane z ich usunięciem.  

13. Wykonawca obowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje 

wynikające z aktów prawnych wskazanych w ust. 12 powyżej w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.  

14. Wszystkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 

poniesie Wykonawca.  

15. Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy.   

  

§ 11 Podwykonawcy 

1. Wykonawca będzie mógł zatrudnić podwykonawcę robót budowlanych 

(odpowiednio dalszego podwykonawcę robót budowlanych) pod warunkiem 

niezgłoszenia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy 

podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu 

podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) robót budowlanych.   

2. W przypadku chęci powierzenia wykonywania części przedmiotu niniejszej 

umowy podwykonawcy robót budowlanych na Wykonawcy spoczywają przede 

wszystkim obowiązki określone w art. 463-464 ustawy Prawo zamówień 

publicznych przy odpowiednim zastosowaniu art. 6471 Kodeksu cywilnego, z 

zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.   

3. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się 

przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, którym powierzył wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej 

umowy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 



  16  

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie niniejszej umowy.  

5. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale podwykonawców:  

a) .………………………………………………………............................................ 

(rodzaj robót i nazwa firmy)  

b) ……………………………………………………………………..…………........... 

(rodzaj robót i nazwa firmy)  

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawcę zakresu prac oraz nazw 

podwykonawców nie oznacza zgłoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp 

lub Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury określonej poniżej w 

niniejszym § 11 umowy. Wykonawca każdorazowo, w sytuacji chęci 

powierzenia wykonania części wykonania robót budowlanych podwykonawcy 

(dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi 

dokonać stosownego zgłoszenia, określonego szczegółowo w niniejszym § 

11 umowy. 

5.2 Jeżeli Zamawiający żądał zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych 

podwykonawców zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być 

wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 

Zamawiającego, wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.  

6. W przypadku robót budowlanych, Zamawiający odpowiada solidarnie z 

Wykonawcą (odpowiednio także z podwykonawcą, który zawarł umowę z dalszym 

podwykonawcą, kolejnym dalszym podwykonawcą, etc. każdorazowo gdy w 

niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, należy przez to rozumieć 

również kolejnego dalszego podwykonawcę, etc.) za zapłatę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio dalszemu 

podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio 

dalszego podwykonawcę) robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot 

został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

(odpowiednio dalszego podwykonawcę) przed przystąpieniem do wykonywania 

tych robót budowlanych, chyba że w ciągu 30 dni od doręczenia zgłoszenia, 

Zamawiający złożył Wykonawcy i zgłoszonemu podwykonawcy (odpowiednio 

również dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

sprzeciw wobec wykonywania tych robót budowlanych przez podwykonawcę 

(odpowiednio dalszego podwykonawcę).   

7. W celu zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy robót budowlanych 

(odpowiednio dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robót 

budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawić 

Zamawiającemu:  

a) projekt umowy z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) bądź 

projekt zmiany umowy podwykonawczej (wcześniej zgłoszonej 
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Zamawiającemu, co do której nie wniósł on sprzeciwu), który musi być 

kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, określający w 

szczególności: wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio 

dalszego podwykonawcy), oraz  

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) 

obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio 

dalszego podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej.  

9. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy (odpowiednio dalszego 

podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy 

(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.  

10. Każdorazowo Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do przedłożonych, zgodnie 

z ust. 7 powyżej dokumentów, w terminie i formie wynikającej z ust. 6 powyżej (30 

dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów Zamawiającemu). Zastrzeżenia 

skutkują jednocześnie brakiem odpowiedzialności Zamawiającego za 

wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytułu 

wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) 

robót budowlanych. Niezgłoszenie zastrzeżeń, zgodnie z ust. 6 i 7 powyżej, w 

terminie tam określonym, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.  

11. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia, o których mowa w ust. 10 powyżej, w 

szczególności w sytuacji, gdy:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), 

przewidziany w przedłożonej umowie z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) lub w projekcie umowy z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) będzie dłuższy niż określony w ust. 8 powyżej,   

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyżej,  

c) umowa z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub projekt umowy z 

podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie spełnia wymagań określonych w 

dokumentach zamówienia,  

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
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13. Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyżej stosuje się odpowiednio do 

zgłoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej w zakresie robót budowlanych 

(zawartej i przedłożonej zgodnie z ust. 12 powyżej). Sprzeciw skutkuje 

jednocześnie brakiem odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie 

podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z 

tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego 

podwykonawcę) robót budowlanych. Niezgłoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim 

zastosowaniu ust. 6 i 7 powyżej, w terminie tam określonym, uważa się za 

akceptację umowy podwykonawczej w zakresie robót budowlanych (przedłożonej 

zgodnie z ust. 12 powyżej) przez Zamawiającego.  

14. Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania 

jakichkolwiek prac (zarówno robót budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest 

niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiający wyraził w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności sprzeciw, o którym mowa w ust. 13 powyżej. Jeżeli pomimo 

tego sprzeciwu Wykonawca powierzył wykonywanie prac danemu 

niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu 

podwykonawcy):  

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony 

podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usunięty z terenu, na którym 

będzie realizowana umowa zawarta pomiędzy nim a Wykonawcą, oraz  

b) upoważnia to Zamawiającego według własnego uznania do:  

− odstąpienia od niniejszej umowy (w części niewykonanej) z winy Wykonawcy 

i naliczenia mu kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 umowy albo  

− naliczenia kary umownej względem Wykonawcy o której mowa w § 19 ust. 1 

pkt 5 umowy, bez korzystania z prawa do odstąpienia przez Zamawiającego 

od umowy, o którym mowa w tiret pierwszym powyżej.   

Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w tiret pierwszym 

powyżej Zamawiający może każdorazowo wykonać w terminie 6 tygodni od 

uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego 

podwykonawcę lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawcę w stosunku, do 

którego Zamawiający zgłosił sprzeciw, o którym mowa w ust. 13 powyżej, nie 

później jednak niż do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót 

Inwestycyjnych.  

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000,00 zł netto. 
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16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 powyżej, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, przekłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

również Wykonawcy. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust.15 powyżej, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8 powyżej, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 

9 umowy.  

18. Przepisy ust. 6 - 17 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo.  

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.   

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.19 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy.  

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany 

umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 19 powyżej. Zamawiający informuje o 

terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22 powyżej, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:    

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo       

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.  
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24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust.19 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.19 powyżej, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie 60 dni od zaistnienia 

podstaw do odstąpienia od umowy wskazanych powyżej.  

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 8 umowy.  

27. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, wprowadzenie 

nowego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu 

podwykonawstwa oraz wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, 

pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach 

podwykonawstwa.    

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się 

odpowiednio. Propozycja zmiany musi być uzasadniona na piśmie przez 

Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje/bądź nie taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia 

propozycji.  

28. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, o których mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z 

podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych  

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

29. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części umowy 

podwykonawcom, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy (lub części wynagrodzenia) do czasu 

udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty podwykonawcom 

wymagalnych wynagrodzeń w zakresie, w jakim Strony ponoszą wobec 

podwykonawców solidarną odpowiedzialność za zapłatę tych wynagrodzeń – do 

wysokości wynagrodzeń niezapłaconych. Wykonawca jest zobowiązany do 

zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający zapłacił 

podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczeń podwykonawców 
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niezaspokojonych przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia wezwania do 

zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający.  

  

§ 12 Materiały 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę.  

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny odpowiadać co do jakości 

wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom 

określonym w STWiORB.  

3. Wykonawca przedłoży Inżynierowi Rezydentowi do oceny próbki materiałów (jeśli 

są konieczne) i odnośne informacje – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1213), w celu 

uzyskania odpowiedniej zgody przed użyciem tych materiałów dla realizacji robót 

objętych niniejszą umową:  

1) standardowe próbki producenta materiałów i próbki wyspecyfikowane w 

innych dokumentach umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Inżynier 

Rezydent może dopuścić dostarczenie stosownych informacji, np. Aprobat 

technicznych, Krajowych deklaracji zgodności itp. bez dostarczenia próbek 

materiałów,  

2) dodatkowe próbki, polecone przez Inżyniera Rezydenta.  

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB 

oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 

1518). 

5. Każda próbka będzie zaopatrzona w etykietę, wskazującą pochodzenie i 

zamierzone użycie w realizowanych robotach.  

 

§ 13 Roboty dodatkowe i zamienne 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:  

1) wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych 

dla realizacji celu umowy, a niewyszczególnionych w przedmiarach robót,  

2) zwiększenia, zmniejszenia lub zaniechania części robót objętych przedmiarem 

robót. Wynikające zmiany muszą być nieistotne w rozumieniu przepisów 

ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inżyniera Rezydenta 

oraz Zamawiającego. Po uzyskaniu akceptacji, sporządzenie wykazu 

nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,  

3) wykonanie robót zamiennych w stosunku do ujętych w dokumentacji 

projektowej; zmniejszenia bądź zwiększenia ilości robót ujętych w 

poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego.  

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Inżyniera Rezydenta, mogą być dokonywane 

zmiany technologii oraz materiałów wykonania elementów robót. W tym 
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przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę 

kosztów. Opracowanie to wymaga akceptacji Inżyniera Rezydenta i zatwierdzenia 

do realizacji przez Zamawiającego. Wykonawca musi przedstawić wycenę 

zgodną z zapisami § 14 umowy.  

3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej będą 

stanowiły protokoły konieczności. Załączniki do protokołów konieczności będą 

stanowiły kopie odpowiednich rysunków przedstawiające wprowadzane nieistotne 

zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez, kierownika 

budowy oraz Inżyniera Rezydenta, przy czym sporządzenie takich rysunków jak 

również koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.  

4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 powyżej nie 

unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić 

podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o 

którym mowa w § 4 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie 

z postanowieniami § 14 umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie 

pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 20 umowy.  

5. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 powyżej muszą być 

uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-

finansowym.  

6. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się 

konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia będące 

robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone  zostaną  w ramach aneksu do 

umowy i  wg zasad określonych w § 14 oraz § 20 umowy z uwzględnieniem art. 

455 ustawy Pzp.  

7. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych, podobnych lub 

zwiększających zakres podstawowy Zamawiający dopuszcza możliwość 

wydłużenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie 

pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 20 umowy.  

8. W przypadku wystąpienia sprzyjających warunków na przyspieszenie realizacji 

zadania dopuszcza się skrócenie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 8 umowy. 

Podstawą do skrócenia powyższego terminu będzie wystąpienie Wykonawcy 

wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym, zatwierdzonym 

przez Zamawiającego.  

 

 

§ 14 Rozliczanie robót dodatkowych i zamiennych 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 

13 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, 

cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do 

wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.   

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 13 ust. 1 

niniejszej umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a 
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zatem są to roboty nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca 

powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej 

tych robót. Kalkulacje winny być sporządzone na podstawie czynników 

cenotwórczych nie wyższych niż wartości średnie podane w wydawnictwie 

„Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego miesiąc, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 

rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 

własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 

powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach 

na podstawie średnich cen stosowanych powszechnie w obrocie.  

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen w sposób opisany w ust. 2 powyżej 

oraz przedstawić Zamawiającemu wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian 

przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.  

5. Zasady określone w ust. 1 - 4 powyżej dotyczyć będą również robót realizowanych 

w ramach robót dodatkowych.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamiennej dokumentacji 

projektowej obejmującej roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowego 

funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikające z zamiennego 

projektu budowlanego wraz z projektem, będą objęte aneksem do niniejszej 

umowy, przy uwzględnieniu postanowień § 20 umowy.  

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikających z niego robót, o 

czym mowa w ust. 6 powyżej na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki:  

1) przygotowanie protokołu konieczności z uzyskaniem wszystkich niezbędnych 

akceptacji,  

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem 

wszelkich koniecznych uzgodnień, w tym uzgodnień koniecznych do uzyskania 

zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi być 

zaakceptowana przez osoby sprawujące nadzór autorski (podpis i pieczątka 

imienna),  

3) w przypadku konieczności uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, 

Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilości niezbędnej do 

uzyskania w/w decyzji i przekaże je Zamawiającemu po wcześniejszym 

uzyskaniu od Zamawiającego stosownego upoważnienia,  

4) przygotowanie przedmiaru robót koniecznych do wykonania,  

5) przygotowanie wyceny robót wynikających z dokumentacji zamiennej zgodnie z 

zapisami ust. 1 - 4 powyżej.  

8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz zmian w stosunku do 

podstawowego zakresu robót i STWiORB.  

9. Wykonawca nie może przystąpić do wykonania ani wykonać robót wynikających z 

projektu zamiennego bez zgody Zamawiającego.  
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10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowała 

pominięcie jakiejkolwiek części robót z zamówienia podstawowego, 

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ulegnie zmniejszeniu. 

Wykonawca przedstawi zestawienie ilości robót zaniechanych oraz wycenę tych 

robót zgodną z cenami jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

Zestawienie i wycena muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.  

11. Podstawę do wykonania robót wynikających z dokumentacji zamiennej będzie 

stanowił protokół konieczności oraz zatwierdzony projekt zamienny o którym mowa 

w ust. 7 powyżej niniejszego paragrafu.  

12. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy, zażądać 

rozwinięcia kosztorysów ofertowych na kosztorysy szczegółowe w celu 

udokumentowania wskaźników cenotwórczych, a Wykonawca ma obowiązek 

przedstawić kosztorys szczegółowy najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia 

Zamawiającego.  

13. W przypadku realizacji robót wynikających z dokumentacji zamiennej 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu umowy. Zmiana umowy może 

nastąpić w formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 20 umowy.  

 

§ 15 Odbiory 

1. Odbiory poszczególnych zakresów rzeczowych określonych w umowie odbywać 

się będą w okresach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.  

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane są odbiory:   

a) częściowe wykonanych robót,   

b) robót zanikających lub ulegających zakryciu,   

c) odbiór końcowy.  

3. Odbiory częściowe są dokonywane w celu prowadzenia częściowych rozliczeń 

za realizację przedmiotu umowy, wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego 

ich wykonania oraz ich jakości.  

4. Po wykonaniu części robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszej 

umowy, Wykonawca zgłasza gotowość do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis 

do Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiającego o gotowości do ich odbioru 

oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 5 ust. 1 umowy.  

5. Dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem Odbioru Częściowego 

Robót na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez 

Inżyniera Rezydenta wykazu wykonanych robót, w terminie 7dni, licząc od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

6. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu ma na celu  sprawdzenie 

rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakości.  

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wcześniejszej zgody 

Inżyniera Rezydenta, do zakrycia wykonanych robót budowlanych. Wykonawca 

jest obowiązany umożliwić Inżynierowi Rezydentowi sprawdzenie wykonanych 

robót, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.  
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8. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu pisemnym zgłoszeniem do Zamawiającego i jednocześnie zawiadamia o 

tej gotowości Inżyniera Rezydenta.   

9. Inżynier Rezydent dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

2 (dwóch) dni od daty zgłoszenia gotowości do ich odbioru.  

10. Jeżeli Inżynier Rezydent uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym 

Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni od otrzymania 

powiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru.  

11. W razie niezgłoszenia Inżynierowi Rezydentowi gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed 

ich odbiorem, Wykonawca jest obowiązany odkryć lub wykonać otwory 

niezbędne dla zbadania robót, a następnie przywrócić stan poprzedni.  

12. Wykonawca jest obowiązany zapewnić udział podwykonawcy/podwykonawców 

w odbiorze częściowym wykonanych robót i odbiorze robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, jeżeli podwykonawca (podwykonawcy) brał (brali) udział w 

ich wykonaniu.  

13. Protokoły odbioru robót (zarówno częściowe jak i końcowe) sporządzone 

pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, muszą być 

obowiązkowo podpisane i zatwierdzone przez Inżyniera Rezydenta.  

14. Odbiór końcowy robót następuje z chwilą podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiającemu 

zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wraz z operatem 

kolaudacyjnym.  

15. Operat kolaudacyjny musi zawierać między innymi:  

- dokumenty z przeprowadzonych badań laboratoryjnych i sprawdzeń,  

- dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, - obmiary powykonawcze wykonanych robót 

uporządkowane w kartach obmiaru,  

- kompletną dokumentację powstałą w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

potwierdzającą, że wyeksponowane na mapach obiekty budowlane oraz sieci 

zostały zinwentaryzowane, a dokumenty powstałe w wyniku inwentaryzacji 

zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

- oświadczenia  Kierownika budowy oraz Kierowników Robót (zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane),  

- w razie zmian nieodstępujących  w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 

lub warunków pozwolenia na budowę – kopie rysunków wchodzących w skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz 

uzupełniającym opisem. W takim przypadku oświadczenie o którym mowa 

wyżej powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inżyniera Rezydenta.  

16. Czynności odbioru końcowego zostaną zakończone przez Zamawiającego 

najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia kompletnego  operatu 
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kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia wypełnienia przez 

Wykonawcę warunków określonych w niniejszym §15 umowy.  

 

§ 16 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca przez cały czas realizacji umowy (włącznie z dniem podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych) będzie ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

zgodnej z przedmiotem umowy, na wartość nie niższą niż 2 000 000,00 PLN. W 

przypadku, gdy umowa będzie realizowana wspólnie przez kilku Wykonawców 

(np.: Konsorcjum firm, spółka cywilna) polisę, o której mowa powinien złożyć 

jeden dowolny Wykonawca spośród Wykonawców mających realizować wspólnie 

umowę na wartość wskazaną powyżej. Polisa musi obejmować odpowiedzialność 

cywilną wszystkich Wykonawców realizujących umowę wspólnie.  

      Suma ubezpieczenia powinna być określona na jedno i wszystkie zdarzenia.  

2. Wykonawca przedkłada polisę ubezpieczenia obejmującą zakres ubezpieczenia 

nie mniejszy niż:  

- OC pracodawcy – podlimit sumy gwarancyjnej nie mniejszy niż 1 000 000,00 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,  

- wadliwego wykonania robót i usług,  

- nienależytego wykonania zobowiązania,   

- za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach 

podziemnych,  

- za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich w wyniku wibracji, osłabienia 

elementów nośnych, polegające na całkowitym lub częściowym zawaleniu 

obiektu,   

- OC podwykonawców,  

- ubezpieczenie szkód wyrządzonych wzajemnie.  

3. Umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę 

odszkodowania za zobowiązania wobec Województwa Opolskiego – Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Opolu.  

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej umowy nie mogą 

zawierać zapisów dot.  

franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody 

objęte zakresem ubezpieczenia, których wartość jest niższa od określonych taką 

franszyzą kwot.  

5. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiały na kwotę nie niższą od wynagrodzenia 

kosztorysowego Wykonawcy brutto wymienionego w § 4 ust. 1 umowy włączając 

w to koszty rozbiórki, a także koszty usunięcia szkód powstałych w wykopach, 

skarpach, nasypach, usunięcia gruzu i honoraria konsultantów. Ubezpieczenie to 

będzie w mocy od daty przekazania placu budowy aż do daty podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych.  
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6. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 

ust. 1 umowy przedłoży Zamawiającemu poświadczone „za zgodność z 

oryginałem” kopie umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 oraz 5 powyżej.  

7. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o 

których mowa w ust. 6 powyżej. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako 

powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

zmiany terminu zakończenia robót.  

8. Z chwilą przejęcia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelką 

odpowiedzialność oraz koszty za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z 

prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także z ruchem pojazdów 

mechanicznych.  

9. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca nie 

jest w stanie przedstawić dowodów zawarcia umów ubezpieczenia, o których 

mowa w ust. 1 lub 5 powyżej, opłacenia składek ubezpieczeniowych lub ważności 

polis ubezpieczeniowych (przedłużenie ważności polis), to Zamawiający może 

wstrzymać wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego 

wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający może także w 

stosownym zakresie zawrzeć na koszt Wykonawcy umowę ubezpieczeniową lub 

ją przedłużyć, opłacając składki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

 

§ 17 Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy oraz 

rękojmi za wady fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową.  

2. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości  wynosi ….. lat.   

3. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości nie może wynosić mniej, niż 36 

miesięcy (3 lata), zaś okres rękojmi za wady wydłuża się na okres udzielonej 

gwarancji jakości, wskazany w ust. 2 powyżej, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi 

za wady nie może wynosić mniej niż okres wskazany w przepisach powszechnie 

obowiązującego prawa (min. 5 lat).  

4. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się:  

1) w dniu następnym licząc od daty wystawienia Protokołu Odbioru 

Zakończonych Robót Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady w 

toku odbioru, dnia następnego po potwierdzeniu ich usunięcia,   

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.  

5. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie wyklucza możliwości 

dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jeżeli zgłosił 

wadę przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.  

7. Strony wyrażają zgodę na to aby koszty usuwania wad pokrywane były:  

1) w przypadku rękojmi – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy – z 

zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.  
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8. Strony umowy dokonają ostatniego przeglądu w okresie trwania gwarancji i 

rękojmi za wady, zwanego dalej przeglądem gwarancyjnym najpóźniej na 1 

miesiąc przed upływem gwarancji jakości i rękojmi za wady, a stwierdzone 

wówczas wady Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji lub rękojmi 

za wady.  

9. W okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady dokonywane będą przeglądy 

gwarancyjne, co najmniej jednokrotnie w ciągu każdego roku. 

10. Stwierdzone podczas przeglądów, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej, wady 

Wykonawca usunie w ramach gwarancji lub rękojmi za wady w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego w Protokołach z przeglądów. Termin 

usunięcia wad powinien uwzględniać techniczne uwarunkowania związane z 

wykonaniem tego obowiązku przez Wykonawcę, jak również fakt czy skutki 

ujawnionej wady stanowią zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub mienia.  

11. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest złożenie 

przez Zamawiającego  pisemnego zawiadomienia – reklamacji najpóźniej w 

ciągu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania 

uprawnień z tytułu gwarancji jakości mają zastosowanie postanowienia zawarte 

w Karcie Gwarancyjnej (stanowiącej załącznik nr 2 do umowy).   

12. Przeglądy gwarancyjne będą realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(wymagania ogólne), a ujawnione wady Wykonawca będzie usuwał zgodnie z 

uwagami Zamawiającego przekazywanymi w protokołach z przeglądów 

gwarancyjnych lub powiadomieniach o wystąpieniu wad oraz wytycznymi 

zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki budowlanej.  

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich innemu podmiotowi 

na koszt Wykonawcy (wykonanie  zastępcze). Celem uniknięcia wątpliwości 

interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza 

regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na 

wykonanie zastępcze.  

W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy lub 

odpowiednio z zabezpieczenia  usunięcia wad.  

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości na zasadach przewidzianych  w ustępach poprzedzających, także po 

okresie określonym w ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego 

okresu.  

15. Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 

określonych w K.C.  

16. W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej części) w ramach 

gwarancji jakości  lub rękojmi za wady, termin gwarancji jakości lub rękojmi za 

wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich 

dokonania.  
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17. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady wad 

nienadających się do usunięcia, Zamawiający może:   

a) żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jeżeli 

wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem (wady nieistotne),   

b) odstąpić od umowy - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach 

określonych w § 24 ust. 1 pkt. 10) umowy oraz naliczenia kary umownej, o 

której mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 umowy.  

18. Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobny dokument gwarancyjny, 

dokument gwarancyjny nie może zawierać jakichkolwiek wyłączeń 

odpowiedzialności nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jej 

załącznikach). Przede wszystkim zaś postanowienia dokumentu gwarancyjnego 

nie mogą być sprzeczne z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej 

sprzeczności pierwszeństwo przed postanowieniami dokumentu gwarancji 

udzielonej przez Wykonawcę/Producenta, mają postanowienia niniejszej umowy. 

Przez sprzeczność dokumentu gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę/Producenta, Zamawiający rozumie również zawarcie w niej 

postanowień nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujących się wprost 

w niniejszej umowie lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z niniejszą umową, a 

które będą niekorzystne dla Zamawiającego.   

 

§ 18 Zabezpieczenie 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w  

ofercie tj.  …………………………… PLN  

(słownie: ……………………………………………. …./100  PLN.)   

w formie  ……………………..   

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 70 % 

zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku 

stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym.  

3. Pozostała część ww. zabezpieczenia w wysokości 30% stanowić będzie 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy 

Pzp.  

5. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

6. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedłużającego termin zakończenia 

robót budowlanych, o którym mowa w § 4 ust. 8 umowy lub opóźnień w 



  30  

wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie określonym w § 4 ust 

8 umowy, Wykonawca ma obowiązek przed upływem okresu ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 

jednak nie później niż na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia, przedłużyć okres ważności ww. zabezpieczenia lub przedłożyć 

Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do 

zakończenia robót budowlanych i dokonania odbioru końcowego robót 

inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyżej terminu 

Zamawiający będzie zobowiązany do dokonania wypłaty całej kwoty z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zamienienia formy 

zabezpieczenia na pieniężną, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedłużone 

lub nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno nastąpić na dalszy 

dodatkowy okres niezbędny do zakończenia robót budowlanych i dokonania 

odbioru końcowego robót inwestycyjnych 

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad przedmiotu 

umowy, ma obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1, przedłużyć okres jego 

ważności lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy 

dodatkowy okres niezbędny do usuwania takich wad. Niewywiązanie się przez 

Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do naliczenia wobec 

Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do 

dodatkowego uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej w celu 

pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rękojmi będzie 

zobowiązany najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 3 powyżej 

przedłużyć okres ważności tego zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu 

nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usuwania takich 

wad. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia 

Zamawiającego do uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w 

celu pokrycia roszczeń związanych z usunięciem takich wad.  

  

§ 19 Kary umowne 

Strony ustalają niżej wymienione kary umowne.   

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:  

1) karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy, także z przyczyn odstąpienia od umowy 

określonych wprost w umowie,   

2) karę umowną w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu 

przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki 
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od umownego terminu zakończenia robót, wskazanego w § 4 ust. 8 

umowy,   

3) karę umowną za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w toku Odbioru 

Końcowego Robót Inwestycyjnych lub w okresie rękojmi za wady lub w 

okresie gwarancji jakości w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy,  za każdy dzień zwłoki,  licząc od 

dnia wyznaczonego do usunięcia wad,  

4) karę umowną w wysokości 20 000,00 zł, w przypadku powierzenia przez 

Wykonawcę wykonywania robót objętych umową podwykonawcy robót 

budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, co do 

których Zamawiający wniósł sprzeciw, zgodnie z § 11 ust. 1 umowy lub § 11 

ust. 14 lit. b) umowy  

5) karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom,  

6) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub projektu jej zmiany na zasadach określonych w § 11 umowy, za każde 

takie naruszenie,  

7) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, za każde takie naruszenie,  

8) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku braku zmiany umowy o 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymagalnych należności 

podwykonawcy  za wykonane i odebrane roboty, dostawy i usługi ujęte 

umową o podwykonawstwo, zgodnie z § 11 ust. 8 umowy za każde takie 

naruszenie,  

9) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku niewywiązania się z obowiązku, o 

którym mowa w § 18 ust. 7 umowy za każde takie naruszenie,  

10) karę umowną w kwocie 10.000,00 zł za zwłokę lub niewykonanie obowiązku 

określonego w § 8 ust. 3 umowy za każde takie naruszenie,   

11) karę umowną w kwocie 10.000,00 zł za zwłokę lub niewykonanie obowiązku 

określonego w § 8 ust. 4 umowy za każde takie naruszenie,  

12) karę umowną w kwocie 10.000 zł za każde zawinione przez Wykonawcę 

złamanie obowiązków wskazanych w § 22 lub § 23 ust. 3 umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie   Zamawiającego – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy, przy czym kara 

umowna z tytułu odstąpienia od umowy nie jest należna Wykonawcy, jeżeli 
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odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art.456 ust. 1 

ustawy Pzp.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu 

Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy - w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki.  

3. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 

umowy.  

4. Jeżeli naliczone kary umowne określone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie 

pokryją w całości szkód (strat oraz utraconych korzyści) poniesionych przez 

Zamawiającego, Zamawiający może żądać, na zasadach ogólnych, 

odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kwot kar umownych, o 

których mowa w §19 umowy z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.  

6. Zważywszy na znaczenie stanowiącej przedmiot umowy, wieloetapowej i złożonej 

inwestycji dla interesu publicznego, przez co rozumie się zwłaszcza zapewnienie 

infrastruktury drogowej wysokiej jakości, co stanowi zadanie o istotnym znaczeniu 

społecznym, w tym mając na uwadze skutki nieterminowego wykonania 

przedmiotu umowy, związane z brakiem możliwości zapewnienia dostępności 

infrastruktury objętej przedmiotem umowy dla użytkowników, kary umowne 

zastrzeżone w niniejszej umowie mają na celu przede wszystkim zapewnienie 

efektywnej i terminowej realizacji zobowiązania Wykonawcy, zgodnie z 

oczekiwaniami Zamawiającego (funkcja prewencyjna i stymulacyjna kary 

umownej) oraz wynagrodzenie Zamawiającemu wszelkich uszczerbków 

związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania 

Wykonawcy, także mających charakter niemajątkowy lub trudnych do 

oszacowania i wykazania (funkcja kompensacyjna kary umownej). Zgodnie z tymi 

założeniami została określona wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, 

co Wykonawca akceptuje. Wykonawca jest świadomy tak określonych interesów 

Zamawiającego, w szczególności ich niemajątkowego charakteru i odrębności 

uszczerbków kompensowanych poszczególnymi karami umownymi, a kary 

umowne określone w niniejszej umowie uznaje za adekwatne (co do zasady i co 

do wysokości) do zabezpieczenia tych interesów. 

 

§ 20 Zmiany umowy 

 

1. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak również 

okoliczności wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 

Pzp, nie jest możliwe dokonanie istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, które modyfikowałyby ogólny 

charakter umowy.  
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2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich 

zmian.  

3. Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza możliwość 

zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie 

określonym wprost w niniejszej umowie, jak również w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy. W załączniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust. 

1 pkt 1 Pzp rodzaj, zakres zmian, jak również warunki ich wprowadzenia.  

4. W przypadku zmiany, przez organ założycielski, rocznego planu finansowego 

ZDW w Opolu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji 

umowy (w tym możliwość przesunięcia terminu realizacji   umowy na rok 

następny) oraz kwot przewidzianych na realizację zadania w poszczególnych 

latach jego wykonania.  

5. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy może wystąpić Zamawiający lub 

Wykonawca. Wniosek powinien zawierać opis wydarzenia lub okoliczności oraz 

wskazywać postanowienia umowy dające podstawę do podpisania aneksu do 

umowy.  

6. W sytuacji wystąpienia zmian nie wpływających na zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy (np. w sytuacji zaistnienia robót zamiennych), będących zmianami 

nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony uznają za dopuszczalne i 

wystarczające potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokołu 

Konieczności na przedmiotową okoliczność.  

   

§ 21 Zgłaszanie zmian realizacji robót 

 

   Wszelkie zmiany dotyczące realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić 

Zamawiającemu przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 30 dni przed 

planowanym zakończeniem zadania. Wprowadzenie   jakichkolwiek zmian wymaga 

pisemnej akceptacji Zamawiającego.  

  

§ 22 Poufność i obowiązek informacyjny 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) zachowania należytej  staranności w celu właściwej ochrony informacji 

uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy,   

b) zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, 

technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci 

informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w 

trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i 

ich źródła,  

c) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym nieupoważnionym 

dostępie do danych osobowych lub każdej innej sytuacji mogącej mieć wpływ 

na poprawność lub bezpieczeństwo danych.  
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§23 RODO 

 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119, s. 1, określanego dalej również jako RODO), Zamawiający 

informuje, że:  

a) Administratorem danych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem 

umowy jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 

127, NIP: 754-25-57-300, REGON: 000126528.   

b) Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można 

uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych pod 

adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl.  

c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do 

realizacji określonego celu przetwarzania, w tym w szczególności:  

− imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, 

numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane 

przez Wykonawcę lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG, KRS),  

− imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer 

telefonu/faxu – pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę 

do kontaktu bądź realizacji umowy,  

− imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia i 

kwalifikacji, uprawnień osób wskazanych do realizacji umowy przez 

Wykonawcę,  

− inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji 

przedmiotu Umowy.  

d) Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej 

trwania Administrator danych wykorzystuje w następujących celach:  

− w celu wykonania Umowy, której Wykonawca jest stroną lub w celu 

podjęcia działań na żądanie Wykonawcy, którego dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  

− w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków 

prawnych, w szczególności w zakresie przechowywania faktur i 

dokumentów księgowych oraz dochodzenia należnych roszczeń 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

− w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi 

danych, poprzez bieżący kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie 

korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w związku z zawarciem lub 

wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  
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e) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy będą 

przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia realizacji Umowy. Okres 

przechowywania danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy 

przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych 

roszczeń z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w 

jakim będą wymagać tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania 

danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych 

– dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego zadania 

lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

Dane osobowe pozyskane w celu wykonania ciążących na Administratorze 

danych obowiązków prawnych przetwarzane są przez czas wykonywania 

przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać te 

dane. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w 

przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do końca okresu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w 

zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.  

f) Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogą zostać 

ujawnione m.in. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom 

prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, dostawcom 

odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom 

świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, 

innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 

upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, którym Administrator 

danych będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Dane mogą być także ujawnianie w trybie dostępu do 

informacji publicznej, w tym publikowane na stronie internetowej i BIP 

prowadzonych przez Administratora.  

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i 

wykonania przedmiotu Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji 

Umowy. Brak podania w takim wypadku niezbędnych danych osobowych, 

może uniemożliwić zawarcie Umowy bądź wykonanie przedmiotu Umowy z 

winy Wykonawcy.  

h) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.  

i) Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w 

szczególności nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, której dane 

dotyczą.  

j) Osobie, której dane osobowe Administrator danych przetwarza, przysługuje 

prawo:  
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− dostępu do danych osobowych (Administrator informuje, że w przypadku 

gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od 

osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy 

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w 

odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie 

przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, wymagałoby  

niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w 

szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia),  

− prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania 

danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole 

oraz załącznikach, nie może naruszać integralności   protokołu oraz jego 

załączników),  

− prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 

1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z 

zastrzeżeniem przypadków, o  których mowa w art.18 ust. 2 RODO 

(prawo  do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania,  w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego),  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

k) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowanego na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. e) RODO. Administrator danych przestanie przetwarzać dane w tym celu, 

chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku  do danych istnieją  dla  

Administratora danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są 

nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub 

dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń.  

2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby 

fizycznej, za pomocą której będzie realizował niniejszą umowę, której dane 

osobowe są lub będą przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z treścią ust. 1 powyżej, 
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zwalniając tym samym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z obowiązku, o którym 

mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 

RODO. Wykonawca na każde żądanie Administratora jest zobowiązany 

udostępnić dokumentację lub przedłożyć stosowne oświadczenie (w zależności od 

żądania) potwierdzające dopełnienie obowiązku informacyjnego, określonego w 

zdaniu poprzedzającym.  

3. Zamawiający jako Administrator Danych Osobowych może udostępnić 

Wykonawcy dane osobowe niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy. W takim 

przypadku Wykonawca jako odrębny Administrator Danych Osobowych 

uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i 

wadze zagrożenia, zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem 

ogólnym o ochronie danych (RODO).  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich 

danych osobowych, do których uzyska w jakikolwiek sposób dostęp w związku z 

realizacją umowy, zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu.  

 

 

§ 24 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, prócz 

przypadków wprost określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej umowy 

lub w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w następujących 

sytuacjach:  

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 umowy i 

nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 

ust.1 umowy;  

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni;  

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania 

budową/robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy;  

4) nastąpi  istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. Odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu 

wykonania części umowy;  

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 

niezgodny z dokumentacją projektową, STWiORB,  wskazaniami 

Zamawiającego lub z niniejszą umową;  

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub takiej jego części, które uniemożliwi Wykonawcy realizację 

robót oraz pozostałych zobowiązań umownych;  
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7) z przyczyn opisanych w § 11 ust. 25 umowy;  

8) w każdym czasie, gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa 

Wykonawcy;  

9) nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego 

Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiającego i 

upływu wyznaczonego terminu, który nie może być krótszy niż 7 dni;  

10) wystąpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadających się do 

usunięcia, uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem (wady istotne);  

w terminie 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zdarzeniach 

będących podstawą do odstąpienia od umowy, o których mowa w pkt. 1)-10) 

powyżej.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawcę 

obydwie Strony umowy obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy 

lub przerwanie robót,  

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 

objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od niego,  

3) Wykonawca  do 3 dni od odstąpienia zgłosi do dokonania przez 

Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.   

4) W celu zinwentaryzowania robót oraz ich wartości Zamawiający w ciągu 10 

dni od zgłoszenia dokonania odbioru robót powoła komisję w skład której 

wejdą przedstawiciele Zamawiającego, Inzynier Rezydent, Inspektorzy 

Nadzoru oraz Wykonawcy.   

5) tak szybko, jak to będzie możliwe, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od 

daty powołania komisji, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) powyżej sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia;  

6) Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisują wszyscy uczestnicy 

inwentaryzacji. W protokole zamieszcza się również, w razie potrzeby, 

informacje o okresie rękojmi i gwarancji, ujawnionych wadach robót oraz 

terminy ich usunięcia przez Wykonawcę.  

7) Protokół, o którym wyżej mowa, stanowi podstawę do sporządzenia przez  

strony  protokołu odbioru robót  i wystawienia przez Wykonawcę  faktury.     

8) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od 

zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru, nie później jednak niż do 

dnia podpisania protokołu odbioru robót, usunie z terenu budowy urządzenia 

przez niego dostarczone.  
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9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego dokona cesji uprawnień 

wynikających z gwarancji jakości jakie uzyskał od osób trzecich 

uczestniczących w realizacji niniejszej umowy.  

10) Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności uprzedniego 

wyznaczenia Wykonawcy na piśmie co najmniej 7-dniowego terminu na 

usunięcie przyczyny odstąpienia oraz bezskutecznego upływu tego terminu.  

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie  

odpowiada, obowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5  dni od daty przerwania 

oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez 

Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2) 

powyżej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały 

nabyte,  

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy.  

  

 

§ 25  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 

budowlane.  

2. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową Strony 

dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i 

porozumienia. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli w ciągu 30 dni od daty powstania 

sporu, Strony nie uzgodnią w sposób ostateczny i niebudzący wątpliwości jego 

rozwiązania, oznacza to, iż spór może zostać rozstrzygnięty przez sąd 

powszechny.  

3. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 

mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

4. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym 

do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będą Sądy 

powszechne właściwe dla Zamawiającego.  

5.  W sytuacji, gdy niniejsza umowa będzie realizowana w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu wyjątkowego (wprowadzonych np. w 
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związku z COVID-19), wprowadza się następujące zalecenia (stosowanie się do 

poniższych zaleceń nie stanowi zmiany umowy):  

a) w miarę możliwości korespondencję w ramach umowy prowadzić w formie 

elektronicznej, przesyłając dokumenty na następujący adres e-mail: 

……………………………….. (za niezwłocznym potwierdzeniem odbioru przez 

drugą Stronę). Przy czym, Zamawiający wskazuje, że dokumenty elektroniczne 

winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 

umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji 

przesłania skanu podpisanego dokumentu, wymagane jest przedłożenie 

Zamawiającemu oryginału pisma w formie papierowej, w możliwie 

najwcześniejszym terminie. Powyższe może również dotyczyć przekazania 

terenu budowy.  

Powyższe nie dotyczy zmian umowy - powinny być one zawarte w formie 

pisemnej;  

b) Zamawiający może wymagać, by Rady budowy, rady techniczne lub inne 

spotkania związane z realizacją umowy odbywały się, w miarę możliwości 

technicznych każdej ze Stron, za pomocą telekonferencji lub wideokonferencji;  

c) w sytuacji konieczności zrealizowania spotkań osobistych, Zamawiający może 

ograniczyć ilość osób, które mogą być obecne na spotkaniu, jak również 

wymagać od Wykonawcy przestrzegania określonych środków bezpieczeństwa 

(np. zachowania odległości, wyposażenia w maseczki lub rękawiczki ochronne 

na koszt każdej ze Stron). Ponadto, Zamawiający może wymagać od osób 

przebywających na spotkaniu złożenia oświadczenia, z którego przede 

wszystkim wynikać będzie, że osoba uczestnicząca w spotkaniu oraz żadna 

osoba jej bliska nie przebywała w okresie ostatnich 14 dni za granicą, nie jest 

objęta przymusową kwarantanną lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;  

d) Zamawiający może wprowadzać dalsze ograniczenia w tym zakresie, 

dostosowując je do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub wdrażanych przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. 

  

§ 26 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden 

egz. dla Wykonawcy i jeden egz. dla Zamawiającego.  

  

 

 

WYKONAWCA:                                                                            ZAMAWIAJĄCY:  

  

  

 

  

 

Załącznik nr 1 – zakres zmian umowy;  

Załącznik nr 2 – Karta Gwarancyjna; 


