Zalacznik Nr 7 do SIWZ

OBOWIAZKI WYKONAWCY (OW)
Cze$¢ opisowa

dla realizacji zadania pn. ,,Budowa siedziby Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul.

Twardowskiego 18 w Szczecinie.”

Niniejszy opis obowigzkdéw nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wszelkich robot wchodzacych
w sktad niniejszego Kontraktu.

Zmawiajacy przekazuje dodatkowe wymagania, ktore doprecyzowuja i uzupehniajg zobowigzania ujgte w
pprojektach  budowlanych, wykonawczych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robat.

Uwaga:

W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy zapisami tego opisu, a projektami, specyfikacjami
szczeg6lowymi i/lub pomiedzy specyfikacjami dla poszczegélnych zadan, czy zapisami w
dokumentacji Wykonawce obowiazujg zapisy bardziej restrykcyjne.
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Zakres robét

Wymagania Zamawiajacego przedstawione w dokumencie Obowigzki Wykonawcy (OW) nalezy rozumiec
i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzacymi catos¢ dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty zgodnie z zalaczonym do niniejszej SIWZ
Projektem budowlanym, Projektem Wykonawczym oraz innymi dokumentami okreslajacymi zakres prac
niezbgdnych do wykonania i zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Ponadto Wykonawca w ramach Kontraktu i Kwoty Kontraktowej jest zobowigzany do:

a)

b)

9)

h)

)
k)

wykonania niezbednych robot tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do zrealizowania
robét podstawowych i osiggni¢cia zaktadanego celu jak i osiggni¢cia zakladanych efektow i
rezultatow Kontraktu,

wykonania wszelkich niezbednych opracowan koniecznych do zlozenia zawiadomienia o zamiarze
rozpoczecia robdt oraz uzyskania przez Zamawiajagcego pozwolenia na uzytkowanie dla cato$ci
lub etapow robot;

wykonania wszelkich koniecznych badan, rozruchéw, analiz, préb, testéw itp.

wykonania niezbednych instrukcji eksploatacyjnych oraz przeszkolenia personelu przysztego
Uzytkownika;

wypelnienie wszelkich zalecen, zapiséw, rob6t, zobowigzan w tym natozonych na Zamawiajgcego,
a  wynikajgcych z Warunkéw Technicznych, decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii i innych
dokumentow formalno —prawnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

uaktualnienia dokumentéw formalno — prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty
waznosci lub uzyskania brakujgcych dokumentéw koniecznych do realizacji i/lub ukonczenia
robot,

uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich koniecznych pozwolen i uzgodnien koniecznych
do realizacji robot wchodzacych w sktad Kontraktu i osiggnigcia zamierzonego celu;

przedkladania do odbioréw dla celéw rozliczeniowych dokumentéow i/lub zestawien wykonanych
rob6t w dostosowaniu do wytycznych Zamawiajacego, w zakresie przekazania mienia na srodki
trwate. Wymaga sie, aby podzial na $rodki trwate odpowiadat ustawie o rachunkowosci oraz byt
zgodny z wytycznymi, ktére zostang przekazane przez Zamawiajacego na etapie realizacji robot;

Wykonawca zapewni biuro terenowe dla czlonkow Personelu Wykonawcy i personelu
$wiadczacego Ustugi Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia biura terenowego na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego informowania Zamawiajacego o

zainwentaryzowanych niezgodno$ciach na mapie w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
niezgodnosci

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania odbioru robdt i opracowania dokumentacji
powykonawczej

Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ nastepujace rodzaje ryzyk:

a)

Opoznienia w robotach z powodu nieprzewidzianych okoliczno$ci, tj. ryzyko wystapienia
niewybuchow;



b) Ryzyko zmian w aktach prawnych, przepisach technicznych, wytycznych i koniecznosci
uwzglednienia ich w realizacji niniejszego zamowienia;

€) Sita wyzsza - rozumiana, jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dalo si¢ uniknagé nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktoére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w catosci lub czesci (pod pojeciem sity wyzszej rozumie si¢ w szczegolnosci
zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiolowa, huragan, tornado, uderzenie statku
powietrznego, dzialania wojenne, wojna cybernetyczna, strajk spowodowany przez inne osoby
niezwigzane z realizacjg umowy).

Zakres prac zrealizowanych/bedacych przedmiotem trwajacych postgpowan:

1) Rozbiérka budynkéow B4, B5, B6, B8, B13, Bl4, B6 (prace zostaly wykonane w ramach
postgpowaniu nr 2019.08.ZP);

2) Wykonanie sieci wodociggowej i ppoz. wraz z osprzetem w zakresie zgodnym z dokumentacja
projektowa (od WW1 do WWI14 i WW, HP80 nr 1 i HP8O nr 2, od W1 do W4 oraz
podiaczeniami), a takze wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ogolnosplawnej w zakresie
zgodnym z dokumentacjg projektowg (od D1 do D2) (prace zostaly wykonane w ramach
postepowania nr 2019.13.ZP);

3) Wycinka drzew — Do usuniecia pozostaty karpy drzew oznaczonych numerami 107-116, oraz
realizacja pozostatych obowigzkéw wynikajacych z decyzji zezwalajacej na wycinke drzew;

4) Wykonanie kanalizacji teletechnicznej zgodnie z projektem na odcinku od Tpl do Tpl14 (rys.1.1) i
od t1 do t42 (rys. 1.2.) oraz wykonanie studni teletechnicznych S4 i S5, ulozenie i zamontowanie w
wykonanej kanalizacji teletechnicznej $wiattowodu wraz z oznakowaniem S$wiattowodu,
wykonanie w studni S5 zlgcza $wiattowodowego nowoprojektowanego przylacza
swiatlowodowego z istniejgcym $wiattowodem, pozostawienie w studni S4 zapasu Swiattowodu o
dhugosci nie mniejszej niz stanowigca réznice ilosci okreslonej w pozycjach 23 1 13 Przedmiary
roboét (prace sg przedmiotem toczacego si¢ postgpowania nr 2020.13.ZP)

UWAGA! Podczas rozbiorki budynku B7 nalezy odzyska¢ materiat ze schodOw granitowych oraz

wkomponowac¢ go w uktad przestrzenny nowe;j siedziby.

1.2 Okreslenia podstawowe

Za obowigzujace nalezy uwaza¢ wszelkie definicje i okre$lenia zawarte w obowiazujacych przepisach tj.
Prawie Budowlanym, rozporzadzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz Warunkach Umownych.

1.3 Dokumentacja okres§lajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét:

Wg wykazu dokumentacji

UWAGA:

W projektach budowlanych i/lub budowlano - wykonawczych moga wystepowaé nazwy wlasne
materialow i nazwy producentéw, znaki towarowe lub mogag byé¢ podane niektore charakterystyczne dla

producenta wymiary ktore naleiy rozumieé jako okreslenie standarddéw. Nie sg one wigZgce i mozina

dostarczyé elementy rownowazine, ktorych charakterystyka nie jest gorsza ni; parametry urzadzen czy

materialow podanych w _opracowaniach projektowych. Dopuszcza sie zastosowanie materialow i

urzqgdzen _innych _producentow o parametrach rownowainych lub wyiszych nii przewiduje projekt.
Wszelkie koszty wynikajgce z roZnic pomiedzy urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi

Wykonawca . Zwrot . rownowazne” oznacza _mozliwosé _uzyskania _efektu zaloZonego przez

Zamawiajgcego za pomocq innych rozwigzan technicznych. Oznacza to, ze Zamawiajacy, dopuszcza
zastosowanie rozwiazan rownowaznych, nie odbiegajacych od zaproponowanych w zakresie:
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gabarytow i konstrukcji (wielkos¢ z tolerancja + 5%, rodzaj oraz liczba elementow
skladowych),

charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

wygladu (struktura, barwa, ksztalt),

parametrow technicznych (wytrzymalos¢, trwalos¢, dane techniczne, konstrukcja,
charakterystyki liniowe itp.) — minimalnych okreslonych w specyfikacji technicznej i
projekcie budowlano-wykonawczym.

parametréw bezpieczenstwa uzytkowania — minimalnych okreslonych odrebnymi
przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce musza posiada¢ niezbedne, wymagane przez
prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z europejskimi normami dotyczacymi okreSlonej grupy
produktow.

Zastosowanie produktéow rownowaznych naklada na Wykonawce obowiazek wykonania na wlasny
koszt wykonawcy:

niezbednych obliczen (przez osobe posiadajaca wlasciwe uprawnienia projektowe)
potwierdzajacych uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od
zalozonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji

technicznej,

zamiennych rysunkéw wykonawczych,

oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

Spis projektéw

Projekt budowlany:

Projekt wykonawczy:
TOM | BRANZA NR OPIS
17007— ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH | PIONOWYCH
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TOM | ARCHITEK | 17007
— | LISTA MATERIALOWA
1.1 TURA 3
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ARCHITEK | 14 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ
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1.2 Lo PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIA DETALE
: ARCHITEKTONICZNE, PROJEKTY WNETRZ
DROGI 16 PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ
TOM | KONSTRUK | PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU B1 ORAZ BUDYNKU B2,
2 CIA : BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ WIATY
TOM | INSTALACJ | 3.1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH




3 E ZEWNETRZNYCH
SANITARN PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH
E 3.2 WEWNETRZNYCH
i1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
INSTALACJ ZEWNETRZNYCH
TOM | E 42 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4 ELEKTRYC | WEWNETRZNYCH
ZNE 43 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAIKI
4.4 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI BMS
51 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
ZEWNETRZNYCH
£ 5 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACIJI NISKOPRADOWYCH
INSTALAC] | WEWNETRZNYCH
TOM |E £ 3 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU GASZENIA
5 NISKOPRA | ™ GAZEM (SUG)
DOWE 54 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ALARMU
' POZAROWEGO (SAP)
- PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU
' ODDYMIANIA KLATEK EWAKUACYJNYCH
6.1 SPECYFIKACJA OGOLNOBUDOWLANA OGOLNA (OST)
6.2 SPECYFIKACJA OGOLNOBUDOWLANA SZCZEGOLOWA (SST)
6.3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY DROGOWE
641 | SPECYFIKACIATECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE
ZEWNETRZNE
647 | SPECYFIKACIA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE
TOM | SPECYFIKA WEWNETRZNE
6 CIE 651 | SPECYFIKACIA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZEWNETRZNE
650 | SPECYFIKACIA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNETRZNE
661 | SPECYFIKACIA TECHNICZNA INSTALACIE NISKOPRADOWE
ZEWNETRZNE
662 | SPECYFIKACIA TECHNICZNA INSTALACIE NISKOPRADOWE
WEWNETRZNE
7.1.0 P | PRZEDMIAR ROBOT ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1.1P | PRZEDMIAR ROBOT ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1.2P | PRZEDMIAR ROBOT OGOLNOBUDOWLANY BUDYNEK B1
7.1.3P | PRZEDMIAR ROBOT OGOLNOBUDOWLANY BUDYNEK B2
214p | PRZEDMIAR ROBOT OGOLNOBUDOWLANY BUDYNEK
TECHNICZNY (BT)
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7.1.6 P | PRZEDMIAR ROBOT WYPOSAZENIE
TOM . :
71 |PRZEDMIA 172p | PRZEDMIAR ROBOT BRANZA DROGOWA
7.2 RY 7.3.1P | PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
23p | PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
BUDYNEK B1
233p | PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
BUDYNEK B2
241p | PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZEWNETRZNE
241K | KOSZTORYS INWESTORSKI INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZEWNETRZNE




742P

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNETRZNE

7.43P

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

74.4P

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

751P

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE NISKOPRADOWE

ZEWNETRZNE

752P
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WEWNETRZNE

7.53P

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJI SYSTEMU GASZENIA

GAZEM (SUG)

754P

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACIJI SYSTEMU ALARMU

POZAROWEGO (SAP)

755P

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

KLATEK EWAKUACYJNYCH

Spis dokumentéw formalnych:

LP | Nazwa Instytucji lub Rodzaj pisma Data
Urzedu wydania

1. Prezydent Miasta Szczecina | Decyzja Nr WAIB-111.6740.481.2017.TS/IK nr 245/18 | 14.02.2018 .
0 udzieleniu pozwolenia na budowe

2. Prezydent Miasta Szczecina | Decyzja nr WGKiOS-11.6131.9.58.2017.KMu — zgoda | 03.11.2017r..
na wycinke¢ drzew

3. Umowa nr 123/17pomiedzy inwestorem a Miastem | 27.11.2017 r.
Szczecin o udostepnienie dzialek miejskich dla potrzeb
budowy sieci kanalizacyjnej nr 123/17

4. Umowa nr 122/17pomigdzy inwestorem a Miastem 27.11.2017r.
Szczecin o udostepnienie dziatek miejskich dla potrzeb
budowy sieci wodociaggowe;j

5. Prezydent Miasta Szczecina | Decyzja Nr 1E.7024.79.2017 zezwolenie na lokalizacj¢ | 02.08.2017 r.
zjazdu nr 1 z ulicy Twardowskiego na dziatki nr 5/3 1
4/1

6. Prezydent Miasta Szczecina | Decyzja Nr 1E.7024.80.2017 zezwolenie na lokalizacj¢ | 02.08.2017 r.

zjazdu nr 2 z ulicy Twardowskiego na dziatki nr 5/3 i
4/1

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z ww. dokumentami i przestrzegania zobowigzan z nich
wynikajacych.

Dokumenty formalno-prawne sg zatacznikami do opracowanego projektu.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostalty w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowang
dokumentacja geotechniczna.

1.4 Podstawowe wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.




Na polecenie Inzyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie robdt wraz z niezbednymi
rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje si¢, ze koszt tych opracowan wliczony jest w Kwote
Kontraktowa.

UWAGA: W zwiazku z tym iz teren na ktorym prowadzone sa prace, byt przed wojng terenem
laboratorium amunicji, istnieje potencjalne ryzyko istnienia w gruncie pozostato$ci amunicji, nalezy
przewidzie¢ przy realizacji prac przeprowadzenie badan saperskich, wiacznie z konieczno$cia prowadzenia
nadzoru saperskiego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badania saperskiego terenu budowy na
wlasny koszt.

Wykonawca prac jest zobowigzany do przygotowywana materiatow informacyjnych niezbgdnych dla
Zamawiajacego, Inzyniera kontraktu i instytucji finansujacych zadanie inwestycyjne w odpowiednim
wyznaczonym czasie w tym miedzy innymi:

— opracowywanie comiesigcznych informacji z zakresu postgpu robét, przerobéw, wydatkowania i
innych informacji zawierajacych wymagane dane dla instytucji finansujacych, opracowane na aktualnych
wzorach dokumentéw, przekazywane w wyznaczonym terminie do Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu,

— opracowywanie miesi¢gcznych rozliczen wlasnych jak i podwykonawcow z realizacji inwestycji 1
przekazywanie ich w aktualnej formie Zamawiajagcemu w zakresie i formie wynikajgcej z umow
zawartych pomiedzy Zamawiajacym i instytucjami finansujacymi,

— opracowywanie rocznych rozliczen z realizacji inwestycji i przekazywanie ich w aktualnej formie
Zamawiajgcemu i inzynierowi kontraktu w zakresie i formie wynikajacej z umow zawartych pomiedzy
Zamawiajacym i instytucjami finansujacymi,

Wykonawca prac jest zobowigzany do wykonywania prac i przeroboéw zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-finasowym bedacym podstawg do finasowania inwestycji przez instytucje
finansujace- Budzet Panstwa i $rodki zewnetrzne.

1.5 Teren Budowy

Teren budowy swym zasiggiem obejmuje obszar zgodny z dokumentacja projektowa wraz z istniejaca
infrastrukturg podziemng.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Warunkiem rozpoczecia Robot na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (wiascicieli i / lub gestorow infrastruktury technicznej i innych) o
zamiarze rozpoczecia Robot, przewidywanym terminie ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz
zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robdt, a takze wykonania
dokumentacji fotograficznej terenu rob6t oraz terendéw i obiektow przylegtych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wlascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda roboty.

Wykonaweca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich, powstatych w wyniku
dziatan Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszego kontraktu.

1.6 Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, oraz tablice informacyjne i pamiatkowe o projekcie

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnego z ww.
rozporzadzeniem.



1.7  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robot
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i Przejecia Robot. W
szczegolnosci Wykonawca zastosuje si¢ do nizej podanych wymagan.

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i1 nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci (w dzien 1 w nocy) tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdow prowadzacych
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawcow na wlasny koszt.

d) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

e) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy i doprowadzi¢ go do stanu

pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji Terenu Budowy.

f) Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm,

Dokumentacji Projektowej i wymagan uzytkownikéw tych obiektow, instalacji.

g) Wykonawca w ramach Kontraktu uprzatnie Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu

robo6t 1 doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

h) Wykonawca stosownie do zapisow Prawa Budowlanego zawiadomi organ wydajacy decyzj¢ o
pozwoleniu na budowe 0 zamiarze Rozpoczecia Robot po uzyskaniu od Zamawiajacego
stosownego upowaznienia / petnomocnictwa.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
Kwote Kontraktows.

1.8 Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— stosowaé si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony S$rodowiska (tekst jednolity-
Dz.U.2020.1219),

— stosowac si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U.2020.797).
W okresie trwania Robot wykonawca bedzie:
— utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania, takze w zakresie przestrzegania przepisow
ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz obowiazujacych w
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gminie na terenie, ktorej Kontrakt jest realizowany, regulaminéw utrzymania porzadku, w szczeg6lnosci
dotyczacych:

a) Zapewnienia odpowiedniej ilosci konteneréw do sktadowania odpadéw budowlanych, komunalnych
i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu:

b) Wtiasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Kontraktu;
c) Zakazu spalania odpaddw na terenie budowy;

d) Przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do Swiadczenia ustug w zakresie gospodarki
odpadami;

e) Zapewnienie odpowiedniej iloéci kabin typu ,,szalet” oraz wlasciwego postgpowania z powstatymi
$ciekami;

f) Zawierania umow na odbiér odpadow i $ciekow komunalnych powstatych w trakcie realizacji
Kontraktu.

Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami,
e mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca musi by¢ w pelni $wiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska i
zapewnic ich przestrzeganie zgodnie z Umowg i Prawem Kraju.

Wykonawca uzyska we wilasciwym zakresie i na wlasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
Wywoz i utylizacje (sktadowanie na wilasciwym sktadowisku) materiatu z rozbidrek oraz nieczysto$ci
statych i1 ptynnych, dokonania unieszkodliwienia materialéw oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie
wod gruntowych i opadowych z catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak,
aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca wykona na wlasny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robot technologicznych, drogowych i
zagospodarowania terenu.

Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreSlonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska, obcigza Wykonawce.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego bedzie przestrzegaé ustalen Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.2010.109.719). Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ budowli, instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi, podziemnych i
nadziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich
zarzadcow tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
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poinformuje tych zarzadcoOw o planowanym terminie rozpoczecia robdt, uzgodni z nimi sposob
zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji budowli, urzadzen i instalacji oraz zapewni na
swoj koszt udzial nadzoru technicznego tych zarzadcow na czas prowadzenia prac w poblizu tych, budowli,
urzadzen i instalacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
budowli, instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim programie Robot rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Rob6t, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w trakcie wykonywania robot
lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na
swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztaltu
sprzed awarii. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapic¢ podzniej niz w ciggu 24 godzin
od ich wystapienia.

1.11 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o8 przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Inzyniera

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich
Rob6t w ten sposob uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizacji ruchu na czas trwania Robot nalezy wzig¢ pod uwage
no$no$¢ nawierzchni drog.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztoéw wlasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania
prowadzonych przez siebie robot.

1.12 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowiazujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastgpujace zagadnienia:
— Uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy;
— Wilasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki,
— Wilasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;

— Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie;
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— Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;

— Wrlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz z
pomieszczeniami; jadalnymi, tazienkami i toaletami;

— Wilasciwe zabezpieczenia przeciwpozarowe robot i urzadzen Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i
spetienie wszystkich wymogdéw odno$nie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie
Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciggly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.14 Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje Terenu Budowy z
uwzglednieniem budowli, budynkow, chodnikdw, ogrodzen posesji itp., ktore przylegaja do miejsca
wykonywania robot oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory Roboty bgda w jakikolwiek sposob
oddzialywac¢. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisaé oraz
sfotografowac¢ lub sfilmowac. Tak przygotowana dokumentacj¢ nalezy przekazaé¢ Inzynierowi w jednym
egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed
rozpoczegciem jakichkolwiek dzialan na Terenie Budowy, zalaczajac pelna dokumentacje fotograficzna
terenu budowy oraz terenu sasiadujacego wraz z obiektami (budynki, chodniki, ogrodzenia itd.) na nim
posadowionymi.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera. Po
uzgodnieniu terminu wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony. Z
przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaze Inzynierowi dokladng dokumentacje fotograficzna.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robot zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy),
tak aby uzyska¢ aprobate wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.15 Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej.
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W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Inzyniera. Roéznice pomigedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone
Przedstawicielowi Zamawiajacego i Inzyniera.

W przypadku, kiedy Przedstawiciel Zamawiajacego lub Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

1.16 Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:

— projekt organizacji budowy i robét spojny z Planem Zapewnienia Jako$ci oraz programem Robot
(harmonogramem) dostarczanym na mocy Warunkdéw Kontraktu;

- projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac w drogach i ulicach zgodnie z wymaganiami
zarzadcy drogi.

— harmonogram robét (program), plan platnosci, plan finansowy;

- projekt i harmonogram uruchomien, préb, rozruchdéw, rozruchu technologicznego;

- zestawienia mediow i materiatdéw koniecznych do prob oraz rozruchu technologicznego.
— dokumentacj¢ powykonawcza;

— projekty robot tymczasowych ktorych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robot Statych, w tym
w szczegolnosci:

e Projekty umocnien $cian wykopow

e Projekty odwodnienia wykopdw,

e  Projekt wykonawczy wymiany gruntu

¢ Rysunki wykonawcze, dotyczace odtworzeni nawierzchni,

- inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajace ze specyfiki wykonywanych robot, a
wymagajacych zatwierdzenia Inzyniera.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest roéwniez uzyska¢ i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robot oraz wykona
wszelkie opracowania niezbgdne do ich uzyskania w tym w szczegolnosci zajgcia pasa drogowego i koszty
tego zajecia uwzgledni W cenie kontraktowej.

Jezeli w trakcie wykonywania robot wystapia istotne rozbieznosci realizowanych Robdt w stosunku do

projektéow budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowigzujacymi

przepisami w tym zakresie, ze zmianami pozwolenia na budowe wigcznie.

Wykonawca wystapi i uzyska pozwolenie na uzytkowanie w oparciu o sporzadzone i skompletowane
przez siebie dokumenty niezbedne do zgloszenia zakonczenia robdt lub uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, zgodnie z obowiazujagcym prawem w tym zakresie.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt i wlasnym staraniem przez caly czas trwania kontraktu wazno$¢
wszelkich dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz
wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegotowe, ktore niezbgdne beda do ukonczenia robot.

Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniaja Wykonawcy do spowolnienia tempa robot.
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Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postgpie robdt w postaci opracowywania
raportow tygodniowych oraz miesigcznych wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do akceptacji przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan Kontraktu.

W przypadku braku w wykazie cen pozycji na opracowanie dokumentacji koniecznych do opracowania
przez Wykonawce koszt ich wykonania nalezy przewidzie¢ w Kwocie Kontraktowej.

1.17 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
analogicznie jak w Dokumentacji projektowej wykonawczej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak,
jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych
Rob6t, w tym skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemng i naziemng (takze niezinwentaryzowang —
o ile taka wystgpi).

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz inne elementy uzbrojenia nalezy poddawaé¢ pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje
geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajace wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz
do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno —
kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i
wymaganiami wlasciwego o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi:
- dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach w formie wydrukow oraz w 5 egzemplarzach w formie
elektronicznej,
- powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjno — kartograficzng w 5 egz. w formie wydrukow i w 5 egz. w
formie elektronicznej,
Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od wlasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami o$rodka).
Wykonaweca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacja powykonawcza:

a) Instrukcje rozruchu, obstugi i konserwacji obiektow, instalacji i urzgdzen

b) zestawienie rzeczowe wykonanych obiektéw z podaniem ich charakterystyki

c) zatwierdzone wnioski materiatowe (przekazane wnioski musza by¢ usystematyzowane),

d) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen (w przypadku dokumentéw obcoj¢zycznych Wykonawca

przekaze stosowane ttumaczenia).

e) Raport z przeprowadzonego rozruchu nowo wybudowanych obiektow;

f) Dokumentacje fotograficzng rob6t zanikajacych,

g) Dokumentacje fotograficzna poszczegélnych etapow budowy — w zakresie uzgodnionym z

Inzynierem.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ do Inzyniera i Zamawiajacego do akceptacji przed
rozpoczgciem Prob rozruchowych. Jezeli w trakcie Prob / rozruchu wprowadzone zostana zmiany
Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢
odpowiadaly wymaganiom opisanym powyze;j.
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Razem z dokumentacja powykonawczg Wykonawca Robot przedstawi pozostate dokumenty odbiorowe:
protokoty z badan i sprawdzen, dokumenty jako$ciowe, operat kolaudacyjny, instrukcje obstugi urzadzen i
instalacji, DTR, dokumenty poswiadczajace przeszkolenie minimum 5 pracownikow obshugi i stuzb
remontowych uzytkownika w zakresie konserwacji oraz remontdow wybudowanych obiektow i
zamontowanych urzadzen, szkice geodezyjne z pomiaréw, dokumentacje¢ fotograficzng prowadzonych
rob6t, dziennik budowy, o$wiadczenie Kierownika budowy, inspekcje TV sieci kanalizacyjnych, instrukcje
eksploatacji, kopie pozwolen na budowe/zgloszenia, protokoly zageszczenia gruntu po wykonanych
robotach, protokoty potwierdzajace odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego, zestawienie mediow i
materialow koniecznych do prowadzenia eksploatacji, zestawienie obiektow, instalacji, urzadzen,
wyposazenia z podziatem na zaszeregowanie do poszczegélnych stawek naliczania amortyzacji i inne.
Wszystkie dokumenty usystematyzowane i ponumerowane oraz opatrzone szczegétowym spisem tresci z
przytoczeniem numerdw stron.

1.18 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu by¢
potrzebne do wilasnego uzytku. Wykonawca zapewni na potrzeby wlasnego biura pomieszczenia
odpowiednio umeblowane, wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie, lini¢ telefoniczng, faks, dostep
do Internetu i instalacje elektryczng. Pelne koszty wynajecia, wyposazenia, utrzymania i ubezpieczenia
biura bedg pokryte przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni réwniez w ramach zaplecza budowy umeblowane pomieszczenie (min. 3
stanowiska) dla personelu Inzyniera wraz z pomieszczeniem sanitarnym wyposazone w wode i kanalizacje,
ogrzewanie, klimatyzacj¢, instalacj¢ elektryczng i telefoniczng, Internet oraz sale konferencyjng na 12
0s6b. Biuro Inzyniera ma posiada¢ niezalezne wej$cie od Biura Wykonawcy.

Koszty wynajecia, ubezpieczenia i utrzymania do czasu odbioru koncowego pomieszczenia dla personelu
Inzyniera poniesie Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i
rozbidrki, wlaczajac w to koszty pozwolen i1 zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzyskania pozwolenia na dokonanie podlaczen niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca
bedzie ponosil koszty korzystania z przylaczonych mediow zgodnie z obowiazujacymi w okresie
wykonywania Robot optatami.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni min. 8 miejsc parkingowych dla pojazdéw Inzyniera i
Zamawiajacego.

Biura Wykonawcy i Inzyniera beda znajdowaé si¢ na terenie budowy. Wykonawca utrzyma zaplecze
budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od daty Rozpoczecia Robot do momentu odbioru dla catosci
Robat.

Po zakonczeniu robét budowlano — montazowych i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca
zlikwiduje zaplecze iuporzadkuje teren.

1.19 Nadzér oraz dokumentacja archeologicznag

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt, powiadomienia Inspektora nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajacego i wlasciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkow oraz postgpowania zgodnie z
Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2020.282) oraz ze zwigzanym z
nig Rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia z dnia 2 sierpnia 2018 r roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkoéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
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dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz.U.2018.1609).

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ robdt na danym obszarze.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty moga by¢ prowadzone pod platnym nadzorem
archeologiczno — konserwatorskim, ktore nalezy zleci¢ odpowiednim stluzbom. Koszt ww. nadzoru
pokrywa Zamawiajacy.

UWAGA: W zwiazku z tym iz teren na ktorym prowadzone sg prace, byt przed wojng terenem
laboratorium amunicji, istnieje potencjalne ryzyko istnienia w gruncie pozostalo$ci amunicji, nalezy
przewidzie¢ przy realizacji prac przeprowadzenie badan saperskich, wiacznie z konieczno$cia prowadzenia
nadzoru saperskiego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badania saperskiego terenu budowy na
wlasny koszt.

1.20 Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowigzujaca w Polsce Ustawa o odpadach (Dz.U.2020.797) Wykonawca odpowiada za
prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez ,,Gospodarowanie odpadami” rozumie si¢ zbieranie,
transport, odzysk 1 unieszkodliwianie w tym réwniez nadzor nad tymi dziataniami.

Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania umowy muszg zosta¢ poniesione przez
Wykonawce.

UWAGA: W zwigzku z tym iz teren na ktorym prowadzone sa prace, byl przed wojng terenem
laboratorium amunicji, istnieje potencjalne ryzyko istnienia w gruncie pozostatoSci amunicji, nalezy
przewidzie¢ przy realizacji prac przeprowadzenie badan saperskich, wlacznie z konieczno$cig prowadzenia
nadzoru saperskiego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badania saperskiego terenu budowy na
wlasny koszt.

2  Materialy i urzadzenia

2.1 Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu umowy musza by¢:

a)  dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem Budowlanym, Ustawa z dnia 16.04.2004. o wyrobach budowlanych z p6z. zm (Dz.U.2020.215),
oraz ustawy o systemie oceny zgodno$ci stosujaca (Dz.U.2020.215) Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE
L 88 z 04.04.2011r., str.5)) oraz posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci i
oznakowanie, oraz zezwolenia Panstwowego Zakladu Higieny (PZH) dla materialdéw majacych kontakt z
woda do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru zestawienie materiatéw niezbednych do realizacji Robot.

b)  zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci STWIOR i dokumentacja projektowa,

C) nowe i nieuzywane, dla ktorych sg tatwo dostepne czesci zamienne (musi zosta¢ zagwarantowana
dostepnos¢ czesci zamiennych i podzespotéw przez okres co najmniej 5 lat od ustania gwarancji) i Serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny. Wskazane jest aby magazyn czg¢sci zamiennych i serwis byly potozone na
terenie Polski;

d)  wszelkie materialy z rozbiorek i demontazu nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowiazany jest zagospodarowa¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie
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odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Cato$¢ rob6t z tym
zwigzanych nalezy uja¢ w Kwocie Kontraktu;

e) Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow Wykonawca musi przedtozy¢ do zatwierdzenia
przez Inzyniera i Zamawiajacego pelng informacj¢ na temat wszelkich materiatow i produktow. Przed
ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Wniosek o
Zatwierdzenie. Wzor i tre$¢ wniosku zostanie uzgodniona pomigdzy Inzynierem i Wykonawcg. Informacje
w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu
materiatow przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera i dopuszczeniem do wbudowania.

f)  Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie zorganizowaé i utrzymaé skladowiska
przeznaczone na materialy z rozbiorek i odklad tymczasowy gruntu pochodzacego z robot ziemnych.
Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem gruntu z Terenu budowy, transportem gruzu, koszty sktadowania
materiatow z rozbidrek i gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wykonywania
wszelkich robot na sktadowiskach (np. zatadunku, wyladunku, przemieszczenia gruntu, formowania
nasypow i inne) ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w Kwocie Kontraktowej. Wykonawca na
ctapie sktadania oferty powinien dokonaé¢ oceny, jaka ilos¢ mas ziemnych bedzie nalezalo wywiez¢ na
odktad tymczasowy. Materiaty z rozbidrek , nadmiar ziemi Wykonawca wywiezie na swoj koszt z terenu
budowy. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegtos¢ tych miejsc i
odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie. Materialy z rozbidrek, odpady jak i pozostate
materialty Wykonawca na wlasny koszt usunie z Terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z
wymaganiami Ustawy o odpadach i poniesie koszty tego zagospodarowania czy utylizacji.

g) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami Systemu Zapewnienia Jakosci.

h) Instalacja ogniw fotowoltaicznych zamontowana podczas realizacji prac zwigzanych z inwestycja
musi spelnia¢ obowigzujace wytyczne dotyczace lokowania ogniw fotowoltaicznych wydane przez
Komende¢ Gtéwng Panstwowej Strazy Pozarne;.

2.2 Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie Materiatow i Urzadzen moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera W celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materialdbw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwos$ci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni
beda zachowane nastepujace warunki:

e Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

e Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, ktore sa
nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatdow z innego,
zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i
nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjgciem i
niezapfaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatoéw szkodliwych dla otoczenia i ludzi.
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2.4  Przechowywanie i magazynowanie materialéw i urzgdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci
do Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

Czas przechowywania Materialow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez
wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robot.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i skladowaé zgodnie z instrukcjami producentéw, wraz z
kopiami tych instrukcji.

2.5 Stosowanie materialow z odzysku

Wszystkie materiaty z rob6t rozbiérkowych z wyjatkiem przewidzianych w projektach jako mozliwe do
ponownego wykorzystania, stanowia odpad i beda unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w
ramach Kwoty Kontraktowej.

2.6 Kwalifikacje wlasciwosci Materialow i Urzadzen

Kazda partia Materialdw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Rob6t musza zostaé zatwierdzone przez
Inzyniera i Zamawiajacego. Materialy i Urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem
swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
wilasciwosci uzytkowych zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Dla Materiatow 1 Urzadzen Wykonawca uzyska od producentow lub dostawcoéw protokoly z
przeprowadzonych prob, ktore sa reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i Urzadzen. Atesty takie
maja stwierdzi¢, ze odno$ne Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane probom wedlug wymagan zawartych
w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujacych przepisow i1 norm, jak roéwniez podawa¢ wyniki
przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materialy i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy
mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wlasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za
wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materialow 1 Urzadzen do
jakichkolwiek czg$ci Robot odpowiednio wezesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich thumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami,
a istniejacych w innych jezykach.

2.7 Znakowanie Urzadzen, Materialow itp.

Znakowanie Urzadzen, Materialow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktoérych musza znajdowacé si¢ podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta.

2.8 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urzadzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim ( w przypadku dokumentow
obcoje¢zycznych Wykonawca przekaze stosowane ttumaczenia) . DTR te beda obejmowac:
a) CzeS¢ rysunkows obejmujaca
- schematy procesu i instalacji
- kompletng specyfikacj¢ elementow z podaniem rodzaju materialu
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- rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg polaczen z innymi elementami
oraz z ci¢zarem Urzadzenia

- opis wszystkich komponentow/jednostek Urzadzen/systemow i ich czgséci
- zalozenia projektowe dla komponentow/jednostek Urzadzen/systemow
- certyfikaty (certyfikaty Materialow, certyfikaty prob etc.)
- obliczenia (wytrzymalos¢, osiagi etc.)
- schemat polaczen elektrycznych
- specyfikacje narzedzi i materiatow dostarczanych z wyposazeniem.
b) Cze$¢ instalacyjng obejmuja opisy
- wymagan dotyczacych instalacji
- wymagan dotyczacych obchodzenia si¢ i przechowywania
- zalecenia dotyczace magazynowania i montazu
c) CzeS¢ obstugowg obejmujgcg opis
- obshugi
- konserwacji
- naprawy
DTR beda przektadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczgciem dostawy Urzadzen.
2.9  Uslugi specjalistow - pracownikéw Producentéw

Koszt wszelkich ustug §wiadczonych przez specjalistow bedacych pracownikami producentow §wiadczone
podczas przeprowadzania Robo6t budowlanych pokrywa Wykonawca, w tym szkolenia pracownikdw
Zamawiajgcego.

2.10 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, 5 egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, datg wykonania urzadzenia
1. Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiagach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

© o N o g ~ w DN

Wiasciwa regulacja
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10. Procedury testowania

11. Zasady eksploatacji

12. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

13. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
14. Srodki ostroznosci

15. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z
numerami czgsci, wykazami cze$ci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwalo$ci urzadzen

16. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaroéw i zalecang czgstotliwo$cig smarowania

17. Wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

18. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikow sterujacych i
alarmowych

19. Schemat polgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujacych i
o$wietleniowych.

20. Harmonogram czynnos$ci konserwacyjnych, opis napraw, opis diagnostyki stanu technicznego

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych oraz uwzglednia¢ obstuge zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji procesu.

3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Liczba i1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Rob6t w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualno$ci
beda wystarczajacym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania
uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usunigcia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Postugiwaé si¢ sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami.

4  Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materialow w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentach Kontraktowych. Nie moga one wplywa¢ niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spelnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepisoéw, szczego6lnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej
wadze oraz powinien informowa¢ o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie
powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za naprawienie wszelkich szkod spowodowanych takim transportem na swoj wiasny koszt.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5 Wykonanie robot
51 Wpymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu i przepisami oraz
za jako$¢ zastosowanych Materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawcg: Programem
(harmonogramem) Robot, projektem organizacji robot i Programem Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robo6t.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, rozrzuty wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, dosSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane W terminie przez niego wyznaczonym, uwzgledniajacym termin
mozliwy technologicznie, a w przypadku wystapienia ryzyka =zagrozenia zycia, zdrowia lub
zniszczenia/uszkodzenia mienia Wykonawca wykonuje polecenia Inzyniera natychmiastowo, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegotow
projektéw i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy doktadne
przestudiowanie wszystkich Rysunkéw i1 Specyfikacji Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu
Robot. Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidlowego przeprowadzenia
Robot zgodnie z rzeczywista intencja i znaczeniem Rysunkow zaktadajac, ze ta intencja jest zrozumiata. W
przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji Rysunkow,
wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera na pisSmie w celu otrzymania niezbednych
wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w kontrakcie, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji.

Wykonawca winien niezwlocznie zgltosi¢ zmiany do dokumentow i Rysunkow dostarczonych mu przez
Inzyniera majac na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania Robot. Wykonawca
powiadomi na piSmie Inzyniera z kopig do Zamawiajacego 0 wszystkich brakach rysunkéw lub
specyfikacji technicznych w terminie 30 dni od podpisania Kontraktu.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na piSmie z kopia do Zamawiajacego wszelkich dodatkowych
Rysunkach lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, ktore moglyby okaza¢ si¢ niezbedne do
przeprowadzenia Robot lub innych czynnos$ci objetych Kontraktem.

5.2 Obsluga geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna i geotechniczng.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca
zatrudni rowniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania badan zaggszczenia
gruntu, sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametrow gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.

Wszystkie opracowania geodezyjne realizowane podczas prowadzenia prac muszg by¢ wykonane zgodnie
z Ustawa Prawo geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.2020.276) i z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych wykonania geodezyjnych
pomiarow sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020r (Dz.U.2020.1429).

Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Biuro Geodety Miasta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej
obstugi inwestycji oraz wykona¢ powykonawcza dokumentacje geodezyjng zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi prowadzenia prac geodezyjnych — dotyczacych zatozenia bazy danych GESUT i
BDOT 500 na terenie miasta Szczecina oraz prowadzenia czesci cyfrowego systemu panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w systemie SIP GEO-INFO 7).

5.3  Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robdt winno by¢ realizowane zgodnie z odrgbnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wlasnym zakresie i na wlasny koszt Wykonawcy). Koszt odwodnienia wliczony jest w
ceng Kontraktowa.

5.4 Zielen

Na terenie, na ktorym bedg realizowane roboty, znajduje si¢ roslinno$¢ (drzewa , krzewy) wymagajace
usuniecia w celu umozliwienia realizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wycinki
zidentyfikowanych w Projekcie inwentaryzacji zieleni drzew. Koszt wycinki Wykonawca uwzgledni w
cenie ofertowe;j.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia istniejacych drzew i krzewow w obrebie realizacji robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na wlasny koszt odtworzy wszelka
zZielen, ktora ulegnie zniszczeniu w trakcie realizacji robot.

W przypadku konieczno$ci dokonania wycinek drzew w okresie ochronnym, wykonawca musi wykona¢
opracowania i uzyskaé decyzje od Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska pozwalajaca na usunigcie
drzew kolidujacych z realizowanymi pracami. W trwajagcym okresie legowym (od 1 marca do 15
pazdziernika), przed przystapieniem do wycinki i pielegnacji drzew, Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania ekspertyzy ornitologicznej we wlasnym zakresie i na wtasny koszt. W przypadku stwierdzenia
obecno$ci ptasich gniazd, konieczne bedzie wstrzymanie wycinki drzew az do konca okresu lggowego
ptakow. W przypadku wystgpienia koniecznosci wycinki drzew w szerszym zakresie, Wykonawca
opracuje niezbedng dokumentacje i uzyska wszystkie konieczne zgody na wykonanie dodatkowych
wycinek.

W zakresie realizacji prac budowlanych jest rowniez przesadzenie istniejacego drzewa wskazanego w
dokumentacji projektowej. Wykonawca musi skalkulowa¢ w swojej ofercie oraz wykonaé wszystkie
czynno$ci zwigzane z przesadzeniem drzewa oraz jego pielegnica w celu uzyskania trwalego efektu
przesadzenia drzewa.

5.5 Roboty odtworzeniowe

Wykonawca wykona w ramach Kwoty Kontraktowej wszelkie roboty odtworzeniowe i uwzgledni wszelkie
uwarunkowania wynikajace z decyzji, uzgodnien wydanych przez zarzadce drog.
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5.6 Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada dokumentacje¢ projektowa, stanowigca podstawe realizacji Robot. Przed
przystapieniem do Robdt Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej.

Jakiekolwiek rozwigzania zamienne zaproponowane przez Wykonawce w trakcie realizacji robdt, ktore
moga powodowaé zmiang pozwolenia na budowe¢ wymagaja opracowania przez Wykonawce projektu
budowlanego i uzyskania stosownych uzgodnien i decyzji administracyjnych.

5.7 Zgodno$¢ Robot z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywaé Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacja
projektowg i poleceniami Inzyniera oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowia cato$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych moga nie objaé wszystkich
szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wycenie poszczegoélnych robot,
planowaniu budowy, realizujac Roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory zajmie stanowisko w zglaszanej przez Wykonawce sprawie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy i Urzadzenia beda zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatow i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to
na niezadowalajacg jako$¢ elementow budowli, to takie Materialy i Urzadzenia bedg niezwloczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.8 Szczegdblne zasady prowadzenia robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie robot zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami
wydanymi przez gestoréw sieci, zarzadcow drdg i innych wilascicieli.

W szczegdlnosci:
e Obiekty nalezy wyznaczy¢ na gruncie przez uprawnionego geodete.

e Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zblizen budowanego obiektu z
podziemnym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé recznie i ze szczegdlna ostroznoscia pod
nadzorem inspektorow wilasciwych shuzb.

e W razie niezgodno$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mape z
wynikami inwentaryzacji nalezy przedtozy¢ niezwlocznie wilasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

e O terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot zawiadamia¢ na biezaco wlasciwego Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

e Wystgpi¢ do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie o wydanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektow dla catego zadania lub czgsci jesli zajdzie taka potrzeba.

e W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg wykopy wykona¢ recznie pod nadzorem
uzytkownikow uzbrojenia podziemnego, a skrzyzowania projektowanych sieci zabezpieczy¢
zgodnie z obowiazujacymi normami i zglosi¢ je przed zasypaniem do odbioru wilascicielom
krzyzujacych si¢ urzadzen podziemnych.
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e Odkopane przy pracach urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem (zasypa¢ w
tym samym miejscu w poziomie i pionie.

e Przed przystgpieniem do odbioru robdt nalezy wykona¢ proby zgodnie z zapisami w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych oraz inspekcje TV  wykonanych sieci
grawitacyjnych od $rednicy DN 200 w gore.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ si¢ z dokumentacja zwigzana z/lub dotyczaca realizowanej
inwestycji tj. zgody, warunki, uzgodnienia, decyzje oraz uwzgledni¢ wszystkie koszty ktore z nich
wynikajg w Kwocie Kontraktowej.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swoja
dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedsigbiorstw i wilascicieli wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem. Wykonawca zabezpieczy nadzor wiascicieli lub administratorow uzbrojenia
podziemnego nad realizacjg robdt w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzor eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad wykonawstwem
przy zblizeniach do istniejgcych sieci) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy uwzgledni¢ je w Kwocie
Kontraktowej.

6 Kontrola jakosci robot

Wykonawca ustanowi Program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywaé stosowanie wysokiej jako$ci
robot. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdw oraz Robot z czestotliwo$cig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czgstotliwo$é, sa okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach
technicznych. Wykonawca na zadanie Inzyniera dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.1 Program zapewniania jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot. Przed rozpoczgciem robdt Wykonaweca jest zobowigzany
przedstawi¢ PZJ do akceptacji Zamawiajacego, ktory bedzie zawierac:

e organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
e  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

e  0pis zapewnienia warunkéw BHP,

e  wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje,

e wykaz osO6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania  poszczegélnych
elementéw Robét,

e  wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,
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e  sposob zapewnienia przez Wykonawce wymaganej jakosci robot,
e plan kontroli i badan.

e Do opracowania zalgczy¢ uzgodnione z Inzynierem wzory dokumentéw jakie beda
stosowane podczas realizacji Kontraktu

PZJ musi by¢ spojny z projektem organizacji robot i Programem robot.
6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiajagcego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz Robdt z czestotliwosciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

6.3  Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier i Zamawiajacy muszg mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych Materiatow, ktore
budzg watpliwo$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pOzniej jednak niz w terminie okre§lonym w systemie zapewnienia jakosci.

6.6 Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego wykonania. Inspekcje przeprowadzi¢ przy pomocy
samobieznej, kolorowej kamery TV z obrotowa gtowicg wprowadzana do oczyszczonego kanatu. W
trakcie inspekcji kanatu glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy
zapewni¢ o$wietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako§¢ obrazu nie moze budzi¢
watpliwosci, co do stanu kanalu. W tekscie widocznym na ekranie musza si¢ znalez¢ nastgpujace
informacje: data/godzina; nazwa ulicy, $rednica kanatu, spadek kanahlu, dystans bezposredni od poczatku
kanatu.
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Inspekeji TV winny by¢ poddane wszelkie odgatezienia wraz z ich domiarami.

Efektem wykonanej inspekcji jest film zapisany na ptyte CD/DVD wraz z raportem z wykonanej
inspekcji(zawierajgcym opis stanu kanatu) oraz zdjeciami. Wykresy z inspekcji wykonaé w skali pionowe;j
1:20.

6.7 Program rozruchu, Szkolenia personelu

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu uruchomienia i wykonania rozruchu instalacji.
Rozruch bedzie oceniany przez powolang przez Zamawiajacego komisje odbiorows. Przewodniczacym
komisji bedzie osoba z personelu Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z rozruchem mechanicznym, technologicznym w tym koszty
medidw, energii, sprz¢tu az do momentu osiggniecia zaktadanych parametrow. Dla zadan, dla ktérych nie
wyszczegblniono odrebnej pozycji kosztowej za rozruch, przyjmuje si¢ ze koszty te zostalty ujete przez
Wykonawce w pozostatych pozycjach wykazu cen.

W czasie rozruchu Wykonaweca przeszkoli personel Uzytkownika w obstudze urzadzen, instalacji, systemu
BMS, aparatury AKPiA oraz zainstalowanego oprogramowania. Szkolenie zostanie potwierdzone
protokotem podpisanym przez Uzytkownika.

6.8 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:
1) Pozwolenie na budowg wraz z Projektem Budowlanym,

2) Dziennik budowy,

3) Zgtoszenia Robot do platnosci

4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

7) Program Robot (Harmonogram Robot), plan ptatnosci, harmonogram finansowy,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zalacznikami,

9) Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow,

10) Dokumenty zapewnienia jakos$ci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

14) dokumentacja fotograficzna poszczegolnych etapéw budowy w zakresie ustalonym z Inzynierem

6.9 Dokumenty zapewnienia jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatow, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, aprobaty, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu
Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te bgda wymagane przed wbudowaniem materiatow, podczas Odbiorow
technicznych i prob a takze Prob Koncowych Robot. Na biezaco dokumenty te winny by¢ zataczane do
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wnioskow o wydanie PrzejSciowych Platnosci Inzynier bedzie mial nieograniczony dostep do tych
dokumentow.

6.10 Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoty w uporzadkowany sposob powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to
zostanie zalecone przez Inzyniera.

W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie dozwolonej
przez prawo.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego

7  Obmiar robot

Wykonawca bedzie prowadzil obmiar robot w sposob uzgodniony z Inzynierem. Obmiar robdt bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot.

Przedstawione przez Wykonawce dokumenty obmiarowe bedg wykonywane w sposdb zrozumialty
i jednoznaczny.

Ze wzgledu na fakt, Zze rozliczenie ma charakter ryczaltowy obmiar sluzy jedynie do celow
informacyjno-sprawozdawczych i jest jednym z dokumentéw na podstawie ktérego Wykonawca
bedzie wystepowal o Przejsciowe Platnosci.

8  Odbiodr robot
Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych,

b) odbiorowi czesciowemu,

C) przejecie robot (0dbidr koncowy)

d) odbior gwarancyjny ( na koniec okresu zgtaszania wad).
8.1 Odbior robot zanikajacych

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor — wpisem do Dziennika Budowy. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.

Przeprowadzenie odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu.

8.2  Odbiér czeSciowy

Przed wystapieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zglosi do odbioru czesciowego
roboty, ktorych ptatnos¢ ma dotyczy¢é. O terminach odbioru robot, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac¢ wszystkie zainteresowane strony.

Wraz ze zgloszeniem robot do platnosci Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inzyniera
potwierdzajace zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoly prob i badan, , itp.
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Przeprowadzenie odbioru czg$ciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych z
Kontraktu.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w odbiorze. W protokole, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac
istotne dane, majace wplyw na przyszta eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych robét:

e zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
e rodzaj zastosowanych materialow, typ urzadzen;
e parametry robot podlegajacych odbiorowi.

Protokot odbioru robot wraz z zalacznikami Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci.

8.3  Odbior koncowy

Odbiorowi Roboét podlegaja catkowicie zakonczone Roboty. Odbior nastgpi po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie dla catego zakresu robot.

Zamawiajacy dokona odbioru z Warunkami Kontraktu oraz na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
przetargowaq.

Do odbioru koncowego Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawcza

b) Dzienniki budowy (oryginat),

c) Os$wiadczenie kierownika budowy,

d) Wnioski materiatowe,

e) Deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow,

f) Rysunki(dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych ( np. przetozenie kolidujacej
infrastruktury )oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wilascicielom urzadzen (o ile takie
roboty wystapity)

g) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapa pogladowa
terenu obejmujacego zrealizowane roboty ,0raz szkicami geodezyjnymi;

h) instrukcje obstugi i konserwacji obiektow, instalacji i urzadzen

i) Wyniki badania zageszczenia gruntu po wykonanych robotach;

j) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen.

k) Protokoty z przeprowadzonych prob rozruchowych;

I) Protokoty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen.

m) Protokoty z wykonanych prob szczelnosci;

n) Wyniki badania wody;

0) Protokoty badan wydajnosci hydrantow;

p) Protokoty potwierdzajace odtworzenie nawierzchni drogowych

q) Protokoty badan elektrycznych

r) Harmonogram wykonywania przegladow i serwisowania (wersja papierowa 3 kpl. + 3 kpl. na
no$niku elektronicznym- format oprogramowania powszechnie dostgpny do ustalenia z Inzynierem
i Zamawiajacym.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
Robot.

Odbiodr ostateczny ukonczonych robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr robot rozpocznie si¢ w terminie 14 dni, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa powyzej oraz pozytywnych probach i rozruchu. Spetienie
powyzszych warunkéw upowaznia Wykonawce do wystapienia o wystawienie Swiadectwa Przejecia.
Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa
i ST.

W toku odbioru robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robdt uzupetniajacych lub robdét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konicowego.

Za dat¢ ukonczenia robdt uznaje si¢ date zgloszenia zakonczenia robdt w dzienniku budowy potwierdzona
przez zespot inspektoréw nadzoru.

8.4 Pozwolenie na uzytkowanie

Po zakonczeniu robdt Wykonawca uzyska wlasnym staraniem pozwolenie na uzytkowanie dla catosci
robot lub ich czesci (dla obiektéw, dla ktérych jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz
dokona w imieniu Zamawiajacego zgloszenia o zakonczeniu inwestycji na podstawie przygotowanych
przez siebie dokumentoéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. W przypadku
zakwestionowania tych dokumentéw przez instytucje upowaznione do ich opiniowania Wykonawca jest
zobowigzany do poprawienia lub uzupetnienia tych dokumentow. Wszelkie koszty z tym zwigzane uznaje
si¢ za ujete w Kwocie Kontraktowe;.

9  Podstawa platnosSci

Informacje dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczen zawarte zostaly w Preambule do Wykazu cen.
10 Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaro6wno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Lista ma charakter pomocniczy. Brak umieszczenie przepisu na liScie nie zwalnia od jego stosowania i
przestrzegania je§li ma zwiazek z prowadzonymi robotami.

Najwazniejsze z aktow prawnych to:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. ).
e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. ).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215t.j.)
e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j.)
e Ustawa z dnia20 lipca 2017 roku. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 t.j.).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667 t.j.).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t.j.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.).

Ustawa z dnial4 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U.2020.1219 t.j.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U.2019.155 t.j.) wraz z aktami
wykonawczymi.

Ustawa z dnia 9czerwca2011 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz.U.2020.1064 t..)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U.2019.1437 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych wykonania geodezyjnych
pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania przekazywania wynikow tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego =z dnia 18 sierpnia 2020r
(Dz.U.2020.1429)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U.1993.96.437),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 t..).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2018.963 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy. (Dz.U.2018.1286)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015.2028).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow (Dz.U.1999.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015.2117).
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e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych.
(Dz.U.2012.463).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie
szczegdtowych zasad i trybu zalozenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie.
(Dz.U.2001.80.866),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 t.j.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.)

UWAGA: w wykonaniu umowy nalezy uwzgledni¢ aktualny stan prawny i zmiany w wyzej przywotanych
przepisach
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Zatacznik 1

WYMAGANIA DODATKOWE

M owbdeE

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca wykona tymczasowe przytacze wody do migjsc, dla ktorych niezbedny mu jest jej pobor.
Wykonawca przyjmie na siebie zobowigzanie ptatnosci wynikajace ze zuzycia wody na placu budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przytacze energetyczne do miejsca zainstalowania swoich urzadzen
Wykonawca przyjmie na siebie zobowigzanie platnosci wynikajace ze zuzycia en. elektrycznej na
placu budowy.
Wykonawca ztozy o$wiadczenie, ze wszyscy pracownicy wykonawcy oraz ew. podwykonawcow,
zatrudnieni przy realizacji ww. zadania, bedg posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne
szkolenie BHP.
Wykonawca ztozy o$wiadczenie o stosowaniu na budowie wylacznie takiego sprzetu, ktory posiada
aktualne badania techniczne, wtasciwe dla danego rodzaju sprzetu.
Pracownicy nadzoru po stronie wykonawcy muszg posiada¢ uprawnienia do kierowania budowg i
robotami w odpowiednich specjalnosciach.
Wykonawca ztozy oswiadczenie o przyjeciu na siebie zobowigzania pozostawienia po zakonczeniu
budowy terenu dziatek sagsiednich w stanie takim samym jaki byt przed rozpoczgciem robot (stan
drzew, krzewow, og6lny porzadek).
Wykonawca przyjmie na siebie zobowigzanie skladania wniosku materialowego do zatwierdzenia
przez inwestora na co najmniej 2 tygodnie przed terminem wbudowania.
Zamawiajacy zwraca uwage, ze w przypadku skladania przez Wykonawce propozycji rozwigzan
rownowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane sg zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.
Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwigzan rownowaznych Wykonawca ma obowigzek wykazaé
rownowaznosci, odnoszgc si¢ do nastepujacych zagadnien:

e Parametrow technicznych;

e Trwalosci;

e Eksploatacji;

e Funkcjonalnosci;

e Rozbudowy;

e Celu przedmiotu umowy.
Jezeli zastosowanie rozwigzania réwnowaznego wymaga dopeltnienia strony formalnej, np., zmiany
Pozwolenia na budowg, wykonania projektow, rysunkow itp. Wykonawca wraz z Wnioskiem ma
obowiazek czynnosci te dopelnic.
Wszelkie zestawienia ilosciowe podane w opisach dokumentacji technicznej oraz Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot okre$lone sa szacunkowo i podane s3 w celach
pomocniczych.
Zaprojektowane kanaty 1 rurociagi krzyzuja si¢ z istniejacym uzbrojeniem. Uwzglednione w
dokumentacji projektowej miejsca skrzyzowan i przebiegu istniejacego uzbrojenia nalezy traktowac
orientacyjnie. Rzedne kolizji projektowanych rurociaggéw z istniejacym uzbrojeniem sa wylacznie
wielko$ciami przyblizonymi. Prace w poblizu mozliwych skrzyzowan i kolizji prowadzi¢ nalezy w
sposob reczny i z duza ostroznoscig. W trakcie odkrycia skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg —
Wykonawca zobligowany jest do zabezpieczenia odkrytego fragmentu rurociggu lub przewodu
elektrycznego z nalezyta starannos$cia i zgodnie ze sztuka budowlana.
Wykonawca na wiasny koszt i we wlasnym zakresie dokona wywozu i utylizacji materiatow z

rozbiodrek .

W przypadku zamiaru Wykonawcy dostawy urzadzen, elementow wyposazenia innych niz zaktada
dokumentacja projektowa ale rownowaznych pod wzglgdem technicznym — Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona zamienne opracowania projektowe zwiagzane ze zmianami konstrukcyjnymi (np. dot.
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fundamentéw pod urzadzenia). Kazde takie zamienne opracowanie projektowe musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera, Zamawiajacego i Nadzoru Autorskiego.

15. Uruchomienie i prawidtowe dziatanie wszystkich urzadzen musi zosta¢ potwierdzone protokotem

15.

16.

podpisanym przez Wykonawce, Inzyniera i Zamawiajacego.

Przeprowadzenie rozruchu technologicznego urzadzen i instalacji z zastosowaniem wymaganych
materialow eksploatacyjnych, medidow, zgodnie z uzgodnionym z Inzynierem, Zamawiajacym i
Uzytkownikiem Czas rozruchu urzadzen to min. 14 dni bezawaryjnej pracy.

Nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza w zakresie wykonywanych robot obejmujacych

elementy nowe i powigzania z istniejgcymi.

Odbior przedmiotu zamdwienia

Odbior przedmiotu zaméwienia odbywac si¢ bedzie poprzez:

1) odbiory czesciowe robot, potwierdzajace prawidlowe dziatanie poszczegolnych urzadzen,

2) odbiory robét zanikajacych,

3) odbiér koncowy przedmiotu umowy, przeprowadzony w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robdt oraz przekazania Inzynierowi kompletu
dokumentoéw odbiorowych stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robét,

4) odbioér gwarancyjny — 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji.

Na odbidr koncowy Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje odbiorowa w ilosci 6 egz.

1) dokumentacje powykonawczg wykonanych robot (obejmujacg takze wykorzystywane obiekty
istniejace)

2) o$wiadczenie kierownika robot

3) inwentaryzacje geodezyjng — wraz ze szkicami,

4) protokoly badan i pomiaréw (ochrona przeciwporazeniowa, rezystancja izolacji, rezystancja
uziemien, protokot funkcjonalnego dziatania systemu) -

5) wymagane atesty, certyfikaty, §wiadectwa jakosci itp. —

6) licencje na oprogramowanie systemowe i autorskie -

7) kopie oprogramowania systemowego (nosnik CD, EEprom)

8) instrukcje i DTR producentow

9) inne dokumenty konieczne do prawidtowego przekazania urzadzen zleceniodawcy w celu
prawidtowego uzytkowania systemu

10) protokoty z proéb szczelnosci,

11) badania wody oraz badania wydajnosci hydrantow

12) Protokoty z wykonanych prob rozruchowych

13) Dokument potwierdzony przeszkolenie min. 5 pracownikow uzytkownika

14) Oznakowanie obiektow, instalacji urzadzen, drog ewakuacji, kierunkéw ruchu, miejsc
niebezpiecznych, zagrozen wystepujacych na zrealizowanych obiektach i instalacjach;

15) Wykaz firm do prowadzenia serwiséw urzadzen i wyposazenia potozonych na terenie Polski z
dostepem do asortymentu czesci zamiennych i eksploatacyjnych;

16) Instrukcja BHP

17) Instrukcja przeciwpozarowa z zaznaczeniem drog ewakuacji pracownikow;

18) Protokoly z pisemnym potwierdzeniem przeprowadzonego przeszkolenia pracownikow
obstugi, nadzoru, mechanikow i elektrykéw, automatykéw, personelu laboratorium w zakresie
prowadzenia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji wykonanych obiektéw i instalacji.
Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi Nadzoru wymienionych dokumentow
na zadanie w trakcie trwania robot. Wszystkie dokumentacje i DTR urzadzen winny by¢ w
jezyku polskim. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osob uprawnionych do kierowania
robotami budowlanymi, front robot zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb trzecich.
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