Zatacznik nr 5
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Zawartaw dniu ................... roku w Urzedzie Gminy w Leczycy pomigdzy:
Gming Leczyca 99-100 kLeczyca, ul. M. Konopnickiej 14, NIP 775-24-07-742
reprezentowang przez Wéjta Gminy Leczyca Jacka Rogozinskiego przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Leczyca Agnieszki Kaszubskiej, zwang dalej Zamawiajacym

5 ,zsiedziba w ...

NIP. oo, 2S00 ) P

reprezentowanym pPrze€z ..................... zwanym dalej] Wykonawcag, za$ wspolnie zwanymi
Stronami:

§ 1 - Tryb postepowania

Strony o$§wiadczaja, ze niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w oparciu o Dziat III
»Postgpowanie o udzielenie zamowienia klasycznego o warto$ci mniejszej niz progi unijne.

§ 2 - Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdot budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym

pn.: ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Topola Krolewska”. Zakres i sposob

wykonywania umowy okre$laja:

a) niniejsza umowa

b) dokumentacja projektowa

¢) Specyfikacja Warunkoéw Zaméwienia

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

e) dodatkowe ustalenia z Zamawiajagcym dokonane w czasie wykonywania przedmiotu zamoéwienia

2. Roboty budowlane wykonane beda zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym z dnia
.............. r. na zasadach ustawy Prawo zamdéwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t.j. Dz. U. z
2019 r poz.2919 ze zm.), zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (dalej: SIWZ),
zasadami wiedzy technicznej oraz pozwoleniem na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 wykonanego
zgodnie z dokumentacjg i zasadami wiedzy techniczne;j.
4. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego

w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg one wprost z wymienionych dokumentow

5. Realizacja prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zaméwienia prowadzona bedzie przez
Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego, polskimi normami, zasadami wiedzy
technicznej, nalezyta starannos$cia, wtasciwa organizacja, bezpiecznie, dobrze jakoSciowo, estetycznie a
takze w oparciu 0 wymienione w ust.1.

§ 3 — Podwykonawstwo
Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce z udziatem podwykonawcow w
zakresie............
§ 4 - Termin wykonania zaméwienia

1. Strony umowy ustalaja nastepujgce terminy realizacji robot:

a. termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego

przekazania terenu Wykonawey, w dniu ...l r.
b. termin zakonczenia robot budowlanych begdacych przedmiotem niniejszej umowy —



2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 bedzie realizowany zgodnie z przygotowanym przez

Wykonawce i1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory
stanowi zalacznik do niniejszej umowy. Harmonogram, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, po
uzyskaniu przez Wykonawce zgody zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia jego zlozenia, ostatecznego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, bgdzie stanowit zatgcznik do niniejszej umowy. Harmonogram musi
przewidywac 80% zaawansowanie robot w terminie do ................ .

§ 5 - Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt,
protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej,

odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zachowania poufnosci danych osobowych udostgpnionych przez
Wykonawce w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

§ 6 - Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)

przejecie terenu robot od Zamawiajacego oraz zabezpieczenie terenu robot,

organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztéw poboru energii, wody, kanalizacji, wywozu
nieczystosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

posiadanie waznej umowy odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej i deliktowej na kwote nie
101V44 1 11V PLN przez caly okres obowigzywania umowy,

zapewnienie na wilasny koszt transportu materiatow z rozbidrki i odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajacy odpady Wykonawca
zobowiazany jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:
Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1219.) oraz
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),

zakupienie na wilasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbednej ilosci nowych materiatow
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartosci przez
Zamawiajacego. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy 0 wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215). Wykonawca jest
zobowiazany dostarcza¢ Zamawiajacemu w szczegolnosci certyfikaty ,,na znak bezpieczenstwa”,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atesty, $wiadectwa pochodzenia uzytych
materiatow. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnos$ci i atestow lub
wykonanie badan jako$ciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za niewlasciwg
jako$¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robét,

zapewnienie w czasie robdt - na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiajacego,
nalezytego tadu i porzadku, zapewnienie ochrony znajdujacych si¢ na terenie obiektow, sieci,
urzadzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym oraz utrzymanie
terenu robot w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji,

opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot,
zapewnienie mieszkancom dojazdu do posesji w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji,
umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru inwestorskiego, archeologicznego,
przyrodniczego, pracownikom wykonujacym badania archeologiczne, pracownikom jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne i przedstawicielom Zamawiajgcego,



11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)
21)

22)

23)

kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji powykonawczej zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
dokumentow. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane,

uporzadkowanie terenu i zaplecza budowy po zakonczeniu robot, jak réwniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wilasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw
terenu drég, nawierzchni lub instalacji, usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez
nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w terminie nie dituzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

ponoszenie odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong ppoz. i dozér mienia na
terenie robot jak i za szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami - na wlasny koszt,

ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w peinej
wysokosci,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznoéciach, ktore
mogg wplyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

uzyskanie przed rozpoczeciem robot wszystkich niezbgdnych dokumentéow, w szczegodlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzorow technicznych, w tym z gestorami sieci,

zapewnienie wykonania i nadzorowania rob6t objetych umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

sporzadzenie i dostarczenie dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong
przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

zapewnienie opracowania przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robot,

uczestniczenie w naradach technicznych w siedzibie Urzedu Gminy Lgczyca oraz w spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajgcego,

wykonywanie zalecen specjalisty pelnigcego nadzor archeologiczny nad realizowang inwestycja,
Wrykonawca jest zobowiazany do przewozu wskazanych przez Zamawiajacego pni drzew po ich
oczyszczeniu z galezi na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Pozostate pozyskane drewno
bedzie stanowi¢ wlasnos¢ Wykonawcy,

sporzadzenie kosztorysow powykonawczych na wniosek Zamawiajgcego 1 w formie przez niego
zadane;j.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkow natozonych na niego w
umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialnos$¢ za skutki ich niewykonania lub nienalezytego
wykonania wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegoélnione w
przedmiarze robot a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa a wyszczegolnione w sporzadzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci.

Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynno$ci wymienione w rozdz. III SIWZ
wykonywane byly przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace niezaleznie od tego czy
roboty te bedzie wykonywal Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.



§ 7 - Obowigzek zatrudnienia

W przypadku umowy, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, przewidujacej wymagania
okreslone w art. 95 ust. 1, w jej tresci zawiera si¢ postanowienia dotyczace sposobu dokumentowania
zatrudnienia oraz kontroli spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oraz postanowienia dotyczace sankcji z tytutu niespetnienia

wymagan okreslonych w art. 95 ust. 1.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, jezeli w zakresie czynno$ci
wymienionych ponizej Wykonawca powierzy wykonanie czeéci przedmiotowego zamodwienia

Podwykonawcy, na podstawie umowy o prace osob, ktore beda wykonywaé czynno$ci niezbedne w

zakresie realizacji zamowienia tj.:

1) osoby odpowiedzialne za organizacj¢ i nadzor za realizacj¢ umowy, tj. kierownik robot,
2) o0sob, ktore w zakresie realizacji zamowienia bedg wykonywaé czynno$ci zwigzane z uktadaniem
nawierzchni bitumicznej tj. operatora uktadarki mas bitumicznych.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeC postanowienia

zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich osob, ktore wykonuja

czynno$ci wskazane w ust. 2 powyzej .

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia,
umowa przewiduje mozliwo$¢ zadania przez zamawiajgcego w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow pracownika.

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy- Prawo zaméwien publicznych, wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.) osob zatrudnionych przez

firme¢ wykonujacych przedmiotowe roboty, o ile nie sg (bgda) wykonywane przez dana osobe w ramach

prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej. Wykonawca zobowigzany jest do okazania

Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy o$wiadczenia lub innego dokumentu

potwierdzajacego fakt zatrudnienia przez Wykonawca na podstawie umowy o prace osob lub osoby

wykonujacej czynnosci, o ktorych mowa wyzej lub w terminie 3 dni kazdorazowego wezwania

Zamawiajacego. W przypadku powzigcia przez Zamawiajgcego watpliwosci co do stosunku prawnego

taczacego Wykonawce z osobami, o ktéorych mowa wyzej, Zamawiajacy zawiadamia Panstwowa

Inspekcje Pracy, w celu przeprowadzenia kontroli.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokos$ci 2.000,00 zt za kazdy przypadek

nieudostgpnienia wykazu lub dokumentow opisanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, o ktorych mowa w ust. 2 posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz

aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.

§ 8 - Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w §2 niniejszej Umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci: coevuerevereennnnne (stownie zlotych:
......................... ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT - w kwocie ...........c.c.... PLN.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych § 2 niniejszej umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy:
Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturami czegsciowymi,
wystawianymi wedlug procentowego zaawansowania prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-



10.
11.
12.

13.

14.

15.

finansowym realizacji robot stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy oraz fakturg koncowa po
zakonczeniu calosci robot.

Warto$¢ brutto wszystkich faktur cze$ciowych wystawionych przez Wykonawce, Podwykonawce,
dalszego Podwykonawce nie moze przekroczy¢ 85% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 8 ust.1.

Protokot czesciowego odbioru robdt sporzadzony bedzie przez Kierownika budowy, podpisany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Koncowa faktura za wykonanie caloSci zadania zostanie zrealizowana po odebraniu przez
Zamawiajacego od Wykonawcy przedmiotu zamowienia na podstawie protokolu odbioru koncowego
robot — bez uwag, podpisanego przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentow
wymienionych w § 9 ust.7 niniejszej umowy.

Platno$ci za wykonane i odebrane roboty beda realizowane przez Zamawiajacego na konto bankowe
Wykonawcy lub odpowiednio zaakceptowanego przez Zamawiajacego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z
zatwierdzonym protokotem koncowego odbioru robot — odpowiednio czesciowego lub koncowego -
bez uwag.

Za dokonanie zaptaty uwaza si¢ obcigzenie rachunku Zamawiajgcego.

Za nieterminow3 platnos$¢ faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

12.1. kopi¢ faktury wystawiong przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce oraz dowod zaplaty

niniejszej faktury,

12.2. o$wiadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy iz Wykonawca nie zalega z zadnymi

zobowigzaniami finansowymi w stosunku do niego a wynikajagcymi z zawarte] migdzy nimi
umowy dotyczacej realizacji przedmiotu zamoéwienia okreslonego w § 2 niniejszej umowy.
W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy zatrzyma z nalezno$ci Wykonawcy kwote w wysokos$ci rowniej naleznosci
Podwykonawcy, do czasu ich otrzymania.
Zapisy ust. 12 i 13 stosuje sie analogicznie do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
wystepujacych bezposrednio do Zamawiajacego z zadaniem zaptaty wynagrodzenia.
Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajacemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne (e-faktura), a
Zamawiajacy zobowigzany jest przyja¢ e-fakture za posrednictwem platformy - Platforma
Elektronicznego Fakturowania (PEF)
— centralnej, bezptatnej platformy rzgdowej do odbierania i wysylania ustrukturyzowanych faktur i
innych dokumentéw pomiedzy Zamawiajacymi a Wykonawcami zamoéwien publicznych. Platforma
Elektronicznego Fakturowania dostgpna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl.

§ 9 - Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
a) robot zanikajacych,
b) czeSciowy, przy czym Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ dokonania maksymalnie 3 odbioréw
czesciowych,
c) koncowy.
Odbiory robot zanikajacych i czesciowe dokonywane begdg przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. a i b Inspektorowi nadzoru.
Dokonanie odbioru czesciowego robot nastgpuje protokolem odbioru czgsciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i1 zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykazu
rob6ot wykonanych.


https://efaktura.gov.pl/

4. Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu zakonczenie catosci robot budowlanych i gotowos¢ do ich
odbioru koncowego.

5. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich robot sktadajacych sie
na przedmiot Umowy, po zgloszeniu, o ktérym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem dokumenty (atesty,
certyfikaty) potwierdzajace, ze wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

7. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego robot budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastgpujace dokumenty: protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami, oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami, dokumenty (atesty, certyfikaty)
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy) oraz:

- inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wprowadzong do zasobu geodezyjno — kartograficznego
(rowniez w wersji elektronicznej — z rozszerzeniem plikéw.dwg lub dxf) opisang i skompletowang w
dwdch egzemplarzach;

- informacj¢ o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez osob¢ wykonujaca samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji lub kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe art. 57 ust. 1
pkt 5 Prawa budowlanego;

8. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego
zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego robot.

9. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego robot, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad Iub usterek, Zamawiajacy odmawia odbioru do czasu
ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

11. W przypadku stwierdzenia usterek procedura odbioru przedtuzy si¢ o czas usunigcia usterek.

12. Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy, uznaje si¢ date stwierdzong w protokole odbioru koncowego robot
- bez uwag.

§ 10 - Przedstawiciele stron umowy
1. Zamawiajacy zapewnia na swoj koszt nadzor inwestorski i archeologiczny.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy.

§ 11 - Kary umowne
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1.1. 0,2 % wynagrodzenia umownego, okre§lonego w §8 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia w wykonaniu
robot budowlanych begdacych przedmiotem niniejszej umowy,

1.2. 10 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Strony przewiduja mozliwosé
dochodzenia tej kary po odstgpieniu od umowy z tytulu jej niewykonania przez Wykonawce w
catosci lub czescei,

1.3. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1, za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca lub
dalszymi podwykonawcami,

1.4. 0,05 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1 za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, liczong za kazdy dzien od upltywu terminu
wskazanego za ostateczny dzien zaptaty do dnia zaptaty wynagrodzenia,

1.5. 0,3 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1, za nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane zgodnie z § 11 ust.1,
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1.6. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgodnie z § 13 ust. 5.

1.7. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1, w przypadku braku zmiany umowy 0
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w sytuacji okreslonej w § 13 ust. 9,

1.8. 0,1 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w usunigciu
wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi liczac od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad i usterek,

1.9. 5 000,00 ztotych za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, ktéry nie zostal zgtoszony
Zamawiajacemu zgodnie z §13 ust. 1, za kazde zdarzenie.

Jezeli wykonawca nie przedtozy zamawiajacemu w terminie wskazanym w wezwaniu dowodow, o
ktorych mowa w §7 ust. 4, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
op6znienia.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z wystawionej faktury.

Wykonawca nie moze przenies¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej
kary umownej na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

W przypadku braku mozliwosci usunigcia wady, usterki przedmiotu umowy, potwierdzonej przez
Zamawiajacego, moze on zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w §8 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego z wyjatkiem § 12 ust 1 pkt 1.3

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust 1.

§ 12 - Odstgpienie

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciagu 14 dni od powzigcia wiadomosci o
okolicznosciach uzasadniajgcych odstapienie od umowy, gdy:

1.1. Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy oraz mimo pisemnego wezwania nie
kontynuuje ich,

1.2. Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dtuzej niz 7 dni,

1.3. Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,
ustalonego na podstawie inwentaryzacji wykonanych roboét, przygotowanej zgodnie z zapisami §12
pkt 4.3 niniejszej umowy.

1.4. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejsza umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:



4.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstagpienie od umowy,

4.2. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4.3. w terminie 5 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 4.2., Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia - protokot inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4.4. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

§ 13 — Podwykonawstwo

. Do wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy oraz do zawarcia przez Wykonawce umowy z
Podwykonawca lub dalszym podwykonawca/ami wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca, ktory zamierza zawrze¢ umowg¢ O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie realizacji
zaméOwienia publicznego na roboty budowlane, zwrodci¢ si¢ do Zamawiajacego tj. przedlozyé
Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlanej.
. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umow o
podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

3.1 niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwien;

3.2 gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 2.

3.3 zawiera postanowienia niezgodne z art. 462 pzp
. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
. Zamawiajacy w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 1.7. Wykonawca zobowigzany



jest do zmiany umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego informacji o niezgodnym

Z ust. 2 terminie zapfaty.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem § 8 ust. 12-13.

12. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11. Termin zgtaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia
dorgczenia tejze informacji.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

15.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zapftaty,

15.2. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

15.3. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapftaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 14 - Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres ......
miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych bez uwag.

2. Okres rekojmi na przedmiot umowy wynosi ...... miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
catosci rob6t budowlanych bez uwag.

3. Gwarancja obejmuje: przeglady gwarancyjne, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w
przedmiocie zaméwienia w momencie odbioru jak i1 powstalych w okresie gwarancji, koszty
przegladéw gwarancyjnych.

4. Wezwanie na przeglad gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w formie pisemnej. Na
okoliczno$¢ przegladu gwarancyjnego zostanie sporzadzony protokot.

5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przegladu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzuje si¢ do
usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu z przegladu gwarancyjnego.

6. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek dziatania sity wyzszej
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W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek w
terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego.
Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Po uptywie terminéw ustalonych na usunigcie wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu
Wykonawcy do ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacje ze $rodkow
wniesionych przez Wykonawce na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy
koszt ten przekroczy warto$¢ zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie
Zamawiajacego do zaptaty kwoty uzupehniajace;.

§ 15 — Zabezpieczenie

Strony potwierdzaja, ze Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym
mowa W §8 ust. 1, tf. cecerrererinininanns PLN (slownie .......ccceveieinennnns ) w formie gwarancji
ubezpieczeniowej.

Jezeli dochodzi do przedtuzenia terminu realizacji zamowienia lub okresu rekojmi za wady, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie przedluzy¢ wazno$¢ wniesionego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe na
wydluzony okres.

Jezeli Wykonawca nie wypetnia dyspozycji ust. 2 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania
wyplaty wynagrodzenia lub =zajecia na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
odpowiedniej jego czgsci.

Zamawiajacy zwréci lub zwolni 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia ostatecznego odbioru robdt (bez zastrzezen) i uznania ich za nalezycie wykonane. Pozostata czg$é
w wysokosci 30 % zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi Za wady lub gwarancji.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7.  Wyplata, o ktorej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16 — Dopuszczalne przypadki zmian postanowien zawartej umowy
Oprocz przypadkow, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2 PZP, Zamawiajacy na

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci

niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek
z nastepujacych okolicznosci:

1

w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustlug oraz podatku akcyzowego, z tym

zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow,

b) o ktérym mowa w art. 455 ust. 2 ustawy,



2) w zakresie zmiany terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej
umowy, jego przedhuzenie moze nastapi¢ w przypadku:

a) wystgpienia konieczno$ci realizacji robot wykraczajacych poza pierwotny zakres
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
zrealizowania tych robdt,

b) wystapienia okoliczno$ci sily wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpitlo po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, okolicznosci
zwigzane z wystagpieniem COVID-19, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okolicznos$ci sity wyzszej,

C) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, ktére uniemozliwiaja prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowsg, normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, w okresie dluzszym niz 3 dni kalendarzowe — potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiajacego
wydrukow raportow historii pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o liczb¢ dni odpowiadajaca okresowi wstrzymania robot budowlanych,

d) skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie
zakazu nie nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,

e) wystgpienia kolizji z sieciami w tym zewngtrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe
dni, niezbgdng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej,

f) konieczno$ci wykonania robot zamiennych (do ktorych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcg zamowienia
podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej umowie, z zastrzezeniem ust.
4,

0) istotnych zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow ustawowych
1 wykonawczych w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub
$wiadczenia stron niniejszej Umowy,

h) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w
postgpowaniu, z zastrzezeniem ust. 5,

i) wystgpienia  koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy
czym przedhuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczb¢ dni niezbg¢dng do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organdow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

) konieczno$ci dokonania wymiany o0sob, o ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy, po
stronie ktorejkolwiek ze stron niniejszej umowy, zastrzezeniem ust. 6,

k) Uchybienia terminu z wylacznej winy Zamawiajacego. Przestanka wystepuje
wylacznie w przypadku gdy niedotrzymanie terminu wykonania umowy nastapito na skutek dziatan
przedstawiciela Zamawiajacego, tj.:

I. plac budowy nie zostat przekazany w terminie wyznaczonym w umowie,

ii. roboty budowlane nie zostaly odebrane pomimo zgodnego z umowg zgloszenia do
odbioru,



iii. termin zakonczenia musi zosta¢ przesunigty ze wzgledu na okoliczno$ci, ktorych
Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢, a zwigzanymi ze statutowym lub organizacyjnym obowigzkami
Zamawiajacego,

1) wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

m) Wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
do wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. dokumenty powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

n) wystapienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji inwestorskiej — przesunigcie terminu 0
czas niezbedny do niwelacji roznic, z zastrzezeniem, ze moze to nastgpi¢ w wyniku zmiany
technologii wykonania prac lub wykonania robot dodatkowych,

0) wystgpienia koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa - 0 Czas
niezbedny na realizacje przedmiotu umowy
w nowej technologii.

3) w zakresie zmiany wykonawcy w przypadku:
a) gdy nowy wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce,
b) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie

przejecia, potaczenia, podziatlu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba
innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy,

C) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 PZP,
4) zamiany zastosowanych materialbw, a wprowadzenie materiatow podwyzszajacych
funkcjonalnos¢ budowanych obiektow, zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,
5) zmiany rodzaju materiatow, wskutek zaprzestania produkcji materialu badz wycofania lub
wprowadzenia przez producenta materiatlu o parametrach i cechach uzytkowych takich samych lub
lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiatow
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajagcego, uzyskanie ktdrej wymaga przedstawienia przez
Wykonawce Szczegdlowego uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe materialy nie moga
powodowac¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w Umowie.

6) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357" z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.) (dalej kodeks cywilny),
7) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemozliwos$cig

wykonania Iub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ — przedtuzenie terminu realizacji umowy,
zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstapienie od realizacji umowy bez naliczania kar umownych.

2. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informuja si¢ o wptywie okoliczno$ci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na terminowe i nalezyte wykonanie umowy,

0 ile taki wplyw wystapil. Strony potwierdzajg ten wptyw, dotgczajgc do informacji oswiadczenia lub
dokumenty wskazane w art. 15r. ust 1 ustawy z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie ustawy o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chor6b zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 ze zm.).

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—b, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy
maja one wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawcg.

W przypadku ich wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem
0 zmiang wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia



takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniala zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

4. Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit f, zachodzi w
sytuacji, gdy:
1) materialy budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamowienia, nie moga

by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi
materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepisow prawa budowlanego,
3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zastosowano lepsze materialy budowlane badz
inng technologie wykonania robot.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit h, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentow, potwierdzajgcych spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu.

6. Zmiana o0sob przewidzianych do realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2

lit. j, moze nastapic¢ tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych rownorzednych lub wyzszych do
kwalifikacji, ktore podlegaty ocenie.

7. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do
kontaktow miedzy stronami niniejszej umowy a do jej przeprowadzenia wystarczy poinformowanie
drugiej strony umowy na pismie.

8. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy, najp6zniej do uplywu pierwotnego terminu
realizacji.

9. Z wnioskiem o zmiang treSci umowy moze wystapi¢ zarbwno Wykonawca,

jak i Zamawiajacy.

10. W przypadku wystapienia jakichkolwiek okolicznosci mogacych wptyna¢ na terminowosc¢
wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie
w terminie 7 dni od dnia wystapienia tych okoliczno$ci pod rygorem nieuwzglednienia ich przez

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisoOw ustawy lub
postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okoliczno$ci uzasadniajace
dokonanie zmiany umowy.

11. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 1. stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
12. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy pisemnej i mogg by¢
dopuszczalne tylko w granicach unormowanych art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 17 - Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji niniejszej umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami, w tym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogoélne rozporzadzenie o ochronie



danych) (Dz. Urz. UE | 119 z 04.05.2016, str. 1, ze sprostowaniem Dz.U.L. 127 23.05.2018, str.2),
zwane dalej ,,rozporzadzeniem ogdlnym 2016/679.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia ogoélnego 2016/679, zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Leczyca, ul. M. Konopnickiej
14, 99-100 Leczyca, e-mail: sekretariat@gminaleczyca.pl ;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie jest mozliwy pod adresem e-
mail: iod@gminaleczyca.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie w/w zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego.

4) Dane osobowe moga by¢ udostepniane podmiotom uprawnionym, w szczegolnosci podmiotom
wykonujacym zadania publiczne lub dziatajacym na zlecenie organdow wiadzy publicznej w zakresie i
celach okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa.

5) Dane sa wprowadzane na podstawie podanych danych (gromadzenie pierwotne lub na
podstawie danych gromadzonych w rejestrach centralnych (gromadzenie wtorne) oraz
rejestrach/zbiorach danych Wéjta Gminy L¢czyca.

6) W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych wtasciciel danych posiada prawo do:

a) dostepu do danych (do informacji o przetwarzanych przez Urzad danych oraz

do uzyskania kopii tych danych), na zasadach okreslonych w art. 15 rozporzadzenia ogdélnego 2016/679,
b) sprostowania (poprawienia) danych osobowych, w przypadku gdy sa niekompletne lub
nieprawidlowe (art. 16 rozporzadzenia 2016/679),

C) zadania ograniczenia przetwarzania danych  w przypadkach okreslonych w art. 18
rozporzadzenia 2016/679,

7) W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c
rozporzadzenia ogdlnego 2016/679, nie przystuguje Pani/Panu prawo do:

a) whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach okreslonych w art.
21 rozporzadzenia ogdlnego 2016/679,

b) usuni¢cia danych,

C) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 rozporzadzenia ogdlnego 2016/679.
8) W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przystuguje

Pani/Panu prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 WARSZAWA Tel. (+48) 228607086.

9) Administrator informuje, Zze dane nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany

i nie beda poddawane profilowaniu.

10)  Podanie danych osobowych jest obowigzkowe, gdy przestanke przetwarzania danych stanowi
przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa. W takiej tez sytuacji stronie nie przystuguje
prawo do wniesienia sprzeciwu oraz usuni¢cia danych.

3. Dane zgromadzone w formie pisemne;j sa przetwarzane zgodnie z klasyfikacja i okresami
przechowywania ustalonymi w jednolitym rzeczowym wykazie akt okreslonym

w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dziatania archiwow zaktadowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z p6zn. zm.) tj. 5 1 10 lat od dnia zakonczenia
postepowania.

§ 18 - Postanowienia koncowe
1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.,



poz. 1740 ze zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 19

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy a dwa dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



