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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(SIWZ)

Przetarg nieograniczony na:

~,Poprawa dostepnosci regionu przygranicznego poprzez przebudowe drogi wojewédzkiej
nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w m. Losice” w ramach Programu
Wspélpracy Transgranicznej Polska-Biatorus-Ukraina 2014-2020

SIWZ zawiera:

Czesé
Czesé
Czes¢

Czesé
Czesé
Czesé

Specyfikacja bezptatna

v
\Y
VI

— nr postepowania 019/20

Instrukcja dla Wykonawcow.

Oferta.

Jednolity europejski dokument zaméwienia (dodany w dniu ogtoszenia
0 zamoéwieniu).

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.
Warunki ogélne dla uméw na wykonanie rob6t budowlanych.

Wzor umowy.

ZATWIERDZAM

Dyrektor
Mazowieckiego Zarzau Drég Wojewbdzkich

w Warszawlie
L.u’

mgr ind, Zbigniew Dstrowshi

Warszawa, styczen 2020 r.

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie . .
ul. Mezowiecksa 14, @@-@8 Warszewa Mazowie |:|(| ZEIFZQd

tel. (22) 244 9@ @@ do 12

fFax (22) 244 5@ 13
dyrekcja@mzdw.ol
www.mzdw.pl

Drég Wojewaddzkich
w Warszawie



PL-BY-UA
2014-2020

Program Wspoétpracy Transgranicznej Polska — Biatorus — Ukraina 2014-2020

019/20

CZESC | ]
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w  Warszawie, 00-048 Warszawa,
ul. Mazowiecka 14, dziatajac na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zaprasza do zlozenia ofert w przetargu
nieograniczonym na:

-Poprawa dostepnosci regionu przygranicznego poprzez przebudowe drogi
wojewodzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w m. tosice” w ramach
Programu Wspélpracy Transgranicznej Polska-Biatorus-Ukraina 2014-2020

— nr postepowania 019/20

1. Opis przedmiotu zamoéwienia:

1.1. Poprawa dostepnosci regionu przygranicznego poprzez przebudowe drogi wojewddzkiej
nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w tosice’ w ramach Programu
Wspétpracy Transgranicznej Polska-Biatorus-Ukraina 2014-2020.

1.2.Szczegbtowy opis przedmiotu Zaméwienia znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej
i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (Czgsé IV SIWZ). Zamawiajacy dodatkowo
informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot
objetych umowa na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania aktualizacji statej organizacji ruchu.

1.3.W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia znakow towarowych, patentow
lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réownowazne.

W przypadku odniesienia si¢ w opisie przedmiotu zamoéwienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencii technicznych,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

1.4.Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa ponizej w zakresie realizacji zamowienia.

Rodzaj czynnoéci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktorych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcg lub podwykonawce osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

- praca osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu,
- pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty w branzy drogowe;.

1.5. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie oséb,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 7 dni roboczych, przedstawi umowy
o prace osob zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oéwiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych
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ktorych dotyczy wezwanie. Os$wiadczenie to powinno zawiera

w szczegoblnosci:

- doktadne okresélenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

- date ztozenia oSwiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imig i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.

Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez
Zamawiajacego dokumentoéw w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane begdzie
jako niespetnienie przez Wykonawcg lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wskazanych powyzej.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktorych
mowa powyze;.

2. CPV: 45233000-9
CPV: 45111200-0
CPV: 45100000-8
CPV: 45231300-8
CPV: 45232410-9
CPV: 45233100-0
CPV: 45111100-9
CPV: 45111220-6
CPV: 45112710-5
CPV: 45233300-2
CPV: 45233200-1
CPV: 45233253-7
CPV: 45233221-4
CPV: 45233280-5
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CPV: 45112700-2

3. Wymagany termin realizacji Zaméwienia: 15 miesigcy (12 miesigcy od daty zawarcia
umowy — termin wykonania robét, do 15 miesiecy- termin realizacji przedmiotu
umowy).

4. Warunki udziatu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia:
4 1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy.
1) nie podlegajg wykluczeniu,
2) speiniajg warunki udziatu w postepowaniu;

4.2. Na okoliczno$¢ wstepnego potwierdzenia, ze wykonawcy nie podlegaja wykluczeniu oraz
spemniajg warunki udzialu w postepowaniu wykonawcy przesylaja w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym os$wiadczenie
w formie jednolitego dokumentu.

4.3. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postgpowaniu przesyla w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym jednolite
dokumenty dotyczace tych podmiotéw.

4.4. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postepowaniu przesyla w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym
podpisem elektronicznym jednolite dokumenty dotyczace tych podwykonawcow.

4.5. W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamowienie przez wykonawcoéw, jednolity
dokument przesyta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym kazdy z wykonawcéw wspoélnie ubiegajgcych sig¢ o zaméwienie.
Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

UWAGA:

Wykonawca w czeéci IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia ,Kryteria
Kwalifikacji” moze ograniczy¢ sie do wypetnienia jedynie sekcji a. Zamawiajgcy nie wymaga
wypetniania zadnej z pozostatych sekcji czgsci IV.

5. Podstawy wykluczenia wykonawcy

5.1 Z postepowania o zaméwienie wyklucza sig wykonawcéw w przypadkach o ktérych mowa
w art. 24 ust 1 pkt 12- 23 ustawy Pzp oraz wykonawceg :
- w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukiadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243,
326, 912, 1655, 1802, 2089) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy,
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ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498,
912, 1495, 1655, 1802, 2089);

- ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamoéwienia publicznego lub umowe
koncesji, zawartg z zamawiajgcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1—4, co doprowadzito
do rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania.

6. Opis warunkow:

1. Zamawiajgcy uzna za spetnione warunki, o ktérych mowa w pkt 4.1 pkt 2) jezeli Wykonawcy

wykazg, ze:

1) wykonali w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane
polegajgce na rozbudowie / przebudowie / budowie drogi publicznej* o wartosci nie
mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto kazda.

Wykonawca skiadajacy oferte musi wykazaé¢ sie calym wymaganym doswiadczeniem,

a w przypadku oferty ziozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi

wykazaé sie caltym wymaganym doswiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli

wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykaza si¢ wymaganym doswiadczeniem, ale
zaden z nich indywidualnie nie wykaze si¢ calym wymaganym doswiadczeniem).

Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu

w postepowaniu polega¢ bedzie na doswiadczeniu innego podmiotu musi on wykazaé sie

catym wymaganym doswiadczeniem.

2) dysponujg osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, {j.

¢ Kierownikiem Budowy posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -
drogowej, bez ograniczen.**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robdt drogowych na
minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robo6t drogowych nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.***

e Kierownikiem robét drogowych posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -
drogowej, bez ograniczen.**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob6t drogowych na
minimum dwoch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z
udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoniczeniu realizacji zamowienia.***

¢ Kierownikiem robét instalacyjnych posiadajacym:
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- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, bez ograniczen.**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika roboét instalacyjnych na minimum dwéch zadaniach
polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét
instalacyjnych nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnos$ciach
odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamoéwienia.***

¢ Kierownikiem robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen**.
- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét elektrycznych i elektroenergetycznych na
minimum dwoéch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robét elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniejszej niz
500 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o
zakonczeniu realizacji zamoéwienia.***

¢ Kierownikiem roboét telekomunikacyjnych posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen.**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét telekomunikacyjnych na minimum dwéch
zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robot telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 500 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w
czynnosciach odbiorowych swiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zamoéwienia.***

e Kierownikiem robo6t mostowych posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej-
mostowej, bez ograniczen.**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika rob6t mostowych na minimum dwéch zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
mostowych nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach
odbiorowych swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia.***

o Geodetq posiadajgcym:

- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji,**

- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum dwoch zadaniach polegajacych
na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie
mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

e Osoba odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajaca:

- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum dwéch zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie
mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia.***

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z p6zn. zm.) lub drogi bedace
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ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach bedacych stronami
Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamoéwien rzadowych i panstwach
bedacymi stronami uméw miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajace im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw prawa.

***) 73 udziat w czynnoséciach odbiorowych $wiadczacych o zakorczeniu realizacji zaméwienia
rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej, lub

- udziat w odbiorze korcowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole, lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza taczenie poszczegélnych funkcji i sprawowanie ich przez jedng
osobe. Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wszystkich stawianych wymagan.

2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub
jego czesci polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim
stosunkéw prawnych. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegélnosci przedstawiajac Zamawiajgcemu
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamoéwienia oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty okreslajace:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy inne podmioty, na zdolnosci, ktérych wykonawca powotuje si¢ w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doéwiadczenia, zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

7. Opis sposobu przygotowania oferty.
7.1. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte.
7.2. Oferte nalezy przediozy¢ w jednym egzemplarzu.
7.3. Oferte, oswiadczenia o ktorych mowa w art. 25 a ustawy, w tym jednolity europejski
dokument zamoéwienia nalezy ztozy¢ w formie elektronicznej za posrednictwem

Platformy https:/platformazakupowa.pl/pn/mzdw i podpisac  kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobg/osoby upowazniong/upowaznione.
7.4. Wykonawcy przedstawiajg oferte zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ.
7.5. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania w ofercie czesci Zamoéwienia,
ktérej wykonanie powierzy podwykonawcom.
7.6. Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim.
7.7. Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.
7.8. Nie dopuszcza sie sktadanie ofert cze$ciowych.
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7.9. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo zaméwien publicznych. Strony, na ktorych znajdujg sie inne zastrzezone
informacje, nalezy wskazaé¢ w druku oferty.

7.10.Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty.

7.11.Formularz oferty (czes¢ Il SIWZ) Wykonawca skitada w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe/osoby
upowaznione.

7.12.Wraz z ofertg Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢:

7.12.1. Jednolity europejski dokument zaméwienia ztozony w postaci elektronicznej
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe/osoby
upowaznione.

7.12.2. Zobowiazanie o ktérym mowa w pkt 6. 2. Czesci | SIWZ (jezeli dotyczy).
Zobowigzanie sporzadza sie w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

7.12.3. Pelnomocnictwa udzielone osobom podpisujagcym oferte, o ile prawo do
reprezentowania Wykonawcy w powyzszym zakresie nie wynika wprost
z dokumentu rejestrowego. Petnomocnictwo powinno by¢ ztozone w oryginale
w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobe/osoby upowaznione. W przypadku braku elektronicznego podpisu
osdb/osoby upowaznionej wystawione petnomocnictwo winno by¢ uwiarygodnione
przez notariusza posiadajacego elektroniczny kwalifikowany podpis a nastepnie
przekazane Zamawiajacemu w postaci elektroniczne;.

7.13.Oferta zostanie zaszyfrowana przez system platforma zakupowa.pl i nie bedzie
dostepna dla Zamawiajgcego do terminu otwarcia ofert.

8. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentow.

8.1. Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami, w tym wszelkie oSwiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za
posrednictwem  Platformy  Zakupowej (dalej jako ,Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw i formularza ,,Wyslij wiadomo$¢” znajdujgcego sig na
stronie danego postgpowania. Za datg przekazania (wplywu) oswiadczen, whioskow,
zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date ich przestania za po$rednictwem platformy
poprzez kliknigcie przycisku ,wyslij wiadomo$¢” po ktorych pojawi sig komunikat, Zze
wiadomos$é zostata wystana do Zamawiajgcego.

8.2 Zamawiajacy z Wykonawcami bedzie przekazywat informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem Platformy. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany SIWZ, zmiany
terminu sktadania i otwarcia ofert zamawiajacy bedzie zamieszczat na platformie w sekgji
“Komunikaty”.

8.3 Korespondencja ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca bedzie przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy do
tego konkretnego Wykonawcy.

8.4 Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie
uzycia $rodkéw komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego oraz udostepnienia i przechowywania dokumentow elektronicznych (Dz. U. z
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2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporzadzenie w sprawie $rodkéw komunikacji'), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na Platformie Zakupowej,
tj..
a) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512
kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o nastepujacej konfiguracji: pamig¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ Iub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.
c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
d) wigczona obstuga JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obstugujacy format plikow
.pdf.
8.5 .Zalecane formaty przesytanych danych, tj. plikéw o wielkosci do 75 MB. - Zalecany
format: .pdf.
8.6 Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca si¢ podpisywac formatem PAJES;
b) dopuszcza sie podpisanie dokumentow w formacie innym niz .pdf, wtedy zaleca sig uzy¢
formatu XAdES.

8.7 Wykonawca przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, okresione
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go
za wigzacy.

8.8 Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczace w
szczegblnosci logowania, pobrania dokumentacji, sktadania wnioskow o wyjasnienie
tresci siwz, skiadania ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym
postepowaniu przy uzyciu Platformy Zakupowej znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla
Wykonawcow" na stronie internetowe;j pod adresem
hitps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.

9. Opis sposobu udzielania wyjasnien.

9.1. Wykonawca moze zwraca¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienia dotyczace wszelkich
watpliwosci zwigzanych ze SIWZ. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz na sze$¢ dni przed uplywem terminu sktadania ofert
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia wptynat do zamawiajacego nie pdzniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.

9.2. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu skfadania
ofert zmieni¢ tresé specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokonang zmiang tresci
specyfikacji zamawiajacy udostepnia na Platformie.

10. Termin zwiazania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.
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11. Wadium

11.1. Wykonawca przystepujacy do przetargu jest obowigzany wnie$é wadium w wysokosci:

11.2.

11.3.

11.8.

11.9.

561 604,00 zt (stownie: pieéset szesédziesiat jeden tysiecy szeséset cztery zlote
i zero groszy).
Wadium moze by¢ wniesione w nastgpujgcych formach:
pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tytule przelewu nalezy podaé nazwe Wykonawcy i numer postepowania).
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pienigdz, Wykonawca wnosi je
w postaci elektronicznego oryginatu dokumentu wadialnego, ti. opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oséb upowaznionych do jego wystawienia
(wystawcéow dokumentu) w formacie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu odczyt
dokumentu (Zamawiajacy hie dopuszcza mozliwosci ztozenia dokumentu wadium np. w
formie xml). Wadium musi zosta¢ przestane do Zamawiajgcego przed terminem
sktadania ofert za posrednictwem Platformy https:/platformazakupowa.pl/pn/mzdw.
Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie wadium w formie papierowej przestanej na adres
Zamawiajacego 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 przed uptywem terminu skfadania
ofert w przypadku jezeli wykonawcy nie wystawiono dokumentu w formie elektroniczne;.

. Wadium musi byé wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert.
_Za skutecznie wniesione wadium w pienigdzu Zamawiajacy uwaza wadium, ktore

w oznaczonym terminie znajdzie si¢ na koncie Zamawiajgcego.

. Jezeli przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca wycofa sie z przetargu,

Zamawiajacy dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego
zawiadomienia o wycofaniu sig.

. Whiesienie wadium w sposéb niezgodny z pkt. 11.2 SIWZ uznane bedzie za wniesione

w spos6b nieprawidiowy i skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty.

Beneficjentem wadium jest Wojewé6dztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium na zasadach okreslonych w SIWZ
i ustawie Pzp zostanie odrzucona.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

12.1.

12.2.

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoséci 10 % wartosci umowy
brutto.

Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, okreslone sg w Czesci V SIWZ w punkcie 2.

Mszowiecki Zarzed Drig Waojewddzkich w Warszawie

IS SO N Mazowiecki Zarzad
Fax (22) 244 9@ 13 3 H 3 i
CRdERBCIDa | Drég Waojewddzkich
www.mzdw gl w Warszawie



PL-BY-UA
2014-2020

Program Wsp6étpracy Transgranicznej Polska — Biatoru$ — Ukraina 2014-2020

019/20

13. Miejsce i termin skiadania ofert

13.1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na Platformie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 27.02.2020 r. do godz. 10.00.

13.2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w pkt. 7.12 SIWZ dokumenty w postaci
elektronicznej - w tym m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamowienia.

13.3. Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty i zatadowaniu wszystkich wymaganych
zatacznikdw nalezy kliknaé przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

13.4. Oferta sktadana elektronicznie musi zostaé¢ podpisana kwalifikowanym elektronicznym
podpisem. W procesie sktadania oferty za posrednictwem platformy Wykonawca moze
ztozy¢ podpis w nastepujacy sposéb:

- bezposrednio na dokumencie przestanym za pos$rednictwem Platformy lub

- dla catego pakietu dokumentéw - w kroku 2 Formularza sktadania oferty (po kliknigciu
w przycisk ,Przejdz do podsumowania”).

13.5. Za date przekazania oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie)
wraz z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku sktadania oferty poprzez
klikniecie przycisku “ Zt6z oferte” i wyswietlaniu komunikatu, ze oferta zostata ztozona.

13.6. Szczegodtowa instrukcja dla Wykonawcéw dotyczgca ztozenia oferty znajduje sie na
stronie internetowej pod adresami: https:/platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.

13.7. Wykonawca za posrednictwem Platformy moze przed uptywem terminu do sktadania
ofert zmienié lub wycofaé oferte. Sposdb dokonywania zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie

13.8. Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczace
w szczegodlnosci logowania, pobrania dokumentacii, sktadania wnioskéw o wyjasnienie
tresci siwz, skifadania ofert oraz innych czynno$ci podejmowanych w niniejszym
postepowaniu przy uzyciu Platformy Zakupowej znajdujg si¢ w zaktadce ,Instrukcje dla
Wykonawcéw" na stronie internetowe;j pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie

13.9. Zamawiajacy zawiadamia wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwraca oferte
po uplywie terminu do wniesienia odwotania.

Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawce dokumentu elektronicznego
w formacie poddajgcym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane
dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest réwnoznaczne z po$wiadczeniem
przez wykonawce za zgodno$¢ z oryginatlem wszystkich elektronicznych kopii
dokumentow zawartych w tym pliku, z wyjatkiem kopii po$wiadczonych odpowiednio
przez innego wykonawce ubiegajgcego sig wspdinie z nim o udzielenie zamowienia,
przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawce.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert

14.1. Otwarcie ofert nastapi dnia 27.02.2020 r. o godz. 11:00, w pok. 208,
za posrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiajgcego.
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Wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert. Zamawiajgcy niezwtocznie po otwarciu
ofert zamie$ci informacje z otwarcia ofert na Platformie Zakupowej w zaktadce ,Komunikaty”.

15. Wykaz oswiadczen lub dokumentdéw, jakie ma dostarczy¢ Wykonawca w celu
potwierdzenia spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia.

15.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informac;ji
podawanych na otwarciu ofert, przekazuje zamawiajgcemu o$wiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurenc;ji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 369, 1571, 1667), wraz ze ztozeniem oSwiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢
dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakiécenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

15.2.Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie nie krotszym niz 10 dni,
aktualnych na dzien zlozenia o$wiadczern lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 4.1. i pkt 6.1. SIWZ.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcow do zlozenia
wszystkich lub niektérych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych, ze nie podlegaja
wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu w postgpowaniu lub kryteria selekcji, a jezeli
zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentéw

15.3 Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, po
wezwaniu Zamawiajgcego ma dostarczyé Zamawiajgcemu:

a) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest
krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane z
zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegblnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami,
o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentéw — inne dokumenty.

b) wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia
publicznego, w szczegélnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
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budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doéwiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami.

16. Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
z postepowania, po wezwaniu Zamawiajacego ma dostarczy¢ Zamawiajacemu:

16.1 informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 ustawy wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

16.2. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
21 ustawy dla podmiotu zbiorowego wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu;

16.3. odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

16.4. oéwiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat
lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji — dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych
naleznoéci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego
porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci;

16.5. oéwiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne;

Wykonawca w przypadku polegania na zasobach innych podmiotéw, przedstawi

Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 16 ppkt 1 - 5 dotyczace podmiotéw na

zdolinos$ciach, ktérych polega.

17. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow:

17.1. o ktérych mowa w pkt 16 ppkt 1 i 2 SIWZ sktada wyciag z innego odpowiedniego
rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w panstwie, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, innego réwnowaznego dokumentu wydanego
przez whasciwy organ sgdowy lub administracyjny panstwa, w ktéorym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustaw Pzp; dokumenty powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania ofert;

17.2. o ktérych mowa w pkt 16 ppkt 3 SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci; dokument powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert
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Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania Iub
w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania majg osoby, ktérych dotyczg dokumenty, wskazane
w pkt. 16 ppkt. 1, 2, 3 SIWZ nie wydaje sie tych dokumentéw, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym oswiadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem os6b uprawnionych do
jego reprezentacji, lub o$wiadczeniem tych oséb, ztozonym przed notariuszem lub przed
wiasciwym - ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tych oséb - organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego. Dokument powinien byé wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do os6b, ktére majg miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorych
dotyczg dokumenty wskazane w pkt. 16 ppkt 1i 2 SIWZ, sktada dokumenty o ktérych mowa
w ppkt. 17.1 w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustaw Pzp; w przypadku, gdy
w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania majg osoby, ktérych dokumenty miaty dotyczyé, nie
wydaje sie takich dokumentéw — zastepuje sie je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie
tych os6b ztozonym przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tych osob; dokumenty powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert;

18. Dokumenty dostarczone Zamawiajacemu musza spetnia¢ nastepujace wymogi:

18.1. Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.),
dotyczgce Wykonawcy i innych podmiotéw, na zdolnosciach lub sytuacji ktérych polega
Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace
podwykonawcow, sktadane sg w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub
w elektronicznej kopii dokumentu lub oswiadczenia poswiadczonej za zgodno$é
Z oryginatem.

18.2. Poswiadczenia za zgodno$é z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnoSciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentéw lub o$wiadczen, ktére kazdego z nich dotycza.

18.3. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub
oswiadczenia, o ktérej mowa w ust. 2, nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.

18.4. Dokumenty lub o$wiadczenia sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz
Z ttumaczeniem na jezyk polski.
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19. Sposéb obliczenia ceny oferty.
Wykonawca w druku oferty dla punktu | a), | b) oraz | ¢) poda kwoty netto, nastepnie do kwoty

netto doda podatek VAT i tak okresli ceny brutto dla kazdego z punktow. Nastepnie kwoty
brutto z punktu | a) , | b) oraz Ic) doda do siebie i poda {aczna kwote brutto za cate zaméwienie
(cene ryczattowa), podajac ja w zapisie liczbowym i stownie.

Cena catkowita oferty obejmowaé bedzie wszelkie nalezno$ci wykonawcy za wykonanie catosci
przedmiotu niniejszego zaméwienia. Wykonawca okresla ceng na podstawie opisu przedmiotu
zamowienia zawartego w dokumentacji projektowej.

Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie beda podiegaty
zmianom, za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

20. Opis kryteriow oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujacym kryterium i jego
znaczeniem:

cena — 60%
doswiadczenie kierownika budowy - 10%
okres rekojmi — 30%

21. Sposob oceny ofert.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriow zostanie dokonana wedfug
nastepujgcych zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zamoéwienia. Do
oceny Zamawiajgcy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawcg w formularzu oferty.
Liczba punktéw w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:
C=(Cmin/Cbh) x 100 x 60%

gdzie:

C — ilo$¢ punktéw przyznana za cene

C min — najnizsza cena w zfozonych ofertach

C b — cena badanej oferty

100- wskaznik staty

60 % - procentowe znaczenie Kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzyma¢ maksymalnie 60 punktow.

2) Przez kryterium (D) Do$wiadczenie Kierownika Budowy do oceny Zamawiajgcy
przyjmie iloé¢ wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajgcych
warunki okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ w odniesieniu do doswiadczenia Kierownika
Budowy. Zgodnie z warunkami SIWZ minimalne wymagania dla Doswiadczenia Kierownika
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Budowy to: doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych
na minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie / przebudowie/ rozbudowie drogi
publicznej* o wartosci rob6t drogowych minimum 10 000 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z
udziatem w czynnoséciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamoéwienia.

Zamawiajacy przy obliczeniu punktow w tym kryterium zastosuje nastepujgce wyliczenie:
o wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okreslone w SIWZ - 0 pkt
« wykazane 2 zadania spetniajace warunki okreslone w SIWZ - 5 pkt
o wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SIWZ - 10 pkt
W kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy ocenie beda podlegaty maksymalnie 3
wykazane zadania spetniajgce warunki okre$lone w SIWZ.
Oferta w kryterium Dos$wiadczenia Kierownika Budowy moze otrzymaé maksymalnie 10
punktow.
3) Przez kryterium okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajacy przyjmuje okres rekojmi
wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty.
Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres rekojmi wynosi minimum 36 miesiecy.
G, =(Gs : Gn) x 100 pkt x 30%
gdzie: G;  — punkty dla badanej oferty;

G, - najdiuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;

G, - okres rekojmi w badanej ofercie.
Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzyma¢ maksymalnie 30 punktow.
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg faczna ilos¢ punktow.

UWAGA:

e  Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostat wyigczony z kryterium rekojmia. Okres
rekojmi na oznakowanie poziome zostat wskazany w Czesci V SIWZ, pkt. 23.3
Warunkéw ogéinych dla uméw roboty budowlane,

e Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesigcy. Oferty zawierajgce okres
rekojmi krétszy niz 36 miesigecy zostang odrzucone, gdyz ich tre$¢ nie bedzie
odpowiadata tresci SIWZ,

e Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesigcy. Oferty zawierajace okres rekojmi
wynoszacy 60 miesigcy lub diuzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktow.

22. Zaméwienia udzielane na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP do wartosci 19 656 150,23 zt netto.

W ramach zamoéwienia podobnego przewiduje si¢ wykonanie:

1. Roboty przygotowawcze

2. Roboty rozbiérkowe
3. Roboty ziemne
4. Podbudowy
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Elementy ulic
Nawierzchnie
Odwodnienie korpusa drogowego
Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu

Roboty wykonczeniowe

10. Mury oporowe

11. Roboty zwigzane z branzg teletechniczna

12. Roboty zwigzane z branzg mostowg

13. Roboty zwigzane z branza kanalizacyjng i sanitarng

14. Roboty zwigzane z branzg elektryczna

15. Roboty zwigzane z branza gazowg

W/w roboty dotycza odcinka na ktérym beda wykonywanie roboty budowlane lub/i odcinkiem

przylegtym.

23. Odrzucenie ofert.

23.1.

23.2.

24.
24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

Zamawiajacy zobowigzany jest odrzuci¢ oferte, o ktérej mowa w art. 89 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.
O odrzuceniu ofert Zamawiajacy niezwiocznie informuje wszystkich Wykonawcow,
rownoczeénie podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

Podwykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykazania w ofercie cze$ci Zamoéwienia, kibrej
wykonanie powierzy podwykonawcom i podanie nazw firm podwykonawcéw, a takze
podanie nazw firm podwykonawcéw na ktorych zasoby wykonawca powotuje sie w
celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg robot budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
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24.5. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do  umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcedo.

24.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto§ci umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego. Wytaczenie nie
dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

25. Informacje dla Wykonawcow.

25.1. Wszystkie rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg beda prowadzone
w ztotych polskich.

25.2. Zamawiajgcy na podstawie art. 24aa Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie
zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Jezeli wykonawca,
ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza bedzie podlegat wykluczeniu lub
nie potwierdzi spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, uchyla sie od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zamawiajgcy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki
udziatu w postepowaniu wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong sposréd
pozostatych ofert.

25.3. Zamawiajgcy udzieli Zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i zostata oceniona
jako najkorzystniejsza w zakresie podanych kryteriéw wyboru.

25.4. Zamawiajgcy powiadomi o wynikach postepowania wszystkich Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw oraz zamiesci informacje
na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
Wybranemu Wykonawcy Zamawiajgcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy.

25.5. Na podstawie art. 93 ust 1a. pkt 1) Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiajgcy moze uniewazniC
postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli Srodki, ktére Zamawiajgcy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia, nie zostaty mu
przyznane, a mozliwo$¢ uniewaznienia postgpowania na tej podstawie zostata
przewidziana w ogtoszeniu o zaméwieniu — w postepowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego.

26. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

26.1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z p. 12.1 Czesci | SIWZ.

Mezowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie

www.mzdw.pl

t’h’?(é'a‘);‘é‘f.ﬁ";'é”é%fée S 18 Mazowiecki Zarzad
F a2) 244952 13 - . Py .
| rde tameslaid



PL-BY-UA
2014-2020

Program Wspoéipracy Transgranicznej Polska — Biatoru$ — Ukraina 2014-2020

019/20

26.2. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcow
ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy moze zadac przed
zawarciem umowy W sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego przedtozenia
umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

27. Srodki ochrony prawnej

27.1. Wykonawcom i innym osobom, ktorzy majg interes w uzyskaniu Zaméwienia oraz
poniesli lub moga ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych, przystugujg érodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

27.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

28. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00
do 12;

= wMZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczace inspektora
podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl. &

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Poprawa

dostepnosci regionu przygranicznego poprzez przebudowe drogi wojewodzkiej nr

698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w m. tosice” w ramach Programu

Wspéipracy Transgranicznej Polska-Biatoru$-Ukraina 2014-2020" - nr

postepowania 019/20, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej

,2ustawa Pzp”;

= okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujgcych przepisach prawa,;

b) niezbedny do dochodzenia roszczeh przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalno$cia statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec
MZDW, na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa,
z uwzglednieniem okresow przedawnienia roszczeh okreslonych w powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa;

= obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewdédzkich w Warszawie
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= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
= posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych -

— na podstawie art. 18 RODO prawo 2zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszaé integralnosci protokofu oraz jego zalgcznikéw.

** Woyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa
czionkowskiego.
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CZESC I
OFERTA
Do:
Mazowieckiego Zarzgdu
Drég Wojewodzkich
w Warszawie

00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 14

»,Poprawa dostepnosci regionu przygranicznego poprzez przebudowe drogi
wojewodzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w m. tosice” w ramach
Programu Wspéipracy Transgranicznej Polska-Biatorus-Ukraina 2014-2020.
~ nr postepowania 019/20

I. Oferujemy wykonanie Zaméwienia za taczna cene:

[0 5 111 L 11N RSP SRR PRI zt
slownie brutto: = e e ziotych
W tym:

|.a) za remont drogi wojewodzkiej nr 698 (Siedlce — Losice) na odcinku od km 10+613 do
km 18+355 oraz od km 31+177 do km 34+110 zlokalizowanego na terenie gminy Mordy

oraz miasta tosice:

Q7= 1o ST TP zt

SIOWNIE MBI, .eieeeeeee e e e eeeeee e eea e e e aare s e e e e e s s s s nn e e s s ztotych
podatek VAT ... % tj. oo zt

oL 1 (= R UTTOUU TP PPPPPN ztotych

DIULLO: ..eeeeemeerrrrinrarsssasssmamsmssessanmasassasnenmmmsneseesenassnsssassssnnnnnnans zt

SloWNie Brutto: .....cvieiiiercrsesssesmcmmnsmsnsissssennsnnanenamm s sa s rs s snsssanan e s ziotych

l.b) za przebudowe drogi wojewddzkiej nr 698 na odcinku od km 30+815 do km 31+177 wraz
z rozbudowa skrzyzowania drogi nr 698 (ulica Pitsudskiego) z ulicami 11 Listopada i
Narutowicza i budowg sygnalizacji $wietinej oraz remontem mostu na rzece Toczna w m.

Losice na terenie pow. tosickiego, woj. Mazowieckie:

Mazowiecki Zarzad Drég Wajewddzkich w Warszswie

e £ Mazowiecki Zarzgd
F: aa) 244 90 13 » . - -
e Drég Wojewddzkich
wiww.mzcwpl w Warszawie



PL-BY-UA
2014-2020

Program Wspélpracy Transgranicznej Polska — Biatorus — Ukraina 2014-2020

019/20
NELO. ..o T R T S AR T zt
stownie NEO: .........onuimies s e e e 4 R T s ztotych
podatek VAT ....% tji. cusisimismimsasmnsisiimsomnsessss b
SHOWNIE: .. oo TS R S AR ARSI S TR ztotych
[0 1 V1 1 o R z
SIOWNIE DIULLO: ..iciviiiimmiamisniomsasisassonsuannnnnissassasssnssapasapnpmrapnssensrsrarassaes ztotych

l.c) za przebudowe drogi wojewodzkiej nr 698 w zakresie budowy kanatu deszczowego
stuzacego do odprowadzania wod opadowych i roztopowych z odcinka od km 16+125 do km
18+000 w m. Mordy, powiat siedlecki, woj. Mazowieckie oraz przebudowa drég gminnych nr
360524W, 360530W, 360522W, drég wewnetrznych dz. nr 2130/2, 2459, 2081, drég
powiatowych nr 3665W, 3615W, 2012W ktérych koniecznos¢ przebudowy wynika z
przebudowy drogi wojewodzkiej nr 698:

MEILD: = e memrrrrs oo  ATooT SRS R T 5 T -GS zt

SIOWNIE NEHO: . oo e ztotych

podatek VAT ... % 1. oo zt

Y (oL o 1= U ztotych

(0T 3 1| 4 ¢ o Y U zt

stownie Brutto: ......ccceecrecmmmeriissi e e e s s s ss s s s ztotych

Il. Oferujemy rekojmie na wykonany przedmiot zaméwienia na okres...... miesiecy.

lll. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada doswiadczenie na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na ............ (ilos¢ sztuk)
zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie /przebudowie drogi publicznej o wartosci
rob6t drogowych nie mniejszej niz 10 000 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udziatem w
czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia, co
potwierdzimy po wezwaniu Zamawiajgcego wykazem osob wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia niezbgdnych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

IV. Cena oferty zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamowienia opisanego w Dokumentacji Projektowej i Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych wraz z opracowaniem zatwierdzeniem i wykonaniem czasowej organizacji
ruchu na czas trwania realizacji Zamoéwienia oraz opracowania aktualizacji statej
organizacji ruchu.
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V. Roboty budowlane objete Zaméwieniem wykonamy w terminie 15 miesigcy (12 miesiecy
od daty zawarcia umowy — termin wykonania robét, do 15 miesiecy- termin realizacji
przedmiotu umowy).

VI. Oswiadczamy, ze:

1. zapoznaliémy sie z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2. uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. wadium o wysokos$ci: .................. zt zostato przekazane na konto MZDW nr 03 1020 1026
0000 1702 0233 1056 wdniu ........ccevvvereeennn. lubw formie ..........coeeeveineeneen.

4. oswiadczam, ze wypetitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.*

5. zapoznalismy sie z zawartym w SIWZ projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzezen
oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. Zobowigzujemy si¢ w przypadku przyznania nam
zamoéwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

6. uwazamy sie za zwigzanych niniejsza Ofertg na czas 60 dni od terminu sktadania ofert
okreslonego w SIWZ,

7. w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem umowy wnieS¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto,

8. roboty objete zaméwieniem zamierzamy wykona¢ sami.**

Nastepujace roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ cze$¢ zamowienia,
liczbe i nazwe firm podwykonawcéw)

e ettt
S U St g SS S S S-S

9. nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powotuje si¢ na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu**

17 USSP ORI

2/ et et Nt e e bttt e ettt e et a et
10. Oferta zostata zlozona na ............ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych
odnr.......... donr....... w 1 egzemplarzu. Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty
zawarte na stronach nr od ......... do ......... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa

W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie moga
by¢ one udostepniane.

**niepotrzebne skreslic;

n rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).

Mazowiecki Zerzgd Drég Waojewddzkich w Warszsewie
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* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treéci o$wiadczenia
wykonawca nie skiada (usunigcie tresci o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

Nazwa Wykonawcy

REGON

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsigbiorstwem matym $rednim przedsiebiorstwem

[ ] [ ] [ ]

duzym przedsi¢biorstwem

[

= \Wypetnié poprzez zaznaczenie krzyzykiem wilasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Male przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami
i ktére zatrudniajg mniej niz 250 osob i ktérych roczny obrot nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR.

Duze przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsiebiorstwami ani
$rednimi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg wiecej niz 250 os6b i ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR
lub roczna suma hilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Zataczniki do oferty:

1. Jednolity europejski dokument zamoéwienia przestany w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje
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sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu przesyla w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym takze jednolite dokumenty dotyczace
tych podmiotow.

Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postepowaniu przesyta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jednolite dokumenty dotyczace tych podwykonawcow.

W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zaméwienie przez wykonawcoéw, jednolity
dokument przesyta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym kazdy z wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sig¢ o zamoéwienie.
Dokumenty te potwierdzaja spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Zobowiazanie o ktérym mowa w pkt 6.2. Czesci | SIWZ (jezeli dotyczy).
Zobowigzanie sporzadza sie w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

......................................... s ANy
(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
Mazowiecki Zarzad Drdg Waojewddzkich w Warszawie
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CZESC lil

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMOWIENIA
(dodany w dniu ogtoszenia 0 zamowieniu)
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CZESC IV

Dokumentacja Projektowa i Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne

Mazawiecki Zarzad Drég Waojewddzkich w Warszawie
ul Mezowiecka 14, @@-@48 Warszawa
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Czesé V SIWZ

Ogo6lne warunki umowy na wykonanie robot budowlanych

1. Obowiazujace przepisy prawne

Prawa i obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujace w Polsce przepisy a

przede wszystkim:

ustawa Prawo zamowien publicznych,

Kodeks cywilny,

ustawa Prawo budowlane,

ustawa Prawo o ruchu drogowym,

ustawa o drogach publicznych,

ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych,

ustawa o gospodarce nieruchomos$ciami,

ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Wykonawca, ktorego Oferta zostanie wybran a jako najkorzystniejsza
zobowiazany bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktdre
bedzie stanowi¢ 10% ustalonej w umowie wartosci przedmiotu zaméwienia z
podatkiem VAT.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na petny okres jego waznosci najpézniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajacego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 150 ust. 7 ustawy
Pzp.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

e w pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczednosciowo-

kredytowej z tym, Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

Mazowiecki Zarzad Drég Waojewddzkich w Warszswie
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e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowe; lub
ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegodinosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowiazuje sie nieodwotalnie dokona¢ wpftaty do wysoko$ci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.
Tresé sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzér porgczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczyé Zamawiajacemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
whiesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdZniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajacego jako dzien zawarcia umowy.
Jesli Wykonawca nie spetni wymogow zawartych w pkt 2.6. i 2.7. umowa nie zostanie
zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy bedzie miat prawo do
ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spo$réd pozostatych ofert.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, skladane w
formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno
zachowaé waznoéé 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktorej
mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty uptywu
okresu rekojmi.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,

Wykonawcy zostanie zwrocone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

ciagu 30 dni od dnia akceptacji protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu

umowy bez wad. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu roszczen z
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tytutu rekojmi i zostanie zwrécone nie pézniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato whiesione
w postaci $rodkéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na

ktéry ma byé dokonany zwrot srodkéw pienigznych.

3. Dokumentacja projektowa

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé¢ umowe, dokumentacje projektowg
Zamawiajacego i prowadzi¢ na biezaco dokumentacje budowy w szczegéinosci
dziennik budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego.
Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostgpniac na kazde zadanie
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nie pozniej niz w dniu wprowadzenia na teren
budowy wersje papierowg dokumentacji projektowe;.

Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego) o zmiany w rozwiazaniach projektowych, jezeli sg
one uzasadnione koniecznoscig zwickszenia bezpieczenstwa realizacji roboét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

W przypadku watpliwosci, co do wykonania robét budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego a Inspektor nadzoru, w przypadku potwierdzenia probiemu, wystapi do
Projektanta o przedstawienie witasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma obowigzek uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na rozwigzania
przedstawione przez Projektanta.

W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowa (pod
wzgledem mapy, przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow
itp.) a stanem faktycznym w terenie na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem
Wykonawcy bedzie:

- wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposéb czytelny

identyfikowa¢ wystepujgce réznice.
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- wykonanie dokumentaciji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych
niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.

Do ww. dokumentacji Wykonawca zataczy propozycje rozwigzan zamiennych
uwzgledniajacg czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w kontrakcie.

3.7. Dokumentacje wyszczegdiniong w pkt. 3.6 Wykonawca sporzadzi w ramach ceny
kontraktowej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwéch egzemplarzach i
przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inzynierowi.

3.8. Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére nastepnie powinny zostac
zaakceptowane przez Projektanta.

3.9. Bez wzgledu na to na wniosek, ktérej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany w
dokumentacji powykonawczej.

3.10. Klasyfikacja wazno$ci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamaéwieniu
nalezy traktowaé, jako wzajemnie wyjasniajace i rownowazne. Wymagania okreslone
w choéby jednym z dokumentow sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji. Jezeli zostang znalezione dwuznacznos$ci lub rozbieznosci
miedzy tymi dokumentami to Zamawiajacy po uzyskaniu opinii Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Projektanta udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien i wyda
Wykonawcy polecenie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé tych dwuznaczno$ci i

rozbiezno$ci przeciwko Zamawiajgcemu.

4. Materialy i wykonanie

4.1. Roboty winny byé wykonane przez Wykonawcg zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Specyfikacji techniczne;.

4.2. Do wykonywania rob6t powinny zosta¢ wykorzystane materialy nowe, ktére przed
wbudowaniem uzyskajg akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty
winny byé zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich jakos¢ i dopuszczenie
do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow,

éwiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub
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wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewtasciwg jako$¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie rob6t.

Na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego materiaty moga byé
poddawane badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania
probek oraz przeprowadzi stosowne badania materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zadanie Zamawiajgcego i W
miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robét.

Wykonawca zobowigzuje sie umozliwic Zamawiajagcemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robét budowlanych,
stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze zlecié wykonanie badan wtasnemu laboratorium. W takim
przypadku Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one,
ze jako$é materiatéw i robot nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng i
obowigzujgcymi normami.

Recepty na masy bitumiczne winny byé uzgodnione z Technologiem Zamawiajacego
przed ich wbudowaniem.

Materiat pozyskany z wycinki nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie miat
obowigzek zlozyé go na terenie wiasciwego rejonu lub obwodu drogowego
wskazanego przez Zamawiajacego. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato
takze wykarczowanie zakrzewien i uprzatnigcie terenu po wycince z gatezi, karp itd.
Materialy z rozbiérki nalezg do Zamawiajacego. Jesli jakies materiaty z rozbiérki
Inspektor nadzoru wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca
bedzie miat obowigzek wywiez¢ je i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem w
tym zakresie. Jesli materialy z rozbiorki zostang zakwalifikowane do odzysku
Wykonawca bedzie miat obowigzek ztozy¢ je na terenie wiasciwego rejonu lub obwodu
drogowego wskazanego przez Zamawiajgcego. Prefabrykaty betonowe nalezy

dostarczy¢ utozone na paletach.

5. Bezpieczenstwo i ochrona robét
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Wykonawca ma obowigzek:

Sl

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.
5.11.

Zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w
rejonie prowadzonych robét objetych umowg na podstawie zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy.
Zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu pozwalajgcej na rozpoczecie robot w
terminie 75 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy i przekazania jej
Zamawiajgcemu.

Przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia o wprowadzeniu czasowej organizacji
ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami graficznymi na minimum 7 dni przed jej
wprowadzeniem.

W czasie wykonywania robét nalezycie zabezpieczy¢ teren rob6t, w petni przestrzegac
bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie robot.
Dostarczyé i utrzymaé na wiasny koszt na terenie robét wszelkie urzadzenia
bezpieczefistwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, Swiatta, znaki ostrzegawcze itp.
wynikajace z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbgdny do wykonania robét.
Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzadzenia
niezbedne dia realizacji kontraktu, uporzagdkowania terenu robét i likwidacji zaplecza
po zakonczeniu budowy.

Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub
pieszego).

Przestrzegania, aby wszelkie czynnosci podczas wykonywania robét oraz usuwania
wad i usterek przebiegaty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy.

Uzyskaé wszelkie uzgodnienia i pozwolenia ha wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem rob6t tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Statego utrzymania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.
Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezace tatanie

ubytkow.
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Utrzymania prawidtowego oznakowania poziomego i pionowego.

Usuwania zanieczyszczen zalegajacych w pasie drogowym.

Na odcinkach przekazanej drogi prowadzi¢ zimowe utrzymanie wg standardow MZDW.
Zamawiajacy zwolni Wykonawce z powyzszego obowigzku na odcinkach gdzie
konstrukcje jezdni zamknieto warstwg $cieralng, a realizacja pozostatych prac
umozliwia prowadzenie czynnosci zyviazanych Z zimowym utrzymaniem.

Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania robét wynikajgcych z obowigzujacych przepisow prawa dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podjecia odpowiednich dziatan majgcych na celu zabezpieczenie drogi, urzadzen
drogowych oraz innych terenéw przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych innych administratoréw i zarzadcow za zniszczenie drog i ulic
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt,
ktory nie bedzie podiegat odrgbnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa.

Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu Budowy.

6. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

6.1.

6.2

6.3

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ kadre kierownicza, do obstugi budowy tj.
Kierownika budowy oraz Kierownikébw robot we wszystkich specjalnosciach
wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz osobe
odpowiedzialng za rozliczenie kontraktu. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo
rob6t na czas ich wykonywania oraz na okres po ich zakorczeniu, jaki Inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny dla wilasciwego wykonania zobowiazan
wynikajgcych z umowy.

Osoby wymienione pkt. 6.1 powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, a
takze posiadaé doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

Zmiany os6b, odpowiedzialnych za wykonanie Zaméwienia, wskazanych w ofercie
przez Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby
musza spemiaé wymagania okreslone w warunkach przetargu. Propozycje

ewentuainych zmian osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego nie
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poézniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji
niniejszego zamowienia.

Zamawiajacy ma prawo nie zaakceptowaé proponowanej przez Wykonawcg zmiany
kierowniczej kadry osobowej pomimo spetniania przez kandydata wymagan
okreslonych w warunkach przetargu. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ inng osobe do akceptacii.

Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robét, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn

i urzgdzen potrzebnych do wykonywania robét.

7. Zobowiazania Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogélnych
warunkach umowy.

Petnienie nadzoru inwestorskiego.

Odbiér przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

8. Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

Zamawiajgcy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inzyniera (zwanego
takze Inspektorem nadzoru inwestorskiego), ktéry bedzie wykonywat obowigzki
przypisane mu w umowie. Personel Inzyniera beda stanowity osoby posiadajace
kompetencje do wykonywania tych obowigzkow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bgdzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze
szczegbtowymi uprawnieniami wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalern wykraczajgcych poza zakres
uprawnien Inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego.
Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego majg forme pisemna.
Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do
miejsc, gdzie wykonywane sa prace objgte umowa i dostarczy mu wszelkich informacii,
jakich mégtby wymagag. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzor i

przeprowadzié kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane [ub wytwarzane w celu
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dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze on domagac sie
przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne.

8.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe
rysunki i instrukcje konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robét lub usunigcia
wad i usterek. Wykonawca ma obowigzek wykonywacé roboty lub usuwac wady i usterki
zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.7. W roszczeniach Wykonawcy wynikajacych np. z wystapienia rob6t dodatkowych,
podobnych itp. Inzynier, przed zajeciem stanowiska w sprawie ich zatwierdzenia lub
odrzucenia zobowigzany jest uzyskac pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

8.8. Inspektor nadzoru bedzie miat prawo usungaé z terenu budowy kazdg osobeg
zatrudniong przez Wykonawce robo6t lub Podwykonawce, ktéra niewtasciwie wykonuje

swoje obowigzki.

9. Wprowadzenie na plac budowy

9.1 Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy winno odbywaé sig komisyjnie w
obecnosci osob nadzorujgcych realizacje umowy tj. w szczegélnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz winno by¢
poprzedzone:

9.1. przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy,

9.2. w przypadku, gdy to konieczne zgtoszeniem do Mazowieckiego Wojewodzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych,

9.3. wyznaczeniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

10.1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialnoéé wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody powstate w
zwigzku z realizacjg Zamoéwienia.

10.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robét i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy

rozumieé, jako odpowiedzialno$é deliktowa zgodnie z kodeksem cywilnym.
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10.3. Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolnié Zamawiajacego oraz powzigé odpowiedzialnos¢
za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére moga obcigzac
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie
byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie
wynikng dla Zamawiajacego z naruszen przepiséw z zakresu ochrony srodowiska w

zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

11. Ogéine zobowiazania Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy, poza innymi wynikajgcymi z przepiséw prawa, naleza w

szczegolnosci:

11.1. Wykonanie wszelkich robot objetych umowa zgodnie z postanowieniami dokumentow
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

11.2. Uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien,
warunkéw technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzii, zgbd itp. niezbgdnych dla
wykonania Kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowiazany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zasadnosci uzyskania przedmiotowych
dokumentow. W tym celu Zamawiajacy udzieli niezbednych upowazniert lub
petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

11.3. Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bgdg wykonywane.

11.4. Kazdorazowe poinformowanie Inzyniera i Zamawiajacego o dziataniach, ktérych
podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
zamkniecie drég, przektadanie, odcigcie wodociagéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu
lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego na
piémie nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych Robét.

11.5. Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajacych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidiowego wykonania
w dzienniku budowy. W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajacy ma prawo odmoéwié

odbioru tych robét.
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11.6. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz zaakceptowane
przez Zamawiajacego) po stronie Wykonawcy wpisow do dziennika budowy oraz
sporzadzanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robot
dokumentacji powykonawczej.

11.7. Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz z
inwentaryzacja powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

11.8. Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczacych postepu
robét (Radach Budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez Inzyniera.
Na kazdg Rade Budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych
rob6t w ubiegtym miesigcu oraz przedstawi zakres robét planowanych do wykonania
na przyszty miesiac.

11.9. Dokonanie na wiasny koszt rozbiorki wszystkich ogrodzen znajdujgcych si¢ w liniach
rozgraniczajacych inwestycji, niezaleznie od postanowien dokumentacji projektowej w
tym zakresie oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia nieruchomosci
w postaci stalowych stupkéw i siatki, ktére zostang zdemontowane przed
zakonczeniem inwestycji lub wczeéniej, na pisemny wniosek wiasciciela
nieruchomosci.

11.10. Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy w
przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

11.11. Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w warunkach ogolnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujgcego prawa.

11.12. Ustalenie we wlasnym zakresie z wiascicielami/zarzadcami sieci harmonogramow
wylaczen w celu realizacji robét zwigzanych z ich przebudowa. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegdinosci
koszty, wytgczen, prob, przestojow naliczane przez wtascicieli/zarzadcow sieci.

11.13. Przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich czynnoéci i badan oraz przygotowanie
dokumentacji wymaganej przez Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkoéw oraz zapewni
nadzér nad prowadzonymi robotami. Dziatania te bedg prowadzone pod nadzorem
osoby speniajacej wymagania Rozporzgdzenia Ministra Kultury w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan

konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym
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do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych z dnia 9 czerwca 2004 r. Wszelka dokumentacja
powstata w wyniku prowadzenia rob6t wymaganych przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow zostanie opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz
dostarczona w wymaganych terminach.

Zobowiazanie do usunigcia na wiasny Kkoszt pozostatosci po wycince drzew
przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania | realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych przez Lasy Panstwowe.

Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspotpracy z Wykonawcami innych
inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji Roboét objetych
opisem przedmiotu zaméwienia. W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego
obowiazku Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogdlnych za szkody
wynikte z tego tytutu.

Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podiegajg ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W
przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia ich do stanu poprzedniego. W
przypadku kolizji punktu/éw osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym
przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy
nawet, jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowe;.
Wykonanie raz na 6 miesiecy inwentaryzacji wykonanych robét przy uzyciu drona.
Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwigkszonych kosztéw zwigzanych z
wiasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na

prawidtowe realizowanie przedmiotu zaméwienia. Koszty te obejmuja w szczegélnosci:

11.18.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowow i

ciekéw wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji

11.18.2. Koszty uzyskania niezbednych zgdd i uzgodnien wymaganych przepisami.

11.18.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wod z drogowych obiektow inzynierskich

przedmiotowej inwestycji

11.18.4. Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed

przystagpieniem do robot zasadniczych
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11.19. Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgtoszenie powinno nastgpi¢ po
zakoriczeniu robét budowlanych, potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej, realizacji
pozostatych warunkéw umowy.

11.20. Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

11.21. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy prawo budowlane i innymi
przepisami prawa w tym zakresie w terminie 3 miesiecy od umownej daty zakoriczenia
robot. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien lub petnomocnictw.
Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

11.22. Zamawiajgcy w uzasadnionych i niezaleznych od Wykonawcy przypadkach dopuszcza

mozliwo$¢ zmiany terminu wymaganego w pkt. 11.21.

12. Terminy posrednie

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastgpujacych ustalonych terminéw

posrednich (kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizaciji:

12.1. |. KamieA milowy - wykonanie roboét (potwierdzone zaakceptowanym czesciowym
protokotem odbioru robét) o wartosci nie mniejszej niz 20% wynagrodzenia brutto za
wykonanie catego przedmiotu zamowienia w terminie 4 miesiecy od daty zawarcia
umowy.

12.2. II. Kamieh milowy - wykonanie robét (potwierdzone zaakceptowanym czesciowym
protokotem odbioru robét) o wartosci nie mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutto za
wykonanie catego przedmiotu zamowienia w terminie 8 miesiecy od daty zawarcia
umowy.

12.3. 1ll. Kamierh milowy - wykonanie 100% robot (potwierdzone zaakceptowanym przez
Zamawiajacego bez wad protokolem koncowego odbioru robét) w terminie nie
dtuzszym niz termin koricowego odbioru robot.

12.4. Data realizacji | Kamienia milowego bedzie liczona od pierwszego dnia nastepnego

miesigca od daty zawarcia umowy.
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12.5. Zamawiajgcy po zawarciu umowy z Wykonawcg w formie pisemnej wyznaczy doktadne
daty uptywu poszczegolnych terminéw posrednich uwzgledniajgc terminy odbiorow
czesciowych robét zgodnie z pkt. 16.

12.6. Kary umowne za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) bedg naliczane z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

12.7. Zamawiajacy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany terminu

realizacji terminéw po$rednich.

13. Dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

13.1. Opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego, zwanego dalej ,harmonogramem” z rozbiciem miesiecznym i
kwartalnym, zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoéinych
elementéw robot wraz z ich wartosciami i uzgodnienie z Zamawiajagcym w zakresie
jego zgodnosci z budzetem MZDW oraz jego aktualizowanie na kazde zadanie
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

13.2. Harmonogram wymaga uzyskania kazdorazowe;j akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub
przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przediozenia
harmonogramu przez Wykonawce, a nastepnie ostatecznie zaakceptowany
harmonogram przekazuje do weryfikaciji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajacy
dokonuije analizy i akceptaciji lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni
od dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora.

13.3. Przekazania w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wszystkich prawidiowo
wystawionych dokumentéw niezbednych do zawiadomienia o rozpoczeciu roboét
budowlanych Mazowieckiego Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie tj.:

13.3.1. planu BIOZ wykonanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane i rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

13.3.2. oryginatu o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzkow kierownika budowy;
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13.3.3. oryginatéw oéwiadczen wszystkich kierownikow rob6t branzowych stwierdzajgcych
przyjecie obowigzku kierowania robotami;

13.3.4. poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy i
kierownikéw robét oraz zaswiadczen, iz sg cztonkami Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentoéw, o
ktérych mowa w pkt. 13.3 Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pézniej niz w
terminie 14 dni od daty przekazania wszystkich wymaganych dokumentow. Jezeli opbznienie
w przediozeniu dokumentéw nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozniejsze
przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nie stanowi podstawy do zmiany ustalonych
terminow posrednich (kamieni milowych), terminu koricowego realizacji przedmiotu umowy lub
zmiany terminéw wynikajacych ze ztozonego harmonogramu. Za zwloke w przekazaniu
dokumentdw, o ktorych mowa w pkt. 13. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w

wysokoséci okreslonej w umowie.

13.4. Opracowania planu zapewnienia jakosci i jego przekazania przed przystapieniem do
realizacji rob6t budowlanych Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

13.5. Uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 7 dni od zawarcia umowy wzoru tabeli
rozliczeniowej w rozbiciu szczegétowym. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wersje elektroniczng tabeli w formacie xls. Tabela powinna byé spéjna
Zz harmonogramem.

13.6. Przekazania Zamawiajacemu w czasie 30 dni od dnia zawarcia umowy, inwentaryzaciji
stanu istniejacego (dokumentacja fotograficzna i filmowa z uzyciem drona) z
uwzglednieniem istniejacych zjazdéw i ogrodzen oraz innego zagospodarowania
terenu, a takze inwentaryzaciji drég, ktérymi beda odbywaty sie objazdy badz poruszaty
pojazdy budowy. Inwentaryzacja powinna sig odbywa¢ z udziatem Zarzadcéw drog i
Inspektorem Nadzoru. Z dniem przekazania ww. dokumentaciji fotograficzne;j i filmowej

prawa autorskie zostajg przeniesione na Zamawiajgcego.

14 Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania umowy
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezgco sprawdzaé
wykonywane roboty, a o wykrytych wadach i usterkach powiadomi¢ niezwtocznie
Wykonawce. Sprawdzenie jakosci rob6t przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajacego, do sprawdzania
realizacji przedmiotu odbioru.

Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢
usuniete przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego. Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty techniczne,
technologiczne i organizacyjne zwigzane z usunigciem wady lub usterki.

Wady i usterki wykryte we witasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte
niezwiocznie.

Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

15. Wstrzymanie robét

15.1.

15.2.

Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wstrzyma realizacje rob6t w taki sposéb i na taki okres, jaki Zamawiajgcy
i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robét ponosi
Wykonawca.

Jezeli wstrzymanie realizacji robdt nastapito z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego, termin wykonania robét ulegnie przediuzeniu o okres wstrzymania

robét lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami.

16. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory cz¢sciowe roboét

16.1.

16.2.

W ramach realizacji umowy stosowane bedg nastepujgce odbiory:

e Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

e Odbiory czesciowe robot;

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek

umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
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Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje
odbioru zgtoszonych robét i potwierdza ich odbior w postaci wpisu w dzienniku budowy
W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru
rob6t ulegajgcych zakryciu, Zamawiajacy moze nakazaé (na koszt Wykonawcy)
odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robot, ktére nie zostaty
odebrane.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen
za wykonane roboty w danym okresie. Za okres rozliczeniowy przyjmuje si¢ peine
miesigce kalendarzowe.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajacego protokotéw czesciowego odbioru robét. Protokoty cze$ciowego
odbioru robét bedg zawieraly zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig
potwierdzong przez Inspektora nadzoru. Odbiory cze$ciowe bedg odbywaty si¢ nie
czesciej niz raz w miesigcu.

Dopuszcza sig, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okolicznosé taka nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca do rozliczen czesciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek stosowac druki
zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowq i protokét czesciowego
odbioru wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed kazdym odbiorem czesciowym bedzie pisemnie zgtaszat
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$é do dokonania odbioru wykonanych
rob6t. Wykonawca wraz z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowa) dostarczy wszelkie
dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ uzytych materiatow z dokumentacjag projektowa
oraz wyniki badan potwierdzajacych jakos¢ wykonanych robot.

Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie zatgczony druk zatwierdzenie
materiatu i ptatnosci wraz z zatgcznikami. Kazdy z dokumentéw bedzie opatrzony
oryginalnym podpisem Inspektora danej branzy oraz Inspektora ds. technologicznych

potwierdzajacy zgodnos¢ z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia.
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Druki rozliczeniowe powinny zostaé opatrzone podpisem Inspektora ds. rozliczenh oraz
Inspektora koordynatora.

W terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego, Inspektor nadzoru inwestorskiego zweryfikuje stan faktyczny robodt
budowlanych i dokumenty zgtoszone do odbioru robdt (w szczegélnosci: druki
zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowa) oraz przygotuje protokét z
czesciowego odbioru i wezwie do usuniecia brakéw lub wniesie uwagi badz dokona ich
akceptacji i przedstawi protokét do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajacego uzupetnic wszelkie braki w ztozonych
dokumentach, brak uzupetienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak
podstaw do ptatnosci za zakres robo6t, ktérego dotyczg braki w dokumentaciji.

Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robé6t budowlanych i przedtozonych dokumentow
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona
zatwierdzenia czeSciowego obioru robot badz wniesie uwagi.

Minimalna wartos¢ platnosci czesciowej wynosi: 500 000,00 zt brutto. Zamawiajacy

dopuszcza mozliwos¢ odstgpienia od przedmiotowego wymogu.

17. Kornicowy odbiér robét i koncowy odbiodr realizacji przedmiotu umowy

171.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

W ramach realizacji umowy, stosowane beda nastepujgce odbiory:

e Odbidr koncowy robét;

e QOdbior koncowy realizacji przedmiotu umowy;

Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koricowego robot i
zgtosza ten fakt pisemnie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Zakonczenie robét jest jednoznaczne z posiadaniem prawidtowo przygotowanej
dokumentacji powykonawcze;.

Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowosci do odbioru korcowego robét Wykonawca
przekaze dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 20 oraz szczegdtowe rozliczenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Przed zgloszeniem do gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca

przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o
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tym Zamawiajacego w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego
w tych czynnos$ciach.

17.6. Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktorym mowa w pkt. 17.2. ze stanem faktycznym
przez Inspektora nadzoru wciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie gotowosci
do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

17.7. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego robét w ciagu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiagnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentow
pozwalajgcych na oceng prawidtowego wykonania robét, zweryfikowanych przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru
Podwykonawcow, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot odbioru.

17.8. Odbiér koricowy robét dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale Zamawiajacego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru
moze byé tylko catkowicie zrealizowany zakres robot budowlanych, polegajacy na
ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t oraz ustaleniu koncowego
wynagrodzenia za ich wykonanie.

17.9. Z kohcowego odbioru robét bedzie sporzgdzony protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

17.10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego robét zostang stwierdzone wady istotne,
tj. takie, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu lub beda $wiadczy¢ o niezgodnosci
wykonania obiektu z dokumentacjg projektowa lub zasadami wiedzy technicznej
Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru koncowego i wyznaczy termin usunigcia wad.
Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnos$ci komisji odbioru
korcowego robot. Inne usterki zostang zaklasyfikowane, jako nieistotne i Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia.

17.11. Za zakorczenie robét strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy potwierdzajacego zakoriczenie robot, jezeli w wyniku powyzszego
wpisu zostanie dokonany ich odbiér poprzez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
Protokotu odbioru korcowego robét zgodnie z warunkami umowy.

17.12. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek/wartosci w zakresie

akceptowanych przez Zamawiajacego nastepujacych parametrow:
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— zanizenia grubosci warstw bitumicznych, (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka -10% od projektowanej grubosci),
— wskaznika zageszczenia warstw bitumicznych, (maksymalna akceptowalna
przez Zamawiajacego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),
zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi

wzorami:

Warto$é odchyiki pgw w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie
obliczone z doktadnoscig do 1% nastepujgco:

pqw = WHOO

gdzie:

dk — grubo$é danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji
nawierzchni,

dp — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

pow =P 3 75xKxF
100 >

gdzie:

PQW — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pqw — warto$¢ odchytki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukcji nawierzchni
[%],

K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Wielko$¢ réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona z
doktadnoscig do 0,1% nastepujaco:
pc = |pw —pb|
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w prébce otrzymana z badar laboratoryjnych,

pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu mieszanki.
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Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

2

=P 6xKxF
= 100>

gdzie:

P — kwota o ktéra bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],
pc — wielko§é réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia [%)],
K — cena jednostkowa [PLN/m’],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m’].

17.13. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystapi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do Zlecenia
usuniecia wad Wykonawcy zastgpczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu
zastepczym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pi$mie, przesytajac mu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robot
zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastgpczego oraz Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastgpczego potragcane bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.

17.14. Jezeli Wykonawca nie zakoriczy robét w terminie okreslonym w Il Kamieniu milowym,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych z tytutu
niezrealizowania trzeciego terminu po$redniego.

17.15. Odbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie okreslonym w pkt.
11.21 po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koricowego odbioru realizacji przedmiotu
umowy.

17.16. Zgtoszenie Wykonawcy do koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi
spetniaé warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do
celéw, ktorym ma stuzyé i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz
z wymogami okreslonymi umowa.

17.17. Odbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po
catkowitym zakonczeniu bez wad wszystkich prac skitadajacych si¢ na przedmiot
umowy i dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego.

17.18. Z kohcowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokot

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.
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17.19. Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym

w umowie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych za

kazdy rozpoczety miesigc zwioki w wysokosci okreslonej w umowie.

17.20. Protokét z koncowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad bedzie

stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. Wynagrodzenie za wykonanie Zaméwienia

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci wynikajacej
z oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapiséw pkt. 17 ppkt. 17.12.

Wykonawca ponosi ryzyko prawidiowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajgcego projektu, Specyfikacji technicznej i warunkow
umowy.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuaciji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
wczeshiej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie mozna oddzieli¢
ich od zaméwienia podstawowego, Zamawiajacy indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢
zlecenia wykonania tych robét temu samemu Wykonawcy.

Rozliczenie konncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koricowego realizacji
przedmiotu umowy.

taczna wartos¢ brutto robét odebranych protokotami czg$ciowymi nie moze
przekroczyé 90 % wartosci umowy brutto.

Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci 95% kwoty umownej
brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koricowego robot.

Pozostate 5% wartoéci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego bedacego przedmiotem umowy oraz podpisaniu protokotu koncowego
realizacji przedmiotu umowy i przekazania obiektu do eksploataciji.

W szczegolnych wypadkach Zamawiajacy zaktada mozliwo$¢ odstgpienie od wymogu
zawartego w pkt. 18.7.
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18.9. Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez
Wykonawce sprawdza jej zgodno$¢ z dokumentami odbioru i wcze$niejszymi
dokumentami rozliczeniowymi,

18.10. Zamawiajacy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

18.11. Zamawiajacy ma prawo dokonywania potracen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec

Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

19. Odpowiedzialno$¢ za szkode

19.1. Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkod
wyniktych z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych.

19.2. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzah wynikajacych z
umowy a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w formie kar umownych, ktérych tytuly i wysokos¢ ustala projekt
umowy.

19.3. Zaptata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakoriczenia robot.

20. Dokumenty niezbedne do zakornczenia robot i zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy

o Wykonawca do zakoriczenia robot jest zobowigzany do:

20.1. Przygotowania dokumentéw niezbednych do koricowego odbioru infrastruktury
technicznej przez wiascicieliizarzadcow sieci i sporzagdzenie protokotu odbioru tych
urzadzen.

20.2. Wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian
nieodstepujgcych w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét. Jezeli w trakcie
realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacji Ruchu (np.
poszerzono lub wybudowano dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia (naniesienia) w dokumentacji powykonawczej.

20.3. Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - dokumentacja

geodezyjno-kartograficzna powinna byé sporzadzona w sposdb zawierajgcy dane
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umozliwiajagce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i
budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian gruntowych.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w
skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w wersji
papierowej — 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w
formacie .dwg, .dxf, .shp. Wszelkie odstgpstwa od formatéw nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

20.4. Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, niezbednej do dokonania odbioru
koncowego. tj. protokoly, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakoéci, atesty,
recepty, wyniki badan laboratoryjnych, oéwiadczenia dotyczace dopuszczenia
wyrobdw do stosowania w budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce
jakos¢ wbudowanych materiatow i wykonanych robét, protokoty odbioru infrastruktury
technicznej, protokoty wykonania przytaczy, protokdt wprowadzenia statej organizacii
ruchu, opinie technologiczng, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz wykaz
zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK (w zakresie obiektéw budowlanych i
sieci uzbrojenia terenu), o$wiadczenie Kierownika budowy, kopie rysunkéw
wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robét poswiadczonymi przez inspektora nadzoru,
projektanta i kierownika budowy (w przypadku zmian nieodstepujacych w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe), protokoly
odbioru sieci, protokoty odbioru spisany pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg
rob6t i wiascicielem odbiornika wod opadowych, méwigcy o zgodzie wasciciela cieku
na przyjecie wod opadowych z drogi wojewddzkiej, protokoty przytaczy, itp.).
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ dostarczona do Zamawiajgcego w 2
egzemplarzach. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do przekazania odrebnego
zbioru zawierajacego wszystkie kopie dokumentow niezbednych do ztozenia wniosku
o uzytkowanie.

20.5. Przekazania podpisanego o$wiadczenia osoby wykonujacej samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacej odpowiednie uprawnienia zawodowe
o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki

lub terenu lub odstepstwach od tego projektu.
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Przekazania o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy

Prawo budowlane.

¢ Wykonawca do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany do:

20.7.

Przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego bedacego

przedmiotem umowy.

21. Podwykonawcy

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

www.mzdw.pl

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zakiocen.

W przypadku rozwigzania/ odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robét wykonanych
przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz przeditozenia jej
Inzynierowi do zatwierdzenia.

W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujgce wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane bgdg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

W przypadku, w ktéorym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robot
niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego projektem tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
W przypadku projektéw umoéw oraz uméw o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z

ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.
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21.9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlanej.

21.10. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za
zgodnosé¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

21.11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo Zlozenia pisemnego sprzeciwu do umowy O
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

21.12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

21.13. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poséwiadczong za zgodnosg
z oryginatem kopig¢ zawartej umowy 0O podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
niniejszego zamoéwienia publicznego. Whytgczenie nie dotyczy uméw o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

21.14. Zamawiajacy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowodow zaptaty /
oéwiadczen o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

21.15. W przypadku nieprzedstawienia przez WWykonawce wszystkich dowodéw zaptaty lub
oswiadczen, o ktorych mowa w pkt. 21.14, Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

21.16. W przypadku uchylania sig¢ przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
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przediozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

21.17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21.16, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktére;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.18. Bezposrednia zaptata obejmie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21.19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych =zasadnosci bezpoéredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

21.20. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie

30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

22. Cesja przeniesienie praw i obowigzkow

22.1. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelnosci wynikajacych z tej umowy na osobe trzecia.

22.2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy muszag wystgpic
tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

22.3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z umowy moze zostac
wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia

wymagalnych ptatnosci wszystkich Podwykonawcow.

23. Rekojmia

23.1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielen
drogowa na okres wskazany w ofercie, lecz nie krotszy niz 36 miesiecy.

23.2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ od nastepnego dnia od dokonania odbioru

koncowego realizacji przedmiotu umowy.
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Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na
oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca
bedzie zobowigzany do usunigcia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego
powstatych w wyniku niewtasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych w pkt.
23.10 oraz 23.13.

Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w
wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 2.4.

Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu
odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie sktadane w formie gwarangji/poreczenia podlega akceptacji
Zamawiajacego. W  przypadku  wniesienia zabezpieczenia w  formie
gwarancji/porgczenia  wzér  dokumentu Wykonawca powinien dostarczyc
Zamawiajagcemu na 5 dni wczesniej przed data odbioru korcowego realizaciji
przedmiotu umowy.

W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowiazany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub whiesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

Zamawiajacy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady 30% kwoty ztozonego przez Wykonawceg zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za
wady w terminie okreslonym w pkt. 23.4.

Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usungé wszelkie wady
nadajace sie do usuniecia, ktére ujawnig sig w okresie rekojmi.

Zamawiajacy nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbidr
zwigzany z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajacy na
ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.

W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbior w okresie
rekojmi) Zamawiajacy powota komisje w skiad, ktorej oprécz przedstawicieli

Zamawiajgcego wejda przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia
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udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie
zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien byé powiadomiony, co
najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeglagdu. Nieobecno$é przedstawicieli
Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi oraz sporzgdzenie stosownego protokotu.

23.13. W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy
doreczy Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia z
zastrzezeniem pkt 23.14.

23.14. W przypadku wad =zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych,
stwierdzonych w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest
do ich usunigcia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

23.15. W okresie rekojmi dla robo6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
uczestnictwa w corocznych przeglgdach majacych na celu ujawnienie wad i usterek w
wykonanym przedmiocie zamoéwienia. Przeglady bede zwotywane minimum dwa razy
w roku (pierwszy w terminie do 31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku
kalendarzowego) przez Inzyniera z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

23.16. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym
w pkt. 23.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi, a
Wykonawca wady tej nie usunat.

23.17. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy ma prawo zlecié ich usuniecie
Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na piSmie, przesyfajgc mu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robét zgtoszonych
w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastepczego potrgcane beda z kwoty bedgcej zabezpieczeniem z
tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usuniecia wad stwierdzonych

podczas przegladéw w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu
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rekojmi za wady, Wykonawca robét zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztow.
Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15

dni od uptywu okresu rekojmi.

24, Odstapienie od umowy

241.

2411,
2412

24.1.3.

24.1.4.

24.2.

24.3.

24.4.

dyrekcja@mzdw.pl

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu w przypadku, gdy:
Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od wprowadzenia na teren budowy,
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa diuze;
niz 14 kolejnych dni,
Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposoéb
nie dochowuje zobowigzah umownych, pomimo wczesniejszego pisemnego
wezwania inspektora nadzoru do prawidiowego wykonania umowy lub
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.
Wystapi koniecznoéé co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 10% wartosci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robot
wykonanych do dnia odstgpienia.
W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i
dokumentami, niezbednymi do ich odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy.
Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzadza protokot
odbioru inwentaryzacji, w ktéorym okreslg stan zaawansowania robdt, zabezpieczenia
terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego wykonawcy za prace wykonane do dnia
odstapienia.
W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczace gwarangciji
jakosci i rekojmi za wady majg zastosowanie do robdt odebranych przez

Zamawiajacego, ktore zostaty wykonane do dnia odstagpienia od umowy.
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W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zasady porozumiewania si¢ stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robo6t oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywa¢ sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku
budowy oraz co do zasady w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom
za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza si¢ porozumiewanie w drodze e-mail.
Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru oraz innych os6b zaproszonych nalezy do
obowiagzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego. Celem narad bedzie biezgce
omaiwianie spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét. Terminy narad
bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady bedg zwotywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Narady koordynacyjne:

1) rady budowy — organizowane raz w miesigcu.
2) rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.

3) spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.
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W dniu ., w Warszawie, pomiedzy: Wojewédztwem
Mazowieckim ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim
Zarzadem Drég Wojewodzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa,

ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

mgr inz. Zbigniewa Ostrowskiego — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég

Wojewodzkich w Warszawie

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego (nr postepowania 019/20), na podstawie przepisow Ustawy z dnia
29.01.2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r., poz. 1843), zawarto umowe
nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,,Poprawa
dostepnosci regionu przygranicznego poprzez przebudowe drogi wojewddzkiej nr 698,
wraz z remontem mostu na rzece Toczna w m. Losice” w ramach Programu Wspétpracy
Transgranicznej Polska-Biatorus-Ukraina 2014-2020.

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptaci¢ za wykonanie Zaméwienia wynagrodzenie w
wysoKosci:
BrUMIO: ieissusinsieseshi s sy s S s RS R zt
1 (0301 11 = 302 LT ¢ £ Y S S ORI ———— ztotych
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W tym:

l.a) za remont drogi wojewddzkiej nr 698 (Siedlce — tosice) na odcinku od km 10+613
do km 18+355 oraz od km 31+177 do km 34+110 zlokalizowanego na terenie gminy

Mordy oraz miasta t.osice:

7= £ o 33 OO PP O PP RUPTUPON zt
stownie netto: ztotych
podatek VAT ... % 1. oo zt

SEOWNI ... ztotych

[0 31 1 o U zt

SloOWNie BrUtO: iciiiuissisiisersivsmssissisisssssansnsasssvssssonnshannnabaninananssassaassiss ztotych

|.b) za przebudowe drogi wojewodzkiej nr 698 na odcinku od km 30+815 do km 31+177
wraz z rozbudowag skrzyzowania drogi nr 698 (ulica Pitsudskiego) z ulicami 11
Listopada i Narutowicza i budowa sygnalizacji $wietinej oraz remontem mostu na rzece

Toczna w m. Losice na terenie pow. tosickiego, woj. Mazowieckie:

NEHO. e zt

stownie NettO: .......ceie e ztotych
podatek VAT ... % 1. ..o zt

L= (o 1T 1= PO Ziotych

[+ 1) o o - zt

stownie brutto: ... ——————————- ztotych

l.c) za przebudowe drogi wojewodzkiej nr 698 w zakresie budowy kanatu deszczowego
stuzgcego do odprowadzania wod opadowych i roztopowych z odcinka od km 16+125
do km 18+000 w m. Mordy, powiat siedlecki, woj. Mazowieckie oraz przebudowa drog
gminnych nr 360524W, 360530W, 360522W, drég wewnetrznych dz. nr 2130/2, 2459,
2081, drog powiatowych nr 3665W, 3615W, 2012W ktérych koniecznos¢ przebudowy

wynika z przebudowy drogi wojewodzkiej nr 698.

NEMO: ..o oo S S SRS G v v oo s e zt
stownie NEO: ....... s s s e s s ztotych
podatek VAT ... % tj. .scscsmnmensmmsnsssi zt
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SIOWNIE ... ztotych
[0 311 4 o . zt
sfownie brutto: ... ———— ztotych

2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego
przedmiotu zamoéwienia opisanego w Dokumentacji Projektowej i Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych ‘wraz z opracowaniem, zatwierdzeniem i wykonaniem na
koszt Wykonawcy czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamoéwienia oraz
opracowania aktualizacji statej organizacji ruchu.

3. Cena wynikajaca z oferty nie podlega zmianie przez caty okres trwania umowy oprocz
ustawowej zmiany stawki VAT.

4. Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotéow czesciowego odbioru za kazdy miesigc
oraz fakturg koricowg wystawiong po zakorczeniu catosci robét i dokonaniu odbioru
koncowego Zamowienia. W przypadku protokotéw czesciowego odbioru robdt
wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym wskaZnikiem zaawansowania kazdego z
elementéw robot w stosunku do wartosci podanej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, zatwierdzonym przez whasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Faktury beda wystawione na: Nabywce: Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloniska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewodzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i
dostarczone do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Warszawie.

6. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwoS¢ przesytania do Zamawiajgcego
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

7. Platno$é za wykonanie Zamowienia nastapi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawcéw zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeéci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

10. Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu
oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

11. Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:
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12. Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegoétowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnie realizacji zamoéwienia. Brak
analizy terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mégt stanowi¢ podstawy do
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu w czasie realizacji rob6t

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o pracg osobg
odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikow fizycznych
wykonujgcych roboty w branzy drogowej. Obowiazek ten dotyczy réwniez Podwykonawcy,
jezeli ww. zakres bedzie wykonywany przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o
prace oséb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegéinosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
b) date ztozenia oSwiadczenia,
c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnoéci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
os6b wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wpykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawcg lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb, o ktérych mowa
powyzej.

§4

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamoéwienia okreslonego w § 1 niniejszej

umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ w terminie 15 miesiecy (12 miesigcy od

daty zawarcia umowy — termin wykonania robét, do 15 miesiecy- termin realizaciji
przedmiotu umowy).

§5
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1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 10% wartosci umowy brutto fj. kwote: ... zt
(STOWNIE: ... zt).

2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oraz warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SIWZ, punkt 2.

§6

1. Okres rekojmi na prace wykonane przez WWykonawce wynosi ......... miesiecy.

2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote: ........ecemuiieriaeen zt
(STOWNIE:... .. ztotych ).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi, oraz na ktorych
Zamawiajacy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V
SIWZ, punkt 23.

§7

. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy p.

-_—

. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgcg realizacje zadania p.

N

§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu
umowy,

1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w usunigciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad,

1.3. 3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robét. Kary beda naliczane z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca.

1.4. 10% warto$ci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1.5. 1 000,00 zt za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ Kierownika Budowy na radzie
budowy,

1.6. 500 zt za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu dokumentéw wyszczegdinionych w czesci V
SIWZ pkt 13 (Ogolne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),
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1.7. 10 000 zt w przypadku nie przediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmiany,

1.8. 10 000 zt w przypadku nie przediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

1.9. 10 000 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty.

1.10. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki w uzyskaniu zatwierdzenia
czasowej organizacji ruchu.

1.11. 5000 zt wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek braku
wykonania lub wadliwego wykonania czynnosci o ktérych mowa w pkt 3, 5 11 czesci V
SIWZ (Ogdlne warunki umowy na wykonanie rob6t budowlanych),

1.12. 5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robot,

1.13. 5000 zt za kazdy przypadek — kara z tytutu nie spetnienie przez wykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w opisie
przedmiotu zaméwienia czynnos$ci.

1.14. Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 30% kwoty brutto
umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopetnienie postanowien umowy nie zwalnia Wykonawcy z
wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi

odpowiedzialno$¢ Wykonawca, Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 10%
wartosci brutto umowy.

4. Kary pieniezne zostang potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce na
Zamawiajacego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokosé kar umownych.

6. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace
nastepstwem nienalezytego wykonania Zamoéwienia i zobowigzuje si¢ pokry¢ je w
petnej wysokosci.

§9

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci Umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie
aneksu podpisanego przez Strony.
2. Strony ustalaja, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w sytuacjach:
a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastgpia:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych

w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

- kleski zywiotowe;
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- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegélnosci: odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegoéinosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentaciji projektowej lub dokumentacji technicznej urzadzen;

- zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w
szczegolnosci: przekroczenie zakresionych przez prawo terminéw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp. Odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieri na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego,
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy, konieczno$é zaspokojenia roszczen lub oczekiwan
oséb trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych
lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy,
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatann w celu wykonania umowy;

- w przypadku wystagpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty.

b) Zmiany osobowe

- zmiana oséb, realizujacych przedmiot umowy na inne legitymujace si¢
co hajmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane, Prawo geologiczne i gérnicze lub w innych ustawach;

- zmiana os6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, a od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub
wyksztalcenia na inne legitymujace si¢ doswiadczeniem lub
wyksztalceniem spelniajagcym wymog SIWZ.

c¢) Zmiany organizacji spetniania S$wiadczenia w zakresie:

- zmiana szczego6towego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;

- zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych robét budowlanych.

d) Ptatnosci
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-zmiany terminéw ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do
umowy.

e) zmiana wysokosci wynagrodzenia

- zmiana stawki podatku od towardw i ustug,

- zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2012 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace

- zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne

Jezeli zmiany te majg wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
wykonawce

f) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:

- sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
$wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst
w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do
zmian koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji

- wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do
umowy (np. termin realizacji umowy).

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazié zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zaréwno przez Zamawiajgcedo jak i przez Wykonawce.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych
w szczegblnosci:

a) ograniczenie przedmiotu $wiadczenia, jesli takg mozliwos¢ przewidywata

umowa

Mazawiecki Zarzad Drég Wajewddzkich w Warszswie

:;L"?('a'g);";:ﬁk;éqég%}ﬁ? nerszewe 66 Mazowiecki Zarzad
F a2) e+d4 9@ 13 = a 2 :
o Drég Wojewaddzkich
MaswimECwpl w Warszawie



PL-BY-UA
2014-2020

Program Wspdtpracy Transgranicznej Polska — Biatoru$ — Ukraina 2014-2020

019/20

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego)

¢) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow migdzy
Stronami;

d) udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

§10

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

§11

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamowient publicznych nie
stanowig inaczej.

§12

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej czesc,
sg nastepujgce dokumenty:

Ofertazdnia................ccoeennin ,

Warunki ogélne dla uméw na wykonanie robét budowlanych — Czg§¢ V SIWZ,
Dokumentacja Projektowa i Szczegétowe Specyfikacje Techniczne,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

PON =

§13

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany
jest wyczerpaé droge postepowania reklamacyjnego, Kierujgc swoje roszczenia do
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczen
Wykonawcy w ciagu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

3. Jezeli Zamawiajacy odmowi uznania roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 2
Wykonawca moze zwréci¢ sie do wtasciwego sadu.

§14

Sprawy sporne beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dia siedziby Zamawiajacego.
§15

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.
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