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Q

GMINA
PUCK

UMOWA Nr ZP.U.272.....2024.AR
zawarta w dniu ....... 2024 r. pomiedzy:

Zalgcznik nr 7 do SWZ

Gmina Puck, z siedzibg w Pucku 84-100, ul. 10 Lutego 29, NIP 587-15-88-654, zwang w tresci umowy
»Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Puck —..........ccoeenuenene ,

dziatajacego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Puck,

........................... z siedzibg W ............, ul. ....................., ZareJeSIOWANg W ......cvieninnnn...
prowadzonym przez .............. pod numerem ............. , NIP ...., zwanym/a w treSci umowy

»Wykonawcg”, reprezentowanym/a przez:

Yacznie zwanych ,,Stronami” a kazde z nich takze ,,Strong”,

w wyniku rozstrzygnigtego postepowania nr ZP.271.19.2024.AR o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia

2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawg PZP”,

0 nastgpujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowa”) jest realizacja inwestycji pn. ,,Przebudowa i
rozbudowa Szkoly Podstawowej w Strzelnie”.

2. Zadanie dofinansowane ze srodkéw budzetu panstwa w ramach ,,Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych”.

3. Realizacja przedmiotu umowy odbywac¢ si¢ bedzie zgodnie ze Specyfikacjg Warunkow Zamowienia
(zwanych dalej ,,SWZ”), dokumentacja techniczng oraz oferta Wykonawcy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja, a takze, ze warunki prowadzenia robot sa mu
znane 1 nie zgtasza w stosunku do nich zastrzezen.
§2
Termin wykonania umowy

1. Zamawiajagcy wymaga, aby przedmiot umowy zostal zrealizowany i przekazany Zamawiajgcemu

w terminie

a) wykonanie robot budowlanych w terminie 23 miesiecy, nie dluzej niz do dnia 15 lipca 2026
r., po ktérym dokonany zostanie odbior koncowy, rozliczenie robot budowlanych,

b) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w terminie 24 miesi¢cy, nie dluzej niz do dnia 20
sierpnia 2026 r.

2. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ datg zakonczenia wszystkich robot,
zgloszenia ich zakonczenia Zamawiajgcemu oraz przekazania Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji odbiorowej (3 egzemplarze) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego robdt, pod warunkiem, ze Zamawiajacy dokona tego odbioru.

3. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania
robot lub ich czesci, tempo robot wedlug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, za wyjatkiem sytuacji, za ktore
wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

4. Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedhuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy.

5. Dopuszczalne zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty
szczegdlowo opisane w § 13 Umowy.

6. W przypadkach wystapienia opoznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
przestoju.




Gmina Puck, 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29 Znak sprawy: ZP.271.19.2024.AR

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowys;
2) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;
3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) terminowa zaptata wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie 7 od dnia zawarcia umowy;

2) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z jej postanowieniami, ztozong
ofertg, dokumentacja projektowa, STWiORB oraz aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami
prawa, w tym przepisami BHP i1 wiedza techniczng. Za jako$¢ robot odpowiada Wykonaweca;

3) szczegdltowe sprawdzenie w terenie warunkow pozwalajacych na terminowe wykonanie umowy i
niezwlocznie informowanie Zamawiajgcego o ujawnieniu wszelkich okolicznosci, ktore na ten
termin moga niekorzystnie wptynac;

4) ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga powstaé w zwigzku z prowadzonymi
pracami. Ubezpieczeniu podlega w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow, osob trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem kolowym,;

5) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu zamowienia,
dokumentacji projektowej i STWiORB, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;

6) wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza robdt oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢ na
jego terenie, a takze zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa realizacji robdt. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ ioznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot, zapewni¢ w bezpieczny
sposob, cigglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robot, zapewni¢ dostgp do prywatnych obszarow potozonych w poblizu placu
wykonywanych robot. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren robot od chwili jego
przejecia do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiajagcemu;

7) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 682 ze zm.), nadto okazanie,
na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci
z polska normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

8) kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajacego na wybor materialow budowlanych, o ile sg one
inne od tych wskazanych w dokumentacji projektowe;j;

9) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
Iacznie z kosztami utylizacji;

10) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie wtasciwych przepiséw zwigzanych z gospodarkg oraz
utylizacja odpadoéw, w szczegdlnoscei:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2556
ze zm.);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

Przedmiotowe przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglgdnieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

11) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robdt z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materialow, odpadéw i1 S$mieci. Wykonawca
powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie
stosownych opfat, nadto okaza¢ je na kazde wezwanie Zamawiajacego;

12) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
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13) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw;

14) usunigcie na whasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstaltych w okresie, w
ktérym Wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania;

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robédt albo ich czes$ci badz urzadzen —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

16) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktore moze spowodowac transport
i sprzet Wykonawcy. W szczeg6lnosci dostosowanie si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen
osi pojazdow podczas transportu materiatdw i sprzetu do 1 z terenu robot, aby nie spowodowat on
szkod na drogach;

17) sprzatanie na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzgtu i Srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcdéw i1 dostawcoéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe. Technologi¢ naprawy uszkodzen nalezy
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

18) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody;

19) uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go po zakonczeniu robot Zamawiajagcemu w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 umowy;

20) powiadomienie mieszkancow i gestorow sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot;

21) wykonywanie wszystkich rob6t objetych umowsg, w taki sposob, aby nie zaklocaé, w stopniu
wiekszym, niz jest to niezbg¢dne, interesow 0sob trzecich;

22) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, Ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

23) dostarczanie niezbednych dokumentdéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np. wynikow oraz protokotéw badan, sprawdzen
1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

24) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektoOw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

25) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, jak rowniez terenow sasiadujacych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentoéw terenu drég, nawierzchni
lub instalacji;

26) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

27) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

28) ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci, za wyjatkiem szkdd, za powstanie ktorych wytaczng odpowiedzialno$é
ponosi Zamawiajacy;

29) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego,
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wplyng¢ na jakos$¢ lub termin
zakonczenia robot;

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Kierownik budowy
bedzie osobg zdolng i upowazniong do dziatania w imieniu Wykonawcy w kazdej sprawie zwigzanej z
realizacjg umowy. Przekazanie kierownikowi budowy wskazowek lub zarzadzen begdzie uznawane za
przekazanie ich Wykonawcy.

3. Kierownik budowy bedzie obecny na terenie budowy przez caly czas wykonywania robdt
budowlanych, chyba ze charakter prowadzonych w danym momencie prac lub przepisy prawa
budowlanego takiej obecnosci nie wymagaja.

4. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy
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kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej osoby bgdzie spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w SWZ.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢ potwierdzona

pisemnie.

6. Na podstawie art. 95 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia: czynno$ci wykonywane przez pracownikow ogolnobudowlanych w zakresie realizacji
zaméwienia, na czas trwania tych czynno$ci. Powyzszy wymog nie jest skuteczny w przypadku, gdy
WW. czynnosci zostang powierzone osobom fizycznym prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza, ktore
ww. czynnosci beda wykonywaé osobiScie na podstawie laczacego je z Wykonawcag lub
Podwykonawcg stosunku cywilnoprawnego. Zamawiajacy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub
maja by¢ zatrudnione osoba Iub osoby wykonujace ww. czynnoSci.

7. Jezeli czynno$ci wskazane w ust. 6 spetliajagce przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca lub
Podwykonawca bedzie Wykonywal samodzielnie (jako wiasciciel/wspotwiasciciel), Zamawiajacy
uzna to za spetnienie warunku zatrudnienia na umowg o prace 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane
z realizacjg zamoOwienia;

8. Zatrudnienie os6b na umowe o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 6 powinno trwaé
nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za Podwykonawce z tytulu wywigzania si¢ z okreslonego
w ust. 6 obowiazku.

10.W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
okreslonego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane
w ust. 6 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny, o ktorych mowa w ust. 12,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

11.W sytuacji, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze
zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

12. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia,
Zamawiajacy moze zada¢ w szczegolno$ci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowigzkow
pracownika. Nieudowodnienie przez Wykonawce¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci traktowane bedzie jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia 0s6b na podstawie umowy o prace.

13. Niewypehienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania 0s6b moze by¢ podstawa do odstgpienia

przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

14. W przypadku niewypehienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkow okreslonych w

niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 121 13.

§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiscie przedmiot umowy, za
WYJAtKIEm ceeeerarernsons , ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/6w, w tym na ktorego/ych

zasoby Wykonawca powolat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spetienia warunkow udzialu w postepowaniu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ (o ile sg znani) Zamawiajagcemu przed przystapieniem do
wykonywania zamoOwienia list¢ zawierajgcg nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
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mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia oraz przekazywac informacj¢ na temat
nowych podwykonawcow, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy w okresie
poOzniejszym. Zawarcie przez Wykonawcg umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidzianym
w ofercie wymaga zgody Zamawiajgcego, a jej udzielenie bedzie mozliwe wylgcznie w przypadku
udokumentowania zaakceptowanymi przez Zamawiajacego dowodami spelnienia przez
podwykonawce wymagan okreslonych przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia
(jesli takie warunki w SWZ przewidziano).

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolatl si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu spelnienia warunkéw
udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za dziatania wtasne.

5. Umowa z Podwykonawcg, a takze umowa migdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca,
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno§$ci.

6. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem tej umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierala w szczegdlnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ushugi Iub prac stanowigcych roboty budowlane;

2) zastrzezenie, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe,
Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote mu naleznego wynagrodzenia, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z tre§cia umowy o podwykonawstwo;

3) postanowienia dotyczace waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 5
ustawy PZT.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do przedlozenia
Zamawiajacemu, za  poSrednictwem  Inspektora nadzoru  robot, projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot
i ich wyceng, oraz ze wskazaniem cze$ci dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore majg byé
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od momentu otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) okre$lenia terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane prace
stanowigce roboty budowlane;

2) gdy termin realizacji robot budowlanych okreSlonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany umowa;

3) niespehiajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia lub ustawie PZP;

4) w przypadku, gdy warto$¢ robot wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza
warto$¢ udzielonego wykonawcy w tym zakresie zamoOwienia;
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5) w przypadku postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonaweca.
Niezgloszenie w terminie okre§lonym w ust. 9 zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o Podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.
Zapisy ust. 6-12 maja odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo.
Przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§6
Odbiory
Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koncowy przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu wszystkich robot objetych umowa
1 przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (3 egzemplarze) oraz
przekazaniu Zamawiajacemu kopii wniosku zlozonego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Pucku celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;
3) odbidr ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem
do Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,

potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przekazanie Zamawiajagcemu wniosku
do PINB o pozwolenie na uzytkowanie.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wymagane

prawem dokumenty, w tym:

1) dokumentacje powykonawcza (w tym pomiar powykonawczy), opisang i skompletowang w 3
egzemplarzach;

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen oraz inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz STWIOR;

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami;

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, opisane i opieczgtowane przez kierownika
budowy.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od

daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie

14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z umowy, uznaje si¢ date odbioru,

stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru

do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.

W razie nieusuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest
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upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy, przez osobe trzecig wybrang wedle wlasnego

uznania, bez konieczno$ci zatwierdzenia przez Wykonawceg oraz bez koniecznos$ci uzyskania

uprzedniej zgody Sadu.

Postanowien ujgtych w ust. 9 i 10 nie stosuje si¢ w odniesieniu do wad Iub usterek, za ktore wytaczng

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

§7
Wynagrodzenie
Calkowite wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za prawidlowe, zgodne z umowa wykonanie w
cato$ci przedmiotu umowy, okreslone w ztozonej ofercie, wynosi: netto .... zt plus nalezny podatek od
towarow i ushug (VAT) ..... zk, tacznie brutto: ..... 7.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone umowa, w tym migdzy innymi:
1) wszelkie optaty i podatki naliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,
2) normalne ryzyko zwigzane z okoliczno$ciami, ktorych nie mozna przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalno$ci gospodarcze;j.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czgéci przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czes$ci zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy

ich wykonanie bedzie niezbgdne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §

1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu; sposob obliczenia wartosci tych

robot zostanie wyliczony zgodnie z § 11 ust. 51 6.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych wynagrodzenie, okreslone w ust.

1, bedzie podlegato zmianie.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznosci uzgodniony

przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej,

zawierajace zakres robot wedtug technologii przyjetej w kosztorysie oraz zakres robét podlegajacych
wykonaniu wedlug zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania okreslonych ponize;j:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku beda tozsame z
wielkosciami tych sktadnikow cenowych oraz cen przyjetych do obliczenia ceny oferty,

2) ceny materiatow wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej 0
cenach materiatbw budowlanych, elektrycznych 1 instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowiazujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedtug
cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, uwzglednia w swej wysokosci wszelkie wydatki

Wykonawcy poczynione w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, wspolfinansowane jest z Programu Rzadowy Fundusz

Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

§8

Rozliczenie przedmiotu umowy

. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie zgodnie z warunkami wyptat

dofinansowania z Programu (w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dtuzszym niz 12
miesiccy na podstawie jednej umowy) - wyptata wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujacych
transzach:
a) pierwsza - w roku 2024 w kwocie nie wigkszej niz 1,4 mln zt po wykonaniu wydzielonego etapu
prac w ramach realizacji Inwestycji - platna z udziatu wlasnego, z zastrzezeniem ust. 2;
b) druga - w polowie 2025 roku po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w wysokos$ci nie wyzszej
niz 50 % kwoty dofinansowania tj. ca 5,95 min zt - ptatne z Promesy;
¢) trzecia — po zakonczeniu realizacji inwestycji i jej odbiorze koncowym - sierpien 2026 r., w
wysokosci pozostalej do zaptaty kwoty dofinansowania tj. ca 5,95 min zt — ptatna z Promesy.
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2. Do wartosci faktury obejmujgcej zakres z pierwszej transzy doliczone moze zosta¢ wynagrodzenie
finansowane z kredytu udzielonego Gminie Puck, jako udzial wtasny - w kwocie nie wickszej niz 4
mln zt. Wynagrodzenie wykonawcy finansowane z kredytu moze by¢ wyplacane rowniez czeSciowo
w 2025 roku. Wszystkie kwoty wskazane w ust. 1 12 sg kwotami brutto.

3. Poszczegolne platnosci wynika¢ beda z harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez
Wykonawce i1 zatwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego.

4. Zaptata za roboty mieszczace si¢ w kwocie udzialu wlasnego Zamawiajacego wyptacona zostanie przed
wyplatg dofinansowania z Promesy.

5. Faktury na poszczegoélne transze nalezy wystawi¢ w terminie 7 dni od podpisania protokotu odbioru
robét (czesciowego lub koncowego).

6. W przypadku ustanowienia podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest dolaczyé do faktury
czgsciowe] dowod zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranych robot czgsciowych wg wzoru stanowigcego
zatacznik nr 4 do umowy.

7. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bgdzie podpisany przez strony protokét koncowy odbioru
robot (bez wad istotnych) oraz o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktorych mowa w § 5, biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy, ze wszystkie roszczenia w
zwigzku z jakimikolwiek pracami wykonanymi przy ww. inwestycji zostaty catkowicie zaspokojone -
wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 4 do umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudniat
podwykonawcow, sktada stosowne oswiadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu
podwykonawcow.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktorych mowa w
ust. 6 1 7, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty, przy czym
powyzsze nie stanowi opodznienia w zaplacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od
nieterminowych platnoéci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajagcego do czasu, az
roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo
podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

9. Wykonawca o§wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Faktury nalezy wystawia¢ na:

Nabywca: Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, NIP 587-15-88-654
Odbiorca: Urzad Gminy Puck ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck.

10.Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czgsci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate/wyplaty z Promesy, na zasadach wskazanych w ust. 1,
z tym zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastapi po wykonaniu inwestycji,
w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego. Platnosci begda
dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w terminie 30 dni od
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury. Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce musi
znajdowac si¢ w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonego w formie
elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

11.Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opoznienie w
transakcjach handlowych.

12.Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
1 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardéw i ustug (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.
168).

13. Za dzien uiszczenia wynagrodzenia poczytuje si¢ dzien zlecenia realizacji przelewu przez
Zamawiajacego.

14. Wykonawca nie moze wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy przelewac na rzecz osob trzecich
bez zgody Zamawiajacego.

15. Jezeli Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonal roboty, albo nie wypetnil zobowigzan
wynikajacych z umowy, ptatnosci beda wstrzymane.
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16. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnos$ci w stosunku do podwykonawcoéw obcigzaja

w cato$ci Wykonawce.

17. Zaptata za fakture, o ktorej mowa w ust. 1, moze zosta¢ pomniejszona o wysokos¢ kar umownych

okreslonych w § 10, w przypadku ich naliczenia.

18. Obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji za jej wykonanie, bez wzglgdu na podstawy

—

obnizenia tego wynagrodzenia, moze nastgpi¢ w szczegolnosci w wyniku:

1) zawarcia odpowiedniego porozumienia z Wykonawcg;

2) odstgpienia, wypowiedzenia badz wygasniecia, rozwigzania lub utraty mocy obowigzujacej
umowy z Wykonawca z innych przyczyn, przed jej wykonaniem w calosSci;

3) potracenia nalezno$ci Zamawiajacego wzglegdem Wykonawcy wynikajacych z umowy z
Wykonawea w szczegodlnosci z tytutu kar umownych, badZz wynikajacych z innych tytulow, z
nalezno$ciag Wykonawcy Inwestycji z tytutu wynagrodzenia za jej wykonanie;

4) zaplaty przez osobe trzecig na rzecz Zamawiajgcego kwoty z tytulu gwarancji nalezytego
wykonania umowy z Wykonawcg Inwestycji.

Nie uznaje si¢ za obnizenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, zaptaty przez osobe

trzecig na rzecz Wykonawcy kwoty w celu zaptaty wynagrodzenia za jej wykonanie, skutkujacej

powstaniem roszczenia zwrotnego tej osoby trzeciej wzgledem Zamawiajgcego, w szczegolnosci w

przypadku zaptaty z tytulu gwarancji zaptaty za roboty budowlane w rozumieniu art. 649' Kodeksu

cywilnego.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w lacznej wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego tj. w wysokosci ... zk
(stownie: ...... z{ 00/100) w formie ........ .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktoérym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na
rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad — do czasu ich usunigcia.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 13 umowy wystgpi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty,
Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoSci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbidr zostanie przesunigty
w czasie, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, 0 czas przesuni¢cia tego
odbioru.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z art.
450 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtoSci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§10
Kary umowne
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych:
1) w przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym
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2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

10)

1)

12)

13)

14)

15)

mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 70 % ww. wynagrodzenia ryczattowego
brutto;

w przypadku nieprzejecia terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy,
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwtloki, nie wigcej niz 30% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce bez zgody
Zamawiajacego na okres dluzszy niz 5 dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy kolejny rozpoczgty dzien zwloki, nie wiecej niz 30% ww.
wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

w przypadku zwtoki w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.
1 - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad,
nie wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodow innych niz niewywigzanie si¢
Zamawiajacego z warunkéw umowy, zaptaci on Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosSci
15% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce warunkow umowy, Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany oraz za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo Iub jej zmiany - w wysokosci 5 000,- zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz
80 000 z;

za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty zgodnie z
postanowieniami umowy - w wysokosci 5 000,- zt za kazdy przypadek niedokonania zmiany, nie
wiecej niz 50 000 zt;

za brak zaplaty lub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000,- zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz 50 000
z1;

w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkow umowy, w szczegolnosci w zakresie
Podwykonawcow, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w §
7 ust. 1 - za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczattowego
brutto;

w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajacego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego przez organ lub Zamawiajacego, nie wigcej niz 30% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

w przypadku nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie dokumentow wymienionych w § 4 ust.
12 umowy dla wszystkich 0osob wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia w wysokosci 300,- zt (stownie: trzysta zlotych) - za kazdy stwierdzony
przypadek. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku
nieprzediozenia w terminie przez Wykonawce ww. dokumentow, przy czym nie czgsciej niz co
3 dni;

w przypadku wykonywania czynno$ci wskazanych w § 4 ust. 6 przez osoby, ktore nie sa
zatrudnione na umowe¢ o prace w wysokosci 5 000,- zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy
pojedynczy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracg;

w przypadku nieprzedtozenia dowodu uiszczenia sktadki zgodnie z § 14 umowy — w wysokosci
5 000,- zt (stownie: pigc tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

za brak zaplaty lub nieterminowsq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych - w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy taki
stwierdzony przypadek.

2. Maksymalng wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, w przypadku naliczenia ich z wigcej niz jednego
powodu ujetego w ust. 1, Strony ustalaja w wysokosci 80% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1.
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3. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych niezaleznie z kazdego z tytulow
okreslonych w ust. 1. Zastrzezone kary umowne mogg by¢ kumulowane. W przypadku naliczenia kar
umownych z tytulu niewlasciwego wykonania umowy oraz niewykonania umowy w wyniku
odstapienia od niej, kary umowne z tytutu niewykonania umowy w wyniku odstgpienia od niej (ust. 1
pkt 51 6) beda nalezne w wysoko$ci proporcjonalnej do poziomu niewykonania umowy, ustalonego w
oparciu o procentowy poziom realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

5. Strony uprawnione sg dochodzi¢ odszkodowania uzupehniajgcego zgodnie z zasadami ogolnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potrgcania z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji umowy ewentualnych wymagalnych wierzytelnosSci
naliczonych z tytulu kar umownych.

§11
Umowne prawo odstapienia od umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, po
bezskutecznym wezwaniu, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

2) bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego w terminie, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy;

3) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczal wykonywania rob6t lub w przypadku ich wstrzymania
przez Zamawiajacego, nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji Zamawiajacego
0 wznowieniu realizacji robot;

4) wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z dokumentacjg oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajacego dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania robot w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie;

5) nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji robot lub jezeli stopien zaawansowania
przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajagcego bedzie wskazywal, iz umowiony termin ich
zakonczenia jest zagrozony;

6) a takze w nastgpujacych przypadkach:

a) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjatkiem dobrowolno$ci likwidacji w celu
polaczenia lub reorganizacji;

b) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob
skutkujacy, uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy;

7) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonanej, do czasu odstgpienia, cz¢$ci umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.
3. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokot inwentaryzacji roboét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

—
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4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie zumowa,

5.

7

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy
odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy, wybranemu wedle wlasnego uznania bez koniecznos$ci uzyskania akceptacji

Wykonawcy lub uzyskiwania uprzedniej zgody Sadu.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czeSci umowy bedzie

nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym nastgpi
odliczenie warto$ci tego elementu (wynikajagcego z Harmonogramu) od ogolnej wartosci
przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czeséci robot z danego elementu okreslonego w Harmonogramie,
obliczenie wykonanej cze¢sci tego elementu nastapi na podstawie kosztorysow powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawece i zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

3) kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 2, opracowane bgdg w oparciu o nastgpujgce zalozenia:

a) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysow, a ilosci wykonanych robot z ksigzki
obmiardw;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkciji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-
y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastagpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy te opracowane bedg w
oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robodt zostang przyjete z kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce, a
ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-
y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w
tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajacych, jednak nie mniej niz 5% warto$ci umowy.

§12

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na prace zrealizowane w ramach wykonania
przedmiotu umowy na okres .... miesiecy, od dnia podpisania przez strony protokotu koncowego
odbioru robét (bez wad istotnych).
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad i usterek w terminie
14 dni liczac od daty powiadomienia (listem lub e-mailem) przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji
zostanie przedluzony o czas naprawy.
Wady, ktore wystgpily w okresie gwarancyjnym, niezawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca
usunie w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Strony rozszerzajg odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na
okres .... m-cy, z wylgczeniem rekojmi za wady odnoszace si¢ do nieruchomosci, co do ktorych okres
r¢kojmi wynosi 5 lat poczawszy od zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i jego odbioru przez
Zamawiajacego. Okres rekojmi jest rowny okresowi udzielonej gwarancji - nie mniej niz okre§lono w
art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy roéwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich
usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, wybranej
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wedtug wlasnego uznania bez koniecznosci uzyskania akceptacji Wykonawcy lub uprzedniej zgody
Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j
kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

7. Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaly naprawione, Zamawiajacy
moze uznaé, ze pomimo usuni¢cia wad, pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub uzytkowe
przedmiotu umowy. Z tego tytulu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej, w oparciu o
sporzadzong na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze i wycen¢ rzeczoznawcy. W przypadku uznania
przez rzeczoznawce zasadno$ci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca.
Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia nalezno$ci za wykonanie ekspertyzy i wyceny
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.

8. W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usungé¢, Zamawiajagcy moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

§13
Zmiana umowy

1. W przypadku, gdy w okresie obowigzywania niniejszej Umowy nastapi zmiana:

1) stawki podatku od towarow i ustug lub podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitalowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(t.j. Dz.U. 2 2020 r., poz. 1342 z p6zn. zm.),
oraz gdy zmiana ta lub zmiany bedg miaty wpltyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce
— zastosowanie maja zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 2-8 ponizej.

2. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga podpisania aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminic od dnia opublikowania przepiséw
zmieniajacych, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie. Wniosek
powinien zawiera¢ propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego czy zmiany, o ktérych mowa
w ust. 1, majg lub beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w niniejszej Umowie, a w szczegolnosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokos$ci kosztow wykonania Umowy oraz
zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania Umowy, wraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen — takimi jak umowy o prace lub
dokumenty potwierdzajace zgloszenie pracownikdéw do ubezpieczen,

2) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysokos$¢ kosztow wykonania Umowy
przez Wykonawce,

3) szczegotowa kalkulacje proponowanej zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatno$ci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce.

4. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktorym w ust. 3, Zamawiajagcy moze zwrdcié si¢ do
Wykonawcy o jego uzupelnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informaciji lub
dokumentow (oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem).

5. Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania kompletnego wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje si¢ dzien jego wystania na
adres wtasciwy dla dorgczen pism Wykonawcy.

6. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejmg dziatania w
celu uzgodnienia treSci aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy dotyczy¢ bedzie czgsci przedmiotu Umowy, podlegajacego wykonaniu po dniu zawarcia
aneksu.
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7. Strony dopuszczaja zmian¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny
materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia z uwzglednieniem nastgpujacych regut:

1) podstawg do ustalenia poziomu zmiany ceny materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia jest wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogtaszany w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statycznego obowigzujacy w miesigcu, w ktorym uptynat termin sktadania ofert,

2) minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow wyliczony w oparciu o wskaznik cen
towarow 1 ustug konsumpcyjnych wskazany w pkt 1), uprawniajacy strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia wynosi 3 punktéw procentowych;

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy wynosi 10% wartosci
netto wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 7, moga by¢ wprowadzone wytacznie wtedy, gdy maja one wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiang¢ wynagrodzenia, przedkladajgc
odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien
wykaza¢ ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze
ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejsScia w zycie przepisOw
wprowadzajacych zmiany.

9. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7, moga by¢ wprowadzane nie cze¢Sciej niz raz w roku poprzez
zestawienie kosztow $wiadczenia poszczegdlnych ustug wymienionych w opisie przedmiotu
zaméwienia SWZ oraz wskaznika, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 1. Strony beda uprawnione do
wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany pod warunkiem, ze wskaznik, o ktorym mowa w ust. 7 pkt
1, ulegnie zmianie o minimum 10 punktow procentowych w stosunku do miesigca, w ktérym dokonano
poprzedniej zmiany.

10. Poprzez zmian¢ cen materiatow lub kosztow, o ktorych mowa w ust. 7 nalezy rozumie¢ wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i1 ich obnizenie, wzglgdem cen lub kosztu przyjetego w celu ustalenia
wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia przyshuguje
zarowno Wykonawcy, jak i Zamawiajgcemu. W przypadku obnizenia cen lub kosztu w stosunku do cen
lub kosztu przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy ust. 7, 8 oraz 9 stosuje
si¢ odpowiednio do Zamawiajacego.

11. W przypadku akceptacji zadania przez drugg strong, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie
obowigzywac od dnia dorgczenia zadania i po podpisaniu aneksu.

12. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o zapis ust. 7 - 10 Wykonawca zobowigzany
bedzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania powyzszej zmiany w terminie 30 dni
od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz przedtozenia Zamawiajagcemu oswiadczenia
Podwykonawcy o dokonanej zmianie.

13. Niedopuszczalne pod rygorem niewazno$ci sg zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zmiana bedzie
dotyczyla nastepujacych zdarzen:

1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy;

2) zmiany podwykonawcy, ktory bgdzie podmiotem udostepniajgcym zasoby niezbedne do realizacji
zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowac innego
podwykonawce spetniajgcego na dzien sktadania ofert warunki okreslone przez Zamawiajgcego w
SWZ wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych o$wiadczen i dokumentéw okreslonych w
SWZ;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia opoznien wynikajacych z:
a) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnoscei:

— wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego,
— konieczno$ci wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamowienia, dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
— opodznienia w przekazaniu terenu prac z winy Zamawiajacego;
b) odmowy lub wystapienia opdznieni wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
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4)

5)

6)

7)

c) wystgpienia warunkow  atmosferycznych uniemozliwiajacych  prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — fakt ten musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

d) dziatania sity wyzszej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem
Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo
przypisana Wykonawcy ani Zamawiajagcemu), majacej bezposredni wpltyw na terminowos¢
wykonywania przedmiotu umowy;

€) wystapienia okolicznosci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci jak niewypaty i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne;

g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamdéwienia
warunkow terenowych, w szczegodlnosci jak istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

h) rezygnacji z realizacji cze¢$ci zamowienia lub rozszerzenia jego zakresu;

1) przerwy w realizacji zamowienia na skutek dziatlan podmiotow trzecich - z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

j) wystapienia zaméwien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktoérych nie
mozna wykona¢ prawidlowo zadania objetego umowa.

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nast¢pujacymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa;

b) wystgpienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;

wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy;

zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych

w szczegoblno$ci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w STWiORB spowodowanej
wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

c) konieczno$ci  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWiORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy lub powodujace poprawienie parametrow technicznych;

wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian wysoko$ci wynagrodzenia za przedmiot umowy w

sytuacji:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cz¢$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym Zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
ponidst w zwigzku z realizacja umowy, jednak nie mniej niz 5% warto$ci umowys;

b) wystgpienia robot zamiennych, w tym zmiany materiatu budowlanego lub technologii. Zakres
robot, przy ktérym to uczyniono, wytaczony zostanie spod wynagrodzenia ryczaltowego;

¢) wykonania zaméwien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktérych nie
mozna wykona¢ prawidlowo zadania objetego umowa.

13. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w innych przypadkach, jezeli zmiana umowy
bylaby dopuszczalna na podstawie obowigzujacych przepisow prawa.
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14. W przypadku kazdej zmiany, o ktdrej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycj¢ zmian lezy

15.

uzasadnienie okoliczno$ci uzasadniajgcej dokonanie zmiany.

Zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron umowy (np.
zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, nie stanowi zmiany umowy i
nie wymaga sporzadzenia aneksu. Strony zobowigzane sg do wzajemnego zawiadamiania o
zaistniatych zmianach ich dotyczacych, majacych znaczenie dla realizacji umowy. Zawiadomienie
winno by¢ dokonanie niezwtocznie. Do czasu otrzymania zawiadomienia zmiana nie wywotuje skutku
wzgledem drugiej Strony.

§ 14
Ubezpieczenie przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenie
odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci, z sumg ubezpieczenia nie mniejsza
niz 5.000.000,- z1 (stownie: pie¢ milionow z¢ 00/100) dla jednej 1 wszystkich szkdd.
Wykonawca zobowigzany jest najpozniej w dniu zawarcia umowy przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowod
zawarcia umowy ubezpieczenia, warunki odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela oraz dowod optacenia
sktadki. Dokumenty te stanowig zalgcznik do umowy.
Jezeli okres ubezpieczenia bedzie krotszy niz okres trwania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia ubezpieczenia i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 2.
W przypadku nie spelienia ww. warunkow Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany zawartej
umowy ubezpieczenia.
W przypadku ratalnego optacania skladek z tytulu ubezpieczenia wykonawca zobowigzuje si¢
przedktada¢ Zamawiajagcemu, najp6zniej 2 dni po terminie platnosci raty, potwierdzenie dokonania
zaplaty sktadki zgodnie z umowg ubezpieczenia.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych, o ktéorych mowa
w ust. 2, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, o ktorej mowa w ust. 1, na koszt i
ryzyko Wykonawcy wedle wlasne wyboru, optacajac sktadke ubezpieczeniowa, ktdra nastepnie potraci
bez odrebnej zgody Wykonawcy z przystugujacego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
§15
Komunikacja
Strony bedg si¢ porozumiewaty w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w zakresie robot
budowlanych w sposob opisany ponize;j.
Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy beda dokonywane w
formie pisemne;.
Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skutecznosci, sporzadzane beda w
jezyku polskim i wysylane pocztg, pocztg elektroniczng na nastepujace adresy:

dla Zamawiajacego: Urzad Gminy Puck, 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29, ....... , nr
tel.:58 ...... , e-mail:......
dla Wykonawcy: ............... ,nrtel. ... , e-mail: ......

(imie i nazwisko/nazwa, adres, nr telefonu, e-mail)
Dore¢czenie jest skuteczne, jezeli zostalo dokonane na adresy lub numery wskazane powyzej, z
zastrzezeniem ust. 5 ponize;j.
Strony zobowigzujg si¢ do powiadamiania o zmianach nazw wilasnych, osob reprezentujacych Strony,
adresow, numerdéw telefondow, e-maila, a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze dorgczenia
dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 sg skuteczne.

§16
Postanowienia koncowe

Strony uznaja wszystkie postanowienia umowy za wazne 1 wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu
na wazno$¢ pozostatych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony umowy by nie
zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposob okreslony w ust. 2.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane b¢dg do niezwlocznej zmiany lub uzupelnienia umowy w sposob
oddajacy w sposob mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktore uznane
zostato za niewazne albo niewykonalne.
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3. Wykonawca o$wiadcza, ze oferta przez niego sporzadzona na podstawie SWZ zawiera wszystkie
elementy niezbedne do realizacji robot okreslonych w dokumentacji technicznej, zatgczonej do tej
specyfikacji.

4. Rozwigzania zawarte w dokumentacji technicznej nie budza watpliwosci Wykonawcy, a ewentualne
niejasnos$ci zostaly rozstrzygnigte do dnia zlozenia oferty.

5. Ewentualne spory pomiedzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacji lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
lub osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

6. W przypadku braku podstaw do zastosowania ust. 5 lub nieosiggnigcia polubownego rozwigzania sporu
zgodnie z powolanym postanowieniem, ewentualny spor zostanie poddany pod rozstrzygnigcie
wlasciwego rzeczowo sgdu powszechnego dla siedziby Zamawiajgcego.

7. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje si¢ obowigzujace przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.; okreslanego w tresci umowy jako ,k.c.”) i
aktéw wykonawczych do tych ustaw.

8. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz.
dla Wykonawcy.

Zalgczniki do umowy:

Zal. nr 1 — szczegblowy opis przedmiotu zamoéwienia;

Zat. nr 2 — kosztorys ofertowy;

Zak. nr 3 — o§wiadczenie podwykonawcy;

Zak. nr 4 — dowod zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowod optacenia sktadki;
Zat. nr 5 — harmonogram rzeczowo—finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 3 do umowy (jezeli dotyczy)

Zamawiajacy:
Gmina Puck
84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29

Pelna nazwa Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy

KRS/CEIIDG
w zaleznosci od podmiotu
NIP/PESEL

w zaleznosci od podmiotu
REGON
Adres siedziby Podwykonawcy

e-mail

OSWIADCZENIE
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY
O UREGULOWANIU ZOBOWIAZAN FINANSOWYCH
MIEDZY WYKONAWCA A PODWYKONAWCA
W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY

Zgodnie z § 8 ust. 2 umowy na realizacj¢ zamowienia publicznego pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa Szkoty
Podstawowej w Strzelnie”

Niniejszym o$wiadczam, iz firma .............oooiiiiiiiiiiiiii przekazata nam catosé
naleznego wynagrodzenia wynikajacego z wigzacej nas umowy z dnia .............

W zwigzku z powyzszym oswiadczamy, iz wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek pracami
wykonanymi przy w/w inwestycji zostaty calkowicie zaspokojone.

miejscowos¢ i data imig, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Podwykonawcy

Uwaga: Powyzsze o$wiadczenie sktada si¢ w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale
podwykonawcow (w tym réwniez dalszych podwykonawcow).
W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniat podwykonawcéw sktada stosowne oswiadczenie o
zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu podwykonawcow.




