Zatacznik nr 4 do SWZ projekt umowy 1P.271.1.6.2022

PROJEKT

UMOWA NR IP.271.1.6.2022

na poprawe efektywnosci energetycznej budynku Szkoly Podstawowej w Zwiniarzu

pomiedzy

Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,
reprezentowang przez:

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacje Krajowego Rejestru
Sadowego (www.ems.ms.gov.pl ) *

lub

prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru dziatalnosci gospodarczej
prowadzonego przez Centralng Ewidencj¢ i Informacje o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej ( www.firma.gov.pl ) *

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie
podstawowym bez negocjacji) nr postepowania IP.271.1.6.2022. Postepowanie przeprowadzono zostato na
podstawie przepisoOw ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z p6z.zm.) — zwang dalej ustawg PZP.

Pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy (opis)
§1

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2021 poz.1129
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ze zm. — dalej: PZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na poprawie efektywnosci energetycznej budynku Szkoly Podstawowej w Zwiniarzu.

2. Inwestycja obejmuje swym zakresem poprawe efektywnosci energetycznej budynku Szkoty Podstawowe;
w Zwiniarzu.

3. Przedmiot zamdwienia obejmuje realizacj¢, miedzy innymi: robot budowlanych zwigzanych z poprawa
warunkow cieplnych budynku, robot sanitarnych oraz robot elektrycznych.

Projekt dotyczy kompleksowej poprawy efektywnosci energetycznej budynku Szkoly Podstawowej w
Zwiniarzu. Zakres projektu: Roboty budowlane zwigzane z poprawg warunkéw cieplnych budynku (m.in.
dociepleniem $cian fundamentowych 1 cokotowych z odtworzeniem izolacji pionowej, z dociepleniem $cian
zewn. metodg lekko-mokra, dociepleniem. dachu, wymiana poszycia z eternitu na blachodachowke.
Modernizacjg systemu c.0. wraz z wymiang starego kotla grzewczego weglowego na 1 piec na pellet o mocy
50kW, modernizacja c.w.u, wymiang inst. elektrycznej wraz z o$wietleniem, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, pracami rozbidorkowymi i remontowymi (niezbednymi do wykonania w ramach ww. prac
termomodernizacyjnych — zgodnie z audytem i dok. technicznym). W ramach wydatkoéw niekwalifikowalnych
zostanie zakupiony schodotaz, wykonana zostanie inst. odgromowa i utylizacja eternitu.

Jest to budynek szkolny z przeznaczeniem na prowadzenie zaj¢¢ lekcyjnych wraz z niezbednym zapleczem
administracyjnym, sanitarno-socjalnym i technicznym. Budynek przeznaczony do czasowego przebywania
ludzi. Budynek posiada sale lekcyjne, gabinet, kuchnie, pomieszczenia gospodarcze, magazyn kotlownie
zaprojektowane na potrzeby budynku.

Budynek istniejacy wykonany w technologii tradycyjnej jako budynek wolnostojacy, pigtrowy w czesci
podpiwniczony. Bryta budynku sktada si¢ z dwoch czgsci budowanych w roznych okresach: czg$¢ stara szkoty
i nowa. Obiekt harmonijnie wpisuje si¢ w otaczajacy krajobraz. Uklad funkcjonalny obiektu jest
przystosowany do funkcji jaka petni — budynek szkoty. Kategoria obiektu budowlanego: X — budynek
szkolny.

4. Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 112/1 obrgb Zwiniarz, Gmina Grodziczno.

5. Realizacja inwestycji bedzie w dwoch etapach robot.

6. Przedmiotowy budynek jest niedocieplony, wymaga wymiany zrodla grzewczego oraz instalacji c.w.u.,
wymaga wymiany o$wietlenia na energooszcz¢dne Oraz wymaga wymiany poszycia z eternitu, wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej.

7. Przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

8. Zakres robot zostal ujety w przedmiarach robot, ktore stanowia czg$¢ niniejszej dokumentacji
postepowania 1 stanowig element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie moze
korygowa¢ zakresu rob6t umieszczonych w przedmiarach robot. Jezeli natomiast w wyniku dokonanej przez
siebie analizy 1 obliczeniach dostrzegl nieprawidtowosci, to wyjasnienia wszelkich watpliwosci moze
dochodzi¢ procedura pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.

9. W przypadku stwierdzenia brakéw, wad lub sprzeczno$ci w dostarczonych przez Zamawiajacego do
opracowania kosztorysu ofertowego materiatach, Wykonawca powinien niezwlocznie o tym fakcie
powiadomié¢ Zamawiajgcego przed uplywem terminu sktadania ofert.

10. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen znajdujacych si¢ na elewacji budynku i na terenie
przedmiotowej dziatki. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez niego uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.

11. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i b¢dzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

12. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Zamawiajacego.
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13. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robdt i za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

14. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) Przedstawienia Zamawiajagcemu w terminie 7 dniu kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy
dokumentacj¢ fotograficzng wraz z datami wykonania fotografii, wykonang przed rozpoczeciem robot
zapisana na no$niku elektronicznym,

b) Wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 i 45a ustawy Prawo budowlane,

C) Zagospodarowanie terenu i jego zabezpieczenie,

d) W sytuacji stwierdzenia gniazda z jajami lub piskletami osoba nadzorujgca plac budowy powinna
skontaktowac si¢ z ornitologiem, w celu ustalenia sposobu, ktory pozwolitby unikna¢ porzucenia gniazda lub
problemow z karmieniem pisklat przez doroste ptaki. Zaleca si¢ przed przystgpieniem do prac zweryfikowanie
wszystkich otworow wentylacyjnych obiektu, a takze szczelin wokot okien, a nastepnie ich zabezpieczenie.
Uniemozliwi to wejscie do nich ptakdw i1 tym samym potencjalne zatozenie gniazda. O znalezionych
nietoperzach, szczegdlnie w przypadku kolonii rozrodczej, nalezy zawsze poinformowac specjaliste od
nietoperzy lub bezposrednio odpowiedni organ administracyjny w celu uzyskania informacji lub wymaganych
pozwolen na przeniesienie zwierzat lub dalszego prowadzenia prac. W ramach zabiegéw kompensacyjnych
zaleca si¢ zakup 1 zamontowanie na budynku i w okolicy skrzynek legowych dla sikor, kawek 1 wrobli, a takze
dla nietoperzy.

e) Kontrola jako$ci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej i STWiORB,
f) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru koncowego,

g) zapewnienie i biezacego utrzymania swobodnych przej$¢, przejazdéow, dojazdéw i dojs¢ do budynku w
czasie realizacji robot, a w szczeg6lnosci w trakcie roku szkolnego, jak réwniez w czasie przerw w
prowadzonych robotach,

h) Utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcia poza teren budowy
wszystkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i
nadajacego si¢ do uzytkowania,

i) Ponoszenie w razie konieczno$ci optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich kosztow, ktore
wynikaja z czasowego ich zajgcia wraz z protokolarnych przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz
doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,

J) Ponoszenie odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie robot, pozostajace w zwiazku przyczynowym
z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

k) Informowanie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot na co najmniej 3 dni przed ich zakryciem 1 dokonaniem odbioru,

I) Informowanie Zamawiajacego pisemnie o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakosé
robét lub termin ich zakonczenia,

m)Niezwtocznie informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
n) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego,

0) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenie przedmiotu
umowy do odbioru koncowego. Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy przygotowa¢ w dwoch egzemplarzach
w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na no$niku elektronicznym w formacie
dwg i pdf,

p) Dokonanie wszelkich uzgodnien (jezeli sa3 wymagane) niezbednych do wlasciwego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowanie 1 przedstawienie dokumentow pozwalajacych
Zamawiajacemu na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych $wiadectw kontroli
jakosci, protokotow odbioru dokonanych z udzialem gestorow mediow 1 inne — jesli wymaga tego prawo,

q) Zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiednich badan i odbiorow,

) Doprowadzenie terenu rob6t do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu robot,
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s) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie
zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz innym pracownikom Zamawiajacego, jak tez udostepnienia
im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa,

t) Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz wszelkich atestow na materiaty i urzadzenia, certyfikatow, kart gwarancyjnych,

u) Czuwanie w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodnoscia rozwigzan technicznych, materiatlowych i
uzytkowych z dokumentacja projektowa,

V) Przeprowadzenie szkolenia polegajacego na instruktazu pracownikow (nauczycieli, personelu obstugi)
korzystajacych z budynku w ramach codziennych zaje¢ w zakresie zasad wietrzenia czy uzywania zaworow
termostatycznych, a takze innych zasad majacych na celu §wiadome oszczedzanie energii,

W) Przeprowadzenie szkolenia Zamawiajgcego w zakresie obstugi kotta na pellet, ktory bedzie zamontowany
w kotlowni. Potwierdzeniem przeprowadzonego szkolenia bedzie wystawienie przez Wykonawce
stosownego zaswiadczenia, ktore otrzyma Zamawiajacy.

15. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajace wprost
z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i rowniez w niej nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykonac
zamoOwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore moga wplyna¢ na cene
zamowienia.

16. Zakres prac oraz odpowiedzialno$ci wykonawcy w zakresie objetym proponowanag ceng ofertowa
obejmuje takze koszty wszystkich robdt, bez ktorych realizacja zamdéwienia bylaby nie mozliwa, a w
szczegblnosci:

a) organizacj¢ i zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) organizowanie i prowadzenie niezb¢dnych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) po zakonczeniu robdt doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

e) koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszczeSliwych wypadkow, dotyczacych
pracownikoOw 1 oséb trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

f) materialy 1 urzadzenia nalezy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

17. Gdy w tresci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
roboét, przedmiarach zostaty wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy materiatéw lub
normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdow lub rozwigzan
rownowaznych, czyli takich, ktore zagwarantujg realizacj¢ przedmiotu zmowienia w zgodzie z zapisami opisu
przedmiotu zamoéwienia i1 zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w w/w
dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowac rozwigzania rownowazne 1 wykaze to w ofercie
przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty udokumentowac i potwierdzi¢ w sposob jednoznaczny, ze
zastosowane materiaty, urzadzenia, systemy itp. beda odpowiadaly wskazanym w opisie przedmiotu
zamdwienia w stopniu co najmniej rownym w zakresie cech funkcjonalnych, jakosciowych oraz estetycznych.
Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia, i nie wykaze na etapie skladania ofert
réwnowaznoS$ci zastosowanych materiatow, urzadzen, systemow itp., to bedzie to skutkowato odrzuceniem
oferty jako niezgodnej ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia w aspekcie opisu przedmiotu zamowienia.
Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza udokumentowaniem tej
rownowaznosci do kazdej pozycji zastosowanego materiatu, urzadzenia, systemu itp. sporzadzit odrgbnie
arkusz porownawczy, w ktorym wskaze wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamoOwienia i cechy
rOwnowaznosci.

18. Doktadny opis przedmiotu zamoéwienia znajduje si¢ w dokumentach wskazanych w SWZ — Wykonawcy
winni przygotowac¢ swoje oferty w oparciu o tres¢ wskazanych tam dokumentow.
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19. Przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

20. Zakres robot zostal ujety w przedmiarach robot, ktére stanowig cze$¢ niniejszej dokumentacji
postepowania i1 stanowig element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie moze
korygowaé zakresu rob6t umieszczonych w przedmiarze robo6t. Jezeli natomiast w wyniku dokonanej przez
siebie analizy i1 obliczeniach dostrzegt nieprawidtowosci, to wyjasnienia wszelkich watpliwosci moze
dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.

21. W przypadku stwierdzenia brakow, wad lub sprzecznosci w dostarczonych przez Zamawiajgcego do
opracowania kosztorysu ofertowego materialach, Wykonawca powinien niezwlocznie o tym fakcie
powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

22. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

23. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

24. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajacego.

25. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt i za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

26. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zamawiajacego. W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania
zgromadzone w dokumentacji technicznej. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materialy wykonawca ponosi na wilasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

27. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zaméwienia wynikajgce wprost
z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i rowniez w niej nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykonac
zamoOwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore moga wplyna¢ na ceng
zamowienia.

28. Zakres prac oraz odpowiedzialno$ci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa
obejmuje takze koszty wszystkich robot, bez ktorych realizacja zamdwienia bylaby nie mozliwa, a w
szczegolnosci:

a) organizacj¢ 1 zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) organizowanie i prowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetienia
dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

c¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) po zakonczeniu rob6t doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

¢) koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktoére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastepstw nieszcze$liwych wypadkow, dotyczacych
pracownikoOw 1 oséb trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

f) materiaty i urzadzenia nalezy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng.
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29. Gdy w tresci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, przedmiarach zostaly wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy materiatow lub
normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan
réwnowaznych, czyli takich, ktore zagwarantuja realizacj¢ przedmiotu zméwienia w zgodzie z zapisami opisu
przedmiotu zamdwienia 1 zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w w/w
dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowa¢ rozwigzania rownowazne i wykaze to w ofercie
przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty udokumentowac i potwierdzi¢ w sposéb jednoznaczny, ze
zastosowane materiaty, urzadzenia, systemy itp. bgeda odpowiadaly wskazanym w opisie przedmiotu
zamoOwienia w stopniu co najmniej rownym w zakresie cech funkcjonalnych, jako$ciowych oraz estetycznych.
Jezeli Wykonawca zamierza skorzystaé z tego uprawnienia, i nie wykaze na etapie skladania ofert
rownowaznosci zastosowanych materiatow, urzadzen, systemow itp., to bedzie to skutkowato odrzuceniem
oferty jako niezgodnej ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia w aspekcie opisu przedmiotu zaméwienia.
Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza udokumentowaniem tej
roéwnowaznosci do kazdej pozycji zastosowanego materiatu, urzadzenia, systemu itp. sporzadzit odrgbnie
arkusz porownawczy, w ktorym wskaze wymogi zawarte w opisie przedmiotu zaméwienia i cechy
réwnowaznosci.

30. Przedmiot zamdwienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z:

1) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia (SWZ)

2) Umows

3) opracowang dokumentacjg projektowa, ktora stanowi zatgcznik do SWZ.

4) Decyzjami, postanowieniami administracyjnymi uzgodnieniami, zezwoleniami wydanymi w zwiagzku z
realizowanym zadaniem,

5) Obowigzujacymi przepisami prawa, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych,

6) Najlepsza wiedzg techniczng oraz dobrymi praktykami budowlanymi.

7) Zaleceniami i wskazéwkami wydanymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji robot.

8) Wykonawca powinien prowadzi¢ prace w sposob niezaktdcajacy prowadzenie zajec lekcyjnych.

31. W przypadku rozbieznosci w dokumentach stosowane beda wymagania bardziej rygorystyczne. Przez
wymagania takie rozumie si¢ zwigkszone parametry techniczne wykonywanych robét, ilo§¢ zaplanowanych
do wykonania robdt budowlanych w tym ilo§¢ Mertéw biezacych czy kwadratowych realizowanych robot.
32. Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji znajdujacych na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.

33. Wykonawca zobowiazany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

34. Wszystkie materiaty w tym pochodzace z rozbidrki i wycinki pozyskane na terenie budowy zostang
wykorzystane lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajacego.

35. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

36. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi§mie przez zamawiajgcego. W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu
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udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly speiniaja wymagania
zgromadzone w dokumentacji technicznej. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materialy wykonawca ponosi na wilasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

37. Zakres prac oraz odpowiedzialnosci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa
obejmuje takze koszty wszystkich robdt, bez ktorych realizacja zamdwienia bylaby nie mozliwa, a w
szczegOlnosci:

a) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) organizowanie i prowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

c¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) po zakonczeniu rob6t doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

e) koszty ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszcze$liwych wypadkow, dotyczacych
pracownikow 1 osob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

f) materialy 1 urzadzenia nalezy zastosowac zgodnie z dokumentacja techniczng.

38. Wykonawca winien zrealizowa¢ zamowienie uzywajac materiatdow, ktore posiadaja atesty, pozwolenia
dopuszczajace je do stosowania na terenie Unii Europejskie;.

39. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich robot, ktore sg
bezposrednio i posrednio zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a tym samym obowigzki Wykonawcy
obejmuja wszelkie zadania, elementy oraz roboty, ktére sa objete zalaczong do niniejszej umowy
dokumentacja projektowsa, a dotyczace Przedmiotu Umowy. W szczegdlnosci zakresem Umowy objete sg
wszelkie Roboty Tymczasowe.

40. Przez Roboty tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe, materialy i urzadzenia zaré6wno
przewidziane, jak i nie przewidziane w dokumentacji projektowej, a potrzebne na terenie budowy dla
wykonania 1 ukonczenia robot oraz usuni¢cia wad, czasowe przylaczenie sieci 1 instalacji, drogi
technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie terenu
budowy, obiekty zakwaterowania pracownikdw, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy,
utrzymanie zaplecza.

41. Szczegotowe rozwigzania w zakresie ilosci robot, okreslone w dokumentacji projektowej wptywajace na
zwigkszenie rob6t stanowig ryzyko Wykonawcey i nie beda tratowane jako roboty dodatkowe, ani nie begda
wplywac na zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz innych postanowien Umowy.

42. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen osob sprawujacych nadzoér nad realizacja niniejszej
Umowy ze stron Zamawiajacego, o ile nie stanowig one zmiany umowy. W przypadku gdy polecenia beda
wywotywaty koniecznos¢ zmiany umowy ich realizacja bedzie mozliwa wytgczeni po podpisaniu aneksu pod
rygorem wygasnigcia roszczenia Wykonawcy.

43. Wykonawca podpisujac niniejsza umoweg oswiadcza, ze zapoznal si¢ z otrzymang od Zamawiajgcego
dokumentacjg oraz miejscem prowadzenia robdt 1 Ze warunki prowadzenia robot s3 mu znane. Wykonawca
zrzeka si¢ w stosunku do zamawiajgcego roszczen zwigzanych z przekazang dokumentacjg lub miejscem
prowadzenia robot w zakresie, w jakim wykrycie ewentualnych btgdow, niescistosci, pominig¢ itp. Mozliwe
byto do wykrycia przez starannie dziatajacego Wykonawce.

44. Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania dostaw materialdw, urzadzefn i1 osprzetu
niezbe¢dnych do realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie robdt budowlanych, w
tym terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy. W zwigzku z tym wszelkie zaktocenia w prowadzeniu robot
budowlanych, w tym brak mozliwos$ci realizacji zakresu umowy w terminie, wynikajagce z zaktocen w
dostawie materiatow, urzadzen i osprzetu, nie beda stanowilty podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu
realizacji umowy.
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45. Za moment zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, jezeli jest wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dokonanie odbioru
koncowego i przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy
dokumentow, okreslonych co do rodzaju w §6 niniejszej umowy.

46. Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamowienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej. Wszystkie
materiaty 1 urzadzenia niezbgdne do realizacji zamdwienia dostarcza Wykonawca.

47. Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzedzi, ktérymi dysponuje
we wlasnym zakresie.

Termin realizacji
§2
1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie: od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia
14.11.2022 roku, ktory stanowi jednoczesnie termin zgloszenia Zamawiajgcemu wykonania robot przez
Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. Rozpoczecie wykonania zamdwienia nie moze nastapi¢ pdzniej niz
7 dni, liczac od daty zawarcia umowy.

2. Termin realizacji zamdwienia zostat okreslony konkretng data, poniewaz przedmiot zamdwienia
dofinansowany be¢dzie ze $rodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 wspotfinansowanego ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego / O$ priorytetowa 4 - ,Efektywnos¢ Energetyczna” / Dziatanie 4.3 — , Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkow” / Poddziatanie 4.3.1 — , Efektywno$¢ energetyczna w budynkach
publicznych” zgodnie z podpisang umowa Nr RPWM.04.03.01-28-0074/20 z dnia 04.03.2022r i obowigzuje
Zamawiajacego termin rozliczenia dofinansowania.

3. Umowa bedzie obowigzywac do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce
w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, okreslonego w §12 ust. lumowy.

Podwykonawcy
§3

1.  Wykonawca wykona osobiscie cato$¢ zamowienia.

lub
1.  Wykonawca wykona osobiscie nastepujace czgsci zamowienia:
a)  kluczowe cze$ci zamowienia, na ktore sktadaja sie:

- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b)  pozostate czgsci zamdwienia, na ktore sktadaja si¢:

- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2.  Podwykonawcy wykonajg nastepujace czeSci zamowienia:

3. Podmioty, na zasoby ktérych powotuje si¢ Wykonawca, wykonaja nastgpujace cze¢sci zamowienia:
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4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia, ktory zamierza
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w trakcie realizacji
przedmiotowego zamowienia publicznego (badz dokona¢ zmiany umowy juz zawartej), przedtozy do
pisemnej akceptacji Zamawiajagcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty
zgloszenia Zamawiajgcemu realizacji cze¢sci zamoOwienia przez podwykonawce, dalszego podwykonawce),
projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
winien dotaczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z tym projektem umowy.

5.  Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy, o ktorym mowa w ust.4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czes$ci zaméwienia.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia przedkiada
Zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a ktdrej projekt przestat Zamawiajacemu do akceptacji zgodnie z ust. 4,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7.  Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktérym mowa w ust. 4 badz do zawartej
umowy, o ktorej mowawust.6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania tego projektu (tej
umowy), jezeli projekt ten badZ umowa nie spetnia wymagan okreslonych w art. 436 — 442 ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tj.: Dz.U.2021 poz.1129 z p6z. zm.), badz jesli
przewidziany w nim termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust.5. Niezgloszenie
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy,
o ktorej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajacym oznacza akceptacje projektu umowy
badz zawartej umowy przez Zamawiajacego.

8.  Dokonanie przez Wykonawce potracenia wierzytelnosci z wierzytelnoscia Podwykonawcy z tytulu
umowy podwykonawcze] wymaga zgody Zamawiajgcego, pod rygorem bezskutecznosci.

9.  Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany,
jezeli:

a)  wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych begdzie wyzsza, niz
wynagrodzenie Wykonawcy,

b)  z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, Ze jest ona zawarta dla wykonania robot w
ramach przedmiotu niniejszej Umowy,

c) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajacego do bezposredniego
zwracania si¢ do podwykonawcy o usunigcie wad 1 usterek oraz bezposredniego dochodzenia wszelkich
roszczen kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy — w razie likwidacji, upadtosci
lub braku mozliwosci wyegzekwowania usuwania wad bezposrednio od Wykonawcy,

d)  w umowie podwykonawczej nie b¢dzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do wystepowania do
Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych
przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni
to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawca,

e) wumowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowiagzek dokumentowania robot w taki sposob, aby
mozliwe byto przypisanie konkretnych robot do danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

f)  termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,

g) wumowie podwykonawczej jakakolwiek cze$¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana na
okres gwarancji lub rekojmi lub tez — w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte postanowienie o
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tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie potracenia (kwot
zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci, Podwykonawca wyraza zgode aby w czgsci
obejmujacej kwote zatrzymania (kaucje¢), Swiadczenie Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia stato si¢
$wiadczeniem z tytulu zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”,

h)  w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapiséw dotyczacych zatrudnienia na umowe o
prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow jak
za swoje wlasne.

11. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich
postanowien niniejszej umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami musza w
szczegOlnosci spetnia¢ wymogi okreslone w ust. 9.

12.  Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone
roboty pokryje ze srodkdw wilasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajacego nastapi w oparciu o protokot
odbioru robot oraz oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (zgodnie z zalaczonym do
umowy wzorem) o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz nalezno$ci za zrealizowane roboty, przy
czym:

a)  brak o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wstrzymuje
wyptate wynagrodzenia dla Wykonawcy w czgéci naleznej niezaspokojonemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy do czasu ich przedtozenia,

b) w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

14. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
Zamawiajacy moze:

a)  Nie dokonywac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ tej zaptaty, albo

b)  Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego, co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c)  Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ tej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

18. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ 1 terminowos$¢ robot wykonywanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zarowno
Zamawiajacemu jak i osobom trzecim, jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.
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Postanowienia dotyczace weryfikacji zatrudnienia pracownikow
§4
1.  Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamdowienia wystepuja czynnosci, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. DZ. U. 22020 r. poz. 1320 z p6z. zm.).

2.  Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce osoéb wykonujacych nastepujace rodzaje czynnosci niezbgdne do realizacji
zamoOwienia

a) izolacji fundamentow,

b) robot rozbidorkowych,

c) termomodernizacji dachu,

d) ociepleniu $cian zewngtrznych.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w punkcie 2 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a)  oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolno$ci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10.05.2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

4. 7 tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcije
Pracy.

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji zamowienia osob
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wskazanych w punkcie 2 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia traktowane bedzie na réwni z
niespelnieniem przez wykonawcg ww. wymogu.

Obowiazki stron

§5
7. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a)  protokolarne przekazanie terenu budowy,
b)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w§1.
8. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
a)  Przyjecieterenubudowyiurzgdzenieplacubudowy(zabezpieczenieiogrodzenie—jezelidotyczy),
b)  zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatow na wtasny koszt,
C)  utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
d)  przestrzeganie przepisow i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegdtowych
instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zamowienia, powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa,
e) umozliwienie Zamawiajagcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robot,
stosowanych
wichtokuwyrobowimateriatoworazwszelkichokoliczno$cidotyczacychbezposredniejrealizacjiumowy,
f)  zdanie (jezeli dotyczy) materiatdbw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych
Zamawiajacemu; pozostate materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazaé
do utylizacji a dowdd / protokot z utylizacji dostarczy¢ Zamawiajacemu,
g) wykonanie czynnosci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zamdOwienia, wskazanych w §6 ust.
Sumowy,
h)  wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 t.j. ze zm.), okazania, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatoéw zgodnosci z polska normg lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,
i) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,
)i dostarczaniewszelkichniezbednychdokumentowpotwierdzajacychparametrytechniczneorazwymaganen
ormy stosowanych materialow 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,
K)  usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania budowy
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich usunigcia,
I)  niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia budowy,
m) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem
tymczasowej i statej organizacji ruchu,
n)  zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
0) prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy),
p)  dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
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Odbior przedmiotu umowy
§6

1.  Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
a)  odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru z ramienia
Zamawiajacego w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem lub e-mailem
przez Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru robdt przez Zamawiajgcego),
b)  odbiér koncowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciggu 14 dni od
powiadomienia Zamawiajgcego pisemnie, faxem przez Wykonawce o gotowosci do przeprowadzenia odbioru
catkowicie ukonczonych wszystkich robot objetych Umowg. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajgcy. Strony
sporzadza oraz podpisza protokodt odbioru koncowego. Na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminem odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajacemu prawidlowej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji
wymagane] przepisami prawa wraz z niezb¢dnymi pomiarami, atestami, deklaracjami, certyfikatami
wbudowanych materiatow, decyzjami, zgodami i innymi, wskazanymi w Umowie. Dostarczenie
Zamawiajacemu prawidtowej i kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim jest
warunkiem do podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego),
C) odbidr ostateczny robdt (polegajacy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z ewentualnym
usuni¢gciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi dokonany przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi) .
2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda poprzez kazdorazowe ich
odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, w
formie z nim ustalone;j.
3. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy.
4. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.
5. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci przekazanie:
a)  dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiaré6w powykonawczych),

b)  koncowego protokotu odbioru technicznego robot,

c)  aprobat technicznych,

d) atestow i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnos$ci z PN,

e) instrukcji (W jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych rzadzen,

f)  dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i
uzytych materiatow,

g) protokolow z badan materiatow i urzadzen,

h)  innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a odnoszacych
sie do jego realizacji, a w szczegdlno$ci rysunkow ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zamowienia.
6. Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia wykonania robot. Osiggnigcie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.
7. O gotowosci do odbioru Wykonaweca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego. Zawiadomienie
dokonane winno by¢ na pi$mie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia
zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza date 1 godzing odbioru. W przypadku
braku gotowosci do odbioru Zamawiajacy moze odméwi¢ wyznaczenia terminu do czasu zgloszenia odbioru
w sposob kompletny.

8.  Zczynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru,
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w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunigcia.

9.  Pousunigciu wad, bedzie dokonany ponowny odbioér w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez ztozenie
stosownego §wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w
odbiorze okreslonym w ust. 8.

10. W przypadku braku wad Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego poprzez ztozenie oswiadczenia
przez Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robot.

11. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli z obiektywnych przyczyn
administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie
dostarczona przez Wykonawce wterminiewskazanymwg§2ust.1.WtakimwypadkuWykonawca, najpozniej w
dniu odbioru koncowego, przedstawi potwierdzenie ztozenia operatu w osrodku dokumentacji geodezyjne;j.
12. W przypadku wystgpienia robot zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu. Podstawa okres§lenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robdt bedzie protokot koniecznos$ci
podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez inspektora
nadzoru, uwzgledniajacy ilo$ci zaniechanych robot z uwzglednieniem cen jednostkowych i wskaznikow
cenotworczych wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowi¢ beda
podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.

13. Wskazniki jednostkowe stanowiace podstawe do wyliczenia ceny sg state do kofica trwania Umowy 1 nie
podlegaja waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

14. Wykonawca o$wiadcza, iz odbyl wizj¢ lokalng w obiekcie, w ktorym bedzie wykonywany Przedmiot
umowy i zdobyt wszystkie informacje pozwalajace na wlasciwg kalkulacje wynagrodzenia i wykonanie robot.
15. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznosci uzgodniony przez
Strony oraz kosztorys réznicowy sporzadzony przez Wykonawce tj. okreslajacy ilo$¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robot wedlug technologii przyjetej w kosztorysie ofertowym i1 cen
jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko§¢ ujemna) oraz ilo$¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robot podlegajacych wykonaniu wedtug nowej technologii i cen
jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania rob6t wedtug nowej technologii (wielko$¢
dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla robot wykonywanych wedlug nowej technologii zostanie
obliczona w sposob okreslony ponize;j:

1) stawka robocizny, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscia tych sktadnikéw
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatow — wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materiatow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie 1 zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych 1 uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprz¢tu - wedlug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys r6znicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
bedzie stanowit podstawe do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot zamiennych po zawarciu z Zamawiajacym stosownego
aneksu do Umowy.

Roboty zamienne moga by¢ realizowane tylko wowczas, gdy konieczno$§¢ wykonania prac zamiennych
wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemoznosci wykonania prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

16. W przypadku koniecznosci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy
(zaniechania robdt) przez Zamawiajacego, Wykonawca o$wiadcza, Ze nie bedzie dochodzil roszczen z tego
tytuty, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie za faktycznie
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wykonane roboty oraz koszty robdt zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w podpisanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego protokole inwentaryzacji.

17. W przypadku wystgpienia zamowien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy. W
przypadku wystapienia takich robot, ktorych wyceny nie uwzgledniono w kosztorysie ofertowym, ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztoéw posrednich i zysku zostang ustalone wedtug danych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materiatow wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie S$rednich cen z
kwartalnika Sekocenbud, na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, faktur za zakup
materialow,

3) ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzetu z kwartalnik Sekocenbud na kwartat
poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zaktadowe lub kalkulacj¢ wtasng
Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie i warunki platnosci
§7
1.  Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forma wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, ustalone zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postgpowaniu wynoszace:
Netto (zt):

2. Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje wszystkie
koszty zwiagzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w szczeg6lnosci wszelkie koszty robot
tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, pomiary, ubezpieczenia i inne koszty wynikajace z niniejszej
umowy a takze ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zmianom przez caty okres obowigzywania umowy,
poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.

4. Dokument rozliczeniowy stanowi¢ beda faktury VAT wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu robot
1 czgSciowym lub koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajacego z wynikiem
pozytywnym, potwierdzonym w protokole cze¢$ciowym lub kofncowym wykonania 1 odbioru robdt, na
zasadach okreslonych w §6 umowy.

Zamawiajacy wymaga wystawienia maksymalnie czterech faktur za wykonane i odebrane roboty budowlane
za zrealizowany przedmiot zamowienia, w tym:

- warto$¢ pierwszej faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane nie moze by¢ nizsza niz 400 000,00
71,

- warto$¢ ostatniej faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane nie moze by¢ wyzsza niz 180 000,00
zk.

4.  Zaptata faktury nastapi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajacemu faktury 1 potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonania roboét (protokédt koncowy z wynikiem pozytywnym),
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przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
Bank i nr rachunku:

5. Zadzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.

7 Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.

8.  Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada
2018r o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1666 ze zmianami), przestanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.
Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajgcego:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

9. Zamawiajacy dokona zaptaty wynikajacych z wystawionych faktur metoda podzielonej ptatnosci
(splitpayment). Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest/nie jest/nie dotyczy
zwigzany z dziatalno$cig gospodarcza Wykonawcy, dla ktorego wydzielony zostat rachunek VAT.

10. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawce¢ o$wiadczenia o zaplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych oraz ztozenie
stosowanego oswiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcow, dalszych podwykonawcow.

11. W przypadku nieprzestawienia przez Wykonawce o$wiadczen, o ktérych mowa w ustepie wyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych o§wiadczen.

12. Woystawienie faktury nast¢puje na kwote poswiadczong przez Zamawiajacego. Faktury wystawione
niezgodnie z postanowieniami Umowy bedg zwracane bez obowigzku platnosci.

13. W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Biatej Liscie na dzien, w ktorym
dokonana ma by¢ dana ptatnos¢, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptata do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego si¢ na Bialej Liscie 1 przypisanego do Wykonawcy, jako
czynnego podatnika podatku od towaréw 1 ustug. Postanowienia dotyczace ptatnosci za posrednictwem
rachunku znajdujacego si¢ na Bialej Liscie stosuje si¢ do Wykonawcow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT czynni.

§8

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiajacego informacji w przedmiocie bezposredniej zaplaty, moze zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
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mowa w ust.1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:

a)  Nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b)  w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy ztozy do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, albo

c)  dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust.l, Zamawiajacy potragci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

7. Jezeli koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, wystapi wigcej niz dwa razy lub wyniesie wigcej niz 5% wartos$ci niniejszej Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§9
1.  Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. w zk:

2.  Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pieni¢zne;.
lub
3. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie pieni¢znej, z zastrzezeniem, iz w trakcie obowigzywania

umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu oryginal gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 PZP. W przypadku gdy dokument gwarancji
zostanie wystawiony przed datg podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru rob6t budowlanych
bez wad, winien zapewnia¢ zabezpieczenie w petnej wysokosci wskazanej w ust. 1 co najmniej do terminu
wskazanego w ust 3 lit. a, a po jego uptywie — dalsze zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 3 lit. b,
w przeciwnym wypadku wysoko$¢ zabezpieczenia wskazana w dokumencie winna wynosi¢ 30% kwoty
wskazanej w ust.1 1 obowigzywa¢ co najmniej do terminu wskazanego w ust. 3lit.b. Zamawiajacy zwroci
Wykonawcy kwote zabezpieczenia wskazang w ust.1 niezwlocznie po otrzymaniu oryginatu dokumentu, o
ktorym mowa w zdaniach po przedajacych.

lub

4.  Zabezpieczenie zostato wniesione w formie (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej wskazana
w art. 450 ust. IPZP)w wysokos$ci wskazanej w ust.1 na okres wykonania calego zamdwienia i obowigzuje
do 30dnia (wtacznie) po dacie podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru robot budowlanych bez
wad, wyznaczonego na dzien wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu, ktorego zacznie
obowigzywac¢ kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, (okreslona w odrgbnym dokumencie)
(jedna z lub kilka form gwarancji bezgotdéwkowej wskazana w art. 450 ust. 1PZP), w wysokosci (w zt)
tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1, pokrywajacego swym okresem obowigzywania, okreslony w §11 ust. 11
przedtuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit. b, czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce na
przedmiot zamowienia, okreslony w §1 ust. 1, liczony od daty podpisania protokotu koncowego wykonania i
odbioru robot budowlanych bez wad.
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5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

a)  70%wysokoscizabezpieczenia— w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

b)  30% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

6. Zamawiajacy wstrzyma zwrot czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w
ust. 3 lit. a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

7.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi, w tym roszczen z tytutu kar umownych.

8. Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych.

9.  Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywaé Gwaranta
nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu, na pierwsze pisemne zadanie wskazujace na
nie wykonanie lub nienalezycie wykonanie umowy, kwoty do wysokosci wniesionego zabezpieczenia. Tres¢
gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowien ograniczajacych abstrakcyjnos¢ gwarancji. Termin
obowigzywania gwarancji bedzie nie krotszy niz termin wykonania Przedmiotu Umowy 1 okres rgkojmi,
kazdy z nich powigkszony o 30 dni.

10. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi rdwniez zawiera¢ klauzule o tresci ,,Wszelkie spory
dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja
jurysdykcji sadéw Polskich.”

11. Do gwarancji muszg by¢ zalaczone dokumenty wykazujace uprawnienie osdb podpisanych pod
gwarancjg do reprezentacji Gwaranta.

12.  Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w pelnej wysokosci. W
razie przedluzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin
obowigzywania zabezpieczenia.

13.  Tres$¢ i forma dokumentow zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W przypadku
wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pieni¢gzna Wykonawca zobowigzany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ do Zamawiajacego, ktory dokona akceptacji lub naniesie uwagi
w terminie 7 dni. W razie takiej koniecznosci powyzsza procedure powtarza sig.

14. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

15. Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie umowy lub przepisow
prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyptaty catosci lub czesci kwoty z zabezpieczenia, a
zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu zatrzymac, w razie:

a) nieprzedluzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzod przed koncem waznosci aktualnego zabezpieczenia,

b)  odstapienia przez Zamawiajacego od umowy; w szczegolnosci Zamawiajacy moze zatrzymac kwote
zabezpieczenia od czasu dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Kary umowne
§10
1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:
a) Zwtoki w zakonczeniu roboty budowlanej—w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust.1-za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony od uplywu terminu
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okreslonego w § 2 ust.1,

b)  Zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze-w wysokosci 0,5% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okre§lonego w §6 ust. 8,

c)  zwloki w usunig¢ciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (regkojmi) — w
wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1-za kazdy rozpoczety dzien
pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okre§lonego w §11 ust.2,
d)  niespelnienia wymogu okres§lonego, na podstawieart.95ust.1PZP, w dokumencie wskazanym w
§lust.3lit.f~ w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy
osobodzien niespetniania wymogu,

e)  odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1.

2. Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 1% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:

a)  braku zaptaty lub nicterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b)  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

c)  nieprzedtozeniaposwiadczonejzazgodnosézoryginatemkopiiumowyopodwykonawstwolubjejzmiany,

d)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

3. Kary umowne z poszczegdlnych tytutow podlegaja sumowaniu.

4. W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy
przekraczaja wysoko$¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywistej szkody przenoszacej wysokos¢ naliczonych kar umownych.
5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwigzku z
nieprawidlowosciami w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutdéw wskazanych w ust. 1 1
2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust.1.

6. Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia wykonawcy bez wzgledu czy jedno, czy oba
zobowigzania b¢da wymagalne.

Konsorcjum
§11

1.Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia tworzac
konsorcjum wykonawcow to wowczas:
a)  Czlonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajagcego za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
b)  Cztonkowie Konsorcjum powiadamiajg Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie miat
samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z cztonkow
konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian Umowy;
c) Konsorcjum nie zmieni swojego skladu do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rekojmi;
d)  Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacj¢ Zamawiajacy bedzie prowadzit wylacznie z Liderem, ze
skutkiem dla kazdego z czlonkoéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do wylacznego prowadzenia
rozliczen i komunikacji z Zamawiajacym nie moze by¢ odwolane do wystawienia koncowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego i bez uprzedniego zgodnego wskazania przez
czlonkéw konsorcjum nowego Lidera konsorcjum, zgoda zamawiajacego zostaje zastrzezona pod rygorem
niewaznosci zmiany umowy konsorcjum;
e) Czlonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaplate
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wynagrodzenia podwykonawcow.

Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady
§12
1. Wykonawca udziela:

miesiecy (wartos¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane biegnacej od
daty podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru robot.

2.  Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji.

3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wowczas, gdy w toku odbiorow

Zmawiajacy powziat wiedze o wadzie, a mimo to zdecydowatl o odbiorze. Strony wylaczaja stosowanie art.
563 k.c.

4. W razie powzigcia wiadomos$ci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za pomoca
srodkow komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgloszeniu istnienia wady
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usunigcia wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych,
liczonych od dorgczenia wezwania. Termin liczy si¢ od dnia przestania zawiadomienia elektronicznie. W
uzasadnionych, niezaleznych od stron umowy przypadkach, Strony moga wspdlnie ustali¢ inny termin na
usunie¢cie wady.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada usuni¢cia wady wskazujac termin na jej usunigcie, a Wykonawca nie
ustosunkuje si¢ do zadania w terminie 7 dni, uznaje si¢, ze zadanie uznatl za uzasadnione.

6. W razie odmowy usuni¢cia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,
Zamawiajacy, moze wedtug wlasnego wyboru:

a)  Obcigzy¢ Wykonawcg kara umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za op6znienie w
usunig¢ciu wady lub

b)  Odstapi¢ od Umowy zgodnie z jej postanowienia, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

c)  Odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zada¢ zwrotu, jezeli wynagrodzenie to zostato juz
wyplacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

d)  Zleci¢ usunigcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy czym
Zamawiajacy moze potraci¢ koszt usunigcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7.  Wszelkie koszty zwigzane z obsluga przez Wykonawce okresu rekojmi 1 gwarancji obcigzaja
Wykonawce.

8. Wykonawca moze odméwié¢ usuniecia wady, takze w sytuacji, gdyby usuniecie wady wigzato si¢ z
nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodno$ciami dla Wykonawcy,

9.  Okres od zgtoszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiajacego jej usuni¢cia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania rgkojmi i gwarancji.

10. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rgkojmi na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji i rekojmi producenta na dostarczone i
zamontowane urzadzenia i materialy, o ktérych mowa w §6, ust. Sumowy.

11. Wykonawca wraz z protokolem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego dokument
gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajagcego z gwarancji begda nie gorsze, jak z rekojmi. W razie
nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.
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Przedstawiciele stron
§13

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotowej umowy:
1)  ze strony Zamawiajacego:

Q) e T TS ctel ce-mail: ... ,
b) e — petnigcy/ca obowigzki inspektora nadzoru, tel.: ............ ,e-mail: ............ ,
2)  zestrony Wykonawcy:

........................ — petnigcy/ca obowiazki kierownika budowy tel.: ............, e-mail: ...........

Rozwiazanie lub odstapienie od umowy
§14

1.  Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 460 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie tam
wskazanym.
2. Zmawiajacy, niezaleznie od uprawnien przystugujacych mu na podstawie przepisOw prawa, moze
réwniez odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w przypadku:
a)  opdznienia w podjeciu robot przez Wykonawce diuzszej niz 7dni, bez konieczno$ci wyznaczania
dodatkowego terminu do spelnienia §wiadczenia,
b)  zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7dni, bez
koniecznos$ci wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,
C)  opdznienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajacej 7dni,
d)  razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, W szczegdlnosci wykonania
robot budowlanych niezgodnie z OPZ 1 wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w
umowie lub ofercie Wykonawcy;
e)  zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5 % wartosci Umowy,
f)  gdy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;
3. Stwierdzenie okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajacego,
ktora bedzie podejmowal po ustosunkowaniu si¢ do tych okolicznosci przez Wykonawce na pi§mie, na
wezwanie Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie ztozy wyjasnien w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania, uznaje si¢, ze przyznal wskazane w wezwaniu okolicznosci.
4. Zamawiajacy moze wykonaé swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty
uzyskania informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.
5.  Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktora strona od umowy odstapita, Wykonawca:
a)  wstrzyma dalszg realizacje¢ umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego, koniecznymi dla
zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,
b)  uwzgledniajac postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narz¢dzia oraz wycofa swoj personel
z miejsca prowadzenia robot budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia robot do daty
przekazania go Zamawiajgcemu,
c) przekaze Zamawiajacemu wszelkie prawa, tytuly, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na dzien
odstgpienia,
d) dostarczy Zamawiajacemu cala dokumentacje¢ techniczna, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na dzien odstapienia.
7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:
a)  wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materialy zakupione dla celow
wykonania robot. Podstawa do wyceny wykonanych rob6t i materialdw bedzie protokdt inwentaryzacji stanu
zaawansowania robot, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy,
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b)  poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy
zgodnie z ust. 5 lit.a.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze wej$¢ na miejsce prowadzenia robdt budowlanych i zakonczy¢ realizacje we wlasnym
zakresie lub zatrudniajgc osobg trzecia.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakonczenia
roboty budowlane;j. Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy powickszone o koszt robdt zrealizowanych przez
Zamawiajacego lub osobe trzecig przekraczaja wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej czesci
zamowienia, Wykonawca, oprocz naliczonych kar umownych, zobowigzany jest zwrdoci¢ Zamawiajacemu te
roznice.

10. Odstapienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron moze nastgpi¢ nie poézniej niz do 31.12.2022r

Zmiany umowy
§15

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (PZP).
3. Zamawiajacy przewiduje zmiang¢ niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, w nastgpujacym zakresie: a) wynagrodzenia; b) terminu wykonania Umowy; c) sposobu
realizacji umowy. Zmiany mogg nastgpi¢ na zasadach okreslonych w PZP lub w niniejszej umowie.
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:
1)  wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 112 PZP,
2)  konieczno$ci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikow robdt w poszczegdlnych
branzach pod warunkiem, ze nowe osoby posiadaja przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby
dotychczasowe 1 spetniajg wymogi SWZ,
3)  koniecznoséci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowe;
umowy w zakresie realizacji dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,
jezeli staty si¢ niezbedne oraz spetnione zostaly wszystkie warunki wskazane w art.455 ust.1pkt3 PZP badz
zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci rozpoczecia robot z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,
4)  koniecznos$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji
skutkujacej brakiem mozliwo$ci zakonczenia robdt w terminie wskazanym w §2ust.1, z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego,
5)  koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas zwloki, jezeli zwloka ta ma
lub bedzie miata wplyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujacych przypadkach:
a)  zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
b)  wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot budowlanych,
C)  szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot,
prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru, zgodnie z technologia wykonania robot lub specyfikacja
materiatlowa.
Szczegolnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robdt to ciagle i1
intensywne opady deszczu trwajace nieprzerwanie powyze] 4 dni w ilosci 50 milimetrow stupa wody na
godzing, ktére uniemozliwig realizacj¢ np: robot ziemnych, przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne
drogi. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego 1 przedtozy dokumenty potwierdzajace zaistnienie
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powyzszej okolicznosci umozliwiajgcej zmiang umowy, wskazujac termin wydtuzenia realizacji umowy o
okres przerwy spowodowanej w/w okoliczno$ciami.

Dokumenty potwierdzajgce zaistnienie w/w okoliczno$ci powinny by¢ sporzadzone przez kierownika budowy
I potwierdzone przez inspektora nadzoru.

d)  sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub dajacych sig
przypisa¢ Zamawiajagcemu badz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie
budowy,

f)  odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim sgsiedztwie) niewypatow
badz niewybuchow i koniecznos$ci ich usunigcia przez wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych obiektéw archeologicznych nieprzewidzianych w
SWZ i konieczno$ci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

h)  wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéow geologicznych (w
szczegolnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegoélnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych),

1) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w pkt. 6 — 9,

6) wystgpienia zmian begdacych nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,:
wstrzymania przez Zamawiajacego robdt budowlanych, koniecznosci usunigcia bledéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej,

7)  wystgpienia okoliczno$ci bedacych nastgpstwem dzialania organow administracji, tj. przekroczenie
okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

8)  wystgpienia konieczno$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowe;j:

a) niedostgpnosci na rynku materiatow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej
wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b)  pojawieniem si¢ na rynku materiatow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii
wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pozniejszej eksploatacji,

c)  wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych niz
okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowaé
moze niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d)  wystgpienia odmiennych od okreslonych ~w  dokumentacji ~ projektowej  warunkow
geologicznych (kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy
pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (skutkujacych koniecznoscig zmiany lokalizacji
poszczegolnych instalacji budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiotu mowy),

e)  zastosowania innych materiatow badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego skutkiem
zmiany w tym zakresie obowigzujacego prawa,

9)  wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych
/ technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej — a w szczegdlno$ci: materiatow i/lub urzadzen
nowszej generacji badz innego typu, badZ innej technologii wykonania zaprojektowanych robot —
pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow w realizacji przedmiotu
umowy badz kosztow jego pozniejszej eksploatacji / kosztow cyklu zycia,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgoda Zamawiajacego,
uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robot sktadajacych sie na
przedmiot umowy pod warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne badz
lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt
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zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji
nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej Z:

a)  zmiany urzgdowej stawki podatku VAT,

b)  konieczno$ci zmian zakresow rzeczowych elementow zamowienia ujetych w przedmiarach (popartych
pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych
z wystgpienia w dokumentacji projektowej btedow lub brakow, polegajacych w szczegdlnosci na niezgodnosci
z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbiezno$ci ze
stanem faktycznym na terenie budowy,

c) powzigcia wiadomosci 0 rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla
Zamawiajacego,

d)  koniecznos$ci ograniczenia zakresu robot, ktore w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty si¢ zbgdne,
e)  konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do okreslonych w
dokumentacji projektowej,

f)  w przypadku wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych, na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

12) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy
(w tym rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie
realizowanego przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego
przez podwykonawce) w realizacji przedmiotu zamowienia — wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce
pisemnego oswiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku
roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot w ramach przedmiotowego zamowienia. Jezeli zmiana
dotyczy podmiotu, na zasobach, ktorego Wykonawca polegat wykazujac spelnienie warunkéw udzialu w
postgpowaniu (z zastrzezeniem art. 123 PZP), Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy
podmiot (a w pozostatych przypadkach —nowy podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkoéw w zakresie
nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w§9 umowy na jedng
lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1PZP.

5. Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej zawierajace;j:

1)  Opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zar6wno zmniejszenia jak i
zwigkszenia),

4)  czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

6. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zglaszane
Zamawiajacemu przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia (powstania/zajscia)
okoliczno$ci majacych wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

7. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistnialych
okoliczno$ci w formie opisowej przez powolang w tym celu przez Zamawiajacego komisje techniczng, w
sktad ktorej wejda w szczegolnosci osoby wskazane w §13umowy.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode¢ 1 nie oznaczaja w zadne] mierze zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody. Wysoko$¢ maksymalna zmian wynosi30%.

8.  Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art.454 PZP nie stanowig zmiany dotyczace obstugi
administracyjno-organizacyjnej umowy: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych,
zmiana 0s6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotowej umowy.
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9. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych / zamiennych potrzebnych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bgda na podstawie aneksu do umowy wg
nastepujacych zasad: kosztorysem réznicowym na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z oferty na
dzien ztozenia oferty, natomiast gdy roboty te nie wystepuja w ofercie rozliczone beda w oparciu o ceny
czynnikéw produkeji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyje¢te z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedtug kwartatu obowigzujacego,
w ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla wojewodztwa warminsko-
mazurskiego w podziale na poszczegdlne rodzaje robot) za okres ich wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartalu obowigzujgcego, w
ktérym zaszla konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla wojewoddztwa warminsko-
mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR-
o6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawg t¢ b¢da stanowi¢ normy zawarte w
KNR — ach, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

10. Zasady wskazane w ust. 10 beda stosowane rowniez w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy z powodu rezygnacji z czesci przedmiotu zamowienia w szczegolnosci rezygnacji z wykonanych
rob6t budowlanych.

11. Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 10 umowy, zostanie sporzadzony
protokot koniecznosci. W przypadku rezygnacji z cze$ci robot na zasadach wskazanych w ust. 11, zostanie
sporzadzony protokét koniecznosci.

12. W zadnym wypadku postanowien niniejszej umowy nie nalezy interpretowac jako prawo dowolnej ze
stron do roszczenia, ktérego trescig byloby zadanie zmiany umowy, lecz jedynie jako mozliwo$¢ dokonania
Zmiany umowy.

Ochrona danych osobowych
§16

1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, Zamawiajacy informuje, zZe:
a)  administratorem Pani(a) danych osobowych jest podmiot wskazany w pkt. I ppkt. 1 i 2 niniejszego
Rozdziatu SWZ,
b)  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiajgcego mozna uzyska¢ pod adresem
email: iod@grodziczno.pl,
c)  Pani(a) dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu zwigzanym z
przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego,
d)  odbiorcami Pani(a) danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy,
e)  Pani(a) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata — okres
przechowywania obejmie caly czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 ustawy),
f)  obowigzek podania przez Panig(a) danych osobowych bezposrednio Pani(a) dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy,
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g) w odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

2.  Posiada Pan(i):

a)  napodstawie art. 15 RODO — prawo dostgpu do danych osobowych Pani(a) dotyczacych (w przypadku,
gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspdtmiernie duzego wysitku moze
zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamowienia),

b) na podstawie art. 16 RODO — prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych, przy czym
skorzystanie z tego prawa nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa oraz nie moze naruszaé
integralnosci protokotu oraz jego zalgcznikow,

C) na podstawie art. 18 RODO — prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan(i), ze przetwarzanie danych
osobowych Pani(a) dotyczacych narusza przepisy RODO — organem tym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibg przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Nie przystuguje Pani(u):
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO — prawo do usunigcia danych osobowych,
b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

Cc) na podstawie art. 21 RODO — prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Prawa autorskie
§17

1. Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,
autorskie prawa majgtkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
I rozporzadzania utworami w calosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub z
innymi dzietami (utworami), w kraju i1 za granica, na caly czas trwania ochrony praw majatkowych, na
wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub
czgsci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym technika drukarskg, w
pamiegci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w
tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udost¢pnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
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4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostgpnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub
na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie konieczno$ci powierzenia im wykonania przedmiotu
umowy lub usunigcia usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji powykonawczej, o ktoérej mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzezen.
2) rysunkow technicznych.

4, Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osob trzecich
— dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworé6w powstatych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgloszenia
przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia
dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa, wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworow nalezy do wylacznej kompetencji
zamawiajacego.

Postanowienia koncowe
§18

1. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy beda w miar¢ mozliwos$ci rozwigzywane
polubownie.
2. W przypadku braku polubownego rozstrzygnigcia sporu w terminiel4dni, Strony poddadza go pod
rozstrzygniecie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, przenies¢ na
osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub dokona¢ potracenia wlasne;j
wierzytelnosci z wierzytelno$ciag Zamawiajacego.

§19
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowigzujace przepisy prawa.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci przedmiot
umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6
wrze$nia 2001 o dostepie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2020 roku, poz. 2176 z pdz. zm.), ktora podlega
udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust.2.
3. Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w § 19 ust.2, zawartych w
niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujagcym imi¢ i nazwisko, a w
przypadku prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, rowniez w zakresie firmy.

4.  Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci, o wszczgciu postgpowania ukladowego lub upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkow
prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za dorgczong korespondencje¢ skierowang na ostatni
adres podany przez Wykonawce.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy z
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dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2021poz. 1129 ze zm.).

§20
Umowg sporzagdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

lub

Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Stron.

lub

Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Zamawiajacego oraz podpisami zaufanymi / osobistymi przedstawicieli Wykonawcy.

WYKONAWCA
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