ZALACZNIK Nr 11 — Projekt Umowy
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego
Nazwa zaméwienia:

,Budowa kotta biomasowego o mocy nominalnej 10 MW w Zakladzie Gospodarki Cieplnej
w Olesnicy”.

UMOWANR ......... 12021

Wdniu ...l W o, pomiedzy:

................................. z siedzibg w .................., adres: ul. ..........., zarejestrowana w Sagdzie
Rejonowym w .......... Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem, NIP: REGON, kapitat
zaktadowy w wysokosci ......... PLN

zwang dalej “Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:
PSSP

a:

zwang/ym dalej “Wykonawcg", reprezentowana/ym przez:
PP , zostata zawarta umowa

o nastepujgcej tresci:
§1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zaprojektowania i wykonania z urzadzen i materiatow wtasnych,
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kotta biomasowego o mocy nominalnej 10 MW w Zakladzie
Gospodarki Cieplnej w Olesnicy” zwanego dalej przedmiotem umowy lub zamiennie Kottownig na
biomase.

2. Wykonawca zostal wybrany w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 376 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych ((t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.).) — zwana

dalej ,ustawg Pzp" oraz aktéw wykonawczych do ustawy Pzp.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze w trakcie prowadzonego postepowania zapoznat sie z udostepnionymi
warunkami i okolicznosciami, ktére sg niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w tym istniejaca
infrastrukturg i Terenem budowy.

4. Przedmiot umowy obejmuje:

1) sporzadzenie na podstawie posiadanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego i
pozwolenia na budowe dokumentacji projektowej w postaci, projektu zamiennego w przypadku
koniecznosci zmiany projektu budowlanego, projektu technicznego, projektéw wykonawczych
we wszystkich wymaganych branzach oraz projektéw powykonawczych.

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych prawem pozwolen,

3) roboty budowlane, ustugi, dostawy oraz rozruch i oddanie do eksploatacji przedmiotu

zamowienia.

4) s$wiadczenie ustug serwisowych w okresie gwarancyjnym.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze zlozong oferta,
projektem budowlanym lub zamiennym projektem budowlanym, SWZ, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy, wiedzg techniczng oraz na podstawie wykonanej w
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trakcie realizacji przedmiotu umowy dalszej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez

Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wybrany przez Wykonawce sposdb wykonania przedmiotu

zamodwienia przez Wykonawce, odmienny od tego wskazanego w istniejgcym projekcie budowlanym,

skutkowa¢ bedzie koniecznoscia wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca.

6. Srodki finansowe na realizacje powyzszego zadania bedg pochodzi¢ ze $rodkéw Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Cieptownictwo Powiatowe —
pilotaz.

7. Definicje poje¢ okreslonych w niniejszej umowie duzg literg sg tozsame z ich opisem przedstawionym

w PFU.

1) Dokumentacja Projektowa oznacza wszelkie sporzgdzone w celu wykonania Przedmiotu Umowy
projekty, rysunki, plany i specyfikacje, dokumentacje budowlano-projektowg, dokumentacje
techniczng wykonawczg, powykonawczg, opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje, analizy i wyniki badan i
testow technicznych.

2) Dokumentacja Przetargowa dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz
dokumentacja przekazana przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie procedury o udzielenie
zamoéwienia prowadzonego przez Zamawiajgcego oraz Oferta Wykonawcy,

3) Dostawy oznaczajg wszelkie urzadzenia, maszyny, wyposazenie, materiaty i inne artykuty, ktére sg
czesciami sktadowymi, niezbednymi do realizacji Robot, a ktére Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ w celu jej realizaciji.

4) Instalacja kotta wodnego -oznacza zespét urzadzen (instalacja podawania paliwa, komora
paleniskowa, komora dopalania, kociot wodny, instalacja oczyszczania spalin, komin, instalacja

odprowadzenia zuzla).
5) Instalacje — Urzadzenia z uktadami potaczen technologicznych, zasilajgcych, sterujgcych oraz

oprzyrzadowanie i oprogramowanie, w szczegolnosci stuzgce do monitorowania i sterowania, jak
réowniez inne systemy techniczne,

6) Kottownia na biomase - oznacza kompletny, funkcjonalny, zdatny do uzytku obiekt budowlany wraz
z Instalacjami, Urzgdzeniami i Wyposazeniem, otoczeniem, infrastrukturg, dokumentacja,
wymaganymi prawem aktami administracyjnymi, zlokalizowany przy ul. Cieptej w Olesnicy zesp6t
urzadzen (instalacja podawania paliwa, palenisko, kociot wodny, instalacja oczyszczania spalin,
komin, instalacja odprowadzenia zuzla) zaprojektowany, dostarczony i wybudowany w wyniku Robét
wykonywanych zgodnie z Umowa.

7) Materiaty — wszelkie materiaty budowlane i wykonczeniowe z wytgczeniem Urzadzen, ktére maja
by¢ dostarczone i uzyte przez Wykonawce w Robotach,

8) Okres Gwarancji oznacza okres rozpoczynajgcy sie w dniu podpisania Protokotu Przejecia do
Eksploatacji.

9) Pozwolenie na Budowe oznacza wydang przez Staroste Olesnickiego decyzje administracyjng o
pozwoleniu na budowe w dniu 17 stycznia 2024.

10) Pozwolenie na Uzytkowanie oznacza ostateczng decyzje administracyjng, wydang
Zamawiajgcemu, zezwalajgcag na uzytkowanie Kottowni na biomase.

11) Protokoét Zakonczenia 72 h Ruchu Probnego oznacza dokument podpisany przez Wykonawce i
przez Zamawiajgcego okreslajgcy date zakonczenia 72-godzinnego Ruchu Prébnego

12) Przejecie do Eksploatacji Kottowni na biomase — oznacza date odbioru koncowego i przejecia
przez Zamawiajgcego do eksploatacji Kottowni na biomase, potwierdzonego protokotem Przejecia do
Eksploatacji, nastepujacego po zakonczeniu realizacji cato$ci Robdt, uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie, potwierdzonych prawidtowo przeprowadzonym Rozruchem, w tym takze
potwierdzeniem osiggniecia Wartosci Gwarantowanych,

13) Roboty oznacza wykonanie Dokumentacji Projektowej, Dostaw, Robd6t Budowlanych, dziatania i
ustugi w zakresie instalacji, montazu, szkolenh, rozruchu oraz testowania niezbedne do uzyskania
ukonczonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji Kottowni na biomase, jak réwniez dziatania i ustugi
wymagane przepisami budowlanymi, eksploatacyjnymi i Srodowiskowymi oraz bhp i ppoz.

14) Roboty Budowlane oznacza cato$¢ zadah budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych,
sprawdzajgcych, uruchomieniowych oraz korygujacych, obejmujgcych personel specjalistyczny
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i techniczny, pracownikéw fizycznych, nadzér, administracje, Materialy, transport, zaopatrzenie,
narzedzia, Urzadzenia oraz wszelkie inne roboty i materiaty, jakich wykonanie lub dostarczenie jest
niezbedne w celu w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa.

15) Teren budowy oznacza grunt, na ktérym wzniesiona zostanie Kottownia na biomase i wykonywane
beda Roboty.

16) Urzadzenia oznacza armature, aparature, maszyny oraz srodki transportu tworzgce czes¢ Robét.

17) Wada — wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub jakakolwiek
niezgodnos¢ Kottowni na biomase lub ktérejkolwiek jej czesci z Umowg, w tym z Dokumentacjg
Projektowg, Dokumentacjg Przetargowg lub dokumentacjg powykonawczg, jak tez z przepisami
prawa lub zasadami wiedzy technicznej.

18) Wartosci Gwarantowane oznacza wielkosci parametréw gwarantowanych przez Wykonawce.

19) Wyposazenie — wyposazenie Kotlowni na biomase, inne niz Urzgdzenia dostarczone przez
Wykonawce zgodnie z Umowa,

20) Zasady wiedzy technicznej" - zasady wiedzy technicznej wynikajg z praktyki budowlanej i
wczesniejszych doswiadczen uczestnikbw procesdw budowlanych i producentéw wyrobéw
budowlanych, jak roéwniez nalezytej starannosci oraz specyficznych zasad umozliwiajgcych
prawidtowe zaprojektowanie i niewadliwe wykonanie robét

21) Zakonczenie Robot” oznacza zakonczenie realizacji Robét jakie Wykonawca jest zobowigzany
wykonaé w dacie wskazanej w Harmonogramie.

22) Zezwolenia oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia i upowaznienia, w tym w
szczegoblnosci Pozwolenie na Budowe oraz Pozwolenie na Uzytkowanie, konieczne w celu
wykonania Roboét zgodnie z Przepisami Prawa.

23) Zgtoszenie gotowosci do rozruchu - komplet wszystkich protokotow (w tym dowody legalizaciji
sprawdzenia), raportéw i atestdw posiadajacych jednoznaczng identyfikacje urzgdzenia (systemu),
do ktdrego sie odnoszg, zgodng z jednolitym systemem identyfikacji obiektéw i urzgdzen

24) Moc w paliwie kotta na biomase - to energia chemiczna w paliwie wprowadzona do kotta wyliczona
Z kalorycznosci biomasy stosowanej do testéw wartosci gwarantowanych (kJ) / czas w jakim zostata
spalona (s).

25) Sprawnos¢ ogodlna kotlowni na biomase - jest to stosunek mocy cieplnej na wyjsciu z kottowni
(kW) do mocy w paliwie kotta (pkt 24) zawartej w zuzywanym paliwie (kW) wyrazony w procentach.

26) Wada Istotna oznacza Wade powodujgca (bezposrednio lub posrednio) niezdatnosé Przedmiotu
Umowy do okreslonego w Umowie przeznaczenia ze wzgledu na brak cech umozliwiajgcych jego
bezpieczng eksploatacje Ilub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej eksploatacji catosci Iub
jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy.

§2.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Wpykonawca zobowigzuje sie do wykonania Dokumentacji projektowej na podstawie projektu
budowlanego i decyzji pozwolenie na budowe oraz Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, zwanego
w dalszej czesci umowy ,PFU”. W przypadku koniecznosci wykonania projektu budowlanego
zamiennego do pozwolenia na budowe Kottowni na biomase, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
projekt zamienny a po jego akceptacji wykonana tej projekt. W celu uzyskania zmiany pozwolenia na
budowe Zamawiajgcy udzieli stosownego petnomocnictwa wskazanej przez Wykonawce osobie.
Wykonywanie projektu budowlanego zamiennego nie wptywa na zmiane terminu wykonania
dokumentaciji projektowej okreslonego w § 3.ust.3a. Umowy.

2. Forma i zakres dokumentaciji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
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(Dz.U.2020.p0z.1609 ze zm. Dz.U 2021 poz.1169.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021.poz. 2454).
3. Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w dwdch
etapach:
1) w etapie | Wykonawca ztozy Projekt Budowlany zamienny wraz z wnioskiem o wydanie decyz;ji
pozwolenie na budowe, jezeli bedzie taka koniecznosé,
2) w etapie Il Wykonawca ztozy Projekt techniczny oraz projekty wykonawcze z podziatem na
branze zgodnie z zakresem i wymogami okreslonymi w pkt. 1.4.1. PFU,
3) w etapie Il Wykonawca zlozy dokumentacje powykonawczg, ktéra powinna przedstawiac
faktycznie zrealizowane przez Wykonawce roboty. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem odbioru koncowego Kottowni na biomase. Jezeli w trakcie
Rozruchu wprowadzone zostang jakiekolwiek zmiany w zakresie Robét, Wykonawca dokona
wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej, w tym rysunkéw powykonawczych. Dokumentacja
powykonawcza powinna zosta¢é wykonana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajgcym
eksploatacje Kottowni na biomase i obejmowaé wszelkie instrukcje eksploatacji, w tym instrukcje
dozoru i konserwacji Instalacji i Urzgdzen.
4. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje w sposéb nastepujgcy:
a) wersja papierowa w 5 egz., ztozona w sposob zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa,
b) wersja elektroniczna na uzgodnionym nosniku,
- z tym zastrzezeniem, ze na cele zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca
przekaze tylko wersje elektroniczng na uzgodnionym nosniku.
5. W ramach dokumentacji do projektu technicznego i dokumentacji wykonawczej Zamawiajgcy bedzie
dokonywat czesciowego odbioru dokumentacji wedlug projektow branzowych w ciggu 14 dni od ich
przedtozenia. W ramach odbioru Zamawiajgcy zwréci do Wykonawcy komplet dokumentaciji z naniesionym
stanowiskiem. Terminu tego nie stosuje sie, jezeli dokumentacja dostarczona do zatwierdzenia jest
niekompletna. W takim przypadku termin 14 dniowy pozostaje w zawieszeniu do czasu dostarczenia
pozostatej brakujgcej czesci.
6. Zamawiajacy po zapoznaniu sie z dokumentacja opatrzy jg adnotacjg ,zatwierdzone” lub
»zatwierdzone z uwagami” lub ,do poprawy” naniesiong na piSmie, przy ktérym nosnik z danymi zostat
przekazany.
7. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowa¢ dokumentacie w przypadku stwierdzenia jej
niezgodnosci z zakresem Przedmiotu umowy oraz niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub
btedami projektowymi.
8. W przypadku, gdy w 14 dni Zamawiajgcy nie przekaze swojego stanowiska to dokumentacja
projektowa, ktorej to dotyczyto bedzie traktowana tak jakby zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego bez
uwag.
9. Jesli w terminie okreslonym w ust. 5 Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia lub uwagi do przedtozonej
dokumentaciji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia i ponownego przedtozenia
do zatwierdzenia poprawionej dokumentacji w terminie kolejnych 7 dni. Do ponownie przedtozonej do
zatwierdzenia dokumentacji odpowiednie zastosowanie ma procedura opisana w niniejszym punkcie.
10. Dokumentacja stanowigca tajemnice handlowg Wykonawcy oraz dokumentacja zawierajgca szczegoty
konstrukcyjne urzgdzeh nie bedg przedkitadane do sprawdzenia pod warunkiem, ze pozostata
dokumentacja dostatecznie jasno okresla sposéb dziatania, istote konstrukcji urzadzenia, sposéb montazu i
demontazu, normalnej eksploatacji, przegladéw i naprawy. W takim przypadku Wykonawca ma
poinformowaé Zamawiajgcego o zakresie dokumentacji nie przediozonej do przejrzenia oraz uzasadni¢
Zamawiajgcemu brak przedtozenia.
11. Dokumentacja opatrzona pieczecig ,zatwierdzona z uwagami” jest uwazana za zatwierdzong w tym
zakresie, ktérego uwagi nie dotyczg. Jezeli jednak wprowadzone przez Wykonawce poprawki wptyng na te
czes¢ dokumentacji, do ktérej uwag nie bylo, to Zamawiajgcy moze réwniez i do tej czesci zgtosic
zastrzezenia.

§ 3.



TERMIN | HARMONOGRAM REALIZACJI

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zawarcia umowy. Wykonanie
Kottowni na biomase nastapi w terminie do 24 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Ale nie p6zniej niz do
30.11.2026 r.

2. Za dzien wykonania przedmiotu Umowy, Strony uznajg dzien podpisania protokotu Przekazania do
Eksploatacji Kottowni na biomase bez zastrzezen lub podpisania tego Protokotu ze wskazaniem wad
nieistotnych, ktére umozliwiajg jej eksploatacje.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do:

a) Opracowanie projektu budowlanego zamiennego oraz wykonanie projektu technicznego 3
miesigce od zawarcia Umowy

b) Opracowanie kompletnych projektéw wykonawczych we wszystkich branzach 5 miesiecy od
zawarcia Umowy

c) Zakonczenie robét budowlano-montazowych i rozpoczecie rozruchu 20 miesiecy od daty
zawarcia Umowy.

d) Zakonczenie rozruchu i rozpoczecie Prob Koncowych (odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego
22 miesigce od daty zawarcia Umowy

e) Zakonczenie Préb Kohcowych i Przejecie do Eksploatacji 24 miesigce od daty zawarcia Umowy,
ale nie pdzniej niz do 30.11.2026 r.

f) Wykonawca moze dokonaé¢ dalszego podziatu Robdt w danym etapie w stosunku do podziatu
zawartego w zatgczniku nr 10 do SWZ. Podziat ten musi uwzgledni¢ wymoég kwalifikacji
wskazanej w Harmonogramie Realizacji pozycji jako skonczonego elementu Robét. Catkowita
ilos¢ pozycji (skonczonych elementow Robdét) nie powinna byé wieksza niz 50. Dalszy podziat
Robét i ich wycena nie moze zmieniaé wyceny pozycji zawartej w zatgczniku nr 10 do SWZ.

4. Przedmiot Umowy wykonywany bedzie zgodnie z Harmonogramem Realizacji stanowigcym
zatgcznik 3 do Umowy, przyjetym przez Strony. Harmonogram Realizacji stanowi¢ bedzie podstawe do
biezagcej kontroli realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie dla Wykonawcy w stosunku do
podanych terminéw realizacji poszczegoélnych etapéw. Harmonogram zostanie sporzgdzony w oparciu o
zakres prac i wycene Wykonawcy zawartg w zatgczniku nr 10 do SIWZ dotgczonym do Oferty.

5. Projekt Harmonogramu, bedzie uwzgledniat terminy oraz zasady ptatnosci wynagrodzenia wynikajgce
Z niniejszej umowy, zapisy SIWZ i PFU oraz przedstawiony Wykonawcy harmonogram stanowigcy
zatgcznik do umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Instytucjg Finansujgcg. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu projekt Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
podpisania Umowy. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o zmiane
Harmonogramu robét, zmiana ta moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem
niewaznosci pod warunkiem uzyskania zgody NFOSIGW.

6. Harmonogram Realizacji powinien zosta¢ sporzgdzony przy uwzglednieniu terminéw realizacji
okreslonych ust.3.

7. Zamawiajgcy nie odmoéwi uzgodnienia Harmonogramu Realizacji bez uzasadnionych powodéw. W
szczegolnosci, Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy uzgodnienia Harmonogramu, jezeli projekt
Harmonogramu nie bedzie odpowiadat wymogom opisanym w ust. 3.

8. W przypadku nieprzedstawienia Harmonogramu przez Wykonawce Harmonogramu w terminie
wskazanym w ust. 5 albo nieuzgodnienia przez Strony tego Harmonogramu w terminie 14 dni od jego
przekazania przez Wykonawce, Harmonogram zostanie sporzgdzony przez Zamawiajgcego przy
uwzglednieniu zapisdw SWZ, tak przyjety Harmonogram bedzie wigzacy dla Stron.

9. Zmiana terminéw realizacji Umowy przewidzianych w Harmonogramie Realizacji bedzie mozliwa w
sytuacjach przewidzianych w niniejszej Umowie.

11. Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbedne zasoby tak, aby terminy realizacji Robét i catego
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przedmiotu Umowy zawarte w Harmonogramie Realizacji mogly by¢ dotrzymane. Wykonawca sam w
petni odpowiada za organizacje i realizacje przedmiotu Umowy, z wyjatkiem przypadkéw wskazanych w
Umowie, w ktorych potrzebne jest dziatanie Zamawiajgcego.

§ 4.

NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajgcy bedzie prowadzit nadzor inwestorski zgodnie z Prawem budowlanym, poprzez
wybranego Inzyniera Kontraktu oraz Inspektoréw Nadzoru.

2. Inzynier Kontraktu dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego we wszystkich sprawach objetych
niniejszg Umowg. Wykonawca obowigzany jest do informowania Inzyniera Kontrakiu o wszystkich
zdarzeniach objetych niniejszg Umowa.

3. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé¢ sie do wytycznych Inzyniera Kontraktu, Inspektorow
Nadzoru wpisanych do dziennika budowy.

4. Dokonanie przez Zamawiajgcego zmiany Inspektorow Nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu wymaga
powiadomienia Wykonawcy na pismie pod rygorem niewaznosci. Zmiana odnosi skutek z chwilg
powiadomienia Wykonawcy.

§ 5.
OSOBY REPREZENTUJACE STRONY
1. Strony ustalajg, ze osobami reprezentujgcymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru beda:

a) ze strony Zamawiajgcego

b) ze strony Wykonawcy

2. Wykonawca wskazuije jako koordynatora swoich przedstawicieli w zakresie wykonania dokumentaciji
pProjektowe] - .....oovviiiiii (G )-

3. Wykonawca moze wprowadzi¢é zmiany w reprezentacji po uprzednim powiadomieniu
Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoérejkolwiek z oséb ze sktadu kadry technicznej
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadac, co najmniej rownowazne kwalifikacje i doswiadczenie
wymagane przez Zamawiajgcego w SWZ.

5. Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani do posiadania odpowiednich uprawnien budowlanych
beda mie¢ je aktualne przez caly okres trwania umowy.

6. Korespondencja w ramach Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedzie przekazywana
w jednej z ponizszych form:

1) pisemnie na adres siedziby Zamawiajgcego/Wykonawcy,
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2)

3)

1)
2)

3)
4)

b)

5)
6)

7

8)

9)

elektronicznie na adresy e-mail wskazane w ust. 1. Za forme elektroniczng uwaza sie dokumenty
podpisane elektronicznie przez upowazniong przez Strone osobe, przestane jako zatgczniki na
ustalone pomiedzy Stronami adresy poczty elektronicznej. W przypadku korespondenc;i
przekazywanej elektronicznie, kazda ze Stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt
jej otrzymania,

w formie skanu dokumentu przekazanego na ustalone pomiedzy Stronami adresy poczty
elektronicznej, z jednoczesnym przestaniem oryginatu dokumentu pocztg lub doreczeniem
osobistym na adresy Strony Umowy.

§ 6.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

zabezpieczenie srodkéw finansowych, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania
Kottowni na biomase,

uzgadnianie, na warunkach wskazanych w Umowie i zatwierdzenie uzgodnionego
Harmonogramu Realizacji,

dokonywanie odbioréw prawidtowo wykonanych, kompletnych i zgodnych z Umowg Robot.
przekazanie, przed rozpoczeciem Robdét na Terenie budowy, przez personel Zamawiajgcego,
informacji o:

zasadach postepowania na wypadek pozaru lub zdarzen wypadkowych,

zasadach wykonywania prac przez podmioty trzecie na obiektach Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem, iz Wykonawca zobowigzuje sie zapozna¢ Podwykonawcéw wykonujgcych
okredlone zadania na terenie Zamawiajgcego z w/w informacjami oraz iz Wykonawca zapewnia
przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz., wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych prac
oraz wyposazenia w sprzet gasniczy

uzgadnianie z Wykonawcg termindw i uczestniczenie w Rozruchu, w tym; w pomiarach Wartosci
Gwarantowanych oraz odbiorach,

zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego Robo6t zgodnie z przepisami prawa i
wymaganiami pozwolenia na budowe,

dostarczenie Wykonawcy petnomocnictw do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed
terenowymi organami administracji rzgdowej i organami samorzadu terytorialnego oraz innymi
instytucjami i osobami, w sprawach uzyskania niezbednych zgéd, zezwolen i decyzji oraz
udzielenia lub otrzymywania informacji w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy zawierajgcego proponowany zakres petnomocnictw i
dane niezbedne do ich wystawienia,

zatwierdzanie bez zbednej zwloki dokumentow podlegajgcych zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego zgodnie z Umowa, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce poprawnie
wykonanej, kompletnej dokumentacji,

Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego przez projektantéw dokumentacji budowlanej do
pozwolenia na budowe.

Jezeli uzyskanie przez Wykonawce decyzji, pozwolen, zgdd, ekspertyz czy innych dokumentow
lub aktow administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy, nie bedzie mozliwe bez
bezposredniego udzialu Zamawiajgcego, Zamawiajgcy podejmie wspétprace z Wykonawcg
w celu usuniecia powstatych przeszkod.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do statego wspodidziatania przy wykonywaniu Umowy we
wszystkich sprawach z nig zwigzanych
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§7.
KONTROLE ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli stanu realizacji umowy w kazdej, dowolnej fazie jej trwania
pod katem sprawdzenia obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z umowy. Kontrole te moga dotyczy¢ m.
in.: stanu jakosciowego i kompletnosci prac projektowych, realizacji robdt, wykonywanych ustug oraz
zagadnien bezpieczenstwa budowlanego (montazowego) i eksploatacyjnego. Zamawiajacy przedtozy liste
0s06b uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.

2. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odrzucenia dowolnej czesci (zespotu) dostawy lub roboty, w
stosunku do ktorej stwierdzi niezgodnos¢ z Umowa. Fakt stwierdzenia niezgodnosci zostanie
potwierdzony zapisem Zamawiajgcego. Wszelkie roboty odrzucone przez Zamawiajgcego muszg zostac
naprawione, a jezeli nie bedzie to mozliwe to zostang zastgpione nowymi. W obu przypadkach
niezgodnosci nie bedg uprawniaty Wykonawcy do opdznien Harmonogramu Realizacji umowy ani
zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

3. Program zapewnienia kontroli jakosci zostanie opracowany przez Wykonawce w dwdéch czesciach
obejmujacych oddzielnie kontrole i proby realizowane na Terenie budowy oraz realizowane poza terenem
budowy; w tym réwniez kontrole i proby fabryczne. Program ten zostanie dostarczony przez Wykonawce
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot budowlanych i wymaga akceptaciji Zamawiajgcego.

4. W przypadku stwierdzenia istotnych wad, Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania robot w
obszarze ich wystepowania i przedtozenia Zamawiajgcemu propozycji usuniecia tych wad w terminie 3
dni roboczych.

5.  Wszystkie wyniki, raporty, $wiadectwa, zatwierdzenia itp. z przeprowadzenia wszystkich kontroli i prob
bedg rejestrowane w oddzielnych raportach.

§8.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami, pozwoleniem na
budowe i innymi decyzjami administracyjnymi wymaganymi do realizacji Kotlowni na biomase, zasadami
wiedzy technicznej oraz dokumentacjg przetargowg. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania
wszelkich obowigzkéw zwigzanych z Umowg w dobrej wierze i przy dochowaniu nalezytej zawodowej
starannosci.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zna zakres Robot okreslony Umowg i na dzien zawarcia Umowy nie
zgtasza w tym zakresie zastrzezen. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie Zzgdat podwyzszenia
Wynagrodzenia w przypadku niewlasciwego oszacowania rozmiaru lub kosztéw Robét i innych czynnosci
wykonanych w celu realizacji Kottowni na biomase, jak réwniez koniecznych Materiatow, Urzadzen i
Wyposazenia, chyba ze niewtasciwe oszacowanie, o ktérym mowa w tym paragrafie zostalo spowodowane
przez przyczyny niezalezne od Wykonawcy, w szczegodlnosci jesli zostato spowodowane btedami w
Dokumentacji Przetargowej dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie jest
zobowigzany do weryfikacji Dokumentacji Przetargowej otrzymanej od Zamawiajgcego ani nie ponosi
odpowiedzialnosci za jej btedy i niekompletnos¢. Wykonawca ponosi ryzyko wynikajgce z mozliwych zmian
stawek podatkéw publicznie znanych na dzien zawarcia Umowy, z wylgczeniem podatku VAT, optat
celnych i innych zobowigzan o charakterze publicznoprawnym obcigzajgcych Wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zatozenia i prowadzenia dziennika budowy

2) Zawiadomienia wlasciwego organu o rozpoczeciu robét budowlanych

3) Wykonania robét stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z uprzednio sporzadzong
dokumentacjg techniczng, wymaganiami okreslonymi w PFU oraz zasadami wiedzy technicznej,
przepisami prawa budowlanego i obowigzujgcymi w tym zakresie normami technicznymi,
przepisami BHP oraz o ochronie ppoz.

4) Stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi w SWZ i

Strona 8 z 32



dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

5) Dostarczenia urzgdzen technicznych przewidzianych do zainstalowania w ramach Przedmiotu
Umowy wraz z ich opisem w jezyku polskim (DTR), zgodnych z opisem zawartym w przyjetej
ofercie Wykonawcy i odpowiadajgcych wymaganiom zawartym w PFU - zalgcznik nr 1 do
umowy,

6) Dostarczenia Instalacji kotta wodnego fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wczesniej niz
12 miesiecy przed datg dostawy,

4. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Inzynierowi Kontraktu oraz Inspektorom Nadzoru, na ich
zgdanie, wszystkich protokotéw préb i opinii technicznych dotyczacych materiatéw, urzgdzen, maszyn i
produktéw, ktére majg by¢ stosowane podczas wykonywania Przedmiotu Umowy, potwierdzajgcych
mozliwos¢ ich wykorzystania do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z prawem i warunkami Umowy. W
przypadku zastosowania materiatéw i urzgdzen nieposiadajgcych wyzej wymienionych dokumentow,
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt i bez zbednej zwtoki do ich wymiany, na materiaty i
urzgdzenia spetniajgce wymagania Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze elementy stanowigce przedmiot umowy nie sg obcigzone cigzarami i
prawami osob trzecich.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robdét, zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. W
mysl| prawa budowlanego, odpowiedzialnosci tej nie wytgcza ani nie ogranicza wykonanie czesci robét
przez Podwykonawcow lub inne podmioty.

7. Od dnia przejecia Terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone na
tym terenie Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu,
na zasadach okreslonych w art. 652 Kodeksu cywilnego.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy, jego wyposazeniem, lokalizacja,
granicami, powierzchnig, sgsiedztwem oraz wszelkimi innymi warunkami i cechami mogacymi mie¢
wptyw na realizacje Umowy i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen. Powyzsze oswiadczenie nie
dotyczy nieznanych stronom ryzyk podziemnych takich jak m.in. nieujawnione podziemne instalacje,
obiekty, zabytki archeologiczne, substancje lub materialy niebezpieczne, niewybuchy i niewypaty, ktére
kolidowac¢ bedg realizacji Robot.

9. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktérym byt za nie odpowiedzialny, jesli odpowiada za przyczyne lub naruszyt
obowigzki zwigzane z takg odpowiedzialnoscig.

10. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantow
dokumentacji budowlanej i wykonawcze;j.

§9.

TEREN BUDOWY

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig potozong na dziatce
o nr 14/4AM37, obreb Olesnica na cele budowlane, na ktérej bedzie znajdowat sie Teren budowy.

2. Termin protokolarnego przekazania Terenu budowy z okresleniem jego granic nastgpi najpézniej w
terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, z zastrzezeniem, ze wykonywanie wszelkich prac, ktére
zostang objete zmianami w projekcie technicznym, bedzie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz 7 dni
od daty wykonania projektu technicznego.

3. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zorganizowa¢ Teren budowy. Z chwilg przejecia

przez Wykonawce Terenu Budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z korzystaniem

z Terenu Budowy, w szczegdlnosci Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i osdb

trzecich na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody powstate na Terenie Budowy z jakiejkolwiek przyczyny,

od chwili przejecia Terenu Budowy do chwili podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji przez

Strony.

4. Energia elektryczna i woda na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z wyznaczonego
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opomiarowanego przytgcza elektrycznego i wodnego wskazanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca
ponosi koszty zuzytych na potrzeby budowy mediow wg wskazan zainstalowanych licznikow.
5. Wykonawca na witasny koszt zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracownikéw
Wykonawcy oraz Podwykonawcéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Na wniosek
Wykonawcy Zamawiajgcy moze udostepni¢ wiasne zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe za uzgodniong
odptatnosécig ryczattowa.
6. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drog prowadzgcych na Teren budowy przed
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac $rodki transportu i sprzet Wykonawcy.
W szczegolnosci dostosuje sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i sprzetu do i z Terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkdéd na drogach.
7. Wykonawca na wilasny koszt zobowigzany jest do sprzgtania na biezgco Terenu budowy z
zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i srodkéw transportu Wykonawcy, jego
Podwykonawcow i Dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen do ich
natychmiastowej naprawy.
8. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym
przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie Roboty w zwigzku z Umowg beda wykonywane.
9. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych. Wszelkiego rodzaju odpady powstate w wyniku budowy bedg gromadzone
w wyznaczonych przez Zamawiajgcego miejscach w sposéb selektywny zgodnie z prowadzong przez
Zamawiajgcego gospodarkg odpadowg na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.
z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zmianami) lub usuwane bezposrednio po wytworzeniu przez Wykonawce do
zamowionych na jego koszt konteneréw na gruz i odpady budowlane. Wszelkie koszty oraz ewentualne
kary zwigzane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadéw ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych uporzadkuje Teren budowy, usunie wszelkie
odpady oraz doprowadzi do stanu pierwotnego i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie do dnia
podpisania. protokotu Przejecia do Eksploatacii.
11. Pozostate wymagania dotyczgce organizacji Terenu budowy zawiera PFU w pkt.3.2.1.
12. Przed rozpoczeciem prac na terenie kottowni Zamawiajgcego obowigzany jest on do przekazania
przedstawicielom kadry kierowniczej Wykonawcy oraz Podwykonawcéw, informacii o:

1) zagrozeniach dla zdrowia i zycia wystepujgcych, w tym zasadach postepowania w przypadku

awarii i innych sytuacji zagrazajgcych zdrowiu i zyciu pracownikéw.
2) dziataniach ochronnych i zapobiegawczych podjetych w celu wyeliminowania lub ograniczenia
tych zagrozen.
3) pracownikach wyznaczonych do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow.

13. Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowigzujg sie zapozna¢ swoich pracownikéw wykonujgcych
okre$lone zadania na terenie Zamawiajgcego z w/w informacjami.

§10.

DOKUMENTACJA BUDOWY

1. Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéw budowy w sposob
odpowiednio zabezpieczony. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Zamawiajgcemu
lub jego upowaznionym przedstawicielom.

3. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania umowy do przeprowadzania narad technicznych i
koordynacyjnych, co najmniej raz na miesigc oraz sporzgdzania sprawozdan z tych narad. Kopie
sprawozdahn Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie dwéch dni od dnia
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narady.
4. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Dziennik budowy bedzie przechowywany na Terenie budowy u
kierownika budowy w sposob umozliwiajgcy staty dostep dla oséb upowaznionych.
5. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
6. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco zgodnie art. 47a Prawa budowlanego.
7. Kazdy zapis dziennika budowy bedzie opatrzony datg i podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z
podaniem w sposob czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego i nazwy instytucji, ktorg
reprezentuje.

§ 1.

REALIZACJA ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt w imieniu Zamawiajgcego wykona¢ wszystkie
obowigzki natozone na Zamawiajgcego w wydanych do projektu (budowlanego i wykonawczego)
warunkach i uzgodnieniach, w zakresie dotyczgcym przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na piémie oraz poprzez wpis do
Dziennika Budowy o kazdym przypadku wstrzymania robot spowodowanym przyczynami
niezaleznymi od Wykonawcy, najpdzniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania.

3. Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng i geotechniczng (biezgcg i powykonawczg)
niezbedng do zrealizowania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezgco wszystkich niezbednych prob i
testow maszyn, urzgdzen i instalacji, w tym w szczegolnosci przed odbiorem kohcowym Kottowni
dokonac rozruchu catych obiektow (wszystkich maszyn, urzgdzen i instalaciji).

5. Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o terminie i miejscu wykonania fabrycznych prob
urzadzen i materiatdw wyszczegodlnionych w zakresie dostawy. Koszt udziatu przedstawicieli
Zamawiajgcego w testach i odbiorach ponosi Zamawiajgcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania co miesiecznych informacji o postepie prac
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy w zakresie wymaganym przez Instytucje finansujgca tj.
NFOSIGW, od ktérej Zamawiajgcy uzyskat wsparcie na realizacje inwestycji.

§12.
UBEZPIECZENIE BUDOWY

1. Wpykonawca na wiasny koszt dokonana zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy i
montazu (CAR/EAR) do wysokosci ceny netto przedmiotu Umowy. Wykonawca przedstawi zawartg
polise w uzgodnionym z Zamawiajgcym zakresie najpdzniej na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
prac/przejeciem Terenu Budowy.

2. Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montazowych (polisa CAR/EAR) powinna uwzglednia¢ nizej
wymienione wymagania:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajgcy, Podwykonawcy oraz wszelkie inne podmioty
uczestniczgce w realizacji robot objetych Umowa, jezeli majg podpisane stosowne umowy, a
wartos¢ ich prac ujeta zostata w wartosci Umowy.

2) Okres ubezpieczenia: okres realizacji Robot od daty rozpoczecia (ij. dnia przekazania przez
Zamawiajgcego Terenu Budowy) do dnia zakonczenia catosci realizacji przedmiotu Umowy z
uwzglednieniem czasu obowigzywania klauzul okresu gwarancyjnego,

3) Sumy ubezpieczenia dla sekcji | — ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-montazowe, w tym
urzadzenia, materiaty, robocizna do wartosci netto wykonania przedmiotu Umowy.
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1.

4) Zakres ubezpieczenia dla sekcji I: szkody materialne, gdzie zakres ochrony oparty jest na
formule wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia (standard
monachijski), z uwzglednieniem zdarzeh wyraznie wytgczonych oraz postanowien okreslonych
w klauzulach dodatkowych,

5) Klauzule dodatkowe Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji | -
ubezpieczenie mienia:

a) mienie istniejgce, stanowigce wltasnos¢ Zamawiajgcego lub Ubezpieczonego lub znajdujgce
sie w jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrola z limitem do 5 000 000 zt.

b) ubezpieczenie szkdd w pracach budowlano-montazowych w wyniku rozruchu gorgcego, préb
lub testow z limitem do uzgodnienia

6) Udzialy wtasne/ franszyzy: minimalne do zaakceptowania przez Ubezpieczyciela.

Wykonawca zobowigzuje sie takze do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody wyrzadzone w trakcie Robot w wyniku realizacji niniejszej Umowy przez caty okres jej realizacji z
sumg gwarantowang, ktéra moze stanowi¢ sekcje Il ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia musi
obejmowac:

1) Odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, rozruchem instalacji oraz ruchem pojazdéw mechanicznych,

2) Ubezpieczenie pokrywacC bedzie w szczegolnosci: uszkodzenie ciata, rozstréj zdrowia lub
Smier¢ oraz strate lub uszkodzenie mienia osob trzecich powstate w zwigzku z realizacjg
umowy, w tym takze w odniesieniu do pracownikéw (OC pracodawcy),

Wykonawca zobowigzuje sie takze do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej i kontraktowej. W szczegdlnosci ubezpieczenie musi pokrywaé szkody wynikajgce z
nienalezytego wykonania Umowy. Ubezpieczonymi beda Zamawiajgcy, Wykonawca i jego
przedstawiciele oraz Podwykonawcy lub ich przedstawiciele, ktérym wykonanie Umowy powierzajg,
Wymagana suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz warto$¢ netto wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawcy zgodnie z niniejszag Umowg na ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej kontraktowej oraz nie mniej niz 5.000.000 PLN na jeden i wszystkie pozostate przypadki w
okresie ubezpieczenia tj. realizacji przedmiotu zamdéwienia do czasu podpisania protokotu Przejecia
Eksploatacji. Wykonawca przedstawi zawartg polise zgodng z ust. 3 oraz ust. 4, w terminie do 30 dni od
daty zawarcia umowy, a po bezskutecznym uptywie terminu zastosowanie znajdg postanowienia ust. 7
zd. 2i 3.

Zamawiajgcy dopuszcza ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej na podstawie posiadanej przez
Wykonawce polisy OC z tytutu prowadzonej dziatalno$ci, jezeli spetnia on wszystkie wymagania
okreslone w pkt.3-5.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia polisy OC wraz z dowodem uiszczenia odpowiednich

sktadek wskazanych powyzej w ust. 1-5 w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce zgdanej polisy lub dokumentéw ubezpieczeniowych lub nie
przedstawienia dowoddw optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polisy ubezpieczeniowej,
Zamawiajgcy moze wstrzymaé wykonywanie Robot ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie skutki
takiego wstrzymania Robét poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajgcy bedzie réwniez uprawniony
do samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedstawit
stosownej dokumentacji w zakresie wskazanym w powyzszych ustepach na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 1 — 5 przez
caly okres trwania Umowy do czasu Przejecia do Eksploatacji. Ubezpieczenie bedzie zawiera¢ klauzule
automatycznego przediuzenia okresu ubezpieczenia do 3 miesiecy, jesli planowany termin wystawienia
Protokotu Przejecia do Eksploatacji Instalacji nie zostanie dotrzymany lub zostanie wydtuzony.

§ 13.
PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonywanie prac, ktére Wykonawca bedzie wykonywat przez
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Podwykonawcéw przedstawionych w Ofercie w zakresie okreslonym w zatgczniku nr 4 do umowy. Na
potrzeby niniejszej Umowy przez Podwykonawce rozumie sie takze wszystkich dalszych
Podwykonawcow.

2. W przypadku potrzeby zawarcia przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji

przedmiotu umowy, kolejnych uméw z Podwykonawcami musi on uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na

zawarcie takiej umowy.

3. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom, pod

warunkiem, ze posiadajg oni odpowiednie kwalifikacje do jej wykonania.

4. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéow potwierdzajgcych

kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentow,

termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce zadania

Zamawiajgcego.

5. Wykonawca Ilub Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy

do wyrazenia zgody na jej zawarcie. Dotyczy to réwniez projektu zmian do tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian.

6. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak réwniez zmiany do tej

umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia

7. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce lub Podwykonawce

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany,

nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub jej
zmiang

8. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami powinna zawiera¢ w

szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia;

3) termin wykonania robét objetych umowg wraz terminem wykonania robét, ktéry powinien by¢ zgodny z
Harmonogramem Realizacji;

4) terminy odbioru robét powinny przypadaé nie pdzniej niz terminy odbiorow wskazane w umowie
Zamawiajgcego z Wykonawcag;

5) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz termin zaptaty okreslony w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca;

7) termin rekojmi nie moze uptywac wczesniej niz termin rekojmi wskazany w niniejszej umowie, jezeli
bedzie to mozliwe do uzgodnienia z podwykonawcag;

8) zaptata wynagrodzenia dla Podwykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodoéw
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia jego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom.

9. Jezeli wysokos¢ wynagrodzenia ustalona z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg za okreslony w
umowie zakres robot przekracza wysokosé czesciowego wynagrodzenia te roboty zawartego w
Harmonogramie Realizacji, Wykonawca winien zapisa¢ w umowie z Podwykonawca, ze Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia tylko do kwoty okreslonej w
Harmonogramie Realizacji.

10. Wykonywanie robdét przez Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzah wynikajgcych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i
zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikow lub oséb, ktérymi przy wykonaniu
zobowigzania sie postuzyt.

11. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg robét budowlanych ma odpowiednie zastosowanie takze w przypadku kazdorazowej
zmiany tej umowy.
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12. Procedura dotyczgca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg, opisana w niniejszym artykule, znajduje zastosowanie rowniez do udzielenia przez
Zamawiajgcego zgody na zawarcie umowy pomiedzy Podwykonawcg robét budowlanych a dalszym
Podwykonawcg robot budowlanych.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 50 000 zi.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w umowie z Zamawiajgcym, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

15. Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg robét budowlanych lub zawarcie umowy
dalszego podwykonawstwa na wykonawstwo robét budowlanych bez zgody Zamawiajacego jest w
stosunku do Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegodlnosci Zamawiajgcy nie dopusci takiego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

§ 14.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. kwote .................... zt brutto w formie

2. Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub poreczen okre$lonych w art.450 ust.1 pzp w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na
wskazany adres e-mail Zamawiajgcego.

3. Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
(w tym kar umownych).

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy utrzymywane bedzie jako wazne przez caty okres
realizacji Kottowni na biomase, przy czym w przypadku koniecznosci przediuzenia obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca ustanowi wymagane zabezpieczenie nie
pdzniej niz na 30 dni przed dniem wygasniecia dotychczasowego zabezpieczenia. Na Zgdanie
Wykonawcy Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcg termin obowigzywania takiego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w ust. 2.

6. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 w nastepujgcy sposab:

1) 85 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia Przejecia Kottowni na biomase do
Eksploataciji,

2) 15 % wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy

§ 15.

WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z § 1) ustalone zostato
wynagrodzenie w wysoko$ci:
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cenanetto ........ooeviiiiiiiii zt (stownie Ziotych)

VAT o, zt (stownie Zlotych)

cenabrutto .........oooeiiii zt (stownie ztotych)
2. Wynagrodzenie okreslone w ust.1.1 jest niezmienne (ryczaltowe) przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego zadania inwestycyjnego.
3. Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art. 436 pkt. 4b ustawy Prawo zamowien publicznych,
mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przewidzianego w § 7 ust. 1 Umowy, w
przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

4. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej, moze zostaé dokonana do wysokosci, w
jakiej zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, wptywajg na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy i wytgcznie w oparciu o nastepujgce zasady:

1) Wykonawca, wnoszgc o zmiane przewidzianego w § 15 ust. 1 Umowy wynagrodzenia
W oparciu 0 co najmniej jedng ze wskazanych w ust. 3 pkt.1-4 powyzej okolicznosci, winien nalezycie
wykaza¢ wptyw okolicznosci na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, jak rowniez ztozy¢ stosowny,
pisemny wniosek Zamawiajgcemu;

2) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt.1 powyzej winny by¢ stosownie udokumentowane.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zwrdcenia sie do Wykonawcy z wnioskiem o wyjasnienie lub
uzupetnienie wniosku;

3) po rozpatrzeniu wniosku, o ktérym mowa w pkt.1 powyzej, w sytuacji spetniania przez wniosek
wszystkich wymagan okreslonych w pkt.1 i 2 powyzej, Zamawiajgcy wyznaczy termin na
przeprowadzenie negocjacji, jak w lit. 5 ponizej;

4) negocjacje, o ktérych mowa powyzej mogg dotyczyé zaréwno elementéw obligatoryjnych
wniosku, wptywu wniosku na Wynagrodzenie umowne, wysoko$ci zmiany wynagrodzenia, jak rowniez
kazdego innego elementu uznanego za zasadny przez ktérgkolwiek ze Stron negocjaciji;

5) po przeprowadzeniu negocjacji, o ktérych mowa powyzej i uznania wniosku o zmiane
wynagrodzenia za zasadny, Strony zobowigzane sg zawrze¢ pisemny aneks do Umowy, uwzgledniajgcy
wynegocjowane zmiany. Zamawiajgcy dopuszcza procedowanie zmiany bez przeprowadzania
negocjacji.

5. Zamawiajgcy przewiduje takze, zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamdwieh publicznych,
mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przewidzianego w § 15 ust. 1 Umowy.

6. Podstawg do zmiany wynagrodzenia bedzie wycena poszczegdinych Robdét zawarta
Harmonogramie Realizacji sporzgdzonym na podstawie wyceny zawartej w ofercie na podstawie
zatgcznika nr 10 do SWZ.

7. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, w formie aneksu do Umowy,
wylgcznie w przypadku zmiany, cen robot budowlanych i robét budowlano -montazowych oraz dostaw w
zakresie okreslonym w pkt.2, 3, 4.5-4.11, 5, oraz 7 w zatgczniku nr 10 do SWZ. Waloryzacja nie moze
dotyczy¢ kosztéw prac projektowych oraz dostawy podstawowych urzadzen okreslonych w tabeli pkt.4.1-
4.4 i 6 wyceny Robot w zatgczniku nr 10 do SWZ, ktére Wykonawca powinien zamoéwi¢ u dostawcéw po
podpisaniu umowy z Zamawiajgcym.

8. Waloryzacja wynagrodzenia nie dotyczy takze ryzyka zmiany kursu waluty obcej wzgledem PLN dla
kazdej pozycji dostawy urzgdzen ,ktérej dotyczy. Wykonawca po podpisaniu umowy z Zamawiajgcym na
realizacje przedsiewziecia zabezpieczy na witasny koszt i ryzyko zmiany kurs waluty obcej wzgledem
PLN.

9. Waloryzacja nie dotyczy takze robdét budowlanych wykonanych w ciggu 6 miesiecy od podpisania
Umowy.
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10. Zmiana kosztéw Robo6t bedgca podstawg zmiany Wynagrodzenia badana bedzie w okresie
poréwnawczym. Okres poréwnawczy, Strony rozumiejg jako od okres podpisania umowy z Wykonawca,
a datg ztozenia przez Wykonawce Wniosku.

11. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia jest ztozenie przez Strone drugiej Stronie pisemnego
wniosku o zmiane wynagrodzenia. Wniosek o zmiane Wynagrodzenia za wykonanie danej pozyciji
kosztowej Robdét moze nastgpié nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy.
Kolejne wnioski mogg by¢ sktadane nie cze$ciej niz co 6 miesiecy.

12. Wniosek obejmowaé moze wytgcznie te pozycje Robdt, ktére w dacie ztozenia Wniosku zostaty
wykonane i odebrane protokotem odbioru.

13. Zmiana ceny odbywac sie bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) Strony sg uprawnione do ziozenia Wniosku jedynie w sytuacji zmiany ceny robét budowlano-
montazowych oraz dostaw w zakresie wskazanym w ust.4, wptywajgcych na wartos¢ poszczegdinych
pozycji wskazanych w Harmonogramie Realizacji. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na podstawie
Komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-
montazowej, jezeli wskaznik ten ulegt wzrostowi lub obnizeniu o warto$¢ przekraczajgca 2 % w okresie
poréwnawczym.

2) We wniosku za koszty bazowe dla danej pozycji Robét Strony przyjmg koszty przedstawione w
Harmonogramie Realizacji. Wynagrodzenie zamienne zostanie obliczone na podstawie poréwnania
wskaznika zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej robét z miesigca bazowego do
wskaznika ceny tych robot w miesigcu poprzedzajgcym wykonanie danej pozycji z Harmonogramu
Realizacji pomniejszonego o 2 %.

3) W przypadku wykonania danej pozycji Robdét w terminie pdzniejszym niz okreslonym w
Harmonogramie Realizacji, obliczenie waloryzacji dokonuje sie wedlug terminu okreslonego
Harmonogramie Realizacji — ostatni miesigc kwartatu.

14. Strona zainteresowana zmiang wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we Wnhniosku
uzasadnienie swojego zgdania oraz obliczania potwierdzajgcg zmiane.

15. W sytuacji, w ktérej Wniosek jest zgodny z postanowieniami wskazanymi powyzej waloryzacja
polega¢ bedzie na zmniejszeniu albo zwiekszeniu wynagrodzenia Wykonawcy o uzgodniong réznice
pomiedzy kosztami wynikajgcymi z Harmonogramu Realizacji a kosztami przedstawionymi w
uzasadnieniu wniosku o zmiane wynagrodzenia

16. W razie nieosiggniecia porozumienia, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do sgdu o dokonanie zmiany
wynagrodzenia przez sad.

17. W wyniku dokonania wszystkich waloryzacji Wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie nie wiecej
niz o 15 % wartosci niniejszej Umowy.

18. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie obowigzujgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sag
nastepujgce warunki:

1) Przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi:

2) Okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy

19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie zmieniajg charakteru wynagrodzenia Wykonawcy
okres$lonego Umowg

§ 16.

PLATNOSC WYNAGRODZENIA

1. Zaptata wynagrodzenia bedzie nastgpowata w transzach za poszczegdlne skonczone elementy
budowy przewidziane do zrealizowania zgodnie z Harmonogramem Realizacji stanowigcym zatgcznik
nr 3, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, po uprzednim podpisaniu przez
Zamawiajgcego bezusterkowych protokotdéw odbioru kazdego skonczonego elementu budowy.
Zaptata ostatniej transzy w wysokosci 10 % wynagrodzenia zostanie dokonana po podpisaniu
Protokotu Przejecia do Eksploatacji Kottowni na biomase.
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Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci za roboty wykonywane do Wykonawcy na podstawie
niniejszej Umowy a Wykonawca bedzie dokonywat ptatnosci dla swoich Podwykonawcow. Ptatnosci
beda realizowane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy zawarty na fakturze i jednoczesnie
znajdujgcy sie na tzw. biatej liscie podatnikéw VAT publikowanej przez Ministerstwo Finansow
(wykaz podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do Rejestru VAT). Zamawiajgcy dopuszcza przesytanie faktur drogg elektroniczng
w postaci przestania faktury w formacie pdf na wskazany adres email po wczesniejszym podpisaniu
porozumienia.

Wykonawca nie pézniej niz 14 dni przed terminem ptatnosci przy przedstawianiu kolejnej faktury do
zapfaty dla Zamawiajgcego jest zobowigzany do ziozenia dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia
przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty, wyptate wynagrodzenia wstrzymuje sie
odpowiednio. Wstrzymanie moze dotyczy¢ wytgcznie kwoty nie potwierdzonej w/w. dowodami
zaptaty.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce z zaptatg wynagrodzenia za uprzednio wykonane
prace przez Podwykonawcow, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
wskazanym Podwykonawcom oraz potrgci o wielkos¢ tego wynagrodzenia, kwote wyptaconego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu kolejnej faktury. W razie braku mozliwosci
potragcenia, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego rownowartosci
wszelkich sum wypfaconych na rzecz Podwykonawcoéw/dalszych Podwykonawcow.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze: nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opOznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczyé wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Dokonanie bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutlu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniong. Zamawiajgcy niezwiocznie
poinformuje Wykonawce o dokonaniu ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, przesytajgc Wykonawcy potwierdzenie ptatnosci.

Zamawiajgcy moze ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢é nalezy sie, co uznaje sie za
rbwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, dostaw lub ustug wynikajgcej z umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:

Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie w terminie do 30 dni od dnia przekazania mu faktury VAT. Za
date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Za date zaptaty
uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§17.

USLUGI SERWISOWE

Wykonawca zobowigzuje sie do sSwiadczenia przeglagddéw i ustug serwisowych w okresie
gwarancyjnym w zakresie okreslonym z ofercie.

§ 18.

WARTOSCI GWARANTOWANE

1. Wartosci gwarantowane obejmujg parametry, ktorych osiggniecie warunkuje przyjecie kottowni
na biomase do eksploatacji oraz wartosci gwarantowane, ktérych nieosiggniecie skutkuje dla
Wykonawcy odpowiedzialnoscig z tytutu kar umownych.

2. Wartosciami gwarantowanymi, ktérych osiggniecie podczas uruchomienia i ruchu testowego jest
warunkiem podpisania protokotu przejecia do eksploataciji sa:

1) Moc znamionowa kotta na biomase -min. 10 MW

2) EmisjaNOx <300 mg/nm3 (przy 6%02)

3) Emisja SO <200 mg/nm3 (przy 6%02)

4) Emisja pyt < 10 mg/nm3 (przy 6%02)

5) Hatas - maksymalny poziom hatasu w pomieszczeniach w odlegtosci 1m od urzadzenia w
ktérych ciggle przebywa obstuga nie przekroczy 85db (A). Dopuszczalny poziom hatasy na
granicy dziatki wynosi: DZIEN Laeq D=55 NOC Laeq N=45

3. Wartosciami gwarantowanymi, ktérych nieosiggniecie skutkuje odpowiedzialnoscig z tytutu kar
umownych sg wielkosci wymagane przez Zamawiajgcego oraz przedstawione przez Wykonawce
w ofercie dla dokonania oceny ofert zgodnie z SWZ i wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) Sprawno$¢ catkowita mniejsza niz 85 % przy obcigzeniu kotta 100%.
2) Srednia sprawnos¢ catkowita przy w zakresie obcigzen 50- 100% w wysoko$ci (wedtug oferty).

§19.
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca winien wykonywaé przedmiot Zamdwienia zgodnie z warunkami wykonywania i odbioru

robét budowlanych w PFU pkt. 3.2.9 oraz ponizszymi zapisami.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Zamawiajgcemu roboty ulegajgce zakryciu,

zanikajgce lub czesciowe oraz proby i odbiory techniczne, zwigzane z odbiorem przedmiotu

zamowienia. Powiadomienia winny by¢ dokonane poprzez wpis do dziennika budowy i potwierdzone
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przez stuzby Zamawiajgcego, ktory ustala termin i godzine odbioru.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego o robotach zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, urzadzen, badz ich czesci z winy Wykonawcy do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzgdzony protokédt odbioru podpisany przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

Protokoét odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiajgcy.

Za termin zakonczenia roboét albo etapu tych roboét uwaza sie date zgtoszenia zakonczenia robat,
pod warunkiem, ze odbiér przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakonczy sie wynikiem
pozytywnym.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, tj:
pomiary powykonawcze, atesty materiatowe, oswiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych
do kontroli prac, specyfikacje wbudowanych urzadzen i materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub brakéow zgtoszonych do odbioru robét albo etapu tych robdt, jak
rowniez w razie brakéw lub niekompletnosci dokumentéw, Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru
do czasu usuniecia takich wad lub uzupetnienia brakéw i w tym celu wyznacza Wykonawcy
dodatkowy termin odbioru robat.

Odbiory czesciowe roboét dokonywane sg zgodnie z etapami wymienionymi w Harmonogramie
Realizacji. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotéw odbioru robét nie oznacza zdjecia
odpowiedzialno$ci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, ktére mogg sie ujawni¢ w
pozniejszym terminie. Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci zakresu robot stanowi
wytgcznie podpisany przez Zamawiajgcego ostateczny protokédt odbioru koncowego (ostateczny
odbidr koncowy po otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji obstugi i wspdtpracy zamontowanych
maszyn i urzgdzeh oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego osob w zakresie obstugi
eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i zamontowanych instalacji, urzgdzen i sprzetu.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakohczenia realizacji rob6ot budowlanych oraz do
zgtoszenia gotowosci do odbioru robét poprzez dokonanie wpiséw do dziennika budowy przez
kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, w
ktérych stwierdzono btedy lub niedoktadnosci, muszg zosta¢ niezwitocznie poprawione i ponownie
dostarczone do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 3-
egz. w wersji papierowej oraz w 1-egz. w wersji elektronicznej w formacie dwg i pdf, najpdzniej na
21 dni przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego robé6t budowlanych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedéw, brakéw lub niedoktadnoéci

w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwtocznie (w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢é kompletng dokumentacje powykonawcza.
Ostateczny odbiér dokumentacji powykonawczej nastapi po dokonaniu rozruchu technologicznego.
Rozpoczecie odbioru koncowego robét budowlanych nastgpi po uzyskaniu przez Zamawiajgcego
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

Po zakonczeniu odbioru kohncowego robot budowlanych Wykonawca przeprowadzi rozruchy
technologiczne w sposéb przedstawiony w § 20 niniejszej Umowy.

§ 20.

ROZRUCHY TECHNOLOGICZNE
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1. Rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony na podstawie przedstawionego przez
Wykonawce Programu Rozruchu w terminie 60 dni przed planowanym terminem Rozruchu.

2. Rozruch technologiczny dotyczy Kottowni na biomase oraz wyprowadzenia ciepta do sieci cieplne;.
Rozruch zostanie przeprowadzony przez personel i pod nadzorem Wykonawcy na koszt i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z udziatem szkolonego personelu Zamawiajgcego.

3. Po zatwierdzeniu zgtoszenia Programu do Rozruchu przez Zamawiajgcego, Strony przystapig do
rozruchu, ktéry obejmowac bedzie:

1) rozruch na zimno

2) ruch regulacyjny

3) rozruch na gorgco

4) ruch prébny.

4. Pierwszym etapem rozruchu bedg proby funkcjonalne tzw. ,rozruch na zimno” wykonane w sposéb
przedstawiony w pkt. 1.4.7. PFU

5. Rozruch na gorgco przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.4.7. PFU. W braku zastrzezen ze
strony Zamawiajgcego, w przypadku pomysinego zakonczenia rozruchu na gorgco, fakt zakonczenia
rozruchu na gorgco oraz wyniki testow zostang udokumentowane podpisaniem przez Zamawiajgcego i
Wykonawce protokotu zakohczenia rozruchu na gorgco oraz przedstawieniem przez Wykonawce
zgtoszenia gotowosci do Ruchu Regulacyjnego.

6. Ruch Regulacyjny przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.4.7. PFU. W braku zastrzezen ze
strony Zamawiajgcego, w przypadku pomysinego zakonczenia Ruchu Regulacyjnego, fakt zakonczenia
Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testéw zostang udokumentowane podpisaniem przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu zakorhczenia Ruchu Regulacyjnego oraz przedstawieniem przez Wykonawce
zgtoszenia gotowos$ci do Ruchu Prébnego.

7. Ruch Prébny zostanie przeprowadzony zgodnie z pkt. 1.4.7. PFU. Wynikiem ruchu prébnego bedzie
ocena osiggniecia zdolno$¢ funkcjonalnej i eksploatacyjnej przez Kottownie. Warunkiem uznania
osiggniecia tej zdolnosci jest uzyskanie wymaganych wartosci gwarantowanych okreslonych w § 18 ust.2
niniejszej Umowy. W przypadku pomysinego zakonczenia Ruchu Prébnego, fakt zakonczenia Ruchu
Prébnego oraz wyniki testow zostang udokumentowane podpisaniem przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu zakonczenia Ruchu Prébnego.

8. Koszt zapewnienia niezbednych $rodkéw eksploatacyjnych oraz mediéw dla potrzeb
przeprowadzenia préb funkcjonalnych oraz sprawdzen i préb w ramach Rozruchu obcigza
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy dang probe lub sprawdzenie trzeba bedzie
ponowi¢ ze wzgledu na brak potwierdzenia wtasciwosci, ktére miaty zosta¢ potwierdzone przez dang
prébe lub sprawdzenie, Wykonawca zobowigzany bedzie zwrdcié Zamawiajgcemu wszelkie koszty
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z prébg lub sprawdzeniem, kire nie doprowadzito do
potwierdzenia wiasciwosci, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania ze strony
Zamawiajgcego, pod rygorem wstrzymania dalszych dziatarh w ramach Rozruchu do czasu uiszczenia
ptatnosci.

9. Pomiary Wartosci Gwarantowanych bedg przeprowadzane w czasie Ruchu Prébnego, kiedy
eksploatowane bedg wszystkie urzgdzenia i instalacje w warunkach projektowych przy obcigzeniu
Kottowni w zakresie 50% ,75%, 100% Wykonawca na etapie budowy zaprojektuje i wykona dodatkowe
kré¢ce pomiarowe niezbedne dla wykonania pomiaréw Wartosci Gwarantowanych, niezalezne od
kré¢écow niezbednych do pomiaréw ruchowych.

10. Wykonawca z firmg pomiarowg przeprowadzg ustalenia odno$nie zakresu i przebiegu pomiarow
Wartosci Gwarantowanych, co powinno uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Pomiary emisji z
Kottowni na biomase oraz pomiary hatasu i analiza akustyczna, zostang wykonane przez specjalistyczne
firmy zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Koszty pomiaréw obcigzajg Wykonawce,

11. W pomiarach warto$ci gwarantowanych powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy i
Zamawiajgcego

12. W sprawozdaniu z przeprowadzonych pomiaréw warto$ci gwarantowanych, wykonawca tych
pomiaréw powinien zawrzeé¢ jednoznaczne stwierdzenie odnosnie osiggniecia (lub nie osiggniecia)
wartosci gwarantowanych. Pomiary wartosci gwarantowanych zostang potwierdzone ,Protokotem
zakonczenia pomiaréw wartosci gwarantowanych” sporzgdzonym i podpisanym przez Strony wspdlnie z
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firmag pomiarowa,

13. Przejecie do eksploataciji tj. odbior koncowy Przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z warunkami
przedstawionymi w pkt.1.4.8 PFU. Od daty podpisania protokotu przyjecia do eksploatacji bedzie sie
okres gwarancji udzielony przez Wykonawce a Zamawiajgcy przejmuje odpowiedzialnos¢ za
zabezpieczenie i nadzér nad Kottownig i bedzie prowadzit ich eksploatacje zgodnie z zasadami
podanymi przez Wykonawce w dokumentacji technicznej oraz instrukcji obstugi i serwisu.

14. Od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu Przejecia do Eksploatacji, prace nie
zakonczone przez Wykonawce, muszg sie ograniczy¢ jedynie do: naprawienia drobnych iwykonania
robét nie limitujgcych pracy urzadzen i technologii, wywiezienia sprzetu montazowego oraz
uporzadkowania terenu budowy.

15. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu Przejecia do Eksploatacji nie jest w zadnym przypadku
rozumiane jako zrzeczenie sie przez Zamawiajgcego prawa do zgdania usuniecia usterek w
dokumentacji technicznej Wykonawcy, dostarczonych urzgdzeniach irobotach, ujawnionych po
podpisaniu tego protokotu i nie jest traktowane jako zrzeczenie sie przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z gwarancji i rekojmi.

16. W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych Wartosci Gwarantowanych po
przeprowadzeniu serii pomiaréw opisanych powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zmian
lub wymiany odpowiednich Urzadzen odpowiedzialnych za niedotrzymanie parametrow Wartosci
Gwarantowanych, z wylgczeniem Wartosci Gwarantowanych, za niedotrzymanie ktérych Wykonawca
zobowigzany jest zaptaci¢ kary umowne. Po dokonaniu odpowiednich zmian, przerébek lub napraw,
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego 0 gotowosci przeprowadzenia ponownych
pomiaréw wartosci gwarantowanych w ramach Ruchu Prébnego.

17. W przypadku niedotrzymanie wartosci gwarantowanych w zakresie wielko$ci zuzycia energii
elektrycznej na potrzeby wtasne, Zamawiajgcy naliczy kary umowne zgodnie z § 23 niniejszej Umowy -
Kary Umowne.

18. Zamawiajgcy w okresie 60 miesiecznej gwarancji na kociot wodny przeprowadzi dodatkowe testy
spalania w Kottowni na biomase, biomasy o podwyzszonej zawartosci popiotu w zakresie sprawdzenia
skutecznosci dziatania systemu oczyszczania kotta wodnego w zakresie dostosowania do spalania
paliwa o zawartosci do 30 % popiotu zgodnie z pkt.2.9.PFU.

§ 21.
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

1. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy i w ramach Wynagrodzenia przenosi na
Zamawiajgcego a Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji Projektowej
Wykonawcy oraz kazdej innej dokumentacji, ktéra zostata stworzona przez Wykonawce lub na jego
zlecenie w ramach realizacji Umowy.

2. Strony ustalajg, ze autorskie prawa majgtkowe Dokumentacji Projektowej oraz pozostatej
dokumentacji lub jej czesci przejdg na Zamawiajgcego po jej przekazaniu Zamawiajgcemu i dokonaniu
zaptaty na rzecz Wykonawcy. Po otrzymaniu zaptaty Wykonawca nie moze dochodzi¢ roszczen
majgtkowych z tytutu przekazanych Zamawiajgcemu praw autorskich.

3. Przeniesione autorskie prawa majatkowe obejmujg wszelkie pola eksploatacji wymienione w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2022 poz. 2509, w
szczegolnosci utrwalenie, zwielokrotniania Utwordw réznymi technikami, wprowadzanie do obrotu,
wprowadzenie do pamieci komputera, oraz jednorazowg budowe obiektéw na podstawie projektow,
wykonywang przez Zamawiajgcego, nadto marketing i promocje, oraz udostepnianie dokumentacji na
potrzeby postepowan zwigzanych z wytanianiem wykonawcéw robdt budowlanych/modernizacyjnych i
wykonywaniem przez nich robo6t budowlanych.

4. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do udzielania zgody na
wykonywanie Utwordéw i praw zaleznych (o ktérych mowa w art. 46 w zwigzku z art.2 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na podstawie Utworéw powstatych w
wykonaniu niniejszej Umowy, w szczegdlnoéci ich adaptacji lub przerdbek oraz do wykonywania
Utwordéw oraz zmian Utwordw, od chwili przejscia na Zamawiajgcego.
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5. Wykonawca udziela zgody na wykonywanie przez osobe ftrzecig planéw, projekidow i innej
dokumentacji, koniecznych do wykonania i wykorzystania nowych projektéw lub ich zmian, ktére beda
oparte lub zainspirowane na Utworach, planach lub projektach objetych przedmiotem Umowy oraz na
wykonanie oraz uzycie powyzszych planoéw, w zakresie dopuszczanym przez bezwzglednie obowigzujgce
przepisy, od chwili przejscia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utworéw powstatych w
wykonaniu niniejszej Umowy.

6. Wykonawca udziela zgody na zmiane obiektu objetego powyzszymi projektami, a w przyszto$ci ich
rozbiérke, zastgpienie innym obiektem oraz ogdlnie na podjecie wszelkich dziatan, ktére Zamawiajgcy
uzna za stosowne w odniesieniu do projektowanego obiektu.

7. W przypadku rozwigzania Umowy, przed wykonaniem przez Wykonawce petnego zakresu prac
bedacych w zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu wszelkg
wytworzong dokumentacje oraz wyraza zgode na wykonywanie w stosunku do tej dokumentacji przez
Zamawiajgcego wszelkich czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

8. Wykonawca zapewnia, ze Utwory w chwili przejScia na Zamawiajgcego praw autorskich na polach
eksploatacji opisanych powyzej nie bedg obcigzone zadnymi prawami ani roszczeniami oséb trzecich z
zastrzezeniem praw osobistych tworcéw i z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca i osoby trzecie
zobowigzujg sie do powstrzymania z wykonywaniem swoich osobistych praw majatkowych, w
szczegolnosci prawem do ujawniania tworcy utworu.

9. Wykonawca zainstaluje wszelkie aktualizacje oprogramowania, jakie stang sie dostepne w Okresie
Gwarancji. Licencje lub sublicencije na korzystanie z oprogramowania bedg obejmowac¢ réwniez
aktualizacje.

10. Zamawiajgcy moze dokonaé przeniesienia licencji lub pozostatych praw przyznanych w niniejszym
paragrafie, w catosci lub w czesci, na osobe trzecig, ktéra nabedzie od Zamawiajgcego Przedmiot
Umowy. Wykonawca niniejszym udziela nieodwotalnej zgody na dokonanie powyzszej cesji.

11. W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia ustawowe lub umowne, Wykonawca nie bedzie mogt
udzieli¢ licencji lub sublicencji oraz zezwolen w zakresie okre$lonym w Umowie, Wykonawca zapewni
udzielenie Zamawiajgcemu stosownych uprawnien do korzystania z utworéw przez Zamawiajgcego, w
zakresie nie mniejszym niz wynikajacy z niniejszego paragrafu. Wykonawca zapewni udzielenie
stosownych uprawnien bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca powinien dysponowa¢ autorskimi prawami majgtkowymi Ilub licencjami do
oprogramowania standardowego (systemy operacyjne, bazy danych, system wizualizacji,
oprogramowanie narzedziowe do konfiguracji systemu SCADA itd.). Wykonawca zapewni przeniesienie
praw do oprogramowania standardowego wraz z jego dokumentacjg (autorskie prawa majgtkowe lub
licencje) na Zamawiajgcego. Autorskie prawa majatkowe do oprogramowania tworzonego przez
Wykonawce (programy sterownikéw PLC, wizualizacja procesu, konfiguracja baz danych, makra,
skrypty, itd.) oraz do stworzonej dokumentacji zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego.

13. Strony postanawiajg, ze w razie watpliwosci, co do zakresu przeniesienia autorskich praw
majgtkowych lub co do zakresu udzielenia licencji, w szczegdlnosci do prac w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy, postanowienia niniejszej Umowy powinny by¢ interpretowana z uwzglednieniem, ze
zamiarem Stron byto przeniesienie praw w najszerszym mozliwym zakresie niezbednym do eksploataciji,
konserwacji, modernizacji, napraw i remontéw Przedmiotu Umowy, w taki sposéb aby Zamawiajgcy byt
uprawniony do wykorzystania rezultatéw prac Wykonawcy w petnym zakresie wynikajagcym z potrzeb
dziatalnosci Zamawiajgcego.

14. W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobe trzecig z roszczeniami
wynikajgcymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zaspokojenia i zwolnienia
Zamawiajgcego od obowigzku $Swiadczen z tego tytutu.

15. W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajacych z
powyzszych tytutdw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia w
procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia z udziatu w sprawie.

§ 22.

GWARANCJA
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1. Wykonawca udzieli, co najmniej 60 miesiecznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane

oraz 60 miesiecznej gwarancji na kociot wodny, 36 miesiecznej gwarancji na komore spalania wraz z

rusztem oraz 24 miesiecznej gwarancji na pozostate dostarczone urzgdzenia.

2. Okresy gwarangii liczone bedg od dnia podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji Kottowni na

biomase.

3. Okres gwarancji na dostarczone Urzadzenia winien by¢ zgodny z kartg gwarancyjng urzgdzen
jednak nie krétszy niz 24 miesigce.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnien gwarancyjnych, tj. z

rekojmi, gwaranciji jakosci Wykonawcy, czy tez z gwarancji producenta.

5.  Wpykonawca gwarantuje, ze w okresie Gwarancji Kotlownia na biomase, zaréwno jako skonczona

catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda jej czes¢, w tym kazda Instalacja i Urzgdzenie z osobna,

beda funkcjonowa¢ w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem, ciggly i niezawodny, odpowiadajgcy

dokumentaciji przetargowe;j.

6. Wszystkie Materiaty, Instalacje, Urzgdzenia i Wyposazenie dostarczone przez Wykonawce na rzecz

Zamawiajgcego musza;:

1) by¢ zastosowane urzgdzenia fabryczne nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz 12 miesiecy
przed datg dostawy, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom okreslonym w
Umowie, w tym w Dokumentacji Projektowej, a takze w przepisach prawa obowigzujgcego w
Rzeczpospolitej Polskiej;

2) posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej;

3) byé dobrane zgodnie ze sztukg budowlang;

4) by¢ uzyteczne do celu do jakiego zostaty przeznaczone;

5) byé starannie wybrane z uwzglednieniem ich optymalnej przydatnos$ci do celu, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztéw eksploataciji, tatwosci obstugi, wymiany lub naprawy.

7. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeprowadzanych przez
Zamawiajgcego, co najmniej raz w roku, przegladach gwarancyjnych. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o planowanej dacie przegladu z 21 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku
obowigzywania gwarancji przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesigce przed
uptywem tego okresu. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladéw wad, niezaleznie czy sg to wady duze czy drobne, w terminie uzgodnionym przez
Strony.

8. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest
odpowiednio protokét z ostatniego przegladu w okresie gwarancji lub protokot
z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglgdu.

9. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rekojmi napraw biezgcych i
awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien podjgé czynnosci naprawcze w
terminie 72 godzin od otrzymanego zgtoszenia od Zamawiajgcego lub innym technicznie
uzasadnionym terminie, ktory zostanie ustalony przez Strony”. Naprawa biezgca oznacza usuwanie
uszkodzen przez wymiane lub naprawe urzadzen lub czesci urzadzenh, ktére nie powodujg
dtuzszego wytgczenia danego urzgdzenia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych
i innych dokumentéw wystawionych przez Wykonawce Ilub poszczegdlnych producentow
wbudowanych czy zainstalowanych urzgdzenh i materiatéw.

11. Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej Gwarancji, Zamawiajgcy moze skorzystac
z uprawnien z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym, z tym Ze Strony ustalaja, iz okres rekojmi za wady Kottowni na biomase i poszczegdélnych
jej elementéw bedzie tozsamy z okresami Gwarancji zgodnie z ust. 1.

12. Pozostate postanowienia dotyczgce zakresu i postepowania Stron w okresie Gwarancji zostaty
zawarte w zatgczniku nr 12 do SIWZ —Zakres gwarancji, ktéry stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej
Umowy.
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§ 23.

KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, Zze obowigzujaca je formg odszkodowania sg nizej wymienione kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Za zwloke w ztozeniu kompletnej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji, o
ktérej mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 umowy wraz z wnioskiem

o pozwolenie na budowe, w wysokosci 0,03 % Wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh
zwiloki. Zamawiajgcy odstgpi od naliczana kar umownych, jezeli z tego tytutu, jezeli termin
koncowy Przekazania Kottowni na biomase do Eksploatacji zostanie dotrzymany;

za kazdy dzien zwtoki w Przekazaniu Przekazania Kottowni do Eksploatacji, Zamawiajacy
moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia brutto;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym - w wysokosci 0,5 %
catkowitego Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki liczonej od wyznaczonego
terminu na usuniecie wady,

W przypadku, gdy rzeczywista Srednia sprawnosc¢ catkowita Kottowni na biomase bedzie
nizsza od gwarantowanej w Ofercie przez Wykonawce przy obcigzeniu od 50% - 100% lub
nizsza od 85 % przy obcigzeniu 100% — Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w
wysokosci 250 000,00 PLN za kazdy procent % zmniejszenia sprawnosci catkowite;.
Zmniejszenie sprawnosci catkowitej bedzie obliczane na podstawie wynikow pomiaréw
Wartosci Gwarantowany bez zaokraglania ich wartosci (poprzez pominiecie cyfr
znajdujgcych sie na dalszych miejscach po przecinku).;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
Wynagrodzenia brutto.

za nieosiggniecie Warto$ci Gwarantowanych skutkujgcych odstgpieniem przez
Zamawiajgcego od umowy w trybie § 24 ust. 2 w wysokosci 20% Wynagrodzenia brutto

za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §15 ust. 18 Umowy — tj.
wystgpienia sytuacji, w ktérej wynagrodzenie Wykonawcy zostato zwaloryzowane podczas
gdy Wykonawca nie zwaloryzowat wynagrodzenia Podwykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy przypadek

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom 200,00 z

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie robot budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych

W zwigzku z postanowieniami § 29 Umowy (zatrudnienie na podstawie umowy o prace)
Zamawiajgcy jest kazdorazowo uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
przypadku nieprzeditozenia przez Wykonawce bgdz Podwykonawce

a) odwiadczenia (wykazu) o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych
wskazane czynnosci — w wysokosci 500,00 zt (pieCset ziotych) za kazdy taki przypadek, lecz nie
wiecej niz 50 000,00 zt (pie¢dziesiat tysiecy ztotych);
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b) dowoddw, o kidérych mowa w § 29 ust. 8 pkt 1) i/lub pkt.2) w wysokosci 500,00 zt za kazdy
taki przypadek, lecz nie wiecej niz 50 000,00 zt (piecdziesiat tysiecy ztotych);

c) aktualnego oswiadczenia i kopii nowo zawartych umoéw (zanonimizowanych) o prace w
terminie do 7 dni od dokonania zmiany — w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy taki przypadek, lecz nie
wiecej niz 50 000,00 zt (pieédziesiat tysiecy ztotych).

d) za brak zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1.000,00
PLN za kazdy przypadek;

Kary umowne okreslone w pkt 14) dotyczg zaréwno oséb zatrudnionych przez Wykonawce jak i
jego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,05 % catkowitego
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwioki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w
ktérym odbidér miat by¢ zakonczony,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia umownego netto.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okre$lonych w ust. 2 z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy o naliczeniu kar umownych z podaniem tytutu oraz ich wysokosci.
Zawiadomienie to bedzie stanowito osobne wezwanie skierowane do Wykonawczy z zakreSleniem

terminu do zapfaty kary umownej.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Strony zastrzegajq, iz catkowita wysokos¢ naliczonych przez ktdragkolwiek ze Stron kar umownych
nie moze przekroczy¢ wysokosci 30% Wynagrodzenia, a catkowita odpowiedzialno$¢ stron, z
wylgczeniem winy umysinej, ograniczona jest do wysokosci 100% Wynagrodzenia. Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego z tytutu utraconych korzysci, szkdd
nastepczych i posrednich.

o

§ 24.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV i XVI Kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu.

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat Robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich przez
okres dtuzszy niz 30 dni , pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

3) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia przy udziale osoéb
kierujgcych robotami, ktére nie posiadajg wymaganych prawem uprawnien,

4) zostanie wszczeta likwidacja lub wszczete postepowanie upadtosciowe Wykonawcy,

5) sktadniki majgtku Wykonawcy niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy zostang zajete w
postepowaniu egzekucyjnym

6) Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w pkt.1) -5) moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

3. W przypadku niedotrzymania Warto$ci Gwarantowanych okreslonych w toku Ruchu Prébnego
po dokonaniu zmian i wymian Urzgdzen przez Wykonawce przeprowadzonych zgodnie z § 20 ust. 17,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo odméwié podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji i odstgpi¢ od
Umowy ze skutkiem od daty jej podpisania. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Dokonania, na wiasnych koszt demontazu zrealizowanych Robét i przywrécenia Terenu Budowy oraz
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budowli Zamawiajgcego do stanu sprzed rozpoczecia wykonywania Robét,

2) dokonania zwrotu na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego kosztéw finansowania realizac;ji
Inwestycji — tj. uzyskanego Wynagrodzenia oraz odpowiadajgcych im kosztéw finansowych po stronie
Zamawiajgcego;

3) zaptaty kar umownych stosownie do postanowien niniejszej Umowy (postanowienia dotyczace kar
umownych pozostajg w mocy pomimo odstapienia od Umowy w trybie przewidzianym w niniejszym
ustepie.

4, Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie, pomimo dodatkowego wezwania, z obowigzku zapfaty faktur w
terminie 3 miesiecy od uptywu terminu okreslonego w fakturze,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny nie przystgpi do odbioru Robét po wezwaniu w ciggu 5 dni
od dnia zgtoszenia, odmawia odbioru Robdét lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajgcy nie przedstawi zadanej przez Wykonawce gwarancji zabezpieczenia terminowej zaptaty
wynagrodzenia za wykonanie rob6t budowlanych objetych niniejsza Umowg w wyznaczonym terminie
przez Wykonawce. Wyznaczony termin przez Wykonawce nie moze byé krétszy niz 45 dni od dnia

zadania

5. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczego6towy protokot inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatédw, konstrukcji, urzgdzen zakupionych na realizacje
inwestycji, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robét przerwanych, a jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada takze Roboét
zabezpieczajgcych.

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z Terenu budowy urzgdzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Po sporzadzeniu protokotu inwentaryzacji robot zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za Roboty,
ktérych wykonanie zostato potwierdzone w protokole inwentaryzacji nie p6zniej niz w terminie 30 dni od
daty otrzymania faktury obejmujgce kwote wynagrodzenia za te Roboty. W tym samym terminie
Zamawiajgcy dokona zaptaty za faktury jemu doreczone przed datg odstgpienia od Umowy.

7. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia
za wykonane roboty oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy. W przypadku uchylania sie przez
Wykonawce z realizacjg obowigzkéw wskazanych w ust. 6, Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do realizacji tych obowigzkéw w terminie zakre$lonym nie krétszym niz 7 dni, bedzie
uprawniony do samodzielnego wykonania wskazanych obowigzkéw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W razie odstgpienia od Umowy z wytgczeniem odstgpienia w trybie ust. 3, Zamawiajgcy
obowigzany jest do odbioru Robét wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy, w tym zatwierdzenia
inwentaryzacji sporzgdzonej zgodnie z ust. 6 pkt 3, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz
przejecia od Wykonawcy Terenu Budowy.

9. Podstawg do ustalenia wartosci przystugujacego wynagrodzenia bedzie protokét odbioru Robét
wykonanych do odstgpienia od Umowy oraz ewentualnie protokdt potwierdzenia inwentaryzacii
dokonanej zgodnie z ust. 6 pkt 3.

10. Prawo odstgpienia od Umowy przystuguje Stronom w terminie 90 dni od dnia powziecia
wiadomosci o przestance do odstgpienia, jednak nie pdzniej niz do daty zakonczenia prac.
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§25
SILA WYZSZA

1. Sita wyzsza oznacza zdarzenie lub okoliczno$é albo kombinacje zdarzen i okoliczno$ci,

pozostajgcych poza racjonalng kontrolg Strony, ktére w sposdb istotny i niekorzystny oddziatujg na
realizacje Umowy przez Strone oraz na jej zobowigzania uksztalttowane na podstawie umowy, a ktére
zaistniejg po wejsciu umowy w zycie i stang sie przeszkodg w realizacji zobowigzan umownych.
Przypadkami (zdarzeniami) sity wyzszej sg w szczegolnosci:
1) ogtoszone przepisami kleski zywiotowe np. powddz, susza, trzesienie ziemi, itd.
2) akty wladz dotyczgce nadzwyczajnych zdarzen gospodarczo-politycznych np. stan wojenny, stan
wyjatkowy,
3) dziatania wojenne, akty sabotazu, rewolucje, zamieszki, epidemia.
4) trudnosci w otrzymaniu surowcow i materiatdw oraz brak personelu produkcyjnego nie sag
uwazane za site wyzszg, jezeli ich brak nie sg zwigzany z wystgpieniem sity wyzsze;j.
5) wystgpienie epidemii nie jest uwazane za site wyzszg, jezeli nie powoduje braku mozliwosci
realizacji Inwestycji wynikajgcej z wprowadzonych uregulowan prawnych.
. Wystgpienie i zakonnczenie wydarzen spowodowanych sitg wyzszg, zostanie przedstawione Stronie
drugiej niezwtocznie. Wystagpienie sity wyzszej prolonguje warunki i terminy wykonania zobowigzan
umownych o czas jej trwania.
. Kazda ze Stron bedzie czyni¢ najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkod, jakie mogg
powstaé w wyniku zaistnienia przypadku sity wyzszej a Strony wspdlnie uzgodnig dziatania w celu
minimalizacji negatywnych skutkéw sity wyzszej.
Za opodznienia wynikte ze zdarzen spowodowanych sitg wyzszg zadna ze Stron nie moze zgdac
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkdd.
. Czas trwania sity wyzszej jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli zawieszenie trwa dtuzej niz 90 dni
i nie osiggnieto porozumienia w kwestii kontynuacji Umowy, kazda ze Stron ma prawo — w terminie 14
dni wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstgpieniu od Umowy.

§ 26.
ZMIANA UMOWY

Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢é dokonania zmiany zawartej
Umowy, wylgcznie w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy Pzp, za zgodg obu Stron,
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Dopuszcza sie wprowadzenie istotnych zmian do zawartej Umowy, w nastepujgcym zakresie:

1) Terminu wykonania przedmiotu umowy, w tym zmiana Harmonogramu Realizacji

a) w przypadku dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie;

b) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkow atmosferycznych —
dopuszcza sie wydtuzenie terminu o liczbe dni, w ktérych z powodu zaistnienia
nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych brak bylo mozliwosci
wykonywania Umowy w sposdéb, ktéry pozwolitby na wykonanie Przedmiotu Umowy w
terminach  przewidzianych Umowg. Przez nadzwyczajne niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie sie: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczegdlnosci
wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegajgce od przecietnych
danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich pieciu
lat od daty zawarcia umowy, dla obszaru obejmujgcego miejsce wykonywania robot, a
dotyczgcych takich warunkow atmosferycznych, na jakie powotuje sie Wykonawca, dla
takiego samego miesigca kalendarzowego, jak ten, w ktorym wystapily warunki
atmosferyczne, na jakie powoltuje sie Wykonawca, ktére to nadzwyczajne warunki
atmosferyczne z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy —
uniemozliwity prawidtowe lub bezpieczne wykonywanie robot,
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2)

c)

d)

f)

9)

h)

w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu
budowy — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni
nieterminowego przekazania terenu budowy,

w przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w pkt 2
ponizej dopuszcza sie¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w
ktérych z powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak bylo mozliwosci
wykonywania Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy,

w przypadku, gdy wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki Terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczgce
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych — dopuszcza sie wydituzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe
dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w
sposob, ktdry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

w przypadku, gdy wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczenia
do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym
przediuzenia czasu trwania postepowania o wydanie decyzji pozwolenie na budowe —
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z
powodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktory
pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, ktérych pomimo zachowania
nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy - 0 czas niezbedny
do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien, lub do wykonania dodatkowych
ekspertyz, badan;

zatrzymania robot przez urzedy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien z tymi
urzedami;

Realizacji, w drodze odrebnej umowy, prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w
tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamoéwieh dodatkowych - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy;

Wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, ktére bedg niezbedne do prawidtowego
wykonania i zakonczenia robot objetych Umowg — o czas wykonywania tych zamowien o czas
niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdZ uzgodnien z tymi organami;

realizacji, w drodze odrebnej umowy, prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w
tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamoéwieh dodatkowych - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy;

opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego Terenu Budowy,

przerw w realizacji Robot, powstatych z przyczyn zaleznych wytacznie od Zamawiajgcego,
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego z uwagi na kolizje z prowadzonymi jednoczesnie
inwestycjami Zamawiajgcego w miejscu prowadzenia robét lub z biezgcg dziatalnoscig
Zamawiajgcegdo, o ile kolizji nie da sie w inny sposob unikng¢ — dopuszcza sie wydtuzenie
terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni odpowiadajgcej liczbie dni wstrzymania
robot,

sposobu wykonywania umowy w przypadku:

1)

2)

zmian przepiséw prawnych wchodzgcych w zycie po terminie skfadania ofert, ktore

powodujg koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem, ze

dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla

dostosowania do zmian przepiséw prawnych,

gdy zaistnieje mozliwos¢ zastosowania odmiennych rozwigzah w sposobie wykonywania
Przedmiotu Umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych od przyjetych w
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Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych lub
materiatowych (w tym w szczegoélnosci materiatdow lub urzadzen nowszej generacji, nowszej
technologii) pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub kosztéw realizacji Przedmiotu
Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub uniemozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robdt, z zastrzezeniem, Zze dopuszcza sie zastosowanie
odmiennych rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, polegajgcych na zastgpieniu
rozwigzania znajdujgcego sie w dokumentacji projektowej innym réwnowaznym
funkcjonalnie rozwigzaniem technicznym, w sytuacji, gdy przyjeta w dokumentacji
projektowej technologia wykonania robo6t jest niemozliwa do realizacji, niezgodna z
zasadami sztuki budowalnej lub wiedzg techniczna.

3. Wykonawca niezwtocznie (tj. nie pézniej niz w terminie 3 dni od powziecia wiadomosci) powiadomi
Zamawiajgcego w formie pisemnej o wszelkich okolicznosciach mogacych wptyngé na
przyspieszenie, opdznienie bgdz zaktécenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, pod rygorem
utraty prawa do powolywania sie na takie zdarzenie, a takze odpowiedzialnosci odszkodowawczej
wobec Zamawiajgcego. Zawiadomienie takie zawiera¢ bedzie przyczyny, terminy i opis podjetych
dziatan.

4. Zmiana pozostatych postanowiern Umowy, innych niz wskazane w ust. 2. oraz innej czesci Umowy
jest mozliwa w odniesieniu do:

1) Zmiany, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, osob reprezentujgcych Wykonawce oraz oséb
kierujgcych robotami, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego,

2) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy,

3) Zmiany przedstawicieli Stron, podmiotéw biorgcych udziat w realizacji Umowy - w przypadku
niemoznosci petnienia przez nich powierzonych funkgji, realizacji Umowy (np. zdarzenia losowe,
zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika robdt, inspektora nadzoru. Zmiana jest mozliwa
wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie nowo wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki
okreslone w SWZ.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z udziatlu Podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu Umowy, przy czym, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu Wykonawca winien kazdorazowo wykazaé¢ spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu przez nowego Podwykonawce.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,

sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci

wynikajgcej z Umowy lub udzialtu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody

Zamawiajgcego. Woyjatkiem od powyzszego jest dokonanie przez Wykonawce przelewu

wierzytelnosci pienieznych z Umowy na rzecz bankéw finansujgcych Wykonawce jako

zabezpieczenie udzielonych Wykonawcy przez banki kredytéw lub gwaranciji.

§ 27.
POWIADOMIENIA

W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwaranc;ji strony zobowigzujg sie wzajemnie do pisemnego
powiadamiania o:

1) Zmianie siedziby firmy;

2) Zmianie nazwy firmy;

3) Ogtoszeniu upadtosci;

4) Otwarciu likwidacji firmy;

5) Zawieszeniu dziatalno$ci;

6) Zmianie oso6b reprezentujgcych.
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§ 28.
OSWIADCZENIE WYKONAWCY -RODO

Wykonawca w zwigzku z realizacja Umowy zobowigzuje sie do przestrzegania zasad ochrony
danych osobowych zawartych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), a takze ustawie z dnia 16
kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1913 ze zm.) w
zakresie w jakim dotyczg ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania danych osobowych oraz
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa. W przypadku gdy wykonawca udostepnia
osobom trzecim informacje, w tym dane osobowe dotyczgce Zamawiajgcego zobowigzuje sie do
pozyskania od tej osoby trzeciej oswiadczenia o zachowaniu poufnosci danych osobowych i
sposobdw ich przetwarzania oraz informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa”.

§ 29

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do wykonania Przedmiotu Umowy odpowiednio
wykwalifikowany i doswiadczony personel.
2. Wykonawca odpowiada za uzyskanie ewentualnych pozwolen na prace dla swojego personelu,

jego ubezpieczenia spoteczne, rejestracje podatkowg oraz zaptacenie stosownych podatkéw
odpowiednim wiadzom.

3. Wykonawca zapewni swojemu personelowi bezpieczne warunki bytowe i bezpieczne warunki pracy
zgodne z polskimi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zasadami obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego. Personel Wykonawcy bedzie zapoznany z obowigzujgcymi zasadami i bedzie ich
bezwzglednie przestrzegac.

4. Wykonawca powinien respektowaé wszystkie uznane swieta i dni wolne od pracy w Polsce. Jesli
ze wzgledu na organizacje prac konieczne bedzie wspétdziatanie Zamawiajgcego w dni, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, Wykonawca musi zgtosic takg potrzebe i uzgodni¢ jg z Zamawiajgcym.

5. Zamawiajgcy, w zwigzku z art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
przez Wykonawce lub Podwykonawce (z wytgczeniem

dalszych Podwykonawcéw) oséb wykonujgcych czynnosci w ramach realizacji zaméwienia, ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre$lony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy:

1) prace serwisowe,
2) prace administracyjno-biurowe.
6. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b wykonujgcych wskazane czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.
7. Wykonawca, nie pdézniej niz w dniu wejscia w zycie Umowy przeditozy o$wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnoéci
wskazane w ust. 5 powyzej. O$wiadczenie (wykaz) powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne
okre$lenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, okreslenie, Zze czynno$ci
wskazane przez Zamawiajgcego wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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8. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 7 dni, Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje
sie przedtozy¢ dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych wskazane czynnosci:

1) poswiadczone za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

Podwykonawce kopie umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
czynnosci, ktérych dotyczy os$wiadczenie, wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania,
mozliwe do zidentyfikowania,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami w zakresie
ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

9. W przypadku zmian personalnych Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do
przediozenia aktualnego oswiadczenia (wykazu) w terminie do 7 dni od dokonania zmiany.
10. W przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci dotyczgcych zatrudniania oséb przez

Wykonawce/Podwykonawce Zamawiajgcy ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli
do Panstwowej Inspekcji Pracy.

11. Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczenia i dowoddw zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujgcych wskazane czynnosci w_terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
traktowane jako niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonuijgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci i skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych zgodnie z § 23

ust. 2 pkt 13.

12. W umowie z Podwykonawcg, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia o tresci
odpowiadajgcej postanowieniom niniejszego paragrafu.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego zgtaszania i informowania Zamawiajgcego na

biezgco o zaistniatych na terenie budowy wypadkach przy pracy, zdarzeniach potencjalnie
wypadkowych, zaistniatych wsréd pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce, w tym takze
pracownikdéw zatrudnionych przez jego Podwykonawcéw podczas realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 30.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba, ze zapisy umowy
stanowig w sposéb wyrazny inaczej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie, przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz ustawy PZP.

3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ bedg polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory podlegajg
rozstrzyganiu przez Sad, wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

4. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowiag zatgczniki do umowy, SWZ wraz z ofertg Wykonawcy.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatacznik nr 2 — SIWZ

Zatacznik nr 3 — Harmonogram Realizaciji

Zatgcznik nr 4 — Podwykonawcy i zakres powierzonych prac podwykonawcom
Zatgcznik nr 5 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 6 — Zakres i okres gwaranciji

Strona 32 z 32



