Zal. nr 2 - Istotne postanowienia umowy

UMOWA NF .../ e/ eesrone

zawarta w Kielcach, w dniu: .................. pomiedzy:

Swietokrzyskim Centrum OnKkologii Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej,
z siedzibg w Kielcach, ul. Artwinskiego 3, 25-734 Kielce, wpisanym do Krajowego Rejestru
Sadowego w Sadzie Rejonowym dla miasta Kielce pod Nr 0000004015, NIP 959-12-94-907,
Regon 001263233, w imieniu ktérego dziata:

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”
a

S 0§ 2 €10\ FSSR———— A\ |
zwanym w tre$ci umowy ,Wykonawca”, w imieniu ktérego dziata:

§1
Postanowienia ogodlne

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty
najkorzystniejszej.

2. Zaméwienie finansowane jest z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 ,Budownictwo Energooszczedne Czes$¢
1) Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie”.

§2
Zasady wykonywania Umowy

1. Strony w dobrej wierze beda wspotpracowac przy realizacji Umowy, na kazdym jej etapie,
podejmujac wszelkie mozliwe dziatania i starania dla osiagniecia celow Umowy.

2. Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do udzielania Zamawiajgcemu,
na kazdym jej etapie, wszelkich informacji zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej, w zalezno$ci od wyboru Zamawiajgcego.

3. Niezaleznie od obowigzku z ust. 2 powyzej, przy wykonywaniu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie zglasza¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej lub
elektronicznej wszelkie informacje mogace w sposéb istotny zagrozi¢ osiggnieciu celéw
Umowy.

4. Wszelka dokumentacja dotyczaca lub zwigzana z realizacja Umowy oraz korespondencja
pomiedzy Stronami bedzie sporzadzana w jezyku polskim.



§3

Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia, tj.: ,Zaprojektowanie i
wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z poprawa efektywnosci energetycznej
Swietokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach”.

2. Zadanie objete zaméwieniem bedzie realizowane w/g zasady ,zaprojektuj i wybudu;j”.
W wyniku realizacji zadania musza by¢ speinione kluczowe rezultaty, osiagniecia,
wskazniki zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu, pozwalajgce na peine
wykorzystanie  dofinansowania. Zakres projektu obejmuje wykonanie prac
termomodernizacyjnych budynkéw kuchni z 1acznikiem oraz budynku pralni
Swietokrzyskiego Centrum Onkologii.

3. Zakres zadania obejmuje:

BUDYNEK KUCHNI Z LACZNIKIEM
1) Ocieplenie stropodachu budynku.

2) Ocieplenie $cian budynku.

3) Ocieplenie $cian cokotowych.

4) Wymiana stolarki okiennej.

5) Wymiana drzwi zewnetrznych.

6) Modernizacja instalacji co -Wymiana grzejnikdw wraz z zaworami termostatycznymi
o dziataniu proporcjonalno-catkujacym PI z funkcjg adaptacyjng i optymalizujaca.
Réwnowazenie hydrauliczne instalacji.

7) Modernizacja instalacji wentylacji.

8) Modernizacja os$wietlenia- Wymiana istniejgcego oSwietlenia na LED wraz z
modernizacjg o$wietlenia awaryjno — ewakuacyjnego.

BUDYNEK DAWNE] PRALNI
1) Ocieplenie stropodachu budynku.

2) Ocieplenie $cian budynku.

3) Ocieplenie $cian cokotowych.

4) Wymiana stolarki okienne;j.

5) Wymiana drzwi zewnetrznych.

6) Modernizacja instalacji co- Wymiana grzejnikdw wraz z zaworami termostatycznymi
o dziataniu proporcjonalno-catkujacym PI z funkcjg adaptacyjng i optymalizujaca.
Réwnowazenie hydrauliczne instalacji.

7) Modernizacja o$wietlenia- Wymiana istniejgcego o$wietlenia na LED wraz z
modernizacjg o$wietlenia awaryjno - ewakuacyjnego.

8) Przebudowa fragmentu budynku dawnej pralni na potrzeby Zaktadu Profilaktyki
Onkologicznej- na podstawie dokumentacji projektowej udostepnionej przez
Zamawiajgcego.

4. Opis przedmiotu zamdéwienia, zawarty zostat: w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ)
oraz zatgcznikach do SWZ, w tym w szczego6lnosci: w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
(dalej jako PFU).

5. Zakres zamodwienia zostat wskazany PFU (Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do
przedmiotu zamowienia) i obejmuje w szczeg6lnoSci:



iy

2)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wymaganej przepisami prawa i
okreslonej w PFU wraz pozyskaniem map i uzyskaniem wszystkich wymaganych
uzgodnienn i pozwolen, w tym prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i wniesieniem optat z tego tytutu, opinii i decyzji niezbednych do
prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamoéwienia, w tym zwlaszcza: decyzji o
pozwoleniu na budowe/zgtoszenie wykonania rob6t budowlanych, zawiadomienie o
zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych oraz opracowanie kosztorysow
inwestorskich z przedmiarami robét.

Wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w pkt. 1), zgodnie z Projektem Funkcjonalno-Uzytkowym i
zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowigzujgcego w momencie ich realizacji,
robét budowlanych wraz z pelnym zakresem: robét towarzyszacych, wymaganych préb
sprawdzen i prac porzadkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do wuzyskania wspotczynnikéw przenikania ciepta
(U [Wm2/K]) przegrod okien i drzwi nieprzekraczajacych wartosci maksymalnych, ktére
zostaly okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonanie przedmiotu zamdéwienia obejmuje rowniez w szczegdlnoSci:

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza
wiacznie.

Przeprowadzenie wymaganych audytéw, badan i sprawdzen (potwierdzonych
protokolarnie) oraz uzyskanie niezbednych ocen i certyfikatéw.

W przypadku zaistnienia takowych konieczno$ci, wykonania ekspertyz technicznych i
badan, np. geologicznych.

Kompletowanie dokumentéw odbiorowych w tym atestow, certyfikatow, protokotow z
proéb, badan, sprawdzen, DTR urzadzen, itp.

Opracowania projektow technicznych wszystkich branzach, tacznie z projektem
kolorystyki elewacji (widok wszystkich $cian), umozliwiajacych prawidlowe
i kompleksowe wykonanie wszystkich robét.

Dla rob6t wymagajacych pozwolenia na budowe opracowacé nalezy projekt budowlany
wraz z projektami technicznymi we wszystkich branzach. Dla pozostatych roboét
opracowa¢ nalezy projekty techniczne. Na wszystkie roboty opracowaé nalezy
kosztorysy inwestorskie. Projekty powinny by¢ zaopiniowane przez Rzeczoznawcow,
zgodnie z zapisami PFU. Projekty budowlane i projekty techniczne opracowa¢ nalezy w
4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej. Kosztorysy
dostarczy¢ nalezy w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej
i nieedytowalne;j.

Udziat w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego.
Rozliczanie materiatéw pochodzacych z demontazu.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;j
osobno dla kazdej branzy. Dokumentacja powykonawcza (w tym inwentaryzacja
powykonawcza i koncowe rozliczenie cato$ci wykonanych robo6t - z zaznaczeniem
zakresu wykonanego przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz



zataczniki dla poszczeg6lnych branz w zakresie ilosci wykonanych robot) zostanie
przekazana Zamawiajacemu, celem jej sprawdzenia, nie p6Zniej w dniu zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia robo6t (gotowosci do odbioru koricowego).

10) Wywdz materiatéw przeznaczonych do utylizacji.
11) Szkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie zamontowanych urzadzen.
12) Wykonanie zalecen ekspertyzy ornitologiczne;.

Wykonawca zapewni nadzo6r autorki pelniony przez uprawnione osoby wskazane pisemnie
przez Wykonawce nad realizacja robdét na podstawie wytworzonej dokumentacji
projektowej. Do obowigzkéw wykonawcy nalezato bedzie:

1) sprawowanie nadzoru autorskiego w sposéb i na zasadach okreslonych w art. 20 ust. 1
pkt 4 lit. a) i 4 lit. b) oraz art. 21 Prawa Budowlanego;

2) ocena w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodno$ci realizacji robot z
Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwos$ci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji;

3) zapewnienie personelu, zdolnego do wykonania przedmiotu zamodwienia,
reprezentujacego wszystkie branze objete Dokumentacja projektows;

4) pekienie nadzoru autorskiego ze staranno$cia wtasciwa profesjonaliscie, zgodnie
z zasadami sztuki i wiedzy zawodowej, a takze ze wszystkimi obowigzujacymi w Polsce
normami i przepisami prawa;

5) pelnienie nadzoru autorskiego w szczego6lnosci przez autor6w Dokumentacji projektowe;j
lub uprawnione osoby wskazane pisemnie przez Wykonawce;

6) udzielanie wszelkich informacji oraz porad dotyczacych realizacji prac w zakresie objetym
projektowaniem oraz nadzorem autorskim;

7) zapewnienie udzialu w czynnosciach nadzoru autora Dokumentacji projektowej lub
uprawnionej osoby wskazanej pisemnie przez Wykonawce;

8) wykonywanie dodatkowych lub zamiennych opracowan projektowych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji Projektowej w przypadku, gdy bedzie to
konieczne i niezbedne dla prawidlowej realizacji robét budowlanych. Wykonanie
Dokumentacji projektowej obejmuje réwniez uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz
jezeli zajdzie taka konieczno$¢ réwniez uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na
budowe lub innych decyzji niezbednych do realizacji robdt;

9) stwierdzenie zgodnos$ci realizacji robét budowlanych z Dokumentacja projektowa,
przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zapisami dokonanymi
przez Wykonawce w dzienniku budowy;

10) dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy;

11) opracowywanie i wprowadzanie rozwigzan zamiennych po uzgodnieniu z Zamawiajagcym
i inspektorem nadzoru inwestorskiego, ktérych wykonanie bedzie konieczne w trakcie
realizacji rob6t budowlanych;

12)czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, a w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia
zmian istotnych przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich wystapien do
instytucji opiniujacych i organu wydajacego nowe pozwolenie na budowe lub zgtoszenie;

13)w toku projektowania uzyskiwanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich pozwolen,
uzgodnien i opinii niezbednych do wykonania kazdego rozwigzania zamiennego;



14)wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowe;j
- w terminie do 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia;

15) sporzadzanie dodatkowych szkicoéw objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja
na budowie bedzie tego wymagata;

16) opiniowanie Dokumentacji projektowej sporzadzanej przez Wykonawce robot
budowlanych w zakresie jej zgodno$ci z zatozeniami i wymaganiami Dokumentacji
projektowej;

17)branie udzialu w komisjach i naradach technicznych w tym radach budowy
organizowanych z inicjatywy wykonawcy robdt budowlanych lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, w odbiorach czesciowych, koncowych i odbiorze koncowym Przedmiotu
Umowy oraz w czynnoSciach majacych na celu doprowadzenie do osiaggniecia
projektowanych zdolnosci uzytkowych Obiektéow (do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie/ zawiadomienia o zakonczeniu budowy);

18) sprawdzenie i parafowanie instrukcji rozruchu i uzytkowania opracowanych przez
Wykonawce rob6t budowlanych (jezeli beda takowe opracowywane);

19) ocena wynikow szczegbétowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujacymi przepisami prawa;

20) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego w tym inspektora nadzoru inwestorskiego
o wszelkich  dostrzezonych bledach i =zagrozeniach wrealizacji Inwestycji,
aw szczegdlnosci o powstatych w trakcie budowy rozbieznos$ciach z Dokumentacja
projektowg, dotyczacych zaré6wno terminéw i zakresu rzeczowego, jak i programu oraz
standard6w funkcjonalno-uzytkowych Obiektu;

21)dokonywanie stosownych zapiséw na rysunkach wchodzacych w sktad Dokumentacji
projektowej;

22)sporzadzanie protokotéw, notatek lub zapiséw z ustalen;

23) informowanie Zamawiajgcego w tym inspektora nadzoru inwestorskiego o koniecznosci
wykonania zamoéwien dodatkowych lub robét zamiennych;

24)opracowanie kosztorysow i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét na
roboty dodatkowe nieobjete Dokumentacjg projektowa a wynikte w trakcie realizacji
robot;

25)niezwloczne uzgadnianie i ocene zasadnoSci, wprowadzenia rozwigzan zamiennych lub
korygujacych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej,
w szczegO6lnosci w stosunku do rozwigzan technicznych i technologicznych;

26) zachowanie tajemnicy w petnym zakresie we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjg
Inwestycji oraz niniejszej Umowy. Niniejsze zastrzezenie nie dotyczy przekazywania lub
udostepniania niezbednych materiatéw oraz informacji upowaznionym do ich uzyskania
organom administracji i wtadzom panstwowym;

27) sporzadzanie wyja$niefi do Dokumentacji projektowej oraz poczynionych wzgledem niej
zmian w przypadku pytan lub zarzutéw instytucji kontrolujgcych lub podmiotéw przez
nig upowaznionych;

28) wykonywanie innych czynnos$ci wymienionych w PFU w zwigzku z realizacjg obowigzkéw
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego;

29)wykonywanie innych czynnoSci uzgodnionych odrebnie przez Strony.

9. Ponadto zamo6wienie powinno by¢ realizowane zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) jesli dla wykonanego zakresu rob6t budowlanych opracowanie projektu budowlanego i
uzyskanie pozwolenia na budowe nie bedzie wymagane, to Projektant winien zlozy¢



takie oSwiadczenie,

2) Wykonawca wykona inwentaryzacje uzupelniajace, niezbedne do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania robét budowlanych.

3) Roboty ujete w poszczegblnych pozycjach ,tabeli ryczattowej elementéw robdt”
wykonac¢ nalezy kompleksowo.

10. Zapisy zawarte w niniejszej umowie, ztoZonej ofercie, SWZ i zatacznikach sg wiazace dla
Wykonawcy, choéby byty ujete tylko w jednym z tych dokumentow.

11. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do
piatku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobét.

§4
Termin realizacji
Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany w okresie 10 miesiecy od dnia podpisania

umowy w tym termin na przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej wynosi do
90 dni od daty podpisania umowy

§5

Prawa i obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) zatwierdzenia dokumentacji projektowej, ktéra zgodna jest obowigzujacymi przepisami
oraz wymaganiami zamawiajgcego okreSlonymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym;

2) przekazania terenu budowy do 5 dni roboczych od dnia zaakceptowania
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wskazanego w § 6 ust. 4 pkt 2
niniejszej umowy.

3) w miare posiadania technicznych mozliwosci, do zapewnienia odptatnie Wykonawcy
zrédta poboru wody i energii elektrycznej w obrebie terenu budowy, jezeli Wykonawca
nie ma mozliwosci indywidualnego poboru z instalacji zasilajgcych, bedacych w gestii
wtasciwych terenowo Zaktadu Wodociggéw i Zaktadu Energetycznego;

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5) uczestniczenia w koordynacjach, ktére okaza sie niezbedne dla zapewnienia wtasciwego
wykonania umowy

6) przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

7) udzielenia pelnomocnictw niezbednych do realizacji umowy.

8) zaptaty naleznego wynagrodzenia.

Poszczegdlne obszary i obiekty szpitala udostepniane bedg Wykonawcy sukcesywnie w miare
postepu robot.

§6
Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaméwienie z nalezytg staranno$cig, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego i



wspollnotowego a takze wskazéwkami Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

2. W przypadku gdy Instytucja Finansujgca NFOSiGW zazada dostarczenia szczegétowej
wyceny wybranego zakresu robot, Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania
takiej wyceny. W razie potrzeby udostepniona zostanie réwniez Wykonawcy
dokumentacja archiwalna poszczeg6lnych budynkow w wersji papierowe;.

3. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) w celu realizacji przedmiotu zamdéwienia zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnos$ci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do jego wykonania, w tym oso6b wskazanych w ofercie zaréwno co
do warunku udziatu jak i dodatkowe do$wiadczenie zawodowe - zgodnie ze zloZong
oferta,

2) dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu zaméwienia,

3) podmiot trzeci na zdolnosci lub sytuacje ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac
oferte, celem wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego, wykona roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych
zdolno$ci te byty wymagane.

W przypadku zaprzestania wykonywania zamoéwienia przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowiazany do zastapienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania dokumentacji projektowej, w sposéb
gwarantujacy dotrzymanie terminu realizacji, o ktérym mowa w § 4.

1) Realizacja i finansowanie kazdego z =zadan bedzie nastepowato zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym, tj.: zestawieniem zawierajacym, w porzadku
chronologicznym, w podziale na miesigce, szczeg6towy wykaz prac projektowych i robét
budowlano-instalacyjnych z podaniem terminu ich wykonania (termin rozpoczecia oraz
zakonczenia) minimalnej ilo$ci pracownikéw wykonawcy z podziatem na poszczeg6lne
grupy zawodowe wraz z podaniem warto$ci finansowej poszczegdlnych robot.
Wykonawca opracuje harmonogram w terminie do 7 dni roboczych liczonych od daty
zawarcia umowy. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje harmonogram rzeczowo-finansowy lub zlozy pisemne
zastrzezZenia w ciggu 5 dni roboczych od jego przekazania.

2) W terminie do 7 dni roboczych po podpisaniu protokotu odbioru dokumentacji
projektowej Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego wskazanego w § 6 ust. 4 pkt 1 w czes$ci dotyczacej realizacji robot
budowlanych, w tym liczby pracownikéw oraz kompletu dokumentéw niezbednych do
sporzadzenia wniosku zawiadamiajacego o rozpoczeciu robot.

3) Zmiana postanowienn harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpié
jedynie w uzasadnionych przypadkach, z zastrzezeniem § 6 ust. 4 pkt 5. Kazdorazowo
nowa wersja harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma prawo zlozy¢ pisemne zastrzezenia do
przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w ciggu 5 dni
roboczych od jego otrzymania oraz wnioskowaé¢ o wprowadzenie zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednic¢ te zastrzezenia i wnioski, w ciggu 5 dni roboczych od ich



otrzymania oraz przedstawi¢ ponownie harmonogram do akceptacji, albo w tym terminie
przedstawi¢ pisemne uzasadnienie odmowy wprowadzenia zmian. O podtrzymaniu
zastrzezen lub uwag albo uwzglednieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga ostatecznie
Zamawiajacy.

4) Zamawiajgcy dopuszcza rozpoczecie czeSci (konkretnej branzy) rob6t w przypadku
uzyskania na nie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub stosownego
zgtoszenia robot, jezeli roboty te nie beda kolidowaty z technologia wykonania
pozostatych robot. Taki podzial zamdwienia na czeSci i rozpoczecie ich wykonywania
musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru - koordynatora
nadzoru inwestorskiego) i powoduje konieczno$¢ zmiany harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

5) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu
art. 455 ustawy Pzp.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) uzyskania wszystkich niezbednych do uzytkowania przedmiotu umowy decyzji
administracyjnych;

2) uzgadniania z Zamawiajagcym sposobu wykonywania wszelkich prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamoéwienia tak, by nie kolidowaty one z innymi robotami i
codzienng praca Zamawiajgcego;

3) wykonania i przekazania Planu BIOZ wykonania robét;

4) zorganizowania tymczasowych obiektéw zaplecza budowy (w tym zaplecza
sanitarnego), zabezpieczenia terenu budowy pod katem dozoru wtasnego mienia,
niezbednego oznakowania, zabezpieczenia przeciwpozarowego i BHP

5) przekazania Zamawiajagcemu o$wiadczen dotyczacych przeszkolenia pracownikéw pod
wzgledem BHP, ryzyka zawodowego pracownikéw zatrudnionych przy wykonaniu
niniejszej umowy, posiadanych wymaganych na danym stanowisku uprawnien;

6) przekazania Zamawiajacemu wykazu maszyn, sprzetu i elektronarzedzi wraz z
oswiadczeniem, ze sprzet jest dopuszczony do uzytkowania, do ruchu, posiada aktualne,
zgodne z przepisami badania techniczne oraz srodowiskowe, w petni sprawny i znajduje
sie w stanie zapewniajagcym realizacie ww. budowy zgodnie z wlasciwosciami
zapewnionymi przez producenta;

7) w przypadku zniszczenia, uszkodzenia elementéw lub obiektéw, przywrdcenia ich do
stanu pierwotnego lub wymiany na nowe na swoj koszt;

8) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski i
Zamawiajgcego w trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

9) uczestniczenia w Naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru budowlanego;

10) zawiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego co najmniej na 3 dni przed
terminem zakonczenia robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

11) realizowania zalecen wpisanych do dziennika budowy;

12) zgtoszenia wykonanych robdét do odbioru koficowego wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocene prawidtowego wykonania robdt wg aktualnych przepiséow
prawa budowlanego (atesty, wyniki badan uzytych materiatéw, aktualne Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, udokumentowanie pochodzenia materiatéw uzytych do
realizacji robot, itp.) oraz ztozenia wniosku na pozwolenie na uzytkowanie obiektu
(jezeli wymagane);



13) dostarczenia i przekazania Zamawiajagcemu na dzienn odbioru koricowego przedmiotu
zamoOwienia dokumentacji podwykonawczej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wszystkich, niezbednych dokumentéw, atestow, certyfikatéw lub aprobat technicznych,
gwarancji producenckich na materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu
zamoOwienia umozliwiajacych ich prawidlowe uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
oraz dokumentu udzielonej gwarancji wtasnej;

14) w przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca zobowigzany jest do przekazaniu
Zamawiajagcemu dotychczas sporzadzonej dokumentacji projektowej w plikach w
formacie .dwg;

15) uporzadkowania terenu budowy, demontazu obiektéw tymczasowych po zakonczeniu
robét oraz przywrocenia otoczenia do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia robot;

. Wykonawca bedzie niezwlocznie informowal Zamawiajacego o wszystkich
okolicznos$ciach mogacych mie¢ wptyw na terminowa realizacje przedmiotu umowy. W
szczegblno$ci Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego, na piSmie, o
przewidywanym opézZnieniu w wykonaniu dokumentacji projektowej (w stosunku do
danych zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym wskazanym w ust. 4) i jego
przyczynach oraz o dzialaniach, ktore zostaly podjete w celu zapobiezenia lub
zminimalizowania ewentualnych skutkéw op6znienia.

. Zakonczenie realizacji przedmiotu zamodwienia, nastgpi jezeli zostang dokonane
nastepujace czynnos$ci: wykonanie pelnego zakresu zamoéwienia (w tym m.in.: prace
projektowe, roboty budowlane, roboty towarzyszace, prace porzadkowe), potwierdzone
wpisem do dziennika budowy i zgloszeniem budowy do odbioru koficowego oraz jezeli
dokonany zostanie odbiér koficowy (a odbidr ten zostanie dokonany bez istotnych wad
lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiajg one
korzystanie z przedmiotu umowy) wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawcze;j.

§7

Personel

1. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za nadzo6r nad zatrudnionym personelem

oraz zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich prawnych zobowigzan zwigzanych z
zatrudnieniem wymaganego personelu.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okre$§lone w Opisie Przedmiotu

Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace - zaréwno wykonywane na rzecz wykonawcy jaki podwykonawcéw beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace z wyjatkiem oséb
petiacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

3. Osoby zaangazowane do wykonania robo6t bedg nosity na terenie budowy oznaczenia

identyfikujgce podmioty, ktore je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajace naich
identyfikacje.

4. Zamawiajacy wymaga, ciggtej obecnos$ci na terenie budowy w trakcie prowadzenia robét

Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét poszczeg6lnych branz.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystapienia do Wykonawcy z Zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:



1) nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru,

2) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony S$rodowiska,
w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

6. Na kazde Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi na budowie dokumenty
potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci: szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania
Z niebezpiecznymi materiatami.

7. Na kazde Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi listy oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jaki Podwykonawcow)
zaangazowanych do wykonywania czynno$ci na terenie budowy. Wykonawca ma
obowigzek dysponowania do wgladu dla Zamawiajacego, umowami o prace pracownikow
wskazanych na ww. listach.

8. Lista/y o0s6b powinna zawiera¢ w  szczeg6lnoSci: dokladne okreslenie
wykonawcy/podwykonawcy, date jej ztozenia, czynno$ci wykonywane przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imiona i
nazwiska tych oséb, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do
sktadania o$wiadczen w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

9. Zamawiajacy ma prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spelniania wymogu wskazanego w ust. 2 oraz zadania o$wiadczen i
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

10. W kazdym przypadku zazadania przez Zamawiajgcego uméw o prace osoéb
zaangazowanych w realizacje zamdwienia - bedg one przekazywane wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw w formie kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z
oryginatem.

11. O$wiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na
umowe o prace oraz wymogow o ktérych mowa w ust. 3, w tym umowy o prace
pracownikdw wskazanych na ww. listach wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkéw beda sktadane, na wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego w formie
kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem. Umowa/y powinny by¢ poddane
pseudoanonimizacji w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, tj.
w szczegblnosci bez adres6w zamieszkania, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o
prace moze zawiera¢ réowniez inne dane, ktére podlegaja pseudoanonimizacji. Zakres
pseudoanonimizacji umowy musi by¢ zgodny z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE oraz przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

12. Wykonawca przedstawi liste pracownikéw niezbednych do wykonania robét
budowlanych w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowe;j.

13. Zamawiajacy wymaga obecnosci zespotu projektowego Wykonawcy na naradach
koordynacyjnych na etapie opracowania i uzgodnienia dokumentacji projektowe;j.
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14. W ramach petnienia nadzoru autorskiego ze starannos$cia wilasciwa profesjonaliscie,
zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy zawodowej, takze ze wszystkimi obowigzujacymi w
Polsce normami i przepisami prawa, w ramach nadzory Wykonawca jest zobowigzany na
zadanie Zamawiajacego/Nadzoru Inwestorskiego do 12 przyjazdéw przez zesp6t
projektowy w trakcie realizacji inwestycji.

§8

Reprezentacja

1. Przedstawicielem Zamawiajacego, na etapie przygotowywanie dokumentacji projektowej,
w tym upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidtowa realizacjg bedzie: .......cccoccvrviiiiiiiininns Osoba ta bedzie upowazniona do
dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

2. Przedstawicielem Wykonawcy, na etapie przygotowywanie dokumentacji projektowej,
odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowa realizacja przedmiotu zaméwienia bedzie:

3. Do kierowania robotami budowlanymi powotani zostaja:

a) Kierownik budowy: .......cccoeviviviniinnnn.
b) Kierownik rob6t w branzy elektrycznej: .......ccccovvvvrvviin e
c) Kierownik robét w branzy sanitarnej..........cecoveeeeeeeeeceeneens

4. Wymienione powyzej osoby dziatajg w granicach umocowania okreslonego w niniejszej
umowie, ustawie Prawo budowlane oraz sa upowaznione do dokonania odbioréw i
podpisania protokotéw odbioréw wraz z rozliczeniem robét.

5. Wykonawca potwierdza, ze dysponuje ww. osobami. Osoby wymienione w ust. 3 s3
osobami wymienionymi w formularzu oferty.

6. Zastepstwo czasowe lub zmiana osdb ujetych w wykazie oséb wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego jest ztozenie wniosku
wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, Ze nowa proponowana osoba
posiada kompetencje i doSwiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji. Zamawiajgcy w
terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci
(uzasadniajac swoje stanowisko).

7. Zmiana osoby wskazanej w wykazie os6b jest rowniez mozliwa na uzasadnione zadanie
Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe
powierzonych zadan, w szczegdlnosci jesli nie stosuje sie ona do postanowien umowy lub
polecenn inspektora nadzoru lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia
(zwtaszcza jesli ona narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz) lub ochrony srodowiska.

8. Wykonawca z wlasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. os6b w przypadku: $mierci,
choroby lub innych zdarzen losowych, badZz gdy zmiana osoby stanie sie konieczna z

jakichkolwiek innych przyczyn, z zastosowaniem procedury akceptacji, o ktérej mowa w
ust. 6.

9. Wykonawca jest uprawniony do zmiany os6b ujetych w wykazie os6b w przypadku zmiany
podwykonawecy, na zasoby ktérego powotywat sie w celu wykazania speiniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, z zachowaniem zasad okreslonych wyze;j.

10. Zmiana oséb wskazanych w niniejszym paragrafie, z zastosowaniem zasad opisanych

11



powyzej, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy (nie stanowi zmiany umowy).

11. Zmiana lub zwiekszenie liczby personelu Wykonawcy nie bedzie mieé¢ wptywu na
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
Narady koordynacyjne

1. Strony zobowiazuja sie do $cistej wspotpracy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W tym
celu Strony uzgadniaja spos6b kontaktu formalnego:

1) droga pocztowg na  nizej wskazane adresy:

2) oraz spos6b kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga
e-mailowa na adresy podane przez przedstawicieli Stron.

2. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455
ustawy Pzp.

3. Strony przewidujg cykliczne, nie rzadziej niz co 1 tydzien Narady koordynacyjne
organizowane w siedzibie Zamawiajgcego lub innym miejscu uzgodnionym przez Strony.

4. Na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego bedzie mozliwe zorganizowanie dodatkowej
Narady koordynacyjnej

5. Wiosek powyzszy musi by¢ z 5 dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu,
celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do ww. wniosku powinien by¢ dotagczony materiat
(skrétowy), ktéry umozliwi cztonkom Narady koordynacyjnej i ewentualnym go$ciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Narady.

6. Koszty udzialu w posiedzeniach Narady koordynacyjnej jest ujety w wynagrodzeniu
umownym, Zamawiajacy nie zwraca kosztow dojazdu, delegacji, itp.

7. Posiedzeniu Narady koordynacyjnej przewodniczy¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego,
ktoéry bedzie odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen.

8. Protokét z posiedzenia Narady koordynacyjnej sporzadzany bedzie na miejscu
i akceptowany przez wszystkich uczestnikéw Narady koordynacyjnej.

9. Ustalenia Narady koordynacyjnej nie stanowig zmiany zawartej przez Strony umowy,
moga by¢ jednak podstawa do dokonania takich zmian.

§10
Dokumentacja projektowa
1. Strony zobowiazujg sie przestrzega¢ warunkdw wykonywania prac projektowych, ktore

wskazane zostaty w punkcie 1.4.1. PFU (Uwarunkowania formalno-prawne), chyba ze sa
one sprzeczne zZ obowigzujacym prawem lub zapisami niniejszej umowy.

2. Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu prac projektowych w trakcie
realizacji zamoéwienia. Wykonawca bedzie przekazywal, na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego, niezwlocznie (nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty
doreczenia wezwania) pisemny raport z postepu prac.
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4. Odbiér dokumentacji projektowej nastapi na zasadach wskazanych w punkcie 1.4.1. PFU
(uwarunkowania formalno-prawne — warunki odbioru prac projektowych), chyba zZe co
innego wynika z tres$ci niniejszej umowy lub przepiséw prawa obowigzujacego w
momencie jej odbioru.

5. 0dbiér dokumentacji projektowej nastepuje w catosci.

6. Wykonawca przekaze do sprawdzenia przez Zamawiajacego i odbioru 4 egzemplarze
opracowan wykonanej dokumentacji projektowej oraz 2 egzemplarz w formie
elektronicznej (wersja edytowalna oraz nieedytowalna) na ustalonych przez strony
no$niku elektronicznym.

Wraz z dokumentacja Wykonawca ztozy pisemne o$wiadczenia, Ze:

1) zostata ona wykonana zgodnie z umowa i obowiazujacymi przepisami prawa oraz jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz,

2) przedtozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalgczong wersjg
elektroniczna.

7. Przekazanie dokumentacji projektowej (lub jej czesci) nastapi na podstawie protokotu
przekazania zawierajgcego wykaz przekazywanych opracowan. Miejscem odbioru
dokumentacji projektowej bedzie siedziba Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy dokona sprawdzenia otrzymanych opracowan i poinformuje pisemnie
Wykonawece o jego wyniku w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania. Jezeli termin,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym okaze sie niewystarczajacy, Zamawiajacy
powiadomi o tym fakcie Wykonawce wraz z uzasadnieniem i ze wskazaniem nowego
terminu. Dodatkowo uwagi do dokumentacji projektowej beda przekazywane na biezaco w
trakcie przeprowadzanych narad koordynacyjnych.

9.Jezeli przekazana dokumentacja projektowa (opracowania) bedzie zawiera¢ wady,
Zamawiajacy wskaze je na piSmie Wykonawcy i wezwie Wykonawce aby je usunagl we
wskazanym terminie (nie krétszym niz 7 dni roboczych i nie dtuzszym niz 21 dni roboczych).

10. Ponowne sprawdzenie przez Zamawiajgcego poprawionych opracowan nastgpi w terminie
nie krétszym niz 7 dni roboczych i nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dniaich otrzymania.

11. Zamawiajgcy kazdorazowo poinformuje Wykonawce na piSmie o akceptacji i dokumentacji
projektowe;j.

12. Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej Wykonawca
niezwtocznie przekaze ja do odpowiednich organdéw administracji panstwowej celem
uzyskania niezbednych decyzji i pozwoleni lub dokonania wymaganych zgtoszen.

13. Niezwlocznie po uprawomocnieniu sie wymaganych decyzji administracyjnych lub
postanowien, a zwlaszcza decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca niezwtocznie
przekaze Zamawiajacemu ich oryginaty.

14. Wykonawca obowigzany jest rowniez przekaza¢ Zamawiajagcemu cato$¢ wykonanej
dokumentacji projektowej w formie i ilosci wskazanej w PFU.

15. Po akceptacji cato$ci wykonanej dokumentacji projektowej i przekazaniu Zamawiajacemu
wszystkich wymaganych prawem decyzji i pozwolen oraz dokonaniu wszystkich
wymaganych zgloszen Zamawiajacy sporzadzi Protoko6t odbioru dokumentacji projektowe;j.

16. Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej nastapi w nieprzekraczalnym
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terminie 90 dni od podpisania niniejszej umowy.

17. Zaptata za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej nastapi na zasadach
okreslonych w §15 niniejszej umowy.

18. Podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wady z tytutu rekojmi, ktére ujawnia sie po jej odbiorze.

§11
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja mu wylaczne i nieograniczone autorskie prawa
majgtkowe, bez ograniczen terytorialnych, ktére nie naruszajg i nie bedg narusza¢ praw
autorskich os6b trzecich, do wszelkich materialtéw i dokumentacji, dostarczonej
Zamawiajgcemu oraz Ze nie udzielit Zadnych licencji na korzystanie z dziet stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy.

2. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania
przez Zamawiajacego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do
podjecia na swoj koszt i ryzyko wszelkich dziatan prawnych zapewniajacych nalezyta
ochrone Zamawiajgcego przed takimi roszczeniami. W szczegélnosci Wykonawca
zobowiazuje sie zastgpi¢ Zamawiajacego czy tez (w przypadku braku takiej mozliwosci)
przystapi¢ po stronie Zamawiajacego do wszelkich postepowan toczacych sie przeciwko
Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzuje sie takze zrekompensowal Zamawiajgcemu
wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie lub jakie bedzie zobowigzany ponie$¢ w
zwiazku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgtosi
w zwigzku z tym, Ze Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

3. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia okreslonego w §15 ust. 2 pkt 1 Wykonawca
wraz z opracowaniami stanowigcymi przedmiot zamdéwienia przenosi niniejszg umowa na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do tych opracowan bez dodatkowych
o$wiadczen stron i prawo do wykonywania praw zaleznych do utworéw w zakresie podl
eksploatacji:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposdb trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek $rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardéw, zaréwno poprzez:

¢ zapis na no$nikach trwatych w szczegdlnosci technika drukarska, reprograficzng, jak
i zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosSci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na no$nikach materialnych (w szczegdlnosci na CDR, DVD,
pendrive czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera),

¢ jak réwniez poprzez udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego w
sieciach teleinformatycznych (w szczeg6lno$ci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci poszczegd6lnych
urzadzen),

2) prawa do rozpowszechniania opracowania zaréwno w formie materialnych no$nikow
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publiczno$ci w taki
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sposéb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdélnodostepnych sieciach
elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych
przez Zamawiajgcego,

3) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a
takze uzytkowanie na wtasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajacym
zaréwno w formie materialnych nos$nikow opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w
tym w szczeg6lnosci dokonywane czynnos$ci wyzej wskazanych w stosunku do catos$ci
lub cze$ci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywanie:

a. innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,

b. innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania rob6t budowlano-
instalacyjnych, innym podmiotom bioracym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

4) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

. Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektéow i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
wszelkich opracowan, modyfikacji, zmian oraz tlumaczen bez zgody Wykonawcy
(przeniesienie autorskich praw zaleznych). Wykonawca zobowigzuje sie nie wycofywac
zgody na wykonywanie praw zaleznych.

. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan, projektow
i dokumentow.

. Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji ora z
prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje w ramach
wynagrodzenia naleznego wykonawcy, okreslonego w § 15 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy.

. Przeniesienie praw autorskich majgtkowych nastepuje z chwilg faktycznego wydania
Zamawiajgcemu przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci.

. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego
wlasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektow i opracowan w liczbie wskazanej w
niniejszej umowie.

§12
Roboty budowlane

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ warunkéw wykonania robét wskazanych w PFU.

. Wykonawca zapewni organizacje pracy i wykonania robot, ktéra umozliwi ciggta prace w
budynku kuchni oraz dawnej pralni.

. W ramach wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca zobowiazuje sie w szczego6lnosci
do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z PFU, z zaakceptowang i przekazang
Zamawiajacemu dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
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prawa powszechnie obowigzujacego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania i
zabezpieczenia (w szczeg6lnosci przed dostepem os6b nieupowaznionych), zapewnienia
we wilasnym zakresie dostawy mediéw (w szczegd6lnosci wody i pradu), wykonania
tymczasowych przylaczy i zamontowania licznikéw oraz ochrony mienia znajdujacego
sie na terenie robo6t z uwzglednieniem § 5 ust. 1 pkt 3,

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezpos$rednim sgsiedztwie (w tym
biezacego utrzymywania czysto$ci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen
powstatych w zwigzku z realizacja roboét), a po zakoniczeniu robdt usuniecia poza teren
budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materialéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienia catego terenu robdt oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym,
a zwlaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni drog, po ktérych odbywatsie
transport materiatéw budowlanych (w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z
realizacjg robot). Jak réwniez odtworzenia stanu pierwotnego pomieszczen i ich
wyposazenia, w przypadku wystapienia uszkodzen badZ pogorszenie stanu pierwotnego
elementéw w wyniku prowadzonych prac,

5) wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposéb wynikajacy z
obowiazujacych przepisow wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, za
wyjatkiem materiatéw z rozbiérki, ktére wykonawca bedzie zobowigzany przekazaé
Zamawiajgcemu,

6) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb i sprawdzen
nie pézniej niz na 3 dni roboczych przed ich planowanym terminem,

7) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezaco dziennika budowy i
jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami
badan isprawdzen,

8) zorganizowania i kierowania budowa w spos6b zgodny z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,
9) realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do

dziennika budowy,

10) inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym; stanu technicznego budynkéw i instalacji
znajdujacych sie w strefie oddziatywania robét (w tym wykonania dokumentacji
fotograficznej),

11) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewéw nie przeznaczonych do wycinki,
w szczegolnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone
przed urazami mechanicznymi (w przypadku pni - palisada z desek),

b) w pasie o szerokosSci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykona¢ z nalezyta
ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ korzeni no$nych, strefa korzeni wio$nikowych moze
by¢ zredukowana podczas prac o powierzchnie nie wieksza niz 30%,

c) odstoniete korzenie o $rednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
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wysychaniem, np. juta zwilZong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki
sposéb, aby nie spowodowaé wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas
dalszego zageszczenia gruntu ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykona¢ cieciem prostopadtym do
dtugosci w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany
zabezpieczy¢,

f) nie nalezy wykonywa¢ prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, pelnego
nastonecznienia i suszy.

12) w przypadku wykonywania rob6t budowlanych w istniejagcych obiektach
Zamawiajacego biezacego utrzymywanie w czysto$ci w obszarze prowadzonych prac,
koszt koficowego czyszczenia , mycia obiektu w tym: okien, podtdg z zabezpieczeniem
powierzchni itd. - od zanieczyszczen powstatych w zwigzku i w czasie realizacji robot,

13) odpowiedniego przygotowanie pomieszczen do prac, tj. przeniesienie / przesuniecie

/przestawienie mebli czy innych elementéw pomieszczen przystaniajacych np.
demontowane elementy, czy uniemozliwiajgce wykonywanych robdét wraz z ich
zabezpieczeniem przed zniszczeniem lub ubrudzeniem.

14) Wykonawca zobligowany jest do przygotowywania harmonogramu robét wewnatrz
budynku kuchni z tacznikiem i Pralni z okresleniem planowanej daty rozpoczecia i
zakoniczenia prac. Prace wewnatrz budynku nalezy wykonywac¢ réwnolegle (wszystkie
prace branzowe nalezy zsynchronizowac) , celem zminimalizowania utrudnien w
dziatalno$ci Zamawiajgcego.

15) Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pisemnej zgody od przedstawiciela
Zamawiajacego zezwalajgcym na prowadzenie prac w przedstawionym harmonogramie
robot.

16) Wszystkie roboty nalezy wykona¢ kompleksowo oraz zgodnie z przekazanymi
ekspertyzami i opiniami.

§13

Wymogi dotyczace materialéw

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami prawa, zapisami PFU, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem
materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatéw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych, innych niz I
gatunku i nie spetniajacych wymogéw wskazanych w PFU i dokumentacji projektowej, bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
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wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan, o
ktérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajacy zatwierdzi, badZ odméwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawece, jednak nie pdZniej niz w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich
przekazania.

§14
Ubezpieczenie budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i
deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zamdwienia, obejmujgce swoim zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajacego oraz
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w
tym takze z ruchem pojazddéw mechanicznych, na kwote nie mniejszg niz 4 000 000 zt

2. Wykonawca obowigzany jest przedklada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych ciagto$¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowodéw
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatno$ci w terminie do 7 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OClub zaptaty kolejnej sktadki.

§15
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia ma charakter
ryczattowy i obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamoéwienia.

2. Wynagrodzenie przyjete na podstawie oferty Wykonawcy, wyraza sie kwotg ............. zt
brutto (Stownie ZIOLYCh . s ), w tym stawka
VAT 23 %, w tym:

1) dokumentacja projektowe wraz z nadzorem autorskim na kwote ....... zt brutto (stownie
ztotych: . ), w tym stawka VAT 23%,
2) roboty budowlane na kwote ..........c......... zt brutto, w tym stawka VAT23%.

3. Zaptata za dokumentacje projektowa o ktoérej mowa w ust. 2 pkt 1) nastgpi w dwodch
transzach:

- 90% Wpynagrodzenia za prace projektowe - po jej catkowitym zakoriczeniu i
odebraniu

- 10% wynagrodzenia za prace projektowe - po zakonczeniu nadzoru autorskiego
nad realizacja robét.

4. Wynagrodzenie za roboty budowlane bedzie ptatne w oparciu o harmonogram rzeczowo -
finansowy opracowany zgodnie z ,tabele ryczattowg elementéw robét” ztozona wraz z
ofertg w postepowaniu przetargowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zosta¢
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zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5. Zaptata Wynagrodzenia o ktéorym mowa w ust. 4 nastepowal bedzie za catkowicie
zakonczone i odebrane elementy robot okreslone w ,tabeli ryczattowej elementéw robot”,
z zastrzezeniem, iz ostatnie 10 % przystugujacego Wynagrodzenia zostanie wyptacone po
przeprowadzeniu odbioru koncowego robét a w przypadku budynku kuchni réwniez po
potwierdzeniu w opracowanym audycie ex-post osiggniecia zaktadanych wskaznikéw
projektu.

6. Platno$¢ wynagrodzenia bedzie realizowana w terminie nie dluzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT. Przez dzien zaptaty rozumie sie date polecenia przez
Zamawiajacego przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.

7. Platnikiem faktur jest Swietokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, 25-734 Kielce, ul.
Artwinskiego 3,

8. Wynagrodzenie bedzie wptacane przez Zamawiajacego, w ztotych polskich, na konto
bankowe Wykonawcy, prowadzone przez bank .................. onumerze (lub na konto
bankowe Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o
ktérej mowa w § 18). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez
Wykonawce umowy obejmujgcej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujace zmiane
numeru konta bankowego, bedzie wymagato aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

9. Platnosci za faktury dokonywane bedg z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
tzw. split payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub
odszkodowania). Wykonawca o$wiadcza, Ze wskazane w ust. 8 konto bankowe jest kontem
VAT w rozumieniu art. 62a Prawa bankowego. Prawidtowo wystawiona faktura musi
zawiera¢ sformulowanie ,ptatnos$¢ podzielona”.

10. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaré6wno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pi$mie.

11. W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z
kazda faktura VAT, ztozy o§wiadczenie, Ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do Zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji (faktoringu) na
dzien dokonywania ptatnosci.

§16
Zmiana wynagrodzenia

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w §15
ust. 2 pkt 2 Umowy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacja zamodwienia, tj. gdy nastapi zmiana (odpowiednio wzrost lub spadek) o wiecej niz
5% miesiecznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej dla budowy obiektéw
inzynierii ladowej i wodnej ogtaszanego przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego w
Monitorze Polskim obowigzujacego w dniu ztoZenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 11i 2
ponizej, w stosunku do wskaznika obowigzujgcego w dniu otwarcia ofert, Strony majg prawo
do waloryzacji (odpowiednio zwiekszenia lub obnizenia) wynagrodzenia umownego o
potowe zmienionego wskaznika za niewykonany przez Wykonawce i nieodebrany przez
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Zamawiajacego zakres prac wg stanu na dzien ztozenia powyzszego wniosku, poczawszy od
uptywu 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeZeniem dalszych postanowienn Umowy.
W przypadku, gdyby wskaznik przestatby by¢ dostepny, zastosowanie znajda inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS. Wartos¢ waloryzacji
poszczegblnych cen jednostkowych niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego
bedzie liczona wg ponizszego wzoru:

W=XxG/2

gdzie:

W - wartos¢ waloryzacji danej niewykonanej pozycji

X - wartos¢ danej niewykonanej pozycji

G - warto$¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazona w %

. Whiosek, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 mozna ztozy¢ nie wcze$niej niz po uptywie 6 miesiecy
od dnia zawarcia Umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).

. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz
okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

. Nie bedzie sie stosowa¢ zZadnej waloryzacji w stosunku do kosztow lub cen prac
wprowadzonych po zawarciu Umowy, w tym na podstawie postanowien o zmianie Umowy,
ani prac, ktére miaty by¢ zakonczone, jednak z powodu zwtoki Wykonawcy nie zostaly
wykonane w terminie wynikajagcym z harmonogramu.

§17
Platnosci za roboty budowlane

. Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czeSciowych i faktury VAT konicowej. Faktury
czeSciowe beda wystawiane w oparciu o zaakceptowany harmonogram rzeczowo -
finansowy, zgodnie z postanowieniem § 15

. Wysokos¢ ptatnosci cze$ciowych limitowana kwotami za wykonane zadania zgodnie z
harmonogramem rzeczowo- finansowym, z zastrzezeniem, Ze wysoko$¢ ptatnos$ci naleznej
na podstawie faktury VAT koncowej nie moze wynosi¢c mniej niz 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 15 ust. 2

. Wszystkie ptatnosci cze$Sciowe beda dokonywane powykonawczo, na podstawie

zestawienia warto$ci odebranych robo6t budowlanych, na kwoty potwierdzone przez

inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem potrgcen wynikajacych z umowy lub

przepisO6w prawa.

. Potwierdzone rozliczenie stanowic¢ bedzie zatgcznik do protokotu odbioru konicowego.
§18

Platnosci bezposrednie

. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
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bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktoéry zawart
przedlozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Najpézniej na 1 dzien przed uptywem terminu zaptaty faktur czeSciowych i koncowej
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy czes$¢ robét zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawia kopie faktur Podwykonawcéw oraz dowody zaptaty swoim Podwykonawcom
(dalszym Podwykonawcom) wymagalnych naleznos$ci za roboty objete fakturg. Oprocz
dowodéw zaptaty zostang zlozone pisemne os$wiadczenia Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, o catkowitym rozliczeniu wymagalnych nalezno$ci za wykonane roboty
- wedlug wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym stanowigcym Zat. nr 3 - Wzér
Oswiadczenia Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
obustronnie podpisanego protokotu odbioru robot pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawca (dalszym Podwykonawcg), potwierdzajacego ze roboty bedace
przedmiotem odbioru od Wykonawcy, zostaty wykonane prawidtowo przez
podwykonawece i zostaty odebrane przez Wykonawce.

Protokot ten nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru od Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom powinien
wynosi¢ nie pdZniej niz 23 dni od daty poprawnie wystawionej faktury przez
podwykonawce robo6t po protokolarnym odbiorze robét przez wykonawce.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu
przedtozenia przez Wykonawce, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, wymaganych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajacego
terminu ptatno$ci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

. W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
swojemu zaakceptowanemu przez Zamawiajacego, Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) lub uchybienia terminowi okre§lonemu w ust. 2., Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty naleznego wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy
(dalszemu Podwykonawcy) na podstawie zapiséw niniejszej umowy.

. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwroci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zadaniem bezposredniej zaptaty zostanie
doreczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce) wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru
robét.

. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatno$ci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
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1.

3.

wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. . W uwagach
nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie
lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy potwierdzi na piSmie uznanie platnosci
bezposredniej za zasadne.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$¢ z
oryginatem kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§19
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie cze$ci zamdéwienia osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niebedacym osobami prawnymi, ktérym ustawa
przyznaje zdolno$¢ prawna, posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i
dysponujagcym osobami posiadajagcymi odpowiednie kwalifikacje, do$wiadczenie
i wyposazenie do wykonania zleconych robét.

Informacje o zakresie robot, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom wraz ze znanymi Wykonawcy podwykonawcami, zawiera zatacznik nr 2
do Umowy. Pozostatg czes¢ robot Wykonawca wykona sitami wlasnymi. Powyzsze
postanowienia nie wykluczajg mozliwosci powierzenia robét innym podwykonawcom niz
wskazanym w zatgczniku nr 2 do Umowy z zachowaniem postanowien niniejszego
paragrafu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany poda¢ pisemnie nazwy, albo
imiona inazwiska, adres siedziby oraz numer KRS / NIP oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw (i ich przedstawicieli), ktorym powierzy wykonanie czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, w takim samym stopniu, jak za wilasne.
Wykonawca jest zobowigzany sprawowac nadzdér i koordynowac realizacje robot przez
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcédw. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
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z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego lub z innych waznych przyczyn, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca w terminie 15_dni roboczych od zawarcia Umowy przedtozy do zaopiniowana

5.

6.

7.

8.

Zamawiajgcemu wzor umowy podwykonawczej wraz z informacja, Ze umowy
z podwykonawcami bedg co do zasady zawierane w oparciu o przedtozony wzor.
Wykonawca winien w przeciggu 5 dni roboczych wprowadzi¢ do tego wzoru zgtoszone mu
przez Zamawiajgcego uwagi i ponownie przedtozy¢ niniejszy wzor do finalnej akceptacji
Zamawiajacego. Do uwag Zamawiajgcego zastosowanie majg odpowiednie postanowienia
z ust. 5-13 ponize;j.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy sporzadzonej zgodnie z ust. 13 wraz
zwraz z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub innymi dokumentami
okreslajacymi zakres $wiadczenia powierzonego podwykonawcy, a takze projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacy w terminie 15 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do
projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, jezeli
umowa o podwykonawstwo:

1) zawierapostanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
w Umowie,

2) uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

3) uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) zawiera termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
dtuzszy niz 23 dni,

5) nie spetnia wymagan okreSlonych w ust. 13 (dot. umowy o podwykonawstwo
w zakresie rob6t budowlanych).

W celu udzielenia zgody Zamawiajagcy ma prawo pisemnie zada¢ od Wykonawcy
przedtozenia mu dodatkowych dokumentéw lub informacji w terminie 14 dni od dnia
otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5. Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢
dodatkowe dokumenty lub informacje w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania
zadania. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw lub uzupeiionych dokumentéw uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Nie pdézniej niz 10 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Wykonawca poda
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9.

pisemnie (o ile sg juz znane) nazwy, albo imiona i nazwiska, adres siedziby oraz numer KRS
/ NIP oraz dane kontaktowe podwykonawcéw (i ich przedstawicieli), ktérym powierzy
wykonanie cze$ci robot. Wykonawca zawiadomi w formie pisemnej Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji robdt, a takze
przekaze informacje na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét. Dodatkowo Wykonawca powinien na koniec kazdego
miesigca przekaza¢é Zamawiajagcemu wraz z raportem miesiecznym aktualng liste
podwykonawcéw wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi. Zamawiajacy prowadzi
szczegbtowa ewidencje podwykonawcdédw i dalszych podwykonawcéw przez caty okres
trwania Umowy.

Postanowienia ust. 4-8 stosuje sie odpowiednio do zawarcia i zmian umowy
o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca.

10.Umowa o podwykonawstwo musi byé zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

11.Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. Jezeli postanowienia zawartej umowy o podwykonawstwo nie sg zgodne
z postanowieniami okre$lonymi w ust. 6 i 13 Zamawiajacy zgtasza sprzeciw w terminie 14
dni , z zastrzezeniem, a jezeli powodem zgloszenia sprzeciwu jest termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 6 pkt 4 Umowy, zamawiajacy dodatkowo
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej. Brak zgtoszenia sprzeciwu w tym terminie
oznacza akceptacje treSci umowy z podwykonawcg/dalszym podwykonawca.

12.Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. Jezeli postanowienia zawartej umowy o podwykonawstwo z Wykonawca nie
sa zgodne z postanowieniami okre$lonymi w ust. 6, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i bedzie uprawniony do wystgpienia o zaptate odpowiedniej kary umowne;j.
Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000
ztotych.

13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, musi zawiera¢

regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami Umowy oraz okreslac¢ w szczegdlnoSci:

1) zakres Przedmiotu Umowy powierzony podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy;

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy oraz ze powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
Umowie, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania zakresu Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcy /
dalszemu podwykonawcy;

4) zasady odbioréw czesci Przedmiotu Umowy wykonanych przez podwykonawce/
dalszego podwykonawce;
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5) wysoko$¢, podstawe i termin zaptaty przez Wykonawce / podwykonawce
wynagrodzenia dla podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy, przy czym
wymagane jest, aby zatagcznikiem do faktury wystawionej przez podwykonawce /
dalszego podwykonawce byt protokét zaawansowania robét;

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy przez podwykonawce lub podwykonawcy przez
dalszego podwykonawce prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku,

7) kwota wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za
realizacje Swiadczenia objetego umowa o podwykonawstwo nie moze przewyzszac
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te sama cze$¢ Przedmiotu Umowy;

8) tryb zatrudniania dalszych podwykonawcéw;
9) wymagang tre$¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami;

10) uprawnienie Zamawiajgcego, Wykonawcy lub podwykonawcy do zaptaty
podwykonawcy/dalszym podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia;

11) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiajacego
o fakturach sktadanych do Wykonawcy, w terminie 2 dni roboczych od daty ich
przekazania Wykonawcy;

12) zobowigzanie podwykonawcéw do dostarczenia Wykonawcy w terminie 2 dni
roboczych od otrzymania ptatnosci o$wiadczenia podwykonawcy, podpisanego
przez osobe upowazniong, stwierdzajacego, ze wymagalne ptatnosci
podwykonawcy zostaty uregulowane przez Wykonawce wraz z datg, w ktorej
Wykonawca dokonat tej ptatnosci;

13) prawo Zamawiajgcego do  bezposredniego zapytania podwykonawcy
o wymagalne ptatnos$ci i uzyskania takiej informacji bez zgody Wykonawcy na jej
udzielenie;

14) zobowigzanie, Ze podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci bez
pisemnej zgody Zamawiajacego;

15) zobowigzanie podwykonawcy do realizacji umowy podwykonawczej w przypadku
przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,
w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy Pzp w zw. z art. 455 ust. 1 pkt
2 lit. c.

14.Wymogi, o ktéorych mowa w ust. 13, stosuje sie réwniez do zmiany Umowy
o podwykonawstwo.

15.Postanowienia ust. 4 - 13 stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw z dalszymi
podwykonawcami, ktérych przedmiotem s roboty budowlane, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

16.Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za sp6jnos$¢ postanowien umowy zawartej
z podwykonawcag / dalszym podwykonawca z Umowg i ponosi ryzyko zaistniatych
niezgodnoS$ci. Strony stwierdzajg, Ze zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy
z podwykonawcg / dalszym podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajacego.

17.Niezaleznie od postanowien ust. 2 - 13, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren
budowy, w celu wykonania zakresu robdt okre$lonego w Ofercie, Wykonawca powinien
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zgtosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonaweca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy
i rozpoczecia robét, z zastrzezeniem, ze w przypadku podwykonawcéw zgloszonych
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, brak sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie 2 dni
roboczych oznacza zgode Zamawiajgcego na wejscie podwykonawcy na teren budowy i
rozpoczecie robét. Wykonawca winien réwniez pisemnie poinformowaé kazdorazowo
Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania zakresu robot okreslonego w Ofercie przez
danego podwykonawce w terminie do 7 dni od dnia zakoniczenia przez niego robét.

18.]Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w Postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie Postepowania o udzielenie zamowienia.

19.W przypadku wskazanym w ust. 18 Wykonawca na pisemne Zadanie Zamawiajgcego
w terminie do 10 dni od dnia otrzymania Zadania, przedstawi o$wiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), lub podmiotowe s$rodki dowodowe
potwierdzajace spelnianie warunkéw udziatlu w Postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia, wobec tego podwykonawcy okreSlone w SWZ. Zmiana podwykonawcy moze
nastapi¢, jezeli informacje zawarte w JEDZ oraz ztozonych podmiotowych $rodkach
dowodowych potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spetnienie warunkéw udziatu
w Postepowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca polegat na zasobach podwykonawcy,
z ktérego zrezygnowat. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce o wyniku badania
i oceny ztozonych JEDZ i podmiotowych sSrodkéw dowodowych w terminie do 30 dni od
dnia ich otrzymania.

20.]Jezeli wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia lub nie wykaze
spelniania warunkéw udziatu w Postepowaniu, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego
podwykonawce innym podwykonawcg lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czeSci
zamoOwienia podwykonawcy.

21.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie, lecz nie pézniej niz
w terminie 2 dni roboczych, usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia Umowy. Brak usuniecia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy bedzie skutkowat
obcigzeniem Wykonawcy karg umowna i moze skutkowac odstapieniem od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

22.W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z podwykonawcéw przeciwko
Zamawiajagcemu Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, wezmie na swoj koszt udziat
w postepowaniu. Jezeli Zamawiajacy bedzie zmuszony dokonac¢ zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca wyréwna réwniez wszelkie
inne straty poniesione przez Zamawiajacego wynikte z dziatania lub zaniechania
Wykonawcy, w tym zwrdéci koszty zwigzane z zaptata przez Zamawiajacego kwot ujetych
w wyroku, koszty sadowe oraz koszty zastepstwa procesowego oraz uzasadnione koszty
pomocy prawnej poniesione przez Zamawiajgcego.
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23.

24.

25.

26.

Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé projekty umow i kopie zawartych umoéw na
adres Zamawiajacego: ....cccovveeverenennn .

Zgodnie z art. 5 krozporzadzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego Srodkoéw ograniczajgcych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UEnr L 111 z 8.4.2022,
str.1) zakazuje sie dalszego wykonywania niniejszego zaméwienia na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub osob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organow
z siedziba w Rosji;

b) os6b prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wlasnosci
bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktérym mowa
w lit. a) niniejszego ustepu; lub

c) o0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajacych w imieniu
lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcéw, dostawcow lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zaméwien publicznych, w przypadku gdy przypada
na nich ponad 10 % warto$ci zamo6wienia.

Zamawiajagcy nie wyrazi zgody na zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wobec ktérego bedzie zachodzita chociazby jedna z okolicznosci
wskazanych w ww. przepisie. Jednocze$nie Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do
weryfikacji swoich podwykonawcow i dostawcéw w zakresie okolicznos$ci wskazanych
w powyzszej regulacji.

Umowa o podwykonawstwo zawarta na okres min. 6 miesiecy, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ustugi musi zawiera¢ postanowienia dotyczgce warunkéw zmiany
wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub
kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§20
Zabezpieczenie

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 %
wynagrodzenia ofertowego tj........... zt w formie ..o

. Czes¢zabezpieczenia, stanowigca 30% ogolnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z

umowg wykonanie robot, zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po ich odbiorze (lub wygasnie
po uplywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej). Podstawe do zwolnienia
zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
wysokosci 70%, stanowié¢ bedzie protokét odbioru konicowego robét.

Cze$¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie wazZnosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie

stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
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6. Wykonawca ma obowigzek zachowaé cigglo$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegblnosci przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robot wskazywacé bedzie na to, iZ wykonanie
robét nastgpi po terminie zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 4
umowy. Przedtuzenie winno obejmowac okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robot i
analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania
rekojmi za wady. Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace ww. przedtuzenie najp6Zzniej na 7 dni przed uplywem okresu
obowiazywania zabezpieczenia pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 21 ust.
2 pkt. 12). Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze potraci¢ kwote zabezpieczenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. W przypadku zaistnienia zdarzenia opisanego w 15 ust. 11 Wykonawca najpdZniej w dniu
podpisania cesji wniesie zabezpieczenie o ktérym mowa w ust. 1 na warunkach okreslonych
w niniejszej umowie na rzecz nowego Zamawiajgcego.

8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 7
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniagdzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 9, nastepuje nie p6zniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§21
Kary umowne

1. Strony przewiduja zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
wysokosciach.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

1) w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca, , zaptaci na rzecz Zamawiajacego kare
umowng w wysoko$ci 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 15 ust. 2

2) za nieterminowe wykonanie rob6t budowlanych 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto, wskazanego w § 15 ust. 2 pkt 2 za kazdy dzien zwtoki w zakonczeniu robét, lecz
nie wiecej niz 20% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 15 ust.
2 za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 20% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto,

4) za zwloke w wykonaniu prac projektowych lub robét budowlanych w terminach
wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo
finansowym - w wysokosci 0,1 % wartosci brutto tych prac lub robét ustalonych w ww.
harmonogramie, za kazdy dzien zwtoki,
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5) za brak zaplaty wynagrodzenia naleZnego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

6) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zi,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy
lub jej zmiany,

8) za nieprzedloZenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozona
kopie umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany umowy o0
podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych za
kazdy przypadek,

10) za zlamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienie
kontroli tego wymogu - za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zt,

11) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu w ramach stosunku pracy w zakresie
wymaganym umowa lub uniemozliwienie kontroli tego wymogu - za kazdy taki
przypadek w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien, w ktérym nastgpilo ztamanie
obowiazku.

12) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 20 ust. 6 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien
zwtoKi,

13) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz na placu budowy - 1 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

14) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 4) i 5) lub uporczywe
niewywigzywanie sie z obowigzkéow zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 12) i 13) pomimo
upomnienia przez inspektora nadzoru - 1 000,00 zt za kazdy przypadek, za
nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego - 1 000,00 zt za
kazdy przypadek,

15) za nieusuniecie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 19 ust. 3 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien zwloki,

16) za nieobecnos$¢ na terenie budowy w trakcie prowadzenia zgodnie z zapisami § 7 ust. 4
robét Kierownika Budowy i Kierownikéw Robdét poszczeg6lnych branz 1000 zt za kazdy
dzien nieobecnosci od osoby.

. Nalezne kary umowne moga zosta¢ potrgcane z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie zlozonego mu przez
Zamawiajacego (noty ksiegowej).
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. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy
noty ksiegowe;j.

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z umowy.

. L.aczna wysokos$¢ kar umownych nie moze by¢ wyzsza niz 25% wynagrodzenia wskazanego
w §15 ust 2

§22
Odbiory
. Strony ustalaja, Ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw:
1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior czesciowy,
3) odbidr koncowy,
4) odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

. Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét
wykonaweca na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowiazany na wtasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

. Odbiér robét czesciowych dokona inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Wynagrodzenie za odbioér cze$ciowy danego etapu robot, dokonywane bedzie wedtug zasad
okreslonychw § 17.

. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

. Gotowo$¢ do odbioru koficowego Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu w formie pisemne;.
Gotowos$¢ do odbioru konicowego przedmiotu umowy winno by¢ zgloszone réwniez
wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony
przez inspektora/row nadzoru. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr
konicowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce
gotowoSci do odbioru konicowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji
powykonawczej, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pi$mie.

. Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robot i

uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

. W dniu zgtoszenia robét do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty $wiadczace o jako$ci wbudowanych materiatéw, w tym certyfikaty,
atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do budowy
materiatow i urzadzen oraz kompletng dokumentacje powykonawcza. Z czynno$ci odbioru,
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

sporzadza sie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w
szczegdblnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie termindéw na ich usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w
zakresie istniejacych wad.

. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wad istotnych nadajgcych sie do usuniecia. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin
odbioru roboét i przystapi do odbioru w terminie 7 dni roboczych liczac od otrzymania
zawiadomienia o usunieciu wad.

Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu
rekojmi.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru, o ktérej mowa w ust 13 odpowiednio przed
uplywem terminu rekojmi.

Zamawiajagcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§23
Gwarancja i rekojmia za wady

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane strony ustalaja na ............. od dnia
koricowego odbioru robét. Okres gwarancji na urzadzenia bedzie zgodny z warunkami
udzielanymi przez producentow.

. Okres rekojmi za wady oraz gwarancji biegng réwnolegle.

. W okresie rekojmi i gwarancji, w ramach wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca

przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacji
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia zamontowanego podczas robot.
Wykonawca przez okres rekojmi dokonywat bedzie w czestotliwos$ci zgodnie z wytycznymi
Producenta lecz nie rzadziej niz jeden raz w roku, serwisowanie i konserwacje instalacji,
urzadzen i wyposazenia. Terminy konserwacji winny zosta¢ ustalone po odbiorach
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia zamontowanego podczas roboét .
Konserwacja powinna zosta¢ potwierdzona wpisem do ksigzki serwisowej danego
elementu.
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. O fakcie dokonania konserwacji i serwisu Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego
pisemnie we wskazanych terminach. Do zgtoszenia potwierdzenia Wykonawca dotaczy
kserokopie ksigzki serwisowej danego urzadzenia z odpowiednim wpisem
potwierdzajacym dokonanie serwisu i konserwacji. Po dokonaniu zgtoszenia Zamawiajacy
w terminie 14 dni dokona sprawdzenia i odbioru wykonanych prac. Zamawiajacy uzna
prace za wykonane nalezycie jezeli w terminie 14 dni nie zgtosi na piSmie Wykonawcy
zastrzezen i uwag.

. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy. Czas reakcji Wykonawcy na zgloszong przez
Zamawiajacego wade ujawniong w okresie rekojmi i gwarancji wynosi do 72 godzin od jej
zgloszenia chyba, Ze z przyczyn technicznych jej usuniecie w w/w terminie bedzie
niemozliwe. Woéwczas Zamawiajacy wustali ostateczny, mozliwy ze wzgledu
na uwarunkowania techniczne termin usuniecia zgtoszonych wad.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
nie dtuzszym niz siedem dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt
i ryzyko Wykonawcy - bez utraty praw wynikajacych z gwarancji.

. Zgtoszenie wady dokonywane bedzie drogg pisemna, mailowg lub faxem. Usuniecie
zgtoszonych wad zostanie potwierdzone protokotem usuniecia wad podpisanym
przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

§24
Odstapienie od umowy

. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, a w szczeg6lnos$ci w Kodeksie
cywilnym i Prawie zamoéwien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy w terminie 7 dni
roboczych od podpisania umowy pomimo wezwania do ich podjecia ztoZonego przez
Zamawiajacego na piSmie i bezskutecznie uptynat termin wskazany w wezwaniu,

2)w przypadku, gdy Wykonawca przerwal realizacje umowy z przyczyn
nieuzasadnionych i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni liczac od terminu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo wezwania do kontynuacji, ztozonego
przez Zamawiajgcego na pi$mie i bezskutecznie uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) w przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje
roboty wadliwie, niezgodnie z umowa3 lub stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami
technicznymi, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania umowy
zgodnie z umowg i wymaganiami technicznymi i bezskutecznie uptynat termin
wskazany w wezwaniu,

4) w przypadku wykonywania czynnosci kierownika budowy/ kierownikéw robét przez
inne osoby niz wskazane w umowie lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

5) w przypadku zlecenia wykonania czeSci zamdéwienia podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego lub z pominieciem procedury okreslonej w
§ 19 umowy, albo nieusuniecia podwykonawcy mimo zadania Zamawiajacego (§19 ust.
21);
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6) W przypadku podzlecenia cato$¢ robét lub dokonania cesji umowy lub jej czesci bez
zgody Zamawiajacego,

7) przypadku gdy wysoko$¢ kar umownych naleznych od Wykonawcy przekroczy limit
25 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 15 ust. 2 umowy,

2. Odstgpienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, w terminie do
30 dni od daty powziecia wiadomoSci o przyczynie odstgpienia i musi zawieraé
uzasadnienie.

3. W razie odstapienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 7 dni roboczych od daty odstapienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale
Zamawiajacego, szczegbétowy protokdt inwentaryzacji wykonanych rob6t w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét lub nie sporzadzi
protokotu wskazanego w punkcie a), Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie
zabezpieczenia innej osobie i zZgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z
tego tytutu.

d) zgtosi¢ Zamawiajagcemu odbiér wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 22,

e) uporzadkowac teren budowy i usuna¢ urzadzenia i materiaty przez niego dostarczone
lub wzniesione na potrzeby realizacji zaméwienia,

f) wykonaé¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robét wraz z mapa
inwentaryzacyjng i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli
odstapienie od umowy nastepuje z przyczyn zaleznych od niego.

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za te roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy,

c) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. e)
niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu
umowy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§25
Zmiana Umowy

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy
Pzp.

2. Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogty zostac
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapia nastepujace okolicznoSci:
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1) wystapi zmiana przepisOw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i
majgca wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdéwienia,

2) organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli
nastapito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przedtuzenie ma wptyw na termin
realizacjiumowy, dopuszczalna bedzie zmiana umowy w zakresie przedtuzenia terminu
jej realizacji o liczbe dni opdZnienia w wydaniu decyzji lub warunkéw technicznych lub
innego dokumentu;

3) przedtuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zg6d gestoréw sieci lub innych
podmiotéw lub oséb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestorow
do prac na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projektu organizacji ruchu, zawarcie z
gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci dla realizacji
przedmiotu zamdwienia, jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a
przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy, o liczbe dni op6Znienia

4) jezeli wystapia przyczyny bedgce nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢
ponosi wylgcznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu
budowy, w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o liczbe dni opdZnienia

5) wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robét z powodu technologii realizacji rob6t okreslonej: umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania rob6t w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, o liczbe dni niesprzyjajacych warunkéow
atmosferycznych

6) wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktoére
wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu umowy, np. konieczno$¢ zastosowania
innych rozwigzan materiatowych lub technicznych, niewykraczajacych poza zakres
przedmiotu zaméwienia jezeli bedzie to niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy i uzyskania zatozonego efektu rzeczowego. Zmiana umowy moze polega¢ na
zmianie terminu realizacji i zmianie wynagrodzenia.

Przy ich wycenie nalezy stosowa¢ zasady.

— ceny materiatéw, urzadzen, pracy sprzetu oraz narzuty i stawka za roboczogodzine,
zostang przyjete nie wyzsze, niz Srednie ceny z publikacji Biuletynu Cen
»SEKOCENBUD” w poziomie kwartatu poprzedzajgcego konieczno$¢ wykonania tych
robot,

— na materialy badz urzadzenia nie wystepujace w publikacji Biuletynu Cen
+SEKOCENBUD” Wykonawca przedtozy konkurencyjne oferty cenowe producentéw
lub dostawcow, ktére po pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego beda podstawa do
sporzadzenia kosztorysu na powyzsze roboty.

7) wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
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kolizji. Zmiana umowy moZe polega¢ na zmianie terminu realizacji i zmianie
wynagrodzenia.

8) wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegdlnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznos$ci wstrzymania robot
wynikajacej bezposrednio z przepiséw prawa. Zmiana umowy moze polega¢ na zmianie
terminu realizacji i zmianie wynagrodzenia.

9) innych istotnych okolicznos$ci niezawinionych przez Wykonawce i niewymienionych
powyzej a wptywajacych na termin realizacji zamdéwienia, w szczeg6lnosci: trudnosci w
pozyskiwaniu materiatéw budowlanych, urzadzen i innych czynnikéw niezbednych dla
prawidlowej realizacji umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przed jej
podpisaniem.

3. Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowienn umowy w
nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze zmiany
stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby
zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia
niebezpiepczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3) sytuacja, w ktérej wykonanie pelnego zakresu robot nie bedzie konieczne(mozliwo$¢
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie
danych robo6t bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujagcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania
przedmiotu umowy.

4) W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1-2 Wykonawca bedzie miat prawo do
wystapienia o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

4. W przypadkach koniecznos$ci wprowadzenia zmian do Umowy podstawa do wnioskowania
o zmiane umowy bedzie protokdt koniecznosci, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy
zmian, sporzadzony przez strone zgtaszajaca potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. W zaleznos$ci od okolicznos$ci protokét
konieczno$ci powinien okresla¢ przede wszystkim:

1) uzasadnienie konieczno$ci dokonania zmian, w szczeg6lno$ci ze wskazaniem
stosownych zapis6w umowy i ustawy Prawo zaméwien publicznych,

2) wykaz robo6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

3) propozycje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o kosztorys przedstawiony
przez Wykonawce,

4) propozycje zmiany terminu realizacji umowy
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5) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§26
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umow3g stosuje sie przepisy: ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. Spory miedzy stronami mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygac bedzie
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po
1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zataczniki do umowy:
Zal. nr 1 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
Zat. nr 2 - Oferta Wykonawcy.

Zatl. nr 3 - Wz6r O$wiadczenia Podwykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Zal. nr 3 do UMOWY NI ..

»08wiadczenie Podwykonawcy”

Dotyczy zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robo6t budowlanych dla
zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Poprawa efektywnosSci energetycznej

Swietokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach”.

(wpisa¢ nazwe zadania)

Ja/ MY NiZEJ POAPISANY /T +.vvereriee ittt st e e e re e r s e e e e e e seeer s e

(wpisa¢ osoby upowaznione zgodnie z aktualng reprezentacja podmiotu)

Reprezentujacy POAWYKONAWEE .....cccceiuiiii ittt ettt e e e e s e e enne s e

(wpisa¢ nazwe podwykonawcy)
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zdnia ....cooceeiiieiee 20 ....... roku na wykonanie (okresli¢ zakres prac):

Podwykonawca zlozyt u Gléwnego Wykonawcy w dniu .............. 20 .. r. fakture nr
........................ z dnia ..............20 ..... roku za roboty wykonane w okresie od ............ 20 ... r. do
.................. 20 .....r. na kwote netto ..........c.ceee.e. Z1, tj. brutto ......ccceeceeeeennnnn Zh ktorej termin
platnosci przypada zgodnie z umowa na dzien ..........ccceeereene 20 .... roku

* W przypadku faktur, w ktorych kwota naleznosci ogétem stanowi kwotg, o ktorej mowa
w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiebiorcéw, obejmujgcych
dokonang na rzecz podatnika dostawe towarow lub $wiadczenie ustug, o ktérych mowa
w zalgczniku nr 15 do ustawy o podatku od towaréw i ustug (Dz. U.z 2018 r. poz. 2174, z

poZn. zm.) - faktura winna zawiera¢ wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
e 7Zgodnie z art. 647t § 3 k.c. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ wytgcznie za zaptate
podwykonawcy wynagrodzenia w umowie miedzy podwykonawcg a wykonawca, do

wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy za zakres robot budowlanych

powierzony w umowie o podwykonawstwo.

(podpis/y oséb reprezentujqcych Podwykonawce)

* - O$wiadczam/y, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu umowy nr

Oswiadczam/y ze Podwykonawca nie bedzie wnosi¢ zadnych roszczen w stosunku do

Zamawiajacego, w szczegblnosci roszczen na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego.
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(podpis/y oséb reprezentujacych Podwykonawce)

* - OSwiadczam/y, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu umowy nr ...................
z dnia 20 ...... r. objete fakturg nr ........cc..e.... z dnia ............ 20 ... r. zostalo czeSciowo
rozliczone poprzez dokonanie przez Gtéwnego Wykonawce potrgcenia/n w tgcznej kwocie

............................... zt z nastepujacego/ych tytutu/ow:

R W RKWocie .ooooveeviiieiieein zt,
2. e W KWOCIE .o zt
Wyzej wymienione potracenie/potracenia na 1agczng kwote ......cccocvcviccnenne zt zostaty

dokonane prawidtowo i skutecznie.

Oswiadczam/y, Ze nie kwestionujemy oraz akceptujemy ww. potrgcenie/a.

Oswiadczamy, iz po potragceniu kwot wymienionych powyzej pozostat czes¢
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu ww. umowy objetego fakturg nr

.................... zdnia ............. zostat zaptacona w dniu ...................... przelewem na rachunek

Oswiadczam/y, ze Podwykonawca nie bedzie wnosi¢ Zadnych roszczen w stosunku do

Zamawiajacego, w szczegolnosci roszczen na podstawie 6471 KC.

(podpis/y oséb reprezentujacych Podwykonawce)

* - wypetni¢ w zalezno$ci od zaistniatej sytuacji.
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