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Przedmiot Umowy: 

Termin wykonania: Cel 
zamawiającego Maksymalny 

czas w dniach 
kalendarzowych 
potrzebny na 
wykonanie 
zadanie 

Maksymalny  w 
dniach 
kalendarzowych 
liczony od dnia 
zawarcia 
umowy 
(wskazanie 
zadań 
równoległych) 

dla Etapu 0 przygotowanie zamierzenia inwestycyjnego: 
1.        opracowanie i przekazanie inwentaryzacji 

wielobranżowej budynku  
21 21  Ogłoszenie 

przetargu na 
realizację - 
wyłonienie 
wykonawcy 2.        opracowanie i przekazanie ekspertyzy 

technicznej budynku  
21 

3.        opracowanie i przekazanie koncepcji 
termomodernizacji, odwodnienia, montażu 
OZE, remontu i przebudowy do uzgodnienia i 
akceptacji Zamawiającego (odwierty, opinie 
itd.) 

30 30  

4.        uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego lub 
uzyskanie zaświadczenia o braku obowiązku 
uzyskania takiej decyzji, realizacji zamierzenia 
inwestycyjnego, zgody. 

65  
 
131  lub zgodnie 
z ofertą 
Wykonawcy 

przystąpienie 
do wykonania 
zadania całego 
aspektu OZE = 
Etap I 

dla Etapu I realizacji zamierzenia inwestycyjnego: 
5. a.    opracowanie i przekazanie  projektu 

architektoniczno-budowlanego na realizację 
zamierzenia inwestycyjnego zaopiniowanego 
przez rzeczoznawców 

………. (zgodnie z 
ofertą 
Wykonawcy, z 
uwzględnieniem 
wymogów 
wynikających z 
OPZ) – 
kryterium 
oceny ofert 

6. b.    opracowanie i przekazanie projektów 
technicznych (wykonawczych) branżowych  
wraz projektem technologicznym, 
przedmiarami robót i kosztorysami 
inwestorskimi, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

7. c. pozyskanie ewentualnego pozwolenia na 
budowę lub zaświadczenia o braku 
obowiązku uzyskania takiej decyzji oraz 
innych wymaganych dokumentów (opinii, 
decyzji, zgód, uzgodnień) przez 
stosowne/odpowiednie instytucje i organu 
administracji państwowej, czas nie liczony do 
premiowania oceny oferty 

90 

dla Etapu II realizacji zamierzenia inwestycyjnego: 
1. a.    opracowanie i przekazanie  projektu 

architektoniczno-budowlanego na realizację 
50 222 Wyłonienie 

wykonawcy i 
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zamierzenia inwestycyjnego zaopiniowanego 
przez rzeczoznawców 

przystąpienie 
do wykonania 
zadania = Etap 
II i III 

2. b.    opracowanie i przekazanie projektów 
technicznych (wykonawczych) branżowych  
wraz z projektem wnętrz, projektem 
technologicznym, przedmiarami robót i 
kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

3. c.    złożenie w urzędzie dzielnicy dla 
prowadzonej inwestycji wniosku o 
pozwolenie na budowę wraz z opracowanym 
projektem budowlanym (o ile potrzebne) 

4. d.    uzyskanie ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę umożliwiającej 
realizację zamierzenia inwestycyjnego dla 
Etapu II (o ile potrzebne) lub zaświadczenia o 
braku obowiązku uzyskania takiej decyzji, a 
także pozyskanie innych wymaganych 
dokumentów (opinii, decyzji, zgód, 
uzgodnień) przez stosowne/odpowiednie 
instytucje i organy administracji państwowej. 

90 

dla Etapu III realizacji zamierzenia inwestycyjnego: 
1. a.    opracowanie i przekazanie  projektu 

architektoniczno-budowlanego na realizację 
zamierzenia inwestycyjnego zaopiniowanego 
przez rzeczoznawców 

50 

2. b.    opracowanie i przekazanie projektów 
technicznych (wykonawczych) branżowych  
wraz z projektem wnętrz, projektem 
technologicznym, przedmiarami robót i 
kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

3. c.    złożenie w urzędzie dzielnicy dla 
prowadzonej inwestycji wniosku o 
pozwolenie na budowę wraz z opracowanym 
projektem budowlanym (o ile potrzebne) 

4. d.    uzyskanie ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę umożliwiającej 
realizację zamierzenia inwestycyjnego dla 
Etapu III (jedna końcowa decyzja na 
inwestycję ) innych wymaganych 
dokumentów (opinii, decyzji, zgód, 
uzgodnień) przez stosowne/odpowiednie 
instytucje i organy administracji państwowej 

90 

Dni kalendarzowe  razem: 222      

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ ETAP II i ETAP III MOGĄ BYĆ REALIZOWANE RÓWNOLEGLE. 


