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DEFINICJE | SKROTY

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Droga gminna (DR) — droga nalezgca do Gminy Boleszkowice zlokalizowana na dz. nr 346/1 obreb

0006 Chwarszczany, gm. Boleszkowice, mysliborski,
Zamawiajacy (Inwestor) — Gmina Boleszkowice, ul. Stoneczna 24, 74 - 407 Boleszkowice,

Wykonawca — podmiot realizujgcy niniejsze zamdwienie publiczne, obejmujgcy wszystkie osoby
fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamdéwienia, w tym do projektowania i dostawy

wszelkich materiatéw, sprzetu, ekspertyz, konsultantow, itp.

Projektant — Zatrudnione przez Wykonawce podmioty dziatajgce w zgodzie z polskim prawem
budowlanym, posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowe;j i sanitarnej oraz doswiadczenie w projektowaniu minimum 5 lat liczac od dnia
uzyskania uprawnien, ktére wykonajg projekt budowlany i projekty wykonawcze i wszystkie inne
dokumenty i projekty niezbedne do realizacji i ukoriczenia przebudowy drogi gminnej i oddania jej do

uzytku.

Kierownik budowy — Zatrudniony przez Wykonawce podmiot dziatajgcy w zgodzie z polskim prawem
budowlanym, posiadajagcy odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej oraz doswiadczenie w zawodzie minimum 5 lat
liczac od dnia uzyskania uprawnien, ktérego zadaniem bedzie zorganizowanie procesu budowlanego
oraz zarzadzaniem nim a takze wykonanie niezbednych dziatan do realizacji i ukonczenia przebudowy

drogi gminnej i oddania jej do uzytku.

Kierownik robét budowlanych — Zatrudniony przez Wykonawce podmiot dziatajgcy w zgodzie z
polskim prawem budowlanym, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczed w specjalnosci sanitarnej oraz doswiadczenie w zawodzie
minimum 5 lat liczac od dnia uzyskania uprawnien, ktdérego zadaniem bedzie prowadzenie i

koordynacja robét budowlanych branzy sanitarnej.
Oferta — oznacza oferta przygotowana na formularzu ofertowym i ztozong przez Wykonawce, na

podstawie ktdrej podpisana jest Umowa na realizacje niniejszego zamodwienia publicznego.

Kontrakt — Umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na wykonanie dokumentacji budowlanej

oraz robdt budowlanych przebudowy drogi gminnej i oddanie jej do uzytkowania.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia (Specyfikacja) — podstawowy dokument w

procedurze przetargowej zawierajagcy wymogi Zamawiajgcego zwigzane z udzieleniem zamdwienia
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sktadajacy sie m.in. z wymagan dla Wykonawcow, sposobu przygotowania oferty, wzoru umowy,

Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i Ogdlnych Specyfikacji Technicznych.

Zamowienie — zestaw czynnosci, ktérych wykonanie przez Wykonawce przewiduje SIWZ oraz

Kontrakt zawarty miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Inwestycja — przedsiewziecie inwestycyjne wchodzace w sktad Zamdwienia.

STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

OST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Droga — w rozumieniu ustawy o drogach publicznych: budowla wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami, stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong
do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym; w rozumieniu ustawy prawo
o ruchu drogowym: wydzielony pas terenu sktadajgcy sie z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla
pieszych lub drogi dla rowerdw, tgcznie z torowiskiem pojazdéw szynowych znajdujgcym sie w
obrebie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, ruchu pieszych, jady wierzchem lub
pedzenia zwierzat.

Jezdnia - czesc¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Chodnik - czes$¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

Zjazd - potaczenie drogi publicznej z nieruchomoscig potozong przy drodze, stanowigce bezposrednie
miejsce dostepu do drogi publicznej w rozumieniu przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Kanat technologiczny - cigg ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych oraz innych obiektéw lub
urzadzen stuzgcych umieszczeniu lub eksploatacji urzadzen infrastruktury technicznej lub linii
telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych. Mogg one stuzy¢ zaréwno do
lokalizowania w nich kabli swiattowodowych, bedgcej wtasnoscig przedsiebiorcy $wiadczacego ustugi w
zakresie dostepu do Internetu, jak réwniez kabli linii elektroenergetycznych, stajac sie alternatywa dla

budowania napowietrznych linii elektroenergetycznych.
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2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania ogolne

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy (dalej zarwany takze jako ,PFU”) opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2454). Opracowanie ma za zadanie
umozliwienie potencjalnemu Wykonawcy sporzadzenia oferty a Zamawiajgcemu okreslenia wartosci
zamoéwienia. Ponadto program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do
przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) a w dalszej czeSci zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji

projektowej i robot budowlanych.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

2.2.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Wojewddztwo — zachodniopomorskie,
Powiat — mysliborski,
Gmina — Boleszkowice,

Miejscowos¢ — Chwarszczany,

Dtugos¢ inwestycji — ok. 415 m.

Wojewoédztwo
Zachodniopomorskie

LEGENDA
——  Granice powiatow

Granice gmin
@  Siedsby wadz powiatowych

o Siedsby gminy

Rys 1. Lokalizacja wojewddztwa na tle kraju
Rys 2. Lokalizacja gminy Boleszkowice na tle wojewddztwa
(zrédfo: www.jeremie.com.pl)
(Zrédto: www.wikipedia.pl)
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Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Chwarszczany, na
odcinku ok. 415 m. Przedmiotowa doga gminna nie posiada statusu drogi publicznej, a wiec jest droga

wewnetrzna.

5 LOKALIZACIA INWESTYCI] =3

Planowana dtugos$é przebudowy — ok. 415m

Frivie _ 0
1.4 S

\ 3+ A6
YOSNA 3 ——
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Rys 3. Lokalizacja planowanej do przebudowy drogi gminnej

(Zrédto: opracowanie wtasne)
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Projektowang do przebudowy droge gminng, ktéra przeznaczona bedzie do ruchu
samochodowego i pieszego, przewiduje sie poprowadzié¢ w istniejgcym sladzie. W chwili obecnej droga
posiada nawierzchnie z zuzlowg wzmocniong frezem asfaltowym, ktére Wykonawca rozbierze i
zutylizuje we wtasnym zakresie. Tereny przylegajace do drogi gminnej po obu stronach w wiekszosci
stanowig prywatne posesje. W ciggu planowanej do przebudowy drogi znajdujg sie podziemne sieci

uzbrojenia terenu takie jak sie¢ wodociggowa, energetyczna niskiego napiecia, a takze sie¢ oswietlenia

ulicznego.
Tab. 1 Zestawienie dziatek inwestycyjnych
NR DZIAtKI OBREB WEASCICIEL
Gmina Boleszkowice
346/1 0006 Chwarszczany 74-407 ul. Stoneczna 24
Gmina Boleszkowice
334 0006 Chwarszczany 74-407 ul. Stoneczna 24
329/2 0006 Chwarszczany Osoba prywatna

2.2.2. Charakterystyka zadania inwestycyjnego

Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej w miejscowosci Chwarszczany o dtugosci
okoto 415 m swdj poczatek posiada¢ bedzie na zjezdzie z drogi krajowej nr 31, gdzie planuje sie
wykona¢ do niej wtgczenie natomiast koniec znajdowac sie bedzie na koricu dziatki nr 347/8 obreb
Chwarszczany. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie réwniez budowe zjazdéw do posesji
oraz umocnienie rowu drogowego przylegajgcego do drogi gminnej. W zwigzku z faktem, iz droga
posiada status drogi wewnetrznej to nie przewiduje sie budowy kanatu technologicznego.
Przestawieniu ulega¢ bedzie jeden stup oswietlenia ulicznego, ktdry koliduje z nowg nawierzchnig
jezdni oraz ok. 30m ogrodzenia, ktére znajduje sie w dziatce drogowej. Dodatkowo w ramach

inwestycji nalezy przewidzie¢ budowe dwdch progdédw zwalniajacych z betonowej kostki brukowej

2.2.3. Parametry techniczne

Projektowana droga gminna charakteryzowac sie bedzie nastepujgcymi parametrami:

a) klasa techniczna drogi: droga wewnetrzna,
b) kategoria ruchu: KR1
c) catkowita dtugos¢ drogi: ok. 415 m,

d) predkosé projektowa: Vp =30 km/h,
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e) warunki wodne: przecietne
f) warunki gruntowe: proste,

g) konstrukcja nawierzchni jezdni: bitumiczna,

h) szerokosc jezdni: 3,50-5,00 m,
i) pochylenie niwelety jezdni: max 4%,
i) odwodnienie: powierzchniowe.

Nawierzchnie jezdni drogi gminnej i zjazddw przewiduje sie wykonaé¢ z betonu asfaltowego.
Projektowane warstwy konstrukcyjne nalezy posadowi¢ na niewysadzinowym podtozu za i
charakteryzujgcym sie nosnoscig wyrazong poprzez wtérny modut odksztatcenia na poziomie E, > 80
MPa. W przypadku gdy podtoze gruntowe nie bedzie mozna doprowadzi¢ do w/w parametru to

nalezy przewidzie¢ jego wzmocnienie.

Przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni jezdni:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cgq3 (WT-4 2010) 20 cm

niewysadzinowe podtoze doprowadzone do nosnosci E, =2 80 MPa,

grubosé warstwy wzmacniajgcej podtoze (warstwy ulepszonego podtoza,
warstwy mrozoochronnej) nalezy dobraé w zaleznosci od grupy nosnosci

podtoza i gtebokosci przemarzania gruntu

Razem: min. 29 cm

Obramowanie jezdni drogi gminnej przewiduje sie poprzez obustronne pobocza gruntowe.

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ rédwniez umocnienie dna i skarp rowu drogowego

poprzez zastosowanie betonowych ptyt azurowych lub brukowca.

Projektowang do przebudowy droge gminng przewiduje sie oznakowaé. Ze wzgledu na fakt, iz
przebudowywana droga gminna nie jest drogg publiczng to wymagane jest zatwierdzenie statej
organizacji ruchu przez Zamawiajgcego. W przypadku gdyby zaszta potrzeba wykonania dodatkowego
oznakowania na drodze krajowe] to wiasciwym organem przy zatwierdzeniu projektu statej i czasowej

organizacji ruchu jest Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad.
Szacunkowe zestawienie powierzchni:
a) powierzchnia przebudowywanej jezdni — ok. 1 570 m?,

b) powierzchnia budowanych zjazdéw — ok. 40 m*.

Na etapie opracowywania ofert przez Wykonawcow zaleca sie aby dokonali oni wizji w terenie
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2.3.

pod katem zatozonego zakresu prac. Zakres prac i ich ilosci podane w niniejszym punkcie s3
iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu ostatecznej dokumentacji
projektowej. Szczegétowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie robét stanowig ryzyko

potencjalnego Wykonawcy i nie bed3 traktowane przez Zamawiajacego jako roboty dodatkowe.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

2.3.1. Wymagania ogdlne

Zadaniem wykonawcy bedzie zaprojektowanie, wybudowanie oraz oddanie do uzytkowania w
stanie wolnym od usterek i wad droge gminng na odcinku ok 415 m i w zakresie opisanym powyze;j.
Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje projektowg przedmiotowego zamierzenia
budowlanego na podstawie niniejszego PFU i dokumentéw do ktdrych sie odwotuje. Dokumentacja
nastepnie wymagac bedzie zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Wszystkie materiaty wyjsciowe,
uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyska wtasnym staraniem. Zamawiajagcy w tym celu udzieli
Wykonawcy niezbednych petnomocnictw. Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz

dokumentacja jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Przewiduje sie, ze przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w
oparciu o zgtoszenie robdt budowlanych, przy czym nie wyklucza sie aby dla przedmiotowej inwestycji
wymagane byta decyzja o pozwoleniu na budowe lub decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. Do Wykonawcy naleze¢ bedzie wybdr procedury zezwalajgcej na realizacje inwestycji przy
czym wymaga ona zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Wykonawca podejmujacy sie realizacji
przedmiotu zamodwienia zobowigzany bedzie do wykonania zamdwienia, przekazania go do
uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351).
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w
przedmiocie zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

I.  Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy:
a) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi gminnej wraz z
zasadniczymi elementami statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (znaki
pionowe, znaki poziome, progi, bariery) oraz przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptaciji,
zawierajgcej opis techniczny oraz materiat graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny z
opracowang geometrig drogi gminnej i koncepcjg organizacji ruchu i lokalizacji urzadzen
bezpieczerstwa ruchu drogowego, przekroje normalne projektowanych elementéw drogi

gminnej, ocene stanu technicznego istniejgcych warstw nawierzchniowych) — 2 egz.
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b)

c)

d)

e)

f)

h)

j)

k)

Wykonaweca po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego wystgpi do stosownych zarzagdcéw
sieci o wydanie warunkdw zabezpieczenia badz przetozenia uzbrojenia kolidujacego z
przebudowg drogi gminnej (jezeli zajdzie koniecznos$é¢) a takze uzgodni dokumentacje z
zarzadcami drdég innych klas.

wykonanie mapy do celdw projektowych wersja papierowa wraz zapisem na CD/DVD (*.dxf) — 1
egz.

wykonanie projektéw budowlanych przebudowy drogi gminnej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, uwzgledniajgcych ewentualne zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejacej sieci
infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu — po 4 egz.

wykonanie projektéw wykonawczych przebudowy drogi gminnej z i infrastrukturg
towarzyszacy, uwzgledniajgcych ewentualne zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcej sieci
infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu — po 4 egz.

wykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem — 2 egz.

wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem — 2 egz.

wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej — 2 egz.

wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewéw kolidujgcych z drogg gminng i jej infrastrukturg
towarzyszgcg oraz uzyskanie decyzji na ich usuniecie (jezeli zajdzie koniecznosc¢) — 2 egz.
opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét wszystkich realizowanych robét budowlanych — 2 egz.
opracowanie przedmiaréw robot (wszystkie branze) uwzgledniajacych powotanie sie przy
kazdej pozycji na numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt; przedmiar
powinien zawierac¢ szczegdtowe wyliczenia ilosci robdt — 2 egz.

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) uwzgledniajgcej
wszystkie wystepujace branze — 2 egz.

uzyskania akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowej przed ztozeniem
whiosku o zgtoszenie robét budowlanych.

uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, warunkéw, decyzji, uzgodnien
dokumentacji koniecznych do uzyskania zezwolenia na realizacje robot wraz z uzyskaniem w
imieniu Zamawiajgcego tego prawa.

opracowanie karty informacyjnej planowanego przedsiewziecia, raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na sSrodowisko (jezeli zajdzie konieczno$¢) oraz uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (jezeli zajdzie
koniecznosé).

opracowanie zgody wodnoprawnej na umochienie rowu przydroznego wraz z jej

zatwierdzeniem przez wtasciwe jednostki terenowe Wéd Polskich.
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p)

q)

a)

b)

d)
e)

f)

j)

k)

uzyskania w imieniu Zamawiajacego prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane.

przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej oraz
cyfrowej (na nosniku CD/DVD, cato$¢ w plikach *.pdf i wersjach edytowalnych tj. *.dxf, *.dwg,

*.rtf, *.doc, *.odt, *.ath) — 2 egz.

Wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej:

opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robét budowlanych.
opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania
terenu dla potrzeb realizacji robét budowlanych.

przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji
robot,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

opracowanie programu zapewnienia jakosci (PZJ),

sporzadzenie wnioskdw materiatowych do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego z wykazaniem
materiatdw zamierzonych do wbudowania wraz z deklaracjami witasciwosci uzytkowych lub
receptami wydanymi przez producentow poszczegdlnych materiatéw budowlanych.

wykonanie robét budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje.

uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét oraz odtworzenia
trawnikow i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot drogowych.
prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét.
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej na nosniku CD oraz
w formie papierowej.

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki
badan podlegajg akceptacji przez Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora
Nadzoru.

przygotowanie rozliczenia koricowego robot i sporzadzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory zawieraé powinien: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele
elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu, badania materiatéw, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wszystkich wbudowanych materiatéw, wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatdéw, aprobaty, badania mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakoniczenia robdt, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robét o

wykonaniu robdt zgodnie z przepisami.
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lll. Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacja robdét budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego zamdwienia w
zakresie obejmujgcym:

a) wykonanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351)

b) uzgodnienie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawce
robot zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych, uzupetnienie szczegétow
dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci w tym zakresie w toku realizacji
inwestycji.

c) pilnowanie, aby zakres ewentualnie wprowadzanych zmian nie powodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego.

d) biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przebywanie na terenie budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastapi¢ w terminie 3
dni od daty zawiadomienia (telefon, fax, mail) lub w innym umdwionym z Zamawiajagcym
terminem.

e) Scistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f)  udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

IV. Przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem realizowanej inwestycji w uzytkowanie.

V. Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
* rtf, *.doc, *.odt, jak réowniez w formacie *.pdf na nosniku CD/DVD. Ponadto przedmiary
nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie kosztorysowym
NORMA (format *.ath). Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdéjna z
dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejno$¢ stron oraz niezbedne

opinie i uzgodnienia.

Wykonawca w ramach ustalonej ceny wykona dokumentacje projektowg dla zadania
inwestycyjnego. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w dokumentacji
projektowej odstepstw od obowigzujgcych warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu
dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i

wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wtasciwego Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej w
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tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego rozwigzania projektowego.

W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca wykonywac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci
konieczne do realizacji robot. Obejmowaé bedg one m.in. budowe obiektdw i instalacji tymczasowych
(np. drég technologicznych i obiektow inzynierskich w ich ciggach, drég objazdowych, zaplecza
budowy, itp.), jak i uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen i uzgodnien dla wykonania tych
obiektéw tymczasowych z wyjatkiem sytuacji, w ktérych zostato to inaczej uregulowane. Cena
Kontraktowa obejmie wszystkie czynnosci, ktérych obowigzek wykonania przez Wykonawce wynika lub
moze wynika¢ z niniejszego PFU oraz jego zatgcznikdéw. Obejmie ona takze wszelkie optaty i
ptatnosci, jakie Wykonawca bedzie zobowigzany ponies¢ na rzecz wtascicieli nieruchomosci, instytucji i

organdw, itp. w zwigzku z realizacjg zamdwienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie promocja projektu w przypadku uzyskania w trakcie
realizacji robét dofinansowania ze srodkéw zewnetrznych. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o
fakcie otrzymania dofinansowania. Promocja polega¢ bedzie m.in. na informowaniu spotecznosci

lokalnej o otrzymanym dofinansowaniu poprzez:

a) wykonanie i ustawienie 2 szt. tablic informacyjnych (na poczatku i na koncu realizowanego

odcinka przebudowy drogi gminnej) o wymiarach min. 2,0 x 1,5 m.

b) wykonanie w chronologicznym uktadzie dokumentacji opisowo — fotograficznej w formie zapisu

elektronicznego z postepu robot.

Wszystkie czesci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie odwotuje, traktowane sg jako
wzajemnie uzupetniajgce sie. Gdziekolwiek zaistnieje watpliwos¢, co do warunkéw i wymagan
zawartych w réznych dokumentach, jako wigzgce Wykonawce nalezy uwzgledni¢ warunki i wymagania

bardziej rygorystyczne.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania opracowan
projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa
majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zaméwienia. Zamawiajacy uzyskuje
prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych rozporzadzania opracowaniami
projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz

bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych w nastepujacym zakresie:

a) rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne potrzeby i
potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych
lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

- innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,
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- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

b) wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta

przejmujgcego obowigzki Nadzoru autorskiego,

c) edycje dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowigzujgce prawo, a w przypadku
wprowadzania istotnych zmian z punktu widzenia prawa budowlanego, uzyskanie wszystkich
niezbednych zmian wydanych decyzji administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej

dokumentacji, podpisane] przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

d) wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz dziatan
promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych w taki sposdb,

aby kazdy mdégt miec do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

e) wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej

liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,

f) zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolngtechnika.

2.3.2. Aktualne wymagania wynikajace z dokumentow planistycznych

Teren inwestycyjny nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje wymogdéw uzyskania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego i jest zgodne ze Studium Kierunkéw i Uwarunkowan Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwatg nr XXVIII/128/05 z dnia 21 marca 2005

roku.

2.3.3. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Teren inwestycyjny znajduje sie poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody. W
sgsiedztwie planowane] inwestycji znajdujg sie obszary chronione Natura 2000 Ostoja Witnicko-
Debniariska (PLB320015), ktére stanowig chronione obszary ptasie.

Planowana inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity (Dz.U. 2019
poz. 1839) nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie, znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko. W mysl w/w Rozporzadzenia do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko zalicza sie m.in. drogi o nawierzchni twarde]j o catkowitej dtugosci powyzej
1 km. W zwigzku z powyzszym zadanie inwestycyjne, jakim jest przebudowa drogi gminnej na dtugosci

ok 0,415 km, nie kwalifikuje sie do takich przedsiewzie¢ i w zwigzku z tym przedmiotowa inwestycja
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zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) nie wymaga uzyskania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Wykonawca zobowigzany bedzie respektowac wszystkie warunki realizacji rob6t wynikajgce z
przepisdw prawa oraz decyzji, uzgodnien i zalecen organdéw administracji i zainteresowanych stron oraz

wykona projekty i opracowania towarzyszace w zgodzie z tymi warunkami i wymogami.

2.3.4. Wymagania w zakresie ochrony wéd

W ciggu planowanej do przebudowy drogi gminnej nie znajduje sie zaden wiekszy ciek
powierzchniowy ani zbiornik $rdodlagdowy. Na etapie prac projektowych nalezy Na etapie prac
projektowych nalezy przewidzie¢ inwentaryzacje stanu istniejgcych urzadzen wodnych (rowodw i
przepustéw) zlokalizowanych w ciggu drogi gminnej oraz jezeli zajdzie potrzeba, ich ewentualny
remont lub przebudowe. Na prace w obrebie urzgdzen wodnych Wykonawca uzyska niezbedne decyzje
i uzgodnienia. Nalezy przewidzie¢ umocnienie skarp i dna istniejgcego rowu przydroznego ptytami

azurowymi lub brukowcem.

2.3.5. Wymagania w zakresie zabezpieczenia Placu Budowy i czasowej organizacji
ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od jego przejecia az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca wyraznie oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecza budowy, w sposdéb uzgodniony z
zarzadcg drogi i poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentéw. Na
Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposéb widoczny miejsca niebezpieczne okreslone przepisami
BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdow i
maszyn pracujacych przy realizacji Robot Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
zarzadcg drogi oraz poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentow.
Wykonawca wyposazy Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia két zapewniajac w ten sposéb, ze
ewentualne zabrudzenia kot pojazdéow budowy zostang usuniete przed ich wjazdem na drogi
publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub btotem drdég publicznych przez transport
budowy bedg one odpowiednio czyszczone. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do
ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub
podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkdow bezpieczedstwa ruchu drogowego Ilub

utrudnia¢ prowadzenie robét utrzymaniowych. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy,
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zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddow i pieszych.
Urzadzenia te zostang zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy urzgdzen i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne

ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni staty dojazd/dostep do wszystkich dziatek w rejonie Placu Budowy, do
ktérych dotychczasowe drogi dojazdu/dostepu zostang zamkniete w zwigzku z prowadzeniem Roboét.
Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu Placu Budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce przez caty czas prowadzenia Robdt. Wykonawca opracuje, uzgodni i wdrozy tymczasowg
organizacje ruchu na drogach publicznych na czas przebudowy tych drég. Przed przystgpieniem do
Robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy (obejmujgcy m.in. objazdy tymczasowe), zaopiniowany przez odpowiedni
zarzad drogi i zatwierdzony przez organ zarzgdzania ruchem drogowym. W zaleznosci od potrzeb i
postepu Robodt, projekt czasowej organizacji ruchu bedzie na biezgco aktualizowany i dostosowywany
przez Wykonawce. Kazda zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego
zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzania ruchem drogowym i przekazania go Zmawiajgcemu.
Wprowadzenie poszczegdlnych etapdw czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera je
Zamawiajgcy przy udziale zarzadcy drogi i policji, aby stwierdzi¢ czy s3 zgodne z zatwierdzonym
projektem. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ ustawienie tablic informujgcych
uzytkownikéw drég o ewentualnej zmianie organizacji ruchu. Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu
realizacji Robét dostarczy, zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania Robdt tablice
informacyjne budowy, przedstawiajgce informacje dotyczgce Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w statej sprawnosci technicznej istniejgcych obiektow
(jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy
wyposazenia drogi etc.) na Placu Budowy, w okresie od dnia przejecia Placu Budowy do dnia
przekazania odcinka drogi gminnej w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowe;.
Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy nie obejmuje tzw. ,zimowego utrzymania”, polegajgcego na
zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezaniu odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za
ktore odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Ponadto na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych zlokalizowanych na terenie Placu
Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Miejsce sktadowania odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac. Pojemniki i kontenery powinny by¢
oznakowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przewidywany zakres prac i zatozenie optymalnego
wykorzystania obecnego pasa drogowego spowoduje, ze niezbedny zakres ingerencji w Srodowisko

naturalne bedzie maksymalnie ograniczony. Po zakoriczeniu robdt obowigzkiem wykonawcy bedzie
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likwidacja zaplecza placu budowy, zlecenie utylizacji powstatych w wyniku procesu budowlanego
odpaddéw oraz doprowadzenie zajmowanego pod zaplecze terenu do stanu pierwotnego. Plac budowy
po zakonczeniu prac zostanie uporzadkowany, a zbedny materiat i sprzet usuniety i wywieziony poza

teren inwestycji.

2.3.6. Wymagania w zakresie ograniczenia niedogodnosci zwigzanych z robotami

Wykonawca bedzie stosowac sie przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z Placu Budowy
do obowigzujgcych ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na
o$ i innych parametrow technicznych. W przypadku koniecznosci przewozu ewentualnych
nienormatywnych tadunkéw Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych witadz i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. W celu wyjasnienia
zasadnosci ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony zarzgdcéw przed przystgpieniem do
Robdét Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wszystkich drdg, przewidzianych do
wykorzystania przez ciezki, nienormatywny transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w
dokumentacji stanu technicznego drdég lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarzagdcéw drég za zgodne
ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzagdowych. Nieodtaczng
czescig tej dokumentacji bedg zdjecia przedstawiajgce obecny stan techniczny nawierzchni i urzadzen
BRD, skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktory dokumentujg. Wykonawca bedzie realizowaé Roboty w sposéb powodujacy mozliwie minimalne
niedogodnosci dla okolicznych mieszkarncow. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. W celu wyjasnienia
zasadnosci ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem Robodt sporzadzi i uzyska potwierdzenie przez
wtascicieli inwentaryzacji stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie Placu
Budowy, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu,

ktory dokumentuja.

2.3.7. Wymagania w zakresie ochrony wtasnosci prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone znajdujgcych sie w rejonie Placu Budowy sieci
naziemnych, podziemnych i napowietrznych. Uzyska on od odpowiednich zarzagdcow infrastruktury
uzgodnienia planowanej inwestycji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania Robdt. Wykonawca kazdorazowo

zobowigzany bedzie powiadomié Zamawiajgcego, wiasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze
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rozpoczecia Robdt w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowanego wtasciciela sieci oraz (w zaleznosci od potrzeb) wtadze lokalne, jak rdwniez bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca musi uwzgledni¢ w Harmonogramie rezerwe czasowg na tego typu zdarzenia.
Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych.

Zamawiajacy nie bedg ingerowali w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z Kontraktem.

2.3.8. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisbw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac na terenie ewentualnych baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb

trzecich.

2.3.9. Wymagania w zakresie materiatow szkodliwych dla otoczenia

Wykonawca zobowigzany jest do niestosowania materiatéw, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe
dla otoczenia i sg niedopuszczone do uzycia. Wszelkie ewentualne materiaty odpadowe uzyte przez
Wykonawce do Robdt bedy miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na

uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji pafistwowe;.

Zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 779) do
obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ opracowanie programu gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem ewentualnych robot
rozbidrkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztozenie jej do witasciwego organu ochrony sSrodowiska przed rozpoczeciem robodt
rozbidrkowych. Wykonawca bedzie na biezgco informowat Zamawiajgcego o wypetnianiu powyzszych

obowigzkéw.
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2.3.10. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz dziata¢ zgodnie ze sporzgdzonym Planem BiOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dotozy wszelkich staran dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

2.3.11. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy pozostawaty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu korncowego odbioru. W przypadku zaniedbania przez Wykonawce
utrzymania, Zamawiajacy ma prawo wydaé mu polecenie prowadzenia robdt utrzymaniowych, a
Wykonawca ma obowigzek rozpoczgé te roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przypadku prowadzenia Robdt w warunkach wysokiego poziomu wdéd gruntowych,
odwodnienie wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie. Jezeli na skutek
zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementéw, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowa lub

jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu.

2.3.12. Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac aktualne przepisy (w tym takze ich wchodzace w
zycie zmiany) wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w
zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzgce), ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami, i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas projektowania i
prowadzenia Robdt. Ponadto Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z

wykonywaniem Robét.
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2.4. 0Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W wyniku realizacji zamdéwienia Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania przebudowy
drogi gminnej) o catkowitej dtugosci ok 415 m. Planowana do przebudowy droga potfaczona jest z
istniejgcym uktadem drogowym wystepujagcym na terenie Gminy Boleszkowice. Przewiduje sie ze
projektowana droga poprawi komfort poruszania sie oraz bezpieczenstwo dla wszystkich uczestnikéw

ruchu. Ogdlne zatozenia planowanej drogi gminnej przedstawiajg sie nastepujgco:

a) klasa techniczna drogi: droga wewnetrzna (parametry kl. D - droga dojazdowa),
b) kategoria ruchu: KR1

c) catkowita dtugos¢ drogi: ok. 415 m,

d) predkosé projektowa: Vp =30 km/h,

e) warunki wodne — przecietne

f) warunki gruntowe — proste,

g) konstrukcja nawierzchni jezdni: asfaltowa na podbudowie z kruszywa tamanego,

h) szerokosc jezdni: 3,50-5,00 m,
i) pochylenie niwelety jezdni: max 4%,
j) odwodnienie: powierzchniowe,

Odstepstwa od w/w warunkéow s3 mozliwe do wprowadzenia jedynie w trudnych
uwarunkowaniach terenowych i po uzgodnieniach z Zamawiajgcym. W przypadku negatywnej opinii
Zamawiajgcego projektant bedzie poszukiwat innych rozwigzan spetniajgcych gtdéwne wymagania dla

przebudowy drogi gminnej.

2.5. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe (zgodnie z PN-ISO 9836:1997)

Ze wzgledu na specyfike zamdéwienia nie okresla sie szczegdtowych wihasciwosci funkcjonalno-

uzytkowych.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1.1 Wymagania w zakresie dokumentac;ji
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3.1.1.1 Wpymagania ogdlne

Wykonawca, ktéry zostanie wytoniony zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129) realizujgcy inwestycje w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” we wtasnym
zakresie opracuje wszystkie niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy projekty i dokumenty.
Zamawiajgcy upowazni Wykonawce, do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan
w celu uzyskania uzgodnieni, opinii i decyzji na etapie projektowania i uzyskania zaswiadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia robét budowlanych lub alternatywnie decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgody na realizacje inwestycji drogowej. Przed ztozeniem dokumentacji w sprawie
uzyskania zgody na jej realizacje nalezy uzgodnié jg z Zamawiajgcym. Wykonawca dotgczy do projektu
oswiadczenie, ze zostat on sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca zobowigzany bedzie opracowad:

- koncepcje planowanych rozwigzan,

- dokumentacje ustalajgcg geotechniczne warunki posadowienia,

- materiaty projektowe i dokumentacje do uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi (np. decyzja srodowiskowa, zgtoszenia
wodnoprawne, decyzje na wycinki drzew etc.) wraz z uzyskaniem tych decyzji,

- projekty budowlane wszystkich branz dla przebudowy drogi gminnej, ktére uwzgledniaé
beda ewentualne zabezpieczenia lub likwidacje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

- projekty wykonawcze wszystkich branz przebudowy drogi gminnej, ktdére beda
rozszerzeniem projektéw budowlanych i uwzglednia¢ bedg ewentualne zabezpieczenia lub
likwidacje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

- projekty statej i czasowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniami,

- inwentaryzacje kolidujgcych drzew i krzewow,

- inwentaryzacje istniejgcego odwodnienia,

- przedmiar robdt,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

- informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Projekt budowlany nalezy wykonaé na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. W ramach
zadania nalezy réwniez pozyskac¢ uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek inwestycyjnych
oraz dziatek sgsiadujgcych bezposrednio z nimi.

W ramach prac projektowych nalezy wykona¢ dokumentacje geotechniczng podfoza ktéra jest
niezbedna do rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych, okreslenia grupy nosnosci podtoza i
geotechnicznych warunkdw posadowienia (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
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obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Projekt budowlany powinien byé wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609). Projekt
powinien obejmowad wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzy¢. Ponadto na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uzyskaé szereg
decyzji i uzgodnien.

Projekt wykonawczy nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego (tekst jednolity Dz.
U. 2021 poz. 2454) oraz z uwzglednieniem wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124). Projekty wykonawcze nalezy opracowac
oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa (przebudowa
drogi gminnej) oraz jezeli zajdzie koniecznos$¢ pozostate branze zwigzane z ewentualng przebudowg
sieci technicznych.

Dokumentacja projektow organizacji ruchu powinny spetnia¢ wymagania ustawy Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 450), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbfowych warunkdw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311) oraz
rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakdéw i
sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzn. zm.).

Przedmiar robdt powinien zwiera¢ dane wyszczegdlnione w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2454). Przedmiar robdt powinien zawierac zestawienie przewidywanych do
wykonania robdt w kolejnosci technologicznych ich wykonania z szczegétowym opisem oraz ze
wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych. Przedmiary nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z
branz.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) powinny zawierac
dane wyszczegdlnione w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2454).

Specyfikacje powinny obejmowac wszystkie branze i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
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W tresci specyfikacji Wykonawca w pierwszej kolejnosci musi uwzgledni¢ obligatoryjne warunki i
wymagania dotyczgce materiatéw, robét, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU. W drugiej kolejnosci
podstawe do sporzgdzenia STWiORB stanowi¢ majg Ogdlne Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane
przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., przy czym
Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST
standardéw (obniza¢ wymagan dla materiatéw i robdét, obniza¢ czestotliwosci badan, zwiekszac
dopuszczalne przedziaty tolerancji, ogranicza¢ zakres realizacji odcinkédw prébnych, usuwaé lub
ograniczac tres¢ zastrzezen, itp.).

Opracowujac specyfikacje techniczne na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiIORB wymagania, ktére majg spetnic
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane Roboty, powinny by¢ podane na

podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST norm i przepiséw.

W przypadku braku OST dla danego typu Robdét Wykonawca opracuje STWIORB w scistym
porozumieniu z Zamawiajgcym opierajac sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku
na istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu Robét i zwigzanych z nimi badan.
Dodatkowo Wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty, w petnej zgodnos$ci z obowigzujgcym
prawem, niniejszym PFU i pozostatg czescig wykonanej dokumentacji (w szczegdélnosci STWiIORB):

—  projekty technologiczne i organizacyjne robét,

—  harmonogramy wykonania poszczegdlnych robot,

—  projekty zabezpieczenia skarp wykopow i rozkopow wraz z odprowadzeniem wody,

—  projekty robocze wykonywania i montazu elementow oznakowania drogi gminnej,

—  projekty organizacji robot zwigzanych z wykonywaniem robot w bezposrednim sgsiedztwie
rowow i na rowach,

—  projekty obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacjirobat,

— inne dokumenty, ktérych obowigzek sporzgdzenia wynika z niniejszego PFU, STWiORB lub

obowigzujgcych przepiséw prawa.

Pominiecie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego,
jakiego sporzadzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowa¢ Kontrakt zgodnie z obowigzujgcym prawem
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku sporzgdzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji
Zamawiajgcemu. Wszystkie projekty muszg by¢ sporzadzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami

obowigzujgcego prawa) przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia.

Informacje dotyczacg bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BiOZ) nalezy opracowac zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).
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3.1.1.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania

Materiatami wyjsciowymi do wykonywania dokumentacji budowlanej stanowia:
— niniejsze PFU,
—  koncepcja zagospodarowania terenu (b. drogowa)
— dokumentacja fotograficzna,
—  kopia mapy zasadniczej w wers;ji dxf,
— wstepna opinia geologiczna.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia

przedtozonych dokumentdw i zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

3.1.1.3 Pomiary, ekspertyzy, obliczenia i badania

Wykonawca zobowigzany bedzie stosowaé¢ metody wykonywania pomiaréw i badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczern przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych
zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego, obowigzujgcych przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy

technicznej.

3.1.1.4 Materiaty do badan i prac projektowych

3.1

3.1

Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania tylko takich materiatéw do wykonania badan i
prac projektowych ktére spetniajg wymagania polskich przepiséw, norm i wytycznych. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne jakie okazg sie

potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

1.5 Tryb realizacji inwestycji

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 2351) roboty budowlane mozna rozpoczgé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe lub przyjeciu zgtoszenia przez
organ administracji architektoniczno — budowlanej robét budowlanych nie wymagajgcych uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany stanowi opracowanie projektowe o charakterze
szczegotowym ktérego zakres i forma okreslona zostata rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.

1609).

1.6 Projekt docelowej organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu statej (docelowej)

organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu bedzie uwzgledniat wszystkie warunki wskazane w
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niniejszym PFU oraz zostanie opracowany w szczegdlnosci na podstawie obowigzujgcych rozporzadzen

i wytycznych.

Przy opracowywaniu projektu statej organizacji ruchu Wykonawca w szczegdlnosci powinien
pozyskac¢ uzgodnienia i opinie:
—  zarzadcy drogi,
— jednostek samorzadu terytorialnego,
—  zarzadcdw drég publicznych krzyzujacych sie i oddziatywujgcych nainwestycje,
— organdw sprawujgcych nadzor i zarzadzajgcych ruchem,
—  policji,

— lokalnych organizacji turystycznych i stowarzyszen cyklistéw (jezeli zajdzie potrzeba).

Wykonawca wykona docelowe oznakowanie drogi gminnej wraz z elementami bezpieczenstwa

ruchu drogowego na podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.

Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacjach i rozporzadzeniach dla znakéw

drogowych (pionowych i poziomych) i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

Stupki do znakéw powinny byé wykonane z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm lub @ 76,1
mm z kotwa uniemozliwiajgca jego obrdcenie, grubos¢ scianki min. 3,2 mm. Ewentualne stupki i bariery
przeszkodowe powinny by¢ stalowe, ocynkowane, oklejone czerwong folig odblaskowg typu Il. Tarcze
do znakéw drogowych projektuje sie jako mate (M) z folig odblaskowg typu Il. W przypadku duzych
tablic konstrukcje wsporczg nalezy dobra¢ indywidualnie. Ewentualne oznakowanie poziome

przewiduje sie wykonad jako cienkowarstwowe.

3.1.1.7 Zgodnos¢ opracowan projektowych z przepisami i umowa

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z
wymaganiami Kontraktu i harmonogramem prac projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposéb aby zostaty
dotrzymane warunki okresSlone w PFU i Kontrakcie. W szczegdlnosci dokumentacja budowlana
zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajgcym wykonanie realizacji robdt na jej
podstawie. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowie podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta,
wymagane prawem, okre$lone sg w ustawie Prawo Budowlane oraz w ustawie o samorzadzie

zawodowym.
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez

Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektow budowlanych oraz projektéow
wykonawczych pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.
Osoby sprawdzajgce projekty budowlane powinny posiadac aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci

do witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, przez caty czas trwaniaKontraktu.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien, zatwierdzen i
pozwolen nalezy na biezgco przekazywac¢ Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajgcych ewentualne

skorzystanie z trybu odwotawczego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego odbioru
i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, wszystkich wymaganych prawem

uzgodnien i opinii rozwigzan projektowych.

3.1.1.8 Szczegdétowosc opracowan projektowych

Wszystkie opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegdtowoscia.
Odpowiednia doktadnos¢ dotyczy istniejacych i projektowanych parametréw terenu i parametréw
obiektéw wchodzacych w sktad opracowan projektowych. Stopien szczegétowosci zalezy gtownie od
celéw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci
projektowanego zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegétowos$¢” w odniesieniu do
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania projektowe
zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i
pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego

zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od ustaleid wiasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepisow prawnych,
w tym rozporzadzenia w sprawie zakresu i form projektu budowlanego oraz obowigzujgcych warunkéw

technicznych.

3.1.1.9 Szata graficzna

Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga sie aby byty opracowywane w

jezyku polskim. Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania rozporzadzen dotyczacych
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zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz projektu budowlanego, a w szczegélnosci powinna:

—  zapewnié czytelnos$¢, przejrzystos¢ i jednoznacznosc tresci, by¢ zgodna z wymaganiami
odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych oraz cze$¢ opisowa powinna by¢ napisana na
komputerze,

— wszystkie elementy dokumentacji i zataczniki powinny by¢é oprawiona w oprawe
uniemozliwiajgcy ich dekompletacje, wyposazone w karte tytutowg i spistresci,

— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajgca: nazwe i adres obiektu
budowlanego, tytut rysunku, jego skale, imie i nazwisko projektanta(-6w), sprawdzajgcego(-
ych), date i ich podpis(y), specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych, podobnie jak strony
tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego;

— rysunki powinny byé wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

— liczba arkuszy rysunkowych powinna by¢ ograniczona do niezbednego minimum.

Dodatkowo wymaga sie, aby catos¢ dokumentacji projektowej zostata opracowana za pomoca
oprogramowania komputerowego, a w szczegdlnosci:

—  czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstow kompatybilnego
z MS Word i w formacie *.pdf,

—  obliczenia ilosci podstawowych robét byty wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjnego
kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf, przy czym w przypadku wykonywania
obliczen w innym programie wymagane jest przedstawienie ich przynajmniej w formacie
* pdf,

—  czesci graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn,

W zaleznosci od Zrddta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz wszystkie
dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetnia¢ wymagania w zakresie
promocji projektéw objetych danym programem pomocowym. W szczegdlnosSci wymaga sie, aby
dokumenty te oznaczane w sposdb wymagany przez dany program.

Tekst Dokumentacji nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie pod
wzgledem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych
formatéw tekstu, takich jak wielko$¢ czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa itp. Przed
przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koncowego Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogélng szate graficzna opracowan
projektowych. Kazde opracowanie projektowe bedzie posiadato w szczegdlnosci strone tytutowa
odpowiadajgcej specyfice zagadnienia, na stronie tytutowej umieszczone zostang w szczegdlnosci
podpisy autoréw i data opracowania. llos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w
wersji drukowanej/papierowej i elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie wliczajgc ilosci

egzemplarzy niezbednych do zorganizowania procesu projektowego za ktéry odpowiada Wykonawca
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zostata okreslona w pkt. 2.3.1 niniejszego PFU. Jezeli zajdzie uzasadniona konieczno$¢ Zamawiajgcy

moze zgdaé od Wykonawcy dodatkowych egzemplarzy dokumentacji.

3.1.1.10 Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych

Wykonawca zobowigzany bedzie za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty

wyjsciowe otrzymane w trakcie prac projektowych.

3.1.1.11 Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, zobowigzany bedzie do sprawowania nadzoru
autorskiego w czasie realizacji prac budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowe;j
sporzadzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
do:

— opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych w zakresie
zgodnosci z wymaganiami cato$ci dokumentacji,

— niezwloczne wykonywanie uzupetnien i poprawek w dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wysoko$¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru

autorskiego w Cenie Kontraktowej.

3.1.1.12 Nadzér Zamawiajgcego nad procesem inwestycyjnym

Nadzdr nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami kontraktu wykonywany
bedzie przez Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawca. Podczas trwania procesu projektowego
przewiduje sie ze spotkania wystepowac beda co najmniej raz w miesigcu przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego w ktérym prezentowany bedzie przez Wykonawce biezgcy postep opracowywania
dokumentacji, omawiane bedg zagadnienia projektowe, wyjasniane bedg wszelkie watpliwosci.

W procesie kontroli, weryfikacji i zatwierdzania sporzgdzanej dokumentacji Zamawiajacy bedzie
miat prawo do:

—  sprawowania kontroli nad postepem prac projektowych, uzgodnien i uzyskiwania pozwolen,
zezwolen i decyzji administracyjnych,

—  biezacej weryfikacji i ocen zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami stawianymi
przez Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

— sprawdzania kompletnosci dokumentacji projektowo — budowlanej, wykonawcze] i
STWIORB,

—  zatwierdzania rozwigzan projektowych i akceptacji dokumentacji,
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3.1.1.13 Harmonogram prac projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzania harmonogramu realizacji przedsiewziecia i

przedstawi go (oraz jego aktualizacje) Zamawiajagcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. W

harmonogramie Wykonawca uwzgledni:

poszczegdlne elementy opracowan projektowych,

kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowac poszczegdlne opracowania projektowe
lub ich czesci,

terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementdw opracowan projektowych takich jak
m.in.: analiza materiatdw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania,
ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia,
prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowan
projektowych przez Zamawiajgcego — w wybranych przypadkach takze z uzyskaniem
zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego,

rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie oczekiwa¢ Zamawiajacy.

Wykonawca w harmonogramie powinien przewidzie¢ taki cykl prac projektowych, aby

opracowania projektowe mogty by¢ w miare jednostajnie przekazywane do akceptacji Zamawiajgcemu

w ciggu catego okresu przeznaczonego na prace projektowe.

3.1.1.14 Nadzdér Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania

opracowan projektowych. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan

projektowych z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie. Wymaga sie, aby gtowny projektant uzyskat

uzgodnienia od projektantdw pozostatych branz uzgodnienia w celu eliminacji kolizji z innymi

rozwigzaniami projektowymi. Potwierdzeniem w/w sprawdzenia bedzie podpis projektantow innych

branz ztozony na zbiorczym planie zagospodarowania terenu.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzac raporty o postepie pracy. Dopdki bedg trwaty prace

projektowe i budowlane w jego sktad wchodzié¢ bedzie miesieczne sprawozdanie z postepu tych prac,

poczawszy od pierwszego miesigca kalendarzowego liczonego od momentu rozpoczecia prac oraz

sprawozdanie koncowe. Sprawozdania miesieczne Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w terminie

do trzeciego dnia roboczego liczonego od poczatku miesigca nastepujgcego po miesigcu za jaki

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania raportu. W ten formalny sposdb, niezaleznie od

kontaktéw roboczych i spotkan Zamawiajgcy bedzie informowany o przebiegu prac projektowych i
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budowlanych. Ponadto Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w wykonywaniu

kontroli wewnetrznej przez Wykonawce.

3.1.1.15 Dokumenty Projektu
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, ktére
nazywane bedg dokumentujg przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych przez

Zamawiajgcego i Wykonawce. Dokumenty Projektu to, w szczegdlnosci:

notatki i protokoty ze spotkan w sprawie opracowania dokumentacji projektowej,

—  korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,

— uzyskane dla dokumentacji wszelkie oceny, opinie, protokoty, sprawdzenia, raporty z
audytoéw, raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonan przez Wykonawce,

— uzyskane w trakcie procesu projektowego warunki techniczne, decyzje, opinie, uzgodnienia,
zatwierdzenia i pozwolenia, a takze pisma i wnioski stanowigce wystgpienia o uzyskanie
powyzszych dokumentéw,

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie na biezgco przesyta¢ do Zamawiajgcego kopie wszystkich
dokumentéw projektu, a takze oryginaty decyzji lub postanowien do Zamawiajgcego, w celu
ewentualnego skorzystania z mozliwosci wykorzystania trybu odwotawczego. Dokumenty projektu
beda przechowywane u Wykonawcy ktory bedzie ponosi odpowiedzialno$¢ za nie. Wszelkie dokumenty

projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

3.1.1.16 Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiajgcego

Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlegaé bedg weryfikacji
ze strony Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU.
Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego bedzie
otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentdow. Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania
projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy bedzie
sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych i na biezgco weryfikowat, sprawdzat
kompletnos¢ i oceniat zgodnos¢ opracowan projektowych z PFU i obowigzujgcymi przepisami prawa.
Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega korica, gdy Zamawiajgcy uznaje, ze
zostato ono sporzadzone bez brakéw i uchybien powodujacych jego niezgodnos¢ z Kontraktem.
Wykonawca nie bedzie mégt przystgpi¢ do odpowiednich robét bez akceptacji przez Zamawiajgcego
potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej. Wraz z zatwierdzeniem
opracowan projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawce wymaganej liczby egzemplarzy,
opracowania uznaje sie za odebrane. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé dodatkowe egzemplarze

dokumentacji na potrzeby uzgodnien, opinii i zgtoszen.
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3.1.1.17 Ptatnosci

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbedne do zrealizowania inwestycji
objetej niniejszym Zamdéwieniem ma charakter ryczattowy i ujete jest w ramach Ceny Kontraktowe;.
Dopuszcza sie podziat dokumentacji na branze i pozyskanie dla nich odrebnych decyzji umozliwiajgcych
prowadzenie robdt. Wynagrodzenie ptatne bedzie w jednej czesci za wykonanie kompletnej

dokumentacji dotyczgcej odcinka drogi gminnej w trybie okreslonym w Umowie Kontraktowe;j.

3.1.2 Wymagania w zakresie materiatow

Wszystkie dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWiIORB
opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego. Definiujgc w dokumentacji
projektowej i STWIORB parametry, jakie spetnia¢ majg materiaty uzyte do robodt, kierowacé sie nalezy
zapisami PFU, Ogdlnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych norm i przepiséw. Wszystkie
materiaty budowlane przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ aprobaty techniczne, atesty
higieniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych dopuszczajace je do wbudowania. Ponadto wyroby
budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
odpowiednich przepisdow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji (okreslonego w odpowiednich
normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow.

Zamawiajgcy jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty budowlane nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIORB, to Zamawiajacy takie materiaty odrzuci i zostang one zastgpione
wtasciwymi, a wadliwe elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych wigzacych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki

badan materiatow.

3.1.3 Wymagania w zakresie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz na srodowisko. Sprzet
uzywany do prac powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robét, zweryfikowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnosé sprzetu muszg gwarantowac przeprowadzenie robdét budowlanych, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzetu podstawowego Wykonawca winien
niezwtocznie zastgpi¢ go przez inny sprzet, spetniajgcy wszystkie wymagania, o wydajnosci
gwarantujacej zachowanie przewidywanej wydajnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac, srodowisko i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Ponadto sprzet i Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie i nie mogg powodowac
negatywnego oddziatywania na srodowisko. Na dowdd spetnienia powyzszych warunkéw Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu na jego zadanie aktualne badania techniczne oraz ksigzki przegladdéw
serwisowych wszystkich pojazdéw i maszyn budowlanych, ktdre beda przeznaczone do wykonania

niniejszego zadania inwestycyjnego.

3.1.4 Wymagania w zakresie kontroli robét

3.1.4.1 Zasady ogodlne kontroli

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg STWIORB i
zatwierdzanym harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt
budowlanych i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz robét.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy Roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli
bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z warunkami
umowy, z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiIORB, PZJ, projektem czasowej organizacji
ruchu oraz poleceniami Zamawiajgcego wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw obiektéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie



Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej w m. Chwarszczany, gm. Boleszkowice, powiat mysliborski

budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢
w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotfane w PFU) a takze
doswiadczenie i wiedzg techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robodt
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien,
pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji
niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robét.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez niego na wiasny koszt.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych. Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

—  rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

— stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

—  sposob wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
—  uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
—  jakos¢ wykonania robét i doktadnos¢ montazu,

—  prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

3.1.4.2 Harmonogram prac budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram realizacji prac budowlanych, nie
pozniej niz 2 tygodnie po dacie uprawomocnienia pozwolenia na budowe lub przyjecia zgtoszenia.
Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w
zawartych porozumieniach i umowach, warunkéw umowy, mozliwosci Wykonawcy, wymaganych
procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkéd. W harmonogramie Wykonawca
przedstawi:

—  poszczegdlne asortymenty robdt budowlanych,
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kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowac¢ poszczegdlne elementy robodt
budowlanych z podziatem na kwartaty danego miesigca,

rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie

Zamawiajgcego.

3.1.4.3 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) i uzyska¢ dla

niego akceptacje Zamawiajgcego pod wzgledem zgodnosci z niniejszym PFU oraz obowigzujgcymi

przepisami. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie Robodt

zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz zaakceptowanym przez Zamawiajgcego

harmonogramem robdt i odpowiednimi przepisami prawa. PZJ uwzgledniaé bedzie prace sprzetu,

kadry technicznej i zespotéw roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym co zostanie

potwierdzone odrebnym dokumentem przez Zamawiajacego. Program Zapewnienia Jakosci

powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujgca:

organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzeniarobdt budowlanych,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét budowlanych,

spos6b zapewnienia BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot budowlanych,

sposoby i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt

budowlanych,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
zastosowane materiaty budowlane wraz z kolejnoscig ich wbudowania, pielegnacji i

utrzymania,

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych.

b) cze$¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
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materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét budowlanych,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymiwymaganiom,

- sposéb prowadzenia robdt i ich zabezpieczania w przypadku niskich temperatur.

3.1.4.4 Zasady ogodlne badan robdt i materiatow

Zasady przeprowadzania wszystkich badan i pomiaréw powinny zosta¢ ujete w STWiORB w
oparciu o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w STWIORB, przyjgé nalezy procedury, ktére zostang zaakceptowane przez

Zamawiajgcego.

3.1.4.5 Ogdlne zasady prowadzenia badan przez Zamawiajgcego

3.1.5

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinni udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Zamawiajacy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z
wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw zleconych przez siebie badan kontrolnych, jak i

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce

Wymagania w zakresie odbiorow

3.1.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w catym okresie prowadzenia robdt budowlanych. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku
Budowy).

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot
budowlanych, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
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czytelne, dokonane trwatg technikg w jezyku polskim, w porzagdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg

oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

3.1.5.2 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt budowlanych. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly i
wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujgc narastajgco postep rzeczowy prac. Wzér rejestru
obmiaréw zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Wpiséw do

rejestru obmiaréw dokonuje Wykonawca i sg one potwierdzane przez Zamawiajgcego.

3.1.5.3 0gdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg i STWIORB. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw i bedg stuzyty okresleniu postepu
rzeczowego lub wykazaniu poprawnosci wykonania Robdt. Obmiar gotowych robét, o ile okaze sie
konieczny, bedzie przeprowadzony wedtug zasad ustalonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego, a
ich czestos¢ wynika¢ bedzie albo z ustalen miedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym albo z
technologicznej kolejnosci i ciggtosci prowadzonych robdét. W tym drugim wypadku:

- obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,
- obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

- obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

3.1.5.4 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ). Dokumenty te stanowig zatgczniki do

odbioru robét budowlanych i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

3.1.5.5 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
- zgtoszenie robdt budowlanych lub pozwolenie na budowe lub decyzje zrid,
- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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- protokoty odbioru robét budowlanych,
- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych prawem

budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

3.1.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedy przechowywane przez Kierownika budowy na placu budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego i instytucji kontrolnych.

3.1.5.7 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt budowlanych.

3.1.5.8 Rodzaje odbiordw robdt budowlanych

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:
Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiory tego typu
bedg dokonywane w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru przedmiotowych robdét dokonuje
Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i uprzednimi ustaleniami.
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b) odbiory czesciowe:

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje komisja w obecnos$ci Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez
Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie
przez Zamawiajgcego sSwiadectwa przejecia w zakresie czesci robot o ile Wykonawca jest

uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

odbidr koncowy:

Odbidér koncowy (ostateczny) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Na etapie i w
zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg geodety lub wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w
formacie *.pdfi *.dwg. Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie maksymalnie 14 dni liczac
od dnia powiadomienia Zamawiajgcego, ze roboty zostaty zakoriczone a dokumenty, o
ktorych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez Zamawiajgcego ostatniego Swiadectwa przejecia. Odbioru koncowego robét dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez
Zamawiajgcego na prébkach pobranych w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy wskaze
miejsca poboru prébek. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i
pomiaréw, w tym przede wszystkim badan Laboratorium Zamawiajgcego, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Komisja dokona
odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna
z warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiajgcego. Roboty
z wadami nie beda podlegaty odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robodt
poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych
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robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsy i

STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdét poprawkowych,

wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem

do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robot

sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty, wchodzace w sktad

operatu odbiorowego:

dokumentacje powykonawcza:

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i
przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie zawieraé opisy
techniczne z podaniem wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych materiatdw. Rysunki
powykonawcze nalezy wykonywaé¢ na kopii projektu budowlanego stanowigcego
zatgcznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji zrid lub do zgtoszenia
robét budowlanych (tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu
wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje
projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji robdt. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata
tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty fatwo rozpoznawalne,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych,

dziennik budowy,

recepty i ustalenia technologiczne,

protokoty robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

wyniki pomiaréw i badan kontrolnych i sprawdzen,

deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty higieniczne lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw,

opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Zamawiajgcego, zawierajaca
m.in.: krétki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce
wymagan dotyczacych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonograméw, ilosci i jakosci
wykonanych pomiardw i badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp.
rysunki na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wihascicielom infrastruktury techniczne;j,

dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb niebudzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
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Po zakonczeniu robdét budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wszystkich obiektow, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujac
potwierdzenie odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Liczbe
egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku
danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét

poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

d) odbidr pogwarancyjny:
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie , 0dbidr ostateczny robot”.

3.1.5.9 Pfatnosci

Ptatnos¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu.

3.2 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych

3.2.1 Informacje wstepne

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegdlnych elementéw przebudowy drogi gminnej
wraz z infrastrukturg towarzyszgca okreslajg wymagania minimalne, ktére muszg by¢ spetnione przy
ich projektowaniu i wykonaniu. Zalecenia szczegdétowe dla wszystkich materiatéw i robdt zostang
opracowane przez Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych (STWOIRB) i poddane weryfikacji przez Zamawiajgcego. Wszystkie obiekty budowlane
nalezy projektowac i realizowac tak aby spetnione byty wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo
budowlane w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego,
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- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

- usuwania wody opadowej i odpadéw,

—  warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

- ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

- poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw osob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

—  warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Wszystkie obiekty nalezy projektowaé w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy

szczegbtowe.

3.2.2 Wymagania dotyczace placu budowy

Teren budowy nalezy zorganizowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Miejsce
sktadowania ziemi z wykopdéw, materiatéw odzyskowych i rozbiérkowych, mozliwosci urzadzenia
czasowych placéw budowy i inne szczegdétowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko uzgodnione z Zamawiajgcym. Materiaty, ktdore nie bedg
nadawac sie do ponownego uzycia Wykonawca jest zobowigzany zutylizowa¢ we wtasnym zakresie i
jako dowdd utylizacji przedstawi Zamawiajacemu ilosciowe karty odpadow z potwierdzeniem
przyjecia ich przez wtasciwy zaktad zajmujacy sie utylizacja odpaddw.

Przy projektowaniu i realizacji przebudowy drogi gminnej musi obowigzywac zasada ochrony jak
najwiekszej ilosci istniejgcej zieleni jako elementu zywego i wartosSciowego. Wycinke drzew i krzewdw
nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Zielen przeznaczong do adaptacji nalezy zabezpieczy¢ na
okres robot budowlanych zgodnie z projektem oraz STWiIORB. Drzewa pozostajgce w granicach dziatek
inwestycyjnych i te w najblizszym sgsiedztwie, nieprzeznaczone do wycinki, a ktére mogtyby zostac¢
uszkodzone w trakcie prac powinny zosta¢ zabezpieczone poprzez odeskowanie pni, owiniecie ich
matami sfomianymi lub trzcinowymi.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna nalezeé¢ do
Wykonawcy robét. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w zakresie wynikajagcym z uzyskanych

pozwolend na budowe i ewentualnych zgtoszen. W razie potrzeby Wykonawca na swdj koszt uzyska
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zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposdb
oszacowania kosztéw czasowego wejscia w teren niebedacy terenem na ktérym inwestycja bedzie
realizowana i w stosunku do ktérego Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania terenem ustali do
swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem
0sb6b nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla
uzytkownikéw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie
robét zgodnie z zaakceptowang technologia i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca
winien rozpoznad teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzagdzen obcych na witasny koszt i ponies¢
koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét ich elementéw. Przed

wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na wtasny koszt.

3.2.3  Wskazniki produktu

Wskazniki planowanej przebudowy drogi gminnej

— dtugos$é drogi gminnej - ok. 0,415 km

— konstrukcja nawierzchni jezdni - asfaltowa,

— szerokos¢ jezdni - 3,50-5,00m,

— oznakowanie - pionowe, w razie koniecznosci poziome,
— odwodnienie - powierzchniowe,

— zagospodarowanie terenéw zielonych.

3.3 Wymagania dotyczgce konstrukcji

Przebudowe drogi gminnej nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.). W ramach
zadania przewiduje sie:

- rozbidrke warstw nawierzchni jezdni,

- usuniecie ziemi roslinnej i wykonanie koryta pod jezdnie drogi gminnej,

—  wykonanie konstrukcji nawierzchni zaprojektowanej przy uwzglednieniu wymagan
niniejszego PFU oraz zaktadanej kategorii ruchu i panujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych (szczegdtowa opinia geotechniczna po stronie Wykonawcy), przy czym warstwy
z mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi powinny odpowiada¢ normom od PN-
EN 14227-1 do PN-EN 14227-5 warstwy z mieszanek niezwigzanych powinny odpowiadac
normie PN-EN 13285, natomiast warstwy bitumiczne powinny by¢ zgodne z normg PN-

EN 13108-1 oraz wytycznym WT2-2014. Warstwe Scieralng nalezy wykonaé z betonu



Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej w m. Chwarszczany, gm. Boleszkowice, powiat mysliborski

asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci min. 4 cm . Podbudowe nalezy wykonaé na
kruszywie mineralnym, tamanym (nie dopuszcza sie kruszywa z recyklingu) o uziarnieniu
0/31,5 grubosci min. 20 cm na jezdni oraz ewentualnie ha wzmocnionym podtozu z
mieszanki zwigzanej np. cementem z kruszywem C; 5/, 0 (ostateczna grubosé¢ podbudowy i
wzmochienia zaleze¢ bedzie od warunkéw gruntowo-wodnych rozpoznanych na
podstawie badan geologicznych wykonanych przez Wykonawce). Warstwy mieszanek
zwigzanych dopuszcza sie do wbudowania jedynie z dowozu, tj. wytworzonych w
wytwérniach mieszanek betonowych, wyprodukowanych na podstawie recepty
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni
nalezy posadowi¢ na podtozu zakwalifikowanym do grupy nos$nosci podifoza G1
(odpornym na dziatanie mrozu) i charakteryzujgcym sie nosnoscig wyrazong poprzez
wtorny modut odksztatcenia E; > 80 MPa. W przypadku gdy podtoze gruntowe nie bedzie

mozna doprowadzi¢ do w/w parametru to nalezy przewidzie¢ jego wzmochienie.

3.4 Wymagania dotyczace instalacji

W przypadku napotkania na zniszczone lub uszkodzone pokrywy czy tez wtazy infrastruktury
podziemnej nalezy je wymieni¢ na nowe. Wszystkie studnie infrastruktury powinny by¢ dostosowane
do przeniesienia obcigzen generowanych przez pojazdy. W przypadku kolizji projektowanych rozwigzan
z istniejgcg infrastrukturg nalezy jg usungé poprzez przetozenie lub odpowiednie zabezpieczenie.
Wykonawca robdét ma obowigzek uzgodnienia i poinformowania wtascicieli lub zarzadcéw sieci o
planowanej budowie (na etapie opracowywania projektéw) i przystgpieniu do wykonywania robét —
termin powiadomienia zgodnie z wydanymi uzgodnieniami branzowymi (jezeli brak okreslenia to co
najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robdt). Ewentualne przy urzadzeniach lub sieciach podlegajg

komisyjnemu odbiorowi przez zarzgdcow lub wiascicieli sieci i urzadzen.

3.5 Wymagania dotyczace wykonczenia

Prace wykonczeniowe realizowane bedg zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznym Wykonania | Odbioru Robdt Budowlanych. Ewentualne

tereny zielone nalezy rozplantowac czarnoziemem i obsia¢ trawa.

3.6 Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy uporzgdkowad teren przylegty, na odcinku prowadzonych
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robot naruszony teren zieleicow nalezy przekopaé, usungé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa
czarnoziemu i obsia¢ mieszankami traw niskich, dostosowac wtaczenia elementéw nowobudowanych do
istniejgcych z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni, elementéw ulic, czy innych

elementéw architektonicznych.
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Il. CZESC INFORMACYJNA
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Planowana inwestycja nie jest objeta obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Boleszkowice i jednoczes$nie jest zgodna z obowigzujagcym Studium Kierunkéw i
Uwarunkowan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwatg nr

XXVI111/128/05 z dnia 31 marca 2005 r.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Inwestor (Gmina Boleszkowice) dla wszystkich dziatek ktérych jest witascicielem posiada prawo do
dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane. Zadaniem Wykonawcy bedzie na etapie prac
projektowych uzyskanie takiego prawa dla dziatki (dziatek) niebedacych w posiadaniu Gminy
Boleszkowice. Zamawiajgcy jezeli zajdzie potrzeba, w miare swoich mozliwosci udzieli niezbednej

pomocy w pozyskaniu takiego prawa.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne, z ktérych podstawowe
wymieniono ponizej. Ponizej wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktdre powotano sie w
niniejszym PFU) nalezy uzna¢ za wigzgce dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzecznosci tych
dokumentdw z trescig PFU przewazajq tresci zapisane w PFU, chyba ze Zamawiajacy zdecydujg inaczej.
Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych obowigzuje ich aktualny stan prawny. Zrédto aktéw
prawnych stanowig odpowiednie Dzienniki Ustaw.

uUstawy

1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 08.06.2017 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2021 poz. 2351),

1.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2016 poz. 124),

1.2 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1643)
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1.3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie (Dz. U. 2010 nr
63 poz. 735 z pdin. zm.),

1.4 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642),

1.5 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

1.6 rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169),

1.7 rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
2280),

1.8 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686),

1.9 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.),

1.10  rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. 2012, poz. 463 z dnia 27.04.2012r.),

1.11  rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektow i robot
budowlanych, w sprawach ktorych organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. 2010 nr 235
poz. 1539),

1.12  rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680),

2. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o
drogach publicznych Dz.U. 2021 poz. 1376),

2.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia
1.08.2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2016 poz. 1264),

3. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca
2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych Dz.U. 2020 poz. 1363),

4. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2021 poz. 1990),
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4.1

7.1

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 3
stycznia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia, Dz.U. 2019 poz. 393),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy - Dz.U. 2021 poz. 1973),

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
Dz.U. 2021 poz. 1098),

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na sSrodowisko
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 29 pazdziernika 2021 r., w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2021 poz. 2373),

rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z
dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2021 poz. 1213),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobow deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966),

rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2018 poz. 1233),
rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 1176),
rozporzadzenie Ministra Finansow, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 2164),
rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wtfasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2020 poz. 2297)
rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260),
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 15 kwietnia
2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2021 poz. 779),

rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
szczegotowych warunkow utraty statusu odpadow dla odpaddw destruktu asfaltowego (Dz.U. 2021 poz.
2468),
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9.2

9.3

10.

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2016 r. w sprawie szczegdtowych wymagari dla
transportu odpaddw (Dz.U. 2016 poz. 1742),

rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdfowych wymagarn dla
magazynowania odpadow (Dz.U. 2020 poz. 1742),

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z

dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2021 poz. 2233),

10.1  rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w

11.

sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wdd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzqdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311),

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2020 poz. 2028),

11.1 rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzku

12.

121

12.2

13.

13.1

14.

15.

16.

dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do urzqdzen
kanalizacyjnych (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28.09.2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia, Dz. U. 2016, poz. 1757),

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoZarowej (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2021 poz. 869 z
pdin. zm.),

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722),

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z
dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2021 poz. 1420 z pdin.
zm.),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033),

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 31 marca 2021r. w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu ustawy Dz.U. 2021 poz. 741),

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2021
poz. 1899),

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U.
2021 poz. 710),
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17. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
RP z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2019 poz. 1843
z pdzn. zm.),

17.1  rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

17.2  rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentdw lub oswiadczen, jakich mozZe zqdac
zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415),

17.3  rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

18. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 16 marca 2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U.
2021 poz. 735 z pdzn. zm.),

19. ustawy z dnia 1 marca 2021 r. Prawo o ruchu drogowym (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z
dnia 08.06.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2021 poz. 450 z pdin.
zm.),

19.1 rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Dz.U. 2019 poz. 2310),

19.2 rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8
marca 2021 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2021
poz. 433),

19.3 rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12
pazdziernika 2021 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz.U. 2021 poz. 2065)

19.4  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéfowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia
9 wrzesénia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz.U. 2019 poz. 2311),

19.5  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 438),

19.6  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakédw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2021 poz. 2066),
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19.7rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2017, poz. 784),

20. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 18
czerwca 2020r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.),

20.1  rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac ucigzliwych,
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciqzy i kobiet karmigcych dziecko piersiqg
(Dz.U. 2017 poz. 796),

20.2rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mftodocianym i warunkdw ich zatrudnienia przy niektorych z tych prac (Obwieszczenie Prezesa
Rady Ministrow z dnia 29.08.2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz.
U. 2016, poz. 1509),

20.3rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437),

20.4rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajqgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287),

20.5rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U.
2003, nr 169 poz. 1650 z pdzin. zm.),

20.6rozporzadzenia Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30),

20.7  rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzqdzeniach energetycznych (Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8
czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz.U. 2021 poz. 1210),

20.8  rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Obwieszczenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Dz.U. 2018 poz. 1139),

20.9  rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzer technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19
lutego 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz.U. 2018 poz. 583 z pdin.
zm.),

20.10rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych

wymagan dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez

pracownikdéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z pdin. zm.),
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20.11rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34,
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poéfsztywnych opracowany przez
Politechnike Gdanskga, 2012 r.,

Katalog Przebuddéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KPRNPP-2013, IBDiM
2013r.,,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i
Mostéw w Warszawie,

Wymagania Techniczne WT-1 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych,

Wymagania Techniczne WT-2 2014 — cze$¢ | Mieszanki mineralno —asfaltowe,

Wymagania Techniczne WT-2 2016 — czes¢ || Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych,
Wymagania Techniczne WT-3 2009 Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych,

Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych,

Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég
krajowych,

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw. Warunki techniczne
wykonania,

PN-EN ISO 14688-1:2018-05 - Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 1: Oznaczenie i opis,

PN-EN ISO 14688-2:2018-05 - Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania,

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Badania podtoza
gruntowego,

PN-EN ISO 22475-1: 2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie prébek metoda
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania,
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,

PN-EN 1097-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie.

PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé 5:
oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: oznaczanie ksztattu

ziaren. Wskaznik ksztattu,
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44. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badania wskaznika piaskowego,

45. PN-EN 1367-1:2007 Badanie wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych. Czes¢ 1: oznaczanie mrozoodpornosci,

46. PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,

47. PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

48. PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

49. PN-S-96011: 1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych,

50. PN—-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych,

51. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Cze$¢ 1. Dozowanie i poprzeczny
rozktad lepiszcza i kruszywa

52. PN-EN 13924:2006 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych twardych,

53. PN-EN 14157:2017-11 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie odpornosci na
Scieranie,

54. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

55. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu,

56. PN-EN 197-1:2012 Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku,

57. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,

58. BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg,

59. PKN-CEN/TS 1852-3:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polipropylen (PP),

60. PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U) polipropylen (PP) i polietylen (PE),

61. PN-EN 14636-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polimerobeton (PRC),

62. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu; (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji,

63. wszystkie rozporzgdzenia i normy powotane w ST, PFU oraz w WWiORB.
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4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY, NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

4.1 Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej w wersji *.dxf zostanie przekazana przez Zamawiajgcego Wykonawcy po
przystgpieniu do realizacji zamdwienia.
4.2 Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych stanowi zatgcznik nr 3 do PFU.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zamawiajacy nie dysponuje zaleceniami konserwatorskimi konserwatora zabytkéw.

4.4 Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacja zieleni.
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. ZAtACZNIKI
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ZALACZNIK NR 1
Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycyjnego

ZALACZNIK NR 2
Koncepcja przebudowy drogi gminnej w m. Chwarszczany, gm. Boleszkowice
opracowana na mapie zasadniczej

ZALACZNIK NR 3
Wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych

59



Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej w m. Chwarszczany, gm. Boleszkowice, powiat mysliborski

Zdjecie 2. Widok poczatku drogi gminnej (zdjecie w gtab drogi gminnej)
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Zdjecie 4. Widok w rejonie rowu przydroznego (zdjecie w kierunku drogi krajowej)
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Zdjecie 5. Widok na rowu przeznaczonego do umocnienia

Zdjecie 6. Widok na wysokosci rowu przeznaczonego do umocnienia
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Zdjecie 8. Widok w km 0+200,00 (zdjecie w gtab drogi gminnej)
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Zdjecie 9. Widok w km 0+200,00 (zdjecie w kierunku drogi krajowej)

Zdjecie 10. Widok w rejonie km 0+250,00 (zdjecie w kierunki drogi krajowej)
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Zdjecie 12. Widok w rejonie korica inwestycji (zdjecie w gtab drogi gminnej)
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MOBILNE LABORATORIUM
| OBSLUGA INWESTYC.

OPINIA DOTYCZACA BADAN GEOTECHNICZNYCH

OBIEKT:

Przebudowa drogi w miejscowos$ci Chwarszczany 346/1 obreb Chwarszczany

ZLECENIODAWCA:
PROINVEST Projektowanie,
Nadzory, Inwestycje Lukasz Zarnowski

ul. Jozefa Nowakowskiego 3F/7
73-110 Stargard

WYKONAWCA:
MOBILNE LABORATORIUM

| OBSLUGA INWESTYCJI
Piotr Parfianowicz
UI. Nehringa 36 71-836 Szczecin

OPRACOWAL.:
Specjalista ds. badan laboratoryjnych
Piotr Parfianowicz

MOBILNE LABORATROIUM [ OBSLUGA INWESTYCIJIL
Piotr Partianowicz
NIP: 851-274-16-14 REGON: 320420125

ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin
660 791 163 parfinowicz.piotr@gmail.com

Szczecin, 21 01 2022 .
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CEL OPRACOWANIA
Rozpoznanie warunkéow gruntowo wodnych dla potrzeb inwestycii:

Przebudowa drogi w miejscowos$ci Chwarszczany 346/1 obreb Chwarszczany

WYKONANE BADANIA:

1. Odwiert  geologiczny za pomocg Swidra  recznego oraz  ocena  makroskopowa  gruntu
wg. PN-B 044811988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu. — 2 odwierty

OPIS TERENU

Planowana inwestycja ma polegac na przebudowie drogi w miejscowosci Chwarszczany. W poblizu planowane] inwestycji
wystepuje niska zabudowa jednorodzinna oraz pola i gospodarstwa rolne. Geomorfologiczne jest to obszar lezacy na

Rowninie Gorzowskiej (314,61 w podziale J. Kondrackiego), stanowiacej fragment Pojezierza Potudniowobattyckiego.

Fotografia nr 1 Istniejaca nawierzchnia Chwarszczay

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE:

Istniejgca nawierzchnia sktada sig z mieszany spiekow zuzlowych i pofrezu — w gomej czeéci. Natomiast dolna czesé

sktada sig z mieszaniny kruszywa naturainego tamanego.
Na podstawie wykonanych odwiertu gruntowego $widrem recznym:
- punkt P1, P2 do gtebokosci 2,0m p.p.t zalegaja piaski drobne

Podczas wykonywania odwiertow na gtebokosci 1,6 m p.p.t nawiercono saczenia wody gruntowej. W zwigzku z powyZszym

warunki gruntowe nalezy uzna¢ za przecigtne.

MOBILNE LABORATROIUM I OBSEUGA INWESTYCJL
Piotr Parfianowicz
NIP: 851-274-16-14 REGON: 320420125
ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin
660 791 163 parfinowicz.piotri@gmail.com
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Uwzgledniajgc warunki wodne, zalegajace grunty w podtozu gruntowym oraz charakter wykonywanej przebudowy podtoze

nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci G1

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Kategorie geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala sie w oparciu o dwa kryteria, tj.:

-charakterystyke obiektu,

-warunki gruntowe,

W podiozu przedmiotowej inwestycji wystepujg typowe dla danego obszaru grunty mineralne, w zwiazku z powyzszym
warunki gruntowe omawianego podioza nalezy uzna¢ za proste. Obiekt proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

Ostateczng kategorig geotechniczng okresla projektant obiektu budowlanego.

WNIOSKI [ ZALECENIA

Podczas wykonywania robdt ziemnych przy napotkaniu nie sprzyjajacych warunkéw gruntowych tj. grunty spoiste w stanie
miekkoplastycznym lub ptynnym. Nosnos¢ podioza gruntowego powinno sig okreslic za pomoca plyty statycznej VSS.
Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia E2 nie powinna by¢ mniejsza niz 25MPa. W przypadku niskich parametrow
nosnosci koniczne jest zastosowanie dodatkowej warstwy wzmocnienia. Do budowania nasypu nalezy zastosowa¢ materiat
niewysadzinowy o wskazniku roznoziarnistosci U=3. Warstwg podbudowy zasadniczej mozna zastosowat kruszywo

naturalne o uziarnieniu 0/31,5mm Csgan

LITERATURA

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski

Zarys Geotechniki Z.Witun; 2020r

Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych z 2014 roku

NORMY: PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7; PN-B 2480:86; PN-B-04481:88; PN-S-02205:98

MOBILNE LABORATROIUM 1 OBSEUGA INWESTYCIJI
Piotr Parfianowicz
NIP: 851-274-16-14 REGON: 320420125
ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin
660 791 163 parfinowicz.piotri@gmail.com
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